



MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CHICLAYO
Procuraduría Pública Municipal.

MEMORANDO No. 997 2017 MPCH/ PPM.

A : ING. JORGE VELIZ GAMONAL
Gerente de Tecnología de la Información y Estadística

ASUNTO : Información actualizada para el Portal de Transparencias.

FECHA : 12 de Julio del 2018.

Me dirijo a usted, expresándole mi cordial saludo; a fin de remitir la relación de Arbitrajes y Laudos Arbitrales registrados en la Procuraduría Pública Municipal. Haciendo conocer que se ha registrado en el mes de Junio 2018 el ingreso de :

- Exp. No. 053-2018 Consorcio Trasantlantica.(Instalación de Arbitro por parte de la MPCH)
- Exp. No.1230-2018 Consorcio Jhomeron SAC. (Instalación de Arbitro Unico).

Atentamente,



MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CHICLAYO
PROCURADURIA PUBLICA MUNICIPAL

Abog. José Custodio Chafloque
PROCURADOR
ICAL. 157

c.c.
Archivo

PROCURADURIA PÚBLICA MUNICIPAL

	Fecha de inicio del arbitraje	Número de expediente	Entidad	Contratista	¿Quién inició el arbitraje?	Número y Denominación del Proceso de Selección	Contrato		Relación de materias controvertidas (resumen)	Cuantía total de la controversia (en soles)	Árbitros **			Fecha de instalación del Tribunal Arbitral o Árbitro Único	Tipo de Arbitraje			Estado procesal	Fecha de emisión del laudo	Monto Laudado
							Número del Contrato	Objeto contractual (bien, servicio, consultoría, obra)			Presidente / Árbitro Único	Árbitro designado por Entidad	Árbitro designado por Contratista		Ad Hoc	Inst. Judicial	Denominación de la institución arbitral			
1	23/03/16	1373-2016	Municipalidad Provincial De Chiclayo	Consorcio Lenin	Consorcio Lenin	ADS N.º 09-2014-MPCH-CEP: "Mejoramiento del Parque Comandante FAP Jorge Lenin Sánchez Pérez – Urb. Federico Villarreal IV Etapa – distrito de Chiclayo – Provincia de Chiclayo -Lambayeque".	Contrato N.º 026-2014-MPCH-GGM	OBRA	Petitorio Demanda: - Adeudos por Valorización N.º 01: S/. 181,179.61 - Intereses Legales: S/. 9,835.00 - Devolución de Carta Fianza N.º 0424-2014/FG/OEP/LAMBAYEQUE - Indemnización por Daños y Perjuicios: S/. 60,000.00	S/.251,014.61	Presidente: Katty Mendoza Murgado	Luis Enrique Ames Peralta	Gerardo Guerrero Franco	24/06/16	X			TRÁMITE: SE AGISTÓ A LA AUDIENCIA DE INFORMES ORALES (20/06/2017). SE SEÑALÓ PLAZO PARA LAUDAR: 30 DÍAS HÁBILES.	SIN LAUDO	
2	06/08/15	1862-2015	Municipalidad Provincial De Chiclayo	Empresa Luz Passalacqua Victoria	Empresa Luz Passalacqua Victoria	ADP N.º 10-2014-CE: "Adquisición de pintura para la señalización horizontal de las Urbanizaciones Los Parques, Santa Victoria y La Primavera – distrito de Chiclayo – Provincia de Chiclayo -Lambayeque".	Contrato N.º 061-2014-MPCH-GGM	BIEN	Petitorio Demanda: - Adeudos por Incumplimiento de Pago (Factura N.º 0001-30645) : S/. 117,517.71 - Intereses Legales: S/. Por determinar	S/.117,517.71	Árbitro Único: Eduardo Musayón Bancayán – designado por OSCE.			25/02/16	X		TRÁMITE: LAUDO (27/01/2017). SE INTERPONE DEMANDA DE ANULACIÓN DE LAUDO ARBITRAL (24/02/2017). SE PONE DE CONOCIMIENTO AL TRIBUNAL ARBITRAL (03/03/2017) SE SUBSANA OMISIONES EN DEMANDA DE ANULACIÓN DE LAUDO ARBITRAL (07/04/2017).	CON LAUDO		S/.117,517.71

3	18/06/15	015-2015-CCA/CPL	Municipalidad Provincial De Chiclayo	Empresa Pas S.R.L.	Empresa Pas S.R.L.	ADS N.º 06-2014-MPCH-CEP: "Adquisición de Agregados para la obra mantenimiento de la Infraestructura Vial de la Av. Fitzcarrald - Tramo Carretera a Pomalca y Av. Víctor Raúl Haya de la Torre -PP.JJ. Diego Ferré distrito de Chiclayo - Provincia de Chiclayo -Lambayeque". LP N.º 07-2014-MPCH-CE-1º Convocatoria: "Adquisición de Gasolina de 84 Oct. Para las diferentes unidades vehiculares de la Municipalidad Provincial de Chiclayo - Año 2014".	Contrato N.º 022-2014-MPCH-GGM. Contrato N.º 033-2014-MPCH-GGM.	BIEN	Petitorio Demanda: - Adeudos por Incumplimiento de Pago (Factura N.º 0002-000971 - Contrato de adquisición de Agregados) : S/.42,999.98 - Adeudos por Incumplimiento de Pago (Factura N.º 0001-1-119443, 119850 y 120268 - Contrato de adquisición de Gasolina) : S/.28,719.43 - Intereses Legales: S/. Por Determinar - Indemnización por Daños y Perjuicios: S/. 40,000.00	S/.111,719.41	Presidente: Jimmy Roddy Pisfil Chafloque	Luis Enrique Ames Peralta	Gerardo Guerrero Franco	10/06/16	X	Centro de Arbitraje de la Cámara de Comercio y Producción De Lambayeque. TRÁMITE: SE EXPONE ALEGATOS Y SE SOLICITA AUDIENCIA DE INFORME ORAL (28/06/2017)	SIN LAUDO	
4	14/07/15	1070-2016	Municipalidad Provincial De Chiclayo	Consorcio Trasatlántica	Consorcio Trasatlántica	Licitación Pública N.º 06-2013-MPCH-CE: "Mejoramiento del Casco Central de la ciudad de Chiclayo, Provincia de Chiclayo - Lambayeque".	Contrato N.º 029-2013-MPCH-GG.	OBRA	Petitorio Demanda: - Adeudos por Valorizaciones: S/.496,513.16 - Intereses Legales: S/. 19,294.93 - Mayores Gastos Generales: S/.538,801.60 - Indemnización por Daños y Perjuicios: S/.1' 000,000.00	S/.2'054,609.69	Árbitro Único: Juan Manuel Revoredo Lituma - designado por OSCE.			14/04/16	X	TRÁMITE: LAUDO (24/04/2017). CONSORCIO TRANSATLÁNTICA SOLICITA INTERPRETACIÓN Y/O ACLARACIÓN DE LAUDO ARBITRAL. (28/04/2017). SE ABSUELVA TRASLADO DE SOLICITUD DE INTERPRETACIÓN DE LAUDO (23/05/2017) SE NOTIFICA RESOLUCIÓN N.º 19 QUE RESUELVE DECLARAR IMPROCEDENTE EL RECURSO CONTRA EL LAUDO PRESENTADO POR CONSORCIO TRANSATLÁNTICA (14/06/2017).	CON LAUDO	S/.0.0

5	04/02/16	1221-2016	Municipalidad Provincial De Chiclayo	Consorcio Chiclayo	Consorcio Chiclayo	Licitación Pública N° 01-2014-MPCH-CE: "Mejoramiento de la pavimentación de la Urbanización San Martín y Urbanización Campodónico de la ciudad de Chiclayo, Provincia Chiclayo - Departamento de Lambayeque".	Contrato N° 023-2014-MPCH-GGM.	OBRA	Petitorio Demanda: - Declarar la Inexistencia de Vicios Ocultos de la obra materia de arbitraje. - Declarar sin efecto la Resolución de Gerencia de Infraestructura Pública N° 001-2016-MPCH/GIP (14/01/2016), que resolvió aprobar el Expediente de Subsanción de Vicios Ocultos de la obra, por un monto ascendente a: S/.4' 529,579.94. - Declarar se deje sin efecto el Acta de Inspección Física N° 006-2015-CG/CRN-EEMPCH-EJNR (Julio 2015).	S/.4'529,579.94	Árbitro Único: Gerardo Martín Guerrero Franco.			09/05/16	X	TRÁMITE: LAUDO (19/05/2017). SE SOLICITA INTERPRETACIÓN Y/O ACLARACIÓN DE LAUDO ARBITRAL. (29/05/2017). SE NOTIFICA RESOLUCIÓN N° 16 QUE TIENE POR PRESENTADO LA SOLICITUD DE INTERPRETACIÓN Y/O ACLARACIÓN DE LAUDO. (06/06/2017).	CON LAUDO	S/.0.0
6	26/06/15	1058-2016	Municipalidad Provincial De Chiclayo	Consorcio César Vallejo	Consorcio César Vallejo	Licitación Pública N° 08-2013-MPCH-CE: "Construcción de Pavimento y Veredas en el Pueblo Joven César Vallejo de la ciudad de Chiclayo, Provincia Chiclayo - Departamento de Lambayeque".	Contrato N° 009-2014-MPCH-GGM.	OBRA	Petitorio Demanda: - Adeudos por Valorizaciones: S/.639,958.69 - Intereses Legales: S/. - Pago Adicional de Obra: 29,905.80 - Indemnización por Daños y Perjuicios: S/.3' 071,613.21	S/.4'492,448.33	Árbitro Único: Juan Manuel Fiestas Chunga - designado por OSCE.			15/03/16	X	TRÁMITE: LAUDO (20/12/2016). SE INTERPONE DEMANDA DE ANULACIÓN DE LAUDO ARBITRAL (28/02/2017). SE PONE DE CONCORDAMIENTO AL TRIBUNAL ARBITRAL (07/03/2017) SE FUSA FECHA DE AUDIENCIA DE VISTA DE CAUSA (02/08/2017)	CON LAUDO	S/.1'499,186.41
7	06/04/16	1497-2016	Municipalidad Provincial De Chiclayo	Consorcio La Quebrada	Consorcio La Quebrada	ADS N.º 18-2014-MPCH-CEP: "Ejecución de la Obra Mejoramiento de la Transitabilidad Vehicular en la calle La Quebrada, entre Av. Salaverry y Calle Cultura Nazca-Urb. 03 de Octubre y Santa Lila, distrito de Chiclayo - Provincia de Chiclayo -Lambayeque".	Contrato N.º 041-2014-MPCH-GGM.	OBRA	Petitorio Demanda: - Adeudos por Reintegro, Reajustes, Saldo de Valorización y Devolución de Fondo de Garantía: S/. 58,726.66 - Intereses Legales: S/. - Indemnización por Daños y Perjuicios: S/. 20,000.00	S/.88,564.66	Presidente : Juan Manuel Fiestas Chunga.	Luis Enrique Ames Peralta	Gerardo Guerrero Franco	05/08/16	X	TRÁMITE: SE DISPUSO EL ARCHIVO (20/02/17). SE RECUSÓ ARBITRO, POR OSCE. (28/02/2017)	SIN LAUDO	S/.0.0

8	05/02/15	1814-2016	Municipalidad Provincial De Chiclayo	Consorcio Vial Chiclayo	Consorcio Vial Chiclayo	Licitación Pública N° 04-2014-MPCH-CE: "Mejoramiento de la Infraestructura Vial de la Urb. Federico Villarreal, Urb. San Eduardo, Urb. Santa Victoria, Urb. Arturo Cabrejos Falla de la ciudad de Chiclayo, Provincia Chiclayo – Departamento de Lambayeque".	Contrato N° 031-2014-MPCH-GGM.	OBRA	Petitorio Demanda: - Adeudos por Valorizaciones: S/.1751,505.97 - Intereses Legales: S/.	S/.3'376,973.98	Árbitro Único: Rosa Albina Ato Muñoz – designado por OSCE.	12/02/16	X		TRÁMITE: ALUDENIA DE CONCLUSIÓN Y DETERMINACIÓN DE PUNTOS CUANTIFICATIVOS (26/10/2015) SE AGISTO A AUDIENCIA DE DECLARACIÓN TESTIMONIAL (05/04/2017). SE AGISTO A AUDIENCIA DE INFORMES ORALES (25/07/2017).	CON LAUDO	
9	31/07/15	1030-2016	Municipalidad Provincial De Chiclayo	Consorcio San Antonio	Consorcio San Antonio	ADP N.º 01-2014-MPCH-CEP: "Supervisión de la Obra denominada Construcción de Pavimento y Veredas en el Pueblo Joven César Vallejo de la ciudad de Chiclayo, Provincia Chiclayo – Departamento de Lambayeque".	Contrato N.º 047-2014-MPCH-GGM.	CONSULTORIA OBRA	Petitorio Demanda: - Declarar sin valor ni efecto legal la Resolución de Alcaldía N.º 191-2015-MPCH/A (16/02/2015). - Declarar la validez y eficacia del Contrato N.º 047-2014-MPCH-GGM. - Adeudos por Valorizaciones: S/.238,072.16 - Intereses Legales: Por determinar - Indemnización por Daños y Perjuicios: S/.	S/.1'238,072.16	Presidente: Juan Huamaní Chávez.	Robert Arturo Yactayo Sánchez	09/05/16	X	TRÁMITE: SE DISPUSO EL ARCHIVO DE LAS ACTUACIONES ARBITRALES (17/10/16)	SIN LAUDO	S/0.0
10	08/04/14	002-2014-CCA/CCPL	Municipalidad Provincial De Chiclayo	Consorcio Progreso	Consorcio Progreso	ADP N.º 04-2013-MPCH-CEP: "Pavimentación Flexible en caliente Av. Pedro Ruiz (entre Av. Luis Gonzáles y Av. Eufemio Lora y Lora), y Av. Eufemio Lora y Lora (entre Av. Pedro Ruiz y Av. Fernando Belaunde), distrito de Chiclayo, Provincia de Chiclayo – Departamento de Lambayeque".	Contrato N.º 021-2013-MPCH-GG.	OBRA	Petitorio Demanda: - Que se expida la Resolución aprobando el Adicional de Obra N.º 01 materia del presente contrato. - Reconocimiento y pago adicional de Obra, por concepto de enriquecimiento sin causa, por el no pago de los mayores trabajos realizados a los establecidos en el contrato de ejecución de obra: S/.93,751.11 - Gastos Arbitrales: S/.30,000.00 - Indemnización por Daños y Perjuicios: S/.522,136.68	S/.645,887.79	Presidente: Juan Manuel Fiestas Chunga.	Gerardo Guerrero Franco	02/06/14	X	Centro de Arbitraje de la Cámara de Comercio y Producción De Lambayeque. TRÁMITE: CON LAUDO (19/11/2014)	CON LAUDO	S/.123,751.11

11	27/01/15	1346-2015	Municipalidad Provincial De Chiclayo	Jhomeron S.A.C.	Jhomeron S.A.C.	ADP POR SUBASTA INVERSA PRESENCIAL N.º 10-2014-CE: "Adquisición de pintura para la señalización horizontal de las Urbanizaciones Los Parques, Santa Victoria y La Primavera, distrito de Chiclayo, Provincia de Chiclayo - Departamento De Lambayeque".	Contrato N.º 065-2014-MPCH-GG.	BIEN	Petitorio Demanda: - Adeudos por Incumplimiento de Pago (Factura N.º 001-0118977): S/. 94,117.00 - Intereses Legales: S/. Por Determinar - Indemnización por Daños y Perjuicios: S/. 94,117.00	S/. 188,234.00	Árbitro Único: Francisco Javier Peñaloza Riega - designado por OSCE.			08/07/15	X		TRÁMITE: CON LAUDO (02/03/2016)	CON LAUDO	S/. 7,214.57
12	31/07/15	1007-2016	Municipalidad Provincial De Chiclayo	Consorcio Pedro Ruiz Gallo	Consorcio Pedro Ruiz Gallo	ADP N.º 02-2014 -MPCH-CEP: "Supervisión de la Obra Denominada Mejoramiento del Pavimento rígido y veredas del Casco Central de la ciudad de Chiclayo, Provincia de Chiclayo - Departamento de Lambayeque".	Contrato N.º 048-2014-MPCH-GGM.	CONSULTORIA OBRA	Petitorio Demanda: - Declarar sin valor ni efecto legal la Resolución de Alcaldía N.º 191-2015-MPCH/A (16/02/2015) - Declarar la validez y eficacia del Contrato N.º 048-2014-MPCH-GGM. - Adeudos por Valorizaciones: S/. 378,314.33 - Gastos Generales por Ampliaciones de plazo dadas al Contratista: S/. 56,747.15 - Intereses Legales: Por determinar - Indemnización por Daños y Perjuicios: S/. 1' 000,000.00	S/. 1'435,061.48	Presidente: Juan Huamaní Chávez.	Horacio Cánepa Torre	Robert Arturo Yactayo Sánchez	09/05/16	X		TRÁMITE: SE DISPUSO EL ARCHIVO DE LAS ACTUACIONES ARBITRALES (17/10/16).	SIN LAUDO	S/. 0.0
13	07/04/15	1473-2015	Municipalidad Provincial De Chiclayo	Consorcio Los Laureles	Consorcio Los Laureles	Licitación Pública N.º 06-2011-MPCH-CE: "Construcción de Pavimento y veredas de las calles Los Laureles y Los Naranjos, Tramo Av. Salaverry y Acequia Pulén de la ciudad de Chiclayo, Provincia Chiclayo - Departamento de Lambayeque".	Contrato N.º 010-2012-MPCH-GG.	OBRA	Petitorio Demanda: - Adeudos por Liquidación final de la obra: S/. 609,197.30 - Reembolso por mantener vigentes Cartas Fianzas (Costos Financieros): S/. 142,011.78 - Intereses Legales: S/. Por Determinar - Indemnización por Daños y Perjuicios: S/. 538,150.29	S/. 1'289,359.37	Presidente: Hugo Sologuren Calmet.	Horacio Cánepa Torre	Elvira Leonor Martínez Coco.	12/02/16	X		TRÁMITE: SE RESERVA PROMOCIONAMIENTO EN RELACIÓN A LA EXCEPCIÓN DE LEGISLA. SE AGISTÓ Y ALCERENDÓ DE INFORMES ORALES (07/04/2017). SE AGISTÓ Y TRAMITÓ DE GASTOS FINANCIEROS BANCARIOS (07/07/2017).	SIN LAUDO	

14	05/01/15	I445-2015	Municipalidad Provincial De Chiclayo	Consorcio Remigio Silva	Consorcio Remigio Silva	ADS N.º 03-2014-MPCH-CEP: "Mejoramiento de la transitabilidad vehicular y peatonal en las Calles Rufino Echenique, Manuel Polo Jimenez, Pedro Diez Canseco y Av. Progreso - Urb. Remigio Silva V Etapa, distrito de Chiclayo - Provincia de Chiclayo - Lambayeque".	Contrato N.º 014-2014-MPCH-GGM.	OBRA	Petitorio Demanda: - Cancelación de deuda reconocida en la Res. de Gerencia de Infraestructura Pública N.º 084-2014-MPCH/GIP: S/.185,149.97 - Intereses Legales: S/. Por Determinar - Indemnización por Daños y Perjuicios: S/ 248,198.09	S/.433,348.06	Árbitro Único: Juan Carlos Gerónimo del Prado Ponce - designado por OSCE.			19/08/15	X		TRÁMITE: LAUDADO	CON LAUDO (13/05/2016)	S/.203,864.03
15	04/11/14	018-2014-CCA/CPL 1510-2013	Municipalidad Provincial De Chiclayo	Empresa Combustibles y Transportes América E.I.R.L.	Empresa Combustibles y Transportes América E.I.R.L.	Licitación Pública N.º 02-2014-MPCH/CE: "Adquisición de Petróleo Diesel B5 para las diferentes unidades vehiculares y maquinaria de la Municipalidad Provincial de Chiclayo - Año 2014, Provincia Chiclayo -Departamento De Lambayeque".	Contrato N.º 07-2014-MPCH-GGM.	BIEN	Petitorio Demanda: - Cancelación de deuda: S/.395,212.40 - Intereses Legales: S/. Por Determinar - Devolución de Fondo de Garantía: S/.382,614.40 - Indemnización por Daños y Perjuicios: S/.113,138.41 - Gastos y Utilidades: S/.374,653.95	S/.1'265,619.16	Presidente : Horacio Canepa Torre.	Juan Manuel Fiestas Chunga	Gerardo Guerrero Franco	14/09/15	X	Centro de Arbitraje de la Cámara de Comercio y Producción De Lambayeque	TRÁMITE: LAUDO (01/07/2016). SE INTERPONE DEMANDA DE ANULACIÓN DE LAUDO ARBITRAL (05/08/2016). SE PONE DE CONOCIMIENTO AL TRIBUNAL ARBITRAL (10/08/2016)	CON LAUDO (01/07/2016)	S/.777,826.80
16	07/10/14	I001-2015	Municipalidad Provincial De Chiclayo	J.J. GONZAGA E.I.R.L.	J.J. GONZAGA E.I.R.L.	ADP N.º 06 - 2014 - MPCH - CE: "ADQUISICIÓN DE UNIFORMES PARA GERENCIA DE SEGURIDAD CIUDADANA Y FISCALIZACIÓN DE LA MPCH	Contrato N.º 027-2014-MPCH-GG.	BIEN	Petitorio Demanda: - Se ordene el pago de la demanda que mantiene la Municipalidad producto del cumplimiento por parte del contratista de las obligaciones contenidas en el Contrato N.º027 - 2014 - MPCH -GGM	S/.2'225,300.	Árbitro Único: Gustavo Leonardo Manuel Chang Valderas			30/01/15	X		TRÁMITE: LAUDADO: (30/01/2015) SE SEÑALO PLAZO PARA LAUDAR 30 DÍAS HÁBILES	CON LAUDO (13/06/2017)	S/.225,300

17	01/08/13	1373 – 2016	Municipalidad Provincial De Chiclayo	Proyectos Inversiones y Construcciones S.R.Ltda. - PROINCO SRL-	Proyectos Inversiones y Construcciones S.R.Ltda. - PROINCO SRL-	ADS N.º 08-2011-CEP: "Mejoramiento de la Transitabilidad vehicular y peatonal de la calle Armando Alva Díaz, Entre Juan Pablo II y Prolongación Cieza de León – Urb. Las Brisas, distrito de Chiclayo – Provincia de Chiclayo – Lambayeque".	Contrato N.º 027-2011-MPCH-GG.	OBRA	Petitorio Demanda: - Cancelación de deuda: S/.203,137.12 - Intereses Legales: S/. Por Determinar - Indemnización por Daños y Perjuicios: S/.100,000.00	S/.203,137.12	Árbitro Único: Richard Javier Esquivel Las Heras – designado por OSCE.	18/10/13	X	TRÁMITE: LAUDADO	CON LAUDO (14/05/2015)	S/.203,137.12
18	27/10/17	1230 – 2018	Municipalidad Provincial De Chiclayo	Jhomerón S.A.C.	Jhomerón S.A.C.	ADP N.º 10 – 2014 – CE "Adquisición de pinturas para la señalización horizontal de las urbanizaciones " Los Parques, Santa Victoria y la Primavera – Chiclayo – Lambayeque"	Contrato N.º 065 – 2014 – MPCH – GGM	BIEN	Petitorio Demanda: - Intereses Legales: S/. Por Determinar - Indemnización por Daños y Perjuicios: S/.94,117.00 -Que la Entidad asuma el íntegro de los Gastos Arbitrales, Costas y Costos que el presente proceso arbitral irrogue.	S/.94,117.00	Árbitro Único: JUAN MANUEL ORLANDO HURTADO FALVY – designado por OSCE.	15/06/18	X	TRÁMITE: SE INSTALÓ ÁRBITRO ÚNICO AD HOC	SIN LAUDO	S/.94,117.00