



Trujillo, 15 de Febrero de 2024

**RESOLUCION GERENCIAL REGIONAL N° -2024-GRLL-GGR-GRI**

**VISTO:**

El Informe N° 000023-2024-GRLL-GGR-GRI-SGED-JZL, emitido por el ING. JORGE LUIS ZEVALLOS LOPEZ, de la Sub Gerencia de Estudios Definitivos y el Informe N° 000173 -2024-GRLL-GGR-GRI/SGED, remitido por el Sub Gerente de Estudios Definitivos, de la Gerencia de Infraestructura del Gobierno Regional La Libertad, conteniendo el expediente administrativo sobre Modificación del Expediente Técnico del Proyecto: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO INICIAL EN LA I.E. N°2343, DISTRITO DE TRUJILLO, PROVINCIA DE TRUJILLO, DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD" CONCODIGO UNICO 2434544, y;

**CONSIDERANDO:**

Que, conforme a lo establecido en el artículo 191° de la Constitución Política vigente, modificada mediante Ley N° 30305, prescribe que "Los Gobiernos Regionales tienen autonomía política, económica y administrativa en los asuntos de su competencia coordinan con las municipalidades sin interferir sus funciones y atribuciones."

Que, conforme a lo prescrito en el artículo 12° de la Ley N° 27783 Ley de Bases de la Descentralización los "Los procedimientos y trámites administrativos en asuntos de competencia de los gobiernos regionales y locales son sustanciados conforme a la ley de la materia, y se agotan en la respectiva jurisdicción regional o municipal;

Que, conforme a lo prescrito en el artículo 2° de la Ley N° 27867 Ley Orgánica de Gobierno Regionales, "Los Gobiernos Regionales emanan de la voluntad popular. Son personas jurídicas de derecho público, con autonomía política, económica y administrativa en asuntos de su competencia, constituyendo, para su administración económica y financiera, un Pliego Presupuestal;

Que, bajo el marco jurídico antes mencionado el Gobierno Regional La Libertad, por intermedio de su órgano de línea la Gerencia Regional de Infraestructura es competente para emitir la resolución administrativa que apruebe los expedientes técnicos que se propongan;

Que, mediante CONTRATO N°028-2023-GRLL-GRCO de fecha 02 de junio del 2023 suscrito entre el Gobierno Regional La Libertad y el Señor Jhon Kevis Briceño Bazán y la Sra. Eyllen Rodríguez Rodríguez para la Contratación del servicio de consultoría de obra para la elaboración del expediente técnico del proyecto "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO INICIAL EN LA I.E. N°2343, DISTRITO DE TRUJILLO, PROVINCIA DE TRUJILLO, DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD" CONCODIGO UNICO 2434544.

Que, mediante CONTRATO LOCACION DE SERVICIOS N°143-2023-GRLL-GRCO de fecha 21 de marzo del 2023 suscrito entre el Gobierno Regional La Libertad y INNOVACONS CORPORATION E.I.R.L, para la Contratación del servicio de consultoría de obra para la Supervisión del expediente técnico del proyecto "MEJORAMIENTO DEL





SERVICIO EDUCATIVO INICIAL EN LA I.E. N°2343, DISTRITO DE TRUJILLO, PROVINCIA DE TRUJILLO, DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD” CONCODIGO UNICO 2434544.

Que, mediante Resolución Gerencial Regional N° 000012-2024-GRLL-GGR-GRI, de fecha 19 de enero de 2024, fue aprobado el Expediente Técnico el Proyecto: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO INICIAL EN LA I.E. N°2343, DISTRITO DE TRUJILLO, PROVINCIA DE TRUJILLO, DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD” CON CODIGO UNICO 2434544., cuyo monto de inversión asciende a la suma de S/. 2'407,833.77 (DOS MILLONES CUATROCIENTOS SIETE MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y TRES con 77/100 soles) con precios vigentes al mes de octubre de 2023, con un plazo de ejecución de 150 (ciento cincuenta) días calendario, la modalidad de ejecución: CONTRATA, sistema de contratación: SUMA ALZADA.

Que, mediante PROVEIDO N° 000032-2024-GRLL-GGR-GRI-JGM, de fecha 09 de febrero de 2024, el Ing. Jorge Rafael Gutiérrez Muñoz deriva a la Gerencia Regional de Infraestructura indicando lo siguiente: para ser derivado a la subgerencia de estudios definitivos; a fin de que la misma modifique el documento resolutivo actual (faltó sumar el componente de gestión de proyectos).

Que, mediante INFORME N° 000023-2024-GRLL-GGR-GRI-SGED-JZL, con fecha 14 de febrero del 2024, el ING. JORGE LUIS ZEVALLOS LOPEZ , informa que existen errores en el componente de Gestión de Proyecto, y en los costos del componente del Expediente Técnico y la Supervisión de la Obra, aprobados mediante Resolución Gerencial Regional N° 000012-2024-GRLL-GGR-GRI, en consecuencia remite a la Sub Gerencia de Estudios Definitivos el INFORME TÉCNICO para a la modificación del Expediente Técnico del proyecto: “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO INICIAL EN LA I.E. N°2343, DISTRITO DE TRUJILLO, PROVINCIA DE TRUJILLO, DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD” CONCODIGO UNICO 2434544, de acuerdo al detalle siguiente:

- El Valor Referencial es al mes de octubre del 2023.
- Tiempo de ejecución: Se ha determinado un plazo de ejecución de obra de 150 días calendario
- Modalidad de Ejecución: Por Contrata.
- Sistema de Contratación: Suma Alzada.





RESUMEN DE PRESUPUESTO ANALITICO		
PLIEGO	451	GOBIERNO REGIONAL LA LIBERTAD
UNIDAD EJECUTORA	001	GOBIERNO REGIONAL LA LIBERTAD - SEDE CENTRAL
PROGRAMA	0090	LOGROS DE APRENDIZAJE DE ESTUDIANTES DE LA EDUCACION BASICA REGULAR
PRODUCTO / PROYECTO	2434544	"MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACIÓN INICIAL EN LA I.E. N° 2343, DISTRITO DE TRUJILLO - PROVINCIA DE TRUJILLO - DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD"
TIPO DE CONTRATACION	POR CONTRATA/POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA	
SISTEMA DE CONTRATACION	SUMA ALZADA/LLAVE EN MANO	
MONTO DE INVERSION	S/.	2,607,701.60
AÑO FISCAL	2024	
ITEM	COMPONENTE	MONTO S/
4000160	MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA ADMINISTRATIVA	S/ 1,931,105.96
2.6.2.2.22	COSTO DE CONTRUCCIÓN POR CONTRATA - INFRAESTRUCTURA	S/ 1,879,871.13
2.6.2.2.22	COSTO DE CONTRUCCIÓN POR CONTRATA - PLAN DE MANEJO AMBIENTAL	S/ 44,804.30
2.6.2.2.22	COSTO DE CONTRUCCIÓN POR CONTRATA - PLAN DE CONTINGENCIA	S/ 6,430.53
6000006	ADQUISICION DE MOBILIARIO	S/ 129,077.16
2.6.3.2.12	MOBILIARIO	S/ 129,077.16
6000005	ADQUISICION DE EQUIPOS	S/ 87,082.90
2.6.3.2.31	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS	S/ 87,082.90
6000002	SUPERVISION Y LIQUIDACION DE OBRAS	S/ 135,949.81
2.6.8.1.43	GASTOS PARA LA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS - SUPERVISIÓN	S/ 131,655.08
2.6.8.1.43	GASTOS PARA LA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS - LIQUIDACIÓN	S/ 4,294.73
6000001	EXPEDIENTE TECNICO	S/ 168,063.00
2.6.8.1.31	ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO	S/ 168,063.00
6000016	GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN	S/ 156,422.77
2.6.8.1.41	GASTO POR LA GESTIO DE EJECUCIÓN DE OBRA - PERSONAL	S/ 139,959.35
2.6.8.1.42	GASTO POR LA GESTIO DE EJECUCIÓN DE OBRA - BIENES	S/ 2,262.06
2.6.8.1.43	GASTO POR LA GESTIO DE EJECUCIÓN DE OBRA - SERVICIO	S/ 14,201.36
MONTO DE INVERSION		S/ 2,607,701.60

Que, el Sub Gerente de Estudios Definitivos con Informe N° 000173-2024-GRLL-GGR-GRI-SGED, de fecha 15 de febrero del 2024, alcanza el Informe N° 000023-2024-GRLL-GGR-GRI-SGED-JDV, el mismo que contiene la modificación del expediente técnico del proyecto: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO INICIAL EN LA I.E. N°2343, DISTRITO DE TRUJILLO, PROVINCIA DE TRUJILLO, DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD" CON CODIGO UNICO 2434544,

En uso de las atribuciones conferidas por la Ley N° 27783 - Ley de Bases de la Descentralización, Ley N° 27867 - Ley Orgánica de Gobiernos Regionales y sus





modificatorias; T.U.O de la Ley de Contrataciones del Estado aprobado por Decreto Supremo N° 82-2019-EF; Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado aprobado por Decreto Supremo N°344-2018-EF; la Ordenanza Regional N° 002-2014, que aprueba la modificación del Organigrama Estructural y el Reglamento de Organización y Funciones (ROF) del Gobierno Regional La Libertad; Resolución Ejecutiva Regional N°1104-2012- GRLL/PRE, que designa a los responsables de los documentos que se generan en las Fases de Pre Inversión e Inversión del ciclo de proyectos de Inversión Pública; y, con las visaciones administrativas respectivas;

**SE RESUELVE:**

**ARTÍCULO PRIMERO.** - **MODIFICAR**, el **ARTÍCULO PRIMERO** de la Resolución Gerencial Regional N° 000012-2024-GRLL-GGR-GRI, de fecha 19 de enero de 2024, la misma que a partir de la emisión de la presente resolución quedará de la siguiente manera:

***ARTÍCULO PRIMERO.*** - ***APROBAR*** el Expediente Técnico o Documento Equivalente del Proyecto: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO INICIAL EN LA I.E. N°2343, DISTRITO DE TRUJILLO, PROVINCIA DE TRUJILLO, DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD" CON CODIGO UNICO 2434544, cuyo monto total de inversión asciende a la suma de ***S/. 2,607,701.60 (DOS MILLONES SEISCIENTOS SIETE MIL SETECIENTOS UNO CON 60/100 SOLES)***, con precios vigentes al mes de ***octubre de 2023***, con un plazo de ejecución de ***150*** (ciento cincuenta) días calendario, la modalidad de ejecución: CONTRATA, sistema de contratación: SUMA ALZADA, el mismo que constan de los componentes de acuerdo al desagregado siguiente:





RESUMEN DE PRESUPUESTO ANALITICO		
PLIEGO	451	GOBIERNO REGIONAL LA LIBERTAD
UNIDAD EJECUTORA	001	GOBIERNO REGIONAL LA LIBERTAD - SEDE CENTRAL
PROGRAMA	0090	LOGROS DE APRENDIZAJE DE ESTUDIANTES DE LA EDUCACION BASICA REGULAR
PRODUCTO / PROYECTO	2434544	"MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACIÓN INICIAL EN LA I.E. N° 2343, DISTRITO DE TRUJILLO - PROVINCIA DE TRUJILLO - DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD"
TIPO DE CONTRATACION	POR CONTRATA/POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA	
SISTEMA DE CONTRATACION	SUMA ALZADA/LLAVE EN MANO	
MONTO DE INVERSION	S/.	<b>2,607,701.60</b>
AÑO FISCAL	2024	
ITEM	COMPONENTE	MONTO S/
<b>4000160</b>	<b>MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA ADMINISTRATIVA</b>	<b>S/ 1,931,105.96</b>
2.6.2.2.22	COSTO DE CONTRUCCIÓN POR CONTRATA - INFRAESTRUCTURA	S/ 1,879,871.13
2.6.2.2.22	COSTO DE CONTRUCCIÓN POR CONTRATA - PLAN DE MANEJO AMBIENTAL	S/ 44,804.30
2.6.2.2.22	COSTO DE CONTRUCCIÓN POR CONTRATA - PLAN DE CONTINGENCIA	S/ 6,430.53
<b>6000006</b>	<b>ADQUISICION DE MOBILIARIO</b>	<b>S/ 129,077.16</b>
2.6.3.2.1.2	MOBILIARIO	S/ 129,077.16
<b>6000005</b>	<b>ADQUISICION DE EQUIPOS</b>	<b>S/ 87,082.90</b>
2.6.3.2.3.1	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS	S/ 87,082.90
<b>6000002</b>	<b>SUPERVISION Y LIQUIDACION DE OBRAS</b>	<b>S/ 135,949.81</b>
2.6.8.1.4.3	GASTOS PARA LA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS - SUPERVISIÓN	S/ 131,655.08
2.6.8.1.4.3	GASTOS PARA LA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS - LIQUIDACIÓN	S/ 4,294.73
<b>6000001</b>	<b>EXPEDIENTE TECNICO</b>	<b>S/ 168,063.00</b>
2.6.8.1.3.1	ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO	S/ 168,063.00
<b>6000016</b>	<b>GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN</b>	<b>S/ 156,422.77</b>
2.6.8.1.4.1	GASTO POR LA GESTIO DE EJECUCIÓN DE OBRA - <b>PERSONAL</b>	S/ 139,959.35
2.6.8.1.4.2	GASTO POR LA GESTIO DE EJECUCIÓN DE OBRA - <b>BIENES</b>	S/ 2,262.06
2.6.8.1.4.3	GASTO POR LA GESTIO DE EJECUCIÓN DE OBRA - <b>SERVICIO</b>	S/ 14,201.36
<b>MONTO DE INVERSION</b>		<b>S/ 2,607,701.60</b>





PRESUPUESTO ANALITICO		
<b>PLIEGO</b>	451	GOBIERNO REGIONAL LA LIBERTAD
<b>UNIDAD EJECUTORA</b>	001	GOBIERNO REGIONAL LA LIBERTAD - SEDE CENTRAL
<b>PROGRAMA</b>	0090	LOGROS DE APRENDIZAJE DE ESTUDIANTES DE LA EDUCACION BASICA REGULAR
<b>PRODUCTO / PROYECTO</b>	2434544	"MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACIÓN INICIAL EN LA I.E. N° 2343, DISTRITO DE TRUJILLO - PROVINCIA DE TRUJILLO - DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD"
<b>ACTIVIDAD / ACCIÓN DE INVERSIÓN / OBRA</b>	4000160	MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA ADMINISTRATIVA
<b>FUNCION</b>	22	EDUCACIÓN
<b>DIVISION FUNCIONAL</b>	047	EDUCACIÓN BÁSICA
<b>GRUPO FUNCIONAL</b>	0103	EDUCACIÓN INICIAL
<b>TIPO DE CONTRATACION</b>	POR CONTRATA	
<b>SISTEMA DE CONTRATACION</b>	SUMA ALZADA/LLAVE EN MANO	
<b>MONTO DE INVERSION</b>	S/.	<b>1,931,105.96</b>
<b>AÑO FISCAL</b>	2024	
<b>ITEM</b>	<b>DENOMINACION</b>	<b>MONTO</b>
	ESPECIFICA DEL GASTO	
	2. GASTO PRESUPUESTARIO	
	6. ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	
2 . 6 . 2 2 . 2 2	COSTO DE CONTRUCCIÓN POR CONTRATA	1,879,871.13
2 . 6 . 2 2 . 2 2	COSTO DE CONTRUCCIÓN POR CONTRATA - PLAN DE MANEJO AMBIENTAL	44,804.30
2 . 6 . 2 2 . 2 2	COSTO DE CONTRUCCIÓN POR CONTRATA - PLAN DE CONTINGENCIA	6,430.53
	<b>TOTAL</b>	<b>S/.</b> <b>1,931,105.96</b>





PRESUPUESTO ANALITICO		
PLIEGO	451	GOBIERNO REGIONAL LA LIBERTAD
UNIDAD EJECUTORA	001	GOBIERNO REGIONAL LA LIBERTAD - SEDE CENTRAL
PROGRAMA	0090	LOGROS DE APRENDIZAJE DE ESTUDIANTES DE LA EDUCACION BASICA REGULAR
PRODUCTO / PROYECTO	2434544	"MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACIÓN INICIAL EN LA I.E. N° 2343, DISTRITO DE TRUJILLO - PROVINCIA DE TRUJILLO - DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD"
ACTIVIDAD / ACCIÓN DE INVERSIÓN / OBRA	6.000006	ADQUISICION DE MOBILIARIO
FUNCION	22	EDUCACIÓN
DIVISION FUNCIONAL	047	EDUCACIÓN BÁSICA
GRUPO FUNCIONAL	0103	EDUCACIÓN INICIAL
TIPO DE CONTRATACION	POR CONTRATA	
SISTEMA DE CONTRATACION	SUMA ALZADA	
MONTO DE INVERSION	S/.	129,077.16
AÑO FISCAL	2024	
ITEM	DENOMINACION	MONTO
	ESPECIFICA DEL GASTO	
	2. GASTO PRESUPUESTARIO	
	6. ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	
2 . 6 . 3 2 . 1 2	MOBILIARIO	129,077.16
<b>TOTAL</b>		<b>S/. 129,077.16</b>





PRESUPUESTO ANALITICO		
PLIEGO	451	GOBIERNO REGIONAL LA LIBERTAD
UNIDAD EJECUTORA	001	GOBIERNO REGIONAL LA LIBERTAD - SEDE CENTRAL
PROGRAMA	0090	LOGROS DE APRENDIZAJE DE ESTUDIANTES DE LA EDUCACION BASICA REGULAR
PRODUCTO / PROYECTO	2434544	"MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACIÓN INICIAL EN LA I.E. N° 2343, DISTRITO DE TRUJILLO - PROVINCIA DE TRUJILLO - DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD"
ACTIVIDAD / ACCIÓN DE INVERSIÓN / OBRA	6000005	ADQUISICIÓN DE EQUIPOS
FUNCION	22	EDUCACIÓN
DIVISION FUNCIONAL	047	EDUCACIÓN BÁSICA
GRUPO FUNCIONAL	0103	EDUCACIÓN INICIAL
TIPO DE CONTRATACION	POR CONTRATA	
SISTEMA DE CONTRATACION	SUMA ALZADA	
MONTO DE INVERSION	S/.	87,082.90
AÑO FISCAL	2024	
ITEM	DENOMINACION	MONTO
	ESPECIFICA DEL GASTO	
	2. GASTO PRESUPUESTARIO	
	6. ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	
2 . 6 . 3 2 . 3 1	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS	87,082.90
<b>TOTAL</b>		S/. <b>87,082.90</b>





PRESUPUESTO ANALITICO		
PLIEGO	451	GOBIERNO REGIONAL LA LIBERTAD
UNIDAD EJECUTORA	001	GOBIERNO REGIONAL LA LIBERTAD - SEDE CENTRAL
PROGRAMA	0090	LOGROS DE APRENDIZAJE DE ESTUDIANTES DE LA EDUCACION BASICA REGULAR
PRODUCTO / PROYECTO	2434544	"MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACIÓN INICIAL EN LA I.E. N° 2343, DISTRITO DE TRUJILLO - PROVINCIA DE TRUJILLO - DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD"
ACTIVIDAD / ACCIÓN DE INVERSIÓN / OBRA	6000002	SUPERVISION Y LIQUIDACION DE OBRAS
FUNCION	22	EDUCACIÓN
DIVISION FUNCIONAL	047	EDUCACIÓN BÁSICA
GRUPO FUNCIONAL	0103	EDUCACIÓN INICIAL
TIPO DE CONTRATACION	MIXTO	
SISTEMA DE CONTRATACION	SUMA ALZADA / TARIFAS	
MONTO DE INVERSIÓN	S/.	135,949.81
AÑO FISCAL	2024	
ITEM	DENOMINACION	MONTO
	ESPECIFICA DEL GASTO	
	2. GASTO PRESUPUESTARIO	
	6. ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	
2.6.81.43	GASTOS PARA LA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS - SUPERVISIÓN	131,655.08
2.6.81.43	GASTOS PARA LA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS - LIQUIDACION	4,294.73
TOTAL		S/. 135,949.81





PRESUPUESTO ANALITICO		
PLIEGO	451	GOBIERNO REGIONAL LA LIBERTAD
UNIDAD EJECUTORA	001	GOBIERNO REGIONAL LA LIBERTAD - SEDE CENTRAL
PROGRAMA	0090	LOGROS DE APRENDIZAJE DE ESTUDIANTES DE LA EDUCACION BASICA REGULAR
PRODUCTO / PROYECTO	2434544	"MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACIÓN INICIAL EN LA I.E. N° 2343, DISTRITO DE TRUJILLO - PROVINCIA DE TRUJILLO - DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD"
ACTIVIDAD / ACCIÓN DE INVERSIÓN / OBRA	6.000001	EXPEDIENTE TECNICO
FUNCION	22	EDUCACIÓN
DIVISION FUNCIONAL	047	EDUCACIÓN BÁSICA
GRUPO FUNCIONAL	0103	EDUCACIÓN INICIAL
TIPO DE CONTRATACION	POR CONTRATA	
SISTEMA DE CONTRATACION	SUMA ALZADA	
MONTO DE INVERSION	S/.	168,063.00
AÑO FISCAL	2024	
<b>ITEM</b>	<b>DENOMINACION</b>	<b>MONTO</b>
	<u>ESPECIFICA DEL GASTO</u>	
	<u>2. GASTO PRESUPUESTARIO</u>	
	<u>6. ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS</u>	
<u>2.6.81.3.1</u>	<u>ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO</u>	<u>168,063.00</u>
<b>TOTAL</b>		<b>S/. 168,063.00</b>





PRESUPUESTO ANALITICO		
<b>PLIEGO</b>	451	GOBIERNO REGIONAL LA LIBERTAD
<b>UNIDAD EJECUTORA</b>	001	GOBIERNO REGIONAL LA LIBERTAD - SEDE CENTRAL
<b>PROGRAMA</b>	0090	LOGROS DE APRENDIZAJE DE ESTUDIANTES DE LA EDUCACION BASICA REGULAR
<b>PRODUCTO / PROYECTO</b>	2434544	"MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACIÓN INICIAL EN LA I.E. N° 2343, DISTRITO DE TRUJILLO - PROVINCIA DE TRUJILLO - DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD"
<b>ACTIVIDAD / ACCIÓN DE INVERSIÓN / OBRA</b>	6.000016	GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN
<b>FUNCION</b>	22	EDUCACIÓN
<b>DIVISION FUNCIONAL</b>	047	EDUCACIÓN BÁSICA
<b>GRUPO FUNCIONAL</b>	0103	EDUCACIÓN INICIAL
<b>TIPO DE CONTRATACION</b>	POR CONTRATA/POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA	
<b>SISTEMA DE CONTRATACION</b>	SUMA ALZADA	
<b>MONTO DE INVERSION</b>	S/.	<b>156,422.77</b>
<b>AÑO FISCAL</b>	2024	
<b>ITEM</b>	<b>DENOMINACION</b>	<b>MONTO</b>
	ESPECIFICA DEL GASTO	
	2. GASTO PRESUPUESTARIO	
	6. ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	
<b>SGO</b>		
2.6.81.41	Gestor del Monitoreo y Seguimiento	39,000.00
2.6.81.41	Asistente Administrativo 1	21,000.00
2.6.81.41	Asistente Administrativo 2	18,000.00
2.6.81.42	Bienes	974.72
2.6.81.43	Servicios	14,201.36
<b>SGL</b>		
2.6.81.41	Gestor de la Recepción del Proyecto	12,000.00
2.6.81.41	Gestor de la Liquidación del Proyecto	15,000.00
2.6.81.42	Bienes	1,287.34
2.6.81.41	Gestor de Liquidación Contable	6,000.00
2.6.81.41	Auxiliar Administrativo	5,400.00
<b>LIQUIDACION DE BENEFICIOS SOCIALES Y ESSALUD</b>		<b>23,559.35</b>
<b>TOTAL</b>		<b>S/. 156,422.77</b>





**ARTÍCULO SEGUNDO. – DEROGAR** aquellas disposiciones contenidas en la Resolución Gerencial Regional N° 000012-2024-GRLL-GGR-GRI de fecha 19 de enero de 2024, que contravengan lo dispuesto en la presenta resolución.

**ARTICULO TERCERO. - DISPONER**, que la Gerencia Regional de Infraestructura a través de la Sub Gerencia de Obras y Supervisión del Gobierno Regional La Libertad controlen lo resuelto en la presenta resolución

**ARTÍCULO CUARTO. - PRECISAR**, que los aspectos técnicos realizados por la Sub Gerencia de Estudios Definitivos, en el presente procedimiento es de estricta responsabilidad de los funcionarios y servidores que hayan participado en su elaboración, asumiendo las responsabilidades civiles, penales y administrativas que correspondan, en caso de determinarse actuaciones contrarias a la ley.

**ARTÍCULO QUINTO. - NOTIFÍQUESE**, a la Gobernación Regional, a la Gerencia General Regional. a la Gerencia Regional de Contrataciones, a la Gerencia Regional de Administración, al Órgano de Control Institucional, a la Sub Gerencia de Estudios Definitivos, a la Sub Gerencia de Obras y Supervisión; a la Sub Gerencia de Liquidaciones

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y PUBLÍQUESE

**Documento firmado digitalmente por  
JORGE LUIS BRINGAS MALDONADO  
GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA  
GOBIERNO REGIONAL LA LIBERTAD**

