



# Municipalidad Distrital de Camanti

QUISPICANCHI - CUSCO

Gestión 2019-2022

000336



## “Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional” RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA N° 212-2022-MDC/ALC

Camanti, 19 de diciembre del 2022

VISTO; El Informe N° 0285-2022-WEIM-SGGAYDE-MDC/Q de fecha 20 de octubre del 2022, presentado por el Ing. WALDIR E. ITURRIAGA MEJÍA, Sub Gerente de Gestión Ambiental y Desarrollo Económico, Informe N° 0247-2022/USEyLI/MDC-Q-DGCS fecha 05 de diciembre del 2022; presentado por el Ing. DANIEL GUSTAVO CCORI SALAZAR, Jefe de la Oficina de Supervisión, Evaluación y Liquidación de Inversiones, Informe N°0190-2022-RQF-UCyP-MDC/Q, de fecha 12 de diciembre del 2022; presentado por CPC. ROLANDO QUISPE FLORES, en su calidad de Jefe de Contabilidad y presupuesto, Informe N° 0262-2022/USEyLI/MDC-Q-DGCS de fecha 15 de diciembre del 2022; presentado por el Ing. DANIEL GUSTAVO CCORI SALAZAR, Jefe de la Oficina de Supervisión, Evaluación y Liquidación de Inversiones, Informe Legal N°00146-2022-ALE-MDC, de fecha 19 de diciembre del 2022, presentado el Abog. OSCAR TEJADA MORALES en su calidad de Asesor Legal Externo, y el Informe N°0184-2022-GM-MDC, de fecha 19 de diciembre del 2022, emitido por MBA. Ing. DERLY LEONARDO MONTALVO MAYORGA, presentado por la Gerencia Municipal mediante el cual solicita resolución de liquidación del proyecto denominado: “MEJORAMIENTO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS DE LA UNIDAD DE GESTIÓN AMBIENTAL Y RESIDUOS SOLIDOS DEL DISTRITO DE CAMANTI-QUISPICANCHI-CUSCO”; y;

### CONSIDERANDO;

Que, el artículo 194° de la Constitución Política del Perú, modificada por Ley N° 27680, en concordancia con el artículo II del Título Preliminar de la Ley Orgánica de Municipalidades, Ley N° 27972, establece que las Municipalidades son órganos de Gobierno Local con autonomía, política, económica y administrativa en los asuntos de su competencia;

Que, la Ley Orgánica de Municipalidades, Ley N° 27972 artículo 6 señala: “La alcaldía es el órgano ejecutivo del gobierno local, siendo el alcalde el representante legal y su máxima autoridad administrativa”. El artículo 20 numeral 6) y 28) del mismo cuerpo normativo antes referido indican; Es atribución del alcalde “DICTAR DECRETOS Y RESOLUCIONES DE ALCALDÍA, con sujeción a las leyes y ordenanzas”.

Que, mediante Informe N° 262-2022-USEyLI/MDC-Q-DGCS del Jefe de la Unidad de Supervisión, Evaluación y Liquidación de Inversiones, solicita la liquidación técnica y financiera del PROYECTO: “MEJORAMIENTO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS DE LA UNIDAD DE GESTIÓN AMBIENTAL Y RESIDUOS SOLIDOS DEL DISTRITO DE CAMANTI-PROVINCIA DE QUISPICANCHI - DEPARTAMENTO DE CUSCO”, al no contar con ninguna observación y otorga la CONFORMIDAD, esto en cumplimiento a la Directiva 001-2019; para la Ejecución de Proyectos de Inversión Pública Bajo la Modalidad de Administración Directa en la Municipalidad Distrital de Camanti; la liquidación tiene las características siguientes:

### DATOS GENERALES:

- NOMBRE DEL PROYECTO: “MEJORAMIENTO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS DE LA UNIDAD DE GESTIÓN AMBIENTAL Y RESIDUOS SOLIDOS DEL DISTRITO DE CAMANTI-PROVINCIA DE QUISPICANCHI - DEPARTAMENTO DE CUSCO”.
- UBICACIÓN POLÍTICA:
  - ✚ Lugar : Quincemil
  - ✚ Distrito : Camanti
  - ✚ Provincia : Quispicanchi.
  - ✚ Región : Cusco.

### GENERALES DEL PROYECTO:

“MEJORAMIENTO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS DE LA UNIDAD DE GESTIÓN AMBIENTAL Y RESIDUOS SOLIDOS DEL DISTRITO DE CAMANTI- PROVINCIA DE QUISPICANCHI - DEPARTAMENTO DE CUSCO”.

Resolución de Aprobación	Resolución de Alcaldía N° 0125-2021-MDC/ALC de 01/07/2021
Meta	2021-059,2022-048
C.U.I.	2521213
<b>Estructura Programática</b>	
Función	17-Ambiental



# Municipalidad Distrital de Camanti

QUISPICANCHI - CUSCO

Gestión 2019-2022

000337

336

02



División Funcional	055- Gestión Integral de la Calidad Ambiental
Grupo Funcional	0124-Gestión de Residuos Solidos
<b>Datos Generales</b>	
Sector	Gobierno Local
Pliego	Municipalidad distrital de Camanti
Modalidad de Ejecución	Administración Directa
Fuente de Financiamiento	Impuestos Municipales, Canon y Sobrecanon, Regalías, Renta de Aduanas y Participaciones
Área Usuaría	Sub Gerencia de Gestión Ambiental y Desarrollo Económico
<b>Datos del Expediente Técnico</b>	
Aprobación de Expediente Técnico	Resolución de Alcaldía N°0125-2021/MDC/ALC 01/07/2021
Presupuesto de Expediente Técnico	S/. 728,533.54
Plazo Ejecución	02/07/2021 al 30/09/2022 (15 meses)
<b>Presupuesto según Expediente Técnico</b>	
Costo directo total	S/. 554,523.40
Gastos generales	S/. 117,109.87
Gastos de supervisión	S/. 47,195.24
Gastos de Liquidación	S/. 4,705.03
Exp. Técnico	S/. 5,000.00
Costo total	S/. 728,553.54
<b>Valorización Acumulada de Obra</b>	
Valorización física, Costo Directo	S/. 554,523.40 (100.00%)
Valorización financiera total del proyecto	S/. 639,063.15 (87.72%)

## EVALUACIÓN ACTIVA Y JURÍDICA DE LIQUIDACIÓN.

Que, mediante Resolución de Alcaldía N° 0125-2021-MDC/ALC, se aprueba el "MEJORAMIENTO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS DE LA UNIDAD DE GESTIÓN AMBIENTAL Y RESIDUOS SOLIDOS DEL DISTRITO DE CAMANTI- PROVINCIA DE QUISPICANCHI-DEPARTAMENTO DE CUSCO", con un plazo inicio desde 02 de julio del 2021 hasta el 30 de setiembre del 2022, haciendo un total de 15 meses.

Que, mediante Informe N° 0190-2022-RQF-UCyP-MDC/Q del jefe de Contabilidad y Presupuesto, manifiesta que la realizado la revisión financiera del proyecto "MEJORAMIENTO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS DE LA UNIDAD DE GESTIÓN AMBIENTAL Y RESIDUOS SOLIDOS DEL DISTRITO DE CAMANTI- PROVINCIA DE QUISPICANCHI DEPARTAMENTO DE CUSCO", con código único de inversión N° 2521213, solicitando que se apruebe mediante acto resolutivo, teniendo en resumen la conciliación financiera siguiente:

EJECUCION FINANCIERA				
Proyecto	Monto actualizado Expediente Técnico	Gasto Devengado		% Ejecucion
		Meta-Año 0059-2021 y 0048-2022	Plazo de Ejecucion	
"Mejoramiento de la prestación de servicios públicos de la Unidad de Gestión Ambiental y Residuos Solidos del distrito de Camanti- Provincia de Quispicanchi Departamento De Cusco",	S/. 728,533.54	S/. 639,063.15	15 meses	87.72%

Que, mediante INFORME N° 0285-2021-WEIM-SGGayDE-MDC/Q, del Sub Gerente de Gestión Ambiental y Desarrollo Económico, pone en conocimiento, las características de la liquidación, tenido y financiera, siendo lo siguiente:

- Resolución de Alcaldía N° 0125-2021-MDC/ALC
- Presupuesto del exp. Tec: s/ 728, 533.54.
- Código CUI : 2521213
- Fecha de inicio del proyecto: 02 de julio del 2021
- Fecha de conclusión : 30 de setiembre del 2022
- Plazo de ejecución : 15 meses.
- Ejecución física : s/ 554, 523. 40
- Porcentaje : 100%
- Ejecución financiera : s/ 631, 891.01



- Porcentaje : 86.73%

Que, en la Municipalidad obra la DIRECTIVA PARA LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA BAJO LA MODALIDAD DE ADMINISTRACIÓN DIRECTA EN LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CAMANTI, en el numeral 11.8 DE LA LIQUIDACIÓN DE OBRA, establece los requisitos para la liquidación de obra de mantenimiento de los proyectos de inversión; para ello el jefe de la Unidad de Supervisión, Evaluación y Liquidación de Inversiones, ha procedido a la revisión y otorga la conformidad técnica y financiera mediante INFORME N° 0262-2022-USELYLI/MDC-Q-DGSC del jefe de la Unidad de Supervisión, Evaluación y Liquidación de Inversiones, y solicita que se apruebe la liquidación técnica y financiera.

Que, la Ley N° 27293, Ley Nacional de Inversión Pública, en el Art. 1 señala que tiene como finalidad optimizar el uso de los recursos públicos destinados a la inversión mediante el establecimiento, procesos, metodologías y normas técnicas relacionados con las diversas fases de los proyectos de inversión.

Que, la DIRECTIVA N° 003-2017-EF/63.01 en el Artículo 5.- Fase de Ejecución, señala que en el 5.5 culminada la ejecución física de las inversiones públicas y habiendo efectuado la recepción de los activos de acuerdo a la normatividad aplicable, la UEI puede realizar la entrega física de los mismos a la entidad titular de dichos activos o responsable de la provisión de los servicios en la fase de Funcionamiento.

Asimismo, luego de efectuar la liquidación física y financiera que corresponda, conforme a la normatividad de la materia, la UEI registra el cierre de las inversiones públicas en el Banco de Inversiones, de acuerdo al Formato N° 04 de la presente Directiva.

Que, la Resolución N° 195-88-CG norma que regula la ejecución de obras por administración directa en el Art. 1 inc.11 dispone concluida la obra la entidad designara una comisión para que formule el acta de recepción de los trabajos y se encargue de la liquidación técnica y financiera en un plazo de 30 días de suscrita la referida acta. La misma comisión revisara la memoria descriptiva elaborada por el ingeniero residente y/o supervisor de la obra; y en el Art. 12 señala que posteriormente a la liquidación se procederá a la entrega de la obra a la entidad respectiva o unidad orgánica especializada la cual se encargara de su operación y mantenimiento, asegurando el adecuado funcionamiento de las instalaciones.

Que, de la verificación del INFORME N° 0262-2022-USELYLI/MDC-Q-DGSC del jefe de la Unidad de Supervisión, Evaluación y Liquidación de Inversiones, cumple con los requisitos que señala la DIRECTIVA PARA LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA BAJO LA MODALIDAD DE ADMINISTRACIÓN DIRECTA EN LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CAMANTI, en el numeral 11.8, además se tiene que solicitar la liquidación técnica y financiera del proyecto de: "MEJORAMIENTO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS DE LA UNIDAD DE GESTIÓN AMBIENTAL Y RESIDUOS SÓLIDOS DEL DISTRITO DE CAMANTI PROVINCIA DE QUISPICANCHI- DEPARTAMENTO DE CUSCO", con código único de inversión N° 2521213, al no contar con ninguna observación por parte de la unidad ejecutora y además otorgan la CONFORMIDAD, Asesoría Legal mediante el Informe N° 00146-2022-ALE-MDC, de fecha 19 de diciembre del 2022; considera que se debe proceder a su aprobación de la liquidación técnico financiero en merito al Informe N° 0190-2022-RQF-UCyP-MDC/Q.

Que, mediante Informe N°184-2022-GM-MDC, de fecha 19 de diciembre del 2022, emitido por el **MBA. Ing. DERLY LEONARDO MONTALVO MAYORGA**, Gerencia Municipal de la Municipalidad Distrital de Camanti, remite el informe final para continuar con el trámite de liquidación del proyecto denominado: "**MEJORAMIENTO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS DE LA UNIDAD DE GESTIÓN AMBIENTAL Y RESIDUOS SÓLIDOS DEL DISTRITO DE CAMANTI PROVINCIA DE QUISPICANCHI- DEPARTAMENTO DE CUSCO**", de acuerdo a los informes antes mencionado.

Por lo que, contado con el visto bueno de la Gerencia Municipal y estando conforme a las normas legales expuestas en la presente Resolución y las atribuciones conferidas por el inc. 6 del artículo 20 de la Ley Orgánica de Municipalidades - Ley N° 27972, este despacho.

#### RESUELVE:

**ARTÍCULO PRIMERO:** APROBAR la liquidación técnico financiera del proyecto: "**MEJORAMIENTO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS DE LA UNIDAD DE GESTIÓN AMBIENTAL Y RESIDUOS SÓLIDOS DEL DISTRITO DE CAMANTI -PROVINCIA DE QUISPICANCHI - DEPARTAMENTO DE CUSCO**", con código único de inversión N° 2521213, proyecto valorización final de consolidado, teniendo el detalle siguiente:



# Municipalidad Distrital de Camanti

QUISPICANCHI - CUSCO

Gestión 2019-2022

000339

338



04

- La valorización final de obra consolidado asciende a la suma de S/. 728,533.54 que representa el 100.00% de las metas ejecutadas.
- La valorización Financiera fue de: S/. 639,063.15 que representaba el 87.72%, que generaba un saldo de S/. 89,490.39 y representa el 12.28%. Se tendría un gasto financiero lo cual está sustentado en las OBSERVACIONES es de S/. 628,637.65
- El proceso de liquidación financiera, consistió en la verificación física de los documentos fuentes que sustentan la adquisición de bienes, además de servicios utilizados en el presente proyecto, generados por las áreas de logística, recursos humanos y tesorería, así mismo se realizó el contraste respectivo con el reporte del SIAF, habiendo cumplido con los ingresos de los montos totales cargados al proyecto y conforme a los detalles que obra en el INFORME N° 0262-2022-USELYLI/MDC-Q-DGCS, y anexos que es parte integrante el presente informe y anexos.

**ARTÍCULO SEGUNDO. – ENCARGAR,** a la Gerencia Municipal en coordinación con la Unidad de Contabilidad y Presupuesto **PROCEDER** con el cierre del proyecto: “MEJORAMIENTO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS DE LA UNIDAD DE GESTIÓN AMBIENTAL Y RESIDUOS SOLIDOS DEL DISTRITO DE CAMANTI -PROVINCIA DE QUISPICANCHI - DEPARTAMENTO DE CUSCO”,

**ARTICULO TERCERO. - DISPONER,** a Secretaria General notificar la liquidación al Jefe de la Oficina de Supervisión, Evaluación y Liquidación de Inversiones, para que procedan conforme a sus atribuciones.

**ARTICULO CUARTO.- NOTIFICAR,** la presente Resolución de Alcaldía a las áreas pertinentes de la Municipalidad Distrital de Camanti para su cumplimiento.

**REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE, CÚMPLASE Y ARCHÍVESE.**

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CAMANTI  
  
Sebastián Velásquez Estrada  
ALCALDE  
DNI: 28188641

Cc  
SVE/Alcalde  
YGZ/SG  
Interesados  
Archivo