



**"AÑO DEL BICENTENARIO, DE LA CONSOLIDACION DE NUESTRA INDEPENDENCIA, Y DE LA  
CONMEMORACION DE LAS HEROICAS BATALLAS DE JUNIN Y AYACUCHO"**

**RESOLUCION DE GERENCIA MUNICIPAL N° 015 -2024- GM/MDLL**

Llaylla, 29 de enero del 2024

**VISTO:**

El informe N°042-2024-ING.NSCO-SGOyDU-R/MDLL de fecha 26 de enero del 2024, emitido por la Sub Gerencia de Obras y Desarrollo Urbano-Rural, remite para su aprobación del Analítico de Adicional de obra N°01: **"REMODELACION DE ESTRUCTURA DE SERVICIO BASICO; EN EL (LA) LLAYLLA EN LA LOCALIDAD, DISTRITO DE LLAYLLA - PROVINCIA DE SATIPO - DEPARTAMENTO JUNIN"** con CUI N°2601748;

y;

**CONSIDERANDO:**

Que, las Municipalidades como Órgano de Gobierno Local, con personería de Derecho Público gozan de Autonomía política, económica y administrativa, en los asuntos de su competencia. y autonomía que radica en la facultad de ejercer actos de gobierno, administrativo y de administración, con sujeción al ordenamiento jurídico vigente consagrado en el artículo 194° de la Constitución Política del Perú, concordante con el artículo II del Título Preliminar de la Ley Orgánica de Municipalidades – Ley N° 27972; en ese sentido, el espíritu de la norma dispone que los actos de gobierno deban ser emitidos en concordancia con todas las normas legales vigentes, por su parte el Artículo 26° del mismo cuerpo normativo establece que *"La administración municipal [...] se rige por el principio de legalidad, economía, transparencia [...] y por los contenidos en el D.S. N° 006-017-JUS-TUO de la Ley de Procedimientos Administrativos Generales N° 27444"*.

Que, mediante Resolución de Alcaldía N° 322-2022-A/MDLL, de fecha 22 de diciembre del 2022, se aprobó el presupuesto Institucional de Apertura para el año fiscal 2023.

Que, mediante Carta N°002-2024/MDLL/RO-AXLC de fecha 18 de enero del 2024, emitido por el Residente de Obra, el Ing. Alexis Xiomar Leandro Castro, el cual remite el presupuesto de Analítico N°01 de Adicional de Obra: **"REMODELACIÓN DE ESTRUCTURA DE SERVICIO BASICO; EN EL (LA) LLAYLLA EN LA LOCALIDAD, DISTRITO DE LLAYLLA - PROVINCIA DE SATIPO - DEPARTAMENTO JUNIN"** con CUI N°2601748, para su aprobación mediante acto resolutivo;

Que, mediante Carta N°004-2024-/MDLL/SO-JAAJ de fecha 22 de enero del 2024, emitido por Supervisor de Obra, remite Aprobación del Presupuesto Analítico N°01 de Adicional de Obra: **"REMODELACION DE ESTRUCTURA DE SERVICIO BASICO; EN EL (LA) LLAYLLA EN LA LOCALIDAD, DISTRITO DE LLAYLLA - PROVINCIA DE SATIPO - DEPARTAMENTO JUNIN"** con CUI N°2601748, para su aprobación, conocimiento y demás fines;





Que, mediante Informe N°011-2024-ING.EDG-MO/SGODUR/MDLL de fecha 26 de enero del 2024, emitido por el Monitor de Obras, Aprueba el Analítico de Adicional de Obra N°01: “REMODELACION DE ESTRUCTURA DE SERVICIO BASICO; EN EL (LA) LLAYLLA EN LA LOCALIDAD, DISTRITO DE LLAYLLA - PROVINCIA DE SATIPO - DEPARTAMENTO JUNIN” con CUI N°2601748, y recomienda continuar con los trámites administrativos correspondientes, para su aprobación mediante acto resolutivo para su aprobación;

Que, mediante informe N°042-2024-ING.NSCO-SGOyDU-R/MDLL de fecha 26 de enero del 2024, emitido por la Sub Gerencia de Obras y Desarrollo Urbano-Rural, remite Aprobación del Presupuesto Analítico de Adicional de Obra: “REMODELACION DE ESTRUCTURA DE SERVICIO BASICO; EN EL (LA) LLAYLLA EN LA LOCALIDAD, DISTRITO DE LLAYLLA - PROVINCIA DE SATIPO - DEPARTAMENTO JUNIN” con CUI N°2601748, para su aprobación mediante acto resolutivo;

En uso de las facultades y atribuciones conferidas por la Ley Orgánica de Municipalidades, Ley N° 27972, artículo 20 numeral 6) y 20), RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA N°007-2023-A/MDLL y estando a las consideraciones expuestas;

**SE RESUELVE:**

**ARTÍCULO PRIMERO.** -APROBAR el Presupuesto Analítico de Adicional de Obra N°01 de Obra: “REMODELACION DE ESTRUCTURA DE SERVICIO BASICO; EN EL (LA) LLAYLLA EN LA LOCALIDAD, DISTRITO DE LLAYLLA - PROVINCIA DE SATIPO - DEPARTAMENTO JUNIN” con CUI N°2601748, por el monto total de S/. 43,393.49 (Cuarenta y tres mil trescientos noventa y tres con 49/100 Soles), según el cuadro siguiente:

ITEM	DESCRIPCION	COSTO DIRECTO	GASTOS GENERALES
<b>COSTO DIRECTO</b>			<b>S/38,202.11</b>
2.6.22.2.4	COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - BIENES	S/27,082.11	
2.6.22.2.5	COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - SERVICIOS	S/11,120.00	
<b>GASTOS GENERALES</b>			<b>S/2,792.82</b>
2.6.22.2.4	COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - BIENES	S/2,492.82	
2.6.22.2.5	COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - SERVICIOS	S/300.00	
<b>GASTOS DE SUPERVISION</b>			<b>S/2,398.56</b>
2.6.81.4.3	COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - SERVICIOS	S/1,415.50	
2.6.81.4.2	COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - BIENES	S/983.06	
<b>COSTO TOTAL DE OBRA</b>			<b>S/43,393.49</b>

**ARTÍCULO SEGUNDO.** - ENCARGAR a la Sub Gerencia de Obras y Desarrollo Urbano-Rural implementar las disposiciones técnicas y administrativas que resulten necesarias para el cumplimiento de la presente disposición gerencial, bajo responsabilidad.



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE

**LLAYLLA**

Capital Hidroenergética de la Provincia de Satipo

Gestión 2023 - 2026

**ARTICULO TERCERO. – NOTIFÍQUESE** el presente acto resolutivo a la Sub Gerencia de Obras y Desarrollo Urbano-Rural, Sub Gerencia de Planeamiento y Presupuesto para su conocimiento y fines consiguientes.

**REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE**

  
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LLAYLLA  
.....  
Ing. Luis Ivan Mauricio Yparraquiro  
GERENTE MUNICIPAL

Llaylla  
Satipo