


ANEXO I

CRONOGRAMA DE TRABAJO PROCESO DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO BASADO EN RESULTADOS HUAYOPATA 2024

OBJETIVO ESPECIFICO	METAS	ACTIVIDADES	INDICADORES	PLAZO	RESPONSABLE
<b>PRIMERA FASE: PREPARACION</b>					
<b>A) PREPARACION</b>					
a) Aprobar Ordenanza Municipal y Reglamento del Presupuesto Participativo 2024	OI Proyecto de Ordenanza Municipal y su Reglamento	Ordenanza Municipal y Reglamento del Presupuesto Participativo	OI Informe y Proyecto de Ordenanza y Reglamento	07 DE MARZO	Gerencia de Planeamiento, Presupuesto y Modernización
		2. Aprobar Ordenanza Municipal	Ordenanza Municipal aprobada	11 DE MARZO	Concejo Municipal
		3. Publicar Ordenanza Municipal	Ordenanza Municipal publicada	12 DE MARZO	Oficina de Secretaría General
b) Designar Secretario Técnico	Resolución de Alcaldía	Elaborar Proyecto de Resolución de Alcaldía	OI Oficio y Proyecto de Resolución de Alcaldía	11 DE MARZO	Gerencia de Planeamiento, Presupuesto y Modernización
		Aprobar Resolución de Alcaldía	Resolución de Alcaldía Aprobada	12 DE MARZO	Secretaría General / Alcaldía
c).Designación del Equipo Técnico del Proceso de Presupuesto Participativo.	Resolución de Alcaldía	1. Elaborar Resolución de Alcaldía	OI Oficio y Proyecto de Resolución de Alcaldía	11 DE MARZO	Gerencia de Planeamiento, Presupuesto y Modernización
		2. Aprobar Resolución de Alcaldía	Resolución de Alcaldía Aprobada	12 DE MARZO	Secretaría General / Alcaldía
d).Designar a los Miembros de la Sociedad Civil al Equipo Técnico del Proceso de Presupuesto Participativo	Resolución de Alcaldía	1. Convocatoria a Reunión del CCLP para elección y designación de los miembros de la Sociedad Civil que integran el Equipo Técnico	Incorporación de la Sociedad Civil al Equipo Técnico del PP-2024.	15 DE MARZO	Secretario Técnico PP-2024
		2. Elaborar Oficio adjuntado proyecto de Resolución de Alcaldía para reconocer a los miembros del Equipo Técnico.	Oficio y Proyecto de Resolución de Alcaldía	18 DE MARZO	Secretario Técnico PP-2024
		3. Aprobar Resolución de Alcaldía para reconocer a los miembros del Equipo Técnico representante de la Sociedad Civil.	Resolución de Alcaldía Aprobada	18 DE MARZO	Secretaría General / Alcaldía
e) Plan de Trabajo		1. Elaboración del Proyecto de Plan de Trabajo	Proyecto de Plan de Trabajo.	11 DE MARZO	Secretario Técnico PP-2024
		2. Elaboración de oficio y Proyecto de Resolución de Alcaldía	Elaboración de Oficio y Proyecto de Resolución de Alcaldía	13 DE MARZO	Secretario Técnico PP-2024
		3. Aprobar la Resolución de Alcaldía	Resolución de Alcaldía Aprobada	13 DE MARZO	Secretaría General / Alcaldía
<b>B) COMUNICACION, SENSIBILIZACION, CONVOCATORIA Y REGISTRO DE AGENTES PARTICIPANTES</b>					
a). Invitación a la Instituciones a participar y a inscribirse en el Proceso del Presupuesto Participativo AF 2024.	Instituciones Inscritas	Convocatoria y difusión pública del Presupuesto Participativo AF-2024	Convocatoria Publicada en el Diario. Portal Institucional y en otros locales públicos.	13,14,15,16 Y 17 DE MARZO	Oficina de Relaciones Publicas e Imagen Institucional, Gerencia de Planeamiento, Presupuesto y Modernización
		Invitación a Instituciones a participar del Presupuesto Participativo AF-2024	Oficios elaborados y entregados	13 DE MARZO	Secretario Técnico PP-2024
		Inscripción de Instituciones de la Sociedad Civil.	100% de Organizaciones civiles e instituciones invitadas inscritas.	15 y 18 DE MARZO	Secretario Técnico PP-2024
<b>C) CAPACITACION DE AGENTES PARTICIPANTES</b>					
Capacitación de Agentes Participantes	OI Taller de Capacitación	1. Presupuesto Público, Presupuesto Participativo, Gestión y Políticas Públicas, Planeamiento y Desarrollo Regional y Local.	Primer Taller / Registro Asistencia	22 DE MARZO	Secretario Técnico Plandet Oficina de Presupuesto Oficina de Planeamiento
		2. Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones Invierte PE y la vigilancia el PP.			



SEGUNDA FASE: CONCERTACION

a). Reuniones de Trabajo	Reuniones	a. Actualización del diagnóstico situacional. b. Selección de una cartera de proyectos viables y que estén orientados al logro de los resultados priorizados. c. Recopilación y Preparación de la siguiente información. d. Plan de Desarrollo Concertado - Avance en su ejecución. e. Plan de Estratégico Institucional - Avance. f. Detalle de los Proyectos Priorizados en los Procesos Participativos Años anteriores. Avances g. Ejecución del Programa de Inversiones aprobados en los presupuestos institucionales.	01 Reunion	22 DE MARZO	Equipo Técnico
b) Taller de Rendición de Cuentas	01 Reunión	01 Taller de Rendición de Cuentas	Acta de Reunión	29 DE MARZO	Alcalde y funcionarios
c. Taller de identificación y priorización de resultados	01 Reunion	- Taller de identificación y priorización de Resultados - Evaluación Técnica de Proyectos de Inversión - Validación y Priorización de proyectos.	Convocatoria - Acta de Reunión.	22 DE MARZO	Equipo Técnico Gerencia de Planeamiento, Presupuesto y Modernización.
c) Reunión de Formalización de Acuerdos y Compromisos del Presupuesto Participativo y elección del Comité de Vigilancia y Control.		Reunión con los Agentes Participantes donde se presenta lo resultados del Presupuesto Participativo (Actividades y Proyectos), consolidados	Convocatoria - Acta de Reunión	22 DE MARZO	Equipo Técnico Gerencia de Planeamiento, Presupuesto y Modernización.

TERCERA FASE: COORDINACIONES ENTRE NIVELES DE GOBIERNO

Reuniones de Coordinación	01 Reunion	Los Gobiernos Regionales efectuaran las coordinaciones necesarias para definir las acciones de intervención en el ámbito de sus competencias a fin de armonizar políticas en base a intereses de desarrollo de la población.	Reunión	GOBIERNO REGIONAL	Alcalde
---------------------------	------------	--	---------	-------------------	---------

CUARTA FASE: FORMALIZACION

a). Aprobación de acuerdos y compromisos	Sesión de Concejo	Aprobación de los acuerdos formalizados en el Presupuesto Participativo.	Sesión de Concejo	22 DE MARZO	Concejo Municipal
b) Elaborar Documento del Presupuesto Participativo AF 2024	01 Documento	Elaboración del Documento del Presupuesto Participativo 2024	Documento Elaborado	22 DE MARZO	Equipo Técnico / Gerencia de Planeamiento, Presupuesto y Modernización
c) Incorporar información al Aplicativo Informático del Presupuesto Participativo.		El Acta de acuerdos y compromisos, así como los documentos del Presupuesto Participativo, se adjuntan al PIA e ingresan al aplicativo informático del presupuesto participativo MEF.	Información incorporada al aplicativo	27 AL 31 DE MARZO	Equipo Técnico / Gerencia de Planeamiento, Presupuesto y Modernización