

Penalidades Agosto 2014

CONTRATISTA	REFERENCIA DEL CONTRATO	CONCEPTO	MONTO
CONSORCIO CHEPEN – PACANGA	ELABORACIÓN DEL ESTUDIO DE PRE INVERSIÓN A NIVEL DE PERFIL DEL PROYECTO: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA DEL SISTEMA DE RIEGO DE LOS CANALES SAUCE BAJO, CERRO SERRANO, CHAPARRAL, VALVULAS Y PACANGUILLA BAJO, EN LOS DISTRITOS DE CHEPEN Y PACANGA - LA LIBERTAD"	POR 85 DIAS DE RETRASO	8,742.38

