

Penalidades Enero - 2014

CONTRATISTA	REFERENCIA DEL CONTRATO	CONCEPTO	MONTO
CONSORCIO C & S ASOCIADO	Servicio de Consultoría de Obra para la Elaboración del Expediente Técnico para el Proyecto Construcción de un Embalse y Mejoramiento de los Canales de Riego Principales Zuro N° 1 y Zuro N° 2 de la Comisión de Regantes Huaychaca de Comité Zuro Huaychaca, Distrito y Provincia de Santiago de Chuco - La Libertad	Por 13 días de Retraso	4,759.12
GRUPO DENBARK CONTRATISTAS GENERALES S.A.C.	Servicio de Consultoría para la Elaboración del Expediente Técnico para la Ejecución de la Obra: "Mejoramiento del Servicio Educativo en la I.E. N° 1637 Jesús Yireh, Nivel Inicial, Distrito de Trujillo - Provincia de Trujillo - Región La Libertad"	Por 03 días de Retraso	1,186.79
FREDY SOLANO IGNACIO	Servicios para la Supervisión de la Obra: "Mejoramiento de los Servicios en el Centro de Salud Julcán - red de Julcán - La Libertad" (Reformulado)	Por 05 Días de Retraso	2,256.75
OSCAR DAVID DAVILA RUIZ	Contratación de Servicios de Consultoría para la Elaboración de Estudio de Pre Inversión a Nivel de Perfil y Expediente Técnico: "Mejoramiento del Servicio Educativo en la IE 80823 el Indoamericano Provincia de Trujillo - Región La Libertad"	Por retraso	3,823.47

