

ÍTEM	ASUNTO	Nº DE RESOLUCIÓN	FECHA	PRESUPUESTO TOTAL APROBADO	AMPLIACIÓN DE PLAZO (# DIAS)	DEDUCTIVO PRESUPUESTAL	VALOR REFERENCIAL ACTUALIZADO	PRESUPUESTO DE LIQUIDACIÓN
1	APROBAR EXP. TÈC. MANT. PLANEAMIENTO INTEGRAL Y ESPACIAL – UNIQ.	043-2016-P-CO-UNIQ	25/04/2016	1'585,416.60				
2	APROBAR EXP. TÈC. MANT. Y ADECUACIÓN PABELLÒN Nº 01 – UNIQ.	044-2016-P-CO-UNIQ	25/04/2016	1'526,119.83				
3	APROBAR EXP. TÈC. MANT. Y ADECUACIÓN PABELLÒN Nº 02 – UNIQ.	045-2016-P-CO-UNIQ	26/04/2016	1'101,107.93				
4	APROBAR EXP. TÈC. MANT. Y ADECUACIÓN DE ESTABILIZACIÒN DE LADERAS – UNIQ.	046-2016-P-CO-UNIQ	26/04/2016	1'036,826.11				
5	APROBAR EXP. TÈC. MANT. DE LA INFRAESTRUCTURA PARA LA SEGURIDAD– UNIQ.	047-2016-P-CO-UNIQ	06/05/2016	1'208,799.49				
6	APROBAR EXP. TÈC. MANT. Y REPOSICIÒN DE LOS PABELLONES 4, 6 Y 7 - UNIQ.	048-2016-P-CO-UNIQ	06/05/2016	1'979,497.57				
7	APROBAR EXP. TÈC. MANT. Y REPOSICIÒN DE LOS PABELLONES 3 Y 5 - UNIQ.	049-2016-P-CO-UNIQ	06/05/2016	1'744,638.86				
8	APROBAR EXP. TÈC. MANT. Y ADECUACIÓN DE ÀREAS DE ACCESO CIRCULACIÒN Y VÍAS – UNIQ.	050-2016-P-CO-UNIQ	06/05/2016	630,753.45				
9	APROBAR EXP. TÈC. MANT. DE ESPACIOS DEPORTIVOS Y ÀREAS VERDES – UNIQ.	051-2016-P-CO-UNIQ	06/05/2016	847,372.67				
10	APROBAR EXP. TÈC. DEL PROYECTO MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSPORTE UNIVERSITARIO - UNIQ	164-2016-P-CO-UNIQ	07/12/2016	3'852,286.13				
11	APROBAR AMPL. PLAZO Nº 01 DEL PROYECTO MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSPORTE UNIVERSITARIO - UNIQ	023-2017-P-CO-UNIQ	28/03/2017		59 Dias Calendario.			
12	APROBAR DEDUCTIVO DEL MANT. Y REPOSICIÒN DE LOS PABELLONES 3 Y 5 - UNIQ.	027-A-2017-P-CO-UNIQ	07/04/2017			15,793.84		
13	APROBAR DEDUCTIVO DEL MANT. Y ADECUACIÓN PABELLÒN Nº 01 - UNIQ.	027-B-2017-P-CO-UNIQ	07/04/2017			279,343.04		
14	APROBAR DEDUCTIVO DEL MANT. Y ADECUACIÓN PABELLÒN Nº 02 – UNIQ.	027-C-2017-P-CO-UNIQ	07/04/2017			22,092.87		
15	APROBAR DEDUCTIVO DEL MANT. Y REPOSICIÒN DE LOS PABELLONES 4, 6 Y 7 - UNIQ.	027-D-2017-P-CO-UNIQ	07/04/2017			32,779.67		
16	APROBAR LA ACTUALIZACIÓN DEL VALOR REFERENCIAL DEL E.T. MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSPORTE UNIVERSITARIO - UNIQ	053-A-2017-P-CO-UNIQ	14/06/2017				3'852,286.13	
17	APROBAR AMPL. PLAZO Nº 02 DEL PROYECTO MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSPORTE UNIVERSITARIO - UNIQ	056-2017-P-CO-UNIQ	19/06/2017		183 Dias Calendario			
18	APROBAR EXP. TÈC. MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE LABORATORIOS – UNIQ.	070-2017-P-CO-UNIQ	11/09/2017	9'029,645.30				
19	APROBAR LA LIQUIDACIÒN DE CONTRATO DE OBRA: MANT. DE ESPACIOS DEPORTIVOS Y ÀREAS VERDES – UNIQ.	079-I-2017-P-CO-UNIQ	16/10/2017					689,923.78
20	APROBAR LA LIQUIDACIÒN DE CONTRATO DE OBRA: MANT. DE ÀREAS DE ACCESO CIRCULACIÒN Y VÍAS – UNIQ.	079-H-2017-P-CO-UNIQ	16/10/2017					496,978.99



21	APROBAR LA LIQUIDACIÓN DE CONTRATO DE OBRA: PABELLONES Nº 03 Y 05 – UNIQ.	079-G-2017-P-CO-UNIQ	16/10/2017				1'466,661.83
22	APROBAR LA LIQUIDACIÓN DE CONTRATO DE OBRA: PABELLONES Nº 04, 06 Y 07 – UNIQ.	079-F-2017-P-CO-UNIQ	16/10/2017				1'635,868.09
23	APROBAR LA LIQUIDACIÓN DE CONTRATO DE OBRA: MANT. DE INFRAESTRUCTURA PARA LA SEGURIDAD – UNIQ.	079-E-2017-P-CO-UNIQ	16/10/2017				1'007,429.89
24	APROBAR LA LIQUIDACIÓN DE CONTRATO DE OBRA: MANT. DE ESTABILIZACIÓN DE LADERAS - UNIQ.	079-D-2017-P-CO-UNIQ	16/10/2017				873,405.56
25	APROBAR LA LIQUIDACIÓN DE CONTRATO DE OBRA: MANT. DE PABELLÓN Nº 02 – UNIQ.	079-C-2017-P-CO-UNIQ	16/10/2017				898,839.83
26	APROBAR LA LIQUIDACIÓN DE CONTRATO DE OBRA: MANT. DE PABELLÓN Nº 01– UNIQ.	079-B-2017-P-CO-UNIQ	16/10/2017				1'012,144.13
27	APROBAR LA LIQUIDACIÓN DE CONTRATO DE OBRA: MANT. DE PLANEAMIENTO INTEGRAL DEL ORDENAMIENTO ESPACIAL– UNIQ.	079-A-2017-P-CO-UNIQ	16/10/2017				1'356,889.94
28	APROBAR AMPL. PLAZO Nº 03, ADICIONAL DE PARTIDAS NUEVAS Y MODIFICACIÓN DE ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA DEL PROYECTO MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSPORTE UNIVERSITARIO - UNIQ	083-2017-P-CO-UNIQ	13/11/2017		92 Dias Calendario.		
29	APROBAR EXP. TÈC. MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN – UNIQ.	084-2017-P-CO-UNIQ	16/11/2017	11'047,733.33			
30	APROBAR DEDUCTIVO DEL PROYECTO MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSPORTE UNIVERSITARIO - UNIQ	089-2017-P-CO-UNIQ	28/11/2017			1,027.35	
31	APROBAR LA LIQUIDACIÓN DE CONTRATO DE CONSULTORÍA DE OBRA (SUPERVISIÓN): MANT. ADECUACIÓN Y REPOSICIÓN DE VARIAS OBRAS – UNIQ.	096-2017-P-CO-UNIQ	11/12/2017				703,608.34

  
  
 Ing. Jimmy Franz Trauco Campos  
 UNIDAD EJECUTORA DE INVERSIÓN  
 C I P 134966