



**4. AGENDA DE LAS ACTIVIDADES
DESARROLLADAS:**

Fecha : 20/05/2019

AGENDA DEL PROCESO

Hora : 10.32.47 AM

PAGINA 1

DEPARTAMENTO : 22. SAN MARTIN

PROVINCIA : 09. SAN MARTIN

PLIEGO : 01. MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SAN MARTIN -TARAPOTO

CODIGO	TEMA	LUGAR	OBSERVACIONES	FECHA PROG.	HORA PROG.	FECHA EJEC.	HORA EJEC.	OBS. A LA EJECUCION	FABE
1	REUNION DE TRABAJO PARA REVISAR EL PROYECTO DEL REGLAMENTO Y EL CRONOGRAMA DEL PROCESO DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO PARA EL AÑO FISCAL 2020.	INSTALACIONES DE LA OFICINA DE LA GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO.		03/05/2019	9:00 AM	03/05/2019	9:00 AM		PREPARACION
2	ELABORACIÓN Y APROBACIÓN DE LA ORDENANZA MUNICIPAL .	DESPACHO DE ALCADÍA	FUE APROBADA POR ACUERDO DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SAN MARTIN.	05/04/2019	9:00 AM	12/04/2019	8:00 AM		PREPARACION
3	CONFORMACIÓN DEL EQUIPO MUNICIPAL	INSTALACIONES DE LA OFICINA DE LA GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO.	EL EQUIPO TÉCNICO ESTÁ CONFORMADO EN LA ORDENANZA.	05/04/2019	9:30 AM	12/04/2019	8:00 AM		PREPARACION
4	DIFUSIÓN DE LA ORDENANZA EN EL ÁMBITO PROVINCIAL	TODA LA PROVINCIA DE SAN MARTÍN	SE REALIZÓ A TRAVÉS DE LA PÁGINA INSTITUCIONAL, REDES SOCIALES E INVITACIONES MEDIANTE OFICIOS.	08/04/2019	11:00 AM	15/04/2019	8:30 AM		PREPARACION
5	SENSIBILIZACIÓN Y DIFUSIÓN DEL PROCESO PARTICIPATIVO	TODO EL DISTRITO Y PROVINCIA	SE REALIZÓ A TRAVÉS DE REDES SOCIALES, PÁGINA INSTITUCIONAL E INVITACIONES CON OFICIOS A LOS ALCALDES DE LOS TRECE DISTRITOS.	09/04/2019	8:00 AM	15/05/2019	8:30 AM		PREPARACION
6	INSCRIPCIÓN DE AGENTES	OFICINA DE PLANEAMIENTO Y ESTADÍSTICA - GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO.		10/04/2019	7:30 AM	15/04/2019	7:30 AM		CONVOCATORIA
7	PUBLICACIÓN DE SOLICITUDES PRESENTADAS	PERIODO MURAL Y EXTERIORES DEL LOCAL CENTRAL DE LA MPSM.		20/04/2019	8:00 AM	29/04/2019	8:00 AM		IDENTIFICACION DE AGENTES PARTICIPANTES
8	PUBLICACION DE AGENTES PATICIPANTES PPBR 2020	PERIODO MURAL Y EXTERIORES DEL LOCAL CENTRAL DE LA MPSM.		22/04/2019	8:00 AM	30/04/2019	8:00 AM		IDENTIFICACION DE AGENTES PARTICIPANTES
9	REUNIÓN DE TRABAJO CON EL EQUIPO TÉCNICO DEL PPBR 2020 DE LA MPSM.	INSTALACIONES DE SALA DE MATRIMONIO DE LA MPSM.		01/05/2019	9:30 AM	03/05/2019	3:30 PM		EVALUACION TECNICA
10	CAPACITACION A AGENTES PARTICIPANTES	AUDITORIO DE LA CASA DEL MAESTRO		06/05/2019	9:00 AM	07/05/2019	9:00 AM		CAPACITACION DE AGENTES PARTICIPANTES
11	PRESENTACIÓN / EVALUACIÓN TÉCNICA.	SALA DE MATRIMONIO - MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SAN MARTÍN		08/05/2019	2:30 PM	09/05/2019	3:30 PM		EVALUACION TECNICA
12	PRIORIZACIÓN DE PROYECTOS Y FORMALIZACIÓN DE ACUERDOS Y COMPROMISOS.	AUDITORIO DE LA CASA DEL MAESTRO		13/05/2019	9:00 AM	15/05/2019	9:00 AM		FORMALIZACION DE ACUERDOS
13	RENDICIÓN DE CUENTAS DE LOS PROYECTOS PRIORIZADOS EN EL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2019	AUDITORIO DE LA CASA DEL MAESTRO		13/05/2019	9:00 AM	15/05/2019	10:30 AM		RENDICION DE CUENTAS
14	REGISTRAR EN EL APLICATIVO DE PRESUPUESTO PARTICIPATIVO	REGISTRAR TODO LO ACTUADO DURANTE EL PROCESO DE PPBR 2020 DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SAN MARTÍN		14/05/2019	7:30 AM	16/05/2019	7:30 AM		RENDICION DE CUENTAS
15	FINALIZAR EL INFORME DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO.	OFICINA DE PLANEAMIENTO Y ESTADÍSTICA - GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO		14/05/2019	4.45 PM	23/05/2019	4:45 PM		RENDICION DE CUENTAS