



**4. AGENDA DE LAS ACTIVIDADES  
DESARROLLADAS:**

Fecha : 05/06/2018

Hora : 11.51.18 AM

## AGENDA DEL PROCESO

PAGINA 1

DEPARTAMENTO : 22. SAN MARTIN

PROVINCIA : 09. SAN MARTIN

PLIEGO : 01. MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SAN MARTIN -TARAPOTO

CODIGO	TEMA	LUGAR	OBSERVACIONES	FECHA PROG.	HORA PROG.	FECHA EJEC.	HORA EJEC.	OBS. A LA EJECUCION	FASE
1	REUNION DE TRABAJO PARA REVISAR EL PROYECTO DEL REGLAMENTO Y EL CRONOGRAMA DEL PROCESO DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO PARA EL AÑO FISCAL 2019.	INSTALACIONES DE LA OFICINA DE LA GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO.		14/03/2018	9:00 a.m.	14/03/2018	9:00 a.m.		PREPARACION
2	ELABORACIÓN Y APROBACIÓN DE LA ORDENANZA MUNICIPAL .	DESPACHO DE ALCADIA	FUE APROBADA POR ACUERDO DE CONCEJO DE LA MPSM.	04/05/2018	9:00 a.m.	14/05/2018	12:00 p.m.		PREPARACION
3	CONFORMACION DEL EQUIPO TÉCNICO MUNICIPAL	INSTALACIONES DE LA OFICINA DE LA GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO.	EL EQUIPO TÉCNICO ESTÁ CONFORMADO EN LA ORDENANZA.	14/05/2018	9:30 a.m.	14/05/2018	9:30 a.m.		PREPARACION
4	DIFUSIÓN DE LA ORDENANZA EN EL ÁMBITO PROVINCIAL	TODA LA PROVINCIA DE SAN MARTÍN	SE REALIZÓ A TRAVÉS DE LA PÁGINA INSTITUCIONAL, REDES SOCIALES E INVITACIONES MEDIANTE OFICIOS.	21/05/2018	10:30 a.m.	21/05/2018	10:30 a.m.		PREPARACION
5	SENSIBILIZACIÓN Y DIFUSIÓN DEL PROCESO PARTICIPATIVO	TODO EL DISTRITO Y PROVINCIA	SE REALIZÓ A TRAVÉS DE REDES SOCIALES, PÁGINA INSTITUCIONAL E INVITACIONES CON OFICIOS A LOS ALCALDES DE LOS TRECE DISTRITOS.	15/05/2018	8:00 a.m.	15/05/2018	8:00 a.m.		PREPARACION
6	INSCRIPCIÓN DE AGENTES PARTICIPANTES	OFICINA DE PLANEAMIENTO Y ESTADÍSTICA		22/05/2018	8:00 a.m.	22/05/2018	8:00 a.m.		CONVOCATORIA
7	PUBLICACIÓN DE SOLICITUDES PRESENTADAS	PERIODO MURAL Y EXTERIORES DEL LOCAL CENTRAL DE LA MPSM.		23/05/2018	8:00 a.m.	23/05/2018	8:00 a.m.		IDENTIFICACION DE AGENTES PARTICIPANTES
8	PUBLICACION DE AGENTES PARTICIPANTES PPBR 2019	PERIODO MURAL Y EXTERIORES DEL LOCAL CENTRAL DE LA MPSM.		24/05/2018	8:00 a.m.	24/05/2018	8:00 a.m.		IDENTIFICACION DE AGENTES PARTICIPANTES
9	REUNIÓN DE TRABAJO CON EL EQUIPO TÉCNICO DEL PPBR 2019 DE LA MPSM.	INSTALACIONES DE SALA DE MATRIMONIO DE LA MPSM.		28/05/2018	9:30 a.m.	28/05/2018	9:30 a.m.		EVALUACION TECNICA
10	CAPACITACION A AGENTES PARTICIPANTES	AUDITORIO DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SAN MARTÍN.		31/05/2018	9:00 a.m.	31/05/2018	9:00 a.m.		CAPACITACION DE AGENTES PARTICIPANTES
11	IDENTIFICACIÓN Y PRIORIZACIÓN DE RESULTADOS	AUDITORIO DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SAN MARTÍN.		31/05/2018	10:30 a.m.	31/05/2018	10:30 a.m.		TALLERES DE TRABAJO
12	PRESENTACIÓN / EVALUACIÓN TÉCNICA.	GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO		31/05/2018	2:30 p.m.	31/05/2018	2:30 p.m.		EVALUACION TECNICA
13	PRIORIZACIÓN DE PROYECTOS Y FORMALIZACIÓN DE ACUERDOS Y COMPROMISOS.	AUDITORIO DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SAN MARTÍN.		01/06/2018	9:00 a.m.	01/06/2018	9:00 a.m.		FORMALIZACION DE ACUERDOS
14	RENDICIÓN DE CUENTAS DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO DESDE MAYO 2017 HASTA EL 01 DE JUNIO DEL 2018	AUDITORIO DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SAN MARTÍN.		01/06/2018	10:40 a.m.	01/06/2018	10:40 a.m.		RENDICION DE CUENTAS
15	ELABORAR EL INFORME FINAL DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO AÑO 2017 BASADO ES RESULTADOS.	ELABORAR EL INFORME FINAL DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO AÑO 2017 BASADO ES RESULTADOS.		06/06/2018	4:00 p.m.	06/06/2018	4:00 p.m.		RENDICION DE CUENTAS
16	FINALIZAR EL INFORME DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO.	OFICINA DE PLANEAMIENTO Y ESTADISTICA - GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO DE LA MPSM.		06/06/2018	4:45 p.m.	06/06/2018	4:45 p.m.		RENDICION DE CUENTAS