



MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SAN MARTÍN

PROCESO DE PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2018 ANEXO N°1 –CRONOGRAMA



IDENTIFICACIÓN Y REGISTRO DE AGENTES PARTICIPANTES	
Inscripción de agentes participantes	23 de marzo al 11 de abril
Análisis y verificación de solicitudes presentadas	12-13 de abril
Publicación de solicitudes presentadas	14 de abril
Levantamiento de observaciones por parte de los solicitantes	17-18 de abril
Revisión de levantamiento de observaciones	19-20 de abril
Publicación de agentes participantes PPP 2018	21 de abril



MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SAN MARTÍN



Actividades	Tareas	Temas	MES 4				MES 5				MES 6			
			S1	S2	S3	S4	S1	S2	S3	S4	S1			
Reunión con Equipo Técnico	Coordinación y Breve Exposición del Proceso PPRBR al equipo técnico	Coordinación con equipo técnico previo al inicio de las actividades del Proceso. Breve Exposición.												
	Capacitación a Agentes Participantes	<ul style="list-style-type: none"> Presupuesto Participativo. SNIP. Gestión por Resultados. Comité de Vigilancia. Funciones, Competencias, y Atribuciones de los Gobiernos Locales. Planeamiento y Desarrollo Local. Rendición de Cuentas PPbR 2016. 												
Taller 01	Identificación y priorización de Resultados	<ul style="list-style-type: none"> Presentación de ejes de desarrollo/objetivos estratégicos PDLC/CEPLAN y programas estratégicos, metas PI. Identificación y priorización de resultados. Revisión/validación de matriz de criterios de priorización de Proyectos. Explicación del llenado de Ficha Técnica. Explicación de llenado de Ficha técnica. 												
Evaluación técnica	Presentación /Evaluación Técnica	<ul style="list-style-type: none"> Presentación de Ficha técnica. Se Revisará los Proyectos que se presenten de acuerdo a los criterios de Priorización (Filtro). 												
	Comité de Vigilancia	<ul style="list-style-type: none"> Elección del Comité de Vigilancia 2018. 												
Taller 02	Identificación y priorización de Proyectos	<ul style="list-style-type: none"> Priorización de Proyectos de acuerdo a criterios de Priorización y por ejes de Desarrollo. Presentación de crédito Presupuestario 												
	Formalización de acuerdos	<ul style="list-style-type: none"> Formalización de Acuerdos y Compromisos (Actas de Talleres). 												
Aplicativo	Insertar en el aplicativo del MEF del PPBR-2018	<ul style="list-style-type: none"> Ingresar todo lo actuado durante el proceso de PPBR 2018. 												
Informe Final														