

**ADENDA AL CONVENIO ESPECÍFICO DE COOPERACIÓN INTERINSTITUCIONAL  
ENTRE EL INSTITUTO PERUANO DEL DEPORTE Y EL GOBIERNO REGIONAL DE  
PIURA**

Conste por el presente documento, la adenda al Convenio Específico de Cooperación Interinstitucional que celebran de una parte **EL INSTITUTO PERUANO DEL DEPORTE**, que en lo sucesivo se le denominará **EL IPD**, con RUC N° 20135897044, con domicilio legal en la Calle Madre de Dios N° 463, distrito de Cercado de Lima, Provincia y Departamento de Lima, debidamente representado por su Presidente, señor **GUSTAVO ADOLFO SAN MARTIN CASTILLO** identificado con DNI N° 07881058, según consta en la Resolución Suprema N° 026-2019-MINEDU, de fecha 06 de noviembre de 2019; y, de la otra parte, **EL GOBIERNO REGIONAL DE PIURA**, (en adelante **EL GOBIERNO REGIONAL**), con RUC N° 20484004421, con domicilio legal en Avenida San Ramón S/N Urb. San Eduardo – El Chipe, distrito, provincia y departamento de Piura, debidamente representado por su Gobernador Regional, Señor **SERVANDO GARCÍA CORREA**, identificado con DNI N° 41315243, acreditado con Resolución N° 3594-2018-JNE, emitido por el Jurado Nacional de Elecciones y la credencial otorgada en fecha 26 de diciembre el 2018; en los términos y condiciones siguientes:

**CLÁUSULA PRIMERA: ANTECEDENTES**

- 1.1 Con fecha 02 de agosto de 2019, se suscribió el Convenio N° 064-2019, Convenio Específico de Cooperación Interinstitucional entre **EL IPD** y **EL GOBIERNO REGIONAL** (en adelante, **EL CONVENIO**), con el objeto de afectar en uso la infraestructura deportiva denominada "Estadio Miguel Grau de Piura", a favor de **EL GOBIERNO REGIONAL** para la realización de obras de mejora y mantenimiento de la infraestructura en mención.
- 1.2 A través del Oficio N° 000213-2020/GRP-440000, de fecha 31 de julio de 2020, **EL GOBIERNO REGIONAL** manifestó su intención de renovar el plazo del convenio mediante una adenda, puesto que las obras a realizarse en el predio tuvieron que ser detenidas a causa del aislamiento social obligatorio dispuesto por el brote del Covid – 19. Asimismo, mediante Oficio N° 000327-2020/GRP-400000, de fecha 25 de agosto de 2020, precisó que la fecha propuesta para la culminación de la obra sería el 27 de febrero de 2021, fecha en la que culminarían la obra y el mantenimiento del predio.
- 1.3 La Oficina de Infraestructura de **EL IPD**, en calidad de área responsable del Convenio ha sustentado, mediante Informe N° 000058-2020-YCM-UM/IPD, de fecha 05 de setiembre de 2020 e Informe N° 000048-2020-OI/IPD, de fecha 16 de setiembre de 2020, la necesidad de suscribir una Adenda con eficacia anticipada, a fin de culminar con el objeto y compromisos, materia de **EL CONVENIO**.
- 1.4 Con fecha 21 de setiembre del 2020, en sesión virtual de Consejo Directivo de **EL IPD** se acordó aprobar la Adenda a **EL CONVENIO** con eficacia anticipada al 03 de agosto de 2020.



Firma Digital

firmado digitalmente por MARTINI MONTES Julio Javier U 20135897044 soft  
alivo: Doy V° B°  
cha: 09.10.2020 16:46:03 -05:00

Firma Digital

firmado digitalmente por LINDO RDENAS Angelo Alexis FAU 135897044 soft  
alivo: Doy V° B°  
cha: 05.10.2020 17:54:48 -05:00

Firma Digital

firmado digitalmente por DEXTRE SUJIRRE Lizzette Mabel FAU 135897044 soft  
alivo: Doy V° B°  
cha: 29.09.2020 08:52:54 -05:00

Firma Digital

firmado digitalmente por RMANDEZ URCIA Napoleon Enrique FAU 20135897044 soft  
alivo: Doy V° B°  
cha: 07.10.2020 17:10:44 -05:00



## CLÁUSULA SEGUNDA: OBJETO DE LA ADENDA

Las partes acuerdan modificar la Cláusula Octava de **EL CONVENIO**, referida a la vigencia del mismo, conforme al siguiente detalle:

### “CLAUSULA OCTAVA: PLAZO DE VIGENCIA

*El presente convenio tendrá vigencia desde la fecha de su suscripción hasta el 27 de febrero de 2021 y podrá ser renovado antes de su vencimiento, previa emisión del informe favorable de las áreas involucradas, verificando el cumplimiento de los compromisos y objeto, materia de la afectación en uso”.*

## CLÁUSULA TERCERA: DE LA RATIFICACIÓN DEL CONVENIO

Las partes declaran expresamente que fuera de las modificaciones introducidas por la presente Adenda, las demás disposiciones de **EL CONVENIO** permanecen vigentes, con plena validez y eficacia.




Firma  
Digital

## CLÁUSULA CUARTA: DE LA EFICACIA ANTICIPADA

Las partes declaran que la presente Adenda se suscribe con eficacia anticipada al 03 de agosto de 2020, a fin de ejecutar todas las obligaciones pendientes de culminación de **EL CONVENIO**.

Estando las partes de acuerdo con los términos y condiciones de la presente Adenda, la suscriben en señal de conformidad en la ciudad de Lima, a los 02 días del mes de noviembre de 2020.



**GUSTAVO ADOLFO SAN MARTIN  
CASTILLO**  
Presidente  
INSTITUTO PERUANO DEL DEPORTE



**SERVANDO GARCÍA CORREA**  
Gobernador Regional  
GOBIERNO REGIONAL DE PIURA

