



PERÚ

Ministerio
de Comercio Exterior
y Turismo

Despacho
Ministerial

Plan Copesco Nacional

"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para mujeres y hombres"

"Año del Bicentenario, de la consolidación de nuestra Independencia, y de la conmemoración de las heroicas batallas de Junín y Ayacucho"

INFORME DE ADICIONALES DE OBRAS

4to TRIMESTRE – 2023

1	OBRA "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS TURÍSTICOS PÚBLICOS DE LA IGLESIA MATRIZ Y DEL RECORRIDO DE LA LOCALIDAD DE TINGO, DISTRITO DE TINGO, PROVINCIA DE LUYA, DEPARTAMENTO DE AMAZONAS" – COMPONENTE: IGLESIA MATRIZ.
	Adicional N°03
	Aprobado: R.D. 200-2023-MINCETUR/DM/COPESCO-DE
	Fecha de R.D.: 29/09/2023
2	OBRA "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS TURÍSTICOS PÚBLICOS DE LA IGLESIA MATRIZ Y DEL RECORRIDO DE LA LOCALIDAD DE TINGO, DISTRITO DE TINGO, PROVINCIA DE LUYA, DEPARTAMENTO DE AMAZONAS" – COMPONENTE: IGLESIA MATRIZ.
	Adicional N°07
	Aprobado: R.D. 199-2023-MINCETUR/DM/COPESCO-DE
	Fecha de R.D.: 29/09/2023
3	OBRA "CREACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS TURÍSTICOS PÚBLICOS DEL CIRCUITO TURÍSTICO DE LA ZONA MONUMENTAL DE JAUJA, DISTRITO DE JAUJA, PROVINCIA DE JAUJA, DEPARTAMENTO DE JUNÍN" – CÓDIGO SNIP 362204 – COMPONENTE CENTRO DE INTERPRETACIÓN INFRAESTRUTURA
	Adicional N°03
	Aprobado: R.D. 207-2023-MINCETUR/DM/COPESCO-DE
	Fecha de R.D.: 04/10/2023
4	OBRA "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS TURÍSTICOS PÚBLICOS DE LA IGLESIA MATRIZ Y DEL RECORRIDO DE LA LOCALIDAD DE TINGO, DISTRITO DE TINGO, PROVINCIA DE LUYA, DEPARTAMENTO DE AMAZONAS" – COMPONENTE: IGLESIA MATRIZ.
	Adicional N°05
	Aprobado: R.D. 218-2023-MINCETUR/DM/COPESCO-DE
	Fecha de R.D.: 12/10/2023
5	OBRA "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS TURÍSTICOS PÚBLICOS DE LA IGLESIA MATRIZ Y DEL RECORRIDO DE LA LOCALIDAD DE TINGO, DISTRITO DE TINGO, PROVINCIA DE LUYA, DEPARTAMENTO DE AMAZONAS" – COMPONENTE: IGLESIA MATRIZ.
	Adicional N°06
	Aprobado: R.D. 238-2023-MINCETUR/DM/COPESCO-DE
	Fecha de R.D.: 06/11/2023



PERÚ

Ministerio
de Comercio Exterior
y Turismo

Despacho
Ministerial

Plan Copesco Nacional

"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para mujeres y hombres"

"Año del Bicentenario, de la consolidación de nuestra Independencia, y de la conmemoración de las heroicas batallas de Junín y Ayacucho"

6	SALDO DE LA OBRA: "MEJORAMIENTO DE LA CREACIÓN DE LOS SERVICIOS TURÍSTICOS PÚBLICOS DEL CAMPO SANTO DE YUNGAY, PROVINCIA DE YUNGAY, REGIÓN ANCASH.
	Adicional N°01
	Aprobado: R.D. 243-2023-MINCETUR/DM/COPESCO-DE
	Fecha de R.D.: 08/11/2023
7	OBRA "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS TURÍSTICOS PÚBLICOS DE LA IGLESIA MATRIZ Y DEL RECORRIDO DE LA LOCALIDAD DE TINGO, DISTRITO DE TINGO, PROVINCIA DE LUYA, DEPARTAMENTO DE AMAZONAS" – COMPONENTE: IGLESIA MATRIZ.
	Adicional N°04
	Aprobado: R.D. 259-2023-MINCETUR/DM/COPESCO-DE
	Fecha de R.D.: 27/11/2023
8	OBRA "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS TURÍSTICOS PÚBLICOS DE LA IGLESIA MATRIZ Y DEL RECORRIDO DE LA LOCALIDAD DE TINGO, DISTRITO DE TINGO, PROVINCIA DE LUYA, DEPARTAMENTO DE AMAZONAS" – COMPONENTE: IGLESIA MATRIZ.
	Adicional N°08
	Aprobado: R.D. 281-2023-MINCETUR/DM/COPESCO-DE
	Fecha de R.D.: 22/12/2023
9	OBRA "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS TURÍSTICOS PÚBLICOS DE LA IGLESIA MATRIZ Y DEL RECORRIDO DE LA LOCALIDAD DE TINGO, DISTRITO DE TINGO, PROVINCIA DE LUYA, DEPARTAMENTO DE AMAZONAS" – COMPONENTE: IGLESIA MATRIZ.
	Adicional N°09
	Aprobado: R.D. 284-2023-MINCETUR/DM/COPESCO-DE
	Fecha de R.D.: 28/12/2023