

VALIDACIÓN DE REGISTROS DE ACTIVIDADES OPERATIVAS

Programación/Reprogramación:  
Seguimiento:

Lunes, 11 de marzo de 2024

REPORTE DE SEGUIMIENTO ANUAL 2023 DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL

SECTOR : 05 - AMBIENTAL  
PLIEGO : 056 - INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACION EN GLACIARES Y ECOSISTEMAS DE MONTAÑA  
UE: 001630 - ADMINISTRACION - INAIGEM  
CC: Todos

PORCENTAJE DE AVANCES TRUNCADOS AL 100%

[Exportar Excel](#) [Imprimir](#)

OBJETIVO ESTRATEGICO / ACCION ESTRATEGICA / ACTIVIDAD OPERATIVA	CENTRO DE COSTO	NIVEL DE PRIORIDAD	UNIDAD MEDIDA	TIPO DE AGREGACIÓN	PROG. / EJE.	FISICO												AVANCE ACUMULADO		FINANCIERO												AVANCE ACUMULADO	
						Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic				
<b>OEI.01 FORTALECER LAS CAPACIDADES EN GESTIÓN PREVENTIVA Y ADAPTATIVA, SOBRE PELIGROS DE ORIGEN GLACIAR Y ASOCIADOS AL CAMBIO CLIMÁTICO DE LAS ENTIDADES FOCALIZADAS DEL SISTEMA NACIONAL DE GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES (SINAGERD)</b> <b>AEI.01.01 CARACTERIZACIÓN DE RIESGOS ASOCIADOS A GLACIARES Y CAMBIO CLIMÁTICO EFECTIVA Y OPORTUNA PARA LAS ENTIDADES FOCALIZADAS DEL SINAGERD.</b>																																	
AOI00163000274 - GENERACION DE INSTRUMENTOS METODOLOGICOS SOBRE PELIGROS Y RIESGOS ASOCIADOS A GLACIARES	DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN EN GLACIARES	Muy Alta	INSTRUMENTOS	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,800.00	7,200.00	12,000.00				
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,800.00	7,200.00	12,000.00				
AOI00163000281 - INGLOG 2020: REVISIÓN Y VALIDACIÓN DE DATOS DE GLACIARES Y LAGUNAS DE ORIGEN GLACIAR	DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN EN GLACIARES	Muy Alta	BASE DE DATOS	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,264.67	6,264.67	12,529.34				
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,264.67	6,264.67	12,529.34				
AOI00163000282 - INGLOG 2020: ELABORACIÓN DEL INFORME FINAL DEL INVENTARIO NACIONAL DE GLACIARES Y LAGUNAS DE ORIGEN GLACIAR	DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN EN GLACIARES	Muy Alta	FONDO INVENTARIADO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,909.34	67,119.19	221,834.43				
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,909.34	62,318.17	217,033.41				
AOI00163000385 - INGLOG 2025: RECOPILACIÓN Y GENERACIÓN DE INFORMACIÓN MEDIANTE HERRAMIENTAS TECNOLÓGICAS.	DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN EN GLACIARES	Muy Alta	INFORME TECNICO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53.00	24,600.60	24,600.60				
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53.00	24,547.60	24,547.60				
AOI00163000366 - INGLOG 2025: PROCESAMIENTO Y ANÁLISIS DE INFORMACIÓN GEOESPACIAL DE GLACIARES Y LAGUNAS DE ORIGEN GLACIAR.	DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN EN GLACIARES	Muy Alta	DOCUMENTO TECNICO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,800.00	4,800.00	16,000.00				
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,800.00	4,800.00	16,000.00				
AOI00163000367 - INGLOG 2025: CARACTERIZACIÓN DE GLACIARES Y LAGUNAS DE ORIGEN GLACIAR.	DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN EN GLACIARES	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	512.50	4,612.50	4,612.50				
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	512.50	4,100.00	4,100.00				
AOI00163000374 - PROYECTO DE IMPLEMENTACION DE LABORATORIO PARA SEDIMENTOS GLACIARES, ISOTOPOS AMBIENTALES Y ECOLOGIA GLACIAR	DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN EN GLACIARES	Media	INFORME	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,473.99	3,347.00	3,347.00				
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,028.88	2,901.89	2,901.89				
AOI00163000301 - DESARROLLO DE CRITERIOS Y METODOLOGIAS PARA LA IDENTIFICACION DE ZONAS CON PRESENCIA DE DRENAJE ÁCIDO DE ROCA (DAR)	DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN EN ECOSISTEMAS DE MONTANA	Media	DOCUMENTO TECNICO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,833.89	30,640.82	133,922.55				
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,833.89	16,713.23	119,994.96				
AOI00163000375 - EVALUACIÓN DE IMPACTOS ASOCIADOS AL DRENAJE ÁCIDO DE ROCA (DAR)	DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN EN ECOSISTEMAS DE MONTANA	Muy Alta	EVALUACION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,174.67	46,840.93	121,180.06				
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,174.67	40,167.58	114,506.71				
AOI00163000315 - DIAGNOSTICO DE PELIGROS EN AMBIENTES GLACIARES Y PERI GLACIARES	OFICINA DESCENTRALIZADA MACRO REGIONAL SUR SEDE CUSCO	Alta	DIAGNOSTICO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,317.93	24,353.54	181,318.04				
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,317.93	17,890.43	174,854.93				
AOI00163000276 - MONITOREO DE LAGUNAS DE ORIGEN	DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN	Muy Alta	REPORTE TECNICO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,804.67	31,862.67	18,754.67				
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,804.67	78,922.00	247,776.04				

GLACIAR POTENCIALMENTE PELIGROSAS PRIORIZADAS	EN GLACIARES																															
		EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	0.00	3.00														
AOI00163000368 - MONITOREO DE ZONAS CRÍTICAS PRIORIZADAS EN CUENCAS GLACIARES	DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN EN GLACIARES	Muy Alta	REPORTE TECNICO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00													
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00													
						100.00																										
						7,264.67	7,364.67	7,264.67	10,966.70	11,083.36	10,639.67	11,354.20	11,389.89	7,029.20	27,542.07	10,393.72	17,484.37															
						136,143.04																										
AOI00163000369 - DIAGNOSTICO DE PELIGROS EN AMBIENTES GLACIARES Y PERIGLACIARES	DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN EN GLACIARES	Muy Alta	INFORME TECNICO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00													
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00													
						0.00																										
						0.00																										
AOI00163000371 - PROYECTO PASTURE	DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN EN GLACIARES	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00												
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00													
						0.00																										
						0.00																										
AOI00163000372 - PROYECTO MOTICE	DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN EN GLACIARES	Media	INFORME	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00												
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00													
						0.00																										
						0.00																										
AOI00163000373 - PROYECTO CON MCMASTER SEDIMENTOLOGICO SIGNATURES OF RECENT CLIMATE CHANGE IN THE SOUTHERN HEMISPHERE,	DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN EN GLACIARES	Media	INFORME	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00												
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00													
						0.00																										
						0.00																										

EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.01.01: 93.8 EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.01.01: 1,146,384.66

**AEI.01.02 EVALUACIÓN DE RIESGOS ASOCIADOS A GLACIARES Y AL CAMBIO CLIMÁTICO OPORTUNA PARA LAS ENTIDADES FOCALIZADAS DEL SINAGERD.**

OBJETIVO ESTRATEGICO / ACCION ESTRATÉGICA / ACTIVIDAD OPERATIVA	CENTRO DE COSTO	NIVEL DE PRIORIDAD	UNIDAD MEDIDA	TIPO DE AGREGACIÓN	PROG. / EJE.	FISICO												FINANCIERO																																							
						Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	AVANCE ACUMULADO	AVANCE % ANUAL	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	AVANCE ACUMULADO																									
AOI00163000267 - INVESTIGACIONES GEORONOLÓGICAS EN CUENCAS GLACIARES	DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN EN GLACIARES	Muy Alta	ESTUDIO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	11,029.34	11,129.34	13,079.34	11,029.34	11,029.34	11,182.34	11,629.34	11,445.48	11,261.68	11,029.34	10,304.34	13,482.86												
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	11,029.34	11,129.34	13,079.34	11,029.34	11,029.34	11,182.34	11,629.34	11,445.48	11,261.68	11,029.34	10,304.34	12,843.10													
						100.00																																																			
AOI00163000268 - DIAGNOSTICO SOBRE LA GENESIS DE LA LIXIVIACIÓN DE ROCAS MINERALIZADAS CON SULFUROS EN CUENCAS GLACIARES	DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN EN GLACIARES	Alta	DIAGNOSTICO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00																																					
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00																																						
						0.00																																																			
						0.00																																																			
AOI00163000269 - GESTION DE LA SDRAG	DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN EN GLACIARES	Media	INFORME	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00																																				
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00																																					
						0.00																																																			
						0.00																																																			
AOI00163000270 - GESTION DE LA DIG	DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN EN GLACIARES	Media	INFORME	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00																																				
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00																																					
						0.00																																																			
						0.00																																																			
AOI00163000326 - EVALUACIÓN DEL RIESGO ASOCIADO A GLACIARES (ERAG), MAPA DE PELIGROS Y EVALUACIÓN DE LA VULNERABILIDAD - ODMRC	OFICINA DESCONCENTRADA DE LA MACRO REGIÓN CENTRO SEDE LIMA	Muy Alta	MAPA	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	2.00	2.00																																						
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	2.00																																							
						0.00																																																			
						0.00																																																			
AOI00163000327 - MONITOREO DE GLACIARES Y LAGUNAS EN EL ÁMBITO DE LA MACRO REGIÓN CENTRO	OFICINA DESCONCENTRADA DE LA MACRO REGIÓN CENTRO SEDE LIMA	Muy Alta	REPORTE TECNICO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	2.00	2.00																																						
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	2.00																																							
						0.00																																																			
						0.00																																																			
AOI00163000328 - INVENTARIO DE GLACIARES Y LAGUNAS EN EL ÁMBITO DE LA MACRO REGIÓN CENTRO	OFICINA DESCONCENTRADA DE LA MACRO REGIÓN CENTRO SEDE LIMA	Muy Alta	REPORTE TECNICO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	2.00																																						
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00																																							
						0.00																																																			
						0.00																																																			
AOI00163000329 - MONITOREO DE CARBONO NEGRO - ODMRC	OFICINA DESCONCENTRADA DE LA MACRO REGIÓN CENTRO SEDE LIMA	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	2.00	2.00																																						
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	2.00																																							
						0.00																																																			
						0.00																																																			
AOI00163000388 - PROYECTO TAMYA: IMPACTOS DE LA PRECIPITACIÓN REGISTRADOS CON UN RADAR METEOROLÓGICO, EN LOS CUERPOS GLACIARES ANDINOS - NEVADO HUAYTAPALLANA - TAMYA - ODMRC	OFICINA DESCONCENTRADA DE LA MACRO REGIÓN CENTRO SEDE LIMA	Media	INFORME TECNICO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	2.00																																					
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00																																						
						0.00																																																			
						0.00																																																			

EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.01.02: 100.0 EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.01.02: 1,110,077.15

**AEI.01.03 INSTRUMENTOS TÉCNICOS PARA LA GESTIÓN PREVENTIVA Y ADAPTATIVA; FRENTE A LOS PELIGROS DE ORIGEN GLACIAR Y ASOCIADOS AL CAMBIO CLIMÁTICO EFECTIVOS PARA LAS ENTIDADES FOCALIZADAS DEL SINAGERD.**

OBJETIVO ESTRATEGICO /	CENTRO DE COSTO	NIVEL DE PRIORIDAD	UNIDAD MEDIDA	TIPO DE AGREGACIÓN	PROG. / EJE.	FISICO												FINANCIERO											
						Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	AVANCE ACUMULADO	AVANCE % ANUAL	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct

ACCION ESTRATÉGICA / ACTIVIDAD OPERATIVA															AVANCE ACUMULADO	AVANCE % ANUAL	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	AVANCE ACUMULADO		
AOI00163000285 - GENERACIÓN DE DATOS ASOCIADOS A LOS PELIGROS DE ORIGEN GLACIAR	DIRECCIÓN DE INFORMACIÓN Y GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	41,088.02	41,088.02	40,685.88	53,740.02	41,088.02	44,344.52	56,473.67	34,026.94	18,644.01	51,419.18	17,294.01	40,284.95	480,177.24		
						EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	41,088.02	41,088.02	40,685.88	53,740.02	41,088.02	44,344.52	56,473.67	34,026.94	18,644.01	51,419.18	17,294.01
AOI00163000382 - FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES EN GESTIÓN DE RIESGOS DE ORIGEN GLACIAR	DIRECCIÓN DE INFORMACIÓN Y GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	4.00	10,529.34	10,529.34	12,062.67	10,660.11	11,229.34	10,529.34	11,129.34	5,264.67	5,264.67	5,264.67	5,264.67	9,951.57	107,679.73		
						EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	4.00	10,529.34	10,529.34	12,062.67	10,660.11	11,229.34	10,529.34	11,129.34	5,264.67	5,264.67	5,264.67	5,264.67	6,736.15
AOI00163000302 - EVALUACIÓN DE LA EFECTIVIDAD DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA NATURAL PARA LA SEGURIDAD HÍDRICA Y ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO	DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN EN ECOSISTEMAS DE MONTAÑA	Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	2.00	9,764.67	11,965.15	13,264.67	13,264.67	13,301.58	13,264.67	13,494.67	14,803.98	16,408.18	16,142.66	21,310.76	44,402.34	201,388.00		
						EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	2.00	2.00	9,764.67	11,965.15	13,264.67	13,264.67	13,301.58	13,264.67	13,494.67	14,803.98	16,408.18	16,142.66	21,310.76	22,904.56
AOI00163000393 - PROYECTO: IMPACTOS DE LA PRECIPITACIÓN, REGISTRADOS CON UN RADAR METEOROLÓGICO, EN LOS CUERPOS GLACIARES ANDINOS: NEVADO HUAYTAPALLANA - TAMYA	DIRECCIÓN DE INFORMACIÓN Y GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO	Media	INFORME	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	2.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	410.00	0.00	3,000.00	978.00	0.00	4,950.00	0.00	15,140.72	24,478.72		
						EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	410.00	0.00	3,000.00	978.00	0.00	4,950.00	0.00	3,400.00
AOI00163000401 - RECOPIACIÓN Y PROCESAMIENTO DE DATOS GEOSPACIALES	DIRECCIÓN DE INFORMACIÓN Y GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO	Muy Alta	MAPA	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,910.00	0.00	0.00	2,910.00	
						EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,910.00	0.00
AOI00163000403 - GENERACIÓN DE HERRAMIENTAS DE AUTOMATIZACIÓN EN PROCESAMIENTO DE DATOS GEOSPACIALES E HIDROMETEOROLÓGICOS	DIRECCIÓN DE INFORMACIÓN Y GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO	Muy Alta	REPORTE	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,077.50	315.00	3,387.00	0.00	19,063.99	24,843.49
						EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,077.50	315.00	3,387.00
AOI00163000407 - OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LOS SISTEMAS DE MONITOREO HIDROMETEOROLÓGICO	DIRECCIÓN DE INFORMACIÓN Y GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO	Muy Alta	INFORME TECNICO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
						EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI00163000396 - GESTION DE LA SUBDIRECCIÓN DE RIESGOS ASOCIADOS AL CAMBIO CLIMÁTICO EN ECOSISTEMAS DE MONTAÑA	DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN EN ECOSISTEMAS DE MONTAÑA	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	12,264.67	13,864.67	12,264.67	16,405.10	10,826.62	13,127.85	13,162.93	22,871.93	15,374.02	25,620.99	11,987.22	58,473.72	226,244.39		
						EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	12,264.67	13,864.67	12,264.67	16,405.10	10,826.62	13,127.85	13,162.93	22,871.93	15,374.02	25,620.99	12,757.22	35,785.81
AOI00163000404 - COLABORACIÓN INTERINSTITUCIONAL EN MATERIA EN GLACIARES Y ECOSISTEMAS DE MONTAÑA	DIRECCIÓN DE INFORMACIÓN Y GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
						EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI00163000405 - ELABORACIÓN DE INFORME DEL ESTADO SITUACIONAL DE LOS GLACIARES Y ECOSISTEMAS DE MONTAÑA	DIRECCIÓN DE INFORMACIÓN Y GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
						EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI00163000408 - DIVULGACIÓN TÉCNICO - CIENTÍFICO EN GLACIARES Y ECOSISTEMAS DE MONTAÑA	DIRECCIÓN DE INFORMACIÓN Y GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO	Muy Alta	REPORTE	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,250.00	5,333.81	7,273.81	27,857.62
						EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,250.00	5,333.81
AOI00163000409 - FORMULACIÓN DE DOCUMENTACIÓN DE GESTIÓN EN MATERIA DE GLACIARES Y ECOSISTEMAS DE MONTAÑA	DIRECCIÓN DE INFORMACIÓN Y GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
						EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI00163000402 - RECOPIACIÓN Y PROCESAMIENTO DE DATOS HIDROMETEOROLÓGICOS	DIRECCIÓN DE INFORMACIÓN Y GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO	Muy Alta	REPORTE	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
						EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI00163000406 - IMPLEMENTACIÓN DE SISTEMAS DE MONITOREO HIDROMETEOROLÓGICO EN LAGUNAS Y ZONAS CRÍTICAS DE ORIGEN GLACIAR	DIRECCIÓN DE INFORMACIÓN Y GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO	Muy Alta	PLAN	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	22,001.00	10,871.80	3,500.00	12,899.65	38,149.55	89,922.00	
						EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	22,001.00	10,871.80	3,500.00	12,899.65

EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.01.03: 100.0 EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.01.03: 1,123,800.14

AEI.01.04 MONITOREO DE PELIGROS DE ORIGEN GLACIAR Y ASOCIADOS AL CAMBIO CLIMÁTICO PERMANENTE PARA LAS ENTIDADES FOCALIZADAS DEL SINAGERD.

OBJETIVO ESTRATEGICO / CENTRO DE	NIVEL DE PRIORIDAD	UNIDAD MEDIDA	TIPO DE AGREGACIÓN	PROG./EJE.	FISICO												FINANCIERO											
----------------------------------	--------------------	---------------	--------------------	------------	--------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--





EN EL ÁMBITO DE LA EVALUACIÓN DEL POTENCIAL HÍDRICO EN ECOSISTEMAS DE MONTAÑA, EN EL ÁMBITO DE LA MACRO REGIÓN CENTRO	REGION CENTRO SEDE LIMA	Muy Alta	DIAGNOSTICO	Acumulado Anual	PROGRAMADO												EJECUTADO												132,052.00								
					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	2.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	8,008.90		0.00	8,520.00	1,754.40	10,677.90	73,090.80			
AOI00163000389 - OFICINA DESCENTRALADA DE LA MACRO REGIÓN CENTRO SEDE LIMA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	2.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	8,008.90	0.00	8,520.00	1,754.40	10,677.90	73,090.80	132,052.00					
AOI00163000390 - PROYECTO: CARACTERIZACIÓN DEL ECOSISTEMA GLACIAR AUSTRAL DE LOS ANDES Y LA ANTARTIDA UTILIZANDO TRAZADORES RADIOACTIVOS DE TRITIO Y RADÓN PARA LA EVALUACIÓN DEL CAMBIO CLIMÁTICO - ANTAR-ANDES	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	2.00	0.00	0.00	2,500.00	5,500.00	4,000.00	4,000.00	5,500.00	3,450.00	6,000.00	4,500.00	3,000.00	6,320.00	44,770.00						
AOI00163000414 - CARACTERIZACIÓN SOCIOECOLÓGICA EN LA COMUNIDAD DE CHIMBOYA REGIÓN PUNO Y LA MICROCUENCA PIURAY CCORIMARCA.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	2.00	6,264.67	6,384.67	7,499.67	15,191.53	11,611.92	6,663.51	14,200.84	12,832.49	6,669.99	6,502.15	7,789.64	14,738.54	116,349.62						
AOI00163000398 - ESTUDIO PILOTO PARA LA RECUPERACIÓN DE BOFEDALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	3.00	3.00	6,264.67	6,264.67	6,264.67	6,264.67	6,977.48	6,264.67	6,564.67	8,035.67	6,264.67	6,264.67	8,824.67	9,198.86	83,454.04						
AOI00163000399 - ESTUDIOS DE BIORREMEDIACIÓN EN ECOSISTEMAS DE MONTAÑA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	2.00	3.00	0.00	500.00	2,200.00	2,200.00	3,127.64	2,418.00	2,200.00	2,200.00	2,214.00	10,816.00	6,700.00	37,213.36	71,789.00						
EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.02.02:																		100.0	EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.02.02:																		792,442.21

**AEI.02.03 INSTRUMENTOS TÉCNICOS PARA LA CONSERVACIÓN; RECUPERACIÓN Y USO SOSTENIBLE DE ECOSISTEMAS DE MONTAÑA Y SUS SERVICIOS ECOSISTÉMICOS EFECTIVOS PARA LOS ACTORES IDENTIFICADOS.**

OBJETIVO ESTRATEGICO / ACCION ESTRATÉGICA / ACTIVIDAD OPERATIVA	CENTRO DE COSTO	NIVEL DE PRIORIDAD	UNIDAD MEDIDA	TIPO DE AGREGACIÓN	PROG. / EJE.	FISICO												AVANCE ACUMULADO		AVANCE % ANUAL		FINANCIERO												AVANCE ACUMULADO			
						Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	AVANCE ACUMULADO	AVANCE % ANUAL	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic						
AOI00163000325 - GESTION ADMINISTRATIVA DE LA ODMRS	Media	INFORME	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	2.00	13,607.54	15,365.64	18,030.09	18,020.44	15,724.71	18,953.60	16,224.95	25,666.19	18,501.50	21,036.23	30,113.46	24,081.65	235,326.00						
AOI00163000379 - GENERACIÓN DE PRODUCTOS PARA LA DIFUSIÓN DE RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN EN ECOSISTEMAS DE MONTAÑA	Muy Alta	PUBLICACION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.00	8.00	12,264.67	12,264.67	12,264.67	12,264.67	12,264.67	11,058.25	727.65	14,677.51	12,264.67	25,171.62	12,264.67	12,565.02	150,052.74							
EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.02.03:																		100.0	EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.02.03:																		371,786.17

**AEI.02.04 ASISTENCIA Y/O ASESORAMIENTO TÉCNICO EN CONSERVACIÓN; RECUPERACIÓN Y USO SOSTENIBLE DE LOS ECOSISTEMAS DE MONTAÑA Y SUS SERVICIOS ECOSISTÉMICOS EFECTIVA PARA LOS ACTORES IDENTIFICADOS.**

OBJETIVO ESTRATEGICO / ACCION ESTRATÉGICA / ACTIVIDAD OPERATIVA	CENTRO DE COSTO	NIVEL DE PRIORIDAD	UNIDAD MEDIDA	TIPO DE AGREGACIÓN	PROG. / EJE.	FISICO												AVANCE ACUMULADO		AVANCE % ANUAL		FINANCIERO												AVANCE ACUMULADO			
						Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	AVANCE ACUMULADO	AVANCE % ANUAL	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic						
AOI00163000400 - GESTION DE LA DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN EN ECOSISTEMAS DE MONTAÑA	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	9,529.34	10,029.34	6,901.52	3,916.03	3,264.67	8,883.72	10,456.27	10,010.78	9,987.18	23,296.61	14,619.02	24,401.48	135,295.96						
AOI00163000419 - ACTUALIZACIÓN DE INFORMACIÓN INSTITUCIONAL	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,000.00	23,000.00						
EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.02.04:																		100.0	EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.02.04:																		144,034.99

**OEI.03 FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL.  
AEI.03.01 POLÍTICAS PÚBLICAS; PLANES ESTRATÉGICOS Y OPERATIVOS ACTUALIZADOS**



OBJETIVO ESTRATEGICO / ACCION ESTRATEGICA / ACTIVIDAD OPERATIVA	CENTRO DE COSTO	NIVEL DE PRIORIDAD	UNIDAD MEDIDA	TIPO DE AGREGACIÓN	PROG. / EJE.	FISICO												FINANCIERO																								
						Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	AVANCE ACUMULADO	AVANCE % ANUAL	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	AVANCE ACUMULADO										
AOI00163000264 - GESTION DEL PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO	OFICINA GENERAL DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	1.00	2.00	1.00	2.00	0.00	1.00	2.00	1.00	1.00	2.00	1.00	1.00	2.00	1.00	1.00	2.00	1.00	1.00	2.00	1.00	1.00	2.00	14.00	6,264.67	6,784.67	6,770.67	6,264.67	6,264.67	8,264.67	7,059.67	6,264.67	10,764.67	14,799.67	11,266.20	11,088.67	101,857.57
					EJECUTADO	0.00	1.00	2.00	1.00	2.00	0.00	0.00	2.00	2.00	1.00	2.00	1.00	2.00	1.00	2.00	1.00	2.00	1.00	2.00	1.00	2.00	1.00	2.00	1.00	2.00	14.00	6,264.67	6,784.67	6,770.67	6,264.67	6,264.67	8,264.67	6,459.67	6,264.67	10,764.67	14,799.67	11,266.20
												EJECUCIÓN FISICA POR AEI.03.01:	100.0													EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.03.01:	101,683.57															

AEI.03.02 PRESUPUESTO POR RESULTADOS ORDENADOS Y ACTUALIZADOS

OBJETIVO ESTRATEGICO / ACCION ESTRATEGICA / ACTIVIDAD OPERATIVA	CENTRO DE COSTO	NIVEL DE PRIORIDAD	UNIDAD MEDIDA	TIPO DE AGREGACIÓN	PROG. / EJE.	FISICO												FINANCIERO																							
						Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	AVANCE ACUMULADO	AVANCE % ANUAL	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	AVANCE ACUMULADO									
AOI00163000265 - GESTION DE LA FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE LAS INVERSIONES	OFICINA GENERAL DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO	Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00	1.00	1.00	0.00	1.00	1.00	0.00	1.00	1.00	0.00	1.00	1.00	0.00	1.00	1.00	10.00	6,264.67	6,264.67	6,616.67	6,264.67	7,104.67	6,110.27	6,564.67	6,264.67	6,807.47	7,129.67	6,264.67	8,014.21	79,670.98
					EJECUTADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00	1.00	1.00	0.00	1.00	1.00	0.00	1.00	1.00	0.00	1.00	1.00	0.00	1.00	1.00	0.00	1.00	1.00	10.00	6,264.67	6,264.67	6,616.67	6,264.67	7,104.67	6,110.27	6,564.67	6,264.67	6,807.47	7,129.67	6,264.67
AOI00163000266 - GESTION DEL PRESUPUESTO	OFICINA GENERAL DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO	Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	4.00	3.00	2.00	5.00	3.00	3.00	5.00	2.00	2.00	5.00	2.00	3.00	39.00	6,264.67	6,264.67	6,264.67	6,264.67	6,264.67	6,864.68	7,164.67	6,264.67	6,264.67	5,052.87	0.00	1.40	62,936.31										
					EJECUTADO	4.00	3.00	2.00	5.00	3.00	3.00	5.00	2.00	2.00	5.00	2.00	3.00	39.00	6,264.67	6,264.67	6,264.67	6,264.67	6,264.67	6,864.68	6,564.67	6,264.67	6,264.67	5,052.87	0.00	600.00	62,934.91										
												EJECUCIÓN FISICA POR AEI.03.02:	100.0													EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.03.02:	141,756.35														

AEI.03.03 GESTIÓN POR PROCESOS; ORGANIZACIÓN INSTITUCIONAL E IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO ACTUALIZADOS

OBJETIVO ESTRATEGICO / ACCION ESTRATEGICA / ACTIVIDAD OPERATIVA	CENTRO DE COSTO	NIVEL DE PRIORIDAD	UNIDAD MEDIDA	TIPO DE AGREGACIÓN	PROG. / EJE.	FISICO												FINANCIERO														
						Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	AVANCE ACUMULADO	AVANCE % ANUAL	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	AVANCE ACUMULADO
AOI00163000233 - CONDUCCION DE LA GESTION DEL INAIGEM	GERENCIA GENERAL	Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	2.00	27,794.01	33,734.01	58,097.95	30,026.01	29,966.39	44,084.57	41,472.01	62,080.29	33,874.99	28,849.19	34,670.00	60,646.99	485,296.41	
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	2.00	27,794.01	33,734.01	58,097.95	30,026.01	29,966.39	44,084.57	41,472.01	62,080.29	33,874.99	28,849.19	34,670.00	42,844.17	467,493.59		
AOI00163000339 - ACCIONES DE DIFUSIÓN Y COMUNICACIÓN DEL INAIGEM	GERENCIA GENERAL	Media	INFORME	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	2.00	3,264.67	3,264.67	3,264.67	3,264.67	3,264.67	7,963.01	6,918.48	6,465.15	6,465.15	6,465.15	6,465.15	8,265.15	65,330.59		
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	2.00	3,264.67	3,264.67	3,264.67	3,264.67	3,264.67	7,963.01	6,918.48	6,465.15	6,465.15	6,465.15	6,465.15	7,909.79	64,975.23		
AOI00163000260 - ATENCIÓN ADMINISTRATIVA JURIDICO - LEGAL	OFICINA GENERAL DE ASESORIA JURIDICA	Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	2.00	6,264.67	18,165.15	19,465.15	20,045.15	19,921.66	21,497.65	21,109.15	31,492.72	21,361.52	23,318.15	22,483.08	34,169.95	259,294.00	
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	2.00	6,264.67	18,165.15	19,465.15	20,045.15	19,921.66	21,497.65	21,109.15	31,492.72	21,361.52	23,318.15	22,483.08	30,075.56	255,199.61		
AOI00163000261 - DEFENSA ADMINISTRATIVA, JURIDICA Y PROCESAL DEL INAIGEM.	OFICINA GENERAL DE ASESORIA JURIDICA	Media	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
AOI00163000262 - GESTIÓN ADMINISTRATIVA DE LA OPPM	OFICINA GENERAL DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO	Media	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	2.00	3.00	3.00	2.00	4.00	2.00	2.00	3.00	3.00	3.00	4.00	34.00	319.29	3,899.08	0.00	5,028.71	3,700.48	3,583.81	4,000.48	9,818.74	3,743.48	18,234.20	15,685.97	19,182.86	87,447.10		
					EJECUTADO	2.00	3.00	3.00	3.00	2.00	4.00	2.00	2.00	3.00	3.00	4.00	34.00	319.29	3,899.08	0.00	5,028.71	3,700.48	3,583.81	4,000.48	9,818.74	3,743.48	18,234.20	15,685.97	17,144.59	85,158.83		
AOI00163000263 - GESTIÓN DE LA MODERNIZACIÓN	OFICINA GENERAL DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO	Media	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	1.00	1.00	2.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	2.00	14.00	6,264.67	6,264.67	6,623.37	7,304.67	6,156.27	6,264.67	6,564.67	6,264.67	6,264.67	7,129.67	6,264.67	7,650.37	79,017.04		
					EJECUTADO	1.00	1.00	2.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	2.00	14.00	6,264.67	6,264.67	6,623.37	7,304.67	6,156.27	6,264.67	6,564.67	6,264.67	6,264.67	7,129.67	6,264.67	7,164.67	78,531.34		
AOI00163000348 - GESTION DEL CONTROL PREVIO	OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN	Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	4.00	6,264.67	6,264.67	6,264.67	6,264.67	8,574.48	6,234.37	6,564.67	6,264.67	6,264.67	6,714.67	9,264.67	15,694.97	90,635.85	
					EJECUTADO	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	4.00	6,264.67	6,264.67	6,264.67	6,264.67	8,574.48	6,234.37	6,564.67	6,264.67	6,264.67	6,714.67	9,264.67	15,664.67	90,605.55	
AOI00163000350 - GESTIÓN DEL PATRIMONIO	OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN	Media	INFORME	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	4.00	4,764.67	17,124.67	5,873.67	7,374.67	63,494.07	34,456.27	13,730.72	15,973.58	9,291.67	5,071.56	15,292.19	17,353.01	209,800.75	
					EJECUTADO	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	4.00	4,764.67	17,124.67	5,873.67	7,374.67	63,494.07	34,456.27	13,730.72	15,973.58	9,291.67	5,071.56	15,292.19	14,328.83	206,776.57	
AOI00163000351 - GESTIÓN DEL SISTEMA DE TESORERÍA	OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	5.00	6.00	6.00	5.00	5.00	6.00	5.00	5.00	6.00	5.00	6.00	65.00	6,264.67	9,614.67	9,264.67	12,710.67	9,450.67	10,726.68	6,688.67	18,236.67	10,724.67	10,537.14	12,264.67	10,541.04	127,024.89		
					EJECUTADO	5.00	6.00	6.00	5.00	5.00	6.00	5.00	5.00	6.00	5.00	6.00	65.00	6,264.67	9,614.67	9,264.67	12,710.67	9,450.67	10,726.68	6,688.67	18,236.67	10,724.67	10,537.14	12,264.67	10,134.57	126,618.42		

Table with columns for project ID, description, priority, status, and financial data. Includes rows for projects like 'OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN' and 'DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN EN ECOSISTEMAS DE MONTAÑA'.

EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.03.03: 100.0 EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.03.03: 6,383,875.85

AEI.03.04 SERVICIO CIVIL MERITOCRÁTICO IMPLEMENTADO

Table with columns for objective, action, cost center, priority, unit, type of aggregation, and monthly/quarterly financial data. Includes rows for projects like 'GESTIÓN DE LA COMPENSACION' and 'GESTIÓN DEL EMPLEO'.

EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.03.04: 100.0 EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.03.04: 276,505.52

AEI.03.05 SISTEMA DE INFORMACIÓN; SEGUIMIENTO; MONITOREO; EVALUACIÓN Y GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO IMPLEMENTADO





PROMEDIO DE EJECUCIÓN FÍSICA (%)	97.3
MEDIANA DEI AV% DEL POI	100.00
TOTAL DE PROGRAMACIÓN FINANCIERA	16,998,639.02
TOTAL DE EJECUCIÓN FINANCIERA	15,459,213.07
AO CON INFORMACIÓN COMPLETA	123
AO CON INFORMACIÓN INCOMPLETA	0

- (i) Forman parte del reporte solo las AO activos y con metas físicas mayores a cero en el año; asimismo, que tengan el estado "Aprobado", tanto en seguimiento como en reprogramación.
- (ii) La columna AVANCE ACUMULADO, en las filas PROGRAMADO y EJECUTADO de cada AO, mostrará valores que dependerán de su configuración en la columna TIPO DE AGREGACIÓN:
  - a) Si es "Acumulado Anual" se suma los valores de enero a diciembre.
  - b) Si es "Acumulado Mensual" se toma el último valor mayor a cero de enero a diciembre.
  - c) Si es "No Acumulado" se muestra el valor registrado como total anual.
- (iii) Los valores de la columna AVANCE % ACUMULADO dependerán de su configuración en TIPO DE AGREGACIÓN:
  - a) Si es "Acumulado Anual" o "Acumulado Mensual" se calcula como (ejecución acumulada / programación acumulada) \*100
  - b) Si es "No Acumulado", como el promedio de (ejecución / programación) \*100 de cada mes desde enero a diciembre. Considerando solo a las AO cuya programación sea mayor a 0.
  - c) Para todos los casos, mostrará "S.I." si falta registrar el seguimiento en algún mes cuyo plazo esté entre enero a diciembre.
- (iv) La sigla "S.I." significa seguimiento Incompleto. Se presenta en AO con registros de seguimiento vacío en algunos de los meses cuyo plazo ha vencido durante el año. El plazo para el registro de seguimiento de cada mes es el día 20 del siguiente mes.
- (v) Las cifras de EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI son calculadas como el promedio del AVANCE % ACUMULADO de sus AO. Consideraciones:
  - a) Solo tendrá un valor calculado cuando ninguna de sus AO esté en "S.I."
  - b) No entra en el promedio las AO con "-" ni "S.R"
- (vi) La cifra de EJECUCIÓN FÍSICA TOTAL es calculado como el promedio de la EJECUCIÓN FÍSICA de todas las AO.

Tabla Resumen			
Año: 2023	[0%-75%>	[75%-95%>	≥95%
Acciones Estratégicas		2	12
Actividades Operativas (Ejecución física)	4		119

ALERTAS IDENTIFICADAS

Normal ⌵ **B** *I* U ~~S~~ A ☰ ☷