



PERÚ

Ministerio
de Comercio Exterior
y Turismo

Despacho
Ministerial

Plan Copesco Nacional

"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para mujeres y hombres"

"Año del Bicentenario, de la consolidación de nuestra Independencia, y de la conmemoración de las heroicas batallas de Junín y Ayacucho"

INFORME DE ADICIONALES DE OBRA

1er TRIMESTRE - 2024

1	SALDO DE LA OBRA: "MEJORAMIENTO DE LA CREACIÓN DE LOS SERVICIOS TURÍSTICOS PÚBLICOS DEL CAMPO SANTO DE YUNGAY, PROVINCIA DE YUNGAY, REGIÓN ANCASH.
	Adicional N°02
	Aprobado: R.D. 013-2024-MINCETUR/DM/COPESCO-DE
	Fecha de R.D.: 25/01/2024
	Monto de Adicional de Obra: S/ 56,819.75 (Cincuenta y seis mil ochocientos diecinueve con 75/100 soles)
2	"CREACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS TURÍSTICOS PÚBLICOS DEL CIRCUITO TURÍSTICO DE LA ZONA MONUMENTAL DE JAUJA, DISTRITO DE JAUJA, PROVINCIA DE JAUJA, DEPARTAMENTO DE JUNÍN" – CÓDIGO CUI 2325549 – COMPONENTE CENTRO DE INTERPRETACIÓN INFRAESTRUCTURA
	Adicional N°04 y Deductivo Vinculado N°01
	Aprobado: R.D. 027-2024-MINCETUR/DM/COPESCO-DE
	Fecha de R.D.: 14/02/2024
	Monto de Adicional de Obra N°04: S/ 20, 507.40 (Veinte mil quinientos siete con 40/100 Soles) Monto de Deductivo Vinculado N°01: S/ 17, 598.02 (diecisiete mil quinientos noventa y ocho con 02/100 soles)
3	"CREACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS TURÍSTICOS PÚBLICOS DEL CIRCUITO TURÍSTICO DE LA ZONA MONUMENTAL DE JAUJA, DISTRITO DE JAUJA, PROVINCIA DE JAUJA, DEPARTAMENTO DE JUNÍN" – CÓDIGO CUI 2325549 – COMPONENTE CENTRO DE INTERPRETACIÓN INFRAESTRUCTURA
	Adicional N°05
	Aprobado: R.D. 028-2024-MINCETUR/DM/COPESCO-DE
	Fecha de R.D.: 14/02/2024
	Monto de Adicional de Obra: S/ 71,888.92 (Setenta y un mil ochocientos ochenta y ocho con 92/100 soles)
4	OBRA "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS TURÍSTICOS PÚBLICOS DE LA IGLESIA MATRIZ Y DEL RECORRIDO DE LA LOCALIDAD DE TINGO, DISTRITO DE TINGO, PROVINCIA DE LUYA, DEPARTAMENTO DE AMAZONAS" – COMPONENTE: IGLESIA MATRIZ.
	Adicional N°10 y Deductivo Vinculado N°06
	Aprobado: R.D. 045-2024-MINCETUR/DM/COPESCO-DE
	Fecha de R.D.: 08/03/2024
	Monto de Adicional de Obra N°10: S/ 1,075.55 (mil setenta y cinco con 55/100 soles) Monto de Deductivo Vinculado N°06: S/ 13,105.09 (trece mil ciento cinco con 09/100 soles)