



PERÚ

Ministerio  
de Comercio Exterior  
y Turismo

Despacho  
Ministerial

Plan Copesco Nacional

*"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para mujeres y hombres"  
"Año del Bicentenario, de la consolidación de nuestra Independencia, y de la conmemoración de las heroicas batallas  
de Junín y Ayacucho"*

## **INFORME DE ADICIONALES DE OBRAS**

### **4to TRIMESTRE - 2023**

1	OBRA "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS TURÍSTICOS PÚBLICOS DE LA IGLESIA MATRIZ Y DEL RECORRIDO DE LA LOCALIDAD DE TINGO, DISTRITO DE TINGO, PROVINCIA DE LUYA, DEPARTAMENTO DE AMAZONAS" – COMPONENTE: IGLESIA MATRIZ.
	Adicional N°03
	Aprobado: R.D. 200-2023-MINCETUR/DM/COPESCO-DE
	Fecha de R.D.: 29/09/2023
Monto de Adicional de Obra N°03: S/ 18,303.50 (dieciocho mil trescientos tres con 50/100 soles), sin IGV.	
2	OBRA "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS TURÍSTICOS PÚBLICOS DE LA IGLESIA MATRIZ Y DEL RECORRIDO DE LA LOCALIDAD DE TINGO, DISTRITO DE TINGO, PROVINCIA DE LUYA, DEPARTAMENTO DE AMAZONAS" – COMPONENTE: IGLESIA MATRIZ.
	Adicional N°07 y Deductivo Vinculante N°03
	Aprobado: R.D. 199-2023-MINCETUR/DM/COPESCO-DE
	Fecha de R.D.: 29/09/2023
	Monto de Adicional de Obra N°07: S/ 116,949.29 (Ciento dieciséis Mil Novecientos Cuarenta y Nueve con 29/100 Soles), sin IGV.
Monto de Deductivo Vinculante N°03: S/ 61,159.93 (Sesenta y Un Mil Ciento Cincuenta y Nueve con 93/100 Soles), sin IGV.	
3	OBRA "CREACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS TURÍSTICOS PÚBLICOS DEL CIRCUITO TURÍSTICO DE LA ZONA MONUMENTAL DE JAUJA, DISTRITO DE JAUJA, PROVINCIA DE JAUJA, DEPARTAMENTO DE JUNÍN" – CÓDIGO SNIP 362204 – COMPONENTE CENTRO DE INTERPRETACIÓN INFRAESTRUTURA
	Adicional N°03
	Aprobado: R.D. 207-2023-MINCETUR/DM/COPESCO-DE
	Fecha de R.D.: 04/10/2023
Monto de Adicional de Obra N°03: S/ 33,351.32 (treinta y tres mil trescientos cincuenta y uno con 32/100 soles), incluido IGV.	
4	OBRA "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS TURÍSTICOS PÚBLICOS DE LA IGLESIA MATRIZ Y DEL RECORRIDO DE LA LOCALIDAD DE TINGO, DISTRITO DE TINGO, PROVINCIA DE LUYA, DEPARTAMENTO DE AMAZONAS" – COMPONENTE: IGLESIA MATRIZ.
	Adicional N°05 y Deductivo Vinculado N°01
	Aprobado: R.D. 218-2023-MINCETUR/DM/COPESCO-DE
	Fecha de R.D.: 12/10/2023
	Monto de Adicional de Obra N°05: S/ 4,299.78 (cuatro mil doscientos noventa y nueve con 78/100 soles), incluido Gastos Generales, utilidades, sin IGV.
Monto de Deductivo Vinculado N°01: S/ 2,891.80 (dos mil ochocientos noventa y uno con 80/100 soles), incluido Gastos Generales, utilidades, sin IGV.	
5	OBRA "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS TURÍSTICOS PÚBLICOS DE LA IGLESIA MATRIZ Y DEL RECORRIDO DE LA LOCALIDAD DE TINGO, DISTRITO DE TINGO, PROVINCIA DE LUYA, DEPARTAMENTO DE AMAZONAS" – COMPONENTE: IGLESIA MATRIZ.
	Adicional N°06 y Deductivo Vinculante N°02
	Aprobado: R.D. 238-2023-MINCETUR/DM/COPESCO-DE
Fecha de R.D.: 06/11/2023	



PERÚ

Ministerio  
de Comercio Exterior  
y Turismo

Despacho  
Ministerial

Plan Copesco Nacional

*"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para mujeres y hombres"*

*"Año del Bicentenario, de la consolidación de nuestra Independencia, y de la conmemoración de las heroicas batallas de Junín y Ayacucho"*

	Monto de Adicional de Obra N°06: S/ 102,555.49 (Ciento Dos Mil Quinientos Cincuenta y Cinco con 49/100 Soles), sin IGV.
	Monto de Deductivo Vinculante N°02: S/ 56,492.43 (Cincuenta Seis Mil Cuatrocientos Noventa y Dos con 43/100 Soles).
6	SALDO DE LA OBRA: "MEJORAMIENTO DE LA CREACIÓN DE LOS SERVICIOS TURÍSTICOS PÚBLICOS DEL CAMPO SANTO DE YUNGAY, PROVINCIA DE YUNGAY, REGIÓN ANCASH. Adicional N°01 y Deductivo Vinculado N°01 Aprobado: R.D. 243-2023-MINCETUR/DM/COPESCO-DE Fecha de R.D.: 08/11/2023 Monto de Adicional de Obra N°01: S/ 115,493.21 (ciento quince mil cuatrocientos noventa y tres con 21/100 soles), incluido IGV. Monto de Deductivo Vinculado N°01: S/ 28,121.44 (veintiocho mil cientos veintiuno con 44/100 soles), incluido IGV.
7	OBRA "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS TURÍSTICOS PÚBLICOS DE LA IGLESIA MATRIZ Y DEL RECORRIDO DE LA LOCALIDAD DE TINGO, DISTRITO DE TINGO, PROVINCIA DE LUYA, DEPARTAMENTO DE AMAZONAS" – COMPONENTE: IGLESIA MATRIZ. Adicional N°04 Aprobado: R.D. 259-2023-MINCETUR/DM/COPESCO-DE Fecha de R.D.: 27/11/2023 Monto de Adicional de Obra N°04: S/ 45,603.47 (cuarenta y cinco mil seiscientos tres con 47/100 soles), incluido utilidades, sin IGV.
8	OBRA "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS TURÍSTICOS PÚBLICOS DE LA IGLESIA MATRIZ Y DEL RECORRIDO DE LA LOCALIDAD DE TINGO, DISTRITO DE TINGO, PROVINCIA DE LUYA, DEPARTAMENTO DE AMAZONAS" – COMPONENTE: IGLESIA MATRIZ. Adicional N°08 y Deductivo Vinculado N°04 Aprobado: R.D. 281-2023-MINCETUR/DM/COPESCO-DE Fecha de R.D.: 22/12/2023 Monto de Adicional de Obra N°08: S/ 6,783.47 (seis mil setecientos ochenta y tres con 47/100 soles), incluido Gastos Generales, utilidades, sin IGV Monto de Deductivo Vinculado N°04: S/ 6,632.66 (seis mil seiscientos treinta y dos con 66/100 soles), incluido Gastos Generales, utilidades, sin IGV.
9	OBRA "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS TURÍSTICOS PÚBLICOS DE LA IGLESIA MATRIZ Y DEL RECORRIDO DE LA LOCALIDAD DE TINGO, DISTRITO DE TINGO, PROVINCIA DE LUYA, DEPARTAMENTO DE AMAZONAS" – COMPONENTE: IGLESIA MATRIZ. Adicional N°09 y Deductivo Vinculante N°05 Aprobado: R.D. 284-2023-MINCETUR/DM/COPESCO-DE Fecha de R.D.: 28/12/2023 Monto de Adicional de Obra N°09: S/ 53, 045.29 (Cincuenta y tres mil cuarenta y cinco con 29/100 Soles), incluido GG, utilidades, sin IGV. Monto de Deductivo Vinculante N°05: S/ 17, 466.62 (Diecisiete mil cuatrocientos sesenta y seis con 62/100 Soles), incluido GG, utilidades, sin IGV.