



MUNICIPALIDAD DISTRITAL LA PECA

PROVINCIA DE BAGUA - REGION AMAZONAS

Creado el 05 de Febrero de 1861 con Ley N° 9364

RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA N° 013- 2024/MDLP/A

La Peca, 17 de enero del 2024.

EL ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL LA PECA, PROVINCIA DE BAGUA, REGIÓN AMAZONAS, QUE SUSCRIBE;

VISTO.

El Informe N° 010-2024-MDLP/RAIA-SGDUR de fecha 12 de enero del 2024 emitido por el Sub Gerente de Desarrollo Urbano y Rural, Carta N° 001-2024-RIC/RL de fecha 10 de enero del 2024, Informe N°001-2024-RIC/RPC-SO de fecha 10 de enero 2024 emitido por el supervisor de obra, Carta N° 001-2024-RC-CER/SO-MDLP de fecha 08 de enero de 2024 emitido por el ejecutor de Obra denominada: **"REPARACIÓN DE CANAL DE RIEGO; EN EL (LA) CANAL DE RIEGO SAN JUAN EN LA LOCALIDAD DE LA PECA, DISTRITO DE LA PECA, PROVINCIA DE BAGUA- DEPARTAMENTO DE AMAZONAS"** CUI N° 2590459, Proveído de Gerencia Municipal, y;

CONSIDERANDO.

Que, las Municipalidades son órganos de Gobierno Local, que gozan de autonomía política, económica y administrativa, en los asuntos de competencia, y la autonomía radica en la facultad de ejercer actos de gobierno administrativos y de administración, con la sujeción al ordenamiento jurídico, de conformidad con lo que establece el Artículo II del Título Preliminar de la Ley 29792 Ley Orgánica de Municipalidades, concordante con el artículo 194 de la Constitución Política del Perú.


Que, el Alcalde es el titular del pliego, y de acuerdo con lo establecido por el artículo 43° del mismo cuerpo legal, señala que tiene entre otras atribuciones es la de, dictar decretos y resoluciones de alcaldía con sujeción a las Leyes y ordenanzas las Resoluciones de Alcaldía aprueban y resuelven asuntos de carácter administrativo.

Que, mediante la Carta N° 001-2024-RC-CER/SO-MDLP de fecha 08 de enero de 2024, el representante común del Consorcio Riego alcanza Actualización de Cronogramas de Obra denominada: **"REPARACIÓN DE CANAL DE RIEGO; EN EL (LA) CANAL DE RIEGO SAN JUAN EN LA LOCALIDAD DE LA PECA, DISTRITO DE LA PECA, PROVINCIA DE BAGUA- DEPARTAMENTO DE AMAZONAS"** CUI N° 2590459;

Que, mediante el Informe N°001-2024-RIC/RPC-SO de fecha 10 de enero 2024 emitido por el supervisor de obra, alcanza cronograma actualizado de la Obra denominada: **"REPARACIÓN DE CANAL DE RIEGO; EN EL (LA) CANAL DE RIEGO SAN JUAN EN LA LOCALIDAD DE LA PECA, DISTRITO DE LA PECA, PROVINCIA DE BAGUA- DEPARTAMENTO DE AMAZONAS"** CUI N° 2590459, que refiere en cumplimiento del Artículo 202 sobre Actualización del Programa de Ejecución, encontrándose conforme;

Que, mediante la Carta N° 001-2024-RIC/RL de fecha 10 de enero del 2024, se remite los cronogramas de ejecución de obra actualizados a la fecha de inicio del plazo contractual a la entidad, teniendo como fecha de inicio el 04 de enero del 2024 y como fecha de término del plazo contractual el 02 de abril del 2024;

Que, a través del Informe N° 010-2024-MDLP/RAIA-SGDUR de fecha 12 de enero del 2024 emitido por el Sub Gerente de Desarrollo Urbano y Rural, alcanza



MUNICIPALIDAD DISTRITAL LA PECA

PROVINCIA DE BAGUA - REGION AMAZONAS

Creado el 05 de Febrero de 1861 con Ley N° 9364

Cronograma actualizado de la Obra denominada: **"REPARACIÓN DE CANAL DE RIEGO; EN EL (LA) CANAL DE RIEGO SAN JUAN EN LA LOCALIDAD DE LA PECA, DISTRITO DE LA PECA, PROVINCIA DE BAGUA- DEPARTAMENTO DE AMAZONAS"** CUI N° 2590459, teniendo como fecha de inicio el 04 de enero del 2024 y como fecha de término del plazo contractual el 02 de abril del 2024, todo ello, en cumplimiento del Artículo 202 del Decreto Supremo 344-2018-EF, Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado referido sobre Actualización del Programa de Ejecución;

En uso de las facultades conferidas a este despacho por el numeral 6 del artículo 20 de la Ley 27972-Ley Orgánica de Municipalidades, y contando con el visto bueno de Gerencia Municipal y Asesoría Legal, de la Municipalidad Distrital de La Peca.

SE RESUELVE.

ARTÍCULO PRIMERO. - DECLARAR PROCEDENTE la Actualización del Cronograma de Ejecución Contractual por inicio de Ejecución de Obra denominada: **"REPARACIÓN DE CANAL DE RIEGO; EN EL (LA) CANAL DE RIEGO SAN JUAN EN LA LOCALIDAD DE LA PECA, DISTRITO DE LA PECA, PROVINCIA DE BAGUA- DEPARTAMENTO DE AMAZONAS"** CUI N° 2590459, teniendo como fecha de inicio el 04 de enero del 2024 y como fecha de término del plazo contractual el 02 de abril del 2024, conforme a los considerandos expuestos en la presente.

MES	MONTO VALORIZADOS PROGRAMADOS			
	MONTOS (Con IGV)		PORCENTAJES	
	PARCIAL S/	ACUMULADO S/	PARCIAL %	ACUMULADO %
04-01-2024	0.00	0.00	0.00%	0.00%
31-01-2024	202,305.18	202,305.18	26.08%	26.08%
29-02-2024	306,019.89	508,325.07	39.45%	65.53%
31-03-2024	234,039.04	742,364.11	30.17%	95.70%
02-04-2024	33,367.01	755,731.11	4.30%	100%
TOTAL	775,731.11		100%	

ARTÍCULO SEGUNDO. - ENCARGAR, a Gerencia Municipal, Sub Gerencia de Desarrollo Urbano y Rural las acciones administrativas correspondientes a través de las oficinas competentes.

ARTÍCULO TERCERO. - DAR CUENTA, de la presente Resolución a los estamentos administrativos de la Municipalidad Distrital de la Peca e interesado, para su conocimiento y fines de Ley.

ARTÍCULO CUARTO. - DÉJESE sin efecto, todo acto administrativo que se oponga al presente documento.

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE.



MUNICIPALIDAD DISTRITAL
LA PECA

Silvestre Cotrina Vasquez
ALCALDE (e)

