



PERÚ

Presidencia del
Consejo de Ministros

Comisión Nacional para el Desarrollo
y Vida Sin Drogas - DEVIDA

UNIDAD DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN

EVALUACIÓN DEL
PLAN OPERATIVO INFORMÁTICO 2017



Enero 2018



 DEVIDA	COMISIÓN NACIONAL PARA EL DESARROLLO Y VIDA SIN DROGAS EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INFORMÁTICO 2017	 UTIC
---	---	---

I. RESUMEN EJECUTIVO

El presente informe presenta la evaluación cuantitativa y cualitativa de la ejecución del Plan Operativo Informático 2017 de la Comisión Nacional para el Desarrollo y Vida sin Drogas – DEVIDA, en el marco de la Resolución Ministerial N° 019-2011-PCM del 14 de enero de 2011, que aprueba la Guía de Elaboración de “Formulación y Evaluación del Plan Operativo Informático (POI) de las entidades de la Administración Pública”.

El Plan Operativo Informático 2017 de DEVIDA, constituye un instrumento de gestión anual. Permite definir las actividades informáticas de la Comisión Nacional para el Desarrollo y Vida sin Drogas. Este documento fue aprobado con Resolución de Secretaría General N° 030-2017-DV-SG.

En cumplimiento a lo dispuesto en el Artículo 4° de la Resolución Ministerial N° 19-2011-PCM, que dispone la elaboración de la evaluación del Plan Operativo Informático y su registro en el portal de la Presidencia del Consejo de Ministros, la Unidad de Tecnologías de Información y Comunicación de DEVIDA cumple con formular el informe de evaluación del Plan Operativo Informático 2017.

II. ANALISIS DE LA GESTIÓN INFORMATICA

La Comisión Nacional para el Desarrollo y Vida sin Drogas – DEVIDA es un Organismo Público Ejecutor, adscrito al sector Presidencia del Consejo de Ministros, creado con Decreto Legislativo N° 824 Ley de Lucha Contra el Tráfico Ilícito de Drogas, como ente rector encargado de diseñar, coordinar y ejecutar de manera integral las acciones de prevención contra el consumo de drogas.

DEVIDA ejerce sus competencias a nivel nacional. Tiene su sede principal en la ciudad de Lima, contando con Oficinas Zonales como Órganos Desconcentrados en las ciudades del país donde desarrolla sus actividades.

De acuerdo al ROF de DEVIDA aprobado con Decreto Supremo N° 047-2014-PCM, la Unidad de Tecnologías de la Información y Comunicación (depende de la Oficina General de Administración) es la unidad orgánica encargada de conducir los sistemas informáticos y de mantener la integración tecnológica de la Entidad.

Sus funciones son:

- Programar, dirigir, ejecutar y controlar los procesos del Sistema Informático de la Entidad.
- Elaborar y proponer el plan de desarrollo informático de la Entidad en el marco del Gobierno Electrónico.
- Desarrollar e implementar soluciones tecnológicas de calidad para la Entidad.





- d. Normalizar y emitir opinión sobre las especificaciones técnicas para las adquisiciones de equipos informáticos, softwares básicos, plataformas para el desarrollo de aplicativos y equipamiento para la Entidad.
- e. Proveer herramientas tecnológicas para la implementación de la Seguridad del Sistema de Información de la Entidad.
- f. Brindar soporte técnico a los/as usuarios de las tecnologías de la información y comunicaciones de la Entidad.
- g. Formular y proponer políticas y normas de seguridad informática de la Entidad.
- h. Formular, ejecutar y controlar los planes de mantenimiento preventivo y correctivo de los equipos de cómputo, contingencias de soporte, copias de respaldo de datos y de contingencias de comunicaciones de la Entidad.
- i. Promover e implementar el uso de nuevas tecnologías informáticas que permitan sistematizar el desarrollo de una red de información de lucha contra drogas.
- j. Elaborar sistemas informáticos para el seguimiento y monitoreo de las metas programadas de las actividades, productos y proyectos de inversión pública a cargo de la Entidad.
- k. Lograr la interoperabilidad de los sistemas de información en la red de información multisectorial de la lucha contra drogas.
- l. Programar, ejecutar y controlar las actividades de instalación central y monitoreo de las redes de comunicación.
- m. Velar por la seguridad y confiabilidad del hardware, del software y de las bases de datos de la Entidad.

La Unidad de Tecnologías de Información y Comunicación viene brindando el soporte en tecnologías de información y comunicaciones a la Sede Central y las nueve Oficinas Zonales, a través de la gestión de infraestructura y la gestión de desarrollo de sistemas.

La Gestión de la Infraestructura de TI, está orientado a brindar mantenimiento y soporte a la infraestructura de tecnología de información, monitorear los niveles de servicio y proveer a los usuarios, recursos y servicios informáticos, disponibles de manera permanente a fin de garantizar la continuidad de las operaciones de los procesos del Programa.



La Gestión de Desarrollo de los Sistemas de Información, está orientado al desarrollo, mantenimiento y documentación de los sistemas de información que brinden soporte, automatizando los distintos procesos de DEVIDA, abarca desde el requerimiento inicial del sistema/necesidades expresadas por parte del usuario hasta la evaluación tras la implantación, asimismo se encarga de conservar la integridad de la Base de datos, su administración, extracción, procesamiento y análisis como soporte a la toma de decisiones.



 DEVIDA	COMISIÓN NACIONAL PARA EL DESARROLLO Y VIDA SIN DROGAS EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INFORMÁTICO 2017	 UTIC
---	---	---

El balance de la gestión del año 2017 es la siguiente:

- a) Comparación de los proyectos y las actividades informáticas planificados en el Plan Operativo Informático 2016 versus los proyectos y las actividades informáticas ejecutadas.

Para ver el detalle de la evaluación de los proyectos y/o actividades revisar el Cuadro N° 1.

- b) Actividades informáticas No Programadas en el Plan Operativo Informático 2016.

Para ver el detalle de la evaluación de los proyectos y/o actividades revisar el Cuadro N° 2.



CUADRO N° 1: COMPARACIÓN DE LOS PROYECTOS Y LAS ACTIVIDADES INFORMÁTICAS PLANIFICADAS EN EL PLAN OPERATIVO INFORMÁTICO 2017 VERSUS LOS EJECUTADOS

ACTIVIDAD, PROYECTO, SISTEMA Y/O APLICATIVO INFORMÁTICO	Importancia Asignada	% Programado anual	% Cumplimiento	Usuarios demanda	Usuarios beneficiados	Presupuesto planificado	Presupuesto ejecutado
a) Orientado al ciudadano							
b) Orientado a las empresas							
c) Orientado a la gestión interna							
F1-01: Adquisición De Servidor Blade (de cuchilla) Para Virtualización	9	100%	100%	5	5	158,517.00	92,863.00
F1-02: Storage 50TB Para Almacenamiento Institucional	10	100%	100%	5	5	218,153.00	183,859.00
F1-03: Adquisición De 7 Servidores para las Oficinas Zonales	7	100%	100%	5	5	183,330.00	105,000.00
F1-04: Adquisición de Dispositivo para Filtro Web	9	100%	100%	5	5	250,000.00	0.00
F1-05: Adquisición de dispositivo de Backup tipo NAS	9	100%	0%	5	5	105,000.00	0.00
F1-06: Adquisición de 17 escáneres para el uso del Sistema de Gestión Documentaria	9	100%	100%	17	17	34,000.00	165,137.00
F1-07: Adquisición De 2 UPS para las Oficinas Zonales	9	100%	100%	5	5	11,000.00	9,436.00
F1-08: Adquisición de Software de virtualización VMWare 6 para servidor Blade	9	100%	100%	17	17	54,885.00	30,953.00
F1-09: Adquisición licencias de software de desarrollo de sistemas de información	9	100%	100%	4	4	55,960.00	55,960.00
F1-10: Adquisición de una herramienta administración de entornos de virtualización VMWare 6 VSOM Enterprise Plus	9	100%	100%	5	5	51,155.00	35,455.00
F1-11: Servicio de mantenimiento anual del equipo de Aire Acondicionado de Precisión del Datacenter	9	100%	100%	5	5	6,000.00	1,968.00
F1-12: Adquisición Contratación del servicio de renovación de soporte a las licencias de Antivirus.	9	100%	100%	800	800	29,000.00	28000



 DEVIDA	COMISIÓN NACIONAL PARA EL DESARROLLO Y VIDA SIN DROGAS	 UTIC
	EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INFORMÁTICO 2017	

F1-13: Adquisición Contratación del servicio de renovación de soporte a las licencias anti spam.	9	100%	100%	800	800	75,000.00	32,025.00
F1-14: Adquisición de Licencias para Backup (copia de seguridad) de Servidores y datos sensibles de la institución	9	100%	100%	800	800	50,000.00	
F1-15: Contratación del servicio de renovación de soporte a licencia del dispositivo de almacenamiento de eventos del firewall	9	100%	100%	5	5	6,000.00	19,800.00
F1-16: Renovación de soporte de licencias de base de datos Oracle Standard Edition One	10	100%	100%	5	5	25,000.00	22,202.00
F1-17: Software base para servidores (Estandarización de Sistema Operativos Linux)	9	100%	100%	3	3	50,000.00	43,558.00
F1-18: Servicio de análisis y diagnóstico de Seguridad de la Página Web de DEVIDA y del perímetro informático	9	100%	100%	5	5	7,000.00	7,000.00
F1-19: Contratación del servicio de Custodia Externa de Backups	9	100%	100%	5	5	15,000.00	2,950.00
F1-20: Integración de los sistemas SIGA - SIAF	5	100%	25%	5	5	25,000.00	0.00
F1-21: Módulo de Consulta Web Services SIMDEV - SIAF	5	100%	0%	5	5	30,000.00	0.00
F1-22: Desarrollo, mantenimiento y documentación de los Sistemas de Información - DEVIDA	8	100%	100%	3	3	60,000.00	42,000.00
F1-23: Adecuación y Rediseño del Portal Web Institucional y Portal de Transparencia	8	100%	100%	3	3	48,000.00	30,000.00
F1-26: Fortalecimiento del Cableado de Red de Datos para Oficinas Zonales	9	100%	100%	80	80	165,000.00	51,890.00
F1-27: Servicio de Mantenimiento de Pozos a Tierra Oficinas Zonales	9	100%	100%	230	230	9,000.00	17,400.00
F1-28: Implementación Sistema de Gestión Documental SGD	9	100%	100%	11	11		
F1-29: Implementación del registro y seguimiento del PAC dentro del Módulo de Programación del SIGA	6	100%	100%	1	1		
F1-30: Implementación de la funcionalidad de Rendición Encargos en el Módulo de Contabilidad	9	100%	100%	9	9		
F1-31: Implementación del servicio de Interoperabilidad Interinstitucional DEVIDA	6	100%	100%	11	11		
F1-32: Fortalecimiento SIMDEV - DPM	9	100%	5%	11	11		
F1-33: Implementación del Sistema de Convenios SISCONV	9	100%	100%	11	11		
F1-34: Módulo de exportación masiva de proyectos y actividades del SIGPA al SIMDEV	6	100%	0%	11	11		
F1-35: Implementación del Plan de Contingencia Informático	9	100%	95%	11	11		
F1-38: Implementación del Plan de Gestión de Riesgos Informáticos.	9	100%	85%	11	11		
F1-39: Adquisición de un equipo de aire acondicionado para el ambiente de comunicaciones del piso 7.	9	100%	100%	50	50	6,500.00	0.00





COMISIÓN NACIONAL PARA EL DESARROLLO Y VIDA SIN DROGAS

EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INFORMÁTICO 2017



F1-40: Implementación del Módulo del Sistema de Lucha Contra las Drogas SISCOD	9	100%	5%	11	11		
F1-41: Implementación del Sistema de Gestión de Proyectos y Actividades SIGPA – Etapa II	9	100%	100%	11	11		
d) Normativas							
F1-24: Implementación de la NTP ISO/IEC 27001 – Sistema de Gestión de la Seguridad de la Información - Diagnóstico y Etapa I	9	100%	100%	5	5	135,000.00	27,000.00
F1-25: Implementación del PETI - Plan Estratégico Informático 2017 - 2019	8	100%	100%	11	11	93,500.00	24,000.00
F1-36: Elaboración del PEGE - Plan Estratégico de Gobierno Electrónico 2017 – 2019	8	100%	100%	11	11		27,000.00
F1-37: Implementación de la Directiva de Uso y Acceso a Recursos Informáticos	8	100%	95%	11	11		
e) Capacitación							
f) Difusión (eventos y publicaciones)							





COMISIÓN NACIONAL PARA EL DESARROLLO Y VIDA SIN DROGAS

EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INFORMÁTICO 2017



CUADRO N° 2: ACTIVIDADES INFORMÁTICAS NO PROGRAMADAS EN EL PLAN OPERATIVO INFORMÁTICO 2017

ACTIVIDAD, PROYECTO, SISTEMA Y/O APLICATIVO INFORMÁTICO	Importancia Asignada	% Programado anual	% Cumplimiento	Usuarios demanda	Usuarios beneficiados	Presupuesto planificado	Presupuesto ejecutado
b) Orientado a las empresas							
c) Orientado a la gestión interna							
F1-01: Cintas LTO Backups		No aplica	100%	3	695	No aplica	
F1-02: Asistencia Técnica a las Oficinas Zonales y de Coordinación		No aplica	100%			No aplica	8,180.00
F1-03: Contratación del servicio de instalación de cinco (05) gabinetes de 12 RU y adecuación de cableado estructurado de los pisos 1, 2, y 3 del local de la sede central de DEVIDA		No aplica	100%	3	230	No aplica	27,200.00
F1-04: Servicio de reparación del Aire Acondicionado de Precisión (AAP) del Data Center		No aplica	100%	3	695	No aplica	3,433.00
F1-05: Contratación de cinco (05) locaciones para el Plan de Mantenimiento Preventivo y Correctivo de Equipamiento Informático de la Sede Central		No aplica	100%	7		No aplica	8,000.00
F1-06: Servicio de alquiler de equipo UPS para el Data Center		No aplica	100%	3	695	No aplica	4,815.00
F1-07: Contratación del servicio de evaluación y propuesta de soluciones y servicios vinculados a la Infraestructura de redes y comunicaciones informáticas		No aplica	100%	1	695	No aplica	16,000.00
F1-08: Contratación del servicio de reinstalación del software de asistencia de un nuevo servidor del Data center		No aplica	100%	3		No aplica	1,747.00
F1-09: Contratación del servicio de ordenamiento del Data Center		No aplica	100%	7		No aplica	29,200.00
F1-10: Servicio de diagnóstico bajo demanda del equipo UPS del Data Center		No aplica	100%	3	695	No aplica	1,770.00
F1-11: Adquisición de cinco (05) gabinetes de comunicación		No aplica	100%	3		No aplica	10,900.00
F1-12: Monitores (06)		No aplica	100%	6	6	No aplica	10,389.00
F1-13: CPU (Estación de trabajo)		No aplica	100%	1	1	No aplica	7,640.00



**COMISIÓN NACIONAL PARA EL DESARROLLO Y VIDA SIN DROGAS****EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INFORMÁTICO 2017**

F1-14: Adquisición de dos (02) proyectores		No aplica	100%	3		No aplica	5,480.00
F1-15: Teléfonos IP (Área de Asesores)		No aplica	100%	7	7	No aplica	1,855.00
F1-16: Televisor TV para el monitoreo de la Red MPLS	9	No aplica	100%	3	3	No aplica	2,699.00
F1-17: Aire acondicionado para UTIC 2do Nivel	9	No aplica	100%	7	7	No aplica	31,361.00
F1-18: Deshumecedor	9	No aplica	100%	3	695	No aplica	1,328.00
F1-19: Adquisición de tres (03) aires acondicionados para el Data Center	9	No aplica	100%	3	695	No aplica	3,360.00
F1-20: Software de Servidor Web y Software de servidor de aplicaciones - JBOS	9	No aplica	100%	4	695	No aplica	175,893.00
F1-21: Adquisición de certificados digitales SSL para la publicación segura de servidores en el entorno web	9	No aplica	100%	3	695	No aplica	4,112.00
F1-22: Servicio de Transmisión de Voz y Datos para la Sede Central y Oficinas Zonales	9	No aplica	100%	3	695	No aplica	507,078.00
F1-23: Contrato complementario - Servicio de Transmisión de Voz y Datos	9	No aplica	100%	3	695	No aplica	
F1-24: Contrato complementario - Red MPLS Periodo 24/02 al 28/02	9	No aplica	100%	3	695	No aplica	
d) Normativas							
F1-25: Desarrollo, mantenimiento y documentación de los Sistemas de Información - NTP 12207:2016 CICLO DE VIDA DEL SOFTWARE		No aplica	100%	2	10	No aplica	26,000.00
F1-26: Optimización de los medios de comunicación en DEVIDA							
F1-27: Fortalecimiento del sistema de Seguridad de la Red Interna de DEVIDA							
e) Capacitación							
f) Difusión (eventos y publicaciones)							



	COMISIÓN NACIONAL PARA EL DESARROLLO Y VIDA SIN DROGAS	
	EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INFORMÁTICO 2017	

c) Evaluación de la gestión global del área de informática

CUADRO N° 3: RECURSOS HUMANOS

(Fuente: Módulo Legajos del SIGA, Inventario de Soporte e Infraestructura 2017)

Personal	Cantidad
Total de personal en la institución	541
Personal con acceso a la computadora	628
Personal con acceso a Internet	628
Total de personal informático (*)	17

(*) Incluye personal nombrado y contratado

CUADRO N° 4: PRESUPUESTO DEL ÁREA DE INFORMÁTICA

(Fuente: Módulo Presupuesto del SIGA)

Detalle del presupuesto	Presupuesto
PRESUPUESTO INSTITUCIONAL	S/ 331,051,303.00
PRESUPUESTO DEL ÁREA DE INFORMÁTICA	*S/ 4,086,000.00
Presupuesto asignado a actividades informáticas	**S/ 1,055,456.00
Presupuesto asignado a los proyectos	S/.0.00
Presupuesto total asignado a las adquisiciones informáticas	S/.0.00
Otros	***S/ 3,030,544.00

* Este monto refleja el PIM de la UTIC de la fuente DyT y RO

**Presupuesto en el cual se considera lo ejecutado en las actividades Programadas inicialmente

***Presupuesto que corresponde a las actividades No Programadas (adquisiciones de hardware, equipos de comunicación, sistemas de seguridad en redes y datos, software, servicios informáticos, capacitación, etc.), y a los gastos administrativos y de personal



CUADRO N° 5: INDICADORES
(Fuente: Módulo Presupuesto del SIGA)

Id	Nombre del indicador	Indicador
E1	Eficacia en el cumplimiento de actividades	0.89
E2	Eficiencia en el uso de recursos (Presupuesto)	1.04
I1	Cobertura del servicio	100 %
I2	% de personal que accede a la tecnología	*116.08%
I3	% del presupuesto institucional destinado a las TI	0.65%
I4	% de acciones orientadas al ciudadano	0.000%
I5	% de acciones orientadas a la capacitación	0%
I6	% de acciones orientadas a la gestión interna	90.24%
I7	Índice de atenciones realizadas	*99,84
I8	Productividad del área de Informática	1573

*Fuente: Módulo Legajo del SIGA

**Fuente: Atenciones por Mesa de Ayuda al 31/12/2017

III. IDENTIFICACIÓN DE PROBLEMAS PRESENTADOS

Los indicadores de eficiencia en el cumplimiento de actividades y eficiencia en el uso de recursos E1 y E2 obtuvieron como resultado 0.89 y 1.04, respectivamente. Estos resultados reflejan que se estuvo próximo a cumplir con la ejecución de todas las actividades programadas y por el lado de la eficiencia de recursos se cumplió al ejecutar más de lo planificado.


 E. PINEDO

Es importante mencionar, que se ejecutaron actividades no programadas según se muestra en el Cuadro N° 2: "Actividades Informáticas no Programadas en el Plan Operativo Informático 2016", estas actividades no fueron consideradas para la evaluación de los indicadores.


 I. SALAZAR

a) La eficacia en el cumplimiento de actividades fue el 89% debido a que no se ejecutaron todas las actividades programadas, según detalle siguiente:

- Se desistió de la adquisición del dispositivo para filtro web porque el upgrade del firewall cubrió la necesidad inicial.

 DEVIDA	COMISIÓN NACIONAL PARA EL DESARROLLO Y VIDA SIN DROGAS EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INFORMÁTICO 2017	 UTIC
---	---	---

- Demora en el proceso logístico de la adquisición del Dispositivo de backup tipo NAS y de las licencias para generación de backup.
 - En la Integración de los sistemas SIGA – SIAF, se priorizaron otras actividades de desarrollo, sin embargo, se avanzó con la elaboración del prototipo en coordinación con UCONT y UABA.
 - Para el desarrollo del Módulo de Consulta Web Service SIMDEV – SIAF, se solicitó al área usuaria coordine con el MEF los permisos para el intercambio de información vía web service.
 - Durante el análisis para la Implementación del Módulo del Sistema de Lucha Contra las Drogas SISCOD, se identificaron algunas carencias respecto a procedimientos e indicadores, los cuales son necesarios para dar continuidad al proyecto.
- b) La eficiencia en el uso de recursos llega al 1.04, debido a que para la actividad “Adquisición de 17 escáneres para el uso del Sistema de Gestión Documentaria” se planificó S/. 34,000.00 pero se ejecutó S/ 165,137.00, esta variación es justificada porque los escáneres adquiridos son de tecnología superior y de alta producción.
- c) El indicador de la cobertura de servicio (I1), muestra el 100%, lo que guarda relación con la eficacia del cumplimiento de las actividades.
- d) El 116.08% (I2) de la población de DEVIDA, cuenta con acceso a la tecnología, es decir hacen uso de una computadora e internet, el mismo que sobrepasa la totalidad de trabajadores debido a que se cuenta adicionalmente con terceros.
- e) En referencia al presupuesto asignado a las TI de la institución (I3), representa un 0.65%, del presupuesto institucional, para cumplir con las actividades institucionales en Tecnología de la Información.
- f) DEVIDA, para el año 2017, no programó actividades de acciones orientadas al ciudadano (I4) directamente, ya que los proyectos se han concentrado al servicio interno de la institución.
- g) El porcentaje de acciones orientadas a la capacitación (I5) realizada por la unidad informática, de acuerdo al cuadro 1, es 0%, lo que significa que no se realizó ninguna actividad de capacitación en el año.
- h) Las acciones orientadas a la gestión interna realizadas por la UTIC, refleja el 90.24% de todas las actividades, el índice de atenciones realizadas a las incidencias y requerimientos de los usuarios es 99.85%, con respecto al indicador del índice de productividad de la Unidad de Tecnología de Información y Comunicación (UTIC) tiene un índice del 1573.



IV. DETERMINACION DE MEDIDAS CORRECTIVAS Y SUGERENCIAS

a) Limitaciones y medidas correctivas implementadas

Para ver el detalle de las limitaciones y medidas correctivas por cada proyecto y/o actividad revisar el Cuadro N° 6.

CUADRO N° 6: LIMITACIONES Y MEDIDAS CORRECTIVAS IMPLEMENTADAS
(Elaboración propia)

ACTIVIDAD, PROYECTO, SISTEMA Y/O APLICATIVO INFORMÁTICO	LIMITACIONES	MEDIDAS CORRECTIVAS	OBSERVACIONES Y/O SUGERENCIAS
a) Orientado al ciudadano	-	-	-
b) Orientado a las empresas	-	-	-
b) Orientado a la gestión interna	-	-	-
F1-04: Adquisición de Dispositivo para Filtro Web	-	-	No se adquirió, pero se cubrió la necesidad con una solución alterna y gratuita.
F1-05: Adquisición de dispositivo de Backup tipo NAS	Proceso de adquisición	-	La demora fue por incumplimiento del proveedor en la presentación de documentos para la firma de contrato.
F1-14: Adquisición de Licencias para Backup (copia de seguridad) de Servidores y datos sensibles de la institución	Proceso de adquisición	-	La demora fue por incumplimiento del proveedor en la presentación de documentos para la firma de contrato.
F1-20: Integración de los sistemas SIGA - SIAF	-	-	Se avanzó con la elaboración del prototipo en coordinación con UCONT y UABA.
F1-21: Módulo de Consulta Web Services SIMDEV - SIAF	-	-	Se requiere coordinación previa con MEF
F1-39: Adquisición de un equipo de aire acondicionado para el ambiente de comunicaciones del piso 7.	-	-	Se ejecutó con presupuesto de la DATE.
F1-37: Implementación de la Directiva de Uso y Acceso a Recursos Informáticos	-	-	Demora en revisión y aprobación de áreas involucradas
F1-40: Implementación del Módulo del Sistema de Lucha Contra las Drogas SISCOD	-	-	Se requiere conclusión de actividades previas por parte del área usuaria para la continuidad del proyecto.
e) Capacitación	-	-	-
f) Difusión (eventos y publicaciones)	-	-	-


 E. PINEDO


 I. SALAZAR

b) Sugerencias al Sistema Nacional de Informática

- Promover la evolución del Gerente de TI a CIO (Chief Information Officer), en razón a la necesidad de cambio y adaptación en el área de informática. Es pasar de ser el encargado de lograr la excelencia operativa de la organización

	COMISIÓN NACIONAL PARA EL DESARROLLO Y VIDA SIN DROGAS	
	EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INFORMÁTICO 2017	

mediante sistemas y tecnologías de información a ser un director estratégico enfocado en lograr la innovación organizacional.

- Implementar un procedimiento para que el sistema permita incorporar en la Evaluación del Plan Operativo Informático, las Actividades No Programadas, teniendo en consideración que el POI Informático se aprueba a comienzos de cada año con un presupuesto limitado y durante el año se habilitan los fondos para cubrir otras actividades y/o proyectos informáticos.

c) Propuestas de Sistemas y/o Aplicativos Informáticos

Para ver el detalle de las propuestas de los sistemas y aplicativos informáticos revisar el Cuadro N° 7.

CUADRO N° 7: PROPUESTAS DE SISTEMAS Y/O APLICATIVOS INFORMÁTICOS
(Elaboración propia)

ACTIVIDAD, PROYECTO, SISTEMA Y/O APLICATIVO INFORMÁTICO	FUNCIONALIDAD				TIPO DE DESARROLLO		PRESUPUESTO (Aproximado)
	Mono usuario	Red	Intranet	Internet	Propio	Por terceros	
Implementar Módulo de Seguimiento Externo de Documentos SGD				X		X	S/ 50,000.00
Implementación del Módulo de Papeletas para RRHH			X			X	S/ 30,000.00
Implementación del Nuevo SISPOST			X		X		S/ 65,000.00
Integración del Sistema de Convocatorias con Interoperabilidad				X	X		S/ 25,000.00

