

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SAN MARTÍN

SUB GERENCIA DE EJECUCIÓN Y SUPERVISIÓN DE OBRAS

REPORTE DE ADICIONAL DE OBRAS

Fecha de Actualización: Periodo 2022

ADICIONALES DE OBRA PERIODO 2022									
CUI	N° CONTRATO	PROCESO DE SELECCIÓN DEL CUAL SE DERIVA	OBJETO CONTRACTUAL	ADICIONAL DE OBRA	RESOLUCIÓN DE GERENCIA	FECHA	MONTO DEL ADICIONAL	CONTRATISTA	MONTO
2167709	N°008-2018-GAF/MPSM	LICITACION PUBLICA N°04-2017-CS-OSCH/MPSM	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE PRODUCCION DE AGUA CACHIYACU Y CONSTRUCCION DE RESERVORIO DE 3250 M3 EN LA SEDE CENTRA DE EMAPA SAN MARTIN S.A - TARAPOTO	N°7 DEDUCTIVO VINCULAT N°6 DEDUCTIVO NO VICULANTE N°4	RESOLUCION DE ALCALDIA N°264-2022-A-MPSM	25/03/2022	207,934.46	CONSORCIO CACHIYACU	S/ 207,934.46 S/12,598.31 S/ 118,247.65
2167709	N°041-2022-GA/MPSM	LICITACION PUBLICA N°04-2017-CS-OSCH/MPSM	SUPERVISION: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE PRODUCCION DE AGUA CACHIYACU Y CONSTRUCCION DE RESERVORIO DE 3250 M3 EN LA SEDE CENTRA DE EMAPA SAN MARTIN S.A - TARAPOTO	N°8	RESOLUCION DE ALCALDIA N°1088-2022-A-MPSM	14/11/2022	8,000.00	CONSORCIO CACHIYACU	76,673.71
2167709	N°002-2022-GA/MPSM,	CONTRATACION MENOR A 8 UIT	SUPERVISION: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE PRODUCCION DE AGUA CACHIYACU Y CONSTRUCCION DE RESERVORIO DE 3250 M3 EN LA SEDE CENTRA DE EMAPA SAN MARTIN S.A - TARAPOTO	N°7	RESOLUCION DE ALCALDIA N°199-2022-A-MPSM	8/03/2022	7,875.00	ALVARO OMAR FLORES ROJAS	31,500.00
2503702	CONTRATO N°020-2022-GA/MPSM	ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°002-2022-MPSM/OEC-1	SUPERVISION: CONSTRUCCION DE CELDAS PARA RESIDUOS; EN EL (LA) RELLENO SANITARIO DISTRITO DE JUANGUERRA, PROIVNIA DE SAN MARTIN, DEPARTAMETO DE SAN MARTIN.	N°1	RESOLUCION DE ALCALDIA N°666-2022-A-MPSM	15/07/2022	26,596.50	CONSORCIO SUPERVISOR VIAMA	234,250.00
2503702	N°014-2022-GA/MPSM	LICITACION PUBLICA N°005-2021MPSM/CS-1	EJECUCION: CONSTRUCCION DE CELDAS PARA RESIDUOS; EN EL (LA) RELLENO SANITARIO DISTRITO DE JUANGUERRA, PROIVNIA DE SAN MARTIN, DEPARTAMETO DE SAN MARTIN.	N°1	RESOLUCION DE ALCALDIA N°675-2022-A-MPSM	19/07/2022	26,726.01	EMPRESA REY CONSTRUCTORES EIRL.	4,853,302.65



2503702	CONTRATO N°020-2022-GA/MP\$M	ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°002-2022-MPSM/OEC-1	SUPERVISION: CONSTRUCCION DE CELDAS PARA RESIDUOS; EN EL (LA) RELLENO SANITARIO DISTRITO DE JUANGUERRA, PROIVNIA DE SAN MARTIN, DEPARTAMETO DE SAN MARTIN.	N°2	RESOLUCION DE ALCALDIA N°700-2022-A-MPSM	27/07/2022	15,198.00	CONSORCIO SUPERVISOR VIAMA	234,250.00
2503702	N°014-2022-GA/MP\$M	LICITACION PUBLICA N°005-2021MPSM/CS-1	EJECUCION: CONSTRUCCION DE CELDAS PARA RESIDUOS; EN EL (LA) RELLENO SANITARIO DISTRITO DE JUANGUERRA, PROIVNIA DE SAN MARTIN, DEPARTAMETO DE SAN MARTIN.	N°2	RESOLUCION DE ALCALDIA N°724-2022-A-MPSM	1/08/2022	10,683.97	EMPRESA REY CONSTRUCTORES EIRL.	4,853,302.65
2503702	N°014-2022-GA/MP\$M	LICITACION PUBLICA N°005-2021MPSM/CS-1	EJECUCION: CONSTRUCCION DE CELDAS PARA RESIDUOS; EN EL (LA) RELLENO SANITARIO DISTRITO DE JUANGUERRA, PROIVNIA DE SAN MARTIN, DEPARTAMETO DE SAN MARTIN.	DEDUCTIVO NO VINCULANTE N°1	RESOLUCION DE ALCALDIA N°796-2022-A-MPSM	10/08/2023	102,916.07	EMPRESA REY CONSTRUCTORES EIRL.	4,853,302.65
2503702	N°014-2022-GA/MP\$M	LICITACION PUBLICA N°005-2021MPSM/CS-1	EJECUCION: CONSTRUCCION DE CELDAS PARA RESIDUOS; EN EL (LA) RELLENO SANITARIO DISTRITO DE JUANGUERRA, PROIVNIA DE SAN MARTIN, DEPARTAMETO DE SAN MARTIN.	N°3 DEDUCTIVO VINCULANTE N°1	RESOLUCION DE ALCALDIA N°800-2022-A-MPSM	10/08/2022	66,566.27 66,566.27	EMPRESA REY CONSTRUCTORES EIRL.	4,853,302.65
2503702	N°014-2022-GA/MP\$M	LICITACION PUBLICA N°005-2021MPSM/CS-1	EJECUCION: CONSTRUCCION DE CELDAS PARA RESIDUOS; EN EL (LA) RELLENO SANITARIO DISTRITO DE JUANGUERRA, PROIVNIA DE SAN MARTIN, DEPARTAMETO DE SAN MARTIN. (MODIFICACION PRESUPUESTAL)	N°3 DEDUCTIVO VINCULANTE N°1	RESOLUCION DE ALCALDIA N°985-2022-A-MPSM	17/10/2022	55,984.76 55,984.76	EMPRESA REY CONSTRUCTORES EIRL.	4,853,302.65
2503702	CONTRATO N°020-2022-GA/MP\$M	ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°002-2022-MPSM/OEC-1	SUPERVISION: CONSTRUCCION DE CELDAS PARA RESIDUOS; EN EL (LA) RELLENO SANITARIO DISTRITO DE JUANGUERRA, PROIVNIA DE SAN MARTIN, DEPARTAMETO DE SAN MARTIN. (MAYORES METRADOS)	N°3	RESOLUCION DE ALCALDIA N°820-2022-A-MPSM	16/08/2022	13,298.25	CONSORCIO SUPERVISOR VIAMA	234,250.00
2503702	N°014-2022-GA/MP\$M	LICITACION PUBLICA N°005-2021MPSM/CS-1	EJECUCION: CONSTRUCCION DE CELDAS PARA RESIDUOS; EN EL (LA) RELLENO SANITARIO DISTRITO DE JUANGUERRA, PROIVNIA DE SAN MARTIN, DEPARTAMETO DE SAN MARTIN. (MAYORES METRADOS)	N°1	RESOLUCION DE ALCALDIA N°914-2022-A-MPSM	20/09/2022	31,424.60	EMPRESA REY CONSTRUCTORES EIRL.	4,853,302.65



2503702	N°014-2022-GA/MPSM	LICITACION PUBLICA N°005- 2021MPSM/CS-1	EJECUCION: CONSTRUCCION DE CELDAS PARA RESIDUOS; EN EL (LA) RELLENO SANITARIO DISTRITO DE JUANGUERRA, PROIVNIA DE SAN MARTIN, DEPARTAMETO DE SAN MARTIN. (MAYORES METRADOS)	N°2	RESOLUCION DE ALCALDIA N°915- 2022-A-MPSM	20/09/2022	309,273.00	EMPRESA REY CONSTRUCTORES EIRL.	4,853,302.65
2534462	N°023-2022-GA/MPSM	ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°005 2022-MPSM/CS-1	EJECUCIÓN: REPARACION DE PISTA; EN EL (LA) INFRAESTRUCTURA VIAL URBANA DEL JR. RICARDO PALMA CDRA.09 DISTRITO DE TARAPOTO, PROVINCIA DE SAN MARTIN, DEPARTAMENTO DE SAN MARTÍN.	MAYORES METRADOS N°1	RESOLUCION DE ALCALDIA N°345- 2022-A-MPSM	22/04/2022	29,949.57	CONSTRUCORA O.M.C. SRL	210,971.19
2499086	ORDEN SE DERVICIO N°0001748	ADMINISTRACIÓN DIRECTA	EJECUCIÓN: REMODELACION DEL MOBILIARIO URBANO EN EL (LA) PLAZA PRINCIPAL EN LA LOCALIDAD DE CHAZUTA, DISRITO DE CHAZUTA, PROVINCIA DE SAN MARTÍN, DEPARTAMENTO DE SAN MARTÍN	DEDUCTIVO N°1	RESOLUCION DE ALCALDIA N°520- 2022-A-MPSM	06/06/2022	8,117.60	ING. HUGO MORI APAGUEÑO	137,310.96
2495532	N°038-2022-GA/MPSM	LICITACION PUBLICA N°002-2022-MPSM- CS-0	EJECUCIÓN: MEJORAMINTO DE LA PLAZA MAYOR DE LA CIUDAD DE TARAPOTO, DEL DISTRITO DE TARAPOTO - PROVINCIA DE SAN MARTIN - DEPARTAMENTO DE SAN MARTIN - I ETAPA.	DEDUCTIVO VINCULANTE N°1	RESOLUCION DE ALCALDIA N°1025- 2022-A-MPSM	21/10/2022	1250019.07 590174.41	CONSORCIO TARAPOTO	5,108,887.70
2495532	N 038-2022-GA/MPSM	LICITACION PUBLICA N°002-2022-MPSM- CS-1	MEJORAMINTO DE LA PLAZA MAYOR DE LA CIUDAD DE TARAPOTO, DEL DISTRITO DE TARAPOTO - PROVINCIA DE SAN MARTIN - DEPARTAMENTO DE SAN MARTIN - I ETAPA.	N°3 DEDUCTIVO N°2 DEDUCTIVO VICULANTE N°2 DEDUCTIVO NO VINCULANTE N°1	RESOLCUIN DE ALCALDIA N°1187- 2022-A-MPSM	28/11/2022	136797.26	CONSORCIO TARAPOTO	S/136,797.26 S/141,043.84 S/135,177.93 S/5,865.91

