



**“Año del Bicentenario, de la consolidación de nuestra Independencia,
y de la conmemoración de las heroicas batallas de Junín y Ayacucho”**

ANEXO N° 1

**CRONOGRAMA DEL PROCESO DE PRESUPUESTO PARTICIPATIVO BASADO EN
RESULTADOS PARA EL AÑO FISCAL 2025 DE LA MUNICIPALIDAD DE PUEBLO LIBRE**

1. FASE DE PREPARACIÓN

1.1. Convocatoria y difusión del Proceso e Identificación y Registro de Agentes Participantes, Reunión de los Miembros de la Comisión de Coordinación Local Distrital – CCLD	02 al 10 de mayo
1.2. Publicación de Lista Preliminar de Agentes Participantes.	13 de mayo
1.3. Impugnaciones a Inscripción de Agentes Participantes.	14 al 15 de mayo
1.4. Publicación de Lista Definitiva de Agentes Participantes.	16 de mayo
1.5. Taller para Capacitación de Agentes Participantes.	20 de mayo

2. FASE DE CONCERTACIÓN

2.1. Taller de Identificación y Priorización de resultados y Entrega de Encuesta Pública.	24 de mayo
2.2. Registro y presentación de fichas técnicas de proyectos e ideas de Inversiones, por parte de los agentes participantes.	29 al 31 de mayo
2.3. Revisión de fichas técnicas y publicación de proyectos e ideas de Inversiones admitidas, por parte del Equipo Técnico.	03 al 05 de junio
2.4. Taller de Priorización de Proyectos de Inversión y Presentación de encuesta pública.	07 de junio
2.5. Evaluación técnica de resultados y asignación de presupuesto.	10 de junio
2.6. Taller de Acuerdos y Compromisos del Presupuesto Participativo 2025, Suscripción del acta, Rendición de Cuentas del PP 2024 y Elección Comité de Vigilancia.	14 de junio

3. FASE DE COORDINACIÓN ENTRE NIVELES DE GOBIERNO

3.1. Articulación de Proyectos entre Niveles de Gobierno.	17 de junio
---	-------------

4. FASE DE FORMALIZACIÓN

3.2. Registro de Ideas de Proyectos - Invierte.pe.	18 de junio
3.3. Registro en el Aplicativo MEF.	19 de junio