

ANEXO N° 01

PARTIDAS EXISTENTES (OFERTADAS) VS DEL EXPEDIENTE TECNICO

ITEM	DESCRIPCION	UND.	METRADO OFERTADO	METRADO EXPEDIENTE	PRECIO OFERTADO	PRECIO EXPEDIENTE	VARIACION DE PARTIDA
01	OBRAS PROVISIONALES						
01.01	CARTEL DE IDENTIFICACIÓN DE OBRA DE 3.50 M X 2.40 M - PRONIED	und	1.00	1.00	840.96	840.96	Mantiene
01.02	CASETA PARA OFICINA	m2	13.00	13.00	177.83	177.83	Mantiene
01.03	CASETA PARA ALMACEN	m2	13.00	13.00	177.83	177.83	Mantiene
	CASETA PARA VESTUARIO Y VIGILANCIA - PRONIED	m2	13.00		179.04		Eliminada
01.04	CASETA PARA COMEDOR - PRONIED	m2	24.15	24.15	114.30	114.30	Mantiene
01.05	CERCO PROVISIONAL DE OBRA C/ TRIPLAY DE 4 mm	m	206.06	206.06	40.50	40.50	Mantiene
	INSTALACION PROVISIONAL DE DESAGUE	glb	1.00		2,500.00		Eliminada
	INSTALACION PROVISIONAL DE DESAGUE Y SERVICIOS HIGIENICOS - PRONIED	glb	1.00		3,600.00		Eliminada
01.06	CISTERNA PROVISIONAL PIAGUA CONSTRUCCION DE ALBAÑILERIA (4M3)	pza	1.00	1.00	1,000.00	1,000.00	Mantiene
01.07	INSTALACION PROVISIONAL DE ELECTRICIDAD	glb	1.00	1.00	2,000.00	2,000.00	Mantiene
02	MOVILIZACIONES Y FLETE						
02.01	MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE MAQUINARIA EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	glb	1.00	1.00	3,409.92	3,409.92	Mantiene
02.02	FLETE TRANSPORTE DE MATERIALES	ton	4,885.65	4,805.00	52.83	52.83	Reduce
03	TRABAJOS PRELIMINARES						
03.01	TRAZO, NIVELES Y REPLANTEO PRELIMINAR	m2	2,550.03	3,738.65	3.45	3.45	Mayor metrado
03.02	TRAZO, NIVELACION Y REPLANTEO DURANTE EL PROCESO	m2	2,033.73	3,738.65	3.45	3.45	Mayor metrado
04	MOVIMIENTO DE TIERRAS						
04.01	EXCAVACION DE TERRENO PARA ALCANZAR NIVEL DE SUB RASANTE	m3	2,338.79	849.19	7.51	7.51	Reduce
04.02	RELLENO COMPACTADO C/EQUIPO, MATERIAL PROPIO	m3	2,277.78	614.63	36.39	36.39	Reduce
04.03	ELIMINACION DE MATERIAL DE EXCAVACION C/RETROEX	m3	2,033.73	269.75	42.31	42.31	Reduce
04.04	PERFILADO DE TALUD Y COLOCACIÓN DE GEOMALLA BIAIXIAL (NUEVO)	m2		150.95		6.49	Nueva
05	DEMOLICIONES						
05.01	DEMOLICION DE EDIFICACIONES EXISTENTES - INCLUYE DEMOLICION DE PISOS Y ELMINACION	m2	1,204.86	1,329.30	59.42	59.42	Mayor metrado
05.02	DEMOLICIÓN DE CERCO DE ADOBE - INCLUYE ELIMINACIÓN	m2	45.00	286.04	37.28	37.28	Mayor metrado
05.03	DEMOLICIÓN DE LOSA DE CONCRETO	m2	462.00	1,123.88	7.13	7.13	Mayor metrado
06	EJECUCION DE UNIDADES						
06.01	UNIDAD UC						
06.01.01	UNIDAD UC1						
06.01.01.01	ESTRUCTURAS						
06.01.01.01.01	MOVIMIENTO DE TIERRAS						
06.01.01.01.01.01	EXCAVACION MANUAL PARA CIMENTACIONES	m3	14.37	19.22	46.72	46.72	Mayor metrado
06.01.01.01.01.02	EXCAVACION CON EQUIPO PARA CIMENTACIONES	m3	217.16	170.28	14.38	14.38	Reduce
06.01.01.01.01.03	NIVELACION Y COMPACTACION DE FONDOS DE CIMENTACION	m2	198.77	149.22	4.98	4.98	Reduce
06.01.01.01.01.04	RELLENO PARA CIMENTACION CON OVER (NUEVO)	m3		34.06		82.93	Nueva
06.01.01.01.01.05	RELLENO PARA CIMENTACION CON HORMIGON (NUEVO)	m3		22.70		96.31	Nueva
06.01.01.01.01.06	RELLENO DE PLATAFORMA DE AFIRMADO CON EQUIPO MENOR	m3	43.97	26.04	112.42	112.42	Reduce
06.01.01.01.01.07	RELLENO MANUAL CON MATERIAL PROPIO	m3	87.04	94.05	38.70	38.70	Mayor metrado
06.01.01.01.01.08	ACARREO INTERNO MANUAL DE MATERIAL PROCEDENTE DE EXCAVACIONES	m3	153.41	109.76	16.35	16.35	Reduce
06.01.01.01.01.09	ELIMINACION DE MATERIAL PROCEDENTE DE LAS EXCAVACIONES	m3	153.41	109.76	24.16	24.16	Reduce
06.01.01.01.02	OBRAS DE CONCRETO SIMPLE						
06.01.01.01.02.01	CIMIENTO CORRIDO C.H 1:10 + 30% P.G. 6" MAX	m3	28.48	18.74	185.64	185.64	Reduce
	SOBRECIMIENTO C.H 1:8 + 25% P.M. 3" MAX	m3	3.41		301.30		Eliminada
	ENCOFRADO EN SOBRECIMIENTO	m2	52.51		50.15		Eliminada
06.01.01.01.02.02	BASE DE CONCRETO h = 0.10 m	m2	5.38	113.52	54.46	54.46	Mayor metrado
06.01.01.01.02.03	FALSO PISO h=10m f'c = 175 Kg/cm2	m3		17.48		356.25	Nueva
	FALSO PISO h = 0.10 m, C.H 1:8	m2	292.90		33.96		Eliminada
06.01.01.01.03	OBRAS DE CONCRETO ARMADO						
06.01.01.01.03.01	ZAPATAS						
06.01.01.01.03.01.01	CONCRETO EN ZAPATAS f'c = 210 Kg/cm2	m3	108.58	56.76	603.45	603.45	Reduce
06.01.01.01.03.01.02	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL EN ZAPATAS	m2	83.88	79.83	61.42	61.42	Reduce
06.01.01.01.03.01.03	ACERO DE REFUERZO fy=4,200 kg/cm2	kg	6,151.13	4,134.78	3.24	3.24	Reduce
	GRADAS						
	CONCRETO EN GRADAS f'c = 210 Kg/cm2	m3	2.21		442.49		Eliminada
	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL EN GRADAS	m2	7.56		76.19		Eliminada
	ACERO DE REFUERZO fy=4,200 kg/cm2	kg	47.79		3.24		Eliminada
06.01.01.01.03.02	VIGA DE CIMENTACION						
06.01.01.01.03.02.01	CONCRETO EN VIGA DE CIMENTACION f'c = 210 Kg/cm2 (NUEVO)	m3		15.80		372.32	Nueva
06.01.01.01.03.02.02	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL EN VIGA DE CIMENTACION (NUEVO)	m2		112.21		61.95	Nueva
06.01.01.01.03.02.03	ACERO DE REFUERZO EN VIGAS DE CIMENTACION fy=4200 Kg/cm2 (NUEVO)	kg		2,453.13		4.97	Nueva
06.01.01.01.03.03	SOBRECIMIENTO REFORZADO						
06.01.01.01.03.03.01	CONCRETO EN SOBRECIMIENTO REFORZADO f'c = 175 Kg/cm2 (NUEVO)	m3		9.00		355.23	Nueva
06.01.01.01.03.03.02	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL EN SOBRECIMIENTO REFORZADO (NUEVO)	m2		151.14		43.99	Nueva
06.01.01.01.03.03.03	ACERO DE REFUERZO EN SOBRECIMIENTO REFORZADO GRADO 60 fy=4200 Kg/cm2 (NUEVO)	kg		834.99		4.97	Nueva
06.01.01.01.03.04	VIGAS SOLERA Y COLUMNETAS REFORZADAS						
06.01.01.01.03.04.01	CONCRETO EN VIGAS SOLERA Y COLUMNETAS REFORZADO f'c = 175 Kg/cm2 (NUEVO)	m3		11.84		378.81	Nueva
06.01.01.01.03.04.02	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL EN VIGAS SOLERA Y COLUMNETAS REFORZADO (NUEVO)	m2		196.67		51.28	Nueva
06.01.01.01.03.04.03	ACERO DE REFUERZO EN VIGAS SOLERA Y COLUMNETAS REFORZADA GRADO 60 fy=4200 Kg/cm2 (NUEVO)	kg		1,752.79		4.97	Nueva
06.01.01.01.03.05	PLACAS						
06.01.01.01.03.05.01	CONCRETO EN PLACAS C/ PLASTIFICANTE f'c = 210 Kg/cm2 (NUEVO)	m3		13.13		510.21	Nueva
06.01.01.01.03.05.02	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO CARAVISTA EN PLACAS (NUEVO)	m2		100.58		67.16	Nueva
06.01.01.01.03.05.03	ACERO DE REFUERZO EN PLACAS GRADO 60 fy=4200 Kg/cm2 (NUEVO)	kg		1,553.85		4.97	Nueva
06.01.01.01.03.06	COLUMNAS						
06.01.01.01.03.06.01	CONCRETO EN COLUMNA C/ PLASTIFICANTE f'c = 210 Kg/cm2	m3	45.15	14.15	538.19	538.19	Reduce
	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL EN COLUMNA	m2	207.98		59.48		Eliminada

06.01.01.01.03.06.02	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO CARAVISTA EN COLUMNA	m2	281.09	132.60	88.44	88.44	Reduce
06.01.01.01.03.06.03	ACERO DE REFUERZO fy=4,200 kg/cm2	kg	6,966.45	2,474.15	3.24	3.24	Reduce
06.01.01.01.03.07	VIGAS						
06.01.01.01.03.07.01	CONCRETO EN VIGAS C/ PLASTIFICANTE fc = 210 Kg/cm3	m3	38.00	33.82	538.19	538.19	Reduce
06.01.01.01.03.07.02	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO CARAVISTA EN VIGAS	m2	308.69	189.20	95.56	95.56	Reduce
06.01.01.01.03.07.03	ACERO DE REFUERZO fy=4,200 kg/cm2	kg	4,500.50	3,184.79	3.24	3.24	Reduce
06.01.01.01.03.08	LOSA MACIZA						
06.01.01.01.03.08.01	CONCRETO EN LOSA MACIZA C/ PLASTIFICANTE fc = 210 Kg/cm2	m3	36.76	36.16	446.75	446.75	Reduce
06.01.01.01.03.08.02	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO CARAVISTA EN LOSA MACIZA	m2	245.09	241.05	85.68	85.68	Reduce
06.01.01.01.03.08.03	ACERO DE REFUERZO fy=4,200 kg/cm2	kg	3,083.14	2,622.16	3.24	3.24	Reduce
06.01.01.01.03.09	CANAL PARA AGUA DE LLUVIA EN TECHO						
06.01.01.01.03.09.01	CONCRETO EN CANAL C/ PLSTIFICANTE Fc = 210 Kg/cm2	m3	7.04	7.10	538.19	538.19	Mayor metrado
06.01.01.01.03.09.02	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO CARAVISTA EN CANAL	m2	74.34	73.26	80.88	80.88	Reduce
06.01.01.01.03.09.03	ACERO DE REFUERZO fy=4,200 kg/cm2	kg	373.52	324.73	3.24	3.24	Reduce
06.02	ARQUITECTURA						
06.02.01	MUROS Y TABIQUES DE ALBAÑILERIA						
06.02.01.01	MURO DE LADRILLO KK TIPO IV DE SOGA, M:1:1:4 E=1.5 CM	m2	28.03	58.64	86.51	58.78	Mayor metrado
06.02.01.02	TABIQUE DE DRYWALL DE ROCA YESO RF (TB-01)	m2	67.06	26.47	58.78	140.24	Reduce
	TABIQUE DE DRYWALL DE ROCA YESO RF (TB-01)	m2	11.10		140.24		Eliminada
06.02.01.03	TABIQUE DE DRYWALL DE ROCA YESO RF + FIBROCEMENTO EXTERIOR (TB-03)	m2	59.96	76.30	159.60	159.60	Mayor metrado
	TABIQUE DE DRYWALL DE ROCA YESO RF+FIBROCEMENTO EXT. LATERAL (TB-04)	m2	10.40		198.91		Eliminada
	TABIQUE DE DRYWALL DE ROCA YESO RH- INTERIOR (TB-05)	m2	2.59		138.65		Eliminada
	TABIQUE DE DRYWALL DE ROCA YESO RH + FIBROCEMENTO EXTERIOR (TB-06)	m2	5.46		182.27		Eliminada
	TABIQUE DE DRYWALL DE ROCA YESO RH + FIBROCEMENTO EXTERIOR LATERAL	m2	0.89		198.26		Eliminada
	SEPARADORES DE URINARIOS DE PLANCHA DE F*G*	und	1.00		125.60		Eliminada
	REFUERZOS DE MADERA EN TABIQUES	p2	112.00		13.11		Eliminada
06.02.02	REVOQUES Y REVESTIMIENTOS						
06.02.02.01	TARRAJEO PRIMARIO EN MUROS MEZCLA C:A 1:5	m2	16.23	12.03	24.25	24.25	Reduce
06.02.02.02	TARRAJEO PRIMARIO EN COLUMNETAS MEZCLA C:A 1:5 (NUEVO)	m2		5.07		21.97	Nueva
06.02.02.03	TARRAJEO EN MURO INTERIOR Y EXTERIOR MEZCLA C:A 1:5	m2	203.35	145.48	27.52	27.52	Reduce
	TARRAJEO DE COLUMNAS MEZCLA C:A 1:5	m2	186.32		37.79		Eliminada
06.02.02.04	TARRAJEO DE COLUMNETAS MEZCLA C:A 1:5 (NUEVO)	m2		113.04		33.99	Nueva
06.02.02.05	TARRAJEO DE VIGAS SOLERAS MEZCLA C:A 1:5 (NUEVO)	m2		8.38		45.84	Nueva
06.02.02.06	VESTIDURA DE DERRAMES MEZCLA C:A 1:5	m	49.20	102.30	16.28	16.28	Mayor metrado
06.02.02.07	RECUBRIMIENTO EN BASE IMPERMEABLE CEMENTICIO BICOMPONENTE	m2	22.80	28.36	31.09	31.09	Mayor metrado
06.02.02.08	RECUBRIMIENTO EN TECHO ELASTICO IMPERMEABLE (PI)	m2	61.68	58.98	32.07	32.07	Reduce
06.02.02.09	REVESTIMIENTO C/. CEMENTO SEMI PULIDO GRIS OSCURO EN PASO	m2	22.14	17.36	43.22	43.22	Reduce
06.02.02.10	SOLAQUEADO CON BROCHA EN COLUMNAS (SC-2)	m2	224.23	131.69	7.90	7.90	Reduce
06.02.02.11	SOLAQUEADO CON BROCHA EN VIGAS (SC-2)	m2	276.82	183.86	10.68	10.68	Reduce
	SOLAQUEO NORMAL EN VIGAS (SC-3)	m2	84.77		9.95		Eliminada
06.02.02.12	SOLAQUEADO CON BROCHA EN CANALETA (NUEVO)	m2		60.15		9.95	Nueva
06.02.02.13	SOLAQUEO NORMAL EN VIGAS SOLERAS (SC-3) (NUEVO)	m2		44.85		9.95	Nueva
06.02.02.14	BRUÑA 1 cm	m	102.27	296.08	8.82	8.82	Mayor metrado
	TABLERO DE LAVATORIO EN TERRAZO PULIDO GRANO 1 COLOR GRIS CLARO	m2	0.60		330.67		Eliminada
06.02.03	CIELORRASOS						
06.02.03.01	CIELORRASO CON PLANCHA DE ROCA YESO+LANA DE VIDRIO, SIERRA (FCR-1)	m2	177.93	192.94	101.69	101.69	Mayor metrado
	CIELORRASO CON PLANCHA DE FIBROCEMENTO NATURAL+LANA DE VIDRIO,	m2	18.28		101.69		Eliminada
06.02.03.02	SOLAQUEADO CON BROCHA EN TECHO (SC-2)	m2	49.43	256.31	11.38	11.38	Mayor metrado
06.02.04	PISOS Y PAVIMENTOS						
06.02.04.01	CONTRAPISO 35mm, C:A 1:6	m2	36.45	178.44	29.12	29.12	Mayor metrado
	PISO ACABADO DE PINTURA POLIURETANO ALIFÁTICA (PS-1A, PS-1B, PS-1C, PS-	m2	130.60		51.80		Eliminada
	PISO DE LOSETA VENECIANA 30 x 30 cm, CREMA (PS-3)	m2	32.00		60.53		Eliminada
	PISO DE CEMENTO SEMIPULIDO BRUÑADO PARA INTERIORES 5 cm. (PS-6)	m2	147.76		44.91		Eliminada
	PISO DE CEMENTO PULIDO BRUÑADO	m2	2.58		50.18		Eliminada
06.02.04.02	PISO DE CERAMICO DE 45 x 45 cm (PS-5)	m2	4.45	24.26	65.25	65.25	Mayor metrado
06.02.04.03	PISO DE PORCELANATO DE 60 x 60 cm (PS-1P) (NUEVO)	m2		154.18		77.25	Nueva
06.02.04.04	SOBRE PISO fc=175 Kg/cm2, h=0.10 m (NUEVO)	m2		4.30		46.15	Nueva
06.02.04.05	VEREDA DE CONCRETO fc=175 Kg/cm2, h=0.10 m	m2	5.73	74.82	46.15	46.15	Mayor metrado
06.02.04.06	BORDE DE TERRAZO LAVADO EN GRADAS	m	24.80	49.26	39.02	39.02	Mayor metrado
06.02.04.07	GRADAS DE CONCRETO fc=175 Kg/cm2 (NUEVO)	m2		17.36		46.15	Nueva
06.02.05	ZOCALOS Y CONTRAZOCALOS						
	CONTRAZOCALO ACABADO C/ PINTURA POLIURETANO ALIFÁTICA (Z-1A, Z-1B, Z-	m	43.55		17.92		Eliminada
	CONTRAZOCALO DE LOSETA VENECIANA h=10 cm, COLOR CREMA (Z-03)	m	34.36		15.36		Eliminada
	ZOCALO DE CERAMICO DE 30 x 60 cm BLANCO BRILLANTE H=2.10 m (Z-5)	m2	16.23		69.24		Eliminada
06.02.05.01	CONTRAZOCALO DE CEMENTO PULIDO, COLOR GRIS OSCURO, EMBUTIDO EN	m	49.03	33.71	15.77	15.77	Reduce
06.02.05.02	CONTRAZÓCALO DE CERÁMICO H=0.15 COLOR TABACO (Z-4) (NUEVO)	m		28.96		6.91	Nueva
06.02.05.03	CONTRAZOCALO DE PORCELANATO H=0.10 COLOR BEIGE (Z-P) (NUEVO)	m		68.50		6.20	Nueva
06.02.06	COBERTURAS						
06.02.06.01	COBERTURA DE LADRILLO PASTELERO ASENTADO CON MORTERO ELASTICO	m2	247.70	263.92	56.32	56.32	Mayor metrado
06.02.06.02	IMPERMEABILIZACION SOBRE COBERTURA DE LADRILLO PASTELERO CON ADITIVO (NUEVO)	m2		263.92		33.52	Nueva
06.02.07	CARPINTERIA DE MADERA						
06.02.07.01	PUERTA DE RELLENO TIPO SAUERLAND TUBULAR ENCHAPADA C/ FORMICA	und	2.00	2.00	1,237.72	1,237.72	Mantiene
06.02.07.02	PUERTA CONTRAPLACADA C/ FORMICA 0.90X2.10 m, INCLUYE ACCES. E	und	1.00	2.00	860.78	860.78	Mayor metrado
06.02.07.03	PUERTA MELAMINE TROPICALIZADA 2 HOJAS 2.00x0.35 m, TAPACANTO DE 3mm de PVC COLOR BLANCO	und		4.00	456.53	456.53	Nueva
	PUERTA CONTRAPLACADA CON FORMICA 0.90X2.10 m, INCLUYE ACCES. E	und	1.00		860.78		Eliminada

	PUERTA CONTRAPLACADA CON FORMICA 0.90x2.10 m, INCLUYE ACCES. E E	und	1.00		860.78		Eliminada
	PUERTA CONTRAPLACADA CON FORMICA Y REJILLA DE ALUMINIO INFERIOR	und	1.00		959.95		Eliminada
	PUERTA MELAMINE TROPICALIZADA 2 HOJAS 2.00x0.388 m, TAPACANTO DE 3mm	und	3.00		782.56		Eliminada
06.02.08	CARPINTERIA METALICA Y HERRERIA						
06.02.08.01	VENTANA DE VIDRIO FIJO SUPERIOR DE 6mm, CARPINTERIA DE ALUMINIO, INCLUYE ACCES. E INSTALACION (V-03: 0.90m x 1.00m) (NUEVO)	und	4.00	4.00	422.90	422.90	Mantiene
06.02.08.02	VENTANA PROYECTANTE SUPERIOR CRISTAL DE 6mm CARPINTERIA DE ALUMINIO	und	23.00	14.00	435.53	435.53	Reduce
	PUERTA DE CRISTAL DE 8mm CON MARCO DE ALUMINIO DE 0.90x2.10 m, PUENTE	und	2.00		1,548.24		Eliminada
	VENTANA PROYECTANTE SUPERIOR CRISTAL DE 6mm CARPINTERIA DE ALUMINIO	und	16.00		595.68		Eliminada
	VENTANA FIJA SUPERIOR DE CRISTAL DE 6mm DOBLE. CARPINTERIA DE ALUMINIO	und	2.00		303.93		Eliminada
06.02.08.03	VENTANA PROYECTANTE SUPERIOR DE CRISTAL DE 6mm, CARPINTERIA DE ALUMINIO, INCLUYE ACCES. E INSTALACION (V-03: 0.725m x 1.00m) (NUEVO)	und		4.00		186.66	Nueva
06.02.08.04	VENTANA PROYECTANTE SUPERIOR CRISTAL DE 6mm CARPINTERIA DE ALUMINIO 0.45x0.70 m, INCLUYE ACCES. E INSTALACION	und		20.00	190.30	190.30	Nueva
06.02.08.05	VENTANA PROYECTANTE SUPERIOR LADO DERECHO FIJO IZQUIERDO, DE CRISTAL DE 6mm DOBLE	und	4.00	8.00	422.90	422.90	Mayor metrado
06.02.08.06	REJA DE FIERRO PINTADO CON ESMALTE 0.50x1.225 m (R-03)	und	1.00	2.00	1,431.09	1,431.09	Mayor metrado
06.02.08.07	BARANDA DE FIERRO DE TUBO REDONDO DE 3" EN EL TECHO, INCLUYE INSTALACIÓN Y ACABADO (NUEVO)	m		23.10		93.77	Nueva
06.02.08.08	ESCALERA TIPO MARINERO (NUEVO)	m		6.35		160.17	Nueva
06.02.08.09	ESTRUCTURA DE SOPORTE PARA ECRAN	und	2.00	1.00	288.38	288.38	Reduce
06.02.08.10	PASAMANOS DE FIERRO D=2", INCLUYE INSTALACIÓN Y ACABADO (NUEVO)	m		5.30		86.55	Nueva
06.02.08.11	PERFIL RECTANGULAR DE ALUMINIO DE SOPORTE DE REJILLA (T-2)	m	16.10	16.80	43.81	43.81	Mayor metrado
	MALLA METALICA GALV. 2"x2" EN PERFORACION DE VIGA TRIANGULAR	m2	1.12		157.55		Eliminada
	BARANDA DE FIERRO DE TUBO REDONDO DE 3" EN EL TECHO, INCLUYE	m	30.80		62.57		Eliminada
	ESCALERA DE GATO	m	1.54		92.10		Eliminada
	AGARRADERA DE TUBO DE 1 1/2" x 0.90 m, DE ACERO INOXIDABLE - SSHH	und	2.00		177.87		Eliminada
06.02.09	PINTURA						
	PINTURA LATEX EN VIGAS Y CIELORRASO (SC-1)	m2	177.93		13.05		Eliminada
06.02.09.01	SELLADO DE ELEMENTOS SOLAQUEADOS (SC-3)	m2	84.77	676.86	12.32	12.32	Mayor metrado
06.02.09.02	SELLADO DE ELEMENTOS DE FIBROCEMENTO	m2	153.42	76.30	12.32	12.32	Reduce
06.02.09.03	PINTURA LATEX EN MUROS (SA-1) Y COLUMNAS (SC-1)	m2	411.98	175.27	11.67	11.67	Reduce
06.02.09.04	PINTURA OLEO MATE EN MUROS (SA-1, SA-4)	m2	116.40	106.99	14.19	14.19	Reduce
06.02.09.05	PINTURA OLEO MATE EN CONTRAZOCALOS DE CEMENTO PULIDO Z-6 (NUEVO)	m2		6.74		17.40	Nueva
06.02.09.06	PINTURA LATEX EN FALSO CIELORRASO FCR-1 (NUEVO)	m2		192.94		13.05	Nueva
06.02.09.07	PINTURA LATEX EN PLACA ROCA YESO (SD-1) (NUEVO)	m2		129.24		17.44	Nueva
06.02.10	VARIOS						
06.02.10.01	PIZARRA CON LAMINA DE ACERO VITRIFICADO DE 4.2m x 1.2 m C/ PORTA MOTA DE MADERA CEDRO (NUEVO)	und		1.00		491.00	Nueva
06.02.10.02	PROTECCIÓN DE BASE DE TUBERÍA DE DRENAJE PLUVIAL h=1.50m (NUEVO)	und		6.00		126.50	Nueva
06.02.10.03	JUNTA DE DILATACION DE TABIQUES CON ESTRUCTURAS E=1"	m		61.40	12.99	12.99	Nueva
06.02.10.04	JUNTA DE DILATACION ASFALTICA E=1" (NUEVO)	m		25.68		7.65	Nueva
06.02.10.05	JUNTA DE DILATACION ASFALTICA E=2" + PLANCHA DE 6"x14"	m		1.80	54.53	54.53	Nueva
	PIZARRA ACRILICA DE 4.2m x 1.2 m C/ PORTA MOTA DE MADERA CEDRO	und	2.00		491.00		Eliminada
	PROTECCION DE BASE DE TUBERIA DE DRENAJE PLUVIAL h = 1.20 m	und	6.00		126.50		Eliminada
	JUNTAS EN PISOS INTERIORES	m	74.82		19.30		Eliminada
	JUNTAS VERTICALES	m	34.40		10.46		Eliminada
06.03	INSTALACIONES SANITARIAS						
	EQUIPOS Y ACCESORIOS SANITARIOS						
	SUMINISTRO E INSTALACION DE APARATOS SANITARIOS						
	INODORO DE UNA PIEZA, BLANCO PARA BAÑO DE DISCAPACITADOS	und	1.00		649.26		Eliminada
	URINARIO DE LOSA TIPO BAMBÍ O SIMILAR, C/ LLAVE TEMPORIZADA	und	1.00		398.56		Eliminada
	OVALIN DE SOBREPONER, 45x30 cm BLANCO, C/ LLAVE TEMPORIZADA	und	1.00		480.39		Eliminada
	SUMINISTRO E INSTALACION DE ACCESORIOS SANITARIOS						
	PAPELERA DE LOZA BLANCA	und	1.00		50.99		Eliminada
	JABONERA DE LOZA BLANCA	und	1.00		36.30		Eliminada
	SISTEMA DE AGUA FRIA						
	SALIDAS DE AGUA FRIA						
	SALIDA DE AGUA FRIA - Ø 1/2" PVC-R	pto	3.00		81.25		Eliminada
06.03.01.01	REDES DE DISTRIBUCION						
	TUBERIA PVC CLASE 10 ROSCADA DE Ø 1/2" P/INTERIORES	m	5.78		15.03		Eliminada
06.03.01.01.01	TUBERIA PVC CLASE 10 ROSCADA DE Ø3/4" P/INTERIORES	m	5.37	18.61	5.37	15.68	Mayor metrado
06.03.01.01.02	TUBERIA PVC CLASE 10 ROSCADA DE Ø1 1/2" P/INTERIORES (NUEVO)	m		19.17		27.20	Nueva
06.03.01.01.03	TUBERIA PVC CLASE 10 ROSCADA DE Ø2" P/INTERIORES (NUEVO)	m		19.33		29.71	Nueva
06.03.01.01.04	PRUEBA HIDRAULICA Y DESINFECCION DE TUBERIAS DE AGUA	m	11.15	57.11	11.15	2.71	Mayor metrado
06.04	VALVULAS Y LLAVES						
06.04.01	LLAVE DE RIEGO C/GRIFO DE Ø3/4" - EN CAJUELA DE CONCRETO f'c=175 kg/cm2 (NUEVO)	und		1.00		378.78	Nueva
06.05	SISTEMA DE AGUA DE LLUVIA						
06.05.01	BAJADA PLUVIAL DE PVC 4" ADOSADA	m	2.80	19.80	65.76	65.76	Mayor metrado
	SISTEMA DE DESAGUE						
	SALIDAS DE DESAGÜE						
	SALIDA DE DESAGUE EN PVC CP Ø 2"	pto	2.00		92.47		Eliminada
	SALIDA DE DESAGUE EN PVC CP Ø 4"	pto	1.00		130.25		Eliminada
	SALIDA DE VENTILACION EN PVC CP Ø 2"	pto	1.00		99.17		Eliminada
	REDES DE DERIVACION						
	TUBERIA PVC-CP DESAGUE Ø 2" RED INTERIOR	m	2.18		28.28		Eliminada
	TUBERIA PVC-CP DESAGUE Ø 4" RED INTERIOR	m	3.32		49.99		Eliminada
	VENTILACION CON TUBERIA PVC - CP Ø 2"	m	9.92		17.92		Eliminada
	PRUEBA HIDRAULICA DE ESTANQUEIDAD Y ESCORRENTIA DE TUB. DESAGUE	m	15.42		1.91		Eliminada
	ACCESORIO DE REDES						
	SUMIDERO DE BRONCE DE Ø 2"	und	1.00		60.91		Eliminada

	REGISTRO ROSCADO DE BRONCE DE Ø 4"	und	1.00		86.31		Eliminada
	SALIDA EN TECHO DE VENTILACION EN PVC CP Ø 3"	und	1.00		41.92		Eliminada
	VARIOS						
	PASE TUB. SCH-40 Ø6" (L=0.30M)	und	1.00		47.39		Eliminada
06.06	INSTALACIONES ELECTRICAS						
06.06.01	SALIDAS PARA ALUMBRADO EN TECHO Y PARED						
06.06.01.01	SALIDA PARA CENTRO DE LUZ COLGADO	pto	26.00	34.00	97.68	97.68	Mayor metrado
	SALIDA PARA BRAQUETE CON TAPA CIEGA	pto	4.00		33.98		Eliminada
06.06.01.02	SALIDA PARA ALUMBRADO DE EMERGENCIA	pto	7.00	6.00	34.09	34.09	Reduce
06.06.02	SALIDAS PARA INTERRUPTORES						
06.06.02.01	SALIDA PARA INTERRUPTOR UNIPOLAR SIMPLE	pto	6.00	4.00	43.06	43.06	Reduce
06.06.02.02	SALIDA PARA INTERRUPTOR UNIPOLAR DOBLE	pto	2.00	2.00	52.81	52.81	Mantiene
	SALIDA PARA INTERRUPTOR DE CONMUTACION	pto	2.00		58.23		Eliminada
06.06.03	SALIDAS PARA TOMACORRIENTES						
06.06.03.01	SALIDA PARA TOMACORRIENTE TIPO DOBLE MIXTO CON PT (3 EN LINEA Y TIPO SCHUKO) (NUEVO)	pto		19.00		72.14	Nueva
06.06.03.02	SCHUKO) APRIJERA DE AGUA (NUEVO)	pto		31.00		99.02	Nueva
	SALIDA PARA TOMACORRIENTE BIPOLAR DOBLE CON LINEA A TIERRA	pto	10.00		71.74		Eliminada
	SALIDA PARA TOMACORRIENTE BIPOLAR DOBLE CON LINEA A TIERRA C/ TAPA	pto	2.00		104.15		Eliminada
	SALIDA PARA TOMACORRIENTE BIPOLAR DOBLE CON LINEA A TIERRA	pto	4.00		100.00		Eliminada
	SALIDA PARA LLAVE TERMICA DE SEGURIDAD P/ EQUIPO DE VIDEO	und	2.00		68.73		Eliminada
06.06.04	SALIDAS DE COMUNICACIÓN Y ESPECIALES						
06.06.04.01	SALIDA PARA TV (NUEVO)	pto		2.00		47.43	Nueva
06.06.04.02	SALIDA PARA INTERNET (NUEVO)	pto		32.00		47.43	Nueva
06.06.04.03	SALIDA PARA VIDEO (NUEVO)	pto		1.00		64.41	Nueva
06.06.04.04	SALIDA PARA DETECTOR DE HUMO NO INCLUYE CABLEADO NI EQUIPO	pto	3.00	5.00	70.45	70.45	Mayor metrado
06.06.04.05	SALIDA PARA CAMARA DE SEGURIDAD (NUEVO)	pto		3.00		67.00	Nueva
06.06.04.06	SALIDA PARA CENTRAL DE CAMARAS (NUEVO)	pto		1.00		62.98	Nueva
06.06.04.07	SALIDA PARA CENTRAL DE TV (NUEVO)	pto		1.00		50.52	Nueva
06.06.04.08	SALIDA PARA CENTRAL DE INTERNET (NUEVO)	pto		1.00		50.52	Nueva
06.06.04.09	SALIDA PARA CENTRAL DE ALARMA CONTRA INCENDIO (NUEVO)	pto		1.00		50.52	Nueva
06.06.04.10	SCHUKO) APRIJERA DE AGUA (NUEVO)	pto		2.00		70.45	Nueva
06.06.04.11	SALIDA PARA CAMPANILLA DE CLASE	pto	1.00	1.00	135.56	135.56	Mantiene
	SALIDA PARA TV	pto	5.00		47.32		Eliminada
	SALIDA PARA INTERNET	pto	5.00		47.32		Eliminada
	SALIDA PARA VIDEO	pto	2.00		64.30		Eliminada
	SALIDA PARA CAMPANILLA Y PULSADOR DE ALARMA CONTRA INCENDIO NO	pto	1.00		70.45		Eliminada
	SALIDA PARA TELEFONO	pto	3.00		70.56		Eliminada
	SALIDA PARA PULSADOR DE CAMPANA DE CLASE	pto	1.00		95.56		Eliminada
	CANALIZACIONES, CONDUCTOS O TUBERÍAS						
	TUBERIA PVC-P ELECTRICO 20 mm	m	260.51		10.41	10.41	Eliminada
	TUBERIA PVC-P ELECTRICO 20 mm C/ALAMBRE GUIA	m	127.93		10.54		Eliminada
	TUBERIA PVC-P ELECTRICO 25 mm	m	127.93		15.00	15.00	Eliminada
	TUBERIA PVC-P ELECTRICO 50 mm C/ALAMBRE GUIA	m	15.60		12.93		Eliminada
06.06.05	CAJAS DE PASE						
	CAJA PASE OCTOGINAL DE FIERRO GALVANIZADO PESADO 100x55 mm	und	4.00		14.18		Eliminada
06.06.05.01	CAJA DE PASE DE FIERRO GALVANIZADO PESADO 100x100x50 mm	und	4.00	4.00	13.43	13.43	Mantiene
06.06.05.02	CAJA DE PASE DE FIERRO GALVANIZADO PESADO 150x150x100 mm	und	2.00	5.00	19.92	19.92	Mayor metrado
	CAJA DE PASE DE FIERRO GALVANIZADO PESADO 200x200x100 mm	und	2.00		31.49		Eliminada
	CAJA DE PASE DE FIERRO GALVANIZADO PESADO 300x300x100 mm	und	2.00		49.58		Eliminada
	CAJA DE PASE DE FIERRO GALVANIZADO PESADO 450x450x120 mm	und	1.00		49.58		Eliminada
06.06.06	CONDUCTORES Y CABLES DE ENERGÍA						
06.06.06.01	CABLE LSOH-90 2.5 mm2	m	437.58	238.92		2.94	Reduce
06.06.06.02	CABLE LSOH-90 4.0 mm2	m	434.43	337.17		3.53	Reduce
06.06.07	TABLEROS ELECTRICOS						
	TABLERO DE DISTRIBUCION TD-D.1.1	und	1.00		1,449.36		Eliminada
06.06.07.01	TABLERO TD-3 (NUEVO)	und		1.00		2,544.35	Nueva
06.06.07.02	TABLERO TBYPASS/EST (NUEVO)	und		1.00		2,893.55	Nueva
06.06.08	ARTEFACTOS						
06.06.08.01	LUMINARIA LED HERMETICA PARA SUSPENDER , 25 W , 3000 Llm. IP 65. H1 (NUEVO)	und		6.00		112.10	Nueva
06.06.08.02	LUMINARIA PANEL LED TIPO PANEL PFM RECTANGULAR SOBREPUESTA Y/O EMPOTRADA, 35W 4600 LM.	und		29.00		102.05	Nueva
06.06.08.03	ALUMBRADO DE EMERGENCIA C/DOS LAMPARAS REFLECTORAS 20W TIPO	und	8.00	6.00	156.84	156.84	Reduce
	ARTEFACTO P/COLGAR, C/TRES LAM. FLUORESCENTES 36W, ALTO F.P., CON	und	16.00		159.55		Eliminada
	ARTEFACTO HERMETICO P/COLGAR, CIUNA LAM. FLUORECENTE 36W, ALTO F.P.,	und	4.00		98.53		Eliminada
06.06.09	VARIOS						
06.06.09.01	PRUEBAS AL SISTEMA ELECTRICO	pto	61.00	67.00	5.81	5.81	Mayor metrado
06.06.09.02	TIMBRE TIPO CAMPANA INDUSTRIAL DE 8" (NUEVO)	und		1.00		75.29	Nueva
06.07	UNIDAD UC2						
06.07.01	ESTRUCTURAS						
06.07.01.01	MOVIMIENTO DE TIERRAS						
06.07.01.01.01	EXCAVACION MANUAL PARA CIMENTACIONES	m3	30.95	29.70	46.72	46.72	Reduce
06.07.01.01.02	EXCAVACION CON EQUIPO PARA CIMENTACIONES	m3	217.16	181.80	14.38	14.38	Reduce
06.07.01.01.03	NIVELACION Y COMPACTACION DE FONDOS DE CIMENTACION	m2	232.55	183.98	4.98	4.98	Reduce
06.07.01.01.04	RELLENO PARA CIMENTACION CON OVER (NUEVO)	m3		36.36		82.93	Nueva
06.07.01.01.05	RELLENO PARA CIMENTACION CON HORMIGON (NUEVO)	m3		24.24		96.31	Nueva

06.07.01.01.06	RELLENO DE PLATAFORMA DE AFIRMADO CON EQUIPO MENOR	m3	43.95	32.28	112.42	112.42	Reduce
06.07.01.01.07	RELLENO MANUAL CON MATERIAL PROPIO	m3	95.40	142.71	38.7	38.70	Mayor metrado
06.07.01.01.08	ACARREO INTERNO MANUAL DE MATERIAL PROCEDENTE DE EXCAVACIONES	m3	161.08	79.11	16.35	16.35	Reduce
06.07.01.01.09	ELIMINACION DE MATERIAL PROCEDENTE DE LAS EXCAVACIONES	m3	161.08	79.11	24.16	24.16	Reduce
06.07.01.02	OBRAS DE CONCRETO SIMPLE						
06.07.01.02.01	CIMENTO CORRIDO C.H 1:10 + 30% P.G. 6" MAX	m3	40.39	33.80	185.64	185.64	Reduce
	SOBRECIMIENTO C.H 1:8 + 25% P.M. 3" MAX	m3	7.59		301.30		Eliminada
	ENCOFRADO EN SOBRECIMIENTO	m2	93.67		50.15		Eliminada
06.07.01.02.02	BASE DE CONCRETO h = 0.10 m	m2	13.37	121.20	54.46	54.46	Mayor metrado
06.07.01.02.03	FALSO PISO h=10m Fc = 175 Kg/cm2	m3		21.33		356.25	Nueva
	FALSO PISO h = 0.10 m, C.H 1:8	m2	253.15		33.96		Eliminada
06.07.01.03	OBRAS DE CONCRETO ARMADO						
06.07.01.03.01	ZAPATAS						
06.07.01.03.01.01	CONCRETO Fc = 210 Kg/cm2	m3	108.58	60.60	875.90	875.90	Reduce
06.07.01.03.01.02	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL EN ZAPATAS	m2	83.88	94.08	61.42	61.42	Mayor metrado
06.07.01.03.01.03	ACERO DE REFUERZO EN ZAPATAS GRADO 60, fy=4200 Kg/cm2	kg	6,206.23	4,484.21	7.80	7.80	Reduce
	GRADAS						
	CONCRETO Fc = 210 Kg/cm2	m3	2.21		875.90		Eliminada
	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL EN GRADAS	m2	7.56		76.19		Eliminada
	ACERO DE REFUERZO EN GRADAS GRADO 60, fy=4200 Kg/cm2	kg	47.79		7.80		Eliminada
06.07.01.03.02	VIGA DE CIMENTACION						
06.07.01.03.02.01	CONCRETO EN VIGA DE CIMENTACION Fc = 210 Kg/cm2 (NUEVO)	m3		22.29		372.32	Nueva
06.07.01.03.02.02	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL EN VIGA DE CIMENTACION (NUEVO)	m2		148.57		61.95	Nueva
06.07.01.03.02.03	ACERO DE REFUERZO EN VIGAS DE CIMENTACION fy=4200 Kg/cm2 (NUEVO)	kg		3,384.75		4.97	Nueva
06.07.01.03.03	SOBRECIMIENTO REFORZADO						
06.07.01.03.03.01	CONCRETO EN SOBRECIMIENTO REFORZADO Fc = 175 Kg/cm2 (NUEVO)	m3		13.99		355.23	Nueva
06.07.01.03.03.02	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL EN SOBRECIMIENTO REFORZADO (NUEVO)	m2		207.34		43.99	Nueva
06.07.01.03.03.03	ACERO DE REFUERZO EN SOBRECIMIENTO REFORZADO GRADO 60 fy=4200 Kg/cm2 (NUEVO)	kg		1,185.99		4.97	Nueva
06.07.01.03.04	VIGAS SOLERA Y COLUMNETAS REFORZADAS						
06.07.01.03.04.01	CONCRETO EN VIGAS SOLERA Y COLUMNETAS REFORZADO Fc = 175 Kg/cm2 (NUEVO)	m3		18.68		378.81	Nueva
06.07.01.03.04.02	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL EN VIGAS SOLERA Y COLUMNETAS REFORZADO (NUEVO)	m2		294.75		51.28	Nueva
06.07.01.03.04.03	ACERO DE REFUERZO EN VIGAS SOLERA Y COLUMNETAS REFORZADA GRADO 60 fy=4200 Kg/cm2 (NUEVO)	kg		2,244.07		4.97	Nueva
06.07.01.03.05	PLACAS						
06.07.01.03.05.01	CONCRETO EN PLACAS C/ PLASTIFICANTE Fc = 210 Kg/cm2 (NUEVO)	m3		21.57		510.21	Nueva
06.07.01.03.05.02	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO CARAVISTA EN PLACAS (NUEVO)	m2		161.04		67.16	Nueva
06.07.01.03.05.03	ACERO DE REFUERZO EN PLACAS GRADO 60 fy=4200 Kg/cm2 (NUEVO)	kg		2,686.75		4.97	Nueva
06.07.01.03.06	COLUMNAS						
06.07.01.03.06.01	CONCRETO C/PLASTIFICANTE Fc = 210 Kg/cm2	m3	53.34	17.19	980.00	980.00	Reduce
	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL EN COLUMNA	m2	280.03		59.48		Eliminada
06.07.01.03.06.02	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO CARAVISTA EN COLUMNA	m2	300.63	163.38	88.44	88.44	Reduce
06.07.01.03.06.03	ACERO DE REFUERZO EN COLUMNA GRADO 60, fy=4200 Kg/cm2	kg	8,309.03	3,030.93	7.80	7.80	Reduce
06.07.01.03.07	VIGAS						
06.07.01.03.07.01	CONCRETO C/PLASTIFICANTE Fc = 210 Kg/cm2	m3	43.25	49.06	980.00	980.00	Mayor metrado
06.07.01.03.07.02	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO CARAVISTA EN VIGAS	m2	327.33	220.42	95.56	95.56	Reduce
06.07.01.03.07.03	ACERO DE REFUERZO EN VIGAS GRADO 60, fy=4200 Kg/cm2	kg	4,580.94	4,453.88	7.80	7.80	Reduce
06.07.01.03.08	LOSA MACIZA						
06.07.01.03.08.01	CONCRETO C/PLASTIFICANTE Fc = 210 Kg/cm2	m3	36.76	45.90	980.00	980.00	Mayor metrado
06.07.01.03.08.02	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO CARAVISTA EN LOSA MACIZA	m2	245.09	305.52	85.68	85.68	Mayor metrado
06.07.01.03.08.03	ACERO DE REFUERZO EN LOSA MACIZA GRADO 60, fy=4200 Kg/cm2	kg	3,083.14	3,300.77	7.80	7.80	Mayor metrado
06.07.01.03.09	CANAL PARA AGUA DE LLUVIA EN TECHO						
06.07.01.03.09.01	CONCRETO C/PLASTIFICANTE Fc = 210 Kg/cm2	m3	7.04	9.18	980.00	980.00	Mayor metrado
06.07.01.03.09.02	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO CARAVISTA EN CANAL	m2	74.34	95.03	80.88	80.88	Mayor metrado
06.07.01.03.09.03	ACERO DE REFUERZO EN CANAL GRADO 60, fy=4200 Kg/cm2	kg	373.52	416.32	7.80	7.80	Mayor metrado
06.07.01.03.10	MESADA DE CONCRETO						
06.07.01.03.10.01	CONCRETO EN MESADA DE CONCRETO Fc = 175 Kg/cm2 (NUEVO)	m3		0.72		564.98	Nueva
06.07.01.03.10.02	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL EN MESADA DE CONCRETO (NUEVO)	m2		10.34		76.19	Nueva
06.07.01.03.10.03	ACERO DE REFUERZO EN MESADA DE CONCRETO GRADO 60 fy=4200 Kg/cm2	kg		53.60		4.97	Nueva
06.08	ARQUITECTURA						
06.08.01	MUROS Y TABIQUES DE ALBAÑILERIA						
06.08.01.01	MURO DE LADRILLO KK TIPO IV DE CABEZA, M:1:4 E=1.5 CM	m2	38.04	37.64	86.51	86.51	Reduce
06.08.01.02	MURO DE LADRILLO KK TIPO IV DE SOGA, M:1:1:4 E=1.5 CM	m2	110.68	117.54	58.78	58.78	Mayor metrado
06.08.01.03	TABIQUE DE DRYWALL DE ROCA YESO RF (TB-01)	m2	7.08	19.06	140.24	140.24	Mayor metrado
06.08.01.04	TABIQUE DE DRYWALL DE ROCA YESO RF- INTERIOR, RF 120 (TB-02)	m2	42.43	14.68	147.03	147.03	Reduce
06.08.01.05	TABIQUE DE DRYWALL DE ROCA YESO RF + FIBROCEMENTO EXTERIOR (TB-03)	m2	32.80	56.50	159.60	159.60	Mayor metrado
06.08.01.06	TABIQUE DE DRYWALL DE ROCA YESO RH- INTERIOR (TB-05)	m2	16.43	60.03	138.65	138.65	Mayor metrado
06.08.01.07	TABIQUE DE DRYWALL DE ROCA YESO RH + FIBROCEMENTO EXTERIOR (TB-06)	m2	29.75	44.68	182.27	182.27	Mayor metrado
	TABIQUE DE DRYWALL DE ROCA YESO RH + FIBROCEMENTO EXTERIOR LATERAL	m2	12.99		198.26		Eliminada
06.08.01.08	SEPARADORES DE URINARIOS DE PLANCHA DE F"O"	und	1.00	2.00	125.60	125.60	Mayor metrado
	REFUERZOS DE MADERA EN TABIQUES	p2	130.67		13.11		Eliminada
06.08.02	REVOQUES Y REVESTIMIENTOS						
06.08.02.01	TARRAJEO PRIMARIO EN MUROS MEZCLA C:A 1:5	m2	202.84	163.43	24.25	24.25	Reduce
06.08.02.02	TARRAJEO PRIMARIO EN COLUMNETAS MEZCLA C:A 1:5 (NUEVO)	m2		59.07		21.97	Nueva
06.08.02.03	TARRAJEO EN MURO INTERIOR Y EXTERIOR MEZCLA C:A 1:5	m2	191.37	223.13	27.52	27.52	Mayor metrado
	TARRAJEO DE COLUMNAS MEZCLA C:A 1:5	m2	250.86		37.79		Eliminada

06.08.02.04	TARRAJEO DE COLUMNETAS MEZCLA C/A 1:5 (NUEVO)	m2		116.92		33.99	Nueva
06.08.02.05	TARRAJEO DE VIGAS SOLERAS MEZCLA C/A 1:5 (NUEVO)	m2		3.86		45.84	Nueva
06.08.02.06	VESTIDURA DE DERRAMES MEZCLA C/A 1:5	m	48.60	86.95	16.28	16.28	Mayor metrado
06.08.02.07	RECUBRIMIENTO EN BASE IMPERMEABLE CEMENTICIO BICOMPONENTE	m2	23.88	39.42	31.09	31.09	Mayor metrado
06.08.02.08	RECUBRIMIENTO EN TECHO ELASTICO IMPERMEABLE (PI)	m2	61.86	74.34	32.07	32.07	Mayor metrado
06.08.02.09	REVESTIMIENTO C/. CEMENTO SEMI PULIDO GRIS OSCURO EN PASO	m2	22.14	21.89	43.22	43.22	Reduce
06.08.02.10	SOLAQUEADO CON BROCHA EN COLUMNAS (SC-2)	m2	248.79	183.96	7.90	7.90	Reduce
06.08.02.11	SOLAQUEADO CON BROCHA EN VIGAS (SC-2)	m2	304.93	258.98	10.68	10.68	Reduce
	SOLAQUEO NORMAL EN VIGAS (SC-3)	m2	59.53		9.95		Eliminada
06.08.02.12	SOLAQUEADO CON BROCHA EN CANALETA (NUEVO)	m2		65.61		9.95	Nueva
06.08.02.13	SOLAQUEO NORMAL EN VIGAS SOLERAS (SC-3) (NUEVO)	m2		90.14		9.95	Nueva
06.08.02.14	BRUÑA 1 cm	m	75.13	318.21	8.82	8.82	Mayor metrado
06.08.02.15	TABLERO DE LAVATORIO DE TERRAZO PULIDO GRANO 1 COLOR HABANO (TA-2)	m2	8.23	8.78	330.67	330.67	Mayor metrado
06.08.02.16	TABLERO DE LAVATORIO EN TERRAZO PULIDO GRANO 1 COLOR GRIS CLARO (TA-1)	m2		11.16	330.67	330.67	Nueva
	TABLERO DE LAVATORIO DE TERRAZO PULIDO GRANO 1 COLOR HABANO (TA-3)	m2	6.01		330.67		Eliminada
06.08.03	CIELORRASOS						
06.08.03.01	CIELORRASO CON PLANCHA DE ROCA YESO+LANA DE VIDRIO, SIERRA (FCR-1)	m2	16.38	175.03	101.69	101.69	Mayor metrado
06.08.03.02	SOLAQUEADO CON BROCHA EN TECHO (SC-2)	m2	49.43	320.53	11.38	11.38	Mayor metrado
06.08.04	PISOS Y PAVIMENTOS						
06.08.04.01	CONTRAPISO 35mm, C/A 1:6	m2	76.25	199.95	29.12	29.12	Reduce
	PISO ACABADO DE PINTURA POLIURETANO ALIFÁTICA (PS-1A, PS-1B, PS-1C, PS-	m2	107.19		51.80		Eliminada
06.08.04.02	PISO DE CEMENTO SEMIPULIDO BRUÑADO PARA INTERIORES 5 cm. (PS-6)	m2	141.82	0.86	44.91	44.91	Reduce
06.08.04.03	PISO DE CERAMICO DE 45 x 45 cm (PS-5)	m2	76.25	102.72	65.25	65.25	Mayor metrado
06.08.04.04	PISO DE PORCELANATO DE 60 x 60 cm (PS-1P) (NUEVO)	m2		114.97		77.25	Nueva
06.08.04.05	SOBRE PISO f _c =175 Kg/cm2, h=0.10 m (NUEVO)	m2		8.35		46.15	Nueva
06.08.04.06	VEREDA DE CONCRETO f _c =175 Kg/cm2, h=0.10 m	m2		119.99	46.15	46.15	Nueva
06.08.04.07	BORDE DE TERRAZO LAVADO EN GRADAS	m		61.50	39.02	39.02	Nueva
06.08.04.08	GRADAS DE CONCRETO f _c =175 Kg/cm2 (NUEVO)	m2		23.73		46.15	Nueva
06.08.05	ZOCALOS Y CONTRAZOCALOS						
	CONTRAZOCALO ACABADO C/ PINTURA POLIURETANO ALIFÁTICA (Z-1A, Z-1B, Z-	m	28.08		17.92		Eliminada
06.08.05.01	ZOCALO DE CERAMICO DE 30 x 60 cm BLANCO BRILLANTE H=2.10 m (Z-5)	m2	202.84	199.93	69.24	69.24	Reduce
06.08.05.02	CONTRAZOCALO DE CEMENTO PULIDO, COLOR GRIS OSCURO, EMBUTIDO EN	m	24.77	37.20	15.77	15.77	Mayor metrado
06.08.05.03	CONTRAZÓCALO DE CERÁMICO H=0.15 COLOR TABACO (Z-4) (NUEVO)	m		59.47		6.91	Nueva
06.08.05.04	CONTRAZOCALO DE PORCELANATO H=0.10 COLOR BEIGE (Z-P) (NUEVO)	m		43.07		6.20	Nueva
06.08.06	COBERTURAS						
06.08.06.01	COBERTURA DE LADRILLO PASTELERO ASENTADO CON MORTERO ELASTICO	m2	247.70	335.17	56.32	56.32	Mayor metrado
06.08.06.02	IMPERMEABILIZACION SOBRE COBERTURA DE LADRILLO PASTELERO CON ADITIVO (NUEVO)	m2		335.17		33.52	Nueva
06.08.07	CARPINTERIA DE MADERA						
06.08.07.01	PUERTA DE RELLENO TIPO SAUERLAND TUBULAR ENCHAPADA C/ FORMICA	und	1.00	2.00	1,237.72	1,237.72	Mayor metrado
	PUERTA DE RELLENO TIPO SAUERLAND TUBULAR ENCHAPADAA C/ FORMICAA	und	1.00		1,243.60		Eliminada
06.08.07.02	PUERTA CONTRAPLACADA CON FORMICA 0.90x2.10 m, INCLUYE ACCES. E	und	2.00	7.00	860.78	860.78	Mayor metrado
	PUERTA CONTRAPLACADA CON FORMICA Y REJILLA DE ALUMINIO INFERIOR	und	1.00		959.95		Eliminada
06.08.07.03	PUERTA CONTRAPLACADA CON FORMICA 0.75x2.10 m, INCLUYE ACCES. E	und	2.00	2.00	860.78	860.78	Mantiene
06.08.07.04	PUERTA CONTRAPLACADA CON FORMICA Y REJILLA DE ALUMINIO INFERIOR, INCLUYE ACCES. E	und		1.00		959.95	Nueva
06.08.07.05	PUERTA CONTRAPLACADA CON FORMICA Y REJILLA DE ALUMINIO INFERIOR, INCLUYE ACCES. E	und		1.00		959.95	Nueva
06.08.07.06	PUERTA CONTRAPLACADA CON FORMICA, INCLUYE ACCES. E INSTALACION DE 0.70m x 2.10m (P-06)	und		2.00		860.78	Nueva
06.08.07.07	PUERTA MELAMINE TROPICALIZADA 2 HOJAS 2.00x0.45m, TAPACANDO DE 3mm DE PVC COLOR BLANCO	und		1.00		425.46	Nueva
	INCLUYE ACCES. E INSTALACIÓN (C/.-02) (NUEVO)	und					
	PUERTA MELAMINE TROPICALIZADA 2 HOJAS 2.00x0.425 m, TAPACANTO DE 3mm	und	2.00		459.49		Eliminada
06.08.07.08	MUEBLE ALTO DE COCINA DE MELAMINE DE 18mm, SECCION 35 cm x 60 cm,	m	3.76	1.80	863.16	863.16	Reduce
06.08.07.09	MUEBLE BAJO DE COCINA Y LAVATORIOS DE MELAMINE DE 18mm, SECCION 58cm	m	10.63	10.58	1,175.79	1,175.79	Reduce
	MUEBLE DE DESPENSA DE MELAMINE DE 18mm, SECCION 75 cm x 200 cm,	m	2.25		925.79		Eliminada
06.08.07.10	CLOSET DE MELAMINE EN COCINA (NUEVO)	und		1.00		1,010.07	Nueva
06.08.08	CARPINTERIA METALICA Y HERRERIA						
	PUERTA DE CRISTAL DE 8mm CON MARCO DE ALUMINIO DE 0.90x2.10 m, PUENTE	und	2.00		1,548.24		Eliminada
	PUERTA DE HOJA METALICA GALVANIZADA PINTADO 1.00x1.55 m, INCLUYE ACCES.	und	3.00		342.17		Eliminada
	PUERTA DE HOJA METALICA GALVANIZADA PINTADO 1.00x1.55 m, INCLUYE ACCES. S	und	3.00		342.17		Eliminada
	PUERTA DE REJILLA DE ALUMINIO Y MARCO DE ALUMINIO 0.80x0.825 m, INCLUYE	und	1.00		355.88		Eliminada
	PUERTA DE HOJA METALICA GALVANIZADA PINTADO 0.90x1.55 m, INCLUYE ACCES	und	2.00		290.81		Eliminada
	VENTANA PROYECTANTE SUPERIOR VIDRIO FIJO INFERIOR CRISTAL DE 6mm DE	und	7.00		697.16		Eliminada
06.08.08.01	PUERTA DE HOJA DE REGILLA DE ALUMINIO, INCLUYE ACCES. E INSTALACION DE 0.80m x 0.90m (PR-1)	und		1.00		1,036.55	Nueva
06.08.08.02	PUERTA METALICA DE ACERO GALVANIZADO PINTADO, INCLUYE ACCES. E INSTALACION DE 0.60m x 1.80m	und		6.00		342.17	Nueva
06.08.08.03	SEPARADOR METALICO DE ACERO GALVANIZADO DE 1.55m DE ALTO PINTADO e=1 1/2" PARA BAÑO,	m		4.01		218.78	Nueva
	INCLUYE ACCES. E INSTALACIÓN (NUEVO)	m					
06.08.08.04	VENTANA PROYECTANTE SUPERIOR CRISTAL DE 6mm CARPINTERÍA DE ALUMINIO	und	7.00	19.00	453.53	453.53	Mayor metrado
06.08.08.05	VENTANA PROYECTANTE SUPERIOR DE CRISTAL DE 6mm, CARPINTERIA DE ALUMINIO, INCLUYE ACCES. E	und		2.00		397.16	Nueva
06.08.08.06	VENTANA PROYECTANTE SUPERIOR DE CRISTAL DE 6mm, CARPINTERIA DE ALUMINIO, INCLUYE ACCES. E	und		2.00		186.66	Nueva
06.08.08.07	VENTANA PROYECTANTE SUPERIOR CRISTAL DE 6mm CARPINTERÍA DE ALUMINIO 0.45x0.70 m, INCLUYE	und		16.00	190.30	190.30	Nueva
	ACCES. E INSTALACION	und					
	REJILLA DE ALUMINIO COLOR NATURAL 0.45x0.70 m (R-01)	und	30.00		181.04		Eliminada
06.08.08.08	REJA DE FIERRO PINTADO CON ESMALTE 0.50x1.225 m (R-03)	und		10.00	1,431.09	1,431.09	Nueva
06.08.08.09	REJA DE FIERRO PINTADO CON ESMALTE 0.65x0.70 m (R-04)	und	2.00	5.00	237.84	237.84	Mayor metrado
	REJILLA DE ALUMINIO COLOR NATURAL 0.45x1.50 m (R-05)	und	25.00		341.50		Eliminada
06.08.08.10	REJA DE FIERRO PINTADO CON ESMALTE 1.225x0.70 m (R-06)	und	5.00	4.00	420.48	420.48	Reduce
	MALLA METALICA GALV. 2"x2" EN PERFORACION DE VIGA TRIANGULAR	m2	1.40		157.55		Eliminada
	BARANDA DE FIERRO DE TUBO REDONDO DE 3" EN EL TECHO, INCLUYE	m	23.10		62.57		Eliminada
06.08.08.11	BARRAS DE APOYO PARA DISCAPACITADO TUBO DE 1 1/2" x 0.90 m, DE ACERO INOXIDABLE - SSHH	und	2.00	4.00	177.87	177.87	Mayor metrado
06.08.08.12	BARANDA DE FIERRO DE TUBO REDONDO DE 3" EN EL TECHO, INCLUYE INSTALACIÓN Y ACABADO (NUEVO)	m		29.70		93.77	Nueva

06.08.08.13	ESCALERA TIPO MARINERO (NUEVO)	m		6.35		160.17	Nueva
06.08.08.14	ESTRUCTURA DE SOPORTE PARA ECRAN	und	1.00	1.00	288.38	288.38	Mantiene
06.08.08.15	PASAMANOS DE FIERRO D=2", INCLUYE INSTALACIÓN Y ACABADO (NUEVO)	m		6.98		86.55	Nueva
06.08.08.16	PERFIL RECTANGULAR DE ALUMINIO DE SOPORTE DE REJILLA (T-2)	m	68.90	9.00	43.81	43.81	Reduce
06.08.09	VIDRIOS, CRISTALES Y SIMILARES						
06.08.09.01	ESPEJOS DE SSHH	m2	2.16	2.70	129.39	129.39	Mayor metrado
06.08.10	PINTURA						
	PINTURA LATEX EN VIGAS Y CIELORRASO (SC-1)	m2	283.59		13.05		Eliminada
06.08.10.01	SELLADO DE ELEMENTOS SOLAQUEADOS (SC-3)	m2	96.32	919.96	12.32	12.32	Mayor metrado
06.08.10.02	SELLADO DE ELEMENTOS DE FIBROCEMENTO	m2	174.56	96.98	12.32	12.32	Reduce
06.08.10.03	PINTURA LATEX EN MUROS (SA-1) Y COLUMNAS (SC-1)	m2	485.61	280.15	11.67	11.67	Reduce
06.08.10.04	PINTURA OLEO MATE EN MUROS (SA-1, SA-4)	m2	111.12	135.02	14.19	14.19	Mayor metrado
06.08.10.05	PINTURA OLEO MATE EN CONTRAZOCALOS DE CEMENTO PULIDO Z-6 (NUEVO)	m2		8.71		17.40	Nueva
06.08.10.06	PINTURA LATEX EN FALSO CIELORRASO FCR-1 (NUEVO)	m2		175.03		13.05	Nueva
06.08.10.07	PINTURA LATEX EN PLACA ROCA YESO (SD-1) (NUEVO)	m2		297.49		17.44	Nueva
06.08.11	VARIOS						
06.08.11.01	PIZARRA CON LAMINA DE ACERO VITRIFICADO DE 4.2m x 1.2 m C/ PORTA MOTA DE MADERA CEDRO (NUEVO)	und		1.00		491.00	Nueva
06.08.11.02	PROTECCIÓN DE BASE DE TUBERÍA DE DRENAJE PLUVIAL h=1.50m (NUEVO)	und		8.00		126.50	Nueva
06.08.11.03	JUNTA DE DILATACION DE TABIQUES CON ESTRUCUTURAS E=1"	m		86.60		12.99	Nueva
06.08.11.04	JUNTA DE DILATACION ASFALTICA E=1" (NUEVO)	m		35.15		7.65	Nueva
06.08.11.05	JUNTA DE DILATACION ASFALTICA E=2" + PLANCHA DE 6"x1/4"	m		1.80		54.53	Nueva
	PIZARRA ACRILICA DE 4.2m x 1.2 m C/ PORTA MOTA DE MADERA CEDRO	und	1.00		491.00		Eliminada
	PROTECCION DE BASE DE TUBERIA DE DRENAJE PLUVIAL h = 1.20 m	und	6.00		126.50		Eliminada
	JUNTAS EN PISOS INTERIORES	m	76.62		19.30		Eliminada
	JUNTAS VERTICALES	m	25.80		10.46		Eliminada
06.09	INSTALACIONES SANITARIAS						
06.09.01	EQUIPOS Y ACCESORIOS SANITARIOS						
06.09.01.01	SUMINISTRO E INSTALACION DE APARATOS SANITARIOS						
06.09.01.01.01	INODORO DE DOS PIEZAS P/NIÑOS, BLANCO ALT. TAZA 29 cm	und	6.00	6.00	475.36	475.36	Mantiene
06.09.01.01.02	INODORO DE UNA PIEZA, BLANCO PARA BAÑO DE DISCAPACITADOS	und	2.00	1.00	649.26	649.26	Reduce
06.09.01.01.03	INODORO DE UNA PIEZA, BLANCO PARA BAÑO (NUEVO)	und		3.00		649.26	Nueva
06.09.01.01.04	URINARIO DE LOSA TIPO BAMBÍ O SIMILAR, C/ LLAVE TEMPORIZADA	und	3.00	3.00	398.56	398.56	Mantiene
06.09.01.01.05	OVALIN DE SOBREPONER, 45x30 cm BLANCO, C/ LLAVE TEMPORIZADA	und	8.00	9.00	480.39	480.39	Mayor metrado
06.09.01.01.06	LAVADERO DE LOSA BLANCO, 45x38x29 cm C/GRIFO CROMADO	und	2.00	3.00	341.62	341.62	Mayor metrado
06.09.01.01.07	LAVADERO ACERO INOXIDABLE S/ESCURRIDERA 1 POZA C/GRIFERIA CROMADA (NUEVO)	und		2.00		231.13	Nueva
06.09.01.01.08	LAVADERO ACERO INOXIDABLE C/ESCURRIDERA DE 21"x54" DOBLE POZA	und	1.00	1.00	509.33	509.33	Mantiene
06.09.01.02	SUMINISTRO E INSTALACION DE ACCESORIOS SANITARIOS						
06.09.01.02.01	PAPELERA DE LOZA BLANCA	und	8.00	10.00	50.99	50.99	Mayor metrado
06.09.01.02.02	JABONERA DE LOZA BLANCA	und	8.00	12.00	36.30	36.30	Mayor metrado
06.10	SISTEMA DE AGUA FRIA						
06.10.01	SALIDAS DE AGUA FRIA						
06.10.01.01	SALIDA DE AGUA FRIA - Ø 1/2" PVC-R	pto	23.00	29.00	81.25	81.25	Mayor metrado
06.10.02	REDES DE DISTRIBUCION						
06.10.02.01	TUBERIA PVC CLASE 10 ROSCADA DE Ø 1/2" P/INTERIORES	m	16.97	34.71	15.03	15.03	Mayor metrado
06.10.02.02	TUBERIA PVC CLASE 10 ROSCADA DE Ø3/4" P/INTERIORES	m	27.11	83.06	15.68	15.68	Mayor metrado
06.10.02.03	TUBERIA PVC CLASE 10 ROSCADA DE Ø1" P/INTERIORES	m	15.60	2.66	17.53	17.53	Reduce
06.10.02.04	TUBERIA PVC CLASE 10 ROSCADA DE Ø1 1/2" P/INTERIORES (NUEVO)	m		6.08		27.20	Nueva
06.10.02.05	TUBERIA PVC CLASE 10 ROSCADA DE Ø2" P/INTERIORES (NUEVO)	m		2.23		29.71	Nueva
06.10.02.06	PRUEBA HIDRAULICA Y DESINFECCION DE TUBERIAS DE AGUA	m	59.68	128.74	2.71	2.71	Mayor metrado
06.10.03	VALVULAS Y LLAVES						
06.10.03.01	VALVULA ESFERICA DE BRONCE PESADA Ø 1/2"	und	4.00	1.00	91.53	91.53	Reduce
06.10.03.02	VALVULA ESFERICA DE BRONCE PESADA Ø 3/4"	und	4.00	11.00	99.77	99.77	Mayor metrado
06.10.03.03	LLAVE DE RIEGO C/GRIFO DE Ø3/4" - EN CAJUELA DE CONCRETO f'c=175 kg/cm2 (NUEVO)	und		1.00		378.78	Nueva
06.10.04	VARIOS						
06.10.04.01	CAJA PARA VALVULA EN PARED, NICHOS DE MAYOLICA Y TAPA METALICA	und	10.00	12.00	85.70	85.70	Mayor metrado
	PASE TUB. SCH-40 Ø2" (L=0.30M)	und	3.00		43.79		Eliminada
06.11	SISTEMA DE AGUA DE LLUVIA						
06.11.01	BAJADA PLUVIAL DE PVC 4" ADOSADA	m	15.20	26.40	65.76	65.76	Mayor metrado
06.12	SISTEMA DE DESAGUE						
06.12.01	SALIDAS DE DESAGÜE						
06.12.01.01	SALIDA DE DESAGUE EN PVC CP Ø 2"	pto	14.00	18.00	92.47	92.47	Mayor metrado
06.12.01.02	SALIDA DE DESAGUE EN PVC CP Ø 4"	pto	8.00	10.00	130.25	130.25	Mayor metrado
06.12.01.03	SALIDA DE VENTILACION EN PVC CP Ø 2"	pto	4.00	14.00	99.17	99.17	Mayor metrado
06.12.02	REDES DE DERIVACION						
06.12.02.01	TUBERIA PVC-CP DESAGUE Ø 2" RED INTERIOR	m	24.66	51.90	28.28	28.28	Mayor metrado
	TUBERIA PVC-CP DESAGUE Ø 3" RED INTERIOR	m	23.97		31.05		Eliminada
06.12.02.02	TUBERIA PVC-CP DESAGUE Ø 4" RED INTERIOR	m	30.00	52.35	49.99	49.99	Mayor metrado
06.12.02.03	VENTILACION CON TUBERIA PVC - CP Ø 2"	m	56.29	68.61	17.92	17.92	Mayor metrado
06.12.02.04	PRUEBA HIDRAULICA DE ESTANQUEIDAD Y ESCORRENTIA DE TUB. DESAGUE	m	134.92	172.86	1.91	1.91	Mayor metrado
06.12.03	ACCESORIO DE REDES						
	CAJA SUMIDERO (Ø 20xØ 20) C/TAPA REJILLA	und	4.00		122.79		Eliminada
06.12.03.01	SUMIDERO DE BRONCE DE Ø 2"	und	6.00	13.00	60.91	60.91	Mayor metrado
	SUMIDERO DE BRONCE DE Ø 3"	und	4.00		80.07		Eliminada
06.12.03.02	REGISTRO ROSCADO DE BRONCE DE Ø 2"	und	3.00	3.00	57.45	57.45	Mantiene
	REGISTRO ROSCADO DE BRONCE DE Ø 3"	und	4.00		68.01		Eliminada
06.12.03.03	REGISTRO ROSCADO DE BRONCE DE Ø 4"	und	4.00	9.00	86.31	86.31	Mayor metrado
	SALIDA EN TECHO DE VENTILACION EN PVC CP Ø 3"	und	3.00		41.92		Eliminada

06.12.03.04	SALIDA EN TECHO DE VENTILACION EN PVC CP Ø 2" (NUEVO)	und		14.00		126.53	Nueva
06.12.04	VARIOS						
06.12.04.01	CAJA INTERCEPTORA P/GRASAS DE 18 KG INCL. INST. Y ACCESORIOS (NUEVO)	und		1.00		1,002.82	Nueva
	PASE TUB. SCH-40 Ø4" (L=0.30M)	und	6.00		47.39		Eliminada
06.13	INSTALACIONES ELECTRICAS						
06.13.01	SALIDAS PARA ALUMBRADO EN TECHO Y PARED						
06.13.01.01	SALIDA PARA CENTRO DE LUZ COLGADO	pto	27.00	47.00	97.68	97.68	Mayor metrado
	SALIDA PARA CENTRO DE LUZ CON TAPA CIEGA	pto	2.00		35.48		Eliminada
	SALIDA PARA BRAQUETE	pto	2.00		35.48		Eliminada
	SALIDA PARA BRAQUETE CON TAPA CIEGA	pto	2.00		33.98		Eliminada
06.13.01.02	SALIDA PARA ALUMBRADO DE EMERGENCIA	pto	9.00	9.00	34.09	34.09	Mantiene
06.13.02	SALIDAS PARA INTERRUPTORES						
06.13.02.01	SALIDA PARA INTERRUPTOR UNIPOLAR SIMPLE	pto	7.00	13.00	43.06	43.06	Mayor metrado
06.13.02.02	SALIDA PARA INTERRUPTOR UNIPOLAR DOBLE	pto	3.00		52.81		Eliminada
06.13.02.02	SALIDA PARA INTERRUPTOR DE CONMUTACION	pto	4.00	4.00	58.23	58.23	Mantiene
06.13.03	SALIDAS PARA TOMACORRIENTES						
06.13.03.01	SALIDA PARA TOMACORRIENTE TIPO DOBLE MIXTO CON PT (3 EN LINEA Y TIPO SCHUKO) (NUEVO)	pto		24.00		72.14	Nueva
	SALIDA PARA TOMACORRIENTE BIPOLAR DOBLE CON LINEA A TIERRA	pto	10.00		71.74		Eliminada
	SALIDA PARA TOMACORRIENTE BIPOLAR DOBLE CON LINEA A TIERRA C/ TAPA	pto	1.00		104.15		Eliminada
	SALIDA PARA LLAVE TERMICA DE SEGURIDAD P/ EQUIPO DE VIDEO	und	1.00		68.73		Eliminada
06.13.04	SALIDAS DE COMUNICACIÓN Y ESPECIALES						
06.13.04.01	SALIDA PARA TV (NUEVO)	pto		4.00		47.43	Nueva
06.13.04.02	SALIDA PARA INTERNET (NUEVO)	pto		5.00		47.43	Nueva
06.13.04.03	SALIDA PARA VIDEO (NUEVO)	pto		2.00		64.41	Nueva
06.13.04.04	SALIDA PARA DETECTOR DE HUMO NO INCLUYE CABLEADO NI EQUIPO	pto	1.00	7.00	70.45	70.45	Mayor metrado
06.13.04.05	SALIDA PARA CAMARA DE SEGURIDAD (NUEVO)	pto		3.00		67.00	Nueva
06.13.04.06	SALIDA PARA PULSADOR DE CAMPANA DE CLASE	pto		1.00	95.56	95.56	Nueva
06.13.04.07	SALIDA PARA LUZ ESTROBOSCOPICA Y PULSADOR DE ALARMA CONTRA INCENDIO (NO INCLUYE EQUIPO NI CABLEADO) (NUEVO)	pto		1.00		70.45	Nueva
06.13.04.08	SALIDA PARA CAMPANILLA DE CLASE			1.00	135.56	135.56	Nueva
	SALIDA PARA TV	pto	1.00		47.32		Eliminada
	SALIDA PARA INTERNET	pto	1.00		47.32		Eliminada
	SALIDA PARA VIDEO	pto	1.00		64.30		Eliminada
	SALIDA PARA CAMPANILLA Y PULSADOR DE ALARMA CONTRA INCENDIO NO	pto	1.00		70.45		Eliminada
06.13.05	CANALIZACIONES, CONDUCTOS O TUBERÍAS						
06.13.05.01	TUBERIA PVC-P ELECTRICO 20 mm	m	193.29		10.41		Eliminada
	TUBERIA PVC-P ELECTRICO 20 mm C/ALAMBRE GUIA	m	66.67		10.54		Eliminada
06.13.06	CAJAS DE PASE						
	CAJA PASE OCTOGINAL DE FIERRO GALVANIZADO PESADO 100x55 mm	und	2.00		14.18		Eliminada
06.13.06.01	CAJA DE PASE DE FIERRO GALVANIZADO PESADO 100x100x50 mm	und	7.00	8.00	13.43	13.43	Mayor metrado
06.13.06.02	CAJA DE PASE DE FIERRO GALVANIZADO PESADO 150x150x100 mm	und	1.00	4.00	19.92	19.92	Mayor metrado
	CAJA DE PASE DE FIERRO GALVANIZADO PESADO 200x200x100 mm	und	1.00		31.49		Eliminada
06.13.07	CONDUCTORES Y CABLES DE ENERGÍA						
06.13.07.01	CABLE LSOH-90 2.5 mm2	m	455.36	1,335.52	2.94	2.94	Mayor metrado
06.13.07.02	CABLE LSOH-90 4.0 mm2	m	170.04	419.31	3.53	3.53	Mayor metrado
06.13.08	TABLEROS ELECTRICOS						
06.13.08.01	TABLERO TD-2 (NUEVO)	und		1.00		3,194.77	Nueva
	TABLERO DE DISTRIBUCION TD-D.3	und	1.00		1,449.36		Eliminada
06.13.09	ARTEFACTOS						
	ARTEFACTO P/COLGAR, C/TRES LAM. FLUORESCENTES 36W, ALTO F.P., CON	und	16.00		159.55		Eliminada
	ARTEFACTO HERMETICO P/COLGAR, CIUNA LAM. FLUORECENTE 36W, ALTO F.P.,	und	7.00		98.53		Eliminada
	ARTEFACTO PARA ADOSAR ANTIVANDALICO, DIFUSOR TRANSPARENTE CON 2	und	5.00		156.59		Eliminada
06.13.09.01	LUMINARIA LED HERMETICA PARA SUSPENDER, 25 W, 3000 Llm, IP 65, H1 (NUEVO)	und		11.00		112.10	Nueva
06.13.09.02	LUMINARIA PANEL LED TIPO PANEL PFM RECTANGULAR SOBREPUESTA Y/O EMPOTRADA, 35W 4800 LM. A1 (NUEVO)	und		27.00		102.05	Nueva
06.13.09.03	LUMINARIA LED HERMETICA PARA SUSPENDER, 40 W, 4800 Llm, IP 65, H2 (NUEVO)	und		7.00		132.15	Nueva
06.13.09.04	ALUMBRADO DE EMERGENCIA C/DOS LAMPARAS REFLECTORAS 20W TIPO	und	9.00	9.00	156.54	156.54	Mantiene
	ARTEFACTO PARA ADOSAR EN TECHO, CON DIFUSOR DE PLASTICO, CON UNA	und	3.00		133.08		Eliminada
06.13.10	SISTEMA DE GAS						
06.13.11	SUMINISTRO E INST. DE SISTEMA DE GAS (NUEVO)	glb		1.00		550.95	Nueva
06.13.12	VARIOS						
06.13.12.01	PRUEBAS AL SISTEMA ELECTRICO	pto	68.00	100.00	5.81	5.81	Mayor metrado
06.14	UNIDAD D						
06.14.01	UNIDAD D.1.1						
06.14.01.01	ESTRUCTURAS						
06.14.01.01.01	MOVIMIENTO DE TIERRAS						
06.14.01.01.01.01	EXCAVACION MANUAL PARA CIMENTACIONES	m3	10.68	16.98	46.72	46.72	Mayor metrado
06.14.01.01.01.02	EXCAVACION CON EQUIPO PARA CIMENTACIONES	m3	217.16	133.20	14.38	14.38	Reduce
06.14.01.01.01.03	NIVELACION Y COMPACTACION DE FONDOS DE CIMENTACION	m2	198.77	121.67	4.98	4.98	Reduce
06.14.01.01.01.04	RELLENO PARA CIMENTACION CON OVER (NUEVO)	m3		26.64		82.93	Nueva
06.14.01.01.01.05	RELLENO PARA CIMENTACION CON HORMIGON (NUEVO)	m3		17.76		96.31	Nueva
06.14.01.01.01.06	RELLENO DE PLATAFORMA DE AFIRMADO CON EQUIPO MENOR	m3	43.97	27.00	112.42	112.42	Reduce
06.14.01.01.01.07	RELLENO MANUAL CON MATERIAL PROPIO	m3	87.04	76.82	38.70	38.70	Reduce
06.14.01.01.01.08	ACARREO INTERNO MANUAL DE MATERIAL PROCEDENTE DE EXCAVACIONES	m3	148.80	84.36	16.35	16.35	Reduce
06.14.01.01.01.09	ELIMINACION DE MATERIAL PROCEDENTE DE LAS EXCAVACIONES	m3	148.80	84.36	24.16	24.16	Reduce
06.14.01.01.02	OBRAS DE CONCRETO SIMPLE						
06.14.01.01.02.01	CIMIENTO CORRIDO C:H 1:10 + 30% P.G. 6" MAX	m3	28.48	14.48	185.64	185.64	Reduce
	SOBRECIMIENTO C:H 1:8 + 25% P.M. 3" MAX	m3	2.46		301.30		Eliminada
	ENCOFRADO EN SOBRECIMIENTO	m2	37.90		50.15		Eliminada
06.14.01.01.02.02	BASE DE CONCRETO h = 0.10 m	m2	5.38	88.80	54.46	54.46	Mayor metrado
06.14.01.01.02.03	FALSO PISO h=10m Fc = 175 Kg/cm2	m3		18.04		356.25	Nueva
	FALSO PISO h = 0.10 m, C:H 1:8	m2	292.90		33.96		Eliminada
06.14.01.01.03	OBRAS DE CONCRETO ARMADO						
06.14.01.01.03.01	ZAPATAS						

06.14.01.01.03.01.01	CONCRETO EN ZAPATAS f _c = 210 Kg/cm ²	m3	108.58	44.40	603.45	603.45	Reduce
06.14.01.01.03.01.02	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL EN ZAPATAS	m2	83.88	67.38	61.42	61.42	Reduce
06.14.01.01.03.01.03	ACERO DE REFUERZO EN ZAPATASS GRADO 60, f _y =4200 Kg/cm ²	kg	6,151.13	3,278.56	6.97	6.97	Reduce
	GRADAS						
	CONCRETO EN GRADAS f _c = 210 Kg/cm ²	m3	2.21		442.49		Eliminada
	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL EN GRADAS	m2	7.56		76.19		Eliminada
	ACERO DE REFUERZO EN GRADASS GRADO 60, f _y =4200 Kg/cm ²	kg	47.79		6.97		Eliminada
06.14.01.01.03.02	VIGA DE CIMENTACION						
06.14.01.01.03.02.01	CONCRETO EN VIGA DE CIMENTACION f _c = 210 Kg/cm ² (NUEVO)	m3		16.20		372.32	Nueva
06.14.01.01.03.02.02	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL EN VIGA DE CIMENTACION (NUEVO)	m2		108.03		61.95	Nueva
06.14.01.01.03.02.03	ACERO DE REFUERZO EN VIGAS DE CIMENTACION f _y =4200 Kg/cm ² (NUEVO)	kg		2,453.13		4.97	Nueva
06.14.01.01.03.03	SOBRECIMIENTO REFORZADO						
06.14.01.01.03.03.01	CONCRETO EN SOBRECIMIENTO REFORZADO f _c = 175 Kg/cm ² (NUEVO)	m3		8.56		365.23	Nueva
06.14.01.01.03.03.02	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL EN SOBRECIMIENTO REFORZADO (NUEVO)	m2		150.88		43.99	Nueva
06.14.01.01.03.03.03	ACERO DE REFUERZO EN SOBRECIMIENTO REFORZADO GRADO 60 f _y =4200 Kg/cm ² (NUEVO)	kg		772.83		4.97	Nueva
06.14.01.01.03.04	VIGAS SOLERA Y COLUMNETAS REFORZADAS						
06.14.01.01.03.04.01	CONCRETO EN VIGAS SOLERA Y COLUMNETAS REFORZADO f _c = 175 Kg/cm ² (NUEVO)	m3		11.99		378.81	Nueva
06.14.01.01.03.04.02	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL EN VIGAS SOLERA Y COLUMNETAS REFORZADO (NUEVO)	m2		188.66		51.28	Nueva
06.14.01.01.03.04.03	ACERO DE REFUERZO EN VIGAS SOLERA Y COLUMNETAS REFORZADA GRADO 60 f _y =4200 Kg/cm ²	kg		1,759.03		4.97	Nueva
06.14.01.01.03.05	PLACAS						
06.14.01.01.03.05.01	CONCRETO EN PLACAS C/ PLASTIFICANTE f _c = 210 Kg/cm ² (NUEVO)	m3		13.13		510.21	Nueva
06.14.01.01.03.05.02	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO CARAVISTA EN PLACAS (NUEVO)	m2		100.58		67.16	Nueva
06.14.01.01.03.05.03	ACERO DE REFUERZO EN PLACAS GRADO 60 f _y =4200 Kg/cm ² (NUEVO)	kg		1,553.85		4.97	Nueva
06.14.01.01.03.06	COLUMNAS						
06.14.01.01.03.06.01	CONCRETO EN COLUMNA C/ PLASTIFICANTE f _c = 210 Kg/cm ²	m3	45.15	14.15	538.19	538.19	Reduce
	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL EN COLUMNA	m2	207.98		59.48		Eliminada
06.14.01.01.03.06.02	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO CARAVISTA EN COLUMNA	m2	281.09	132.60	88.44	88.44	Reduce
06.14.01.01.03.06.03	ACERO DE REFUERZO EN COLUMNAS GRADO 60, f _y =4200 Kg/cm ²	kg	6,966.45	2,474.15	6.97	6.97	Reduce
06.14.01.01.03.07	VIGAS						
06.14.01.01.03.07.01	CONCRETO EN VIGAS C/ PLASTIFICANTE f _c = 210 Kg/cm ³	m3	38.00	33.82	538.19	538.19	Reduce
06.14.01.01.03.07.02	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO CARAVISTA EN VIGAS	m2	308.69	189.20	95.56	95.56	Reduce
06.14.01.01.03.07.03	ACERO DE REFUERZO EN VIGA GRADO 60, f _y =4200 Kg/cm ²	kg	4,500.50	3,184.79	6.97	6.97	Reduce
06.14.01.01.03.08	LOSA MACIZA						
06.14.01.01.03.08.01	CONCRETO EN LOSA MACIZA C/ PLASTIFICANTE f _c = 210 Kg/cm ²	m3	36.76	36.16	446.75	446.75	Reduce
06.14.01.01.03.08.02	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO CARAVISTA EN LOSA MACIZA	m2	245.09	241.05	85.68	85.68	Reduce
06.14.01.01.03.08.03	ACERO DE REFUERZO ENN LOSA MACIZA GRADO 60, f _y =4200 Kg/cm ²	kg	3,083.14	2,622.16	6.97	6.97	Reduce
06.14.01.01.03.09	CANAL PARA AGUA DE LLUVIA EN TECHO						
06.14.01.01.03.09.01	CONCRETO EN CANAL C/ PLSTIFICANTE f _c = 210 Kg/cm ²	m3	7.04	7.10	538.19	538.19	Mayor metrado
06.14.01.01.03.09.02	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO CARAVISTA EN CANAL	m2	74.34	73.26	80.88	80.88	Reduce
06.14.01.01.03.09.03	ACERO DE REFUERZO ENN CANAL GRADO 60, f _y =4200 Kg/cm ²	kg	373.52	324.73	6.97	6.97	Reduce
06.15	ARQUITECTURA						
06.15.01	MUROS Y TABIQUES DE ALBAÑILERIA						
	MURO DE LADRILLO KK TIPO IV DE CABEZA, M:1:4 E=1.5 CM	m2	22.57		86.51		Eliminada
06.15.01.01	MURO DE LADRILLO KK TIPO IV DE SOGA, M:1:4 E=1.5 CM	m2	45.21	52.17	58.78	58.78	Mayor metrado
06.15.01.02	TABIQUE DE DRYWALL DE ROCA YESO RF (TB-01)	m2	11.10	29.36	140.24	140.24	Mayor metrado
06.15.01.03	TABIQUE DE DRYWALL DE ROCA YESO RF + FIBROCEMENTO EXTERIOR (TB-03)	m2	59.96	38.87	159.60	159.60	Reduce
	TABIQUE DE DRYWALL DE ROCA YESO RF+FIBROCEMENTO EXT. LATERAL (TB-04)	m2	10.40		198.91		Eliminada
	REFUERZOS DE MADERA EN TABIQUES	p2	112.00		13.11		Eliminada
06.15.02	REVOQUES Y REVESTIMIENTOS						
06.15.02.01	TARRAJEO EN MURO INTERIOR Y EXTERIOR MEZCLA C:A 1:5	m2	159.65	159.06	27.52	27.52	Reduce
	TARRAJEO DE COLUMNAS MEZCLA C:A 1:5	m2	186.32		37.79		Eliminada
06.15.02.02	TARRAJEO DE COLUMNETAS MEZCLA C:A 1:5 (NUEVO)	m2		80.48		33.99	Nueva
06.15.02.03	TARRAJEO DE VIGAS SOLERAS MEZCLA C:A 1:5 (NUEVO)	m2		8.80		45.84	Nueva
06.15.02.04	VESTIDURA DE DERRAMES MEZCLA C:A 1:5	m	49.20	33.48	16.28	16.28	Reduce
06.15.02.05	RECUBRIMIENTO EN BASE IMPERMEABLE CEMENTICIO BICOMPONENTE SUMERGIDO e = 4 mm (RB)	m2	22.80	32.72	33.18	33.18	Mayor metrado
06.15.02.06	RECUBRIMIENTO EN TECHO ELASTICO IMPERMEABLE (PI)	m2	61.06	56.32	32.07	32.07	Reduce
06.15.02.07	REVESTIMIENTO C/ CEMENTO SEMI PULIDO GRIS OSCURO EN PASO Y CONTRAPASO DE GRADAS (PS-6)	m2	22.14	3.86	43.07	43.07	Reduce
06.15.02.08	SOLAQUEADO CON BROCHA EN COLUMNAS (SC-2)	m2	224.23	141.11	7.90	7.90	Reduce
06.15.02.09	SOLAQUEADO CON BROCHA EN VIGAS (SC-2)	m2	276.82	115.04	10.68	10.68	Reduce
06.15.02.10	SOLAQUEADO CON BROCHA EN CANALETA (NUEVO)	m2		58.70		9.95	Nueva
06.15.02.11	SOLAQUEO NORMAL EN VIGAS SOLERAS (SC-3) (NUEVO)	m2		51.61		9.95	Nueva
	SOLAQUEO NORMAL EN VIGAS (SC-3)	m2	84.77		9.95		Eliminada
06.15.02.12	BRUÑA 1 cm	m	90.82	92.99	8.82	8.82	Mayor metrado
06.15.03	CIELORRASOS						
06.15.03.01	CIELORRASO CON PLANCHA DE ROCA YESO+LANA DE VIDRIO, SIERRA (FCR-1)	m2	203.82	190.62	101.69	101.69	Reduce
06.15.03.02	SOLAQUEADO CON BROCHA EN TECHO (SC-2)	m2	49.43	239.78	11.38	11.38	Mayor metrado
06.15.04	PISOS Y PAVIMENTOS						
	PISO ACABADO DE PINTURA POLIURETANO ALIFÁTICA (PS-1A, PS-1B, PS-1C, PS-1D)	m2	191.97		51.80		Eliminada
06.15.04.01	CONTRAPISO 35mm, C:A 1:6	m2		180.37	29.12	29.12	Nueva
	PISO DE CEMENTO SEMIPULIDO BRUÑADO PARA INTERIORES 5 cm. (PS-6)	m2	209.13		44.91		Eliminada
06.15.04.03	PISO DE PORCELANATO DE 60 x 60 cm (PS-1P) (NUEVO)	m2		180.37		77.25	Nueva
06.15.04.04	SOBRE PISO f _c =175 Kg/cm ² , h=0.10 m (NUEVO)	m2		3.68		46.15	Nueva
06.15.04.05	VEREDA DE CONCRETO f _c =175 Kg/cm ² , h=0.10 m	m2		79.94	46.15	46.15	Nueva

06.15.04.06	BORDE DE TERRAZO LAVADO EN GRADAS	m		7.40	39.02	39.02	Nueva
06.15.04.07	GRADAS DE CONCRETO f _c =175 Kg/cm2 (NUEVO)	m2		3.86		46.15	Nueva
06.15.05	ZOCALOS Y CONTRAZOCALOS						
	CONTRAZOCALO ACABADO C/ PINTURA POLIURETANO ALIFÁTICA (Z-1A, Z-1B, Z-1C, Z-1D)	m	66.06		17.92		Eliminada
06.15.05.01	CONTRAZOCALO DE CEMENTO PULIDO, COLOR GRIS OSCURO, EMBUTIDO EN MURO h = 0.20 m (Z-6)	m	24.77	20.50	15.77	15.77	Reduce
06.15.05.02	CONTRAZOCALO DE PORCELANATO H=0.10 COLOR BEIGE (Z-P) (NUEVO)	m		91.86		6.20	Nueva
06.15.06	COBERTURAS						
06.15.06.01	COBERTURA DE LADRILLO PASTELERO ASENTADO CON MORTERO ELASTICO IMPERMEABILIZADO (RT)	m2	247.70	263.92	56.32	56.32	Mayor metrado
06.15.06.02	IMPERMEABILIZACION SOBRE COBERTURA DE LADRILLO PASTELERO CON ADITIVO (NUEVO)	m2		263.92		33.52	Nueva
06.15.07	CARPINTERIA DE MADERA						
06.15.07.01	PUERTA DE RELLENO TIPO SAUERLAND TUBULAR ENCHAPADA C/ FORMICA	und	2.00	3.00	1,237.72	1,237.72	Mayor metrado
	PUERTA DE RELLENO TIPO SAUERLAND TUBULAR ENCHAPADA C/ FORMICAA	und	1.00		1,237.72		Eliminada
06.15.07.02	PUERTA MELAMINE TROPICALIZADA 2 HOJAS 2.00x0.35 m, TAPACANTO DE 3mm de PVC COLOR BLANCO	und	1.00	2.00	456.53	456.53	Mayor metrado
	PUERTA MELAMINE TROPICALIZADA 2 HOJAS 2.00x0.388 m, TAPACANTO DE 3mm	und	4.00		782.56		Eliminada
06.15.08	CARPINTERIA METALICA Y HERRERIA						
	PUERTA DE CRISTAL DE 8mm CON MARCO DE ALUMINIO DE 0.90x2.10 m, PUENTE	und	3.00		1,548.24		Eliminada
	VENTANA FIJA SUPERIOR DE CRISTAL DE 6mm DOBLE, CARPINTERÍA DE ALUMINIO	und	21.00		303.93		Eliminada
06.15.08.01	VENTANA DE VIDRIO FIJO SUPERIOR DE 6mm, CARPINTERIA DE ALUMINIO, INCLUYE ACCES. E INSTALACION (V-03*: 0.90m x 1.00m) (NUEVO)	und		3.00		422.90	Nueva
06.15.08.02	VENTANA PROYECTANTE SUPERIOR CRISTAL DE 6mm CARPINTERÍA DE ALUMINIO	und		15.00		435.53	Nueva
06.15.08.03	VENTANA PROYECTANTE SUPERIOR DE CRISTAL DE 6mm, CARPINTERIA DE ALUMINIO, INCLUYE ACCES. E INSTALACION (V-03*: 0.725m x 1.00m) (NUEVO)	und		6.00		186.66	Nueva
06.15.08.04	VENTANA PROYECTANTE SUPERIOR CRISTAL DE 6mm CARPINTERÍA DE ALUMINIO 0.45x0.70 m, INCLUYE ACCES. E INSTALACION	und	35.00	27.00	190.30	190.30	Reduce
06.15.08.05	VENTANA PROYECTANTE SUPERIOR LADO DERECHO FIJO IZQUIERDO, DE CRISTAL DE 6mm DOBLE	und	6.00	6.00	422.90	422.90	Mantiene
	MALLA METALICA GALV. 2"x2" EN PERFORACION DE VIGA TRIANGULAR	m2	1.12		157.55		Eliminada
	BARANDA DE FIERRO DE TUBO REDONDO DE 3" EN EL TECHO, INCLUYE INSTALACIÓN Y ACABADO	m	23.10		64.11		Eliminada
06.15.08.06	BARANDA DE FIERRO DE TUBO REDONDO DE 3" EN EL TECHO, INCLUYE INSTALACIÓN Y ACABADO (NUEVO)	m		23.10		93.77	Nueva
06.15.08.07	ESCALERA TIPO MARINERO (NUEVO)	m		6.35		160.17	Nueva
06.15.08.08	ESTRUCTURA DE SOPORTE PARA ECRAN	und	3.00	3.00	288.38	288.38	Mantiene
06.15.08.09	PASAMANOS DE FIERRO D=2", INCLUYE INSTALACIÓN Y ACABADO (NUEVO)	m		14.20		86.55	Nueva
06.15.08.10	PERFIL RECTANGULAR DE ALUMINIO DE SOPORTE DE REJILLA (T-2)	m	28.70	14.85	43.81	43.81	Reduce
06.15.09	PINTURA						
	PINTURA LATEX EN VIGAS Y CIELORRASO (SC-1)	m2	203.82		13.05		Eliminada
06.15.09.01	SELLADO DE ELEMENTOS SOLAQUEADOS (SC-3)	m2	84.77	606.24	12.32	12.32	Mayor metrado
06.15.09.02	SELLADO DE ELEMENTOS DE FIBROCEMENTO	m2	140.71	38.87	12.32	12.32	Reduce
06.15.09.03	PINTURA LATEX EN MUROS (SA-1) Y COLUMNAS (SC-1)	m2	411.98	137.53	11.67	11.67	Reduce
06.15.09.04	PINTURA OLEO MATE EN MUROS (SA-1, SA-4)	m2	101.76	100.46	14.19	14.19	Reduce
06.15.09.05	PINTURA OLEO MATE EN CONTRAZOCALOS DE CEMENTO PULIDO Z-6 (NUEVO)	m2		4.10		17.40	Nueva
06.15.09.06	PINTURA LATEX EN FALSO CIELORRASO FCR-1 (NUEVO)	m2		190.62		13.05	Nueva
06.15.09.07	PINTURA LATEX EN PLACA ROCA YESO (SD-1) (NUEVO)	m2		97.59		17.44	Nueva
06.15.10	VARIOS						
	PIZARRA ACRILICA DE 4.2m x 1.2 m C/ PORTA MOTA DE MADERA CEDRO	und	3.00		491.00		Eliminada
	PROTECCION DE BASE DE TUBERIA DE DRENAJE PLUVIAL h = 1.20 m	und	6.00		126.50		Eliminada
	JUNTAS EN PISOS INTERIORES	m	74.82		19.30		Eliminada
	JUNTAS VERTICALES	m	34.40		10.46		Eliminada
06.15.10.01	PIZARRA CON LAMINA DE ACERO VITRIFICADO DE 4.2m x 1.2 m C/ PORTA MOTA DE MADERA CEDRO (NUEVO)	und		3.00		491.00	Nueva
06.15.10.02	PROTECCIÓN DE BASE DE TUBERÍA DE DRENAJE PLUVIAL h=1.50m (NUEVO)	und		6.00		126.50	Nueva
06.15.10.03	JUNTA DE DILATACION DE TABIQUES CON ESTRCUTURAS E=1"	m		76.30		12.99	Nueva
06.15.10.04	JUNTA DE DILATACION ASFALTICA E=1" (NUEVO)	m		19.63		7.65	Nueva
06.15.10.05	JUNTA DE DILATACION ASFALTICA E=2" + PLANCHA DE 6"x1/4"	m		1.80		54.53	Nueva
06.16	INSTALACIONES SANITARIAS						
06.16.01	SISTEMA DE AGUA FRIA						
06.16.01.01	REDES DE DISTRIBUCION						
06.16.01.01.01	TUBERIA PVC CLASE 10 ROSCADA DE Ø3/4" P/INTERIORES	m		23.38	15.68	15.68	Nueva
06.16.01.01.02	PRUEBA HIDRAULICA Y DESINFECCION DE TUBERIAS DE AGUA	m		23.38	2.71	2.71	Nueva
06.16.01.02	VALVULAS Y LLAVES						
06.16.01.02.01	LLAVE DE RIEGO C/GRIFO DE Ø3/4" - EN CAJUELA DE CONCRETO f _c =175 kg/cm2 (NUEVO)	und		1.00	378.78	378.78	Nueva
06.17	SISTEMA DE AGUA DE LLUVIA						
06.17.01	BAJADA PLUVIAL DE PVC 4" ADOSADA	m	22.80	19.80	65.76	65.76	Reduce
06.18	INSTALACIONES ELECTRICAS						
06.18.01	SALIDAS PARA ALUMBRADO EN TECHO Y PARED						
06.18.01.01	SALIDA PARA CENTRO DE LUZ COLGADO	pto	24.00	33.00	97.68	97.68	Mayor metrado
	SALIDA PARA BRAQUETE CON TAPA CIEGA	pto	4.00		33.98		Eliminada
06.18.01.02	SALIDA PARA ALUMBRADO DE EMERGENCIA	pto	5.00	6.00	34.09	34.09	Mayor metrado
06.18.02	SALIDAS PARA INTERRUPTORES						
06.18.02.01	SALIDA PARA INTERRUPTOR UNIPOLAR SIMPLE	pto	1.00	1.00	43.06	43.06	Mantiene
06.18.02.02	SALIDA PARA INTERRUPTOR UNIPOLAR DOBLE	pto	3.00	3.00	52.81	52.81	Mantiene
	SALIDA PARA INTERRUPTOR DE CONMUTACION	pto	2.00		58.23		Eliminada
06.18.03	SALIDAS PARA TOMACORRIENTES						
06.18.03.01	SALIDA PARA TOMACORRIENTE TIPO DOBLE MIXTO CON PT (3 EN LINEA Y TIPO SCHUKO) (NUEVO)	pto		27.00		72.14	Nueva
	SALIDA PARA TOMACORRIENTE BIPOLAR DOBLE CON LINEA A TIERRA	pto	9.00		71.74		Eliminada
	SALIDA PARA TOMACORRIENTE BIPOLAR DOBLE CON LINEA A TIERRA C/ TAPA	pto	3.00		104.15		Eliminada
	SALIDA PARA LLAVE TERMICA DE SEGURIDAD P/ EQUIPO DE VIDEO	und	3.00		68.73		Eliminada
06.18.04	SALIDAS DE COMUNICACIÓN Y ESPECIALES						

06.18.04.01	SALIDA PARA TV (NUEVO)	pto		3.00		47.43	Nueva
06.18.04.02	SALIDA PARA INTERNET (NUEVO)	pto		3.00		47.43	Nueva
06.18.04.03	SALIDA PARA DETECTOR DE HUMO NO INCLUYE CABLEADO NI EQUIPO	pto		3.00	70.45	70.45	Nueva
06.18.04.04	SALIDA PARA CAMARA DE SEGURIDAD (NUEVO)	pto		2.00		67.00	Nueva
06.18.04.05	SALIDA PARA LUZ ESTROBOSCOPICA Y PULSADOR DE ALARMA CONTRA INCENDIO (NO INCLUYE EQUIPO NI CABLEADO) (NUEVO)	pto		1.00		70.45	Nueva
	SALIDA PARA TV	pto	3.00		47.32		Eliminada
	SALIDA PARA INTERNET	pto	3.00		47.32		Eliminada
	SALIDA PARA VIDEO	pto	3.00		64.30		Eliminada
06.18.05	CANALIZACIONES, CONDUCTOS O TUBERÍAS						
	TUBERIA PVC-P ELECTRICO 20 mm	m	207.79		10.41		Eliminada
	TUBERIA PVC-P ELECTRICO 20 mm C/ALAMBRE GUIA	m	87.11		10.54		Eliminada
06.18.06	CAJAS DE PASE						
	CAJA PASE OCTOGINAL DE FIERRO GALVANIZADO PESADO 100x55 mm	und	1.00		14.18		Eliminada
06.18.06.01	CAJA DE PASE DE FIERRO GALVANIZADO PESADO 100x100x50 mm	und	4.00	6.00	13.43	13.43	Mayor metrado
06.18.06.02	CAJA DE PASE DE FIERRO GALVANIZADO PESADO 150x150x100 mm	und	2.00	2.00	19.92	19.92	Mantiene
	CAJA DE PASE DE FIERRO GALVANIZADO PESADO 200x200x100 mm	und	2.00		31.49		Eliminada
06.18.07	CONDUCTORES Y CABLES DE ENERGÍA						
06.18.07.01	CABLE LSOH-90 2.5 mm2	m	437.70	265.20	2.94	2.94	Reduce
06.18.07.02	CABLE LSOH-90 4.0 mm2	m	185.67	251.92	3.53	3.53	Mayor metrado
06.18.08	TABLEROS ELECTRICOS						
	TABLERO DE DISTRIBUCION TD-D.1.1	und	1.00		1,449.36		Eliminada
06.18.08.01	TABLERO TD-5 (NUEVO)	und		1.00		2,893.55	Nueva
06.18.09	ARTEFACTOS						
	ARTEFACTO P/COLGAR, C/TRES LAM. FLUORESCENTES 36W, ALTO F.P., CON	und	18.00		159.55		Eliminada
	ARTEFACTO HERMETICO P/COLGAR, C/UNA LAM. FLUORECENTE 36W, ALTO F.P.,	und	6.00		98.53		Eliminada
06.18.09.01	LUMINARIA LED HERMETICA PARA SUSPENDER, 25 W., 3000 Llm, IP 65. H1 (NUEVO)	und		6.00		112.10	Nueva
06.18.09.02	LUMINARIA PANEL LED TIPO PANEL PFM RECTANGULAR SOBREPUESTA Y/O EMPOTRADA, 35W 4600 LM. A1 (NUEVO)	und		27.00		102.05	Nueva
06.18.09.03	ALUMBRADO DE EMERGENCIA C/DOS LAMPARAS REFLECTORAS 20W TIPO	und	5.00	6.00	156.54	156.54	Mayor metrado
06.18.10	VARIOS						
06.18.10.01	PRUEBAS AL SISTEMA ELECTRICO	pto	54.00	70.00	5.81	5.81	Mayor metrado
06.19	UNIDAD D.1.1						
06.19.01	ESTRUCTURAS						
06.19.01.01	MOVIMIENTO DE TIERRAS						
06.19.01.01.01	EXCAVACION MANUAL PARA CIMENTACIONES	m3	10.68	17.67	46.72	46.72	Mayor metrado
06.19.01.01.02	EXCAVACION CON EQUIPO PARA CIMENTACIONES	m3	217.16	168.81	14.38	14.38	Reduce
06.19.01.01.03	NIVELACION Y COMPACTACION DE FONDOS DE CIMENTACION	m2	198.77	143.92	4.98	4.98	Reduce
06.19.01.01.04	RELLENO PARA CIMENTACION CON OVER (NUEVO)	m3		33.76		82.93	Nueva
06.19.01.01.05	RELLENO PARA CIMENTACION CON HORMIGON (NUEVO)	m3		22.51		96.31	Nueva
06.19.01.01.06	RELLENO DE PLATAFORMA DE AFIRMADO CON EQUIPO MENOR	m3	43.97	27.00	112.42	112.42	Reduce
06.19.01.01.07	RELLENO MANUAL CON MATERIAL PROPIO	m3	87.04	97.97	38.70	38.70	Mayor metrado
06.19.01.01.08	ACARREO INTERNO MANUAL DE MATERIAL PROCEDENTE DE EXCAVACIONES	m3	148.80	101.79	16.35	16.35	Reduce
06.19.01.01.09	ELIMINACION DE MATERIAL PROCEDENTE DE LAS EXCAVACIONES	m3	148.80	101.79	24.16	24.16	Reduce
06.19.01.02	OBRAS DE CONCRETO SIMPLE						
06.19.01.02.01	CIMIENTO CORRIDO C:H 1:10 + 30% P.G. 6" MAX	m3	28.48	14.48	185.64	185.64	Reduce
	SOBRECIMIENTO C:H 1:8 + 25% P.M. 3" MAX	m3	2.46		301.30		Eliminada
	ENCOFRADO EN SOBRECIMIENTO	m2	37.90		50.15		Eliminada
06.19.01.02.02	BASE DE CONCRETO h = 0.10 m	m2	5.38	112.54	54.46	54.46	Mayor metrado
06.19.01.02.03	FALSO PISO h=10m f _c = 175 Kg/cm2	m3		18.04		356.25	Nueva
	FALSO PISO h = 0.10 m, C:H 1:8	m2	292.90		33.96		Eliminada
06.19.01.03	OBRAS DE CONCRETO ARMADO						
06.19.01.03.01	ZAPATAS						
06.19.01.03.01.01	CONCRETO EN ZAPATAS f _c = 210 Kg/cm2	m3	108.58	56.27	603.45	603.45	Reduce
06.19.01.03.01.02	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL EN ZAPATAS	m2	83.88	78.21	61.42	61.42	Reduce
06.19.01.03.01.03	ACERO DE REFUERZO EN ZAPATAS GRADO 60, f _y =4200 Kg/cm2	kg	6,151.13	4,136.92	6.97	6.97	Reduce
06.19.01.03.02	VIGA DE CIMENTACION						
06.19.01.03.02.01	CONCRETO EN VIGA DE CIMENTACION f _c = 210 Kg/cm2 (NUEVO)	m3		16.08		372.32	Nueva
06.19.01.03.02.02	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL EN VIGA DE CIMENTACION (NUEVO)	m2		107.22		61.95	Nueva
06.19.01.03.02.03	ACERO DE REFUERZO EN VIGAS DE CIMENTACION f _y =4200 Kg/cm2 (NUEVO)	kg		2,453.13		4.97	Nueva
06.19.01.03.03	SOBRECIMIENTO REFORZADO						
06.19.01.03.03.01	CONCRETO EN SOBRECIMIENTO REFORZADO f _c = 175 Kg/cm2 (NUEVO)	m3		8.56		355.23	Nueva
06.19.01.03.03.02	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL EN SOBRECIMIENTO REFORZADO (NUEVO)	m2		150.78		43.99	Nueva
06.19.01.03.03.03	ACERO DE REFUERZO EN SOBRECIMIENTO REFORZADO GRADO 60 f _y =4200 Kg/cm2 (NUEVO)	kg		772.83		4.97	Nueva
06.19.01.03.04	VIGAS SOLERA Y COLUMNETAS REFORZADAS						
06.19.01.03.04.01	CONCRETO EN VIGAS SOLERA Y COLUMNETAS REFORZADO f _c = 175 Kg/cm2 (NUEVO)	m3		11.99		378.81	Nueva
06.19.01.03.04.02	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL EN VIGAS SOLERA Y COLUMNETAS REFORZADO (NUEVO)	m2		188.66		51.28	Nueva
06.19.01.03.04.03	ACERO DE REFUERZO EN VIGAS SOLERA Y COLUMNETAS REFORZADA GRADO 60 f _y =4200 Kg/cm2 (NUEVO)	kg		1,759.03		4.97	Nueva
06.19.01.03.05	PLACAS						
06.19.01.03.05.01	CONCRETO EN PLACAS C/ PLASTIFICANTE f _c = 210 Kg/cm2 (NUEVO)	m3		13.13		510.21	Nueva
06.19.01.03.05.02	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO CARAVISTA EN PLACAS (NUEVO)	m2		100.58		67.16	Nueva
06.19.01.03.05.03	ACERO DE REFUERZO EN PLACAS GRADO 60 f _y =4200 Kg/cm2 (NUEVO)	kg		1,553.85		4.97	Nueva
06.19.01.03.06	COLUMNAS						
06.19.01.03.06.01	CONCRETO EN COLUMNA C/ PLASTIFICANTE f _c = 210 Kg/cm2	m3	45.15	14.15	538.19	538.19	Reduce
	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL EN COLUMNA	m2	207.98		59.48		Eliminada
06.19.01.03.06.02	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO CARAVISTA EN COLUMNA	m2	281.09	132.60	88.44	88.44	Reduce

06.19.01.03.06.03	ACERO DE REFUERZO EN COLUMNAS GRADO 60, fy=4200 Kg/cm2	kg	6,966.45	2,474.15	6.97	6.97	Reduce
06.19.01.03.07	VIGAS						
06.19.01.03.07.01	CONCRETO EN VIGAS C/ PLASTIFICANTE fc = 210 Kg/cm3	m3	38.00	33.82	538.19	538.19	Reduce
06.19.01.03.07.02	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO CARAVISTA EN VIGAS	m2	308.69	189.20	95.56	95.56	Reduce
06.19.01.03.07.03	ACERO DE REFUERZO EN VIGA GRADO 60, fy=4200 Kg/cm2	kg	4,500.50	3,184.79	6.97	6.97	Reduce
06.19.01.03.08	LOSA MACIZA						
06.19.01.03.08.01	CONCRETO EN LOSA MACIZA C/ PLASTIFICANTE fc = 210 Kg/cm2	m3	36.76	36.16	446.75	446.75	Reduce
06.19.01.03.08.02	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO CARAVISTA EN LOSA MACIZA	m2	245.09	241.05	85.68	85.68	Reduce
06.19.01.03.08.03	ACERO DE REFUERZO ENN LOSA MACIZA GRADO 60, fy=4200 Kg/cm2	kg	3,083.14	2,622.16	6.97	6.97	Reduce
06.19.01.03.09	CANAL PARA AGUA DE LLUVIA EN TECHO						
06.19.01.03.09.01	CONCRETO EN CANAL C/ PLSTIFICANTE fc = 210 Kg/cm2	m3	7.04	7.10	538.19	538.19	Mayor metrado
06.19.01.03.09.02	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO CARAVISTA EN CANAL	m2	74.34	73.26	80.88	80.88	Reduce
06.19.01.03.09.03	ACERO DE REFUERZO ENN CANAL GRADO 60, fy=4200 Kg/cm2	kg	373.52	324.73	6.97	6.97	Reduce
06.20	ARQUITECTURA						
06.20.01	MUROS Y TABIQUES DE ALBAÑILERIA						
	MURO DE LADRILLO KK TIPO IV DE CABEZA, M:1.4 E=1.5 CM	m2	22.57		86.51		Eliminada
06.20.01.01	MURO DE LADRILLO KK TIPO IV DE SOGA, M:1.1:1.4 E=1.5 CM	m2	45.21	52.17	58.78	58.78	Mayor metrado
06.20.01.02	TABIQUE DE DRYWALL DE ROCA YESO RF (TB-01)	m2	11.10	29.36	140.24	140.24	Mayor metrado
06.20.01.03	TABIQUE DE DRYWALL DE ROCA YESO RF + FIBROCEMENTO EXTERIOR (TB-03)	m2	59.96	38.87	159.60	159.60	Reduce
	TABIQUE DE DRYWALL DE ROCA YESO RF+FIBROCEMENTO EXT. LATERAL (TB-04)	m2	10.40		198.91		Eliminada
	REFUERZOS DE MADERA EN TABIQUES	p2	112.00		13.11		Eliminada
06.20.02	REVOQUES Y REVESTIMIENTOS						
06.20.02.01	TARRAJEO EN MURO INTERIOR Y EXTERIOR MEZCLA C:A 1:5	m2	159.65	159.06	27.52	27.52	Reduce
	TARRAJEO DE COLUMNAS MEZCLA C:A 1:5	m2	186.32		37.79		Eliminada
06.20.02.02	TARRAJEO DE COLUMNETAS MEZCLA C:A 1:5 (NUEVO)	m2		80.48		33.99	Nueva
06.20.02.03	TARRAJEO DE VIGAS SOLERAS MEZCLA C:A 1:5 (NUEVO)	m2		8.80		45.84	Nueva
06.20.02.04	VESTIDURA DE DERRAMES MEZCLA C:A 1:5	m	49.20	33.48	16.28	16.28	Reduce
06.20.02.05	RECUBRIMIENTO EN BASE IMPERMEABLE CEMENTICIO BICOMPONENTE SUMERGIDO e = 4 mm (RB)	m2	22.80	32.72	33.18	33.18	Mayor metrado
06.20.02.06	RECUBRIMIENTO EN TECHO ELASTICO IMPERMEABLE (PI)	m2	61.06	56.32	32.07	32.07	Reduce
06.20.02.07	REVESTIMIENTO C/. CEMENTO SEMI PULIDO GRIS OSCURO EN PASO Y CONTRAPASO DE GRADAS (PS-6)	m2	22.14	3.86	43.07	43.07	Reduce
06.20.02.08	SOLAQUEADO CON BROCHA EN COLUMNAS (SC-2)	m2	224.23	141.11	7.90	7.90	Reduce
06.20.02.09	SOLAQUEADO CON BROCHA EN VIGAS (SC-2)	m2	276.82	117.88	10.68	10.68	Reduce
	SOLAQUEO NORMAL EN VIGAS (SC-3)	m2	84.77		9.95		Eliminada
06.20.02.10	SOLAQUEADO CON BROCHA EN CANALETA (NUEVO)	m2		58.70		9.95	Nueva
06.20.02.11	SOLAQUEO NORMAL EN VIGAS SOLERAS (SC-3) (NUEVO)	m2		51.61		9.95	Nueva
06.20.02.12	BRUÑA 1 cm	m	90.82	92.99	8.82	8.82	Mayor metrado
06.20.03	CIELORRASOS						
06.20.03.01	CIELORRASO CON PLANCHA DE FIBROCEMENTO NATURAL+LANA DE VIDRIO,	m2	203.82	190.62	101.69	101.69	Reduce
06.20.03.02	SOLAQUEADO CON BROCHA EN TECHO (SC-2)	m2	49.43	239.78	11.38	11.38	Mayor metrado
06.20.04	PISOS Y PAVIMENTOS						
	PISO ACABADO DE PINTURA POLIURETANO ALIFÁTICA (PS-1A, PS-1B, PS-1C, PS-1D)	m2	191.97		51.80		Eliminada
	PISO DE CEMENTO SEMIPULIDO BRUÑADO PARA INTERIORES 5 cm. (PS-6)	m2	209.13		44.91		Eliminada
06.20.04.01	CONTRAPISO 35mm, C:A 1:6	m2		180.37	29.12	29.12	Nueva
06.20.04.03	PISO DE PORCELANATO DE 60 x 60 cm (PS-1P) (NUEVO)	m2		180.37		77.25	Nueva
06.20.04.04	SOBRE PISO fc=175 Kg/cm2, h=0.10 m (NUEVO)	m2		3.68		46.15	Nueva
06.20.04.05	VEREDA DE CONCRETO fc=175 Kg/cm2, h=0.10 m	m2		80.73	46.15	46.15	Nueva
06.20.04.06	BORDE DE TERRAZO LAVADO EN GRADAS	m		29.60	39.02	39.02	Nueva
06.20.04.07	GRADAS DE CONCRETO fc=175 Kg/cm2 (NUEVO)	m2		15.45		46.15	Nueva
06.20.05	ZOCALOS Y CONTRAZOCALOS						
	CONTRAZOCALO ACABADO C/ PINTURA POLIURETANO ALIFÁTICA (Z-1A, Z-1B, Z-1C, Z-1D)	m	66.06		17.92		Eliminada
06.20.05.01	CONTRAZOCALO DE CEMENTO PULIDO, COLOR GRIS OSCURO, EMBUTIDO EN MURO h = 0.20 m (Z-6)	m	24.88	20.50	15.77	15.77	Reduce
06.20.05.02	CONTRAZOCALO DE PORCELANATO H=0.10 COLOR BEIGE (Z-P) (NUEVO)	m		91.86		6.20	Nueva
06.20.06	COBERTURAS						
06.20.06.01	COBERTURA DE LADRILLO PASTELERO ASENTADO CON MORTERO ELASTICO IMPERMEABILIZADO (RT)	m2	247.70	263.92	56.32	56.32	Mayor metrado
06.20.06.02	IMPERMEABILIZACION SOBRE COBERTURA DE LADRILLO PASTELERO CON ADITIVO (NUEVO)	m2		263.92		33.52	Nueva
06.20.07	CARPINTERIA DE MADERA						
06.20.07.01	PUERTA DE RELLENO TIPO SAUERLAND TUBULAR ENCHAPADA C/ FORMICA	und	2.00	3.00	1,237.72	1,237.72	Mayor metrado
	PUERTA DE RELLENO TIPO SAUERLAND TUBULAR ENCHAPADA C/ FORMICAA	und	1.00		1,237.72		Eliminada
06.20.07.02	PUERTA MELAMINE TROPICALIZADA 2 HOJAS 2.00x0.35 m, TAPACANTO DE 3mm de PVC COLOR BLANCO	und	1.00	2.00	456.53	456.53	Mayor metrado
	PUERTA MELAMINE TROPICALIZADA 2 HOJAS 2.00x0.388 m, TAPACANTO DE 3mm	und	4.00		782.56		Eliminada
06.20.08	CARPINTERIA METALICA Y HERRERIA						
	PUERTA DE CRISTAL DE 8mm CON MARCO DE ALUMINIO DE 0.90x2.10 m, PUENTE	und	3.00		1,548.24		Eliminada
	VENTANA FIJA SUPERIOR DE CRISTAL DE 6mm DOBLE, CARPINTERÍA DE ALUMINIO	und	21.00		303.93		Eliminada
06.20.08.01	INSTALACION VENTANA DE VIDRIO FIJO SUPERIOR DE 6mm, CARPINTERIA DE ALUMINIO, INCLUYE ACCES. E	und		3.00		422.90	Nueva
06.20.08.02	VENTANA PROYECTANTE SUPERIOR CRISTAL DE 6mm CARPINTERÍA DE ALUMINIO	und		15.00	435.53	435.53	Nueva
06.20.08.03	INSTALACION VENTANA PROYECTANTE SUPERIOR DE CRISTAL DE 6mm, CARPINTERIA DE ALUMINIO, INCLUYE ACCES. E	und		6.00		186.66	Nueva
06.20.08.04	VENTANA PROYECTANTE SUPERIOR CRISTAL DE 6mm CARPINTERÍA DE ALUMINIO 0.45x0.70 m, INCLUYE ACCES. E INSTALACION	und	35.00	27.00	190.30	190.30	Reduce
06.20.08.05	VENTANA PROYECTANTE SUPERIOR LADO DERECHO O IZQUIERDO, DE CRISTAL DE 6mm DOBLE,	und	6.00	6.00	422.90	422.90	Mantiene
	MALLA METALICA GALV. 2"x2" EN PERFORACION DE VIGA TRIANGULAR	m2	1.12		157.55		Eliminada
	BARANDA DE FIERRO DE TUBO REDONDO DE 3" EN EL TECHO, INCLUYE INSTALACIÓN Y ACABADO	m	23.10		64.11		Eliminada
06.20.08.06	BARANDA DE FIERRO DE TUBO REDONDO DE 3" EN EL TECHO, INCLUYE INSTALACIÓN Y ACABADO (NUEVO)	m		23.10		93.77	Nueva
06.20.08.07	ESCALERA TIPO MARINERO (NUEVO)	m		6.35		160.17	Nueva
06.20.08.08	ESTRUCTURA DE SOPORTE PARA ECRAN	und	3.00	3.00	288.38	288.38	Mantiene

06.20.08.09	PASAMANOS DE FIERRO D=2", INCLUYE INSTALACIÓN Y ACABADO (NUEVO)	m		3.60		86.55	Nueva
06.20.08.10	PERFIL RECTANGULAR DE ALUMINIO DE SOPORTE DE REJILLA (T-2)	m	28.70	14.85	43.81	43.81	Reduce
06.20.09	PINTURA						
	PINTURA LATEX EN VIGAS Y CIELORRASO (SC-1)	m2	203.82		13.05		Eliminada
06.20.09.01	SELLADO DE ELEMENTOS SOLAQUEADOS (SC-3)	m2	84.77	606.24	12.32	12.32	Mayor metrado
06.20.09.02	SELLADO DE ELEMENTOS DE FIBROCEMENTO	m2	140.71	38.87	12.32	12.32	Reduce
06.20.09.03	PINTURA LATEX EN MUROS (SA-1) Y COLUMNAS (SC-1)	m2	411.98	138.24	11.67	11.67	Reduce
06.20.09.04	PINTURA OLEO MATE EN MUROS (SA-1, SA-4)	m2	101.76	100.46	14.19	14.19	Reduce
06.20.09.05	PINTURA OLEO MATE EN CONTRAZOCALOS DE CEMENTO PULIDO Z-6 (NUEVO)	m2		7.37		17.40	Nueva
06.20.09.06	PINTURA LATEX EN FALSO CIELORRASO FCR-1 (NUEVO)	m2		190.62		13.05	Nueva
06.20.09.07	PINTURA LATEX EN PLACA ROCA YESO (SD-1) (NUEVO)	m2		97.59		17.44	Nueva
06.20.10	VARIOS						
06.20.10.01	PIZARRA CON LAMINA DE ACERO VITRIFICADO DE 4.2m x 1.2 m C/ PORTA MOTA DE MADERA CEDRO (NUEVO)	und		3.00		491.00	Nueva
06.20.10.02	PROTECCIÓN DE BASE DE TUBERÍA DE DRENAJE PLUVIAL h=1.50m (NUEVO)	und		6.00		126.50	Nueva
06.20.10.03	JUNTA DE DILATACION DE TABIQUES CON ESTRUCTURAS E=1"	m		76.30		12.99	Nueva
06.20.10.04	JUNTA DE DILATACION ASFALTICA E=1" (NUEVO)	m		16.81		7.65	Nueva
	PIZARRA ACRILICA DE 4.2m x 1.2 m C/ PORTA MOTA DE MADERA CEDRO	und	3.00		491.00		Eliminada
	PROTECCION DE BASE DE TUBERIA DE DRENAJE PLUVIAL h = 1.20 m	und	6.00		126.50		Eliminada
	JUNTAS EN PISOS INTERIORES	m	74.82		19.30		Eliminada
	JUNTAS VERTICALES	m	34.40		10.46		Eliminada
06.21	INSTALACIONES SANITARIAS						
06.21.01	SISTEMA DE AGUA DE LLUVIA						
06.21.01.01	BAJADA PLUVIAL DE PVC 4" ADOSADA	m	22.80	19.80	65.76	65.76	Reduce
06.22	INSTALACIONES ELECTRICAS						
06.22.01	SALIDAS PARA ALUMBRADO EN TECHO Y PARED						
06.22.01.01	SALIDA PARA CENTRO DE LUZ COLGADO	pto	24.00	33.00	97.68	97.68	Mayor metrado
	SALIDA PARA BRAQUETE CON TAPA CIEGA	pto	4.00		33.98		Eliminada
06.22.01.02	SALIDA PARA ALUMBRADO DE EMERGENCIA	pto	5.00	6.00	34.09	34.09	Mayor metrado
06.22.02	SALIDAS PARA INTERRUPTORES						
06.22.02.01	SALIDA PARA INTERRUPTOR UNIPOLAR SIMPLE	pto	1.00	1.00	43.06	43.06	Mantiene
06.22.02.02	SALIDA PARA INTERRUPTOR UNIPOLAR DOBLE	pto	3.00	3.00	52.81	52.81	Mantiene
	SALIDA PARA INTERRUPTOR DE CONMUTACION	pto	2.00		58.23		Eliminada
06.22.03	SALIDAS PARA TOMACORRIENTES						
	SALIDA PARA TOMACORRIENTE BIPOLAR DOBLE CON LINEA A TIERRA	pto	9.00		71.74		Eliminada
	SALIDA PARA TOMACORRIENTE BIPOLAR DOBLE CON LINEA A TIERRA C/ TAPA	pto	3.00		104.15		Eliminada
	SALIDA PARA LLAVE TERMICA DE SEGURIDAD P/ EQUIPO DE VIDEO	und	3.00		68.73		Eliminada
06.22.03.01	SALIDA PARA TOMACORRIENTE TIPO DOBLE MIXTO CON PT (3 EN LINEA Y TIPO SCHUKO) (NUEVO)	pto		24.00		72.14	Nueva
06.22.04	SALIDAS DE COMUNICACIÓN Y ESPECIALES						
	SALIDA PARA TV	pto	3.00		47.32		Eliminada
	SALIDA PARA INTERNET	pto	3.00		47.32		Eliminada
	SALIDA PARA VIDEO	pto	3.00		64.30		Eliminada
06.22.04.01	SALIDA PARA TV (NUEVO)	pto		3.00		47.43	Nueva
06.22.04.02	SALIDA PARA INTERNET (NUEVO)	pto		3.00		47.43	Nueva
06.22.04.03	SALIDA PARA DETECTOR DE HUMO NO INCLUYE CABLEADO NI EQUIPO	pto		3.00	70.45	70.45	Nueva
06.22.04.04	SALIDA PARA CAMARA DE SEGURIDAD (NUEVO)	pto		2.00		67.00	Nueva
06.22.04.05	SALIDA PARA LUZ ESTROBOSCOPICA Y PULSADOR DE ALARMA CONTRA INCENDIO (NO INCLUYE EQUIPO NI CABLEADO) (NUEVO)	pto		1.00		70.45	Nueva
06.22.05	CANALIZACIONES, CONDUCTOS O TUBERÍAS						
	TUBERIA PVC-P ELECTRICO 20 mm	m	207.79		10.41		Eliminada
	TUBERIA PVC-P ELECTRICO 20 mm C/ALAMBRE GUIA	m	87.11		10.54		Eliminada
06.22.06	CAJAS DE PASE						
	CAJA PASE OCTOGINAL DE FIERRO GALVANIZADO PESADO 100x55 mm	und	1.00		14.18		Eliminada
06.22.06.01	CAJA DE PASE DE FIERRO GALVANIZADO PESADO 100x100x50 mm	und	4.00	4.00	13.43	13.43	Mantiene
06.22.06.02	CAJA DE PASE DE FIERRO GALVANIZADO PESADO 150x150x100 mm	und	2.00	2.00	19.92	19.92	Mantiene
	CAJA DE PASE DE FIERRO GALVANIZADO PESADO 200x200x100 mm	und	2.00		31.49		Eliminada
06.22.07	CONDUCTORES Y CABLES DE ENERGÍA						
06.22.07.01	CABLE LSOH-90 2.5 mm2	m	276.39	451.59	2.94	2.94	Mayor metrado
06.22.07.02	CABLE LSOH-90 4.0 mm2	m	209.10	270.78	3.53	3.53	Mayor metrado
06.22.08	TABLEROS ELECTRICOS						
	TABLERO DE DISTRIBUCION TD-D.1.1	und	1.00		1,449.36		Eliminada
06.22.08.01	TABLERO TD-4 (NUEVO)	und		1.00		2,893.55	Nueva
06.22.09	ARTEFACTOS						
	ARTEFACTO P/COLGAR, C/TRES LAM. FLUORESCENTES 36W, ALTO F.P., CON	und	18.00		159.55		Eliminada
	ARTEFACTO HERMETICO P/COLGAR, CUINA LAM. FLUORECENTE 36W, ALTO F.P.,	und	6.00		98.53		Eliminada
06.22.09.01	LUMINARIA LED HERMETICA PARA SUSPENDER , 25 W , 3000 LLm, IP 65, H1 (NUEVO)	und		6.00		112.10	Nueva
06.22.09.02	LUMINARIA PANEL LED TIPO PANEL PFM RECTANGULAR SOBREPUESTA Y/O EMPOTRADA, 35W 4800 LM.	und		27.00		102.05	Nueva
06.22.09.03	ALUMBRADO DE EMERGENCIA C/DOS LAMPARAS REFLECTORAS 20W TIPO	und	5.00	6.00	156.84	156.84	Mayor metrado
06.22.10	VARIOS						
06.22.10.01	PRUEBAS AL SISTEMA ELECTRICO	pto	54.00	70.00	5.81	5.81	Mayor metrado
07	OBRAS COMPLEMENTARIAS						
07.01	CERCO - SC120 METALICO						
07.01.01	ESTRUCTURAS						
07.01.01.01	MOVIMIENTO DE TIERRAS						
	EXCAVACION MANUAL PARA CIMENTACIONES	m3	102.00		46.72		Eliminada
07.01.01.01.01	EXCAVACION CON EQUIPO PARA CIMENTACIONES	m3		1,154.18	14.38	14.38	Nueva
07.01.01.01.02	NIVELACION Y COMPACTACION DE FONDOS DE CIMENTACION	m2	102.00	480.72	4.98	4.98	Mayor metrado

07.01.01.01.03	RELLENO PARA CIMENTACION CON OVER (NUEVO)	m3		134.75		82.93	Nueva
07.01.01.01.04	RELLENO PARA CIMENTACION CON HORMIGON (NUEVO)	m3		89.83		96.31	Nueva
07.01.01.01.05	RELLENO MANUAL CON MATERIAL PROPIO	m3	15.30	863.65	38.70	38.70	Mayor metrado
07.01.01.01.06	ACARREO INTERNO MANUAL DE MATERIAL PROCEDENTE DE EXCAVACIONES	m3	104.55	334.11	16.35	16.35	Mayor metrado
07.01.01.01.07	ELIMINACION DE MATERIAL PROCEDENTE DE LAS EXCAVACIONES	m3	104.55	334.11	24.16	24.16	Mayor metrado
07.01.01.02	OBRAS DE CONCRETO SIMPLE						
07.01.01.02.01	SOLADO h=10 cm, C.H 1:12	m2		479.11	28.67	28.67	Nueva
07.01.01.03	OBRAS DE CONCRETO ARMADO						
07.01.01.03.01	ZAPATAS						
07.01.01.03.01.01	CONCRETO EN ZAPATAS f _c = 210 Kg/cm2 (NUEVO)	m3		227.88		372.32	Nueva
07.01.01.03.01.02	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL EN ZAPATAS	m2		121.98		61.42	Nueva
07.01.01.03.01.03	ACERO DE REFUERZO EN ZAPATAS GRADO 60, f _y =4200 Kg/cm2 (NUEVO)	kg		13,745.66		5.21	Nueva
07.01.01.03.02	MUROS DE CONTENCIÓN						
07.01.01.03.02.01	CONCRETO EN MUROS DE CONTENCIÓN f _c = 210 Kg/cm2 (NUEVO)	m3		233.36		508.60	Nueva
07.01.01.03.02.02	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL EN MUROS DE CONTENCIÓN (NUEVO)	m2		1,000.52		52.57	Nueva
07.01.01.03.02.03	ACERO DE REFUERZO EN MUROS DE CONTENCIÓN GRADO 60 f _y =4200 Kg/cm2 (NUEVO)	kg		17,201.51		4.97	Nueva
07.02	ARQUITECTURA						
07.02.01	REVOQUES Y REVESTIMIENTOS						
07.02.01.01	TARRAJEO EN MURO DE CONTENCIÓN MEZCLA C:A 1:5 (NUEVO)	m2		616.98		26.99	Nueva
07.02.02	CARPINTERIA METALICA Y HERRERIA						
07.02.02.01	TUBERIA DE ACERO CEDULA 40 4"	m	255.00	282.60	343.23	343.23	Mayor metrado
07.02.02.02	MALLA METALICA GALV. 2"x2", INCLUYE ACCES. E INSTALACIÓN (NUEVO)	m2		530.87		157.55	Nueva
07.02.03	PINTURA						
07.02.03.01	PINTURA OLEO MATE EN MUROS DE CONTENCIÓN, INCLUYE DERRAME Y CONTRAZOCALO (NUEVO)	m2		616.98		17.80	Nueva
07.02.04	VARIOS						
07.02.04.01	JUNTA SISMICA EN MUROS DE CONTENCIÓN E=1" (NUEVO)	m		203.46		15.12	Nueva
07.03	PORTADA (COMPLEMENTO D)						
07.03.01	ESTRUCTURAS						
07.03.01.01	MOVIMIENTO DE TIERRAS						
07.03.01.01.01	EXCAVACION MANUAL PARA CIMENTACIONES	m3	15.07	26.81	46.72	46.72	Mayor metrado
07.03.01.01.02	NIVELACION Y COMPACTACION DE FONDOS DE CIMENTACION	m2	12.84	13.08	4.98	4.98	Mayor metrado
07.03.01.01.03	RELLENO PARA CIMENTACION CON OVER (NUEVO)	m3		3.92		82.93	Nueva
07.03.01.01.04	RELLENO PARA CIMENTACION CON HORMIGON (NUEVO)	m3		2.62		96.31	Nueva
07.03.01.01.05	RELLENO DE PLATAFORMA DE AFIRMADO CON EQUIPO MENOR	m3	12.93	0.32	112.42	112.42	Reduce
07.03.01.01.06	RELLENO MANUAL CON MATERIAL PROPIO	m3	6.80	8.82	38.7	38.70	Mayor metrado
07.03.01.01.07	ACARREO INTERNO MANUAL DE MATERIAL PROCEDENTE DE EXCAVACIONES	m3	8.22	20.69	16.35	16.35	Mayor metrado
07.03.01.01.08	ELIMINACION DE MATERIAL PROCEDENTE DE LAS EXCAVACIONES	m3	8.22	20.69	24.16	24.16	Mayor metrado
07.03.01.02	OBRAS DE CONCRETO SIMPLE						
07.03.01.02.01	SOLADO h=10 cm, C.H 1:12	m2	11.59	13.08	28.67	28.67	Mayor metrado
07.03.01.03	OBRAS DE CONCRETO ARMADO						
07.03.01.03.01	ZAPATAS						
07.03.01.03.01.01	CONCRETO EN ZAPATAS f _c = 210 Kg/cm2	m3	5.80	6.54	603.45	603.45	Mayor metrado
07.03.01.03.01.02	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL EN ZAPATAS	m2	9.90	11.44	61.42	61.42	Mayor metrado
07.03.01.03.01.03	ACERO DE REFUERZO EN ZAPATAS GRADO 60, f _y =4200 Kg/cm2	kg	218.09	441.60	7.80	7.80	Mayor metrado
07.03.01.03.02	SOBRECIMIENTO REFORZADO						
07.03.01.03.02.01	CONCRETO EN SOBRECIMIENTO REFORZADO f _c = 210 Kg/cm2	m3	0.76	2.44	356.88	356.88	Mayor metrado
07.03.01.03.02.02	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL EN SOBRECIMIENTO REFORZADO	m2	10.11	12.25	43.99	43.99	Mayor metrado
07.03.01.03.02.03	ACERO DE REFUERZO EN SOBRECIMIENTO REFORZADO GRADO 60, f _y =4200 Kg/cm2	kg	40.14	55.96	9.04	9.04	Mayor metrado
	LOSA DE FALSO PISO, INCLUYE SOBREENCHOS PARA CIMIENTOS DE MUROS						
	CONCRETO EN FALSO PISO f _c = 210 Kg/cm2	m3	1.41		356.88		Eliminada
	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL EN FALSO PISO	m2	1.49		57.52		Eliminada
	ACERO DE REFUERZO EN FALSO PISO GRADO 60, f _y =4200 Kg/cm2	kg	41.57		5.24		Eliminada
07.03.01.03.03	PLACAS						
07.03.01.03.03.01	CONCRETO EN PLACAS C/ PLASTIFICANTE f _c = 210 Kg/cm2 (NUEVO)	m3		4.63		510.21	Nueva
07.03.01.03.03.02	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO CARAVISTA EN PLACAS (NUEVO)	m2		64.97		67.16	Nueva
07.03.01.03.03.03	ACERO DE REFUERZO EN PLACAS GRADO 60 f _y =4200 Kg/cm2 (NUEVO)	kg		654.00		4.97	Nueva
07.03.01.03.04	COLUMNAS						
07.03.01.03.04.01	CONCRETO EN COLUMNA C/ PLASTIFICANTE f _c = 210 Kg/cm2	m3	11.72	5.26	538.19	538.19	Reduce
	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL EN COLUMNA	m2	11.26		59.48		Eliminada
07.03.01.03.04.02	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO CARAVISTA EN COLUMNA	m2	124.35	61.52	88.44	88.44	Reduce
07.03.01.03.04.03	ACERO DE REFUERZO EN COLUMNA GRADO 60, f _y =4200 Kg/cm2	kg	1,163.72	674.06	7.80	7.80	Reduce
07.03.01.03.05	VIGAS						
07.03.01.03.05.01	CONCRETO EN VIGAS C/ PLASTIFICANTE f _c = 210 Kg/cm3	m3	1.63	1.64	538.19	538.19	Mayor metrado
07.03.01.03.05.02	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO CARAVISTA EN VIGAS	m2	4.40	13.64	95.56	95.56	Mayor metrado
07.03.01.03.05.03	ACERO DE REFUERZO EN VIGAS GRADO 60, f _y =4200 Kg/cm2	kg	161.35	157.85	7.80	7.80	Reduce
07.03.01.03.06	LOSA MACIZA						
07.03.01.03.06.01	CONCRETO EN LOSA MACIZA C/ PLASTIFICANTE f _c = 210 Kg/cm2	m3	2.17	2.27	446.75	446.75	Mayor metrado
07.03.01.03.06.02	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO CARAVISTA EN LOSA MACIZA	m2	15.64	4.38	85.68	85.68	Reduce
07.03.01.03.06.03	ACERO DE REFUERZO EN LOSA MACIZA GRADO 60, f _y =4200 Kg/cm2	kg	115.86	145.89	7.80	7.80	Mayor metrado
07.04	ARQUITECTURA						
	MUROS Y TABIQUES DE ALBAÑILERIA						
	MURO DE LADRILLO KK TIPO IV DE SOGA, M:1:1:4 E=1.5 CM	m2	11.17		58.78		Eliminada
07.04.01	REVOQUES Y REVESTIMIENTOS						
07.04.01.01	TARRAJEO EN MURO INTERIOR Y EXTERIOR MEZCLA C:A 1:5	m2	15.15	34.28	27.52	27.52	Mayor metrado
07.04.01.02	VESTIDURA DE DERRAMES MEZCLA C:A 1:5	m	8.40	16.65	16.28	16.28	Mayor metrado

07.04.01.03	SOLAQUEO NORMAL EN COLUMNAS (SC-3)	m2	12.98	56.79	9.79	9.79	Mayor metrado
07.04.01.04	SOLAQUEO NORMAL EN VIGAS (SC-3)	m2	38.87	36.94	9.95	9.95	Reduce
07.04.01.05	BRUÑA 1 cm	m	6.20	6.00	8.82	8.82	Reduce
07.04.02	PISOS Y PAVIMENTOS						
	PISO DE CEMENTO PULIDO BRUÑADO	m2	14.12		50.18		Eliminada
07.04.03	CONTRAPISO 35mm, C/A 1:6	m2		3.15	29.12	29.12	Nueva
07.04.04	PISO DE CEMENTO SEMIPULIDO BRUÑADO PARA INTERIORES 5 cm. (PS-6)	m2		3.15	44.91	44.91	Nueva
07.04.05	BORDE DE TERRAZO LAVADO EN GRADAS	m		5.52	39.02	39.02	Nueva
07.04.06	GRADAS DE CONCRETO Fc=175 Kg/cm2 (NUEVO)	m2		2.90	46.15	46.15	Nueva
07.04.07	ZOCALOS Y CONTRAZOCALOS						
07.04.07.01	CONTRAZOCALO DE CEMENTO PULIDO, COLOR GRIS OSCURO, EMBUTIDO EN MURO h = 0.20 m (Z-6)	m	12.50	6.00	15.77	15.77	Reduce
07.04.08	COBERTURAS						
07.04.08.01	COBERTURA DE LADRILLO PASTELERO ASENTADO CON MORTERO ELASTICO IMPERMEABILIZADO (RT)	m2		12.84	56.32	56.32	Nueva
07.04.08.02	IMPERMEABILIZACION SOBRE COBERTURA DE LADRILLO PASTELERO CON ADITIVO (NUEVO)	m2		12.84	33.52	33.52	Nueva
07.04.09	CARPINTERIA METALICA Y HERRERIA						
	PUERTA DE 2 HOJAS METALICA PINTADO 1.40x2.10 m, INCLUYE ACCES. E INSTALACION (P-14)	und	2.00		791.82		Eliminada
	PORTON DE INGRESO PRINCIPAL DE 2 HOJAS DE FIERRO GALVANIZADO 5.00x2.18 m, INCLUYE ACCES. E INSTALACION	und	1.00		3,596.88		Eliminada
07.04.09.01	PUERTA DE HOJA METALICA GALVANIZADO PINTADO, INCLUYE ACCES. E INSTALACION DE 0.75mx2.10m (PR-3) (NUEVO)	und		1.00		1,513.39	Nueva
07.04.09.02	PUERTA DE 2 HOJAS METALICA PINTADO 1.20x2.10 m, INCLUYE ACCES. E INSTALACION (PR-2) (NUEVO)	und		1.00		791.82	Nueva
07.04.09.03	PORTON DE INGRESO PRINCIPAL, INCLUYE ACCES. E INSTALACION DE 5.50m x 3.00m (NUEVO)	und		1.00		4,580.88	Nueva
07.04.09.04	VENTANA FIJA DE CRISTAL DE 6mm CARPINTERIA DE ALUMINIO CON 8 ORIFICIOS (V-08: 0.60m x 0.90m) (NUEVO)	und		2.00		184.94	Nueva
07.04.09.05	LETRAS METALICAS EN PORTADA (NUEVO)	und		15.00		93.22	Nueva
07.04.10	PINTURA						
	PINTURA LATEX EN VIGAS Y CIELORRASO (SC-1)	m2	2.52		13.05		Eliminada
07.04.10.01	SELLADO DE ELEMENTOS SOLAQUEADOS (SC-3)	m2	134.50	93.73	12.32	12.32	Reduce
07.04.10.02	PINTURA LATEX EN MUROS (SA-1) Y COLUMNAS (SC-1)	m2	9.20	18.72	11.67	11.67	Mayor metrado
07.04.10.03	PINTURA OLEO MATE EN MUROS (SA-1, SA-4)	m2	15.48	15.56	14.19	14.19	Mayor metrado
07.04.10.04	PINTURA OLEO MATE EN CONTRAZOCALOS DE CEMENTO PULIDO Z-6 (NUEVO)	m2		1.20		17.40	Nueva
	VARIOS						
	JUNTAS EN PISOS INTERIORES	m	15.43		19.30		Eliminada
	JUNTAS VERTICALES	m	5.00		10.46		Eliminada
07.05	INSTALACIONES SANITARIAS						
07.05.01	SISTEMA DE AGUA DE LLUVIA						
07.05.01.01	BAJADA PLUVIAL DE PVC 4" ADOSADA	m		12.60	65.76	65.76	Nueva
07.06	INSTALACIONES ELECTRICAS						
07.06.01	SALIDAS PARA ALUMBRADO EN TECHO Y PARED						
07.06.01.01	SALIDA PARA CENTRO DE LUZ ADOSADO	pto	2.00	5.00	33.98	33.98	Mayor metrado
07.06.01.02	SALIDA PARA ALUMBRADO DE EMERGENCIA	pto		1.00	34.09	34.09	Nueva
	SALIDA PARA BRAQUETE	pto	1.00		35.48		Eliminada
07.06.02	SALIDAS PARA INTERRUPTORES						
07.06.02.01	SALIDA PARA INTERRUPTOR UNIPOLAR SIMPLE	pto	3.00	3.00	43.06	43.06	Mantiene
07.06.03	SALIDAS PARA TOMACORRIENTES						
07.06.03.01	SALIDA PARA TOMACORRIENTE TIPO DOBLE MIXTO CON PT (3 EN LINEA Y TIPO SCHUKO) (NUEVO)	pto		2.00		72.14	Nueva
07.06.04	SALIDAS DE COMUNICACIÓN Y ESPECIALES						
07.06.04.01	SALIDA PARA INTERNET (NUEVO)	pto		1.00		47.43	Nueva
07.06.04.02	SALIDA PARA CAMARA DE SEGURIDAD (NUEVO)	pto		2.00		67.00	Nueva
07.06.04.03	SALIDA PARA PULSADOR DE CAMPANA DE CLASE	pto	1.00	1.00	95.56	95.56	Mantiene
	SALIDA PARA CAMPANILLA DE CLASE	pto	1.00		135.56		Eliminada
07.06.05	CANALIZACIONES, CONDUCTOS O TUBERÍAS						
	TUBERIA PVC-P ELECTRICO 20 mm	m	12.60		0.00		Eliminada
	TUBERIA PVC-P ELECTRICO 25 mm C/ALAMBRE GUIA	m	16.00		12.93		Eliminada
	TUBERIA PVC-P ELECTRICO 35 mm	m	6.78		14.80		Eliminada
	TUBERIA PVC-P ELECTRICO 50 mm C/ALAMBRE GUIA	m	9.50		12.93		Eliminada
07.06.06	CAJAS DE PASE						
07.06.06.01	CAJA DE PASE DE FIERRO GALVANIZADO PESADO 100x100x50 mm	und	1.00	1.00	13.43	13.43	Mantiene
07.06.06.01	CAJA DE PASE DE FIERRO GALVANIZADO PESADO 150x150x100 mm	und	1.00	1.00	19.92	19.92	Mantiene
	CAJA DE PASE DE FIERRO GALVANIZADO PESADO 250x250x100 mm	und	1.00		33.06		Eliminada
	CAJA DE PASE DE FIERRO GALVANIZADO PESADO 300x300x100 mm	und	1.00		49.58		Eliminada
07.06.07	CONDUCTORES Y CABLES DE ENERGÍA						
07.06.07.01	CABLE LSOH-90 2.5 mm2	m	37.80	22.29	2.94	2.94	Reduce
07.06.07.02	CABLE LSOH-90 4.0 mm2	m		22.80	3.53	3.53	Nueva
	CABLE DE COBRE DESNUDO 50mm2	m	15.00		35.26		Eliminada
07.06.08	TABLEROS ELECTRICOS						
07.06.08.01	TABLERO GENERAL TG (ADOSADO) (NUEVO)	und		1.00		4,240.81	Nueva
07.06.08.02	TABLERO TD-1 (NUEVO)	und		1.00		2,369.75	Nueva
	TABLERO DE DISTRIBUCION TD-G	und	1.00		859.34		Eliminada
	SISTEMA DE PUESTA A TIERRA						
	POZO PUESTA A TIERRA R< 15 OHMIOS	und	3.00		1,065.37		Eliminada
07.06.09	ARTEFACTOS						
07.06.09.01	LUMINARIA LED HERMETICA PARA SUSPENDER , 25 W , 3000 LLm, IP 65. H1 (NUEVO)	und		2.00		112.10	Nueva
07.06.09.02	ALUMBRADO DE EMERGENCIA C/DOS LAMPARAS REFLECTORAS 20W TIPO ADOSADO, AUTONOMIA T=2H Y TOMACORRIENTE DORLE 2P+T	und	2.00	1.00	156.54	156.54	Reduce
07.06.10	VARIOS						

07.06.10.01	PRUEBAS AL SISTEMA ELECTRICO	pto	6.00	10.00	5.81	5.81	Mayor metrado
07.06.10.02	TIMBRE MUSICAL MATERIAL TERMOPLASTICO (NUEVO)	und		1.00		40.74	Nueva
07.07	MODULO PATIO G						
07.07.01	ESTRUCTURAS						
07.07.01.01	MOVIMIENTO DE TIERRAS						
	EXCAVACION MANUAL PARA CIMENTACIONES	m3	80.07		46.72		Eliminada
07.07.01.01.01	NIVELACION Y COMPACTACION DE FONDOS DE CIMENTACION	m2	553.82	590.44	4.98	4.98	Mayor metrado
07.07.01.02	OBRAS DE CONCRETO SIMPLE						
	ENCOFRADO EN SOBRECIMIENTO	m2	213.53		50.15		Eliminada
07.07.01.02.01	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL EN PATIO (NUEVO)	m2		130.06		38.28	Nueva
07.07.01.02.02	CONCRETO f _c = 175 Kg/cm2	m3	80.00	69.06	430.48	430.48	Reduce
07.08	ARQUITECTURA						
07.08.01	REVOQUES Y REVESTIMIENTOS						
07.08.01.01	BRUÑA 1 CM	m	160.15	734.52	12.88	12.88	Mayor metrado
	PISOS Y PAVIMENTOS						
	PISO DE CEMENTO SEMIPULIDO BRUÑADO PARA CORREDOR 5 cm (PS-6)	m2	533.82		50.18		Eliminada
07.08.02	VARIOS						
07.08.02.01	JUNTA DE DILATACION ASFALTICA E=1" (NUEVO)	m		273.54		7.65	Nueva
07.09	RAMPA E.2						
07.09.01	ESTRUCTURAS						
07.09.01.01	MOVIMIENTO DE TIERRAS						
07.09.01.01.01	EXCAVACION MANUAL PARA CIMENTACIONES	m3	4.10	137.58	46.72	46.72	Mayor metrado
07.09.01.01.02	NIVELACION Y COMPACTACION DE FONDOS DE CIMENTACION	m2	19.50	79.74	4.98	4.98	Mayor metrado
07.09.01.01.03	RELLENO PARA CIMENTACION CON HORMIGON (NUEVO)	m3		18.55		96.31	Nueva
07.09.01.01.04	RELLENO MANUAL CON MATERIAL PROPIO	m3	8.78	32.09	38.70	38.70	Mayor metrado
07.09.01.01.05	ELIMINACION DE MATERIAL PROCEDENTE DE LAS EXCAVACIONES	m3		121.31	24.16	24.16	Nueva
07.09.01.02	OBRAS DE CONCRETO SIMPLE						
07.09.01.02.01	CIMIENTO CORRIDO C:H 1:10 + 30% P.G. 6" MAX	m3		52.34	185.64	185.64	Nueva
07.09.01.03	OBRAS DE CONCRETO ARMADO						
07.09.01.03.01	SOBRECIMIENTO REFORZADO						
07.09.01.03.01.01	CONCRETO EN SOBRECIMIENTO REFORZADO f _c = 175 Kg/cm2 (NUEVO)	m3		18.28		355.23	Nueva
07.09.01.03.01.02	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL EN SOBRECIMIENTO REFORZADO (NUEVO)	m2		243.70		43.99	Nueva
07.09.01.03.01.03	ACERO DE REFUERZO EN SOBRECIMIENTO REFORZADO GRADO 60 f _y =4200 Kg/cm2 (NUEVO)	kg		917.80		4.97	Nueva
07.09.01.03.02	RAMPAS						
07.09.01.03.02.01	CONCRETO EN RAMPAS f _c = 210 Kg/cm2 (NUEVO)	m3		15.43		433.09	Nueva
07.09.01.03.02.02	ACERO DE REFUERZO EN RAMPAS GRADO 60 f _y =4200 Kg/cm2 (NUEVO)	kg		562.96		4.97	Nueva
07.10	ARQUITECTURA						
	MUROS Y TABIQUES DE ALBAÑILERIA						
	MURO DE LADRILLO KK TIPO IV DE CABEZA, M:1:4 E=1.5 CM	m2	39.00		86.51		Eliminada
07.10.01	REVOQUES Y REVESTIMIENTOS						
07.10.01.01	TARRAJEO EN MURO INTERIOR Y EXTERIOR MEZCLA C:A 1:5	m2	119.54	83.21	27.52	27.52	Reduce
	VESTIDURA DE DERRAMES MEZCLA C:A 1:5	m	14.63		16.28		Eliminada
07.10.01.02	BRUÑA 1 cm	m	44.85	1,283.00	8.82	8.82	Mayor metrado
07.10.02	CARPINTERIA METALICA Y HERRERIA						
07.10.02.01	PASAMANOS DE PIERRO D=2", INCLUYE INSTALACIÓN Y ACABADO (NUEVO)	m		127.28		86.55	Nueva
07.10.03	PINTURA						
07.10.03.01	PINTURA OLEO MATE EN MUROS (SA-1, SA-4)	m2		83.21	14.19	14.19	Nueva
07.11	CISTERNA 02 (INCL. T.E.)						
07.11.01	ESTRUCTURAS						
07.11.01.01	MOVIMIENTO DE TIERRAS						
07.11.01.01.01	EXCAVACION MANUAL PARA CIMENTACIONES	m3	23.48	50.00	46.72	46.72	Mayor metrado
07.11.01.01.02	NIVELACION Y COMPACTACION DE FONDOS DE CIMENTACION	m2	10.92	11.76	4.98	4.98	Mayor metrado
07.11.01.01.03	RELLENO PARA CIMENTACION CON OVER (NUEVO)	m3		3.53		82.93	Nueva
07.11.01.01.04	RELLENO PARA CIMENTACION CON HORMIGON (NUEVO)	m3		2.35		96.31	Nueva
	RELLENO MANUAL CON MATERIAL PROPIO	m3	6.90		38.70		Eliminada
07.11.01.01.05	ACARREO INTERNO MANUAL DE MATERIAL PROCEDENTE DE EXCAVACIONES	m3	18.56	57.50	16.35	16.35	Mayor metrado
07.11.01.01.06	ELIMINACION DE MATERIAL PROCEDENTE DE LAS EXCAVACIONES	m3	18.56	57.50	24.16	24.16	Mayor metrado
	OBRAS DE CONCRETO SIMPLE						
	SOBRECIMIENTO C:H 1:8 + 25% P.M. 3" MAX	m3	0.04		301.30		Eliminada
	ENCOFRADO EN SOBRECIMIENTO	m2	0.56		50.15		Eliminada
	SOLADO h=10 cm, C:H 1:12	m2	10.92		28.67		Eliminada
	BASE DE CONCRETO h = 0.10 m	m2	0.08		54.46		Eliminada
	CONCRETO f _c = 175 Kg/cm2	m3	0.08		430.48		Eliminada
07.11.01.02	OBRAS DE CONCRETO ARMADO						
07.11.01.02.01	LOSA DE CIMENTACION						
07.11.01.02.01.01	CONCRETO EN LOSA CIMENTACION f _c =210 kg/cm2	m3	5.31	7.94	368.80	368.80	Mayor metrado
07.11.01.02.01.02	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL EN LOSA DE CIMENTACION	m2	0.80	9.30	63.33	63.33	Mayor metrado
07.11.01.02.01.03	ACERO DE REFUERZO EN LOSA DE CIMENTACION GRADO 60, f _y =4200 Kg/cm2	kg	283.08	422.03	5.24	5.24	Mayor metrado
07.11.01.02.02	PLACAS						
07.11.01.02.02.01	CONCRETO EN PLACAS PARA CISTERNA Y TANQUE ELEVADO C/ PLASTIFICANTE f _c = 210 Kg/cm2 (NUEVO)	m3		7.76		510.21	Nueva
07.11.01.02.02.02	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO CARAVISTA EN PLACAS (NUEVO)	m2		77.63		67.16	Nueva
07.11.01.02.02.03	ACERO DE REFUERZO EN PLACAS GRADO 60 f _y =4200 Kg/cm2 (NUEVO)	kg		1,007.90		4.97	Nueva
07.11.01.02.03	COLUMNAS						
07.11.01.02.03.01	CONCRETO EN COLUMNA C/ PLASTIFICANTE f _c = 210 Kg/cm2	m3	9.87	7.68	538.19	538.19	Reduce
07.11.01.02.03.02	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL EN COLUMNA	m2	99.64	64.75	59.48	59.48	Reduce

07.11.01.02.03.03	ACERO DE REFUERZO EN COLUMNA GRADO 60, fy=4200 Kg/cm2	kg	1,359.66	1,291.60	7.80	7.80	Reduce
07.11.01.02.04	VIGAS						
07.11.01.02.04.01	CONCRETO EN VIGAS C/ PLASTIFICANTE f _c = 210 Kg/cm3	m3	1.72	2.44	538.19	538.19	Mayor metrado
07.11.01.02.04.02	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO CARAVISTA EN VIGAS	m2	14.71	25.58	95.56	95.56	Mayor metrado
07.11.01.02.04.03	ACERO DE REFUERZO EN VIGAS GRADO 60, fy=4200 Kg/cm2	kg	429.80	513.36	7.80	7.80	Mayor metrado
07.11.01.02.05	LOSA MACIZA						
07.11.01.02.05.01	CONCRETO EN LOSA MACIZA C/ PLASTIFICANTE f _c = 210 Kg/cm2	m3	2.30	3.16	446.75	446.75	Mayor metrado
07.11.01.02.05.02	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO CARAVISTA EN LOSA MACIZA	m2	11.79	15.76	85.68	85.68	Mayor metrado
07.11.01.02.05.03	ACERO DE REFUERZO EN LOSA MACIZA GRADO 60, fy=4200 Kg/cm2	kg	202.98	608.41	7.80	7.80	Mayor metrado
07.12	ARQUITECTURA						
07.12.01	MUROS Y TABIQUES DE ALBAÑILERIA						
07.12.01.01	MURO DE LADRILLO KK TIPO IV DE CABEZA, M:1:4 E=1.5 CM	m2		13.51	86.51	86.51	Nueva
	MURO DE LADRILLO KK TIPO IV DE SOGA, M:1:1:4 E=1.5 CM	m2	8.66		58.78		Eliminada
07.12.02	REVOQUES Y REVESTIMIENTOS						
07.12.02.01	TARRAJEO EN MURO INTERIOR Y EXTERIOR MEZCLA C:A 1:5	m2	33.39	47.96	27.52	27.52	Mayor metrado
	TARRAJEO DE COLUMNAS MEZCLA C:A 1:5	m2	15.05		37.79		Eliminada
	RECUBRIMIENTO EN TECHO ELASTICO IMPERMEABLE (PI)	m2	9.06		32.07		Eliminada
07.12.02.02	TARRAJEO DE MUROS CON IMPERMEABILIZANTE (1:5	m2	52.13	50.39	157.74	157.74	Reduce
07.12.02.03	TARRAJEO DE VIGAS MEZCLA C:A 1:5	m2	21.37	14.62	37.74	37.74	Reduce
07.12.02.04	VESTIDURA DE DERRAMES MEZCLA C:A 1:5	m	11.80	5.08	16.28	16.28	Reduce
07.12.02.05	BRUÑA 1 cm	m	50.20	11.24	8.82	8.82	Reduce
	CIELORRASOS						
	CIELORRASO CON MEZCLA C:A 1:5	m2	6.06		36.49		Eliminada
07.12.03	PISOS Y PAVIMENTOS						
07.12.03.01	PISO DE CEMENTO SEMIPULIDO BRUÑADO PARA INTERIORES 5 cm. (PS-6)	m2	6.52	2.73	44.91	44.91	Reduce
07.12.03.02	VEREDA DE CONCRETO f _c =175 Kg/cm2, h=0.10 m	m2	8.12	9.86	46.15	46.15	Mayor metrado
07.12.04	ZOCALOS Y CONTRAZOCALOS						
07.12.04.01	CONTRAZOCALO DE CEMENTO PULIDO, COLOR GRIS OSCURO, EMBUTIDO EN MURO h = 0.20 m (Z-6)	m	15.68	12.17	15.77	15.77	Reduce
07.12.05	COBERTURAS						
07.12.05.01	COBERTURA DE LADRILLO PASTELERO ASENTADO CON MORTERO ELASTICO IMPERMEABILIZADO (RT)	m2	9.06	12.41	56.32	56.32	Mayor metrado
07.12.05.02	IMPERMEABILIZACION SOBRE COBERTURA DE LADRILLO PASTELERO CON ADITIVO (NUEVO)	m2		12.41		33.52	Nueva
07.12.06	CARPINTERIA METALICA Y HERRERIA						
07.12.06.01	PUERTA DE HOJA METALICA GALVANIZADO PINTADO, INCLUYE ACCES. E INSTALACION DE 0.75mx2.10m (PR-3) (NI FVQ).	und		1.00		1,513.39	Nueva
07.12.06.02	TAPA DE ACERO DE PLANCHA ESTRIADA PARA CISTERNA Y TANQUE ELEVADO (NUEVO)	und		2.00		493.89	Nueva
07.12.06.03	REJA DE FIERRO PINTADO CON ESMALTE 0.50x1.225 m (R-03)	und		1.00	1,431.09	1,431.09	Nueva
07.12.06.04	ESCALERA TIPO MARINERO (NUEVO)	m		5.24		160.17	Nueva
07.12.06.05	ESCALERA DE GATO	m	6.16	2.45	92.10	92.10	Reduce
	PUERTA DE PLANCHA METALICA LAF 1/16" DE 0.80 X 2.10 m	und	1.00		1,208.64		Eliminada
	VENTANA TIPO REJA DE TUBO CUADRA DE ACERO DE 3/4x3/4 DE 1.35 X 0.40 m	und	1.00		973.90		Eliminada
	TAPA DE FIERRO DE 0.85 X 0.85 PARA CISTERNAS Y/O TANQUE ELEVADO	und	2.00		500.00		Eliminada
	TUBO DE ALUMINIO DE D=30mm , e=3mm PARA ESCALERA DE GATO EN CISTERNA	m	8.05		155.00		Eliminada
	ESTRUCTURA DE PROTECCION DE ESCALERA DE GATOS CON PERFILES DE 1. 1/2"x1/4" Y 1.1/2"x1/4"	m	5.28		225.00		Eliminada
07.12.07	PINTURA						
	PINTURA LATEX EN VIGAS Y CIELORRASO (SC-1)	m2	15.36		13.05		Eliminada
07.12.07.01	PINTURA LATEX EN MUROS (SA-1) Y COLUMNAS (SC-1)	m2	63.96	47.96	11.67	11.67	Reduce
	PINTURA ANTICORROSIVA Y ESMALTE EN CARPINTERIA METALICA	m2	7.05		11.67		Eliminada
07.12.08	VARIOS						
07.12.08.01	JUNTA DE DILATACION ASFALTICA E=1" (NUEVO)	m		4.80		7.65	Nueva
	JUNTA DE DILATACION CON ESPUMA PLASTICA+JEBE MICROPOROSO E=2"	m	13.00		19.30		Eliminada
	JUNTA DE SELLO ELASTICO	m	34.20		22.42		Eliminada
	JUNTA WATER STOP 6"	m	18.20		23.18		Eliminada
07.13	INSTALACIONES SANITARIAS						
07.13.01	INSTALACIONES HIDRAULICAS						
07.13.01.01	REDES DE DISTRIBUCION						
07.13.01.01.01	TUBERIA DE PVC C-10 DE Ø 2"	m	3.72	5.64	19.68	19.68	Mayor metrado
07.13.01.01.02	TUBERIA SCH 40 DE Ø 1 1/2" (NUEVO)	m		6.20		47.43	Nueva
07.13.01.01.03	TUBERIA SCH 40 DE Ø 2" (NUEVO)	m		19.01		53.94	Nueva
	TUBERIA DE F" G" DE 1 1/4" x 3.0mm	m	8.49		25.09		Eliminada
	TUBERIA DE F" G" DE Ø 2" x 3.0mm	m	13.63		30.03		Eliminada
	TUBERIA DE F" G" DE Ø 2 1/2" x 3.0mm	m	8.78		34.97		Eliminada
	TUBERIA DE F" G" DE Ø 3" x 3.0mm	m	0.55		39.91		Eliminada
07.13.01.02	ACCESORIOS HIDRAULICOS						
07.13.01.02.01	CODO SCH 40 DE 1 1/2"x 90° (NUEVO)	und		4.00		15.78	Nueva
07.13.01.02.02	CODO SCH 40 DE 2"x90° (NUEVO)	und		13.00		27.87	Nueva
07.13.01.02.03	TEE SCH 40 DE 1 1/2" (NUEVO)	und		2.00		32.51	Nueva
07.13.01.02.04	TEE SCH 40 DE 2" (NUEVO)	und		3.00		45.92	Nueva
07.13.01.02.05	UNION DE TRANSICION SCH 40 A PVC DE 2" (NUEVO)	und		1.00		59.49	Nueva
	CODO DE Fo. Go. UNION ROSCADA DE 1 1/4"x90	und	6.00		4.94		Eliminada
	CODO DE Fo. Go. UNION ROSCADA DE 2"x90°	und	8.00		7.90		Eliminada
	CODO DE Fo. Go. UNION ROSCADA DE 2 1/2"x90°	und	3.00		7.90		Eliminada
	TEE DE Fo. Go. UNION ROSCADA DE 1 1/4"	und	2.00		4.94		Eliminada
	TEE DE Fo. Go. UNION ROSCADA DE 2"	und	2.00		7.90		Eliminada
	TEE DE Fo. Go. UNION ROSCADA DE 2 1/2"	und	1.00		7.90		Eliminada
	UNION DE F" G" UNION ROSCADA DE 1 1/4"	und	16.00		4.94		Eliminada

	UNION DE F" G" UNION ROSCADA DE 2"	und	2.00		7.90		Eliminada
	UNION DE F" G" UNION ROSCADA DE 2 1/2"	und	8.00		7.90		Eliminada
	UNION DE TRANSICION DE ACERO A PVC DE 2 1/2"	und	1.00		7.90		Eliminada
	UNION UNIVERSAL DE 1 1/2" DE PVC C10	und	2.00		14.82		Eliminada
	ABRAZADERAS DE FIJACION PARA TUBOS	und	15.00		4.94		Eliminada
07.13.01.02.06	SOMBRERO DE VENTILACIÓN DE 2"	und	1.00	1.00	14.82	14.82	Mantiene
	TAPON DE FoGo DE 1 1/4"	und	1.00		7.90		Eliminada
07.13.01.02.07	TAPON SCH 40 DE 1 1/2" (NUEVO)	und		3.00		11.04	Nueva
07.13.01.02.08	CANASTILLA DE BRONCE CON VALVULA CHECK DE Ø 2"	und	2.00	2.00	24.70	24.70	Mantiene
07.13.01.03	LLAVES Y VALVULAS						
	VALVULA DE COMPUERTA DE BRONCE DE Ø 1 1/4"	pza	5.00		54.73		Eliminada
07.13.01.03.01	VALVULA COMPUERTA DE BRONCE DE 2"	und	1.00	2.00	67.78	67.78	Mayor metrado
07.13.01.03.02	VALVULA DE COMPUERTA DE BRONCE DE Ø 1 1/2" (NUEVO)	und		4.00		146.50	Nueva
07.13.01.03.03	VALVULA CHECK DE BRONCE DE Ø1 1/2" (NUEVO)	und		2.00		166.76	Nueva
07.13.01.03.04	VALVULA CHECK DE BRONCE DE Ø 2" (NUEVO)	und		1.00		166.76	Nueva
	VALVULA COMPUERTA DE BRONCE DE 2 1/2"	pza	2.00		84.37		Eliminada
	VALVULA CHECK DE BRONCE DE 1 1/4"	und	3.00		166.76		Eliminada
	VALVULA CHECK DE BRONCE DE Ø 2 1/2"	und	2.00		84.37		Eliminada
07.13.01.03.05	VALVULA FLOTADORA DE 3/4"	und	1.00	1.00	93.72	93.72	Mantiene
	VALVULA FLOTADOR DE 1"	pza	1.00		57.69		Eliminada
07.13.01.04	VARIOS						
07.13.01.04.01	ROMPE AGUA DE FIERRO GALVANIZADO DE ø=1/8 x Ø 2" (NUEVO)	und		6.00		18.24	Nueva
07.13.01.04.02	ROMPE AGUA DE FIERRO GALVANIZADO DE ø=1/8 x Ø 1 1/2" (NUEVO)	und		1.00		18.24	Nueva
07.13.01.04.03	CAJA DE CONCRETO PARA REBOSE DE AGUAS PARA TQ ELEVADO + REJILLA DE F" DE 0.30x0.60m	und		1.00		145.43	Nueva
07.14	INSTALACIONES ELECTRICAS						
07.14.01	SALIDAS PARA ALUMBRADO EN TECHO Y PARED						
07.14.01.01	SALIDA PARA CENTRO DE LUZ ADOSADO	pto	1.00	1.00	33.98	33.98	Mantiene
	SALIDA PARA CENTRO DE LUZ CON TAPA CIEGA	pto	1.00		35.48		Eliminada
07.14.01.02	SALIDA PARA ALUMBRADO DE EMERGENCIA	pto	1.00	1.00	34.09	34.09	Mantiene
07.14.02	SALIDAS PARA INTERRUPTORES						
	SALIDA PARA INTERRUPTOR UNIPOLAR DOBLE	pto	1.00		52.81		Eliminada
07.14.02.01	SALIDA PARA INTERRUPTOR UNIPOLAR SIMPLE	pto		1.00		43.06	Nueva
	SALIDAS PARA TOMACORRIENTES						
	SALIDA PARA TOMACORRIENTE BIPOLAR DOBLE CON LINEA A TIERRA C/ TAPA	pto	1.00		104.15		Eliminada
07.14.03	SALIDAS DE COMUNICACIÓN Y ESPECIALES						
07.14.03.01	SALIDA PARA DETECTOR DE HUMO NO INCLUYE CABLEADO NI EQUIPO	m		1.00	70.45	70.45	Nueva
07.14.04	CANALIZACIONES, CONDUCTOS O TUBERÍAS						
	TUBERIA PVC-P ELECTRICO 20 mm	m	17.52		10.41		Eliminada
07.14.05	CAJAS DE PASE						
07.14.05.01	CAJA DE PASE RECTANGULAR DE F" G" PESADA DE 100x55x50mm	und	3.00		13.43		Eliminada
07.14.05.02	CAJA DE PASE DE FIERRO GALVANIZADO PESADO 100x100x50 mm	und		1.00		13.43	Nueva
07.14.05	CONDUCTORES Y CABLES DE ENERGÍA						
07.14.05.01	CABLE LSOH-90 2.5 mm2	m	10.81	15.93	2.94	2.94	Mayor metrado
07.14.05.02	CABLE LSOH-90 4.0 mm2	m	2.55	9.81	3.53	3.53	Mayor metrado
	CABLE N2XOH 6.0 mm2	m	3.54		6.16		Eliminada
07.14.06	TABLEROS ELECTRICOS						
	TABLERO DE DISTRIBUCION DE CISTERNA - BOMBA	und	2.00		1,449.36		Eliminada
07.14.06.01	TABLERO DE CONTROL AUTOMATICO DE ELECTROBOMBAS (NUEVO)	und		1.00		2,147.17	Nueva
07.14.07	ARTEFACTOS						
	ARTEFACTO ADOSADO EN PARED C/ DIFUSOR DE PLASTICO OPAL, C/ 2 LAMPARAS FLUORECENTES DE 36W., SIMILAR AL GENIUS DE JOSFEL, ALTO F.P., BALASTRO ELECTRONICO (L-06)	und	1.00		132.10		Eliminada
	ALUMBRADO DE EMERGENCIA CIDOS LAMPARAS REFLECTORAS 20W TIPO ADOSADO, AUTONOMIA T=2H Y TOMACORRIENTE DOBLE 2P+T	und	1.00		156.54		Eliminada
07.14.07.01	LUMINARIA LED HERMETICA PARA SUSPENDER , 40 W , 4800 Llm, IP 65. H2 (NUEVO)	und		1.00		132.15	Nueva
07.14.07.02	ALUMBRADO DE INGRESO, CUERPO DE ALUMINIO, ACABADO ESMALTADO, DIFUSOR DE POLICARBONATO IRROMPIBLE,M PLACA PORTA EQUIPO CILAMPARA HALOGENURO METALICO DE 70W	und	1.00	1.00	156.54	156.54	Mantiene
07.14.08	SISTEMA DE PUESTA A TIERRA						
07.14.08.01	POZO PUESTA A TIERRA R< 15 OHMIOS (VARILLA DE 16mm - TABLEROS) (NUEVO)	und		1.00		930.00	Nueva
07.14.09	VARIOS						
07.14.09.01	PRUEBAS AL SISTEMA ELECTRICO	pto	5.00	3.00	5.81	5.81	Reduce
07.14.09.02	ELECTROBOMBA DE IMPULSION TQ, CISTERNA A TQ. ELEVADO DE 1 HP	und	2.00	2.00	2,800.00	2,800.00	Mantiene
07.14.09.03	SISTEMA DE CONTROL DE NIVEL TIPO FLOTADOR CON INTERRUPTOR AUTOMATICO	glb	1.00	1.00	2,760.25	2,760.25	Mantiene
08	OBRAS EXTERIORES						
08.01	ESTRUCTURAS						
08.01.01	MOVIMIENTO DE TIERRAS						
08.01.01.01	RELLENO MANUAL CON MATERIAL PROPIO	m3		14.11	38.70	38.70	Nueva
08.01.01.02	NIVELACION Y COMPACTACION DE FONDOS DE CIMENTACION	m2		22.14	4.98	4.98	Nueva
08.01.01.03	EXCAVACION MANUAL PARA CIMENTACIONES	m3		32.37	46.72	46.72	Nueva
08.01.01.04	ACARREO INTERNO MANUAL DE MATERIAL PROCEDENTE DE EXCAVACIONES	m3		20.99	16.35	16.35	Nueva
08.01.01.05	ELIMINACION DE MATERIAL PROCEDENTE DE LAS EXCAVACIONES	m3		20.99	24.16	24.16	Nueva
08.01.02	CONCRETO SIMPLE						
08.01.02.01	CIMIENTO CORRIDO C:H 1:10 + 30% P.G. 6" MAX	m3		14.54	185.64	185.64	Nueva
08.01.02.02	BASE DE CONCRETO h = 0.10 m	m2		1.44	54.46	54.46	Nueva
08.01.03	CONCRETO ARMADO						
08.01.03.01	ZAPATAS						

08.01.03.01.01	CONCRETO EN ZAPATAS f _c = 210 Kg/cm ² (NUEVO)	m3		0.72		372.32	Nueva
08.01.03.01.02	ACERO DE REFUERZO EN ZAPATAS GRADO 60, f _y =4200 Kg/cm ² (NUEVO)	kg		233.12		5.21	Nueva
08.01.03.02	SOBRECIMIENTO REFORZADO						
08.01.03.02.01	CONCRETO EN SOBRECIMIENTO REFORZADO f _c = 175 Kg/cm ² (NUEVO)	m3		5.66		355.23	Nueva
08.01.03.02.02	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL EN SOBRECIMIENTO REFORZADO (NUEVO)	m2		72.34		43.99	Nueva
08.01.03.02.03	ACERO DE REFUERZO EN SOBRECIMIENTO REFORZADO GRADO 60 f _y =4200 Kg/cm ² (NUEVO)	kg		224.19		4.97	Nueva
08.01.03.03	ESCALERAS						
08.01.03.03.01	CONCRETO EN ESCALERAS f _c = 210 Kg/cm ² (NUEVO)	m3		2.66		433.09	Nueva
08.01.03.03.02	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL EN ESCALERAS (NUEVO)	m2		38.22		76.19	Nueva
08.01.03.03.03	ACERO DE REFUERZO EN ESCALERA GRADO 60 f _y =4200 Kg/cm ² (NUEVO)	kg		69.22		4.97	Nueva
08.01.03.04	PEDESTAL						
08.01.03.04.01	CONCRETO EN PEDESTALES f _c = 210 Kg/cm ² (NUEVO)	m3		0.13		509.05	Nueva
08.01.03.04.02	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL EN PEDESTALES (NUEVO)	m2		1.68		63.91	Nueva
08.01.03.04.03	ACERO DE REFUERZO EN PEDESTAL GRADO 60 f _y =4200 Kg/cm ² (NUEVO)	kg		21.72		4.97	Nueva
08.02	ARQUITECTURA						
08.02.01	REVOQUES Y REVESTIMIENTOS						
08.02.01.01	VESTIDURA DE DERRAMES MEZCLA C.A 1:5	m		253.19	16.28	16.28	Nueva
08.02.02	PISOS Y PAVIMENTOS EXTERIOR						
08.02.02.01	OTROS PAVIMENTOS	m2	668.00	608.00	53.83	53.83	Reduce
08.02.02.02	BORDE DE TERRAZO LAVADO EN GRADAS	m		36.00	39.02	39.02	Nueva
08.02.02.03	COLOCACION DE BALDOSA PODOCTIL	und		160.00		4.12	Nueva
08.02.03	CARPINTERIA METALICA Y HERRERIA						
08.02.03.01	PASAMANOS DE FIERRO D=2", INCLUYE INSTALACIÓN Y ACABADO (NUEVO)	m		39.41		86.55	Nueva
08.02.03.02	ASTA METALICA DE BANDERA, INCLUYE ACCES. E INATALACIÓN (NUEVO)	und		1.00		635.59	Nueva
08.02.04	PINTURA						
08.02.03.01	PINTURA DE TRAFICO EN LOSA DEPORTIVA (NUEVO)	m2		18.58		22.25	Nueva
08.03	INSTALACIONES SANITARIAS						
08.03.01	SISTEMA DE AGUA FRIA						
08.03.01.01	VALVULAS Y LLAVES						
08.03.01.01.01	LLAVE DE RIEGO C/GRIFO DE Ø3/4" - EN CAJUELA DE CONCRETO f _c =175 kg/cm ² (NUEVO)	und		3.00		378.78	Nueva
08.03.01.02	VARIOS						
08.03.01.02.01	CAJA DE CONCRETO BY PASS (NUEVO)	und		1.00		228.99	Nueva
08.04	VARIOS						
08.04.01	CAJA REGISTRO DE CONCRETO 12" x 24" (0.30x0.60) C/ TAPA DE CONCRETO (NUEVO)	und		7.00		100.38	Nueva
08.05	SISTEMA DE AGUA, DESAGUE						
08.05.01	REDES DE CONEXIÓN DE AGUA EXTERIOR INCLUYE CONEXIÓN A RED PUBLICA	m	70.74	135.39	73.20	73.20	Mayor metrado
08.05.02	RED DECONEXION DE DESAGUE EXTERIOR, TUBERIAS ACCCESORIOS Y CONEXIONES	m	68.31	56.15	96.70	96.70	Reduce
08.06	SISTEMA DE DRENAJE						
08.06.01	SISTEMA DE DRENAJE DE AGUAS PLUVIALES (NUEVO)	m		383.02		260.38	Nueva
08.06.02	TUBERIA PVC-CP DESAGUE Ø4" DRENAJE PLUVIAL (NUEVO)	m		25.65		47.20	Nueva
08.06.03	TUBERIA PVC-CP DESAGUE Ø6" DRENAJE PLUVIAL (NUEVO)	m		34.51		145.48	Nueva
08.06.04	TUBERIA PVC-CP DESAGUE Ø10" DRENAJE PLUVIAL (NUEVO)	m		11.20		94.59	Nueva
08.06.05	TUBERIA PVC-CP DESAGUE Ø12" DRENAJE PLUVIAL (NUEVO)	m		40.30		127.48	Nueva
08.07	INSTALACIONES ELECTRICAS						
08.07.01	SISTEMA ELECTRICO EXTERIOR						
08.07.01.01	KIT DE PARARRAYO, INCLUYE POZO A TIERRAS, ACCESORIOS, ENREJADO DE SEGURIDAD, TRANSPORTE E INSTALACION	und	1.00	1.00	20,822.26	20,822.26	Mantiene
08.07.01.03	REDES DE CONEXIÓN Y/O CABLEADO ELECTRICO EXTERIOR	m	150.00	276.93	22.50	22.50	Mayor metrado
08.07.01.04	CANALIZACION DE REDES DE COMUNICACION (NUEVO)	m	120.00	393.96	22.50	22.50	Mayor metrado
08.07.01.02	ILUMINACION EXTERIOR INCLUYE POSTE Y LUMINARIA	und	3.00	4.00	2,250.00	2,250.00	Mayor metrado
08.07.01.05	BUZON DE INSTALACIONES ELECTRICAS (1.10x1.10x1.20m) (NUEVO)	und		5.00		687.90	Nueva
08.07.01.06	BUZON DE INSTALACIONES DE COMUNICACIONES (0.80x0.80x0.95m) (NUEVO)	und		7.00		842.84	Nueva
08.07.01.07	CONTADOR DE ENERGIA / CAJA TIPO F-1 (NUEVO)	und		1.00		650.51	Nueva
08.07.01.08	CONEXION A RED PÚBLICA (NUEVO)	und		1.00		1,000.00	Nueva
09	ACTIVIDADES DE CONTINGENCIA						
09.01	IMPLEMENTACION DE ACTIVIDADES DE CONTINGENCIA	und	1.00	1.00	180,000.00	157,391.02	Mantiene
10	MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL						
10.01	RIEGO PERMANENTE EN ZONA DE TRABAJO						
10.01.01	RIEGO PERMANENTE EN ZONA DE TRABAJO	m2	2,033.73	2,033.73	1.10	1.10	Mantiene
10.02	LIMPIEZA PERMANENTE EN ZONA DE TRABAJO						
10.02.01	LIMPIEZA PERMANENTE EN ZONA DE TRABAJO	m2	2,033.73	2,033.73	3.94	3.94	Mantiene