

# COMISIÓN NACIONAL PARA EL DESARROLLO Y VIDA SIN DROGAS

DIRECCIÓN DE PROMOCIÓN Y MONITOREO  
SUB DIRECCIÓN DE MONITOREO



Plan de  
Monitoreo y  
Evaluación



2017

Lima, marzo 2017



# COMISIÓN NACIONAL PARA EL DESARROLLO Y VIDA SIN DROGAS

## DIRECCIÓN DE PROMOCIÓN Y MONITOREO

### SUB DIRECCIÓN DE MONITOREO

**José Chuquipul Ruiz**

Director de Promoción y Monitoreo

**Wilmer Ponce Rodriguez**

Sub Director de Monitoreo

### Equipo Técnico

Eberth Peláez Santillán

Eduardo Cruz Diaz

Evelyn Quintanilla Arce

Felix Quispe Bendezú

Sandro Flores Bendezú

Viviana Maldonado García

Cesar Atalaya Cacha



**Contenido**

<b>Presentación</b> .....	5
<b>1. Introducción</b> .....	7
<b>2. Base Legal</b> .....	9
<b>3. Misión del Monitoreo y Evaluación</b> .....	10
<b>4. Visión del Monitoreo y Evaluación</b> .....	10
<b>5. Objetivos del Plan de Monitoreo y Evaluación</b> .....	11
5.1 Objetivo General .....	11
5.2 Objetivos Específicos .....	11
<b>6. Contenido del Plan de Monitoreo y Evaluación</b> .....	12
6.1 Definiciones Básicas.....	12
6.2 Estructura del Plan de Monitoreo y Evaluación.....	15
6.3 Alcances del Plan de Monitoreo y Evaluación.....	15
6.4 Ámbitos de Intervención del Plan de Monitoreo y Evaluación .....	16
6.5 Responsable del Plan de Monitoreo y Evaluación .....	18
6.6 Procesos del Monitoreo y Evaluación .....	18
6.7 Gestión del Aseguramiento de la Calidad del Monitoreo y Evaluación.....	19
<b>7. Desarrollo de los Procesos del Monitoreo y Evaluación</b> .....	21
7.1 Proceso: Monitoreo.....	21
7.1.1 Sub Proceso de Seguimiento Físico y Financiero.....	21
7.1.2 Sub Proceso de Seguimiento Ambiental .....	22
7.1.3 Sub Proceso de Seguimiento de la Evolución de la Oferta de Drogas .....	23
7.1.4 Sub Proceso de Seguimiento de la Demanda de Drogas.....	25
7.1.5 Sub Proceso de Seguimiento de los indicadores de los programas y de la ENLCD.....	26
7.2 Proceso: Evaluación .....	28
7.2.1 Sub Proceso de Evaluación de Informes de Entidades Ejecutoras .....	28
7.2.2 Sub Proceso de Evaluación de Metas Físicas .....	29
7.2.3 Sub Proceso de Evaluación de Resultados .....	31
7.3 Proceso: Sistema de Información.....	32
7.4 Matriz de insumos y productos del Plan de Monitoreo y Evaluación .....	35
<b>8. Gestión del Plan de Monitoreo y Evaluación</b> .....	36
8.1 Organización de la implementación del Plan de Monitoreo y Evaluación.....	38
8.2 Planificación de actividades.....	39
8.3 Planificación de metas.....	40
8.4 Presupuesto.....	41
8.5 Recursos humanos.....	42
8.6 Desarrollo de capacidades .....	44
8.7 Supuestos y limitaciones .....	44
<b>Anexos</b> .....	45
A.1 Listado de proyectos y actividades de los Programas Presupuestales con Enfoque de Resultados - PpR.....	47
A.2 Matriz lógica de los Programas Presupuestales con Enfoque de Resultados - PpR.....	58
A.3 Relación de otras fuentes de información para el seguimiento de oferta y demanda de drogas.....	67
A.4 Esquema del Sistema de Información de Monitoreo y Evaluación.....	68



**INDICE DE TABLAS**

TABLA 1 MATRIZ DE RELACIÓN OBJETIVO ESPECÍFICO-SUB PROCESO-RESULTADO ..... 18  
 TABLA 2 CRONOGRAMA DE IMPLEMENTACIÓN DEL ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD ..... 20  
 TABLA 3 MONITOREO Y EVALUACIÓN: MATRIZ DE INSUMOS Y PRODUCTOS ..... 35  
 TABLA 4 CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES - PLAN DE MONITOREO Y EVALUACIÓN - 2015..... 39  
 TABLA 5 CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES - METAS FÍSICAS 2015..... 40  
 TABLA 6 CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES - METAS FINANCIERAS ..... 41  
 TABLA 7 RELACION DE RECURSOS HUMANOS – DIRECCIÓN DE PROMOCIÓN Y MONITOREO..... 42  
 TABLA 8 RELACION DE RECURSOS HUMANOS - OFICINAS ZONALES ..... 43

**INDICE DE FIGURAS**

FIGURA 1 ESTRUCTURA DEL PLAN DE MONITOREO Y EVALUACIÓN ..... 15  
 FIGURA 2 MAPA DE UBICACIÓN DE LAS OFICINAS ZONALES Y COORDINACIÓN DE DEVIDA..... 17  
 FIGURA 3 ESQUEMA DEL MONITOREO Y EVALUACIÓN ..... 36  
 FIGURA 4 FLUJOGRAMA DEL PROCESO DE MONITOREO Y EVALUACIÓN ..... 37  
 FIGURA 5 ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL DE LA DIRECCIÓN DE PROMOCIÓN Y MONITOREO ..... 38



## Presentación

La Comisión Nacional Para el Desarrollo y Vida sin Drogas (DEVIDA), como ente rector tiene como función el diseño y conducción de la Política Nacional de Lucha contra las Drogas establecida en la Estrategia Nacional de Lucha Contra las Drogas (ENLCD).

De acuerdo al Reglamento de Organización y Funciones (ROF) de DEVIDA, la Dirección de Promoción y Monitoreo (DPM) tiene a su cargo el diseño e implementación de los sistemas de información y monitoreo de la entidad, partiendo del reconocimiento de las particularidades que implica el trabajo de ente rector, en el diseño de políticas y programas que exige un trabajo coordinado con los entes ejecutores de la ENLCD, razón por la cual ha diseñado y formulado el "Plan de Monitoreo y Evaluación - 2017", como instrumento de gestión para implementar los procesos y sub procesos que implica su desarrollo.

El "Plan de Monitoreo y Evaluación - 2017" tiene por objetivo brindar el marco general para orientar los procesos de monitoreo y evaluación que la DPM debe cumplir en atención al Reglamento de Organización y Funciones. Por lo tanto, determina conceptos y criterios metodológicos de los procesos y sub procesos para el monitoreo y evaluación de los proyectos y actividades de los programas de la ENLCD.

Para realizar las acciones de monitoreo y evaluación, es importante que se determinen los objetivos y describa la forma de alcanzarlos, y de otro lado, delimite las responsabilidades de los actores involucrados tanto en la ejecución de los proyectos y actividades de los programas de la ENLCD, como al interior del equipo de monitoreo.

El documento está organizado en ocho capítulos, cuyos capítulos del 1 al 5 desarrollan una introducción, la base legal que lo sustenta, señalándose la Misión, Visión y Objetivos que debe cumplir el Plan. El capítulo 6 está referido al contenido del Plan donde se desarrolla los conceptos básicos, la estructura, el alcance, los ámbitos de intervención, los responsables del Plan y se identifican los procesos y sub procesos contenidos para el Monitoreo y Evaluación, lo que nos permite mostrar un enfoque teórico y técnico adoptado, siendo que concluye con la Gestión del Aseguramiento de la Calidad, componente esencial en el desarrollo de las acciones de monitoreo, el cual se ha considerado de manera transversal un enfoque que nos permite, a partir de la definición de criterios, desarrollar los diferentes procesos de monitoreo y evaluación con estándares de calidad deseados. El capítulo 7 está referido al desarrollo de los procesos de Monitoreo y Evaluación



presentándose la matriz de insumos y productos del Plan. En lo que respecta al capítulo 8 desarrolla la gestión del Plan de Monitoreo y Evaluación, presentándose la estructura y organización del Plan, la planificación de actividades, el presupuesto, los recursos humanos requeridos, habiéndose incluido los aspectos de desarrollo de capacidades y señalándose además los supuestos y limitaciones que tendría la implementación del Plan de Monitoreo y Evaluación.

Finalmente, forma parte del presente documento los Anexos, tablas y gráficos que ilustran su desarrollo y contenido.



# 1. Introducción

El Monitoreo y Evaluación cumple la función de coadyuvar a la gestión de los proyectos y a la toma de decisiones, su importancia radica en la capacidad de describir sistemáticamente el logro de las metas y el cumplimiento de los resultados previstos, lo cual es insumo principal para orientar la gestión e implementar los ajustes que se deben realizar para mejorar el desempeño.

Es necesario contar con una adecuada planificación, así como también asegurar el compromiso institucional para el desarrollo de las acciones de monitoreo y evaluación. Es imprescindible que la información generada se desarrolle en base a metodologías y al uso de herramientas que garanticen la validez y confiabilidad de los resultados.

De otro lado, se deben seguir controles de calidad que pongan a disposición de los actores e interesados información útil, actualizada y oportuna sobre la marcha de los proyectos y actividades. La acción comienza por una definición clara de los resultados esperados y los criterios utilizados para su medición, así como de las responsabilidades en la ejecución de los proyectos y actividades.

Si bien las definiciones teóricas y metodológicas delimitan los parámetros impuestos por la ciencia y forma parte ineludible de todo buen ejercicio de monitoreo y evaluación, es importante señalar que no existe una única fórmula para desarrollar el proceso de monitoreo y evaluación. Por lo tanto, se hace uso de metodologías y herramientas diversas dependiendo del objeto a monitorear. Las herramientas y procesos propuestos en el presente Plan se enmarcan dentro de un enfoque flexible que se adecua a las necesidades de información y se halla sujeto a revisiones técnicas y ajustes que permitan una mejora continua.

Las acciones de monitoreo y evaluación que ejecuta la DPM han sido desarrolladas en base a años de aprendizaje. Esta experiencia se inició en el año 1998 con actividades de monitoreo que se realizó en el marco del Convenio de Objetivo Especial CONTRADROGAS-USAID para el Programa de Desarrollo Alternativo.

Actualmente, en el marco del ROF de DEVIDA y desde la implementación en el año 2012 de los Programas Presupuestales, bajo la metodología de Presupuesto por Resultados (PpR), adoptada por el Estado Peruano, los alcances del monitoreo y



J. CHUQUIPUL



W. PILCÓN


evaluación incorporan los proyectos y actividades relacionadas a la oferta y demanda de drogas, por lo que se amplía a todas las acciones de lucha contra las drogas desarrolladas en el país.



J. CHAQUIPUL



M. PILCÓN



## 2. Base Legal

- Ley N° 27629 que aprueba la Ley de Lucha Contra el Narcotráfico, modificatoria del Decreto Legislativo N° 824.
- Ley N° 28112 que aprueba la Ley Marco de la Administración financiera del Sector Público.
- Ley N° 28411 que aprueba la Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto.
- Ley N° 30114 que aprueba la Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2014 (artículo N° 24).
- Ley N° 30281 que aprueba la Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2015.
- Decreto Supremo N° 033-2012-PCM, que aprueba la Estrategia Nacional de Lucha Contra las Drogas 2012 – 2016.
- Decreto Supremo N° 047-2014-PCM que aprueba el Reglamento de Organización y Funciones de la Comisión Nacional para el Desarrollo y Vida sin Drogas – DEVIDA.
- Directiva N° 0001-2015-EF/50.01, Resolución Directoral N° 0002-2015-EF/50.01 que aprueba el anexo 2 de los contenidos mínimos del diseño de un programa presupuestal e incorpora metodología para el monitoreo y evaluación.
- Directiva N° 012-2016-DV-SG, Disposiciones para el Monitoreo – Seguimiento Físico y Financiero de la Ejecución de las Metas Programadas en los Planes Operativos Anuales (POAs) de los Proyectos y Actividades de los Programas Presupuestales a cargo de la Comisión Nacional para el Desarrollo y Vida sin Drogas (DEVIDA)”.



J. CHUQUIPUL



W. PILCÓN

### 3. Misión del Monitoreo y Evaluación

Implementar el Monitoreo y Evaluación para coadyuvar al cumplimiento de los procesos, resultados y objetivos de las proyectos y actividades de los Programas en el marco de la ENLCD, a través del desarrollo de acciones sistemáticas y coordinadas, realizadas por equipos técnicos calificados y multidisciplinarios; identificando de forma oportuna debilidades, brechas e incumplimientos para realizar los ajustes debidos, brindando alertas para la mejora del desempeño, utilizando metodologías e instrumentos específicos que permiten el análisis periódico de la información, asegurando una buena gestión, la retroalimentación de los hallazgos y el establecimiento conjunto de las acciones de mejora continua de la calidad.

### 4. Visión del Monitoreo y Evaluación

El Monitoreo y Evaluación se ha constituido en una herramienta gerencial de uso sistemático para el mejoramiento continuo del desempeño de la ejecución de los proyectos y actividades de los Programas de la ENLCD.



## 5. Objetivos del Plan de Monitoreo y Evaluación

### 5.1 Objetivo General

Apoyar la gestión de los Programas de la ENLCD, mediante la aplicación de los procesos de monitoreo y evaluación que sistematice y genere información clave como apoyo a la toma de decisiones, facilite el análisis, y permita nuevos aprendizajes.

### 5.2 Objetivos Específicos

- a) Medir el nivel de avance físico y financiero de los proyectos y actividades de los programas de la ENLCD, respecto al plan operativo establecido.
- b) Medir el cumplimiento de las medidas ambientales identificadas en el Estudio de Impacto Ambiental - EIA y aprobadas en el Plan de Manejo y Monitoreo Ambiental – PMMA, de los proyectos del Desarrollo Alternativo Integral y Sostenible (DAIS).
- c) Realizar acciones de seguimiento de la información respecto de la producción y tráfico ilícito de drogas que se realiza en el Perú.
- d) Realizar acciones de seguimiento de información respecto de la demanda y consumo de drogas a nivel nacional.
- e) Realizar acciones de seguimiento de los indicadores de la ENLCD que tienen como objetivo reducir drásticamente y sosteniblemente el tráfico ilícito y el consumo de drogas.
- f) Evaluar los informes de avances o de cumplimiento de los planes operativos de los proyectos y actividades de los Programas de la ENLCD.
- g) Evaluar el avance y cumplimiento de las metas físicas informadas por los ejecutores de los proyectos y actividades que se establecen en los planes operativos de los Programas de la Estrategia Nacional de Lucha Contra las Drogas.
- h) Evaluar el efecto de los proyectos y actividades, en el ámbito de intervención de los Programas de la ENLCD.



## 6. Contenido del Plan de Monitoreo y Evaluación

### 6.1 Definiciones Básicas

- **Actividad:** Es una acción desarrollada a partir de la provisión de insumos (bienes y servicios) que en interrelación con otras actividades planificadas permiten el logro del producto.
- **Convenio Interinstitucional para la ejecución de proyectos y actividades PpR:** Instrumento de gestión que se elabora al comienzo de cada año. DEVIDA firma estos Convenios con las instituciones ejecutoras. En el Convenio se definen los proyectos y actividades a los cuales luego se elaborará su Plan Operativo Anual (POA). El Convenio puede incluir proyectos y actividades de uno o más Programas Presupuestales.
- **Efecto:** Hace referencia al cambio real o buscado por las intervenciones. Describe un cambio en las condiciones de desarrollo entre el momento en que los resultados se han logrado y el momento del impacto.
- **Evaluación:** Es el proceso de revisión y análisis crítico que cubre todos los aspectos del proyecto o actividad, su ejecución, sus resultados esperados y los efectos planificados y no planificados. Su objetivo es valorar las intervenciones empleando metodologías de investigación que permitan dar cuenta de la relevancia, eficiencia, efectividad, impacto y/o sostenibilidad de los proyectos o actividades.
- **Indicador:** Es un enunciado que define la medida respecto del nivel de logro en el resultado, los productos y/o actividades.
- **Informe de avance físico financiero mensual,** se refiere al informe mensual, de los avances físico y financiero de los proyectos y actividades que se registran en el SIMDEV.



- **Meta Financiera:** Es el valor monetario que se obtiene de la cuantificación y valorización de los insumos necesarios para la realización de los proyectos o actividades.
- **Meta Física:** Es el valor numérico proyectado del indicador de producción física.
- **Meta:** Es el valor numérico proyectado de los indicadores
- **Monitoreo:** Es una herramienta de gestión del ciclo de proyecto, cuyo principal objetivo es proporcionar información válida y oportuna sobre el progreso del proyecto o actividad. Proporciona orientación para la toma de decisiones estratégicas orientadas al logro de las metas esperadas.
- **Plan Operativo:** Es el principal instrumento de gestión que detalla los objetivos, así como el conjunto de actividades planificadas, que vinculan recursos específicos para lograr metas definidas y conseguir resultados en un periodo de tiempo establecido.
- **POA (Plan Operativo Anual):** Es el documento de planificación anual de un programa, proyecto o actividad.
- **Producto:** Hace referencia al conjunto articulado de bienes y/o servicios que recibe la población beneficiaria con el objetivo de generar un cambio. Los productos se generan como consecuencia de las actividades del proyecto.
- **Programa:** Es un conjunto integrado de intervenciones y proyectos que forman parte de un plan de acción de una política pública. Un Programa tiene objetivos globales para la solución de un problema y cuenta con una sólida base institucional.
- **Proyecto:** Unidad de inversión estructurada con un objetivo y un producto final definido, que se ejecuta en base a un conjunto interrelacionados de acciones, bienes, servicios y recursos presupuestados y disponibles en un espacio territorial específico y un periodo de tiempo determinado. Un proyecto puede ser público o de cooperación, además puede ser parte de un Plan o Programa.



J. CHUQUIPUL




W. PILCÓN

- **Seguimiento:** Es un proceso continuo de recolección, registro, sistematización, reporte y análisis de datos que permite evidenciar el avance del cumplimiento de las metas de un proyecto o actividad.
- **SIAF** – Sistema Integrado de Administración Financiera del Ministerio de Economía y Finanzas que permite verificar mediante consulta amigable la ejecución del gasto del proyecto o actividad.
- **SIMDEV** – Sistema de Información de Monitoreo de DEVIDA que permite administrar, reportar, actualizar y difundir las acciones del monitoreo y evaluación de los proyectos y actividades de los Programas de la ENLCD, en un periodo determinado.
- **Verificación de metas:** Es el proceso de comprobación “in-situ” del avance y cumplimiento de las metas físicas informadas por los ejecutores de los proyectos y actividades.



## 6.2 Estructura del Plan de Monitoreo y Evaluación

FIGURA 1 ESTRUCTURA DEL PLAN DE MONITOREO Y EVALUACIÓN



Elaboración: Dirección de Promoción y Monitoreo



### 6.3 Alcances del Plan de Monitoreo y Evaluación

El alcance del Monitoreo y Evaluación incluye los proyectos, actividades y productos de los Programas Presupuestales de DEVIDA y de los programas de la Cooperación Internacional en el marco de la Estrategia Nacional de Lucha Contra las Drogas vigente. Asimismo, considera al monitoreo de la oferta y demanda de drogas a nivel nacional.

### 6.4 Ámbitos de Intervención del Plan de Monitoreo y Evaluación

Programas Presupuestales por Resultados - DEVIDA.


- Programa Presupuestal "Programa de Desarrollo Alternativo Integral y Sostenible – PIRDAIS".- Este programa se ejecuta en las zonas de producción de hoja de coca y aledaños, de las Regiones de Amazonas, Ayacucho, Apurímac, Cajamarca, Cusco, Huancavelica, Huánuco, Junín, La Libertad, Loreto, Madre de Dios, Pasco, Piura, Puno, San Martín y Ucayali.
- Programa Presupuestal "Prevención y Tratamiento del Consumo de Drogas".- Este programa se ejecuta a nivel nacional principalmente en zonas urbanas.
- Programa Presupuestal "Gestión Integrada y Efectiva del Control de Oferta de Drogas en el Perú".- Este programa se ejecuta en apoyo a las instituciones involucradas en el control de la oferta de drogas a nivel nacional.

Programas de la Cooperación Internacional.

- Programa de Desarrollo Alternativo - PDA.- Financiado con recursos de USAID. Incluye los proyectos y actividades de los programas de los operadores (Alianza Cacao Perú II, CEDRO, NAV, TechnoServe INC, UNODC), que se ejecutan en las Regiones de San Martín, Huánuco y Ucayali.
- Programas o Proyectos de la Cooperación Internacional, entre otros, como el Apoyo a la Reducción de la Demanda de Drogas Ilícitas en la Comunidad Andina – PREDEM y el Proyecto Género y Drogas GROW (SAAL EEUU) y el Proyecto Salud y Vida en las Américas – SAVIA (CICAD).



FIGURA 2 MAPA DE UBICACIÓN DE LAS OFICINAS ZONALES Y COORDINACIÓN DE DEVIDA



Elaboración: Dirección de Promoción y Monitoreo



**6.5 Responsable del Plan de Monitoreo y Evaluación**

La Dirección de Promoción de Monitoreo y Sub Dirección de Monitoreo

**6.6 Procesos del Monitoreo y Evaluación**

Los procesos identificados del Monitoreo y Evaluación corresponden a la ejecución de los sub procesos siguientes:

- a. Proceso de Monitoreo
  - Seguimiento Físico y Financiero
  - Seguimiento Ambiental
  - Seguimiento de la Oferta de Drogas
  - Seguimiento de la Demanda de Drogas
  - Seguimiento de los Indicadores de los Programas y de la ENLCD
- b. Proceso de Evaluación
  - Evaluación de Informes de Entidades Ejecutoras
  - Evaluación de Metas Físicas
  - Evaluación de Resultados
- c. Proceso de Información del Monitoreo y Evaluación

A continuación, se presenta la matriz de relación de objetivos específicos, los subprocesos de monitoreo y evaluación, así como los resultados que los relacionan.

**TABLA 1 MATRIZ DE RELACIÓN OBJETIVO ESPECÍFICO-SUB PROCESO-RESULTADO**

Objetivo Específico	Sub Proceso	Resultado
a) Medir el nivel de avance físico y financiero de los proyectos y actividades de cada Programa, respecto al plan operativo establecido.	Seguimiento Físico y Financiero	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Informe consolidado de avance mensual por programa presupuestal.</li> <li>• Informe consolidado de avance mensual de los programas presupuestales.</li> </ul>
b) Medir el cumplimiento de las medidas ambientales identificadas en el Estudio de Impacto Ambiental - EIA y aprobadas en el Plan de Manejo y Monitoreo Ambiental – PMMA, de los proyectos y actividades del desarrollo alternativo.	Seguimiento Ambiental	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Informe mensual consolidado de la implementación de medidas ambientales de los proyectos de desarrollo alternativo.</li> <li>• Informe trimestral de la implementación de medidas ambientales para la fuente</li> </ul>



		cooperante o la instancia ejecutora. <ul style="list-style-type: none"> <li>Alertas para la sostenibilidad ambiental de los proyectos y actividades del desarrollo alternativo.</li> </ul>
c) Realizar acciones de seguimiento de la información respecto de la producción y tráfico ilícito de drogas que se realiza en el Perú.	Seguimiento de la Oferta de Drogas	<ul style="list-style-type: none"> <li>Reporte estadístico semanal del control de la oferta de drogas.</li> <li>Informe semestral de la evolución de la oferta de drogas.</li> </ul>
d) Realizar acciones de seguimiento de información respecto de la demanda y consumo de drogas a nivel nacional.	Seguimiento de la Demanda de Drogas	<ul style="list-style-type: none"> <li>Reporte estadístico semestral de la demanda de drogas.</li> <li>Informe anual de la evolución de la demanda de drogas.</li> </ul>
e) Realizar acciones de seguimiento de los indicadores de la ENLCD que tienen como objetivo reducir drásticamente y sosteniblemente el tráfico ilícito y el consumo de drogas.	Seguimiento de los Indicadores de los Programas y de la ENLCD	<ul style="list-style-type: none"> <li>Reporte mensual de indicadores actualizados de los programas y de la ENLCD.</li> </ul>
f) Evaluar los informes de avances o de cumplimiento de los planes operativos de los proyectos y actividades de los Programas de la ENLCD.	Evaluación de Informes de Entidades Ejecutoras	<ul style="list-style-type: none"> <li>Informe de Evaluación trimestral de avance de los proyectos y actividades.</li> </ul>
g) Evaluar el avance y cumplimiento de las metas físicas informadas por los ejecutores de los proyectos y actividades que se establecen en los planes operativos de los Programas de la Estrategia Nacional de Lucha Contra las Drogas.	Evaluación de Metas Físicas	<ul style="list-style-type: none"> <li>Informe de verificación de metas físicas.</li> </ul>
h) Evaluar el efecto de los proyectos y actividades, en el ámbito de intervención de los Programas de la ENLCD.	Evaluación de Resultados	<ul style="list-style-type: none"> <li>Informe Anual de Evaluación</li> </ul>

## 6.7 Gestión del Aseguramiento de la Calidad del Monitoreo y Evaluación

### Definición de Calidad

El Plan define la “calidad” como la correcta ejecución de sus actividades de monitoreo y evaluación que le permitan cubrir las exigencias de validez de la información.

Para cubrir dichas exigencias, es necesario determinar las características, métodos y procedimientos de control que permitan asegurar la calidad de los datos y por consiguiente la validez de la información.



J. CHUQUIPUL



W. PILCÓN

Es decir, el aseguramiento de la calidad está orientado al procedimiento de desarrollo de un producto, como por ejemplo, el informe mensual de seguimiento de metas. Los mecanismos de aseguramiento de calidad para este producto permitirán asegurar que los resultados del informe cumplan con los requisitos esperados de validez en su información. De esta manera, se espera otorgar confiabilidad en los resultados contenidos en el informe.

**Criterios para el aseguramiento de la calidad**

- Definición de procedimientos afectos al aseguramiento de la calidad
- Definición de características de la calidad esperada (datos relevantes, validez del dato, tiempos, uso de recursos, entre otros).
- Definición de los criterios e instrumentos (formatos de control) del aseguramiento de la calidad.
- Definición de los procedimientos de control
- Implementación de medidas de aseguramiento de calidad

**TABLA 2 CRONOGRAMA DE IMPLEMENTACIÓN DEL ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD**

N°	Actividad	II Trim	III Trim	IV Trim
1	Identificar los procedimientos afectos al aseguramiento de la calidad.	X		
2	Determinar las características de la calidad esperada (datos relevantes, validez del dato, tiempos, uso de recursos, entre otros).	X		
3	Establecer los criterios e instrumentos (formatos de control) del aseguramiento de la calidad.		X	
4	Aplicar los procedimientos de control.		X	
5	Implementar las medidas de aseguramiento de calidad.		X	X

Elaboración: Dirección de Promoción y Monitoreo



## 7. Desarrollo de los Procesos del Monitoreo y Evaluación

### 7.1 Proceso: Monitoreo

#### 7.1.1 Seguimiento Físico y Financiero

Es el proceso continuo mediante el cual se realiza la toma de información, registro, procesamiento y presentación de resultados de la ejecución de los proyectos y actividades de los Programas de la ENLCD vigente, con el propósito de medir el avance y cumplimiento de su programación de metas físicas y financieras de acuerdo al plan operativo anual, sus reprogramaciones y reformulaciones.

Insumos	Herramientas	Resultados	Responsables	Involucrados	Metodología
Reporte mensual de avance financiero del SIMDEV	- SIMDEV (Sistema de Información y Monitoreo de DEVIDA)	- Informe consolidado de avance mensual por programa	Dirección de Promoción y Monitoreo	Alta Dirección, DPM, DAT, DATE, DCG, OZ, Cooperantes Internacionales, ejecutores, operadores y población beneficiaria	- Planificación - Definición del objeto de seguimiento - Recopilación de insumos - Trabajo de Gabinete - Procesamiento de información - Análisis de la información - Elaboración de Informe final - Difusión - Aprobación y difusión de los resultados - Retroalimentación de los resultados
Reporte mensual de avance físico del SIMDEV	- SIAF (Sistema Integrado de Administración Financiera)	- Informe consolidado de avance mensual de los programas	Sub Dirección de Monitoreo		



### 7.1.2 Seguimiento Ambiental

El seguimiento ambiental es la medición continua de la implementación de las medidas ambientales identificadas en el Estudio de Impacto Ambiental - EIA y aprobadas en el Plan de Manejo y Monitoreo Ambiental – PMMA, de los proyectos del Programa de Desarrollo Alternativo Integral y Sostenible (DAIS), que se ejecutan con fondos públicos o de la cooperación internacional, en el marco de la ENLCD vigente.

Insumos	Herramientas	Resultados	Responsables	Involucrados	Metodología
Estudio de Impacto Ambiental (Declaración de Impacto Ambiental - DIA, Estudio de Impacto Ambiental semi detallado - EIASD, o Estudio de Impacto Ambiental Detallado - EIAD).	SIMDEV (Sistema de Monitoreo DEVIDA) Manual de Lineamientos y Criterios de Seguimiento Ambiental	Informe mensual consolidado de la implementación de medidas ambientales de los proyectos de desarrollo alternativo.	Dirección de Promoción y Monitoreo Sub Dirección de Monitoreo	Alta Dirección, DPM, DATE, DCG, OZ, Cooperantes Internacionales, ejecutores, operadores y población beneficiaria.	Planificación Definición del objeto de seguimiento Recopilación de insumos Trabajo de Gabinete
Plan de Manejo y Monitoreo Ambiental PMMA.	Vademécum para el uso de Plaguicidas – PERSUAP Manual para el manejo Integrado de Plagas MIP	Informe trimestral de la implementación de medidas ambientales para la fuente cooperante o la instancia ejecutora.			Procesamiento de información Análisis de la información Elaboración de Informe final
Proyecto de Inversión Pública PIP o Expediente Técnico.					



J. CHUQUIPUL



W. PILCÓN

  
 J. CHUQUIPUL

  
 W. PILCÓN

Reporte mensual del Monitoreo Ambiental del Ejecutor.	Alertas para la sostenibilidad ambiental de los proyectos del desarrollo alternativo.	Elaboración de alertas tempranas
Reporte mensual de Seguimiento Ambiental de la Oficina Zonal.		Difusión
Planes operativos de los programas.		Aprobación y difusión de los resultados
		Retroalimentación de los resultados

### 7.1.3 Seguimiento de la Evolución de la Oferta de Drogas

Es el proceso que comprende las acciones de seguimiento de la información respecto de la producción y tráfico ilícito de drogas que se realiza en el Perú.

- Evolución de cultivos de coca
- Producción potencial de droga cocaína
- Aspectos de interdicción
- Aspectos de sanción
- Aspectos de Lavado de Activos y Delitos Conexos



J. CHUQUIPUL



W. PILCÓN

Insumos	Herramientas	Resultados	Responsables	Involucrados	Metodología
Informe de Monitoreo de Cultivos de Coca de UNODC	SIMDEV (Sistema de Monitoreo de DEVIDA)	Reporte estadístico periódico del control de la oferta de drogas	Dirección de Promoción y Monitoreo	Alta Dirección, DPM, DATE, DCG, Cooperantes y organismos internacionales e instituciones públicas.	Planificación Definición del objeto de seguimiento
Informe de Reducción del Espacio Coccalero de CORAH	SIAF	Informe de oferta de drogas	Sub Dirección de Monitoreo		Recopilación de insumos
Informe Mundial de Drogas de UNODC	(Sistema Integrado de Administración Financiera)	Informe semestral de la evolución de la oferta de drogas			Trabajo de Gabinete
Reporte de Interdicción del (MININTER, MINDEF, MP, SUNAT, entre otros)		Informe anual de la evolución de la oferta de drogas			Procesamiento de información
Reporte de Sanción (MP, PJ, PPETID, INPE, entre otros)					Análisis de la información
Reportes de precios de drogas del SIMDEV					Elaboración del reporte estadístico semanal
Documento Técnico del Programa Presupuestal GIECOD (Anexo 2 PpR)					Elaboración de Informe final
					Aprobación y difusión de los resultados
					Retroalimentación de los resultados

### 7.1.4 Seguimiento de la Demanda de Drogas

Comprende las acciones de seguimiento de información respecto de la demanda y consumo de drogas a nivel nacional.

Insumos	Herramientas	Resultados	Responsables	Involucrados	Metodología
Base de datos de las encuestas de consumo de drogas en población general	SIMDEV (Sistema de Monitoreo de DEVIDA)	Reporte estadístico semestral de la demanda de drogas	Dirección de Promoción y Monitoreo	Alta Dirección, DPM, DATE, DCG, Cooperantes Internacionales, ejecutores e instituciones públicas	Planificación, Definición del objeto de seguimiento
Base de datos de las encuestas de consumo de drogas en población escolar	SIAF (Sistema Integrado de Administración Financiera)	Informe anual de la evolución de la demanda de drogas	Sub Dirección de Monitoreo		Recopilación de insumos, Trabajo de Gabinete
Base de datos de las encuestas de consumo de drogas en poblaciones específicas	RIDET (Red de Demanda de Tratamiento)				Procesamiento de información
Reporte de atenciones Habla Franco	HIS (Sistema de Información de Salud - MINSa)				Análisis de la información
Reportes de la PNP					Elaboración del reporte estadístico



Reportes del Observatorio de Criminalidad	Elaboración de Informe final
Encuestas del INEI	
Reportes de Violencia Familiar asociado a consumo de alcohol y drogas (MIMP)	

### 7.1.5 Seguimiento de los indicadores de los programas y de la ENLCD

Comprende las acciones de seguimiento de los indicadores de la ENLCD que tiene como objetivo reducir drásticamente y sosteniblemente el tráfico ilícito y el consumo de drogas, y sus negativos efectos sociales, políticos, económicos, culturales y ambientales incorporando a los productores de cultivos ilegales a la economía lícita.

Insumentos	Herramientas	Resultados	Responsables	Involucrados	Metodología
Informe anual de evaluación	SIMDEV	Reporte mensual de indicadores	Dirección de Promoción y Monitoreo	Alta Dirección,	Planificación
Reportes estadísticos periódicos	(Sistema de Monitoreo de DEVIDA)	actualizados de los programas	Sub Dirección de Monitoreo	DPM, DAT, DATE, DCG, Cooperantes y organismos Internacional	Definición del objeto de seguimiento Recopilación de insumos Trabajo de Gabinete

<p>Reporte estadístico semanal del control de la oferta de drogas</p> <p>Informe de monitoreo de cultivos de coca de UNODC</p> <p>Informe anual de la evolución de la demanda de drogas</p> <p>Reporte estadístico de la Cooperación Internacional</p>		<p>y de la ENLCD.</p>		<p>es instituciones públicas involucradas en la lucha contra las drogas</p>	<p>Procesamiento de información</p> <p>Análisis de la información</p> <p>Elaboración del reporte estadístico</p> <p>Elaboración de Informe final</p> <p>Aprobación y difusión de los resultados</p> <p>Retroalimentación de los resultados</p>
--	--	-----------------------	--	---	--

  
 J. CHUQUIPUL

  
 W. PILCÓN



**7.2 Proceso: Evaluación**

**7.2.1 Evaluación de Informes de Entidades Ejecutoras**

La Evaluación de Informes de Entidades Ejecutoras, es la evaluación de los informes de avances o de cumplimiento, de los planes operativos de los proyectos y actividades de los programas de la ENLCD.

Insumos	Herramientas	Resultados	Responsables	Involucrados	Metodología
Planes Operativos	SIMDEV (Sistema de Monitoreo de DEVIDA)	Informe de Evaluación trimestral de avance	Dirección de Promoción y Monitoreo	Alta Dirección, DPM, DAT, DATE, DCG, OZ,	Planificación
Informes de avance físico – financiero de los ejecutores.	SIAF (Sistema Integrado de Administración Financiera)	de los proyectos y actividades.	Sub Dirección de Monitoreo	Cooperantes Internacionales, ejecutores, operadores y población beneficiaria.	Definición del objeto de la evaluación  Recopilación de insumos  Trabajo de Gabinete  Procesamiento de información  Análisis de la información  Elaboración de Informe final





### 7.2.3 Evaluación de Resultados



La evaluación de resultados es el proceso que permite medir el efecto de los proyectos y actividades, en el ámbito de intervención de los Programas de la ENLCD vigente.

Insumos	Herramientas	Resultados	Responsables	Involucrados	Metodología
En los documentos que corresponda se requiere conocer de los siguientes datos:	Metodología de Evaluación (marco muestral, desarrollo de instrumentos, etc.)	Informe Anual de Evaluación	Dirección de Promoción y Monitoreo	Alta Dirección, DPM, DAT, DATE, DCG, OZ,	Planificación
Ámbitos de Intervención		Sub Dirección de Monitoreo		Cooperantes Internacionales, ejecutores, operadores y población beneficiaria	Definición del objeto del Estudio
Marco Lógico de los Programas	SIMDEV (Sistema de Monitoreo de DEVIDA)				Recopilación de insumos
Matriz de Indicadores					Definición del método del Estudio
Línea Base					Diseño de la herramientas
Documento Técnico del Programa (Anexo 2 PpR)	SIAF (Sistema Integrado de Administración Financiera)				Elaboración del Plan de Trabajo
					Trabajo de campo
					Recopilación de Información
					Trabajo de Gabinete




Documento Técnico de la Cooperación Internacional (patrón de beneficiarios, etc.).	RIDET (Red de Demanda de Tratamiento)	Consistencia de información
Bases de datos de encuestas realizadas por DEVIDA	HIS (Sistema de Información de Salud - MINSA)	Digitalización de la información
		Procesamiento de información
		Análisis de la información
		Elaboración de Informe final
		Aprobación y difusión de los resultados
		Retroalimentación de los resultados

### 7.3 Proceso: Información del Monitoreo y Evaluación

Es un sistema automatizado desarrollado por la DPM, que comprende personas, equipos, y/o métodos organizados de recolección de datos, procesamiento, transmisión y difusión de datos que representa información para el usuario final.

Insumos	Herramientas	Resultados	Responsables	Involucrados	Metodología
Base de datos de los programas presupuestales	Lenguaje de Programación	Sistema de Monitoreo de DEVIDA	Dirección de Promoción y Monitoreo	Alta Dirección, DPM, DATE, DCG, Cooperantes Internacionales, ejecutores e instituciones públicas	Planificación
Base de datos de la verificación de metas físicas	Motor de base de datos corporativa	- SIMDEV (Reportes y consultas en línea de la información de los procesos del monitoreo)	Sub Dirección de Monitoreo		Análisis y Diseño del Sistema
Base de datos del informe anual de evaluación					Desarrollo del Sistema
Base de datos del seguimiento de la evolución de la oferta de drogas					Desarrollo y actualización del Sistema
Base de datos del Seguimiento de la Demanda de Drogas					Desarrollo y actualización del Sistema
Base de datos del seguimiento de los indicadores de los programas y de la ENLCD					Desarrollo y actualización del Sistema
Base de datos del seguimiento ambiental					Desarrollo y actualización del Sistema
Base de datos de verificación ambiental					Desarrollo y actualización del Sistema
Informe consolidado de avance mensual por programa presupuestal					Desarrollo y actualización del Sistema
Informe consolidado de avance mensual de los programas presupuestales					Desarrollo y actualización del Sistema
Informe de verificación de metas físicas					Desarrollo y actualización del Sistema
Informe Anual de Evaluación					Desarrollo y actualización del Sistema





J. CHUQUIPUL



Reporte estadístico semanal del control de la oferta de drogas

Informe semestral de la evolución de la oferta de drogas

Reporte estadístico semestral de la demanda de drogas

Informe anual de la evolución de la demanda de drogas

Informe mensual consolidado de la implementación de medidas ambientales de los proyectos de desarrollo alternativo

Informe trimestral de la implementación de medidas ambientales para la fuente cooperante o la instancia ejecutora.

Alertas para la sostenibilidad ambiental de los proyectos del desarrollo alternativo

Reporte de indicadores actualizados de los programas y de la ENLCD

### 7.4 Matriz de insumos y productos del Plan de Monitoreo y Evaluación

A continuación, se detalla la matriz de insumos de productos que hace una relación directa de los subprocesos de monitoreo y evaluación y las fuentes de información primaria incluidas en los anexos del presente Plan.

**TABLA 3 MONITOREO Y EVALUACIÓN: MATRIZ DE INSUMOS Y PRODUCTOS**

Procesos/ sub procesos	Anexo	Fuente de Información Primaria	Producto
<b>Monitoreo</b>			
Seguimiento Físico Financiero	1	POA Proyectos/Actividades	Informe
Seguimiento Ambiental	1	POA Proyectos/Actividades	Informe
Seguimiento Oferta de Drogas	4	Otras Instituciones vinculadas a la lucha contra las drogas	Reporte/ Informe
Seguimiento Demanda de Drogas	4	Otras Instituciones vinculadas a la lucha contra las drogas	Reporte
Seguimiento Indicadores Programas y ENLCD	3	Matriz de Indicadores	Reporte
<b>Evaluación</b>			
Evaluación de Informes de Entidades Ejecutoras	1	POA Proyectos/Actividades	Informe
Evaluación de Metas Físicas (Verificación de metas)	1	POA Proyectos/Actividades	Informe
Evaluación de Resultados	2	Matriz Lógica	Informe
<b>Sistema de Información de Monitoreo y Evaluación</b>	5	SIMDEV	Sistema

Elaboración: Dirección de Promoción y Monitoreo



J. CHUQUIPUL




W. PILCÓN

## 8. Gestión del Plan de Monitoreo y Evaluación

Para gestionar el Plan de Monitoreo y Evaluación de la DPM, a través de la Sub Dirección de Monitoreo, se debe hacer seguimiento a la ejecución y avance de las metas programadas de los planes operativos de la ENLCD y le corresponde implementar el sistema de información de Monitoreo y Evaluación de DEVIDA, la elaboración de metodologías y herramientas de trabajo.

A continuación, se presenta el esquema del monitoreo y evaluación implícito en el presente Plan:

**FIGURA 3 ESQUEMA DEL MONITOREO Y EVALUACIÓN**



Elaboración: Dirección de Promoción y Monitoreo





FIGURA 4 FLUJOGRAMA DEL PROCESO DE MONITOREO Y EVALUACIÓN



Elaboración: Dirección de Promoción y Monitoreo



### 8.1 Organización de la implementación del Plan de Monitoreo y Evaluación

Para la gestión del Plan de Monitoreo y Evaluación se requiere la vigencia de la estructura organizacional de la DPM a nivel de la Sub Dirección de Monitoreo establecida en el actual ROF de DEVIDA, responsable de conducir, diseñar e implementar el sistema de monitoreo y evaluación.

**FIGURA 5 ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL DE LA DIRECCIÓN DE PROMOCIÓN Y MONITOREO**



Elaboración: Dirección de Promoción y Monitoreo





### 8.2 Planificación de actividades

Las actividades de monitoreo y evaluación para el presente ejercicio 2017, se presentan a continuación:

TABLA 4 CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES - PLAN DE MONITOREO Y EVALUACIÓN - 2017

Actividad	feb	mar	abr	may	jun	jul	ago	set	oct	nov	dic
<b>Plan de Monitoreo y Evaluación</b>											
Elaboración del Plan	X										
Aprobación del Plan mediante Resolución		X									
<b>Monitoreo</b>											
Seguimiento Físico Financiero			X	X	X	X	X	X	X	X	X
Seguimiento Ambiental			X	X	X	X	X	X	X	X	X
Seguimiento Oferta de Drogas			X	X	X	X	X	X	X	X	X
Seguimiento Demanda de Drogas			X	X	X	X	X	X	X	X	X
Seguimiento Indicadores Programas y ENLCD			X	X	X	X	X	X	X	X	X
<b>Evaluación</b>											
Evaluación de Informes de Entidades Ejecutoras				X		X			X		
Evaluación de Metas Físicas (Verificación de metas)				X	X						
Evaluación de Resultados							X	X	X	X	X
<b>Sistema de Información de Monitoreo y Evaluación</b>	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

Elaboración: Dirección de Promoción y Monitoreo

### 8.3 Planificación de metas

La planificación de metas físicas del monitoreo y evaluación para el presente ejercicio 2017, se presentan a continuación:

TABLA 5 CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES - METAS FÍSICAS 2017

Actividad	Meta											
	Unidad de Medida	Cantidad	mar	abr <sup>1/</sup>	may	jun	jul	ago	set	oct	nov	dic <sup>2/</sup>
<b>Plan de Monitoreo y Evaluación</b>	Plan	1	1									
<b>Monitoreo</b>												
Seguimiento Físico Financiero	Informe	9		1	1	1	1	1	1	1	1	1
Seguimiento Ambiental	Informe	4		1	1	1	1		1	1	1	
Seguimiento Oferta de Drogas	Reporte	4		1	1	1	1		1	1	1	
Seguimiento Demanda de Drogas	Reporte	1				1	1					
Seguimiento Indicadores Programas y ENLCD	Reporte	9		1	1	1	1	1	1	1	1	1
<b>Evaluación</b>												
Evaluación de Informes de Entidades Ejecutoras	Informe	3			1		1			1		
Evaluación de Metas Físicas (Verificación de metas)	Informe	3			1	1	1					
Evaluación de Resultados	Informe	1										1
<b>Sistema de Información de Monitoreo y Evaluación</b>	Informe	10	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1

Elaboración: Dirección de Promoción y Monitoreo

1/ Se han programado metas a partir del mes de abril, debido a que la aprobación del Plan de Monitoreo y Evaluación sería en el mes de marzo.

2/ Se han programado metas hasta diciembre del presente año que incorporara información de la ejecución de proyectos y actividades al mes de noviembre. La información de la ejecución a diciembre de los informes correspondientes serán programados en el Plan de Monitoreo y Evaluación del año 2018.



### 8.4 Presupuesto

El presupuesto institucional aprobado para el año 2017 considera un monto de Seis millones cincuenta y ocho mil ochocientos cuarenta y nueve y 00/100 soles (S/ 6,058,849.00), con cargo a las fuentes de financiamiento: donaciones y transferencias provenientes de los recursos del apoyo presupuestal a los Programas Presupuestales de Unión Europea y a la fuente de financiamiento de Recursos Ordinarios del Tesoro Público, para la implementación de las actividades de monitoreo y evaluación previstas en el presente Plan. A continuación, se presenta la programación financiera:

**TABLA 6 CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES – METAS FINANCIERAS**

Actividad POI	TOTAL	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
01. Monitoreo y Evaluación del PP.	2,529,459.00	170,307.00	169,510.00	181,081.00	187,509.00	188,009.00	221,359.00	238,159.00	238,158.00	238,157.00	237,679.00	237,657.00	221,874.00
01. Monitoreo y Evaluación del PP PIRDAIS	368,800.00	0.00	66.00	42,850.00	47,850.00	52,850.00	57,256.00	34,850.00	38,606.00	26,900.00	21,900.00	23,772.00	21,900.00
02. Gestión de los servicios Informáticos de Comunicaciones y de otros proyectos tecnológicos	507,290.00	0.00	0.00	70,400.00	70,400.00	65,400.00	47,172.00	42,172.00	42,172.00	42,172.00	42,172.00	42,562.00	42,668.00
03. Sistematización y difusión de experiencias del PP PIRDAIS	80,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01. Monitoreo y Evaluación del PP PTCD	913,492.00	0.00	0.00	98,460.00	117,610.00	76,030.00	111,620.00	106,030.00	116,430.00	89,230.00	89,230.00	76,175.00	32,677.00
02. Sistematización y difusión de experiencias del PP PTCD	153,308.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	45,000.00	5,000.00	39,500.00	33,808.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00
04. Evaluación de resultados de los PPER	1,006,500.00	0.00	0.00	7,800.00	42,800.00	87,800.00	207,800.00	292,800.00	57,800.00	57,800.00	12,800.00	227,800.00	11,300.00
01. Monitoreo y Evaluación del PP GIECOD	500,000.00	0.00	0.00	0.00	46,740.00	38,460.00	73,940.00	94,440.00	93,940.00	78,950.00	55,070.00	18,460.00	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>6,058,849.00</b>	<b>170,307.00</b>	<b>169,576.00</b>	<b>405,591.00</b>	<b>547,909.00</b>	<b>553,549.00</b>	<b>749,147.00</b>	<b>872,951.00</b>	<b>620,914.00</b>	<b>538,209.00</b>	<b>463,851.00</b>	<b>631,426.00</b>	<b>335,419.00</b>

Elaboración: Dirección de Promoción y Monitoreo




8.5 Recursos humanos

TABLA 7 RELACION DE RECURSOS HUMANOS – DIRECCIÓN DE PROMOCIÓN Y MONITOREO

Recurso Humano en DPM	Cantidad	Monitoreo						Evaluación		
		Seguimiento Desarrollo Alternativo Integral Y Sostenible	Seguimiento Ambiental	Seguimiento Oferta de Drogas	Seguimiento Demanda de Drogas	Seguimiento Indicadores Programas Y ENLCD	Evaluación de Informes de Entidades Ejecutoras	Evaluación de Metas Físicas (Verificación de metas)	Evaluación de Resultados	Sistema de Información de Monitoreo Y Evaluación
Especialista en Seguimiento Ambiental	1		X							X
Especialista en Control de Oferta de Drogas	2			X		X	X	X	X	X
Especialista en Demanda de Drogas	2				X	X	X	X	X	X
Especialista en Información y Monitoreo	1	X				X	X	X	X	X
Especialista en Monitoreo	1	X				X	X	X	X	X
Especialista en Sistemas de Información	1									X
<b>Total</b>	<b>8</b>									

Elaboración: Dirección de Promoción y Monitoreo



M. PILCON



J. C. MOURIPUL

**TABLA 8 RELACION DE RECURSOS HUMANOS - OFICINAS ZONALES**

Recurso Humano en Oficinas Zonales	Oficina Zonal	Cantidad	Monitoreo						Evaluación			
			Seguimiento Desarrollo Integral y Sostenible	Seguimiento Ambiental	Seguimiento Oferta de Drogas	Seguimiento Demanda de Drogas	Seguimiento Indicadores Programas y ENLCD	Evaluación de Informes de Entidades Ejecutoras	Evaluación de Metas Físicas (Verificación de metas)	Evaluación de Resultados	Sistema de Información de Monitoreo y Evaluación	
Especialista en Monitoreo y Evaluación (OZ)	Tingo María	1	X		X				X	X	X	
	San Francisco	1	X		X				X	X	X	
	Quillabamba	-										
	Tarapoto	1	X		X				X	X	X	
	La Merced	1	X		X				X	X	X	
	Pucallpa	-										
	San Juan del Oro	-										
	Iquitos	-										
	La Libertad	-										
<b>Total</b>		<b>4</b>										

Elaboración: Dirección de Promoción y Monitoreo



J. CHUQUIPUL



W. PILEÓN

## 8.6 Desarrollo de capacidades

Mediante el desarrollo de capacidades se busca impulsar un proceso a través del diagnóstico periódico, donde se pueda identificar las necesidades de fortalecimiento de los recursos humanos, equipamiento técnico e insumos necesarios para cumplir adecuadamente las acciones de monitoreo y evaluación. Por lo tanto, se tiene previsto la implementación permanente de equipamiento, programas y sistemas de información que garanticen no solo el mantenimiento, sino también, el incremento de los recursos necesarios para los procesos de monitoreo y evaluación.

Otra acción necesaria para el desarrollo de capacidades, es la permanente capacitación e inducción a los equipos de trabajo del monitoreo y evaluación, así como el desarrollo de instrumentos de aplicación metodológica como manuales y guías. De otro lado, se contempla también identificar la necesidad de realizar talleres a equipos de trabajo de otras áreas al interior de DEVIDA y/o equipo de trabajo de las entidades involucradas en la ejecución de los proyectos y actividades sobre los procedimientos del plan o de los resultados obtenidos.

A mediano plazo, se pueden programar acciones adicionales orientados a identificar fortalezas en otras entidades que contribuyan al desarrollo de capacidades del equipo de monitoreo, estas actividades podrían incluir pasantías, intercambios, alianzas y/o convenios de cooperación para maximizar la efectividad de nuestras intervenciones.

## 8.7 Supuestos y limitaciones

Todo proceso de monitoreo y evaluación requiere identificar claramente sus limitaciones, las cuales deben reflejarse en sus objetivos y en la selección de las alternativas y herramientas metodológicas más apropiadas para el objeto a monitorear, que se orienten a maximizar las ventajas y minimizar las desventajas de su utilización.

Es de suma importancia que al interior de la entidad, se priorice un enfoque de desarrollo de los procesos de monitoreo y evaluación como componente imprescindible que permite alcanzar los objetivos institucionales. Además, bajo esta lógica de trabajo se debe considerar que existen supuestos



J. CHUQUIPUL




W. PILCÓN

principales, sin los cuales no sería posible el cumplimiento de las actividades de monitoreo y evaluación, para ello se deben considerar los recursos necesarios (humanos y presupuestales), la voluntad y compromiso institucional, así como las ventajas comparativas de la ejecución o de la no ejecución de las acciones a desarrolla



J. CHUQUIPUL



W. PILCÓN

# Anexos

---

**A.1 Listado de proyectos y actividades de los Programas Presupuestales con Enfoque de Resultados - PpR**

Lista emitida del SIMDEV, actualizada al 22 de febrero de 2017

N°	PpR	Ejecutor	Nombre	Monto Total Presupuesto (S/.)	Región
1	GIECOD	DEVIDA	DISEÑO E IMPLEMENTACION DE CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACION PARA DESALENTAR EL ACCIONAR RELACIONADO CON LA CADENA DELICTIVA DE LA OFERTA DE DROGAS	54,520	AYACUCHO
2	GIECOD	DEVIDA	CAPACITACION DEL PERSONAL DE LAS UNIDADES ESPECIALIZADAS	20,000	AYACUCHO
3	GIECOD	DEVIDA	ACTIVIDAD: DISEÑO, CONDUCCION E IMPLEMENTACION DE COMITES Y OTROS ESPACIOS DE COORDINACION PARA INTERVENCIONES CONJUNTAS	5,000	AYACUCHO
4	GIECOD	DEVIDA	DISEÑO E IMPLEMENTACION DE CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACION PARA DESALENTAR EL ACCIONAR RELACIONADO CON LA CADENA DELICTIVA DE LA OFERTA DE DROGAS	54,520	CUSCO
5	GIECOD	DEVIDA	CAPACITACIÓN DEL PERSONAL DE LAS UNIDADES ESPECIALIZADAS	20,000	CUSCO
6	GIECOD	DEVIDA	DISEÑO, CONDUCCION E IMPLEMENTACION DE COMITES Y OTROS ESPACIOS DE COORDINACION PARA INTERVENCIONES CONJUNTAS	5,000	CUSCO
7	GIECOD	DEVIDA	DISEÑO, CONDUCCION E IMPLEMENTACIÓN DE COMITÉS Y OTROS ESPACIOS DE COORDINACIÓN PARA LA INTERVENCIÓN CONJUNTA	5,000	JUNIN
8	GIECOD	DEVIDA	CAPACITACIÓN DEL PERSONAL DE LAS UNIDADES ESPECIALIZADAS	20,000	JUNIN
9	GIECOD	DEVIDA	DISEÑO E IMPLEMENTACION DE CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACION PARA DESALENTAR EL ACCIONAR RELACIONADO CON LA CADENA DELICTIVA DE LA OFERTA DE DROGAS EN EL AMBITO DE LA OFICINA ZONAL LA MERCED	54,520	JUNIN
10	GIECOD	DEVIDA	DISEÑO E IMPLEMENTACION DE CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACION PARA DESALENTAR EL ACCIONAR RELACIONADO CON LA CADENA DELICTIVA DE LA OFERTA DE DROGAS	54,594	LA LIBERTAD
11	GIECOD	DEVIDA	CAPACITACIÓN DEL PERSONAL DE LAS UNIDADES ESPECIALIZADAS	20,000	LA LIBERTAD
12	GIECOD	DEVIDA	DISEÑO, CONDUCCION E IMPLEMENTACION DE COMITES Y OTROS ESPACIOS DE COORDINACION PARA INTERVENCIONES CONJUNTAS	5,000	LA LIBERTAD
13	GIECOD	DEVIDA	GESTIÓN DEL PROGRAMA - RO	6,544,024	LIMA



14	GIECOD	DEVIDA	CAPACITACION DEL PERSONAL DE LAS UNIDADES ESPECIALIZADAS - RO	250,000	LIMA
15	GIECOD	DEVIDA	CAPACITACION DEL PERSONAL DE LAS UNIDADES ESPECIALIZADAS - DYT	320,000	LIMA
16	GIECOD	DEVIDA	GESTIÓN DEL PROGRAMA - DYT	8,404,826	LIMA
17	GIECOD	DEVIDA	DISEÑO, CONDUCCIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE COMITÉS Y OTROS ESPACIOS DE COORDINACIÓN PARA INTERVENCIONES CONJUNTAS	151,140	LIMA
18	GIECOD	DEVIDA	ELABORACIÓN DE ESTUDIOS RELACIONADOS AL CONTROL DE LA OFERTA DE DROGAS - RO	1,512,220	LIMA
19	GIECOD	DEVIDA	ELABORACIÓN DE ESTUDIOS RELACIONADOS AL CONTROL DE LA OFERTA DE DROGAS - DYT	137,000	LIMA
20	GIECOD	DEVIDA	TRANSFERENCIAS PARA LAS INTERVENCIONES DE REDUCCIÓN DE CULTIVOS CON FINES ILÍCITOS	70,000,000	LIMA
21	GIECOD	DEVIDA	DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN PARA DESALENTAR EL ACCIONAR RELACIONADO CON LA CADENA DELICTIVA DE LA OFERTA DE DROGAS	50,000	PUNO
22	GIECOD	DEVIDA	CAPACITACIÓN DEL PERSONAL DE LAS UNIDADES ESPECIALIZADAS	20,000	PUNO
23	GIECOD	DEVIDA	DISEÑO, CONDUCCIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE COMITES Y OTROS ESPACIOS DE COORDINACIÓN PARA INTERVENCIONES CONJUNTAS	5,000	PUNO
24	GIECOD	DEVIDA	DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN PARA DESALENTAR EL ACCIONAR RELACIONADO CON LA CADENA DELICTIVA DE LA OFERTA DE DROGAS	54,520	UCAYALI
25	GIECOD	DEVIDA	CAPACITACIÓN DEL PERSONAL DE LAS UNIDADES ESPECIALIZADAS	20,000	UCAYALI
26	GIECOD	DEVIDA	DISEÑO, CONDUCCION E IMPLEMENTACION DE COMITES Y OTROS ESPACIOS DE COORDINACION PARA INTERVENCIONES CONJUNTAS	5,000	UCAYALI
27	GIECOD	Gobierno Regional de Puno	DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN PARA DESALENTAR EL ACCIONAR RELACIONADO CON LA CADENA DELICTIVA DE LA OFERTA DE DROGAS	162,000	PUNO
28	GIECOD	Gobierno Regional de Ucayali	DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN PARA DESALENTAR EL ACCIONAR RELACIONADO CON LA CADENA DELICTIVA DE LA OFERTA DE DROGAS	162,000	UCAYALI
29	GIECOD	Municipalidad Distrital de Ayna	DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN PARA DESALENTAR EL ACCIONAR RELACIONADO CON LA CADENA DELICTIVA DE LA OFERTA DE DROGAS	100,000	AYACUCHO
30	GIECOD	Municipalidad Distrital de Llohegua	DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN PARA DESALENTAR EL ACCIONAR RELACIONADO CON LA CADENA DELICTIVA DE LA OFERTA DE DROGAS	100,000	AYACUCHO



31	GIECOD	Municipalidad Distrital de Tambo	DISEÑO E IMPLEMENTACION DE CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACION PARA DESALENTAR EL ACCIONAR RELACIONADO CON LA CADENA DELICTIVA DE LA OFERTA DE DROGAS	100,000	AYACUCHO
32	GIECOD	Municipalidad Provincial de Huanta	DISEÑO E IMPLEMENTACION DE CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACION PARA DESALENTAR EL ACCIONAR RELACIONADO CON LA CADENA DELICTIVA DE LA OFERTA DE DROGAS	100,000	AYACUCHO
33	GIECOD	Poder Judicial	DOTACIÓN DE PERSONAL ESPECIALIZADO	477,360	LIMA
34	GIECOD	Poder Judicial	CAPACITACIÓN DEL PERSONAL DE LAS UNIDADES ESPECIALIZADAS	50,000	LIMA
35	PIRDAIS	DEVIDA	GESTIÓN COMUNAL EN EL ÁMBITO DE LA OFICINA DE COORDINACIÓN CODO DEL POZUZO	526,194	HUANUCO
36	PIRDAIS	DEVIDA	PROMOCION DE LA DIVERSIFICACION PRODUCTIVA DE BIENES Y SERVICIOS, EN EL AMBITO DE LOS DISTRITOS DE CODO DE POZUZO Y YUYAPICHIS DE LA PROVINCIA DE PUERTO INCA, REGIÓN HUÁNUCO	3,924,510	HUANUCO
37	PIRDAIS	DEVIDA	ATENCION A LA POBLACION PRE Y POST ERRADICACION EN EL AMBITO DE LA OZIQ: PROMOCION DE LA DIVERSIFICACION PRODUCTIVA DE BIENES Y SERVICIOS - CACAO	2,983,284	LORETO
38	PIRDAIS	DEVIDA	ATENCION A LA POBLACION PRE Y POST ERRADICACION EN EL AMBITO DE LA OZIQ: CAPACITACION Y ASISTENCIA TECNICA PARA LA GESTION COMUNAL EN LOS DISTRITOS DE RAMON CASTILLA Y YAVARI DE LA PROVINCIA DE MARISCAL RAMON CASTILLA - LORETO	407,397	LORETO
39	PIRDAIS	DEVIDA	ATENCION A LA POBLACION PRE Y POST ERRADICACION EN EL AMBITO DE LA OZLM: CAPACITACION Y ASISTENCIA TECNICA PARA LA GESTION COMUNAL EN LOS DISTRITOS DE CONSTITUCION Y PUERTO BERMUDEZ	366,589	PASCO
40	PIRDAIS	DEVIDA	ATENCION A LA POBLACION PRE Y POST ERRADICACION EN EL AMBITO DE LA OZLM: MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA COMUNAL	612,924	PASCO
41	PIRDAIS	DEVIDA	ATENCION A LA POBLACION PRE Y POST ERRADICACION EN EL AMBITO DE LA OZLM: PROMOCION DE LA DIVERSIFICACION PRODUCTIVA DE BIENES Y SERVICIOS - CACAO	5,212,994	PASCO
42	PIRDAIS	DEVIDA	FORTALECIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES AGROPECUARIAS LICITAS EN EL AMBITO DE LA OFICINA ZONAL SAN JUAN DEL ORO	1,632,833	PUNO
43	PIRDAIS	DEVIDA	MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA COMUNAL EN EL AMBITO DE LA OFICINA ZONAL SAN JUAN DEL ORO	322,199	PUNO
44	PIRDAIS	DEVIDA	GESTION COMUNAL EN LOS DISTRITOS DE SAN GABAN Y AYAPATA DE LA PROVINCIA DE CARABAYA, REGION PUNO	583,806	PUNO
45	PIRDAIS	DEVIDA	GESTIÓN COMUNAL (VALLE DE MISHOLLO – PÓLVORA, TOCACHE Y VALLE DE SION-CAMPANILLA, MARISCAL CÁCERES - SAN MARTÍN)	458,695	SAN MARTIN
46	PIRDAIS	DEVIDA	MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA COMUNAL EN EL ÁMBITO DE LA OZ TARAPOTO	273,972	SAN MARTIN

  
J. CHUQUIPUL

  
W. PILCÓN



J. CHUSQUIPUL



PLAN DE MONITOREO Y EVALUACIÓN - 2017

47	PIRDAIS	DEVIDA	PROMOCION DE LA DIVERSIFICACION PRODUCTIVA DE BIENES Y SERVICIOS, EN LOS VALLES DE SION-CAMPANILLA, MARISCAL CÁCERES Y SANTA ROSA DE MISHOLLO - POLVORA, TOCACHE - SAN MARTIN	4,498,986	SAN MARTIN
48	PIRDAIS	DEVIDA	MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA COMUNAL EN EL ÁMBITO DE LA OZ PUCALLPA	821,184	UCAYALI
49	PIRDAIS	DEVIDA	PROMOCION DE LA DIVERSIFICACION PRODUCTIVA DE BIENES Y SERVICIOS EN EL ÁMBITO DE LOS DISTRITOS DE PADRE ABAD E IRAZOLA, PROVINCIA DE PADRE ABAD - UCAYALI	3,368,307	UCAYALI
50	PIRDAIS	DEVIDA	GESTIÓN COMUNAL EN EL ÁMBITO DE LA OFICINA DE COORDINACIÓN AGUAYTÍA	527,692	UCAYALI
51	PIRDAIS	DRE Ayacucho	CAPACITACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN PARA LA CONSERVACIÓN Y APROVECHAMIENTO SOSTENIBLE DE LOS RECURSOS NATURALES	500,000	AYACUCHO
52	PIRDAIS	DRE Huánuco	CAPACITACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN PARA LA CONSERVACIÓN Y APROVECHAMIENTO SOSTENIBLE DE LOS RECURSOS NATURALES, EN LA REGIÓN HUÁNUCO	500,000	HUANUCO
53	PIRDAIS	DRE Loreto	CAPACITACION Y SENSIBILIZACION PARA LA CONSERVACION Y APROVECHAMIENTO SOSTENIBLE DE LOS RECURSOS NATURALES - EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE LA REGION LORETO	517,129	LORETO
54	PIRDAIS	DRE San Martín	CAPACITACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN PARA LA CONSERVACIÓN Y APROVECHAMIENTO SOSTENIBLE DE LOS RECURSOS NATURALES- REGIÓN SAN MARTÍN	1,200,000	SAN MARTIN
55	PIRDAIS	Gerencia Sub Regional de Padre Abad	MEJORAMIENTO Y DESARROLLO DE CAPACIDADES DE LA CADENA PRODUCTIVA DEL CULTIVO DE CACAO ORGANICO EN EL DISTRITO DE PADRE ABAD, PROVINCIA DE PADRE ABAD - UCAYALI	438,857	UCAYALI
56	PIRDAIS	Gobierno Regional de Huánuco	FORMALIZACIÓN Y TITULACIÓN DE PREDIOS RURALES	800,000	HUANUCO
57	PIRDAIS	Gobierno Regional de Huánuco	SANIDAD DEL CULTIVO DE CACAO EN LA REGIÓN DE HUÁNUCO	2,034,970	HUANUCO
58	PIRDAIS	Gobierno Regional de Ucayali	CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE HUIPOCA DISTRITO PADRE ABAD, PROVINCIA DE PADRE ABAD-REGIÓN UCAYALI	587,813	UCAYALI
59	PIRDAIS	Municipalidad Distrital de Alto Inambari	MEJORAMIENTO DE SERVICIOS DE APOYO AL DESARROLLO DE LA CADENA PRODUCTIVA DE CAFÉ EN EL DISTRITO DE ALTO INAMBARI - SANDIA - PUNO	1,007,635	PUNO
60	PIRDAIS	Municipalidad Distrital de Ayapata	MEJORAMIENTO DE LAS CAPACIDADES TECNICAS PRODUCTIVAS EN SISTEMAS AGROFORESTALES DE CAFE EN EL DISTRITO DE AYAPATA - CARABAYA - PUNO	800,000	PUNO
61	PIRDAIS	Municipalidad Distrital de Ayna	MEJORAMIENTO Y RECUPERACION DE SUELOS DEGRADADOS CON FORESTACION Y REFORESTACION EN 33 COMUNIDADES, DISTRITO DE AYNA-LA MAR-AYACUCHO	1,458,478	AYACUCHO

62	PIRDAIS	Municipalidad Distrital de Canayre	RECUPERACION DE LOS SERVICIOS AMBIENTALES DE SUELOS DEGRADADOS MEDIANTE REFORESTACION EN LOS CENTROS POBLADOS DE SANTA ROSA, CANAYRE Y UNION MANTARO, DISTRITO DE CANAYRE-HUANTA-AYACUCHO	1,757,495	AYACUCHO
63	PIRDAIS	Municipalidad Distrital de Cholón	RECUPERACIÓN DE AREAS DEGRADADAS CON COBERTURA FORESTAL EN LAS LOCALIDADES DE SAN ANTONIO DE PADUA, RIO BLANCO, CRISNEJAS Y PARAISO, DISTRITO DE CHOLÓN - MARANON - HUANUCO	1,538,849	HUANUCO
64	PIRDAIS	Municipalidad Distrital de Constitución	REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL ENTRE LA CARRETERA FERNANDO BELAUDE TERRY KM 179 Y ACCESO A LORENCILLO II, DISTRITO DE CONSTITUCION – OXAPAMPA - PASCO	2,593,328	PASCO
65	PIRDAIS	Municipalidad Distrital de Constitución	MANTENIMIENTO DE CAMINO VECINAL TRAMO LORENCILLO I - MOSQUITO PLAYA, DISTRITO DE CONSTITUCION, PROVINCIA OXAPAMPA, PASCO	227,939	PASCO
66	PIRDAIS	Municipalidad Distrital de Coviriali	MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCION AGRARIA MEDIANTE LA INSTALACION DE SISTEMAS AGROFORESTALES EN LAS COMUNIDADES DEL DISTRITO DE COVIRIALI, PROVINCIA DE SATIPO - JUNIN	187,555	JUNIN
67	PIRDAIS	Municipalidad Distrital de Luyando	MEJORAMIENTO DEL POTENCIAL TÉCNICO DE AGRICULTORES EN MANEJO DEL CACAO Y CAFÉ EN SISTEMAS AGROFORESTALES PARA MITIGAR LA AGRICULTURA MIGRATORIA EN EL DISTRITO DE LUYANDO - LEONCIO PRADO – HUÁNUCO	1,379,761	HUANUCO
68	PIRDAIS	Municipalidad Distrital de Luyando	MANTENIMIENTO DE RED VIAL VECINAL EN SEIS TRAMOS DEL DISTRITO DE LUYANDO(NARANJILLO)-LEONCIO PRADO-HUANUCO	500,000	HUANUCO
69	PIRDAIS	Municipalidad Distrital de Luyando	RECUPERACION DE SUELOS DEGRADADOS MEDIANTE LA REFORESTACION EN 30 COMUNIDADES DEL DISTRITO DE LUYANDO, PROVINCIA DE LEONCIO PRADO- REGION HUANUCO	1,508,089	HUANUCO
70	PIRDAIS	Municipalidad Distrital de Mariano Damaso Beraun	RECUPERACIÓN DE SUELOS DEGRADADOS EN 11 CASERÍOS DE LA CUENCA BAJA DEL RIO MONZÓN, DISTRITO DE MARIANO DÁMASO BERAUN - LEONCIO PRADO - HUÁNUCO	1,221,726	HUANUCO
71	PIRDAIS	Municipalidad Distrital de Mariano Damaso Beraun	MANTENIMIENTO DE CAMINO VECINAL TRAMO NUEVA AMÉRICA-NUEVA ZELANDA	130,907	HUANUCO
72	PIRDAIS	Municipalidad Distrital de Mariano Damaso Beraun	MANTENIMIENTO DE CAMINO VECINAL TRAMO SAN ANDRES-LOS ANGELES, DISTRITO DE MARIANO DÁMASO BERAUN	120,130	HUANUCO
73	PIRDAIS	Municipalidad Distrital de Mazamari	REHABILITACIÓN DE LA CARRETERA SAN JOSÉ DE MIRAFLORES - PROGRESO DE SONOMORO - KILLO KILLO CIRCUITO PRODUCTIVO N 02, DISTRITO DE MAZAMARI - SATIPO - JUNIN	2,251,934	JUNIN
74	PIRDAIS	Municipalidad Distrital de Monzón	RECUPERACIÓN DE SUELOS DEGRADADOS POR EL CULTIVO DE COCA CON FINES ILICITOS EN LOS CENTROS POBLADOS DE CACHICOTO, SACHAVACA Y MANCHURIA, DISTRITO DE MONZÓN, PROVINCIA DE HUAMALIES – HUÁNUCO	2,021,399	HUANUCO
75	PIRDAIS	Municipalidad Distrital de Monzón	INSTALACION DEL PUENTE CARROZABLE SOBRE EL RÍO TAZO CHICO EN EL CENTRO POBLADO DE TAZO GRANDE, DISTRITO DE MONZÓN	1,200,000	HUANUCO
76	PIRDAIS	Municipalidad Distrital de Palcazu	MEJORAMIENTO DE LAS CAPACIDADES TÉCNICAS PRODUCTIVAS DEL CULTIVO DE CACAO EN LOS CENTROS POBLADOS DE ALTO PALCAZU, ISCOZACIN, 7 DE JUNIO, MAYRO Y SAN CRISTÓBAL, DISTRITO DE PALCAZU – OXAPAMPA - PASCO	1,992,414	PASCO

J. CHUQUIPUL

W. PILCÓN



PLAN DE MONITOREO Y EVALUACIÓN - 2017

77	PIRDAIS	Municipalidad Distrital de Pólvora	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE APOYO AL DESARROLLO PRODUCTIVO DEL CULTIVO DE CAFÉ EN EL DISTRITO DE PÓLVORA - TOCACHE - SAN MARTÍN	1,000,825	SAN MARTIN
78	PIRDAIS	Municipalidad Distrital de Puerto Bermúdez	MEJORAMIENTO Y REHABILITACION DEL CAMINO VECINAL TRAMO: RIO PICHIS - TUPAC AMARU - BOCA SHIRARRINE. DISTRITO DE PUERTO BERMUDEZ - OXAPAMPA - PASCO	3,278,564	PASCO
79	PIRDAIS	Municipalidad Distrital de Puerto Bermúdez	INSTALACIÓN DE ESPECIES NATIVAS PARA LA REFORESTACIÓN DE LA CUENCA DEL ANACAYALI ( COMUNIDADES NATIVAS DE SHIRARINE, EL SOLITARIO, TUPAC AMARU, BUENAVENTURA, SAN JORGE DE ANACAYALI, SAN FAUSTO, FLOR DE UN DÍA, JORDÁN, LA FLORIDA DE ANACAYALI, SAN ALEJANDRO, MADRE DE DIOS, BETANIA Y AMPINI), DISTRITO DE PUERTO BERMUDEZ OXAPAMPA-PASCO	1,689,597	PASCO
80	PIRDAIS	Municipalidad Distrital de Río Tambo	MEJORAMIENTO DE LAS CAPACIDADES TECNICAS PRODUCTIVAS Y ARTICULACION AL MERCADO DEL CAFÉ A PRODUCTORES DEL VALLE DE SANTA CRUZ, DISTRITO DE RIO TAMBO - SATIPO - JUNIN	1,427,148	JUNIN
81	PIRDAIS	Municipalidad Distrital de San Gabán	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE TRANSFERENCIA TECNOLÓGICA PARA EL DESARROLLO AGRICOLA DEL DISTRITO SAN GABAN - CARABAYA - PUNO	1,308,718	PUNO
82	PIRDAIS	Municipalidad Distrital de San Juan del Oro	MEJORAMIENTO DE LA CADENA DE VALOR DEL CULTIVO DE CAFÉ DE ALTURA, EN LAS MICROCUENCAS DE KINASACRUZ, NOGALANI Y PABLOBAMBA LLAMILLAMI DEL, DISTRITO DE SAN JUAN DEL ORO-SANDIA-PUNO	1,000,000	PUNO
83	PIRDAIS	Municipalidad Distrital de San Pedro de Putina	MEJORAMIENTO DE LA CADENA PRODUCTIVA DE CAFES ESPECIALES EN LAS ZONAS AGROECOLÓGICAS DE PUTINA PUNCO, PAMPAS DE MOHO, SAN IGNACIO, MIRAFLORES LANZA Y MICROCUENCA DE RIO PABLOBAMBA, EN EL DISTRITO DE SAN PEDRO DE PUTINA PUNCO-SANDIA-PUNO	1,000,000	PUNO
84	PIRDAIS	Municipalidad Distrital de Sivia	RECUPERACION DEL SERVICIO AMBIENTAL EN SUELOS DEGRADADOS MEDIANTE FORESTACION EN 25 LOCALIDADES DE SIVIA, DISTRITO DE SIVIA-HUANTA-AYACUCHO	1,397,379	AYACUCHO
85	PIRDAIS	Municipalidad Distrital de Teniente César López Rojas	MEJORAMIENTO DE LA CADENA PRODUCTIVA DE CACAO EN LAS COMUNIDADES DEL DISTRITO DE TENIENTE CÉSAR LÓPEZ ROJAS - ALTO AMAZONAS - LORETO	543,914	SAN MARTIN
86	PIRDAIS	Municipalidad Distrital de Tres Unidos	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE APOYO AL DESARROLLO PRODUCTIVO DEL CULTIVO DEL CAFÉ EN EL DISTRITO DE TRES UNIDOS - PICOTA - SAN MARTIN	622,094	SAN MARTIN
87	PIRDAIS	Municipalidad Distrital de Yanahuaya	MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD TECNICO PRODUCTIVA DEL CAFE DE CALIDAD BAJO EL SISTEMA AGROFORESTAL EN EL, DISTRITO DE YANAHUAYA - SANDIA - PUNO	1,239,900	PUNO
88	PIRDAIS	Municipalidad Distrital de Yavari	MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCION HORTICOLA, EN OCHO (8) COMUNIDADES, DISTRITO DEL YAVARI, PROVINCIA MARISCAL RAMON CASTILLA - DEPARTAMENTO DE LORETO	321,472	PASCO
89	PIRDAIS	Municipalidad Distrital de Yavari	MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD PRODUCTIVA DE LOS PRODUCTORES DE ARROZ EN 04 COMUNIDADES DE LA CUENCA BAJA DEL RIO AMAZONAS, DISTRITO DEL YAVARI, - MARISCAL RAMON CASTILLA - LORETO	1,671,293	PASCO
90	PIRDAIS	Municipalidad Distrital de Yuyapichis	MANTENIMIENTO DEL CAMINO VECINAL DE 3 KM DE LA VÍA DE ACCESO HACIA LA LOCALIDAD DE SANTA ISABEL, DISTRITO DE YUYAPICHIS – PUERTO INCA – HUANUCO	86,199	HUANUCO

91	PIRDAIS	Municipalidad Provincial de Alto Amazonas	MEJORAMIENTO DE LA CADENA PRODUCTIVA DE PALMA ACEITERA EN EL DISTRITO DE YURIMAGUAS, PROVINCIA DE ALTO AMAZONAS - LORETO	976,703	LORETO
92	PIRDAIS	Municipalidad Provincial de Alto Amazonas	MEJORAMIENTO DE LA CADENA DE VALOR DEL CACAO EN LOS DISTRITOS DE YURIMAGUAS, JEBEROS Y SANTA CRUZ, PROVINCIA DE ALTO AMAZONAS - LORETO	1,823,191	LORETO
93	PIRDAIS	Municipalidad Provincial de Atalaya	MEJORAMIENTO DE LAS CAPACIDADES TÉCNICAS DE LOS PRODUCTORES DE CACAO ATALAYA, PROVINCIA DE ATALAYA - UCAYALI	2,000,000	UCAYALI
94	PIRDAIS	Municipalidad Provincial de Carabaya	MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS DE APOYO A LOS PRODUCTORES DE CACAO, CAFÉ, GRANADILLA, PALTO Y CITRICOS DE LOS DISTRITOS DE SAN GABÁN Y AYAPATA, PROVINCIA DE CARABAYA - PUNO	2,727,743	PUNO
95	PIRDAIS	Municipalidad Provincial de Huallaga	MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCIÓN DEL CACAO INCREMENTANDO LAS CAPACIDADES DE LOS AGRICULTORES EN TECNOLOGÍAS MODERNAS DE PRODUCCIÓN EN LAS LOCALIDADES DE SAPOSOA, EL ESLABÓN, SACANCHE, PISCOYACU, ALTO SAPOSOA Y TINGO DE SAPOSOA, PROVINCIA DE HUALLAGA - SAN MARTIN	1,549,770	SAN MARTIN
96	PIRDAIS	Municipalidad Provincial de Puerto Inca	MEJORAMIENTO DE CAPACIDADES TÉCNICO PRODUCTIVA Y CALIDAD DEL CACAO, EN LOS DISTRITOS DE PUERTO INCA, YUYAPICHIS, CODO DEL POZUZO, HONORIA Y TOURNAVISTA EN LA PROVINCIA DE PUERTO INCA - HUÁNUCO	1,439,608	HUANUCO
97	PIRDAIS	Municipalidad Provincial de Satipo	MEJORAMIENTO Y REHABILITACIÓN DEL CAMINO VECINAL TRAMO: CC.PP. RIO ALBERTHA - ALTO RIO ALBERTHA - CC.NN. SAN SEBASTIÁN, DISTRITO DE SATIPO, PROVINCIA DE SATIPO - JUNIN	2,275,076	JUNIN
98	PIRDAIS	Municipalidad Provincial El Dorado	INSTALACIÓN DE 1,700 HECTÁREAS DE ESPECIES FORESTALES CON FINES DE RECUPERACIÓN DE SUELOS DEGRADADOS EN LAS MICROCUENCAS DE AMIÑO BLANCO, AMIÑO NEGRO, PAO, CHUMBAQUIHUI, PISHUAYA, HUAJA, SHUCHSHUYACU, SHABANA, AZANGIHUA Y TALLIQUIHUI EN LA, PROVINCIA DE EL DORADO - SAN MARTIN	1,401,612	SAN MARTIN
99	PIRDAIS	Municipalidad Provincial Mariscal Ramón Castilla	RECUPERACIÓN DE ÁREAS DEFORESTADAS A TRAVÉS DE LA INSTALACIÓN DE SISTEMAS AGROFORESTALES CON FINES DE APROVECHAMIENTO SOSTENIBLE EN 07 COMUNIDADES DEL DISTRITO DE RAMÓN CASTILLA, PROVINCIA DE MARISCAL RAMÓN CASTILLA - LORETO	980,512	LORETO
100	PTCD	DEVIDA	PREVENCIÓN DEL CONSUMO DE DROGAS EN EL ÁMBITO FAMILIAR	310,000	LIMA
101	PTCD	DEVIDA	SERVICIO DE ORIENTACIÓN Y CONSEJERÍA HABLA FRANCO - RO	1,225,434	LIMA
102	PTCD	DEVIDA	SERVICIO DE ORIENTACIÓN Y CONSEJERÍA HABLA FRANCO - DYT	2,988,658	LIMA
103	PTCD	DEVIDA	DIFUSIÓN DE CONTENIDOS PREVENTIVOS DEL CONSUMO DE DROGAS EN ZONAS URBANAS Y RURALES	194,410	LIMA
104	PTCD	DIRESA Amazonas	ATENCIÓN TERAPÉUTICA EN MODALIDAD AMBULATORIA, DE DÍA Y RESIDENCIAL PARA CONSUMIDORES Y DEPENDIENTES A DROGAS	401,202	AMAZONAS

J. CHUQUIPIL

W. PILCÓN

105	PTCD	DIRESA Ancash	ATENCIÓN TERAPÉUTICA EN MODALIDAD AMBULATORIA, DE DÍA Y RESIDENCIAL PARA CONSUMIDORES Y DEPENDIENTES A DROGAS	416,733	ANCASH
106	PTCD	DIRESA Apurímac	ATENCIÓN TERAPÉUTICA EN MODALIDAD AMBULATORIA, DE DÍA Y RESIDENCIAL PARA CONSUMIDORES Y DEPENDIENTES A DROGAS	206,015	APURÍMAC
107	PTCD	DIRESA Arequipa	ATENCIÓN TERAPÉUTICA EN MODALIDAD AMBULATORIA, DE DÍA Y RESIDENCIAL PARA CONSUMIDORES Y DEPENDIENTES A DROGAS	288,803	AREQUIPA
108	PTCD	DIRESA Ayacucho	ATENCIÓN TERAPÉUTICA EN MODALIDAD AMBULATORIA, DE DÍA Y RESIDENCIAL PARA CONSUMIDORES Y DEPENDIENTES A DROGAS	251,800	AYACUCHO
109	PTCD	DIRESA Callao	ATENCIÓN TERAPÉUTICA EN MODALIDAD AMBULATORIA, DE DÍA Y RESIDENCIAL PARA CONSUMIDORES Y DEPENDIENTES A DROGAS	360,000	CALLAO
110	PTCD	DIRESA Junín	ATENCIÓN TERAPÉUTICA EN MODALIDAD AMBULATORIA, DE DÍA Y RESIDENCIAL PARA CONSUMIDORES Y DEPENDIENTES A DROGAS	475,560	JUNÍN
111	PTCD	DIRESA Lima y Provincias	ATENCIÓN TERAPÉUTICA EN MODALIDAD AMBULATORIA, DE DÍA Y RESIDENCIAL PARA CONSUMIDORES Y DEPENDIENTES A DROGAS	490,000	LIMA
112	PTCD	DIRESA Loreto	ATENCIÓN TERAPÉUTICA EN MODALIDAD AMBULATORIA, DE DÍA Y RESIDENCIAL PARA CONSUMIDORES Y DEPENDIENTES A DROGAS	250,443	LORETO
113	PTCD	DIRESA Madre de Dios	ATENCIÓN TERAPÉUTICA EN MODALIDAD AMBULATORIA, DE DÍA Y RESIDENCIAL PARA CONSUMIDORES Y DEPENDIENTES A DROGAS	195,000	MADRE DE DIOS
114	PTCD	DIRESA Moquegua	ATENCIÓN TERAPÉUTICA EN MODALIDAD AMBULATORIA, DE DÍA Y RESIDENCIAL PARA CONSUMIDORES Y DEPENDIENTES A DROGAS	200,000	MOQUEGUA
115	PTCD	DIRESA Piura	ATENCIÓN TERAPÉUTICA EN MODALIDAD AMBULATORIA, DE DÍA Y RESIDENCIAL PARA CONSUMIDORES Y DEPENDIENTES A DROGAS	287,494	PIURA
116	PTCD	DIRESA Puno	ATENCIÓN TERAPÉUTICA EN MODALIDAD AMBULATORIA, DE DÍA Y RESIDENCIAL PARA CONSUMIDORES Y DEPENDIENTES A DROGAS	192,608	PUNO
117	PTCD	DIRESA San Martín	ATENCIÓN TERAPÉUTICA EN MODALIDAD AMBULATORIA, DE DÍA Y RESIDENCIAL PARA CONSUMIDORES Y DEPENDIENTES A DROGAS	281,500	SAN MARTÍN
118	PTCD	DIRESA Tacna	ATENCIÓN TERAPÉUTICA EN MODALIDAD AMBULATORIA, DE DÍA Y RESIDENCIAL PARA CONSUMIDORES Y DEPENDIENTES A DROGAS	200,000	TACNA
119	PTCD	DIRESA Ucayali	ATENCIÓN TERAPÉUTICA EN MODALIDAD AMBULATORIA, DE DÍA Y RESIDENCIAL PARA CONSUMIDORES Y DEPENDIENTES A DROGAS	190,000	UCAYALI
120	PTCD	DRE Amazonas	PREVENCIÓN DEL CONSUMO DE DROGAS EN EL ÁMBITO FAMILIAR	118,000	AMAZONAS
121	PTCD	DRE Amazonas	PREVENCIÓN DEL CONSUMO DE DROGAS EN EL ÁMBITO EDUCATIVO	331,824	AMAZONAS
122	PTCD	DRE Ancash	PREVENCIÓN DEL CONSUMO DE DROGAS EN EL ÁMBITO FAMILIAR	146,083	ANCASH



123	PTCD	DRE Ancash	PREVENCIÓN DEL CONSUMO DE DROGAS EN EL ÁMBITO EDUCATIVO	688,897	ANCASH
124	PTCD	DRE Apurimac	PREVENCIÓN DEL CONSUMO DE DROGAS EN EL ÁMBITO EDUCATIVO	411,316	APURIMAC
125	PTCD	DRE Apurimac	PREVENCIÓN DEL CONSUMO DE DROGAS EN EL ÁMBITO FAMILIAR	125,000	APURIMAC
126	PTCD	DRE Arequipa	PREVENCIÓN DEL CONSUMO DE DROGAS EN EL ÁMBITO EDUCATIVO	1,042,834	AREQUIPA
127	PTCD	DRE Arequipa	PREVENCIÓN DEL CONSUMO DE DROGAS EN EL ÁMBITO FAMILIAR	192,000	AREQUIPA
128	PTCD	DRE Ayacucho	PREVENCIÓN DEL CONSUMO DE DROGAS EN EL ÁMBITO EDUCATIVO	514,312	AYACUCHO
129	PTCD	DRE Ayacucho	PREVENCIÓN DEL CONSUMO DE DROGAS EN EL ÁMBITO FAMILIAR	130,000	AYACUCHO
130	PTCD	DRE Callao	PREVENCIÓN DEL CONSUMO DE DROGAS EN EL ÁMBITO FAMILIAR	261,307	CALLAO
131	PTCD	DRE Callao	PREVENCIÓN DEL CONSUMO DE DROGAS EN EL ÁMBITO EDUCATIVO	1,113,428	CALLAO
132	PTCD	DRE Junín	PREVENCIÓN DEL CONSUMO DE DROGAS EN EL ÁMBITO FAMILIAR	120,000	JUNIN
133	PTCD	DRE Junín	PREVENCIÓN DEL CONSUMO DE DROGAS EN EL ÁMBITO EDUCATIVO	1,294,272	JUNIN
134	PTCD	DRE Lima Provincias	PREVENCIÓN DEL CONSUMO DE DROGAS EN EL ÁMBITO FAMILIAR	189,584	LIMA
135	PTCD	DRE Lima Provincias	PREVENCIÓN DEL CONSUMO DE DROGAS EN EL ÁMBITO EDUCATIVO	2,406,705	LIMA
136	PTCD	DRE Loreto	PREVENCIÓN DEL CONSUMO DE DROGAS EN EL ÁMBITO FAMILIAR	116,228	LORETO
137	PTCD	DRE Loreto	PREVENCIÓN DEL CONSUMO DE DROGAS EN EL ÁMBITO EDUCATIVO	676,866	LORETO
138	PTCD	DRE Madre de Dios	PREVENCIÓN DEL CONSUMO DE DROGAS EN EL ÁMBITO FAMILIAR	116,228	MADRE DE DIOS
139	PTCD	DRE Madre de Dios	PREVENCIÓN DEL CONSUMO DE DROGAS EN EL ÁMBITO EDUCATIVO	340,000	MADRE DE DIOS
140	PTCD	DRE Piura	PREVENCIÓN DEL CONSUMO DE DROGAS EN EL ÁMBITO EDUCATIVO	760,424	PIURA
141	PTCD	DRE Piura	PREVENCIÓN DEL CONSUMO DE DROGAS EN EL ÁMBITO FAMILIAR	146,970	PIURA
142	PTCD	DRE Puno	PREVENCIÓN DEL CONSUMO DE DROGAS EN EL ÁMBITO EDUCATIVO	390,000	PUNO

  
J. CHUQUIPUL

  
W. PILCÓN

143	PTCD	DRE Puno	PREVENCIÓN DEL CONSUMO DE DROGAS EN EL ÁMBITO FAMILIAR	180,000	PUNO
144	PTCD	DRE Tacna	PREVENCIÓN DEL CONSUMO DE DROGAS EN EL ÁMBITO FAMILIAR	190,000	TACNA
145	PTCD	DRE Tacna	PREVENCIÓN DEL CONSUMO DE DROGAS EN EL ÁMBITO EDUCATIVO	595,657	TACNA
146	PTCD	DRE Ucayali	PREVENCIÓN DEL CONSUMO DE DROGAS EN EL ÁMBITO FAMILIAR	140,000	UCAYALI
147	PTCD	DRE Ucayali	PREVENCIÓN DEL CONSUMO DE DROGAS EN EL ÁMBITO EDUCATIVO	808,197	UCAYALI
148	PTCD	Gerencia Regional de Educación - Moquegua	PREVENCIÓN DEL CONSUMO DE DROGAS EN EL ÁMBITO FAMILIAR	118,900	MOQUEGUA
149	PTCD	Gerencia Regional de Educación - Moquegua	PREVENCIÓN DEL CONSUMO DE DROGAS EN EL ÁMBITO EDUCATIVO	432,500	MOQUEGUA
150	PTCD	Gerencia Regional de Salud Lambayeque	ATENCIÓN TERAPÉUTICA EN MODALIDAD AMBULATORIA, DE DÍA Y RESIDENCIAL PARA CONSUMIDORES Y DEPENDIENTES A DROGAS	583,464	LAMBAYEQUE
151	PTCD	Instituto Nacional Penitenciario - INPE	ATENCIÓN TERAPÉUTICA EN LOS ESTABLECIMIENTOS PENITENCIARIOS Y CENTROS DE MEDIO LIBRE	400,000	LIMA
152	PTCD	Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables - MIMP	ATENCIÓN DE PERSONAS AFECTADAS POR HECHOS DE VIOLENCIA FAMILIAR ASOCIADAS AL CONSUMO DE ALCOHOL Y OTRAS DROGAS	200,000	LIMA
153	PTCD	Municipalidad Distrital de Anchuay	PREVENCIÓN DEL CONSUMO DE DROGAS EN EL ÁMBITO COMUNITARIO	100,000	AYACUCHO
154	PTCD	Municipalidad Distrital de Ayna	PREVENCIÓN DEL CONSUMO DE DROGAS EN EL ÁMBITO COMUNITARIO	100,000	AYACUCHO
155	PTCD	Municipalidad Distrital de Canayre	PREVENCIÓN DEL CONSUMO DE DROGAS EN EL ÁMBITO COMUNITARIO	100,000	AYACUCHO
156	PTCD	Municipalidad Distrital de Chungui	PREVENCIÓN DEL CONSUMO DE DROGAS EN EL ÁMBITO COMUNITARIO	100,000	AYACUCHO
157	PTCD	Municipalidad Distrital de Kimbiri	PREVENCIÓN DEL CONSUMO DE DROGAS EN EL ÁMBITO COMUNITARIO	100,000	AYACUCHO
158	PTCD	Municipalidad Distrital de Llochegua	PREVENCIÓN DEL CONSUMO DE DROGAS EN EL ÁMBITO COMUNITARIO	100,000	AYACUCHO



J. CHOCQUIPUL



W. PILCÓN

159	PTCD	Municipalidad Distrital de Pampa Hermosa	PREVENCIÓN DEL CONSUMO DE DROGAS EN EL ÁMBITO COMUNITARIO	100,000	JUNIN
160	PTCD	Municipalidad Distrital de Santa Rosa	PREVENCIÓN DEL CONSUMO DE DROGAS EN EL ÁMBITO COMUNITARIO	100,000	AYACUCHO
161	PTCD	Municipalidad Distrital de Sivia	PREVENCIÓN DEL CONSUMO DE DROGAS EN EL ÁMBITO COMUNITARIO	100,000	AYACUCHO
162	PTCD	Municipalidad Distrital de Yarinacocha	PREVENCIÓN DEL CONSUMO DE DROGAS EN EL ÁMBITO COMUNITARIO	60,030	UCAYALI
163	PTCD	Municipalidad Distrital del Rimac	PREVENCIÓN DEL CONSUMO DE DROGAS EN EL ÁMBITO COMUNITARIO	150,000	LIMA
164	PTCD	Municipalidad Provincial de Coronel Portillo	PREVENCIÓN DEL CONSUMO DE DROGAS EN EL ÁMBITO COMUNITARIO	214,233	UCAYALI
165	PTCD	Municipalidad Provincial de Huamanga	PREVENCIÓN DEL CONSUMO DE DROGAS EN EL ÁMBITO COMUNITARIO	700,000	AYACUCHO
166	PTCD	Municipalidad Provincial de La Mar	PREVENCIÓN DEL CONSUMO DE DROGAS EN EL ÁMBITO COMUNITARIO	150,000	AYACUCHO
167	PTCD	Municipalidad Provincial de Loreto Nauta	PREVENCIÓN DEL CONSUMO DE DROGAS EN EL ÁMBITO COMUNITARIO	100,000	LORETO
168	PTCD	Municipalidad Provincial de Puno	PREVENCIÓN DEL CONSUMO DE DROGAS EN EL ÁMBITO COMUNITARIO	250,000	PUNO
169	PTCD	Municipalidad Provincial de Sandía	PREVENCIÓN DEL CONSUMO DE DROGAS EN EL ÁMBITO COMUNITARIO	100,000	PUNO
170	PTCD	Poder Judicial	ATENCIÓN TERAPÉUTICA EN LOS CENTROS JUVENILES DE DIAGNÓSTICO Y REHABILITACIÓN Y SERVICIOS DE ORIENTACIÓN AL ADOLESCENTE (SOA)	250,000	LIMA

Elaboración: Dirección de Promoción y Monitoreo



J. CHUQUIPUL



W. PILCÓN

**A.2 Matriz lógica de los Programas Presupuestales con Enfoque de Resultados – PpR 2017**

**Matriz lógica del Programa Presupuestal del Programa de Desarrollo Alternativo Integral y Sostenible – PIRDAIS**

Objetivos	Indicadores	Medios de Verificación	Supuestos Importantes
<b>Resultado Final</b>			
Mejora del orden interno	1. Superficie de cultivo de coca (has.)	1. Informe Anual de Monitoreo de Coca elaborado por UNODC	
<b>Resultado Específico</b>			
Familias rurales de las zonas de influencia cocalera involucradas en el Desarrollo Alternativo Integral y Sostenible (DAIS)	1. Dependencia del cultivo de coca en las familias de las zona de influencia cocalera (has/fam). 2. Porcentaje de familias de las zonas cocaleras con actitud favorable al DAIS	1. Informe Anual de Monitoreo de Coca elaborado por UNODC; Proyección de Población INEI. 2. Encuesta de DEVIDA.	1. La lucha contra las drogas se prioriza como política nacional. 2. Adecuado panorama social en zonas de intervención del DAIS. 3. No hay incremento de la demanda mundial de cocaína peruana.
<b>Producto</b>			
1. Familias incorporadas al desarrollo alternativo integral y sostenible	1. Productividad del cacao promovido en las zonas de influencia cocalera (kg/ha). 2. Superficie de cultivos alternativos asistidos (ha). 3. Porcentaje de comunidades de las zonas de influencia cocalera con actas de entendimiento suscritas, atendidas en el marco de las acciones de post erradicación. 4. Porcentaje de familias de las zonas de influencia cocalera que han desarrollado Conciencia Ambiental. 5. Porcentaje de agricultores de las zonas de influencia cocalera que comercializan sus productos a través de asociaciones y/o cooperativas. 6. Porcentaje de familias de las zonas de influencia cocalera que consideran que la municipalidad distrital se	1, 4, 5 y 6 Encuesta de Evaluación DEVIDA.  2 Reporte de ejecutores del DAIS.  3 Reporte de la Actividad "Atención a la población pre y post erradicación".	1. Las entidades del Estado se involucran sinérgicamente en la lucha contra las drogas. 2. Existen condiciones de seguridad en zonas de intervención DAIS.



	involucra en la solución de los principales problemas de su comunidad.		
Proyectos Tipología 1: Apoyo al desarrollo productivo en ámbitos de influencia de cultivos ilícitos.	Indicadores de producción física	Informes de Evaluación	
Proyectos Tipología 2: Rehabilitación o mejoramiento de caminos vecinales en ámbitos de influencia de cultivos ilícitos.	Indicadores de producción física	Informes de Evaluación	
Proyectos Tipología 3: Recuperación de los servicios ambientales de suelos degradados por cultivos ilícitos mediante reforestación.	Indicadores de producción física	Informes de Evaluación	
Proyectos Tipología 4: Desarrollo de plantaciones forestales y agroforestales con fines de aprovechamiento.	Indicadores de producción física	Informes de Evaluación	
Proyectos Tipología 5: Mejora de la capacidad productiva y las condiciones de seguridad alimentaria de la población en procesos de inclusión.	Indicadores de producción física	Informes de Evaluación	1. Las entidades del Estado se involucran sinérgicamente en la lucha contra las drogas. 2. Existen condiciones de seguridad en zonas de intervención DAIS.
Proyectos Tipología 6: Instalación, mejoramiento y rehabilitación de puentes vehiculares en vías vecinales.	Indicadores de producción física	Informes de Evaluación	

Fuente: Anexo 2 del Programa Presupuestal PIRDAIS

  
J. CHUQUIPUL

  
W. PILCÓN

**Matriz lógica del Programa Presupuestal de Gestión Integrada y Efectiva del Control de Drogas en el Perú – GIECOD**



OBJETIVOS		INDICADORES		MEDIOS DE VERIFICACIÓN		SUPUESTOS IMPORTANTES	
<b>Resultado final</b>		Superficie de cultivos de coca (ha)		Informe Anual de Monitoreo de Coca elaborado por UNODC			
<b>Resultado específico</b>		Porcentaje de entidades con desempeño satisfactorio en la implementación de los planes operativo y/o estratégico para el control de la oferta de drogas		- Informe de evaluación del desempeño de las entidades participantes en los planes operativos y/o estratégicos para el control de oferta de drogas concertados - DEVIDA		Las entidades competentes asumen mayor compromiso para mejorar su capacidad de gestión en el control de la oferta de drogas.	
<b>Productos</b>		Indicador de desempeño: Porcentaje de entidades que cuentan con planes operativos para el control de oferta de drogas concertados. Indicador de desempeño: Porcentaje de entidades que cuentan con planes estratégicos para el control de oferta de drogas concertados Indicador de desempeño: Porcentaje de personas sensibilizadas para desalentar su accionar en la cadena delictiva de la Oferta de Drogas Indicador de producción física: Plan de intervención (operativo y/o estratégico)		- Informe de evaluación del desempeño de las entidades participantes en los planes operativos y/o estratégicos para el control de oferta de drogas concertados - DEVIDA. - Informe de evaluación de la estrategia comunicacional de DEVIDA.		Las entidades competentes participan activamente en los comités y espacios de coordinación, asegurando mejor coordinación y sinergias entre ellas.	
<b>PRODUCTO 2.- UNIDADES ESPECIALIZADAS EN EL CONTROL DE LA OFERTA DE DROGAS CON CAPACIDADES OPERATIVAS</b>		Indicador de desempeño: Porcentaje de Unidades especializadas priorizadas que cuentan con capacidad operativa para el Control de la Oferta de Drogas. Porcentaje de ejecución de las operaciones conjuntas para el control de la oferta de drogas planificadas. Indicador de producción física: Unidad especializada.		- Informe de evaluación de los planes de fortalecimiento de capacidades operativas de las unidades especializadas en el control de la oferta de drogas. - Informe de evaluación de las acciones de financiamiento de operaciones conjuntas – DEVIDA.		Las entidades competentes cuentan con Planes de Fortalecimiento.	

Objetivos	Indicadores	Medios de verificación	Supuestos importantes
<b>Actividades</b> <b>PRODUCTO 1</b> DISEÑO, CONDUCCIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE COMITÉS Y OTROS ESPACIOS DE COORDINACIÓN PARA INTERVENCIONES CONJUNTAS	Eventos	- Informe de evaluación del desempeño de las entidades participantes en los planes operativos y/o estratégicos para el control de oferta de drogas concertados – DEVIDA.  Registro de estudios efectuados. DEVIDA	Las entidades competentes participan activamente en los comités y espacios de coordinación.  Las decisiones orientadas al control de la oferta de drogas se realizan sobre la base de investigaciones, informes y otros estudios.  Las entidades competentes participan activamente.
ELABORACIÓN DE ESTUDIOS RELACIONADOS AL CONTROL DE LA OFERTA DE DROGAS	Documento (Número de estudios e investigaciones desarrollados)	- Informe de evaluación de la estrategia comunicacional de DEVIDA.	
DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN PARA DESALENTAR EL ACCIONAR RELACIONADO CON LA CADENA DELICTIVA DE LA OFERTA DE DROGAS	Campaña (Número de campañas)		
<b>PRODUCTO 2</b> PROVISIÓN DE RECURSOS TECNOLÓGICOS Y ADECUACIÓN DE INFRAESTRUCTURA	Unidad especializada (Número de dependencias atendidas)	Informe de evaluación de los planes de fortalecimiento de capacidades operativas de las unidades especializadas en el control de la oferta de drogas.  Informe de evaluación de los planes de fortalecimiento de capacidades operativas de las unidades especializadas en el control de la oferta de drogas.	Las entidades competentes destinan equipamiento tecnológico e infraestructura al control de oferta de drogas.  Las entidades competentes asignan funciones directamente relacionadas al personal contratado al control de la oferta de drogas.
DOTACIÓN DE PERSONAL ESPECIALIZADO	Persona (Número de personal especializado contratado)	Informe de evaluación de los planes de fortalecimiento de capacidades operativas de las unidades especializadas en el control de la oferta de drogas.	Las entidades competentes garantizan que el personal capacitado cumpla funciones directamente relacionadas al control de la oferta de drogas.
CAPACITACIÓN DEL PERSONAL DE LAS UNIDADES ESPECIALIZADAS	Persona capacitada (Número de personas debidamente instruidos y entrenados)	Informe de evaluación de los planes de fortalecimiento de capacidades operativas de las unidades especializadas en el control de la oferta de drogas.	Políticas de reducción de las áreas de cultivo con fines ilícitos, son sostenibles.
FINANCIAMIENTO DE INTERVENCIONES DE REDUCCIÓN DE CULTIVOS CON FINES ILÍCITOS	Transferencia	Resolución de transferencia.	



J. CHUQUIPUL

Objetivos	Indicadores	Medios de verificación	Supuestos importantes
OPERACIONES CONJUNTAS PARA EL CONTROL DE LA OFERTA DE DROGAS	Intervención	Informe de evaluación de las operaciones conjuntas	Existen Planes Operativos de Reducción de cultivos ilícitos concertados. Las entidades competentes participan en la implementación de las operaciones conjuntas.

Fuente: Anexo 2 del Programa Presupuestal GIECOD

### Matriz lógica del Programa Presupuestal de Prevención y Tratamiento del Consumo de Drogas 2013 – 2016 - PTCD

Indicadores	Medios de verificación	Supuestos importantes
Reducción de la morbi-mortalidad por enfermedades no transmisibles	Disminución de la morbi-mortalidad por Enfermedades No Transmisibles	
<b>Resultado específico</b>		
Disminución del consumo de drogas en la población de 12 a 65 años	Prevalencia anual del consumo de drogas en población general Prevalencia anual del consumo de drogas en población escolar de nivel secundaria Porcentaje de la población general con disposición al consumo de drogas legales e ilegales. Porcentaje de la población escolar de nivel secundaria con disposición al consumo de drogas legales e ilegales	La población de 12 a 65 años conoce los riesgos y tiene servicios que lo informan, orientan y aconsejan sobre el consumo de drogas. Los estudiantes de secundaria conocen los riesgos y tienen programas que los informan, orientan y aconsejan sobre el consumo de drogas.
<b>Productos</b>		

<p><b>PRODUCTO 1</b></p> <p>Población desarrolla competencias para la prevención del consumo de drogas</p>	<p>Porcentaje de población general con alta percepción de riesgo sobre el consumo de drogas.</p> <p>Porcentaje de estudiantes de nivel secundario con alta percepción de riesgo sobre el consumo de drogas.</p> <p>Porcentaje de familias intervenidas que desarrollan habilidades parentales para la prevención del consumo de drogas.</p> <p>Porcentaje de estudiantes intervenidos que desarrollan habilidades psicosociales para la prevención del consumo de drogas.</p> <p>Porcentaje de la población de comunidades intervenidas involucrada en acciones de prevención del consumo de drogas</p>	<p>Encuestas sobre consumo de drogas en población general</p> <p>Nacionales - Población Escolar Secundario- (Submuestra específica para colegios del PTCD)</p> <p>Reporte del Sistema de Evaluación de Familias Fuertes</p> <p>Reporte del Sistema de registro - Habla Franco.</p> <p>Informe de Estudio línea base y evaluación de resultados (cuasi experimental).</p> <p>Listado de participación de actividades preventivas que llevan a cabo los Gobiernos Regionales y Locales</p>	<p>La población accede voluntariamente y promueve la participación de sus pares y familiares en los diferentes programas y servicios para la prevención del consumo de drogas.</p> <p>Padres y madres muestran interés y disposición para incorporar y mejorar sus habilidades en pos de la prevención del consumo de drogas.</p> <p>Estudiantes muestran interés y disposición en incorporar y fortalecer habilidades psicosociales.</p> <p>Los diferentes actores comunitarios, líderes de opinión y representantes de organizaciones comunitarias se muestran interesados en organizarse para prevenir el consumo de drogas y otros problemas psicosociales. Los gobiernos locales y regionales, así como diferentes actores institucionales públicos y privados promueven, facilitan e implementan acciones para fortalecer la organización de la comunidad para la prevención el consumo de drogas y otros problemas psicosociales. Los medios de comunicación difunden las acciones logradas y generadas por comunidades organizadas para la prevención del consumo de drogas y otros problemas psicosociales.</p>
<p><b>PRODUCTO 2</b></p> <p>Población atendida en adicciones por consumo de drogas</p>	<p>Porcentaje de personas atendidas por adicción al consumo de drogas que concluyen el paquete de atención.</p> <p>Porcentaje de personas atendidas por adicción al consumo de drogas satisfechas con el servicio recibido.</p>	<p>Reporte del Sistema de Registro HIS</p> <p>Reporte del Sistema del registro - Centros Juveniles - SOA</p> <p>Reporte del Sistema del registro - INPE</p>	<p>La población accede voluntariamente y promueve la asistencia de sus pares y familiares a los diferentes servicios para la atención en adicciones por consumo de drogas.</p> <p>Los adolescentes infractores muestran interés y participan voluntariamente en los programas de atención en adicciones por consumo de drogas.</p> <p>La Autoridad competente en la problemática de adolescentes infractores facilitan y promueven la implementación del programa de intervención terapéutica en los Centros Juveniles de Diagnóstico y Rehabilitación, así como el programa de intervención terapéutica en los Servicios de Orientación al Adolescente.</p> <p>La población penitenciaria muestra interés y accede a los programas de atención en adicción por consumo de drogas de manera permanente y comprometida.</p> <p>Autoridades y funcionarios del sistema penitenciarios apoyan, promueven y facilitan la implementación de programas de atención en adicción por consumo de drogas de manera permanente y comprometida.</p>



Actividades				
<b>Producto 1: Población desarrolla competencias para la prevención del consumo de drogas</b>				
Actividad 1: Servicio de información, orientación y consejería psicológica Habla Franco	Persona atendida		Informes	Las autoridades sectoriales, así como los líderes de opinión y medios de difusión promueven y apoyan la difusión de los impactos negativos del consumo de drogas y su relación con la violencia familiar y sexual.  Los medios de difusión y líderes de opinión difunden voluntariamente el Servicio de información, orientación y consejería psicológica Habla Franco en sus modalidades de atención.  La población muestra interés y accede al servicio de orientación y consejería a través de la vía línea telefónica y web Habla Franco
Actividad 2: Difusión de contenidos preventivos en el ámbito urbano y rural	Campaña		Informes	La población del ámbito rural y urbano muestra interés y accede a los espacios de difusión de contenidos preventivos. Los medios de difusión, líderes de opinión y autoridades rurales y urbanas apoyan y brindan las facilidades necesarias para la difusión de contenidos preventivos
Actividad 3: Programa del consumo de drogas en el ámbito familiar.	Familias		Reporte de evaluación	Familias muestran interés en participar activa y permanente en el programa "Familias Fuertes". Docentes del nivel secundario muestran interés y disposición en realizar el Programa Familias Fuertes. Autoridades del Ministerio de Educación, de los Gobiernos Locales y Regionales brindan facilidades para la realización del Programa Familias Fuertes.
Actividad 4: Prevención del consumo de drogas ámbito educativo nivel secundario.	Persona		Reporte de evaluación	Docentes se muestran interesados y dispuestos a realizar las horas de tutoría introduciendo el Programa de prevención del consumo de drogas ámbito educativo nivel secundario. Estudiantes se muestran motivados e interesados en las sesiones del Programa de prevención del consumo de drogas ámbito educativo nivel secundario. Autoridades del sector educación brindan facilidades necesarias para la implementación del Programa de prevención del consumo de drogas ámbito educativo nivel secundario. Padres y madres de familia apoyan y promueven la implementación del Programa de prevención del consumo de drogas ámbito educativo nivel secundario.

<p>Actividad 5: Prevención del consumo de drogas en el ámbito comunitario</p>	<p>Persona.</p>	<p>Registro de actividades y participantes Registro fotográfico.</p>	<p>Los diferentes actores comunitarios, líderes de opinión y representantes de organizaciones comunitarias se muestran interesados en participar activamente en el programa de intervención comunitaria. Los gobiernos locales y la red de instituciones públicas/privadas establecen un vínculo cercano y permanente de coordinación con la comunidad en dónde se aplica el programa de intervención comunitaria. Los diferentes actores comunitarios, líderes de opinión y representantes de organizaciones comunitarias toman un rol proactivo en la implementación del programa de intervención comunitaria, asegurando su sostenibilidad y promoviendo su replicabilidad en comunidades aledañas.</p>
<p><b>Producto 2: Población atendida en adicciones por consumo de drogas.</b></p>			
<p>Actividad 1: Atención terapéutica en modalidad ambulatoria, de día y residencial para consumidores y dependientes a drogas.</p>	<p>Persona atendida</p>	<p>Informe</p>	<p>La población participa y se compromete en la intervención terapéutica en modalidad ambulatoria, asistiendo a todas las sesiones previstas. La población participa y se compromete en la intervención terapéutica en modalidad residencial, siguiendo las fases y procesos establecidos. Las familias de los consumidores y dependientes a drogas que asisten a intervenciones terapéutica ambulatorias y residencial, apoyan el proceso de tratamiento iniciado por sus familiares, asistiendo a las sesiones familiares y realizando los compromisos adquiridos. Los profesionales de salud a cargo de la modalidad ambulatoria y residencial se forman y capacitan constantemente para mejorar sus estrategias de intervención terapéutica.</p>
<p>Actividad 2: Atención terapéutica en los Centros Juveniles de Diagnóstico y Rehabilitación y Servicio de Orientación al Adolescente</p>	<p>Persona atendida</p>	<p>Plan de capacitación Registro de participantes Registro fotográfico</p>	<p>Adolescentes muestran interés y participan activamente del programa de intervención terapéutica en los Centros Juveniles de Diagnóstico y Rehabilitación. Padres, madres y familiares de los adolescentes participan y se comprometen a apoyar el programa de intervención terapéutica en los Centros Juveniles de Diagnóstico y Rehabilitación. Profesionales encargados del programa de intervención terapéutica en los Centros Juveniles de Diagnóstico y Rehabilitación están motivados a brindar una atención de calidad a los adolescentes y sus familias.</p>
<p>Actividad 3: Atención terapéutica en los</p>	<p>Persona atendida</p>	<p>Plan de capacitación Registro de participantes Registro fotográfico</p>	<p>La población internada en establecimientos penitenciarios y sus familias muestran interés, acceden y participan voluntariamente en el programa de intervención terapéutica. La población de los centros de medio libre y sus familias muestran interés, acceden y participa voluntariamente en el programa de intervención terapéutica.</p>





W. PILCÓN



Establecimientos penitenciarios y centros de medio libre.	Persona atendida			
Actividad 4: Acciones preventivas y atención de personas afectadas por hechos de violencia familiar asociadas al consumo de drogas.			Registro de participantes Registro fotográfico	Las personas afectadas por hechos de violencia familiar muestran interés en informarse y conocer el impacto negativo de las drogas. Las personas afectadas por hechos de violencia familiar y sexual asociadas al consumo de drogas participan activamente de las acciones preventivas y de intervención.

Fuente: Anexo 2 del Programa Presupuestal PTCD

### A.3 Relación de otras fuentes de información para el seguimiento de oferta y demanda de drogas

#### A. Seguimiento de la Evolución de la Oferta de Drogas

**Insumos:**

#	Reporte/Informe	Fuente
1	Informe de Monitoreo de Cultivos de Coca	UNODC
2	Informe de Reducción del Espacio Cocalero	MININTER-Proyecto CORAH
3	Informe Mundial de Drogas	UNODC
4	Reportes de Interdicción	MININTER, MINDEF, SUNAT
5	Reportes de Sanción	MP, PJ, INPE

Elaboración: Dirección de Promoción y Monitoreo

#### B. Seguimiento de la Demanda de Drogas

**Insumos:**

#	Reporte/Informe	Fuente
1	Reportes de la PNP	MININTER-PNP
2	Reportes del Observatorio de Criminalidad	Ministerio Publico
3	Encuestas del INEI	INEI
4	Reportes de violencia familiar asociado a consumo de alcohol y drogas.	Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP)

Elaboración: Dirección de Promoción y Monitor




J. CNUQUIPUL




W. PILCÓN

### A.4 Esquema del Sistema de Información de Monitoreo y Evaluación



J. CHUQUIPUL  
W. PILCÓN

Elaboración: Dirección de Promoción y Monitoreo



PERU

Presidencia del  
Consejo de Ministros

Comisión Nacional para el Desarrollo  
y Vida Sin Drogas - DEVIDA

Av. Benavides N° 2199 – B, Miraflores – Lima

Telefax (511) 273-6656 / 207-4800

[www.devida.gob.pe](http://www.devida.gob.pe)

[www.simdev.gob.pe](http://www.simdev.gob.pe)