

ANEXO 01: ADICIONALES DE OBRA

PERIODO : PRIMER TRIMESTRE AÑO 2024 (AL 31 DE MARZO DE 2024)
UNID. ORGANICA : GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA
RESPONSABLE : ING. MARIO JORGE ALBERTO ZEGARRA CORDOVA
CARGO : GERENTE REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA

NÚMERO DE CONTRATO	OBJETO DEL CONTRATO	CONTRATISTA EJECUTOR DE OBRA	VIGENCIA ORIGINAL	VIGENCIA ACTUALIZADA	AMPLIACION PLAZO	MÓNTO DEL CONTRATO	MONEDA DEL CONTRATO	ADICIONAL O DEDUCCION	FUNCIONARIO QUE AUTORIZA EL ADICIONAL	DOCUMENTO QUE AUTORIZA EL ADICIONAL	COORDINADOR
ADICIONALES DE OBRA I TRIMESTRE AÑO 2024											
038-2022-GRC (14/09/2022)	2112478: CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DEL CENTRO DE SALUD JOSE OLAYA - CALLAO	VASMER CONSTRUCCIONES ACABADOS DECORACIONES Y SUMINISTROS S.A. RUC: 20173128345	360 DC	520 DC	1) Amp 1: 14dc 2) Amp 2: denegado 3) Amp 3: 82 dc 4) Amp 4: 27 dc 5) Suspens: 6 dc 6) Amp 5: denegado 7) Amp 6: denegado 8) Amp 7: 37 dc	10,962,760.69	SOLES	1) Adic 1-deduc 1: S/ -58,898.74 2) Adic 2-deduc 2: S/ 10,680.02 3) Adic 3-deduc 3: S/ 19,488.27 4) Adic 4-deduc 4: S/ 1,677.71 5) Adic 5-deduc 5: S/ 63,156.55 6) Adic 6-deduc 6: S/ 11,033.07 7) Adic 7 : S/ 4,334.66 8) Adic 8 : S/ 18,609.26 9) Adic 9-deduc 7: S/501,498.53 10) Adic 10-deduc 8: S/ 6,236.00	Adic 1 y 2: RAMON FERNANDO ALCALDE POMA- Gerente General Adic 3 y 4: ADA MARGARITA SOLIS VILLAREAL- Gerente General Adic 5,6,7,8,9 y 10: JOSE CARLOS FERNANDEZ GAMARRA-Gerente General	1) Adic 1-deduc 1: RGGR-027-2023-GRC-GGR 20/03/2023 2) Adic 2-deduc 2: RGGR-044-2023-GRC-GGR 12/04/2023 3) Adic 3-deduc 3: RGGR-310-2023-GRC-GGR 24/11/2023 4) Adic 4-deduc 4: RGGR-328-2023-GRC-GGR 05/12/2023 5) Adic 5-deduc 5: RGGR-027-2024-GRC-GGR 31/01/2024 6) Adic 6-deduc 6: RGGR-037-2024-GRC-GGR 08/02/2024 7) Adic 7 : RGGR-047-2024-GRC-GGR 18/02/2024 8) Adic 8 : RGGR-054-2024-GRC-GGR 29/02/2024 9) Adic 9-deduc 7: RGGR-067-2024-GRC-GGR 15/03/2024 10) Adic 10-deduc 8: RGGR-070-2024-GRC-GGR 21/03/2024	ING. BELLA FLOR ALBA SANTA CRUZ
006-2023-GRC (18/07/2023) precios unitarios	2510987: CREACION DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA A TRAVES DE PISTAS Y VEREDAS EN EL AA.HH. KIKO SOFIA FUJIMORI ETAPA DEL DISTRITO DE VENTANILLA- PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO- DEPARTAMENTO DE CALLAO	20608784988 - INGENIERIA MEDIOAMBIENTE & CONSTRUCCION S.A.C.	300 DC	318 DC	1) Amp 1: 18 dc	33,554,813.60	SOLES	1) Adic 1-deduc 1: S/ 544,842.92 2) Adic 2-deduc 2: S/ 208,998.14	Adic 1: ADA MARGARITA SOLIS VILLAREAL- Gerente General Adic 2: RAMON FERNANDO ALCALDE POMA- Gerente General	1) Adic 1-deduc 1: RGGR-305-2023-GRC-GGR 22/11/2023 2) Adic 2-deduc 2: RGGR-035-2024-GRC-GGR 05/02/2024	ING. LUIS ORLANDO VASQUEZ HERNANDEZ

Fuente: Fichas técnicas, SGD e Información proporcionada por los coordinadores de obra