



## **INFORME N° 00480-2023-SENACE-GG-OA/LOG**

**A** : **Joanna Fischer Battistini**  
Jefa de la Oficina de Administración (e)

**DE** : **Juan Carlos Sandoval Moreno**  
Jefe de la Unidad de Logística

**ASUNTO** : Reporte de ejecución del PAC 2023 - tercer trimestre 2023

**REFERENCIA** : a) Resolución de Presidencia Ejecutiva N° 00103-2022-SENACE/PE.  
b) Memorando Múltiple N° 00011-2023-SENACE-GG.

**FECHA** : San Isidro, 4 de octubre de 2023

---

Me dirijo a usted, con la finalidad de informar a su despacho acerca de la ejecución del PAC 2023 (tercer trimestre):

### **1. ANTECEDENTES:**

- 1.1. Con la Resolución de Presidencia Ejecutiva N° 00103-2022-SENACE/PE del 28 de diciembre de 2022, se delegó facultades en diversos cargos del Senace, para el año fiscal 2023.
- 1.2. Mediante Resolución de la Oficina de Administración N° 00002-2023-SENACE-GG/OA del 09 de enero de 2023, se aprobó el Plan Anual de Contrataciones 2023 del Senace, en adelante PAC 2023, con la inclusión de diez (10) procedimientos de selección, conforme a la Resolución de Presidencia Ejecutiva N° 00103-2022-SENACE/PE que delegó a la Oficina de Administración la facultad para aprobar el PAC, así como sus modificaciones.
- 1.3. A través del memorando de la referencia b), la Gerencia General emite disposiciones para la presentación del reporte trimestral de ejecución del PAC.
- 1.4. Mediante Resolución de la Oficina de Administración N° 00039-2023-SENACE-GG/OA del 02 de agosto de 2023, se aprobó la segunda modificación del PAC 2023.
- 1.5. Con Resolución de la Oficina de Administración N° 00043-2023-SENACE-GG/OA del 14 de agosto de 2023, se aprobó la tercera modificación del PAC 2023.

### **2. BASE LEGAL:**

- 2.1. Texto Único Ordenado de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado. Aprobado mediante Decreto Supremo N° 082-2019-EF.
- 2.2. Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobado mediante D.S. N° 344-2018-EF y sus modificatorias.
- 2.3. Directiva N° 002-2019-OSCE/CD - Plan Anual de Contrataciones, modificada mediante Resolución N° 213-2021-OSCE/PRE.

**3. ANÁLISIS:****Versión inicial del PAC 2023:**

3.1 En la versión inicial del PAC 2023, se incluyó diez (10) procedimientos de selección, de acuerdo a lo siguiente:

Tipo de procedimiento	Cantidad	Valor estimado S/
Contratación directa	1	200,000.00
Adjudicación simplificada	8	1,592,477.38
Compra por catálogo (convenio marco)	1	323,840.00
<b>Total</b>	<b>10</b>	<b>2,116,317.38</b>

Los procedimientos de selección se detallan en el siguiente cuadro:

Plan anual de contrataciones 2023				
N°	Descripción	Tipo procedimiento	Valor estimado	Fecha estimada
1	Servicio de emisión de boletos aéreos nacionales para el Senace.	Compras por catálogo (convenio marco)	323,840.00	Enero
2	Servicio de limpieza para las instalaciones del Senace.	Adjudicación simplificada	124,371.82	Marzo
3	Servicio de seguridad y vigilancia privada para las instalaciones del Senace.	Adjudicación simplificada	375,172.56	Abril
4	Servicio de alquiler de estacionamientos para los vehículos de los funcionarios, autoridades y visitas oficiales del Senace.	Adjudicación simplificada	135,000.00	Abril
5	Adquisición de licenciamiento de software de respaldo y recuperación.	Adjudicación simplificada	100,000.00	Marzo
6	Adquisición de licencias de software de base de datos Oracle para el Senace.	Adjudicación simplificada	109,633.00	Mayo
7	Adquisición de software para monitoreo de red del Senace	Adjudicación simplificada	100,000.00	Julio
8	Servicio de seguridad perimetral que permita la prevención de intrusos IPS para el Senace.	Adjudicación simplificada	398,300.00	Agosto
9	Servicio de renovación de suscripción del gestor documental Alfresco One Starter.	Adjudicación simplificada	250,000.00	Julio
10	Servicio de renovación del soporte técnico y mantenimiento de licenciamiento del software Sciforma del Senace	Contratación directa	200,000.00	Junio
<b>TOTAL</b>			<b>2,116,317.38</b>	

**Modificaciones al PAC 2023:**

3.2 Durante el tercer trimestre, se han realizado dos (02) modificaciones a la versión inicial del Plan Anual de Contrataciones 2023, de acuerdo con lo establecido en la directiva vigente. Las modificaciones realizadas se detallan en el siguiente cuadro:

Modificaciones del PAC 2023 durante el tercer trimestre 2023						
Resolución de aprobación		Versión PAC	Procedimientos de selección			
N°	fecha		Incluidos		Excluidos	
			N°	S/	N°	S/
00039-2023-SENACE-GG/OA	02/08/2023	2	1	120,000.00		
00043-2023-SENACE-GG/OA	14/08/2023	3	2	2,265,200.00		
<b>TOTAL</b>			<b>3</b>	<b>2,385,200.00</b>		



"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"  
"Año de la unidad, la paz y el desarrollo"

3.3 A través de las modificaciones al PAC 2023, se incluyó tres (03) procedimientos de selección:

Inclusiones al PAC – III TRIMESTRE				
N° PAC	Descripción	Tipo de procedimiento	Valor estimado S/	Resolución
12	Servicio de desarrollo e implementación de nuevas funcionalidades evolutivas y módulo para la presentación del Instrumento de Gestión Ambiental para las Intervenciones de Construcción -Igapro en la Plataforma Informática de la Ventanilla Única del Senace	Contratación directa	120,000.00	Oficina de Administración N° 00039-2023-SENACE-GG/OA
13	Servicio de consultoría para la elaboración del Documento Equivalente del proyecto de inversión pública: Mejoramiento y ampliación del sistema de información del Servicio Nacional de Certificación Ambiental para las Inversiones Sostenibles- Senace, con CUI 2499300	Concurso público	1,400,000.00	Oficina de Administración N° 00043-2023-SENACE-GG/OA
14	Servicio de alquiler de camionetas para el ejercicio de las funciones de la Dirección de Evaluación Ambiental para Proyectos de Infraestructura - DEIN, Dirección de Gestión Estratégica en Evaluación Ambiental - DGE y Dirección de Evaluación Ambiental para Proyectos de Recursos Naturales y Productivos - DEAR del Servicio Nacional de Certificación Ambiental para las Inversiones Sostenibles Senace	Concurso público	865,200.00	Oficina de Administración N° 00043-2023-SENACE-GG/OA
<b>TOTAL</b>			<b>2,385,200.00</b>	

#### Ejecución del PAC 2023 durante el tercer trimestre:

3.4 De los trece (13) procedimientos de selección programados en el PAC 2023, cinco (05) corresponden al tercer trimestre (julio a setiembre de 2023), cuya ejecución se muestra en el siguiente cuadro:

Procedimientos de selección convocados al 30.09.2023								
N°	N° PAC	Descripción	Tipo de procedimiento	Valor estimado S/	Monto de la convocatoria S/	Monto adjudicado S/	Mes programado	Mes convocado
1	8	SERVICIO DE SEGURIDAD PERIMETRAL QUE PERMITA LA PREVENCIÓN DE INTRUSOS IPS PARA EL SENACE	Adjudicación simplificada AS-SM-7-2023--SENACE-1	398,300.00	160,000.00	159,800.00	Agosto	Agosto 31/08/2023

"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"  
"Año de la unidad, la paz y el desarrollo"

2	9	SERVICIO DE RENOVACIÓN DE SUSCRIPCIÓN DEL GESTOR DOCUMENTAL ALFRESCO ONE STARTER	Adjudicación simplificada AS-SM-6-2023--SENACE-1	250,000.00	170,000.00	170,000.00	Julio	Julio 21/07/2023
3	12	SERVICIO DE DESARROLLO E IMPLEMENTACIÓN DE NUEVAS FUNCIONALIDADES EVOLUTIVAS Y MÓDULO PARA LA PRESENTACIÓN DEL INSTRUMENTO DE GESTIÓN AMBIENTAL PARA LAS INTERVENCIONES DE CONSTRUCCIÓN - IGAPRO EN LA PLATAFORMA INFORMÁTICA DE LA VENTANILLA ÚNICA DEL SENACE	Contratación directa Directa-PROC-2-2023--SENACE-1	120,000.00	120,000.00	120,000.00	Agosto	Agosto 09/08/2023
4	13	SERVICIO DE CONSULTORÍA PARA LA ELABORACIÓN DEL DOCUMENTO EQUIVALENTE DEL PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA: MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN DEL SENACE, CON CUI 2499300	Concurso público CP-SM-3-2023--SENACE-1	1,400,000.00	1,400,000.00	1,119,960.00	Agosto	Agosto 18/08/2023
5	14	SERVICIO DE ALQUILER DE CAMIONETAS PARA EL EJERCICIO DE LAS FUNCIONES DE LA DIRECCIÓN DE EVALUACIÓN AMBIENTAL PARA PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA-DEIN, DIRECCIÓN DE GESTIÓN ESTRATÉGICA EN EVALUACIÓN AMBIENTAL- DGE Y DIRECCIÓN DE EVALUACIÓN AMBIENTAL PARA PROYECTOS DE RECURSOS NATURALES Y PRODUCTIVOS - DEAR DEL SENACE	Concurso público CP-SM-2-2023--SENACE-1	865,200.00	865,200.00	798,456.00	Agosto	Agosto 15/08/2023
<b>TOTAL</b>				<b>3,033,500.00</b>	<b>2,715,200.00</b>	<b>2,368,216.00</b>		

**4. CONCLUSIONES:**

De los procedimientos de selección programados para el tercer trimestre (julio – setiembre) en el PAC 2023 (05 procedimientos de selección), se convocó la totalidad de estos en el mes programado, por lo que el avance de ejecución alcanzó el 100%.



PERÚ

Ministerio  
del Ambiente

Servicio Nacional de Certificación Ambiental  
para las Inversiones Sostenibles

UNIDAD DE LOGÍSTICA

"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"  
"Año de la unidad, la paz y el desarrollo"

Es todo cuanto tengo que informar para los fines pertinentes.

Atentamente,

Eliana R. Mendoza Rivera  
Especialista en Programación

Visto el informe, y estando de acuerdo con su contenido, lo hago mío y lo suscribo en señal de conformidad.

Juan Carlos Sandoval Moreno  
Jefe de la Unidad de Logística  
Senace