



# MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE LA CONVENCION

## GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

"Año del Bicentenario, de la consolidación de nuestra Independencia, y de la conmemoración de las heroicas batallas de Junín y Ayacucho"

### RESOLUCIÓN DE GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA N° 53-2024-GI-MPLC

Quillabamba, 31 de Mayo del 2024.

#### EL GERENTE DE INFRAESTRUCTURA DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE LA CONVENCION.

#### VISTO:

El Informe N°144-2024-JLPQ/RO/SGOP-GIP/MPLC de fecha 20 de mayo del 2024 del Ing. José Luis Pampas Quiroga, el Informe N° 1886-2024-WHA-SGOP-GIP-MPLC de fecha 21 de mayo del 2024 del Sub Gerente (e) de Obras Publicas Ing. Wilmer Huamani Arce, el Informe N°1966-2024/GI/JRBA/MPLC de fecha 22 de mayo del 2024 del Gerente de Infraestructura Ing. John Bejar Armendaris, el Memorandum N°0230-2024-HPG-OGSLI/MPLC de fecha 23 de mayo del 2024, el Informe N°036-2024/MPLC/OSP-IO/IIOLV del Inspector de Obra Ing. Ivette Lagunas Venero, el Informe N° 0659-2024-HPG-OGSL/MPLC de fecha 30 de mayo del 2024 del Director General de Supervisión y Liquidación de Inversiones Ing. Huilberto Pariguana Garcia, el Informe N° 2134-2024/GI/JRBA/MPLC de fecha 31 de mayo del 2024 del Gerente de Infraestructura Ing. John Bejar Armendaris, el Informe Legal N°540-2024-OGAJ-MPLC de fecha 31 de mayo del 2024 del Director General de Asesoría Jurídica Abg. Américo Álvarez Huamani, y;

#### CONSIDERANDO:


Que, a mérito de lo estipulado en el artículo 194° de la Constitución Política del Perú, concordante con los artículos I y II del Título Preliminar de la Ley N° 27972, Ley Orgánica de Municipalidades, la Municipalidad Provincial de La Convención, es el órgano de gobierno promotor del desarrollo local, con personería jurídica de derecho, público y plena capacidad para el cumplimiento de sus fines que goza de autonomía política, económica y administrativa en los asuntos de su competencia, radicando esta autonomía en la facultad de ejercer actos de gobierno, administrativos y de administración, con sujeción al ordenamiento jurídico, siendo el Alcalde su representante legal y máxima autoridad administrativa; en ese sentido, la Municipalidad Provincial de la Convención, es el órgano de Gobierno Promotor del desarrollo local, con personería jurídica de derecho público y plena capacidad para el cumplimiento de sus fines;

Que, el artículo IV del Título Preliminar de la Ley Orgánica de Municipalidades Ley N° 27972, señala que es finalidad de los Gobiernos Locales representar al vecindario, promueven la adecuada prestación de los servicios públicos locales y el desarrollo integral, sostenible y armónico de su circunscripción;

Que, el Artículo 26 de la Ley Orgánica de Municipalidades Ley N° 27972, señala que la administración municipal adopta una estructura gerencial sustentándose en principios de programación, dirección, ejecución, supervisión, control concurrente y posterior. Se rige por los principios de legalidad, economía, transparencia, simplicidad, eficacia, eficiencia, participación y seguridad ciudadana, y por los contenidos en la Ley N° 27444, "concordante con el último párrafo del Artículo 39, que señala "... Las gerencias resuelven los aspectos administrativos a su cargo a través de resoluciones y directivas";

Que, el Reglamento del Decreto Legislativo N°1252, aprobado mediante Decreto Supremo N°284-2018-EF, establece en su Artículo 13, numeral 13.1) Las UEI son los órganos del Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones responsables de la fase de Ejecución del Ciclo de Inversión. 13.3) Las UEI cumplen las funciones siguientes: 1. Elaborar el expediente técnico o documento equivalente de los proyectos de inversión, sujetándose a la concepción técnica, económica y el dimensionamiento contenidos en la ficha técnica o estudio de pre inversión, según corresponda. 2. Elaborar el expediente técnico, o documento equivalente para las inversiones de optimización, de ampliación marginal, de reposición y de rehabilitación, teniendo en cuenta la información registrada en el Banco de Inversiones. 3. Ejecutar física y financieramente las inversiones. 4. Registrar y mantener actualizada la información de la ejecución de las inversiones en el Banco de Inversiones durante la fase de ejecución. 5. Cautelar que se mantenga la ejecución técnica, económica y dimensionamiento de los proyectos de inversión durante la ejecución física de estos. 6. Realizar el seguimiento de las inversiones y efectuar el registro correspondiente en el Banco de Inversiones:

El artículo 17, del citado Reglamento, establece la Fase de Ejecución, (...), 17.4) Para iniciar la fase de Ejecución, las inversiones deben estar registradas en el Banco de Inversiones, contar con la declaración de viabilidad o aprobación, según corresponda, y estar registradas en el PMI correspondiente. 17.5) Las modificaciones que se presenten antes de la aprobación del expediente técnico o documento equivalente proceden únicamente en el caso de proyectos de inversión, siempre que no se modifique el objetivo central del proyecto contenido en la ficha técnica o estudio de reinversión. Estas modificaciones son registradas por la UF. 17.6) La información resultante del expediente técnico o documento equivalente es registrada por la UEI en el Banco de Inversiones. 17.7) Luego de la aprobación del expediente técnico o documento equivalente, conforme a la normativa de la materia, se inicia la ejecución física de las



# MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE LA CONVENCION

## GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

"Año del Bicentenario, de la consolidación de nuestra Independencia, y de la conmemoración de las heroicas batallas de Junin y Ayacucho"

inversiones. 17.8) Las modificaciones que se presenten durante la ejecución física del proyecto de inversión deben mantener la concepción técnica, económica y dimensionamiento. Estas modificaciones son registradas por la UEI antes de ser ejecutadas;

Que, se tiene la modalidad de Ejecución Presupuestaria Directa de conformidad a lo previsto en el inciso a) del Artículo 59° del Texto Único Ordenado de la Ley N°28411 Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto aprobado mediante Decreto Supremo N°304-2012-EF, es aquella que se produce cuando la entidad con su personal e infraestructura es el ejecutor presupuestal y financiero de las actividades y proyectos, así como de sus respectivos componentes;

Que, mediante la Resolución de la Contraloría General de la Republica N° 195-88-CG, se aprueban las Normas que Regulan la Ejecución de Obras Publicas por Administración Directa, en cuyo Artículo 1° numeral 3) establece: "Es requisito indispensable para la ejecución de obras públicas por ejecución presupuestaria directa contar con el Expediente Técnico debidamente aprobado el mismo que comprenderá básicamente: la memoria descriptiva, especificaciones técnicas, planos, metrados, presupuestos, etc", en los casos que existan normas específicas referidas a la obra, se recabara el pronunciamiento del sector y/o entidad que corresponda;

La Directiva N°001-2019-EF/63.01, Directiva General del Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones, establece en su Artículo 33) Ejecución física de las inversiones, numeral 33.1) La ejecución física de las inversiones se inicia luego de la aprobación del expediente técnico o documento equivalente según corresponda, siendo responsabilidad de la UEI efectuar los registros que correspondan en el Banco de Inversiones. 33.2) Las modificaciones durante la ejecución física de las inversiones deben ser registradas por la UEI antes de su ejecución, mediante el Formato N° 08-A: Registros en la fase de Ejecución para proyectos de inversión y Formato N° 08-C: Registros en la fase de Ejecución para IOARR, según corresponda, y siempre que se mantenga la concepción técnica y dimensionamiento, en el caso de proyectos de inversión;

En observancia a la Cuarta Disposición Complementaria Final del TUO del Decreto Legislativo N° 1252, que establece respecto al Control: La programación multianual, la formulación y la ejecución de inversiones, así como la implementación de modificaciones durante la ejecución, son procesos necesarios para la toma de decisiones referentes a la inversión, por lo que se encuentran en el ámbito de la discrecionalidad de los funcionarios respectivos, conforme a lo dispuesto por la Cuarta Disposición Complementaria Final de la Ley N° 29622, Ley que modifica la Ley N° 27785, Ley Orgánica del Sistema Nacional de Control y de la Contraloría General de la República, y amplía las facultades en el proceso para sancionar en materia de responsabilidad administrativa funcional;

Que, mediante Resolución de Alcaldía N° 612-2011-A-SG-MPLC se aprueba la Directiva General para la Ejecución de Proyectos de Inversión Pública por Ejecución Presupuestaria Directa (EPD) de la Municipalidad Provincial de La Convención, estableciendo en su numeral 9, el procedimiento para la elaboración, evaluación y aprobación de expediente técnico de proyectos, y en su anexo C, establece los requisitos, condiciones y contenido de obligatorio cumplimiento de los expedientes técnicos previos a su aprobación;

Que, el Decreto Legislativo N° 1440, prescribe en su Artículo 15°, "El crédito presupuestario es la dotación consignada en el Presupuesto, así como en sus modificaciones, que constituye el monto límite para que las Entidades puedan ejecutar gasto público", asimismo de acuerdo al marco legal vigente se debe tener en cuenta, antes de su aprobación de un acto administrativo lo señalado en el numeral 34.2 del artículo 34°, respecto a la exclusividad y limitaciones de créditos presupuestarios, el mismo que señala lo siguiente: "Las disposiciones legales y reglamentarias, los actos administrativos y de administración, los contratos y/o convenios así como cualquier actuación de las Entidades, que generen gasto deben supeditarse, de forma estricta, a los créditos presupuestarios autorizados, quedando prohibido que dichos actos condicionen su aplicación a créditos presupuestarios mayores o adicionales a los establecidos en los Presupuestos, bajo sanción de nulidad de la autoridad competente, y sujetos a responsabilidad civil, penal y administrativa del Titular de la Entidad y de la persona que autoriza el acto. Dichos actos administrativos o de administración no son eficaces.";

Que, mediante Acuerdo de Concejo Municipal N° 123-2023-MPLC y ratificado mediante Resolución de Alcaldía N° 984-2023-MPLC/A, de fecha 22 de diciembre del 2023, se Aprueba y Promulga el Presupuesto Institucional de Apertura - PIA para el año 2024, de la Municipalidad Provincial de La Convención, en el que se consigna el presupuesto la suma de S/. 71,635,644.00 con cargo a fuente de financiamiento 5- Recursos Determinados, rubro 18 - Canon y Sobrecanon, Regalías, Renta de Aduanas y Participaciones;

Mediante Resolución de Gerencia Municipal N°878-2022-GM-MPLC de fecha 30 de noviembre del 2022, se Aprueba el expediente técnico del Proyecto de Inversión Pública, denominado "CREACION DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA MEDIANTE PISTAS Y VEREDAS EN LAS VÍAS LOCALES JR



# MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE LA CONVENCION

## GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

*"Año del Bicentenario, de la consolidación de nuestra Independencia, y de la conmemoración de las heroicas batallas de Junín y Ayacucho"*

8 DE MARZO, JR JOSE RAMON RIBEYRO, JR SERVULO GUTIÉRREZ Y PJE LOS ROBLES DEL SECTOR DE BARRIAL BAJA DE LA CIUDAD DE QUILLABAMBA DISTRITO DE SANTA ANA - PROVINCIA DE LA CONVENCION - DEPARTAMENTO DE CUSCO", con Código Único de Inversiones N°2539478, con un presupuesto de S/1'904,191,37 soles, con un plazo de ejecución de 180 días calendarios, bajo la modalidad de ejecución presupuestaria directa, el mismo que forma parte de la indicada resolución;

Con Resolución de la Oficina de Supervisión N°014-2023-HPG-OSP/MPLC de fecha 23 de junio del 2023, se **Aprueba el expediente técnico modificado N°01 del Proyecto de Inversión Pública, denominado "CREACION DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA MEDIANTE PISTAS Y VEREDAS EN LAS VÍAS LOCALES JR 8 DE MARZO, JR JOSE RAMON RIBEYRO, JR SERVULO GUTIÉRREZ Y PJE LOS ROBLES DEL SECTOR DE BARRIAL BAJA DE LA CIUDAD DE QUILLABAMBA DISTRITO DE SANTA ANA - PROVINCIA DE LA CONVENCION - DEPARTAMENTO DE CUSCO"**, con Código Único de Inversiones N°2539478, por ampliación presupuestal N°01 por la suma de S/443,596.46 soles, siendo el presupuesto modificado de S/2'347,787.83 soles, en mérito a las consideraciones antes expuestas en la indicada resolución;

Con Resolución de la Oficina de Supervisión N°038-2023-OSP/MPLC de fecha 19 de octubre del 2023, se **Aprueba el expediente técnico modificado N°02 del Proyecto de Inversión Pública, denominado "CREACION DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA MEDIANTE PISTAS Y VEREDAS EN LAS VÍAS LOCALES JR 8 DE MARZO, JR JOSE RAMON RIBEYRO, JR SERVULO GUTIÉRREZ Y PJE LOS ROBLES DEL SECTOR DE BARRIAL BAJA DE LA CIUDAD DE QUILLABAMBA DISTRITO DE SANTA ANA - PROVINCIA DE LA CONVENCION - DEPARTAMENTO DE CUSCO"**, con Código Único de Inversiones N°2539478, por ampliación de plazo N°01 por 70 días calendarios, siendo el plazo de ejecución modificado de 250 días calendarios, en mérito a las consideraciones antes expuestas en la indicada resolución;

Con Resolución de la Oficina de Supervisión N°068-2023-OSP/MPLC de fecha 14 de diciembre del 2023, se **Aprueba el expediente técnico modificado N°03 del Proyecto de Inversión Pública, denominado "CREACION DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA MEDIANTE PISTAS Y VEREDAS EN LAS VÍAS LOCALES JR 8 DE MARZO, JR JOSE RAMON RIBEYRO, JR SERVULO GUTIÉRREZ Y PJE LOS ROBLES DEL SECTOR DE BARRIAL BAJA DE LA CIUDAD DE QUILLABAMBA DISTRITO DE SANTA ANA - PROVINCIA DE LA CONVENCION - DEPARTAMENTO DE CUSCO"**, con Código Único de Inversiones N°2539478, por ampliación de plazo N°02 por 74 días calendarios y ampliación presupuestal N°02 por la suma de S/1'401,556.91 soles, siendo el plazo de ejecución modificado de 324 días calendarios y presupuesto modificado de S/3'749,344.74 soles, en mérito a las consideraciones antes expuestas en la indicada resolución;

Con Resolución de Gerencia de Infraestructura N°015-2024-GI-MPLC de fecha 26 de febrero del 2024, se **Aprueba el expediente técnico modificado N°04 del Proyecto de Inversión Pública, denominado "CREACION DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA MEDIANTE PISTAS Y VEREDAS EN LAS VÍAS LOCALES JR 8 DE MARZO, JR JOSE RAMON RIBEYRO, JR SERVULO GUTIÉRREZ Y PJE LOS ROBLES DEL SECTOR DE BARRIAL BAJA DE LA CIUDAD DE QUILLABAMBA DISTRITO DE SANTA ANA - PROVINCIA DE LA CONVENCION - DEPARTAMENTO DE CUSCO"**, con Código Único de Inversiones N°2539478, por ampliación de plazo N°03 por 46 días calendarios, del 1 de marzo del 2024 al 15 de abril del 2024, haciendo un total acumulado del plazo de ejecución modificado de 370 días calendarios, en mérito a las consideraciones antes expuestas en la indicada resolución;

Con Resolución de Gerencia de Infraestructura N°035-2024-GI-MPLC de fecha 11 de abril del 2024, se **Aprueba el expediente técnico modificado N°05 del Proyecto de Inversión Pública, denominado "CREACION DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA MEDIANTE PISTAS Y VEREDAS EN LAS VÍAS LOCALES JR 8 DE MARZO, JR JOSE RAMON RIBEYRO, JR SERVULO GUTIÉRREZ Y PJE LOS ROBLES DEL SECTOR DE BARRIAL BAJA DE LA CIUDAD DE QUILLABAMBA DISTRITO DE SANTA ANA - PROVINCIA DE LA CONVENCION - DEPARTAMENTO DE CUSCO"**, con Código Único de Inversiones N°2539478, por ampliación de plazo N°04 por 46 días calendarios, haciendo un total acumulado del plazo de ejecución modificado de 416 días calendarios, en mérito a las consideraciones antes expuestas en la indicada resolución;

Se tiene el Informe N°144-2024-JLPQ/RO/SGOP-GIP/MPLC, presentado en fecha 20 de mayo del 2024, a la Sub Gerencia de Obras Públicas, por el Residente de Obra Ing. José Luis Pampas Quiroga, mediante el cual **presenta el Expediente Técnico Modificado N°06, en la fase de ejecución física por modificación de la estructura presupuestal N°03 sin ampliación presupuestal, del Proyecto de Inversión Pública, denominado "CREACION DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA MEDIANTE PISTAS Y VEREDAS EN LAS VÍAS LOCALES JR 8 DE MARZO, JR JOSE RAMON RIBEYRO, JR SERVULO GUTIÉRREZ Y PJE LOS ROBLES DEL SECTOR DE BARRIAL BAJA DE LA CIUDAD DE QUILLABAMBA DISTRITO DE SANTA ANA - PROVINCIA DE LA CONVENCION - DEPARTAMENTO DE**

# MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE LA CONVENCION

## GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

"Año del Bicentenario, de la consolidación de nuestra Independencia, y de la conmemoración de las heroicas batallas de Junín y Ayacucho"

CUSCO", con Código Único de Inversiones N°2539478, sustentando su petición en las causales de (adicionales de obra – mayores metrados – partidas nuevas – deductivos). Documento que es derivado mediante Informe N°1886-2024-WHA-SGOP-GIP-MPLC en fecha 21 de mayo del 2024 a la Gerencia de Infraestructura, por el Sub Gerente (e) de Obras Publicas Ing. Wilmer Huamani Arce, remitiendo de esa manera el **Expediente Técnico Modificado N°06, en la fase de ejecución física por modificación de la estructura presupuestal N°03 sin ampliación presupuestal**, del indicado proyecto. Con esas consideraciones en fecha 22 de mayo del 2024 el Gerente de Infraestructura Ing. John Bejar Armendaris mediante Informe N°1966-2024/GI/JRBA/MPLC cumple en remitir el Expediente Técnico Modificado N°06 a la Dirección General de Supervisión y Liquidación de Inversiones, para su evaluación y de ser el caso emitir la opinión favorable necesaria para su aprobación mediante acto resolutivo;

Mediante Memorandum N°0230-2024-HPG-OGSLI/MPLC el Director General de Supervisión y Liquidación de Inversiones Ing. Huilberto Pariguana Garcia, en fecha 23 de mayo del 2024, Dispone a la Ing. Iyca Ivette Lagunas Venero Inspector de Obra, realizar la evaluación del **Expediente Técnico Modificado N°06, en la fase de ejecución física por modificación de la estructura presupuestal N°03 sin ampliación presupuestal**, del Proyecto de Inversión Pública, denominado "CREACION DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA MEDIANTE PISTAS Y VEREDAS EN LAS VÍAS LOCALES JR 8 DE MARZO, JR JOSE RAMON RIBEYRO, JR SERVULO GUTIÉRREZ Y PJE LOS ROBLES DEL SECTOR DE BARRIAL BAJA DE LA CIUDAD DE QUILLABAMBA DISTRITO DE SANTA ANA - PROVINCIA DE LA CONVENCION - DEPARTAMENTO DE CUSCO";

Con Informe N°036-2024/MPLC/OSP-IO/IILV, en fecha 30 de mayo del 2024 la Ing. Iyca Ivette Lagunas Venero Inspector de Obra, hace llegar a la Dirección General de Supervisión y Liquidación de Inversiones la evaluación al Expediente Técnico Modificado N°06, en la fase de ejecución física por modificación de la estructura presupuestal N°03 sin ampliación presupuestal del indicado proyecto, **Otorga Opinión Favorable para aprobación vía acto resolutivo;**

Mediante Informe N°659-2024-HPG-OGSLI/MPLC el Director General de Supervisión y Liquidación de Inversiones Ing. Huilberto Pariguana Garcia, en fecha 30 de mayo del 2024, remite a la Gerencia de Infraestructura, opinión favorable de aprobación del Expediente Técnico Modificado N°06, en la fase de ejecución física por modificación de la estructura presupuestal N°03 sin ampliación presupuestal, del Proyecto de Inversión Pública, denominado "CREACION DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA MEDIANTE PISTAS Y VEREDAS EN LAS VÍAS LOCALES JR 8 DE MARZO, JR JOSE RAMON RIBEYRO, JR SERVULO GUTIÉRREZ Y PJE LOS ROBLES DEL SECTOR DE BARRIAL BAJA DE LA CIUDAD DE QUILLABAMBA DISTRITO DE SANTA ANA - PROVINCIA DE LA CONVENCION - DEPARTAMENTO DE CUSCO", en conformidad a lo dispuesto en la Ordenanza Municipal N°032-2023-MPLC, del 27 de diciembre del 2023, que Aprueba el Reglamento de Organización y Funciones (ROF) de la Municipalidad Provincial de la Convención, que establece en el literal j) del artículo 72 las funciones de la Oficina General de Supervisión y Liquidación de Inversiones, señala que: "Emitir opinión técnica en el ámbito de su competencia"; por lo que mediante el indicado informe el **Director General de Supervisión y Liquidación de Inversiones emite CONFORMIDAD del Expediente Técnico Modificado N°06, en la fase de ejecución física por modificación de la estructura presupuestal N°03 sin ampliación presupuestal, del Proyecto de Inversión Pública, del citado Proyecto**, mismo que cuenta con opinión favorable de los Inspectores de Obra, según especialidad;

Mediante Informe N° 2134-2024/GI/JRBA/MPLC el Gerente de Infraestructura Ing. John Bejar Armendaris, en fecha 31 de mayo del 2024, remite el Expediente Técnico Modificado N°06, en la fase de ejecución física por modificación de la estructura presupuestal N°03 sin ampliación presupuestal, del Proyecto de Inversión Pública, denominado "CREACIÓN DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA MEDIANTE PISTAS Y VEREDAS EN LAS VÍAS LOCALES JR 8 DE MARZO, JR JOSE RAMON RIBEYRO, JR SERVULO GUTIÉRREZ Y PJE LOS ROBLES DEL SECTOR DE BARRIAL BAJA DE LA CIUDAD DE QUILLABAMBA DISTRITO DE SANTA ANA - PROVINCIA DE LA CONVENCION - DEPARTAMENTO DE CUSCO", a la Oficina de Asesoría Legal, solicitando opinión legal, adjuntando para ello el Informe Técnico N°054-2024-GIP/JRBA/MPLC, INFORME DE EVALUACIÓN DE MODIFICACIONES EN FASE DE INVERSIÓN DEL PROYECTO, en la que precisa que las causales que motivan la aprobación del expediente técnico modificado N°06, que lleva inmerso la solicitud de MODIFICACION DE ESTRUCTURA PRESUPUESTAL N° 03 se encuentran plenamente sustentadas de acuerdo a lo establecido en la Directiva N° 001- 2019-EF/63.011 Directiva General del Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones y la Directiva General para la Ejecución de Proyectos de Inversión Pública bajo la modalidad de ejecución presupuestaria directa de La Entidad, POR OTRA PARTE DICHAS MODIFICACIONES NO GENERAN LA PÉRDIDA DE LA CONSISTENCIA DEL PROYECTO NI LA CONCEPCIÓN TÉCNICA DEL MISMO, siendo las variaciones en el proyecto las siguientes:



# MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE LA CONVENCION

## GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

"Año del Bicentenario, de la consolidación de nuestra Independencia, y de la conmemoración de las heroicas batallas de Junín y Ayacucho"

DESCRIPCION	PRESUPUESTO EXP. MODIFICADO N°06
COSTO DIRECTO	3,141,612.02
GASTOS GENERALES	406,078.70
GASTOS DE SUPERVISION	149,819.02
ELABORACION EXPEDIENTE TECNICO	29,500.00
GASTO DE LIQUIDACION	22,335.00
GASTO DE CONTROL CONCURRENTE	0.00
PRESUPUESTO TOTAL	3'749,344.74
Plazo de Ejecución Expediente técnico modificado N° 06	416 días calendarios
Inicio de Ejecución	12/04/2023
Conclusión	31/05/2024
Modalidad de Ejecución	Administración Directa

Por lo expuesto líneas arriba dado que el expediente en mención cuenta con OPINION FAVORABLE del Inspector de obra mediante Informe N° 36-2024/MPLC/OSP-IO/IILV (luego de haber analizado las causales que motivan el expediente técnico modificado N°06) y que cuenta con OPINION FAVORABLE de La Oficina de Supervisión de Proyectos mediante: Informe N° 659-2024-HPG-OGSLI/MPLC; en el marco de sus competencias establecidas en la Directiva General para la ejecución de Proyectos de Inversión Pública bajo la modalidad de Ejecución Presupuestaria Directa y los Documentos de Gestión de La Entidad;

Se tiene el Informe Legal N°0540-2024-OGAJ-MPLC del Director General de Asesoría Jurídica Abg. Américo Álvarez Huamani, en fecha 31 de mayo del 2024, remite a la Gerencia de Infraestructura el Expediente Técnico Modificado N°06, en la fase de ejecución física por modificación de la estructura presupuestal N°03 sin ampliación presupuestal, del Proyecto de Inversión Pública, denominado "CREACION DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA MEDIANTE PISTAS Y VEREDAS EN LAS VÍAS LOCALES JR 8 DE MARZO, JR JOSE RAMON RIBEYRO, JR SERVULO GUTIÉRREZ Y PJE LOS ROBLES DEL SECTOR DE BARRIAL BAJA DE LA CIUDAD DE QUILLABAMBA DISTRITO DE SANTA ANA - PROVINCIA DE LA CONVENCION - DEPARTAMENTO DE CUSCO", en mérito a los fundamentos expuestos en los informes técnicos que forman parte de la presente resolución:

La Resolución de Alcaldía N° 006-2024-MPLC/A, de fecha 02 de enero del 2024, Resuelve, en su Artículo Primero. - Designar al Ing. JOHN ROSSMER BEJAR ARMENDARIS, en el cargo de confianza de GERENTE DE INFRAESTRUCTURA de la Municipalidad Provincial de La Convención, a partir el 02 de enero de 2024, debiendo ejercer el cargo en estricta observancia a lo estipulado en los instrumentos de gestión aprobados y vigentes de la entidad;

Que, el TUO de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, establece en su Artículo IV del Título Preliminar, numeral 1.7 el "Principio de presunción de veracidad", concordante con el Artículo 51° de la misma Ley N° 27444, se presume que lo contenido en el documento de la referencia que conforman el presente expediente administrativo, responden a la verdad de los hechos que afirman y que han debidamente verificado por sus emisores; asimismo, el Artículo 6°, señala que, los fundamentos y conclusiones de anteriores dictámenes, decisiones o informes obrantes en el expediente, constituyen motivación de la declaración de conformidad;

Que, en atención al Numeral 85.1), Artículo 85° del TUO de la Ley N° 27444 - Ley del Procedimiento Administrativo General, se desconcentra la titularidad y ejercicio de competencias del Alcalde a la Gerencia de Infraestructura y mediante Ordenanza Municipal N° 032-2023-MPLC, en fecha 27 de diciembre del 2023, se aprueba el Reglamento de Organización y Funciones (ROF) de la Municipalidad Provincial de La Convención, mediante el cual, determina en la Letra y) de su Artículo 83, las Funciones de la Gerencia de Infraestructura, que es, la de: "Aprobar mediante acto resolutivo las modificaciones realizadas a estudios definitivos y/o expediente técnicos o documentos equivalentes de su competencia en fase de ejecución", por lo que;

### RESUELVE:

**ARTÍCULO PRIMERO. - APROBAR**, el Expediente Técnico Modificado N°06, en la fase de ejecución física por modificación de la estructura presupuestal N°03 sin ampliación presupuestal, del Proyecto de Inversión Pública, denominado "CREACION DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA MEDIANTE PISTAS Y VEREDAS EN LAS VÍAS LOCALES JR 8 DE MARZO, JR JOSE RAMON RIBEYRO, JR SERVULO GUTIÉRREZ Y PJE LOS ROBLES DEL SECTOR DE BARRIAL BAJA DE LA CIUDAD DE QUILLABAMBA DISTRITO DE SANTA ANA - PROVINCIA DE LA CONVENCION - DEPARTAMENTO DE





# MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE LA CONVENCION

## GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

"Año del Bicentenario, de la consolidación de nuestra Independencia, y de la conmemoración de las heroicas batallas de Junín y Ayacucho"

CUSCO", con Código Único de Inversiones N°2539478, el mismo que forma parte de la presente Resolución y conforme a los antecedentes y considerandos del presente acto resolutivo, de acuerdo al detalle siguiente:

DESCRIPCIÓN	EXPEDIENTE TECNICO MODIFICADO N°03	MAYOR METRADO	PARTIDAS NUEVAS	DEDUCTIVOS	ACTUALIZACION DE PRECIO	EXPEDIENTE TECNICO MODIFICADO N°06 (SOLICITADO)	INCREMENTO AL EXP. TEC MODIFICADO 3
COSTO DIRECTO	3,176,461.46	125,050.58	58,813.02	225,531.85	11,818.81	3,141,612.02	- 34,849.44
GASTOS GENERALES	12.92 % 375,093.10	30,985.60				406,078.70	30,985.60
GASTOS DE SUPERVISION	4.77 % 145,955.18	3,863.84				149,819.02	3,863.84
GASTOS DE ELAB. DE EXP. TECNICO	0.94 % 29,500.00					29,500.00	0.00
GASTOS DE LIQUIDACION	0.71 % 22,335.00					22,335.00	0.00
<b>TOTAL PPTO.</b>	<b>S/. 3,749,344.74</b>	<b>S/. 159,900.02</b>	<b>S/. 58,813.02</b>	<b>S/. 225,531.85</b>	<b>S/. 11,818.81</b>	<b>S/. 3,749,344.74</b>	<b>0.00</b>

**ARTÍCULO SEGUNDO.** - Como unidad ejecutora disponer las acciones que corresponden para el registro de modificaciones que se presentan durante la fase de ejecución de inversiones (ejecución física) del proyecto, conforme a las normas de Invierte.pe, bajo responsabilidad.

**ARTÍCULO TERCERO. - ENCARGAR,** a la Oficina General de Supervisión y Liquidación de Inversiones, realizar el control del avance físico del Proyecto "CREACION DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA MEDIANTE PISTAS Y VEREDAS EN LAS VÍAS LOCALES JR 8 DE MARZO, JR JOSE RAMON RIBEYRO, JR SERVULO GUTIÉRREZ Y PJE LOS ROBLES DEL SECTOR DE BARRIAL BAJA DE LA CIUDAD DE QUILLABAMBA DISTRITO DE SANTA ANA - PROVINCIA DE LA CONVENCION - DEPARTAMENTO DE CUSCO".

**ARTÍCULO CUARTO. - PRECISAR,** que la aprobación del presente acto resolutivo, no implica la convalidación de los actos o acciones realizados o por realizarse que no se enmarquen dentro de la normativa aplicable al caso concreto, consecuentemente la Sub Gerencia de Obras Publicas, y demás unidades orgánicas involucradas en su ejecución deberán de cautelar la observancia del marco legal de los procedimientos a implementarse para el cumplimiento de la presente resolución.

**ARTÍCULO QUINTO. - PRECISAR,** que el contenido de los informes que sirvieron como antecedentes para emitir la presente Resolución, es de la entera responsabilidad de los servidores que elaboraron y dieron conformidad, así mismo, se deja constancia que los errores, omisiones o transgresiones técnicas del mismo que no haya sido posible advertir al momento de su revisión, serán de responsabilidad de los especialistas que elaboraron los informes técnicos respectivos, para la aprobación del Expediente Técnico Modificado N°06 del PIP "CREACION DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA MEDIANTE PISTAS Y VEREDAS EN LAS VÍAS LOCALES JR 8 DE MARZO, JR JOSE RAMON RIBEYRO, JR SERVULO GUTIÉRREZ Y PJE LOS ROBLES DEL SECTOR DE BARRIAL BAJA DE LA CIUDAD DE QUILLABAMBA DISTRITO DE SANTA ANA - PROVINCIA DE LA CONVENCION - DEPARTAMENTO DE CUSCO".

**ARTÍCULO SEXTO. - NOTIFICAR,** la presente Resolución a las instancias administrativas de la Municipalidad Provincial de La Convención para su conocimiento y cumplimiento.

**ARTÍCULO SETIMO. - DISPONER,** a la Oficina de Tecnologías de la Información y Comunicaciones, la publicación de la presente Resolución en la Página Web de la Municipalidad Provincial de La Convención.

**REGISTRESE, COMUNÍQUESE, PUBLIQUESE Y CÚMPLASE.**



MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE LA CONVENCION

Ing. John R. Bejar Armendaris  
CIP: 167804  
GERENTE DE INFRAESTRUCTURA