

# PLAN DE GESTIÓN DEL INCENTIVO (PGI)


## 5 AÑOS CONVENIO

CONVENIO CON EL PROGRAMA NACIONAL DE  
CONSERVACIÓN DE BOSQUES PARA LA  
MITIGACIÓN DEL CAMBIO CLIMÁTICO, FIRMADO  
EL 30 DE NOVIEMBRE DE 2023

## COMUNIDAD NATIVA KUSÚ

MOYOBAMBA – MOYOBAMBA – SAN MARTÍN

COMUNIDAD NATIVA KUSU

  
-----  
Percy Nanchijam Entsakua  
DNI: 48999367  
J E F E

2024

## 1. ASPECTOS GENERALES

### 1.1. Datos generales de la comunidad

Nombre de la Comunidad	Kusú
Anexo/s de la Comunidad	-
Ubicación	Distrito: Moyobamba Provincia: Moyobamba Departamento: San Martín
Población	N° población: 54 N° de familias: 21 Total varones: 29 Total mujeres: 25
Pueblo indígena	Awajún
Organización al que pertenece	Federación Regional Indígena Awajún Del Alto Mayo (FERIAAM)
Periodo vigencia de Junta Directiva	15.09.2022 al 14.09.2025
Datos del jefe	Nombres y apellidos: Percy Nanchijam Entsakua DNI: 48999367 Teléfono/correo electrónico: 987 750 016 comunidadnativakusu@gmail.com
Datos de la Tesorera	Nombres y apellidos: Melisa Nachijam Entsakua DNI: 4997994 Teléfono/correo electrónico: -
Título de propiedad	N° 1020 (05/07/2000): <b>19,597.84 Ha</b> Resolución Directoral N° 102-2000-CTAR-SM/DRAG (22/08/2000)
Partida registral de personería jurídica en SUNARP	Partida N° 11000103
Registro de propiedad inmueble en SUNARP	Partida N° 04015235
RUC de la comunidad	20531367319
Área de bosques bajo Convenio (hectáreas)	<b>17,876.31 Ha.</b>
Límite de deforestación establecido en el Mapa de bosque comunal para conservación y reducción de deforestación	Se establecieron compromisos de reducción de deforestación que involucran una reducción progresiva al quinto año convenio, (aproximadamente al año 2027), con la intervención del PNCBMCC; lo cual significa no sobrepasar un total de <b>31,50 hectáreas</b> de deforestación en todo el periodo de 05 años convenio.  Año1: 11,17 hectáreas Año2: 5,69 hectáreas Año3: 5,28 hectáreas Año4: 4,88 hectáreas Año5: 4,47 hectáreas
Facilitador de la elaboración del PGI (responsable técnico)	Wilfredo Tsamach Cabrera
Periodo de elaboración (mes/año)	Mayo/2024

<b>Accesibilidad</b>	<p>Desde Moyobamba (Mirador punta de Fachín) dirigirse hacia el puente Motilones y continuar por la carretera hacia el Centro Poblado Pueblo Libre (60'), tomar el desvío hacia la carretera afirmada que conduce al anexo Kugku Entsa y caserío Nueva Tacabamba / desvío camino de herradura (140'). Tomar el camino de herradura hacia la CN Kusú (150' de caminata).</p> <p>No existe flujo comercial de pasajeros.</p> <p>El costo del flete en camioneta desde la ciudad de Moyobamba hasta el punto de inicio de la caminata es de S/ 600.00 ida y vuelta.</p>
----------------------	--

## 1.2. Límites de comunidad

Punto cardinal	Colindantes
<b>Norte</b>	Departamento de Loreto
<b>Este</b>	Comunidad Nativa Nueva Jerusalén
<b>Sur</b>	Comunidad Nativa De Shimpiyacu
<b>Oeste</b>	Comunidad Nativa Cachiyacu

## 1.3. Acceso a la comunidad y rutas internas

Ruta		Traslado por cada punto de conexión		Principal transporte	Tipo de vía	Costo
Origen	Destino	Km	Tiempo			S/
Moyobamba	Pueblo Libre	32.5	1 hora	Camioneta	Asfaltado / Afirmado	Flete
Pueblo Libre	Nuevo Huancabamba	12	1 hora	Camioneta	Afirmado mal estado	Flete
Nuevo Huancabamba	Nuevo Tacabamba	8	40 minutos	Camioneta	Afirmado pésimo estado	Flete
Nuevo Tacabamba	Desvío camino de herradura	5	20 minutos	Camioneta	Trocha carrozable pésimo estado	Flete
Desvío camino de herradura	CN Kusú	20	2.5 horas	Pie	Camino de herradura pésimo estado	-

Flete aproximado: S/ 600 soles ida y vuelta.

COMUNIDAD NATIVA KUSU  
  
 -----  
 Percy Nanchijam Entsakua  
 DNI: 48999367  
 J E F E

Ruta de acceso a la CN Kusú desde el Centro Poblado Pueblo libre.



COMUNIDAD NATIVA KUSU

*Percy Nanchijam Entsakua*  
Percy Nanchijam Entsakua  
DNI: 48999367  
J E F E


## 1.4. Organización comunal

La Comunidad Nativa Kusú es reconocida con Título de propiedad N° 1020, de fecha 05 de julio del 2000 e inscrita en la partida electrónica N° 04015235. Tiene Resolución Directoral N° 102-2000-CTAR-SM/DRAG de fecha 22 de agosto del 2000. Además, la Comunidad Nativa Kusú se encuentra afiliada a la Federación Regional Indígena Awajún Del Alto Mayo (FERIAAM).

Según el Estatuto de la comunidad, las decisiones comunales son tomadas en asambleas generales, ordinarias y extraordinarias. A las asambleas deben asistir los comuneros inscritos en el padrón comunal. La convocatoria a asamblea general es realizada por medio de la invitación casa por casa a cargo de la Secretaría de la Junta Directiva. La modalidad de participación en las asambleas es voto a mano alzada en forma ordenada; para alcanzar el quorum reglamentario, los votos a favor deben superar la mitad más uno de los presentes. Tienen la modalidad de aprobación en segunda convocatoria, después de 2 horas de realizada la citación a la asamblea, pasan una nueva lista y con los asistentes se aprueban los acuerdos, teniendo que hacer constar en el acta de los sucedidos.


La participación en estos espacios no siempre es constante, algunos asuntos de interés colectivo como el uso de recursos naturales y la gestión de los ingresos económicos no se realizan participativamente.

**Diagrama 1.** Organización comunal



**Tabla 1.** Junta directiva periodo 15.09.2022 al 14.09.2025 (3 años)


NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	DNI
<b>Jefe/Pamuk</b>	Percy Nanchijam Entsakua	48999367
<b>Sub Jefe</b>	Santos Entsakua Tsamajain	00818621
<b>Secretario de actas</b>	Silas Entsajua Daichap	48999368
<b>Tesorero</b>	Melisa Nanchijam Entsakua	48997994
<b>Vocal</b>	Dario Entsakua Chanchari	48997992

COMUNIDAD NATIVA KUSU  
  
-----  
*Percy Nanchijam Entsakua*  
DNI: 48999367  
J E F E

## 2. Estado situacional de la comunidad y su relación con el bosque


### 2.1. Bosque de la Comunidad y análisis de pérdida en los últimos 10 años

#### 2.1.1. Mapa de bosques para conservación y reducción de la deforestación



La Comunidad Nativa Kusú mediante convenio de conservación de bosques, ha establecido el compromiso de reducción de deforestación que involucran una reducción progresiva al quinto año convenio, (aproximadamente al año 2027), por el cual, con la intervención del Programa Nacional de Conservación de Bosques para la Mitigación del Cambio Climático -PNCBMCC; lo cual significa no sobrepasar un total de **31.50 hectáreas de deforestación en todo el periodo de 05 años convenio (barras amarillas).**

**Gráfico 01.** Compromiso de reducción de deforestación (Barras amarillas)



COMUNIDAD NATIVA KUSU  
  
 -----  
 Percy Nanchijam Entsakua  
 DNI: 48999367  
 J E F E

### 2.1.2. Análisis de pérdida de bosques en los últimos 10 años

La Comunidad Nativa Kusú tiene una superficie total de 19,597.84 hectáreas (título de propiedad N° 1020 del 05.07.2000).

La superficie total de bosque, en el marco del convenio de conservación es de 17,876.31 hectáreas.

El margen de deforestación por todo el periodo de convenio (05 años) es de 31.50 hectáreas.


La Comunidad Nativa Kusú en los últimos 10 años, ha perdido 94.11 hectáreas de cobertura boscosa, atribuida al alquiler de tierras, títulos habilitantes y establecimiento de chacras para realizar cultivos de pan llevar como medios de subsistencia, esto se realizó con mayor incidencia en los años 2015 y 2017.

Año		Área de bosque en la comunidad (ha)	Área perdida de bosque en la comunidad (ha)
Año - 10	2015	17,949.72	20.7
Año - 9	2016	17,937.52	12.2
Año - 8	2017	17,922.02	15.5
Año - 7	2018	17,909.72	12.3
Año - 6	2019	17,906.42	3.3
Año - 5	2020	17,899.22	7.2
Año - 4	2021	17,895.12	4.1
Año - 3	2022	17,887.02	8.1
Año - 2	2023	17,876.31	10.71
Año - 1	2024	<b>17,876.31</b>	0
<b>Total</b>		Total área de bosque en la Comunidad al inicio del Convenio	Total pérdida de bosque en la Comunidad al inicio del convenio
		<b>17,876.31</b>	<b>94.11</b>

Fuente: Área de Monitoreo de Bosques del PNCBMCC

### Títulos habilitantes

De la revisión de información de títulos habilitantes vigentes de la página de OSINFOR, la CN Kusú tiene 1 título habilitante vigente (22-SAM-PER-FMC-2022-004, vigente por 2 años hasta el 25.08.2024 por 10.105 Ha.) Actualmente se encuentra en la etapa de cierre por parte de la comunidad, faltando presentar todos los informes de cierre a la entidad competente.

COMUNIDAD NATIVA KUSU  
  
 Percy Nanchijam Entsakua  
 DNI: 48999367  
 J E F E

### 2.1.3. Estado situacional de la comunidad y su relación con el bosque

#### 2.1.3.1. Identificación y análisis de usos del territorio de la comunidad

El objetivo fue identificar y analizar los usos en el territorio de la comunidad, para contar con un diagnóstico sobre el estado situacional de la comunidad y su relación con el bosque, en el marco del proceso de elaboración del Plan de Gestión de Incentivos.

El análisis de los actores y usos del territorio se llevó a cabo mediante el análisis de 837 grillas en total, de las cuales 68 han sido afectadas por pérdida de bosque antes de la afiliación al convenio de conservación de bosques.

#### 2.1.3.2. Análisis del mapeo de actores internos y externos

##### Actores internos

Como actores internos, la comunidad tiene en total 21 familias en la Comunidad Nativa Kusú ubicados en las grillas analizadas, se identificó a 9 familias que se dedican a la agricultura de autoconsumo, 7 familias se dedican a la agricultura para venta (cultivo de café, aprox. ¼ o ½ hectárea cada uno), 21 familias ubicadas en el sector poblado, 2 familias se dedican a crianza de peces para autoconsumo en piscigranjas artesanales (cocha de aprox. 5x10 m. de espejo de agua). 21 familias participan en el título habilitante de 10 hectáreas aproximadamente para el aprovechamiento de recursos forestales con fines comerciales mediante el contrato con un tercero. A la fecha se encuentra en finalización e iniciando el proceso de cierre


##### Actores externos

Como actores externos, la comunidad tiene aproximadamente 20 familias colonas ubicados en las grillas analizadas bajo la modalidad de alquiler de tierras que data desde el año 2013. Alquiler que no es controlado por la comunidad en la actualidad.

**Tabla N° 01: Actores por actividad en el territorio de la Comunidad Nativa Kusú**

FICHA DE ACTORES POR ACTIVIDAD EN EL TERRITORIO DE LA COMUNIDAD SOCIA				
COMUNIDAD <b>KUSÚ</b>				
Nombres y apellidos del sistematizador: Wilfredo Tsamach Cabrera		Fecha del taller: 19 y 20 de febrero de 2024		
Código Actividad	Nombre completo del jefe/a de familia, o denominación del grupo	N° familias	Grupo etáreo (1) adolescente (2) joven (3) adulto (4) adulto mayor	Participación en actividad (1) mujer (2) varón (3) ambos
F (Aprovechamiento de recursos forestales con fines comerciales)	Percy Nanchijam Entsakua, Melisa Nanchijam Entsakua, Nugkagkit Entsakua Daichap, Alan Tsamajain, Santos Entsakua; Normita, Silas, Dario, Lidia, Adrian, Chavela, Samuel, Lidia, Sami, Jack Entsakua Bashigkash, Esperanza Entsakua, Magaly Daichap, Diana Entsakua, Wajuyat Entsakua, Marilu Chanchari, Wilder Bashigkash Entsakua.	21	3	3
O (Poblado)	Percy Nanchijam Entsakua, Melisa Nanchijam Entsakua, Nugkagkit Entsakua Daichap, Alan Tsamajain, Santos Entsakua; Normita, Silas, Dario, Lidia, Adrian, Chavela, Samuel, Lidia, Sami, Jack Entsakua Bashigkash, Esperanza Entsakua, Magaly Daichap, Diana Entsakua, Wajuyat Entsakua, Marilu Chanchari, Wilder Bashigkash Entsakua.	21	3	3
A (Cultivo de autoconsumo)	Percy Nanchijam Entsakua, Melisa Nanchijam Entsakua, Nugkagkit Entsakua Daichap, Alan Tsamajain, Normita Entsakua Daichap (Never), Lidia Entsakua Daichap, Chavela Daichap Santiak, Samuel Entsakua Bashigkash, Wajuyat Entsakua, Silas, Adrián, Never.	12	3	3
B (Cultivo para venta)	Percy Nanchijam Entsakua, Normita Entsakua Daichap (Never), Silas Entsakua Daichap, Lidia Entsakua Daichap, Melisa Nanchijam Entsakua.	5	3	3
B (Cultivo para venta)	Familias de colonos (alquiler de tierras) aprox. 20 sin identificar.	20	3	3
I (Piscigranja para autoconsumo)	Percy Nanchijam Entsakua y Lidia Entsakua Daichap	2	3	3

**Gráfico N° 01: Actores por actividad y zona en el territorio de la Comunidad Nativa Kusú**



COMUNIDAD NATIVA KUSU

*Percy Nanchijam Entsakua*

DNI: 48999367

J E F E

## 2.2. Análisis de ámbitos, actividades y tendencias

A continuación, se realiza un análisis de los ámbitos, actividades y tendencias con base en los mapas y diagrama de redes.

### 1. Bosque

El ámbito bosque se distribuye en **769** grillas; se identifica 1 grilla en donde la comunidad tiene un título habilitante para el aprovechamiento de recursos forestales con fines comerciales, participan las 21 familias de la comunidad mediante un contrato con un tercero, título habilitado desde el año 2022 hasta agosto del año 2024 por aproximadamente 10 hectáreas. Se proyecta una tendencia decreciente, a la fecha se encuentra en finalización e iniciando el proceso de cierre. En el resto de grillas no se reporta actividad humana. Se proyecta una tendencia constante.

### 2. Purma

El ámbito purma se distribuye en **11** grillas; se identifica chacras abandonadas por comuneros y que se encuentran en regeneración. Se proyecta una tendencia constante. Opción para instalar cultivos alternativos como la vainilla

### 3. Cultivos

El ámbito cultivos se encuentran en **43** grillas; se identifica 10 familias que desarrollan agricultura para autoconsumo con cultivos de plátano, yuca, maíz y sachapapa (1/4 a 1/2 hectárea); 2 familias que desarrollan agricultura para autoconsumo y venta con cultivos de plátano, yuca, maíz, sachapapa y café (1/4 a 1/2 hectárea); 3 familias que desarrollan agricultura para venta con cultivos de café y cacao (1/4 a 1/2 hectárea) y 20 familias aproximadamente de colonos que desarrollan agricultura para venta en la modalidad de alquiler de tierras, el cual no es controlado por la comunidad. Se proyecta una tendencia constante.

### 4. Poblado

El ámbito poblado se distribuye en **05** grillas en la parte inferior centro del territorio comunal en donde se encuentran asentadas 21 familias. Se proyecta una tendencia creciente. Dentro de este ámbito se ha podido identificar que, en una grilla, aproximadamente 8 familias realizan la actividad de crianza de aves (gallinas criollas y pavos criollos) para autoconsumo y con mínima proporción para venta, con una tendencia creciente. También en 1 grilla se encuentra el centro educativo primario desde el año 2016, que alberga aproximadamente a 16 niños con característica multigrado bilingüe unidocente, con tendencia constante.


### 5. Cocha

El ámbito cocha se distribuye en **04** grillas, dentro de el se identifica 02 grillas en donde 02 familias desarrollan la actividad de crianza de peces de la especie gamitana y tilapia en cochas (piscigranjas artesanales con espejo de agua de 5 x 10 m. aprox.), se proyecta una tendencia constante; y 02 grillas se identifican con erosión "fluvial" en los alrededores de cochas ubicadas en el territorio, se proyecta una tendencia creciente.


### 6. Otros

El ámbito otros se distribuye en **14** grillas, dentro de el se identifica 08 grillas en donde hay deslizamientos debido a la poca cobertura boscosa, se proyecta una tendencia creciente y, 06 grillas que no fueron monitoreadas.

COMUNIDAD NATIVA KUSU

  
Percy Nanchijam Entsakua  
DNI: 48999367  
J E F E


Composición del mapa de ámbitos (zonas)



COMUNIDAD NATIVA KUSU

*Percy Nanchijam Entsakua*  
 Percy Nanchijam Entsakua  
 DNI: 48999367  
 J E F E

Composición del mapa de actividades




COMUNIDAD NATIVA KUSU

*Percy Nanchiyam Entsakua*

Percy Nanchiyam Entsakua  
 DNI: 48099367  
 JEFE

Composición del mapa de tendencia



COMUNIDAD NATIVA KUSU  
*Percy Nanchijam Entsakua*  
Percy Nanchijam Entsakua  
DNI: 48999367  
J E F E

### 3. Resultados PGI al quinto año convenio

#### 3.1. Modelo conceptual bosque – comunidad

Del total de 837 grillas analizadas, 769 son del ámbito bosque, 11 del ámbito purma, 43 del ámbito cultivos, 5 del ámbito poblado, 4 del ámbito cocha y 14 del ámbito otros.

El ámbito bosque se distribuye en **769** grillas; se identifica 1 grilla en donde la comunidad tiene un título habilitante para el aprovechamiento de recursos forestales con fines comerciales, participan las 21 familias de la comunidad mediante un contrato con un tercero, título habilitado desde el año 2022 hasta agosto del año 2024 por aproximadamente 10 hectáreas. Se proyecta una tendencia decreciente. En el resto de grillas no se reporta actividad humana. Se proyecta una tendencia constante.


El ámbito purma se distribuye en **11** grillas; se identifica chacras abandonadas por comuneros y que se encuentran en regeneración. Se proyecta una tendencia constante.

El ámbito cultivos se encuentran en **43** grillas; se identifica 10 familias que desarrollan agricultura para autoconsumo con cultivos de plátano, yuca, maíz y sachapapa (1/4 a 1/2 hectárea); 2 familias que desarrollan agricultura para autoconsumo y venta con cultivos de plátano, yuca, maíz, sachapapa y café (1/4 a 1/2 hectárea); 3 familias que desarrollan agricultura para venta con cultivos de café y cacao (1/4 a 1/2 hectárea) y 20 familias aproximadamente de colonos que desarrollan agricultura para venta en la modalidad de alquiler de tierras, el cual no es controlado por la comunidad, ya que data del año 2013. Se proyecta una tendencia constante. La comunidad no tiene accesibilidad para sacar productos, ya que se encuentra a 2 horas a pie por un camino de herradura hasta un punto cercano a una trocha carrozable, motivo por el cual y por su cultura no desarrollan actividades productivas. Se dedican a la agricultura para autoconsumo y recolección.


El ámbito poblado se distribuye en **05** grillas en la parte inferior centro del territorio comunal en donde se encuentran asentadas 21 familias. Se proyecta una tendencia creciente. Dentro de este ámbito se ha podido identificar que, en una grilla, aproximadamente 8 familias realizan la actividad de crianza de aves (gallinas criollas y pavos criollos) para autoconsumo y con mínima proporción para venta, con una tendencia creciente. También en 1 grilla se encuentra el centro educativo primario desde el año 2016, que alberga aproximadamente a 16 niños con característica multigrado bilingüe unidocente, con tendencia constante. Se abastecen de agua de una vertiente de un pantano, no tiene energía eléctrica, tampoco servicios de salud.

El ámbito cocha se distribuye en **04** grillas, dentro de él, se identifica 02 grillas en donde 02 familias desarrollan la actividad de crianza de peces de la especie gamitana y tilapia en cochas (piscigranjas artesanales con espejo de agua de 5 x 10 m. aprox.), se proyecta una tendencia constante; y 02 grillas se identifican con erosión “fluvial” en los alrededores de cochas ubicadas en el territorio, se proyecta una tendencia creciente.

El ámbito otros se distribuye en **14** grillas, dentro de él, se identifica 08 grillas en donde hay deslizamientos debido a la poca cobertura boscosa, se proyecta una tendencia creciente y, 06 grillas que no fueron monitoreadas.

COMUNIDAD NATIVA KUSU  
  
-----  
Percy Nanchijam Entsakua  
DNI: 48999367  
J E F E

Modelo conceptual bosque



### 3.2. Metas físicas

La Comunidad Nativa Kusú ha establecido las siguientes metas físicas para los cinco años convenio.

Resultado	Indicador	Línea base	Meta física total	Meta física por año de Convenio					Medio de verificación
				1	2	3	4	5	
<b>Actividades económicas basada en el bosque y otros espacios</b>									
Resultado 1:  16 familias de la CN Kusú, mejoran su economía familiar debido a que generan ingresos económicos por la venta de café en grano y vainilla.	Café: N° de beneficiarios (familias, varón, mujer)	06 familias, conformada por 06 hombres y 00 mujeres (Solo se registra el trabajo del hombre cabeza de familia)	06 familias, conformada por 06 hombres y 06 mujeres (se incorporará el trabajo de la mujer madre de familia) (5 años)	06 familias (conformado por 06 hombres y 06 mujeres como responsables)	06 familias (conformado por 06 hombres y 06 mujeres como responsables)	06 familias (conformado por 06 hombres y 06 mujeres como responsables)	06 familias (conformado por 06 hombres y 06 mujeres como responsables)	06 familias (conformado por 06 hombres y 06 mujeres como responsables)	Reportes trimestrales
	Vainilla: N° de beneficiarios (familias, varón, mujer)	00 familias 00 hombres 00 mujeres	10 familias, conformada por 10 hombres como cabeza de familia y 10 mujeres como madres de familia (5 años)	10 familias (conformado por 10 hombres y 10 mujeres como responsables)	10 familias (conformado por 10 hombres y 10 mujeres como responsables)	10 familias (conformado por 10 hombres y 10 mujeres como responsables)	10 familias (conformado por 10 hombres y 10 mujeres como responsables)	10 familias (conformado por 10 hombres y 10 mujeres como responsables)	
	Café: Unidad de producción (kilos)	300 kilos x Ha. (3 Has.)	1000 kilos x Ha. (9 Has.)	500 kilos x Ha. (1500 kilos x 3 Has.)	600 kilos x Ha. (1800 kilos x 3 Has.)	700 kilos x Ha. (2100 kilos x 3 Has.)	800 kilos x Ha. (4800 kilos x 6 Has.)	1000 kilos x Ha. (9000 kilos x 9 Has.)	Reportes trimestrales
	Vainilla: Unidad de producción (kilos)	0.0 kilos x planta de vainilla	1.5 kilos x planta de vainilla x 2 cosechas año (200 plantas)	0.0 kilos x planta de vainilla	1.5 kilos x planta de vainilla x 2 cosechas (600 kilos x 200 plantas)				
Café: Ingresos obtenidos (S/) (Sin restar costo de producción y traslado)	S/ 3600.00 x Ha. (S/ 10,800 x 3 Ha.)	S/ 12,000.00 x Ha. (S/ 108,000.00 x 9 Has.)	S/ 6,000.00 x Ha. (S/ 18,000.00 x 3 Has.)	S/ 7,200.00 x Ha. (S/ 21,600.00 x 3 Has.)	S/ 8,400.00 x Ha. (S/ 25,200.00 x 3 Has.)	S/ 9,600.00 x Ha. (S/ 57,600.00 x 6 Has.)	S/ 12,000.00 x Ha. (S/ 108,000.00 x 9 Has.)	Reportes trimestrales	
Vainilla: Ingresos obtenidos (S/)	0.0 kilos x planta de vainilla	S/ 60,000 (200 plantas)	S/ 0.00	S/ 0.00	S/ 0.00	S/ 0.00	S/ 60,000 (200 plantas)		

Actividades de subsistencia									
Resultado 1: CN mejora y varía la ingesta de alimentos contribuyendo a la reducción de la anemia	N° de beneficiarios (familias, varón, mujer)	10 familias 01 hombre 09 mujeres	20 familias 11 hombres 09 mujeres (5 años)	20 familias 11 hombres 09 mujeres	-	Reportes trimestrales			
	Peces: Unidad de producción (kilos)	25 kilos x poza. (2 piscigranjas) (100 uni. x 0.25 kilo por poza)	400 kilos x poza. (11 piscigranjas) (1,600 uni. x 0.25 kilo por poza)	100 kilos x poza. (11 piscigranjas) (400 uni. x 0.25 kilo por poza)	100 kilos x poza. (11 piscigranjas) (400 uni. x 0.25 kilo por poza)	100 kilos x poza. (11 piscigranjas) (400 uni. x 0.25 kilo por poza)	100 kilos x poza. (11 piscigranjas) (400 uni. x 0.25 kilo por poza)	-	Reportes trimestrales
	Gallinas: Unidad de producción (unidad)	32 unidades (4 unidades x 8 familias)	640 unidades (16 unidades x 10 familias x año, mortandad del 20% de 20 unidades)	160 unidades (16 unidades x 10 familias, mortandad del 20% de 20 unidades)	160 unidades (16 unidades x 10 familias, mortandad del 20% de 20 unidades)	160 unidades (16 unidades x 10 familias, mortandad del 20% de 20 unidades)	160 unidades (16 unidades x 10 familias, mortandad del 20% de 20 unidades)	160 unidades (16 unidades x 10 familias, mortandad del 20% de 20 unidades)	-
Resultado 1: Plan de Gestión del Incentivo implementado según planificación, generación de beneficios a población de la CN.	Peces: Ingresos obtenidos (S/) (Sin restar costo de producción)	S/ 200.00 x poza (S/ 400.00 x 2 pozas)	S/ 3,200.00 x poza. (S/ 35,200.00 x 11 pozas)	S/ 800.00 x poza. (S/ 8,800.00 x 11 pozas)	S/ 800.00 x poza. (S/ 8,800.00 x 11 pozas)	S/ 800.00 x poza. (S/ 8,800.00 x 11 pozas)	S/ 800.00 x poza. (S/ 8,800.00 x 11 pozas)	-	Reportes trimestrales
	Gallina: Ingresos obtenidos (S/)	S/ 1600.00 (32 und.)	S/ 32,000 (640 unidades)	S/ 8,000 (160 unidades)	S/ 8,000 (160 unidades)	S/ 8,000 (160 unidades)	S/ 8,000 (160 unidades)	-	Reportes trimestrales
Uso y control del territorio									
Resultado 1: Conservar los bosques de la Comunidad y reducir la deforestación	Hectáreas de bosque conservado	17,876.31 hectáreas de bosque	17,876.31 hectáreas de bosque	17,876.31 hectáreas de bosque	17,876.31 hectáreas de bosque	17,876.31 hectáreas de bosque	17,876.31 hectáreas de bosque	17,876.31 hectáreas de bosque	Reportes trimestrales
Gestión comunal									
Resultado 1: Plan de Gestión del Incentivo implementado según planificación, generación de beneficios a población de la CN.	Reportes trimestrales presentados	0	20	4	4	4	4	4	Reportes trimestrales

Actividades socio culturales complementarias									
Resultado 1: CN cuenta con camino de herradura mejorado comunalmente en zonas críticas.	Camino de herradura mejorado comunalmente en zonas críticas	0	1	1	-	-	-	-	Reportes trimestrales
Resultado 2: CN cuenta con espacio comunal para uso público de los comuneros, quienes aprovecharán sus instalaciones para realizar reuniones, talleres para niños, jóvenes y adultos, actividades de confraternidad, entre otras actividades.	Oficina comunal con cobertizo para reuniones comunales construido e implementado	0	1	1	-	-	-	-	Reportes trimestrales
Resultado 3: Comunidad Nativa tiene capacidad de respuesta ante emergencias básicas de salud.	Botiquín comunal implementado	0	1	1	1	1	1	1	Reportes trimestrales
Resultado 4: Comunidad Nativa cuenta con espacios familiares mejorados.	Viviendas mejoradas	0	21	0	6	8	7	0	Reportes trimestrales
Resultado 5: Espacios familiares implementados con sistema fotovoltaico.	Sistema de paneles solares instalado por vivienda e Institución educativa	0	22	0	0	0	5	17	Reportes trimestrales

Resultado 6: Institución educativa de la Comunidad Nativa tiene condiciones básicas de implementación.	Institución educativa implementada	0	2	0	0	1	1	0	Reportes trimestrales
--	--	---	---	---	---	---	---	---	--------------------------

COMUNIDAD NATIVA KUSU

*Percy Nanchijam Entsakua*  
DNI: 48999367  
J E F E

### 3.3. Metas financieras

La Comunidad Nativa Kusú ha establecido las siguientes metas financieras para los cinco años convenio.

Resultado	Meta financiera total	%	Meta financiera por año de Convenio					Medio de verificación
			1	2	3	4	5	
<b>Actividades económicas basada en el bosque y otros espacios</b>								
Resultado 1:	148,300.00	16.59%	23,500.00	42,700.00	26,200.00	28,200.00	27,700.00	Reportes trimestrales
16 familias de la CN Kusú, mejoran su economía familiar debido a que generan ingresos económicos por la venta de café en grano y vainilla.	74,800.00	8.37%	2,000.00	27,300.00	28,500.00	8,500.00	8,500.00	Reportes trimestrales
<b>Actividades de subsistencia</b>								
Resultado 1:	57,260.00	6.41%	17,950.00	13,110.00	13,100.00	13,100.00	0.00	Reportes trimestrales
CN mejora y varía la ingesta de alimentos contribuyendo a la reducción de la anemia	32,386.00	3.62%	7,169.00	8,609.00	8,349.00	8,259.00	0.00	Reportes trimestrales
<b>Uso y control del territorio</b>								
Resultado 1: Conservar los bosques de la Comunidad y reducir la deforestación	110,070.00	12.31%	32,210.00	17,900.00	17,900.00	17,900.00	24,160.00	Reportes trimestrales
<b>Gestión comunal</b>								
Resultado 1:	188,278.15	21.06%	74,980.75	29,152.10	27,160.10	27,632.10	29,353.10	Reportes trimestrales
Plan de Gestión del Incentivo implementado según planificación, generación de beneficios a población de la CN.								
<b>Actividades socio culturales complementarias</b>								
Resultado 1:	7,579.00	0.85%	7,579.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Reportes trimestrales
CN cuenta con camino de herradura mejorado comunalmente en zonas críticas.								

Resultado 2: CN cuenta con espacio comunal para uso público de los comuneros, quienes aprovecharán sus instalaciones para realizar reuniones, talleres para niños, jóvenes y adultos, actividades de confraternidad, entre otras actividades.	9,791.35	1.10%	9,791.35	0.00	0.00	0.00	0.00	Reportes trimestrales
Resultado 3: Comunidad Nativa tiene capacidad de respuesta ante emergencias básicas de salud.	19,683.00	2.20%	3,583.00	3,200.00	4,800.00	4,050.00	4,050.00	Reportes trimestrales
Resultado 4: Comunidad Nativa cuenta con espacios familiares mejorados.	128,772.00	14.41%	0.00	36,792.00	49,056.00	42,924.00	0.00	Reportes trimestrales
Resultado 5: Espacios familiares implementados con sistema fotovoltaico.	110,000.00	12.31%	0.00	0.00	0.00	25,000.00	85,000.00	Reportes trimestrales
Resultado 6: Institución educativa de la Comunidad Nativa tiene condiciones básicas de implementación.	6,896.00	0.77%	0.00	0.00	3,698.00	3,198.00	0.00	Reportes trimestrales
<b>TOTAL</b>	<b>893,815.50</b>	<b>100.00%</b>	<b>178,763.10</b>	<b>178,763.10</b>	<b>178,763.10</b>	<b>178,763.10</b>	<b>178,763.10</b>	

COMUNIDAD NATIVA KUSU

*Percy Nanchijam Entsakua*  
DNI: 48999367  
J E F E

#### 4. Actividades y compromisos para la implementación del Plan de Gestión del Incentivo

##### 4.1. Líneas de acción

##### 4.1.1. Línea de acción: Actividades económicas basada en el bosque y otros espacios

Según el manual para elaboración de Planes de Gestión del Incentivo, proporcionado por el equipo técnico del PNCBMCC, la línea de actividades económicas con base en los bosques tiene como objetivo fortalecer las capacidades de la comunidad para la diversificación de actividades productivas, considerando criterios de sostenibilidad ambiental, social y económica.

La comunidad nativa desarrolla la actividad productiva de manejo de café en 3 hectáreas aproximadamente, debido a que culturalmente somos recolectores y cazadores. En nuestra comunidad existe la experiencia de tres familias que realizan el manejo del cultivo de café, motivo por el cual decidimos fortalecer esta actividad con las familias voluntarias, que en total serían 06 familias para un total de 09 hectáreas, con la finalidad de mejorar nuestros conocimientos, ingresos y disminuir nuestra pobreza.

La iniciativa de manejo del cultivo de café, se desarrollará en los 05 años de convenio, trabajando con 06 familias y el grupo de interés se denominará Grupo de actividades económicas. Iniciaremos con actividades de mejora en las 03 hectáreas existentes y la producción de plántones para la instalación de 06 hectáreas más en zonas de purmas.

La iniciativa contempla el manejo técnico del cultivo de café, en base a asistencia técnica a nivel de un técnico de campo que también nos ayude con la implementación de la crianza de peces, gallinas, vainilla y otros. Los costos que definimos para la asistencia técnica están en base a la mínima oferta de profesionales en el mercado local y a la distancia en la cual se encuentra nuestra comunidad.

Nuestra comunidad no se encuentra en zona de amortiguamiento de ninguna Área Natural Protegida (ver anexo 08).

Respecto a la actividad de instalación y manejo técnico de la vainilla, la comunidad ve la oportunidad en el mercado y decide emprender esta iniciativa, para esto en el primer año realizarán una pasantía a la experiencia de la CN Huascayacu y su centro de propagación con el apoyo de la Asociación Vainilla Perú. En el año 2 se programa la implementación de 10 parcelas conteniendo 100 plantas de vainilla cada una, sembradas a 2 x 2m, el cual será trabajado por 10 familias de la comunidad. En el año 3 se instalarán 10 parcelas más conteniendo 100 plantas de vainilla cada una y serán trabajadas por las mismas familias. La iniciativa contempla el manejo técnico del cultivo de vainilla, en base a la experiencia especializada de la Asociación Vainilla Perú, 1 vez cada trimestre. Así mismo se cuenta con el compromiso de la Asociación de Vainilla del Perú - AVAIBE, con el cual brindará acompañamiento y fortalecimiento de capacidades a través de técnicos agropecuarios.

Resultado	Actividades	Cronograma por año de Convenio					Grupo de interés de la comunidad	Compromiso de institución aliada
		1	2	3	4	5		
<b>Actividades económicas basada en el bosque y otros espacios</b>								
Resultado 1: 16 familias de la CN Kusú, mejoran su economía familiar debido a que generan ingresos económicos por la venta de café en grano y vainilla.	Manejo técnico de cultivo de café - 6 familias	X	X	X	X	X	Grupo Café	
	Manejo técnico de cultivo de vainilla - 10 familias	X	X	X	X	X	Grupo Vainilla	AVAIBE (Asistencia técnica en manejo de la Vainilla)

#### 4.1.2. Línea de acción: Actividades de subsistencia

Según el manual para elaboración de Planes de Gestión del Incentivo, proporcionado por el equipo técnico del PNCBMCC, la actividad de subsistencia tiene como objetivo el desarrollo de actividades para garantizar la seguridad alimentaria de las comunidades.

Nosotros como comunidad, priorizamos la iniciativa de manejo de actividades productoras de alimentos, a fin de fortalecer las capacidades de nuestra comunidad para el mejoramiento de su dieta alimentaria con la implementación de piscigranjas artesanales (cocha) para crianza de peces de la especie Tilapia y Gamitana con 11 familias voluntarias y la crianza de aves criollas con 10 familias voluntarias (una familia realizará las 2 actividades, por lo que se considera un total de 20 familias para esta iniciativa); dichas actividades irán acompañadas de asistencia técnica.

Las actividades se desarrollarán del año 01 al 04, y el grupo de interés se denomina Grupo de actividades de subsistencia (Grupo peces y Grupo gallinas). En la Iniciativa 2, Producción de gallina criolla para mejorar la ingesta de alimentos, contempla la Tarea 5 Siembra de maíz para alimento en 9 parcelas (1 por familia), el cual se desarrollará en zonas de purmas o zonas contiguas a sus viviendas (huerta) en un área aprox. de 10m x 30m. Estas parcelas producirán el maíz para el alimento de las aves con producción aprox. cada 6 meses. Por lo que la siembra será rotativa en las mismas parcelas (2 veces al año, por lo que se contempla 9 parcelas en los últimos 6 meses del 1er. año y 18 parcelas en los siguientes años en el presupuesto).

Así mismo se cuenta con el compromiso de la FERIAAM que a través de la gestión de la FERIAAM ante las instancias competentes se brindará acompañamiento y fortalecimiento de capacidades a los beneficiarios de gallinas y la piscicultura.

Nuestra comunidad no se encuentra en zona de amortiguamiento del Bosque de Protección Alto Mayo ni de otra área o reserva.

Resultado	Actividades	Cronograma por año de Convenio					Grupo de interés de la comunidad	Compromiso de institución aliada
		1	2	3	4	5		
<b>Actividades de subsistencia</b>								
Resultado 1: CN mejora y varía la ingesta de alimentos contribuyendo a la reducción de la anemia	Mejoramiento de piscigranjas artesanales (cochas) - 11 familias	X	X	X	X		Grupo peces	FERIAAM (A través de la gestión de la FERIAAM ante las instancias competentes se brindará acompañamiento y fortalecimiento de capacidades a los beneficiarios de gallinas y la piscicultura.)
	Crianza de aves criollas - 9 familias	X	X	X	X		Grupo gallinas	

#### 4.1.3. Línea de acción: Uso y Control del territorio

Según el manual para elaboración de Planes de Gestión del Incentivo, proporcionado por el equipo técnico del PNCBMCC, la línea de Uso y control del territorio tiene como objetivo fortalecer las capacidades de prevención y control de la deforestación y uso sostenible de los recursos del territorio comunal.

Nuestra comunidad en el marco del convenio de conservación de boques, firmado con el Programa Bosques, tiene como compromiso conservar 17,876.31 hectáreas de bosque.

En ese contexto, se desarrollarán acciones preventivas, como la vigilancia en el territorio comunal y la señalización de los sectores críticos y de manera preventiva. Se promoverá el desarrollo de acciones correctivas, como el control de prácticas o acciones que afecten directa o indirectamente el estado del bosque, así como la transmisión de mensajes para la conservación de bosques y reducción de la

deforestación ilegal, trabajaremos para afianzar el compromiso de no alquilar las tierras y en las zonas alquiladas, trabajaremos acuerdos de no ampliación de frontera agrícola, con reuniones focalizadas con los arrendatarios. Se colocarán letreros informativos y vigilancias focalizadas en las zonas bajo alquiler.

Las actividades se desarrollarán durante los 05 años convenio, y el grupo de interés se denomina Grupo de uso y control del territorio. Así mismo se cuenta con el compromiso de la Unidad de Gestión Forestal y de Fauna Silvestre – de la ARA San Martín, para el seguimiento y acompañamiento a la conformación del Comité de Vigilancia y Control Forestal Comunitario hasta su reconocimiento, y a la vez, para realizar el fortalecimiento de capacidades.

Nuestra comunidad no se encuentra en zona de amortiguamiento del Bosque de Protección Alto Mayo ni de otra área o reserva.

Resultado	Actividades	Cronograma por año de Convenio					Grupo de interés de la comunidad	Compromiso de institución aliada
		1	2	3	4	5		
<b>Uso y control del territorio</b>								
Resultado 1: Conservar los bosques de la Comunidad y reducir la deforestación	Implementación para operatividad						Grupo vigilancia	Unidad de Gestión Forestal y de Fauna Silvestre – de la ARA San Martín, para el seguimiento y acompañamiento a la conformación del Comité de Vigilancia y Control Forestal Comunitario hasta su reconocimiento, y a la vez, para realizar el fortalecimiento de capacidades
	Fortalecimiento de capacidades	X	X	X	X	X		
	Aplicación de medidas preventivas							


#### 4.1.4. Línea de acción: Gestión comunal

La línea de Gestión comunal tiene como objetivo fortalecer la capacidad de gestión de la comunidad para implementar el propio PGI, así como organizar, planificar e implementar las metas comunales de corto, mediano y largo plazo.

En ese contexto, se fortalecerán las capacidades de planificación comunal a través del uso del Plan de Gestión del Incentivo como instrumento de planificación estratégica basada en el incentivo por conservación.

Las actividades se desarrollarán durante los 05 años convenio, y el grupo de interés se denomina Grupo de gestión comunal, los cuales están conformado por los miembros de la Junta la Directiva y autoridades comunales. Contaremos con un gestor comunal de manera mensual, para el apoyo a la implementación, gestiones, desarrollo de capacidades en gestiones varias, manejo de GPS y desarrollo de las clases de computación. Así mismo se cuenta con el compromiso de la Municipalidad Distrital de Moyobamba y la Oficina Regional de Desarrollo de los Pueblos Indígenas, con el cual brindará acompañamiento y fortalecimiento de capacidades a través de técnicos agropecuarios.

Resultado	Actividades	Cronograma por año de Convenio					Grupo de interés de la comunidad	Compromiso de institución aliada
		1	2	3	4	5		
<b>Gestión comunal</b>								
Resultado 1: Plan de Gestión del Incentivo implementado según planificación, generación de beneficios a población de la CN.	Elaboración y aprobación del PGI						Grupo gestión	FERIAAM ORDEPISAM MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE MOYOBAMBA (Apoyo en fortalecimiento de capacidades y seguimiento de la documentación de solicitudes presentadas por la comunidad)
	Actividades preparatorias para la administración del PGI	X	X	X	X	X		
	Gestiones comunales							

COMUNIDAD NATIVA KUSU  
  
Percy Nanchijam Entsakua  
DNI: 48999367  
J E F E

#### 4.1.5. Línea de acción: Actividades socioculturales

La línea de actividades socio culturales tiene como objetivo contribuir con la comunidad con sus necesidades básicas.

Como parte de implementación de esta línea, la comunidad priorizó:

- Construcción de espacio comunal. - Construcción de local de uso comunal de 6m x 10m y cobertizo de 10 x 9m, con estructura de madera, cobertura alta de calamina, implementación con mesas y bancas y, la instalación de un sistema de paneles solares, todo esto por etapas.
- Respuesta básica ante emergencias de salud. – Contempla la construcción de un botiquín comunal básico (contemplado en el Plan de implantación para los 6 primeros meses) y su implementación con medicina básica según las necesidades comunales e indicaciones de la red de salud y el incentivo al promotor de salud (durante los años 2 al 5).
- Electrificación solar. – Contempla la instalación de 1 panel solar en las viviendas de la comunidad, además de la instalación en la escuela, por etapas (22 unidades).
- Mejoramiento del camino de herradura. - Contempla el mejoramiento en puntos críticos del camino de herradura hacia la comunidad, de manera comunal con herramientas manuales.
- Construcción de viviendas familiares. – Contempla la construcción de 21 viviendas familiares en la comunidad, de estructura de madera y techo de calamina. Todo esto por etapas.
- Implementación básica de la institución educativa. – Contempla la adquisición de implementos deportivos para la institución educativa, láminas, libros, juegos, rompecabezas, otros.

Las actividades se desarrollarán durante los 05 años convenio, según priorización en asamblea comunal de los beneficiarios por año, el grupo de interés se denomina Grupo de actividades socioculturales, los cuales están conformado por los miembros de la comunidad y autoridades comunales. Así mismo se cuenta con el compromiso del Micro Red de centro Poblado Pueblo Libre, con el cual brindará acompañamiento y fortalecimiento del agente comunitario de la comunidad.

Resultado	Actividades	Cronograma por año de Convenio					Grupo de interés de la comunidad	Compromiso de institución aliada
		1	2	3	4	5		
<b>Actividades socio culturales complementarias</b>								
Resultado 1: CN cuenta con camino de herradura mejorado comunalmente en zonas críticas.	Actividades preparatorias socioculturales	X					Grupo de actividades socioculturales	
Resultado 2: CN cuenta con espacio comunal para uso público de los comuneros, quienes aprovecharán sus instalaciones para realizar reuniones, talleres para niños, jóvenes y adultos, actividades de confraternidad, entre otras actividades.	Construcción de cobertizo de local comunal	X						
Resultado 3: Comunidad Nativa tiene capacidad de respuesta ante emergencias básicas de salud.	Implementación de botiquín comunal	X	X	X	X	X		Micro Red de Salud - Pueblo Libre (Fortalecimiento de capacidades al agente comunitario para la atención de emergencias básicas de salud)
Resultado 4: Comunidad Nativa cuenta con espacios familiares mejorados.	Mejoramiento de vivienda - Etapa 1 (6 viviendas de 21)		X	X	X			

	Mejoramiento de vivienda - Etapa 2 (8 viviendas de 15)							
	Mejoramiento de vivienda - Etapa 3 (7 viviendas de 7)							
Resultado 5: Espacios familiares implementados con sistema fotovoltaico.	Implementación de sistema fotovoltaico				X	X		
Resultado 6: Institución educativa de la Comunidad Nativa tiene condiciones básicas de implementación.	Implementación de institución educativa			X	X			

COMUNIDAD NATIVA KUSU

*Percy Nanchijam Entsakua*  
-----  
*Percy Nanchijam Entsakua*  
DNI: 48999367  
J E F E


## 4.2. Programación detallada del PGI por año convenio

### Presupuesto AÑO 01

C. N. KUSÚ

PLAN DE GESTIÓN DEL INCENTIVO PRESUPUESTO AÑO 1													
Línea	Descripción	Unidad de medida	Cant.	Costo Unitario (S/)	TOTAL	PROGRAMACIÓN DETALLADA AÑO 1							
						1er. Trim		2do. Trim		3er. Trim		4to. Trim	
						Cantidad	Precio	Cantidad	Precio	Cantidad	Precio	Cantidad	Precio
<b>LINEA 1</b>	<b>ACTIVIDADES ECONÓMICAS CON BASE EN LOS BOSQUES</b>				<b>25,500.00</b>		<b>0.00</b>		<b>0.00</b>		<b>9,000.00</b>		<b>16,500.00</b>
<b>Iniciativa 1</b>	<b>Mejoramiento de cultivo de café</b>	<b>Actividad realizada</b>			<b>23,500.00</b>		<b>0.00</b>		<b>0.00</b>		<b>9,000.00</b>		<b>14,500.00</b>
Actividad 1	Manejo técnico de cultivo de café	Tarea realizada			23,500.00		0.00		0.00		9,000.00		14,500.00
Tarea 1	Instalación de 6 hectáreas de café (vivero, producción de plántones, traslado a campo definitivo) 6 familias	Instalación	1	6,000.00	6,000.00	-	-	-	-	0.5	3,000.00	0.5	3,000.00
Tarea 2	Asistencia técnica para implementación (técnico). Brindará AT a crianza de gallinas, crianza de peces. Organización vainilla.	Asistencia técnica	6	1,500.00	9,000.00	-	-	-	-	3	4,500.00	3	4,500.00
Tarea 3	Elaboración de abono bokashi	Tonelada	3	500.00	1,500.00	-	-	-	-	3	1,500.00	-	-
Tarea 4	Adquisición de abono orgánico (incluye traslado)	Paquete	1	7,000.00	7,000.00	-	-	-	-	-	-	1	7,000.00
<b>Iniciativa 2</b>	<b>Cultivos alternativos</b>	<b>Actividad realizada</b>			<b>2,000.00</b>		<b>0.00</b>		<b>0.00</b>		<b>0.00</b>		<b>2,000.00</b>
Actividad 1	Pasantía para experiencia de siembra de vainilla	Tarea realizada			2,000.00		0.00		0.00		0.00		2,000.00
Tarea 1	Pasantía (incluye traslado, alimentación, derechos, hospedaje) 10 personas (10 familias).	Pasantía	1	2,000.00	2,000.00	-	-	-	-	-	-	1	2,000.00
Tarea 2	Organización de grupo vainilla, habilitación de áreas	Organización	1	0.00	0.00	-	-	-	-	-	-	1	-
<b>RESULTADO:</b> 06 familias de la CN Kusú, mejoran su economía familiar debido a que generan ingresos económicos por la venta de café en grano y vainilla.													

En la Iniciativa 1, Tarea 2 se señala: "Asistencia técnica para implementación (técnico). Brindará AT a la crianza de gallinas y la crianza de peces. Organización de vainilla", cabe mencionar que el técnico de campo contratado, tendrá dentro de sus funciones el apoyo en la asistencia técnica a la actividad de crianza de gallinas, crianza de peces y organización del grupo de vainilla, debido a que su contratación en la línea 1 solo obedecería al trabajo con 06 familias y 9 hectáreas de café y por el costo contemplado, es necesario que lleve el resto de procesos como soporte.

COMUNIDAD NATIVA KUSU  
  
 Percy Nanchijam Entsakua  
 DNI: 48999367  
 J E F E

Línea	Descripción	Unidad de medida	Cant.	Costo Unitario (S/)	TOTAL	PROGRAMACIÓN DETALLADA AÑO 1							
						1er. Trim		2do. Trim		3er. Trim		4to. Trim	
						Cantidad	Precio	Cantidad	Precio	Cantidad	Precio	Cantidad	Precio
<b>LÍNEA 2</b>	<b>SEGURIDAD ALIMENTARIA</b>				<b>25,119.00</b>		<b>0.00</b>		<b>0.00</b>		<b>19,769.00</b>		<b>5,350.00</b>
<b>Iniciativa 1</b>	<b>Producción de pescado para mejorar la ingesta de alimentos</b>	<b>Actividad realizada</b>			<b>17,950.00</b>		<b>0.00</b>		<b>0.00</b>		<b>13,950.00</b>		<b>4,000.00</b>
Actividad 1	Mejoramiento de piscigranjas artesanales (cochas)	Tarea realizada			17,950.00		0.00		0.00		13,950.00		4,000.00
Tarea 1	Habilitación de piscigranjas artesanales (11 und. de 5x10m. Aprx.)	Unidad	11	750.00	8,250.00	-	-	-	-	11	8,250.00	-	-
Tarea 2	Adquisición de alevines de gaminata y tilapia	Millar	6	200.00	1,200.00	-	-	-	-	6	1,200.00	-	-
Tarea 3	Traslado de alevines de gaminata y tilapia	Traslado	1	500.00	500.00	-	-	-	-	1	500.00	-	-
Tarea 4	Adquisición de alimento balanceado (incluye traslado)	Paquete	2	4,000.00	8,000.00	-	-	-	-	1	4,000.00	1	4,000.00
<b>Iniciativa 2</b>	<b>Producción de gallina criolla para mejorar la ingesta de alimentos</b>	<b>Actividad realizada</b>			<b>7,169.00</b>		<b>0.00</b>		<b>0.00</b>		<b>5,819.00</b>		<b>1,350.00</b>
Actividad 1	Crianza de aves criollas	Tarea realizada			7,169.00		0.00		0.00		5,819.00		1,350.00
Tarea 1	Habilitación de área cerrada con malla verde (10 x 10)	Unidad	9	150.00	1,350.00	-	-	-	-	9	1,350.00	-	-
Tarea 2	Adquisición de pollitos criollos (20 pollitos por familia - mujeres)	Unidad	180	3.00	540.00	-	-	-	-	180	540.00	-	-
Tarea 3	Traslado de pollitos	Traslado	1	500.00	500.00	-	-	-	-	1	500.00	-	-
Tarea 4	Adquisición de maíz molido y alimento de crecimiento (incluye traslado)	Saco	27	127.00	3,429.00	-	-	-	-	27	3,429.00	-	-
Tarea 5	Siembra de maíz para alimento	Parcela	9	150.00	1,350.00	-	-	-	-	-	-	9	1,350.00
<b>RESULTADO:</b> CN mejora y varía la ingesta de alimentos contribuyendo a la reducción de la anemia.													

COMUNIDAD NATIVA KUSU  
  
 -----  
 Percy Nanchijam Entsakua  
 DNI: 48999367  
 J E F E

Línea	Descripción	Unidad de medida	Cant.	Costo Unitario (S/)	TOTAL	PROGRAMACIÓN DETALLADA AÑO 1							
						1er. Trim		2do. Trim		3er. Trim		4to. Trim	
						Cantidad	Precio	Cantidad	Precio	Cantidad	Precio	Cantidad	Precio
<b>LINEA 3</b>	<b>USO Y CONTROL DEL TERRITORIO</b>				<b>32,210.00</b>		<b>2,660.00</b>		<b>15,080.00</b>		<b>8,470.00</b>		<b>6,000.00</b>
<b>Iniciativa 1</b>	<b>Vigilancia y monitoreo de bosques</b>				<b>32,210.00</b>		<b>2,660.00</b>		<b>15,080.00</b>		<b>8,470.00</b>		<b>6,000.00</b>
Actividad 1	Implementación para operatividad				17,740.00		2,660.00		15,080.00		0.00		0.00
Tarea 1	Asamblea General para conformar al Comité de Vigilancia y Control Forestal Comunitario	Conformación de CVCFC	1	150.00	150.00	1.00	150.00	-	-	-	-	-	-
Tarea 2	Formalización de Comité de Vigilancia y Control Forestal Comunitario-CVCFC (acreditación de custodios forestales)	Formalización	1	20.00	20.00	1.00	20.00	-	-	-	-	-	-
Tarea 3	Taller 1: Operatividad de CVCFC. elaboración de Plan de Vigilancia, denuncias, delitos ambientales.	Taller	2	2,340.00	4,680.00	1.00	2,340.00	1.00	2,340.00	-	-	-	-
Tarea 4	Equipamiento del CVCFC	Paquete	1	10,410.00	10,410.00	-	-	1.00	10,410.00	-	-	-	-
Tarea 5	Taller 2: GPS, Capacitación en elaboración de reportes de verificación de ATD y monitoreo de bosques	Taller	2	150.00	300.00	1.00	150.00	1.00	150.00	-	-	-	-
Tarea 6	Vigilancia y Monitoreo de bosques, verificación de alertas/Presentación de reporte de vigilancia	Vigilancia	1	2,180.00	2,180.00	-	-	1.00	2,180.00	-	-	-	-
Actividad 2	Implementación para operatividad				11,670.00		0.00		0.00		8,270.00		3,400.00
Tarea 1	Adquisición de herramientas básicas	Paquete	1	1,920.00	1,920.00	-	-	-	-	1.00	1,920.00	-	-
Tarea 2	Adquisición de medicina básica	Paquete	2	200.00	400.00	-	-	-	-	1.00	200.00	1.00	200.00
Tarea 3	Adquisición de cámara fotográfica	Unidad	1	1,200.00	1,200.00	-	-	-	-	1.00	1,200.00	-	-
Tarea 4	Adquisición de GPS Garmin 64x	Unidad	1	1,750.00	1,750.00	-	-	-	-	1.00	1,750.00	-	-
Tarea 5	Viveres / insumos para vigilancia comunal (10 pers. x 4 días)	Paquete	20	320.00	6,400.00					10.00	3,200.00	10.00	3,200.00
Actividad 3	Fortalecimiento de capacidades				2,800.00		0.00		0.00		200.00		2,600.00
Tarea 1	Capacitación a los miembros del Comité de Vigilancia y Control Forestal Comunitario (Ley Forestal y de Fauna Silvestre / Delitos ambientales_03 días_5 personas)	Taller	1	2,400.00	2,400.00	-	-	-	-	-	-	1.00	2,400.00
Tarea 2	Taller: Cartografía, GPS, Capacitación en elaboración de reportes de verificación de ATD y monitoreo de bosques - a cargo de gestor comunal x 2 días (práctica)	Taller	2	200.00	400.00	-	-	-	-	1.00	200.00	1.00	200.00
Actividad 4	Aplicación de medidas preventivas	Tarea realizada	4		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
Tarea 1	Vigilancia y monitoreo de bosques	Vigilancias realizadas	2	0.00	0.00	-	-	-	-	1.00	-	1.00	-
Tarea 2	Letreros preventivos (elaboración y colocación_ letreros de fierro galvanizado, base de cemento, impreso en laton)	Letrero instalado	0	1,000.00	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>RESULTADO:</b> Bosque de Conservación Comunal bajo vigilancia y monitoreo trimestral y, deforestación que disminuye en 40% anualmente.													

COMUNIDAD NATIVA KUSU

*Percy Nanchijam Entsakua*  
 Percy Nanchijam Entsakua  
 DNI: 48999367  
 J E F E

Línea	Descripción	Unidad de medida	Cant.	Costo Unitario (S/)	TOTAL	PROGRAMACIÓN DETALLADA AÑO 1							
						1er. Trim		2do. Trim		3er. Trim		4to. Trim	
						Cantidad	Precio	Cantidad	Precio	Cantidad	Precio	Cantidad	Precio
<b>LÍNEA 4</b>	<b>GESTIÓN COMUNAL</b>				<b>74,980.75</b>		<b>42,254.55</b>		<b>18,225.00</b>		<b>7,125.60</b>		<b>7,375.60</b>
<b>Iniciativa 1</b>	<b>Gestión de necesidades comunales</b>	<b>Actividad realizada</b>			<b>74,980.75</b>		<b>42,254.55</b>		<b>18,225.00</b>		<b>7,125.60</b>		<b>7,375.60</b>
Actividad 1	Elaboración y aprobación del PGI				18,348.00		12,858.00		5,490.00		0.00		0.00
Tarea 1	Taller 1: Aplicación de metodología para la elaboración de PGI, metodología para taller efecto por actividad (dirigido a la junta directiva de la CN, anexos, gestor comunal, federación, equipo técnico de sistematización/elaboración de documento final de la CN.	Taller realizado	1	5,100.00	5,100.00	1.00	5,100.00	-	-	-	-	-	-
Tarea 2	Taller 2: Identificación y análisis de usos del territorio de la comunidad y su relación con el bosque _efecto por actividad (dirigido a la CN)	Taller realizado	1	458.00	458.00	1.00	458.00	-	-	-	-	-	-
Tarea 3	Taller 3: Revisión de la consistencia del análisis de efectos por actividades, priorización de resultados del PGI	Asamblea realizada	1	200.00	200.00	1.00	200.00	-	-	-	-	-	-
Tarea 4	Reunión 1: Responsabilidades y compromisos según actividades identificadas, dirigido a los grupos de interés	Reunión realizada	1	200.00	200.00	1.00	200.00	-	-	-	-	-	-
Tarea 5	Reunión 2: Revisión y análisis de los resultados priorizados y acuerdos con instituciones de apoyo identificadas	Reunión realizada	1	3,900.00	3,900.00	1.00	3,900.00	-	-	-	-	-	-
Tarea 6	Reunión 3: Revisión de propuesta de PGI con grupos de interés	Sistematización / PGI elaborado	1	200.00	200.00	-	-	1.00	200.00	-	-	-	-
Tarea 7	Equipo técnico responsable para la sistematización de talleres PGI y elaboración de documento PGI (CN y equipo técnico de la Federación)	Asamblea realizada	1	8,000.00	8,000.00	0.40	3,000.00	0.60	5,000.00	-	-	-	-
Tarea 8	Asamblea General para aprobación de la propuesta de PGI	Propuesta PGI presentado	1	290.00	290.00	-	-	1.00	290.00	-	-	-	-
Tarea 9	Presentación de PGI final a AZSM-PNCBMCC.		1	0.00	0.00	-	-	1.00	-				
Actividad 2	Actividades preparatorias para la administración del PGI				42,131.55		29,396.55		12,735.00		0.00		0.00
Tarea 1	Taller 1: Procedimientos y formatos para elaboración de reportes de la Comunidad para la ejecución del convenio (Junta Directiva, Grupos de interés, anexo Shama y anexo Nueva Vida, gestor comunal)	Taller realizado	3	120.00	360.00	2.00	260.00	1.00	100.00	-	-	-	-
Tarea 2	Implementación básica a Junta Directiva para Ejecución de PGI	Paquete	6		41,651.55	3.00	29,076.55	3.00	12,575.00	-	-	-	-
Tarea 3	Elaboración y entrega de reporte trimestral	Reporte trimestral presentado	2	60.00	120.00	1.00	60.00	1.00	60.00	-	-	-	-


COMUNIDAD NATIVA KUSU

*Percy Nanchijam Entsakua*  
DNI: 48999367  
J E F E


Actividad 3	Gestiones comunales				1,250.00		0.00		0.00		300.00		950.00
Tarea 1	Gestión para generación de beneficios a población de la CN (pasajes, alimentación)	Gestión realizada	1	950.00	950.00	-	-	-	-	-	-	1.00	950.00
Tarea 2	Actualización de Padrón Comunal (compra de libro, legalización, incentivo a registrador)	Padrón actualizado	1	300.00	300.00	-	-	-	-	1.00	300.00		-
Actividad 4	Gestión para implementación de PGI				13,251.20		0.00		0.00		6,825.60		6,425.60
Tarea 1	Retiro de dinero en BN / compras para implementación / pago bancarizado	Viaje realizado	5	320.00	2,000.00	-	-	-	-	3.00	1,200.00	2.00	800.00
Tarea 2	Presentación de reporte trimestral	Reporte trimestral presentado	2	0.00	0.00	-	-	-	-	1.00	-	1.00	-
Tarea 3	Plan telefónico	Unidad	6	60.00	360.00	-	-	-	-	3.00	180.00	3.00	180.00
Tarea 4	Plan internet	Unidad	6	200.00	1,200.00	-	-	-	-	3.00	600.00	3.00	600.00
Tarea 5	Materiales de oficina	Paquete	1	0.00	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-
Tarea 6	Mantenimiento mensual de cuenta corriente	Mantenimiento automático	6	15.20	91.20	-	-	-	-	3.00	45.60	3.00	45.60
Tarea 7	Georreferenciación de actividades productivas/seguridad alimentaria/socioculturales _ Gestor comunal, técnicos y responsables de grupos.	Georreferenciación	1	0.00	0.00	1.00	-	-	-	-	-	-	-
Tarea 8	Gestor comunal (incluye clases de computación a la junta directiva, manejo de GPS, reporte de vigilancia, reporte trimestral, acompañamiento en gestiones comunales)	Unidad	6	1,600.00	9,600.00	-	-	-	-	3.00	4,800.00	3.00	4,800.00

RESULTADO:

Plan de Gestión del Incentivo implementado según planificación, generación de beneficios a población de la CN.

COMUNIDAD NATIVA KUSU  
  
 -----  
 Percy Nanchijam Entsakua  
 DNI: 48999367  
 J E F E

Línea	Descripción	Unidad de medida	Cant.	Costo Unitario (S/)	TOTAL	PROGRAMACIÓN DETALLADA AÑO 1							
						1er. Trim		2do. Trim		3er. Trim		4to. Trim	
						Cantidad	Precio	Cantidad	Precio	Cantidad	Precio	Cantidad	Precio
<b>LÍNEA 5</b>	<b>ACTIVIDADES SOCIOCULTURALES</b>				<b>20,953.35</b>		<b>7,157.00</b>		<b>4,005.00</b>		<b>9,791.35</b>		<b>0.00</b>
<b>Iniciativa 1</b>	<b>Actividades preparatorias socioculturales</b>	<b>Actividad realizada</b>			<b>11,162.00</b>		<b>7,157.00</b>		<b>4,005.00</b>		<b>0.00</b>		<b>0.00</b>
Actividad 1	Actividades preparatorias socioculturales	Tarea realizada			11,162.00		7,157.00		4,005.00		0.00		0.00
Tarea 1	Mejoramiento de vías de acceso (Tramo CN De Shimpiyacu - CN Kusú)	Faena	3	2,526.33	7,579.00	2	7,157.00	1.00	422.00	-	-	-	-
Tarea 2	Construcción de botiquin comunal - Primera etapa	Habilitación	1	3,583.00	3,583.00	-	-	1.00	3,583.00	-	-	-	-
<b>Iniciativa 2</b>	<b>Mejoramiento de espacio comunal</b>	<b>Actividad realizada</b>			<b>9,791.35</b>		<b>0.00</b>		<b>0.00</b>		<b>9,791.35</b>		<b>0.00</b>
Actividad 1	Construcción de cobertizo de local comunal	Tarea realizada			9,791.35		0.00		0.00		9,791.35		0.00
Tarea 1	Instalación de postes, vigas, techado con calamina , muro de 4 filas de ladrillo y falso piso de cemento (10m x 9m)	Unidad	1	7,591.35	7,591.35	-	-	-	-	1.00	7,591.35	-	-
Tarea 2	Adquisición de 6 bancas de madera con respaldar + mesa de 1.20 x 2.50 (incluye traslado)	Unidad	6	300.00	2,200.00	-	-	-	-	6.00	2,200.00	-	-
<b>RESULTADO:</b> CN cuenta con espacio comunal para uso público de los comuneros, quienes aprovecharán sus instalaciones para realizar reuniones, talleres para niños, jóvenes y adultos, actividades de confraternidad, entre otras actividades y camino de herradura mejorado comunalmente en zonas críticas													
<b>PLAN DE GESTIÓN DEL INCENTIVO</b>					<b>178,763.10</b>		<b>52,071.55</b>		<b>37,310.00</b>		<b>54,155.95</b>		<b>35,225.60</b>
								89,381.55		89,381.55			

COMUNIDAD NATIVA KUSU  
  
 -----  
 Percy Nanchijam Entsakua  
 DNI: 48999367  
 J E F E

Presupuesto AÑO 02:

C. N. KUSÚ													
PLAN DE GESTIÓN DEL INCENTIVO PRESUPUESTO AÑO 2													
Línea	Descripción	Unidad de medida	Cant.	Costo Unitario (S/)	TOTAL	PROGRAMACIÓN DETALLADA AÑO 2							
						1er. Trim		2do. Trim		3er. Trim		4to. Trim	
						Cantidad	Precio	Cantidad	Precio	Cantidad	Precio	Cantidad	Precio
<b>LINEA 1</b>	<b>ACTIVIDADES ECONÓMICAS CON BASE EN LOS BOSQUES</b>				<b>70,000.00</b>		<b>30,400.00</b>		<b>28,200.00</b>		<b>7,200.00</b>		<b>4,200.00</b>
<b>Iniciativa 1</b>	<b>Mejoramiento de cultivo de café</b>	<b>Actividad realizada</b>			<b>42,700.00</b>		<b>29,200.00</b>		<b>4,500.00</b>		<b>6,000.00</b>		<b>3,000.00</b>
Actividad 1	Manejo técnico de cultivo de café - 6 familias	Tarea realizada			42,700.00		29,200.00		4,500.00		6,000.00		3,000.00
Tarea 1	Asistencia técnica para manejo (técnico). Brindará AT a crianza de gallinas, crianza de peces. Instalación de vainilla.	Asistencia técnica	10	1,500.00	15,000.00	2.00	3,000.00	3.00	4,500.00	3.00	4,500.00	2.00	3,000.00
Tarea 2	Elaboración de abono bokashi	Tonelada	6	500.00	3,000.00	3.00	1,500.00	-	-	3	1,500.00	-	-
Tarea 3	Adquisición de abono orgánico (incluye traslado)	Paquete	1	7,000.00	7,000.00	1.00	7,000.00	-	-	-	-	-	-
Tarea 4	Adquisición de insecticida orgánico para control de plagas	Unidad	6	200.00	1,200.00	6.00	1,200.00	-	-	-	-	-	-
Tarea 5	Adquisición de mochila fumigadora	Unidad	6	350.00	2,100.00	6.00	2,100.00	-	-	-	-	-	-
Tarea 6	Adquisición de chaleadora	Unidad	6	2,400.00	14,400.00	6.00	14,400.00	-	-	-	-	-	-
<b>Iniciativa 2</b>	<b>Manejo técnico de cultivo de vainilla</b>	<b>Actividad realizada</b>			<b>27,300.00</b>		<b>1,200.00</b>		<b>23,700.00</b>		<b>1,200.00</b>		<b>1,200.00</b>
Actividad 1	Manejo técnico de cultivo de vainilla - 10 familias	Tarea realizada			27,300.00		1,200.00		23,700.00		1,200.00		1,200.00
Tarea 1	Instalación de 10 parcelas de vainilla (adquisición de 100 plántones por familia, traslado a campo definitivo + instalación de tutores bajo sombra) 10 familias	Instalación	10	2,000.00	20,000.00	-	-	10.00	20,000.00	-	-	-	-
Tarea 2	Elaboración de abono bokashi	Tonelada	5	500.00	2,500.00	-	-	5.00	2,500.00	-	-	-	-
Tarea 3	Asistencia técnica especializada	Asistencia técnica	4	1,200.00	4,800.00	1.00	1,200.00	1.00	1,200.00	1.00	1,200.00	1.00	1,200.00
RESULTADO: 16 familias de la CN Kusú, mejoran su economía familiar debido a que generan ingresos económicos por la venta de café en grano y vainilla.													

En la Iniciativa 1, Tarea 2 se señala: "Asistencia técnica para implementación (técnico). Brindará AT a la crianza de gallinas y la crianza de peces. Organización de vainilla", cabe mencionar que el técnico de campo contratado, tendrá dentro de sus funciones el apoyo en la asistencia técnica a la actividad de crianza de gallinas, crianza de peces y organización del grupo de vainilla, debido a que su contratación en la línea 1 solo obedecería al trabajo con 06 familias y 9 hectáreas de café y por el costo contemplado, es necesario que lleve el resto de procesos como soporte.

COMUNIDAD NATIVA KUSU  
  
 Percy Nanchijam Entsakua  
 DNI: 48999367  
 J E F E

Línea	Descripción	Unidad de medida	Cant.	Costo Unitario (S/)	TOTAL	PROGRAMACIÓN DETALLADA AÑO 2							
						1er. Trim		2do. Trim		3er. Trim		4to. Trim	
						Cantidad	Precio	Cantidad	Precio	Cantidad	Precio	Cantidad	Precio
<b>LÍNEA</b>	<b>SEGURIDAD ALIMENTARIA</b>				<b>21,719.00</b>		<b>5,819.00</b>		<b>10,505.00</b>		<b>4,000.00</b>		<b>1,395.00</b>
<b>Iniciativa 1</b>	<b>Producción de pescado para mejorar la ingesta de alimentos</b>	<b>Actividad realizada</b>			<b>13,110.00</b>		<b>0.00</b>		<b>9,110.00</b>		<b>4,000.00</b>		<b>0.00</b>
Actividad 1	Mejoramiento de piscigranjas artesanales (cochas)	Tarea realizada			13,110.00		0.00		9,110.00		4,000.00		0.00
Tarea 1	Mejoramiento de piscigranjas artesanales (11 und. de 5x10m. Aprx.)	Unidad	11	310.00	3,410.00	-	-	11.00	3,410.00	-	-	-	-
Tarea 2	Adquisición de alevines de gaminata y tilapia	Millar	6	200.00	1,200.00	-	-	6.00	1,200.00	-	-	-	-
Tarea 3	Traslado de alevines de gaminata y tilapia	Traslado	1	500.00	500.00	-	-	1.00	500.00	-	-	-	-
Tarea 4	Adquisición de alimento balanceado (incluye traslado)	Paquete	2	4,000.00	8,000.00	-	-	1.00	4,000.00	1.00	4,000.00	-	-
<b>Iniciativa 2</b>	<b>Producción de gallina criolla para mejorar la ingesta de alimentos</b>	<b>Actividad realizada</b>			<b>8,609.00</b>		<b>5,819.00</b>		<b>1,395.00</b>		<b>0.00</b>		<b>1,395.00</b>
Actividad 1	Crianza de aves criollas	Tarea realizada			8,609.00		5,819.00		1,395.00		0.00		1,395.00
Tarea 1	Habilitación de área cerrada con malla verde (10 x 10)	Unidad	9	150.00	1,350.00	9	1,350.00		-	-	-	-	-
Tarea 2	Adquisición de pollitos criollos (20 pollitos por familia - mujeres)	Unidad	180	3.00	540.00	180	540.00		-	-	-	-	-
Tarea 3	Traslado de pollitos	Traslado	1	500.00	500.00	1	500.00		-	-	-	-	-
Tarea 4	Adquisición de maíz molido y alimento de crecimiento (incluye traslado)	Saco	27	127.00	3,429.00	27	3,429.00		-	-	-	-	-
Tarea 5	Siembra de maíz para alimento	Parcela	18	155.00	2,790.00	-	-	9.00	1,395.00		-	9.00	1,395.00
<b>RESULTADO:</b> CN mejora y varía la ingesta de alimentos contribuyendo a la reducción de la anemia.													

COMUNIDAD NATIVA KUSU  
  
 -----  
 Percy Nanchijam Entsakua  
 DNI: 48999367  
 J E F E

Línea	Descripción	Unidad de medida	Cant.	Costo Unitario (S/)	TOTAL	PROGRAMACIÓN DETALLADA AÑO 2							
						1er. Trim		2do. Trim		3er. Trim		4to. Trim	
						Cantidad	Precio	Cantidad	Precio	Cantidad	Precio	Cantidad	Precio
<b>LINEA 3</b>	<b>USO Y CONTROL DEL TERRITORIO</b>				<b>17,900.00</b>		<b>4,100.00</b>		<b>7,000.00</b>		<b>3,400.00</b>		<b>3,400.00</b>
<b>Iniciativa 1</b>	<b>Vigilancia y monitoreo de bosques</b>				<b>17,900.00</b>		<b>4,100.00</b>		<b>7,000.00</b>		<b>3,400.00</b>		<b>3,400.00</b>
Actividad 1	Implementación para operatividad				14,300.00		4,100.00		3,400.00		3,400.00		3,400.00
Tarea 1	Adquisición de herramientas/insumos básicos	Paquete	1	700.00	700.00	1.00	700.00	-	-	-	-	-	-
Tarea 2	Adquisición de medicina básica	Paquete	4	200.00	800.00	1.00	200.00	1.00	200.00	1.00	200.00	1.00	200.00
Tarea 3	Viveres / insumos para vigilancia comunal (10 pers. x 4 días)	Paquete	40	320.00	12,800.00	10.00	3,200.00	10.00	3,200.00	10.00	3,200.00	10.00	3,200.00
Actividad 2	Fortalecimiento de capacidades				2,600.00		0.00		2,600.00		0.00		0.00
Tarea 1	Capacitación a los miembros del Comité de Vigilancia y Control Forestal Comunitario (Ley Forestal y de Fauna Silvestre / Delitos ambientales _03 días_5 personas)	Taller	1	2,400.00	2,400.00	-	-	1.00	2,400.00	-	-	-	-
Tarea 2	Taller: Cartografía, GPS, Capacitación en elaboración de reportes de verificación de ATD y monitoreo de bosques - a cargo de gestor comunal x 2 días (práctica)	Taller	1	200.00	200.00	-	-	1.00	200.00	-	-	-	-
Actividad 3	Aplicación de medidas preventivas	Tarea realizada	4		1,000.00		0.00		1,000.00		0.00		0.00
Tarea 1	Vigilancia y monitoreo de bosques - 10 personas	Vigilancias realizadas	4	0.00	0.00	1.00	-	1.00	-	1.00	-	1.00	-
Tarea 2	Letreros preventivos (elaboración y colocación_ letreros de fierro galvanizado, base de cemento, impreso en laton)	Letrero instalado	1	1,000.00	1,000.00	-	-	1.00	1,000.00	-	-	-	-
<b>RESULTADO:</b> Bosque de Conservación Comunal bajo vigilancia y monitoreo trimestral y, deforestación que disminuye en 40% anualmente.													

COMUNIDAD NATIVA KUSU

*Percy Nanchijam Entsakua*  
 Percy Nanchijam Entsakua  
 DNI: 48999367  
 J E F E

Línea	Descripción	Unidad de medida	Cant.	Costo Unitario (S/)	TOTAL	PROGRAMACIÓN DETALLADA AÑO 2							
						1er. Trim		2do. Trim		3er. Trim		4to. Trim	
						Cantidad	Precio	Cantidad	Precio	Cantidad	Precio	Cantidad	Precio
<b>LÍNEA 4</b>	<b>GESTIÓN COMUNAL</b>				<b>29,152.10</b>		<b>6,925.30</b>		<b>7,375.60</b>		<b>8,425.60</b>		<b>6,425.60</b>
<b>Iniciativa 1</b>	<b>Gestión de necesidades comunales</b>	<b>Actividad realizada</b>			<b>29,152.10</b>		<b>6,925.30</b>		<b>7,375.60</b>		<b>8,425.60</b>		<b>6,425.60</b>
Actividad 1	Gestiones comunales				950.00		0.00		950.00		0.00		0.00
Tarea 1	Gestión para generación de beneficios a población de la CN (pasajes, alimentación)	Gestión realizada	1	950.00	950.00			1.00	950.00				
Actividad 2	Gestión para implementación de PGI				28,202.10		6,925.30		6,425.60		8,425.60		6,425.60
Tarea 1	Retiro de dinero en BN / compras para implementación / pago bancarizado	Viaje realizado	8	400.00	3,200.00	2.00	800.00	2.00	800.00	2.00	800.00	2.00	800.00
Tarea 2	Presentación de reporte trimestral	Reporte trimestral presentado	4	0.00	0.00	1.00	-	1.00	-	1.00	-	1.00	-
Tarea 3	Plan telefónico	Unidad	12	60.00	720.00	3.00	180.00	3.00	180.00	3.00	180.00	3.00	180.00
Tarea 4	Plan internet	Unidad	12	200.00	2,400.00	3.00	600.00	3.00	600.00	3.00	600.00	3.00	600.00
Tarea 5	Materiales de oficina	Paquete	1	152.50	152.50	1.00	152.50	-	-	-	-	-	-
Tarea 6	Mantenimiento mensual de cuenta corriente	Mantenimiento automático	13	15.20	197.60	4.00	60.80	3.00	45.60	3.00	45.60	3.00	45.60
Tarea 7	Mantenimiento equipos	Mantenimiento	1	332.00	332.00	1.00	332.00	-	-	-	-	-	-
Tarea 8	Inscripción de junta directiva en SUNARP, actualización SUNAT, registro de firmas	Inscripción	1	2,000.00	2,000.00	-	-	-	-	1.00	2,000.00		
Tarea 9	Gestor comunal (incluye clases de computación a la junta directiva, manejo de GPS, reporte de vigilancia, acompañamiento en gestiones comunales)	Unidad	12	1,600.00	19,200.00	3.00	4,800.00	3.00	4,800.00	3.00	4,800.00	3.00	4,800.00
<b>RESULTADO:</b> Plan de Gestión del Incentivo implementado según planificación, generación de beneficios a población de la CN.													

COMUNIDAD NATIVA KUSU

*Percy Nanchijam Entsakua*  
 DNI: 48999367  
 J E F E

Línea	Descripción	Unidad de medida	Cant.	Costo Unitario (S/)	TOTAL	PROGRAMACIÓN DETALLADA AÑO 2							
						1er. Trim		2do. Trim		3er. Trim		4to. Trim	
						Cantidad	Precio	Cantidad	Precio	Cantidad	Precio	Cantidad	Precio
<b>LÍNEA 5</b>	<b>ACTIVIDADES SOCIOCULTURALES</b>				<b>39,992.00</b>		<b>18,696.00</b>		<b>20,696.00</b>		<b>300.00</b>		<b>300.00</b>
<b>Iniciativa 1</b>	<b>Mejoramiento de condiciones básica de vivienda y salud</b>	<b>Actividad realizada</b>			<b>39,992.00</b>		<b>18,696.00</b>		<b>20,696.00</b>		<b>300.00</b>		<b>300.00</b>
Actividad 1	Mejoramiento de vivienda - Etapa 1 (6 viviendas de 21)	Tarea realizada			36,792.00		18,396.00		18,396.00		0.00		0.00
Tarea 1	Mejoramiento de postes, vigas, techado con calamina y falso piso de cemento	Unidad	6	6,132.00	36,792.00	3	18,396.00	3	18,396.00	-	-	-	-
Actividad 2	Implementación de botiquín comunal	Tarea realizada			3,200.00		300.00		2,300.00		300.00		300.00
Tarea 1	Adquisición de medicina básica con prescripción de la Micro Red Pueblo Libre	Unidad	1	2,000.00	2,000.00	-	-	1.00	2,000.00	-	-	-	-
Tarea 2	Agente comunitario de salud	Unidad	12	100.00	1,200.00	3	300.00	3.00	300.00	3.00	300.00	3.00	300.00
<b>RESULTADO:</b> Comunidad Nativa cuenta con espacios familiares mejorados y capacidad de respuesta ante emergencias básicas de salud.													
<b>PLAN DE GESTIÓN DEL INCENTIVO</b>					<b>178,763.10</b>		<b>65,940.30</b>		<b>73,776.60</b>		<b>23,325.60</b>		<b>15,720.60</b>
						139,716.90				39,046.20			

COMUNIDAD NATIVA KUSU  
  
 Percy Nanchijam Entsakua  
 DNI: 48999367  
 J E F E

AÑO 03

C. N. KUSÚ													
PLAN DE GESTIÓN DEL INCENTIVO PRESUPUESTO AÑO 3													
Línea	Descripción	Unidad de medida	Cant.	Costo Unitario (S/)	TOTAL	PROGRAMACIÓN DETALLADA AÑO 3							
						1er. Trim		2do. Trim		3er. Trim		4to. Trim	
						Cantidad	Precio	Cantidad	Precio	Cantidad	Precio	Cantidad	Precio
<b>LINEA 1</b>	<b>ACTIVIDADES ECONÓMICAS CON BASE EN LOS BOSQUES</b>				<b>54,700.00</b>		<b>14,200.00</b>		<b>28,500.00</b>		<b>7,500.00</b>		<b>4,500.00</b>
<b>Iniciativa 1</b>	<b>Mejoramiento de cultivo de café</b>	<b>Actividad realizada</b>			<b>26,200.00</b>		<b>12,700.00</b>		<b>4,500.00</b>		<b>6,000.00</b>		<b>3,000.00</b>
Actividad 1	Manejo técnico de cultivo de café - 6 familias	Tarea realizada			26,200.00		12,700.00		4,500.00		6,000.00		3,000.00
Tarea 1	Asistencia técnica para manejo (técnico). Brindará AT a crianza de gallinas, crianza de peces. Instalación de vainilla.	Asistencia técnica	10	1,500.00	15,000.00	2.00	3,000.00	3.00	4,500.00	3.00	4,500.00	2.00	3,000.00
Tarea 2	Elaboración de abono bokashi	Tonelada	6	500.00	3,000.00	3.00	1,500.00	-	-	3	1,500.00	-	-
Tarea 3	Adquisición de abono orgánico (incluye traslado)	Paquete	1	7,000.00	7,000.00	1.00	7,000.00	-	-	-	-	-	-
Tarea 4	Adquisición de insecticida orgánico para control de plagas	Unidad	6	200.00	1,200.00	6.00	1,200.00	-	-	-	-	-	-
<b>Iniciativa 2</b>	<b>Manejo técnico de cultivo de vainilla</b>	<b>Actividad realizada</b>			<b>28,500.00</b>		<b>1,500.00</b>		<b>24,000.00</b>		<b>1,500.00</b>		<b>1,500.00</b>
Actividad 1	Manejo técnico de cultivo de vainilla - 10 familias	Tarea realizada			28,500.00		1,500.00		24,000.00		1,500.00		1,500.00
Tarea 1	Instalación de 10 parcelas de vainilla (adquisición de 100 plántones por familia, traslado a campo definitivo + instalación de tutores bajo sombra) 10 familias	Instalación	10	2,000.00	20,000.00	-	-	10.00	20,000.00	-	-	-	-
Tarea 2	Elaboración de abono bokashi	Tonelada	5	500.00	2,500.00	-	-	5.00	2,500.00	-	-	-	-
Tarea 3	Asistencia técnica especializada	Asistencia técnica	4	1,500.00	6,000.00	1.00	1,500.00	1.00	1,500.00	1	1,500.00	1	1,500.00
<b>RESULTADO:</b> 16 familias de la CN Kusú, mejoran su economía familiar debido a que generan ingresos económicos por la venta de café en grano y vainilla.													

Línea	Descripción	Unidad de medida	Cant.	Costo Unitario (S/)	TOTAL	PROGRAMACIÓN DETALLADA AÑO 3							
						1er. Trim		2do. Trim		3er. Trim		4to. Trim	
						Cantidad	Precio	Cantidad	Precio	Cantidad	Precio	Cantidad	Precio
<b>LÍNEA</b>	<b>SEGURIDAD ALIMENTARIA</b>				<b>21,449.00</b>		<b>5,469.00</b>		<b>10,540.00</b>		<b>4,000.00</b>		<b>1,440.00</b>
<b>Iniciativa 1</b>	<b>Producción de pescado para mejorar la ingesta de alimentos</b>	<b>Actividad realizada</b>			<b>13,100.00</b>		<b>0.00</b>		<b>9,100.00</b>		<b>4,000.00</b>		<b>0.00</b>
Actividad 1	Mejoramiento de piscigranjas artesanales (cochas)	Tarea realizada			13,100.00		0.00		9,100.00		4,000.00		0.00
Tarea 1	Mejoramiento de piscigranjas artesanales (11 und. de 5x10m. Aprx.)	Unidad	11	300.00	3,300.00	-	-	11.00	3,300.00	-	-	-	-
Tarea 2	Adquisición de alevines de gaminata y tilapia	Millar	6	200.00	1,200.00	-	-	6.00	1,200.00	-	-	-	-
Tarea 3	Traslado de alevines de gaminata y tilapia	Traslado	1	600.00	600.00	-	-	1.00	600.00	-	-	-	-
Tarea 4	Adquisición de alimento balanceado (incluye traslado)	Paquete	2	4,000.00	8,000.00	-	-	1.00	4,000.00	1.00	4,000.00	-	-
<b>Iniciativa 2</b>	<b>Producción de gallina criolla para mejorar la ingesta de alimentos</b>	<b>Actividad realizada</b>			<b>8,349.00</b>		<b>5,469.00</b>		<b>1,440.00</b>		<b>0.00</b>		<b>1,440.00</b>
Actividad 1	Crianza de aves criollas	Tarea realizada			8,349.00		5,469.00		1,440.00		0.00		1,440.00
Tarea 1	Habilitación de área cerrada con malla verde (10 x 10)	Unidad	9	100.00	900.00	9	900.00		-	-	-	-	-
Tarea 2	Adquisición de pollitos criollos (20 pollitos por familia - mujeres)	Unidad	180	3.00	540.00	180	540.00		-	-	-	-	-
Tarea 3	Traslado de pollitos	Traslado	1	600.00	600.00	1	600.00		-	-	-	-	-
Tarea 4	Adquisición de maíz molido y alimento de crecimiento (incluye traslado)	Saco	27	127.00	3,429.00	27	3,429.00		-	-	-	-	-
Tarea 5	Siembra de maíz para alimento	Parcela	18	160.00	2,880.00	-	-	9.00	1,440.00		-	9.00	1,440.00
<b>RESULTADO:</b> CN mejora y varía la ingesta de alimentos contribuyendo a la reducción de la anemia.													

COMUNIDAD NATIVA KUSU  
  
 Percy Nanchijam Entsakua  
 DNI: 48999367  
 J E F E

Línea	Descripción	Unidad de medida	Cant.	Costo Unitario (S/)	TOTAL	PROGRAMACIÓN DETALLADA AÑO 3							
						1er. Trim		2do. Trim		3er. Trim		4to. Trim	
						Cantidad	Precio	Cantidad	Precio	Cantidad	Precio	Cantidad	Precio
<b>LINEA 3</b>	<b>USO Y CONTROL DEL TERRITORIO</b>				<b>17,900.00</b>		<b>4,100.00</b>		<b>7,000.00</b>		<b>3,400.00</b>		<b>3,400.00</b>
<b>Iniciativa 1</b>	<b>Vigilancia y monitoreo de bosques</b>				<b>17,900.00</b>		<b>4,100.00</b>		<b>7,000.00</b>		<b>3,400.00</b>		<b>3,400.00</b>
Actividad 1	Implementación para operatividad				14,300.00		4,100.00		3,400.00		3,400.00		3,400.00
Tarea 1	Adquisición de herramientas/insumos básicos	Paquete	1	700.00	700.00	1.00	700.00	-	-	-	-	-	-
Tarea 2	Adquisición de medicina básica	Paquete	4	200.00	800.00	1.00	200.00	1.00	200.00	1.00	200.00	1.00	200.00
Tarea 3	Viveres / insumos para vigilancia comunal (10 pers. x 4 días)	Paquete	40	320.00	12,800.00	10.00	3,200.00	10.00	3,200.00	10.00	3,200.00	10.00	3,200.00
Actividad 2	Fortalecimiento de capacidades				2,600.00		0.00		2,600.00		0.00		0.00
Tarea 1	Capacitación a los miembros del Comité de Vigilancia y Control Forestal Comunitario (Ley Forestal y de Fauna Silvestre / Delitos ambientales _03 días_5 personas)	Taller	1	2,400.00	2,400.00	-	-	1.00	2,400.00	-	-	-	-
Tarea 2	Taller: Cartografía, GPS, Capacitación en elaboración de reportes de verificación de ATD y monitoreo de bosques - a cargo de gestor comunal x 2 días (práctica)	Taller	1	200.00	200.00	-	-	1.00	200.00	-	-	-	-
Actividad 3	Aplicación de medidas preventivas	Tarea realizada	4		1,000.00		0.00		1,000.00		0.00		0.00
Tarea 1	Vigilancia y monitoreo de bosques - 10 personas	Vigilancias realizadas	4	0.00	0.00	1.00	-	1.00	-	1.00	-	1.00	-
Tarea 2	Letreros preventivos (elaboración y colocación_ letreros de fierro galvanizado, base de cemento, impreso en laton)	Letrero instalado	1	1,000.00	1,000.00	-	-	1.00	1,000.00	-	-	-	-
<b>RESULTADO:</b> Bosque de Conservación Comunal bajo vigilancia y monitoreo trimestral y, deforestación que disminuye en 40% anualmente.													

COMUNIDAD NATIVA KUSU  
  
 -----  
 Percy Nanchijam Entsakua  
 DNI: 48999367  
 J E F E

Línea	Descripción	Unidad de medida	Cant.	Costo Unitario (S/)	TOTAL	PROGRAMACIÓN DETALLADA AÑO 3							
						1er. Trim		2do. Trim		3er. Trim		4to. Trim	
						Cantidad	Precio	Cantidad	Precio	Cantidad	Precio	Cantidad	Precio
<b>LÍNEA 4</b>	<b>GESTIÓN COMUNAL</b>				<b>27,160.10</b>		<b>6,933.30</b>		<b>7,375.60</b>		<b>6,425.60</b>		<b>6,425.60</b>
<b>Iniciativa 1</b>	<b>Gestión de necesidades comunales</b>	<b>Actividad realizada</b>			<b>27,160.10</b>		<b>6,933.30</b>		<b>7,375.60</b>		<b>6,425.60</b>		<b>6,425.60</b>
Actividad 1	Gestiones comunales				950.00		0.00		950.00		0.00		0.00
Tarea 1	Gestión para generación de beneficios a población de la CN (pasajes, alimentación)	Gestión realizada	1	950.00	950.00			1.00	950.00				
Actividad 2	Gestión para implementación de PGI				26,210.10		6,933.30		6,425.60		6,425.60		6,425.60
Tarea 1	Retiro de dinero en BN / compras para implementación / pago bancarizado	Viaje realizado	8	400.00	3,200.00	2.00	800.00	2.00	800.00	2.00	800.00	2.00	800.00
Tarea 2	Presentación de reporte trimestral	Reporte trimestral presentado	4	0.00	0.00	1.00	-	1.00	-	1.00	-	1.00	-
Tarea 3	Plan telefónico	Unidad	12	60.00	720.00	3.00	180.00	3.00	180.00	3.00	180.00	3.00	180.00
Tarea 4	Plan internet	Unidad	12	200.00	2,400.00	3.00	600.00	3.00	600.00	3.00	600.00	3.00	600.00
Tarea 5	Materiales de oficina	Paquete	1	492.50	492.50	1.00	492.50	-	-	-	-	-	-
Tarea 6	Mantenimiento mensual de cuenta corriente	Mantenimiento automático	13	15.20	197.60	4.00	60.80	3.00	45.60	3.00	45.60	3.00	45.60
Tarea 7	Gestor comunal (incluye clases de computación a la junta directiva, manejo de GPS, reporte de vigilancia, acompañamiento en gestiones comunales)	Unidad	12	1,600.00	19,200.00	3.00	4,800.00	3.00	4,800.00	3.00	4,800.00	3.00	4,800.00
<b>RESULTADO:</b> Plan de Gestión del Incentivo implementado según planificación, generación de beneficios a población de la CN.													

COMUNIDAD NATIVA KUSU  
  
 Percy Nanchijam Entsakua  
 DNI: 48999367  
 J E F E

Línea	Descripción	Unidad de medida	Cant.	Costo Unitario (S/)	TOTAL	PROGRAMACIÓN DETALLADA AÑO 3							
						1er. Trim		2do. Trim		3er. Trim		4to. Trim	
						Cantidad	Precio	Cantidad	Precio	Cantidad	Precio	Cantidad	Precio
<b>LÍNEA 5</b>	<b>ACTIVIDADES SOCIOCULTURALES</b>				<b>57,554.00</b>		<b>24,978.00</b>		<b>31,676.00</b>		<b>450.00</b>		<b>450.00</b>
<b>Iniciativa 1</b>	<b>Mejoramiento de condiciones básica de vivienda, salud y educación</b>	<b>Actividad realizada</b>			<b>57,554.00</b>		<b>24,978.00</b>		<b>31,676.00</b>		<b>450.00</b>		<b>450.00</b>
Actividad 1	Mejoramiento de vivienda - Etapa 2 (8 viviendas de 15)	Tarea realizada			49,056.00		24,528.00		24,528.00		0.00		0.00
Tarea 1	Mejoramiento de postes, vigas, techado con calamina y falso piso de cemento	Unidad	8	6,132.00	49,056.00	4	24,528.00	4	24,528.00	-	-	-	-
Actividad 2	Implementación de botiquín comunal	Tarea realizada			4,800.00		450.00		3,450.00		450.00		450.00
Tarea 1	Adquisición de medicina básica con prescripción de la Micro Red Pueblo Libre	Unidad	1	3,000.00	3,000.00	-	-	1.00	3,000.00	-	-	-	-
Tarea 2	Agente comunitario de salud	Unidad	12	150.00	1,800.00	3	450.00	3	450.00	3.00	450.00	3.00	450.00
Actividad 3	Implementación de institución educativa	Tarea realizada			3,698.00		0.00		3,698.00		0.00		0.00
Tarea 1	Adquisición de implementos deportivos para la institución educativa, láminas, libros, juegos, rompecabezas, otros	Unidad	1	3,698.00	3,698.00	-	-	1.00	3,698.00	-	-	-	-
<b>RESULTADO:</b> Comunidad Nativa cuenta con espacios familiares mejorados, capacidad de respuesta ante emergencias básicas de salud y condiciones básicas de implementación de la institución educativa.													
<b>PLAN DE GESTIÓN DEL INCENTIVO</b>					<b>178,763.10</b>		<b>55,680.30</b>		<b>85,091.60</b>		<b>21,775.60</b>		<b>16,215.60</b>
								140,771.90		37,991.20			

COMUNIDAD NATIVA KUSU  
  
 Percy Nanchijam Entsakua  
 DNI: 48999367  
 J E F E

AÑO 04

C. N. KUSÚ													
PLAN DE GESTIÓN DEL INCENTIVO PRESUPUESTO AÑO 4													
Línea	Descripción	Unidad de medida	Cant.	Costo Unitario (S/)	TOTAL	PROGRAMACIÓN DETALLADA AÑO 4							
						1er. Trim		2do. Trim		3er. Trim		4to. Trim	
						Cantidad	Precio	Cantidad	Precio	Cantidad	Precio	Cantidad	Precio
<b>LINEA 1</b>	<b>ACTIVIDADES ECONÓMICAS CON BASE EN LOS BOSQUES</b>				<b>36,700.00</b>		<b>16,200.00</b>		<b>8,500.00</b>		<b>7,500.00</b>		<b>4,500.00</b>
<b>Iniciativa 1</b>	<b>Mejoramiento de cultivo de café</b>	<b>Actividad realizada</b>			<b>28,200.00</b>		<b>14,700.00</b>		<b>4,500.00</b>		<b>6,000.00</b>		<b>3,000.00</b>
Actividad 1	Manejo técnico de cultivo de café - 6 familias	Tarea realizada			28,200.00		14,700.00		4,500.00		6,000.00		3,000.00
Tarea 1	Asistencia técnica para manejo (técnico). Brindará AT a crianza de gallinas, crianza de peces. Instalación de vainilla.	Asistencia técnica	10	1,500.00	15,000.00	2.00	3,000.00	3.00	4,500.00	3.00	4,500.00	2.00	3,000.00
Tarea 2	Elaboración de abono bokashi	Tonelada	6	500.00	3,000.00	3.00	1,500.00	-	-	3	1,500.00	-	-
Tarea 3	Adquisición de abono orgánico (incluye traslado)	Paquete	1	9,000.00	9,000.00	1.00	9,000.00	-	-	-	-	-	-
Tarea 4	Adquisición de insecticida orgánico para control de plagas	Unidad	6	200.00	1,200.00	6.00	1,200.00	-	-	-	-	-	-
<b>Iniciativa 2</b>	<b>Manejo técnico de cultivo de vainilla</b>	<b>Actividad realizada</b>			<b>8,500.00</b>		<b>1,500.00</b>		<b>4,000.00</b>		<b>1,500.00</b>		<b>1,500.00</b>
Actividad 1	Manejo técnico de cultivo de vainilla - 10 familias	Tarea realizada			8,500.00		1,500.00		4,000.00		1,500.00		1,500.00
Tarea 1	Elaboración de abono bokashi	Tonelada	5	500.00	2,500.00	-	-	5.00	2,500.00	-	-	-	-
Tarea 2	Asistencia técnica especializada	Asistencia técnica	4	1,500.00	6,000.00	1.00	1,500.00	1.00	1,500.00	1	1,500.00	1	1,500.00
<b>RESULTADO:</b> 16 familias de la CN Kusú, mejoran su economía familiar debido a que generan ingresos económicos por la venta de café en grano y vainilla.													

COMUNIDAD NATIVA KUSU

*Percy Nanchijam Entsakua*  
 DNI: 48999367  
 J E F E

Línea	Descripción	Unidad de medida	Cant.	Costo Unitario (S/)	TOTAL	PROGRAMACIÓN DETALLADA AÑO 4							
						1er. Trim		2do. Trim		3er. Trim		4to. Trim	
						Cantidad	Precio	Cantidad	Precio	Cantidad	Precio	Cantidad	Precio
<b>LÍNEA</b>	<b>SEGURIDAD ALIMENTARIA</b>				<b>21,359.00</b>		<b>5,469.00</b>		<b>10,495.00</b>		<b>4,000.00</b>		<b>1,395.00</b>
<b>Iniciativa 1</b>	<b>Producción de pescado para mejorar la ingesta de alimentos</b>	<b>Actividad realizada</b>			<b>13,100.00</b>		<b>0.00</b>		<b>9,100.00</b>		<b>4,000.00</b>		<b>0.00</b>
Actividad 1	Mejoramiento de piscigranjas artesanales (cochas)	Tarea realizada			13,100.00		0.00		9,100.00		4,000.00		0.00
Tarea 1	Mejoramiento de piscigranjas artesanales (11 und. de 5x10m. Aprx.)	Unidad	11	300.00	3,300.00	-	-	11.00	3,300.00	-	-	-	-
Tarea 2	Adquisición de alevines de gaminata y tilapia	Millar	6	200.00	1,200.00	-	-	6.00	1,200.00	-	-	-	-
Tarea 3	Traslado de alevines de gaminata y tilapia	Traslado	1	600.00	600.00	-	-	1.00	600.00	-	-	-	-
Tarea 4	Adquisición de alimento balanceado (incluye traslado)	Paquete	2	4,000.00	8,000.00	-	-	1.00	4,000.00	1.00	4,000.00	-	-
<b>Iniciativa 2</b>	<b>Producción de gallina criolla para mejorar la ingesta de alimentos</b>	<b>Actividad realizada</b>			<b>8,259.00</b>		<b>5,469.00</b>		<b>1,395.00</b>		<b>0.00</b>		<b>1,395.00</b>
Actividad 1	Crianza de aves criollas	Tarea realizada			8,259.00		5,469.00		1,395.00		0.00		1,395.00
Tarea 1	Habilitación de área cerrada con malla verde (10 x 10)	Unidad	9	100.00	900.00	9	900.00		-	-	-	-	-
Tarea 2	Adquisición de pollitos criollos (20 pollitos por familia - mujeres)	Unidad	180	3.00	540.00	180	540.00		-	-	-	-	-
Tarea 3	Traslado de pollitos	Traslado	1	600.00	600.00	1	600.00		-	-	-	-	-
Tarea 4	Adquisición de maíz molido y alimento de crecimiento (incluye traslado)	Saco	27	127.00	3,429.00	27	3,429.00		-	-	-	-	-
Tarea 5	Siembra de maíz para alimento	Parcela	18	155.00	2,790.00	-	-	9.00	1,395.00		-	9.00	1,395.00
<b>RESULTADO:</b> CN mejora y varía la ingesta de alimentos contribuyendo a la reducción de la anemia.													

COMUNIDAD NATIVA KUSU

*Percy Nanchijam Entsakua*  
 DNI: 48999367  
 J E F E

Línea	Descripción	Unidad de medida	Cant.	Costo Unitario (S/)	TOTAL	PROGRAMACIÓN DETALLADA AÑO 4							
						1er. Trim		2do. Trim		3er. Trim		4to. Trim	
						Cantidad	Precio	Cantidad	Precio	Cantidad	Precio	Cantidad	Precio
<b>LINEA 3</b>	<b>USO Y CONTROL DEL TERRITORIO</b>				<b>17,900.00</b>		<b>4,100.00</b>		<b>7,000.00</b>		<b>3,400.00</b>		<b>3,400.00</b>
<b>Iniciativa 1</b>	<b>Vigilancia y monitoreo de bosques</b>				<b>17,900.00</b>		<b>4,100.00</b>		<b>7,000.00</b>		<b>3,400.00</b>		<b>3,400.00</b>
Actividad 1	Implementación para operatividad				14,300.00		4,100.00		3,400.00		3,400.00		3,400.00
Tarea 1	Adquisición de herramientas/insumos básicos	Paquete	1	700.00	700.00	1.00	700.00	-	-	-	-	-	-
Tarea 2	Adquisición de medicina básica	Paquete	4	200.00	800.00	1.00	200.00	1.00	200.00	1.00	200.00	1.00	200.00
Tarea 3	Viveres / insumos para vigilancia comunal (10 pers. x 4 días)	Paquete	40	320.00	12,800.00	10.00	3,200.00	10.00	3,200.00	10.00	3,200.00	10.00	3,200.00
Actividad 2	Fortalecimiento de capacidades				2,600.00		0.00		2,600.00		0.00		0.00
Tarea 1	Capacitación a los miembros del Comité de Vigilancia y Control Forestal Comunitario (Ley Forestal y de Fauna Silvestre / Delitos ambientales _03 días_5 personas)	Taller	1	2,400.00	2,400.00	-	-	1.00	2,400.00	-	-	-	-
Tarea 2	Taller: Cartografía, GPS, Capacitación en elaboración de reportes de verificación de ATD y monitoreo de bosques - a cargo de gestor comunal x 2 días (práctica)	Taller	1	200.00	200.00	-	-	1.00	200.00	-	-	-	-
Actividad 3	Aplicación de medidas preventivas	Tarea realizada	4		1,000.00		0.00		1,000.00		0.00		0.00
Tarea 1	Vigilancia y monitoreo de bosques - 10 personas	Vigilancias realizadas	4	0.00	0.00	1.00	-	1.00	-	1.00	-	1.00	-
Tarea 2	Letreros preventivos (elaboración y colocación_ letreros de fierro galvanizado, base de cemento, impreso en laton)	Letrero instalado	1	1,000.00	1,000.00	-	-	1.00	1,000.00	-	-	-	-
<b>RESULTADO:</b> Bosque de Conservación Comunal bajo vigilancia y monitoreo trimestral y, deforestación que disminuye en 40% anualmente.													

COMUNIDAD NATIVA KUSU

*Percy Nanchijam Entsakua*

DNI: 48999367

J E F E

Línea	Descripción	Unidad de medida	Cant.	Costo Unitario (S/)	TOTAL	PROGRAMACIÓN DETALLADA AÑO 4							
						1er. Trim		2do. Trim		3er. Trim		4to. Trim	
						Cantidad	Precio	Cantidad	Precio	Cantidad	Precio	Cantidad	Precio
<b>LÍNEA 4</b>	<b>GESTIÓN COMUNAL</b>				<b>27,632.10</b>		<b>7,405.30</b>		<b>7,375.60</b>		<b>6,425.60</b>		<b>6,425.60</b>
<b>Iniciativa 1</b>	<b>Gestión de necesidades comunales</b>	<b>Actividad realizada</b>			<b>27,632.10</b>		<b>7,405.30</b>		<b>7,375.60</b>		<b>6,425.60</b>		<b>6,425.60</b>
Actividad 1	Gestiones comunales				950.00		0.00		950.00		0.00		0.00
Tarea 1	Gestión para generación de beneficios a población de la CN (pasajes, alimentación)	Gestión realizada	1	950.00	950.00			1.00	950.00				
Actividad 2	Gestión para implementación de PGI				26,682.10		7,405.30		6,425.60		6,425.60		6,425.60
Tarea 1	Retiro de dinero en BN / compras para implementación / pago bancarizado	Viaje realizado	8	400.00	3,200.00	2.00	800.00	2.00	800.00	2.00	800.00	2.00	800.00
Tarea 2	Presentación de reporte trimestral	Reporte trimestral presentado	4	0.00	0.00	1.00	-	1.00	-	1.00	-	1.00	-
Tarea 3	Plan telefónico	Unidad	12	60.00	720.00	3.00	180.00	3.00	180.00	3.00	180.00	3.00	180.00
Tarea 4	Plan internet	Unidad	12	200.00	2,400.00	3.00	600.00	3.00	600.00	3.00	600.00	3.00	600.00
Tarea 5	Materiales de oficina	Paquete	1	360.50	360.50	1.00	360.50	-	-	-	-	-	-
Tarea 6	Mantenimiento mensual de cuenta corriente	Mantenimiento automático	13	15.20	197.60	4.00	60.80	3.00	45.60	3.00	45.60	3.00	45.60
Tarea 7	Mantenimiento equipos	Mantenimiento	1	604.00	604.00	1.00	604.00	-	-	-	-	-	-
Tarea 8	Gestor comunal (incluye clases de computación a la junta directiva, manejo de GPS, reporte de vigilancia, acompañamiento en gestiones comunales)	Unidad	12	1,600.00	19,200.00	3.00	4,800.00	3.00	4,800.00	3.00	4,800.00	3.00	4,800.00
<b>RESULTADO:</b> Plan de Gestión del Incentivo implementado según planificación, generación de beneficios a población de la CN.													

COMUNIDAD NATIVA KUSÚ

*Percy Nanchijam Entsakua*  
 DNI: 48999367  
 J E F E

Línea	Descripción	Unidad de medida	Cant.	Costo Unitario (S/)	TOTAL	PROGRAMACIÓN DETALLADA AÑO 4							
						1er. Trim		2do. Trim		3er. Trim		4to. Trim	
						Cantidad	Precio	Cantidad	Precio	Cantidad	Precio	Cantidad	Precio
<b>LÍNEA 5</b>	<b>ACTIVIDADES SOCIOCULTURALES</b>				<b>75,172.00</b>		<b>24,978.00</b>		<b>24,294.00</b>		<b>25,450.00</b>		<b>450.00</b>
<b>Iniciativa 1</b>	<b>Mejoramiento de condiciones básica de vivienda, salud y educación</b>	<b>Actividad realizada</b>			<b>75,172.00</b>		<b>24,978.00</b>		<b>24,294.00</b>		<b>25,450.00</b>		<b>450.00</b>
Actividad 1	Mejoramiento de vivienda - Etapa 3 (7 viviendas de 7)	Tarea realizada			42,924.00		24,528.00		18,396.00		0.00		0.00
Tarea 1	Mejoramiento de postes, vigas, techado con calamina y falso piso de cemento	Unidad	7	6,132.00	42,924.00	4	24,528.00	3	18,396.00	-	-	-	-
Actividad 2	Implementación de botiquín comunal	Tarea realizada			4,050.00		450.00		2,700.00		450.00		450.00
Tarea 1	Adquisición de medicina básica con prescripción de la Micro Red Pueblo Libre	Unidad	1	2,250.00	2,250.00	-	-	1.00	2,250.00	-	-	-	-
Tarea 2	Agente comunitario de salud	Unidad	12	150.00	1,800.00	3	450.00	3	450.00	3.00	450.00	3.00	450.00
Actividad 3	Implementación de institución educativa	Tarea realizada			3,198.00		0.00		3,198.00		0.00		0.00
Tarea 1	Adquisición de implementos deportivos para la institución educativa, láminas, libros, juegos, rompecabezas, otros	Unidad	1	3,198.00	3,198.00	-	-	1.00	3,198.00	-	-	-	-
Actividad 4	Implementación de sistema fotovoltaico	Tarea realizada			25,000.00		0.00		0.00		25,000.00		0.00
Tarea 1	Instalación de paneles solares en viviendas	Unidad	5	5,000.00	25,000.00	-	-	-	-	5.00	25,000.00	-	-
<b>RESULTADO:</b> Comunidad Nativa cuenta con espacios familiares mejorados, capacidad de respuesta ante emergencias básicas de salud, condiciones básicas de implementación de la institución educativa y espacios familiares implementados con sistema fotovoltaico.													
<b>PLAN DE GESTIÓN DEL INCENTIVO</b>					<b>178,763.10</b>		<b>58,152.30</b>		<b>57,664.60</b>		<b>46,775.60</b>		<b>16,170.60</b>
						115,816.90				62,946.20			

COMUNIDAD NATIVA KUSU

*Percy Nanchijam Entsakua*  
 DNI: 48999367  
 J E F E

AÑO 05

C. N. KUSÚ													
PLAN DE GESTIÓN DEL INCENTIVO PRESUPUESTO AÑO 5													
Línea	Descripción	Unidad de medida	Cant.	Costo Unitario (S/)	TOTAL	PROGRAMACIÓN DETALLADA AÑO 5							
						1er. Trim		2do. Trim		3er. Trim		4to. Trim	
						Cantidad	Precio	Cantidad	Precio	Cantidad	Precio	Cantidad	Precio
<b>LINEA 1</b>	<b>ACTIVIDADES ECONÓMICAS CON BASE EN LOS BOSQUES</b>				<b>36,200.00</b>		<b>14,200.00</b>		<b>8,500.00</b>		<b>7,500.00</b>		<b>6,000.00</b>
<b>Iniciativa 1</b>	<b>Mejoramiento de cultivo de café</b>	<b>Actividad realizada</b>			<b>27,700.00</b>		<b>12,700.00</b>		<b>4,500.00</b>		<b>6,000.00</b>		<b>4,500.00</b>
Actividad 1	Manejo técnico de cultivo de café - 6 familias	Tarea realizada			27,700.00		12,700.00		4,500.00		6,000.00		4,500.00
Tarea 1	Asistencia técnica para manejo (técnico). Brindará AT a crianza de gallinas, crianza de peces. Instalación de vainilla.	Asistencia técnica	11	1,500.00	16,500.00	2.00	3,000.00	3.00	4,500.00	3.00	4,500.00	3.00	4,500.00
Tarea 2	Elaboración de abono bokashi	Tonelada	6	500.00	3,000.00	3.00	1,500.00	-	-	3	1,500.00	-	-
Tarea 3	Adquisición de abono orgánico (incluye traslado)	Paquete	1	7,000.00	7,000.00	1.00	7,000.00	-	-	-	-	-	-
Tarea 4	Adquisición de insecticida orgánico para control de plagas	Unidad	6	200.00	1,200.00	6.00	1,200.00	-	-	-	-	-	-
<b>Iniciativa 2</b>	<b>Manejo técnico de cultivo de vainilla</b>	<b>Actividad realizada</b>			<b>8,500.00</b>		<b>1,500.00</b>		<b>4,000.00</b>		<b>1,500.00</b>		<b>1,500.00</b>
Actividad 1	Manejo técnico de cultivo de vainilla - 10 familias	Tarea realizada			8,500.00		1,500.00		4,000.00		1,500.00		1,500.00
Tarea 1	Elaboración de abono bokashi	Tonelada	5	500.00	2,500.00	-	-	5.00	2,500.00	-	-	-	-
Tarea 2	Asistencia técnica especializada	Asistencia técnica	4	1,500.00	6,000.00	1.00	1,500.00	1.00	1,500.00	1	1,500.00	1	1,500.00
<b>RESULTADO:</b> 16 familias de la CN Kusú, mejoran su economía familiar debido a que generan ingresos económicos por la venta de café en grano y vainilla.													

COMUNIDAD NATIVA KUSU

*Percy Nanchijam Entsakua*  
 DNI: 48999367  
 J E F E

Línea	Descripción	Unidad de medida	Cant.	Costo Unitario (S/)	TOTAL	PROGRAMACIÓN DETALLADA AÑO 5							
						1er. Trim		2do. Trim		3er. Trim		4to. Trim	
						Cantidad	Precio	Cantidad	Precio	Cantidad	Precio	Cantidad	Precio
<b>LINEA 3</b>	<b>USO Y CONTROL DEL TERRITORIO</b>				<b>24,160.00</b>		<b>12,760.00</b>		<b>4,600.00</b>		<b>3,400.00</b>		<b>3,400.00</b>
<b>Iniciativa 1</b>	<b>Vigilancia y monitoreo de bosques</b>				<b>24,160.00</b>		<b>12,760.00</b>		<b>4,600.00</b>		<b>3,400.00</b>		<b>3,400.00</b>
Actividad 1	Implementación para operatividad				22,960.00		12,760.00		3,400.00		3,400.00		3,400.00
Tarea 1	Adquisición de equipamiento	Paquete	1	9,360.00	9,360.00	1.00	9,360.00	-	-	-	-	-	-
Tarea 2	Adquisición de medicina básica	Paquete	4	200.00	800.00	1.00	200.00	1.00	200.00	1.00	200.00	1.00	200.00
Tarea 3	Viveres / insumos para vigilancia comunal (10 pers. x 4 días)	Paquete	40	320.00	12,800.00	10.00	3,200.00	10.00	3,200.00	10.00	3,200.00	10.00	3,200.00
Actividad 2	Fortalecimiento de capacidades				200.00		0.00		200.00		0.00		0.00
Tarea 1	Taller: Cartografía, GPS, Capacitación en elaboración de reportes de verificación de ATD y monitoreo de bosques - a cargo de gestor comunal x 2 días (práctica)	Taller	1	200.00	200.00	-	-	1.00	200.00	-	-	-	-
Actividad 3	Aplicación de medidas preventivas	Tarea realizada	4		1,000.00		0.00		1,000.00		0.00		0.00
Tarea 1	Vigilancia y monitoreo de bosques - 10 personas	Vigilancias realizadas	4	0.00	0.00	1.00	-	1.00	-	1.00	-	1.00	-
Tarea 2	Letreros preventivos (elaboración y colocación_ letreros de fierro galvanizado, base de cemento, impreso en laton)	Letrero instalado	1	1,000.00	1,000.00	-	-	1.00	1,000.00	-	-	-	-
<b>RESULTADO:</b> Bosque de Conservación Comunal bajo vigilancia y monitoreo trimestral y, deforestación que disminuye en 40% anualmente.													

COMUNIDAD NATIVA KUSU  
  
 Percy Nanchijam Entsakua  
 DNI: 48999367  
 J E F E

Línea	Descripción	Unidad de medida	Cant.	Costo Unitario (S/)	TOTAL	PROGRAMACIÓN DETALLADA AÑO 5							
						1er. Trim		2do. Trim		3er. Trim		4to. Trim	
						Cantidad	Precio	Cantidad	Precio	Cantidad	Precio	Cantidad	Precio
<b>LÍNEA 4</b>	<b>GESTIÓN COMUNAL</b>				<b>29,353.10</b>		<b>6,726.30</b>		<b>7,375.60</b>		<b>8,825.60</b>		<b>6,425.60</b>
<b>Iniciativa 1</b>	<b>Gestión de necesidades comunales</b>	<b>Actividad realizada</b>			<b>29,353.10</b>		<b>6,726.30</b>		<b>7,375.60</b>		<b>8,825.60</b>		<b>6,425.60</b>
Actividad 1	Gestiones comunales				950.00		0.00		950.00		0.00		0.00
Tarea 1	Gestión para generación de beneficios a población de la CN (pasajes, alimentación)	Gestión realizada	1	950.00	950.00			1.00	950.00				
Actividad 2	Gestión para implementación de PGI				28,403.10		6,726.30		6,425.60		8,825.60		6,425.60
Tarea 1	Retiro de dinero en BN / compras para implementación / pago bancarizado	Viaje realizado	8	400.00	3,200.00	2.00	800.00	2.00	800.00	2.00	800.00	2.00	800.00
Tarea 2	Presentación de reporte trimestral	Reporte trimestral presentado	4	0.00	0.00	1.00	-	1.00	-	1.00	-	1.00	-
Tarea 3	Plan telefónico	Unidad	12	60.00	720.00	3.00	180.00	3.00	180.00	3.00	180.00	3.00	180.00
Tarea 4	Plan internet	Unidad	12	200.00	2,400.00	3.00	600.00	3.00	600.00	3.00	600.00	3.00	600.00
Tarea 5	Materiales de oficina	Paquete	1	285.50	285.50	1.00	285.50	-	-	-	-	-	-
Tarea 6	Mantenimiento mensual de cuenta corriente	Mantenimiento automático	13	15.20	197.60	4.00	60.80	3.00	45.60	3.00	45.60	3.00	45.60
Tarea 7	Inscripción de junta directiva en SUNARP, actualización SUNAT, registro de firmas	Inscripción	1	2,400.00	2,400.00	-	-	-	-	1.00	2,400.00		
Tarea 8	Gestor comunal (incluye clases de computación a la junta directiva, manejo de GPS, reporte de vigilancia, acompañamiento en gestiones comunales)	Unidad	12	1,600.00	19,200.00	3.00	4,800.00	3.00	4,800.00	3.00	4,800.00	3.00	4,800.00
<b>RESULTADO:</b> Plan de Gestión del Incentivo implementado según planificación, generación de beneficios a población de la CN.													

COMUNIDAD NATIVA KUSU  
  
 Percy Nanchijam Entsakua  
 DNI: 48999367  
 J E F E


Línea	Descripción	Unidad de medida	Cant.	Costo Unitario (S/)	TOTAL	PROGRAMACIÓN DETALLADA AÑO 5							
						1er. Trim		2do. Trim		3er. Trim		4to. Trim	
						Cantidad	Precio	Cantidad	Precio	Cantidad	Precio	Cantidad	Precio
<b>LÍNEA 5</b>	<b>ACTIVIDADES SOCIOCULTURALES</b>				<b>89,050.00</b>		<b>450.00</b>		<b>87,700.00</b>		<b>450.00</b>		<b>450.00</b>
<b>Iniciativa 1</b>	<b>Mejoramiento de condiciones básica de vivienda, salud y educación</b>	<b>Actividad realizada</b>			<b>89,050.00</b>		<b>450.00</b>		<b>87,700.00</b>		<b>450.00</b>		<b>450.00</b>
Actividad 1	Implementación de botiquín comunal	Tarea realizada			4,050.00		450.00		2,700.00		450.00		450.00
Tarea 1	Adquisición de medicina básica con prescripción de la Micro Red Pueblo Libre	Unidad	1	2,250.00	2,250.00	-	-	1.00	2,250.00	-	-	-	-
Tarea 2	Agente comunitario de salud	Unidad	12	150.00	1,800.00	3	450.00	3	450.00	3.00	450.00	3.00	450.00
Actividad 2	Implementación de sistema fotovoltaico	Tarea realizada			85,000.00		0.00		85,000.00		0.00		0.00
Tarea 1	Instalación de paneles solares en viviendas + I.E	Unidad	17	5,000.00	85,000.00	-	-	17.00	85,000.00	-	-	-	-
<b>RESULTADO:</b> Comunidad Nativa cuenta con espacios familiares mejorados, capacidad de respuesta ante emergencias básicas de salud, condiciones básicas de implementación de la institución educativa y espacios familiares implementados con sistema fotovoltaico.													
<b>PLAN DE GESTIÓN DEL INCENTIVO</b>					<b>178,763.10</b>		<b>34,136.30</b>		<b>110,575.60</b>		<b>17,775.60</b>		<b>16,275.60</b>
						144,711.90			34,051.20				

COMUNIDAD NATIVA

*Percy Nanchijam Entsakua*  
 DNI: 48999367  
 J E F E

## 5. ANEXOS

- 5.1. Anexo 01: Ficha de identificación de usos en el territorio de la Comunidad Social
- 5.2. Anexo 02: Ficha de actores por actividad en el territorio de la Comunidad Social
- 5.3. Anexo 03: Ficha de evaluación económica correspondiente a la línea de acción Actividades económicas basada en el bosque y otros espacios
- 5.4. Anexo 04: Ficha de acuerdos de grupos de interés
- 5.5. Anexo 05: Lista-Reunión: Responsabilidades y compromisos según actividades identificadas, dirigido a los grupos de interés
- 5.6. Anexo 06: Acta de Asamblea Comunal de fecha 25.05.2024 (Aprobación y validación del Plan de Gestión del Incentivo)
- 5.7. Anexo 07: Acta de acuerdos con institución/es aliada/s
- 5.8. Anexo 08: Reporte de no superposición con ANP
- 5.9. Anexo 09: Registro fotográfico

COMUNIDAD NATIVA KUSU  
  
-----  
*Percy Nanchijam Entsakua*  
DNI: 48999367  
J E F E

### 5.1. Anexo 01: Ficha de identificación de usos en el territorio de la Comunidad Socia

FICHA DE SISTEMATIZACIÓN: IDENTIFICACIÓN DE USOS DEL TERRITORIO DE COMUNIDAD									
Área Zonal: San Martín		Comunidad Nativa: Kusú			Fecha de taller/es: 23/02/2024 y 24/02/2024				
Nombres y apellidos del sistematizador: Wilfredo Tsamash Cabrera									
CODGRID	ZONA	COD_ACT	ACTIVIDAD ACTUAL	ACTIVIDAD ANTERIOR	ACTOR Indicar N° de familias	ACTOR Indicar edad: (1) adolescente (2) joven (3) adulto (4) adulto mayor	ACTOR Indicar quien participa en actividad actual: (1) mujer (2) varón (3) ambos	TENDENCIA A FUTURO Indicar: (1) creciente (-1) decreciente (0) constante	OTROS COMENTARIOS Indicar nombre de jefe o jefa de familia, y alguna otra información relevante
B2	1	NN	Sin actividad	-	-	-	-	-	-
B3	1	NN	Sin actividad	-	-	-	-	-	-
B4	1	NN	Sin actividad	-	-	-	-	-	-
C2	1	NN	Sin actividad	-	-	-	-	-	-
C3	1	NN	Sin actividad	-	-	-	-	-	-
C4	1	NN	Sin actividad	-	-	-	-	-	-
C5	1	NN	Sin actividad	-	-	-	-	-	-
C6	1	NN	Sin actividad	-	-	-	-	-	-
D1	1	NN	Sin actividad	-	-	-	-	-	-
D2	1	NN	Sin actividad	-	-	-	-	-	-
D3	1	NN	Sin actividad	-	-	-	-	-	-
D4	1	NN	Sin actividad	-	-	-	-	-	-
D5	1	NN	Sin actividad	-	-	-	-	-	-
E1	1	NN	Sin actividad	-	-	-	-	-	-
E2	1	NN	Sin actividad	-	-	-	-	-	-
E3	1	NN	Sin actividad	-	-	-	-	-	-
E4	1	NN	Sin actividad	-	-	-	-	-	-
E5	1	NN	Sin actividad	-	-	-	-	-	-
E6	1	NN	Sin actividad	-	-	-	-	-	-
E7	1	NN	Sin actividad	-	-	-	-	-	-
F3	1	NN	Sin actividad	-	-	-	-	-	-
F4	1	NN	Sin actividad	-	-	-	-	-	-
F5	1	NN	Sin actividad	-	-	-	-	-	-
F7	1	NN	Sin actividad	-	-	-	-	-	-
F8	1	NN	Sin actividad	-	-	-	-	-	-
G2	1	NN	Sin actividad	-	-	-	-	-	-

G3	1	NN	Sin actividad	-	-	-	-	-	-
G4	1	NN	Sin actividad	-	-	-	-	-	-
G5	1	NN	Sin actividad	-	-	-	-	-	-
G7	1	NN	Sin actividad	-	-	-	-	-	-
G8	1	NN	Sin actividad	-	-	-	-	-	-
G9	1	NN	Sin actividad	-	-	-	-	-	-
H2	1	NN	Sin actividad	-	-	-	-	-	-
H3	1	NN	Sin actividad	-	-	-	-	-	-
H4	1	NN	Sin actividad	-	-	-	-	-	-
H5	1	NN	Sin actividad	-	-	-	-	-	-
H6	1	NN	Sin actividad	-	-	-	-	-	-
H7	1	NN	Sin actividad	-	-	-	-	-	-
H8	1	NN	Sin actividad	-	-	-	-	-	-
H9	1	NN	Sin actividad	-	-	-	-	-	-
H10	1	NN	Sin actividad	-	-	-	-	-	-
H11	1	NN	Sin actividad	-	-	-	-	-	-
H12	1	NN	Sin actividad	-	-	-	-	-	-
H13	1	NN	Sin actividad	-	-	-	-	-	-
H14	1	NN	Sin actividad	-	-	-	-	-	-
I3	1	NN	Sin actividad	-	-	-	-	-	-
I4	1	NN	Sin actividad	-	-	-	-	-	-
I5	1	NN	Sin actividad	-	-	-	-	-	-
I6	1	NN	Sin actividad	-	-	-	-	-	-
I7	1	NN	Sin actividad	-	-	-	-	-	-
I8	1	NN	Sin actividad	-	-	-	-	-	-
I9	1	NN	Sin actividad	-	-	-	-	-	-
I10	1	NN	Sin actividad	-	-	-	-	-	-
I11	1	NN	Sin actividad	-	-	-	-	-	-
I12	1	NN	Sin actividad	-	-	-	-	-	-
I13	1	NN	Sin actividad	-	-	-	-	-	-
I14	1	NN	Sin actividad	-	-	-	-	-	-
I15	1	NN	Sin actividad	-	-	-	-	-	-
I16	1	NN	Sin actividad	-	-	-	-	-	-

J4	1	NN	Sin actividad	-	-	-	-	-	-
J6	1	NN	Sin actividad	-	-	-	-	-	-
J7	1	NN	Sin actividad	-	-	-	-	-	-
J8	1	NN	Sin actividad	-	-	-	-	-	-
J9	1	NN	Sin actividad	-	-	-	-	-	-
J10	1	NN	Sin actividad	-	-	-	-	-	-
J11	1	NN	Sin actividad	-	-	-	-	-	-
J12	1	NN	Sin actividad	-	-	-	-	-	-
J16	1	NN	Sin actividad	-	-	-	-	-	-
J17	1	NN	Sin actividad	-	-	-	-	-	-
J18	1	NN	Sin actividad	-	-	-	-	-	-
J19	1	NN	Sin actividad	-	-	-	-	-	-
J31	1	NN	Sin actividad	-	-	-	-	-	-
J32	1	NN	Sin actividad	-	-	-	-	-	-
K7	1	NN	Sin actividad	-	-	-	-	-	-
K8	1	NN	Sin actividad	-	-	-	-	-	-
K9	1	NN	Sin actividad	-	-	-	-	-	-
K10	1	NN	Sin actividad	-	-	-	-	-	-
K11	1	NN	Sin actividad	-	-	-	-	-	-
K12	1	NN	Sin actividad	-	-	-	-	-	-
K13	1	NN	Sin actividad	-	-	-	-	-	-
K14	1	NN	Sin actividad	-	-	-	-	-	-
K15	1	NN	Sin actividad	-	-	-	-	-	-
K16	1	NN	Sin actividad	-	-	-	-	-	-
K17	1	NN	Sin actividad	-	-	-	-	-	-
K18	1	NN	Sin actividad	-	-	-	-	-	-
K19	1	NN	Sin actividad	-	-	-	-	-	-
K20	1	NN	Sin actividad	-	-	-	-	-	-
K27	1	NN	Sin actividad	-	-	-	-	-	-
K28	1	NN	Sin actividad	-	-	-	-	-	-
K29	1	NN	Sin actividad	-	-	-	-	-	-
K30	1	NN	Sin actividad	-	-	-	-	-	-
K31	1	NN	Sin actividad	-	-	-	-	-	-

K32	1	NN	Sin actividad	-	-	-	-	-	-
K33	1	NN	Sin actividad	-	-	-	-	-	-
L7	1	NN	Sin actividad	-	-	-	-	-	-
L8	1	NN	Sin actividad	-	-	-	-	-	-
L9	1	NN	Sin actividad	-	-	-	-	-	-
L10	1	NN	Sin actividad	-	-	-	-	-	-
L11	1	NN	Sin actividad	-	-	-	-	-	-
L12	1	NN	Sin actividad	-	-	-	-	-	-
L13	1	NN	Sin actividad	-	-	-	-	-	-
L14	1	NN	Sin actividad	-	-	-	-	-	-
L15	1	NN	Sin actividad	-	-	-	-	-	-
L16	1	NN	Sin actividad	-	-	-	-	-	-
L17	1	NN	Sin actividad	-	-	-	-	-	-
L18	1	NN	Sin actividad	-	-	-	-	-	-
L19	1	NN	Sin actividad	-	-	-	-	-	-
L20	1	NN	Sin actividad	-	-	-	-	-	-
L21	1	NN	Sin actividad	-	-	-	-	-	-
L22	1	NN	Sin actividad	-	-	-	-	-	-
L23	1	NN	Sin actividad	-	-	-	-	-	-
L24	1	NN	Sin actividad	-	-	-	-	-	-
L25	1	NN	Sin actividad	-	-	-	-	-	-
L26	1	NN	Sin actividad	-	-	-	-	-	-
L27	1	NN	Sin actividad	-	-	-	-	-	-
L28	1	NN	Sin actividad	-	-	-	-	-	-
L29	1	NN	Sin actividad	-	-	-	-	-	-
L30	1	NN	Sin actividad	-	-	-	-	-	-
L31	1	NN	Sin actividad	-	-	-	-	-	-
L32	1	NN	Sin actividad	-	-	-	-	-	-
L33	1	NN	Sin actividad	-	-	-	-	-	-
L34	1	NN	Sin actividad	-	-	-	-	-	-
L35	1	NN	Sin actividad	-	-	-	-	-	-
L36	1	NN	Sin actividad	-	-	-	-	-	-
L37	1	NN	Sin actividad	-	-	-	-	-	-

M7	1	NN	Sin actividad	-	-	-	-	-	-
M8	1	NN	Sin actividad	-	-	-	-	-	-
M9	1	NN	Sin actividad	-	-	-	-	-	-
M10	1	NN	Sin actividad	-	-	-	-	-	-
M11	1	NN	Sin actividad	-	-	-	-	-	-
M12	1	NN	Sin actividad	-	-	-	-	-	-
M13	1	NN	Sin actividad	-	-	-	-	-	-
M14	1	NN	Sin actividad	-	-	-	-	-	-
M15	1	NN	Sin actividad	-	-	-	-	-	-
M16	1	NN	Sin actividad	-	-	-	-	-	-
M17	1	NN	Sin actividad	-	-	-	-	-	-
M18	1	NN	Sin actividad	-	-	-	-	-	-
M19	1	NN	Sin actividad	-	-	-	-	-	-
M20	1	NN	Sin actividad	-	-	-	-	-	-
M21	1	NN	Sin actividad	-	-	-	-	-	-
M22	1	NN	Sin actividad	-	-	-	-	-	-
M23	1	NN	Sin actividad	-	-	-	-	-	-
M24	1	NN	Sin actividad	-	-	-	-	-	-
M25	1	NN	Sin actividad	-	-	-	-	-	-
M26	1	NN	Sin actividad	-	-	-	-	-	-
M27	1	NN	Sin actividad	-	-	-	-	-	-
M28	1	NN	Sin actividad	-	-	-	-	-	-
M29	1	NN	Sin actividad	-	-	-	-	-	-
M30	1	NN	Sin actividad	-	-	-	-	-	-
M31	1	NN	Sin actividad	-	-	-	-	-	-
M32	1	NN	Sin actividad	-	-	-	-	-	-
M33	1	NN	Sin actividad	-	-	-	-	-	-
M34	1	NN	Sin actividad	-	-	-	-	-	-
M35	1	NN	Sin actividad	-	-	-	-	-	-
M36	1	NN	Sin actividad	-	-	-	-	-	-
M37	1	NN	Sin actividad	-	-	-	-	-	-
M38	1	NN	Sin actividad	-	-	-	-	-	-
N8	1	NN	Sin actividad	-	-	-	-	-	-

N9	1	NN	Sin actividad	-	-	-	-	-	-
N10	1	NN	Sin actividad	-	-	-	-	-	-
N11	1	NN	Sin actividad	-	-	-	-	-	-
N12	1	NN	Sin actividad	-	-	-	-	-	-
N13	1	NN	Sin actividad	-	-	-	-	-	-
N14	1	NN	Sin actividad	-	-	-	-	-	-
N15	1	NN	Sin actividad	-	-	-	-	-	-
N16	1	NN	Sin actividad	-	-	-	-	-	-
N17	1	NN	Sin actividad	-	-	-	-	-	-
N18	1	NN	Sin actividad	-	-	-	-	-	-
N19	1	NN	Sin actividad	-	-	-	-	-	-
N20	1	NN	Sin actividad	-	-	-	-	-	-
N21	1	NN	Sin actividad	-	-	-	-	-	-
N22	1	NN	Sin actividad	-	-	-	-	-	-
N23	1	NN	Sin actividad	-	-	-	-	-	-
N24	1	NN	Sin actividad	-	-	-	-	-	-
N25	1	NN	Sin actividad	-	-	-	-	-	-
N26	1	NN	Sin actividad	-	-	-	-	-	-
N27	1	NN	Sin actividad	-	-	-	-	-	-
N28	1	NN	Sin actividad	-	-	-	-	-	-
N29	1	NN	Sin actividad	-	-	-	-	-	-
N30	1	NN	Sin actividad	-	-	-	-	-	-
N31	1	NN	Sin actividad	-	-	-	-	-	-
N32	1	NN	Sin actividad	-	-	-	-	-	-
N33	1	NN	Sin actividad	-	-	-	-	-	-
N34	1	NN	Sin actividad	-	-	-	-	-	-
N35	1	NN	Sin actividad	-	-	-	-	-	-
N36	1	NN	Sin actividad	-	-	-	-	-	-
N37	1	NN	Sin actividad	-	-	-	-	-	-
N38	1	NN	Sin actividad	-	-	-	-	-	-
N39	1	NN	Sin actividad	-	-	-	-	-	-
O10	1	NN	Sin actividad	-	-	-	-	-	-
O11	1	NN	Sin actividad	-	-	-	-	-	-

O12	1	NN	Sin actividad	-	-	-	-	-	-
O13	1	NN	Sin actividad	-	-	-	-	-	-
O14	1	NN	Sin actividad	-	-	-	-	-	-
O15	1	NN	Sin actividad	-	-	-	-	-	-
O16	1	NN	Sin actividad	-	-	-	-	-	-
O17	1	NN	Sin actividad	-	-	-	-	-	-
O18	1	NN	Sin actividad	-	-	-	-	-	-
O19	1	NN	Sin actividad	-	-	-	-	-	-
O20	1	NN	Sin actividad	-	-	-	-	-	-
O21	1	NN	Sin actividad	-	-	-	-	-	-
O22	1	NN	Sin actividad	-	-	-	-	-	-
O23	1	NN	Sin actividad	-	-	-	-	-	-
O24	1	NN	Sin actividad	-	-	-	-	-	-
O25	1	NN	Sin actividad	-	-	-	-	-	-
O26	1	NN	Sin actividad	-	-	-	-	-	-
O27	1	NN	Sin actividad	-	-	-	-	-	-
O28	1	NN	Sin actividad	-	-	-	-	-	-
O29	1	NN	Sin actividad	-	-	-	-	-	-
O30	1	NN	Sin actividad	-	-	-	-	-	-
O31	1	NN	Sin actividad	-	-	-	-	-	-
O32	1	NN	Sin actividad	-	-	-	-	-	-
O33	1	NN	Sin actividad	-	-	-	-	-	-
O34	1	NN	Sin actividad	-	-	-	-	-	-
O35	1	NN	Sin actividad	-	-	-	-	-	-
O36	1	NN	Sin actividad	-	-	-	-	-	-
O37	1	NN	Sin actividad	-	-	-	-	-	-
O38	1	NN	Sin actividad	-	-	-	-	-	-
O39	1	NN	Sin actividad	-	-	-	-	-	-
P10	1	NN	Sin actividad	-	-	-	-	-	-
P11	1	NN	Sin actividad	-	-	-	-	-	-
P12	1	NN	Sin actividad	-	-	-	-	-	-
P13	1	NN	Sin actividad	-	-	-	-	-	-
P14	1	NN	Sin actividad	-	-	-	-	-	-

P15	1	NN	Sin actividad	-	-	-	-	-	-
P16	1	NN	Sin actividad	-	-	-	-	-	-
P17	1	NN	Sin actividad	-	-	-	-	-	-
P18	1	NN	Sin actividad	-	-	-	-	-	-
P19	1	NN	Sin actividad	-	-	-	-	-	-
P20	1	NN	Sin actividad	-	-	-	-	-	-
P21	1	NN	Sin actividad	-	-	-	-	-	-
P22	1	NN	Sin actividad	-	-	-	-	-	-
P23	1	NN	Sin actividad	-	-	-	-	-	-
P24	1	NN	Sin actividad	-	-	-	-	-	-
P25	1	NN	Sin actividad	-	-	-	-	-	-
P26	1	NN	Sin actividad	-	-	-	-	-	-
P27	1	NN	Sin actividad	-	-	-	-	-	-
P28	1	NN	Sin actividad	-	-	-	-	-	-
P29	1	NN	Sin actividad	-	-	-	-	-	-
P30	1	NN	Sin actividad	-	-	-	-	-	-
P31	1	NN	Sin actividad	-	-	-	-	-	-
P32	1	NN	Sin actividad	-	-	-	-	-	-
P33	1	NN	Sin actividad	-	-	-	-	-	-
P34	1	NN	Sin actividad	-	-	-	-	-	-
P35	1	NN	Sin actividad	-	-	-	-	-	-
P36	1	NN	Sin actividad	-	-	-	-	-	-
P37	1	NN	Sin actividad	-	-	-	-	-	-
P38	1	NN	Sin actividad	-	-	-	-	-	-
P39	1	NN	Sin actividad	-	-	-	-	-	-
P40	1	NN	Sin actividad	-	-	-	-	-	-
Q6	1	NN	Sin actividad	-	-	-	-	-	-
Q8	1	NN	Sin actividad	-	-	-	-	-	-
Q9	1	NN	Sin actividad	-	-	-	-	-	-
Q10	1	NN	Sin actividad	-	-	-	-	-	-
Q11	1	NN	Sin actividad	-	-	-	-	-	-
Q12	1	NN	Sin actividad	-	-	-	-	-	-
Q13	1	NN	Sin actividad	-	-	-	-	-	-

COMUNIDAD NATIVA KUSU

  
Percy Nanchijam Entsakua  
DNI: 48999367  
J E F E

Q14	1	NN	Sin actividad	-	-	-	-	-	-
Q15	1	NN	Sin actividad	-	-	-	-	-	-
Q16	1	NN	Sin actividad	-	-	-	-	-	-
Q17	1	NN	Sin actividad	-	-	-	-	-	-
Q18	1	NN	Sin actividad	-	-	-	-	-	-
Q19	1	NN	Sin actividad	-	-	-	-	-	-
Q20	1	NN	Sin actividad	-	-	-	-	-	-
Q21	1	NN	Sin actividad	-	-	-	-	-	-
Q22	1	NN	Sin actividad	-	-	-	-	-	-
Q23	1	NN	Sin actividad	-	-	-	-	-	-
Q24	1	NN	Sin actividad	-	-	-	-	-	-
Q25	1	NN	Sin actividad	-	-	-	-	-	-
Q26	1	NN	Sin actividad	-	-	-	-	-	-
Q27	1	NN	Sin actividad	-	-	-	-	-	-
Q28	1	NN	Sin actividad	-	-	-	-	-	-
Q29	1	NN	Sin actividad	-	-	-	-	-	-
Q30	1	NN	Sin actividad	-	-	-	-	-	-
Q31	1	NN	Sin actividad	-	-	-	-	-	-
Q32	1	NN	Sin actividad	-	-	-	-	-	-
Q33	1	NN	Sin actividad	-	-	-	-	-	-
Q34	1	NN	Sin actividad	-	-	-	-	-	-
Q35	1	NN	Sin actividad	-	-	-	-	-	-
Q36	1	NN	Sin actividad	-	-	-	-	-	-
Q37	1	NN	Sin actividad	-	-	-	-	-	-
Q38	1	NN	Sin actividad	-	-	-	-	-	-
Q39	1	NN	Sin actividad	-	-	-	-	-	-
Q40	1	NN	Sin actividad	-	-	-	-	-	-
Q41	1	NN	Sin actividad	-	-	-	-	-	-
R8	1	NN	Sin actividad	-	-	-	-	-	-
R9	1	NN	Sin actividad	-	-	-	-	-	-
R10	1	NN	Sin actividad	-	-	-	-	-	-
R11	1	NN	Sin actividad	-	-	-	-	-	-
R12	1	NN	Sin actividad	-	-	-	-	-	-

R13	1	NN	Sin actividad	-	-	-	-	-	-
R14	1	NN	Sin actividad	-	-	-	-	-	-
R15	1	NN	Sin actividad	-	-	-	-	-	-
R16	1	NN	Sin actividad	-	-	-	-	-	-
R17	1	NN	Sin actividad	-	-	-	-	-	-
R18	1	NN	Sin actividad	-	-	-	-	-	-
R19	1	NN	Sin actividad	-	-	-	-	-	-
R20	1	NN	Sin actividad	-	-	-	-	-	-
R21	1	NN	Sin actividad	-	-	-	-	-	-
R22	1	NN	Sin actividad	-	-	-	-	-	-
R23	1	NN	Sin actividad	-	-	-	-	-	-
R24	1	NN	Sin actividad	-	-	-	-	-	-
R25	1	NN	Sin actividad	-	-	-	-	-	-
R26	1	NN	Sin actividad	-	-	-	-	-	-
R27	1	NN	Sin actividad	-	-	-	-	-	-
R28	1	NN	Sin actividad	-	-	-	-	-	-
R29	1	NN	Sin actividad	-	-	-	-	-	-
R30	1	NN	Sin actividad	-	-	-	-	-	-
R31	1	NN	Sin actividad	-	-	-	-	-	-
R32	1	NN	Sin actividad	-	-	-	-	-	-
R33	1	NN	Sin actividad	-	-	-	-	-	-
R34	1	NN	Sin actividad	-	-	-	-	-	-
R35	1	NN	Sin actividad	-	-	-	-	-	-
R36	1	NN	Sin actividad	-	-	-	-	-	-
R37	1	NN	Sin actividad	-	-	-	-	-	-
R38	1	NN	Sin actividad	-	-	-	-	-	-
R39	1	NN	Sin actividad	-	-	-	-	-	-
R40	1	NN	Sin actividad	-	-	-	-	-	-
R41	1	NN	Sin actividad	-	-	-	-	-	-
R42	1	NN	Sin actividad	-	-	-	-	-	-
S8	1	NN	Sin actividad	-	-	-	-	-	-
S9	1	NN	Sin actividad	-	-	-	-	-	-
S10	1	NN	Sin actividad	-	-	-	-	-	-

S11	1	NN	Sin actividad	-	-	-	-	-	-
S13	1	NN	Sin actividad	-	-	-	-	-	-
S14	1	NN	Sin actividad	-	-	-	-	-	-
S15	1	NN	Sin actividad	-	-	-	-	-	-
S16	1	NN	Sin actividad	-	-	-	-	-	-
S17	1	NN	Sin actividad	-	-	-	-	-	-
S18	1	NN	Sin actividad	-	-	-	-	-	-
S19	1	NN	Sin actividad	-	-	-	-	-	-
S20	1	NN	Sin actividad	-	-	-	-	-	-
S21	1	NN	Sin actividad	-	-	-	-	-	-
S22	1	NN	Sin actividad	-	-	-	-	-	-
S23	1	NN	Sin actividad	-	-	-	-	-	-
S24	1	NN	Sin actividad	-	-	-	-	-	-
S25	1	NN	Sin actividad	-	-	-	-	-	-
S26	1	NN	Sin actividad	-	-	-	-	-	-
S27	1	NN	Sin actividad	-	-	-	-	-	-
S29	1	NN	Sin actividad	-	-	-	-	-	-
S30	1	NN	Sin actividad	-	-	-	-	-	-
S31	1	NN	Sin actividad	-	-	-	-	-	-
S32	1	NN	Sin actividad	-	-	-	-	-	-
S33	1	NN	Sin actividad	-	-	-	-	-	-
S34	1	NN	Sin actividad	-	-	-	-	-	-
S35	1	NN	Sin actividad	-	-	-	-	-	-
S36	1	NN	Sin actividad	-	-	-	-	-	-
S37	1	NN	Sin actividad	-	-	-	-	-	-
S38	1	NN	Sin actividad	-	-	-	-	-	-
S39	1	NN	Sin actividad	-	-	-	-	-	-
S40	1	NN	Sin actividad	-	-	-	-	-	-
S41	1	NN	Sin actividad	-	-	-	-	-	-
S42	1	NN	Sin actividad	-	-	-	-	-	-
S43	1	NN	Sin actividad	-	-	-	-	-	-
S44	1	NN	Sin actividad	-	-	-	-	-	-
T5	1	NN	Sin actividad	-	-	-	-	-	-

T8	1	NN	Sin actividad	-	-	-	-	-	-
T9	1	NN	Sin actividad	-	-	-	-	-	-
T10	1	NN	Sin actividad	-	-	-	-	-	-
T11	1	NN	Sin actividad	-	-	-	-	-	-
T12	1	NN	Sin actividad	-	-	-	-	-	-
T13	1	NN	Sin actividad	-	-	-	-	-	-
T14	1	NN	Sin actividad	-	-	-	-	-	-
T15	1	NN	Sin actividad	-	-	-	-	-	-
T16	1	NN	Sin actividad	-	-	-	-	-	-
T17	1	NN	Sin actividad	-	-	-	-	-	-
T18	1	NN	Sin actividad	-	-	-	-	-	-
T19	1	NN	Sin actividad	-	-	-	-	-	-
T20	1	NN	Sin actividad	-	-	-	-	-	-
T21	1	NN	Sin actividad	-	-	-	-	-	-
T22	1	NN	Sin actividad	-	-	-	-	-	-
T23	1	NN	Sin actividad	-	-	-	-	-	-
T24	1	NN	Sin actividad	-	-	-	-	-	-
T25	1	NN	Sin actividad	-	-	-	-	-	-
T26	1	NN	Sin actividad	-	-	-	-	-	-
T27	1	NN	Sin actividad	-	-	-	-	-	-
T28	1	NN	Sin actividad	-	-	-	-	-	-
T29	1	NN	Sin actividad	-	-	-	-	-	-
T30	1	NN	Sin actividad	-	-	-	-	-	-
T31	1	NN	Sin actividad	-	-	-	-	-	-
T32	1	NN	Sin actividad	-	-	-	-	-	-
T33	1	NN	Sin actividad	-	-	-	-	-	-
T34	1	NN	Sin actividad	-	-	-	-	-	-
T35	1	NN	Sin actividad	-	-	-	-	-	-
T36	1	NN	Sin actividad	-	-	-	-	-	-
T37	1	NN	Sin actividad	-	-	-	-	-	-
T38	1	NN	Sin actividad	-	-	-	-	-	-
T39	1	NN	Sin actividad	-	-	-	-	-	-
T40	1	NN	Sin actividad	-	-	-	-	-	-

T41	1	NN	Sin actividad	-	-	-	-	-	-
T42	1	NN	Sin actividad	-	-	-	-	-	-
T43	1	NN	Sin actividad	-	-	-	-	-	-
T44	1	NN	Sin actividad	-	-	-	-	-	-
T45	1	NN	Sin actividad	-	-	-	-	-	-
U6	1	NN	Sin actividad	-	-	-	-	-	-
U7	1	NN	Sin actividad	-	-	-	-	-	-
U8	1	NN	Sin actividad	-	-	-	-	-	-
U9	1	NN	Sin actividad	-	-	-	-	-	-
U10	1	NN	Sin actividad	-	-	-	-	-	-
U11	1	NN	Sin actividad	-	-	-	-	-	-
U12	1	NN	Sin actividad	-	-	-	-	-	-
U13	1	NN	Sin actividad	-	-	-	-	-	-
U14	1	NN	Sin actividad	-	-	-	-	-	-
U15	1	NN	Sin actividad	-	-	-	-	-	-
U16	1	NN	Sin actividad	-	-	-	-	-	-
U17	1	NN	Sin actividad	-	-	-	-	-	-
U18	1	NN	Sin actividad	-	-	-	-	-	-
U19	1	NN	Sin actividad	-	-	-	-	-	-
U20	1	NN	Sin actividad	-	-	-	-	-	-
U21	1	NN	Sin actividad	-	-	-	-	-	-
U22	1	NN	Sin actividad	-	-	-	-	-	-
U23	1	NN	Sin actividad	-	-	-	-	-	-
U24	1	NN	Sin actividad	-	-	-	-	-	-
U25	1	NN	Sin actividad	-	-	-	-	-	-
U26	1	NN	Sin actividad	-	-	-	-	-	-
U27	1	NN	Sin actividad	-	-	-	-	-	-
U28	1	NN	Sin actividad	-	-	-	-	-	-
U29	1	NN	Sin actividad	-	-	-	-	-	-
U30	1	NN	Sin actividad	-	-	-	-	-	-
U31	1	NN	Sin actividad	-	-	-	-	-	-
U32	1	NN	Sin actividad	-	-	-	-	-	-
U33	1	NN	Sin actividad	-	-	-	-	-	-

U34	1	NN	Sin actividad	-	-	-	-	-	-
U35	1	NN	Sin actividad	-	-	-	-	-	-
U36	1	NN	Sin actividad	-	-	-	-	-	-
U37	1	NN	Sin actividad	-	-	-	-	-	-
U38	1	NN	Sin actividad	-	-	-	-	-	-
U39	1	NN	Sin actividad	-	-	-	-	-	-
U40	1	NN	Sin actividad	-	-	-	-	-	-
U41	1	NN	Sin actividad	-	-	-	-	-	-
U42	1	NN	Sin actividad	-	-	-	-	-	-
U43	1	NN	Sin actividad	-	-	-	-	-	-
U44	1	NN	Sin actividad	-	-	-	-	-	-
U45	1	NN	Sin actividad	-	-	-	-	-	-
U46	1	NN	Sin actividad	-	-	-	-	-	-
U47	1	NN	Sin actividad	-	-	-	-	-	-
V5	1	NN	Sin actividad	-	-	-	-	-	-
V6	1	NN	Sin actividad	-	-	-	-	-	-
V7	1	NN	Sin actividad	-	-	-	-	-	-
V8	1	NN	Sin actividad	-	-	-	-	-	-
V9	1	NN	Sin actividad	-	-	-	-	-	-
V10	1	NN	Sin actividad	-	-	-	-	-	-
V12	1	NN	Sin actividad	-	-	-	-	-	-
V13	1	NN	Sin actividad	-	-	-	-	-	-
V14	1	NN	Sin actividad	-	-	-	-	-	-
V15	1	NN	Sin actividad	-	-	-	-	-	-
V16	1	NN	Sin actividad	-	-	-	-	-	-
V17	1	NN	Sin actividad	-	-	-	-	-	-
V18	1	NN	Sin actividad	-	-	-	-	-	-
V19	1	NN	Sin actividad	-	-	-	-	-	-
V20	1	NN	Sin actividad	-	-	-	-	-	-
V21	1	NN	Sin actividad	-	-	-	-	-	-
V22	1	NN	Sin actividad	-	-	-	-	-	-
V23	1	NN	Sin actividad	-	-	-	-	-	-
V24	1	NN	Sin actividad	-	-	-	-	-	-

V25	1	NN	Sin actividad	-	-	-	-	-	-
V26	1	NN	Sin actividad	-	-	-	-	-	Aguajal, zona inaccesible
V27	1	F	Aprovechamiento de recursos forestales con fines comerciales	Bosque	21	3, 4	3	-1	Título habilitante de 10 hectáreas aproximadamente. Otorgado el 2022, termina el 08.2024. Mediante contrato con tercero.
V28	1	NN	Sin actividad	-	-	-	-	-	-
V29	1	NN	Sin actividad	-	-	-	-	-	-
V30	1	NN	Sin actividad	-	-	-	-	-	-
V31	1	NN	Sin actividad	-	-	-	-	-	-
V32	1	NN	Sin actividad	-	-	-	-	-	-
V33	1	NN	Sin actividad	-	-	-	-	-	-
V34	1	NN	Sin actividad	-	-	-	-	-	-
V35	1	NN	Sin actividad	-	-	-	-	-	-
V36	1	NN	Sin actividad	-	-	-	-	-	-
V37	1	NN	Sin actividad	-	-	-	-	-	-
V38	1	NN	Sin actividad	-	-	-	-	-	-
V39	1	NN	Sin actividad	-	-	-	-	-	-
V40	1	NN	Sin actividad	-	-	-	-	-	-
V41	1	NN	Sin actividad	-	-	-	-	-	-
V42	1	NN	Sin actividad	-	-	-	-	-	-
V43	1	NN	Sin actividad	-	-	-	-	-	-
V44	1	NN	Sin actividad	-	-	-	-	-	-
V45	1	NN	Sin actividad	-	-	-	-	-	-
V46	1	NN	Sin actividad	-	-	-	-	-	-
V47	1	NN	Sin actividad	-	-	-	-	-	-
V48	1	NN	Sin actividad	-	-	-	-	-	-
V49	1	NN	Sin actividad	-	-	-	-	-	-
W4	1	NN	Sin actividad	-	-	-	-	-	-
W5	1	NN	Sin actividad	-	-	-	-	-	-
W6	1	NN	Sin actividad	-	-	-	-	-	-
W7	1	NN	Sin actividad	-	-	-	-	-	-
W8	1	NN	Sin actividad	-	-	-	-	-	-
W9	1	NN	Sin actividad	-	-	-	-	-	-
W10	1	NN	Sin actividad	-	-	-	-	-	-

COMUNIDAD NATIVA KUSU

*Percy Nanchijam Entsakua*  
Percy Nanchijam Entsakua  
DNI: 48999367  
J E F E

W12	1	NN	Sin actividad	-	-	-	-	-	-
W13	1	NN	Sin actividad	-	-	-	-	-	-
W14	1	NN	Sin actividad	-	-	-	-	-	-
W15	1	NN	Sin actividad	-	-	-	-	-	-
W16	1	NN	Sin actividad	-	-	-	-	-	-
W17	1	NN	Sin actividad	-	-	-	-	-	-
W18	1	NN	Sin actividad	-	-	-	-	-	-
W19	1	NN	Sin actividad	-	-	-	-	-	-
W20	1	NN	Sin actividad	-	-	-	-	-	-
W21	1	NN	Sin actividad	-	-	-	-	-	-
W22	1	NN	Sin actividad	-	-	-	-	-	-
W23	1	NN	Sin actividad	-	-	-	-	-	-
W24	1	NN	Sin actividad	-	-	-	-	-	-
W25	1	NN	Sin actividad	-	-	-	-	-	Aguajal, zona inaccesible
W27	1	NN	Sin actividad	-	-	-	-	-	Aguajal, zona inaccesible
W28	1	NN	Sin actividad	-	-	-	-	-	-
W29	1	NN	Sin actividad	-	-	-	-	-	-
W30	1	NN	Sin actividad	-	-	-	-	-	-
W31	1	NN	Sin actividad	-	-	-	-	-	-
W32	1	NN	Sin actividad	-	-	-	-	-	-
W33	1	NN	Sin actividad	-	-	-	-	-	-
W35	1	NN	Sin actividad	-	-	-	-	-	-
W36	1	NN	Sin actividad	-	-	-	-	-	-
W37	1	NN	Sin actividad	-	-	-	-	-	-
W38	1	NN	Sin actividad	-	-	-	-	-	-
W39	1	NN	Sin actividad	-	-	-	-	-	-
W40	1	NN	Sin actividad	-	-	-	-	-	-
W41	1	NN	Sin actividad	-	-	-	-	-	-
W42	1	NN	Sin actividad	-	-	-	-	-	-
W43	1	NN	Sin actividad	-	-	-	-	-	-
W44	1	NN	Sin actividad	-	-	-	-	-	-
W45	1	NN	Sin actividad	-	-	-	-	-	-
W46	1	NN	Sin actividad	-	-	-	-	-	-

W47	1	NN	Sin actividad	-	-	-	-	-	-
W48	1	NN	Sin actividad	-	-	-	-	-	-
W49	1	NN	Sin actividad	-	-	-	-	-	-
W50	1	NN	Sin actividad	-	-	-	-	-	-
X4	1	NN	Sin actividad	-	-	-	-	-	-
X5	1	NN	Sin actividad	-	-	-	-	-	-
X6	1	NN	Sin actividad	-	-	-	-	-	-
X7	1	NN	Sin actividad	-	-	-	-	-	-
X8	1	NN	Sin actividad	-	-	-	-	-	-
X9	1	NN	Sin actividad	-	-	-	-	-	-
X10	1	NN	Sin actividad	-	-	-	-	-	-
X11	1	NN	Sin actividad	-	-	-	-	-	-
X12	1	NN	Sin actividad	-	-	-	-	-	-
X13	1	NN	Sin actividad	-	-	-	-	-	-
X14	1	NN	Sin actividad	-	-	-	-	-	-
X15	1	NN	Sin actividad	-	-	-	-	-	-
X16	1	NN	Sin actividad	-	-	-	-	-	-
X17	1	NN	Sin actividad	-	-	-	-	-	-
X18	1	NN	Sin actividad	-	-	-	-	-	-
X19	1	NN	Sin actividad	-	-	-	-	-	-
X20	1	NN	Sin actividad	-	-	-	-	-	-
X21	1	NN	Sin actividad	-	-	-	-	-	-
X22	1	NN	Sin actividad	-	-	-	-	-	-
X23	1	NN	Sin actividad	-	-	-	-	-	-
X24	1	NN	Sin actividad	-	-	-	-	-	-
X25	1	NN	Sin actividad	-	-	-	-	-	Aguajal, zona inaccesible
X26	1	NN	Sin actividad	-	-	-	-	-	-
X29	1	NN	Sin actividad	-	-	-	-	-	-
X31	1	NN	Sin actividad	-	-	-	-	-	-
X32	1	NN	Sin actividad	-	-	-	-	-	-
X33	1	NN	Sin actividad	-	-	-	-	-	-
X34	1	NN	Sin actividad	-	-	-	-	-	-
X35	1	NN	Sin actividad	-	-	-	-	-	-

X36	1	NN	Sin actividad	-	-	-	-	-	-
X37	1	NN	Sin actividad	-	-	-	-	-	-
X38	1	NN	Sin actividad	-	-	-	-	-	-
X39	1	NN	Sin actividad	-	-	-	-	-	-
X40	1	NN	Sin actividad	-	-	-	-	-	-
X41	1	NN	Sin actividad	-	-	-	-	-	-
X42	1	NN	Sin actividad	-	-	-	-	-	-
X43	1	NN	Sin actividad	-	-	-	-	-	-
X44	1	NN	Sin actividad	-	-	-	-	-	-
X45	1	NN	Sin actividad	-	-	-	-	-	-
X46	1	NN	Sin actividad	-	-	-	-	-	-
X47	1	NN	Sin actividad	-	-	-	-	-	-
X48	1	NN	Sin actividad	-	-	-	-	-	-
X49	1	NN	Sin actividad	-	-	-	-	-	-
X50	1	NN	Sin actividad	-	-	-	-	-	-
Y3	1	NN	Sin actividad	-	-	-	-	-	-
Y4	1	NN	Sin actividad	-	-	-	-	-	-
Y5	1	NN	Sin actividad	-	-	-	-	-	-
Y6	1	NN	Sin actividad	-	-	-	-	-	-
Y7	1	NN	Sin actividad	-	-	-	-	-	-
Y8	1	NN	Sin actividad	-	-	-	-	-	-
Y9	1	NN	Sin actividad	-	-	-	-	-	-
Y10	1	NN	Sin actividad	-	-	-	-	-	-
Y11	1	NN	Sin actividad	-	-	-	-	-	-
Y12	1	NN	Sin actividad	-	-	-	-	-	-
Y13	1	NN	Sin actividad	-	-	-	-	-	-
Y14	1	NN	Sin actividad	-	-	-	-	-	-
Y15	1	NN	Sin actividad	-	-	-	-	-	-
Y16	1	NN	Sin actividad	-	-	-	-	-	-
Y17	1	NN	Sin actividad	-	-	-	-	-	-
Y18	1	NN	Sin actividad	-	-	-	-	-	-
Y19	1	NN	Sin actividad	-	-	-	-	-	-
Y20	1	NN	Sin actividad	-	-	-	-	-	-

Y21	1	NN	Sin actividad	-	-	-	-	-	-
Y22	1	NN	Sin actividad	-	-	-	-	-	-
Y23	1	NN	Sin actividad	-	-	-	-	-	-
Y24	1	NN	Sin actividad	-	-	-	-	-	-
Y25	1	NN	Sin actividad	-	-	-	-	-	-
Y26	1	NN	Sin actividad	-	-	-	-	-	-
Y27	1	NN	Sin actividad	-	-	-	-	-	-
Y28	1	NN	Sin actividad	-	-	-	-	-	-
Y31	1	NN	Sin actividad	-	-	-	-	-	-
Y32	1	NN	Sin actividad	-	-	-	-	-	-
Y33	1	NN	Sin actividad	-	-	-	-	-	-
Y35	1	NN	Sin actividad	-	-	-	-	-	-
Y36	1	NN	Sin actividad	-	-	-	-	-	-
Y37	1	NN	Sin actividad	-	-	-	-	-	-
Y38	1	NN	Sin actividad	-	-	-	-	-	-
Y39	1	NN	Sin actividad	-	-	-	-	-	-
Y40	1	NN	Sin actividad	-	-	-	-	-	-
Y41	1	NN	Sin actividad	-	-	-	-	-	-
Y42	1	NN	Sin actividad	-	-	-	-	-	-
Y43	1	NN	Sin actividad	-	-	-	-	-	-
Y44	1	NN	Sin actividad	-	-	-	-	-	-
Y45	1	NN	Sin actividad	-	-	-	-	-	-
Y46	1	NN	Sin actividad	-	-	-	-	-	-
Y47	1	NN	Sin actividad	-	-	-	-	-	-
Y49	1	NN	Sin actividad	-	-	-	-	-	-
Z3	1	NN	Sin actividad	-	-	-	-	-	-
Z4	1	NN	Sin actividad	-	-	-	-	-	-
Z5	1	NN	Sin actividad	-	-	-	-	-	-
Z6	1	NN	Sin actividad	-	-	-	-	-	-
Z7	1	NN	Sin actividad	-	-	-	-	-	-
Z8	1	NN	Sin actividad	-	-	-	-	-	-
Z9	1	NN	Sin actividad	-	-	-	-	-	-
Z12	1	NN	Sin actividad	-	-	-	-	-	-

Z13	1	NN	Sin actividad	-	-	-	-	-	-
Z14	1	NN	Sin actividad	-	-	-	-	-	-
Z15	1	NN	Sin actividad	-	-	-	-	-	-
Z16	1	NN	Sin actividad	-	-	-	-	-	-
Z17	1	NN	Sin actividad	-	-	-	-	-	-
Z18	1	NN	Sin actividad	-	-	-	-	-	-
Z19	1	NN	Sin actividad	-	-	-	-	-	-
Z20	1	NN	Sin actividad	-	-	-	-	-	-
Z21	1	NN	Sin actividad	-	-	-	-	-	-
Z22	1	NN	Sin actividad	-	-	-	-	-	-
Z23	1	NN	Sin actividad	-	-	-	-	-	-
Z24	1	NN	Sin actividad	-	-	-	-	-	-
Z25	1	NN	Sin actividad	-	-	-	-	-	-
Z26	1	NN	Sin actividad	-	-	-	-	-	-
Z27	1	NN	Sin actividad	-	-	-	-	-	-
Z28	1	NN	Sin actividad	-	-	-	-	-	-
Z29	1	NN	Sin actividad	-	-	-	-	-	-
Z30	1	NN	Sin actividad	-	-	-	-	-	-
Z31	1	NN	Sin actividad	-	-	-	-	-	-
Z32	1	NN	Sin actividad	-	-	-	-	-	-
Z33	1	NN	Sin actividad	-	-	-	-	-	-
Z34	1	NN	Sin actividad	-	-	-	-	-	-
Z35	1	NN	Sin actividad	-	-	-	-	-	-
Z36	1	NN	Sin actividad	-	-	-	-	-	-
Z37	1	NN	Sin actividad	-	-	-	-	-	-
Z39	1	NN	Sin actividad	-	-	-	-	-	-
Z40	1	NN	Sin actividad	-	-	-	-	-	-
Z41	1	NN	Sin actividad	-	-	-	-	-	-
Z42	1	NN	Sin actividad	-	-	-	-	-	-
Z43	1	NN	Sin actividad	-	-	-	-	-	-
Z44	1	NN	Sin actividad	-	-	-	-	-	-
Z45	1	NN	Sin actividad	-	-	-	-	-	-
Z46	1	NN	Sin actividad	-	-	-	-	-	-

Z47	1	NN	Sin actividad	-	-	-	-	-	-
Z48	1	NN	Sin actividad	-	-	-	-	-	-
Z49	1	NN	Sin actividad	-	-	-	-	-	-
AA5	1	NN	Sin actividad	-	-	-	-	-	-
AA6	1	NN	Sin actividad	-	-	-	-	-	-
AA7	1	NN	Sin actividad	-	-	-	-	-	-
AA8	1	NN	Sin actividad	-	-	-	-	-	-
AA9	1	NN	Sin actividad	-	-	-	-	-	-
AA10	1	NN	Sin actividad	-	-	-	-	-	-
AA11	1	NN	Sin actividad	-	-	-	-	-	-
AA12	1	NN	Sin actividad	-	-	-	-	-	-
AA13	1	NN	Sin actividad	-	-	-	-	-	-
AA14	1	NN	Sin actividad	-	-	-	-	-	-
AA15	1	NN	Sin actividad	-	-	-	-	-	-
AA16	1	NN	Sin actividad	-	-	-	-	-	-
AA17	1	NN	Sin actividad	-	-	-	-	-	-
AA18	1	NN	Sin actividad	-	-	-	-	-	-
AA19	1	NN	Sin actividad	-	-	-	-	-	-
AA20	1	NN	Sin actividad	-	-	-	-	-	-
AA21	1	NN	Sin actividad	-	-	-	-	-	-
AA22	1	NN	Sin actividad	-	-	-	-	-	-
AA23	1	NN	Sin actividad	-	-	-	-	-	-
AA24	1	NN	Sin actividad	-	-	-	-	-	-
AA25	1	NN	Sin actividad	-	-	-	-	-	Aguajal, zona inaccesible
AA26	1	NN	Sin actividad	-	-	-	-	-	Aguajal, zona inaccesible
AA27	1	NN	Sin actividad	-	-	-	-	-	-
AA29	1	NN	Sin actividad	-	-	-	-	-	-
AA31	1	NN	Sin actividad	-	-	-	-	-	-
AA32	1	NN	Sin actividad	-	-	-	-	-	-
AA33	1	NN	Sin actividad	-	-	-	-	-	-
AA40	1	NN	Sin actividad	-	-	-	-	-	-
AA41	1	NN	Sin actividad	-	-	-	-	-	-
AA42	1	NN	Sin actividad	-	-	-	-	-	-

AA43	1	NN	Sin actividad	-	-	-	-	-	-
AA44	1	NN	Sin actividad	-	-	-	-	-	-
AA45	1	NN	Sin actividad	-	-	-	-	-	-
AA46	1	NN	Sin actividad	-	-	-	-	-	-
AA47	1	NN	Sin actividad	-	-	-	-	-	-
AA48	1	NN	Sin actividad	-	-	-	-	-	-
AB7	1	NN	Sin actividad	-	-	-	-	-	-
AB8	1	NN	Sin actividad	-	-	-	-	-	-
AB9	1	NN	Sin actividad	-	-	-	-	-	-
AB10	1	NN	Sin actividad	-	-	-	-	-	-
AB11	1	NN	Sin actividad	-	-	-	-	-	-
AB12	1	NN	Sin actividad	-	-	-	-	-	-
AB13	1	NN	Sin actividad	-	-	-	-	-	-
AB14	1	NN	Sin actividad	-	-	-	-	-	-
AB16	1	NN	Sin actividad	-	-	-	-	-	-
AB17	1	NN	Sin actividad	-	-	-	-	-	-
AB18	1	NN	Sin actividad	-	-	-	-	-	-
AB19	1	NN	Sin actividad	-	-	-	-	-	-
AB20	1	NN	Sin actividad	-	-	-	-	-	-
AB21	1	NN	Sin actividad	-	-	-	-	-	-
AB22	1	NN	Sin actividad	-	-	-	-	-	-
AB23	1	NN	Sin actividad	-	-	-	-	-	-
AB24	1	NN	Sin actividad	-	-	-	-	-	-
AB25	1	NN	Sin actividad	-	-	-	-	-	Aguajal, zona inaccesible
AB26	1	NN	Sin actividad	-	-	-	-	-	Aguajal, zona inaccesible
AB27	1	NN	Sin actividad	-	-	-	-	-	-
AB32	1	NN	Sin actividad	-	-	-	-	-	-
AB41	1	NN	Sin actividad	-	-	-	-	-	-
AB42	1	NN	Sin actividad	-	-	-	-	-	-
AB43	1	NN	Sin actividad	-	-	-	-	-	-
AB44	1	NN	Sin actividad	-	-	-	-	-	-
AB45	1	NN	Sin actividad	-	-	-	-	-	-
AB46	1	NN	Sin actividad	-	-	-	-	-	-

AB47	1	NN	Sin actividad	-	-	-	-	-	-
AC20	1	NN	Sin actividad	-	-	-	-	-	-
AC21	1	NN	Sin actividad	-	-	-	-	-	-
AC22	1	NN	Sin actividad	-	-	-	-	-	-
AC23	1	NN	Sin actividad	-	-	-	-	-	-
AC24	1	NN	Sin actividad	-	-	-	-	-	-
AC25	1	NN	Sin actividad	-	-	-	-	-	-
AC26	1	NN	Sin actividad	-	-	-	-	-	-
AC27	1	NN	Sin actividad	-	-	-	-	-	-
AC41	1	NN	Sin actividad	-	-	-	-	-	-
AC42	1	NN	Sin actividad	-	-	-	-	-	-
AC43	1	NN	Sin actividad	-	-	-	-	-	-
AC44	1	NN	Sin actividad	-	-	-	-	-	-
AC45	1	NN	Sin actividad	-	-	-	-	-	-
AC46	1	NN	Sin actividad	-	-	-	-	-	-
AC47	1	NN	Sin actividad	-	-	-	-	-	-
AD22	1	NN	Sin actividad	-	-	-	-	-	-
AD23	1	NN	Sin actividad	-	-	-	-	-	-
AD24	1	NN	Sin actividad	-	-	-	-	-	-
AD25	1	NN	Sin actividad	-	-	-	-	-	-
AD26	1	NN	Sin actividad	-	-	-	-	-	-
AD27	1	NN	Sin actividad	-	-	-	-	-	-
AD28	1	NN	Sin actividad	-	-	-	-	-	-
AD30	1	NN	Sin actividad	-	-	-	-	-	-
AD42	1	NN	Sin actividad	-	-	-	-	-	-
AD43	1	NN	Sin actividad	-	-	-	-	-	-
AD44	1	NN	Sin actividad	-	-	-	-	-	-
AD45	1	NN	Sin actividad	-	-	-	-	-	-
AD46	1	NN	Sin actividad	-	-	-	-	-	-
AD47	1	NN	Sin actividad	-	-	-	-	-	-
AE25	1	NN	Sin actividad	-	-	-	-	-	-
AE26	1	NN	Sin actividad	-	-	-	-	-	-
AE27	1	NN	Sin actividad	-	-	-	-	-	-

AE28	1	NN	Sin actividad	-	-	-	-	-	-	-
AE29	1	NN	Sin actividad	-	-	-	-	-	-	-
AE30	1	NN	Sin actividad	-	-	-	-	-	-	-
AE45	1	NN	Sin actividad	-	-	-	-	-	-	-
AE46	1	NN	Sin actividad	-	-	-	-	-	-	-
AF27	1	NN	Sin actividad	-	-	-	-	-	-	-
AF28	1	NN	Sin actividad	-	-	-	-	-	-	-
AG28	1	NN	Sin actividad	-	-	-	-	-	-	-
AF29	1	NN	Sin actividad	-	-	-	-	-	-	-
AF44	1	NN	Sin actividad	-	-	-	-	-	-	-
AF45	1	NN	Sin actividad	-	-	-	-	-	-	-
AG45	1	NN	Sin actividad	-	-	-	-	-	-	-
AF46	1	NN	Sin actividad	-	-	-	-	-	-	-
D6	10	X	Deslizamientos/derrumbes						1	
F1	10	X	Deslizamientos/derrumbes						1	
F2	10	X	Deslizamientos/derrumbes						1	
F6	10	X	Deslizamientos/derrumbes						1	
G6	10	X	Deslizamientos/derrumbes						1	
J3	5	B	Agricultura para venta	Bosque	?	3	3	0		Parcela de colono (alquiler), área por definir y datos de poseionario, sin información.
J5	5	B	Agricultura para venta	Bosque	?	3	3	0		Parcela de colono (alquiler), área por definir y datos de poseionario, sin información.
J13	10	X	Deslizamientos/derrumbes						1	
J14	10	X	Deslizamientos/derrumbes						1	
J15	10	X	Deslizamientos/derrumbes						1	
K4	5	B	Agricultura para venta	Bosque	?	3	3	0		Parcela de colono (alquiler), área por definir y datos de poseionario, sin información.
K5	5	B	Agricultura para venta	Bosque	?	3	3	0		Parcela de colono (alquiler), área por definir y datos de poseionario, sin información.
K6	5	B	Agricultura para venta	Bosque	?	3	3	0		Parcela de colono (alquiler), área por definir y datos de poseionario, sin información.
L4	5	B	Agricultura para venta	Bosque	?	3	3	0		Parcela de colono (alquiler), área por definir y datos de poseionario, sin información.
L5	5	B	Agricultura para venta	Bosque	?	3	3	0		Parcela de colono (alquiler), área por definir y datos de poseionario, sin información.
L6	5	B	Agricultura para venta	Bosque	?	3	3	0		Parcela de colono (alquiler), área por definir y datos de poseionario, sin información.

COMUNIDAD NATIVA KUSU

*Percy Nanchijam Entsakua*  
Percy Nanchijam Entsakua  
DNI: 48999367  
J E F E

M4	5	B	Agricultura para venta	Bosque	?	3	3	0	Parcela de colono (alquiler), area por definir y datos de posesionario, sin información.
M5	5	B	Agricultura para venta	Bosque	?	3	3	0	Parcela de colono (alquiler), area por definir y datos de posesionario, sin información.
M6	5	B	Agricultura para venta	Bosque	?	3	3	0	Parcela de colono (alquiler), area por definir y datos de posesionario, sin información.
N5	5	B	Agricultura para venta	Bosque	?	3	3	0	Parcela de colono (alquiler), area por definir y datos de posesionario, sin información.
N6	5	B	Agricultura para venta	Bosque	?	3	3	0	Parcela de colono (alquiler), area por definir y datos de posesionario, sin información.
N7	5	B	Agricultura para venta	Bosque	?	3	3	0	Parcela de colono (alquiler), area por definir y datos de posesionario, sin información.
O5	5	B	Agricultura para venta	Bosque	?	3	3	0	Parcela de colono (alquiler), area por definir y datos de posesionario, sin información.
O6	5	B	Agricultura para venta	Bosque	?	3	3	0	Parcela de colono (alquiler), area por definir y datos de posesionario, sin información.
O7	5	B	Agricultura para venta	Bosque	?	3	3	0	Parcela de colono (alquiler), area por definir y datos de posesionario, sin información.
O8	5	B	Agricultura para venta	Bosque	?	3	3	0	Parcela de colono (alquiler), area por definir y datos de posesionario, sin información.
O9	5	B	Agricultura para venta	Bosque	?	3	3	0	Parcela de colono (alquiler), area por definir y datos de posesionario, sin información.
P6	5	B	Agricultura para venta	Bosque	?	3	3	0	Parcela de colono (alquiler), area por definir y datos de posesionario, sin información.
P7	5	B	Agricultura para venta	Bosque	?	3	3	0	Parcela de colono (alquiler), area por definir y datos de posesionario, sin información.
P8	5	B	Agricultura para venta	Bosque	?	3	3	0	Parcela de colono (alquiler), area por definir y datos de posesionario, sin información.
P9	5	B	Agricultura para venta	Bosque	?	3	3	0	Parcela de colono (alquiler), area por definir y datos de posesionario, sin información.
Q7	5	B	Agricultura para venta	Bosque	?	3	3	0	Parcela de colono (alquiler), area por definir y datos de posesionario, sin información.
R6	5	B	Agricultura para venta	Bosque	?	3	3	0	Parcela de colono (alquiler), area por definir y datos de posesionario, sin información.
R7	5	B	Agricultura para venta	Bosque	?	3	3	0	Parcela de colono (alquiler), area por definir y datos de posesionario, sin información.
S6	5	B	Agricultura para venta	Bosque	?	3	3	0	Parcela de colono (alquiler), area por definir y datos de posesionario, sin información.
S7	5	B	Agricultura para venta	Bosque	?	3	3	0	Parcela de colono (alquiler), area por definir y datos de posesionario, sin información.
S12	10	NM	No monitoreado						
S28	10	NM	No monitoreado						
T6	5	B	Agricultura para venta	Bosque	?	3	3	0	Parcela de colono (alquiler), area por definir y datos de posesionario, sin información.

T7	5	B	Agricultura para venta	Bosque	?	3	3	0	Parcela de colono (alquiler), area por definir y datos de posesionario, sin información.
U5	5	B	Agricultura para venta	Bosque	?	3	3	0	Parcela de colono (alquiler), area por definir y datos de posesionario, sin información.
V11	4	NN	Purma	Cultivo				0	Parcelas abandonadas en regeneración
W11	4	NN	Purma	Cultivo				0	Parcelas abandonadas en regeneración
W26	8	Y	Erosión fluvial	Bosque				1	
W34	10	NM	No monitoreado						
X27	4	NN	Purma	Bosque				0	Parcelas abandonadas en regeneración
X28	4	NN	Purma	Bosque				0	Parcelas abandonadas en regeneración
X30	4	NN	Purma	Bosque				0	Parcelas abandonadas en regeneración
Y29	5	B	Agricultura para venta	Bosque	1	3	3	1	Parcela de Silas Entsakua Daichap, parcela de 1 hectarea de café
	6	O	Poblado	Bosque	1	3	1	1	Población. Vive la sra Chavela
	5	A	Agricultura para autoconsumo	Bosque	1	4	3	0	Parcela de Chavela Daichap, parcela de autoconsumo de 0.25 hectareas
Y30	4	NN	Purma	Bosque	-	-	-	0	Parcelas abandonadas en regeneración
Y34	4	NN	Purma	Bosque	-	-	-	0	Parcelas abandonadas en regeneración
Y48	4	NM	Purma	Bosque	-	-	-	0	Parcelas abandonadas en regeneración
Z10	4	NN	Purma	Cultivo				0	Parcelas abandonadas en regeneración
Z11	4	NN	Purma	Cultivo				0	Parcelas abandonadas en regeneración
Z38	10	NM	No monitoreado						
AA3	10	NM	No monitoreado						
AA4	10	NM	No monitoreado						
AA28	5	A	Agricultura para autoconsumo	Bosque	1	3	2	0	Parcela de Alan Entsakua Daichap, familia conformada de 2 personas, parcela de 0.25 hectareas.
AA30	5	A	Agricultura para autoconsumo	Bosque	1	3	2	0	Parcela de Silas Entsakua Daichap, familia conformada de 2 personas, parcela de 0.25 hectareas.
AA38	1	NN	Bosque	Bosque					El 5% aprox. de la grilla es bosque y el otro 95% de la grilla está en territorio de la CN Shimpiyacu y tiene cultivos, por eso levanta grilla con deforestación.
AA39	1	NN	Bosque	Bosque					El 50% aprox. de la grilla es bosque y el otro 50% de la grilla está en territorio de la CN Shimpiyacu y tiene cultivos, por eso levanta grilla con deforestación.
AB15	1	NN	Bosque	Bosque					El 10% aprox. de la grilla es bosque y el otro 90% de la grilla está en territorio de la CN Shimpiyacu y tiene cultivos, por eso levanta grilla con deforestación.
AB28	6	O	Poblado	Bosque	6	3, 4	3	1	Población
	5	A	Agricultura para autoconsumo y venta	Bosque	1	3	3	0	Parcela de Melisa Nachijam Entsakua, familia conformada de 4 personas, parcela de 0.25 hectareas.


AB29	5	A	Agricultura para autoconsumo	Bosque	1	3	3	o	Parcela Nugkagkit Entsakua daichap, parcela de auto consumo, 5 tareas
AB29	6	O	Poblado	Bosque	5	3, 4	3	1	Población
AB30	4	NN	Purma	Bosque				0	Parcela de Dario Entsakua Chanchari, familia conformada de 2 personas, parcela de 0.25 hectareas.
AB31	4	NN	Purma	Bosque				0	Parcelas Abandonadas en regeneración
AC18	1	NN	Bosque	Bosque					El 1% aprox. de la grilla es bosque y el otro 99% de la grilla está en territorio de la CN Shimpiyacu y tiene cultivos, por eso levanta grilla con deforestación.
AC19	1	NN	Bosque	Bosque	-	-	-	-	Se identifica que la grilla resaltada, es por la actividad de los arrendatarios de Shimpiyacu, la grilla está 99% aproximadamente en el territorio de shimpiyacu.
AC28	5	A	Agricultura para autoconsumo	Bosque	1	3	2	0	Parcela de Adrian Entsakua Chanchari, autoconsumo y venta.
	5	A	Agricultura para autoconsumo	Bosque	1	3	3	0	Parcela de Wajuyat Entsakua Chanchari, familia conformada de 3 personas, parcela de 0.25 hectareas.
	6	O	Poblado	Bosque	4	3, 4	3	1	Población
AC29	6	O	Poblado	Bosque	5	3, 4	3	1	Población
	5	A	Agricultura para autoconsumo	Bosque	1	3	3	0	Parcela de Samuel Entsakua Bashigkash, familia conformada por 5 personas, tiene parcela de 0.5 Hectareas.
AC30	5	A	Agricultura para autoconsumo	Bosque	1	3	3	0	Parcela de Lidia Entsakua, familia conformada por 5 personas.
	8	I	Piscigranja para autoconsumo		1	3	3	0	Piscigranja cocha de Lidia E. de 10*20m
	5	B	Agricultura para venta	Bosque	1	3	3	0	Parcela de Lidia Entsakua, familia conformada por 5 personas, tiene parcela de 1 hectarea de cacao y 0.5 hectareas de café
	5	B	Agricultura para venta	Bosque	1	3	3	0	Parcela de Percy Nanchijam Entsakua, familia conformada por 7 personas, tiene parcela de 1 hectarea de café
AC31	8	Y	Erosión fluvial	Bosque				1	
AD29	5	A	Agricultura para autoconsumo	Bosque	1	3	3	0	Parcela de Never Bashigkash Pijuch esposo de Normita, tienen 1 hectarea para autoconsumo.
	5	A	Agricultura para autoconsumo	Bosque	1	3	3	0	Parcela de Percy Nachijam Entsakua, familia conformada por 7 personas, tienen parcela de 0.25 hectareas
	8	I	Piscigranja para autoconsumo		1	3	3	0	Piscigranja cocha de Percy nanchijam de 5x10
	5	B	Agricultura para autoconsumo y venta	Bosque	1	3	3	0	Parcela de Never Bashigkash Pijuch esposo de Normita, tienen 1 hectarea de café

COMUNIDAD NATIVA KUSU  
  
**Percy Nanchijam Entsakua**  
 DNI: 48999367  
 J E F E

## 5.2. Anexo 02: Ficha de actores por actividad en el territorio de la Comunidad Socia

FICHA DE ACTORES POR ACTIVIDAD EN EL TERRITORIO DE LA COMUNIDAD SOCIA				
COMUNIDAD <b>KUSÚ</b>				
Nombres y apellidos del sistematizador: Wilfredo Tsamach Cabrera		Fecha del taller: 19 y 20 de febrero de 2024		
Código Actividad	Nombre completo del jefe/a de familia , o denominación del grupo	N° familias	Grupo etéreo (1) adolescente (2) joven (3) adulto (4) adulto mayor	Participación en actividad (1) mujer (2) varón (3) ambos
F (Aprovechamiento de recursos forestales con fines comerciales)	Percy Nanchijam Entsakua, Melisa Nanchijam Entsakua, Nugkagkit Entsakua Daichap, Alan Tsamajain, Santos Entsakua; Normita, Silas, Dario, Lidia, Adrian, Chavela, Samuel, Lidia, Sami, Jack Entsakua Bashigkash, Esperanza Entsakua, Magaly Daichap, Diana Entsakua, Wajuyat Entsakua, Marilu Chanchari, Wilder Bashigkash Entsakua.	21	3	3
O (Poblado)	Percy Nanchijam Entsakua, Melisa Nanchijam Entsakua, Nugkagkit Entsakua Daichap, Alan Tsamajain, Santos Entsakua; Normita, Silas, Dario, Lidia, Adrian, Chavela, Samuel, Lidia, Sami, Jack Entsakua Bashigkash, Esperanza Entsakua, Magaly Daichap, Diana Entsakua, Wajuyat Entsakua, Marilu Chanchari, Wilder Bashigkash Entsakua.	21	3	3
A (Cultivo de autoconsumo)	Percy Nanchijam Entsakua, Melisa Nanchijam Entsakua, Nugkagkit Entsakua Daichap, Alan Tsamajain, Normita Entsakua Daichap (Never), Lidia Entsakua Daichap, Chavela Daichap Santiak , Samuel Entsaua Bashigkash, Wajuyat Entsakua, Silas, Adrián, Never.	12	3	3
B (Cultivo para venta)	Percy Nanchijam Entsakua, Normita Entsakua Daichap (Never), Silas Entsakua Daichap, Lidia Entsakua Daichap, Melisa Nanchijam Entsakua.	5	3	3
B (Cultivo para venta)	Familias de colonos (alquiler de tierras) aprox. 20 sin identificar.	20	3	3
I (Piscigranja para autoconsumo)	Percy Nachijam Entsakua y Lidia Entsakua Daichap	2	3	3

COMUNIDAD NATIVA KUSU  
  
 -----  
 Percy Nanchijam Entsakua  
 DNI: 48999367  
 J E F E



COMUNIDAD NATIVA KUSU

*Percy Nanchijam Entsakua*  
DNI: 48999367  
J E F E

### 5.3. Anexo 04: Ficha de evaluación económica correspondiente a la línea de acción Actividades económicas basada en el bosque y otros espacios

#### DATOS

PRODUCCIÓN DE CAFÉ (06 familias)

#### Ingresar datos

Unidad productiva (UP)	9										
Rendimiento (Und x UP.)	500	600	700	800	900	1000	1050	1100	1150	1200	
Factor de incremento de rendimiento	1.00	1.20	1.40	1.60	1.80	2.00	2.10	2.20	2.30	2.40	
% de producción para venta	90%										
Precio venta por kilo	S/12.00										
Incremento precio de venta	0%										

#### MANO DE OBRA

Número de personas que trabajan	1
Número de días que trabajan al mes	15
Pago por mano de obra diario	S/40.00
<b>Mano de obra al año</b>	<b>S/7,200.00</b>

#### COMERCIALIZACIÓN

Lugar de destino	Pueblo Libre
Tipo de transporte	Camión
Capacidad de la unidad de transporte (kilos)	4,200
Costo por viaje	S/800.00 ida y vuelta

#### INVERSIÓN PGI

Inversión PGI para actividad	S/23,500.00	S/42,700.00	S/26,200.00	S/28,200.00	S/27,700.00	S/0.00	S/0.00	S/0.00	S/0.00	S/0.00	S/0.00
------------------------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	--------	--------	--------	--------	--------	--------

COMUNIDAD NATIVA KUSU  
  
 Percy Nanchijam Entsakua  
 DNI: 48999367  
 J E F E

**ANÁLISIS ECONÓMICO PARA PRODUCCIÓN DE CAFÉ (06 familias)**

Inversión inicial (Año 0) **S/45,357.14**

**FLUJO DE INGRESOS**

Concepto	Años										
	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Producto/Servicio 1:</b>											
Área productiva (Und)	3	3	3	6	9	9	9	9	9	9	9
Rendimiento (Und/UP)	500	600	700	800	900	1000	1050	1100	1150	1200	180
Producción estimada (Kilo/año)	1,500	1,800	2,100	4,800	8,100	9,000	9,450	9,900	10,350	10,800	1,620
Precio de venta (S/)	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00
<b>Ingresos (S/)</b>	<b>18,000.00</b>	<b>21,600.00</b>	<b>25,200.00</b>	<b>57,600.00</b>	<b>97,200.00</b>	<b>108,000.00</b>	<b>113,400.00</b>	<b>118,800.00</b>	<b>124,200.00</b>	<b>129,600.00</b>	<b>19,440.00</b>

**FLUJO DE EGRESOS**

Concepto	Años										
	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Producto/Servicio 1:</b>											
Área productiva (UP)	3	3	3	6	9	9	9	9	9	9	9
<b>Costos de operación y mantenimiento (S/x área productiva)</b>	<b>45,357.14</b>	<b>64,608.57</b>	<b>48,160.00</b>	<b>72,222.86</b>	<b>93,888.57</b>	<b>66,342.86</b>	<b>66,420.00</b>	<b>66,497.14</b>	<b>66,574.29</b>	<b>66,651.43</b>	<b>65,077.71</b>
FF 1: Comunidad (M.O)	21,600.00	21,600.00	21,600.00	43,200.00	64,800.00	64,800.00	64,800.00	64,800.00	64,800.00	64,800.00	64,800.00
FF 1: Comunidad (Gastos de comercial)	257.14	308.57	360.00	822.86	1,388.57	1,542.86	1,620.00	1,697.14	1,774.29	1,851.43	277.71
FF 2: PGI (ver detalle en PGI)	23,500.00	42,700.00	26,200.00	28,200.00	27,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>Egresos (S/)</b>	<b>45,357.14</b>	<b>64,608.57</b>	<b>48,160.00</b>	<b>72,222.86</b>	<b>93,888.57</b>	<b>66,342.86</b>	<b>66,420.00</b>	<b>66,497.14</b>	<b>66,574.29</b>	<b>66,651.43</b>	<b>65,077.71</b>

COMUNIDAD NATIVA KUSU

*Percy Nanchijam Entsakua*  
DNI: 48999367  
J E F E

FLUJO DE EFECTIVO NETO

Concepto	Años										
	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Efectivo Neto		-43,008.57	-22,960.00	-14,622.86	3,311.43	41,657.14	46,980.00	52,302.86	57,625.71	62,948.57	-45,637.71

<b>VAN</b>	<b>3,052.61</b>
------------	-----------------

<b>TIR</b>	<b>11%</b>
------------	------------

El valor actual neto (VAN) es la diferencia entre el dinero que ingresa a una empresa y el monto que se invierte en un mismo proyecto; su objetivo es conocer si este proyecto da realmente beneficios.

La Tasa Interna de Retorno es un indicador de la rentabilidad de un proyecto de inversión, y sirve para que los inversionistas decidan si participar o no en él, ya que su cálculo permite comparar el valor actual de los gastos con los ingresos que se han proyectado para más adelante.

Leyenda:

- Caso 1: Si el VAN tiene valor positivo, el proyecto crea valor.
- Caso 2: Si el VAN es negativo, el proyecto destruye valor.
- Caso 3: Si el VAN es cero, el proyecto no crea ni destruye valor.

COMUNIDAD NATIVA KUSU

*Percy Nanchijam Entsakua*  
DNI: 48999367  
J E F E

**DATOS**

PRODUCCIÓN DE VAINILLA (10 familias) \_\_\_\_\_

**Ingresar datos**

Unidad productiva (UP)	10											
Rendimiento (Kilo x UP.)	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600
Factor de incremento de rendimiento	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
% de producción para venta	90%											
Precio venta por kilo	S/100.00											
Incremento precio de venta	5%											

**MANO DE OBRA**


Número de personas que trabajan	1
Número de días que trabajan al mes	10
Pago por mano de obra diario	S/45.00
<b>Mano de obra al año</b>	<b>S/5,400.00</b>

**COMERCIALIZACIÓN**

Lugar de destino	Pueblo Libre
Tipo de transporte	Camión
Capacidad de la unidad de transporte (kilos)	4,200
Costo por viaje	S/800.00 ida y vuelta

**INVERSIÓN PGI**

Inversión PGI para actividad	S/2,000.00	S/27,300.00	S/28,500.00	S/8,500.00	S/8,500.00	S/0.00	S/0.00	S/0.00	S/0.00	S/0.00	S/0.00
------------------------------	------------	-------------	-------------	------------	------------	--------	--------	--------	--------	--------	--------

COMUNIDAD NATIVA KUSU  
  
 Percy Nanchijam Entsakua  
 DNI: 48999367  
 J E F E

**ANÁLISIS ECONÓMICO PARA PRODUCCIÓN DE VAINILLA (10 familias)**

Inversión inicial (Año 0) **S/56,000.00**

**FLUJO DE INGRESOS**

Concepto	Años										
	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Producto/Servicio 1:</b>											
Área productiva (Und)	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
Rendimiento (Und/UP)	0	0	0	0	600	600	600	600	600	600	180
Producción estimada (Kilo/año)	0	0	0	0	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	1,800
Precio de venta (S/)	100.00	105.00	110.25	115.76	121.55	127.63	134.01	140.71	147.75	155.13	162.89
<b>Ingresos (S/)</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>729,303.75</b>	<b>765,768.94</b>	<b>804,057.38</b>	<b>844,260.25</b>	<b>886,473.27</b>	<b>930,796.93</b>	<b>293,201.03</b>

**FLUJO DE EGRESOS**

Concepto	Años										
	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Producto/Servicio 1:</b>											
Área productiva (UP)	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
<b>Costos de operación y mantenimiento (S/x área productiva)</b>	<b>56,000.00</b>	<b>81,300.00</b>	<b>82,500.00</b>	<b>62,500.00</b>	<b>63,528.57</b>	<b>55,028.57</b>	<b>55,028.57</b>	<b>55,028.57</b>	<b>55,028.57</b>	<b>55,028.57</b>	<b>54,308.57</b>
FF 1: Comunidad (M.O)	54,000.00	54,000.00	54,000.00	54,000.00	54,000.00	54,000.00	54,000.00	54,000.00	54,000.00	54,000.00	54,000.00
FF 1: Comunidad (Gastos de comercial)	0.00	0.00	0.00	0.00	1,028.57	1,028.57	1,028.57	1,028.57	1,028.57	1,028.57	308.57
FF 2: PGI (ver detalle en PGI)	2,000.00	27,300.00	28,500.00	8,500.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>Egresos (S/)</b>	<b>56,000.00</b>	<b>81,300.00</b>	<b>82,500.00</b>	<b>62,500.00</b>	<b>63,528.57</b>	<b>55,028.57</b>	<b>55,028.57</b>	<b>55,028.57</b>	<b>55,028.57</b>	<b>55,028.57</b>	<b>54,308.57</b>

COMUNIDAD NATIVA KUSU

*Percy Nanchijam Entsakua*  
DNI: 48999367  
J E F E

**FLUJO DE EFECTIVO NETO**

Concepto	Años										
	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Efectivo Neto		-81,300.00	-82,500.00	-62,500.00	665,775.18	710,740.37	749,028.81	789,231.68	831,444.69	875,768.36	238,892.46

<b>VAN</b>	<b>2,330,196.80</b>
<b>TIR</b>	<b>83%</b>

El valor actual neto (VAN) es la diferencia entre el dinero que ingresa a una empresa y el monto que se invierte en un mismo proyecto; su objetivo es conocer si este proyecto da realmente beneficios.

La Tasa Interna de Retorno es un indicador de la rentabilidad de un proyecto de inversión, y sirve para que los inversionistas decidan si participar o no en él, ya que su cálculo permite comparar el valor actual de los gastos con los ingresos que se han proyectado para más adelante.

Leyenda:

Caso 1: Si el VAN tiene valor positivo, el proyecto crea valor.

Caso 2: Si el VAN es negativo, el proyecto destruye valor.

Caso 3: Si el VAN es cero, el proyecto no crea ni destruye valor.

COMUNIDAD NATIVA KUSU

*Percy Nanchijam Entsakua*  
DNI: 48999367  
J E F E

5.4. Anexo 05: Ficha de acuerdos de grupos de interés

FICHA DE ACUERDOS DE GRUPO DE INTERÉS		
FECHA	COMUNIDAD SOCIA	
19/02/2024	COMUNIDAD NATIVA KUSU	
GRUPO DE INTERÉS		
Producción de Café con SAP		
LÍNEA DE ACCIÓN	RESULTADO DEL PGI	
Actividades económicas basadas en los bosques y otros espacios.	6 familias mejorar su condición económica familiar debido a que generan ingresos económicos por la venta de café en grano	
ACUERDOS/COMPROMISOS	RESPONSABLE	
<ul style="list-style-type: none"> <li>Completar con las actividades y metas programadas en el PGI en la línea de acción</li> <li>Registrar los bienes adquiridos en la TOC</li> <li>Participar activamente en capacitación y asist. técnica en el marco de la Ejec. PGI</li> <li>Mantener en control de la participación y de la producción y reportar al Programa cuando lo solicite.</li> </ul>	Percy Nanchijam E.	
MIEMBROS DEL GRUPO DE INTERÉS	FIRMA O HUELLA	DNI
Norma Entsakua Daichap		trámite
Percy Nanchijam Entsakua		48999367
Lidia Entsakua Daichap		49075698
Dario Entsakua Chanchari		48999992
Achian Entsakua Chanchari		49075699
Nugkagkit Entsakua Daichap		48759253
Never Bashigkash pijuch		43150257

COMUNIDAD NATIVA KUSU  
  
 Percy Nanchijam Entsakua  
 DNI: 48999367  
 JEFE

FICHA DE ACUERDOS DE GRUPO DE INTERÉS

FECHA	COMUNIDAD SOCIA
14/02/24	Comunidad Nativa Kusú

GRUPO DE INTERES
Vainilla







LINEA DE ACCION	RESULTADO DE PGI
Actividades economicas basadas en el bosque y otros espacios	10 familias mejoran su economía familiar de modo que generen ingresos económicos por la venta de vainilla.

ACUERDOS Y COMPROMISOS	RESPONSABLE
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Cumplir con las actividades y metas programadas en la línea de acción de actividades económicas</li> <li>- Registrar los bienes adquiridos con el 700</li> <li>- Participar en la actividades de capacitación y asistencia técnica en el marco del PGI</li> <li>- Hacer un control de la participación de los beneficiarios y de la producción</li> <li>- Reportar información a ASH- PANG.</li> </ul>	Alan Tsamajain

MIEMBROS DEL GRUPO DE INTERÉS	D.N.I.	FIRMA O HUELLA
Melisa Nanchiyam Entsakua	4899 7994	
Alan Tsamajain	00818621	
Santos Entsakua	0081 8623	
Wajuyat Entsakua	Tramite	
Esperanza Entsakua	Tramite	
Marilo Chanchari	tramite	
Chavela Daichap	00819623	
Lucy Entsakua S.	44028698	
Samuel Entsakua B.	00836653	
Silas Entsakua C.	4899938	

COMUNIDAD NATIVA KUSU  
  
 Percy Nanchiyam Entsakua  
 DNI: 48999367  
 J E F E

**FICHA DE ACUERDOS DE GRUPO DE INTERÉS**

FECHA	COMUNIDAD SOCIA	
17/02/2004	COMUNIDAD NATIVA KUSU	
GRUPO DE INTERÉS		
Programa de PISCICULTIVA Artesanal		
LÍNEA DE ACCIÓN	RESULTADO DEL PGI	
Actividad de subsistencia	Mejorar y valorar la ingesta de alimentos contribuyendo a la reducción de la desnutrición.	
ACUERDOS/COMPROMISOS	RESPONSABLE	
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Cumplir responsablemente con las actividades programadas de PGI</li> <li>- Desarrollar las actividades reduciendo la presión sobre el Bosque del área de conservación</li> <li>- Participar activamente en las capacitaciones y asistencia técnica</li> <li>- Llevar un control de la participación de los participantes</li> <li>- Reportar información cuando los solicite PGI</li> </ul>	<p style="text-align: center;">Nugkagkit Entsakua D.</p>	
MIEMBROS DEL GRUPO DE INTERÉS	FIRMA O HUELLA	DNI
Lidia Entsakua Daichal		419075698
Melisa Nanchijam Entsakua		48997994
Percy Nanchijam Entsakua		48999367
Dario Entsakua Chanchani		48997992
Nugkagkit Entsakua Daichal		48759253
Achian Entsakua Chanchani		49075699
Never Bashigkash Pijuch		43150257

COMUNIDAD NATIVA KUSU  
  
Percy Nanchijam Entsakua  
DNI: 48999367  
J E F E

**FICHA DE ACUERDOS DE GRUPO DE INTERÉS**

<b>FECHA</b>	<b>COMUNIDAD SOCIA</b>	
14/02/21	Comunidad Nativa Kusú	
<b>GRUPO DE INTERÉS</b>		
Comite de Vigilancia y monitoreo de Reservas		
<b>LINEA DE ACCION</b>	<b>RESULTADO DE PCI</b>	
Uso y Control del Territorio	Conservar las reservas de la Comunidad y realizar las de forestación	
<b>ACUERDOS Y COMPROMISOS</b>	<b>RESPONSABLE</b>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Realizar al menos, el vigilancia cada trimestre</li> <li>- Realizar la verificación de alertas tempranas de deforestación comunicadas por el PACO y su reporte oportuno.</li> <li>- Apoyar al jefe de la CA.</li> <li>- Reportar ante el Serecomul actividades ilícitas contra del territorio comunal</li> <li>- Administrar responsablemente los bienes asignados por la comunidad para cumplir los roles asignados</li> </ul>	Nayer B. E	
<b>MIEMBROS DEL GRUPO DE INTERÉS</b>	<b>D.N.I.</b>	<b>FIRMA O HUILLA</b>
Nayer Bostoykash Piyda	43150287	[Firma]
Wilder Bostoykash Entsakva	60185620	[Firma]
Dani Entsakva Chonkari	48993932	[Firma]
Nogkoykit Entsakva Danchap	48454253	[Firma]
Silva Entsakva Danchap	48999368	[Firma]
Percy Nanchijam Entsakva	48999367	[Firma]
Jhak Bostoykash	99595721	[Firma]
Tamoyam Entsakva	00818623	[Firma]
Wajuyat Entsakva	-	[Firma]
Adrian Entsakva	49028699	[Firma]

COMUNIDAD NATIVA KUSU  
  
 -----  
 Percy Nanchijam Entsakva  
 DNI: 48999367  
 J E F E

**FICHA DE ACUERDOS DE GRUPO DE INTERÉS**

FECHA	COMUNIDAD SOCIA
19/02/2024	COMUNIDAD NATIVA KUSU

GRUPO DE INTERÉS
Comite de GESTION COMUNAL






  


LÍNEA DE ACCIÓN	RESULTADO DEL PGI
Gestion Comunal	Fortalecer capacidades para administrar el PGI

ACUERDOS/COMPROMISOS	RESPONSABLE
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Cumplir con las actividades y metas programadas en la línea de acción</li> <li>- Realizar la implementación de PGI multianual</li> <li>- Reportar mensualmente el avance físico y financiero del PGI</li> <li>- Realizar Rendición de cuentas en asambleas</li> <li>- Administrar responsablemente los bienes asignados</li> </ul>	Percy N. E.

MIEMBROS DEL GRUPO DE INTERÉS	FIRMA O HUELLA	DNI
Percy Nanchijam Entsakua		48999367
Santos Entsakua Tsamajaco		00818621
Silas Entsakua Daichal		48999368
Melisa Nanchijam Entsakua		48997994
Dario Entsakua Chanchari		48997992

COMUNIDAD NATIVA KUSU  
  
 -----  
 Percy Nanchijam Entsakua  
 DNI: 48999367  
 J E F E

FICHA DE ACUERDOS DE GRUPO DE INTERÉS

FECHA	COMUNIDAD SOCIA
19/02/2024	COMUNIDAD NATIVA KUSU

GRUPO DE INTERÉS
MEJORAMIENTO DE CASAS

LÍNEA DE ACCIÓN	RESULTADO DEL PGI
Actividades Socio Cultural	21 familias cuentan con espacios familiares mejorados.

ACUERDOS/COMPROMISOS	RESPONSABLE
Complir con las actividades y metas programadas en la línea de acción de actividades Socio culturales.	Percy Nanchijam E.

MIEMBROS DEL GRUPO DE INTERÉS	FIRMA O HUELLA	DNI
Percy Nanchijam Entsakua		48999367
Lidia Entsakua Daichap		tramite
Santos Entsakua Tsamajain		00818621
Melisa Nanchijam Entsakua		48997994
Silas Entsakua Chanchari		48999368
Nugkagkit Entsakua Daichap		48759253
Tsamajain Entsakua Daichap		00818623
Norma Entsakua Daichap		tramite
Dario Entsakua Daichap		48999992
Achiam Entsakua Chanchari		49075699
Chaveta Daichap Santiak		00818623
Samuel Entsakua Bashigkash		00830653
Esperanza Entsakua Entsakua		tramite
Magaly Daichap Untsum		tramite




**FICHA DE ACUERDOS DE GRUPO DE INTERÉS**


FECHA	COMUNIDAD SOCIA
19/02/2024	COMUNIDAD NATIVA KUSU

**GRUPO DE INTERÉS**  
MEJORAMIENTO DE CASAS

LÍNEA DE ACCIÓN	RESULTADO DEL PGI
Actividades Socio Cultural	al familia cuentan con espacios tambiena mejorados

ACUERDOS/COMPROMISOS	RESPONSABLE
	Percy Nanchijam E.

MIEMBROS DEL GRUPO DE INTERÉS	FIRMA O HUELLA	DNI
Wajuyat Entsakua Chanchari		tramite
Maily Chanchari		tramite
Wileter Bazhigkash Entsakua		60185620
Lway Entsakua Santiak		49075698
Jhak Bazhigkas Entsakua		79595224
Dalmasi Entsakua Entsakua		82102561
Salur Nanchijam Entsakua		79956484

COMUNIDAD NATIVA KUSU  
  
 Percy Nanchijam Entsakua  
 DNI: 48999367  
 J E F E

5.5. Anexo 05: Reunión: Responsabilidades y compromisos según actividades identificadas, dirigido a los grupos de interés

N°	NOMBRES Y APELLIDOS	N° DNI	FIRMA O HUELLA
1	Percy Nanchijam Entsakua	48999367	
2	Santos Entsakua Tsamojain	00818621	
3	Neuer Bashinkash Pijuch	43150257	
4	Normita Entsakua Daichap	Prante	
5	Nugkagkit Entsakua Daichap	48759253	
6	Vilma Ugkush Untsum		
7	Silas Entsakua Daichap	48999368	
8	Wajuyat Entsakua Chanchari	Tawite	
9	Sarla Bashinkash Pijuch	-	
10	Leny Danicela Peas Chiuan	-	
11	David Entsakua Chanchari	48997992	
12	Wilder Bashinkash Entsakua	60185620	
13	Lidia Entsakua Daichap	Prante	
14	Jaeh Bashinkash Entsakua	79595224	
15	Esperanza Entsakua Entsakua	Tawite	
16	Mazaly Daichap Untsum	Prante	
17	Diana Entsakua Entsakua		
18	Mandi Chanchari	Prante	
19	Melisa Nanchijam Entsakua Atrian Entsakua Chanchari	48999994 49028699	

COMUNIDAD NATIVA KUSU

Percy Nanchijam Entsakua  
DNI: 48999367  
J E F E

**5.6. Anexo 06: Acta de Asamblea Comunal de fecha 25.05.2024 (Aprobación y validación del Plan de Gestión del Incentivo)**

 111

**ACTA DE ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA COMUNIDAD NATIVA KUSU**

En el local comunal de la Comunidad Nativa KUSU, ubicada en el distrito de Moyobamba, provincia Moyobamba, departamento de San Martín, siendo las 9:00 horas del día 25 de mayo del 2024, nos reunimos los comuneros(as) inscritos "libro padrón general de los comuneros", de común acuerdo y verificación el Quórum respectivo (17 firmas de 22 comuneros), con el fin de sesionar y declarar la validez de los acuerdos que se adopten en esta asamblea general.

La reunión es presidida por el señor **Percy Nanchijam Entsakua**, identificado con DNI N° **48999367**, como Pamuk de la comunidad, actúa como secretario el señor **Silas Entsakua Daichap** DNI: **48999368**, los cuales cumplen con citar la agenda a tratar.

**AGENDA:**

1. Aprobación del **Plan de Gestión del Incentivo -PGI** a 05 años, de la Comunidad Nativa Kusú, en el marco del mecanismo de TDC del PNCB.

**DESARROLLO DE AGENDA:**

El Pamuk de la Comunidad Nativa KUSU, Sr. Percy Nanchijam Entsakua, saludó a los presentes y manifestó la importancia de la asamblea general extraordinaria, cuyo objeto es informar y tomar acuerdos respecto a los puntos de la agenda.

Menciona también que, esta asamblea general extraordinaria, fue convocada con anticipación por medio de citaciones a los comuneros inscritos en el padrón comunal y se dio aviso casa por casa.

**PUNTO 1:**

El Pamuk/Jefe informó mencionó que, el consultor Wilfredo Tsamash es el consultor de la comunidad en el proceso de elaboración del PGI, el mismo que ha venido participando de los diferentes talleres y reuniones de trabajo con la finalidad de generar información y a la vez sistematizar y realizar elaboración del PGI, así mismo se ha contado con la asistencia técnica del Área Zonal San Martín del PNCBMCC.

En tal sentido se da pase al consultor, para que detalle el contenido del PGI, en base a los resultados, la priorización de las líneas de acción, iniciativa, indicadores, así como la línea base.

El consultor, inicio su presentación saludando a los presentes, asimismo pasó a detallar la priorización de resultados, la determinación de actividades y compromisos, también detalló la programación del PGI de los 05 años convenio. Se adjunta la programación física y financiero del PGI de los 05 años convenio y cuyo detalle se puede encontrar en el documento del PGI.

Después de la presentación del contenido del PGI, el jefe de la comunidad procedió a solicitar a la asamblea la aprobación del PGI a 05 años en el marco del mecanismo TDC de programa Bosques.

Se apertura el debate, comentarios y sugerencias al desarrollo de la agenda, luego el jefe señala que es necesario someter a ala asamblea a votación la conformidad de las mismas por la asamblea comunal.

**ACUERDOS:**

Luego del debate, los participantes a la asamblea extraordinaria, acuerdan por unanimidad:







1. Aprobar el documento final del plan de Gestión del incentivo – PGI a 05 años, y autorizar al jefe la presentación de la misma al programa Bosques.

No habiendo otro asunto que tratar, el Pamuk/Jefe de la comunidad concluyo la asamblea general, siendo las 14:00 horas del mismo día, procediéndose con la redacción, lectura, aprobación y firma de la presente acta en señal de conformidad.

COMUNIDAD NATIVA KUSU  
  
-----  
**Percy Nanchijam Entsakua**  
DNI: 48999367  
J E F E

112



N°	NOMBRE Y APELLIDOS	N° DNI	FIRMA O HUELLA
1	PERCY NANCHIJAM ENTSAKUA	48999367	
2	MELISA NANCHIJAM ENTSAKUA	48997994	
3	APOLO ENTSAKUA ENTSAKUA	TRÁMITE	
4	LIDIA ENTSAKUA SANTIAC	49075698	
5	SANTOS ENTSAKUA TSAMAJAIN	00818621	
6	OLIVIA CHANCHARI TORRES	TRÁMITE	
7	TSAMAJAIN ENTSAKUA DAICHAP	00818623	
8	NORMA ENTSAKUA DAICHAP	TRÁMITE	
9	SILAS ENTSAKUA CHANCHARI	48999368	
10	LUISA ENTSAKUA CHANCHARI	49074061	
11	NUGKAGKIT ENTSAKUA DAICHAP	48759253	
12	LUCY ENTSAKUA SANTIAC	49075698	
13	NEVER BASHIGKASH PIJUCH	43150257	
14	ADRIAN ENTSAKUA CHANCHARI	49075699	
15	DARIO ENTSAKUA BASHIGKASH	48997992	
16	SAMUEL ENTSAKUA BASHIGKASH	00830653	
17	CHAVELITA DAICHAP SANTIAC	00818623	
18			
19			

COMUNIDAD NATIVA KUSU

  
 Percy Nanchijam Entsakua  
 DNI: 48999367  
 J E F E

113

PROV. MOYOBAMBA  
ASOCIACIÓN  
INDIANOS

Resultado	Indicador	Línea base	Meta física total	Meta física por año de Convenio					Medio de verificación
				1	2	3	4	5	
<b>Actividades económicas basada en el bosque y otros espacios</b>									
Resultado 1: 16 familias de la CN Kusú, mejoran su economía familiar debido a que generan ingresos económicos por la venta de café en grano y vainilla.	Café: N° de beneficiarios (familias, varón, mujer)	06 familias, conformada por 06 hombres y 00 mujeres (Solo se registra el trabajo del hombre cabeza de familia)	06 familias, conformada por 06 hombres y 06 mujeres (se incorporará el trabajo de la mujer madre de familia) (5 años)	06 familias (conformado por 06 hombres y 06 mujeres como responsables)	06 familias (conformado por 06 hombres y 06 mujeres como responsables)	06 familias (conformado por 06 hombres y 06 mujeres como responsables)	06 familias (conformado por 06 hombres y 06 mujeres como responsables)	06 familias (conformado por 06 hombres y 06 mujeres como responsables)	Reportes trimestrales
	Vainilla: N° de beneficiarios (familias, varón, mujer)	00 familias 00 hombres 00 mujeres	10 familias, conformada por 10 hombres como cabeza de familia y 10 mujeres como madres de familia (5 años)	10 familias (conformado por 10 hombres y 10 mujeres como responsables)	10 familias (conformado por 10 hombres y 10 mujeres como responsables)	10 familias (conformado por 10 hombres y 10 mujeres como responsables)	10 familias (conformado por 10 hombres y 10 mujeres como responsables)	10 familias (conformado por 10 hombres y 10 mujeres como responsables)	Reportes trimestrales
	Café: Unidad de producción (kilos)	300 kilos x Ha. (3 Has.)	1000 kilos x Ha. (9 Has.)	500 kilos x Ha. (1500 kilos x 3 Has.)	600 kilos x Ha. (1800 kilos x 3 Has.)	700 kilos x Ha. (2100 kilos x 3 Has.)	800 kilos x Ha. (4800 kilos x 6 Has.)	1000 kilos x Ha. (9000 kilos x 9 Has.)	Reportes trimestrales
Vainilla: Unidad de producción (kilos)	0.0 kilos x planta de vainilla	1.5 kilos x planta de vainilla x 2 cosechas año (200 plantas)	0.0 kilos x planta de vainilla	0.0 kilos x planta de vainilla	0.0 kilos x planta de vainilla	0.0 kilos x planta de vainilla	1.5 kilos x planta de vainilla x 2 cosechas (600 kilos x 200 plantas)	Reportes trimestrales	
Café: Ingresos obtenidos (S/ (Sin restar costo de producción y traslado)	S/ 3600.00 x Ha. (S/ 10,800 x 3 Ha.)	S/ 12,000.00 x Ha. (S/ 108,000.00 x 9 Has.)	S/ 6,000.00 x Ha. (S/ 18,000.00 x 3 Has.)	S/ 7,200.00 x Ha. (S/ 21,600.00 x 3 Has.)	S/ 8,400.00 x Ha. (S/ 25,200.00 x 3 Has.)	S/ 9,600.00 x Ha. (S/ 57,600.00 x 6 Has.)	S/ 12,000.00 x Ha. (S/ 108,000.00 x 9 Has.)	Reportes trimestrales	
Vainilla: Ingresos obtenidos (S/)	0.0 kilos x planta de vainilla	S/ 60,000 (200 plantas)	S/ 0.00	S/ 0.00	S/ 0.00	S/ 0.00	S/ 60,000 (200 plantas)	Reportes trimestrales	
<b>Actividades de subsistencia</b>									
Resultado 1: CN mejora y varía la ingesta de alimentos contribuyendo a la reducción de la anemia	N° de beneficiarios (familias, varón, mujer)	10 familias 01 hombre 09 mujeres	20 familias 11 hombres 09 mujeres (5 años)	20 familias 11 hombres 09 mujeres	Reportes trimestrales				
	Peces: Unidad de producción (kilos)	25 kilos x poza. (2 piscigranjas) (100 uni. x 0.25 kilo por poza)	400 kilos x poza. (11 piscigranjas) (1,600 uni. x 0.25 kilo por poza)	100 kilos x poza. (11 piscigranjas) (400 uni. x 0.25 kilo por poza)	100 kilos x poza. (11 piscigranjas) (400 uni. x 0.25 kilo por poza)	100 kilos x poza. (11 piscigranjas) (400 uni. x 0.25 kilo por poza)	100 kilos x poza. (11 piscigranjas) (400 uni. x 0.25 kilo por poza)	Reportes trimestrales	
	Gallinas: Unidad de producción (unidad)	32 unidades (4 unidades x 8 familias)	640 unidades (16 unidades x 10 familias x año, mortandad del 20% de 20 unidades)	160 unidades (16 unidades x 10 familias, mortandad del 20% de 20 unidades)	160 unidades (16 unidades x 10 familias, mortandad del 20% de 20 unidades)	160 unidades (16 unidades x 10 familias, mortandad del 20% de 20 unidades)	160 unidades (16 unidades x 10 familias, mortandad del 20% de 20 unidades)	Reportes trimestrales	
Peces: Ingresos obtenidos (S/ (Sin restar costo de producción)	S/ 200.00 x poza (S/ 400.00 x 2 pozas)	S/ 3,200.00 x poza. (S/ 35,200.00 x 11 pozas)	S/ 800.00 x poza. (S/ 8,800.00 x 11 pozas)	S/ 800.00 x poza. (S/ 8,800.00 x 11 pozas)	S/ 800.00 x poza. (S/ 8,800.00 x 11 pozas)	S/ 800.00 x poza. (S/ 8,800.00 x 11 pozas)	S/ 800.00 x poza. (S/ 8,800.00 x 11 pozas)	Reportes trimestrales	
Gallina: Ingresos obtenidos (S/)	S/ 1600.00 (32 und.)	S/ 32,000 (640 unidades)	S/ 8,000 (160 unidades)	S/ 8,000 (160 unidades)	S/ 8,000 (160 unidades)	S/ 8,000 (160 unidades)	S/ 8,000 (160 unidades)	Reportes trimestrales	

COMUNIDAD NATIVA KUSU

Percy Nanchijam Entsakua

DNI: 48999367

J E F E

Uso y control del territorio										
Resultado 1: Conservar los bosques de la Comunidad y reducir la deforestación	Hectáreas de bosque conservado	17,876.31 hectáreas de bosque	Reportes trimestrales							
Gestión comunal										
Resultado 1: Plan de Gestión del Incentivo implementado según planificación, generación de beneficios a población de la CN.	Reportes trimestrales presentados	0	20	4	4	4	4	4	4	Reportes trimestrales
Actividades socio culturales complementarias										
Resultado 1: CN cuenta con camino de herradura mejorado comunalmente en zonas críticas.	Camino de herradura mejorado comunalmente en zonas críticas	0	1	1	-	-	-	-	-	Reportes trimestrales
Resultado 2: CN cuenta con espacio comunal para uso público de los comuneros, quienes aprovecharán sus instalaciones para realizar reuniones, talleres para niños, jóvenes y adultos, actividades de confraternidad, entre otras actividades.	Oficina comunal con cobertizo para reuniones comunales construido e implementado	0	1	1	-	-	-	-	-	Reportes trimestrales
Resultado 3: Comunidad Nativa tiene capacidad de respuesta ante emergencias básicas de salud.	Botiquín comunal implementado	0	1	1	1	1	1	1	1	Reportes trimestrales
Resultado 4: Comunidad Nativa cuenta con espacios familiares mejorados.	Viviendas mejoradas	0	21	0	6	8	7	0	0	Reportes trimestrales
Resultado 5: Espacios familiares implementados con sistema fotovoltaico.	Sistema de paneles solares instalado por vivienda e Institución educativa	0	22	0	0	0	5	17	0	Reportes trimestrales
Resultado 6: Institución educativa de la Comunidad Nativa tiene condiciones básicas de implementación.	Institución educativa implementada	0	2	0	0	1	1	0	0	Reportes trimestrales

COMUNIDAD NATIVA KUSU

*Percy Nanchijam*

Percy Nanchijam Entsakua  
DNI: 48999367  
J E F E



115

Resultado	Meta financiera total	%	Meta financiera por año de Convenio					Medio de verificación
			1	2	3	4	5	
<b>Actividades económicas basada en el bosque y otros espacios</b>								
Resultado 1:	148,300.00	16.59%	23,500.00	42,700.00	26,200.00	28,200.00	27,700.00	Reportes trimestrales
16 familias de la CN Kusú, mejoran su economía familiar debido a que generan ingresos económicos por la venta de café en grano y vainilla.	74,800.00	8.37%	2,000.00	27,300.00	28,500.00	8,500.00	8,500.00	Reportes trimestrales
<b>Actividades de subsistencia</b>								
Resultado 1:	57,260.00	6.41%	17,950.00	13,110.00	13,100.00	13,100.00	0.00	Reportes trimestrales
CN mejora y varía la ingesta de alimentos contribuyendo a la reducción de la anemia	32,386.00	3.62%	7,169.00	8,609.00	8,349.00	8,259.00	0.00	Reportes trimestrales
<b>Uso y control del territorio</b>								
Resultado 1: Conservar los bosques de la Comunidad y reducir la deforestación	110,070.00	12.31%	32,210.00	17,900.00	17,900.00	17,900.00	24,160.00	Reportes trimestrales
<b>Gestión comunal</b>								
Resultado 1: Plan de Gestión del Incentivo implementado según planificación, generación de beneficios a población de la CN.	188,278.15	21.06%	74,980.75	29,152.10	27,160.10	27,632.10	29,353.10	Reportes trimestrales
<b>Actividades socio culturales complementarias</b>								
Resultado 1: CN cuenta con camino de herradura mejorado comunalmente en zonas críticas.	7,579.00	0.85%	7,579.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Reportes trimestrales
Resultado 2: CN cuenta con espacio comunal para uso público de los comuneros, quienes aprovecharán sus instalaciones para realizar reuniones, talleres para niños, jóvenes y adultos, actividades de confraternidad, entre otras actividades.	9,791.35	1.10%	9,791.35	0.00	0.00	0.00	0.00	Reportes trimestrales
Resultado 3: Comunidad Nativa tiene capacidad de respuesta ante emergencias básicas de salud.	19,683.00	2.20%	3,583.00	3,200.00	4,800.00	4,050.00	4,050.00	Reportes trimestrales
Resultado 4: Comunidad Nativa cuenta con espacios familiares mejorados.	128,772.00	14.41%	0.00	36,792.00	49,056.00	42,924.00	0.00	Reportes trimestrales
Resultado 5: Espacios familiares implementados con sistema fotovoltaico.	110,000.00	12.31%	0.00	0.00	0.00	25,000.00	85,000.00	Reportes trimestrales
Resultado 6: Institución educativa de la Comunidad Nativa tiene condiciones básicas de implementación.	6,896.00	0.77%	0.00	0.00	3,698.00	3,198.00	0.00	Reportes trimestrales
<b>TOTAL</b>	<b>893,815.50</b>	<b>100.00%</b>	<b>178,763.10</b>	<b>178,763.10</b>	<b>178,763.10</b>	<b>178,763.10</b>	<b>178,763.10</b>	

COMUNIDAD NATIVA KUSU  
  
 Percy Nanchijam Entsakua  
 DNI: 48999367  
 J E F E

## 5.7. Anexo 08: Acta de acuerdos con institución/es aliada/s

### ACTA DE REUNIÓN

Siendo las 10:00 horas del día 15 de abril de 2024, en el auditorio de la FERIAAM (Federación Regional Indígena Awajún Alto Mayo), casa nativa Feriaam, ciudad de Moyobamba, provincia de Moyobamba, departamento de San MARTIN; nos reunimos los asistentes a la reunión de trabajo con actores involucrados para definir acuerdos según actividades identificadas, para la elaboración del Plan de Gestión del incentivo de la Comunidad Nativa Kusu.

La reunión es presidida por el Pamuk/jefe comunal, Sr. Percy Nanchijam Entsakua, identificado con DNI N° 48999367, de la Comunidad Nativa Kusu, los cuales cumplen con citar la agenda a tratar:

#### AGENDA:

1. Generar compromisos con actores involucrados para definir acuerdos según actividades Identificadas, para la elaboración del Plan de Gestión del Incentivo de la Comunidad Nativa Kusú.

#### DESARROLLO DE AGENDA:

El jefe de la Comunidad Nativa Kusú, saludó a los presentes y manifestó la importancia de la reunión, cuyo objeto es Informar y tomar acuerdos respecto al punto de la agenda.

Posteriormente el Ing. Ing. Louis Tsamach Cabrera del Área Zonal San Martín del Programa Nacional de Conservación de Bosques para la Mitigación del Cambio Climático (PNCBMCC) del Ministerio del Ambiente, realizó el saludo a los participantes, mencionando la importancia de generar compromisos para el desarrollo de actividades que mejoren la calidad de vida de las familias de las comunidades campesinas socias, así como conservar los bosques comunales de la comunidad.

El jefe de la comunidad dio a conocer la priorización de los resultados y actividades realizado en su comunidad, y a la vez instó a los participantes a que los compromisos que se generen se den cumplimiento a través de la articulación con las instituciones.


#### ACUERDOS:

1. Establecer compromisos con las instituciones participantes, los cuales son detallados en el en los anexos 1, para la Comunidad Nativa Kusú.

2. El Área Zonal San Martín se compromete a dar seguimiento a los compromisos establecidos con los actores involucrados según actividades identificadas para la elaboración de los Planes de Plan de Gestión del Incentivo de las Comunidades

No habiendo más puntos que tratar, el presidente de la comunidad concluyó la reunión, siendo las 13:00 horas del mismo día, procediéndose con la redacción, lectura, aprobación y firma de la presente acta en señal de conformidad.

COMUNIDAD NATIVA KUSU

  
Percy Nanchijam Entsakua  
DNI: 48999367  
J E F E

**LISTA DE PARTICIPANTES**

Revisión y análisis de los resultados priorizados y acuerdos con Instituciones de apoyo identificadas  
 Reunión:  
 Lunes 15 de abril de 2024, Lugar: Casa nativa - FERIAAM

N°	Nombres(s) y Apellidos	DNI	Comunidad / Institución	Cargo	Celular	Firma
1	EDUAR CAHUAZA JUEP	42524135	FERIAAM	PRESIDENTE	953688775	
2	PERCY NANCHIJAM ENTSAKUA	48993367	KUSU	JEFE	967750016	
3	JUNIOR RIVAS	43205029	AVAIPE	COORDINADOR	964454699	
4	RONI MONTTOYA	43484182	MICRO RED DE C.P. PUERLO LIBRE	ENFERMERO	935602011	
5	PANCHO TANQUES	01452901	MUNI MOYOBAMBA	TECNICO AWAJUN	953662615	
6	NOE CAHUAZA PEAS	48946287	ORDEPISAM	DIRECTOR	969106855	
7	JESICA REQUEJO	42303201	UNIDAD DE MANEJO FORESTAL COMUNITARIO	RESPONSABLE DEL AREA	931761146	
8	LOUIS TSAMACH CABRERA	43766019	PNCBMCC - AZSM	TECNICO DE CAMPO	948980975	
9						
10						

COMUNIDAD NATIVA KUSU  
  
 Percy Nanchijam Entsakua  
 DNI: 48993367  
 JEFE


Resultado	Actividades	Cronograma por año de Convenio					Grupo de interés de la comunidad	Compromiso de institución aliada
		1	2	3	4	5		
<b>Actividades económicas basada en el bosque y otros espacios</b>								
Resultado 1: 16 familias de la CN Kusú, mejoran su economía familiar debido a que generan ingresos económicos por la venta de café en grano y vainilla.	Manejo técnico de cultivo de café - 6 familias	X	X	X	X	X	Grupo Café	AVAIFE (Asistencia técnica en manejo de la Vainilla)
	Manejo técnico de cultivo de vainilla - 10 familias	X	X	X	X	X	Grupo Vainilla	
<b>Actividades de subsistencia</b>								
Resultado 1: CN mejora y varía la ingesta de alimentos contribuyendo a la reducción de la anemia	Mejoramiento de piscigranjas artesanales (cochas) - 11 familias	X	X	X	X		Grupo peces	FERIAAM (A través de la gestión de la FERIAAM ante las instancias competentes se brindará acompañamiento y fortalecimiento de capacidades a los beneficiarios de gallinas y la piscicultura.)
	Crianza de aves criollas - 9 familias	X	X	X	X		Grupo gallinas	
<b>Uso y control del territorio</b>								
Resultado 1: Conservar los bosques de la Comunidad y reducir la deforestación	Implementación para operatividad						Grupo vigilancia	Unidad de Manejo Forestal Comunitario (Fortalecimiento de capacidades al comité de vigilancia y control forestal comunitario)
	Fortalecimiento de capacidades	X	X	X	X	X		
	Aplicación de medidas preventivas							
<b>Gestión comunal</b>								
Resultado 1: Plan de Gestión del Incentivo Implementado según planificación, generación de beneficios a población de la CN.	Elaboración y aprobación del PGI						Grupo gestión	FERIAAM ORDEPISAM MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE MOYOBAMBA (Apoyo en el seguimiento de la documentación de solicitudes presentadas por la comunidad)
	Actividades preparatorias para la administración del PGI	X	X	X	X	X		
	Gestiones comunales							
<b>Actividades socio culturales complementarias</b>								
Resultado 1: CN cuenta con camino de herradura mejorado comunalmente en zonas críticas.	Actividades preparatorias socioculturales	X					Grupo de actividades socioculturales	Micro Red de Salud - Pueblo Libre (Fortalecimiento de capacidades al agente comunitario para la atención de emergencias básicas de salud)
Resultado 2: CN cuenta con espacio comunal para uso público de los comuneros, quienes aprovecharán sus instalaciones para realizar reuniones, talleres para niños, jóvenes y adultos, actividades de confraternidad, entre otras actividades.	Construcción de cobertizo de local comunal	X						
Resultado 3: Comunidad Nativa tiene capacidad de respuesta ante emergencias básicas de salud.	Implementación de botiquín comunal	X	X	X	X	X		
Resultado 4: Comunidad Nativa cuenta con espacios familiares mejorados.	Mejoramiento de vivienda - Etapa 1 (5 viviendas de 21)							
	Mejoramiento de vivienda - Etapa 2 (8 viviendas de 15)		X	X	X			
	Mejoramiento de vivienda - Etapa 3 (7 viviendas de 7)							
Resultado 5: Espacios familiares implementados con sistema fotovoltaico.	Implementación de sistema fotovoltaico				X	X		
Resultado 6: Institución educativa de la Comunidad Nativa tiene condiciones básicas de implementación.	Implementación de institución educativa			X	X			

COMUNIDAD NATIVA KUSU  
  
 Percy Nanchijam Entsakua  
 DNI: 48999367  
 J E F E

## 5.8. Anexo 08: Reporte de no encontrarse en ninguna Área Natural Protegida

17/6/24, 17:17

Semanp - Módulo de Compatibilidad



**Resultado de Consulta**

El área en consulta se superpone con:

ANP:

- Ninguna

ZA:

- Ninguna

ACR:

- Ninguna

En este caso, **no requiere solicitar compatibilidad**

**Importante:**

Para avalar que no requiere solicitar compatibilidad, registre su consulta e imprima un **mapa informativo**.

GCS: -5.431665;75.993225

UTM WGS84: 389966.42E,9399529.51N ZONA: 18

Anexo 09: Registro fotográfico



Comunidad Nativa Kusú

COMUNIDAD NATIVA KUSU

*Percy Nanchijam Entsakua*  
-----  
Percy Nanchijam Entsakua  
DNI: 48999367  
J E F E



Organización de brigada de vigilancia

6.

COMUNIDAD NATIVA KUSU

*Percy Nanchijam Entsakua*  
Percy Nanchijam Entsakua  
DNI: 48999367  
J E F E



Identificación de actividades

COMUNIDAD NATIVA KUSU  
*Percy Nanchijam*  
Percy Nanchijam Entsakua  
DNI: 48999367  
JEFE



Explicación de la importancia de las actividades productivas y vigilancia al territorio comunal



COMUNIDAD NATIVA KUSU  
*Percy*  
Percy Nanchijam Entsakua  
DNI: 48999367  
J E F E



Plenaria, participación del Pamuk Sr.Percy



COMUNIDAD NATIVA KUSU

*Percy Nanchijam Entsakua*  
Percy Nanchijam Entsakua  
DNI: 48999367  
J E F E



Plenaria, participación del consultor Wilfredo Tsamach

COMUNIDAD NATIVA KUSU

*Percy Nanchijam Entsakua*  
Percy Nanchijam Entsakua  
DNI: 48999367  
JEFE




Identificación de zonas

COMUNIDAD NATIVA KUSU  
*Percy Nanchijam Entsakua*  
-----  
Percy Nanchijam Entsakua  
DNI: 48999367  
JEFE



Identificación actividades productivas y familias



Identificación de actividades en el territorio

Reunión de trabajo con actores



COMUNIDAD NATIVA KUSU

*Percy Nanchijam Entsakua*  
-----  
Percy Nanchijam Entsakua  
DNI: 48999367  
J E F E

Fotografía de Asamblea comunal



COMUNIDAD NATIVA KUSU  
*Percy Nanchijam Entsakua*  
Percy Nanchijam Entsakua  
DNI: 48999367  
J E F E