



## PLAN DE GESTIÓN DEL INCENTIVO MULTIANUAL (AÑOS 1- 5)



### COMUNIDAD NATIVA KORIBENI



JUNIO- 2024



Gabriela Loiza Serl  
DNI: 70900467  
JEFA



Frida Shakira Velany Rosas Rios  
DNI: 71052823  
TESORERA

**1. ASPECTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD****1.1. DATOS GENERALES DE LA COMUNIDAD**

|                                                                                                          |                                                                                                                             |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nombre de la Comunidad                                                                                   | Koribeni                                                                                                                    |
| Ubicación                                                                                                | Distrito: Echarati<br>Provincia: La Convención<br>Departamento: Cusco                                                       |
| Anexo/s de la Comunidad                                                                                  | Inkoreni                                                                                                                    |
| Ubicación                                                                                                | Distrito: Echarati<br>Provincia: La Convención<br>Departamento: Cusco                                                       |
| Población                                                                                                | N° población: 875<br>N° de familias: 175                                                                                    |
| Pueblo indígena                                                                                          | Arawak (Machiguenga)                                                                                                        |
| Organización al que pertenece                                                                            | Consejo Machiguenga del Rio Urubamba (COMARU)                                                                               |
| Periodo vigencia de Junta Directiva                                                                      | 01/01/2023 – 31/12/2024                                                                                                     |
| Nombre del Representante Legal                                                                           | Gabriela Loaiza Seri                                                                                                        |
| N° de DNI de Representante Legal                                                                         | 70900467                                                                                                                    |
| Nombre de la tesorera Comunal                                                                            | Frida Shakira Velany Rosas Rios                                                                                             |
| N° de DNI de la tesorera Comunal                                                                         | 71092823                                                                                                                    |
| RUC de la Comunidad                                                                                      | 20358625445                                                                                                                 |
| N° de título de propiedad                                                                                | N° C.N. Koribeni 0065 – 76 (Núcleo)<br>N° 0007-2017-GRC/DRAC Inkoreni (Ampliación)                                          |
| Superficie total de la Comunidad (hectáreas)                                                             | 3675 has 8,300 m2 Koribeni (Núcleo)<br>13, 042 Ha. Inkoreni (Ampliación)                                                    |
| Área de bosques bajo Convenio (hectáreas)                                                                | 12, 521 Ha.                                                                                                                 |
| Límite de deforestación establecido en el Mapa de bosques para conservación y reducción de deforestación | Año 01: 9 hectáreas<br>Año 02: 5.77 hectáreas<br>Año 03: 5.36 hectáreas<br>Año 04: 4.95 hectáreas<br>Año 05: 4.53 hectáreas |
| Facilitador/a de la elaboración del PGI (responsable técnico)                                            | Junta Directiva<br>Asistencia Técnica: jefe zonal y Técnico de campo del AZC                                                |
| Periodo de elaboración (mes/año)                                                                         | 10/07/2023 al 09/09/2023 – Junio 2024                                                                                       |



*Gabriela Loaiza Seri*  
DNI: 70900467  
JEFA




*Frida Shakira Velany Rosas Rios*  
DNI: 71092823  
TESORERA

## 1.2. Límites de la comunidad

*Cuadro N° 01 límites de Koribeni*

| Punto cardinal | Comunidades y/o colindantes |
|----------------|-----------------------------|
| Norte          | Ichiquiato Bajo             |
| Este           | Palosantuyoc                |
| Sur            | Alto Kimariato              |
| Oeste          | Simbeni                     |

- **Mapa N°1: Mapa de ubicación de la comunidad Nativa Koribeni**



Fuente: Plan de desarrollo turístico local para la comunidad Nativa Koribeni

  
**Gabriela Loiza Seri**  
 DNI: 70900467  
 JEFA


  
**Frida Shakira Velazco Rosas Pios**  
 DNI: 71052823  
 TESORERA

**Los límites de la ampliación Inkoreni son los siguientes:**

*Cuadro N° 02 límites de Inkoreni*

| Punto cardinal | Comunidades y/o colindantes    |
|----------------|--------------------------------|
| Norte          | Reserva Comunal Machiguenga    |
| Este           | Comunidad Nativa Poyentimari   |
| Sur            | Comunidad Nativa Monte Carmelo |
| Oeste          | Comunidad Nativa Chakopishato  |

**- Mapa N°2: Mapa de ubicación de la ampliación Inkoreni**



### 1.3. Acceso a la Comunidad y rutas internas

El acceso hacia nuestra comunidad desde la ciudad de Quillabamba es por vía Terrestre, siendo una pista afirmada de Quillabamba a Echarati con un aproximado de 23 km y de Echarati a Koribeni es asfalto Económico 78.5 km aproximadamente el tipo de transporte que se utiliza es auto, camioneta y combis que son empresas que operan a diario los costos para llegar a nuestra comunidad varían entre colectivos o empresas de transportes en combis que cobran s/. 20.00 hasta autos que cobran de S/ 25.00 a S/ 30.00.

Para el caso de nuestra ampliación Inkoreni desde la ciudad de Quillabamba a Mantalo debemos tomar un solo transporte que se dirige a la ruta aproximadamente se tiene un tiempo de viaje de 8 horas con el costo de s/ 45.00 en colectivo en transporte particular el pasaje nos cuesta mucho más entre s/. 60.00 a s/ 70.00, luego se toma una movilidad moto lineal el



*Gabriela Loaiza Seri*  
DNI: 70988467  
JEFA



*Frida Shukira Velany Rosas Rios*  
DNI: 71092823  
TESORERA

tiempo de viaje es aproximadamente 1 hora hasta alto Mantalo el costo varía entre s/. 40.00 a s/. 60.00 y para llegar a la escuela de Inkoreni donde se encuentra situada la población se debe caminar a pie por un promedio de 3 horas y media.

### Características de las vías de acceso hacia la Comunidad Koribeni Núcleo

Cuadro N° 03 Acceso a Koribeni

| Ruta        |            | Traslado por cada punto de conexión |                | Principal transporte<br>Auto/camioneta .... 1<br>Peque peque..... 2<br>Chalupa/bote ..... 3<br>A pie .....4<br>Otro (especifique) ..5 | Tipo de vía<br>Asfaltado .....1<br>Afirmado.....2<br>Rio.....3<br>Trocha .....4<br>Otro (especifique)..5 | Costo para cada ruta |
|-------------|------------|-------------------------------------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| Origen      | Destino    | Km                                  | Tiempo (horas) | Código                                                                                                                                | Código                                                                                                   | Monto (\$/)          |
| Quillabamba | Echarati   | 23                                  | 0.5 horas      | 1                                                                                                                                     | 1                                                                                                        | 8.00                 |
| Echarati    | Palma Real | 48.75                               | 1.5 horas      | 1                                                                                                                                     | 1                                                                                                        | 12.00                |
| Palma Real  | Koribeni   | 29.75                               | 0.5 horas      | 1                                                                                                                                     | 1                                                                                                        | 8.00                 |

Fuente: Levantamiento de información de campo (ficha) y corroboración durante elaboración del PGI.

### Características de las vías de acceso hacia la comunidad – Ampliación Inkoreni

Cuadro N° 04 Acceso a Koribeni

| Ruta         |              | Traslado por cada punto de conexión |                | Principal transporte<br>Auto/camioneta .... 1<br>Peque peque..... 2<br>Chalupa/bote ..... 3<br>A pie .....4<br>Otro (especifique) ..5 | Tipo de vía<br>Asfaltado .....1<br>Afirmado.....2<br>Rio.....3<br>Trocha .....4<br>Otro (especifique)..5 | Costo para cada ruta |
|--------------|--------------|-------------------------------------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| Origen       | Destino      | Km                                  | Tiempo (horas) | Código                                                                                                                                | Código                                                                                                   | Monto (\$/)          |
| Quillabamba  | Koribeni     | 101.50                              | 2.5            | 1                                                                                                                                     | 1                                                                                                        | 30.00                |
| Koribeni     | Mantalo      | 162.04                              | 5              | 1                                                                                                                                     | 2                                                                                                        | 35.00                |
| Mantalo      | Alto Mantalo | 26                                  | 1              | 1                                                                                                                                     | 2                                                                                                        | 40.00                |
| Alto Mantalo | Inkoreni     | 7.96                                | 3.5            | 4                                                                                                                                     | 4                                                                                                        | 0.00                 |



Gabriela Loiza Serl  
DNI: 70900467  
JEFA



Frida Shakira Velazco Rosas Rios  
DNI: 71092823  
TESORERA

## 2. ESTADO SITUACIONAL DE LA COMUNIDAD Y SU RELACIÓN CON EL BOSQUE

### 2.1 Bosque de la Comunidad y análisis de pérdida de bosque en los últimos 10 años

Mapa N° 3: Mapa de bosque Comunal para conservación CN Koribeni (Ampliación)



#### 2.1.2 Análisis de la pérdida de bosques en los últimos 10 años

Basándonos en fuentes del Programa Nacional de Conservación de Bosques para a mitigación del Cambio Climático (PNCBMCC), la pérdida de bosques en los últimos años de la Comunidad Nativa Koribeni en el periodo comprendido 2013-2022 tiene una pérdida acumulada de 81.49 ha de pérdida de bosques primarios y secundarios. Según fuentes de los actores internos de la Comunidad, dentro de los 10 años no fue impactada negativamente en el bosque comprometido ya que las principales actividades económicas que involucran a la agricultura se realizan en el núcleo Koribeni, sin embargo, tenemos un riesgo latente de deforestación por fuentes externas vecinos colonos que realizan pastizales, para ello la comunidad determino hacer más patrullajes y señalar nuestro lindero comunal.


  
Gabriela Lpaiza Seri  
DNI: 70900467  
JEFA

  
Frida Shakira Velazco Rosas Rios  
DNI: 71052823  
TESORERA

Cuadro N° 05 Perdida de bosque Koribeni

|              |      | Área de bosque en la comunidad (ha)                              | Área perdida de bosque en la comunidad (ha)                         |
|--------------|------|------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| Año -10      | 2022 | 12439.51                                                         | 1.35                                                                |
| Año -9       | 2021 | 12440.86                                                         | 2.95                                                                |
| Año -8       | 2020 | 12443.81                                                         | 7.28                                                                |
| Año -7       | 2019 | 12451.09                                                         | 9.45                                                                |
| Año -6       | 2018 | 12460.54                                                         | 9.16                                                                |
| Año -5       | 2017 | 12469.70                                                         | 5.04                                                                |
| Año -4       | 2016 | 12474.74                                                         | 13.59                                                               |
| Año -3       | 2015 | 12488.33                                                         | 17.82                                                               |
| Año -2       | 2014 | 12506.15                                                         | 10.17                                                               |
| Año -1       | 2013 | 12516.32                                                         | 4.68                                                                |
| <b>Total</b> |      | Total área de bosque en la Comunidad al inicio del Convenio (ha) | Total pérdida de bosque en la Comunidad al inicio del convenio (ha) |
|              |      | <b>12, 521.00</b>                                                | <b>9.16</b>                                                         |

Gráfico 01. Perdida de bosque en la comunidad.



*Gabriela Lpaiza Seri*  
DNI: 70900467  
JEFA



*Frida Shakira Velany Rosas Rios*  
DNI: 71092823  
TESORERA

**Medidas de prevención (atención de alertas y compromiso de conservación)**

La comunidad Nativa Koribeni, con el compromiso firme de conservar el área comprometida viene tomando medidas de prevención que son los patrullajes al bosque comprometido y la atención en la brevedad posible a las alertas tempranas emitidas por el Programa Nacional de Conservación de Bosques para la Mitigación del Cambio Climático, los cuales se detallan en el siguiente cuadro.

| Item                               | Año 1 | Año 2 | Año 3 | Año 4 | Año 5 |
|------------------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|
| Nº Patrullaje al área comprometida | 4     | 4     | 4     | 4     | 4     |
| Nº Reporte de alerta temprana      | 4     | 0     | 3     | 1     |       |

Las alertas fueron producidas en su mayoría por derrumbes producidos naturalmente, apertura de chacras antes de la firma de convenio (chaladas) y no se encontró deforestación lo que como comunidad hace que no corramos algún riesgo de incumplimiento de reducción de deforestación.




*GHL*  
 Gabriela Ldaiza Seri  
 DNI: 70300467  
 JEFA



*[Signature]*  
 Frida Shakila Wilany Rosas Rios  
 DNI: 71092423  
 TESORERA

## 2.2 Análisis de ámbitos, actividades y tendencias

Mapa N° 4: Mapa de ámbitos – Inkoreni



Gabriela Loiza Serl  
DNI: 76900467  
JEFA



Frida Shakir Melani Rosas Rios  
DNI: 71092823  
TESORERA

**LEYENDA**

- Grilla de coordenadas UTM
- Grilla de deformación por actividad
- Grilla de deformación por actividad de riesgo
- Grilla de deformación

**ACTIVIDADES**

- A Agricultura para autoconsumo
- B Agricultura para venta
- C Gandería
- E Piscigranja
- H Poblados/casas/locales
- K Línea del ducto sur peruano
- X Deslizamientos/ derrumbes
- Y Erosión fluvial/ Río
- Z Vientos


**N° GRILLAS**

- 09
- 04
- 09
- 02
- 04
- 03
- 25
- 27
- 02

**TOTAL DE GRILLAS: 643**

.....  
Frida Siskira Velany Rosas Rios  
DNI: 71092823  
TESORERA

**Mapa N° 6: Mapa de tendencias– Inkoreni**



 Gabriela Lcáliz Serí  
DNI: 70900467  
JEFA

  
Frida Shakira Velazquez Rosas Rios  
DNI: 71092823  
TESORERA

La ampliación Inkoreni se encuentra agrupada en 579 grillas de 25 ha. cada una en las que se encuentran 8 tipos de zonas:

**1. Bosques:** Es predominante en el territorio comunal, ocupando 569 grillas, estos bosques son bosques primarios en el cual hay diversidad de flora y fauna que aún no ha sido explorada, en esta zona o ámbito los comuneros o pobladores realizan la caza de animales silvestres para consumo como el mono, samani, tapir o sachavaca, sajino o chanco del monte, aves como el paujil, manacaraco, pava de monte entre otros. También aquí usan las plantas como medicina para cierto tipo de males, en este bosque encontramos arboles con valor maderable y plantas ornamentales como las orquídeas.

**2.- Riachuelo:** Esta ubicada en 12 grillas son afluentes que desembocan en el río Mantalo, muchas veces estos pequeños riachuelos son los lugares donde los animales bajan a tomar agua.

**3.- Río:** Esta ubicado en 36 grillas, conforma los límites naturales entre las comunidades, el predominante es el río Mantalo que es el límite entre la comunidad y la ampliación de Monte Carmelo Kiteriari.

**4.- Pastizal natural:** Esta ubicado en 02 grillas, no se hace uso de este territorio ya que los comuneros no se dedican a la actividad de ganadería.

**5.- Pastizal de desbosque:** Esta zona es en la que se encuentran poseionarios colonos quienes por el contrario a los comuneros se dedican a la actividad exclusiva de ganadería en territorio de nuestra comunidad, esta zona está conformada por 06 grillas.

**6.- Cultivo:** Esta ubicado en 02 grillas puesto que en la ampliación hay poca población y por la lejanía en su mayoría se dedican a la agricultura de autoconsumo, los cultivos que producen son yuca 60%, plátano 20 %, achote 10 %, maíz 10 %, cacao 5 %, café 5 %; la agricultura para venta es en pocas cantidades por la lejanía en la que se encuentran el traslado de productos es una limitante para la comercialización además del bajo costo con los que los comerciantes compran los productos.

**7.- Poblado:** Se ubica en 03 grillas en las que se encuentra la escuela construcción hecha con el apoyo de la parroquia pertenece a la RESOPP alberga a 24 estudiantes de la ampliación Inkoreni y también estudiantes de la ampliación de Monte Carmelo Kiteriari; esta pequeña escuela cuenta con solo 1 docente multigrado, aquí también se encuentran situadas 12 casas que se construyó con apoyo de la parroquia, estas casas son de madera.

**8.- Otros (Derrumbes, deslizamientos):** Esta zona está conformada en su mayoría por deslizamientos naturales, erosión, roquería se encuentra en 11 grillas, los deslizamientos en su mayoría son ocasionados por las intensas lluvias que hay en la zona en cierta temporada del año en los meses de noviembre a abril donde la precipitación fluvial es más intensa.

#### Actividades y tendencias en el Anexo Inkoreni

  
  
 Gabriela Ldaiza Seri  
 DNI: 7090467  
 JEFA

  
  
 Frida Shakra Velany Rosas Rios  
 DNI: 71092823  
 TESORERA

En cuanto a las actividades y tendencias en Inkoreni se identificaron 09 tipos de actividades que a continuación se detallan:

**1.- Agricultura para autoconsumo:** Esta ubicada en 09 grillas, son productos de pan llevar como yuca plátano y Uncucha, en nuestra ampliación no encontramos mucha variedad de productos anuales ya que solo se acostumbra a alimentarse de yuca.

**2.- Agricultura para venta:** Esta actividad lo realizan solo algunos comuneros de la ampliación, ya que la distancia y el pésimo acceso es una dificultad para vender sus productos, sin embargo, las propiedades físicas y químicas del suelo son muy ricas son suelos vírgenes aptos para la agricultura. Los cultivos que producen actualmente son el cacao, café y achiote. Tenemos 04 grillas con esta actividad y la tendencia es creciente.

**3.- Ganadería:** Lo realizan los colonos que están dentro del territorio esta actividad está ubicada en 09 grillas, la tendencia es constante, y como medidas para que la tendencia no sea creciente, proponemos en el PGI alternativas como demarcación y delimitación de nuestro territorio.

**4.- Piscigranja:** Ubicada en 02 grillas la tendencia es creciente, esta actividad es nueva para los comuneros que es básicamente para seguridad alimentaria o de autoconsumo.

**5.- Poblados, casa, locales:** Ubicada en 04 grillas aquí se encuentra la institución educativa primaria, 12 casas realizadas con apoyo de la parroquia.

**6.- Línea del ducto sur peruano:** Por 03 grillas del territorio pasa la línea del proyecto gasífero: Gasoducto Sur peruano. En este punto la tendencia es constante ya que por el momento el proyecto está paralizado.

**7.- Deslizamientos/derrumbes:** Ubicada en 25 grillas son lugares que sufren fenómenos naturales.

**8.- Erosión fluvial / Río:** Ubicada en 27 grillas usualmente se ubican en los cerros y las riberas de los ríos.


**9.- Vientos:** Ubicada en 02 grillas.

Realizado la identificación y el uso de nuestro territorio comunal, tenemos el contexto en el que se implementará el Plan de Gestión del Incentivo analizando los factores ambientales, económicos y socio cultural que tienen influencia sobre los resultados del PGI.

  
  
Gabriela Loaiza Seri  
DNI: 70900467  
JEFA

  
  
Frida Shila Velazco Rosas  
DNI: 71092823  
TESORERA

Mapa N° 7: Mapa de ámbitos – Koribeni




Gabriela Loaiza Seri  
 DNI: 7000467  
 JEFA



Frida Shmira Velazco Rosas Rios  
 DNI: 71092823  
 TESORERA

Mapa N° 8: Mapa de actividades y tendencias – Koribeni



Gabriela Loaiza Serí  
 DNI: 70900467  
 JEFA



Frida Shakira Velany Rosas Ríos  
 DNI: 71092023  
 TESORERA

El núcleo Koribeni, se encuentra agrupada en 226 grillas de 25 ha. Cada una en las que se encuentran 11 tipos de zonas cabe mencionar que en cada grilla se encuentran varios tipos de zonas.

**1. Bosques:** Ocupa 181 grillas, pero dichas grillas no son en totalidad bosques al 100 %, en esta zona podemos encontrar plantas con valor medicinal, uña de gato, sano sano, sangre de grado, chanca piedra, bálsamo, copaiba entre otras; también aquí encontramos algunos árboles maderables como Sandi, nogal, palo blanco, atoc cedro, tarota y otros; palmeras como kapashi, chorina, chonta.

**2. Bosque secundario:** Se encuentra en 14 grillas en su mayoría son áreas de protección, estas áreas comprenden pajonales, lugares donde se encuentran ojos de manantes y no se pueden realizar roces, algunas de estas zonas están siendo reforestadas con pino por parte del proyecto reforestación que beneficia a la comunidad dentro de ámbito de intervención se encuentra la parte del cerro Makoshoato y el morro San Vicente.

**3. Riachuelo:** Esta ubicada en 11 grillas son afluentes que desembocan al río Urubamba, Río Koribeni, aquí también se encuentran las cataratas, aquí tenemos las cataratas de Makoshoato que son 3 cataratas la primera y segunda tienen acceso para la entrada de visitantes, sin embargo la tercera aún no ha sido explorada; en el 2021 se produjo un desastre natural ocasiona por las constantes lluvias que produjeron un incremento extremo de la catarata Makoshoato ocasionando daños a viviendas y chacras que se encuentran rodeando la catarata. por otro lado, en esta zona está ubicada la catarata Kanibariato que se encuentra por el poblado Koribeni por la carretera que se dirige a Kimariato.

**4. Río:** Denominado Río Koribeni está ubicado en 34 grillas, en el presente año presento un desborde que afecto a 18 comuneros quienes perdieron gran parte de sus cultivos como yuca, plátano, cítricos, cacao, maíz, sandía y hortalizas; este río desemboca en el Río Urubamba que es el río principal ubicada al costado de la población, Río Chakamishiato este río se usa para abastecer los estanques de la Piscigranja y riego para la chacra comunal.

**5. Pastizal natural:** Esta ubicado en 05 grillas, no se hace uso de este territorio ya que los comuneros no se dedican a la actividad de ganadería.

**6. Pastizal de desbosque:** Esta zona comprende 08 grillas corresponden a pastizales que fueron usados por la comunidad hace 10 años aproximadamente, en la actualidad ya no se cuenta con la actividad de ganadería.

**7. Cultivo:** Esta zona está conformado por 64 grillas, en los que se encuentran diversidad de cultivos para la venta y el autoconsumo, el que más prevalece es el cultivo de cacao, seguido del plátano, cítricos, café en pocas extensiones, cultivos de pan llevar como yuca, uncucha, maíz.

**8.- Poblado:** En esta zona se encuentran las instituciones educativas de los 3 niveles inicial, primaria y secundaria; el puesto de salud, la parroquia, el museo, la casa de artesanías, el salón comunal y casas de los comuneros aproximadamente 212 casas, que conforman 50 grillas.



Gabriela Loaiza Seri  
DNI: 70900467  
JEFA



Frida Shakira Velany Rosas Ríos  
DNI: 71092823  
TESORERA

**9.- Otros (Carreteras):** Esta zona está conformada por 30 grillas, son vías de comunicación carreteras, caminos que es utilizada por los comuneros y vecinos colonos.

**10.- Otros (Derrumbe):** Se ubica en 03 grillas las que se encuentran en las cumbres, en el año 2021 se tuvo deslizamientos notables por las inmensas precipitaciones.

**11.- Otros (Fuera del territorio).** - Está zona está ubicada en 104 grillas que corresponden a los límites de la comunidad con el asentamiento Rural Simbeni, Tierras de protección de estado sin título de propiedad, asentamiento Rural Piguiato, Asentamiento Rural Palosantuyoc, asentamiento Rural Kimariato Mosocllacta, asentamiento Rural Salvación y asentamiento Rural Confianza.

### Actividades y tendencias

En el núcleo Koribeni se ha identificado 10 actividades, constituido con diversos paisajes amazónicos y pisos ecológicos cabe mencionar que en cada grilla se encuentran diferentes tipos de actividades, a continuación, se detalla:

**1.- Agricultura para autoconsumo:** con una superficie con aptitud agrícola, diversidad de cultivos teniendo así núcleos familiares que se dedican a diferentes actividades agrícolas para autoconsumo, como es la yuca, frijol, plátano, maíz, uncucha y otros. Ubicado en 25 grillas, con una tendencia creciente.

**2.- Agricultura para la venta:** se identificó la actividad en 56 grillas, Cacao 60 % de las familias, cítricos 13 % de familias, 10 % plátano y 4 % otros (Achiote, café, palillo, crianza de pollos.). Estos productores están asociados y registrados debidamente en SUNARP teniendo así 7 asociaciones de productores agropecuarios y 1 grupo de personas que apoyan la actividad turística; las cuales tiene tendencia creciente.

**3.- Piscigranja:** Ubicado en 4 grillas, es la actividad que se está desarrollando con el menor uso del territorio, pero aporta mucho valor económico a las familias, la rentabilidad a comparación con los cultivos de café o cacao es mayor, esta actividad la desarrollan en estanques de tierra. Tendencia creciente.

**4.- Ganadería:** Ubicada en 09 grillas esta actividad tiene tendencia decreciente ya que no se realiza la actividad en la comunidad ya varios años aproximadamente desde el 2010.

**5.- Carretera:** Está ubicada en 32 grillas del territorio son vías de comunicación que usan los comuneros y vecinos colonos para poder desplazarse en movilidad motorizada como automóvil, motocicleta y otros. Podemos encontrar desde la carretera troncal, ramales y caminos de herradura. Tendencia creciente.

**6.- Casas/poblado:** Esta ubicado en 55 grillas son las casas de los comuneros, aquí se encuentra la posta médica, la institución educativa en sus 3 niveles inicial, primaria y secundaria, la parroquia, el internado, el salón comunal. Tendencia creciente

  
 Gabriela Lobiza Serl  
 DNI: 70900467  
 IEFA

  
 Frida Shakira Velany Rosas Ríos  
 DNI: 71092823  
 TESORERA

**7.- Turismo:** Ubicado en 9 grillas, En el núcleo se está empezando a con la actividad turística teniendo el potencial natural contando con las siguientes cataratas:

**Canivariato 1** (ubicado a 2 horas mide 12 metros aprox.), **canivariato 2** (Ubicado a 30 minutos mide 4 metros aprox.), **shinerishiato** (Ubicado a 1 hora y 30 minutos mide 5 metros aprox.), **Makoshoato 1** (Ubicado a 1 hora y 30 minutos mide 50 metros aprox.) **Makoshoato 2** (Ubicado a 2 horas mide 75 metros aprox.).


**8.- Otros:** (áreas de protección).- son áreas que son de protección ubicadas en 5 grillas, estos son recursos naturales que no deben ser dañados aquí se ubican las cabeceras de riachuelos y ojos de manante tendencia constante.

**9.- Derrumbes:** Esta ubicado en 3 grillas, son áreas pendientes en su mayoría en la cual son propensas a sufrir los desastres naturales llamados derrumbes tienen tendencia constante.

**10.- Erosión/playa:** Está ubicado en 24 grillas son usualmente las playas que año a año sufren la erosión por la crecida de los ríos, en el presente año suscito un desborde del rio Koribeni que afecto a 18 comuneros quienes se dedican a la agricultura familiar de autoconsumo y venta, la tendencia es constante.

### 3. Resultados del PGI al quinto año de Convenio

#### 3.1. Modelo conceptual bosque-comunidad



*Frida Shakira Velazquez Rosas Rios*  
DNI: 71092823  
TESORERA



*Gabriela Loaiza Seri*  
DNI: 70900467  
JEFA

Interpretando el diagrama se tiene; 8 zonas o ámbitos en el territorio, en su mayoría bosque teniendo un pequeño poblado en el cual ejercen actividades de agricultura para venta (café, achiote, cacao) y autoconsumo (cultivos de pan llevar) que no afectan significativamente al bosque, no hay muchas vías de comunicación en el territorio solo caminos de herradura; la tendencia de estas actividades es creciente ya que es una población reciente.

En el territorio tenemos la actividad de ganadería que es realizada por colonos poseionarios dentro de terreno comunal que representan una amenaza para el compromiso de conservación de bosques en el área comprometida, la tendencia es constante ya que se prevé tomar acciones en la presente actualización del PGI.

Por el territorio de la ampliación Inkoreni pasa la línea del proyecto gasíferos, “Gasoducto Sur peruano”, la tendencia de esta actividad es constante. Sin embargo, en el presente año hemos notado que los desechos que genero la empresa están contaminados nuestro territorio y también ojos de manantes que se encuentran cerca al campamento.



Haciendo un análisis del diagrama de efectos por actividades tenemos 9 zonas en el territorio, donde se desarrollan 10 actividades: El poblado constituido por 163 familias con una población aproximada de 1141 habitantes entre niños, adolescentes, adultos y adultos mayores en su mayoría de la etnia Matsigenka y algunos colonos quechuas, en porcentajes tenemos el 70 % matsigenkas y el 30% quechuas, el idioma predominante en la comunidad es el Matsigenka sin



Gabriela Loalza Seri  
DNI: 70900467  
JEFA



Frida Shakira Velazco Rosas Rios  
DNI: 71092823  
TESORERA

embargo en los últimos años los hijos de los comuneros solo quieren hablar el castellano, habiendo la necesidad de revalorar nuestra lengua, cantos, costumbres y gastronomía. En el aspecto económico la comunidad se dedica a la agricultura para venta por la cercanía a la ciudad los comerciantes vienen una vez por semana y realizan el comercio de productos como cacao, cítricos, plátano, yuca, café, achiote entre otros. Cabe recalcar que el cultivo de cacao es el más predominante y con mayor calidad, resultando así en el salón del chocolate del 2023 ganador del segundo, quinto y décimo lugar en calidad de grano, por ello nos resulta necesario mejorar las condiciones agronómicas para mejora la producción.

También existen asociaciones dentro de la comunidad según a la actividad agropecuaria que desarrollan en asociaciones teniendo en la actualidad 8 asociaciones (2 cacaos, 2 pollos, 1 peces, 1 artesanas, 1 plátano, 1 turismo), estas actividades tienen tendencia creciente. La actividad de ganadería fue desarrollada hace aproximadamente 12 años en la actualidad esta actividad es decreciente en la comunidad y la zona de derrumbes tiene tendencia constante.



*[Signature]*  
Gabriela Loaiza Seri  
DNI: 70900467  
JEFA



*[Signature]*  
Frida Shakira Velany Rosas Ríos  
DNI: 71092823  
TESORERA

### 3.2. Metas físicas

| Definición del Resultado                                                     |                                                       | Indicador                                          | Línea Base                              | Meta física total                        | Meta física por año de convenio          |                                          |                                          |                                          |                                                    | Medios de verificación |
|------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-----------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------|----------------------------------------------------|------------------------|
|                                                                              |                                                       |                                                    |                                         |                                          | 1                                        | 2                                        | 3                                        | 4                                        | 5                                                  |                        |
| Línea de acción: Actividades económicas basada en el bosque y otros espacios |                                                       |                                                    |                                         |                                          |                                          |                                          |                                          |                                          |                                                    |                        |
| Resultado 1                                                                  | Crianza de peces amazónicos comercialización de carne | N° beneficiarios (familia, varón, mujer)           | 29 familias<br>18 varones<br>11 mujeres | 175 familias<br>90 varones<br>85 mujeres | 150 familias<br>84 varones<br>66 mujeres | 150 familias<br>84 varones<br>66 mujeres | 175 familias<br>90 varones<br>85 mujeres | 155 familias<br>78 varones<br>77 mujeres | Reporte Trimestral de la ejecución del PGI.        |                        |
|                                                                              |                                                       | Kg de producción                                   | 1,500                                   | 5,100                                    | 500                                      | 1,000                                    | 1,800.00                                 | 1,800.00                                 | Ficha de reporte de producción de grupo de interés |                        |
|                                                                              |                                                       | Ingresos obtenidos por la venta de productos (\$/) | 15,000.00                               | 73,000.00                                | 5,000.00                                 | 14,000.00                                | 27,000.00                                | 27,000.00                                |                                                    |                        |
| Resultado 2                                                                  | Producción de cacao                                   | N° beneficiarios (familia, varón, mujer)           | 24 familias<br>09 varones<br>15 mujeres | 35 familias<br>19 varones<br>16 mujeres  | 24 familias<br>20 varones<br>4 mujeres   | 24 familias<br>20 varones<br>4 mujeres   | 24 familias<br>09 varones<br>15 mujeres  | 35 familias<br>19 varones<br>16 mujeres  | Reporte Trimestral de la ejecución del PGI.        |                        |
|                                                                              |                                                       | Kg de producción                                   | 43,200                                  | 76,560                                   | 8,280                                    | 8,280                                    | 28,800                                   | 31,200                                   | Ficha de reporte de producción de grupo de interés |                        |
|                                                                              |                                                       | Ingresos obtenidos por la venta de productos (\$)  | 213,900.00                              | 626,400.00                               | 57,600.00                                | 57,600.00                                | 230,400.00                               | 280,800.00                               |                                                    |                        |
| Resultado 3                                                                  | Producción de artesanía                               | N° beneficiarios (familia, varón, mujer)           | 15 familias<br>0 varones<br>15 mujeres  | 20 familias<br>2 varones<br>18 mujeres   | 12 familias<br>0 varones<br>12 mujeres   | 20 familias<br>2 varones<br>18 mujeres   | 10 familias<br>0 varones<br>10 mujeres   | 11 familias<br>0 varones<br>11 mujeres   | Reporte Trimestral de la ejecución del PGI.        |                        |
|                                                                              |                                                       | Und. de producción                                 | 224 und                                 | 1,837                                    | 455                                      | 934                                      | 224                                      | 224                                      | Ficha de reporte de producción de grupo de interés |                        |
|                                                                              |                                                       | Ingresos obtenidos por la venta de productos (\$/) | 6,000.00                                | 51,140.00                                | 8,250.00                                 | 16,490.00                                | 13,000.00                                | 13,400.00                                |                                                    |                        |
| Resultado 4                                                                  | Producción de yuca a nivel comunal / chacra comunal   | N° beneficiarios (familia, varón, mujer)           | 0 familias                              | 175 familias<br>90 varones<br>85 mujeres |                                          |                                          | 175 familias<br>90 varones<br>85 mujeres | 155 familias<br>78 varones<br>77 mujeres | Reporte Trimestral de la ejecución del PGI.        |                        |
|                                                                              |                                                       | Kg de producción                                   | 0                                       | 33,000                                   |                                          |                                          | 15,000                                   | 18,000                                   | Ficha de reporte de producción de grupo de interés |                        |
|                                                                              |                                                       | Ingresos obtenidos por la venta de productos (\$/) | 0.00                                    | 72,600.00                                |                                          |                                          | 33,000.00                                | 39,600.00                                |                                                    |                        |

  
Frida Saldaña Wilmy Rosas Piles  
DNI: 71092823  
TESORERA

  
Gabriela Licalza Serri  
DNI: 70800487  
JEFA

| Definición del Resultado                                               | Indicador                                         | Línea Base                               | Meta física total                        | Meta física por año de convenio          |                                        |                                        |                                          |                                          | Medios de verificación                                    |
|------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
|                                                                        |                                                   |                                          |                                          | 1                                        | 2                                      | 3                                      | 4                                        | 5                                        |                                                           |
| Resultado 5<br>Producción de maíz a nivel comunal /chacra comunal      | N° beneficiarios (familia, varón, mujer)          | 0 familias                               | 175 familias<br>90 varones<br>85 mujeres |                                          |                                        |                                        | 175 familias<br>90 varones<br>85 mujeres | 155 familias<br>78 varones<br>77 mujeres | Reporte Trimestral de la ejecución del PGI.               |
|                                                                        | Kg de producción                                  | 0                                        | 14,200                                   |                                          |                                        |                                        | 4,600                                    | 9,600                                    | Ficha de reporte de producción de grupo de interés        |
|                                                                        | Ingresos obtenidos por la venta de productos (S/) | 0.00                                     | 41,400.00                                |                                          |                                        |                                        | 13,800.00                                | 27,600.00                                |                                                           |
| Resultado 6<br>Producción de Peces Amazonicos (producción de alevinos) | N° beneficiarios (familia, varón, mujer)          | 175 familias<br>90 varones<br>85 mujeres | 175 familias<br>90 varones<br>85 mujeres | 175 familias<br>90 varones<br>85 mujeres |                                        |                                        |                                          |                                          | Reporte Trimestral de la ejecución del año 01 de convenio |
|                                                                        | Unidad de producción                              | 0                                        | 0.00                                     | 1 MILLAR                                 |                                        |                                        |                                          |                                          |                                                           |
|                                                                        | Ingresos obtenidos por la venta de productos (S/) | 0.00                                     | 0.00                                     |                                          |                                        |                                        |                                          |                                          |                                                           |
| Resultado 7<br>Servicios Turísticos                                    | N° beneficiarios (familia, varón, mujer)          | 0 familias                               | 15 familias<br>3 varones<br>12 mujeres   |                                          | 10 familias<br>0 varones<br>10 mujeres | 8 familias<br>1 varón<br>7 mujeres     |                                          |                                          | Reporte Trimestral de la ejecución del PGI.               |
|                                                                        | Cantidad de servicios atendidos                   | 0                                        | 1,061                                    |                                          | 80                                     | 631                                    |                                          |                                          | Ficha de reporte de producción de grupo de interés        |
|                                                                        | Ingresos obtenidos por la venta del producto (S/) | 0.00                                     | 33,230.00                                | 1,980.00                                 | 4,050.00                               | 9,000.00                               |                                          |                                          |                                                           |
| Resultado 8<br>Crianza de pollos                                       | N° beneficiarios (familia, varón, mujer)          | 0 familias                               | 28 familias<br>2 varones<br>26 mujeres   |                                          | 15 familias<br>0 varones<br>15 mujeres | 28 familias<br>2 varones<br>26 mujeres |                                          |                                          | Reporte Trimestral de la ejecución del PGI.               |
|                                                                        | Kg de producción                                  | 0                                        | 22,680.00                                |                                          | 6,480.00                               | 16,200.00                              |                                          |                                          | Ficha grupo de interés                                    |
|                                                                        | Ingresos obtenidos por la venta del producto (S/) | 0.00                                     | 181,440.00                               |                                          | 51,840.00                              | 129,600.00                             |                                          |                                          |                                                           |

  
Frida Shalva Velazco Rojas  
DNI: 7105 2 2 3  
TESORERO

  
Gabriela Loizaza Serri  
DNI: 70900467  
JEFA

| Definición del Resultado                     |                                     | Indicador                                         | Línea Base | Meta física total                        | Meta física por año de convenio       |                                       |                                          |                                          |                                          | Medios de verificación                                                       |
|----------------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------------------|------------|------------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
|                                              |                                     |                                                   |            |                                          | 1                                     | 2                                     | 3                                        | 4                                        | 5                                        |                                                                              |
| Resultado 9                                  | Producción de plátanos              | N° beneficiarios (familia, varón, mujer)          | 0 familias | 12 familias<br>9 varones<br>3 mujeres    |                                       | 12 familias<br>9 varones<br>3 mujeres |                                          |                                          |                                          | Reporte Trimestral de la ejecución del PGI.<br>Ficha grupo de interés        |
|                                              |                                     | Producción x ciento                               | 0          | 9,375.00                                 |                                       | 9,375.00                              |                                          |                                          |                                          |                                                                              |
|                                              |                                     | Ingresos obtenidos por la venta del producto (S/) | 0.00       | 65,625.00                                |                                       | 65,625.00                             |                                          |                                          |                                          |                                                                              |
| Línea de acción: Actividades de subsistencia |                                     |                                                   |            |                                          |                                       |                                       |                                          |                                          |                                          |                                                                              |
| Resultado 1                                  | Huertos (producción de hortalizas)  | N° beneficiarios (familia, varón, mujer)          | 0          | 24 familias<br>11 varones<br>13 mujeres  | 12 familias<br>8 varones<br>4 mujeres | 12 familias<br>8 varones<br>4 mujeres | 24 familias<br>11 varones<br>13 mujeres  | 24 familias<br>12 varones<br>12 mujeres  | 24 familias<br>12 varones<br>12 mujeres  | Reportes trimestrales.<br>Ficha de reporte de producción de grupo de interés |
|                                              |                                     | Kg de producción                                  | 0.00       | 1,080.00                                 |                                       |                                       | 360.00                                   | 360.00                                   | 360.00                                   |                                                                              |
| Resultado 2                                  | Crianza de gallinas                 | N° beneficiarios (familia, varón, mujer)          | 0          | 163 familias<br>90 varones<br>73 mujeres | 12 familias<br>8 varones<br>4 mujeres | 12 familias<br>8 varones<br>4 mujeres | 141 familias<br>55 varones<br>86 mujeres | 163 familias<br>90 varones<br>73 mujeres | 155 familias<br>78 varones<br>77 mujeres | Reportes trimestrales.<br>Ficha de reporte de producción de grupo de interés |
|                                              |                                     | Kg de producción                                  | 0.00       | 9,570.00                                 |                                       | 264.00                                | 3,102.00                                 | 3,102.00                                 | 3,102.00                                 |                                                                              |
| Resultado 3                                  | Crianza de peces                    | N° beneficiarios (familia, varón, mujer)          | 0          | 12 familias<br>8 varones<br>4 mujeres    | 12 familias<br>8 varones<br>4 mujeres | 12 familias<br>8 varones<br>4 mujeres | 12 familias<br>8 varones<br>4 mujeres    | 12 familias<br>9 varones<br>3 mujeres    | 12 familias<br>9 varones<br>3 mujeres    | Reportes trimestrales.<br>Ficha de reporte de producción de grupo de interés |
|                                              |                                     | Kg de producción                                  | 0.00       | 1,250.00                                 | 250.00                                | 250.00                                | 250.00                                   | 250.00                                   | 250.00                                   |                                                                              |
| Resultado 4                                  | Seguridad alimentaria y nutricional | N° beneficiarios (familia, varón, mujer)          | 0          | 12 familias<br>8 varones<br>4 mujeres    | 12 familias<br>8 varones<br>4 mujeres | 12 familias<br>8 varones<br>4 mujeres | 12 familias<br>8 varones<br>4 mujeres    |                                          |                                          | Reportes trimestrales<br>Ficha de reporte de producción de grupo de interés  |
|                                              |                                     | Unidad de actividades                             | 0.00       | 5.00                                     | 3.00                                  | 1.00                                  | 1.00                                     |                                          |                                          |                                                                              |



*GFL*  
Gabriela Loiza Serri  
DNI: 70900467  
JEFA



*[Signature]*  
Frida Shalva Huanqui Rosas, N° 3  
DNI: 71092023  
TESONERA

| Definición del Resultado                      |                                                           | Indicador                                                 | Línea Base | Meta física total                      | Meta física por año de convenio |           |                                        |           |                                       | Medios de verificación                                                       |
|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|------------|----------------------------------------|---------------------------------|-----------|----------------------------------------|-----------|---------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
|                                               |                                                           |                                                           |            |                                        | 1                               | 2         | 3                                      | 4         | 5                                     |                                                                              |
| Resultado 5                                   | Crianza de cuyes                                          | N° beneficiarios (familia, varón, mujer)                  | 0          | 49 familias<br>7 varones<br>42 mujeres |                                 |           | 49 familias<br>7 varones<br>42 mujeres |           |                                       | Reportes trimestrales.<br>Ficha de reporte de producción de grupo de interés |
|                                               |                                                           | Kg de producción                                          | 0.00       | 70.50                                  |                                 |           | 70.50                                  |           |                                       |                                                                              |
| Resultado 6                                   | Servicios Turísticos                                      | N° beneficiarios (familia, varón, mujer)                  | 0 familias |                                        |                                 |           |                                        |           | 10 familias<br>3 varones<br>7 mujeres | Reportes trimestrales.<br>Ficha de reporte de producción de grupo de interés |
|                                               |                                                           | Cantidad de servicios atendidos                           | 0.00       |                                        |                                 |           |                                        |           | 350                                   |                                                                              |
| Línea de acción: Uso y control del territorio |                                                           |                                                           |            |                                        |                                 |           |                                        |           |                                       |                                                                              |
| Resultado 1                                   | Vigilancia y monitoreo del bosque comunal de conservación | Hectáreas de bosques conservados                          | 12,521.00  | 12,521.00                              | 12,521.00                       | 12,521.00 | 12,521.00                              | 12,521.00 | 12,521.00                             | Reportes trimestrales.<br>Reportes de verificación de alertas.               |
|                                               |                                                           | Tasa de pérdida de bosque promedio de los últimos 10 años | 0.0006     | 0.0006                                 | 0.0006                          | 0.0006    | 0.0006                                 | 0.0006    | 0.0006                                |                                                                              |
|                                               |                                                           | N° de alertas de deforestación verificado y reportado     | 0          | 9                                      | 4.00                            | 0.00      | 3.00                                   | 1.00      | 1.00                                  |                                                                              |
| Resultado 2                                   | Demarcación de lindero comunal                            | Km de delimitación                                        | 2.00       | 17.70                                  | 2.00                            | 1.70      | 7.00                                   | 7.00      | 7.00                                  | Reportes trimestrales                                                        |
| Línea de acción: Gestión comunal              |                                                           |                                                           |            |                                        |                                 |           |                                        |           |                                       |                                                                              |
| Resultado 1                                   | Gestión y gobernanza comunal                              | Nivel de junta directiva                                  | 3          | 3                                      | 3                               | 3         | 3                                      | 3         | 3                                     | Reportes trimestrales y PGI                                                  |
|                                               |                                                           | Nivel de estatuto                                         | 3          | 3                                      | 3                               | 3         | 3                                      | 3         | 3                                     |                                                                              |
|                                               |                                                           | Nivel de sesiones comunales por año calendario            | 3          | 3                                      | 3                               | 3         | 3                                      | 3         | 3                                     |                                                                              |
|                                               |                                                           | Nivel de cuenta corriente                                 | 0          | 3                                      | 3                               | 3         | 3                                      | 3         | 3                                     |                                                                              |
|                                               |                                                           | Nivel del PGI                                             | 0          | 3                                      | 3                               | 3         | 3                                      | 3         | 3                                     |                                                                              |



*Gabriel Loaliza Serri*  
DNI: 70900467  
JEFA



*Frida Shana Wajay Rosas Rios*  
DNI: 71092823  
TESORERA

| Definición del Resultado                                      | Indicador                                                                 | Línea Base                               | Meta física total                      | Meta física por año de convenio          |                                       |                                        |                                         |                                          | Medios de verificación                                                       |
|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|----------------------------------------|------------------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
|                                                               |                                                                           |                                          |                                        | 1                                        | 2                                     | 3                                      | 4                                       | 5                                        |                                                                              |
|                                                               | Nivel de reportes trimestrales presentados                                | 0                                        | 3                                      | 3                                        | 3                                     | 3                                      | 3                                       | 3                                        | Reportes trimestrales.<br>Ficha de reporte de producción de grupo de interés |
|                                                               | Nivel de declaraciones juradas de TDC                                     | 0                                        | 3                                      | 3                                        | 3                                     | 3                                      | 3                                       | 3                                        |                                                                              |
|                                                               | Nivel del reporte de actividades e indicadores del reporte de supervisión | 0                                        | 3                                      | 3                                        | 3                                     | 3                                      | 3                                       | 3                                        |                                                                              |
| Línea de acción: Actividades socio culturales complementarias |                                                                           |                                          |                                        |                                          |                                       |                                        |                                         |                                          |                                                                              |
| Resultado 1                                                   | Revalorización de las costumbres ancestrales de la comunidad              | N° beneficiarios (familia, varón, mujer) | 33 familias<br>3 varones<br>30 mujeres | 68 familias<br>46 varones<br>22 mujeres  |                                       | 33 familias<br>3 varones<br>30 mujeres | 68 familias<br>46 varones<br>22 mujeres |                                          | Reportes trimestrales.<br>Ficha de reporte de producción de grupo de interés |
| Resultado 2                                                   | Apoyo en salud a comuneros con bajos recursos económicos                  | N° beneficiarios (familia, varón, mujer) | 12 familias<br>8 varones<br>4 mujeres  | 155 familias<br>78 varones<br>77 mujeres |                                       | 12 familias<br>8 varones<br>4 mujeres  | 3 familias<br>1 varones<br>2 mujeres    | 155 familias<br>78 varones<br>77 mujeres | Reportes trimestrales.<br>Ficha de reporte de producción de grupo de interés |
| Resultado 3                                                   | Uso de Medicina Tradicional y moderna                                     | N° beneficiarios (familia, varón, mujer) | 12 familias<br>8 varones<br>4 mujeres  | 13 familias<br>9 varones<br>4 mujeres    | 12 familias<br>8 varones<br>4 mujeres | 12 familias<br>8 varones<br>4 mujeres  | 13 familias<br>9 varones<br>4 mujeres   | 13 familias<br>9 varones<br>4 mujeres    | Reportes trimestrales.<br>Ficha de reporte de producción de grupo de interés |
| Resultado 4                                                   | Seguridad ciudadana                                                       | N° beneficiarios (familia, varón, mujer) | 0 familias                             | 24 familias<br>15 varones<br>9 mujeres   |                                       |                                        | 12 familias<br>6 varones<br>6 mujeres   | 24 familias<br>15 varones<br>9 mujeres   | Reportes trimestrales.<br>Ficha de reporte de producción de grupo de interés |

  
 Fides Shalira Véliz Rosas Ríos  
 DNI: 71092823  
 TESORERA

  
 Gabriela Loayza Serri  
 DNI: 70900467  
 JEFA

| Definición del Resultado | Indicador                                | Línea Base | Meta física total                        | Meta física por año de convenio |   |                                        |                                           |                                          | Medios de verificación                                                       |
|--------------------------|------------------------------------------|------------|------------------------------------------|---------------------------------|---|----------------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
|                          |                                          |            |                                          | 1                               | 2 | 3                                      | 4                                         | 5                                        |                                                                              |
| Resultado 5              | N° beneficiarios (familia, varón, mujer) | 0 familias | 155 familias<br>78 varones<br>77 mujeres |                                 |   | 21 familias<br>9 varones<br>12 mujeres | 217 familias<br>147 varones<br>70 mujeres | 155 familias<br>78 varones<br>77 mujeres | Reportes trimestrales.<br>Ficha de reporte de producción de grupo de interés |

### 3.3. Metas financieras

| Línea de acción                                                                 | Resultado   | Meta financiera                                         | %      | Meta financiera por año de convenio (S/) |           |          |           |           | Medios de verificación |
|---------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------------------------------------------------|--------|------------------------------------------|-----------|----------|-----------|-----------|------------------------|
|                                                                                 |             |                                                         |        | 1                                        | 2         | 3        | 4         | 5         |                        |
| Línea de acción:<br>Actividades económicas basada en el bosque y otros espacios | Resultado 1 | Crianza de peces amazónicos comercialización de carne   | 5.92%  |                                          | 11,028.40 | 9,916.00 | 2,395.00  | 15,150.00 | Reporte trimestral PGI |
|                                                                                 | Resultado 2 | Producción de cacao                                     | 12.12% |                                          | 10,978.40 | 3,910.00 | 29,000.00 | 35,000.00 |                        |
|                                                                                 | Resultado 3 | Producción de artesanía                                 | 5.16%  |                                          | 10,034.90 | 8,555.00 | 10,000.00 | 5,000.00  |                        |
|                                                                                 | Resultado 4 | Producción de yuca a nivel comunal / chacra comunal     | 1.24%  |                                          |           |          | 3,647.00  | 4,400.00  |                        |
|                                                                                 | Resultado 5 | Producción de maíz a nivel comunal /chacra comunal      | 1.29%  |                                          |           |          | 3,777.50  | 4,600.00  |                        |
|                                                                                 | Resultado 6 | Producción de Peces Amazónicos (producción de alevinos) | 0.62%  | 4,058.00                                 |           |          |           |           | Reporte trimestral PGI |
|                                                                                 | Resultado 7 | Servicios Turísticos                                    | 4.64%  | 14,590.00                                | 8,061.40  | 7,555.00 |           |           |                        |
|                                                                                 | Resultado 8 | Crianza de pollos                                       | 2.26%  |                                          | 8,778.40  | 5,915.00 |           |           |                        |
|                                                                                 | Resultado 9 | Producción de plátanos                                  | 0.61%  |                                          |           | 3,955.00 |           |           |                        |
| Línea de acción:<br>Actividades de subsistencia                                 | Resultado 1 | Huertos (producción de hortalizas)                      | 1.55%  | 1,873.00                                 | 850.00    | 3,264.00 | 3,027.00  | 1,050.00  | Reporte trimestral PGI |
|                                                                                 | Resultado 2 | Crianza de gallinas                                     | 4.82%  |                                          | 8,818.50  | 8,200.00 | 7,057.46  | 7,302.00  |                        |
|                                                                                 | Resultado 3 | Crianza de peces                                        | 3.94%  | 11,157.50                                | 5,534.00  | 3,052.00 | 1,384.00  | 4,500.00  |                        |
|                                                                                 | Resultado 4 | Seguridad alimentaria y nutricional                     | 0.99%  | 2,800.60                                 | 1,870.00  | 1,798.81 |           |           |                        |
|                                                                                 | Resultado 5 | Crianza de cuyes                                        | 0.74%  |                                          |           | 4,800.00 |           |           |                        |

  
Frida Silvia Viquez Rosas Plois  
DNI: 71092823  
TESORERA

  
Gabriel Loaliza Sori  
DNI: 70904667  
JEFA

| Línea de acción                                               | Resultado   | Meta financiera | %      | Meta financiera por año de convenio (S/) |                   |                   |                   |                   | Medios de verificación |
|---------------------------------------------------------------|-------------|-----------------|--------|------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------------|
|                                                               |             |                 |        | 1                                        | 2                 | 3                 | 4                 | 5                 |                        |
| Línea de acción: Uso y control del territorio                 | Resultado 6 | 6,000.00        | 0.92%  |                                          |                   |                   |                   | 6,000.00          |                        |
|                                                               | Resultado 1 | 105,776.21      | 16.26% | 31,968.44                                | 17,303.27         | 22,105.37         | 16,799.13         | 17,600.00         | Reporte trimestral PGI |
|                                                               | Resultado 2 | 30,473.43       | 4.68%  |                                          | 13,100.00         | 8,309.10          | 3,564.33          | 5,500.00          |                        |
| Línea de acción: Gestión comunal                              | Resultado 1 | 161,155.70      | 24.77% | 49,500.65                                | 25,230.23         | 23,939.09         | 32,435.73         | 30,050.00         | Reporte trimestral PGI |
| Línea de acción: Actividades socio culturales complementarias | Resultado 1 | 9,712.00        | 1.49%  | 3,105.00                                 | 1,951.00          | 2,083.55          | 2,572.45          |                   |                        |
|                                                               | Resultado 2 | 6,246.50        | 0.96%  |                                          |                   |                   | 2,746.50          | 3,500.00          |                        |
|                                                               | Resultado 3 | 20,960.80       | 3.22%  | 5,752.70                                 | 1,671.50          | 5,886.70          | 2,849.90          | 4,800.00          | Reporte trimestral PGI |
|                                                               | Resultado 4 | 2,754.00        | 0.42%  |                                          |                   |                   | 954.00            | 1,800.00          |                        |
|                                                               | Resultado 5 | 8,965.38        | 1.38%  |                                          |                   | 1,965.38          | 3,000.00          | 4,000.00          |                        |
| <b>Total</b>                                                  |             |                 |        | <b>124,805.89</b>                        | <b>125,210.00</b> | <b>125,210.00</b> | <b>125,210.00</b> | <b>150,252.00</b> |                        |

  
 Frida Shaira Wany Rosas Ríos  
 DNI: 71092823  
 TESORERA

  
 Gabriela Loaliza Serri  
 DNI: 70900467  
 JEFA

## RESUMEN PLAN DE GESTION DEL INCENTIVO 1- 5 AÑOS

| LINEA DE ACCIÓN                                                       | PPTO AÑO<br>1     | %           | PPTO AÑO<br>2     | %           | PPTO AÑO<br>3     | %           | PPTO AÑO<br>4     | %           | PPTO AÑO<br>5     | %           | SUB TOTAL         | %           |
|-----------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------|-------------------|-------------|-------------------|-------------|-------------------|-------------|-------------------|-------------|-------------------|-------------|
| ACTIVIDADES<br>ECONOMICAS BASADAS<br>EN EL BOSQUE Y OTROS<br>ESPACIOS | 18,648.00         | 15%         | 48,881.50         | 39%         | 39,806.00         | 32%         | 48,819.50         | 39%         | 64,150.00         | 43%         | 220,305.00        | 34%         |
| ACTIVIDADES DE<br>SUBSISTENCIA                                        | 15,831.10         | 13%         | 17,072.50         | 14%         | 21,114.81         | 17%         | 11,468.46         | 9%          | 18,852.00         | 13%         | 84,338.87         | 13%         |
| USO Y CONTROL DEL<br>TERRITORIO                                       | 31,968.44         | 26%         | 30,403.27         | 24%         | 30,414.47         | 24%         | 20,363.46         | 16%         | 23,100.00         | 15%         | 136,249.64        | 21%         |
| GESTIÓN COMUNAL                                                       | 49,500.65         | 40%         | 25,230.23         | 20%         | 23,939.09         | 19%         | 32,435.73         | 26%         | 30,050.00         | 20%         | 161,155.70        | 25%         |
| ACTIVIDADES SOCIO<br>CULTURALES<br>COMPLEMENTARIAS                    | 8,857.70          | 7%          | 3,622.50          | 3%          | 9,935.63          | 8%          | 12,122.85         | 10%         | 14,100.00         | 9%          | 48,638.68         | 7%          |
| <b>TOTAL</b>                                                          | <b>124,805.89</b> | <b>100%</b> | <b>125,210.00</b> | <b>100%</b> | <b>125,210.00</b> | <b>100%</b> | <b>125,210.00</b> | <b>100%</b> | <b>150,252.00</b> | <b>100%</b> | <b>650,687.89</b> | <b>100%</b> |

  
 Frida Shafra Velazquez Rosas Rios  
 DNI: 71092823  
 TESORERA



  
 Gabriel Loaiza Serf  
 DNI: 70900467  
 JEFA



#### 4. Actividades y compromisos para la implementación del PGI

##### 4.1. Líneas de acción

##### 4.1.1. Línea de acción: Actividades económicas basada en el bosque y otros espacios

| Línea de acción                                                                 | Resultado                                             | Actividades                                                                                                  | Programación por año de convenio |   |   |   |   | Grupo de interés de la comunidad                                                                                                                            | Compromiso de institución aliada                                                    |
|---------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|---|---|---|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                 |                                                       |                                                                                                              | 1                                | 2 | 3 | 4 | 5 |                                                                                                                                                             |                                                                                     |
| Línea de acción:<br>Actividades económicas basada en el bosque y otros espacios | Crianza de peces amazónicos comercialización de carne | Producción de carne de peces amazónicos (paco, pacotana)                                                     |                                  | x | x | x |   | - Junta directiva de la comunidad en representación de todos los comuneros.<br>- En el año 02 y 03 de convenio, asociación de criadores de peces Komaguiri. | Articulación con la Municipalidad de Echarati                                       |
|                                                                                 |                                                       | Adquisición de movilidad para venta de productos comunales, administración de actividades económicas y otros |                                  | x |   |   |   |                                                                                                                                                             |                                                                                     |
|                                                                                 |                                                       | Apoyo financiero a asociaciones dentro de la comunidad                                                       |                                  | x |   |   |   |                                                                                                                                                             |                                                                                     |
|                                                                                 |                                                       | Administración de actividades económicas y otros                                                             |                                  |   | x |   |   |                                                                                                                                                             |                                                                                     |
|                                                                                 | Producción de cacao                                   | Adquisición de movilidad para venta de productos comunales, administración de actividades económicas y otros |                                  | x |   |   |   | - Grupo de interés de productores de cacao de la comunidad.<br>- En el año 02 y 03 de convenio, asociación Noshanigaigui y la asociación Tsarigueminke.     | Articulación con PROCOMPITE de la Municipalidad Distrital de Echarati.<br>ECA MAENI |
|                                                                                 |                                                       | Apoyo financiero a asociaciones dentro de la comunidad                                                       |                                  | x |   |   |   |                                                                                                                                                             |                                                                                     |
|                                                                                 |                                                       | Administración de actividades económicas y otros                                                             |                                  |   | x |   |   |                                                                                                                                                             |                                                                                     |
|                                                                                 |                                                       | Mejoramiento de la producción del cultivo de cacao                                                           |                                  |   |   | x |   |                                                                                                                                                             |                                                                                     |
|                                                                                 |                                                       | Transformación de la producción del cultivo de cacao                                                         |                                  |   |   |   | x |                                                                                                                                                             |                                                                                     |



*GJ*  
Gabriela Loaliza Serri  
DNI: 70900467  
JEFA



*[Signature]*  
Frida Shakira Velazquez Rosas Rios  
DNI: 71092823  
TESORERA

| Línea de acción                                     | Resultado | Actividades                                                                                                                           | Programación por año de convenio |   |   |   |   | Grupo de interés de la comunidad                                                                                     | Compromiso de institución aliada                                                                                 |
|-----------------------------------------------------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|---|---|---|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                     |           |                                                                                                                                       | 1                                | 2 | 3 | 4 | 5 |                                                                                                                      |                                                                                                                  |
| Producción de artesanía                             |           | Adquisición de movilidad para venta de productos comunales, administración de actividades económicas y otros                          |                                  | x |   |   |   | - Grupo de interés de productores de artesanía de Inkoreni<br>- Del año 02 al año 05 de convenio, asociación Pokiri. | Articulación con PROCOMPITE de la Municipalidad Distrital de Echarati, Dirección Desconcentrada de Cultura Cusco |
|                                                     |           | Apoyo financiero a asociaciones dentro de la comunidad                                                                                |                                  | x |   |   |   |                                                                                                                      |                                                                                                                  |
|                                                     |           | Implementación de materiales para la producción de artesanía a base de semillas del bosque en Inkoreni - ampliación                   |                                  | x |   |   |   |                                                                                                                      |                                                                                                                  |
|                                                     |           | Fortalecimiento e implementación de materiales para la producción de artesanía a base de semillas del bosque en Inkoreni - ampliación |                                  |   | x |   |   |                                                                                                                      |                                                                                                                  |
|                                                     |           | Administración de actividades económicas y otros                                                                                      |                                  |   | x |   |   |                                                                                                                      |                                                                                                                  |
| Producción de yuca a nivel comunal / chacra comunal |           | Mejoramiento de la producción artesanal                                                                                               |                                  |   |   | x | x | - Junta directiva de la comunidad en representación de todos los comuneros.                                          | Articulación con la Gerencia de Pueblos Originarios de la Municipalidad Distrital de Echarati                    |
|                                                     |           | Producción de yuca                                                                                                                    |                                  |   |   |   | x |                                                                                                                      |                                                                                                                  |
|                                                     |           | Producción de maíz                                                                                                                    |                                  |   |   |   | x |                                                                                                                      |                                                                                                                  |
| Producción de maíz a nivel comunal /chacra comunal  |           |                                                                                                                                       |                                  |   |   |   |   | - Junta directiva de la comunidad en representación de todos los comuneros.                                          | Articulación con la Gerencia de Pueblos Originarios de la Municipalidad Distrital de Echarati                    |
|                                                     |           |                                                                                                                                       |                                  |   |   |   |   |                                                                                                                      |                                                                                                                  |



 Gabriela Laiza Serf  
 DNI: 70800467  
 JEFA



 Frida Shukla Velazco Rosas Rios  
 DNI: 71092823  
 TESORERA

| Línea de acción                                         | Resultado                                               | Actividades                                                                                                  | Programación por año de convenio |   |   |   |   | Grupo de interés de la comunidad                                            | Compromiso de institución aliada |
|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|---|---|---|---|-----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|
|                                                         |                                                         |                                                                                                              | 1                                | 2 | 3 | 4 | 5 |                                                                             |                                  |
| Producción de Peces Amazónicos (producción de alevinos) | Producción de Peces Amazónicos (producción de alevinos) | Producción de Alevinos                                                                                       | x                                |   |   |   |   | - Junta directiva de la comunidad en representación de todos los comuneros. |                                  |
|                                                         |                                                         | Plan de Servicios Turísticos                                                                                 | x                                |   |   |   |   |                                                                             |                                  |
|                                                         |                                                         | Implementación del plan de desarrollo turístico                                                              |                                  | x | x |   |   |                                                                             |                                  |
|                                                         |                                                         | Adquisición de movilidad para venta de productos comunales, administración de actividades económicas y otros |                                  | x |   |   |   |                                                                             |                                  |
|                                                         |                                                         | Apoyo financiero a asociaciones dentro de la comunidad                                                       |                                  | x |   |   |   |                                                                             |                                  |
| Servicios Turísticos                                    | Servicios Turísticos                                    | Fortalecimiento de asociaciones a nivel comunal - núcleo Koribeni                                            |                                  |   | x |   |   |                                                                             |                                  |
|                                                         |                                                         | Administración de actividades económicas y otros                                                             |                                  |   | x |   |   |                                                                             |                                  |
|                                                         |                                                         | Adquisición de movilidad para venta de productos comunales, administración de actividades económicas y otros |                                  | x |   |   |   |                                                                             |                                  |
|                                                         |                                                         | Apoyo financiero a asociaciones dentro de la comunidad                                                       |                                  | x |   |   |   |                                                                             |                                  |
|                                                         |                                                         | Fortalecimiento de asociaciones a nivel comunal - núcleo Koribeni                                            |                                  |   | x |   |   |                                                                             |                                  |
| Crianza de pollos                                       | Crianza de pollos                                       | Administración de actividades económicas y otros                                                             |                                  |   | x |   |   |                                                                             |                                  |
|                                                         |                                                         | Adquisición de movilidad para venta de productos comunales, administración de actividades económicas y otros |                                  | x |   |   |   |                                                                             |                                  |
|                                                         |                                                         | Apoyo financiero a asociaciones dentro de la comunidad                                                       |                                  | x |   |   |   |                                                                             |                                  |
|                                                         |                                                         | Fortalecimiento de asociaciones a nivel comunal - núcleo Koribeni                                            |                                  |   | x |   |   |                                                                             |                                  |
|                                                         |                                                         | Administración de actividades económicas y otros                                                             |                                  |   | x |   |   |                                                                             |                                  |
| Producción de platanos                                  | Producción de platanos                                  | Fortalecimiento de asociaciones a nivel comunal - núcleo Koribeni                                            |                                  |   | x |   |   | Asociación Parianti                                                         |                                  |

  
 Frida Shakira Vilany Rosas Rios  
 DNI: 71092823  
 TESORERA



  
 Gabriela Loiza Serri  
 DNI: 70900467  
 JEFA



| Línea de acción | Resultado | Actividades                                      | Programación por año de convenio |   |   |   |   | Grupo de interés de la comunidad | Compromiso de institución aliada |
|-----------------|-----------|--------------------------------------------------|----------------------------------|---|---|---|---|----------------------------------|----------------------------------|
|                 |           |                                                  | 1                                | 2 | 3 | 4 | 5 |                                  |                                  |
|                 |           | Administración de actividades económicas y otros |                                  |   | x |   |   |                                  |                                  |

#### 4.1.2. Línea de acción: Actividades de subsistencia

| Línea de acción                                 | Resultado                           | Actividades                                          | Programación por año de convenio |   |   |   |   | Grupo de interés de la comunidad | Compromiso de institución aliada                                                              |
|-------------------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------------|---|---|---|---|----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                 |                                     |                                                      | 1                                | 2 | 3 | 4 | 5 |                                  |                                                                                               |
| Línea de acción:<br>Actividades de subsistencia | Huertos (producción de hortalizas)  | Capacitación en huertos                              | x                                |   |   |   |   |                                  | Articulación con la Gerencia de Pueblos Originarios de la Municipalidad Distrital de Echarati |
|                                                 |                                     | Instalación e implementación de huertos              | x                                |   |   |   |   |                                  |                                                                                               |
|                                                 |                                     | Mantenimiento de huertos                             |                                  | x |   |   |   |                                  |                                                                                               |
|                                                 |                                     | Instalación y mantenimiento de huertos               |                                  |   | x | x | x |                                  |                                                                                               |
|                                                 | Crianza de gallinas                 | Implementación de crianza de gallinas                |                                  |   |   |   |   |                                  | Articulación con la Gerencia de Pueblos Originarios de la Municipalidad Distrital de Echarati |
|                                                 |                                     |                                                      |                                  |   |   |   |   |                                  |                                                                                               |
|                                                 |                                     |                                                      |                                  |   |   |   |   |                                  |                                                                                               |
|                                                 | Crianza de peces                    | Capacitación en crianza de peces                     | x                                | x |   |   |   |                                  | Articulación con la Gerencia de Pueblos Originarios de la Municipalidad Distrital de Echarati |
|                                                 |                                     | Instalación e implementación de crianza de peces     | x                                |   |   |   |   |                                  |                                                                                               |
|                                                 |                                     | Adquisición de insumos para la crianza de peces      |                                  | x | x | x | x |                                  |                                                                                               |
|                                                 | Seguridad alimentaria y nutricional | Capacitación en preparación de alimentos             | x                                | x |   |   |   |                                  | Grupo de interés de Inkoreni.                                                                 |
|                                                 |                                     | Sensibilización en seguridad alimentaria y nutrición | x                                |   |   |   |   |                                  |                                                                                               |



*G.H.*  
Gabriela Loiza Serri  
DNI: 70900467  
JEFA



*[Signature]*  
Frida Shalva Velazquez Rosas Rios  
DNI: 71092823  
TESORERA

| Línea de acción  | Resultado                                           | Actividades                                      | Programación por año de convenio |   |   |   |   | Grupo de interés de la comunidad         | Compromiso de institución aliada |
|------------------|-----------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------------------------|---|---|---|---|------------------------------------------|----------------------------------|
|                  |                                                     |                                                  | 1                                | 2 | 3 | 4 | 5 |                                          |                                  |
| Crianza de cuyes | Crianza de cuyes                                    | Implementación de la crianza de animales menores |                                  |   | x |   |   | Grupo de interés de la comunidad núcleo. |                                  |
|                  | Mejoramiento del servicio turístico en la comunidad | Mejoramiento del servicio turístico              |                                  |   |   |   | x | Grupo de interés de la comunidad núcleo. |                                  |

#### 4.1.3. Línea de acción: Uso y control del territorio

| Línea de acción                               | Resultado                                                 | Actividades                                                                                 | Programación por año de convenio |   |   |   |   | Grupo de interés de la comunidad                                        | Compromiso de institución aliada        |
|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|---|---|---|---|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
|                                               |                                                           |                                                                                             | 1                                | 2 | 3 | 4 | 5 |                                                                         |                                         |
| Línea de acción: Uso y control del territorio | Vigilancia y monitoreo del bosque comunal de conservación | Fortalecimiento de capacidades para la vigilancia y monitoreo de bosque.                    | x                                | x | x | x | x | Comité de vigilancia de la comunidad                                    | Articulación con SERNANP (capacitación) |
|                                               |                                                           | Elaboración de un Protocolo de Vigilancia y Monitoreo                                       | x                                |   |   |   |   |                                                                         |                                         |
|                                               |                                                           | Reconocimiento del grupo de vigilancia y monitoreo de bosques.                              | x                                |   |   |   |   |                                                                         |                                         |
|                                               |                                                           | Equipamiento del grupo de vigilancia y monitoreo de bosques.                                | x                                |   |   |   |   |                                                                         |                                         |
|                                               |                                                           | Patrullaje de bosques                                                                       | x                                | x | x | x | x |                                                                         |                                         |
|                                               | Demarcación de lindero comunal                            | Implementación al subcomité de vigilancia y monitoreo de bosques para patrullaje del bosque |                                  | x | x | x | x | Comité de vigilancia de la comunidad<br>Junta directiva de la comunidad |                                         |
|                                               |                                                           | Demarcación del lindero comunal                                                             |                                  | x | x | x | x |                                                                         |                                         |



*[Signature]*  
Gabriela Loaliza Serri  
DNI: 70900467  
JEFA



*[Signature]*  
Frida Shalini Veloso Rojas Ríos  
DNI: 71092823  
TESORERA

#### 4.1.4. Línea de acción: Gestión comunal

| Línea de acción                  | Resultado                    | Actividades                                                                                                                                   | Programación por año de convenio |   |   |   |   | Grupo de interés de la comunidad                                               | Compromiso de institución aliada      |
|----------------------------------|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|---|---|---|---|--------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|
|                                  |                              |                                                                                                                                               | 1                                | 2 | 3 | 4 | 5 |                                                                                |                                       |
| Línea de acción: Gestión comunal | Gestión y gobernanza comunal | Fortalecimiento de capacidades de las autoridades y líderes comunales.                                                                        | x                                |   |   | x | x | Junta directiva de la comunidad.<br>Grupo de interés - líderes de la comunidad | Coordinación con el PNCBMCC y SERNANP |
|                                  |                              | Actualización y promoción de la aplicación del estatuto y reglamento comunal                                                                  | x                                |   |   | x |   |                                                                                |                                       |
|                                  |                              | Fortalecimiento de capacidades administrativas, contables.                                                                                    | x                                |   |   |   |   |                                                                                |                                       |
|                                  |                              | Implementación de la oficina de gestión comunal                                                                                               | x                                |   |   |   |   |                                                                                |                                       |
|                                  |                              | Gestión para la Implementación de Iniciativas                                                                                                 | x                                |   |   |   |   |                                                                                |                                       |
|                                  |                              | Gestión del PGI                                                                                                                               | x                                |   |   |   |   |                                                                                |                                       |
|                                  |                              | Gobernanza comunal                                                                                                                            |                                  | x | x |   |   |                                                                                |                                       |
|                                  |                              | gestión comunal para mejorar servicios básicos (agua, vías de acceso, manejo de residuos sólidos, proyectos productivos y de infraestructura) |                                  | x | x | x | x |                                                                                |                                       |
|                                  |                              | Administración del plan de gestión de incentivos                                                                                              |                                  | x | x | x | x |                                                                                |                                       |
|                                  |                              | Adquisición de materiales, equipos y mantenimiento de la oficina comunal                                                                      |                                  | x | x | x | x |                                                                                |                                       |

#### 4.1.5. Línea de acción: Actividades socio culturales complementarias

| Línea de acción | Resultado | Actividades | Programación por año de convenio |   |   |   |   | Grupo de interés de la comunidad | Compromiso de institución aliada |
|-----------------|-----------|-------------|----------------------------------|---|---|---|---|----------------------------------|----------------------------------|
|                 |           |             | 1                                | 2 | 3 | 4 | 5 |                                  |                                  |

  
 Gabriela Lediza Serf  
 DNI: 7860467  
 JEFA

  
 Frida Shakira Velazquez Rosas Ríos  
 DNI: 71092823  
 TESORERA

|                                                                  |                                                                          |                                                                          |   |   |   |   |   |                                                                             |  |
|------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|---|---|---|---|---|-----------------------------------------------------------------------------|--|
| Línea de acción:<br>Actividades socio culturales complementarias | Revalorización de las costumbres ancestrales de la comunidad             | Fomentar la Enseñanza de las Costumbres                                  | x | x | x | x |   | Junta directiva de la comunidad en representación de todos los comuneros    |  |
|                                                                  | Apoyo en salud a comuneros con bajos recursos económicos                 | Apoyo en educación a comuneros                                           |   |   | x |   |   | - Junta directiva de la comunidad en representación de todos los comuneros. |  |
|                                                                  | Prevenición y alternativas en caso de emergencias en ampliación Inkoreni | Apoyo en salud y educación a comuneros con bajos recursos económicos     |   |   |   | x | x | - Grupo de interes en salud y educación                                     |  |
|                                                                  | Implementación de un botiquín comunal                                    | Prevenición y alternativas en caso de emergencias en ampliación Inkoreni |   |   |   | x | x |                                                                             |  |
| Uso de Medicina Tradicional y moderna                            | Implementación de un botiquín comunal                                    |                                                                          | x |   |   |   |   | - Junta directiva de la comunidad en representación de todos los comuneros. |  |
|                                                                  | Revaloración de la medicina natural                                      |                                                                          | x | x | x |   |   |                                                                             |  |
|                                                                  | Prevenición y alternativas en caso de emergencias en ampliación Inkoreni |                                                                          |   | x | x |   |   |                                                                             |  |

#### 4.2. Programación detallada del PGI por año de Convenio

#### Plan de Gestión del Incentivo año 01 - CN Koribeni (ejecutado)

| Descripción   |                                                                                | Unidad de Medida                          | Cantidad | Costo Total (S/) | Programación detallada año 01 - Ejecutado |            |                   |            |                  |            |                  |            |
|---------------|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|----------|------------------|-------------------------------------------|------------|-------------------|------------|------------------|------------|------------------|------------|
|               |                                                                                |                                           |          |                  | Primer Trimestre                          |            | Segundo Trimestre |            | Tercer Trimestre |            | Cuarto Trimestre |            |
|               |                                                                                |                                           |          |                  | Cant.                                     | Costo (S/) | Cant.             | Costo (S/) | Cant.            | Costo (S/) | Cant.            | Costo (S/) |
| Línea 1       | Uso y control del territorio                                                   |                                           |          | 31,968.44        |                                           | 0.00       |                   | 26,943.44  |                  | 2,739.20   |                  | 2,285.80   |
| Resultado 1   | Fortalecimiento de capacidades para la vigilancia y monitoreo de bosque.       |                                           |          | 1,936.80         |                                           | 0.00       |                   | 1,936.80   |                  | 0.00       |                  | 0.00       |
| Actividad 1.1 | Fortalecimiento de capacidades del grupo de vigilancia y monitoreo de bosques. | Reporte de fortalecimiento de capacidades | 3        | 1,936.80         |                                           | 0.00       |                   | 1,936.80   |                  | 0.00       |                  | 0.00       |



 Frida Shima Wilany Rodas Rios  
 DNI: 71092823  
 TESORERA



 Gabriela Loaliza Serri  
 DNI: 70900467  
 I.C.E.A.

| Descripción            |                                                                                                           | Unidad de Medida                             | Cantidad  | Costo Total (S/) | Programación detallada año 01 - Ejecutado |             |                   |                  |                  |                 |                  |                 |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-----------|------------------|-------------------------------------------|-------------|-------------------|------------------|------------------|-----------------|------------------|-----------------|
|                        |                                                                                                           |                                              |           |                  | Primer Trimestre                          |             | Segundo Trimestre |                  | Tercer Trimestre |                 | Cuarto Trimestre |                 |
|                        |                                                                                                           |                                              |           |                  | Cant.                                     | Costo (S/)  | Cant.             | Costo (S/)       | Cant.            | Costo (S/)      | Cant.            | Costo (S/)      |
| Tarea 1.1.1.1          | Capacitación en vigilancia y monitoreo de bosques.                                                        | Taller                                       | 1         | 846.90           |                                           | 0.00        | 1                 | 846.90           |                  | 0.00            |                  | 0.00            |
| Tarea 1.1.1.2          | Capacitación en el uso de equipos (GPS y Brújula) y cartografía para la vigilancia y monitoreo de bosques | Taller                                       | 1         | 861.90           |                                           | 0.00        | 1                 | 861.90           |                  | 0.00            |                  | 0.00            |
| Tarea 1.1.1.3          | Capacitación en Primeros Auxilios                                                                         | Taller                                       | 1         | 228.00           |                                           | 0.00        | 1                 | 228.00           |                  | 0.00            |                  | 0.00            |
| <b>Resultado 2</b>     | <b>Gestión e Implementación para la vigilancia y monitoreo de bosques</b>                                 | <b>Informe de avance medidas preventivas</b> | <b>11</b> | <b>30,031.64</b> |                                           | <b>0.00</b> |                   | <b>25,006.64</b> |                  | <b>2,739.20</b> |                  | <b>2,285.80</b> |
| <b>Actividad 1.2.1</b> | <b>Elaboración de un Protocolo de Vigilancia y Monitoreo</b>                                              |                                              | <b>1</b>  | <b>822.00</b>    |                                           | <b>0.00</b> |                   | <b>0.00</b>      |                  | <b>240.00</b>   |                  | <b>582.00</b>   |
| Tarea 1.2.1.1          | Elaboración de un Protocolo de Vigilancia y Monitoreo                                                     | Protocolo                                    | 1         | 822.00           |                                           | 0.00        |                   | 0.00             |                  | 240.00          | 1                | 582.00          |
| <b>Actividad 1.2.2</b> | <b>Reconocimiento del grupo de vigilancia y monitoreo de bosques.</b>                                     |                                              | <b>1</b>  | <b>0.00</b>      |                                           | <b>0.00</b> |                   | <b>0.00</b>      |                  | <b>0.00</b>     |                  | <b>0.00</b>     |
| Tarea 1.2.2.1          | Trámite para reconocimiento del comité de vigilancia y monitoreo.                                         | Documento de reconocimiento                  | 1         | 0.00             |                                           | 0.00        |                   | 0.00             |                  | 0.00            | 1                | 0.00            |
| <b>Actividad 1.2.3</b> | <b>Equipamiento del grupo de vigilancia y monitoreo de bosques.</b>                                       | <b>Reporte de entrega de bienes</b>          | <b>5</b>  | <b>23,828.74</b> |                                           | <b>0.00</b> |                   | <b>21,020.44</b> |                  | <b>1,904.50</b> |                  | <b>903.80</b>   |
| Tarea 1.2.3.1          | Adquisición de equipo para patrullaje                                                                     | Acta de entrega                              | 1         | 18,511.90        |                                           | 0.00        | 1                 | 18,511.90        |                  | 0.00            |                  | 0.00            |
| Tarea 1.2.3.2          | Adquisición de víveres y medicinas para patrullaje.                                                       | Acta de entrega                              | 4         | 5,316.84         |                                           | 0.00        | 2                 | 2,508.54         | 2                | 1,904.50        |                  | 903.80          |
| <b>Actividad 1.2.4</b> | <b>Patrullaje de bosques</b>                                                                              | <b>Reporte de patrullaje</b>                 | <b>4</b>  | <b>5,380.90</b>  |                                           | <b>0.00</b> |                   | <b>3,986.20</b>  |                  | <b>594.70</b>   |                  | <b>800.00</b>   |
| Tarea 1.2.4.1          | Patrullaje del bosque comprometido a la conservación                                                      | Informe/Reporte                              | 4         | 5,380.90         |                                           | 0.00        | 2                 | 3,986.20         | 2                | 594.70          |                  | 800.00          |
| <b>Línea 2</b>         | <b>Actividades Económicas basadas en el bosque y otros espacios</b>                                       |                                              |           | <b>18,648.00</b> |                                           | <b>0.00</b> |                   | <b>1,404.00</b>  |                  | <b>9,406.00</b> |                  | <b>7,838.00</b> |

  
 Gabriela Loiza Serri  
 DNI: 71900467  
 DNI: TEFA

  
 Frida Shiro Velazco Rosas Rios  
 DNI: 71032623  
 TESORERA

| Programación detallada año 01 - Ejecutado |                                                                                                                                                |          |                  |                  |                 |       |                  |                   |                  |       |                  |
|-------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------------|------------------|-----------------|-------|------------------|-------------------|------------------|-------|------------------|
| Descripción                               | Unidad de Medida                                                                                                                               | Cantidad | Costo Total (S/) | Primer Trimestre |                 |       |                  | Segundo Trimestre |                  |       |                  |
|                                           |                                                                                                                                                |          |                  | Cant.            | Costo (S/)      | Cant. | Costo (S/)       | Cant.             | Costo (S/)       | Cant. | Costo (S/)       |
| <b>Resultado 1</b>                        | <b>Producción de Peces Amazónicos (producción de alevinos)</b>                                                                                 | <b>2</b> | <b>4,058.00</b>  |                  | <b>0.00</b>     |       | <b>0.00</b>      |                   | <b>0.00</b>      |       | <b>2,654.00</b>  |
| <b>Actividad 2.1.1</b>                    | <b>Producción de Alevinos</b>                                                                                                                  | <b>2</b> | <b>4,058.00</b>  |                  | <b>0.00</b>     |       | <b>0.00</b>      |                   | <b>0.00</b>      |       | <b>2,654.00</b>  |
| Tarea 2.1.1.1                             | Adquisición de Insumos para la alimentación de los peces                                                                                       | 1        | 1,404.00         |                  | 0.00            | 1     | 1,404.00         |                   | 0.00             |       | 0.00             |
| Tarea 2.1.1.3                             | Reproducción de peces                                                                                                                          | 1        | 2,654.00         |                  | 0.00            |       | 0.00             |                   | 0.00             | 1     | 2,654.00         |
| <b>Resultado 2</b>                        | <b>Diseño de un Plan de Servicios Turísticos</b>                                                                                               | <b>1</b> | <b>14,590.00</b> |                  | <b>0.00</b>     |       | <b>0.00</b>      |                   | <b>0.00</b>      |       | <b>5,184.00</b>  |
| <b>Actividad 2.1.2</b>                    | <b>Plan de Servicios Turísticos</b>                                                                                                            | <b>1</b> | <b>14,590.00</b> |                  | <b>0.00</b>     |       | <b>0.00</b>      |                   | <b>0.00</b>      |       | <b>5,184.00</b>  |
| Tarea 2.1.2.2                             | Elaboración de un plan Turístico                                                                                                               | 1        | 14,590.00        |                  | 0.00            |       | 0.00             |                   | 0.00             | 0.25  | 5,184.00         |
| <b>Línea 3</b>                            | <b>Gestión comunal</b>                                                                                                                         |          | <b>49,500.65</b> |                  | <b>1,907.20</b> |       | <b>20,512.00</b> |                   | <b>15,891.10</b> |       | <b>11,190.35</b> |
| <b>Resultado 1</b>                        | <b>Fortalecimiento de capacidades a autoridades y líderes comunales para la gestión comunal y uso de instrumentos de planificación</b>         | <b>2</b> | <b>1,426.40</b>  |                  | <b>0.00</b>     |       | <b>286.40</b>    |                   | <b>1,140.00</b>  |       | <b>0.00</b>      |
| <b>Actividad 3.1.1</b>                    | <b>Fortalecimiento de capacidades de las autoridades y líderes comunales.</b>                                                                  | <b>2</b> | <b>1,426.40</b>  |                  | <b>0.00</b>     |       | <b>286.40</b>    |                   | <b>1,140.00</b>  |       | <b>0.00</b>      |
| Tarea 3.1.1.1                             | Capacitación en Liderazgo y normas de convivencia comunal.                                                                                     | 2        | 1,426.40         |                  | 0.00            | 1     | 286.40           | 1                 | 1,140.00         |       | 0.00             |
| <b>Resultado 2</b>                        | <b>Actualización, implementación y articulación de instrumento de gestión comunal (Plan de vida Estatuto, reglamento interno, entre otros)</b> | <b>4</b> | <b>3,631.00</b>  |                  | <b>24.00</b>    |       | <b>685.00</b>    |                   | <b>1,878.00</b>  |       | <b>1,044.00</b>  |

  
 Fride Shila Velazquez Resto Pinos  
 DNI: 71092823  
 TESORERA

  
 Gabriela Loiza Serri  
 DNI: 70500467  
 IEFA

| Descripción             |                                                                                     | Unidad de Medida                                                      | Cantidad  | Costo Total (S/) | Programación detallada año 01 - Ejecutado |                 |                   |                  |                  |                  |                  |                  |
|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-----------|------------------|-------------------------------------------|-----------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
|                         |                                                                                     |                                                                       |           |                  | Primer Trimestre                          |                 | Segundo Trimestre |                  | Tercer Trimestre |                  | Cuarto Trimestre |                  |
|                         |                                                                                     |                                                                       |           |                  | Cant.                                     | Costo (S/)      | Cant.             | Costo (S/)       | Cant.            | Costo (S/)       | Cant.            | Costo (S/)       |
| <b>Actividad 3.2.1.</b> | <b>Actualización y promoción de la aplicación del estatuto y reglamento comunal</b> | <b>Estatuto y reglamento comunal aprobado por la asamblea comunal</b> | <b>4</b>  | <b>3,631.00</b>  |                                           | <b>24.00</b>    |                   | <b>685.00</b>    |                  | <b>1,878.00</b>  |                  | <b>1,044.00</b>  |
| Tarea 3.2.1.1           | Taller de Socialización de los instrumentos de Gestión (Estatutos y Plan de Vida)   | Taller                                                                | 2         | 2,587.00         |                                           | 24.00           | 1                 | 685.00           | 1                | 1,878.00         |                  | 0.00             |
| Tarea 3.2.1.2           | Aprobación de los instrumentos de Gestión (Estatuto)                                | Taller                                                                | 1         | 1,044.00         |                                           | 0.00            |                   | 0.00             |                  | 0.00             | 1                | 1,044.00         |
| Tarea 3.2.1.3           | Promoción de los instrumentos de Gestión                                            | Taller                                                                | 1         | 0.00             |                                           | 0.00            |                   | 0.00             |                  | 0.00             | 1                | 0.00             |
| <b>Resultado 3</b>      | <b>Implementación, Gestión, Administración y ejecución del Plan de Gestión</b>      |                                                                       | <b>10</b> | <b>44,443.25</b> |                                           | <b>1,883.20</b> |                   | <b>19,540.60</b> |                  | <b>12,873.10</b> |                  | <b>10,146.35</b> |
| <b>Actividad 3.3.1</b>  | <b>Fortalecimiento de capacidades administrativas, contables.</b>                   | <b>Reporte de fortalecimiento de capacidades</b>                      | <b>5</b>  | <b>5,043.00</b>  |                                           | <b>1,596.00</b> |                   | <b>1,096.80</b>  |                  | <b>2,180.00</b>  |                  | <b>170.20</b>    |
| Tarea 3.3.1.1           | Capacitación en el manejo administrativo y contable de fondos                       | Taller                                                                | 5         | 5,043.00         | 1                                         | 1,596.00        | 1                 | 1,096.80         | 3                | 2,180.00         |                  | 170.20           |
| <b>Actividad 3.3.2</b>  | <b>Implementación de la oficina de gestión comunal</b>                              | <b>Informe trimestral de avance PGI</b>                               | <b>2</b>  | <b>6,466.00</b>  |                                           | <b>0.00</b>     |                   | <b>4,747.00</b>  |                  | <b>1,719.00</b>  |                  | <b>0.00</b>      |
| Tarea 3.3.2.1           | Adquisición de materiales y equipos básicos para la Gestión de la Oficina comunal   | Acta de entrega                                                       | 1         | 6,466.00         |                                           | 0.00            | 1                 | 4,747.00         |                  | 1,719.00         |                  | 0.00             |
| <b>Actividad 3.3.3</b>  | <b>Gestión para la Implementación de Iniciativas</b>                                | <b>Informe trimestral de avance PGI</b>                               | <b>4</b>  | <b>3,752.00</b>  |                                           | <b>0.00</b>     |                   | <b>0.00</b>      |                  | <b>2,815.00</b>  |                  | <b>937.00</b>    |
| Tarea 3.3.3.1           | Gestión para el reconocimiento e instalación de Hitos                               | Acta/Convenio                                                         | 1         | 0.00             |                                           | 0.00            |                   | 0.00             |                  | 0.00             | 1                | 0.00             |
| Tarea 3.3.3.2           | Gestión para el Mejoramiento de la captación de Agua                                | Acta/Convenio                                                         | 1         | 307.00           |                                           | 0.00            |                   | 0.00             |                  | 0.00             | 1                | 307.00           |

  
**Gabriela Laiza Serri**  
 DNI: 70300467  
 JEFA

  
**Fredy Shila Wily Rosas Rios**  
 DNI: 71092823  
 TESORERO

| Descripción             |                                                                              | Unidad de Medida                        | Cantidad | Costo Total (S/) | Programación detallada año 01 - Ejecutado |               |                   |                  |                  |                 |                  |                 |
|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------|------------------|-------------------------------------------|---------------|-------------------|------------------|------------------|-----------------|------------------|-----------------|
|                         |                                                                              |                                         |          |                  | Primer Trimestre                          |               | Segundo Trimestre |                  | Tercer Trimestre |                 | Cuarto Trimestre |                 |
|                         |                                                                              |                                         |          |                  | Cant.                                     | Costo (S/)    | Cant.             | Costo (S/)       | Cant.            | Costo (S/)      | Cant.            | Costo (S/)      |
|                         |                                                                              |                                         |          |                  |                                           |               |                   |                  |                  |                 |                  |                 |
| Tarea 3.3.3.3           | Gestión para el Manejo de Residuos Solidos                                   | Acta/Convenio                           | 1        | 330.00           |                                           | 0.00          |                   | 0.00             |                  | 0.00            | 1                | 330.00          |
| Tarea 3.3.3.4           | Gestión para la Promoción de Circuitos turísticos                            | Acta/Convenio                           | 1        | 3,115.00         |                                           | 0.00          |                   | 0.00             | 1                | 2,815.00        |                  | 300.00          |
| <b>Actividad 3.3.4</b>  | <b>Gestión del PGI</b>                                                       | <b>Informe trimestral de avance PGI</b> | <b>4</b> | <b>29,182.25</b> |                                           | <b>287.20</b> |                   | <b>13,696.80</b> |                  | <b>6,159.10</b> |                  | <b>9,039.15</b> |
| Tarea 3.3.4.1           | Gestión y Monitoreo en la ejecución del PGI                                  | Informe trimestral de avance PGI        | 4        | 25,464.75        | 1                                         | 287.20        | 1                 | 10,229.30        | 1                | 6,159.10        | 1                | 8,789.15        |
| Tarea 3.3.4.2           | Servicios de Actualización del P.G.I                                         | Informe                                 | 1        | 3,467.50         |                                           | 0.00          | 1                 | 3,467.50         |                  | 0.00            |                  | 0.00            |
| Tarea 3.3.4.3           | Asesoría Contable                                                            | Informe                                 | 3        | 250.00           |                                           | 0.00          | 1                 | 0.00             | 1                | 0.00            | 1                | 250.00          |
| <b>Línea 4</b>          | <b>Actividades socio culturales complementarias</b>                          |                                         |          | <b>8,857.70</b>  |                                           | <b>0.00</b>   |                   | <b>5,772.70</b>  |                  | <b>1,645.00</b> |                  | <b>1,440.00</b> |
| <b>Resultado 1</b>      | <b>Uso de Medicina Tradicional y moderna</b>                                 |                                         |          | <b>5,752.70</b>  |                                           | <b>0.00</b>   |                   | <b>5,452.70</b>  |                  | <b>300.00</b>   |                  | <b>0.00</b>     |
| <b>Actividad 4.1.1.</b> | <b>Implementación de un botiquín comunal</b>                                 | <b>Lista de entrega</b>                 | <b>1</b> | <b>3,271.70</b>  |                                           | <b>0.00</b>   |                   | <b>3,271.70</b>  |                  | <b>0.00</b>     |                  | <b>0.00</b>     |
| Tarea 4.1.1.1           | Compra de medicamentos para el Botiquín Comunal                              | Lista de entrega                        | 1        | 3,271.70         |                                           | 0.00          | 1                 | 3,271.70         |                  | 0.00            |                  | 0.00            |
| <b>Actividad 4.1.2</b>  | <b>Revaloración de la medicina natural</b>                                   | <b>Reporte</b>                          | <b>1</b> | <b>2,481.00</b>  |                                           | <b>0.00</b>   |                   | <b>2,181.00</b>  |                  | <b>300.00</b>   |                  | <b>0.00</b>     |
| Tarea 4.1.2.1           | Implementación de una parcela comunal de medicina natural                    | Informe                                 | 1        | 2,481.00         |                                           | 0.00          |                   | 2,181.00         | 1                | 300.00          |                  | 0.00            |
| <b>Resultado 2</b>      | <b>Revaloración y Difusión de las Costumbres Ancestrales de la Comunidad</b> |                                         |          | <b>3,105.00</b>  |                                           | <b>0.00</b>   |                   | <b>320.00</b>    |                  | <b>1,345.00</b> |                  | <b>1,440.00</b> |
| <b>Actividad 4.2.2</b>  | <b>Fomentar la Enseñanza de las Costumbres</b>                               | <b>Evento</b>                           | <b>4</b> | <b>3,105.00</b>  |                                           | <b>0.00</b>   | 1                 | <b>320.00</b>    |                  | <b>1,345.00</b> |                  | <b>1,440.00</b> |



Gabriela Loaliza Serri  
DNI: 70900467



Frida Shilira Wilany Rosas Pich  
DNI: 71092823  
TESORERA

| Descripción              |                                                                                                                                      | Unidad de Medida                                                                 | Cantidad | Costo Total (S/)  | Programación detallada año 01 - Ejecutado |                 |                   |                  |                  |                  |                  |                  |
|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|----------|-------------------|-------------------------------------------|-----------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
|                          |                                                                                                                                      |                                                                                  |          |                   | Primer Trimestre                          |                 | Segundo Trimestre |                  | Tercer Trimestre |                  | Cuarto Trimestre |                  |
|                          |                                                                                                                                      |                                                                                  |          |                   | Cant.                                     | Costo (S/)      | Cant.             | Costo (S/)       | Cant.            | Costo (S/)       | Cant.            | Costo (S/)       |
| Tarea 4.2.2.1            | Evento de revalorización de costumbres                                                                                               | Evento                                                                           | 4        | 3,105.00          |                                           | 0.00            | 1                 | 320.00           | 2                | 1,345.00         | 1                | 1,440.00         |
| <b>Línea 5</b>           | <b>Actividades de subsistencia</b>                                                                                                   |                                                                                  |          | <b>15,831.10</b>  |                                           | <b>0.00</b>     |                   | <b>2,693.00</b>  |                  | <b>9,618.10</b>  |                  | <b>3,520.00</b>  |
| <b>Resultado 1</b>       | <b>Fortalecimiento de las capacidades orientadas a la Seguridad Alimentaria</b>                                                      | <b>Reporte</b>                                                                   | <b>8</b> | <b>6,510.10</b>   |                                           | <b>0.00</b>     |                   | <b>2,693.00</b>  |                  | <b>1,900.10</b>  |                  | <b>1,917.00</b>  |
| <b>Actividad 5.1.1.</b>  | <b>Fortalecimiento de capacidades para orientar y educar a la población respecto a la Revalorización de los productos de la zona</b> | <b>Reporte</b>                                                                   | <b>8</b> | <b>6,510.10</b>   |                                           | <b>0.00</b>     |                   | <b>2,693.00</b>  |                  | <b>1,900.10</b>  |                  | <b>1,917.00</b>  |
| Tarea 5.1.1.1            | Capacitación a madres en preparación de alimentos utilizando productos de la zona.                                                   | Taller                                                                           | 1        | 779.50            |                                           | 0.00            |                   | 0.00             | 1                | 279.50           |                  | 500.00           |
| Tarea 5.1.1.2            | Sensibilización en seguridad alimentaria y nutricional                                                                               | Taller                                                                           | 2        | 2,021.10          |                                           | 0.00            | 1                 | 1,389.00         | 1                | 632.10           |                  | 0.00             |
| Tarea 5.1.1.3            | Capacitación en crianza de peces (comunal) en Inkoreni                                                                               | Taller                                                                           | 3        | 2,365.00          |                                           | 0.00            | 1                 | 740.00           | 1                | 208.00           | 1                | 1,417.00         |
| Tarea 5.1.1.4            | Capacitación en Biohuertos Escolares en Inkoreni                                                                                     | Taller                                                                           | 2        | 1,344.50          |                                           | 0.00            | 1                 | 564.00           | 1                | 780.50           |                  | 0.00             |
| <b>Resultado 2</b>       | <b>Implementación de Actividades orientadas para la Seguridad Alimentaria en Inkoreni</b>                                            | <b>Reporte de elaboración e implementación del plan de seguridad alimentaria</b> | <b>3</b> | <b>9,321.00</b>   |                                           | <b>0.00</b>     |                   | <b>0.00</b>      |                  | <b>7,718.00</b>  |                  | <b>1,603.00</b>  |
| <b>Actividad 5.2.1.</b>  | <b>Implementación de Actividades orientadas para la Seguridad Alimentaria</b>                                                        | <b>Reporte</b>                                                                   | <b>3</b> | <b>9,321.00</b>   |                                           | <b>0.00</b>     |                   | <b>0.00</b>      |                  | <b>7,718.00</b>  |                  | <b>1,603.00</b>  |
| Tarea 5.2.1.1            | Instalación e implementación de crianza de peces (comunal)                                                                           | Informe                                                                          | 2        | 8,792.50          |                                           | 0.00            | 1                 | 0.00             | 1                | 7,189.50         |                  | 1,603.00         |
| Tarea 5.2.1.2            | Instalación e implementación de Biohuertos Escolares.                                                                                | Informe                                                                          | 1        | 528.50            |                                           | 0.00            |                   | 0.00             | 1                | 528.50           |                  | 0.00             |
| <b>TOTAL</b>             |                                                                                                                                      |                                                                                  |          | <b>124,805.89</b> |                                           | <b>1,907.20</b> |                   | <b>57,325.14</b> |                  | <b>39,299.40</b> |                  | <b>26,274.15</b> |
| <b>Subvención año 01</b> |                                                                                                                                      |                                                                                  |          | <b>125,210.00</b> |                                           |                 |                   |                  |                  |                  |                  |                  |

  
 Gabriela Loaliza Serfi  
 DNI: 70900467  
 JEFA

  
 Frida Shalva Velazquez Rosas Rios  
 DNI: 71092823  
 TESORERA

| Descripción  | Unidad de Medida | Cantidad | Costo Total (S/) | Programación detallada año 01 - Ejecutado |            |                   |            |                  |            |                  |            |
|--------------|------------------|----------|------------------|-------------------------------------------|------------|-------------------|------------|------------------|------------|------------------|------------|
|              |                  |          |                  | Primer Trimestre                          |            | Segundo Trimestre |            | Tercer Trimestre |            | Cuarto Trimestre |            |
|              |                  |          |                  | Cant.                                     | Costo (S/) | Cant.             | Costo (S/) | Cant.            | Costo (S/) | Cant.            | Costo (S/) |
| Saldo año 01 |                  |          | 404.11           |                                           |            |                   |            |                  |            |                  |            |

## Resumen de PGI AÑO 01 (ejecutado).

| LINEA DE ACCIÓN                                              | Primer Trimestre |             | Segundo Trimestre |             | Tercer Trimestre |             | Cuarto Trimestre |             | Sub total         |             |
|--------------------------------------------------------------|------------------|-------------|-------------------|-------------|------------------|-------------|------------------|-------------|-------------------|-------------|
|                                                              | Presupuesto (S/) | %           | Presupuesto (S/)  | %           | Presupuesto (S/) | %           | Presupuesto (S/) | %           | Presupuesto (S/)  | %           |
| Uso y control del territorio                                 | 0.00             | 0%          | 26,943.44         | 47%         | 2,739.20         | 7%          | 2,285.80         | 9%          | 31,968.44         | 26%         |
| Actividades Económicas basadas en el bosque y otros espacios | 0.00             | 0%          | 1,404.00          | 2%          | 9,406.00         | 24%         | 7,838.00         | 30%         | 18,648.00         | 15%         |
| Gestión comunal                                              | 1,907.20         | 100%        | 20,512.00         | 36%         | 15,891.10        | 40%         | 11,190.35        | 43%         | 49,500.65         | 40%         |
| Actividades socio culturales complementarias                 | 0.00             | 0%          | 5,772.70          | 10%         | 1,645.00         | 4%          | 1,440.00         | 5%          | 8,857.70          | 7%          |
| Actividades de subsistencia                                  | 0.00             | 0%          | 2,693.00          | 5%          | 9,618.10         | 24%         | 3,520.00         | 13%         | 15,831.10         | 13%         |
| <b>Total</b>                                                 | <b>1,907.20</b>  | <b>100%</b> | <b>57,325.14</b>  | <b>100%</b> | <b>39,299.40</b> | <b>100%</b> | <b>26,274.15</b> | <b>100%</b> | <b>124,805.89</b> | <b>100%</b> |

## Plan de Gestión del Incentivo año 02 - CN Korbeni (ejecutado)

| Programación detallada AÑO 02 - Ejecutado |                                                                         |          |                  |                  |            |                   |            |                  |            |                  |            | Responsable de resultado                                |
|-------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|----------|------------------|------------------|------------|-------------------|------------|------------------|------------|------------------|------------|---------------------------------------------------------|
| Descripción                               | Unidad de Medida                                                        | Cantidad | Costo Total (S/) | Primer trimestre |            | Segundo trimestre |            | Tercer trimestre |            | Cuarto trimestre |            |                                                         |
|                                           |                                                                         |          |                  | Cant             | Costo (S/) | Cant              | Costo (S/) | Cant             | Costo (S/) | Cant             | Costo (S/) |                                                         |
| Línea de acción 1                         | Actividades económicas basadas en el bosque y otros espacios            | 29.00    | 48,881.50        | 4.10             | 761.00     | 8.3               | 20,141.00  | 6.1              | 8,151.50   | 10.5             | 19,828.00  |                                                         |
| Resultado 1                               | Crianza de peces amazónicos comercialización de carne - a nivel comunal | 9.00     | 2,250.00         | 3.00             | 750.00     | 3.00              | 750.00     | 3.00             | 750.00     | 0.00             | 0.00       | Junta directiva comunal y Gestor técnico administrativo |



Gabriela Luján Serí  
DNI: 70900467



Fraja Shalua Wilany Rosas Ríos  
DNI: 71092823  
TESONERA

| Programación detallada AÑO 02 - Ejecutado |                                                                                                                       |          |                  |                  |            |                   |            |                  |            |                  |            |                                                                                      |
|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------------|------------------|------------|-------------------|------------|------------------|------------|------------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| Descripción                               | Unidad de Medida                                                                                                      | Cantidad | Costo Total (S/) | Primer trimestre |            | Segundo trimestre |            | Tercer trimestre |            | Cuarto trimestre |            | Responsable de resultado                                                             |
|                                           |                                                                                                                       |          |                  | Cant             | Costo (S/) | Cant              | Costo (S/) | Cant             | Costo (S/) | Cant             | Costo (S/) |                                                                                      |
| <b>Actividad 1.1.1</b>                    | Producción de carne de peces amazónicos (paco, pacotana)                                                              | 9.00     | 2,250.00         | 3.00             | 750.00     | 3.00              | 750.00     | 3.00             | 750.00     | 0.00             | 0.00       |                                                                                      |
| Tarea 1.1.1.1                             | Adquisición de alimentos para faena comunal                                                                           | 9        | 2,250.00         | 3                | 750.00     | 3                 | 750.00     | 3                | 750.00     | 0                | 0.00       |                                                                                      |
| <b>Resultado 2</b>                        | Equipamiento, implementación y administración de las actividades económicas productivas                               | 20.00    | 46,631.50        | 1.10             | 11.00      | 5.30              | 19,391.00  | 3.10             | 7,401.50   | 10.50            | 19,828.00  | Presidentes de asociaciones, Junta directiva comunal y Gestor técnico administrativo |
| <b>Actividad 1.2.1</b>                    | Adquisición de movilidad para venta de productos comunales, administración de actividades económicas y otros          | 9.00     | 32,892.00        | 1.00             | 0.00       | 2.80              | 18,988.00  | 2.10             | 6,874.00   | 3.10             | 7,030.00   |                                                                                      |
| Tarea 1.1.2.1                             | Adquisición de moto carguero                                                                                          | 1.00     | 15,292.00        | 0                | 0.00       | 0.8               | 14,588.00  | 0.1              | 274.00     | 0.1              | 430.00     |                                                                                      |
| Tarea 1.1.2.2                             | Administración de actividades económicas y otros                                                                      | 8.00     | 17,600.00        | 1                | 0.00       | 2                 | 4,400.00   | 2                | 6,600.00   | 3                | 6,600.00   |                                                                                      |
| <b>Actividad 1.2.2</b>                    | Apoyo financiero a asociaciones dentro de la comunidad                                                                | 5.00     | 11,000.00        | 0.00             | 0.00       | 0.00              | 0.00       | 0.00             | 0.00       | 5.00             | 11,000.00  |                                                                                      |
| Tarea 1.2.2.1                             | Financiamiento para la implementación de planes de negocio de cacao, crianza de peces, crianza de pollos y artesanía. | 5.00     | 11,000.00        | 0                | 0.00       | 0                 | 0.00       | 0                | 0.00       | 5                | 11,000.00  |                                                                                      |
| <b>Actividad 1.2.3</b>                    | Implementación del plan de desarrollo turístico                                                                       | 3.00     | 1,483.00         | 0.10             | 11.00      | 1.50              | 22.00      | 0.00             | 0.00       | 1.40             | 1,450.00   |                                                                                      |
| Tarea 1.2.3.1                             | Diseñar e implementar un modelo de gestión inclusivo y eficiente con instrumentos de gestión                          | 2.00     | 1,133.00         | 0.1              | 11.00      | 1                 | 22.00      | 0                | 0.00       | 0.9              | 1,100.00   |                                                                                      |



*[Firma]*  
**Gabriela L. Laiza Serli**  
 DNI: 70300467  
 JEFA



*[Firma]*  
**Frida Saldaña Wilany Rossi Rios**  
 DNI: 71092823  
 TESORERA

| Descripción       |                                                                                                                               | Unidad de Medida | Cantidad | Costo Total (S/) | Programación detallada AÑO 02 - Ejecutado |            |                   |            |                  |            |                  |            | Responsable de resultado |                                                                       |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------|------------------|-------------------------------------------|------------|-------------------|------------|------------------|------------|------------------|------------|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
|                   |                                                                                                                               |                  |          |                  | Primer trimestre                          |            | Segundo trimestre |            | Tercer trimestre |            | Cuarto trimestre |            |                          |                                                                       |
|                   |                                                                                                                               |                  |          |                  | Cant                                      | Costo (S/) | Cant              | Costo (S/) | Cant             | Costo (S/) | Cant             | Costo (S/) |                          |                                                                       |
|                   |                                                                                                                               |                  |          |                  |                                           |            |                   |            |                  |            |                  |            |                          |                                                                       |
|                   | adecuados a la realidad cultural de la zona                                                                                   |                  |          |                  |                                           |            |                   |            |                  |            |                  |            |                          |                                                                       |
| Tarea 1.2.3.2     | Mejorar las capacidades locales para la prestación de servicios turísticos                                                    | Evento           | 1.00     | 350.00           | 0                                         | 0.00       | 0.5               | 0.00       | 0                | 0.00       | 0.5              | 350.00     |                          |                                                                       |
| Actividad 1.2.4   | Implementación de materiales para la producción de artesanía a base de semillas del bosque en Inkoreni - ampliación           |                  | 3.00     | 1,256.50         | 0.00                                      | 0.00       | 1.00              | 381.00     | 1.00             | 527.50     | 1.00             | 348.00     |                          |                                                                       |
| Tarea 1.2.4.1     | Adquisición de materiales para la recolección de semillas                                                                     | Informe/ac ta    | 2.00     | 729.00           | 0                                         | 0.00       | 1                 | 381.00     | 0                | 0.00       | 1                | 348.00     |                          |                                                                       |
| Tarea 1.2.4.2     | Adquisición de materiales para la elaboración de artesanía con semillas                                                       | Informe/ac ta    | 1.00     | 527.50           | 0                                         | 0.00       | 0                 | 0.00       | 1                | 527.50     | 0                | 0.00       |                          |                                                                       |
| Línea de acción 2 | Actividades de subsistencia                                                                                                   |                  | 13.00    | 17,072.50        | 0.00                                      | 0.00       | 4.75              | 3,727.50   | 3.40             | 8,123.00   | 4.85             | 5,222.00   |                          | Junta directiva, coordinador Inkoreni y Gestor técnico administrativo |
| Resultado 01      | Fortalecimiento de las capacidades orientadas a la seguridad alimentaria                                                      |                  | 3.00     | 3,060.00         | 0.00                                      | 0.00       | 2.00              | 530.00     | 0.20             | 790.00     | 0.80             | 1,740.00   |                          |                                                                       |
| Actividad 2.1.1   | Fortalecimiento de capacidades para orientar y educar a la población respecto a la revalorización de los productos de la zona |                  | 3.00     | 3,060.00         | 0.00                                      | 0.00       | 2.00              | 530.00     | 0.20             | 790.00     | 0.80             | 1,740.00   |                          |                                                                       |
| Tarea 2.1.1.1     | Capacitación en valor nutritivo de alimentos e higiene con productos de la zona                                               | Evento           | 1.00     | 1,870.00         | 0                                         | 0.00       | 0                 | 0.00       | 0.2              | 290.00     | 0.8              | 1,580.00   |                          |                                                                       |
| Tarea 2.1.1.2     | Capacitación en Crianza de peces (Comunal)                                                                                    | Eventos          | 2.00     | 1,190.00         | 0                                         | 0.00       | 2                 | 530.00     | 0                | 500.00     | 0                | 160.00     |                          |                                                                       |


  
 Gabriela Loaliza Serri
   
 DNI: 70960467
   
 JEFA


  
 Frida Shalira Velazco Rosas Ríos
   
 DNI: 71092823
   
 TESORERA



 Gabriel Salazar  
 DNI: 70900467  
 TESA



 Frida Shakira Wilmar Rojas Rios  
 DNI: 71092843  
 TESORERA

   
Gabriela Loaliza Serri  
DNI: 70900467  
IEFA

| Descripción       |                                                                                             | Unidad de Medida     | Cantidad | Costo Total (S/) | Programación detallada AÑO 02 - Ejecutado |            |                   |            |                  |            |                  |            | Responsable de resultado                      |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------|------------------|-------------------------------------------|------------|-------------------|------------|------------------|------------|------------------|------------|-----------------------------------------------|
|                   |                                                                                             |                      |          |                  | Primer trimestre                          |            | Segundo trimestre |            | Tercer trimestre |            | Cuarto trimestre |            |                                               |
|                   |                                                                                             |                      |          |                  | Costo (S/)                                |            | Costo (S/)        |            | Costo (S/)       |            | Costo (S/)       |            |                                               |
|                   |                                                                                             |                      |          |                  | Cant                                      | Costo (S/) | Cant              | Costo (S/) | Cant             | Costo (S/) | Cant             | Costo (S/) |                                               |
| Actividad 3.1.2   | Implementación al subcomité de vigilancia y monitoreo de bosques para patrullaje del bosque |                      | 12.00    | 14,343.27        | 1.80                                      | 1,150.00   | 4.20              | 4,573.20   | 4.00             | 3,073.50   | 2.00             | 5,546.57   |                                               |
| Tarea 3.1.2.1     | Adquisición de equipos para patrullaje del área comprometida                                | Informe/Ac           | 2.00     | 2,200.00         | 1                                         | 1,000.00   | 0                 | 0.00       | 1                | 1,200.00   | 0                | 0.00       |                                               |
| Tarea 3.1.2.2     | Implementación al sub comité de vigilancia y monitoreo de bosques                           | Informe/Ac           | 1.00     | 4,324.70         | 0                                         | 0.00       | 1                 | 3,579.70   | 0                | 185.00     | 0                | 560.00     |                                               |
| Tarea 3.1.2.3     | Adquisición de viveros y medicina para patrullaje                                           | Acta                 | 4.00     | 5,301.00         | 0                                         | 0.00       | 2                 | 659.50     | 1                | 784.50     | 1                | 3,857.00   |                                               |
| Tarea 3.1.2.4     | Patrullaje del bosque comprometido para la conservación                                     | Reporte              | 4.00     | 2,367.57         | 0                                         | 0.00       | 1                 | 334.00     | 2                | 904.00     | 1                | 1,129.57   |                                               |
| Tarea 3.1.2.5     | Reconocimiento al sub comité de vigilancia y monitoreo de bosques                           | Informe/ac           | 1.00     | 150.00           | 0.8                                       | 150.00     | 0.2               | 0.00       | 0                | 0.00       | 0                | 0.00       |                                               |
| Resultado 2       | Demarcación de lindero comunal                                                              |                      | 1.00     | 13,100.00        | 0                                         | 0.00       | 0.00              | 0.00       | 0.00             | 0.00       | 1.00             | 13,100.00  | Junta directiva comunal y CVMB                |
| Actividad 3.2.1   | Demarcación del lindero comunal                                                             |                      | 1.00     | 13,100.00        | 0                                         | 0.00       | 0.00              | 0.00       | 0.00             | 0.00       | 1.00             | 13,100.00  |                                               |
| Tarea 3.2.1.1     | demarcación y colocación de hitos en el lindero zona sur - poseionarios colonos             | Informe físico legal | 1.00     | 13,100.00        | 0                                         | 0.00       | 0                 | 0.00       | 0                | 0.00       | 1                | 13,100.00  |                                               |
| Línea de acción 4 | Gestión comunal                                                                             |                      | 34.00    | 25,230.23        | 6.95                                      | 9,728.70   | 11.55             | 3,573.03   | 7.30             | 3,260.70   | 8.20             | 8,667.80   |                                               |
| Resultado 1       | Planificación y uso de instrumentos de gestión                                              |                      | 3.00     | 3,350.50         | 1.00                                      | 200.50     | 0.00              | 0.00       | 0.00             | 0.00       | 2.00             | 3,150.00   | Junta directiva Gestor técnico administrativo |
| Actividad 4.1.1   | Gobernanza comunal                                                                          |                      | 3.00     | 3,350.50         | 1.00                                      | 200.50     | 0.00              | 0.00       | 0.00             | 0.00       | 2.00             | 3,150.00   |                                               |
| Tarea 4.1.1.1     | Elaboración de un plan de trabajo anual de gestión comunal ( junta directiva)               | Informe              | 1.00     | 200.50           | 1                                         | 200.50     | 0                 | 0.00       | 0                | 0.00       | 0                | 0.00       |                                               |



Gabriela Loaliza Serf  
DNI: 70900467  
JEFA



Frida Shakira Velazco Rosas Rios  
DNI: 71092623  
TESONERA

| Descripción     |                                                                                                                                                                                                 | Unidad de Medida    | Cantidad | Costo Total (S/) | Programación detallada AÑO 02 - Ejecutado |            |                   |            |                  |            |                  |            | Responsable de resultado                         |
|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------|------------------|-------------------------------------------|------------|-------------------|------------|------------------|------------|------------------|------------|--------------------------------------------------|
|                 |                                                                                                                                                                                                 |                     |          |                  | Primer trimestre                          |            | Segundo trimestre |            | Tercer trimestre |            | Cuarto trimestre |            |                                                  |
|                 |                                                                                                                                                                                                 |                     |          |                  | Costo (S/)                                |            | Costo (S/)        |            | Costo (S/)       |            | Costo (S/)       |            |                                                  |
|                 |                                                                                                                                                                                                 |                     |          |                  | Cant                                      | Costo (S/) | Cant              | Costo (S/) | Cant             | Costo (S/) | Cant             | Costo (S/) |                                                  |
| Tarea 4.1.1.2   | Elaboración audio visual de la visión y prioridades del plan de vida comunal                                                                                                                    | Informes            | 2.00     | 3,150.00         | 0                                         | 0.00       | 0                 | 0.00       | 0                | 0.00       | 2                | 3,150.00   |                                                  |
| Resultado 02    | gestión para implementar prioridades del plan de vida comunal                                                                                                                                   |                     | 9.00     | 1,750.00         | 1.00                                      | 0.00       | 3.50              | 0.00       | 3.00             | 810.00     | 1.50             | 940.00     | Junta directiva<br>Gestor técnico administrativo |
| Actividad 4.2.1 | gestión comunal para mejorar servicios básicos (agua, vías de acceso, manejo de residuos sólidos, proyectos productivos y de infraestructura)                                                   |                     | 9.00     | 1,750.00         | 1.00                                      | 0.00       | 3.50              | 0.00       | 3.00             | 810.00     | 1.50             | 940.00     |                                                  |
| Tarea 4.2.1.1   | Gestión en la municipalidad distrital de Echarati                                                                                                                                               | Informe/ac<br>ta    | 4.00     | 810.00           | 1                                         | 0.00       | 2                 | 0.00       | 1                | 810.00     | 0                | 0.00       |                                                  |
| Tarea 4.2.1.2   | Gestión en agro rural, COMARU, ECA MAENI - ciudad de Quillabamba                                                                                                                                | Informe/ac<br>ta    | 3.00     | 540.00           | 0                                         | 0.00       | 1                 | 0.00       | 1                | 0.00       | 1                | 540.00     |                                                  |
| Tarea 4.2.1.3   | Gestión en la DIRAGRI (reconocimiento de hitos) , DIRCETUR (promoción de circuitos turísticos y artesanías), Dirección desconcentrada de cultura Cusco (revaloración de costumbres ancestrales) | Informe/ac<br>ta    | 2.00     | 400.00           | 0                                         | 0.00       | 0.5               | 0.00       | 1                | 0.00       | 0.5              | 400.00     |                                                  |
| Resultado 03    | Implementación, gestión, administración y ejecución del plan de gestión                                                                                                                         |                     | 18.00    | 3,777.66         | 2.00                                      | 679.30     | 7.00              | 2,317.11   | 4.30             | 249.60     | 4.70             | 531.65     | Junta directiva<br>Gestor técnico administrativo |
| Actividad 4.3.1 | Administración del plan de gestión de incentivos                                                                                                                                                |                     | 18.00    | 3,777.66         | 2.00                                      | 679.30     | 7.00              | 2,317.11   | 4.30             | 249.60     | 4.70             | 531.65     |                                                  |
| Tarea 4.3.1.1   | Gestión para compra de bienes y entrega de informes trimestrales considerados en el plan de gestión del incentivo                                                                               | Gestión/inf<br>orme | 4.00     | 360.00           | 1                                         | 180.00     | 1                 | 180.00     | 0.8              | 0.00       | 1.2              | 0.00       |                                                  |

  
Frida Shila Wany Rosas Rios  
DNI: 71092623  
TESONERA

  
Gabriela Loaliza Serl  
DNI: 70900467  
JEFA

| Descripción       |                                                                                            | Unidad de Medida                | Cantidad | Costo Total (S/) | Progrmación detallada AÑO 02 - Ejecutado |            |                   |            |                  |            |                  |            | Responsable de resultado                                              |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|----------|------------------|------------------------------------------|------------|-------------------|------------|------------------|------------|------------------|------------|-----------------------------------------------------------------------|
|                   |                                                                                            |                                 |          |                  | Primer trimestre                         |            | Segundo trimestre |            | Tercer trimestre |            | Cuarto trimestre |            |                                                                       |
|                   |                                                                                            |                                 |          |                  | Cant                                     | Costo (S/) | Cant              | Costo (S/) | Cant             | Costo (S/) | Cant             | Costo (S/) |                                                                       |
|                   |                                                                                            |                                 |          |                  |                                          |            |                   |            |                  |            |                  |            |                                                                       |
| Tarea 4.3.1.2     | Servicio de elaboración del plan de gestión del incentivo                                  | PGL validado                    | 1.00     | 2,510.21         | 1                                        | 420.20     | 0                 | 2,090.01   | 0                | 0.00       | 0                | 0.00       |                                                                       |
| Tarea 4.3.1.3     | Pago de obligaciones tributarias, mantenimiento de cuenta e ITF                            | Reporte                         | 13.00    | 907.45           | 0                                        | 79.10      | 6                 | 47.10      | 3.5              | 249.60     | 3.5              | 531.65     |                                                                       |
| Resultado 4       | Implementación de oficina comunal                                                          |                                 | 4.00     | 16,352.07        | 2.95                                     | 8,848.90   | 1.05              | 1,255.92   | 0.00             | 2,201.10   | 0.00             | 4,046.15   | Junta directiva Gestor técnico administrativo                         |
| Actividad 4.4.1   | Adquisición de materiales, equipos y mantenimiento de la oficina comunal                   |                                 | 4.00     | 16,352.07        | 2.95                                     | 8,848.90   | 1.05              | 1,255.92   | 0.00             | 2,201.10   | 0.00             | 4,046.15   |                                                                       |
| Tarea 4.4.1.1     | Adquisición de materiales y equipos básicos para oficina comunal                           | Informe/acta                    | 4.00     | 16,352.07        | 2.95                                     | 8,848.90   | 1.05              | 1,255.92   | 0                | 2,201.10   | 0                | 4,046.15   |                                                                       |
| Línea de acción 5 | Actividades socio culturales complementarias                                               |                                 | 18       | 3,622.50         | 1                                        | 210.00     | 4.1               | 374.00     | 5.5              | 806.50     | 7.4              | 2,232.00   | Junta directiva, coordinador Inkoreni y Gestor técnico administrativo |
| Resultado 01      | Uso de medicina tradicional y moderna                                                      |                                 | 8.00     | 1,671.50         | 0                                        | 0.00       | 3.1               | 224.00     | 2.5              | 265.50     | 2.4              | 1,182.00   |                                                                       |
| Actividad 5.1.1   | Prevención y alternativas en caso de emergencias en ampliación Inkoreni                    |                                 | 1.00     | 1,271.50         | 0                                        | 0.00       | 0.1               | 224.00     | 0.5              | 115.50     | 0.4              | 932.00     |                                                                       |
| Tarea 5.1.1.1     | Adquisición de medicamentos genéricos para uso en urgencias de salud - ampliación Inkoreni | Informe/acta                    | 1.00     | 1,271.50         | 0                                        | 0.00       | 0.1               | 224.00     | 0.5              | 115.50     | 0.4              | 932.00     |                                                                       |
| Actividad 5.1.2   | Revaloración de medicina natural                                                           |                                 | 7.00     | 400.00           | 0                                        | 0.00       | 3                 | 0.00       | 2                | 150.00     | 2                | 250.00     |                                                                       |
| Tarea 5.1.2.1     | Mantenimiento de parcela comunal de medicina natural - ampliación Inkoreni                 | Informe/lis ta de participantes | 7.00     | 400.00           | 0                                        | 0.00       | 3                 | 0.00       | 2                | 150.00     | 2                | 250.00     |                                                                       |

  
Frida Shaim Widy Rosas Mbs  
DNI: 71092823  
TESONERA

  
Gabriela Loiza Serri  
DNI: 70900467  
JEFA

| Descripción     |                                                              | Unidad de Medida | Cantid ad | Costo Total (S/) | Progrmación detallada AÑO 02 - Ejecutado |           |                   |           |                  |           |                  |           | Responsable de resultado                         |
|-----------------|--------------------------------------------------------------|------------------|-----------|------------------|------------------------------------------|-----------|-------------------|-----------|------------------|-----------|------------------|-----------|--------------------------------------------------|
|                 |                                                              |                  |           |                  | Primer trimestre                         |           | Segundo trimestre |           | Tercer trimestre |           | Cuarto trimestre |           |                                                  |
|                 |                                                              |                  |           |                  |                                          |           |                   |           |                  |           |                  |           |                                                  |
|                 |                                                              |                  |           |                  |                                          |           |                   |           |                  |           |                  |           |                                                  |
| Resultado 2     | Revalorización de las costumbres ancestrales de la comunidad |                  | 10.00     | 1,951.00         | 1                                        | 210.00    | 1.00              | 150.00    | 3.00             | 541.00    | 5.00             | 1,050.00  | Junta directiva<br>Gestor técnico administrativo |
| Actividad 5.2.1 | Fomentar la enseñanza de las costumbres                      |                  | 10.00     | 1,951.00         | 1                                        | 210.00    | 1                 | 150.00    | 3                | 541.00    | 5                | 1,050.00  |                                                  |
| Tarea 5.2.1.1.  | Evento de revaloración de costumbres                         | Informe          | 10.00     | 1,951.00         | 1                                        | 210.00    | 1                 | 150.00    | 3                | 541.00    | 5                | 1,050.00  |                                                  |
| Total           |                                                              |                  | 113       | 125,210.00       | 15.85                                    | 12,027.70 | 35.9              | 33,212.73 | 27.3             | 23,645.20 | 33.95            | 56,324.37 |                                                  |

#### Resumen de PGI Año 02 (ejecutado)

| LINEA DE ACCIÓN                                              | Primer Trimestre |         | Segundo Trimestre |         | Tercer Trimestre |         | Cuarto Trimestre |         | Sub total        |         |
|--------------------------------------------------------------|------------------|---------|-------------------|---------|------------------|---------|------------------|---------|------------------|---------|
|                                                              | Presupuesto (S/) | %       | Presupuesto (S/)  | %       | Presupuesto (S/) | %       | Presupuesto (S/) | %       | Presupuesto (S/) | %       |
| Actividades económicas basadas en el bosque y otros espacios | 761.00           | 6%      | 20,141.00         | 61%     | 8,151.50         | 34%     | 19,828.00        | 35%     | 48,881.50        | 39%     |
| Actividades de subsistencia                                  | 0.00             | 0%      | 3,727.50          | 11%     | 8,123.00         | 34%     | 5,222.00         | 9%      | 17,072.50        | 14%     |
| Uso y control del territorio                                 | 1,328.00         | 11%     | 5,397.20          | 16%     | 3,303.50         | 14%     | 20,374.57        | 36%     | 30,403.27        | 24%     |
| Gestión comunal                                              | 9,728.70         | 81%     | 3,573.03          | 11%     | 3,260.70         | 14%     | 8,667.80         | 15%     | 25,230.23        | 20%     |
| Actividades socio culturales complementarias                 | 210.00           | 2%      | 374.00            | 1%      | 806.50           | 3%      | 2,232.00         | 4%      | 3,622.50         | 3%      |
| TOTAL                                                        | 12,027.70        | 100.00% | 33,212.73         | 100.00% | 23,645.20        | 100.00% | 56,324.37        | 100.00% | 125,210.00       | 100.00% |

#### Plan de Gestión del Incentivo año 03 - CN Koribeni (ejecutado)

| Descripción       | Unidad de Medida                                             | Cantidad | Costo Total (S/) | Progrmación detallada AÑO 03 - Ejecutado |            |                   |            |                  |            |                  |            | Responsable de resultado |
|-------------------|--------------------------------------------------------------|----------|------------------|------------------------------------------|------------|-------------------|------------|------------------|------------|------------------|------------|--------------------------|
|                   |                                                              |          |                  | Primer trimestre                         |            | Segundo trimestre |            | Tercer trimestre |            | Cuarto trimestre |            |                          |
|                   |                                                              |          |                  | Costo (S/)                               |            | Costo (S/)        |            | Costo (S/)       |            | Costo (S/)       |            |                          |
|                   |                                                              |          |                  | Cant                                     | Costo (S/) | Cant              | Costo (S/) | Cant             | Costo (S/) | Cant             | Costo (S/) |                          |
| Línea de acción 1 | Actividades económicas basadas en el bosque y otros espacios | 31       | 39,806.00        | 7                                        | 12,606.00  | 10                | 10,803.00  | 7                | 8,500.00   | 7                | 7,897.00   |                          |

  
Gabriela Loiza Serri  
DNI: 70900467  
IEFA

  
Frida Shakira Wadny Rodas Rios  
DNI: 71092823  
TESONEFA

0 0157

| Descripción     |                                                                                                                                       | Unidad de Medida                | Cantidad | Costo Total (S/) | Programación detallada AÑO 03 - Ejecutado |            |                   |            |                  |            |                  |            | Responsable de resultado                                                             |
|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|----------|------------------|-------------------------------------------|------------|-------------------|------------|------------------|------------|------------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
|                 |                                                                                                                                       |                                 |          |                  | Primer trimestre                          |            | Segundo trimestre |            | Tercer trimestre |            | Cuarto trimestre |            |                                                                                      |
|                 |                                                                                                                                       |                                 |          |                  | Cant                                      | Costo (S/) | Cant              | Costo (S/) | Cant             | Costo (S/) | Cant             | Costo (S/) |                                                                                      |
| Resultado 1     | Crianza de peces amazónicos comercialización de carne - a nivel comunal                                                               |                                 | 12.00    | 6,006.00         | 3.00                                      | 3,606.00   | 3.00              | 750.00     | 3.00             | 900.00     | 3.00             | 750.00     | Junta directiva comunal y Gestor técnico administrativo                              |
| Actividad 1.1.1 | Producción de carne de peces amazónicos ( paco, pacotana)                                                                             |                                 | 12.00    | 6,006.00         | 3.00                                      | 3,606.00   | 3.00              | 750.00     | 3.00             | 900.00     | 3.00             | 750.00     |                                                                                      |
| Tarea 1.1.1.1   | Crianza de peces amazónicos para producción de carne                                                                                  | Informe/ lista de participantes | 12.00    | 6,006.00         | 3                                         | 3,606.00   | 3                 | 750.00     | 3                | 900.00     | 3                | 750.00     |                                                                                      |
| Resultado 2     | Equipamiento, implementación y administración de actividades económicas y otros                                                       |                                 | 19.00    | 33,800.00        | 4.00                                      | 9,000.00   | 7.00              | 10,053.00  | 4.00             | 7,600.00   | 4.00             | 7,147.00   | Presidentes de asociaciones, Junta directiva comunal y Gestor técnico administrativo |
| Actividad 1.2.1 | Fortalecimiento de asociaciones a nivel comunal - núcleo Koribeni                                                                     |                                 | 3.00     | 6,000.00         | 0.00                                      | 0.00       | 2.00              | 4,000.00   | 1.00             | 2,000.00   | 0.00             | 0.00       |                                                                                      |
| Tarea 1.2.1.1   | Financiamiento para la implementación de insumos para las asociaciones previo plan de trabajo anual                                   | Informe/ acta                   | 3.00     | 6,000.00         | 0                                         | 0.00       | 2                 | 4,000.00   | 1                | 2,000.00   | 0                | 0.00       |                                                                                      |
| Actividad 1.2.2 | Implementación del plan de desarrollo turístico                                                                                       |                                 | 4.00     | 3,600.00         | 1.00                                      | 1,200.00   | 1.00              | 653.00     | 1.00             | 1,200.00   | 1.00             | 547.00     |                                                                                      |
| Tarea 1.2.2.1   | Mantenimiento de acceso a lugares turísticos                                                                                          | Informe                         | 4.00     | 3,600.00         | 1                                         | 1,200.00   | 1                 | 653.00     | 1                | 1,200.00   | 1                | 547.00     |                                                                                      |
| Actividad 1.2.3 | Fortalecimiento e implementación de materiales para la producción de artesanía a base de semillas del bosque en Inkoreni - ampliación |                                 | 4.00     | 6,600.00         | 2.00                                      | 5,600.00   | 2.00              | 1,000.00   | 0.00             | 0.00       | 0.00             | 0.00       |                                                                                      |
| Tarea 1.2.3.1   | Capacitación y equipamiento para la producción de artesanía                                                                           | Informe/ acta                   | 4.00     | 6,600.00         | 2                                         | 5,600.00   | 2                 | 1,000.00   | 0                | 0.00       | 0                | 0.00       |                                                                                      |

  
 Fido Shalira Velazco Rosas Rios  
 DNI: 71092823  
 TESORERA

  
 Gabriel Loiza Serri  
 DNI: 70900467  
 JEFA

| Descripción       |                                                                                                                               | Unidad de Medida | Cantidad | Costo Total (S/) | Progrmación detallada AÑO 03 - Ejecutado |            |                   |            |                  |            |                  |            | Responsable de resultado                                              |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------|------------------|------------------------------------------|------------|-------------------|------------|------------------|------------|------------------|------------|-----------------------------------------------------------------------|
|                   |                                                                                                                               |                  |          |                  | Primer trimestre                         |            | Segundo trimestre |            | Tercer trimestre |            | Cuarto trimestre |            |                                                                       |
|                   |                                                                                                                               |                  |          |                  | Cant                                     | Costo (S/) | Cant              | Costo (S/) | Cant             | Costo (S/) | Cant             | Costo (S/) |                                                                       |
| Actividad 1.2.4   | Administración de actividades económicas y otros                                                                              |                  | 8.00     | 17,600.00        | 1.00                                     | 2,200.00   | 2.00              | 4,400.00   | 2.00             | 4,400.00   | 3.00             | 6,600.00   |                                                                       |
| Tarea 1.2.4.1     | Administración de actividades económicas y otros                                                                              | Informe          | 8.00     | 17,600.00        | 1                                        | 2,200.00   | 2                 | 4,400.00   | 2                | 4,400.00   | 3                | 6,600.00   |                                                                       |
| Línea de acción 2 | Actividades de subsistencia                                                                                                   |                  | 35.00    | 21114.81         | 4.40                                     | 6,348.81   | 13.90             | 6,095.00   | 16.70            | 8,271.00   | 0.00             | 400.00     |                                                                       |
| Resultado 1       | Fortalecimiento de las capacidades orientadas a la seguridad alimentaria                                                      |                  | 1.00     | 1798.81          | 0.10                                     | 48.81      | 0.90              | 691.00     | 0.00             | 1,059.00   | 0.00             | 0.00       | Junta directiva, coordinador Inkoreni y Gestor técnico administrativo |
| Actividad 2.1.1   | Fortalecimiento de capacidades para orientar y educar a la población respecto a la revalorización de los productos de la zona |                  | 1.00     | 1798.81          | 0.10                                     | 48.81      | 0.90              | 691.00     | 0.00             | 1,059.00   | 0.00             | 0.00       |                                                                       |
| Tarea 2.1.1.1     | Capacitación en preparación de alimentos nutritivos                                                                           | Informe          | 1.00     | 1798.81          | 0.1                                      | 48.81      | 0.9               | 691.00     | 0                | 1,059.00   | 0                | 0.00       |                                                                       |
| Resultado 2       | Implementación de actividades orientadas para la seguridad alimentaria en Inkoreni                                            |                  | 34.00    | 19316            | 4.30                                     | 6,300.00   | 13.00             | 5,404.00   | 16.70            | 7,212.00   | 0.00             | 400.00     | Junta directiva, coordinador Inkoreni y Gestor técnico administrativo |
| Actividad 2.2.1   | Implementación de actividades orientadas para la seguridad alimentaria                                                        |                  | 34.00    | 19316            | 4.30                                     | 6,300.00   | 13.00             | 5,404.00   | 16.70            | 7,212.00   | 0.00             | 400.00     |                                                                       |
| Tarea 2.2.1.1     | Adquisición de insumos para la crianza de peces (comunal)                                                                     | Informe/ acta    | 2.00     | 3052             | 0.3                                      | 300.00     | 0                 | 0.00       | 1.7              | 2,352.00   | 0                | 400.00     |                                                                       |
| Tarea 2.2.1.2     | Instalación y mantenimiento de biohuertos a nivel familiar en la ampliación y núcleo                                          | Informe/ acta    | 24.00    | 3,264.00         | 0                                        | 0.00       | 9                 | 1,264.00   | 15               | 2,000.00   | 0                | 0.00       |                                                                       |

  
Frida Shalun Wany Rosas Rios  
DNI: 71092823  
TESORERA

  
Gabriela Laiza Serri  
DNI: 70900467  
JEFA

| Descripción       |                                                                                                   | Unidad de Medida | Cantidad | Costo Total (S/) | Programación detallada AÑO 03 - Ejecutado |            |                   |            |                  |            |                  |            | Responsable de resultado       |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------|------------------|-------------------------------------------|------------|-------------------|------------|------------------|------------|------------------|------------|--------------------------------|
|                   |                                                                                                   |                  |          |                  | Primer trimestre                          |            | Segundo trimestre |            | Tercer trimestre |            | Cuarto trimestre |            |                                |
|                   |                                                                                                   |                  |          |                  | Cant                                      | Costo (S/) | Cant              | Costo (S/) | Cant             | Costo (S/) | Cant             | Costo (S/) |                                |
| Tarea 2.2.1.3     | Implementación de crianza de animales menores como fuente de proteínas para seguridad alimentaria | Informe/acta     | 8.00     | 13000            | 4                                         | 6,000.00   | 4                 | 4,140.00   | 0                | 2,860.00   | 0                | 0.00       |                                |
| Línea de acción 3 | Uso y control del territorio                                                                      |                  | 20.00    | 30,414.47        | 6.40                                      | 8,689.27   | 6.50              | 4,871.00   | 3.10             | 2,412.70   | 4.00             | 14,441.50  |                                |
| Resultado 1       | Vigilancia y monitoreo del bosque comunal de conservación                                         |                  | 19.00    | 22,105.37        | 6.40                                      | 8,689.27   | 6.50              | 4,871.00   | 3.10             | 2,412.70   | 3.00             | 6,132.40   | Junta directiva comunal y CVMB |
| Actividad 3.1.1   | Fortalecimiento de capacidades para la vigilancia y monitoreo de bosques                          |                  | 8.00     | 3,155.40         | 3.00                                      | 390.40     | 1.00              | 80.00      | 3.00             | 1,816.00   | 1.00             | 869.00     |                                |
| Tarea 3.1.1.1     | Capacitación intermedia en manejo de GPS y cartografía                                            | Informe          | 3.00     | 1,062.70         | 1                                         | 277.20     | 1                 | 80.00      | 1                | 705.50     | 0                | 0.00       |                                |
| Tarea 3.1.1.2     | Capacitación en uso y manejo de dron                                                              | Informe          | 3.00     | 1610.2           | 1                                         | 113.20     | 0                 | 0.00       | 1                | 628.00     | 1                | 869.00     |                                |
| Tarea 3.1.1.3     | Capacitación en primeros auxilios para vigilantes comunales orientadas a incidentes en el bosque  | Informe          | 2.00     | 482.50           | 1                                         | 0.00       | 0                 | 0.00       | 1                | 482.50     | 0                | 0.00       |                                |
| Actividad 3.1.2   | Implementación al subcomité de vigilancia y monitoreo de bosques para patrullaje del bosque       |                  | 11.00    | 18949.97         | 3.40                                      | 8,298.87   | 5.50              | 4,791.00   | 0.10             | 596.70     | 2.00             | 5,263.40   |                                |
| Tarea 3.1.2.1     | Adquisición de equipos para patrullaje del área comprometida                                      | Acta             | 1.00     | 4,850.00         | 0.9                                       | 4,850.00   | 0                 | 0.00       | 0.1              | 0.00       | 0                | 0.00       |                                |
| Tarea 3.1.2.2     | Implementación al sub comité de vigilancia y monitoreo de bosques                                 | Gobal            | 2.00     | 4272.30          | 0.5                                       | 1,674.00   | 1.5               | 623.00     | 0                | 354.80     | 0                | 1,620.50   |                                |
| Tarea 3.1.2.3     | Adquisición de viveros y medicina para patrullaje                                                 | Acta             | 4.00     | 7451.87          | 1                                         | 1,499.87   | 2                 | 3,363.00   | 0                | 0.00       | 1                | 2,589.00   |                                |
| Tarea 3.1.2.4     | Patrullaje del bosque comprometido para la conservación                                           | Reporte          | 4.00     | 2375.8           | 1                                         | 275.00     | 2                 | 805.00     | 0                | 241.90     | 1                | 1,053.90   |                                |
| Resultado 2       | Demarcación de lindero comunal                                                                    |                  | 1.00     | 8309.1           | 0.00                                      | 0.00       | 0.00              | 0.00       | 0.00             | 0.00       | 1.00             | 8,309.10   | Junta directiva comunal y CVMB |

  
 Rosa Ríos  
 Frida Shatin Wilay Rosal Ríos  
 DNI: 71092823  
 TESORERA

  
 Gabriela Ldaiza Serri  
 DNI: 10900467  
 JEFA

| Descripción       |                                                                                                                                               | Unidad de Medida         | Cantidad | Costo Total (S/) | Programación detallada AÑO 03 - Ejecutado |            |                   |            |                  |            |                  |            | Responsable de resultado                      |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|----------|------------------|-------------------------------------------|------------|-------------------|------------|------------------|------------|------------------|------------|-----------------------------------------------|
|                   |                                                                                                                                               |                          |          |                  | Primer trimestre                          |            | Segundo trimestre |            | Tercer trimestre |            | Cuarto trimestre |            |                                               |
|                   |                                                                                                                                               |                          |          |                  | Cant                                      | Costo (S/) | Cant              | Costo (S/) | Cant             | Costo (S/) | Cant             | Costo (S/) |                                               |
| Actividad 3.2.1   | Demarcación del lindero comunal                                                                                                               |                          | 1.00     | 8309.1           | 0.00                                      | 0.00       | 0.00              | 0.00       | 0.00             | 1.00       | 8,309.10         |            |                                               |
| Tarea 3.2.1.1     | demarcación y colocación de hitos en el lindero zona sur - poseionarios colonos                                                               | Documento de saneamiento | 1.00     | 8309.1           | 0                                         | 0.00       | 0                 | 0.00       | 0                | 0.00       | 1                | 8,309.10   |                                               |
| Línea de acción 4 | Gestión comunal                                                                                                                               |                          | 32       | 23,939.09        | 7                                         | 8,142.78   | 7                 | 1,942.35   | 8.3              | 6,148.10   | 9.7              | 7,705.86   | Junta directiva Gestor técnico administrativo |
| Resultado 1       | Planificación y uso de instrumentos de gestión                                                                                                |                          | 2        | 2,000.70         | 1                                         | 168.00     | 0                 | 0.00       | 0.3              | 520.00     | 0.7              | 1,312.70   |                                               |
| Actividad 4.1.1   | Gobernanza comunal                                                                                                                            |                          | 2        | 2,000.70         | 1                                         | 168.00     | 0                 | 0.00       | 0.3              | 520.00     | 0.7              | 1,312.70   |                                               |
| Tarea 4.1.1.1     | Elaboración de un plan de trabajo anual de gestión comunal ( junta directiva)                                                                 | Plan de trabajo          | 1.00     | 168.00           | 1                                         | 168.00     | 0                 | 0.00       | 0                | 0.00       | 0                | 0.00       |                                               |
| Tarea 4.1.1.2     | Servicio de actualización del plan de vida comunal                                                                                            | Plan de vida             | 1.00     | 1,832.70         | 0                                         | 0.00       | 0                 | 0.00       | 0.3              | 520.00     | 0.7              | 1,312.70   | Junta directiva Gestor técnico administrativo |
| Resultado 2       | gestión para implementar prioridades del plan de vida comunal                                                                                 |                          | 9        | 3,980.50         | 3                                         | 960.00     | 2                 | 180.00     | 3                | 100.00     | 1                | 2,740.50   |                                               |
| Actividad 4.2.1   | gestión comunal para mejorar servicios básicos (agua, vías de acceso, manejo de residuos sólidos, proyectos productivos y de infraestructura) |                          | 9        | 3,980.50         | 3                                         | 960.00     | 2                 | 180.00     | 3                | 100.00     | 1                | 2,740.50   |                                               |
| Tarea 4.2.1.1.    | Gestión en la municipalidad distrital de Echarati                                                                                             | Informe/ acta            | 4.00     | 1,508.00         | 1                                         | 450.00     | 1                 | 180.00     | 1                | 0.00       | 1                | 878.00     |                                               |
| Tarea 4.2.1.2.    | Gestión en agro rural, COMARU, ECA Maeni - ciudad de Quillabamba                                                                              | Informe/ acta            | 3.00     | 1,491.00         | 1                                         | 180.00     | 1                 | 0.00       | 1                | 100.00     | 0                | 1,211.00   |                                               |


  
 Fida Shalira Velazco Rosas Rios
   
 DNI: 71092823
   
 TESORERA


  
 Gabriela Loaliza Serri
   
 DNI: 70900467
   
 JEFA

| Descripción       |                                                                                                                                                                                                    | Unidad de Medida | Cantidad | Costo Total (S/) | Progrmación detallada AÑO 03 - Ejecutado |            |                   |            |                  |            |                  |            | Responsable de resultado                                              |
|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------|------------------|------------------------------------------|------------|-------------------|------------|------------------|------------|------------------|------------|-----------------------------------------------------------------------|
|                   |                                                                                                                                                                                                    |                  |          |                  | Primer trimestre                         |            | Segundo trimestre |            | Tercer trimestre |            | Cuarto trimestre |            |                                                                       |
|                   |                                                                                                                                                                                                    |                  |          |                  | Cant                                     | Costo (S/) | Cant              | Costo (S/) | Cant             | Costo (S/) | Cant             | Costo (S/) |                                                                       |
| Tarea 4.2.1.3.    | Gestión en la DIRAGRI ( reconocimiento de hitos) , DIRCETUR ( promoción de circuitos turísticos y artesanías), dirección desconcentrada de cultura cusco ( revaloración de costumbres ancestrales) | Informe/ acta    | 2.00     | 981.50           | 1                                        | 330.00     | 0                 | 0.00       | 1                | 0.00       | 0                | 651.50     |                                                                       |
| Resultado 3       | Implementación, gestión, administración y ejecución del plan de gestión                                                                                                                            |                  | 17       | 3,706.71         | 2                                        | 450.10     | 5                 | 322.35     | 3                | 1,075.00   | 7                | 1,859.26   | Junta directiva Gestor técnico administrativo                         |
| Actividad 4.3.1   | Administración del plan de gestión de incentivos                                                                                                                                                   |                  | 17       | 3,706.71         | 2                                        | 450.10     | 5                 | 322.35     | 3                | 1,075.00   | 7                | 1,859.26   |                                                                       |
| Tarea 4.3.1.1     | Gestión para compra de bienes y entrega de informes trimestrales considerados en el plan de gestión del incentivo                                                                                  | Gestión/i nforme | 4.00     | 2,736.71         | 1                                        | 270.00     | 1                 | 270.00     | 1                | 730.00     | 1                | 1,466.71   |                                                                       |
| Tarea 4.3.1.2     | Pago de obligaciones tributarias, mantenimiento de cuenta e ITF                                                                                                                                    | Reporte          | 13.00    | 970.00           | 1                                        | 180.10     | 4                 | 52.35      | 2                | 345.00     | 6                | 392.55     |                                                                       |
| Resultado 4       | Implementación de oficina comunal                                                                                                                                                                  |                  | 4        | 14,251.18        | 1                                        | 6,564.68   | 0                 | 1,440.00   | 2                | 4,453.10   | 1                | 1,793.40   | Junta directiva Gestor técnico administrativo                         |
| Actividad 4.4.1   | Adquisición de materiales, equipos y mantenimiento del salón comunal                                                                                                                               |                  | 4        | 14,251.18        | 1                                        | 6,564.68   | 0                 | 1,440.00   | 2                | 4,453.10   | 1                | 1,793.40   |                                                                       |
| Tarea 4.4.1.1     | Adquisición de materiales y equipos básicos para oficina comunal                                                                                                                                   | Informe/ acta    | 4.00     | 14,251.18        | 1                                        | 6,564.68   | 0                 | 1,440.00   | 2                | 4,453.10   | 1                | 1,793.40   |                                                                       |
| Línea de acción 5 | Actividades socio culturales complementarias                                                                                                                                                       |                  | 19.00    | 9,935.63         | 1.50                                     | 685.10     | 9.00              | 2,437.38   | 4.50             | 3,759.00   | 4.00             | 3,054.15   |                                                                       |
| Resultado 1       | Uso de medicina tradicional y moderna                                                                                                                                                              |                  | 12.00    | 5886.7           | 1.50                                     | 685.10     | 3.00              | 213.00     | 4.50             | 3,028.00   | 3.00             | 1,960.60   | Junta directiva, coordinador Inkoreni y Gestor técnico administrativo |

  
 Filda Shalira Velazco Rosas Ríos  
 DNI: 71992823  
 TESONEFA

  
 Gabriela Loaliza Serri  
 DNI: 70800467  
 TESONEFA

| Descripción     |                                                                                            | Unidad de Medida               | Cantidad | Costo Total (S/) | Progrmación detallada AÑO 03 - Ejecutado |            |                   |            |                  |            |                  |            | Responsable de resultado                      |
|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|----------|------------------|------------------------------------------|------------|-------------------|------------|------------------|------------|------------------|------------|-----------------------------------------------|
|                 |                                                                                            |                                |          |                  | Primer trimestre                         |            | Segundo trimestre |            | Tercer trimestre |            | Cuarto trimestre |            |                                               |
|                 |                                                                                            |                                |          |                  | Cant                                     | Costo (S/) | Cant              | Costo (S/) | Cant             | Costo (S/) | Cant             | Costo (S/) |                                               |
| Actividad 5.1.1 | Prevención y alternativas en caso de emergencias en ampliación Inkoreni                    |                                | 5.00     | 4659.40          | 0.50                                     | 685.10     | 0.00              | 0.00       | 2.50             | 2,511.00   | 2.00             | 1,463.30   |                                               |
| Tarea 5.1.1.1   | Adquisición de medicamentos genéricos para uso en urgencias de salud - ampliación Inkoreni | Informe/acta                   | 5.00     | 4,659.40         | 0.5                                      | 685.10     | 0                 | 0.00       | 2.5              | 2,511.00   | 2                | 1,463.30   |                                               |
| Actividad 5.1.2 | Revaloración de medicina natural                                                           |                                | 7.00     | 1,227.30         | 1.00                                     | 0.00       | 3.00              | 213.00     | 2.00             | 517.00     | 1.00             | 497.30     |                                               |
| Tarea 5.1.2.1   | Mantenimiento de parcela comunal de medicina natural - ampliación Inkoreni                 | Informe/lísta de participantes | 7.00     | 1,227.30         | 1                                        | 0.00       | 3                 | 213.00     | 2                | 517.00     | 1                | 497.30     |                                               |
| Resultado 2     | Revalorización de las costumbres ancestrales de la comunidad                               |                                | 6.00     | 2,083.55         | 0.00                                     | 0.00       | 5.00              | 870.00     | 0.00             | 120.00     | 1.00             | 1,093.55   | Junta directiva Gestor técnico administrativo |
| Actividad 5.2.1 | Fomentar la enseñanza de las costumbres                                                    |                                | 6.00     | 2083.55          | 0.00                                     | 0.00       | 5.00              | 870.00     | 0.00             | 120.00     | 1.00             | 1,093.55   |                                               |
| Tarea 5.2.1.1   | Evento de revaloración de costumbres                                                       | Informe                        | 6.00     | 2,083.55         | 0                                        | 0.00       | 5                 | 870.00     | 0                | 120.00     | 1                | 1,093.55   |                                               |
| Resultado 3     | Apoyo en la educación de comuneros con bajos recursos económicos                           |                                | 1.00     | 1,965.38         | 0.00                                     | 0.00       | 1.00              | 1,354.38   | 0.00             | 611.00     | 0.00             | 0.00       | Junta directiva Gestor técnico administrativo |
| Actividad 5.3.1 | Apoyo en educación a comuneros                                                             |                                | 1.00     | 1965.38          | 0.00                                     | 0.00       | 1.00              | 1,354.38   | 0.00             | 611.00     | 0.00             | 0.00       |                                               |
| Tarea 5.3.1.1   | Apoyo en educación a comuneros para continuar estudios primarios secundarios y superior    | Informe/acta                   | 1.00     | 1,965.38         | 0                                        | 0.00       | 1                 | 1,354.38   | 0                | 611.00     | 0                | 0.00       |                                               |
| Total           |                                                                                            |                                | 137      | 125,210.00       | 26.3                                     | 36,471.96  | 46.4              | 26,148.73  | 39.6             | 29,090.80  | 24.7             | 33,498.51  |                                               |

## Resumen de PGI Año 03 (ejecutado)

  
 Gabriela Loaliza Serri  
 DNI: 70900467  
 TESORERA

  
 Frida Shamira Velazco Rojas Ríos  
 DNI: 71092823  
 TESORERA

| Línea de acción                                              | Primer Trimestre |             | Segundo Trimestre |             | Tercer Trimestre |             | Cuarto Trimestre |             | Sub total         |             |
|--------------------------------------------------------------|------------------|-------------|-------------------|-------------|------------------|-------------|------------------|-------------|-------------------|-------------|
|                                                              | Presupuesto (S/) | %           | Presupuesto (S/)  | %           | Presupuesto (S/) | %           | Presupuesto (S/) | %           | Presupuesto (S/)  | %           |
| Actividades económicas basadas en el bosque y otros espacios | 12,606.00        | 35%         | 10,803.00         | 41%         | 8,500.00         | 29%         | 7,897.00         | 24%         | 39,806.00         | 32%         |
| Actividades de subsistencia                                  | 6,348.81         | 17%         | 6,095.00          | 23%         | 8,271.00         | 28%         | 400.00           | 1%          | 21,114.81         | 17%         |
| Uso y control del territorio                                 | 8,689.27         | 24%         | 4,871.00          | 19%         | 2,412.70         | 8%          | 14,441.50        | 43%         | 30,414.47         | 24%         |
| Gestión comunal                                              | 8,142.78         | 22%         | 1,942.35          | 7%          | 6,148.10         | 21%         | 7,705.86         | 23%         | 23,939.09         | 19%         |
| Actividades socio culturales complementarias                 | 685.10           | 2%          | 2,437.38          | 9%          | 3,759.00         | 13%         | 3,054.15         | 9%          | 9,935.63          | 8%          |
| <b>Total</b>                                                 | <b>36,471.96</b> | <b>100%</b> | <b>26,148.73</b>  | <b>100%</b> | <b>29,090.80</b> | <b>100%</b> | <b>33,498.51</b> | <b>100%</b> | <b>125,210.00</b> | <b>100%</b> |



*[Signature]*  
 .....  
 Gabriela Ibaiza Serl  
 DNI: 70900467  
 JEFA



*[Signature]*  
 .....  
 Frida Wilma Vilany Rosell P. S.  
 DNI: 71092823  
 TESORERA

Plan de Gestión del Incentivo año 04 - CN Koribeni (ejecutado)

| Descripción       |                                                                     | Unidad de Medida | Cantidad | Costo Total (S/) | Programación Detallada Año 4 - Ejecutado |            |                   |            |                  |            |                  |            | Responsable                                 |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------|------------------|----------|------------------|------------------------------------------|------------|-------------------|------------|------------------|------------|------------------|------------|---------------------------------------------|
|                   |                                                                     |                  |          |                  | Primer Trimestre                         |            | Segundo Trimestre |            | Tercer Trimestre |            | Cuarto Trimestre |            |                                             |
|                   |                                                                     |                  |          |                  | Cant                                     | Costo (S/) | Cant              | Costo (S/) | Cant             | Costo (S/) | Cant             | Costo (S/) |                                             |
| Línea de acción 1 | Actividades económicas basadas en el bosque y otros espacios        |                  | 13       | 48,819.50        | 0                                        | 0.00       | 5                 | 9,586.50   | 4                | 28,373.00  | 4                | 10,860.00  |                                             |
| Resultado 1.1     | Mejoramiento de la producción del cultivo de cacao                  |                  | 2        | 29,000.00        | 0                                        | 0.00       | 1                 | 3,500.00   | 1                | 25,500.00  | 0                | 0.00       | GRUPO DE INTERES DE CACAO - JUNTA DIRECTIVA |
| Actividad 1.1.1   | Mejoramiento de la producción del cultivo de cacao                  |                  | 2        | 29,000.00        | 0                                        | 0.00       | 1                 | 3,500.00   | 1                | 25,500.00  | 0                | 0.00       |                                             |
| Tarea 1.1.1.1     | Formulación del Plan de Negocio y otros                             | Global           | 1        | 3,500.00         |                                          |            | 1                 | 3,500.00   |                  |            |                  |            |                                             |
| Tarea 1.1.1.2     | Participación en fondos concursables y otros                        | Global           | 1        | 25,500.00        |                                          |            |                   |            | 1                | 25,500.00  |                  |            |                                             |
| Resultado 1.2     | Mejoramiento de la producción artesanal en la comunidad             |                  | 2        | 10,000.00        | 0                                        | 0.00       | 1                 | 2,500.00   | 0                | 0.00       | 1                | 7,500.00   | ASOCIACION DE ARTESANIA POKIRI              |
| Actividad 1.2.1   | Mejoramiento de la producción artesanal                             |                  | 2        | 10,000.00        | 0                                        | 0.00       | 1                 | 2,500.00   | 0                | 0.00       | 1                | 7,500.00   |                                             |
| Tarea 1.2.1.1     | Formulación del Plan de Negocio y otros                             | Global           | 1        | 2,500.00         |                                          |            | 1                 | 2,500.00   |                  |            |                  |            |                                             |
| Tarea 1.2.1.2     | Implementación del plan de negocio y compra de insumos y materiales | Global           | 1        | 7,500.00         |                                          |            |                   |            |                  |            | 1                | 7,500.00   |                                             |
| Resultado 1.3     | Producción de yuca a nivel comunal / chacra comunal                 |                  | 4        | 3,647.00         | 0                                        | 0.00       | 0                 | 0.00       | 2                | 2,447.00   | 2                | 1,200.00   | JUNTA DIRECTIVA/ PROMOTOR TECNICO           |
| Actividad 1.3.1   | Producción de yuca                                                  |                  | 4        | 3,647.00         | 0                                        | 0.00       | 0                 | 0.00       | 2                | 2,447.00   | 2                | 1,200.00   |                                             |
| Tarea 1.3.1.1     | Compra de materiales e insumos                                      | Global           | 1        | 47.00            |                                          |            |                   |            |                  | 47.00      | 1                |            |                                             |
| Tarea 1.3.1.2     | Promotor técnico                                                    | Informe/ reporte | 3        | 3,600.00         |                                          |            |                   |            | 2                | 2,400.00   | 1                | 1,200.00   |                                             |

| Descripción       |                                                                                                             | Unidad de Medida    | Cantidad | Costo Total (S/) | Programación Detallada Año 4 - Ejecutado |            |                   |            |                  |            |                  |            | Responsable                           |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------|------------------|------------------------------------------|------------|-------------------|------------|------------------|------------|------------------|------------|---------------------------------------|
|                   |                                                                                                             |                     |          |                  | Primer Trimestre                         |            | Segundo Trimestre |            | Tercer Trimestre |            | Cuarto Trimestre |            |                                       |
|                   |                                                                                                             |                     |          |                  | Cant                                     | Costo (S/) | Cant              | Costo (S/) | Cant             | Costo (S/) | Cant             | Costo (S/) |                                       |
|                   |                                                                                                             |                     |          |                  |                                          |            |                   |            |                  |            |                  |            |                                       |
| Resultado 1.4     | Producción de maíz a nivel comunal /chacra comunal                                                          |                     | 3        | 3,777.50         | 0                                        | 0.00       | 3                 | 3,586.50   | 0                | 191.00     | 0                | 0.00       | JUNTA DIRECTIVA/ PROMOTOR TECNICO     |
| Actividad 1.4.1   | Producción de maíz                                                                                          |                     | 3        | 3,777.50         | 0                                        | 0.00       | 3                 | 3,586.50   | 0                | 191.00     | 0                | 0.00       |                                       |
| Tarea 1.4.1.1     | Compra de materiales e insumos                                                                              | Global              | 1        | 1,577.50         |                                          |            | 1                 | 1,386.50   |                  | 191.00     |                  |            |                                       |
| Tarea 1.4.1.2     | Promotor técnico                                                                                            | Informe/ reporte    | 2        | 2,200.00         |                                          |            | 2                 | 2,200.00   |                  |            |                  |            |                                       |
| Resultado 1.5     | Cría de peces amazónicos comercialización de carne - a nivel comunal                                        |                     | 2        | 2,395.00         | 0                                        | 0.00       | 0                 | 0.00       | 1                | 235.00     | 1                | 2,160.00   | JUNTA DIRECTIVA/ PROMOTOR TECNICO     |
| Actividad 1.5.1   | Producción de carne de peces amazónicos (paco, pacotana)                                                    |                     | 2        | 2,395.00         | 0                                        | 0.00       | 0                 | 0.00       | 1                | 235.00     | 1                | 2,160.00   |                                       |
| Tarea 1.5.1.1     | Compra de materiales e insumos (balanza, baldes y otros)                                                    | Global              | 1        | 1,195.00         |                                          |            |                   |            | 1                | 235.00     |                  | 960.00     |                                       |
| Tarea 1.5.1.2     | Promotor técnico                                                                                            | Informe/ reporte    | 1        | 1,200.00         |                                          |            |                   |            |                  |            | 1                | 1,200.00   |                                       |
| Línea de acción 2 | Actividades de subsistencia                                                                                 |                     | 6        | 11,468.46        | 0                                        | 0.00       | 2                 | 7,057.46   | 1                | 1,536.00   | 3                | 2,875.00   |                                       |
| Resultado 2.1     | Implementación de actividades orientadas para la seguridad alimentaria en Koribeni y la ampliación Inkoreni |                     | 6        | 11,468.46        | 0                                        | 0.00       | 2                 | 7,057.46   | 1                | 1,536.00   | 3                | 2,875.00   | JUNTA DIRECTIVA/ COORDINADOR INKORENI |
| Actividad 2.1.1   | Implementación de actividades orientadas para la seguridad alimentaria en Inkoreni                          |                     | 3        | 3,756.46         | 0                                        | 0.00       | 1                 | 1,250.46   | 0                | 0.00       | 2                | 2,506.00   |                                       |
| Tarea 2.1.1.1     | Adquisición de insumos para la cría de peces (comunal en Inkoreni)                                          | Modulo implementado | 1        | 1,384.00         |                                          |            |                   |            |                  |            | 1                | 1,384.00   |                                       |
|                   | Alimento balanceado (inicio, crecimiento)                                                                   | Saco                | 6        | 853.00           |                                          |            |                   |            |                  |            | 6                | 853.00     |                                       |

  
 Gabriela Valiza Serri  
 DNI: 70900467  
 JEFA

  
 Frida Shilia Velazco Rosas Rios  
 DNI: 71092823  
 TESORERA

| Descripción     | Unidad de Medida                                                                    | Cantid ad | Costo Total (S/) | Programación Detallada Año 4 - Ejecutado |            |                   |            |                  |            |                  |            | Responsable |
|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------------|------------------------------------------|------------|-------------------|------------|------------------|------------|------------------|------------|-------------|
|                 |                                                                                     |           |                  | Primer Trimestre                         |            | Segundo Trimestre |            | Tercer Trimestre |            | Cuarto Trimestre |            |             |
|                 |                                                                                     |           |                  | Cant                                     | Costo (S/) | Cant              | Costo (S/) | Cant             | Costo (S/) | Cant             | Costo (S/) |             |
|                 | Adquisición de alevinos de peces amazónicos y almejas de agua dulce                 | Millar    | 320.00           | 0.5                                      |            |                   |            |                  |            | 0.5              | 320.00     |             |
|                 | Viáticos y transporte para el traslado de materiales e insumos a la comunidad       | Global    | 211.00           | 1                                        |            |                   |            |                  |            | 1                | 211.00     |             |
| Tarea 2.1.1.2   | Instalación, capacitación y mantenimiento de huerto escolar en Inkoreni             | Global    | 1,122.00         | 1                                        |            |                   |            |                  |            | 1                | 1,122.00   |             |
|                 | Adquisición de Semillas, herramientas y otros                                       | Global    | 472.00           | 1                                        |            |                   |            |                  |            | 1                | 472.00     |             |
|                 | Servicio de Capacitación (pago de capacitador y alimentación)                       | informe   | 650.00           | 1                                        |            |                   |            |                  |            | 1                | 650.00     |             |
| Tarea 2.1.1.3   | Crianza de gallinas criollas y capacitación en preparación de alimentos en Inkoreni | Global    | 1,250.46         | 1                                        |            | 1                 | 1,250.46   |                  |            |                  |            |             |
|                 | Viáticos en tránsito durante el traslado de pollos bebé a la comunidad Inkoreni     | Global    | 245.00           | 1                                        |            | 1                 | 245.00     |                  |            |                  |            |             |
|                 | Transporte para el traslado de materiales e insumos a la comunidad                  | Global    | 246.96           | 1                                        |            | 1                 | 246.96     |                  |            |                  |            |             |
|                 | Alimento balanceado (inicio, crecimiento)                                           | Global    | 220.00           | 1                                        |            | 1                 | 220.00     |                  |            |                  |            |             |
|                 | Acondicionamiento de galpones para la crianza de gallinas criollas                  | Global    | 538.50           | 1                                        |            | 1                 | 538.50     |                  |            |                  |            |             |
| Actividad 2.1.2 | Implementación de actividades orientadas para la seguridad alimentaria en Koribeni  |           | 7,712.00         | 3                                        | 0.00       | 1                 | 5,807.00   | 1                | 1,536.00   | 1                | 369.00     |             |
| Tarea 2.1.2.1   | Instalación y mantenimiento de huerto familiar en Koribeni                          | Global    | 1,905.00         | 2                                        |            |                   |            | 1                | 1,536.00   | 1                | 369.00     |             |
|                 | Semillas, herramientas                                                              | Global    | 1,536.00         | 1                                        |            |                   |            | 1                | 1,536.00   |                  |            |             |
|                 | Capacitación                                                                        | Informe   | 369.00           | 1                                        |            |                   |            |                  |            | 1                | 369.00     |             |

  
 Frída Shalira Velazco Rosas Ríos  
 DNI: 71092823  
 TESORERA

  
 Gabriela Saiza Serri  
 DNI: 70900467  
 JEFA

| Descripción       |                                                                                     | Unidad de Medida | Cantidad | Costo Total (S/) | Programación Detallada Año 4 - Ejecutado |            |                   |            |                  |            |                  |            | Responsable |                        |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------|------------------|------------------------------------------|------------|-------------------|------------|------------------|------------|------------------|------------|-------------|------------------------|
|                   |                                                                                     |                  |          |                  | Primer Trimestre                         |            | Segundo Trimestre |            | Tercer Trimestre |            | Cuarto Trimestre |            |             |                        |
|                   |                                                                                     |                  |          |                  | Cant                                     | Costo (S/) | Cant              | Costo (S/) | Cant             | Costo (S/) | Cant             | Costo (S/) |             |                        |
| Tarea 2.1.2.2     | Crianza de gallinas criollas en Koriñeni                                            | Global           | 1        | 5,807.00         |                                          |            | 1                 | 5,807.00   |                  |            |                  |            |             |                        |
|                   | Compra de pollos bebé y alimentos                                                   | Global           | 1        | 5,610.00         |                                          |            | 1                 | 5,610.00   |                  |            |                  |            |             |                        |
|                   | Viáticos en tránsito durante el traslado de pollos bebé                             | Global           | 1        | 197.00           |                                          |            | 1                 | 197.00     |                  |            |                  |            |             |                        |
| Línea de acción 3 | Actividades económicas basadas en el bosque y otros espacios                        |                  | 21.00    | 20,363.46        | 3.5                                      | 2,675.00   | 1                 | 7,503.73   | 4.5              | 791.00     | 12               | 9,393.73   |             |                        |
| Resultado 3.1     | Vigilancia y monitoreo del bosque comunal de conservación                           |                  | 19       | 16,799.13        | 3.5                                      | 2,675.00   | 1                 | 7,503.73   | 4.5              | 791.00     | 10               | 5,829.40   |             | CVMB Y JUNTA DIRECTIVA |
| Actividad 3.1.1   | Fortalecimiento de capacidades para la vigilancia y monitoreo de bosques            |                  | 9        | 3,448.00         | 1                                        | 123.00     | 0                 | 265.00     | 0                | 0.00       | 8                | 3,060.00   |             |                        |
| Tarea 3.1.1.1     | Capacitación intermedia en manejo de GPS y cartografía, drone                       | Informe          | 3        | 917.00           | 1                                        | 123.00     |                   |            |                  |            | 2                | 794.00     |             |                        |
|                   | Costos de capacitación (Pago al capacitador y alimentación durante la capacitación) | Global           | 3        | 917.00           | 1                                        | 123.00     |                   |            |                  |            | 2                | 794.00     |             |                        |
| Tarea 3.1.1.2     | Capacitación en procesamiento de datos del GPS al pc                                | Informe          | 2        | 957.00           |                                          |            |                   |            |                  |            | 2                | 957.00     |             |                        |
|                   | Costos de capacitación (Pago al capacitador y alimentación durante la capacitación) | Global           | 2        | 957.00           |                                          |            |                   |            |                  |            | 2                | 957.00     |             |                        |
| Tarea 3.1.1.3     | Capacitación en elaboración de reportes de patrullaje y alertas tempranas           | Informe          | 2        | 385.00           |                                          |            |                   | 265.00     |                  |            | 2                | 120.00     |             |                        |
|                   | Costos de capacitación (Pago al capacitador y alimentación durante la capacitación) | Global           | 2        | 385.00           |                                          |            |                   | 265.00     |                  |            | 2                | 120.00     |             |                        |
| Tarea 3.1.1.4     | Capacitación en primeros auxilios para vigilantes comunales orientadas a            | Informe          | 2        | 1,189.00         |                                          |            |                   |            |                  |            | 2                | 1,189.00   |             |                        |

0 0127

  
 Fide Shalim Velazco Rosas Rios  
 DNI: 71092833  
 TESORERA

  
 Gabriela Loaliza Serri  
 DNI: 70900467  
 IEFA

| Descripción                                                                                 | Unidad de Medida | Cantidad | Costo Total (S/) | Programación Detallada Año 4 - Ejecutado |            |                   |            |                  |            |                  |            | Responsable                    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------|------------------|------------------------------------------|------------|-------------------|------------|------------------|------------|------------------|------------|--------------------------------|
|                                                                                             |                  |          |                  | Primer Trimestre                         |            | Segundo Trimestre |            | Tercer Trimestre |            | Cuarto Trimestre |            |                                |
|                                                                                             |                  |          |                  | Cant                                     | Costo (S/) | Cant              | Costo (S/) | Cant             | Costo (S/) | Cant             | Costo (S/) |                                |
| incidentes en el bosque e incendios forestales                                              |                  |          |                  |                                          |            |                   |            |                  |            |                  |            |                                |
| Costos de capacitación (Pago al capacitador y alimentación durante la capacitación)         | Global           | 2        | 1,189.00         |                                          |            |                   |            |                  |            | 2                | 1,189.00   |                                |
| Actividad 3.1.2                                                                             |                  |          |                  |                                          |            |                   |            |                  |            |                  |            |                                |
| Implementación al subcomité de vigilancia y monitoreo de bosques para patrullaje del bosque |                  | 10       | 13,351.13        | 2.5                                      | 2,552.00   | 1                 | 7,238.73   | 4.5              | 791.00     | 2                | 2,769.40   |                                |
| Tarea 3.1.2.1                                                                               | Acta             | 2        | 5,598.50         | 0.5                                      | 1,217.50   |                   | 3,406.00   | 1.5              | 391.00     |                  | 584.00     |                                |
| Botas de jebe, polos manga larga, indumentaria                                              | Global           | 1        | 3,030.00         |                                          |            | 1                 | 3,030.00   |                  |            |                  |            |                                |
| Machetes, juego de ollas, taper, cantimplora                                                | Global           | 1        | 30.00            |                                          |            | 1                 | 30.00      |                  |            |                  |            |                                |
| Aceite, mantenimiento y SOAT de moto                                                        | Global           | 4        | 2,230.50         | 1                                        | 1,217.50   | 1                 | 38.00      | 1                | 391.00     | 1                | 584.00     |                                |
| Linternas, mosquiteros, otros                                                               | Global           | 1        | 308.00           |                                          |            | 1                 | 308.00     |                  |            |                  |            |                                |
| Tarea 3.1.2.2                                                                               | Acta             | 4        | 5,516.63         | 1                                        | 823.50     |                   | 2,829.73   | 2                | 273.00     | 1                | 1,590.40   |                                |
| Adquisición de víveres, medicina y transporte para patrullaje                               | Global           | 4        | 3,120.03         | 1                                        | 599.40     | 1                 | 921.53     | 1                | 273.00     | 1                | 1,326.10   |                                |
| Viveres                                                                                     | Global           | 3        | 145.60           | 1                                        | 32.10      | 1                 | 63.20      |                  |            | 1                | 50.30      |                                |
| Medicamentos                                                                                | Global           | 1        | 380.00           |                                          |            | 1                 | 380.00     |                  |            |                  |            |                                |
| Suero antiofídico                                                                           | Global           | 3        | 1,871.00         | 1                                        | 192.00     | 1                 | 1,465.00   |                  |            | 1                | 214.00     |                                |
| Transporte                                                                                  | Global           |          |                  |                                          |            |                   |            |                  |            |                  |            |                                |
| Verificación de alertas tempranas y patrullaje del bosque comprometido para la conservación | Acta / ficha     | 4        | 2,236.00         | 1                                        | 511.00     | 1                 | 1,003.00   | 1                | 127.00     | 1                | 595.00     |                                |
| Gasolina                                                                                    | Gln              | 4        | 978.00           | 1                                        | 48.00      | 1                 | 268.00     | 1                | 67.00      | 1                | 595.00     |                                |
| Alimentación en el transcurso de llegada al área comprometida                               | Global           | 3        | 1,258.00         | 1                                        | 463.00     | 1                 | 735.00     | 1                | 60.00      |                  |            |                                |
| Resultado 3.2                                                                               |                  |          |                  |                                          |            |                   |            |                  |            |                  |            |                                |
| Demarcación de lindero comunal                                                              |                  | 2        | 3,564.33         | 0                                        | 0.00       | 0                 | 0.00       | 0                | 0.00       | 2                | 3,564.33   | Junta directiva comunal y CVMB |

  
 Gabriel Lopez Serl  
 DNI: 70900467  
 JEFA

  
 Fina Shana Velazquez Rosas Pios  
 DNI: 71092823  
 TESORERA

| Descripción       |                                                                                                                                               | Unidad de Medida | Cantidad | Costo Total (S/) | Programación Detallada Año 4 - Ejecutado |            |                   |            |                  |            |                  |            | Responsable     |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------|------------------|------------------------------------------|------------|-------------------|------------|------------------|------------|------------------|------------|-----------------|
|                   |                                                                                                                                               |                  |          |                  | Primer Trimestre                         |            | Segundo Trimestre |            | Tercer Trimestre |            | Cuarto Trimestre |            |                 |
|                   |                                                                                                                                               |                  |          |                  | Costo (S/)                               |            | Costo (S/)        |            | Costo (S/)       |            | Costo (S/)       |            |                 |
|                   |                                                                                                                                               |                  |          |                  | Cant                                     | Costo (S/) | Cant              | Costo (S/) | Cant             | Costo (S/) | Cant             | Costo (S/) |                 |
| Actividad 3.2.1   | Demarcación de límites de la comunidad (ampliación Inkoreni) - zona sur                                                                       |                  | 2        | 3,564.33         | 0                                        | 0.00       | 0                 | 0.00       | 0                | 0.00       | 2                | 3,564.33   |                 |
| Tarea 3.2.1.1     | Demarcación de límites de la comunidad zona sur - 7 km                                                                                        | Global           | 1        | 3,330.83         |                                          |            |                   |            |                  |            | 1                | 3,330.83   |                 |
| Tarea 3.2.1.2     | Señalización de zonas estratégicas                                                                                                            | Informe          | 1        | 233.50           |                                          |            |                   |            |                  |            | 1                | 233.50     |                 |
| Línea de acción 4 | Gestión comunal                                                                                                                               |                  | 31       | 32,435.73        | 6                                        | 6,871.05   | 12                | 9,326.21   | 7                | 13,050.80  | 6                | 3,187.67   |                 |
| Resultado 4.1     | Gestión y gobernanza comunal                                                                                                                  |                  | 31       | 32,435.73        | 6                                        | 6,871.05   | 12                | 9,326.21   | 7                | 13,050.80  | 6                | 3,187.67   | JUNTA DIRECTIVA |
| Actividad 4.1.1   | Fortalecimiento de capacidades de las autoridades y líderes comunales.                                                                        |                  | 5        | 6,560.11         | 0                                        | 0.00       | 1                 | 965.61     | 1                | 5,434.50   | 3                | 160.00     |                 |
| Tarea 4.1.1.1     | Capacitación en computación e informática                                                                                                     | Certificado      | 1        | 5,434.50         |                                          |            |                   |            | 1                | 5,434.50   |                  |            |                 |
|                   | Curso de capacitación (20 comuneros)                                                                                                          |                  | 1        | 5,434.50         |                                          |            |                   |            | 1                | 5,434.50   |                  |            |                 |
| Tarea 4.1.1.2     | Capacitación en gobernanza comunal                                                                                                            | Taller           | 3        | 1,125.61         |                                          |            | 1                 | 965.61     |                  |            | 2                | 160.00     |                 |
|                   | Costo de capacitador                                                                                                                          |                  | 3        | 1,125.61         |                                          |            | 1                 | 965.61     |                  |            | 2                | 160.00     |                 |
| Tarea 4.1.1.3     | Elaboración del reglamento interno                                                                                                            | Reglamento       | 1        | 0.00             |                                          |            |                   |            |                  |            | 1                | 0.00       |                 |
|                   | Refrigerios y útiles de escritorio para asamblea                                                                                              | Asamblea         | 0        | 0.00             |                                          |            |                   |            |                  |            |                  | 0.00       |                 |
|                   | Elaboración y trámites de gastos legales y notariales                                                                                         | Reglamento       | 0        | 0.00             |                                          |            |                   |            |                  |            |                  | 0.00       |                 |
| Actividad 4.1.2   | Gestión comunal para mejorar servicios básicos (agua, vías de acceso, manejo de residuos sólidos, proyectos productivos y de infraestructura) |                  | 11       | 5,726.60         | 2                                        | 990.00     | 9                 | 2,581.50   | 0                | 2,155.10   | 0                | 0.00       |                 |
| Tarea 4.1.2.1.    | Gestión y trámites ante instituciones                                                                                                         | Informe          | 11       | 5,726.60         | 2                                        | 990.00     | 9                 | 2,581.50   |                  | 2,155.10   |                  |            |                 |
|                   | Transportes y viáticos                                                                                                                        | Viajes           | 11       | 5,726.60         | 2                                        | 990.00     | 9                 | 2,581.50   |                  | 2,155.10   |                  |            |                 |



Gabriela Ugalza Serri  
DNI: 70900467  
J.E.F.A.



Frida Shilia Velazco Rosas Ríos  
DNI: 71092823  
TESORERA

0 0145

| Descripción       |                                                                              | Unidad de Medida | Cantidad | Costo Total (S/) | Programación Detallada Año 4 - Ejecutado |            |                   |            |                  |            |                  |            | Responsable |
|-------------------|------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------|------------------|------------------------------------------|------------|-------------------|------------|------------------|------------|------------------|------------|-------------|
|                   |                                                                              |                  |          |                  | Primer Trimestre                         |            | Segundo Trimestre |            | Tercer Trimestre |            | Cuarto Trimestre |            |             |
|                   |                                                                              |                  |          |                  | Cant                                     | Costo (S/) | Cant              | Costo (S/) | Cant             | Costo (S/) | Cant             | Costo (S/) |             |
| Actividad 4.1.3   | Administración del plan de gestión del incentivo                             |                  | 11       | 5,405.60         | 2                                        | 1,208.75   | 2                 | 820.00     | 4                | 1,114.90   | 3                | 2,261.95   |             |
| Tarea 4.1.3.1     | Gestión y compra de bienes considerados en el PGI                            | Informe          | 3        | 2,593.60         | 1                                        | 995.80     | 1                 | 655.00     | 1                | 601.80     |                  | 341.00     |             |
|                   | Transportes y viáticos                                                       | Viajes           | 3        | 2,593.60         | 1                                        | 995.80     | 1                 | 655.00     | 1                | 601.80     |                  | 341.00     |             |
| Tarea 4.1.3.2     | Apoyo administrativo para la elaboración de reportes trimestrales            | Reporte          | 3        | 2,082.00         |                                          |            |                   |            | 1                | 332.00     | 2                | 1,750.00   |             |
|                   | Costo de asistente técnico                                                   |                  | 3        | 2,082.00         |                                          |            |                   |            | 1                | 332.00     | 2                | 1,750.00   |             |
| Tarea 4.1.3.3     | Gestión tributaria y documentaria de la comunidad                            | Declaraciones    | 4        | 730.00           | 1                                        | 212.95     | 1                 | 165.00     | 1                | 181.10     | 1                | 170.95     |             |
|                   | Costo de contador(a)                                                         | Declaraciones    | 4        | 470.00           | 1                                        | 120.00     | 1                 | 120.00     | 1                | 130.00     | 1                | 100.00     |             |
|                   | Mantenimiento de cuenta e ITF                                                | und              | 4        | 260.00           | 1                                        | 92.95      | 1                 | 45.00      | 1                | 51.10      | 1                | 70.95      |             |
| Tarea 4.1.3.4     | Modificación del PGI                                                         | PGI aprobado     | 1        | 0.00             |                                          |            |                   |            | 1                | 0.00       |                  |            |             |
|                   | Gastos de refrigerio                                                         | Global           | 0        | 0.00             |                                          |            |                   |            |                  | 0.00       |                  |            |             |
|                   | Costo de sistematizador                                                      | Global           | 0        | 0.00             |                                          |            |                   |            |                  | 0.00       |                  |            |             |
| Actividad 4.1.4   | Adquisición de materiales, equipos y mantenimiento del salón comunal         |                  | 4        | 14,743.42        | 2                                        | 4,672.30   | 0                 | 4,959.10   | 2                | 4,346.30   | 0                | 765.72     |             |
| Tarea 4.1.4.1     | Equipamiento y compra de materiales para la oficina comunal y registro civil | Acta de entrega  | 2        | 6,492.22         | 1                                        | 2,184.60   |                   | 554.60     | 1                | 2,987.30   |                  | 765.72     |             |
|                   | Utiles de escritorio                                                         | Varios           | 4        | 3,604.50         | 1                                        | 2,184.60   | 1                 | 554.60     | 1                | 687.30     | 1                | 178.00     |             |
|                   | Laptop                                                                       | Unidad           | 1        | 2,300.00         |                                          |            |                   |            | 1                | 2,300.00   |                  |            |             |
| Tarea 4.1.4.2     | Mantenimiento del salón comunal                                              | Recibos/informe  | 2        | 8,251.20         | 1                                        | 2,487.70   |                   | 4,404.50   | 1                | 1,359.00   |                  |            |             |
|                   | Arreglo, pintado y obras de acabado                                          | Varios           | 2        | 8,251.20         | 1                                        | 2,487.70   |                   | 4,404.50   | 1                | 1,359.00   |                  |            |             |
| Línea de acción 5 | Actividades socio culturales complementarias                                 |                  | 13       | 12,122.85        | 0                                        | 0.00       | 2                 | 1,274.00   | 1                | 2,354.00   | 10               | 8,494.85   |             |

  
 Gabriela Loaliza Serli  
 DNI: 70900467  
 JEFA

  
 Fidel Shikra Valley Rojas Rios  
 DNI: 71092823  
 TESSERA

| Descripción     |                                                                                                                  | Unidad de Medida | Cantidad | Costo Total (S/) | Programación Detallada Año 4 - Ejecutado |            |                   |            |                  |            |                  |            | Responsable     |
|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------|------------------|------------------------------------------|------------|-------------------|------------|------------------|------------|------------------|------------|-----------------|
|                 |                                                                                                                  |                  |          |                  | Primer Trimestre                         |            | Segundo Trimestre |            | Tercer Trimestre |            | Cuarto Trimestre |            |                 |
|                 |                                                                                                                  |                  |          |                  | Cant                                     | Costo (S/) | Cant              | Costo (S/) | Cant             | Costo (S/) | Cant             | Costo (S/) |                 |
| Resultado 5.1   | Revalorización de las costumbres ancestrales de la comunidad                                                     |                  | 6        | 2,572.45         | 0                                        | 0.00       | 1                 | 1,000.00   | 0                | 0.00       | 5                | 1,572.45   | JUNTA DIRECTIVA |
| Actividad 5.1.1 | Fomentar la enseñanza de las costumbres                                                                          |                  | 6        | 2,572.45         | 0                                        | 0.00       | 1                 | 1,000.00   | 0                | 0.00       | 5                | 1,572.45   |                 |
| Tarea 5.1.1.1   | Difusión y eventos de revaloración de costumbres                                                                 | Informe          | 6        | 2,572.45         |                                          |            | 1                 | 1,000.00   |                  |            | 5                | 1,572.45   |                 |
|                 | Refrigerios e insumos para participantes                                                                         | Global           | 6        | 2,572.45         |                                          |            | 1                 | 1,000.00   |                  |            | 5                | 1,572.45   |                 |
| Resultado 5.2   | Apoyo en salud y educación a comuneros con bajos recursos económicos                                             |                  | 7        | 9,550.40         | 0                                        | 0.00       | 1                 | 274.00     | 1                | 2,354.00   | 5                | 6,922.40   | JUNTA DIRECTIVA |
| Actividad 5.2.1 | Apoyo en salud y educación a comuneros con bajos recursos económicos                                             |                  | 4        | 6,700.50         | 0                                        | 0.00       | 1                 | 274.00     | 1                | 2,354.00   | 2                | 4,072.50   |                 |
| Tarea 5.2.1.1   | Implementación con instrumentos tradicionales al colegio José pio aza                                            | Acta             | 1        | 3,000.00         |                                          |            |                   |            |                  |            | 1                | 3,000.00   |                 |
| Tarea 5.2.1.2   | Implementación al comité de seguridad ciudadana comunal                                                          | Acta             | 1        | 954.00           |                                          |            |                   |            | 1                | 954.00     |                  |            |                 |
|                 | Indumentaria e implementos de seguridad                                                                          | Global           | 1        | 954.00           |                                          |            |                   |            | 1                | 954.00     |                  |            |                 |
| Tarea 5.2.1.3   | Apoyo de emergencias en salud ( transporte, medicinas en evacuaciones)                                           | Global           | 2        | 2,746.50         |                                          |            | 1                 | 274.00     |                  | 1,400.00   | 1                | 1,072.50   |                 |
|                 | Gastos de evacuación y transporte, medicinas no disponibles (específicas) y alimentación durante hospitalización | Global           | 2        | 2,746.50         |                                          |            | 1                 | 274.00     |                  | 1,400.00   | 1                | 1,072.50   |                 |
| Actividad 5.2.2 | Prevención y alternativas en caso de emergencias en ampliación Inkoreni                                          |                  | 3        | 2,849.90         | 0                                        | 0.00       | 0                 | 0.00       | 0                | 0.00       | 3                | 2,849.90   |                 |
| Tarea 5.2.2.1   | Adquisición de medicamentos genéricos para uso en urgencias de salud - ampliación Inkoreni                       | Acta de entrega  | 1        | 1,999.90         |                                          |            |                   |            |                  |            | 1                | 1,999.90   |                 |

  
 Gabriela Loiza Serri  
 DNI: 70900467  
 IEFA

  
 Frida Shania Velazco Rosas Plis  
 DNI: 71092823  
 TESORERA

| Descripción   |                                                                                                             | Unidad de Medida | Cantid ad | Costo Total (S/) | Programación Detallada Año 4 - Ejecutado |            |                   |            |                  |            |                  |            | Responsable |
|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------|------------------|------------------------------------------|------------|-------------------|------------|------------------|------------|------------------|------------|-------------|
|               |                                                                                                             |                  |           |                  | Primer Trimestre                         |            | Segundo Trimestre |            | Tercer Trimestre |            | Cuarto Trimestre |            |             |
|               |                                                                                                             |                  |           |                  | Cant                                     | Costo (S/) | Cant              | Costo (S/) | Cant             | Costo (S/) | Cant             | Costo (S/) |             |
|               |                                                                                                             | Global           | 1         | 1,999.90         |                                          |            |                   |            |                  |            | 1                | 1,999.90   |             |
| Tarea 5.2.2.2 | Capacitación a promotor de salud - Inkoreni                                                                 | Informe          | 2         | 850.00           |                                          |            |                   |            |                  |            | 2                | 850.00     |             |
|               | Gastos para la participación en la capacitación (movilidad, transporte, alimentación) del promotor de salud | Global           | 2         | 850.00           |                                          |            |                   |            |                  |            | 2                | 850.00     |             |
|               | Gastos del capacitador                                                                                      | Informe          | 0         | 0.00             |                                          |            |                   |            |                  |            | 0                | 0.00       |             |
|               | Total                                                                                                       |                  | 84        | 125,210.00       | 9.5                                      | 9,546.05   | 22                | 34,747.90  | 17.5             | 46,104.80  | 35               | 34,811.25  |             |

Resumen de PGI Año 04 (ejecutado)

| LINEA DE ACCION                                              | PRIMER TRIMESTRE |      | SEGUNDO TRIMESTRE |      | TERCER TRIMESTRE |      | CUARTO TRIMESTRE |      | AÑO 4            |      |
|--------------------------------------------------------------|------------------|------|-------------------|------|------------------|------|------------------|------|------------------|------|
|                                                              | PRESUPUESTO (S/) | %    | PRESUPUESTO (S/)  | %    | PRESUPUESTO (S/) | %    | PRESUPUESTO (S/) | %    | PRESUPUESTO (S/) | %    |
| ACTIVIDADES ECONOMICAS BASADAS EN EL BOSQUE Y OTROS ESPACIOS | 0.00             | 0%   | 9,586.50          | 28%  | 28,373.00        | 62%  | 10,860.00        | 31%  | 48,819.50        | 39%  |
| ACTIVIDADES DE SUBSISTENCIA                                  | 0.00             | 0%   | 7,057.46          | 20%  | 1,536.00         | 3%   | 2,875.00         | 8%   | 11,468.46        | 9%   |
| USO Y CONTROL DEL TERRITORIO                                 | 2,675.00         | 28%  | 7,503.73          | 22%  | 791.00           | 2%   | 9,393.73         | 27%  | 20,363.46        | 16%  |
| GESTION COMUNAL                                              | 6,871.05         | 72%  | 9,326.21          | 27%  | 13,050.80        | 28%  | 3,187.67         | 9%   | 32,435.73        | 26%  |
| ACTIVIDADES SOCIO CULTURALES COMPLEMENTARIAS                 | 0.00             | 0%   | 1,274.00          | 4%   | 2,354.00         | 5%   | 8,494.85         | 24%  | 12,122.85        | 10%  |
| TOTAL                                                        | 9,546.05         | 100% | 34,747.90         | 100% | 46,104.80        | 100% | 34,811.25        | 100% | 125,210.00       | 100% |

  
Gabriela Loiza Serl  
DNI: 70900467  
JEFA

  
Frida Smitra Many Rosa Rios  
DNI: 71092823  
TESORERA

00142

| PLAN DE GESTION DEL INCENTIVO AÑO 4                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| LINEA DE ACCION 1: Línea de acción: Actividades económicas basada en el bosque y otros espacios                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Resultado                                                                                                                        | Descripción                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Resultado 1.1</b> Mejoramiento de la producción del cultivo de cacao                                                          | Con el presupuesto asignado para este resultado se formuló un plan de negocios en mejoramiento de la producción del cultivo cacao para participar en la décima convocatoria de PROCOMPITE y se considera un el monto para S/. 29,000.00 (s/. 3,500 se invierte para contratar los servicios de un profesional para elaboración del Plan de Negocios; y el S/. 25,500.00 para cubrir la contra partida del Plan de negocio). Resultando ganador con el plan de negocio en el concurso de PROCOMPITE.<br>El plan de negocio básicamente se basa en instalación de riego tecnificado en las parcelas de 24 comuneros, cada comunero cuenta con 1 ha de cacao en producción.<br>De esta manera mejoramos la producción del área de cultivo de cacao, sin necesidad de hacer apertura de nuevas áreas, es así que contribuimos con la conservación del medio ambiente. |
| <b>Resultado 1.2</b> Mejoramiento de la producción artesanal en la comunidad                                                     | Con el presupuesto asignado para este resultado se espera formular un plan de negocios en mejoramiento de la comercialización de productos artesanales con acabados textiles y biojoyería para participar en la décima convocatoria de PROCOMPITE se consideró un monto de S/ 2,500.00 para contratar los servicios de un profesional para elaboración del Plan de Negocios; y el monto de S/ 7,500.00 para implementar una parte del Plan de negocio, ya que no se logró ganar en el concurso de PROCOMPITE, sin embargo con el plan de negocio elaborado se espera volver a concursar en el próximo PROCOMPITE.                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Resultado 1.3</b> Producción de yuca a nivel comunal / chacra comunal                                                         | Con el presupuesto asignado se adquiere materiales e insumos en valor de S/ 3,647.00 que se distribuyen en Compra de insumos para la producción de yuca para 1 ha de terreno, se contrató el servicio de un promotor técnico de la misma comunidad por un periodo de tres meses para el asesoramiento y acompañamiento a la comunidad sobre el manejo del cultivo de yuca.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Resultado 1.4</b> Producción de maíz a nivel comunal /chacra comunal                                                          | Con los recursos asignados se adquiere materiales e insumos para el acopio, desgranado, secado y venta del maíz.<br>Materiales como sacos de polietileno y materiales de ferretería para acondicionar el lugar de acopio proporcionando así seguridad en el almacenado de maíz.<br>Se contrató el servicio de un promotor técnico de la misma comunidad por un periodo de dos meses para el asesoramiento y acompañamiento a la comunidad sobre el manejo del cultivo de maíz.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Resultado 1.5</b> Crianza de peces amazónicos comercialización de carne - a nivel comunal                                     | Con el presupuesto de considera la adquisición de materiales e insumos para la cosecha de los peces, se contrató el servicio de un promotor técnico de la misma comunidad por un periodo de un mes para el asesoramiento y acompañamiento a la comunidad sobre el manejo de los peces.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Línea de acción 2</b> Actividades de subsistencia                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Resultado 2.1</b> Implementación de actividades orientadas para la seguridad alimentaria en Koribeni y la ampliación Inkoreni | En Inkoreni con los recursos asignados se adquirirá los alevinos, alimentos balanceados inicio y crecimiento para peces, también se cubre el transporte de lo antes mencionado.<br>Adquisición de semillas de hortalizas<br>Viveres para faena en el mantenimiento del huerto<br>01 capacitación en manejo de huertos<br>Adquisición y transporte de gallinas bebe<br>01 capacitación en preparación de alimentos<br>En Koribeni adquisición de semillas de hortalizas, mallas raschel, aspersores.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |



*Gabriela Loaiza Serri*  
DNI: 7090467  
JEFA



*Frida Shalim Velazco Rios*  
DNI: 71092823  
TESORERA

00140

|                                                                                       |                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| <b>Línea de acción 3 Actividades económicas basadas en el bosque y otros espacios</b> |                                                                      | <b>Adquisición de gallinas bebe</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |
| <b>Resultado 3.1</b>                                                                  | Vigilancia y monitoreo del bosque comunal de conservación            | El sub comité de vigilancia de bosques comunal fortaleció sus capacidades en cuanto a manejo de equipos e instrumentos para el cuidado del bosque, también se encuentre implementado para poder realizar los patrullajes rutinarios y atender las alertas tempranas de manera oportuna y se logre los objetivos de cuidar el bosque comprometido para la conservación.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |
| <b>Resultado 3.2</b>                                                                  | Demarcación de lindero comunal                                       | Se demarcó y señaló nuestros límites comunales con nuestros vecinos colonos. Para generar un ambiente claro y de respeto mutuo entre nuestros colindantes.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |
| <b>Línea de acción 4 Gestión comunal</b>                                              |                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |
| <b>Resultado 4.1</b>                                                                  | Gestión y gobernanza comunal                                         | Se fortaleció a nuestros comuneros líderes y autoridades comunales sobre aspectos como gobernanza comunal, conocimiento de nuestros instrumentos de gestión, también manejo básico de computación e informática, con la finalidad de que nuestra comunidad sea autosuficiente y pueda gestionar proyectos u obras que generen mejoras en nuestra comunidad de acuerdo a nuestro Plan de Vida Comunal.<br>También con esta actividad esperamos mejorar e implementar nuestra oficina comunal que contribuye a realizar una mejor gestión desde nuestra comunidad.                                                                                                                                                   |  |
| <b>Línea de acción 5 Actividades socio culturales complementarias</b>                 |                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |
| <b>Resultado 5.1</b>                                                                  | Revalorización de las costumbres ancestrales de la comunidad         | Al realizar nuestro Plan de Vida, vimos que nuestro valor cultural estaba perdiéndose, por ello con el PGI contribuimos a realizar el rescate de nuestras costumbres a través de eventos donde se revaloriza estas costumbres que se transmiten de generación en generación. También esperamos que los jóvenes difundan las danzas autóctonas en los diferentes eventos locales y regionales.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |
| <b>Resultado 5.2</b>                                                                  | Apoyo en salud y educación a comuneros con bajos recursos económicos | En esta actividad se contribuyó como comunidad a mejorar la calidad de educación y salud en nuestros comuneros de bajos recursos económicos en Koribeni y en Inkoreni de igual manera por ello se espera capacitar a un promotor de salud que viva en Inkoreni ya que no cuenta con posta de salud cercana, también adquirir un botiquín con medicamentos genéricos en el que el promotor apoyara en el buen uso de estos medicamentos.<br>En el caso de emergencias de salud se apoyó a comuneros que no pueden ser atendidos en el puesto de salud y son derivados a la ciudad de Quillabamba u otro lugar (en casos graves a la ciudad de Cusco), ya que no cuentan con los medios económicos para su atención. |  |



*Gf*  
Gabriela Laila Serf  
DNI: 70900467  
JEFA



*[Signature]*  
Frida Shakira Velazco Rosas Rios  
DNI: 71092823  
TESORERA

Plan de Gestión del Incentivo año 05 - CN Koribeni (modificado)

| Descripción       |                                                                                                                                                                                               | Unidad de Medida | Cantidad | Costo Total (S/) | Programación Detallada Año 5 |            |                   |            |                  |            |                  |            | Responsable                                 |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------|------------------|------------------------------|------------|-------------------|------------|------------------|------------|------------------|------------|---------------------------------------------|
|                   |                                                                                                                                                                                               |                  |          |                  | Primer Trimestre             |            | Segundo Trimestre |            | Tercer Trimestre |            | Cuarto Trimestre |            |                                             |
|                   |                                                                                                                                                                                               |                  |          |                  | Cant                         | Costo (S/) | Cant              | Costo (S/) | Cant             | Costo (S/) | Cant             | Costo (S/) |                                             |
| Línea de acción 1 | Actividades económicas basadas en el bosque y otros espacios                                                                                                                                  |                  | 19       | 64,150.00        | 9                            | 46,950.00  | 5                 | 10,600.00  | 4                | 5,100.00   | 1                | 1,500.00   |                                             |
| Resultado 1.1     | Mejoramiento de la producción del cultivo de cacao                                                                                                                                            |                  | 4        | 35,000.00        | 1                            | 26,000.00  | 1                 | 6,000.00   | 1                | 1,500.00   | 1                | 1,500.00   | GRUPO DE INTERES DE CACAO - JUNTA DIRECTIVA |
| Actividad 1.1.1   | Mejoramiento de la producción del cultivo de cacao                                                                                                                                            |                  | 1        | 26,000.00        | 1                            | 26,000.00  | 0                 | 0.00       | 0                | 0.00       | 0                | 0.00       |                                             |
| Tarea 1.1.1.1     | Compra de herramientas e insumos para el mantenimiento de parcelas de cacao                                                                                                                   | Global           | 1        | 26,000.00        | 1                            | 26,000.00  |                   |            |                  |            |                  |            |                                             |
|                   | Tijeras de podar, tijerones, tijeras telescópicas, plaguicidas, abonos, fertilizantes y otros                                                                                                 | Global           | 1        | 26,000.00        | 1                            | 26,000.00  |                   |            |                  |            |                  |            |                                             |
| Actividad 1.1.2   | Transformación de la producción del cultivo de cacao                                                                                                                                          |                  | 3        | 9,000.00         | 0                            | 0.00       | 1                 | 6,000.00   | 1                | 1,500.00   | 1                | 1,500.00   |                                             |
| Tarea 1.1.2.1     | Compra de materiales e insumos para la preparación de derivados de cacao                                                                                                                      | Global           | 1        | 6,000.00         |                              |            | 1                 | 6,000.00   |                  |            |                  |            |                                             |
|                   | Moldes para pastas de cacao de 100, 200, 500 y 1000 gramos, envases para licores y cocteles, envases para helados, maquina chocolatera, cocina, balón de gas, ollas y entre otros materiales. | Global           | 1        | 6,000.00         |                              |            | 1                 | 6,000.00   |                  |            |                  |            |                                             |



*Gabriela Ldaiza Seri*  
DNI: 70900467  
JEFA



*Frida Wilma Wilmy Rosas Ríos*  
DNI: 71092823  
TESORERA

00129

00128

| Descripción     |                                                                                                                          | Unidad de Medida | Cantidad | Costo Total (S/) | Programación Detallada Año 5 |            |                   |            |                  |            |                  |            | Responsable                       |
|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------|------------------|------------------------------|------------|-------------------|------------|------------------|------------|------------------|------------|-----------------------------------|
|                 |                                                                                                                          |                  |          |                  | Primer Trimestre             |            | Segundo Trimestre |            | Tercer Trimestre |            | Cuarto Trimestre |            |                                   |
|                 |                                                                                                                          |                  |          |                  | Cant                         | Costo (S/) | Cant              | Costo (S/) | Cant             | Costo (S/) | Cant             | Costo (S/) |                                   |
| Tarea 1.1.2.2   | Participación en ferias (regional ó nacional)                                                                            | Global           | 2        | 3,000.00         |                              |            |                   |            | 1                | 1,500.00   | 1                | 1,500.00   |                                   |
|                 | viáticos y transporte para la participación en ferias                                                                    | Global           | 2        | 3,000.00         |                              |            |                   |            | 1                | 1,500.00   | 1                | 1,500.00   |                                   |
| Resultado 1.2   | Mejoramiento de la producción artesanal en la comunidad                                                                  |                  | 2        | 5,000.00         | 2                            | 5,000.00   | 0                 | 0.00       | 0                | 0.00       | 0                | 0.00       | ASOCIACION DE ARTESANIA           |
| Actividad 1.2.1 | Mejoramiento de la producción artesanal                                                                                  |                  | 2        | 5,000.00         | 2                            | 5,000.00   | 0                 | 0.00       | 0                | 0.00       | 0                | 0.00       |                                   |
| Tarea 1.2.1.1   | Adecuación de un ambiente para el funcionamiento del taller de artesanía                                                 | Global           | 1        | 4,000.00         | 1                            | 4,000.00   |                   |            |                  |            |                  |            |                                   |
| Tarea 1.2.1.2   | Implementación con materiales e insumos para la producción de artesanía                                                  | Global           | 1        | 1,000.00         | 1                            | 1,000.00   |                   |            |                  |            |                  |            |                                   |
| Resultado 1.3   | Producción de yuca a nivel comunal / chacra comunal                                                                      |                  | 4        | 4,400.00         | 1                            | 800.00     | 3                 | 3,600.00   | 0                | 0.00       | 0                | 0.00       | JUNTA DIRECTIVA/ PROMOTOR TECNICO |
| Actividad 1.3.1 | Producción de yuca                                                                                                       |                  | 4        | 4,400.00         | 1                            | 800.00     | 3                 | 3,600.00   | 0                | 0.00       | 0                | 0.00       |                                   |
| Tarea 1.3.1.1   | Compra de materiales e insumos                                                                                           | Global           | 1        | 800.00           | 1                            | 800.00     |                   |            |                  |            |                  |            |                                   |
|                 | Compra de herramientas, sacos, semilla y otros insumos                                                                   | Global           | 1        | 800.00           | 1                            | 800.00     |                   |            |                  |            |                  |            |                                   |
| Tarea 1.3.1.2   | Promotor técnico                                                                                                         | Informe/report e | 3        | 3,600.00         |                              |            | 3                 | 3,600.00   |                  |            |                  |            |                                   |
|                 | Servicio de contratación de un promotor técnico para realizar seguimiento y asistencia técnica en la producción de yuca. | Informe          | 3        | 3,600.00         |                              |            | 3                 | 3,600.00   |                  |            |                  |            |                                   |



**Gabriela Loaliza Serl**  
DNI: 70900467  
JEFA



**Finca Shakura Velazco Rosas Ríos**  
DNI: 71092823  
TESORERA

0127

| Descripción     |                                                                                                                          | Unidad de Medida | Cantidad | Costo Total (S/) | Programación Detallada Año 5 |            |                   |            |                  |            |                  |            | Responsable                       |
|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------|------------------|------------------------------|------------|-------------------|------------|------------------|------------|------------------|------------|-----------------------------------|
|                 |                                                                                                                          |                  |          |                  | Primer Trimestre             |            | Segundo Trimestre |            | Tercer Trimestre |            | Cuarto Trimestre |            |                                   |
|                 |                                                                                                                          |                  |          |                  | Cant                         | Costo (S/) | Cant              | Costo (S/) | Cant             | Costo (S/) | Cant             | Costo (S/) |                                   |
| Resultado 1.4   | Producción de maíz a nivel comunal /chacra comunal                                                                       |                  | 4        | 4,600.00         | 0                            | 0.00       | 1                 | 1,000.00   | 3                | 3,600.00   | 0                | 0.00       | JUNTA DIRECTIVA/ PROMOTOR TECNICO |
| Actividad 1.4.1 | Producción de maíz                                                                                                       |                  | 4        | 4,600.00         | 0                            | 0.00       | 1                 | 1,000.00   | 3                | 3,600.00   | 0                | 0.00       |                                   |
| Tarea 1.4.1.1   | Compra de materiales e insumos                                                                                           | Global           | 1        | 1,000.00         |                              |            | 1                 | 1,000.00   |                  |            |                  |            |                                   |
|                 | Compra de herramientas, sacos, semilla, abonos y otros insumos                                                           | Global           | 1        | 1,000.00         |                              |            | 1                 | 1,000.00   |                  |            |                  |            |                                   |
| Tarea 1.4.1.2   | Promotor técnico                                                                                                         | Informe/report e | 3        | 3,600.00         |                              |            |                   |            | 3                | 3,600.00   |                  |            |                                   |
|                 | Servicio de contratación de un promotor técnico para realizar seguimiento y asistencia técnica en la producción de maíz. | Informe          | 3        | 3,600.00         |                              |            |                   |            | 3                | 3,600.00   |                  |            |                                   |
| Resultado 1.5   | Crianza de peces amazónicos comercialización de carne - a nivel comunal                                                  |                  | 5        | 15,150.00        | 5                            | 15,150.00  | 0                 | 0.00       | 0                | 0.00       | 0                | 0.00       | JUNTA DIRECTIVA/ PROMOTOR TECNICO |
| Actividad 1.5.1 | Producción de carne de peces amazónicos (paco, pacotana)                                                                 |                  | 5        | 15,150.00        | 5                            | 15,150.00  | 0                 | 0.00       | 0                | 0.00       | 0                | 0.00       |                                   |
| Tarea 1.5.1.1   | Compra de materiales e insumos                                                                                           | Global           | 1        | 400.00           | 1                            | 400.00     |                   |            |                  |            |                  |            |                                   |
|                 | Compra de herramientas, baldes y otros insumos                                                                           | Global           | 1        | 400.00           | 1                            | 400.00     |                   |            |                  |            |                  |            |                                   |
| Tarea 1.5.1.2   | Promotor técnico                                                                                                         | Informe/report e | 3        | 3,600.00         | 3                            | 3,600.00   |                   |            |                  |            |                  |            |                                   |
|                 | Servicio de contratación de un promotor técnico para realizar seguimiento y asistencia técnica en la crianza de peces.   | Informe          | 3        | 3,600.00         | 3                            | 3,600.00   |                   |            |                  |            |                  |            |                                   |

  
 Fida Shikina Misni Rosas Rios  
 DNI: 71092823  
 TESORERA

  
 Gabriela Loiza Serri  
 DNI: 70900467  
 JEFA

0126

| Descripción       |                                                                                                             | Unidad de Medida | Cantidad | Costo Total (S/) | Programación Detallada Año 5 |            |                   |            |                  |            |                  |            | Responsable |                                       |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------|------------------|------------------------------|------------|-------------------|------------|------------------|------------|------------------|------------|-------------|---------------------------------------|
|                   |                                                                                                             |                  |          |                  | Primer Trimestre             |            | Segundo Trimestre |            | Tercer Trimestre |            | Cuarto Trimestre |            |             |                                       |
|                   |                                                                                                             |                  |          |                  | Cant                         | Costo (S/) | Cant              | Costo (S/) | Cant             | Costo (S/) | Cant             | Costo (S/) |             |                                       |
|                   |                                                                                                             |                  |          |                  |                              |            |                   |            |                  |            |                  |            |             |                                       |
| Tarea 1.5.1.3     | Adecuación e implementación de un espacio de expendio de comidas a base de pescado amazónico                | Global           | 1        | 11,150.00        |                              |            |                   |            |                  |            |                  |            |             |                                       |
|                   | Compra de menajería, utensilios de cocina, confección de chozas, mesas, sillas, otros materiales e insumos. | Global           | 1        | 11,150.00        |                              |            |                   |            |                  |            |                  |            |             |                                       |
| Línea de acción 2 | Actividades de subsistencia                                                                                 |                  | 7        | 18,852.00        | 0                            | 0.00       | 3                 | 9,442.00   | 4                | 9,410.00   | 0                | 0.00       |             |                                       |
| Resultado 2.1     | Implementación de actividades orientadas para la seguridad alimentaria en Koribeni y la ampliación Inkoreni |                  | 5        | 12,852.00        | 0                            | 0.00       | 2                 | 6,442.00   | 3                | 6,410.00   | 0                | 0.00       |             | JUNTA DIRECTIVA/ COORDINADOR INKORENI |
| Actividad 2.1.1   | Implementación de actividades orientadas para la seguridad alimentaria en Inkoreni                          |                  | 3        | 6,410.00         | 0                            | 0.00       | 0                 | 0.00       | 3                | 6,410.00   | 0                | 0.00       |             |                                       |
| Tarea 2.1.1.1     | Adquisición de insumos para la crianza de peces (comunal en Inkoreni)                                       | Global           | 1        | 4,500.00         |                              |            |                   |            | 1                | 4,500.00   |                  |            |             |                                       |
|                   | Compra de alevinos                                                                                          | millar           | 1        | 350.00           |                              |            |                   |            | 1                | 350.00     |                  |            |             |                                       |
|                   | Compra de alimento balanceado (inicio, crecimiento, acabado)                                                | Global           | 1        | 870.00           |                              |            |                   |            | 1                | 870.00     |                  |            |             |                                       |
|                   | Compra de rotoplas, manguera y otros accesorios                                                             | Global           | 1        | 3,280.00         |                              |            |                   |            | 1                | 3,280.00   |                  |            |             |                                       |
| Tarea 2.1.1.2     | Instalación y mantenimiento de huerto escolar en Inkoreni                                                   | Global           | 1        | 850.00           |                              |            |                   |            | 1                | 850.00     |                  |            |             |                                       |
|                   | Compra de herramientas, semillas, carretilla y otros insumos.                                               | Global           | 1        | 850.00           |                              |            |                   |            | 1                | 850.00     |                  |            |             |                                       |

  
Frida Spalitz Velazquez Rosas Rios  
DNI: 71092823  
TESORERA

  
Gabriela Loaliza Seri  
DNI: 70900467  
JEFA

| Descripción     |                                                                                    | Unidad de Medida | Cantidad | Costo Total (S/) | Programación Detallada Año 5 |            |                   |            |                  |            |                  |            | Responsable                                   |
|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------|------------------|------------------------------|------------|-------------------|------------|------------------|------------|------------------|------------|-----------------------------------------------|
|                 |                                                                                    |                  |          |                  | Primer Trimestre             |            | Segundo Trimestre |            | Tercer Trimestre |            | Cuarto Trimestre |            |                                               |
|                 |                                                                                    |                  |          |                  | Cant                         | Costo (S/) | Cant              | Costo (S/) | Cant             | Costo (S/) | Cant             | Costo (S/) |                                               |
|                 |                                                                                    |                  |          |                  |                              |            |                   |            |                  |            |                  |            |                                               |
| Tarea 2.1.1.3   | Crianza de gallinas criollas en Inkoreni                                           | Global           | 1        | 1,060.00         |                              |            |                   |            | 1                | 1,060.00   |                  |            |                                               |
|                 | Compra de gallinas bebe                                                            | Global           | 1        | 500.00           |                              |            |                   |            | 1                | 500.00     |                  |            |                                               |
|                 | Compra de alimento balanceado                                                      | Global           | 1        | 560.00           |                              |            |                   |            | 1                | 560.00     |                  |            |                                               |
| Actividad 2.1.2 | Implementación de actividades orientadas para la seguridad alimentaria en Koribeni |                  | 2        | 6,442.00         | 0                            | 0.00       | 2                 | 6,442.00   | 0                | 0.00       | 0                | 0.00       |                                               |
| Tarea 2.1.2.1   | Instalación y mantenimiento de huerto familiar en Koribeni                         | Global           | 1        | 200.00           |                              |            | 1                 | 200.00     |                  |            |                  |            |                                               |
|                 | Compra de semillas                                                                 | Global           | 1        | 200.00           |                              |            | 1                 | 200.00     |                  |            |                  |            |                                               |
| Tarea 2.1.2.2   | Crianza de gallinas criollas en Koribeni                                           | Global           | 1        | 6,242.00         |                              |            | 1                 | 6,242.00   |                  |            |                  |            |                                               |
|                 | Compra de gallinas bebe                                                            | Global           | 1        | 1,500.00         |                              |            | 1                 | 1,500.00   |                  |            |                  |            |                                               |
|                 | Compra de alimento balanceado                                                      | Global           | 1        | 4,742.00         |                              |            | 1                 | 4,742.00   |                  |            |                  |            |                                               |
| Resultado 2.2   | Mejoramiento del servicio turístico en la comunidad                                |                  | 2        | 6,000.00         | 0                            | 0.00       | 1                 | 3,000.00   | 1                | 3,000.00   | 0                | 0.00       | GRUPO DE INTERES DE TURISMO - JUNTA DIRECTIVA |
| Actividad 2.2.1 | Mejoramiento del servicio turístico                                                |                  | 2        | 6,000.00         | 0                            | 0.00       | 1                 | 3,000.00   | 1                | 3,000.00   | 0                | 0.00       |                                               |
| 2.2.1.1         | Mantenimiento del museo y las chozas de los atractivos turísticos                  | Global           | 2        | 6,000.00         |                              |            | 1                 | 3,000.00   | 1                | 3,000.00   |                  |            |                                               |
|                 | Mantenimiento del museo, servicios higiénicos y compra de materiales y accesorios. | Global           | 1        | 4,000.00         |                              |            | 0.9               | 3,000.00   | 0.1              | 1,000.00   |                  |            |                                               |
|                 | Mantenimiento de las chozas de los atractivos turísticos de la comunidad           | Global           | 1        | 2,000.00         |                              |            |                   |            | 1                | 2,000.00   |                  |            |                                               |



Gabriela Loaliza Serí  
DNI: 7090467  
JEFA



Frida Saldaña Velazco Rosas Ríos  
DNI: 71092823  
TESORERA

0135

0134

| Descripción       |                                                                                                                         | Unidad de Medida | Cantidad | Costo Total (S/) | Programación Detallada Año 5 |            |                   |            |                  |            |                  |            | Responsable            |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------|------------------|------------------------------|------------|-------------------|------------|------------------|------------|------------------|------------|------------------------|
|                   |                                                                                                                         |                  |          |                  | Primer Trimestre             |            | Segundo Trimestre |            | Tercer Trimestre |            | Cuarto Trimestre |            |                        |
|                   |                                                                                                                         |                  |          |                  | Cant                         | Costo (S/) | Cant              | Costo (S/) | Cant             | Costo (S/) | Cant             | Costo (S/) |                        |
|                   |                                                                                                                         |                  |          |                  |                              |            |                   |            |                  |            |                  |            |                        |
| Línea de acción 3 | Uso y control del territorio                                                                                            |                  | 17       | 23,100.00        | 2                            | 2,400.00   | 4                 | 3,100.00   | 7                | 11,900.00  | 4                | 5,700.00   |                        |
| Resultado 3.1     | Vigilancia y monitoreo del bosque comunal de conservación                                                               |                  | 14       | 17,600.00        | 2                            | 2,400.00   | 4                 | 3,100.00   | 5                | 9,400.00   | 3                | 2,700.00   | CVMB Y JUNTA DIRECTIVA |
| Actividad 3.1.1   | Fortalecimiento de capacidades para la vigilancia y monitoreo de bosques                                                |                  | 5        | 1,700.00         | 0                            | 0.00       | 2                 | 700.00     | 2                | 700.00     | 1                | 300.00     |                        |
| Tarea 3.1.1.1     | Capacitación intermedia en manejo de GPS y cartografía, drone                                                           | Informe          | 1        | 300.00           |                              |            |                   |            | 1                | 300.00     |                  |            |                        |
|                   | Costos de capacitación (viáticos y transporte del capacitador y alimentación durante la capacitación)                   | Informe          | 1        | 300.00           |                              |            |                   |            | 1                | 300.00     |                  |            |                        |
| Tarea 3.1.1.2     | Capacitación en procesamiento de datos del GPS al pc                                                                    | Informe          | 2        | 600.00           |                              |            | 1                 | 300.00     |                  |            | 1                | 300.00     |                        |
|                   | Costos de capacitación (viáticos y transporte del capacitador y alimentación durante la capacitación)                   | Informe          | 2        | 600.00           |                              |            | 1                 | 300.00     |                  |            | 1                | 300.00     |                        |
| Tarea 3.1.1.3     | Capacitación en primeros auxilios para vigilantes comunales orientadas a incidentes en el bosque e incendios forestales | Informe          | 2        | 800.00           |                              |            | 1                 | 400.00     | 1                | 400.00     |                  |            |                        |
|                   | Costos de capacitación (viáticos y transporte del capacitador y alimentación durante la capacitación)                   | Informe          | 2        | 800.00           |                              |            | 1                 | 400.00     | 1                | 400.00     |                  |            |                        |
| Actividad 3.1.2   | Implementación al subcomité de vigilancia y monitoreo de bosques para patrullaje del bosque                             |                  | 9        | 15,900.00        | 2                            | 2,400.00   | 2                 | 2,400.00   | 3                | 8,700.00   | 2                | 2,400.00   |                        |

  
 Frida Shakira Velazco Rosas Ríos  
 DNI: 71092823  
 TESORERA

  
 Gabriela Lozaiza Serri  
 DNI: 70900467  
 IEFA

| Descripción     |                                                                                             | Unidad de Medida | Cantidad | Costo Total (S/) | Programación Detallada Año 5 |            |                   |            |                  |            |                  |            | Responsable                    |  |
|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------|------------------|------------------------------|------------|-------------------|------------|------------------|------------|------------------|------------|--------------------------------|--|
|                 |                                                                                             |                  |          |                  | Primer Trimestre             |            | Segundo Trimestre |            | Tercer Trimestre |            | Cuarto Trimestre |            |                                |  |
|                 |                                                                                             |                  |          |                  | Cant                         | Costo (S/) | Cant              | Costo (S/) | Cant             | Costo (S/) | Cant             | Costo (S/) |                                |  |
|                 |                                                                                             |                  |          |                  |                              |            |                   |            |                  |            |                  |            |                                |  |
| Tarea 3.1.2.1   | Implementación al sub comité de vigilancia y monitoreo de bosques                           | Acta             | 1        | 6,300.00         |                              |            |                   |            | 1                | 6,300.00   |                  |            |                                |  |
|                 | Adquisición de una laptop                                                                   | und              | 1        | 3,000.00         |                              |            |                   |            | 1                | 3,000.00   |                  |            |                                |  |
|                 | Adquisición de linternas, pilas, machetes, indumentaria y otros.                            | Global           | 1        | 3,300.00         |                              |            |                   |            | 1                | 3,300.00   |                  |            |                                |  |
| Tarea 3.1.2.2   | Adquisición de víveres, medicina y transporte para patrullaje                               | Acta             | 4        | 6,400.00         | 1                            | 1,600.00   | 1                 | 1,600.00   | 1                | 1,600.00   | 1                | 1,600.00   |                                |  |
|                 | Compra de víveres para realizar patrullaje                                                  | Global           | 4        | 2,400.00         | 1                            | 600.00     | 1                 | 600.00     | 1                | 600.00     | 1                | 600.00     |                                |  |
|                 | Compra de medicinas y suero antiofídico                                                     | Global           | 4        | 800.00           | 1                            | 200.00     | 1                 | 200.00     | 1                | 200.00     | 1                | 200.00     |                                |  |
|                 | Transporte para realizar patrullaje                                                         | Global           | 4        | 3,200.00         | 1                            | 800.00     | 1                 | 800.00     | 1                | 800.00     | 1                | 800.00     |                                |  |
| Tarea 3.1.2.3   | Verificación de alertas tempranas y patrullaje del bosque comprometido para la conservación | Acta / ficha     | 4        | 3,200.00         | 1                            | 800.00     | 1                 | 800.00     | 1                | 800.00     | 1                | 800.00     |                                |  |
|                 | Alimentación en el transcurso de llegada al área comprometida                               | Global           | 4        | 800.00           | 1                            | 200.00     | 1                 | 200.00     | 1                | 200.00     | 1                | 200.00     |                                |  |
|                 | Compra de combustible                                                                       | Global           | 4        | 800.00           | 1                            | 200.00     | 1                 | 200.00     | 1                | 200.00     | 1                | 200.00     |                                |  |
|                 | Seguro de riesgo temporal (para 10 vigilantes x 7 días x 4 veces)                           | Global           | 4        | 1,600.00         | 1                            | 400.00     | 1                 | 400.00     | 1                | 400.00     | 1                | 400.00     |                                |  |
| Resultado 3.2   | Demarcación de lindero comunal                                                              |                  | 3        | 5,500.00         | 0                            | 0.00       | 0                 | 0.00       | 2                | 2,500.00   | 1                | 3,000.00   | Junta directiva comunal y CVMB |  |
| Actividad 3.2.1 | Demarcación de límites de la comunidad (ampliación Inkoreni) - zona sur                     |                  | 3        | 5,500.00         | 0                            | 0.00       | 0                 | 0.00       | 2                | 2,500.00   | 1                | 3,000.00   |                                |  |
| Tarea 3.2.1.1   | Demarcación de límites de la comunidad zona sur - 7 km                                      | Global           | 1        | 2,000.00         |                              |            |                   |            | 1                | 2,000.00   |                  |            |                                |  |



*[Signature]*  
Frida Shakira Wilany Rosas Rios  
DNI: 71092823  
TESORERA



*[Signature]*  
Gabriela Loaliza Serri  
DNI: 70900467  
JEFA

0123

0132

| Descripción       |                                                                                                                                               | Unidad de Medida | Cantidad | Costo Total (S/) | Programación Detallada Año 5 |            |                   |            |                  |            |                  |            | Responsable     |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------|------------------|------------------------------|------------|-------------------|------------|------------------|------------|------------------|------------|-----------------|
|                   |                                                                                                                                               |                  |          |                  | Primer Trimestre             |            | Segundo Trimestre |            | Tercer Trimestre |            | Cuarto Trimestre |            |                 |
|                   |                                                                                                                                               |                  |          |                  | Costo (S/)                   |            | Costo (S/)        |            | Costo (S/)       |            | Costo (S/)       |            |                 |
|                   |                                                                                                                                               |                  |          |                  | Cant                         | Costo (S/) | Cant              | Costo (S/) | Cant             | Costo (S/) | Cant             | Costo (S/) |                 |
|                   | Gastos de transporte y alimentación                                                                                                           | Global           | 1        | 1,000.00         |                              |            |                   |            | 1                | 1,000.00   |                  |            |                 |
|                   | Herramientas, insumos y materiales para desbroce                                                                                              | Global           | 1        | 1,000.00         |                              |            |                   |            | 1                | 1,000.00   |                  |            |                 |
| Tarea 3.2.1.2     | Señalización de zonas estratégicas                                                                                                            | Informe          | 1        | 500.00           |                              |            |                   |            | 1                | 500.00     |                  |            |                 |
|                   | Instalación de 1 letrero                                                                                                                      | letrero          | 1        | 500.00           |                              |            |                   |            | 1                | 500.00     |                  |            |                 |
| Tarea 3.2.1.3     | Georreferenciación de áreas de cultivo (áreas intervenidas anteriormente)                                                                     | Global           | 1        | 3,000.00         |                              |            |                   |            |                  |            | 1                | 3,000.00   |                 |
|                   | Servicio de trabajo de georreferenciación de áreas de cultivo en la ampliación Inkoreni (a todo costo)                                        | Global           | 1        | 3,000.00         |                              |            |                   |            |                  |            | 1                | 3,000.00   |                 |
| Línea de acción 4 | Gestión comunal                                                                                                                               |                  | 27       | 30,050.00        | 8                            | 12,437.50  | 6                 | 3,937.50   | 9                | 10,937.50  | 4                | 2,737.50   | JUNTA DIRECTIVA |
| Resultado 4.1     | Gestión y gobernanza comunal                                                                                                                  |                  | 27       | 30,050.00        | 8                            | 12,437.50  | 6                 | 3,937.50   | 9                | 10,937.50  | 4                | 2,737.50   |                 |
| Actividad 4.1.1   | Fortalecimiento de capacidades de las autoridades y líderes comunales.                                                                        |                  | 1        | 6,000.00         | 1                            | 6,000.00   | 0                 | 0.00       | 0                | 0.00       | 0                | 0.00       |                 |
| Tarea 4.1.1.1     | Capacitación en computación e informática intermedio                                                                                          | Certificado      | 1        | 6,000.00         | 1                            | 6,000.00   |                   |            |                  |            |                  |            |                 |
| Actividad 4.1.2   | gestión comunal para mejorar servicios básicos (agua, vías de acceso, manejo de residuos sólidos, proyectos productivos y de infraestructura) |                  | 10       | 6,000.00         | 3                            | 1,800.00   | 3                 | 1,800.00   | 3                | 1,800.00   | 1                | 600.00     |                 |
| Tarea 4.1.2.1     | Gestión y trámites ante instituciones                                                                                                         | Informe          | 10       | 6,000.00         | 3                            | 1,800.00   | 3                 | 1,800.00   | 3                | 1,800.00   | 1                | 600.00     |                 |
|                   | Viáticos y transporte para gestiones ante instituciones                                                                                       | Global           | 10       | 6,000.00         | 3                            | 1,800.00   | 3                 | 1,800.00   | 3                | 1,800.00   | 1                | 600.00     |                 |

  
 Gabriela Loaliza Serli  
 DNI: 70900467  
 JEFA

  
 Frida Shakira Wilany Rosas Ríos  
 DNI: 71092823  
 TESORERA

0131

| Descripción     |                                                                                              | Unidad de Medida | Cantidad | Costo Total (S/) | Programación Detallada Año 5 |            |                   |            |                  |            |                  |            | Responsable |
|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------|------------------|------------------------------|------------|-------------------|------------|------------------|------------|------------------|------------|-------------|
|                 |                                                                                              |                  |          |                  | Primer Trimestre             |            | Segundo Trimestre |            | Tercer Trimestre |            | Cuarto Trimestre |            |             |
|                 |                                                                                              |                  |          |                  | Cant                         | Costo (S/) | Cant              | Costo (S/) | Cant             | Costo (S/) | Cant             | Costo (S/) |             |
|                 |                                                                                              |                  |          |                  |                              |            |                   |            |                  |            |                  |            |             |
| Actividad 4.1.3 | Administración del plan de gestión del incentivo                                             |                  | 12       | 8,550.00         | 3                            | 2,137.50   | 3                 | 2,137.50   | 3                | 2,137.50   | 3                | 2,137.50   |             |
| Tarea 4.1.3.1   | Gestión y compra de bienes considerados en el PGI                                            | Informe          | 4        | 1,800.00         | 1                            | 450.00     | 1                 | 450.00     | 1                | 450.00     | 1                | 450.00     |             |
|                 | Viáticos y transporte para gestiones y compras                                               | Global           | 4        | 1,800.00         | 1                            | 450.00     | 1                 | 450.00     | 1                | 450.00     | 1                | 450.00     |             |
| Tarea 4.1.3.2   | Apoyo administrativo para la elaboración de reportes trimestrales                            | Reporte          | 4        | 6,000.00         | 1                            | 1,500.00   | 1                 | 1,500.00   | 1                | 1,500.00   | 1                | 1,500.00   |             |
|                 | Servicio de un personal para apoyo administrativo en la elaboración e implementación del PGI | Informe          | 4        | 6,000.00         | 1                            | 1,500.00   | 1                 | 1,500.00   | 1                | 1,500.00   | 1                | 1,500.00   |             |
| Tarea 4.1.3.3   | Gestión tributaria y documentaria de la comunidad                                            | Declaraciones    | 4        | 750.00           | 1                            | 187.50     | 1                 | 187.50     | 1                | 187.50     | 1                | 187.50     |             |
|                 | Pago a contador para realizar declaraciones tributarias                                      | Declaraciones    | 4        | 600.00           | 1                            | 150.00     | 1                 | 150.00     | 1                | 150.00     | 1                | 150.00     |             |
|                 | Pago de mantenimiento de cuenta e ITF                                                        | Global           | 4        | 150.00           | 1                            | 37.50      | 1                 | 37.50      | 1                | 37.50      | 1                | 37.50      |             |
| Actividad 4.1.4 | Adquisición de materiales, equipos y mantenimiento del salón comunal                         |                  | 4        | 9,500.00         | 1                            | 2,500.00   | 0                 | 0.00       | 3                | 7,000.00   | 0                | 0.00       |             |
| Tarea 4.1.4.1   | Equipamiento y compra de materiales para la oficina comunal y registro civil                 | Acta de entrega  | 2        | 5,000.00         | 1                            | 2,500.00   |                   |            | 1                | 2,500.00   |                  |            |             |
|                 | Compra de una laptop para la oficina comunal                                                 | und              | 1        | 2,500.00         | 1                            | 2,500.00   |                   |            |                  |            |                  |            |             |
|                 | Compra de materiales de escritorio para la oficina comunal                                   | Global           | 1        | 1,500.00         |                              |            |                   |            | 1                | 1,500.00   |                  |            |             |
|                 | Compra de materiales de escritorio y estante para la oficina de registro civil               | Global           | 1        | 1,000.00         |                              |            |                   |            | 1                | 1,000.00   |                  |            |             |



Frida Calaña Wiliny Rosas Ríos  
DNI: 71052823  
TESONERA



Gabriela Loaliza Serli  
DNI: 70900467  
TEFA

0130

| Descripción       |                                                                       | Unidad de Medida | Cantidad | Costo Total (S/) | Programación Detallada Año 5 |            |                   |            |                  |            |                  |            | Responsable     |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------|------------------|----------|------------------|------------------------------|------------|-------------------|------------|------------------|------------|------------------|------------|-----------------|
|                   |                                                                       |                  |          |                  | Primer Trimestre             |            | Segundo Trimestre |            | Tercer Trimestre |            | Cuarto Trimestre |            |                 |
|                   |                                                                       |                  |          |                  | Cant                         | Costo (S/) | Cant              | Costo (S/) | Cant             | Costo (S/) | Cant             | Costo (S/) |                 |
| Tarea 4.1.4.2     | Mantenimiento del salón comunal                                       | Recibos/informe  | 1        | 3,000.00         |                              |            |                   |            | 1                | 3,000.00   |                  |            |                 |
|                   | Mantenimiento de los servicios higiénicos                             | Global           | 1        | 1,000.00         |                              |            |                   |            | 1                | 1,000.00   |                  |            |                 |
|                   | Mantenimiento del salón comunal y compra de materiales e insumos      | Global           | 1        | 2,000.00         |                              |            |                   |            | 1                | 2,000.00   |                  |            |                 |
| Tarea 4.1.4.3     | Mantenimiento de la movilidad comunal                                 | Recibos/informe  | 1        | 1,500.00         |                              |            |                   |            | 1                | 1,500.00   |                  |            |                 |
|                   | Piezas de recambio                                                    | Global           | 1        | 900.00           |                              |            |                   |            | 1                | 900.00     |                  |            |                 |
|                   | Servicio de mantenimiento                                             | Global           | 1        | 600.00           |                              |            |                   |            | 1                | 600.00     |                  |            |                 |
| Línea de acción 5 | Actividades socio culturales complementarias                          |                  | 10       | 14,100.00        | 0                            | 0.00       | 3                 | 4,760.00   | 5                | 7,560.00   | 2                | 1,780.00   |                 |
| Resultado 5.2     | Apoyo en salud y educación a comuneros con bajos recursos económicos  |                  | 10       | 14,100.00        | 0                            | 0.00       | 3                 | 4,760.00   | 5                | 7,560.00   | 2                | 1,780.00   | JUNTA DIRECTIVA |
| Actividad 5.2.1   | Apoyo en salud y educación a comuneros con bajos recursos económicos  |                  | 6        | 9,300.00         | 0                            | 0.00       | 1                 | 1,160.00   | 4                | 6,960.00   | 1                | 1,180.00   |                 |
| Tarea 5.2.1.1     | Apoyo en la educación / materiales educativos                         | acta             | 1        | 4,000.00         |                              |            |                   |            | 1                | 4,000.00   |                  |            |                 |
|                   | Útiles escolares, papeles, cuadernos, lapiceros, otros                | Global           | 1        | 4,000.00         |                              |            |                   |            | 1                | 4,000.00   |                  |            |                 |
| Tarea 5.2.1.2     | Implementación al comité de seguridad ciudadana comunal               | acta             | 2        | 1,800.00         |                              |            |                   |            | 2                | 1,800.00   |                  |            |                 |
|                   | Indumentaria (botas, uniforme)                                        | Global           | 1        | 900.00           |                              |            |                   |            | 1                | 900.00     |                  |            |                 |
|                   | Insumos de seguridad (linterna, pilas, silbato, otros)                | Global           | 1        | 900.00           |                              |            |                   |            | 1                | 900.00     |                  |            |                 |
| Tarea 5.2.1.3     | Apoyo de emergencias en salud (transporte, medicinas en evacuaciones) | acta             | 3        | 3,500.00         |                              |            | 1                 | 1,160.00   | 1                | 1,160.00   | 1                | 1,180.00   |                 |
|                   | Gastos de transporte y alimentación                                   | Global           | 3        | 1,500.00         |                              |            | 1                 | 500.00     | 1                | 500.00     | 1                | 500.00     |                 |

  
 Gabriela Loiza Serri  
 DNI: 70900467  
 JEFA

  
 Frida Shakira Velazco Rosas Ríos  
 DNI: 71092823  
 TESORERA

00129

| Descripción     | Unidad de Medida                                                                           | Cantidad | Costo Total (S/) | Programación Detallada Año 5 |            |                   |            |                  |            |                  |            | Responsable |
|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------------|------------------------------|------------|-------------------|------------|------------------|------------|------------------|------------|-------------|
|                 |                                                                                            |          |                  | Primer Trimestre             |            | Segundo Trimestre |            | Tercer Trimestre |            | Cuarto Trimestre |            |             |
|                 |                                                                                            |          |                  | Costo (S/)                   |            | Costo (S/)        |            | Costo (S/)       |            | Costo (S/)       |            |             |
|                 |                                                                                            |          |                  | Cant                         | Costo (S/) | Cant              | Costo (S/) | Cant             | Costo (S/) | Cant             | Costo (S/) |             |
|                 | Global                                                                                     | 3        | 2,000.00         |                              |            | 1                 | 660.00     | 1                | 660.00     | 1                | 680.00     |             |
| Actividad 5.2.2 | Prevencción y alternativas en caso de emergencias en ampliación Inkoreni                   | 4        | 4,800.00         | 0                            | 0.00       | 2                 | 3,600.00   | 1                | 600.00     | 1                | 600.00     |             |
| Tarea 5.2.2.1   | Adquisición de medicamentos genéricos para uso en urgencias de salud - ampliación Inkoreni | 1        | 3,000.00         |                              |            | 1                 | 3,000.00   |                  |            |                  |            |             |
| Tarea 5.2.2.2   | Capacitación a promotor de salud - Inkoreni                                                | 3        | 1,800.00         |                              |            | 1                 | 600.00     | 1                | 600.00     | 1                | 600.00     |             |
|                 | Global                                                                                     | 3        | 1,800.00         |                              |            | 1                 | 600.00     | 1                | 600.00     | 1                | 600.00     |             |
| Total           |                                                                                            | 80.00    | 150,252.00       | 19.00                        | 61,787.50  | 21.00             | 31,839.50  | 29.00            | 44,907.50  | 11.00            | 11,717.50  |             |

### Resumen de PGI Año 05 (modificado)

| LINEA DE ACCION                                              | PRIMER TRIMESTRE |      | SEGUNDO TRIMESTRE |      | TERCER TRIMESTRE |      | CUARTO TRIMESTRE |      | AÑO 5            |      |
|--------------------------------------------------------------|------------------|------|-------------------|------|------------------|------|------------------|------|------------------|------|
|                                                              | PRESUPUESTO (S/) | %    | PRESUPUESTO (S/)  | %    | PRESUPUESTO (S/) | %    | PRESUPUESTO (S/) | %    | PRESUPUESTO (S/) | %    |
| ACTIVIDADES ECONOMICAS BASADAS EN EL BOSQUE Y OTROS ESPACIOS | 46,950.00        | 76%  | 10,600.00         | 33%  | 5,100.00         | 11%  | 1,500.00         | 13%  | 64,150.00        | 43%  |
| ACTIVIDADES DE SUBSISTENCIA                                  | 0.00             | 0%   | 9,442.00          | 30%  | 9,410.00         | 21%  | 0.00             | 0%   | 18,852.00        | 13%  |
| USO Y CONTROL DEL TERRITORIO                                 | 2,400.00         | 4%   | 3,100.00          | 10%  | 11,900.00        | 26%  | 5,700.00         | 49%  | 23,100.00        | 15%  |
| GESTION COMUNAL                                              | 12,437.50        | 20%  | 3,937.50          | 12%  | 10,937.50        | 24%  | 2,737.50         | 23%  | 30,050.00        | 20%  |
| ACTIVIDADES SOCIO CULTURALES COMPLEMENTARIAS                 | 0.00             | 0%   | 4,760.00          | 15%  | 7,560.00         | 17%  | 1,780.00         | 15%  | 14,100.00        | 9%   |
| TOTAL                                                        | 61,787.50        | 100% | 31,839.50         | 100% | 44,907.50        | 100% | 11,717.50        | 100% | 150,252.00       | 100% |

  
Gabriel Laiza Serri  
DNI: 70500467  
JEFE



  
Frida Siles Vialto  
DNI: 71052823  
TESORERA

PLAN DE GESTION DEL INCENTIVO AÑO 5

LÍNEA DE ACCIÓN 1: Línea de acción: Actividades económicas basada en el bosque y otros espacios

| Resultado                                                                                                                        | Descripción                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Resultado 1.1</b> Mejoramiento de la producción del cultivo de cacao                                                          | Con el presupuesto asignado para este resultado se espera adquirir herramientas como tijera telescópica, tijera manual, abonos orgánicos, entre otros para el manejo del cultivo de cacao.<br>También se designa un S/ 6,000.00 para la compra de materiales e insumos para la preparación de derivados de cacao y S/ 3,000.00 para participar en ferias a nivel regional o nacional, ya que tenemos la virtud de ser mercedores del segundo, quinto y décimo lugar en mejor calidad de grano de cacao en el salón del chocolate XIV edición Lima 2023, por ello queremos aumentar nuestra cantidad (manejo tecnificado sin apertura de nuevas áreas de cultivos) y calidad de cacao para posicionarnos como vendedores de cacao de calidad no solo en grano si no también en sus diferentes derivados.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Resultado 1.2</b> Mejoramiento de la producción de artesanía                                                                  | Con el presupuesto asignado se espera adecuar un ambiente para el funcionamiento del taller de artesanía, ya que contamos con un espacio disponible para adecuarlo, así tendríamos mayor espacio para el expendio de los productos artesanales, además se adiciona presupuesto para la implementación con materiales e insumos para la producción de artesanía en Inkoreni.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Resultado 1.3</b> Producción de yuca a nivel comunal / chacra comunal                                                         | Con el presupuesto asignado se adquiere materiales e insumos para la producción de yuca para 1 ha de terreno. Se contratará el servicio de un promotor técnico de la misma comunidad por un periodo de tres meses para el asesoramiento y acompañamiento a la comunidad sobre el manejo del cultivo de yuca.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Resultado 1.4</b> Producción de maíz a nivel comunal /chacra comunal                                                          | Con los recursos asignados se espera adquirir materiales e insumos para la producción de maíz y la venta correspondiente.<br>Se contratará el servicio de un promotor técnico de la misma comunidad por un periodo de tres meses para el asesoramiento y acompañamiento a la comunidad sobre el manejo del cultivo de maíz.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Resultado 1.5</b> Crianza de peces amazónicos comercialización de carne - a nivel comunal                                     | Con los recursos asignados se adquirirá materiales e insumos para la crianza y venta del pescado, así mismo se asigna un presupuesto para la adecuación e implementación de un espacio de expendio de comidas a base de pescado amazónico producido en la misma comunidad.<br>Se contratará el servicio de un promotor técnico de la misma comunidad por un periodo de tres meses para el asesoramiento y acompañamiento a la comunidad sobre la crianza de peces.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Línea de acción 2</b> Actividades de subsistencia                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Resultado 2.1</b> Implementación de actividades orientadas para la seguridad alimentaria en Koribeni y la ampliación Inkoreni | <b>En Inkoreni</b> se espera tener implementado el estanque para la crianza de peces, también se dotará de gallinas criollas con el fin de incrementar proteínas a la dieta alimentaria de los comuneros que habitan en la zona, también se espera tener un huerto escolar para dotar de vitaminas y minerales a los moradores de la zona, Estas actividades vienen acompañadas de una capacitación en preparación de alimentos con la finalidad de inculcar en los comuneros una dieta alimentaria saludable acorde a las costumbres.<br><b>En Koribeni</b> se espera implementar huertos familiares y crianza de gallinas criollas para contribuir con una dieta alimentaria balanceada en las familias de nuestros comuneros; con estas actividades esperamos generar seguridad alimentaria en nuestra comunidad.<br>Se adiciona la actividad de servicios turísticos de la comunidad Nativa Koribeni con un presupuesto para realizar mantenimiento del museo, los servicios higiénicos del museo y el mantenimiento de las chozas de los atractivos turísticos.<br>En el aspecto turístico nuestra comunidad tiene la ventaja de poseer recursos naturales como culturales para incursionar en este rubro, sin embargo no contamos con servicios como hospedaje, una buena infraestructura para servicios de alimentación y también vitrinas para mantener las piezas del museo por lo cual esperamos con el PGI postular a fondos concursables locales para mejorar estos espacios y así poder dinamizar la economía en nuestra comunidad, ya que esta actividad complementa con los productores de cacao, gallinas, yuca u otros insumos que se utilizan para la gastronomía, también es un mercado directo para las artesanas. |
| <b>Línea de acción 3</b> Uso y control de territorio (también cambiar en PGI)                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |

Frida Shilina Velazquez Rios
   
 DNI: 71092923
   
 TESORERA
   
  
 Gabriela Lúiza Seri
   
 DNI: 70900467
   
 JEFA

0128

|                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Resultado 3.1</b> Vigilancia y monitoreo del bosque comunal de conservación            | Los resultados esperados son que el sub comité de vigilancia de Monitoreo de bosques comunal fortalezca sus capacidades en cuanto a manejo de equipos e instrumentos para el cuidado del bosque, también se encuentre implementado para poder realizar los patrullajes rutinarios y atender las alertas tempranas de manera oportuna y se logre los objetivos de cuidar el bosque comprometido para la conservación.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Resultado 3.2</b> Demarcación de lindero comunal                                       | Se espera demarcar y señalar nuestros límites comunales con nuestros vecinos colonos. Para generar un ambiente claro y de respeto mutuo entre nuestros colindantes.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Línea de acción 4</b> Gestión comunal                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Resultado 4.1</b> Gestión y gobernanza comunal                                         | El resultado esperado es fortalecer a nuestros comuneros líderes y autoridades comunales sobre aspectos como gobernanza comunal, conocimiento de nuestros instrumentos de gestión, también manejo básico de computación e informática, con la finalidad de que nuestra comunidad sea autosuficiente y pueda gestionar proyectos u obras que generen mejoras en nuestra comunidad de acuerdo a nuestro Plan de Vida Comunal.<br>También con esta actividad esperamos mejorar e implementar nuestra oficina comunal que contribuye a realizar una mejor gestión desde nuestra comunidad.                                                                                                                                                                     |
| <b>Línea de acción 5</b> Actividades socio culturales complementarias                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Resultado 5.1</b> Apoyo en salud y educación a comuneros con bajos recursos económicos | En esta actividad esperamos contribuir como comunidad a mejorar la calidad de educación y salud en nuestros comuneros de bajos recursos económicos en Korbemi y en Inkoreni de igual manera por ello se espera capacitar a un promotor que viva en Inkoreni ya que no cuenta con posta de salud cercana, también adquirir un botiquín con medicamentos genéricos en el que el promotor apoyara en el buen uso de estos medicamentos.<br>En el caso de emergencias de salud se refiere a comuneros que no pueden ser atendidos en el puesto de salud y son derivados a la ciudad de Quillabamba o a la ciudad de Cusco, en los casos graves, ya que los comuneros no cuentan con recursos para afrontar los gastos de operaciones y/o tratamientos médicos. |



*[Signature]*  
Frida Shalila Velazco Rosas Ríos  
DNI: 71092823  
TESORERA



*[Signature]*  
Gabriela Loaliza Serí  
DNI: 70900467  
IEFA

## 5. ARTICULACIÓN INSTITUCIONAL

La comunidad viene articulando con la Reserva Comunal Machiguenga respecto de capacitación y apoyo en patrullajes y vigilancia de bosques. Asimismo, la comunidad tiene custodios forestales reconocidos por SERFOR – ATFFS, los cuales cuentan con capacitaciones en temas de vigilancia y monitoreo.

La comunidad viene participando en las convocatorias de PROCOMPITE de la Municipalidad Distrital de Echarati, ya que ha participado en procompites de los años 2023 y 2024, teniendo participación en actividades de cacao y artesanías. Por otro lado, la Gerencia de Pueblos Originarios ha venido implementando conjuntamente con los comuneros actividades de subsistencia, principalmente, huertas familiares, crianza de pollos, cocinas mejoradas y plantaciones de cítricos. Se realiza dotación de alevinos con el proyecto PECES de la MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ECHARATI.

Articula con ECA MAENI (Ejecutor de Contrato de Administración de la Reserva Comunal Machiguenga) respecto de las capacitaciones para el procesamiento de cacao, quien cuenta con apoyo técnico de DEVIDA mediante el proyecto de Asociatividad de la marca MATKU de cacao procesado.

  
  
Gabriela Loalza Seri  
DNI: 70900467  
JEFA

  
  
Frida Shakir Delany Rosas Rios  
DNI: 71092823  
TESORERA

# ANEXOS

**5.1 Anexo 01: Ficha de identificación de usos en el territorio comunal**

**5.2 Anexo 02: Ficha de actores por actividad en el territorio comunal**

**5.3 Anexo 03: Ficha de evaluación económica correspondiente a la línea actividades económicas basada en el bosque y otros espacios**

**5.4 Anexo 04: Ficha de acuerdo de grupos de interés**

**5.5 Anexo 05: Acta de asamblea comunal**

**5.6 Anexo 06: Acta de acuerdos con institución/es aliada/s**

**5.7 Anexo 07: Registro fotográfico**

  
  
Gabriela Loaiza Seri  
DNI: 70900467  
IEFA

  
  
Frida Simeira Velazquez Rosas Rios  
DNI: 71092823  
TESORERA



## ANEXO 01: FICHA DE IDENTIFICACIÓN DE USOS EN EL TERRITORIO DE LA COMUNIDAD NATIVA KORIBENI

  
  
Gabriela Loaiza Seri  
DNI: 70900467  
JEFA

  
  
Frida Shalita Velazco Rosas Rios  
DNI: 71092823  
TESORERA

## FICHA DE SISTEMATIZACIÓN: IDENTIFICACIÓN DE USOS DEL TERRITORIO DE COMUNIDAD

Área Zonal:

Cusco

Comunidad Nativa:

Koribeni

Fecha de taller/es:

Marzo y Abril 2020 / Julio 2023

Nombres y apellidos del sistematizador:

Roger Aparicio Peñarreal / Gabriela Loaiza Serri / Lizbet Kaibi Bozan

| TIPO DE ZONA (ÁMBITO) |              |                                         | TIPO DE ACTIVIDAD |                         | ACTOR                                  | TENDENCIA                                                                            | COMENTARIOS                                                                              |
|-----------------------|--------------|-----------------------------------------|-------------------|-------------------------|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| Código grilla         | Tipo de Zona | Peso de la Zona en relación a la Grilla | Código Actividad  | Detalle de la actividad | Nombre completo Jefe o Jefe de familia | Tendencia a futuro<br>Indicar:<br>(1) creciente<br>(-1) decreciente<br>(0) constante | Indicar actividad anterior que se desarrollaba en la zona, y otra información relevante. |
| B9                    | Otros        | 100%                                    | -                 | -                       | -                                      | -                                                                                    | 70% Reserva Comunal Machiguenga                                                          |
| B10                   | Otros        | 100%                                    | -                 | -                       | -                                      | -                                                                                    | 20% Reserva Comunal Machiguenga                                                          |
| B11                   | Otros        | 100%                                    | -                 | -                       | -                                      | -                                                                                    | 80% Reserva Comunal Machiguenga                                                          |
| B40                   | Otros        | 100%                                    | -                 | -                       | -                                      | -                                                                                    | 75% Reserva Comunal Machiguenga                                                          |
| B41                   | Otros        | 100%                                    | -                 | -                       | -                                      | -                                                                                    | 60% Reserva Comunal Machiguenga                                                          |
| C6                    | Otros        | 100%                                    | -                 | -                       | -                                      | -                                                                                    | 90% Reserva Comunal Machiguenga                                                          |
| C7                    | Otros        | 100%                                    | -                 | -                       | -                                      | -                                                                                    | 40% Reserva Comunal Machiguenga                                                          |
| C8                    | Otros        | 100%                                    | -                 | -                       | -                                      | -                                                                                    | 25% Reserva Comunal Machiguenga                                                          |
| C9                    | Bosque       | 100%                                    | -                 | -                       | -                                      | -                                                                                    |                                                                                          |
| C10                   | Bosque       | 100%                                    | -                 | -                       | -                                      | -                                                                                    |                                                                                          |
| C11                   | Otros        | 100%                                    | -                 | -                       | -                                      | -                                                                                    | 60% Reserva Comunal Machiguenga                                                          |
| C36                   | Otros        | 100%                                    | -                 | -                       | -                                      | -                                                                                    | 60% Reserva Comunal Machiguenga                                                          |
| C37                   | Otros        | 100%                                    | -                 | -                       | -                                      | -                                                                                    | 80% Reserva Comunal Machiguenga                                                          |
| C38                   | Otros        | 100%                                    | -                 | -                       | -                                      | -                                                                                    | 50% Reserva Comunal Machiguenga                                                          |
| C39                   | Otros        | 100%                                    | -                 | -                       | -                                      | -                                                                                    | 55% Reserva Comunal Machiguenga                                                          |
| C40                   | Otros        | 100%                                    | -                 | -                       | -                                      | -                                                                                    | 10% Reserva Comunal Machiguenga                                                          |
| C41                   | Otros        | 100%                                    | -                 | -                       | -                                      | -                                                                                    | 30% Reserva Comunal Machiguenga                                                          |
| D5                    | Otros        | 100%                                    | -                 | -                       | -                                      | -                                                                                    | 98% Reserva Comunal Machiguenga                                                          |
| D6                    | Otros        | 100%                                    | -                 | -                       | -                                      | -                                                                                    | 50% Reserva Comunal Machiguenga                                                          |
| D7                    | Bosque       | 100%                                    | -                 | -                       | -                                      | -                                                                                    |                                                                                          |
| D8                    | Bosque       | 100%                                    | -                 | -                       | -                                      | -                                                                                    |                                                                                          |
| D9                    | Bosque       | 100%                                    | -                 | -                       | -                                      | -                                                                                    |                                                                                          |
| D10                   | Bosque       | 100%                                    | -                 | -                       | -                                      | -                                                                                    |                                                                                          |
| D11                   | Otros        | 100%                                    | -                 | -                       | -                                      | -                                                                                    | 50% Reserva Comunal Machiguenga                                                          |
| D12                   | Otros        | 100%                                    | -                 | -                       | -                                      | -                                                                                    | 85% Reserva Comunal Machiguenga                                                          |
| D35                   | Otros        | 100%                                    | -                 | -                       | -                                      | -                                                                                    | 65% Reserva Comunal Machiguenga                                                          |
| D36                   | Otros        | 100%                                    | -                 | -                       | -                                      | -                                                                                    | 90% Reserva Comunal Machiguenga                                                          |
| D37                   | Bosque       | 100%                                    | -                 | -                       | -                                      | -                                                                                    |                                                                                          |
| D38                   | Bosque       | 100%                                    | -                 | -                       | -                                      | -                                                                                    |                                                                                          |
| D39                   | Bosque       | 100%                                    | -                 | -                       | -                                      | -                                                                                    |                                                                                          |
| D40                   | Bosque       | 100%                                    | -                 | -                       | -                                      | -                                                                                    |                                                                                          |
| D41                   | Otros        | 100%                                    | -                 | -                       | -                                      | -                                                                                    | 15% Reserva Comunal Machiguenga                                                          |
| D42                   | Otros        | 100%                                    | -                 | -                       | -                                      | -                                                                                    | 75% Reserva Comunal Machiguenga                                                          |
| E1                    | Bosque       | 2%                                      | -                 | -                       | -                                      | -                                                                                    | Colindante SERNANP Reserva Comunal Matchiguenka.                                         |
|                       | Otros        | 98%                                     | -                 | -                       | -                                      | -                                                                                    | No corresponde al territorio de la CN.                                                   |
| E2                    | Bosque       | 40%                                     | -                 | -                       | -                                      | -                                                                                    | Colindante SERNANP Reserva Comunal Matchiguenka.                                         |
|                       | Otros        | 60%                                     | -                 | -                       | -                                      | -                                                                                    | No corresponde al territorio de la CN.                                                   |
| E3                    | Bosque       | 70%                                     | -                 | -                       | -                                      | -                                                                                    | Colindante SERNANP Reserva Comunal Matchiguenka.                                         |
|                       | Otros        | 30%                                     | -                 | -                       | -                                      | -                                                                                    | No corresponde al territorio de la CN.                                                   |
| E4                    | Bosque       | 80%                                     | -                 | -                       | -                                      | -                                                                                    | Colindante SERNANP Reserva Comunal Matchiguenka.                                         |
|                       | Otros        | 20%                                     | -                 | -                       | -                                      | -                                                                                    | No corresponde al territorio de la CN.                                                   |
| E5                    | Bosque       | 92%                                     | -                 | -                       | -                                      | -                                                                                    | Colindante SERNANP Reserva Comunal Machiguenga.                                          |
|                       | Bosque       | 100%                                    | -                 | -                       | -                                      | -                                                                                    |                                                                                          |
| E6                    | Bosque       | 100%                                    | -                 | -                       | -                                      | -                                                                                    |                                                                                          |
| E7                    | Bosque       | 100%                                    | -                 | -                       | -                                      | -                                                                                    |                                                                                          |

FRIDA SHIMIRA VILLALBA ROSAS RÍOS  
DNI: 71052623  
TESORERA



GABRIELA LOAIZA SERRI  
DNI: 7650457  
E.E.



|     |        |      |   |   |   |   |                                                              |
|-----|--------|------|---|---|---|---|--------------------------------------------------------------|
| E8  | Bosque | 100% | - | - | - | - |                                                              |
| E9  | Bosque | 100% | - | - | - | - |                                                              |
| E10 | Bosque | 100% | - | - | - | - |                                                              |
| E11 | Bosque | 100% | - | - | - | - |                                                              |
| E12 | Otros  | 50%  | - | - | - | - | No corresponde al territorio de la CN. RCM                   |
|     | Otros  | 50%  | - | - | - | - |                                                              |
| E13 | Bosque | 5%   | - | - | - | - |                                                              |
|     | Otros  | 95%  | - | - | - | - | No corresponde al territorio de la CN. RCM                   |
| E14 | Bosque | 25%  | - | - | - | - |                                                              |
|     | Otros  | 75%  | - | - | - | - | No corresponde al territorio de la CN. RCM                   |
| E15 | Bosque | 60%  | - | - | - | - |                                                              |
|     | Otros  | 40%  | - | - | - | - | No corresponde al territorio de la CN. RCM                   |
| E16 | Bosque | 70%  | - | - | - | - |                                                              |
|     | Otros  | 30%  | - | - | - | - | No corresponde al territorio de la CN. RCM                   |
| E17 | Bosque | 20%  | - | - | - | - |                                                              |
|     | Otros  | 80%  | - | - | - | - | No corresponde al territorio de la CN. RCM                   |
| E35 | Otros  | 100% | - | - | - | - | 20 % corresponde a la Reserva Comunal Machiguenga            |
| E36 | Bosque | 100% | - | - | - | - |                                                              |
| E37 | Bosque | 100% | - | - | - | - |                                                              |
| E38 | Bosque | 100% | - | - | - | - |                                                              |
| E39 | Bosque | 100% | - | - | - | - |                                                              |
| E40 | Bosque | 100% | - | - | - | - |                                                              |
| E41 | Bosque | 100% | - | - | - | - |                                                              |
| E42 | Otros  | 100% | - | - | - | - | 50 % corresponde a la Reserva Comunal Machiguenga            |
| F1  | Otros  | 100% | - | - | - | - | 85% Corresponde a la ampliación de Shima                     |
| F2  | Otros  | 100% | - | - | - | - | 65% Corresponde a la ampliación de Shima                     |
| F3  | Otros  | 100% | - | - | - | - | 25% Corresponde a la ampliación de Shima                     |
| F4  | Otros  | 100% | - | - | - | - | 10% Corresponde a la ampliación de Shima                     |
| F5  | Otros  | 100% | - | - | - | - | 5% Corresponde a la ampliación de Shima                      |
| F6  | Bosque | 100% | - | - | - | - |                                                              |
| F7  | Bosque | 100% | - | - | - | - |                                                              |
| F8  | Bosque | 100% | - | - | - | - |                                                              |
| F9  | Bosque | 100% | - | - | - | - |                                                              |
| F10 | Bosque | 100% | - | - | - | - |                                                              |
| F11 | Bosque | 100% | - | - | - | - |                                                              |
| F12 | Bosque | 100% | - | - | - | - |                                                              |
| F13 | Bosque | 100% | - | - | - | - |                                                              |
| F14 | Bosque | 100% | - | - | - | - |                                                              |
| F15 | Bosque | 100% | - | - | - | - |                                                              |
| F16 | Bosque | 100% | - | - | - | - |                                                              |
| F17 | Otros  | 100% | - | - | - | - | 20 % corresponde a la Reserva Comunal Machiguenga            |
| F18 | Otros  | 100% | - | - | - | - | 95% Corresponde a la Reserva Comunal Machiguenga             |
| F35 | Otros  | 100% | - | - | - | - | 30% Corresponde a la Reserva Comunal Machiguenga             |
| F36 | Bosque | 100% | - | - | - | - |                                                              |
| F37 | Bosque | 100% | - | - | - | - |                                                              |
| F38 | Bosque | 100% | - | - | - | - |                                                              |
| F39 | Bosque | 100% | - | - | - | - |                                                              |
| F40 | Bosque | 100% | - | - | - | - |                                                              |
| F41 | Bosque | 100% | - | - | - | - |                                                              |
| F42 | Otros  | 100% | - | - | - | - | 80 % Corresponde a la Reserva Comunal Machiguenga            |
| F50 | Bosque | 5%   | - | - | - | - | Colindante de la CN Poyentimari                              |
|     | Otros  | 95%  | - | - | - | - | No corresponde al territorio de la CN.                       |
| F51 | Bosque | 10%  | - | - | - | - | Colindante de la CN Poyentimari                              |
|     | Otros  | 90%  | - | - | - | - | No corresponde al territorio de la CN.                       |
| G5  | Otros  | 100% | - | - | - | - | 90 % Corresponde a la ampliación de Chakopishiato - Sokirina |
| G6  | Otros  | 100% | - | - | - | - | 50 % Corresponde a la ampliación de Chakopishiato - Sokirina |
| G7  | Otros  | 100% | - | - | - | - | 30 % Corresponde a la ampliación de Chakopishiato - Sokirina |
| G8  | Otros  | 100% | - | - | - | - | 10 % Corresponde a la ampliación de Chakopishiato - Sokirina |
| G9  | Bosque | 100% | - | - | - | - |                                                              |
| G10 | Bosque | 100% | - | - | - | - |                                                              |
| G11 | Bosque | 100% | - | - | - | - |                                                              |

0122

  
 Frida Shalira Velazco  
 DNI: 71092823  
 TESORERA  
  
  
 Gabriela Loiza Serri  
 DNI: 71900467  


|     |         |      |   |                         |                             |   |                                                                                   |
|-----|---------|------|---|-------------------------|-----------------------------|---|-----------------------------------------------------------------------------------|
| G12 | Bosque  | 100% | - | -                       | -                           | - |                                                                                   |
| G13 | Bosque  | 100% | - | -                       | -                           | - |                                                                                   |
| G14 | Bosque  | 100% | - | -                       | -                           | - |                                                                                   |
| G15 | Bosque  | 100% | - | -                       | -                           | - |                                                                                   |
| G16 | Bosque  | 100% | - | -                       | -                           | - |                                                                                   |
| G17 | Bosque  | 100% | - | -                       | -                           | - |                                                                                   |
| G18 | Otros   | 100% | - | -                       | -                           | - | 60 % Corresponde a la Reserva Comunal Machiguenga                                 |
| G33 | Otros   | 100% | - | -                       | -                           | - | 96 % Corresponde a la Reserva Comunal Machiguenga                                 |
| G34 | Otros   | 100% | - | -                       | -                           | - | 75 % Corresponde a la Reserva Comunal Machiguenga                                 |
| G35 | Otros   | 100% | - | -                       | -                           | - | 15 % Corresponde a la Reserva Comunal Machiguenga                                 |
| G36 | Bosque  | 100% | - | -                       | -                           | - |                                                                                   |
| G37 | Bosque  | 100% | - | -                       | -                           | - |                                                                                   |
| G38 | Bosque  | 100% | - | -                       | -                           | - |                                                                                   |
| G39 | Bosque  | 100% | - | -                       | -                           | - |                                                                                   |
| G40 | Bosque  | 100% | - | -                       | -                           | - |                                                                                   |
| G41 | Bosque  | 100% | - | -                       | -                           | - |                                                                                   |
| G42 | Bosque  | 100% | - | -                       | -                           | - |                                                                                   |
| G43 | Otros   | 100% | - | -                       | -                           | - | 30% Colindante con la CN Poyentimari                                              |
| G44 | Otros   | 100% | - | -                       | -                           | - | 20% Colindante con la CN Poyentimari                                              |
| G45 | Otros   | 100% | - | -                       | -                           | - | 30% Colindante con la CN Poyentimari                                              |
| G46 | Otros   | 100% | - | -                       | -                           | - | 60% Colindante con la CN Poyentimari                                              |
| G48 | Bosque  | 25%  | - | -                       | -                           | - | Colindante con CN Poyentimari                                                     |
|     | Otros   | 75%  | - | -                       | -                           | - | No corresponde al territorio de la CN.                                            |
| G49 | Bosque  | 60%  | - | -                       | -                           | - | Colindante con CN Poyentimari                                                     |
|     | Otros   | 40%  | - | -                       | -                           | - | No corresponde al territorio de la CN.                                            |
| G50 | Otros   | 77%  | - | Linea del ducto ETSA    | -                           | - | Colindante con CN Poyentimari                                                     |
|     | Otros   | 15%  | - | -                       | -                           | - | No corresponde al territorio de la CN.                                            |
|     |         | 8%   | k | Linea del ducto ETSA    | -                           | - | Antes era bosque, en el 2015 aperturan la linea del ducto, realizan mantenimiento |
| G51 | Otros   | 98%  | - | Linea del ducto ETSA    | -                           | - | Antes era bosque, en el 2015 aperturan la linea del ducto, realizan mantenimiento |
|     | Otros   | 2%   | K | Linea del ducto ETSA    | -                           | - | Colindante de la CN Poyentimari                                                   |
| G52 | Bosque  | 30%  | - | -                       | -                           | - | Colindante de la CN Poyentimari                                                   |
|     | Otros   | 70%  | - | -                       | -                           | - | No corresponde al territorio de la CN.                                            |
| H8  | Otros   | 100% | - | -                       | -                           | - | No corresponde al territorio de la CN. Colindante CN Chakopishiato - Sokirina     |
| H9  | Otros   | 100% | - | -                       | -                           | - | 30 % Corresponde a la ampliación de Chakopishiato - Sokirina                      |
| H10 | Bosque  | 100% | - | -                       | -                           | - |                                                                                   |
| H11 | Bosque  | 100% | - | -                       | -                           | - |                                                                                   |
| H12 | Bosque  | 100% | - | -                       | -                           | - |                                                                                   |
| H13 | Bosque  | 100% | - | -                       | -                           | - |                                                                                   |
| H14 | Bosque  | 100% | - | -                       | -                           | - |                                                                                   |
| H15 | Bosque  | 100% | - | -                       | -                           | - |                                                                                   |
| H16 | Bosque  | 100% | - | -                       | -                           | - |                                                                                   |
| H17 | Bosque  | 100% | - | -                       | -                           | - |                                                                                   |
| H18 | Otros   | 100% | - | -                       | -                           | - | 15 % Corresponde a la Reserva Comunal Machiguenga                                 |
| H28 | Otros   | 100% | - | -                       | -                           | - | 90 % Corresponde a la Reserva Comunal Machiguenga                                 |
| H29 | Otros   | 100% | - | -                       | -                           | - | 50 % Corresponde a la Reserva Comunal Machiguenga                                 |
| H30 | Otros   | 100% | - | -                       | -                           | - | 30 % Corresponde a la Reserva Comunal Machiguenga                                 |
| H31 | Otros   | 100% | - | -                       | -                           | - | 50 % Corresponde a la Reserva Comunal Machiguenga                                 |
| H32 | Otros   | 100% | - | -                       | -                           | - | 45 % Corresponde a la Reserva Comunal Machiguenga                                 |
| H33 | Otros   | 100% | - | -                       | -                           | - | 20 % Corresponde a la Reserva Comunal Machiguenga                                 |
| H34 | Bosque  | 100% | - | -                       | -                           | - |                                                                                   |
| H35 | Bosque  | 100% | - | -                       | -                           | - |                                                                                   |
| H36 | Bosque  | 100% | - | -                       | -                           | - |                                                                                   |
| H37 | Bosque  | 100% | - | -                       | -                           | - |                                                                                   |
| H38 | Bosque  | 100% | - | -                       | -                           | - |                                                                                   |
| H39 | Bosque  | 80%  | - | -                       | -                           | - |                                                                                   |
|     | Cultivo | 17%  | A | var (yuca, maíz, uncuch | Augusto de Benito Santos    | 1 | Antes era bosque y desde el año 2005 aprox trabajan el cultivo                    |
|     |         |      | B | café                    | Rogelio de Benito Kinkateni |   | venden el producto al comerciante en Alto Mantalo 5 quintales por año             |

7 0121

FRIDA SHALIZ VILANY ROSAS RUC  
DNI: 7 109 282 3  
TESORERA



GABRIELA LOAIZA SERI  
DNI: 7 090 046 7



|     | Poblado          | 3%   | H  | Casas (Inkoreni)                | Augusto de Benito Santos<br>Roselio de Benito Kinkateni | 1 | antes era bosque y desde el año 2005 aprox                             |
|-----|------------------|------|----|---------------------------------|---------------------------------------------------------|---|------------------------------------------------------------------------|
| H40 | Bosque           | 100% | -  | -                               | -                                                       | - |                                                                        |
| H41 | Bosque           | 100% | -  | -                               | -                                                       | - |                                                                        |
| H42 | Bosque           | 100% | -  | -                               | -                                                       | - |                                                                        |
| H43 | Bosque           | 100% | -  | -                               | -                                                       | - |                                                                        |
| H44 | Bosque           | 100% | -  | -                               | -                                                       | - |                                                                        |
| H45 | Bosque           | 100% | -  | -                               | -                                                       | - |                                                                        |
| H46 | Otros            | 100% | -  | -                               | -                                                       | - | 2% Corressponde a la Reserva Comunal Machiguenga                       |
| H47 | Bosque           | 90%  | XY | Deslizamiento y erosión fluvial | -                                                       | - | Colindante con la CN Poyentimari                                       |
|     | Otros            | 10%  | -  | -                               | -                                                       | - | No corresponde al territorio de la CN.                                 |
| H48 | Pastizal Natural | 92%  | XY | -                               | -                                                       | - | Colindante con la CN Poyentimari                                       |
|     | Otros            | 8%   | -  | -                               | -                                                       | - | No corresponde al territorio de la CN.                                 |
|     | Pastizal Natural | 3%   | C  | Ganadería                       | no se tiene el dato                                     | 1 | Antes era bosque pacal, ganaderia desde el año 1995 aprox              |
| H49 | Bosque           | 100% | -  | -                               | -                                                       | - |                                                                        |
| H50 | Bosque           | 75%  | -  | -                               | -                                                       | - | Colindante asentamiento de colonos Alto Mantalo                        |
|     | Otros            | 25%  | -  | -                               | -                                                       | - | No corresponde al territorio de la CN.                                 |
| H51 | Bosque           | 59%  | -  | -                               | -                                                       | - | Colindante asentamiento de colonos Alto Mantalo                        |
|     | Otros            | 40%  | -  | -                               | -                                                       | - | No corresponde al territorio de la CN.                                 |
|     | otros            | 1%   | K  | Línea del ducto ETSA            | -                                                       | - | Antes era bosque.                                                      |
| H52 | Bosque           | 75%  | -  | -                               | -                                                       | - | Colindante de la CN Poyentimari y asentamiento de colonos Alto Mantalo |
|     | Otros            | 25%  | -  | -                               | -                                                       | - | No corresponde al territorio de la CN.                                 |
| H53 | Bosque           | 5%   | -  | -                               | -                                                       | - | Colindante de la CN Poyentimari y asentamiento de colonos Alto Mantalo |
|     | Otros            | 95%  | -  | -                               | -                                                       | - | No corresponde al territorio de la CN.                                 |
| I8  | Otros            | 100% | -  | -                               | -                                                       | - | 40 % Corressponde a CN Chakopishiato - Sokirina                        |
| I9  | Otros            | 100% | -  | -                               | -                                                       | - | 5 % Corressponde a CN Chakopishiato - Sokirina                         |
| I10 | Bosque           | 100% | -  | -                               | -                                                       | - |                                                                        |
| I11 | Bosque           | 100% | -  | -                               | -                                                       | - |                                                                        |
| I12 | Bosque           | 100% | -  | -                               | -                                                       | - |                                                                        |
| I13 | Bosque           | 100% | -  | -                               | -                                                       | - |                                                                        |
| I14 | Otros derrumbe   | 80%  | X  | Deslizamiento                   | -                                                       | - |                                                                        |
|     | Otros            | 20%  | X  | Derrumbe                        | -                                                       | - |                                                                        |
| I15 | Bosque           | 100% | -  | -                               | -                                                       | - |                                                                        |
| I16 | Bosque           | 100% | -  | -                               | -                                                       | - |                                                                        |
| I17 | Bosque           | 100% | -  | -                               | -                                                       | - |                                                                        |
| I18 | Otros            | 100% | -  | -                               | -                                                       | - | 10 % Corressponde a la Reserva Comunal Machiguenga                     |
| I26 | Otros            | 100% | -  | -                               | -                                                       | - | 90 % Corressponde a la Reserva Comunal Machiguenga                     |
| I27 | Otros            | 100% | -  | -                               | -                                                       | - | 50 % Corressponde a la Reserva Comunal Machiguenga                     |
| I28 | Otros            | 100% | -  | -                               | -                                                       | - | 5 % Corressponde a la Reserva Comunal Machiguenga                      |
| I29 | Bosque           | 100% | -  | -                               | -                                                       | - |                                                                        |
| I30 | Bosque           | 100% | -  | -                               | -                                                       | - |                                                                        |
| I31 | Bosque           | 100% | -  | -                               | -                                                       | - |                                                                        |
| I32 | Bosque           | 100% | -  | -                               | -                                                       | - |                                                                        |
| I33 | Bosque           | 100% | -  | -                               | -                                                       | - |                                                                        |
| I34 | Bosque           | 100% | -  | -                               | -                                                       | - |                                                                        |
| I35 | Bosque           | 100% | -  | -                               | -                                                       | - |                                                                        |
| I36 | Bosque           | 100% | -  | -                               | -                                                       | - |                                                                        |
| I37 | Bosque           | 100% | -  | -                               | -                                                       | - |                                                                        |
| I38 | Bosque           | 100% | -  | -                               | -                                                       | - |                                                                        |
| I39 | Bosque           | 100% | -  | -                               | -                                                       | - |                                                                        |
| I40 | Otros            | 100% | -  | -                               | -                                                       | - | 20 % Corressponde a terreno privado titulado a nombre de               |
| I41 | Otros            | 100% | -  | -                               | -                                                       | - | 25 % Corressponde a terreno privado titulado a nombre de               |
| I42 | Bosque           | 100% | -  | -                               | -                                                       | - |                                                                        |
| I43 | Bosque           | 100% | -  | -                               | -                                                       | - |                                                                        |
| I44 | Bosque           | 100% | -  | -                               | -                                                       | - |                                                                        |
| I45 | Bosque           | 100% | -  | -                               | -                                                       | - |                                                                        |
| I46 | Bosque           | 100% | -  | -                               | -                                                       | - |                                                                        |
| I47 | Bosque           | 100% | -  | -                               | -                                                       | - |                                                                        |
|     |                  | 85%  | -  | -                               | -                                                       | - |                                                                        |

7 7120

FRIDA SHIRINA VELAZQUEZ ROSAS RIVERO  
DNI: 71092823  
TESORERA



GABRIELA LOAIZA SERI  
DNI: 70900467




|     |                    |      |    |                            |               |   |                                                                                                                                                                          |
|-----|--------------------|------|----|----------------------------|---------------|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| I48 | Pastizal desbosque | 10%  | C  | Ganadería                  | Emilio Flores | 1 | Antes era un bosque pacal, ganadería desde el año 1995 aprox, el Sr. Emilio Flores, cuenta con un título de propiedad de 15 Has, antes del título de la comunidad (2019) |
|     | Poblado            | 2%   | K  | Hidrocarburos (campamento) | -             | 0 | Antes era bosque pacal, empresa que realiza el mantenimiento del gasoducto sur andino, aperturado por SICIN en el 2015 y a                                               |
|     | Río                | 3%   | -  | -                          | -             | - | -                                                                                                                                                                        |
| I49 | Bosque             | 85%  | -  | -                          | -             | - | Colindante asentamiento de colonos Alto Mantalo                                                                                                                          |
|     | Otros              | 15%  | -  | -                          | -             | - | No corresponde al territorio de la CN.                                                                                                                                   |
| I50 | Bosque             | 15%  | -  | -                          | -             | - | Colindante asentamiento de colonos Alto Mantalo                                                                                                                          |
|     | Otros              | 85%  | -  | -                          | -             | - | No corresponde al territorio de la CN.                                                                                                                                   |
| J8  | Otros              | 100% | -  | -                          | -             | - | 15 % Corresponde a la CN Chakopishiato - Sokirina                                                                                                                        |
| J9  | Bosque             | 100% | -  | -                          | -             | - | -                                                                                                                                                                        |
| J10 | Bosque             | 100% | -  | -                          | -             | - | -                                                                                                                                                                        |
| J11 | Bosque             | 100% | -  | -                          | -             | - | -                                                                                                                                                                        |
| J12 | Bosque             | 100% | -  | -                          | -             | - | -                                                                                                                                                                        |
| J13 | Bosque             | 100% | -  | -                          | -             | - | -                                                                                                                                                                        |
| J14 | Bosque             | 100% | -  | -                          | -             | - | -                                                                                                                                                                        |
| J15 | Bosque             | 100% | -  | -                          | -             | - | -                                                                                                                                                                        |
| J16 | Bosque             | 100% | -  | -                          | -             | - | -                                                                                                                                                                        |
| J17 | Bosque             | 100% | -  | -                          | -             | - | -                                                                                                                                                                        |
| J18 | Bosque             | 100% | -  | -                          | -             | - | -                                                                                                                                                                        |
| J19 | Otros              | 100% | -  | -                          | -             | - | 80 % Corresponde a la Reserva Comunal Machiguenga                                                                                                                        |
| J21 | Otros              | 100% | -  | -                          | -             | - | 85 % Corresponde a la Reserva Comunal Machiguenga                                                                                                                        |
| J22 | Otros              | 100% | -  | -                          | -             | - | 20 % Corresponde a la Reserva Comunal Machiguenga                                                                                                                        |
| J23 | Otros              | 100% | -  | -                          | -             | - | 10 % Corresponde a la Reserva Comunal Machiguenga                                                                                                                        |
| J24 | Otros              | 100% | -  | -                          | -             | - | 11 % Corresponde a la Reserva Comunal Machiguenga                                                                                                                        |
| J25 | Otros              | 100% | -  | -                          | -             | - | 10 % Corresponde a la Reserva Comunal Machiguenga                                                                                                                        |
| J26 | Bosque             | 100% | -  | -                          | -             | - | -                                                                                                                                                                        |
| J27 | Bosque             | 100% | -  | -                          | -             | - | -                                                                                                                                                                        |
| J28 | Bosque             | 100% | -  | -                          | -             | - | -                                                                                                                                                                        |
| J29 | Bosque             | 100% | -  | -                          | -             | - | -                                                                                                                                                                        |
| J30 | Bosque             | 100% | -  | -                          | -             | - | -                                                                                                                                                                        |
| J31 | Bosque             | 100% | -  | -                          | -             | - | -                                                                                                                                                                        |
| J32 | Bosque             | 100% | -  | -                          | -             | - | -                                                                                                                                                                        |
| J33 | Bosque             | 100% | -  | -                          | -             | - | -                                                                                                                                                                        |
| J34 | Bosque             | 100% | -  | -                          | -             | - | -                                                                                                                                                                        |
| J35 | Bosque             | 100% | -  | -                          | -             | - | -                                                                                                                                                                        |
| J36 | Bosque             | 100% | -  | -                          | -             | - | -                                                                                                                                                                        |
| J37 | Bosque             | 100% | -  | -                          | -             | - | -                                                                                                                                                                        |
| J38 | Otros              | 100% | -  | -                          | -             | - | 20 % Corresponde a terreno privado titulado a nombre de                                                                                                                  |
| J39 | Otros              | 100% | -  | -                          | -             | - | 70 % Corresponde a terreno privado titulado a nombre de                                                                                                                  |
| J40 | Otros              | 100% | -  | -                          | -             | - | 25 % Corresponde a terreno privado titulado a nombre de                                                                                                                  |
| J41 | Otros              | 100% | -  | -                          | -             | - | 23 % Corresponde a terreno privado titulado a nombre de                                                                                                                  |
| J42 | Bosque             | 100% | -  | -                          | -             | - | -                                                                                                                                                                        |
| J43 | Pastizal desbosque | 50%  | X  | Deslizamiento              | -             | - | -                                                                                                                                                                        |
|     |                    | 10%  | C  | Ganadería                  | Fidel Flores  | 0 | Antes era un bosque (pacal) hace unos 15 a 20 años aprox se desarrolla la actividad ganadera no tiene potencia para manejo                                               |
|     |                    | 40%  | XY | -                          | -             | - | -                                                                                                                                                                        |
| J44 | Pastizal desbosque | 50%  | -  | -                          | -             | - | -                                                                                                                                                                        |
|     |                    | 50%  | C  | Ganadería                  | Fidel Flores  | 0 | Antes era un bosque (pacal) hace unos 15 a 20 años aprox se desarrolla la actividad ganadera no tiene potencia para manejo                                               |
| J45 | Pastizal desbosque | 50%  | C  | cultivo de pasto           | Fidel Flores  | 0 | Antes era un bosque (pacal) hace unos 15 a 20 años aprox se desarrolla la actividad ganadera no tiene potencia para manejo                                               |
| J46 | Bosque             | 100% | -  | -                          | -             | - | -                                                                                                                                                                        |
| J47 | Bosque             | 70%  | -  | -                          | -             | - | Colindante asentamiento de colonos Alto Mantalo                                                                                                                          |
|     | Otros              | 30%  | -  | -                          | -             | - | No corresponde al territorio de la CN.                                                                                                                                   |
| J48 | Otros              | 33%  | -  | Línea del ducto ETSA       | -             | - | Colindante asentamiento de colonos Alto Mantalo                                                                                                                          |
|     |                    | 60%  | -  | -                          | -             | - | No corresponde al territorio de la CN.                                                                                                                                   |
|     |                    | 5%   | C  | Ganadería                  | Emilio Flores | 0 | Antes era bosque pacal                                                                                                                                                   |
|     |                    | 2%   | K  | Línea del ducto ETSA       | -             | 0 | Antes era bosque pacal                                                                                                                                                   |
| J49 | Bosque             | 15%  | -  | -                          | -             | - | Colindante asentamiento de colonos Alto Mantalo                                                                                                                          |

  
 Fina Shakira Velazco Rosas R.I.: 5  
 DNI: 71092823  
 TESOREFA

  
 Gabriela Loaliza Serri  
 DNI: 7090467  
 TESORA

|     |                    |      |    |                                   |                |   |                                                                                                                                                                      |
|-----|--------------------|------|----|-----------------------------------|----------------|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     | Otros              | 85%  | -  | -                                 | -              | - | No corresponde al territorio de la CN.                                                                                                                               |
| K6  | Otros              | 100% | -  | -                                 | -              | - | 90 % Corresponde a CN Chakopishiato - Sokirina                                                                                                                       |
| K7  | Bosque             | 100% | -  | -                                 | -              | - |                                                                                                                                                                      |
| K8  | Bosque             | 100% | -  | -                                 | -              | - |                                                                                                                                                                      |
| K9  | Bosque             | 100% | -  | -                                 | -              | - |                                                                                                                                                                      |
| K10 | Bosque             | 100% | -  | -                                 | -              | - |                                                                                                                                                                      |
| K11 | Bosque             | 100% | -  | -                                 | -              | - |                                                                                                                                                                      |
| K12 | Bosque             | 100% | -  | -                                 | -              | - |                                                                                                                                                                      |
| K13 | Bosque             | 100% | XY | slizamiento y rivera de           | -              | - |                                                                                                                                                                      |
| K14 | Bosque             | 100% | -  | -                                 | -              | - |                                                                                                                                                                      |
| K15 | Bosque             | 100% | -  | -                                 | -              | - |                                                                                                                                                                      |
| K16 | Bosque             | 100% | -  | -                                 | -              | - |                                                                                                                                                                      |
| K17 | Bosque             | 100% | -  | -                                 | -              | - |                                                                                                                                                                      |
| K18 | Bosque             | 100% | -  | -                                 | -              | - |                                                                                                                                                                      |
| K19 | Otros              | 100% | -  | -                                 | -              | - | 85 % Corresponde a la Reserva Comunal Machiguenga                                                                                                                    |
| K20 | Otros              | 100% | -  | -                                 | -              | - | 90 % Corresponde a la Reserva Comunal Machiguenga                                                                                                                    |
| K21 | Otros              | 100% | -  | -                                 | -              | - | 25 % Corresponde a la Reserva Comunal Machiguenga                                                                                                                    |
| K22 | Bosque             | 100% | -  | -                                 | -              | - |                                                                                                                                                                      |
| K23 | Bosque             | 100% | -  | -                                 | -              | - |                                                                                                                                                                      |
| K24 | Bosque             | 100% | -  | -                                 | -              | - |                                                                                                                                                                      |
| K25 | Bosque             | 100% | -  | -                                 | -              | - |                                                                                                                                                                      |
| K26 | Bosque             | 100% | -  | -                                 | -              | - |                                                                                                                                                                      |
| K27 | Bosque             | 100% | -  | -                                 | -              | - |                                                                                                                                                                      |
| K28 | Bosque             | 100% | -  | -                                 | -              | - |                                                                                                                                                                      |
| K29 | Bosque             | 100% | -  | -                                 | -              | - |                                                                                                                                                                      |
| K30 | Bosque             | 100% | -  | -                                 | -              | - |                                                                                                                                                                      |
| K31 | Bosque             | 100% | -  | -                                 | -              | - |                                                                                                                                                                      |
| K32 | Bosque             | 100% | -  | -                                 | -              | - |                                                                                                                                                                      |
| K33 | Bosque             | 100% | -  | -                                 | -              | - |                                                                                                                                                                      |
| K34 | Bosque             | 100% | -  | -                                 | -              | - |                                                                                                                                                                      |
| K35 | Bosque             | 100% | -  | -                                 | -              | - |                                                                                                                                                                      |
| K36 | Bosque             | 95%  | -  | -                                 | -              | - | antes era bosque y desde el año 1996 aprox, iniciado por los colonos                                                                                                 |
|     | Cultivos           | 5%   | A  | var (yuca, maíz, uncuch           | David Korinti  | 0 |                                                                                                                                                                      |
| K37 | Bosque             | 100% | -  | -                                 | -              | - |                                                                                                                                                                      |
| K38 | Bosque             | 60%  | x  | Deslizamiento y quebrada Inkoreni | -              | - | Colindante con territorio titulado de colonos                                                                                                                        |
|     | Otros              | 40%  | -  | -                                 | -              | - | No corresponde al territorio de la CN.                                                                                                                               |
| K42 | Pastizal desbosque | 55%  | -  | -                                 | -              | - | Colindante con el terreno del Sr. Milder Mendoza (colono)                                                                                                            |
|     |                    | 40%  | -  | -                                 | -              | - | No corresponde al territorio de la CN.                                                                                                                               |
|     |                    | 5%   | C  | Ganadería                         | Milder Mendoza | 1 | Tendencia a futuro de apertura de carretera por la familia mendoza                                                                                                   |
| K43 | Pastizal desbosque | 99%  | -  | -                                 | -              | - | Antes era bosque, pastizal abandonado y realizaron el mantenimiento y limpieza en el 2020, Sr. Fidel Flores se encuentra posicionado en casi 200 has, hace rotación. |
|     |                    | 1%   | C  | Ganadería                         | Fidel Flores   | 0 |                                                                                                                                                                      |
| K44 | Pastizal Natural   | 85%  | -  | -                                 | -              | - | Colindante con el Asentamiento de Colonos de Alto Mantalo                                                                                                            |
|     | Otros              | 5%   | -  | -                                 | -              | - | No corresponde al territorio de la CN.                                                                                                                               |
|     | Pastizal Natural   | 10%  | C  | Ganadería                         | Fidel Flores   | 0 | Antes era bosque (pacal)                                                                                                                                             |
| K45 | Bosque             | 70%  | -  | -                                 | -              | - | Colindante asentamiento de colonos Alto Mantalo                                                                                                                      |
|     | Otros              | 30%  | -  | -                                 | -              | - | No corresponde al territorio de la CN.                                                                                                                               |
| K46 | Bosque             | 30%  | -  | -                                 | -              | - | Colindante asentamiento de colonos Alto Mantalo                                                                                                                      |
|     | Otros              | 70%  | -  | -                                 | -              | - | No corresponde al territorio de la CN.                                                                                                                               |
| K47 | Otros              | 100% | -  | -                                 | -              | - | No corresponde al territorio de la CN.                                                                                                                               |
| L7  | Otros              | 100% | -  | -                                 | -              | - | 90 % Corresponde a la CN Chakopishiato - Sokirina                                                                                                                    |
| L8  | Bosque             | 100% | -  | -                                 | -              | - |                                                                                                                                                                      |
| L9  | Bosque             | 100% | -  | -                                 | -              | - |                                                                                                                                                                      |

  
 Frida Shamira Wadny Rosas Rios  
 DNI: 71092623  
 TESORERA

  
 Gabriela Loaliza Serri  
 DNI: 70900467

|     |                |      |    |                                 |   |   |                                                                                             |
|-----|----------------|------|----|---------------------------------|---|---|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| L10 | Riachuelo      | 75%  | -  | -                               | - | - |                                                                                             |
|     | Rio            | 25%  | XY | Deslizamiento y erosión fluvial | - | - |                                                                                             |
| L11 | Bosque         | 100% | -  | -                               | - | - |                                                                                             |
| L12 | Bosque         | 100% | -  | -                               | - | - |                                                                                             |
| L13 | Otros derrumbe | 100% | XY | Deslizamiento                   | - | - |                                                                                             |
| L14 | Bosque         | 100% | -  | -                               | - | - |                                                                                             |
| L15 | Bosque         | 100% | -  | -                               | - | - |                                                                                             |
| L16 | Bosque         | 100% | -  | -                               | - | - |                                                                                             |
| L17 | Bosque         | 100% | -  | -                               | - | - |                                                                                             |
| L18 | Bosque         | 100% | -  | -                               | - | - |                                                                                             |
| L19 | Bosque         | 100% | -  | -                               | - | - |                                                                                             |
| L20 | Bosque         | 100% | -  | -                               | - | - |                                                                                             |
| L21 | Bosque         | 100% | -  | -                               | - | - |                                                                                             |
| L22 | Rio            | 20%  | -  | Rio shiguentiari                | - | - |                                                                                             |
|     | Rio            | 80%  | XY | Rio y derrumbe                  | - | - |                                                                                             |
| L23 | Bosque         | 100% | -  | -                               | - | - |                                                                                             |
| L24 | Bosque         | 100% | -  | -                               | - | - |                                                                                             |
| L25 | Bosque         | 100% | -  | -                               | - | - |                                                                                             |
| L26 | Bosque         | 100% | -  | -                               | - | - |                                                                                             |
| L27 | Bosque         | 100% | -  | -                               | - | - |                                                                                             |
| L28 | Bosque         | 100% | -  | -                               | - | - |                                                                                             |
| L29 | Bosque         | 100% | -  | -                               | - | - |                                                                                             |
| L30 | Bosque         | 100% | -  | -                               | - | - |                                                                                             |
| L31 | Bosque         | 100% | -  | -                               | - | - |                                                                                             |
| L32 | Bosque         | 100% | -  | -                               | - | - |                                                                                             |
| L33 | Bosque         | 100% | -  | -                               | - | - |                                                                                             |
| L34 | Bosque         | 100% | -  | -                               | - | - |                                                                                             |
| L35 | Bosque         | 100% | -  | -                               | - | - |                                                                                             |
| L36 | Bosque         | 100% | -  | -                               | - | - |                                                                                             |
| L37 | Bosque         | 100% | -  | -                               | - | - |                                                                                             |
| L38 | Otros          | 100% | -  | -                               | - | - | 90 % Corresponde a propiedad privada titulada a nombre de                                   |
| L42 | Bosque         | 5%   | -  | -                               | - | - | Colindante con el Asentamiento de Colonos Alto Mantalo                                      |
|     | Otros          | 95%  | -  | -                               | - | - | No corresponde al territorio de la CN.                                                      |
| L43 | Bosque         | 20%  | -  | -                               | - | - | Colindante con el Asentamiento de Colonos alto Mantalo, presencia de rio hubo deslizamiento |
|     | Otros          | 70%  | -  | -                               | - | - | No corresponde al territorio de la CN.                                                      |
|     | Rio            | 10%  | -  | -                               | - | - | Rio Shigentiari                                                                             |
| L44 | Bosque         | 30%  | -  | -                               | - | - |                                                                                             |
| M7  | Otros          | 100% | -  | -                               | - | - | 65% Corresponde a la CN Chakopishiato - Sokirina                                            |
| M8  | Bosque         | 100% | -  | -                               | - | - |                                                                                             |
| M9  | Bosque         | 100% | -  | -                               | - | - |                                                                                             |
| M10 | Riachuelo      | 80%  | -  | -                               | - | - |                                                                                             |
|     | Otros          | 20%  | Y  | -                               | - | - |                                                                                             |
| M11 | Otros derrumbe | 100% | X  | Deslizamiento                   | - | - |                                                                                             |
| M12 | Bosque         | 100% | -  | -                               | - | - |                                                                                             |
| M13 | Otros derrumbe | 100% | X  | Deslizamiento                   | - | - |                                                                                             |
| M14 | Bosque         | 100% | -  | -                               | - | - |                                                                                             |
| M15 | Bosque         | 100% | -  | -                               | - | - |                                                                                             |
| M16 | Bosque         | 100% | -  | -                               | - | - |                                                                                             |
| M17 | Bosque         | 100% | -  | -                               | - | - |                                                                                             |
| M18 | Bosque         | 100% | -  | -                               | - | - |                                                                                             |
| M19 | Bosque         | 100% | -  | -                               | - | - |                                                                                             |
| M20 | Bosque         | 100% | -  | -                               | - | - |                                                                                             |
| M21 | Bosque         | 100% | -  | -                               | - | - |                                                                                             |
| M22 | Rio            | 70%  | -  | Rio shiguentiari                | - | - |                                                                                             |
|     | Rio            | 30%  | XY | Rio y derrumbe                  | - | - |                                                                                             |
| M23 | Bosque         | 90%  | -  | -                               | - | - |                                                                                             |
|     | Otros          | 10%  | y  | Erosion                         | - | - |                                                                                             |
| M24 | Bosque         | 100% | -  | -                               | - | - |                                                                                             |
| M25 | Bosque         | 100% | -  | -                               | - | - |                                                                                             |

0 0117

Frida Shakira Velazquez Rojas Rios  
DNI: 71092823  
TESOREFA

Gabriela Leizaola Serri  
DNI: 70900467  
TESOREFA

|     |           |      |   |                       |                         |   |                                                                                                                                                                  |
|-----|-----------|------|---|-----------------------|-------------------------|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| M26 | Bosque    | 100% | - | -                     | -                       | - |                                                                                                                                                                  |
| M27 | Bosque    | 100% | - | -                     | -                       | - |                                                                                                                                                                  |
| M28 | Bosque    | 100% | - | -                     | -                       | - |                                                                                                                                                                  |
| M29 | Bosque    | 100% | - | -                     | -                       | - |                                                                                                                                                                  |
| M30 | Bosque    | 100% | - | -                     | -                       | - |                                                                                                                                                                  |
| M31 | Bosque    | 100% | - | -                     | -                       | - |                                                                                                                                                                  |
| M32 | Bosque    | 100% | - | -                     | -                       | - |                                                                                                                                                                  |
| M33 | Bosque    | 100% | - | -                     | -                       | - |                                                                                                                                                                  |
| M34 | Bosque    | 100% | - | -                     | -                       | - |                                                                                                                                                                  |
| M35 | Bosque    | 100% | - | -                     | -                       | - |                                                                                                                                                                  |
| M36 | Bosque    | 100% | - | -                     | -                       | - |                                                                                                                                                                  |
| M37 | Bosque    | 100% | - | -                     | -                       | - |                                                                                                                                                                  |
| M38 | Bosque    | 100% | - | -                     | -                       | - |                                                                                                                                                                  |
| M39 | Otros     | 100% | - | -                     | -                       | - | 40 % Corresponde a propiedad privada, titulada a nombre de                                                                                                       |
| N7  | Otros     | 100% | - | -                     | -                       | - | 50 % Corresponde a la CN Chakopishiato - Sokirina                                                                                                                |
| N8  | Bosque    | 100% | - | -                     | -                       | - |                                                                                                                                                                  |
| N9  | Riachuelo | 100% | - | -                     | -                       | - |                                                                                                                                                                  |
| N10 | Riachuelo | 100% | X | Deslizamiento         | -                       | - |                                                                                                                                                                  |
| N11 | Bosque    | 100% | - | -                     | -                       | - |                                                                                                                                                                  |
| N12 | Bosque    | 100% | - | -                     | -                       | - |                                                                                                                                                                  |
| N13 | Bosque    | 100% | - | -                     | -                       | - |                                                                                                                                                                  |
| N14 | Bosque    | 100% | - | -                     | -                       | - |                                                                                                                                                                  |
| N15 | Bosque    | 100% | - | -                     | -                       | - |                                                                                                                                                                  |
| N16 | Bosque    | 100% | - | -                     | -                       | - |                                                                                                                                                                  |
| N17 | Bosque    | 100% | - | -                     | -                       | - |                                                                                                                                                                  |
| N18 | Bosque    | 100% | - | -                     | -                       | - |                                                                                                                                                                  |
| N19 | Bosque    | 100% | - | -                     | -                       | - |                                                                                                                                                                  |
| N20 | Bosque    | 100% | - | -                     | -                       | - |                                                                                                                                                                  |
| N21 | Bosque    | 100% | - | -                     | -                       | - |                                                                                                                                                                  |
| N22 | Rio       | 100% | - | Rio shiguentiari      | -                       | - |                                                                                                                                                                  |
| N23 | Bosque    | 100% | - | -                     | -                       | - |                                                                                                                                                                  |
| N24 | Bosque    | 100% | X | Deslizamiento         | -                       | - |                                                                                                                                                                  |
| N25 | Bosque    | 100% | - | -                     | -                       | - |                                                                                                                                                                  |
| N26 | Bosque    | 100% | - | -                     | -                       | - |                                                                                                                                                                  |
| N27 | Bosque    | 100% | - | -                     | -                       | - |                                                                                                                                                                  |
| N28 | Bosque    | 100% | - | -                     | -                       | - |                                                                                                                                                                  |
| N29 | Bosque    | 100% | - | -                     | -                       | - |                                                                                                                                                                  |
| N30 | Bosque    | 100% | - | -                     | -                       | - |                                                                                                                                                                  |
| N31 | Bosque    | 100% | - | -                     | -                       | - |                                                                                                                                                                  |
| N32 | Bosque    | 100% | - | -                     | -                       | - |                                                                                                                                                                  |
| N33 | Bosque    | 100% | - | -                     | -                       | - |                                                                                                                                                                  |
| N34 | Bosque    | 100% | - | -                     | -                       | - |                                                                                                                                                                  |
| N35 | Bosque    | 100% | - | -                     | -                       | - |                                                                                                                                                                  |
| N36 | Bosque    | 100% | - | -                     | -                       | - |                                                                                                                                                                  |
| N37 | Bosque    | 100% | - | -                     | -                       | - |                                                                                                                                                                  |
| N38 | Bosque    | 95%  | - | -                     | -                       | - |                                                                                                                                                                  |
|     | Cultivo   | 4%   | B | Café                  | Jordan Kinkateni Santos | 1 | Antes era bosque, desde el 2008 realizan el cultivo. comercializan sus productos al comerciante de alto Mantalo, producción 3 quitaes al año                     |
|     |           |      | B | Achiote               |                         |   | Antes era bosque, desde el 2008 realizan el cultivo, comercializan sus productos al comerciante de alto Mantalo, producción en menor cantidad, solo para consumo |
|     |           |      | A | Cacao                 |                         |   |                                                                                                                                                                  |
|     |           |      | A | Cultivo de pan llevar |                         |   |                                                                                                                                                                  |
|     |           |      | E | piscigranja           |                         |   | 300m2 crianza de carpa, para consumo, desde el año 2019                                                                                                          |
|     | Poblado   | 1%   | H | casa                  | Jordan Kinkateni Santos | 1 | antes era bosque, la familia se posiciono desde 2008                                                                                                             |
| N39 | Otros     | 100% | - | -                     | -                       | - | 20 % Corresponde a propiedad privada titulada a nombre de                                                                                                        |
| N40 | Bosque    | 2%   | - | -                     | -                       | - |                                                                                                                                                                  |
| O7  | Otros     | 100% | - | -                     | -                       | - | 40 % Corresponde a la CN Chakopishiato - Sokirina                                                                                                                |
| O8  | Bosque    | 100% | - | -                     | -                       | - |                                                                                                                                                                  |
| na  | Bosque    | 20%  | - | -                     | -                       | - |                                                                                                                                                                  |

0 0116



Firma: Shalira Wilany Rosas Ríos  
DNI: 71092823  
TESORERA

Firma: Gabriela Lozada Serri  
DNI: 70900467  
JEFA

|     |           |       |    |                            |                                      |   |                                                                                                                                                                              |
|-----|-----------|-------|----|----------------------------|--------------------------------------|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     | Otros     | 80%   | XY | -                          | -                                    | - |                                                                                                                                                                              |
| O10 | Bosque    | 90%   | -  | -                          | -                                    | - |                                                                                                                                                                              |
|     | Rio       | 10%   | XY | Derrumbe y rio             | -                                    | - |                                                                                                                                                                              |
| O11 | Bosque    | 100%  | -  | -                          | -                                    | - |                                                                                                                                                                              |
| O12 | Bosque    | 100%  | -  | -                          | -                                    | - |                                                                                                                                                                              |
| O13 | Bosque    | 100%  | -  | -                          | -                                    | - |                                                                                                                                                                              |
| O14 | Bosque    | 100%  | -  | -                          | -                                    | - |                                                                                                                                                                              |
| O15 | Bosque    | 100%  | -  | -                          | -                                    | - |                                                                                                                                                                              |
| O16 | Bosque    | 100%  | -  | -                          | -                                    | - |                                                                                                                                                                              |
| O17 | Bosque    | 100%  | -  | -                          | -                                    | - |                                                                                                                                                                              |
| O18 | Bosque    | 100%  | -  | -                          | -                                    | - |                                                                                                                                                                              |
| O19 | Bosque    | 100%  | -  | -                          | -                                    | - |                                                                                                                                                                              |
| O20 | Bosque    | 100%  | -  | -                          | -                                    | - |                                                                                                                                                                              |
| O21 | Bosque    | 100%  | -  | -                          | -                                    | - |                                                                                                                                                                              |
| O22 | Bosque    | 100%  | -  | -                          | -                                    | - |                                                                                                                                                                              |
| O23 | Rio       | 100%  | -  | Rio shiguentari            | -                                    | - |                                                                                                                                                                              |
| O24 | Bosque    | 100%  | -  | -                          | -                                    | - |                                                                                                                                                                              |
| O25 | Bosque    | 100%  | -  | -                          | -                                    | - |                                                                                                                                                                              |
| O26 | Bosque    | 100%  | -  | -                          | -                                    | - |                                                                                                                                                                              |
| O27 | Bosque    | 100%  | -  | -                          | -                                    | - |                                                                                                                                                                              |
| O28 | Cultivo   | 3%    | A  | pan llevar (yuca, plátano) | Marcial Ignacio Soto                 | 1 |                                                                                                                                                                              |
|     | Bosque    | 97%   | -  | se encuentra diversidad    | -                                    | - |                                                                                                                                                                              |
| O29 |           |       |    |                            |                                      |   |                                                                                                                                                                              |
| O30 | Bosque    | 1%    | X  | Deslizamiento              | -                                    | - |                                                                                                                                                                              |
| O31 | Bosque    | 3%    | X  | Deslizamiento              | -                                    | - |                                                                                                                                                                              |
| O32 | Bosque    | 100%  | -  | -                          | -                                    | - |                                                                                                                                                                              |
| O33 | Bosque    | 100%  | -  | -                          | -                                    | - |                                                                                                                                                                              |
| O34 | Bosque    | 100%  | -  | -                          | -                                    | - |                                                                                                                                                                              |
| O35 | Bosque    | 84%   | -  | -                          | -                                    | - | Colindante con alto mantalo y la ampliación de Monte Carmelo (Kiteriari)                                                                                                     |
|     | Otros     | 15%   | -  | -                          | -                                    | - | No corresponde al territorio de la CN.                                                                                                                                       |
|     | cultivo   | 1%    | A  | var (yuca, maiz, uncucha)  | Jose de Benito<br>Valentin de Benito | 1 | Roce para cultivo de pan llevar el 2020, antes era bosque primario                                                                                                           |
| O36 | Bosque    | 48%   | -  | -                          | -                                    | - | Colindante con el rio Mantalo y la ampliación de Monte Carmelo (Kiteriari)                                                                                                   |
|     | Otros     | 50%   | -  | -                          | -                                    | - | No corresponde al territorio de la CN.                                                                                                                                       |
|     | Cultivo   | 2%    | B  | Café                       | eni, Soto, de Benito, Piñareal,      | 0 | cultivo comunal (realizan renovación), antes era bosque y desde el 2000 se maneja el cultivo de café, la venta se realiza al comerciante de Alto Mantalo, 5 quintales al año |
| O37 | Bosque    | 1.5%  | -  | -                          | -                                    | - | Colindante con el rio inkoreni y terreno titulado a nombre de Wilbert Alvarez Romero                                                                                         |
|     | Otros     | 98.0% | -  | -                          | -                                    | - | No corresponde al territorio de la CN.                                                                                                                                       |
|     | Rio       | 0.5%  |    | Rio Inkoreni               | -                                    | - |                                                                                                                                                                              |
| O38 | Bosque    | 15%   | x  | Deslizamiento, derrumbe    | -                                    | - | Colindante con el rio Mantalo y la ampliación de Monte Carmelo (Kiteriari)                                                                                                   |
|     | Otros     | 85%   | -  | -                          | -                                    | - | No corresponde al territorio de la CN.                                                                                                                                       |
| O39 | Bosque    | 15%   | -  | -                          | -                                    | - | Colindante con el rio Mantalo y la ampliación de Monte Carmelo (Kiteriari)                                                                                                   |
|     | Otros     | 85%   | -  | -                          | -                                    | - | No corresponde al territorio de la CN.                                                                                                                                       |
| O40 | Bosque    | 1%    | -  | -                          | -                                    | - | Colindante con el rio Mantalo, la ampliación de Monte Carmelo (Kiteriari) y Inkoreni                                                                                         |
|     | Otros     | 98%   | -  | -                          | -                                    | - | No corresponde al territorio de la CN.                                                                                                                                       |
|     | Rio       | 1%    | -  | Rio Mantalo                | -                                    | - |                                                                                                                                                                              |
| O41 | Bosque    | 100%  | -  | -                          | -                                    | - |                                                                                                                                                                              |
| P7  | Otros     | 100%  | X  | Deslizamiento              | -                                    | - | 70% corresponde a Sokirina                                                                                                                                                   |
| P8  | Bosque    | 100%  | X  | Deslizamiento              | -                                    | - |                                                                                                                                                                              |
| P9  | Bosque    | 100%  | Z  | Zona de ventarron          | -                                    | - |                                                                                                                                                                              |
| P10 | Riachuelo | 100%  | -  | -                          | -                                    | - |                                                                                                                                                                              |
| P11 | Bosque    | 100%  | -  | -                          | -                                    | - |                                                                                                                                                                              |
| P12 | Bosque    | 100%  | X  | Deslizamiento              | -                                    | - |                                                                                                                                                                              |
| P13 | Bosque    | 100%  | -  | -                          | -                                    | - |                                                                                                                                                                              |
| P14 | Bosque    | 100%  | -  | -                          | -                                    | - |                                                                                                                                                                              |
| P15 | Bosque    | 100%  | -  | -                          | -                                    | - |                                                                                                                                                                              |
| P16 | Bosque    | 100%  | -  | -                          | -                                    | - |                                                                                                                                                                              |

0 0115

Fides Shairi Velazquez Rosa Rios  
DNI: 71092823  
TESORERA

Gabriela Balza Serri  
DNI: 70900467

|     |           |       |    |                            |                                                                                                  |   |                                                                                                                                    |
|-----|-----------|-------|----|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| P17 | Bosque    | 100%  | -  | -                          | -                                                                                                | - |                                                                                                                                    |
| P18 | Bosque    | 100%  | -  | -                          | -                                                                                                | - |                                                                                                                                    |
| P19 | Bosque    | 100%  | -  | -                          | -                                                                                                | - |                                                                                                                                    |
| P20 | Bosque    | 100%  | -  | -                          | -                                                                                                | - |                                                                                                                                    |
| P21 | Bosque    | 100%  | -  | -                          | -                                                                                                | - |                                                                                                                                    |
| P22 | Bosque    | 100%  | -  | -                          | -                                                                                                | - |                                                                                                                                    |
| P23 | Bosque    | 100%  | -  | -                          | -                                                                                                | - |                                                                                                                                    |
| P24 | Rio       | 100%  | -  | Rio shiguentiari           | -                                                                                                | - |                                                                                                                                    |
| P25 | Bosque    | 100%  | -  | -                          | -                                                                                                | - |                                                                                                                                    |
| P26 | Bosque    | 100%  | -  | -                          | -                                                                                                | - |                                                                                                                                    |
| P27 | Bosque    | 100%  | -  | -                          | -                                                                                                | - |                                                                                                                                    |
| P28 | Bosque    | 100%  | -  | -                          | -                                                                                                | - |                                                                                                                                    |
| P29 | Bosque    | 100%  | -  | -                          | -                                                                                                | - |                                                                                                                                    |
| P30 | Bosque    | 100%  | -  | -                          | -                                                                                                | - |                                                                                                                                    |
| P31 | Bosque    | 3%    | X  | Deslizamiento              | -                                                                                                | - |                                                                                                                                    |
| P32 | Bosque    | 100%  | -  | -                          | -                                                                                                | - |                                                                                                                                    |
| P33 | Bosque    | 89%   | -  | -                          | -                                                                                                | - | Colindante alto Mantalo y Kiteriari                                                                                                |
|     | Otros     | 10%   | -  | -                          | -                                                                                                | - | No corresponde al territorio de la CN.                                                                                             |
|     | Cultivo   | 1%    | B  | café                       | Jose de Benito                                                                                   | 0 | Antes era bosque, el cultivo de café desde el 2008, comercializan al comerciante de Alto Mantalo, producción de 4 quintales al año |
|     |           |       | A  | Cultivo de pan llevar      | Marcial Ignacio Soto                                                                             | 1 | antes era bosque y desde 2008 manejan el cultivo                                                                                   |
| P34 | Bosque    | 30%   | -  | -                          | -                                                                                                | - | Colindante con río Mantalo y Kiteriari, el limite de la comunidad es hasta el margen del río Mantalo                               |
|     | Otros     | 40%   | -  | -                          | -                                                                                                | - | No corresponde al territorio de la CN.                                                                                             |
|     | Poblado   | 5%    | H  | Casa                       | Augusto de Benito<br>Jose de Benito<br>Valentin de Benito<br>Augusto de Benito<br>Jose de Benito | 1 | Antes era bosque, las familias viven desde el año 2012                                                                             |
|     | Cultivo   | 25%   | A  | cultivo de pan llevar      |                                                                                                  | 1 | Antes era bosque, desde el año 2012 hacen el cultivo                                                                               |
| P35 | Bosque    | 1%    | -  | -                          | -                                                                                                | - | Colindante con el río alto mantalo y la ampliación de Monte Carmelo (Kiteriari)                                                    |
|     | Otros     | 95%   | -  | -                          | -                                                                                                | - | No corresponde al territorio de la CN.                                                                                             |
|     | Playa     | 4%    |    | Rio alto Mantalo           | -                                                                                                | - |                                                                                                                                    |
| Q7  | Rio       | 10%   |    | Rio alto Mantalo           | -                                                                                                | - |                                                                                                                                    |
| Q8  | Bosque    | 100%  | -  | -                          | -                                                                                                | - |                                                                                                                                    |
| Q9  | Bosque    | 100%  | -  | -                          | -                                                                                                | - |                                                                                                                                    |
| Q10 | Riachuelo | 100%  | Z  | Zona de ventarron          | -                                                                                                | - |                                                                                                                                    |
| Q11 | Bosque    | 100%  | -  | -                          | -                                                                                                | - |                                                                                                                                    |
| Q12 | Bosque    | 100%  | -  | -                          | -                                                                                                | - |                                                                                                                                    |
| Q13 | Bosque    | 100%  | -  | -                          | -                                                                                                | - |                                                                                                                                    |
| Q14 | Bosque    | 100%  | -  | -                          | -                                                                                                | - |                                                                                                                                    |
| Q15 | Bosque    | 100%  | -  | -                          | -                                                                                                | - |                                                                                                                                    |
| Q16 | Bosque    | 100%  | -  | -                          | -                                                                                                | - |                                                                                                                                    |
| Q17 | Otros     | 100%  | X  | Deslizamiento              | -                                                                                                | - | 20% no es territorio comunal / pertenece a la CC.NN. Kiteriari                                                                     |
| Q18 | Bosque    | 100%  | XY | quebrada y deslizamiento   | -                                                                                                | - |                                                                                                                                    |
| Q19 | Bosque    | 100%  | XY | quebrada y deslizamiento   | -                                                                                                | - |                                                                                                                                    |
| Q20 | Bosque    | 100%  | -  | -                          | -                                                                                                | - |                                                                                                                                    |
| Q21 | Bosque    | 100%  | -  | -                          | -                                                                                                | - |                                                                                                                                    |
| Q22 | Bosque    | 100%  | -  | -                          | -                                                                                                | - |                                                                                                                                    |
| Q23 | Bosque    | 100%  | -  | -                          | -                                                                                                | - |                                                                                                                                    |
| Q24 | Bosque    | 100%  | -  | -                          | -                                                                                                | - |                                                                                                                                    |
| Q25 | Rio       | 90%   | Y  | Rivera del rio             | -                                                                                                | - |                                                                                                                                    |
| Q26 | Bosque    | 100%  | -  | -                          | -                                                                                                | - |                                                                                                                                    |
| Q27 | Bosque    | 100%  | -  | -                          | -                                                                                                | - |                                                                                                                                    |
| Q28 | Bosque    | 100%  | -  | -                          | -                                                                                                | - |                                                                                                                                    |
| Q29 | Bosque    | 100%  | -  | -                          | -                                                                                                | - |                                                                                                                                    |
| Q30 | Bosque    | 100%  | -  | -                          | -                                                                                                | - |                                                                                                                                    |
| Q31 | Bosque    | 70%   |    |                            |                                                                                                  |   | Colindante con la ampliación de Monte carmelo                                                                                      |
|     | Otros     | 30%   |    |                            |                                                                                                  |   | No corresponde al territorio de la CN.                                                                                             |
| Q32 | Bosque    | 49.5% | -  | -                          | -                                                                                                | - | Colindante con la ampliación de Monte carmelo                                                                                      |
|     | Otros     | 50.0% | -  | -                          | -                                                                                                | - | No corresponde al territorio de la CN.                                                                                             |
|     | Cultivo   | 0.5%  | E  | cigranja (carpa y sardina) | 13 familias (comunal)                                                                            | 0 | antes era bosque, desde el año 2019 funciona la piscigranja (PGI) para consumo                                                     |
|     | Bosque    | 60%   | -  | -                          | -                                                                                                | - | Colindante alto Mantalo y Kiteriari                                                                                                |
|     | Otros     | 30%   | -  | -                          | -                                                                                                | - | No corresponde al territorio de la CN.                                                                                             |

0 0114

Frida Shashy Vela Rosas Rios  
DNI: 71092823  
TESORERA



Gabriel Boalza Serri  
DNI: 70900467  
P.E.P.



|     |           |      |    |                           |                                                              |   |                                                                                      |
|-----|-----------|------|----|---------------------------|--------------------------------------------------------------|---|--------------------------------------------------------------------------------------|
| Q33 | Poblado   | 10%  | H  | Casas                     | David Piñareal, Korinti, Sapapoari, Soto, Ignacio, Kinkateni | 1 | antes era bosque, la población esta posecionada desde el 2012                        |
|     |           |      |    | Casa de visita parroquial |                                                              |   | funciona desde el 2018, visitas esporadica del parroco de la comunidad               |
|     |           |      |    | Escuela                   |                                                              |   | funciona desde el 2012, la profesora es poblador del nucleo                          |
|     |           |      |    | Salon comunal             |                                                              |   | funciona desde el 2018                                                               |
| Q34 | Otros     | 0%   | -  | -                         | -                                                            | - | 100% fuera del territorio de la comunidad, peretece a la ampliación de Monte carmelo |
| R8  | Bosque    | 100% | y  | Rivera de rio Cirialo     | -                                                            | - |                                                                                      |
| R9  | Bosque    | 100% | -  | -                         | -                                                            | - |                                                                                      |
| R10 | Riachuelo | 100% | -  | -                         | -                                                            | - |                                                                                      |
| R11 | Bosque    | 100% | -  | -                         | -                                                            | - |                                                                                      |
| R12 | Bosque    | 100% | -  | -                         | -                                                            | - |                                                                                      |
| R13 | Bosque    | 100% | -  | -                         | -                                                            | - |                                                                                      |
| R14 | Bosque    | 100% | -  | -                         | -                                                            | - |                                                                                      |
| R15 | Bosque    | 100% | -  | -                         | -                                                            | - |                                                                                      |
| R16 | Bosque    | 100% | -  | -                         | -                                                            | - |                                                                                      |
| R17 | Bosque    | 100% | -  | -                         | -                                                            | - |                                                                                      |
| R18 | Bosque    | 100% | XY | quebrada y deslizamiento  | -                                                            | - |                                                                                      |
| R19 | Riachuelo | 100% | XY | quebrada y deslizamiento  | -                                                            | - |                                                                                      |
| R20 | Bosque    | 100% | X  | Deslizamiento             | -                                                            | - |                                                                                      |
| R21 | Bosque    | 100% | -  | -                         | -                                                            | - |                                                                                      |
| R22 | Bosque    | 100% | -  | -                         | -                                                            | - |                                                                                      |
| R23 | Bosque    | 100% | -  | -                         | -                                                            | - |                                                                                      |
| R24 | Bosque    | 100% | -  | -                         | -                                                            | - |                                                                                      |
| R25 | Bosque    | 100% | -  | -                         | -                                                            | - |                                                                                      |
| R26 | Bosque    | 100% | XY | Deslizamiento             | -                                                            | - |                                                                                      |
| R27 | Bosque    | 100% | -  | -                         | -                                                            | - |                                                                                      |
| R28 | Bosque    | 100% | -  | -                         | -                                                            | - |                                                                                      |
| R29 | Bosque    | 100% | -  | -                         | -                                                            | - |                                                                                      |
| R30 | Bosque    | 100% | -  | -                         | -                                                            | - |                                                                                      |
| R31 | Otros     | 100% | X  | Deslizamiento             | -                                                            | - | 20% no es territorio comunal / pertenece a la CC.NN. Kiteriari                       |
| R32 | Otros     | 100% | X  | Deslizamiento             | -                                                            | - | 10% no es territorio comunal / pertenece a la CC.NN. Kiteriari                       |
| R33 | Bosque    | 100% | -  | -                         | -                                                            | - | La grilla ni corresponde a terreno comunal                                           |
| S8  | Bosque    | 70%  | -  | -                         | -                                                            | - |                                                                                      |
|     | Río       | 30%  | Y  | Río Mantalo               | -                                                            | - |                                                                                      |
| S9  | Bosque    | 100% | -  | -                         | -                                                            | - |                                                                                      |
| S10 | Bosque    | 100% | -  | -                         | -                                                            | - |                                                                                      |
| S11 | Bosque    | 100% | -  | -                         | -                                                            | - |                                                                                      |
| S12 | Bosque    | 100% | -  | -                         | -                                                            | - |                                                                                      |
| S13 | Bosque    | 100% | -  | -                         | -                                                            | - |                                                                                      |
| S14 | Bosque    | 100% | -  | -                         | -                                                            | - |                                                                                      |
| S15 | Bosque    | 100% | -  | -                         | -                                                            | - |                                                                                      |
| S16 | Bosque    | 100% | -  | -                         | -                                                            | - |                                                                                      |
| S17 | Bosque    | 100% | -  | -                         | -                                                            | - |                                                                                      |
| S18 | Bosque    | 100% | -  | -                         | -                                                            | - |                                                                                      |
| S19 | Bosque    | 100% | XY | quebrada y deslizamiento  | -                                                            | - |                                                                                      |
| S20 | Bosque    | 100% | X  | Deslizamiento             | -                                                            | - |                                                                                      |
| S21 | Bosque    | 100% | -  | -                         | -                                                            | - |                                                                                      |
| S22 | Bosque    | 100% | -  | -                         | -                                                            | - |                                                                                      |
| S23 | Bosque    | 100% | -  | -                         | -                                                            | - |                                                                                      |
| S24 | Bosque    | 100% | -  | -                         | -                                                            | - |                                                                                      |
| S25 | Bosque    | 100% | -  | -                         | -                                                            | - |                                                                                      |
| S26 | Río       | 100% | -  | Río shiguentiari          | -                                                            | - |                                                                                      |
| S27 | Río       | 80%  | -  | Río shiguentiari          | -                                                            | - |                                                                                      |
|     | Río       | 20%  | XY | quebrada y deslizamiento  | -                                                            | - |                                                                                      |
| S28 | Bosque    | 100% | -  | -                         | -                                                            | - |                                                                                      |
| S29 | Otros     | 80%  | -  | Bosque primario           | -                                                            | - | 20% fuera de territorio comunal/colindante con la CC.NN. Kiteriari                   |
|     | Cultivo   | 20%  | AB | chote, cultivos de pan    | David Piñareal - Marcial Ignacio                             | 1 |                                                                                      |

Frida Shakira Velazquez Rosas Rios  
DNI: 71092823  
TESORERA



Gabriela Loaliza Serri  
DNI: 70900467



|     |        |      |    |                           |   |   |                                                                    |
|-----|--------|------|----|---------------------------|---|---|--------------------------------------------------------------------|
| S30 | Bosque | 80%  | -  | -                         | - | - | 0 0112                                                             |
|     | Rio    | 20%  | Y  | Rio Mantalo               | - | - |                                                                    |
| S31 | Bosque | 90%  | -  | -                         | - | - |                                                                    |
|     | Rio    | 10%  | Y  | Rio Mantalo               | - | - |                                                                    |
| T8  | Otros  | 20%  | -  | -                         | - | - | 70 % Corresponde a kiteriari                                       |
|     | Rio    | 10%  | Y  | Rio Mantalo               | - | - |                                                                    |
| T9  | Bosque | 100% | -  | -                         | - | - |                                                                    |
| T10 | Bosque | 100% | -  | -                         | - | - |                                                                    |
| T11 | Bosque | 100% | -  | -                         | - | - |                                                                    |
| T12 | Bosque | 100% | -  | -                         | - | - |                                                                    |
| T13 | Bosque | 100% | -  | -                         | - | - |                                                                    |
| T14 | Bosque | 100% | -  | -                         | - | - |                                                                    |
| T15 | Bosque | 100% | -  | -                         | - | - |                                                                    |
| T16 | Bosque | 100% | -  | -                         | - | - |                                                                    |
| T17 | Bosque | 100% | -  | -                         | - | - |                                                                    |
| T18 | Bosque | 100% | -  | -                         | - | - |                                                                    |
| T19 | Bosque | 100% | XY | quebrada y deslizamiento  | - | - |                                                                    |
| T20 | Bosque | 100% | X  | Deslizamiento             | - | - |                                                                    |
| T21 | Bosque | 100% | -  | -                         | - | - |                                                                    |
| T22 | Bosque | 100% | -  | -                         | - | - |                                                                    |
| T23 | Bosque | 100% | -  | -                         | - | - |                                                                    |
| T24 | Bosque | 100% | -  | -                         | - | - |                                                                    |
| T25 | Bosque | 100% | -  | -                         | - | - |                                                                    |
| T26 | Bosque | 100% | -  | -                         | - | - |                                                                    |
| T27 | Rio    | 100% | XY | rientos y rivera de rio M | - | - |                                                                    |
| T28 | Bosque | 70%  | -  | -                         | - | - |                                                                    |
|     | Rio    | 30%  | Y  | Rio Mantalo               | - | - |                                                                    |
| T29 | Otros  | 40%  | Y  | Rio Mantalo               | - | - | 60 % Corresponde a Kiteriari                                       |
| U9  | Bosque | 90%  | -  | -                         | - | - |                                                                    |
|     | Rio    | 10%  | Y  | Rio Mantalo               | - | - |                                                                    |
| U10 | Bosque | 100% | -  | -                         | - | - |                                                                    |
| U11 | Bosque | 100% | -  | -                         | - | - |                                                                    |
| U12 | Bosque | 100% | -  | -                         | - | - |                                                                    |
| U13 | Bosque | 100% | -  | -                         | - | - |                                                                    |
| U14 | Bosque | 100% | -  | -                         | - | - |                                                                    |
| U15 | Bosque | 100% | -  | -                         | - | - |                                                                    |
| U16 | Bosque | 100% | -  | -                         | - | - |                                                                    |
| U17 | Bosque | 100% | -  | -                         | - | - |                                                                    |
| U18 | Bosque | 100% | -  | -                         | - | - |                                                                    |
| U19 | Bosque | 100% | -  | -                         | - | - |                                                                    |
| U20 | Bosque | 100% | -  | -                         | - | - |                                                                    |
| U21 | Bosque | 100% | -  | -                         | - | - |                                                                    |
| U22 | Bosque | 100% | -  | -                         | - | - |                                                                    |
| U23 | Bosque | 100% | -  | -                         | - | - |                                                                    |
| U24 | Bosque | 100% | -  | -                         | - | - |                                                                    |
| U25 | Bosque | 100% | -  | -                         | - | - |                                                                    |
| U26 | Bosque | 100% | -  | -                         | - | - |                                                                    |
| U27 | Otros  | 100% | Y  | Rio Mantalo               | - | - | 30% Fuera de territorio comunal/colindante con la CC.NN. Kiteriari |
| V10 | Bosque | 100% | -  | -                         | - | - |                                                                    |
|     | Rio    | 5%   | Y  | Rio Mantalo               | - | - |                                                                    |
| V11 | Bosque | 100% | -  | -                         | - | - |                                                                    |
| V12 | Bosque | 100% | -  | -                         | - | - |                                                                    |
| V13 | Bosque | 100% | -  | -                         | - | - |                                                                    |
| V14 | Bosque | 100% | -  | -                         | - | - |                                                                    |
| V15 | Bosque | 100% | -  | -                         | - | - |                                                                    |
| V16 | Bosque | 100% | -  | -                         | - | - |                                                                    |
| V17 | Bosque | 100% | -  | -                         | - | - |                                                                    |
| V18 | Bosque | 100% | -  | -                         | - | - |                                                                    |
| V19 | Bosque | 100% | -  | -                         | - | - |                                                                    |

  
 Frida Shatira Veaney Rosas Rics  
 DNI: 71092823  
 TESORERA



  
 Gabriela Loaliza Serri  
 DNI: 70900467  
 JEFA



|      |                   |      |    |                   |   |   |                                                          |
|------|-------------------|------|----|-------------------|---|---|----------------------------------------------------------|
| V20  | Bosque            | 100% | -  | -                 | - | - |                                                          |
| V21  | Bosque            | 100% | -  | -                 | - | - | 0 0111                                                   |
| V22  | Bosque            | 100% | X  | Deslizamiento     | - | - |                                                          |
| V23  | Bosque            | 100% | -  | -                 | - | - |                                                          |
| V24  | Bosque            | 100% | -  | -                 | - | - |                                                          |
| V25  | Bosque            | 100% | -  | -                 | - | - |                                                          |
| V26  | Otros             | 0%   | -  | -                 | - | - | No corresponde al territorio de la CN.                   |
| W10  | Bosque            | 85%  | -  | -                 | - | - |                                                          |
|      | Rio               | 15%  | Y  | Rio Piriato       | - | - |                                                          |
| W11  | Bosque            | 100% | -  | -                 | - | - |                                                          |
| W12  | Bosque            | 100% | -  | -                 | - | - |                                                          |
| W13  | Riachuelo         | 100% | Y  | Riachuelo Cirialo | - | - | 80% corresponde a Sokirina                               |
| W14  | Otros<br>derrumbe | 100% | X  | Deslizamiento     | - | - |                                                          |
| W15  | Bosque            | 100% | -  | -                 | - | - |                                                          |
| W16  | Bosque            | 100% | -  | -                 | - | - |                                                          |
| W17  | Bosque            | 100% | -  | -                 | - | - |                                                          |
| W18  | Bosque            | 100% | -  | -                 | - | - |                                                          |
| W19  | Bosque            | 100% | -  | -                 | - | - |                                                          |
| W20  | Bosque            | 100% | -  | -                 | - | - |                                                          |
| W21  | Bosque            | 100% | -  | -                 | - | - |                                                          |
| W22  | Bosque            | 100% | -  | -                 | - | - |                                                          |
| W23  | Otros             | 100% | Y  | Rio Mantalo       | - | - | 50% corresponde a Kiteriari                              |
| W24  | Otros             | 100% | Y  | Rio Mantalo       | - | - | 70% corresponde a Kiteriari                              |
| W25  | Rio               | 100% | Y  | Rio Mantalo       | - | - |                                                          |
| X11  | Bosque            | 100% | -  | -                 | - | - |                                                          |
| X12  | Bosque            | 100% | -  | -                 | - | - |                                                          |
| X13  | Riachuelo         | 100% | Y  | Riachuelo Cirialo | - | - |                                                          |
| X14  | Otros<br>derrumbe | 100% | X  | Deslizamiento     | - | - |                                                          |
| X15  | Bosque            | 100% | -  | -                 | - | - |                                                          |
| X16  | Bosque            | 100% | -  | -                 | - | - |                                                          |
| X17  | Bosque            | 100% | -  | -                 | - | - |                                                          |
| X18  | Bosque            | 100% | -  | -                 | - | - |                                                          |
| X19  | Bosque            | 100% | -  | -                 | - | - |                                                          |
| X20  | Rio               | 100% | Y  | Rio Mantalo       | - | - |                                                          |
| X21  | Rio               | 100% | Y  | Rio Mantalo       | - | - | 80 % Corresponde a la CN Kiteriari                       |
| Y11  | Otros             | 100% | Y  | Rio Mantalo       | - | - | 80 % Corresponde a la CN Kiteriari                       |
| Y12  | Bosque            | 100% | -  | -                 | - | - |                                                          |
| Y13  | Riachuelo         | 100% | -  | -                 | - | - |                                                          |
| Y14  | Otros<br>derrumbe | 100% | X  | Deslizamiento     | - | - |                                                          |
| Y15  | Bosque            | 100% | -  | -                 | - | - |                                                          |
| Y16  | Bosque            | 100% | -  | -                 | - | - |                                                          |
| Y17  | Otros             | 100% | XY | Rio Mantalo       | - | - | 10% corresponde a Kiteriari                              |
| Y18  | Rio               | 100% | Y  | Rio Mantalo       | - | - | 85% No corresponde a la Comunidad                        |
| Y19  | Rio               | 100% | Y  | Rio Mantalo       | - | - | 95% No corresponde a la Comunidad                        |
| Z12  | Bosque            | 100% | Y  | Rio Mantalo       | - | - |                                                          |
| Z13  | Riachuelo         | 100% | -  | -                 | - | - |                                                          |
| Z14  | Otros<br>derrumbe | 100% | Y  | Deslizamiento     | - | - | 5% corresponde a CC.NN Shimaa                            |
| Z15  | Rio               | 100% | Y  | Rio Mantalo       | - | - | 50% corresponde a Kiteriari                              |
| Z16  | Rio               | 100% | Y  | Rio Mantalo       | - | - | 70% corresponde a Kiteriari                              |
| Z17  | Rio               | 100% | XY | Rio Mantalo       | - | - | 90% corresponde a Kiteriari                              |
| AA12 | Rio               | 5%   | -  | -                 | - | - | 95% corresponde a CC.NN Shimaa                           |
| AA13 | Rio               | 100% | -  | -                 | - | - | 95 % fuera de la comunidad Colindante con el rio Mantalo |
| AA14 | Rio               | 5%   | Y  | Rio Mantalo       | - | - | 85% corresponde a Kiteriari                              |
|      |                   |      |    |                   |   |   |                                                          |
|      |                   |      |    |                   |   |   |                                                          |

  
 Fina Valery Rojas Rios  
 DNI: 7102823  
 TESORERA

  
 Gabriel Loaliza Serri  
 DNI: 7090467  
 JEFA

## FICHA DE SISTEMATIZACIÓN: IDENTIFICACIÓN DE USOS DEL TERRITORIO DE COMUNIDAD

Área Zonal:

Cusco

Comunidad Nativa:

Koribeni

Fecha de taller/es:

Marzo y Abril 2020 / Julio 2023

Nombres y apellidos del sistematizador:

Roger Aparicio Penarreal / Gabriela Lediza Serri / Lizbet Kaibi Bagon

| TIPO DE ZONA (ÁMBITO) |                  |                                         | TIPO DE ACTIVIDAD |                           | ACTOR                                  | TENDENCIA                                                                            | COMENTARIOS                                                                              |
|-----------------------|------------------|-----------------------------------------|-------------------|---------------------------|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| Código grilla         | Tipo de Zona     | Peso de la Zona en relación a la Grilla | Código Actividad  | Detalle de la actividad   | Nombre completo Jefe o Jefe de familia | Tendencia a futuro<br>Indicar:<br>(1) creciente<br>(-1) decreciente<br>(0) constante | indicar actividad anterior que se desarrollaba en la zona, y otra información relevante. |
| BU 97                 | pastizal         | 2%                                      |                   |                           |                                        |                                                                                      | colinda con la empresa kimiarato SAC                                                     |
|                       | Otros            | 98%                                     |                   | Fuera del territorio      |                                        |                                                                                      | no corresponde a la CN                                                                   |
| BU98                  | pastizal natural | 3%                                      |                   |                           |                                        |                                                                                      | colinda con la empresa kimiarato SAC y asentamiento colono salvacion                     |
|                       | Otros            | 97%                                     |                   | Fuera del territorio      |                                        |                                                                                      | no pertenece a la comunidad NC                                                           |
| BV92                  | Otros            | 0%                                      |                   | Fuera del territorio      |                                        |                                                                                      | colinda con la empresa kimiarato SAC                                                     |
|                       | Otros            | 100%                                    |                   | Fuera del territorio      |                                        |                                                                                      | no corresponde a la CN                                                                   |
| BV93                  | pastizal natural | 30%                                     |                   |                           |                                        |                                                                                      | limita con la empresa kimiarato SAC                                                      |
|                       | Otros            | 70%                                     |                   | Fuera del territorio      |                                        |                                                                                      | no pertenece a la comunidad NC                                                           |
| BV94                  | Bosque           | 40%                                     |                   |                           |                                        |                                                                                      | colinda con la empresa kimearato SAC                                                     |
|                       | Otros            | 60%                                     |                   | Fuera del territorio      |                                        |                                                                                      | no pertenece a la CN                                                                     |
| BV 95                 | Otros            | 100%                                    |                   | Fuera del territorio      | -                                      | -                                                                                    | no corresponde a la comunidad,                                                           |
| BV 96                 | Bosque           | 100%                                    | -                 | -                         | -                                      | -                                                                                    | no corresponde a la comunidad,                                                           |
| BV 97                 | Riachuelo        | 10%                                     | y                 | Quebrada Periorari        | -                                      | -                                                                                    | no corresponde a la comunidad,                                                           |
| BV 98                 | pastizal         | 100%                                    | C                 | Ganadería antigua         | -                                      | -                                                                                    | no corresponde a la comunidad,                                                           |
| BW 91                 | pastizal         | 100%                                    | C                 | Ganadería antigua         | -                                      | -                                                                                    | no corresponde a la comunidad,                                                           |
| BW 92                 | Bosque           | 70%                                     | -                 | -                         | -                                      | -                                                                                    | no corresponde a la comunidad,                                                           |
|                       | Otros            | 10%                                     | -                 | Palmera Capashi           | -                                      | -                                                                                    | colinda con el asentamiento Rural                                                        |
| BW 93                 | Bosque           | 95%                                     | -                 | -                         | -                                      | -                                                                                    |                                                                                          |
|                       | Otros            | 5%                                      | G                 | Camino Kimariato          | -                                      | -                                                                                    |                                                                                          |
| BW 94                 | Bosque           | 75%                                     | -                 | -                         | -                                      | -                                                                                    | se encuentra en la grilla anteriores                                                     |
|                       | Riachuelo        | 15%                                     | L                 | Catarata y quebrada       | -                                      | -                                                                                    |                                                                                          |
| BW 95                 | Bosque           | 65%                                     | -                 | -                         | -                                      | -                                                                                    |                                                                                          |
|                       | Riachuelo        | 5%                                      | Y                 | Quebrada Chinerishiato    | -                                      | -                                                                                    | Se puede encontrar el árbol palo blanco                                                  |
| BW 96                 | Bosque           | 100%                                    | -                 | -                         | -                                      | -                                                                                    | Se puede encontrar el árbol maderable                                                    |
| BW 97                 | Bosque           | 100%                                    | -                 | -                         | -                                      | -                                                                                    | Se puede encontrar el árbol maderable                                                    |
| BW 98                 | Bosque           | 50%                                     | -                 | -                         | -                                      | -                                                                                    |                                                                                          |
|                       | Cultivos         | 30%                                     | AB                | Cultivo de pan de azúcar, | Familia (Nivas Chacon 12)              | 1                                                                                    |                                                                                          |
| BX 90                 | Riachuelo        | 20%                                     | L                 | Quebrada                  | Familia (Koribeni 12)                  | -                                                                                    |                                                                                          |
|                       | Bosque           | 70%                                     | -                 | -                         | -                                      | -                                                                                    | no corresponde a la comunidad                                                            |
| BX 91                 | Otros            | 30%                                     | G                 | Carretera Mosocliacta     | -                                      | -                                                                                    |                                                                                          |
|                       | Bosque           | 10%                                     | -                 | -                         | -                                      | -                                                                                    | Se puede encontrar loro                                                                  |
| BX 92                 | Bosque           | 80%                                     | -                 | Pajonal                   | -                                      | -                                                                                    | Capashi, oe y etini                                                                      |
|                       | Otros            | 20%                                     | G                 | Carretera Mosocliacta     | -                                      | -                                                                                    |                                                                                          |
| BX 93                 | Bosque           | 100%                                    | -                 | -                         | -                                      | -                                                                                    |                                                                                          |
| BX 94                 | Bosque           | 90%                                     | -                 | -                         | -                                      | -                                                                                    |                                                                                          |
|                       | Otros            | 10%                                     | G                 | Camino peatonal           | -                                      | -                                                                                    | Camino a la Catarata Kanibariato                                                         |
| BX 95                 | Bosque           | 80%                                     | -                 | -                         | -                                      | -                                                                                    | Se puede encontrar matapalo                                                              |
|                       | Riachuelo        | 10%                                     | Y                 | Catarata y quebrada       | -                                      | -                                                                                    |                                                                                          |
| BX 96                 | Bosque           | 90%                                     | -                 | -                         | -                                      | -                                                                                    |                                                                                          |
|                       | Riachuelo        | 10%                                     | Y                 | Quebrada Chinerishiato    | -                                      | -                                                                                    |                                                                                          |
| BX 97                 | Bosque           | 85%                                     | -                 | -                         | -                                      | -                                                                                    |                                                                                          |
|                       | Otros            | 15%                                     | G                 | Camino Peatonal           | -                                      | -                                                                                    |                                                                                          |
|                       | Bosque           | 60%                                     | -                 | -                         | -                                      | -                                                                                    | no corresponde a la comunidad,                                                           |

Firma Gabriela Lediza Serri  
DNI: 71002823  
TESORERA



Firma Gabriela Lediza Serri  
DNI: 70900467



|        |                  |      |    |                                         |                                   |   |                                                                   |
|--------|------------------|------|----|-----------------------------------------|-----------------------------------|---|-------------------------------------------------------------------|
| BX 98  | Rio              | 10%  | y  | Rio Chakamishiato                       | -                                 | - |                                                                   |
|        | Cultivos         | 30%  | B  | Cacao y citricos                        | edwin piñarreal chacon            | 1 |                                                                   |
| BX99   | Bosque           | 27%  |    |                                         |                                   |   | limita con asentamiento colono salvacion                          |
|        | Cultivos         | 3%   | A  | cultivan pan de llevar                  | lusmi simeona quispe piñarreal    | 1 | cultivan para consumo familiar                                    |
|        | Otros            | 70%  |    |                                         |                                   |   | No pertenese a la comunidad                                       |
| BX 100 | Bosque           | 100% | -  | -                                       | -                                 | - | no corresponde a la comunidad                                     |
| BY 89  | Bosque           | 15%  | -  | -                                       | -                                 | - | no corresponde a la comunidad                                     |
|        | Otros            | 5%   | G  | Carretera Mosocllacta                   | -                                 | - | no corresponde a la comunidad                                     |
| BY 90  | Bosque           | 65%  | -  | -                                       | -                                 | - | no corresponde a la comunidad                                     |
|        | Otros            | 5%   | G  | Carretera Mosocllacta                   | -                                 | - |                                                                   |
| BY 91  | Bosque           | 97%  | -  | -                                       | -                                 | - |                                                                   |
|        | Otros            | 3%   | G  | Carretera Mosocllacta                   | -                                 | - |                                                                   |
| BY92   | Bosque           | 85%  |    |                                         |                                   |   |                                                                   |
|        | Otros            | 2%   | G  | carretera                               |                                   |   | transita la empresa kimearato SAC y la empresa ETSA               |
|        | Riachuelo        | 10%  |    | quebrada shimentato                     |                                   |   |                                                                   |
|        | pastizal natural | 3%   |    |                                         |                                   |   |                                                                   |
| BY93   | Bosque           | 60%  |    |                                         |                                   |   |                                                                   |
|        | cultivos         | 30%  | B  | cacao                                   | Dena mantuanari                   | 1 | Antes era bosque empesaron a cultivar el 2010 aproximadamente, su |
|        |                  |      |    |                                         | julieta miqueas demetris          | 1 |                                                                   |
|        |                  |      | B  | achiote                                 | Dena mantuanari                   | 1 | Antes era bosque empesaron a cultivar el 2010 aproximadamente, su |
|        |                  |      |    |                                         | julieta miqueas demetris          | 1 |                                                                   |
|        |                  |      | A  | pan de llevar                           | Dena mantuanari                   | 1 | sus cultivos son para el auto consumo                             |
|        | Otros            | 10%  | G  | carretera                               | julieta miqueas demetris          | 1 | transita la empresa kimearato SAC y la empresa ETSA               |
| BY 94  | Bosque           | 95%  | -  | -                                       | -                                 | - |                                                                   |
|        | Otros            | 5%   | G  | Camino peatonal                         |                                   |   | Camino a la catarata Kanebariato                                  |
| BY 95  | Bosque           | 75%  | -  | -                                       | -                                 | - |                                                                   |
|        | pastizal         | 25%  | C  | Sanatueria comunar                      |                                   |   |                                                                   |
| BY 96  | Bosque           | 69%  | -  | -                                       | -                                 | - | se puede encontrar arboles maderables                             |
|        | Riachuelo        | 14%  | Y  | Catarata y quebrada                     | -                                 | - | Catarata Chinerishiato                                            |
|        | Otros            | 17%  | G  | Camino peatonal                         | -                                 | - |                                                                   |
| BY 97  | Bosque           | 100% | -  | -                                       | -                                 | - | se puede encontrar arboles maderables                             |
| BY 98  | Bosque           | 100% | -  | -                                       | -                                 | - | se puede encontrar arboles maderables                             |
| BY 99  | Bosque           | 20%  | -  | -                                       | -                                 | - |                                                                   |
|        | Cultivos         | 70%  | A  | Platano, cacao y citricos               | Familia Iwetaki, Santoti, Pijemal | 1 | un total de 18 personas intervienen en la villa                   |
|        | Rio              | 10%  | y  | Rio Chakamishiato                       | -                                 | - |                                                                   |
| BY 100 | Bosque           | 10%  | -  | -                                       | -                                 | - |                                                                   |
|        | Cultivos         | 67%  | A  | Platano, cacao y citricos               | Familia Rivas, Piñarreal y        | 1 |                                                                   |
|        | Poblado          | 8%   | H  | Casas                                   | Familia Rivas, Piñarreal y        | 1 | numero total de poblacion en la grma.                             |
|        | Otros            | 15%  | G  | Carretera Chakamishiato                 | -                                 | - | Carretera alterna Palma Real - Koribeni                           |
| BY 101 | Cultivos         | 10%  | B  | cacao y platano                         | Familia Rivas                     | 1 | 30% corresponde a terrenos del A.C. Chakamishiato                 |
|        | Otros            | 10%  | G  | Carretera Chakamishiato                 | -                                 | - | Carretera alterna Palma Real - Koribeni                           |
|        | Rio              | 30%  | Y  | Rio Urubamba                            | -                                 | - | no corresponde a terreno                                          |
| BZ 88  | Bosque           | 5%   | -  | -                                       | -                                 | - |                                                                   |
| BZ 89  | Bosque           | 90%  | -  | -                                       | -                                 | - |                                                                   |
|        | Otros            | 10%  | G  | Carretera Mosocllacta                   | -                                 | - |                                                                   |
| BZ 90  | Bosque           | 100% | -  | -                                       | -                                 | - |                                                                   |
| BZ 91  | Bosque           | 80%  | -  | -                                       | -                                 | - |                                                                   |
|        | Cultivos         | 20%  | B  | Cacao                                   | Familia Miqueas                   | 1 | 10 personas realizan la actividad                                 |
| BZ 92  | Bosque           | 80%  | -  | -                                       | -                                 | - |                                                                   |
|        | Cultivos         | 40%  | AB | Cultivo de pan llevar,                  | Familia Kiropua                   | 0 | reforestado con pino se encuentra la                              |
| BZ 93  | Bosque           | 30%  | -  | Cultivo de pan llevar,                  | -                                 | - | se encuentra la                                                   |
|        | Cultivos         | 40%  | AB | Cultivo de pan llevar,                  | Familia De La Cruz,               | 0 |                                                                   |
|        | Poblado          | 5%   | H  | Casas                                   | Familia De La Cruz,               | 1 | Con un total de 13 personas                                       |
|        | Otros            | 25%  | L  | mirador turistico                       | -                                 | - |                                                                   |
| BZ 94  | Bosque           | 100% | -  | -                                       | -                                 | - |                                                                   |
| BZ 95  | Bosque           | 100% | -  | -                                       | -                                 | - |                                                                   |
| BZ 96  | Bosque           | 100% | -  | -                                       | -                                 | - |                                                                   |
| BZ 97  | Bosque           | 100% | -  | -                                       | -                                 | - |                                                                   |
| BZ 98  | Bosque           | 100% | -  | -                                       | -                                 | - |                                                                   |
| BZ 99  | Cultivos         | 20%  | B  | cacao y platano                         | Ayde Metaki                       | 1 | Carretera alterna Palma Real - Koribeni                           |
| BZ 100 | Cultivos         | 35%  | AB | pan de llevar, cacao y                  | Pedro Rivas                       | 1 | 30 % de purma, 30 % Rio Urubamba                                  |
|        | Rio              | 30%  | -  | -                                       | -                                 | - |                                                                   |
|        | Otros            | 5%   | G  | Carretera alterna Palma Real - Koribeni | -                                 | - |                                                                   |
|        | Bosque           | 30%  | -  | -                                       | -                                 | - |                                                                   |
| BZ 101 | Rio              | 100% | y  | Rio Urubamba                            | -                                 | - | titulado a nombre de Cesar Rozas Tecsi                            |
| CA 87  | Otros            | 60%  | -  | Pajonal                                 | -                                 | - | terreno titulado a nombre de Cesar Rozas                          |
|        | Otros            | 30%  | C  | Carretera                               | -                                 | - |                                                                   |



Gabriel Loaiza Seri  
DNI: 70900467



Frida Shakira Velazquez Rosas Rios  
DNI: 71092823  
TESORERA

|       |          |      |         |                          |                                       |   |                                                       |
|-------|----------|------|---------|--------------------------|---------------------------------------|---|-------------------------------------------------------|
|       | Otros    | 10%  | G       | Camino peatonal          | -                                     | - |                                                       |
| CA 88 | Otros    | 97%  | -       | Pajonal                  | -                                     | - | Se encuentra Uña de gato y tarota                     |
|       | Otros    | 3%   | G       | Camino peatonal          | -                                     | - |                                                       |
| CA 89 | Otros    | 92%  | -       | Pajonal                  | -                                     | - | Se puede encontrar palo blanco                        |
|       | Otros    | 8%   | G       | Camino peatonal          | -                                     | - |                                                       |
| CA 90 | Bosque   | 97%  | -       | -                        | -                                     | - |                                                       |
|       | Cultivos | 3%   | AB      | pan de llevar, care y    | Zacarias Piñarreal                    | 0 |                                                       |
| CA 91 | Bosque   | 95%  | -       | -                        | -                                     | - |                                                       |
|       | Otros    | 5%   | G       | Camino peatonal          | -                                     | - | Camino mirador morro los Olivos                       |
| CA 92 | Bosque   | 20%  | -       | -                        | -                                     | - |                                                       |
|       | Cultivos | 60%  | AB      | Pan de llevar, cacao,    | Familia Kiropua                       | 1 |                                                       |
|       | Poblado  | 5%   | H       | Casas                    | Familia Kiropua                       | 1 |                                                       |
|       | Otros    | 15%  | G       | Camino peatonal          | -                                     | - | Camino al mirador                                     |
| CA 93 | Poblado  | 85%  | H       | 115 Casas                | Familia Kiropua, Korinti,             | 1 | En esta grilla esta integrada en colegio,             |
|       | Otros    | 10%  | G       | Camino peatonal,         | -                                     | - | total Centro de salud, escuela, etc.                  |
|       | Rio      | 5%   | Y       | Rio Urubamba             | -                                     | - |                                                       |
| CA 94 | Poblado  | 20%  | H       | 29 casas                 | Familia Korinti, Metaki,              | 1 | En esta grilla se encuentra en museo,                 |
|       | Cultivos | 30%  | AB      | Pan de llevar, plátano,  | En esta grilla se encuentra en museo, | 1 | En esta grilla se encuentra en museo,                 |
|       | Otros    | 10%  | G       | Carretera Korinti        | -                                     | - | En esta grilla se encuentra en museo,                 |
|       | Rio      | 40%  | Y       | Rio Urubamba             | -                                     | - | En esta grilla se encuentra en museo,                 |
| CA 95 | Bosque   | 60%  | -       | -                        | -                                     | - |                                                       |
|       | Rio      | 32%  | Y       | Rio Urubamba y area de   | -                                     | - |                                                       |
|       | Otros    | 8%   | G       | Carretera troncal        | -                                     | - |                                                       |
| CA 96 | Bosque   | 72%  | -       | -                        | -                                     | - |                                                       |
|       | Otros    | 28%  | G       | Carretera                | -                                     | - | Carretera alterna Palma Real - Koribeni               |
| CA 97 | Cultivos | 85%  | A, B, E | Foca, nortanzas, maiz,   | Chacra Comunal                        | 0 | Los terrenos comunales se encuentran                  |
|       | Rio      | 5%   | Y       | Rio Urubamba y area de   | -                                     | - | Los terrenos comunales se encuentran                  |
|       | Otros    | 10%  | G       | Carretera                | -                                     | - | Carretera alterna Palma Real - Koribeni               |
| CA 98 | Otros    | 80%  | -       | -                        | -                                     | - |                                                       |
|       | Otros    | 15%  | G       | Carretera                | -                                     | - | Carretera alterna Palma Real - Koribeni               |
| CA 99 | Rio      | 5%   | Y       | Rio Urubamba             | -                                     | - | no corresponde a terreno comun, es terreno de familia |
| CB87  | Bosque   | 5%   |         | zona de proteccion       |                                       |   | 95% colonos kimariato                                 |
| CB88  | Bosque   | 55%  |         |                          |                                       |   |                                                       |
|       | Otros    | 1%   | H       | casa                     | F.campero                             | 0 | 40% colonos kimariato                                 |
|       | Cultivos | 4%   | B       | café                     |                                       |   |                                                       |
| CB89  | Otros    | 70%  |         |                          |                                       |   |                                                       |
|       | Poblado  | 5%   | H       | casa                     | F.korinti, miranda, campero           | 0 | 5% colonos kimariato                                  |
|       | Cultivos | 20%  | B       | café,cacao               |                                       |   |                                                       |
| CB90  | Otros    | 67%  |         |                          |                                       |   |                                                       |
|       | Poblado  | 3%   | H       | casa                     | F.korinti,miranda,campero             | 0 |                                                       |
| CB91  | Cultivos | 30%  | B       | café,cacao               |                                       |   |                                                       |
|       | Otros    | 100% |         | Pajonal                  |                                       |   |                                                       |
| CB92  | Acopio   | 1%   |         | empresa ETSA             | Poblado koribeni                      |   |                                                       |
|       | Poblado  | 39%  | H       | casa                     | Poblado koribeni,salon comun          | 0 | 100% comunal                                          |
|       | rio      | 30%  |         | rio urubamba             |                                       |   |                                                       |
|       | Otros    | 30%  |         | reforestacion pino,purma |                                       |   |                                                       |
| CB93  | Bosque   | 30%  |         |                          |                                       |   |                                                       |
|       | Poblado  | 35%  | H       | casa                     | poblacion koribeni                    | 0 | 100% comunal                                          |
|       | Otros    | 5%   |         |                          |                                       |   |                                                       |
| CB94  | rio      | 30%  |         |                          |                                       |   |                                                       |
|       | Otros    | 55%  |         | Pajonal,cañabrava        |                                       |   |                                                       |
|       | Poblado  | 5%   | H       | casa                     | F.astete,gonzales                     | 0 | 100% comunal                                          |
|       | Cultivos | 10%  | B       | citricos,pan de llevar   |                                       |   |                                                       |
| CB95  | rio      | 30%  | Y       | rio koribeni             |                                       |   |                                                       |
|       | Otros    | 20%  |         | Pajonal                  |                                       |   |                                                       |
|       | Poblado  | 20%  | H       | casa                     | familia gonzales,centeno,             | 0 | 100% comunal                                          |
|       | Cultivos | 10%  | B       | citricos,platano         |                                       |   |                                                       |
| CB96  | rio      | 50%  |         |                          |                                       |   |                                                       |
|       | Otros    | 38%  |         | urubamba                 |                                       |   |                                                       |
|       | Poblado  | 2%   | H       | casa                     | familia centeno                       | 0 | 10% colonos palosanto                                 |
|       | Cultivos | 30%  | AB      | platano,yuca             |                                       |   |                                                       |
| CB 97 | Otros    | 20%  |         | cañabrava                |                                       |   |                                                       |
|       | Rio      | 42%  | Y       | Rio Urubamba             |                                       |   |                                                       |
|       | Cultivos | 30%  | AB      | platano,yuca             | Colonos                               |   |                                                       |
| CC89  | Bosque   | 20%  | -       | cañabrava                | -                                     | - |                                                       |
|       | Bosque   | 15%  |         | zona de proteccion       |                                       |   | 85% colonos,bajo kimariato                            |
| CC90  | Bosque   | 20%  |         | zona de proteccion       |                                       |   | 80% colonos,bajo kimariato                            |
| CC91  | Otros    | 40%  |         | pajonal                  |                                       |   | 60% colonos colinda con la familia davalos            |
| CC92  | Bosque   | 50%  |         |                          |                                       |   |                                                       |
|       | Cultivos | 10%  | H       | yuca, maiz               | familia hurtado                       | 0 |                                                       |



|       |          |       |    |                                 |                              |   |                             |
|-------|----------|-------|----|---------------------------------|------------------------------|---|-----------------------------|
| CF 91 | Bosque   | 5%    |    | bosque                          |                              |   | 95% F.vegacenteno           |
| CF 92 | Bosque   | 30%   |    | bosque                          |                              |   | 70% colono.f. vegacenteno   |
| CF 93 | Otros    | 100%  |    | pajonal                         |                              |   |                             |
| CF 94 | Otros    | 100%  |    | pajonal                         |                              |   |                             |
| CF95  | Otros    | 70%   |    | pajonal                         |                              |   |                             |
|       | cultivos | 20%   | B  | cacao ,platano                  |                              |   |                             |
|       | Poblado  | 4%    | H  | casa                            | F.korinti,omenqui,kaibi      | 0 |                             |
|       | rio      | 6%    |    |                                 |                              |   |                             |
| CF96  | Otros    | 78%   |    | pajonal                         |                              |   |                             |
|       | cultivos | 20%   | B  | cacao ,platano                  |                              |   |                             |
|       | Poblado  | 2%    | H  | casa                            | F.binari,sotomayor           | 0 |                             |
| CF97  | Bosque   | 57%   |    |                                 |                              |   | 5% colonos confianza        |
|       | cultivos | 30%   | B  | cacao, café                     |                              |   |                             |
|       | Poblado  | 3%    | H  | casa                            | F.menkori,sotomayor          | 0 |                             |
| CF98  | Otros    | 28%   |    | pajonal                         |                              |   | 55% colonos confianza       |
|       | Otros    | 15%   |    | pajonal                         |                              |   |                             |
|       | Poblado  | 2%    | H  | casa                            | F. koriki                    | 0 |                             |
| CF 99 | Otros    | 100%  |    | pajonal                         |                              |   |                             |
| CF100 | Bosque   | 47%   |    | bosque                          |                              |   | 30% colonos confianza       |
|       | Poblado  | 3%    | H  | casa                            | F.chimichiqui,rumicronio,de  | 0 |                             |
|       | Otros    | 20%   |    | pajonal                         |                              |   |                             |
| CF101 | Bosque   | 77%   |    | bosque                          |                              |   |                             |
|       | Poblado  | 3%    | H  | casa                            | F.flores,piñarreal,puma      | 0 |                             |
|       | Otros    | 20%   |    | pajonal                         |                              |   |                             |
| CF102 | Bosque   | 68%   |    | bosque                          |                              |   |                             |
|       | Poblado  | 2%    | H  | casa                            | F.piñarreal,calixto          | 0 |                             |
|       | cultivos | 30%   | B  | café,cacao                      |                              |   |                             |
| CF103 | Bosque   | 70%   |    | bosque                          |                              |   | 30% colonos mayungari       |
| CG 92 | pajonal  | 5%    |    | pajonal                         |                              |   | 95% colonos familia centeno |
| CG93  | Bosque   | 90%   |    | bosque                          |                              |   |                             |
|       | pajonal  | 10%   |    | pajonal                         |                              |   |                             |
| CG 94 | Bosque   | 90%   |    | bosque                          |                              |   |                             |
| CG 95 | Otros    | 100%  |    | Pajonal                         |                              |   |                             |
| CG96  | Bosque   | 80%   |    |                                 |                              |   |                             |
|       | cultivos | 10%   | B  | cacao,platano                   | F. kaibi,omenqui,korinti     | 0 | 100% comunal                |
|       | Poblado  | 4%    | H  | casa                            | F. kaibi,omenqui,korinti     | 0 |                             |
|       | rio      | 6%    |    |                                 |                              |   |                             |
| CG97  | Bosque   | 5400% |    |                                 |                              |   | 40% colonos confianza       |
|       | cultivos | 3%    | B  | cacao                           |                              |   |                             |
|       | Poblado  | 1%    | H  | casa                            | F.menkori                    | 0 |                             |
|       | rio      | 2%    |    |                                 |                              |   |                             |
| CG98  | Bosque   | 100%  |    |                                 |                              |   | 100% colonos confianza      |
| CG 99 | Bosque   | 100%  |    |                                 |                              |   | 100% colonos confianza      |
| CG100 | Bosque   | 45%   |    | bosque                          |                              |   | 10% colonos confianza       |
|       | cultivos | 40%   | B  | café,cacao                      | F.ueoemico,santaviri,chinich | 0 |                             |
|       | Poblado  | 5%    |    | casa                            |                              |   |                             |
| CG101 | Bosque   | 68%   |    | bosque                          |                              |   |                             |
|       | cultivos | 30%   | B  | café,cacao                      |                              |   |                             |
|       | Poblado  | 2%    | H  | casa                            | F.santaviri,otega            | 0 |                             |
| CG102 | Bosque   | 65%   |    | bosque                          |                              |   |                             |
|       | cultivos | 30%   | B  | café,cacao                      |                              |   |                             |
|       | Poblado  | 5%    | H  | casa                            | F.flores ,puma piñarreal     | 0 |                             |
| CG103 | Bosque   | 68%   |    | bosque                          |                              |   |                             |
|       | cultivos | 30%   | B  | café,cacao                      |                              |   |                             |
|       | Poblado  | 2%    |    | casa                            | F.piñarreal                  |   |                             |
| CG104 | Bosque   | 40%   |    | purma                           |                              |   | 60% colonos mayungari       |
| CH 92 | Otros    | 60%   |    | Pajonal                         |                              |   | 40% colonos mayungari       |
| CH 93 | Bosque   | 5%    |    | bosque                          |                              |   | 95% F. vega centeno         |
| CH94  | Bosque   | 100%  |    | bosque                          |                              |   | 100% comunal                |
| CH 95 | Bosque   | 100%  |    |                                 |                              |   | 100% comunal                |
| CH96  | Otros    | 50%   |    | Pajonal                         |                              |   |                             |
|       | cultivos | 50%   | B  | cacao,platano,citrino           |                              |   | 100% comunal                |
| CH97  | Otros    | 30%   |    | Pajonal                         |                              |   |                             |
|       | cultivos | 60%   | AB | cacao,citrino ,achiote ,platano |                              |   |                             |
|       | Poblado  | 4%    | H  | casa                            | F.aparicio,hulnchonti,kaibi  | 0 |                             |
|       | rio      | 6%    |    |                                 |                              |   |                             |
| CH98  | Otros    | 10%   |    | Pajonal                         |                              |   | 70% colonos confianza       |
|       | cultivos | 10%   | B  | citrinos, cacao,café, platano   | F.sancoroato,otega,          | 0 |                             |
|       | Otros    | 4%    | G  | carretera                       |                              |   |                             |
|       | rio      | 6%    |    | rio koribeni                    |                              |   |                             |
| CH 99 | Bosque   | 100%  |    |                                 |                              |   |                             |
|       | Otros    | 20%   |    | Pajonal                         |                              |   |                             |



Gabriel Loaiza Serl  
DNI: 70900467



Frida Siskira Velazco Rosas Rios  
DNI: 71092023  
TESORERA

|        |                    |      |       |                                      |                                                 |   |                                                  |
|--------|--------------------|------|-------|--------------------------------------|-------------------------------------------------|---|--------------------------------------------------|
| CH100  | cultivos           | 64%  | B     | cacao, café                          |                                                 |   |                                                  |
|        | Poblado            | 6%   | H     | casa                                 | F. aiquipa, ascarza, otega, chacami, melquiades | 0 |                                                  |
|        | rio                | 10%  |       | rio koribeni                         |                                                 |   |                                                  |
| CH101  | Bosque             | 67%  |       |                                      |                                                 |   |                                                  |
|        | cultivos           | 20%  | AB    | cacao, café, plátano                 |                                                 |   |                                                  |
|        | Poblado            | 3%   | H     | casa                                 | F. rosas, bazan, piñarreal                      | 0 |                                                  |
| CH 102 | rio                | 10%  |       | rio koribeni                         |                                                 |   |                                                  |
|        | Otros              | 25%  |       | Pajonal                              |                                                 |   |                                                  |
|        | cultivos           | 30%  | A     | Cacao                                | F. Robles, Zuniga y Bazan                       | 1 |                                                  |
| CH 103 | Poblado            | 5%   | H     | Casas                                | F. Robles, Zuniga y Bazan                       | 1 |                                                  |
|        | Rio                | 20%  |       |                                      |                                                 |   |                                                  |
|        | Otros              | 10%  |       | Pajonal                              |                                                 |   |                                                  |
| CH 103 | Poblado            | 10%  | H     | Casas                                | Familia Aparicio Piñarreal                      | 1 |                                                  |
|        | playa              | 5%   | Y     | Rio Koribeni                         |                                                 |   |                                                  |
|        | Pastizal desbosque | 10%  | C     | Ganaderia antigua                    | Comunidad                                       |   |                                                  |
| CH 104 | cultivos           | 5%   | A     | Cacao                                | Familia Aparicio Piñarreal                      | 1 |                                                  |
|        | Bosque             | 27%  |       |                                      |                                                 |   | 73 % no corresponde a la comunidad               |
|        |                    |      |       |                                      |                                                 |   | 97 % No corresponde a terreno comunal            |
| CI 92  | Bosque             | 3%   | -     |                                      |                                                 |   | Lugar de caza de samani, chancho de monte y aves |
| CI 93  | Bosque             | 100% | -     | Bosque enano                         |                                                 |   |                                                  |
| CI 94  | Bosque             | 100% | -     | Bosque enano                         |                                                 |   |                                                  |
| CI 95  | Bosque             | 95%  | -     | Bosque enano / pajonal               |                                                 |   | Lindero San Vicente                              |
|        | Otros              | 5%   | G     | Carretera                            |                                                 |   |                                                  |
| CI 96  | Bosque             | 100% | -     | -                                    | -                                               | - |                                                  |
| CI 97  | Bosque             | 100% | -     | -                                    | -                                               | - |                                                  |
| CI 98  | cultivos           | 70%  | B     | Cacao Citricos                       | Familia: Otega, Palomo                          | 1 |                                                  |
|        | Rio                | 3%   | Y     | Rio Koribeni                         |                                                 |   |                                                  |
|        | Poblado            | 4%   | H     | casas                                | Familia: Otega, Palomo                          | 1 |                                                  |
|        | Bosque             | 18%  |       |                                      |                                                 |   |                                                  |
| CI 99  | Poblado            | 2%   | H     | casas                                | Familia Chacami, Sabi, Chimpioni, Kaibi         | 1 |                                                  |
|        | cultivos           | 80%  | AB    | cacao, citrico y plátano             | Familia Chacami, Sabi, Chimpioni, Kaibi         | 1 |                                                  |
|        | Rio                | 2%   | Y     | Rio Koribeni                         |                                                 |   |                                                  |
|        | Bosque             | 10%  | -     | -                                    | -                                               | - |                                                  |
|        | Otros              | 6%   | G     | Carretera                            |                                                 |   | Camino a Confianza                               |
| CI 100 | Bosque             | 100% |       |                                      |                                                 |   |                                                  |
| CI 101 | cultivos           | 90%  | A y E | Cacao, psigranja                     | Familia Cahuenire                               | 1 |                                                  |
|        | Poblado            | 1%   | H     | Casa                                 | Familia Cahuenire                               | 1 |                                                  |
|        | Rio                | 9%   | Y     | Rio Koribeni                         |                                                 |   |                                                  |
| CI 102 | cultivos           | 10%  | B     | cacao                                | Familia Korinti                                 | 1 |                                                  |
|        | Bosque             | 10%  |       |                                      |                                                 |   |                                                  |
| CI 103 | Otros              | 30%  | Y     | Rio Koribeni                         |                                                 |   | 70 % corresponde a Confianza                     |
| CI 92  | Bosque             | 5%   | -     | -                                    | -                                               | - | 95 % Familia Vegacenteno                         |
| CI 93  | Bosque             | 85%  | -     | -                                    | -                                               | - | 15 % Familia Vegacenteno                         |
| CI 94  | Bosque             | 100% | -     | Bosque enano                         |                                                 |   |                                                  |
| CI 95  | Bosque             | 100% | -     | -                                    |                                                 |   |                                                  |
| CI 96  | Bosque             | 100% | -     | -                                    |                                                 |   |                                                  |
| CI 97  | cultivos           | 30%  | B     | cacao y plátano                      | Familia: Sankoroato, Otega, Omenki y Manchaki   | 1 |                                                  |
|        | Poblado            | 5%   | H     | Casas                                | Familia: Sankoroato, Otega, Omenki y Manchaki   | 1 |                                                  |
|        | Bosque             | 65%  |       |                                      |                                                 |   |                                                  |
| CI 98  | cultivos           | 80%  | B y E | Citricos, cacao y plátano, psigranja | Familia; Mosquitiro, Sabi, Korinti              | 1 |                                                  |
|        | Poblado            | 10%  | H     | Casas                                | Familia; Mosquitiro, Sabi, Korinti              | 1 |                                                  |
|        | Bosque             | 5%   | -     |                                      |                                                 |   |                                                  |
|        | Otros              | 5%   | X     | Deslizamientos / derrumbes           |                                                 |   |                                                  |
| CI 99  | cultivos           | 80%  | B     | Cacao, citricos y plátano            | Familia: Piñarreal, Manchaki y Sabi             | 1 |                                                  |
|        | Poblado            | 5%   | H     | Casa                                 | Familia: Piñarreal, Manchaki y Sabi             | 1 |                                                  |
|        | Rio                | 2%   | Y     | Rio Koribeni                         |                                                 |   |                                                  |
|        | Bosque             | 13%  |       |                                      |                                                 |   |                                                  |
| CI 100 | cultivos           | 20%  | B     | Cacao, plátano, citricos             | Familia: Chacami, Piñarreal, Kaibi, Cahuenire   | 1 |                                                  |
|        | Rio                | 5%   | Y     |                                      |                                                 |   |                                                  |
|        | Bosque             | 75%  |       |                                      |                                                 |   |                                                  |
| CI 101 | Bosque             | 100% | -     | Pajonal                              | -                                               | - | 100 % reforestado                                |



Gabriela Loaiza Seri  
DNI: 70900467



Frida Shakir Velazco Rosas Rios  
DNI: 71092823  
TESORERA

|        |                   |       |         |                                  |                                               |   |                                                              |
|--------|-------------------|-------|---------|----------------------------------|-----------------------------------------------|---|--------------------------------------------------------------|
| CJ 102 | Bosque            | 100%  | -       | -                                | -                                             | - | Reforestación 100 %                                          |
| CJ 103 | cultivos          | 44%   | A,B Y E | Cacao, peces y cítricos          |                                               |   | 5% colonos                                                   |
|        | Bosque            | 50%   |         |                                  |                                               |   |                                                              |
|        | Poblado           | 1%    | H       | Casas                            | Familia Aparicio y familia Korinti (16)       | 1 |                                                              |
| CJ 104 | Bosque            | 100%  | -       | Bosque enano                     |                                               |   |                                                              |
| CK 93  | Bosque            | 50%   | -       | -                                | -                                             | - | 50 % Familia Vegacenteno                                     |
| CK 94  | Bosque            | 97%   |         | Pajonal                          |                                               |   |                                                              |
| CK 95  | cultivos          | 30%   | B       | café ,cacao                      | Familias Piñarreal , Rosas                    | 1 |                                                              |
|        | Bosque            | 69%   |         |                                  |                                               |   |                                                              |
|        | Poblado           | 1%    | H       | Casa                             | Familias Piñarreal , Rosas                    | 1 |                                                              |
| CK 96  | Bosque            | 100%  |         |                                  |                                               |   |                                                              |
| CK 97  | Bosque            | 100%  |         |                                  |                                               |   |                                                              |
| CK 98  | cultivos          | 40%   | B       | Achiote, cacao y plátano         | Familia: Korinti, Palomo,Sabí y Piñarreal     | 1 |                                                              |
|        | Poblado           | 10%   | H       | Casas                            | Familia: Korinti, Palomo,Sabí y Piñarreal     | 1 |                                                              |
|        | Bosque            | 50%   |         |                                  |                                               |   |                                                              |
| CK 99  | cultivos          | 20%   | B       | Cacao y cítricos                 | Familia: Manchaki, Sabí y Piñarreal           | 1 |                                                              |
|        | Poblado           | 2%    | H       | Casas                            | Familia: Manchaki, Sabí y Piñarreal           | 1 |                                                              |
|        | Bosque            | 77%   | -       |                                  |                                               |   |                                                              |
|        | Otros             | 3%    | Y       | Cataratas de Macushuato 1 y 2    |                                               |   |                                                              |
|        | Otros             | 2%    | X       | Deslizamientos / derrumbes       |                                               |   |                                                              |
| CK 100 | Bosque            | 50%   | -       | -                                | -                                             | - | 50 % reforestación                                           |
| CK 101 | Bosque            | 100%  |         | Pajonal                          |                                               |   | 100 % reforestado                                            |
| CK 102 | Bosque            | 100%  | -       | -                                | -                                             | - | Reforestación 100 %                                          |
| CK 103 | Bosque            | 50%   | M       | Tierras de protección            |                                               |   | Reforestación con pino 50 %                                  |
| CK 104 | Bosque            | 25%   | M       | Tierras de protección            |                                               |   |                                                              |
|        | cultivos          | 25%   | B       | Cacao                            | Familia Catinga                               | 1 | Familia Muñoz 50 %                                           |
| CL94   | Bosque            | 30%   |         | Pajonal                          |                                               |   | 70 % colonos Simbeni                                         |
| CL95   | Bosque            | 58%   |         | Pajonal                          |                                               |   | 40 % colonos Simbeni                                         |
|        | cultivos          | 1%    | B       | Café                             | F. Metaki                                     | 1 |                                                              |
|        | Poblado           | 1%    | H       | Casa                             | F. Metaki                                     | 1 |                                                              |
| CL96   | Bosque secundario | 100%  | -       | Zona de protección               |                                               |   |                                                              |
| CL 97  | Bosque secundario | 95%   | -       | Zona de protección               |                                               |   | 5 % colonos Simbeni                                          |
| CL 98  | cultivos          | 80%   | B       | cacao y cítricos                 | F. Omenki, Palomo, Korinti, Otega, Mosquitiro | 1 |                                                              |
|        | Rio               | 3%    | Y       | Río Koribeni                     |                                               |   |                                                              |
|        | Riachuelo         | 2%    | Y       | Quebrada para Saneamiento Básico |                                               |   |                                                              |
|        | Poblado           | 4%    | H       | Casa                             | F. Omenki, Palomo, Korinti, Otega, Mosquitiro | 1 |                                                              |
|        | Bosque            | 18%   |         |                                  |                                               |   | Se encuentra loros,gallito de las rocas, paloma y otras aves |
| CL 99  | Bosque            | 90%   |         |                                  |                                               |   | 90 % Área de protección                                      |
|        | Riachuelo         | 10%   | -       | Catarata Makushuato 3 y 4        |                                               |   |                                                              |
| CL 100 | Bosque            | 100%  | -       | -                                | -                                             | - |                                                              |
| CL 101 | Bosque            | 100%  | -       | Pajonal                          |                                               |   | 100 % reforestado                                            |
| CL 102 | Bosque            | 90%   |         | Pajonal                          |                                               |   | 10 % Reforestado con pinos                                   |
| CL 103 | Bosque            | 85%   | M       | Tierras de protección            |                                               |   | Reforestación con pino 50%                                   |
| CL 104 | Bosque            | 50%   | -       | Terreno de protección del estado |                                               |   |                                                              |
| CM 96  | Bosque            | 96%   |         | Pajonal                          |                                               |   | 4 % fuera de la comunidad                                    |
| CM 97  | Bosque            | 60%   | -       | Pajonal                          |                                               |   | 40 % Colonos Simbeni                                         |
| CM 98  | Bosque secundario | 100%  | -       | Zona de protección               |                                               |   |                                                              |
| CM 99  | Bosque            | 100%  |         |                                  |                                               |   | 100 % Área de protección                                     |
| CM 100 | Bosque secundario | 80%   | -       | Pajonal                          | -                                             | - | 20 % deslizamiento                                           |
| CM 101 | Bosque secundario | 100%  | -       | Pajonal                          | -                                             | - | 100 % reforestado                                            |
| CM 102 | Bosque secundario | 100%  | -       | Pajonal                          | -                                             | - |                                                              |
| CM 103 | Bosque            | 75%   | M       | Tierras de protección            |                                               |   | Tierras de protección 25%                                    |
| CM 104 | Bosque            | 1500% |         |                                  |                                               |   | 85 % Tierras de protección del estado                        |
| CN 98  | Bosque            | 5%    |         |                                  |                                               |   | 95 % Colonos Simbeni                                         |
| CN 99  | Bosque            | 40%   |         | Área de protección               |                                               |   | 60 % Colonos Simbeni                                         |
| CN 100 | Bosque secundario | 100%  |         | zona de protección               |                                               |   |                                                              |



*GH*  
Gabriela Loaiza Serí  
DNI: 70900467



*[Signature]*  
Frida Shalva Velásquez Rosas Ríos  
DNI: 71092823  
TESORERA

|        |                   |      |   |                            |   |   |                                    |
|--------|-------------------|------|---|----------------------------|---|---|------------------------------------|
| CN 101 | Bosque secundario | 100% | - | Pajonal                    | - | - | 100 % reforestado                  |
| CN 102 | Bosque secundario | 30%  | - | Pajonal                    |   |   | 70 % área de protección del estado |
| CN 103 | Bosque            | 10%  | M | Tierras de protección      |   |   | Tierra de protección 90%           |
| CO 99  | Bosque            | 15%  | - | Pajonal                    | - | - | 85% colonos de Simbeni             |
| CO 100 | Bosque            | 95%  |   |                            |   |   | 5% colonos de Simbeni              |
| CO 101 | Bosque            | 35%  | - | Pajonal                    | - | - | 60 % área de protección del estado |
|        | Riachuelo         | 5%   | Y | Quebrada Makushuato        | - | - |                                    |
| CP 100 | Bosque            | 25%  | - | -                          | - | - | 70 % colonos Simbeni               |
|        | Otros             | 5%   | X | Deslizamientos / derrumbes | - | - |                                    |
| CP 101 | Bosque            | 5%   |   |                            |   |   | 95 % área de protección            |



*GH*  
 Gabriela Loaiza Seri  
 DNI: 70900467  
 IEFA



*[Signature]*  
 Frida Shakira V. Many Rosas Rios  
 DNI: 71092823  
 TESORERA