

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SAN MARTÍN

SUB GERENCIA DE EJECUCIÓN Y SUPERVISIÓN DE OBRAS

REPORTE DE ADICIONAL DE OBRAS

Fecha de Actualización: Periodo 2024

SEGUNDO TRIMESTRE 2024

ADICIONALES DE OBRA PERIODO 2024									
CUI	N° CONTRATO	PROCESO DE SELECCIÓN DEL CUAL SE DERIVA	OBJETO CONTRACTUAL	ADICIONAL DE OBRA	RESOLUCIÓN DE GERENCIA	FECHA	MONTO DEL ADICIONAL	CONTRATISTA	MONTO
2324763	N°078-2023-GA/MPSM	LICITACION PUBLICA N°03-2023-MPSM/CS-1	"MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LAS PRINCIPALES VIAS DE ACCESO AL SECTOR PARTIDO ALTO Y LA HOYADA, DISTRITO DE TARAPOTO, PROVINCIA DE SAN MARTÍN	N°2 DEDUCTIVO VINCULAT N°2	Resolución Gerencial N°184-2024-GM-MPSM	4/06/2024	522,968.07	CONSORCIO TARAPOTO	11,383,418.00
2470032	N°014-2024-GA/MPSM	ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N°021-2023-MPSM/CS-PRIMERA CONVOCATORIA	"MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LOS JRS. HUAYNA CAPAC CUADRAS DEL 01 AL 03, ULISES REATEGUI CUADRA 07 Y 08, BELEN TORRES CUADRA 04 Y CALLES LAS MESETAS, EN SECTOR SACHAPUQUIO EN LA CIUDAD DE TARAPOTO DEL DISTRITO DE TARAPOTO – PROVINCIA DE SAN MARTIN – DEPARTAMENTO DE SAN MARTIN	Adicional de Obra N°1	Resolución Gerencial N°169-2024-GM-MPSM	10/05/2024	57,592.05	CONSORCIO EJECUTOR SM	1,009,477.20
2199262	N°016-2024-GA/MPSM	ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N°009-2023-MPSM/CS-PRIMERA CONVOCATORIA.	"MEJORAMIENTO DEL JR. JOSE PARDO CUADRAS 02 Y 03, EN EL SECTOR COMERCIO, DISTRITO DE TARAPOTO – PROVINCIA DE SAN MARTIN – REGION SAN MARTIN"	Adicional de Obra N°1	Resolución Gerencial N°183-2024-GM-MPSM	3/06/2024	251,752.26	CONSORCIO ARQUE	1,710,650.49



MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SAN MARTÍN
SUB GERENCIA DE EJECUCIÓN Y SUPERVISIÓN DE OBRAS

[Firma]
G. ELDITH SORIA TERRONES
INGENIERO CIVIL
REG. CIP. 20142