

REPORTE DE SEGUIMIENTO SEMESTRAL 2024 DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL

SECTOR : 99 - GOBIERNOS REGIONALES  
 PLIEGO : 457 - GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE PIURA  
 UE: 001141 - REGION PIURA - PROYECTO ESP. CHIRA PIURA

CC: Todos

PORCENTAJE DE AVANCES TRUNCADOS AL 100%

Exportar Excel Imprimir

OBJETIVO ESTRATEGICO / ACCION ESTRATEGICA / ACTIVIDAD OPERATIVA	CENTRO DE COSTO	NIVEL DE PRIORIDAD	UNIDAD MEDIDA	TIPO DE AGREGACION	PROG./ EJE.	FISICO												AVANCE ACUMULADO, %
						Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
<b>OE1.05 CONTRIBUIR A LA MEJORA DE LA COMPETITIVIDAD DE LOS AGENTES ECONOMICOS EN EL DEPARTAMENTO DE PIURA.</b>																		
<b>AE1.05.01 INFRAESTRUCTURA ECONOMICA PRODUCTIVA Y DE SERVICIOS ADECUADA PARA LOS AGENTES ECONOMICOS.</b>																		
AD0011400015 - REHABILITACION DE CAMINO RURAL - 237740 REHABILITACION DEL CAMINO DE SERVICIO DEL CANAL DE DERRAMACION DANIEL ESCOBAR (DESDE VIA 0-400 HASTA VIA 50-200)	DIRECCION DE OBRAS	Muy Alta	OBRA	No Acumulado	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00		
AD001140002 - REHABILITACION DE CAMINO RURAL - 251675 REHABILITACION DE CAMINO DE MANTENIMIENTO, DISTRITO DE PIURA - PROVINCIA DE PIURA - DEBENTAMIENTOS DE PIURA	DIRECCION DE OBRAS	Muy Alta	OBRA	No Acumulado	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	S.R.		
AD001140004 - 500M42 INTERVENCIONES EXTRAORDINARIAS DEL FENOMENO EL NIÑO - FEN	DIRECCION DE OBRAS	Muy Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00		
EJECUCION FISICA POR ABL.05.01: 100.0																		
<b>AE1.05.02 Infraestructura de almacenamiento, producción y distribución de agua para riego y otros usos en el departamento.</b>																		
AD001140005 - SEGURO DE OBRAS - 2000270 GESTION DE PROYECTOS	DIRECCION DE OPERACION Y MANTENIMIENTO	Muy Alta	CUOTA	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00		
AD001140007 - OPERACION Y MANTENIMIENTO - 2000270 GESTION DE PROYECTOS	DIRECCION DE OPERACION Y MANTENIMIENTO	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	S.R.		
AD001140009 - GESTION Y ADMINISTRACION - 2000270 GESTION DE PROYECTOS	GERENCIA GENERAL	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	S.R.		
AD001140004 - ORDENAMIENTO TECNICO - 337740 REHABILITACION DE LA PROTECCION DEL CAMINO DE SERVICIO DEL CANAL MIGUEL CHECA - SECTOR SANTA VICTORIA (DESDE VIA 2-000 HASTA VIA 5-500)	DIRECCION DE ESTUDIOS Y MEDIO AMBIENTE	Muy Alta	EXPEDIENTE TECNICO	No Acumulado	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	S.R.		
AD001140007 - MEJORAMIENTO DE RESERVOIRIO - 2011000 AFANZAMIENTO DEL RESERVOIRIO POCCHOS - SISTEMA HIDRAULICO CHIRA - PIURA	DIRECCION DE OBRAS	Muy Alta	OBRA	No Acumulado	PROGRAMADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	100.00		
AD001140004 - RECLUPACION DE PRESA - 234647 MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE PROTECCION DE LA POZA DE DESAGUACION DEL ALVARADO DE COMPUERTAS DE LA PRESA SULLANA - DISTRITO Y PROVINCIA DE SULLANA - DEPARTAMENTO DE PIURA	DIRECCION DE OBRAS	Muy Alta	OBRA	No Acumulado	PROGRAMADO	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00		
AD001140008 - EXPEDIENTE TECNICO - 2000270 AFANZAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO EN LA ZONA DE INFLUENCIA DEL CANAL MIGUEL CHECA, PROVINCIA DE SULLANA Y PART. DEPARTAMENTO DE PIURA.	DIRECCION DE ESTUDIOS Y MEDIO AMBIENTE	Muy Alta	EXPEDIENTE TECNICO	No Acumulado	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	S.R.		
AD001140009 - ELABORACION DE PLANES - 2000270 GESTION DE PROYECTOS	DIRECCION DE ESTUDIOS Y MEDIO AMBIENTE	Muy Alta	PLAN	No Acumulado	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00		
AD001140009 - OPERACION Y MANTENIMIENTO - 2000351 OPERACION Y MANTENIMIENTO	DIRECCION DE OPERACION Y MANTENIMIENTO	Muy Alta	ACCION	No Acumulado	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	S.R.		
AD001140007 - 2001621 - ESTUDIOS DE PRE-INVERSION	DIRECCION DE ESTUDIOS Y MEDIO AMBIENTE	Muy Alta	ESTUDIO DE PRE-INVERSION	No Acumulado	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	S.R.		
AD001140008 - SUPERVISION Y LIQUIDACION DE OBRAS - 2031000 - AFANZAMIENTO DEL RESERVOIRIO POCCHOS - SISTEMA HIDRAULICO CHIRA - PIURA	DIRECCION DE OBRAS	Muy Alta	SUPERVISION	No Acumulado	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00		
AD001140002 - SUPERVISION Y LIQUIDACION DE OBRAS - 234647 MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE PROTECCION DE LA POZA DE DESAGUACION DEL ALVARADO DE COMPUERTAS DE LA PRESA SULLANA - DISTRITO Y PROVINCIA DE SULLANA	DIRECCION DE OBRAS	Muy Alta	SUPERVISION	No Acumulado	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00		
AD001140004 - MEJORAMIENTO DE LINEA DE CONDUCCION DE SISTEMAS DE REGO - 2553375 CONSTRUCCION DE CERCO PERIMETRICO EN EL(A) CANAL PRINCIPAL BAJO	DIRECCION DE OBRAS	Muy Alta	OBRA	No Acumulado	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00		



REPORTE SEGUIMIENTO POI

PROYECTO	ACTIVIDAD	FECHA DE EJECUCIÓN	ESTADO	PROGRESO	IMPORTE	IMPORTE EJECUTADO	IMPORTE POR PAGAR	IMPORTE POR RECIBIR	IMPORTE POR PAGAR POR RECIBIR
PIURA BAGGIO ARBULLU DISTRITO DE CASTILLA - PROVINCIA PIURA, DEPARTAMENTO PIURA					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A0001410003 - SUPERVISIÓN Y LIQUIDACIÓN DE OBRAS - 2563175 CONSTRUCCIÓN DE CERCO PERIMETRICO EN EL CUAL CANAL PRINCIPAL BAJO PIURA BAGGIO ARBULLU DISTRITO DE CASTILLA, PROVINCIA PIURA, DEPARTAMENTO PIURA.	Muy Alta		Supervisión	No Acumulado	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00
EJECUCIÓN FÍSICA POR ABL.05.02: 100.0									
<b>061.07 CONTRIBUIR EN LA REDUCCIÓN DE LA VULNERABILIDAD DE LA POBLACIÓN Y DE LOS MEDIOS DE VIDA ANTE EL RIESGO DE DESASTRES EN EL DEPARTAMENTO DE PIURA. INTERVENIONES DE PREVENCIÓN Y PROTECCIÓN OPORTUNA FRENTE A PELIGROS DE LA POBLACIÓN, MEDIOS DE VIDA Y SERVICIOS PÚBLICOS EN EL DEPARTAMENTO DE PIURA.</b>									
<b>AEI.07.03</b>									
A0001410009 - SUPERVISIÓN Y DEFENSAS RIBERENAS - 7377444 REHABILITACION DEL SISTEMA DE PROTECCION DEL SIFON SAMAN - CANAL NORTE	Muy Alta		OBRAS	Acumulado Anual	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
A0001410030 - CONTROL DE INUNDACIONES Y DEFENSAS RIBERENAS - 2564951 MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EVACUACION DE AGUAS EXCEDENTES DE RIEGO Y PLUVIALES EN EL DREN 13.08 - DISTRITO DE CASTILLA - PROVINCIA DE PIURA - DEPARTAMENTO DE PIURA.	Muy Alta		OBRAS	Acumulado Anual	0.00	0.00	0.00	0.00	S.P.
A0001410031 - SUPERVISIÓN Y LIQUIDACIÓN DE OBRAS - 2564951 MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EVACUACION DE AGUAS EXCEDENTES DE RIEGO Y PLUVIALES EN EL DREN 13.08 - DISTRITO DE CASTILLA - PROVINCIA DE PIURA - DEPARTAMENTO DE PIURA.	Muy Alta		Supervisión	Acumulado Anual	0.00	0.00	0.00	0.00	S.P.
A0001410033 - SUPERVISIÓN Y LIQUIDACIÓN DE OBRAS - 2601378 REPARACION DE DIQUE EN EL CUAL DIQUE INDIQUE Y DIQUE DRECHO DEL RIO PIURA EN EL TRAMO DEL PUENTE BOLONCHI HASTA EL PUENTE GRAU	Muy Alta		Supervisión	No Acumulado	0.00	1.00	1.00	0.00	100.00
A0001410038 - CONTROL DE INUNDACIONES Y DEFENSAS RIBERENAS - 2394712 REPARACION DE ESTRUCTURA DE PROTECCION EN EL CUAL DIQUE 1020 DESDE EL KM 7+400 - 8+200 DISTRITO DE COLAN, PROVINCIA PIURA, DEPARTAMENTO PIURA	Muy Alta		Supervisión	No Acumulado	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00
A0001410037 - SUPERVISIÓN Y LIQUIDACIÓN DE OBRAS - 2560712 REPARACION DE ESTRUCTURA DE PROTECCION EN EL CUAL DIQUE 1020 DESDE EL KM 7+400 - 8+200 DISTRITO DE COLAN, PROVINCIA PIURA, DEPARTAMENTO PIURA.	Muy Alta		Supervisión	No Acumulado	0.00	0.00	0.00	0.00	S.P.
A0001410040 - CONTROL DE INUNDACIONES Y DEFENSAS RIBERENAS - 2601378 REPARACION DE DIQUE EN EL CUAL DIQUE INDIQUE Y DIQUE DRECHO DEL RIO PIURA EN EL TRAMO DEL PUENTE BOLONCHI HASTA EL PUENTE GRAU	Muy Alta		OBRAS	Acumulado Anual	0.00	1.00	1.00	0.00	100.00

100.0 PROMEDIO DE EJECUCIÓN FÍSICA (%)  
 100.0 MEDIANA DE AVE DEL POI  
 24 AO CON INFORMACIÓN COMPLETA  
 0 AO CON INFORMACIÓN INCOMPLETA

- (I) Forman parte del reporte solo las AO activas y con metas físicas mayores a cero en el año, además, que tengan el estado "Aprobado", tanto en seguimiento como en reprogramación.
- (II) La columna AVANCE ACUMULADO, en las filas PROGRAMADO Y EJECUTADO de cada AO, mostrará valores que dependan de su configuración en la columna TIPO DE AGRREGACIÓN:
- a) Si es "Acumulado Anual" se sumará los valores de enero a junio.
- b) Si es "Acumulado Mensual" se toma el último valor mayor a cero de enero a junio.
- c) Si es "No Acumulado" solo se señala con "-".
- (III) Los valores de la columna AVANCE % ACUMULADO dependerán de su configuración en TIPO DE AGRREGACIÓN:
- a) Si es "Acumulado Anual" o "Acumulado Mensual" se calcula como (Ejecución acumulada / programación acumulada) \* 100.
- b) Si es "No Acumulado", como el promedio de (Ejecución / programación) \* 100 de cada mes. Considerado solo a las AO cuya programación sea mayor a 0 entre enero y junio.
- c) Para todos los casos, mostrará "S.I." si falta registrar el seguimiento en algún mes cuyo plazo ya haya vencido durante el primer semestre.
- (IV) La sigla "S.I." significa "seguimiento incompleto". Se presenta en AO con registros de seguimiento vacío en algunos de los meses cuyo plazo ha vencido durante el primer semestre. El plazo para el registro de seguimiento de cada mes es el día 20 del siguiente mes.
- (V) La sigla "S.P." significa sin programación y se presenta en AO que tienen programación cero en todos los meses del primer semestre.
- (VI) Las cifras de EJECUCIÓN FÍSICA POR AO son calculadas como el promedio del AVANCE % ACUMULADO de sus AO. Consideraciones:
- a) Solo tendrá un valor calculado cuando ninguna de sus AO esté en "S.I."
- b) No entra en el promedio las AO con "-". ni "S.P."
- (VII) La cifra de EJECUCIÓN FÍSICA TOTAL es calculada como el promedio de la EJECUCIÓN FÍSICA de todas las AO.

Tabla Resumen

Año: 2024	[75% - 95%]	[75% - 95%]	3
Acciones Estratégicas			14
Actividades Operativas			
(Ejecución física)			

