



PERÚ

Ministerio
de Comercio Exterior
y Turismo

Despacho
Ministerial

Plan Copesco Nacional

"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para mujeres y hombres"

"Año del Bicentenario, de la consolidación de nuestra Independencia, y de la conmemoración de las heroicas batallas de Junín y Ayacucho"

INFORME DE ADICIONALES DE OBRA

2do TRIMESTRE – 2024

1	OBRA. "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS TURÍSTICOS PÚBLICOS DEL CONJUNTO NIK AN DEL COMPLEJO ARQUEOLÓGICO DE CHAN CHAN, DISTRITO DE HUANCHACO – PROVINCIA DE TRUJILLO – DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD"
	Adicional de Obra N°01 y Deductivo Vinculado N°01
	Aprobado: R.D. 093-2024-MINCETUR/DM/COPESCO-DE
	Fecha de R.D.: 03/05/2024
	Monto de Adicional de Obra N°01: S/ 95,481.55 (noventa y cinco mil cuatrocientos ochenta y uno con 55/100 Soles)
	Monto de Deductivo Vinculado N°01: S/ 95,481.55 (noventa y cinco mil cuatrocientos ochenta y uno con 55/100 Soles)
2	OBRA. "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS TURÍSTICOS PÚBLICOS DEL CONJUNTO NIK AN DEL COMPLEJO ARQUEOLÓGICO DE CHAN CHAN, DISTRITO DE HUANCHACO – PROVINCIA DE TRUJILLO – DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD"
	Adicional de Obra N°02 y Deductivo Vinculado N°02
	Aprobado: R.D. 094-2024-MINCETUR/DM/COPESCO-DE
	Fecha de R.D.: 03/05/2024
	Monto de Adicional de Obra N°02: S/ 221,161.39 (doscientos veintiún mil ciento sesenta y uno con 39/100 soles)
	Monto de Deductivo Vinculado N°02: S/ 178,754.27 (ciento setenta y ocho mil setecientos cincuenta y cuatro con 27/100 soles),
3	OBRA. "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS TURÍSTICOS PÚBLICOS DEL CONJUNTO NIK AN DEL COMPLEJO ARQUEOLÓGICO DE CHAN CHAN, DISTRITO DE HUANCHACO – PROVINCIA DE TRUJILLO – DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD"
	Adicional de Obra N°04
	Aprobado: R.D. 120-2024-MINCETUR/DM/COPESCO-DE
	Fecha de R.D.: 24/05/2024
	Monto de Adicional de Obra N°04: S/ 23,909.07 (veintitrés mil novecientos nueve con 07/100 soles)
4	OBRA. "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS TURÍSTICOS PÚBLICOS DEL CONJUNTO NIK AN DEL COMPLEJO ARQUEOLÓGICO DE CHAN CHAN, DISTRITO DE HUANCHACO – PROVINCIA DE TRUJILLO – DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD"
	Adicional de Obra N°05 y Deductivo Vinculado N°03
	Aprobado: R.D. 124-2024-MINCETUR/DM/COPESCO-DE
	Fecha de R.D.: 29/05/2024
	Monto de Adicional de Obra N°05: S/ 373,489.81 (trescientos setenta y tres mil cuatrocientos ochenta y nueve con 81/100 soles)
	Monto de Deductivo Vinculado N°03: S/ 909,167.71 (novecientos nueve mil ciento sesenta y siete con 71/100 soles)



PERÚ

Ministerio
de Comercio Exterior
y Turismo

Despacho
Ministerial

Plan Copesco Nacional

"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para mujeres y hombres"

"Año del Bicentenario, de la consolidación de nuestra Independencia, y de la conmemoración de las heroicas batallas de Junín y Ayacucho"

5	“REMOCIÓN DEL SUBSISTEMA DE DISTRIBUCIÓN PRIMARIA EN 22.9 KV TRIFÁSICO Y SUBSISTEMA DE DISTRIBUCIÓN SECUNDARIA 0.44-0.23 KV TRIFÁSICO E IMPLEMENTACIÓN DEL ALUMBRADO PÚBLICO PARA LA ZONA MONUMENTAL DEL PUEBLO DE QUINUA” EN EL MARCO DEL PROYECTO DE INVERSIÓN: “AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS TURÍSTICOS PÚBLICOS EN EL PUEBLO DE QUINUA, DISTRITO DE QUINUA, PROVINCIA DE HUAMANGA, REGIÓN AYACUCHO”
	Adicional de Obra N°01
	Aprobado: R.D. 140-2024-MINCETUR/DM/COPESCO-DE
	Fecha de R.D.: 12/06/2024
	Monto de Adicional de Obra N°01: S/ 6,449.64 (seis mil cuatrocientos cuarenta y nueve con 64/100 soles)
6	“REMOCIÓN DEL SUBSISTEMA DE DISTRIBUCIÓN PRIMARIA EN 22.9 KV TRIFÁSICO Y SUBSISTEMA DE DISTRIBUCIÓN SECUNDARIA 0.44-0.23 KV TRIFÁSICO E IMPLEMENTACIÓN DEL ALUMBRADO PÚBLICO PARA LA ZONA MONUMENTAL DEL PUEBLO DE QUINUA” EN EL MARCO DEL PROYECTO DE INVERSIÓN: “AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS TURÍSTICOS PÚBLICOS EN EL PUEBLO DE QUINUA, DISTRITO DE QUINUA, PROVINCIA DE HUAMANGA, REGIÓN AYACUCHO”
	Adicional de Obra N°02
	Aprobado: R.D. 157-2024-MINCETUR/DM/COPESCO-DE
	Fecha de R.D.: 21/06/2024
	Monto de Adicional de Obra N°01: S/ 41,740.18 (cuarenta y un mil setecientos cuarenta con 18/100 soles)