

INFORME	Página 1 de 5
	Nº 00049-GAF/LOG/2018

А	:	ESTHER ROSARIO DONGO CAHUAS GERENTE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
ASUNTO		EVALUACION DEL PLAN ANUAL DE CONTRATACIONES A ENERO DE 2018
FECHA	:	7 de febrero de 2018

	CARGO	NOMBRE
ELABORADO POR	ESPECIALISTA EN CONTRATACIONES	GIANNINA MERCEDES CUBAS LANDA
APROBADO POR	JEFE DE LOGISTICA	JORGE EMILIO PERLECHE GARCIA





INFORME Página 2 de 5

Por el presente tengo a bien dirigirme usted, a fin de remitir el Informe Situacional del Plan Anual de Contrataciones al culminar el mes de enero 2018, realizando el seguimiento correspondiente y que sirva de medición de los procedimientos de selección para el cumplimiento de la ejecución del Plan Anual de Contrataciones y garantizar su convocatoria; a continuación paso a describir lo siguiente:

1. Plan Anual de Contrataciones de Apertura

Mediante Resolución de Gerencia General N° 006-2018-GG/OSIPTEL de fecha 16 de enero de 2018, se aprobó el Plan Anual de Contrataciones (en adelante PAC), el mismo que incluyo setenta y cuatro (74) procedimientos de selección, cuyos montos de contratación ascienden al importe de S/ 16′217,413.82 (Dieciséis millones doscientos diecisiete mil cuatrocientos trece y 82/100 Soles).

2. Modificaciones al Plan Anual de Contrataciones

No se han tenido modificaciones al PAC.

3. Reporte del SEACE del Plan Anual de Contrataciones del OSIPTEL

Actualmente el Plan Anual de Contrataciones del periodo 2018, se encuentra en su primera versión y cuenta con 74 procedimientos de selección debidamente registrados en el Sistema Electrónico de las Contrataciones del Estado (SEACE), por un monto estimado de S/ 16´217,413.82 (Dieciséis millones doscientos diecisiete mil cuatrocientos trece y 82/100 Soles).



4. Procedimientos convocados del Plan Anual de Contrataciones:

No se han convocado procedimientos en el mes de enero.

5. Procedimientos de selección cuyos Términos de Referencia ya se han recibido por el OEC:

Ítem	Objeto	Gerencia	Mes previsto de convocatoria	Fecha de recepcion de TRs	Estado	Reformulados
9	Adquisición de fólderes distintivos	ST	Febrero	23.01.2018	En indagación de mercado	Si
10	Servicio de mantenimiento a los sistemas institucionales para la emisión electrónica de resoluciones del TRASU	ST	Febrero	04.12.2017 23.01.2018	En indagación de mercado	Si





	INFORI	ME		Página 3 de 5			
25	Mantenimiento de equipos de computo	GTICE	Enero		16.10.2017	En indagación de mercado	No
50	Evaluaciones psicológicas para procesos de selección planilla y cas	GAF	Febrero)	30.01.2018	En indagación de mercado	No
51	Mantenimiento de componentes del centro de datos	GTICE	Febrero)	11.08.2017 11.09.2017 19.09.2017	En indagación de mercado	Si
52	Mantenimiento de la solución de respaldo de información	GTICE	Febrero)	13.10.2017	En conformidad de área usuaria	No
54	Servicios informáticos de gestión integral del proyecto del TRASU	ST	Febrero)	04.01.2018 11.01.2018	En indagación de mercado	Si
56	Contratación de edición y corrección de estilo	GCC	Febrero)	24.01.2018	En indagación de mercado	No

6. <u>Procedimientos de selección no programados en el PAC:</u>

- Contratación del servicio de implementación del módulo de inteligencia de negocios (BI) del sistema de información y gestión estadística periódica (SIGEP). En indagación de mercado.
- Servicio de diseño y elaboración del nuevo reglamento de organización y funciones de nuestra institución. Observaciones a los Términos de Referencia remitidas al Área usuaria.
- Servicio de seguridad y vigilancia para la Oficina Desconcentrada de Lambayeque. En indagación de mercado.

7. Nivel de ejecución:

De acuerdo a la plataforma de "Consulta amigable" del MEF, se tiene la siguiente información:





INFORME

Página 4 de 5

Disposition de la processión de l

Y el nivel de ejecución a enero de 2018, se observa de acuerdo a las siguientes cifras:

Genérica	Activos	PIA	PIM	Certificación	Compromiso	Devengado
de bienes	2.6					
2.3						
4.2%	0.2%	40′071,617.00	40′071,617.00	2′542,237.00	2′541,535.00	2′539,824.00

CONCLUSION

- 1. Los procedimientos de selección que se convocaran ya están asignados los especialistas en contrataciones que lo conducirán.
- 2. Cabe precisar que en reuniones internas se ha invocado a los especialistas, el cumplimiento de las fechas señaladas en el PAC para la convocatoria de los procedimientos y el cumplimiento de los indicadores del área.
- 3. Que se culmine con la convocatoria de los procedimientos de selección pendientes conminando a los especialistas a cargo que remitan la aprobación de los expedientes de contratación, en esta etapa final del año.





INFORME Página 5 de 5

4. Adicionalmente se ha solicitado el acompañamiento respectivo hacia las áreas usuarias en la formulación de los términos de referencia y/o especificaciones técnicas; a fin de evitar reprocesos.

Atentamente,







INFORME	Página 1 de 7
	Nº 00156-GAF/LOG/2018

Α	:	ESTHER ROSARIO DONGO CAHUAS GERENTE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
ASUNTO		EVLUACION DEL PLAN ANUAL DE CONTRATACIONES A MARZO DE 2018
FECHA	:	12 de abril de 2018

	CARGO	NOMBRE
ELABORADO POR	ESPECIALISTA EN CONTRATACIONES	GIANNINA MERCEDES CUBAS LANDA
APROBADO POR	JEFE DE LOGISTICA	JORGE EMILIO PERLECHE GARCIA





Por el presente tengo a bien dirigirme usted, a fin de remitir el Informe Situacional del Plan Anual de Contrataciones al culminar el mes de marzo 2018, realizando el seguimiento correspondiente y que sirva de medición de los procedimientos de selección para el cumplimiento de la ejecución del Plan Anual de Contrataciones y garantizar su convocatoria; a continuación paso a describir lo siguiente:

1. Plan Anual de Contrataciones de Apertura

Mediante Resolución de Gerencia General N° 006-2018-GG/OSIPTEL de fecha 16 de enero de 2018, se aprobó el Plan Anual de Contrataciones (en adelante PAC), el mismo que incluyo setenta y cuatro (74) procedimientos de selección, cuyos montos de contratación ascienden al importe de S/ 16′217,413.82 (Dieciséis millones doscientos diecisiete mil cuatrocientos trece y 82/100 Soles).

2. Modificaciones al Plan Anual de Contrataciones

Se ha tenido una única modificación al PAC, de acuerdo al siguiente detalle:

Objeto	Sustento	Documento de aprobación
Modificación al PAC	Inclusión de 2 procedimientos y exclusión de 8 procedimientos del PAC	Resolución de Gerencia General Nº 0056-2018- GG/OSIPTEL de fecha 19/03/2018

3. Reporte del SEACE del Plan Anual de Contrataciones del OSIPTEL

Actualmente el Plan Anual de Contrataciones del periodo 2018, se encuentra en su segunda versión y cuenta con 76 procedimientos de selección debidamente registrados en el Sistema Electrónico de las Contrataciones del Estado (SEACE), por un monto estimado de S/ 15´343,412.92 (Quince millones trescientos cuarenta y tres mil cuatrocientos doce y 92/100 Soles).



4. Procedimientos convocados del Plan Anual de Contrataciones:

Se han convocado solo dos procedimientos en el mes de marzo.





INFORME Página 3 de 7

Ítem	Objeto	Gerencia	Mes previsto de convocatoria	Fecha de recepcion de ETs/TRs	Estado	ETs/TdRs Reformulados
40	Agencia de pasajes aéreos internacionales	GAF	Marzo	07.02.2018	Buena pro consentida	No
54	Servicios informáticos de gestión integral del proyecto del TRASU	GTICE	Marzo	11.01.2018	Convocado. En etapa de formulación de consultas y observaciones.	Si

^(*) Información al 31 de marzo de 2018

5. Procedimientos de selección cuyos Términos de Referencia ya se han recibido por el OEC:

Ítem	Objeto	Gerencia	Mes previsto de convocatoria	Fecha de recepcion de ETs/TRs	Estado	ETs/TdRs Reformulados
2	Contratar suscripción de monitoreo de noticias nacionales	GCC	Enero	16.03.2018 26.03.2018	En indagación de mercado	Si
3	Contratación del servicio de video y fotografía	GCC	Enero	16.03.2018	Por excluir	-
10	Servicio de mantenimiento a los sistemas institucionales para la emisión electrónica de resoluciones del TRASU	ST	Febrero	23.01.2018	Excluido del PAC	Si
13	Servicio de arrendamiento de local OD Moquegua	GOD	Marzo	30.01.2018	Excluido del PAC	-
20	Servicio de arrendamiento de local OD Huancavelica	GOD	Enero		Excluido del PAC	-
25	Mantenimiento de equipos de computo	GTICE	Enero	16.10.2017	Valor Referencial en conformidad del Área Usuaria	No
27	Actualización de licencias Oracle	GTICE	Febrero		Excluido del PAC	-





INFORME Página 4 de 7

				r agma + ac r			
28	Adquisición de licencias SPSS	GTICE	Marzo	19.01.2018 14.02.2018	En elaboración de estudio de mercado	Si	
50	Evaluaciones psicológicas para procesos de selección planilla y cas	GAF	Febrero	30.01.2018	Excluido del PAC	No	
51	Mantenimiento de componentes del centro de datos	GTICE	Febrero	11.08.2017 11.09.2017 19.09.2017 13.02.2018	En indagación de mercado	Si	
52	Mantenimiento de la solución de respaldo de información	GTICE	Febrero	13.10.2017	Valor Referencial en conformidad de Área Usuaria	No	
56	Contratación de edición y corrección de estilo	GCC	Febrero	24.01.2018	Excluido	No	
57	Contratación de imprenta	GCC	Febrero	05.02.2018	Excluido	No	
60	Servicio de mantenimiento de grupo electrógeno de la Sede Central	GAF	Marzo	21.03.2018	En indagación de mercado	No	
62	Servicio de mantenimiento de instalaciones eléctricas en la Sede GB	GAF	Marzo		Excluido del PAC	-	
75	Servicio de mantenimiento a los sistemas institucionales para la emisión electrónica de resoluciones del TRASU	ST	Marzo	04.12.2017 23.01.2017	En aprobación de expediente	Si	
76	Contratación de servicio de Defensa Jurídica y Asesoría Legal especializada en Derecho Procesal Civil y Argumentación Jurídica	PP	Marzo	08.03.2018	En Gerencia de Asesoría Legal para sustentación de Contratación Directa	No	





INFORME Página 5 de 7

6. Procedimientos de selección no programados en el PAC:

*Al 31 de marzo de 2018

- Contratación del servicio de implementación del módulo de inteligencia de negocios (BI) del sistema de información y gestión estadística periódica (SIGEP). Se envió cotizaciones a Grupo de Trabajo y mediante correo electrónico se informó que se revisaría el requerimiento.
- Servicio de diseño y elaboración del nuevo reglamento de organización y funciones de nuestra institución. Se ha remitido Valor Referencial. Se reformulo el requerimiento y se encuentra en indagación de mercado.
- Servicio de seguridad y vigilancia para la Oficina Desconcentrada de Lambayeque. Contrato menor de 8 UITs, suscrito el 21.03.2018 con empresa VISEN SRL.
- Servicio de arrendamiento de local para la Oficina Desconcentrada del OSIPTEL en Arequipa.
 Se ha solicitado la gestión de aprobación del requerimiento por parte de Gerencia General, de acuerdo a P-PAP-04; así como la modificación de los Términos de Referencia.
- Servicio de apoyo legal informático. TRs presentados el 21.03.2018. En indagación de mercado.
- Implementación de una aplicación móvil para el OSIPTEL. Se reiteró la solicitud de conformidad de valor referencial.
- Servicio de seguridad y vigilancia para la Oficina Desconcentrada de Ucayali. Contrato menor de 8 UITs, suscrito el 21.03.2018 con empresa Tarapoto Security Service SAC.
- Adquisición de licencias VMWare. Se ha solicitado la reformulación de los Términos de Referencia.
- Adquisición de discos para sistema de almacenamiento EMC (Renteseg). Se ha solicitado la reformulación de los Términos de Referencia.
- Adquisición de servidores para proyecto del OSIPTEL. Se ha informado que el requerimiento queda en stand by hasta nuevo aviso.
- Adquisición de componentes para atención de soporte informático. En indagación de mercado.
- Contratación de servicio de Defensa Jurídica y Asesoría Legal especializada en Derecho Procesal Civil y Argumentación Jurídica. En Gerencia de Asesoría Legal, evaluando la procedencia de la Contratación Directa por ese causal.
- RENTESEG (sondeo de mercado). En indagación de mercado.
- Renovación de plataforma de servidores, en indagación de mercado.
- Contratación de 59 personas que brinden el servicio de evaluación de expedientes y elaboración de proyectos de resolución para el TRASU. En indagación de mercado.
- Adquisición de servidores para el TRASU indagación de mercado.
- Licencias de software WMWare indagación de mercado.
- Licencias de Acceso remoto indagación de mercado.
- Adquisición de discos EMC indagación de mercado.



Nivel de ejecución:

De acuerdo a la plataforma del SEACE – Plan Anual de Contrataciones, los indicadores de gestión son los siguientes:




INFORME Página 6 de 7

Indicador de avance: 1.66

Indicador de cumplimiento: 5.87

De acuerdo a la plataforma de "Consulta amigable" del MEF, se tiene la siguiente información:



Y el nivel de ejecución a marzo de 2018, se observa de acuerdo a las siguientes cifras:

Genérica	Avance %	PIA	PIM	Certificación	Compromiso Anual	Devengado
	,,,				7 11 10 10 1	
2.3	15.7	40′829,056	41′485,040	18′789,249	15´975,225	6′517,156
2.6	7.6	600,00	991,226	401,352	140,232	75,176

CONCLUSION

- 1. De acuerdo a la revisión realizada a los procedimientos, se observa que existe reformulación frecuente de los Términos de Referencia y/o Especificaciones Técnicas, generando con ello demoras en el procedimiento de contratación y baja ejecución presupuestal; lo cual se refleja en el bajo nivel de ejecución del PAC. Por ello se recomienda exhortar a las Áreas Usuarias a formular requerimientos acorde con el presupuesto asignado.
- 2. Los procedimientos de selección que se convocaran ya están asignados los especialistas en contrataciones que lo conducirán.



INFORME Página 7 de 7

- **3.** Se ha solicitado a las Áreas Usuarias que remitan los Términos de Referencia y/o Especificaciones Técnicas para el periodo abril junio y aquellos que se encuentren a la fecha pendientes de envío del periodo enero marzo, a fin de garantizar la continuidad de los servicios, de ser el caso.
- **4.** Cabe precisar que en reuniones internas se ha invocado a los especialistas, el cumplimiento de las fechas señaladas en el PAC para la convocatoria de los procedimientos y el cumplimiento de los indicadores del área.
- **5.** Adicionalmente se ha solicitado el acompañamiento respectivo hacia las áreas usuarias en la formulación de los términos de referencia y/o especificaciones técnicas; a fin de evitar reprocesos.

Atentamente,

Firmado digitalmente por:PERLECHE GARCIA Jorge Emilio

