



PERÚ

Ministerio  
de Desarrollo Agrario  
y Riego



# REPORTE DE SEGUIMIENTO AL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL (POI) 1er SEMESTRE 2024



**Pliego 163: Instituto Nacional de  
Innovación Agraria**

JULIO 2024



PERÚ

Ministerio  
de Desarrollo Agrario  
y Riego



## CONTENIDO

### Tabla de contenido

CONTENIDO	2
RESUMEN EJECUTIVO	3
1. EVALUACIÓN DE IMPLEMENTACIÓN DE LAS ACCIONES ESTRATÉGICAS	9
1.1. ANÁLISIS DEL CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES OPERATIVAS E INVERSIONES	9
AEI.01.01: Agendas Regionales de Innovación Agraria elaboradas para los integrantes del Sistema Nacional de Innovación Agraria	9
AEI.01.02: Estudios de Vigilancia Tecnológica publicados para el sector agrario	9
AEI.01.03: Acciones de protección de la propiedad intelectual aprobadas por la autoridad competente para los actores del sector agrario	11
AEI.01.04: Acceso a los recursos genéticos y sus derivados de especies cultivadas o domésticas continentales, autorizados para los actores del sector agrario	11
AEI.01.05: Programas Nacionales de Investigación con intervenciones para los actores del sector agrario	12
AEI.01.06: Acceso a material genético de calidad (semillas, reproductores y plantones) disponible para los productores agrarios	13
AEI.01.07: Certificación de competencias laborales validadas para los Proveedores de Asistencia Técnica	24
AEI. 02.01: Artículos técnico-científicos publicados para el sector agrario	24
AEI 02.02: Variedades liberadas para los productores agrarios	36
AEI.02.03: Tecnologías agrarias liberadas para los productores agrarios	37
AEI.03.01: Colecciones de los recursos genéticos nativos y naturalizados caracterizados para el uso sostenible de la agrobiodiversidad y resguardo de la seguridad alimentaria	40
AEI.03.02: Protocolos en materia de Biotecnología disponibles para los integrantes del Sistema Nacional de Innovación Agraria-SNIA	46
AEI.03.03: Recursos genéticos valorados en función a las aptitudes de importancia para atender las necesidades del sector agrario y productivo	47
AEI.03.04: Acciones del Banco de Germoplasma INIA pre mejoradas genéticamente disponibles para los programas de mejoramiento genético.	48
AEI.04.01: "Procedimientos simplificados aprobados en el INIA"	48
AEI.04.02: Fortalecimiento de competencias y capacidades permanente del recurso humano institucional	52
AEI.04.03: Procesos digitalizados implementados en el INIA	53
AEI.04.04: Mantenimiento Preventivo implementado en el INIA	53
AEI.04.05: Georreferenciación de la infraestructura y activos implementados en el INIA	54
AEI.05.01 Fortalecimiento de capacidades en materia de prevención del riesgo de desastres ejecutados en el INIA	54
1.2. MEDIDAS ADOPTADAS EN EL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS ACCIONES ESTRATÉGICAS INSTITUCIONALES	55
1.3. MEDIDAS REQUERIDAS PARA MEJORAR LA IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL PARA ALCANZAR LAS ACCIONES ESTRATÉGICAS INSTITUCIONALES	59
2. CONCLUSIONES	62
3. RECOMENDACIONES	63
4. REPORTE DE CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES OPERATIVAS E INVERSIONES REALIZADOS POR LOS ORGANOS INSTITUCIONALES	66



PERÚ

Ministerio  
de Desarrollo Agrario  
y Riego



## RESUMEN EJECUTIVO

El Instituto Nacional de Innovación Agraria (INIA), en su calidad de ente rector del Sistema Nacional de Innovación Agraria (SNIA) contribuye al crecimiento económico equitativo, competitivo y sostenible a través de la provisión de servicios especializados en materia de Innovación Agraria, tales como: investigación agraria y biotecnológica, conservación y aprovechamiento de los recursos genéticos y de semillas, producción de material genético (plantones, reproductores y semillas) de alta calidad genética, transferencia de tecnología (capacitación, asistencia técnica y difusión a productores agrarios), y regulación normativa que fortalece al Sistema Nacional de Innovación Agraria.

El Pliego 163 - Instituto Nacional de Innovación Agraria, durante el primer semestre ha ejecutado las actividades operativas e inversiones contenidas en su Plan Operativo Institucional (POI) 2024, aprobado mediante Resolución Jefatural N° 242-2023-INIA, de fecha 29 de diciembre de 2023, que formaliza el registro en el Aplicativo Informático CEPLAN V.01 del Plan Operativo Institucional consistente con el Presupuesto Institucional de Apertura para el año 2024 del Instituto Nacional de Innovación Agraria., para el cumplimiento de objetivos estratégicos institucionales (OEI) y Acciones Estratégicas Institucionales (AEI) del Plan Estratégico Institucional (PEI) 2020-2027<sup>1</sup>.

El presente Informe de Evaluación de Implementación del POI 2024, ha sido elaborado según la información registrada por las siete (07) unidades ejecutoras en el aplicativo CEPLAN V.01 de acuerdo a lo establecido en la *“Guía para el seguimiento y evaluación de políticas nacionales y planes del SINAPLAN”*.

Asimismo, el informe contiene el análisis global de la ejecución de las metas físicas y financieras de las actividades operativas e inversiones de sus siete (07) Unidades Ejecutoras (UE): 001 Sede Central, 013 El Porvenir, 014 Illpa, 015 Pucallpa, 016 Santa Ana, 017 Vista Florida, 018 Andenes, así como de sus órganos y unidades orgánicas, lo que brinda una visión general del avance al primer semestre respecto a la situación de la implementación de las AEI del PEI vigente, modificaciones del POI, análisis de implementación de las AEI, medidas adoptadas, medidas la mejora de la implementación de las AEI, conclusiones y recomendaciones para el logro de los objetivos institucionales en el II semestre.

El Presupuesto Institucional Modificado (PIM) que financia el presente Plan Operativo Institucional asciende a S/. 210,134,858 (Doscientos diez millones ciento treinta y cuatro mil ochocientos cincuenta y ocho soles). En el primer semestre del año fiscal 2024<sup>2</sup>, el Pliego 163 - INIA alcanzó una ejecución financiera de S/. 71,168,282 (Setenta y uno millones ciento sesenta y ocho mil doscientos ochenta y dos soles) lo que representa el 33.87%

<sup>1</sup> Resolución Jefatural N.º 0066-2024-INIA, de fecha 13 de mayo de 2024, que aprueba el Plan Estratégico Institucional (PEI) 2020-2027 ampliado del Pliego 163: Instituto Nacional de Innovación Agraria.

<sup>2</sup> Fecha de corte al 30 de junio 2024.



en el marco de cuatro (04) programas presupuestales:

PP 121 “Mejora de la articulación de los pequeños productores agropecuarios a los mercados”,

PP 137 “Desarrollo de la ciencia, tecnología e innovación tecnológica”),

9001 Acciones Centrales y

9002 Acciones Presupuestarias que No resultan en Productos (APNOP);

En relación a los avances mencionados, se analiza el nivel de avance al primer semestre en la implementación de las AEI del PEI, con la finalidad de obtener perspectiva sobre el cumplimiento anual y así establecer medidas que se requieran adoptar en el segundo semestre para obtener los logros esperados del PEI 2020-2027, de acuerdo al siguiente detalle:

**Tabla 1. : Estado de implementación de las AEI, perspectiva de cumplimiento y recomendaciones**

OEI – AEI PEI 2020 – 2027	Estado de implementación de las AEI, perspectiva de cumplimiento y recomendaciones
<b>OEI 01. Promover la Innovación Agraria para los integrantes del Sistema Nacional de Innovación Agraria</b>	
<b>AEI 01.01. Agendas regionales de innovación agraria elaboradas para los integrantes del Sistema Nacional de Innovación Agraria</b>	Esta AEI se encuentra en proceso de implementación y consiste en definir y mantener actualizadas las agendas regionales de las Comisiones Técnicas Regionales de Innovación Agraria (CTRIA) de 25 regiones del país, el INIA como ente rector del SNIA realiza el seguimiento mensual de estas agendas para brindar atención a las demandas de los actores que conforman dichas comisiones. Todas las regiones cuentan con una CTRIA las mismas que han elaborado sus Agendas Regionales de Innovación Agraria, de las cuales 15 Juntas Directivas de las CTRIA (Amazonas, Apurímac, Arequipa, Ayacucho, Huancavelica, Huánuco, Junín, Lambayeque, Loreto, Moquegua, Pasco, Puno, San Martín y Ucayali), y seis CTRIA que han considerado por conveniente realizar un ajuste a las agendas regionales elaboradas inicialmente, se trata de las CTRIA de las regiones Amazonas, Ayacucho, Huancavelica, Huánuco, Junín y Pasco
<b>AEI.01.02 Estudios de Vigilancia Tecnológica publicados para el sector agrario.</b>	Presenta 67% de avance de las acciones anualmente programadas. La vigilancia tecnológica es un proceso selectivo y sistemático para captar información interna y externa sobre ciencia y tecnología, seleccionarla, analizarla, difundirla y comunicarla para convertirla en conocimiento. Se considerarán como Estudios de Vigilancia Tecnológica a todos aquellos documentos técnicos, incluyendo los Estudios de Demanda Tecnológica Agraria, que permitan definir una estrategia y/o diseño de la investigación. Las actividades relacionadas a esta acción estratégica están a cargo de la Dirección de Gestión de innovación Agraria (DGIA), a través de la Subdirección de Promoción de la Innovación Agraria (SDPIA).



PERÚ

Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego



Instituto Nacional de Innovación Agraria

OEI – AEI PEI 2020 – 2027	Estado de implementación de las AEI, perspectiva de cumplimiento y recomendaciones
<b>AEI.01.03 Acciones de protección de la propiedad intelectual aprobadas por la Autoridad Competente para los actores del sector agrario.</b>	Presenta 26% de avance de la meta anual programada. Durante el primer semestre, se tiene un avance de 40 solicitudes de protección de la propiedad intelectual las cuales fueron aprobadas por la autoridad competente de INDECOPI, de los cuales son: 01 solicitud aprobada de variedades vegetales protegidas con certificado obtentor.
<b>AEI.01.04 Acceso a los recursos genéticos y sus derivados de especies cultivadas o domésticas continentales, autorizados para los actores del sector agrario.</b>	Se presenta 45% de avance de acciones de la meta anual programada  Respecto al avance de esta AEI, la Dirección General de Innovación Agraria reporta que se viene trabajando en 203 informes a nivel nacional, enmarcadas a las actividades de investigación de emisión de informes técnicos solicitados por INDECOPI, evaluación de solicitudes de acceso a recursos genéticos, promoción y difusión de la protección a los derechos de los obtentores de variedades vegetales, promoción y difusión del acceso a recursos genéticos, la propuesta de guía en materia de acceso a los recursos genéticos, el desarrollo de charlas de sensibilización e involucramientos en los registros nacionales de cultivos nativos, elaboración de una propuesta de guía técnica para la implementación, mantenimiento y actualización de los registros y la inscripción de la variabilidad de los cultivares nativos de papa, cacao y/o legumbres nativas.
<b>AEI.01.05: Programas Nacionales de Investigación con intervenciones para los actores del sector agrario.</b>	Tiene un cumplimiento del 84% de la meta semestral programada para el año 2024. Respecto al avance de esta AEI, la Dirección de Desarrollo Tecnológico Agrario reporta que se viene trabajando en 47 acciones relacionadas a la generación de las 101 programadas en las que desarrollan acciones e generación de información y vigilancia tecnológica agraria, fortalecimiento de los servicios del PP 0121 en las EEA de Perla del VRAEM, San Bernardo, Virú y Tacna experimentos a nivel nacional, enmarcadas a las actividades de investigación de programas de investigación (Arroz, Café y Cacao, Cultivos Regionales, Raíces y Tuberosas, Frutales, Cereales Granos Andinos y Leguminosas, Hortalizas, Maíz, Camélidos Sudamericanos, Cuyes, Bovinos, Ovinos y Caprinos, Pastos y Forrajes).
<b>AEI.01.06 Material genético de calidad (semillas, reproductores y plantones) disponible para los productores agrarios.</b>	Presenta 60% de avance de la meta anual programada, que se justifica precisamente en la producción de material genético de calidad (física, fisiológica y sanitaria) para garantizar la sostenibilidad del abastecimiento de insumos de calidad para la producción agraria en beneficio de los productores  En la producción de semillas se presentan variaciones en las metas físicas de toneladas de 588.3 (tn) a 688.04 (tn) que representa un aumento del 17%, en hectáreas de 47.05 (ha) a 92.1 (ha) que representa un incremento del 95.7% y en lo que respecta a productores beneficiados también se presenta un incremento de 9.4% variando de 4,744 a 5,190 productores beneficiados.  En la producción de semillas las principales variaciones de meta física fueron en las Estaciones Experimentales Agrarias de: EEA Vista Florida, EEA Baños del Inca; EEA Santa Ana; EEA El Porvenir; así mismo las cadenas productivas que fueron impactadas por este cambio son: arroz, avena forrajera, frijol, caupí, maíz amarillo duro y quinua.



PERÚ

Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego



Instituto Nacional de Innovación Agraria

OEI – AEI PEI 2020 – 2027	Estado de implementación de las AEI, perspectiva de cumplimiento y recomendaciones
<b>AEI.01.07 Certificación de competencias laborales validadas para los Proveedores de Asistencia Técnica.</b>	Presenta 17% de avance de la meta anual programada. La certificación de competencias permite reconocer formal y oficialmente que el Proveedores de Asistencia Técnica desempeña sus actividades de acuerdo a las normas y estándares establecidos a nivel nacional. Es decir, es el reconocimiento formal y oficial que obtienen las personas que han demostrado que “saben hacer bien” su trabajo. Cabe indicar que el cumplimiento de la meta anual del PEI correspondiente a esta AEI, depende de un procedimiento externo a las competencias al INIA, no obstante, la institución desarrolla acciones de cursos de capacitación y eventos dirigido a Proveedores de Asistencia Técnica y de manera complementaria a productores agrarios, con la finalidad de fortalecer competencias y capacidades en materia de transferencia de tecnología en el ámbito de intervención de las Estaciones Experimentales Agrarias del INIA. Durante el primer semestre tiene un avance de 9% que representa el cumplimiento bajo de la meta anual. Sin embargo, el INIA brinda el servicio de transferencia de tecnología que consta de actividades como curso, eventos y difusiones de tecnologías del INIA, con la participación de Proveedores de Asistencia Técnica (PAT) quienes pueden ser considerados como candidatos evaluados por el MINTRA para recibir la certificación, previa gestión del INIA y con la aprobación definitiva del MINTRA.
<b>OEI.02 Fomentar las actividades de Investigación y Desarrollo (I+D) para el sector agrario</b>	
<b>AEI.02.01 Artículos técnico-científicos publicados para el sector agrario.</b>	Presenta 43% (03 de 08) de avance de la meta anual programada. Las investigaciones que realiza el INIA generan conocimientos que son insumo para la elaboración de documentos que tienen valor recopilativo, sustentatorio, informativo y de difusión la cual presenta 114 (70%) investigaciones de una meta programada de 162 investigaciones; respecto de artículos científicos se tiene un avance del 27% ( 3 de 11 programados anualmente); la Dirección de Desarrollo de Tecnológico Agrario-DDTA viene desarrollando esta AEI por medio de la Subdirección de Investigación y Estudios Especiales-SDIEE y la Subdirección de Investigación de Productos Agrarios-SDPA
<b>AEI.02.02: Variedades liberadas para los productores agrarios.</b>	Presenta 74% (188 de 253 programadas) de avance de las acciones y experimentos de la meta anual programada. Esta AEI consiste en la liberación de variedades agrícolas, las cuales deben cumplir con los procedimientos y protocolos establecidos, así como el detalle de sus atributos de acuerdo a lo solicitado por los productores agrarios; con la finalidad de liberar nuevas variedades de cultivos o razas con elevados rendimientos potenciales para los productores agrarios que, a largo plazo, contribuyan a mejorar la productividad del sector agrario nacional.  El resultado de esta AEI se mide a través del indicador “Número de variedades liberadas para los productores agrarios”. Durante el primer semestre, se logró la liberación de 01 nueva variedad de arroz denominada “INIA 516– LM1 LA UNION 23” 10; también se liberó una nueva variedad híbrido simple de maíz amarillo duro denominado “INIA 627-PÁTAPO”11; asimismo que representa un avance del 25% de la meta anual que representa el cumplimiento bajo de la meta.



OEI – AEI PEI 2020 – 2027	Estado de implementación de las AEI, perspectiva de cumplimiento y recomendaciones
<b>AEI.02.03: Tecnologías agrarias liberadas para los productores agrarios.</b>	Presenta 32% de avance de la meta anual programada y presenta 590 tareas priorizadas En la AEI 02.03 se muestra un bajo avance en el indicador de la meta al primer semestre que presenta un avance de 304 PAT de 458 programadas, 61 cursos de 138 programadas, 131 eventos de 151 programados, 4,376 de 7,793 programado
<b>OEI.03 Gestionar los recursos genéticos de la agrobiodiversidad para el sector agrario.</b>	
<b>AEI.03.01 Colecciones de los recursos genéticos nativos y naturalizados caracterizadas para el uso sostenible de la agrobiodiversidad y resguardo de la seguridad alimentaria.</b>	Presenta 26% de avance de la meta anual programada Se observa que el avance de esta AEI muestra el cumplimiento bajo de la meta, debido a que no muestra avance alguno de la meta al primer semestre. Cabe precisar, que se viene ejecutando, ya que para cumplir con las metas establecidas es necesario la caracterización de toda la fase fisiológica de desarrollo del cultivo, actualmente se viene caracterizando 32 colecciones y se espera que en los próximos trimestres se haya completado la caracterización, codificación e ingreso al SIRGE de las accesiones. Cabe precisar que, actualmente la entidad ha desarrollado 20,593 accesiones caracterizadas, conservadas, multiplicada y regeneradas en el Sistema de Recursos Genéticos - SIRGE, en el primer semestre se ingresaron; así como 40 investigaciones
<b>AEI.03.02 Protocolos en materia de biotecnología disponibles para los integrantes del Sistema Nacional de Innovación Agraria-SNIA.</b>	Presenta 41% de avance de la meta anual programada. Durante el primer semestre, se tiene como avance la elaboración de 01 protocolo de micropropagación en plátano y banano, que representa el 41% de cumplimiento de la meta anual.
<b>AEI.03.03 Recursos genéticos valorados en función a las aptitudes de importancia para atender las necesidades del sector agrario y productivo.</b>	Presenta 05% de avance de la meta anual programada. Durante el primer semestre, no se tiene avance puesto que se requiere desarrollar la caracterización en todas las fases fisiológicas del desarrollo de la planta, por tres campañas agrícolas consecutivas. Cabe mencionar, que para la identificación de accesiones promisorias es necesario comparar las características agronómicas y nutricionales que sean de interés para los usuarios del germoplasma, posteriormente a esa identificación es necesario que esas características sean constantes en por lo menos tres campañas agronómicas.
<b>AEI.03.04: Accesiones del Banco de Germoplasma INIA pre mejoradas genéticamente disponibles para los programas de mejoramiento genético.</b>	Presenta 45% de avance de la meta anual programada
<b>OEI.04 Promover la modernización de la Gestión Institucional</b>	



OEI – AEI PEI 2020 – 2027	Estado de implementación de las AEI, perspectiva de cumplimiento y recomendaciones
<b>AEI.04.01 Procedimientos simplificados aprobados en el INIA.</b>	Presenta 55% de avance de la meta anual programada Durante el primer semestre, se tiene como avance 1 proceso simplificado aprobado, que representa la aprobación de la Directiva General N° 001-2023-INIA-GG "Directiva para regular las contrataciones con proveedores no domiciliados en el país en el Instituto Nacional de Innovación Agraria - INIA", aprobada por Resolución de Gerencia General N° 0045-2023-INIA-GG. La Oficina de Asesoría Jurídica (OAJ), señala para la AO AOI 00016000087 "Gestión de Asesoramiento Técnico y Jurídico del INIA", viene cumpliendo con su función de asesoramiento, fortaleciendo la comunicación con los órganos, unidades orgánicas y órganos desconcentrados del INIA, a fin de dar mayor celeridad a los procedimientos, trámites y requerimientos solicitados a esta Oficina.
<b>AEI.04.02 Fortalecimiento de competencias y capacidades permanente del recurso humano institucional.</b>	Presenta 50% de avance de la meta anual programada
<b>AEI.04.03: Procesos digitalizados implementados en el INIA.</b>	Presenta 49% de avance de la meta anual programada.
<b>AEI.04.04: Mantenimiento Preventivo implementado en el INIA</b>	Presenta 36% de avance de la meta anual programada. La implementación del Plan Mantenimiento Preventivo al primer semestre comprende el desarrollo de 30 servicios de mantenimiento del servicio telefónico y el servicio eléctrico. Cabe señalar que, para el segundo semestre se tiene previsto continuar con las actividades de mantenimiento preventivo por ello se tiene la posibilidad de cumplimiento de la meta anual.
<b>AEI.04.05: Georreferenciación de la infraestructura y activos implementada en el INIA.</b>	Presenta 34% de avance de la meta anual programada. El resultado de esta AEI se mide a través del indicador "Porcentaje de infraestructura y activos georreferenciados"
<b>OEI.05 Implementar medidas de prevención y reducción del riesgo de desastres de orden estructural y noestructural.</b>	
<b>AEI.05.01: Fortalecimiento de capacidades en materia de prevención del riesgo de desastres ejecutados en el INIA</b>	Presenta 50% de avance de la meta anual programada. El resultado de esta AEI se mide a través del indicador "Número de eventos en materia de prevención del riesgo de desastre en la entidad ejecutados". Se ha implementado un plan de acción contra desastres y se viene implementando un plan de capacitación respectivo



## 1. EVALUACIÓN DE IMPLEMENTACIÓN DE LAS ACCIONES ESTRATÉGICAS

### 1.1. ANÁLISIS DEL CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES OPERATIVAS E INVERSIONES

La presente sección analiza el cumplimiento de las metas de las actividades operativas, por lo que se procede a detallar el análisis global de las mismas, utilizando los siguientes criterios de evaluación:

Tabla 2.

% EJECUCIÓN DE META FISICA	Situación identificada	CALIFICACIÓN
Superior a 100%	Superación de la meta prevista debiéndose mejorar la planificación.	Mejorar planificación
De 50% a 100%	Cumplimiento satisfactorio.	Muy Bueno
De 35% a 50%	Nivel de satisfacción aceptable.	Bueno
De 20% a 35%	Señal de preocupación de no alcanzar la meta prevista.	Regular
Menor o igual 20%	Incumplimiento o situación marcadamente negativa, la entidad está distante de lograr los resultados esperados.	Deficiente

#### *AEI.01.01: Agendas Regionales de Innovación Agraria elaboradas para los integrantes del Sistema Nacional de Innovación Agraria*

Tabla 3. Actividades operativas AEI 01.01

CODIGO / NOMBRE DE ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	META FISICA 1ER SEM	TOTAL META FISICA PROG	EJEC FISICA 1ER SEM	% EJEC FISICA 1ER SEM	TOTALEJ EC FIS.	% AVANCE FISICO ANUAL	CALIFICACION
AOI00016000035 GESTION DE ESTRATEGIAS PARA EL FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA NACIONAL DE INNOVACION AGRARIA - DGIA	ACCION	6	12	6	100%	6	50.00%	Bueno
AOI00016000038 GESTION DEL PP 121 EN LA DIRECCION DE GESTION DE LA INNOVACION AGRARIA – SDPIA	ACCION	6	12	6	100%	6	50.00%	Bueno
AOI00016000800 PROMOCION Y CONSOLIDACION DEL SISTEMA NACIONAL DE INNOVACION AGRARIA - APSNIA	INFORME	2	4	1	50%	1	25.00%	Regular

Elaboración: INIA/OPP-UPR

Fuente: Reporte de aplicativo CEPLAN, registros Seguimiento Plan Operativo Institucional 2024

#### *AEI.01.02: Estudios de Vigilancia Tecnológica publicados para el sector agrario*

Se detalla a continuación las actividades operativas que contribuyeron al logro de la AEI 01.02:



Tabla 4. Principales actividades operativas para la AEI 01.02

CODIGO / NOMBRE DE ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	META FISICA 1ER SEM	TOTAL META FISICA PROG	EJEC FISICA 1ER SEM	% EJEC FISICA 1ER SEM	TOTALE EJC FIS.	% AVANCE FISICO ANUAL	CALIFICACION
AOI00144600021 DESARROLLO DE ESTUDIOS DE DETERMINACION DE LA DEMANDA DE TECNOLOGIA EN EL AMBITO DE LA EEA EL PORVENIR	ESTUDIO	1	1	1	100.00%	1	100.00 %	Muy Bueno
AOI00144700005 DESARROLLO DE ESTUDIOS DE DETERMINACION DE LA DEMANDA DE TECNOLOGIA EN EL AMBITO DE LA EEA ILLPA	ESTUDIO	1	1	1	100.00%	1	100.00 %	Muy Bueno
AOI00144800005 DESARROLLO DE ESTUDIOS DE DETERMINACION DE LA DEMANDA DE TECNOLOGIA EN EL AMBITO DE LA EEA PUCALLPA	ESTUDIO	1	1	1	100.00%	1	100.00 %	Muy Bueno
AOI00144900014 DESARROLLO DE ESTUDIOS DE DETERMINACION DE LA DEMANDA DE TECNOLOGIA EN EL AMBITO DE LA EEA CANAAN	ESTUDIO	1	1	1	100.00%	1	100.00 %	Muy Bueno
AOI00144900015 DESARROLLO DE ESTUDIOS DE DETERMINACION DE LA DEMANDA DE TECNOLOGIA EN EL AMBITO DE LA EEA SANTA ANA	ESTUDIO	1	1	1	100.00%	1	100.00 %	Muy Bueno
AOI00145000010 DESARROLLO DE ESTUDIOS DE DETERMINACION DE LA DEMANDA DE TECNOLOGIA EN EL AMBITO DE LA EEA VISTA FLORIDA	ESTUDIO	1	1	1	100.00%	1	100.00 %	Muy Bueno
AOI00145100005 DESARROLLO DE ESTUDIOS DE DETERMINACION DE LA DEMANDA DE TECNOLOGIA EN EL AMBITO DE LA EEA ANDENES	ESTUDIO	1	1	1	100.00%	1	100.00 %	Muy Bueno

Elaboración: INIA/OPP-UPR

Fuente: Reporte de aplicativo CEPLAN, registros Seguimiento Plan Operativo Institucional 2024

Tabla 5. Inversiones alineadas a la AEI 01.02

CODIGO / NOMBRE DE ACTIVIDAD EN CEPLAN 2024	UNIDAD DE MEDIDA	META FISICA 1ER SEM	TOTAL, META FISICA PROG	EJEC FISICA 1ER SEM	% EJEC FISICA 1ER SEM	TOTAL EJEC. FIS.	% AVANCE FISICO	CALIFICACION
121								
<b>2487990 MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE GESTION DE LA INFORMACION Y CONOCIMIENTO CIENTIFICO DE LA DIRECCION DE GESTION DE LA INNOVACION AGRARIA DEL INSTITUTO NACIONAL DE INNOVACION AGRARIA</b>								
<b>6000016 GESTION Y ADMINISTRACION</b>								
AOI00016000783 C I: GESTION DE LA INFORMACION Y CONOCIMIENTO CIENTIFICO	DOCUMENTO	3	4	3	100%	3	75.00%	Muy Bueno
AOI00016000784 C II: GESTION DE LA PROPIEDAD INTELLECTUAL	DOCUMENTO	6	8	6	100%	6	75.00%	Muy Bueno
AOI00016000785 C III VIGILANCIA TECNOLÓGICA E INTELIGENCIA ESTRATÉGICA	ESTUDIO	1	1	1	100%	1	100.00%	Muy Bueno
AOI00016000786 C IV ECONOMIA AGRICOLA Y COMPETITIVIDAD	ESTUDIO	2	1	3	150%	1	100.00%	Mejorar planificación

CODIGO / NOMBRE DE ACTIVIDAD EN CEPLAN 2024	UNIDAD DE MEDIDA	META FISICA 1ER SEM	TOTAL, META FISICA PROG	EJEC FISICA 1ER SEM	% EJEC FISICA 1ER SEM	TOTAL EJEC. FIS.	% AVANCE FISICO	CALIFICACION
AOI00016000787 <b>GESTION DEL PROYECTO DEL PIP 2487990</b>	INFORME	6	9	6	100%	6	66.67%	Muy Bueno
AOI00016000788 <b>SUPERVISION DEL PIP 2487990</b>	INFORME	2	3	1	50%	1	33.33%	Regular
AOI00016000935 <b>LIQUIDACION DEL PIP 2487990</b>	INFORME	0	1	0	0%	0	0.00%	Deficiente

Elaboración: INIA/OPP-UPR

Fuente: Reporte de aplicativo CEPLAN, registros Seguimiento Plan Operativo Institucional 2024

**AEI.01.03: Acciones de protección de la propiedad intelectual aprobadas por la autoridad competente para los actores del sector agrario**

**Tabla 6. Principales actividades operativas para la AEI 01.03**

CODIGO / NOMBRE DE ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	META FISICA 1ER SEM	TOTAL, META FISICA PROG	EJEC FISICA 1ER SEM	% EJEC FISICA 1ER SEM	TOTALEJ EC FIS.	% AVANCE FISICO ANUAL	CALIFICACION
AOI00016000036 <b>PROMOCION Y DIFUSION DE LAS HERRAMIENTAS DE PROTECCION DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL Y SU APLICACION - APIA</b>	CERTIFICADO	1	4	1	100%	1	25.00%	Regular

Elaboración: INIA/OPP-UPR

Fuente: Reporte de aplicativo CEPLAN, registros Seguimiento Plan Operativo Institucional 2024

**AEI.01.04: Acceso a los recursos genéticos y sus derivados de especies cultivadas o domésticas continentales, autorizados para los actores del sector agrario**

**Tabla 7. Principales actividades operativas para la AEI 01.04**

CODIGO / NOMBRE DE ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	META FISICA 1ER SEM	TOTAL, META FISICA PROG	EJEC FISICA 1ER SEM	% EJEC FISICA 1ER SEM	TOTAL, EJEC FIS.	% AVANCE FISICO ANUAL	CALIFICACION
AOI00016000053 <b>GESTION DEL ACCESO A LOS RECURSOS GENETICOS - ARAPOV</b>	DOCUMENTO	0	1	0	0%	0	0.00%	Deficiente
AOI00016000625 <b>CONDUCCION DE LOS REGISTROS NACIONALES DE CULTIVARES NATIVOS DE LA AGROBIODIVERSIDAD - AREGA</b>	INSCRIPCION	20	40	10	50%	10	25.00%	Regular

Elaboración: INIA/OPP-UPR

Fuente: Reporte de aplicativo CEPLAN, registros Seguimiento Plan Operativo Institucional 2024



**AEI.01.05: Programas Nacionales de Investigación con intervenciones para los actores del sector agrario**

**Tabla 8. Principales actividades operativas para la AEI 01.05**

CODIGO / NOMBRE DE ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	META FISICA 1ER SEM	TOTAL META FISICA PROG	EJEC FISICA 1ER SEM	% EJEC FISICA 1ER SEM	TOTAL EJEC FIS.	% AVANCE FISICO ANUAL	CALIFICACION
<b>5000276</b>								
AOI00016001057 GESTION DEL PROGRAMA DEL PP 121 EN LA DIRECCION DE DESARROLLO DE TECNOLOGIA AGRARIA	ACCION	6	12	6	100%	6	50.00%	Bueno
AOI00144900059 GESTION DEL PP 121 EN LA EEA CANAAN	ACCION	6	12	6	100%	6	50.00%	Bueno
AOI00144900060 GESTION DEL PP 121 EN LA EEA PICHANAKI	ACCION	6	12	5	83%	5	41.67%	Bueno
AOI00144900061 GESTION DEL PP 121 EN LA EEA SANTA ANA	ACCION	6	12	6	100%	6	50.00%	Bueno
<b>5006062</b>								
AOI00016000076 GENERACION DE INFORMACION Y VIGILANCIA TECNOLOGICA AGRARIA - AIVTA	REPORTE	0	1	2	0%	2	200.00%	Mejorar planificación
<b>5006063</b>								
AOI00016001058 FORTALECIMIENTO DE LOS SERVICIOS DEL PP 121 EN LA ESTACION EXPERIMENTAL PERLA DEL VRAEM	ACCION	6	12	6	100%	6	50.00%	Bueno
AOI00016001059 FORTALECIMIENTO DE LOS SERVICIOS DEL PP 121 EN LA ESTACION EXPERIMENTAL SAN BERNARDO	ACCION	6	12	6	100%	6	50.00%	Bueno
AOI00016001109 FORTALECIMIENTO DE LOS SERVICIOS DEL PP 121 EN LA ESTACION EXPERIMENTAL VIRU	ACCION	2	8	2	100%	2	25.00%	Regular
<b>5001947</b>								
AOI00016000746 GESTION ADMINISTRATIVA DE LA DIRECCION DE DESARROLLO TECNOLOGICO AGRARIO	ACCION	6	12	6	100%	6	50.00%	Bueno

Elaboración: INIA/OPP-UPR

Fuente: Reporte de aplicativo CEPLAN, registros Seguimiento Plan Operativo Institucional 2024



**AEI.01.06: Acceso a material genético de calidad (semillas, reproductores y plántones) disponible para los productores agrarios**

**Tabla 9. Principales actividades operativas para la AEI 01.06**

CODIGO / NOMBRE DE ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	META FISICA 1ER SEM	TOTAL META FISICA PROG	EJEC FISICA 1ER SEM	% EJEC FISICA 1ER SEM	TOTAL EJEC FIS.	% AVANCE FISICO ANUAL	CALIFICACION
<b>5006063</b>								
AOI00016000020 PRODUCCION DE MATERIAL GENETICO DE ALTA CALIDAD EN EL C.E. LA MOLINA PARA BENEFICIO DE LOS PRODUCTORES	PRODUCTOR	709	<b>1,430</b>	959	135%	<b>959</b>	67.06%	Muy Bueno
AOI00016000021 PRODUCCION DE MATERIAL GENETICO DE ALTA CALIDAD EN LA EEA AMAZONAS PARA BENEFICIO DE LOS PRODUCTORES	PRODUCTOR	52	<b>212</b>	47	90%	<b>47</b>	22.17%	
AOI00016000022 PRODUCCION DE MATERIAL GENETICO DE ALTA CALIDAD EN LA EEA AREQUIPA PARA BENEFICIO DE LOS PRODUCTORES	PRODUCTOR	297	<b>297</b>	174	59%	<b>174</b>	58.59%	Muy Bueno
AOI00016000023 PRODUCCION DE MATERIAL GENETICO DE ALTA CALIDAD EN LA EEA CHINCHA PARA BENEFICIO DE LOS PRODUCTORES	PRODUCTOR	75	<b>265</b>	1	1%	<b>1</b>	0.38%	Deficiente
AOI00016000024 PRODUCCION DE MATERIAL GENETICO DE ALTA CALIDAD EN LA EEA CHUMBIBAMBA PARA BENEFICIO DE LOS PRODUCTORES	PRODUCTOR	128	<b>381</b>	81	63%	<b>81</b>	21.26%	Regular
AOI00016000025 PRODUCCION DE MATERIAL GENETICO DE ALTA CALIDAD EN LA EEA DONOSO PARA BENEFICIO DE LOS PRODUCTORES	PRODUCTOR	196.5	<b>412</b>	108	55%	<b>108</b>	26.21%	Regular
AOI00016000026 PRODUCCION DE MATERIAL GENETICO DE ALTA CALIDAD EN LA EEA EL CHIRA PARA BENEFICIO DE LOS PRODUCTORES	PRODUCTOR	550	<b>1,100</b>	100	18%	<b>100</b>	9.09%	Deficiente
AOI00016000027 PRODUCCION DE MATERIAL GENETICO DE ALTA CALIDAD EN LA EEA LOS CEDROS PARA BENEFICIO DE LOS PRODUCTORES	PRODUCTOR	50	<b>226</b>	0	0%	<b>0</b>	0.00%	Deficiente
AOI00016000028 PRODUCCION DE MATERIAL GENETICO DE ALTA CALIDAD EN LA EEA MOQUEGUA PARA BENEFICIO DE LOS PRODUCTORES	PRODUCTOR	46	<b>82</b>	24	52%	<b>24</b>	29.27%	Regular
AOI00016000029 PRODUCCION DE MATERIAL GENETICO DE ALTA CALIDAD EN LA EEA PERLA DEL VRAEM PARA BENEFICIO DE LOS PRODUCTORES	PRODUCTOR	0	<b>59</b>	0	0%	<b>0</b>	0.00%	Deficiente
AOI00016000030 PRODUCCION DE MATERIAL GENETICO DE ALTA CALIDAD EN LA EEA SAN RAMON PARA BENEFICIO DE LOS PRODUCTORES	PRODUCTOR	0	<b>100</b>	0	0%	<b>0</b>	0.00%	Deficiente



PERÚ

Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego



Instituto Nacional de Innovación Agraria

CODIGO / NOMBRE DE ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	META FISICA 1ER SEM	TOTAL META FISICA PROG	EJEC FISICA 1ER SEM	% EJEC FISICA 1ER SEM	TOTAL EJEC FIS.	% AVANCE FISICO ANUAL	CALIFICACION
AOI00016000031 PRODUCCION DE MATERIAL GENETICO DE ALTA CALIDAD EN LA EEA SAN ROQUE PARA BENEFICIO DE LOS PRODUCTORES	PRODUCTOR	203	239	0	0%	0	0.00%	Deficiente
AOI00016000579 PRODUCCION DE MATERIAL GENETICO DE ALTA CALIDAD EN LA EEA CANCHAN PARA BENEFICIO DE LOS PRODUCTORES	PRODUCTOR	125	425	29	23%	29	6.82%	Deficiente
AOI00016000795 SEGUIMIENTO Y MONITOREO DE LAS ACTIVIDADES DE PRODUCCION DE MATERIAL GENETICO EN LAS EEA. DEL INIA	INFORME	5	12	0	0%	0	0.00%	Deficiente
AOI00016001097 BRINDAR LOS SERVICIOS DE MUESTREO Y/O ANALISIS DE CALIDAD DE SEMILLAS EN BENEFICIO DE LOS PRODUCTORES - SEDE CENTRAL	PRODUCTOR	6	17	26	433%	26	152.94%	Mejorar planificación
AOI00016001100 PRODUCCION DE MATERIAL GENETICO DE ALTA CALIDAD EN LA EEA PASCO PARA BENEFICIO DE LOS PRODUCTORES	PRODUCTOR	0	15	0	0%	0	0.00%	Deficiente
AOI00144600002 PRODUCCION DE MATERIAL GENETICO DE ALTA CALIDAD EN LA EEA EL PORVENIR PARA BENEFICIO DE LOS PRODUCTORES	PRODUCTOR	596	868	54	9%	54	6.22%	Deficiente
AOI00144600026 BRINDAR LOS SERVICIOS DE MUESTREO Y/O ANALISIS DE CALIDAD DE SEMILLAS EN BENEFICIO DE LOS PRODUCTORES - EEA EL PORVENIR	PRODUCTOR	4	6	6	150%	6	100.00%	Mejorar planificación
AOI00144700002 PRODUCCION DE MATERIAL GENETICO DE ALTA CALIDAD EN LA EEA ILLPA PARA BENEFICIO DE LOS PRODUCTORES	PRODUCTOR	21	793	48	229%	48	6.05%	Deficiente
AOI00144800002 PRODUCCION DE MATERIAL GENETICO DE ALTA CALIDAD EN LA EEA PUCALLPA PARA BENEFICIO DE LOS PRODUCTORES	PRODUCTOR	118	206	69	58%	69	33.50%	Regular
AOI00144900004 PRODUCCION DE MATERIAL GENETICO DE ALTA CALIDAD EN LA EEA CANAAN PARA BENEFICIO DE LOS PRODUCTORES	PRODUCTOR	170	492	76	45%	76	15.45%	Deficiente
AOI00144900005 PRODUCCION DE MATERIAL GENETICO DE ALTA CALIDAD EN LA EEA SANTA ANA PARA BENEFICIO DE LOS PRODUCTORES	PRODUCTOR	307	628	444	145%	444	70.70%	Bueno
AOI00144900006 PRODUCCION DE MATERIAL GENETICO DE ALTA CALIDAD EN LA EEA PICHANAKI PARA BENEFICIO DE LOS PRODUCTORES	PRODUCTOR	0	56	0	0%	0	0.00%	Deficiente
AOI00144900087 BRINDAR LOS SERVICIOS DE MUESTREO Y/O ANALISIS DE CALIDAD DE SEMILLAS EN BENEFICIO DE LOS PRODUCTORES - EEA SANTA ANA	PRODUCTOR	2	7	3	150%	3	42.86%	Bueno



PERÚ

Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego



Instituto Nacional de Innovación Agraria

CODIGO / NOMBRE DE ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	META FISICA 1ER SEM	TOTAL META FISICA PROG	EJEC FISICA 1ER SEM	% EJEC FISICA 1ER SEM	TOTAL EJEC FIS.	% AVANCE FISICO ANUAL	CALIFICACION
AOI0014500003 PRODUCCION DE MATERIAL GENETICO DE ALTA CALIDAD EN LA EEA BAÑOS DEL INCA PARA BENEFICIO DE LOS PRODUCTORES	PRODUCTOR	437	1,181	274	63%	274	23.20%	Regular
AOI0014500004 PRODUCCION DE MATERIAL GENETICO DE ALTA CALIDAD EN LA EEA VISTA FLORIDA PARA BENEFICIO DE LOS PRODUCTORES	PRODUCTOR	220	935	155	70%	155	16.58%	Deficiente
AOI00145100002 PRODUCCION DE MATERIAL GENETICO DE ALTA CALIDAD EN LA EEA ANDENES PARA BENEFICIO DE LOS PRODUCTORES	PRODUCTOR	76	303	92	121%	92	30.36%	Regular
AOI00145100032 BRINDAR LOS SERVICIOS DE MUESTREO Y/O ANALISIS DE CALIDAD DE SEMILLAS EN BENEFICIO DE LOS PRODUCTORES - EEA ANDENES	PRODUCTOR	10	15	5	50%	5	33.33%	Regular

Elaboración: INIA/OPP-UPR

Fuente: Reporte de aplicativo CEPLAN, registros Seguimiento Plan Operativo Institucional 2024

Tabla 10. Inversiones alineadas a la AEI 01.06

CODIGO / NOMBRE DE ACTIVIDAD EN CEPLAN 2024	UNIDAD DE MEDIDA	META FISICA 1ER SEM	TOTAL META FISICA PROG	EJEC FISICA 1ER SEM	% EJEC FISICA 1ER SEM	TOTAL EJEC. FIS.	% AVANCE FISICO	Calificación
121								
<b>2338934 MEJORAMIENTO DE LA DISPONIBILIDAD Y ACCESO DEL MATERIAL GENETICO MEDIANTE EL USO DE TECNICAS DE BIOTECNOLOGIA REPRODUCTIVA EN GANADO BOVINO TROPICAL EN LAS REGIONES DE SAN MARTIN, LORETO Y UCAYALI</b>								
<b>6000008: FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES</b>								
AOI00016000772 CI: ADECUADA INVESTIGACION Y DESARROLLO DE TECNOLOGIAS REPRODUCTIVAS BOVINAS EN LA SELVA (MOET Y FIV) Y LA UTILIZACION DE LA TECNICA DE INSEMINACION ARTIFICIAL EN GANADO VACUNO TROPICAL EN LA REGION SAN MARTIN	INVESTIGACION	1	1	0	0%	0	0.00%	Deficiente
AOI00016000773 CI: ADECUADA INVESTIGACION Y DESARROLLO DE TECNOLOGIAS REPRODUCTIVAS BOVINAS EN LA SELVA (MOET Y FIV) Y LA UTILIZACION DE LA TECNICA DE INSEMINACION ARTIFICIAL EN GANADO VACUNO TROPICAL EN LA REGION UCAYALI	INVESTIGACION	1	1	0	0%	0	0.00%	Deficiente
AOI00016000774 CI: ADECUADA INVESTIGACION Y DESARROLLO DE TECNOLOGIAS REPRODUCTIVAS BOVINAS EN LA SELVA (MOET Y FIV) Y LA UTILIZACION DE LA TECNICA DE INSEMINACION ARTIFICIAL EN GANADO VACUNO TROPICAL EN LA REGION LORETO	INVESTIGACION	1	1	0	0%	0	0.00%	Deficiente



CODIGO / NOMBRE DE ACTIVIDAD EN CEPLAN 2024	UNIDAD DE MEDIDA	META FISICA 1ER SEM	TOTAL, META FISICA PROG	EJEC FISICA 1ER SEM	% EJEC FISICA 1ER SEM	TOTAL EJEC. FIS.	% AVANCE FISICO	Calificaci ón
AOI00016000775 CI: ADECUADA INVESTIGACION Y DESARROLLO DE TECNOLOGIAS REPRODUCTIVAS BOVINAS EN LA SELVA (MOET Y FIV) Y LA UTILIZACION DE LA TECNICA DE INSEMINACION ARTIFICIAL EN GANADO VACUNO TROPICAL EN LA REGION HUANUCO	INVESTIGACION	1	1	0	0%	0	0.00%	Deficiente
AOI00016000807 CI: ADECUADA INVESTIGACION Y DESARROLLO DE TECNOLOGIAS REPRODUCTIVAS BOVINAS EN LA SELVA (MOET Y FIV) Y LA UTILIZACION DE LA TECNICA DE INSEMINACION ARTIFICIAL EN GANADO VACUNO TROPICAL EN LA REGION AMAZONAS	INVESTIGACION	1	1	0	0%	0	0.00%	Deficiente
AOI00016000808 CI: ADECUADA INVESTIGACION Y DESARROLLO DE TECNOLOGIAS REPRODUCTIVAS BOVINAS EN LA SELVA (MOET Y FIV) Y LA UTILIZACION DE LA TECNICA DE INSEMINACION ARTIFICIAL EN GANADO VACUNO TROPICAL EN LA REGION MADRE DE DIOS	INVESTIGACION	1	1	0	0%	0	0.00%	Deficiente
AOI00016000809 CII: ADECUADA INFRAESTRUCTURA, EQUIPOS, MATERIALES, INSTRUMENTAL Y LABORATORIO BOVINA DE LA UNIDAD PRODUCTORA (UP) EN LA REGION SAN MARTIN	OBRA	0	1	0	0%	0	0.00%	Deficiente
AOI00016000810 CII: ADECUADA INFRAESTRUCTURA, EQUIPOS, MATERIALES, INSTRUMENTAL Y LABORATORIO BOVINA DE LA UNIDAD PRODUCTORA (UP) EN LA REGION UCAYALI	OBRA	0	1	1	0%	1	100.00%	Mejorar planificación
AOI00016000858 C II: ADECUADA INFRAESTRUCTURA, EQUIPOS, MATERIALES, INSTRUMENTAL Y LABORATORIO BOVINA DE LA UNIDAD PRODUCTORA (UP) EN LA REGION HUANUCO	SERVICIO	3	7	2	67%	2	28.57%	Regular
AOI00016000860 C III: EFICIENTE DESARROLLO DE CAPACIDADES DEL PERSONAL PARA LA TRANSFERENCIA Y ASISTENCIA TECNICA PECUARIA PARA FAMILIAS GANADERAS DE LORETO, SAN MARTIN, AMAZONAS, MADRE DE DIOS Y UCAYALI EN EL USO DE TECNOLOGIAS DE TRANSFERENCIA - SEDE CENTRAL	PERSONAL CAPACITADO	56	112	1	2%	1	0.89%	Deficiente
AOI00016000863 C III: EFICIENTE DESARROLLO DE CAPACIDADES DEL PERSONAL PARA LA TRANSFERENCIA Y ASISTENCIA TECNICA PECUARIA PARA FAMILIAS GANADERAS DE LORETO, SAN MARTIN, AMAZONAS, MADRE DE DIOS Y UCAYALI EN EL USO DE TECNOLOGIAS DE TRANSFERENCIA - SAN MARTIN	PRODUCTOR BENEFICIADO	299	479	463	155%	463	96.66%	Muy Bueno





CODIGO / NOMBRE DE ACTIVIDAD EN CEPLAN 2024	UNIDAD DE MEDIDA	META FISICA 1ER SEM	TOTAL, META FISICA PROG	EJEC FISICA 1ER SEM	% EJEC FISICA 1ER SEM	TOTAL EJEC. FIS.	% AVANCE FISICO	Calificación
AOI00016000866 C III: EFICIENTE DESARROLLO DE CAPACIDADES DEL PERSONAL PARA LA TRANSFERENCIA Y ASISTENCIA TECNICA PECUARIA PARA FAMILIAS GANADERAS DE LORETO, SAN MARTIN, AMAZONAS, MADRE DE DIOS Y UCAYALI EN EL USO DE TECNOLOGIAS DE TRANSFERENCIA - UCAYALI	PRODUCT OR BENEFICIA DO	333	513	355	107%	355	69.20%	Muy Bueno
AOI00016000869 C III: EFICIENTE DESARROLLO DE CAPACIDADES DEL PERSONAL PARA LA TRANSFERENCIA Y ASISTENCIA TECNICA PECUARIA PARA FAMILIAS GANADERAS DE LORETO, SAN MARTIN, AMAZONAS, MADRE DE DIOS Y UCAYALI EN EL USO DE TECNOLOGIAS DE TRANSFERENCIA - AMAZONAS	PRODUCT OR BENEFICIA DO	123	213	281	228%	281	131.92 %	Mejorar planificación
AOI00016000873 C III: EFICIENTE DESARROLLO DE CAPACIDADES DEL PERSONAL PARA LA TRANSFERENCIA Y ASISTENCIA TECNICA PECUARIA PARA FAMILIAS GANADERAS DE LORETO, SAN MARTIN, AMAZONAS, MADRE DE DIOS Y UCAYALI EN EL USO DE TECNOLOGIAS DE TRANSFERENCIA - HUANUCO	PRODUCT OR BENEFICIA DO	130	295	223	172%	223	75.59%	Muy Bueno
AOI00016000874 C III: EFICIENTE DESARROLLO DE CAPACIDADES DEL PERSONAL PARA LA TRANSFERENCIA Y ASISTENCIA TECNICA PECUARIA PARA FAMILIAS GANADERAS DE LORETO, SAN MARTIN, AMAZONAS, MADRE DE DIOS Y UCAYALI EN EL USO DE TECNOLOGIAS DE TRANSFERENCIA - MADRE DE DIOS	PRODUCT OR BENEFICIA DO	164	344	145	88%	145	42.15%	Bueno
AOI00016000876 C III: EFICIENTE DESARROLLO DE CAPACIDADES DEL PERSONAL PARA LA TRANSFERENCIA Y ASISTENCIA TECNICA PECUARIA PARA FAMILIAS GANADERAS DE LORETO, SAN MARTIN, AMAZONAS, MADRE DE DIOS Y UCAYALI EN EL USO DE TECNOLOGIAS DE TRANSFERENCIA - LORETO	PRODUCT OR BENEFICIA DO	195	375	271	139%	271	72.27%	Muy Bueno
AOI00016000878 GESTION DEL PROYECTO DEL PIP 2338934	INFORME	28	58	27	96%	27	46.55%	Bueno
AOI00016000880 SUPERVISION DEL PIP 2338934	INFORME	11	18	10	91%	10	55.56%	Muy Bueno
AOI00016000882 LIQUIDACION DEL PIP 2338934	INFORME	0	1	0	0%	0	0.00%	Deficiente
AOI00016001102 C II: ADECUADA INFRAESTRUCTURA, EQUIPOS, MATERIALES, INSTRUMENTAL Y LABORATORIO BOVINA DE LA UNIDAD PRODUCTORA EN LA REGION MADRE DE DIOS	OBRA	1	31	0	0%	0	0.00%	Deficiente
AOI00016001103 C II: ADECUADA INFRAESTRUCTURA, EQUIPOS, MATERIALES, INSTRUMENTAL Y LABORATORIO BOVINA DE LA UNIDAD PRODUCTORA EN LA REGION AMAZONAS	OBRA	1	31	0	0%	0	0.00%	Deficiente
AOI00016001104 C II: ADECUADA INFRAESTRUCTURA, EQUIPOS, MATERIALES, INSTRUMENTAL Y LABORATORIO BOVINA DE LA UNIDAD PRODUCTORA EN LA REGION LORETO	OBRA	1	31	0	0%	0	0.00%	Deficiente



CODIGO / NOMBRE DE ACTIVIDAD EN CEPLAN 2024	UNIDAD DE MEDIDA	META FISICA 1ER SEM	TOTAL, META FISICA PROG	EJEC FISICA 1ER SEM	% EJEC FISICA 1ER SEM	TOTAL EJEC. FIS.	% AVANCE FISICO	Calificaci ón
<b>2361771: MEJORAMIENTO DE LA DISPONIBILIDAD, ACCESO Y USO DE SEMILLAS DE CALIDAD DE PAPA, MAIZ AMILACEO, LEGUMINOSAS DE GRANO Y CEREALES, EN LAS REGIONES DE JUNIN, AYACUCHO, CUSCO Y PUNO 4 DEPARTAMENTOS</b>								
<b>6000016: GESTION Y ADMINISTRACION</b>								
AOI00016000776 C I: MEJORA DE LA DISPONIBILIDAD DE TECNOLOGIAS PARA PRODUCCION DE SEMILLAS DE CALIDAD EN LA REGION CUSCO	INVESTIGACION	2	9	0	0%	0	0.00%	Deficiente
AOI00016000777 C I: MEJORA DE LA DISPONIBILIDAD DE TECNOLOGIAS PARA PRODUCCION DE SEMILLAS DE CALIDAD EN LA REGION AREQUIPA	INVESTIGACION	0	9	0	0%	0	0.00%	Deficiente
AOI00016000778 C I: MEJORA DE LA DISPONIBILIDAD DE TECNOLOGIAS PARA PRODUCCION DE SEMILLAS DE CALIDAD EN LA REGION CAJAMARCA	INVESTIGACION	4	11	0	0%	0	0.00%	Deficiente
AOI00016000779 C I: MEJORA DE LA DISPONIBILIDAD DE TECNOLOGIAS PARA PRODUCCION DE SEMILLAS DE CALIDAD EN LA REGION AYACUCHO	INVESTIGACION	1	6	0	0%	0	0.00%	Deficiente
AOI00016000780 C I: MEJORA DE LA DISPONIBILIDAD DE TECNOLOGIAS PARA PRODUCCION DE SEMILLAS DE CALIDAD EN LA REGION APURIMAC	INVESTIGACION	1	5	0	0%	0	0.00%	Deficiente
AOI00016000781 C I: MEJORA DE LA DISPONIBILIDAD DE TECNOLOGIAS PARA PRODUCCION DE SEMILLAS DE CALIDAD EN LA REGION PUNO	INVESTIGACION	0	12	0	0%	0	0.00%	Deficiente
AOI00016000782 C I: MEJORA DE LA DISPONIBILIDAD DE TECNOLOGIAS PARA PRODUCCION DE SEMILLAS DE CALIDAD EN LA REGION JUNIN	INVESTIGACION	0	10	0	0%	0	0.00%	Deficiente
AOI00016000812 SUPERVISION DEL PROYECTO DEL PI CON C.U.I 2361771	INFORME	20	34	21	105%	21	61.76%	Muy Bueno
AOI00016000813 GESTION DEL PROYECTO DEL PI CON C.U.I 2361771 - REGION LIMA	INFORME	6	12	6	100%	6	50.00%	Bueno
AOI00016000814 C IV: FORTALECIDAS CAPACIDADES DE LOS ACTORES DEL SISTEMA DE SEMILLAS DE CALIDAD EN LA REGION LIMA	PRODUCTOR CAPACITADO	0	30	0	0%	0	0.00%	Deficiente
AOI00016000815 C IV: FORTALECIDAS CAPACIDADES DE LOS ACTORES DEL SISTEMA DE SEMILLAS DE CALIDAD EN LA REGION LAMBAYEQUE	PRODUCTOR CAPACITADO	0	20	0	0%	0	0.00%	Deficiente
AOI00016000816 C IV: FORTALECIDAS CAPACIDADES DE LOS ACTORES DEL SISTEMA DE SEMILLAS DE CALIDAD EN LA REGION JUNIN	PRODUCTOR CAPACITADO	0	20	0	0%	0	0.00%	Deficiente
AOI00016000817 C IV: FORTALECIDAS CAPACIDADES DE LOS ACTORES DEL SISTEMA DE SEMILLAS DE CALIDAD EN LA REGION PUNO	PRODUCTOR CAPACITADO	0	20	0	0%	0	0.00%	Deficiente



CODIGO / NOMBRE DE ACTIVIDAD EN CEPLAN 2024	UNIDAD DE MEDIDA	META FISICA 1ER SEM	TOTAL, META FISICA PROG	EJEC FISICA 1ER SEM	% EJEC FISICA 1ER SEM	TOTAL EJEC. FIS.	% AVANCE FISICO	Calificaci ón
AOI00016000818 C I: MEJORA DE LA DISPONIBILIDAD DE TECNOLOGIAS PARA PRODUCCION DE SEMILLAS DE CALIDAD EN LA REGION LAMBAYEQUE	INVESTIGACION	1	14	0	0%	0	0.00%	Deficiente
AOI00016000819 C IV: FORTALECIDAS CAPACIDADES DE LOS ACTORES DEL SISTEMA DE SEMILLAS DE CALIDAD EN LA REGION APURIMAC	PRODUCTOR OR CAPACITADO	0	20	0	0%	0	0.00%	Deficiente
AOI00016000820 C I: MEJORA DE LA DISPONIBILIDAD DE TECNOLOGIAS PARA PRODUCCION DE SEMILLAS DE CALIDAD EN LA REGION LIMA	INVESTIGACION	1	1	0	0%	0	0.00%	Deficiente
AOI00016000821 C IV: FORTALECIDAS CAPACIDADES DE LOS ACTORES DEL SISTEMA DE SEMILLAS DE CALIDAD EN LA REGION AYACUCHO	PRODUCTOR OR CAPACITADO	0	20	0	0%	0	0.00%	Deficiente
AOI00016000822 C IV: FORTALECIDAS CAPACIDADES DE LOS ACTORES DEL SISTEMA DE SEMILLAS DE CALIDAD EN LA REGION CAJAMARCA	PRODUCTOR OR CAPACITADO	0	20	0	0%	0	0.00%	Deficiente
AOI00016000823 C II: FORTALECIDA CAPACIDAD TECNICA OPERATIVA PARA LA PRODUCCION DE SEMILLAS DE CALIDAD EN LA REGION CUSCO	PRODUCTOR OR BENEFICIARIO	12	24	12	100%	12	50.00%	Bueno
AOI00016000824 C IV: FORTALECIDAS CAPACIDADES DE LOS ACTORES DEL SISTEMA DE SEMILLAS DE CALIDAD EN LA REGION AREQUIPA	PRODUCTOR OR CAPACITADO	0	20	0	0%	0	0.00%	Deficiente
AOI00016000825 C II: FORTALECIDA CAPACIDAD TECNICA OPERATIVA PARA LA PRODUCCION DE SEMILLAS DE CALIDAD EN LA REGION AREQUIPA	PRODUCTOR OR BENEFICIARIO	12	24	10	83%	10	41.67%	Bueno
AOI00016000826 C IV: FORTALECIDAS CAPACIDADES DE LOS ACTORES DEL SISTEMA DE SEMILLAS DE CALIDAD EN LA REGION CUSCO	PRODUCTOR OR CAPACITADO	0	20	0	0%	0	0.00%	Deficiente
AOI00016000827 C III: MEJORA DE GESTION Y PROMOCION PARA EL USO DE SEMILLAS DE CALIDAD EN LA REGION LIMA	PRODUCTOR OR BENEFICIARIO	0	80	0	0%	0	0.00%	Deficiente
AOI00016000828 C II: FORTALECIDA CAPACIDAD TECNICA OPERATIVA PARA LA PRODUCCION DE SEMILLAS DE CALIDAD EN LA REGION CAJAMARCA	PRODUCTOR OR BENEFICIARIO	8	32	3	38%	3	9.38%	Deficiente
AOI00016000829 C III: MEJORA DE GESTION Y PROMOCION PARA EL USO DE SEMILLAS DE CALIDAD EN LA REGION LAMBAYEQUE	PRODUCTOR OR BENEFICIARIO	0	300	0	0%	0	0.00%	Deficiente
AOI00016000830 C II: FORTALECIDA CAPACIDAD TECNICA OPERATIVA PARA LA PRODUCCION DE SEMILLAS DE CALIDAD EN LA REGION AYACUCHO	PRODUCTOR OR BENEFICIARIO	10	24	10	100%	10	41.67%	Bueno
AOI00016000831 C III: MEJORA DE GESTION Y PROMOCION PARA EL USO DE SEMILLAS DE CALIDAD EN LA REGION JUNIN	PRODUCTOR OR BENEFICIARIO	0	350	0	0%	0	0.00%	Deficiente



CODIGO / NOMBRE DE ACTIVIDAD EN CEPLAN 2024	UNIDAD DE MEDIDA	META FISICA 1ER SEM	TOTAL, META FISICA PROG	EJEC FISICA 1ER SEM	% EJEC FISICA 1ER SEM	TOTAL EJEC. FIS.	% AVANCE FISICO	Calificación
AOI00016000832 C II: FORTALECIDA CAPACIDAD TECNICA OPERATIVA PARA LA PRODUCCION DE SEMILLAS DE CALIDAD EN LA REGION APURIMAC	PRODUCTOR BENEFICIARIO	10	24	12	120%	12	50.00%	Bueno
AOI00016000833 C III: MEJORA DE GESTION Y PROMOCION PARA EL USO DE SEMILLAS DE CALIDAD EN LA REGION PUNO	PRODUCTOR BENEFICIARIO	0	350	0	0%	0	0.00%	Deficiente
AOI00016000834 C II: FORTALECIDA CAPACIDAD TECNICA OPERATIVA PARA LA PRODUCCION DE SEMILLAS DE CALIDAD EN LA REGION PUNO	PRODUCTOR BENEFICIARIO	12	24	12	100%	12	50.00%	Bueno
AOI00016000835 C III: MEJORA DE GESTION Y PROMOCION PARA EL USO DE SEMILLAS DE CALIDAD EN LA REGION APURIMAC	PRODUCTOR BENEFICIARIO	0	350	0	0%	0	0.00%	Deficiente
AOI00016000836 C II: FORTALECIDA CAPACIDAD TECNICA OPERATIVA PARA LA PRODUCCION DE SEMILLAS DE CALIDAD EN LA REGION JUNIN	PRODUCTOR BENEFICIARIO	6	12	6	100%	6	50.00%	Bueno
AOI00016000837 C III: MEJORA DE GESTION Y PROMOCION PARA EL USO DE SEMILLAS DE CALIDAD EN LA REGION AYACUCHO	PRODUCTOR BENEFICIARIO	0	350	0	0%	0	0.00%	Deficiente
AOI00016000838 C II: FORTALECIDA CAPACIDAD TECNICA OPERATIVA PARA LA PRODUCCION DE SEMILLAS DE CALIDAD EN LA REGION LAMBAYEQUE	PRODUCTOR BENEFICIARIO	9	23	5	56%	5	21.74%	Regular
AOI00016000839 C III: MEJORA DE GESTION Y PROMOCION PARA EL USO DE SEMILLAS DE CALIDAD EN LA REGION CAJAMARCA	PRODUCTOR BENEFICIARIO	0	350	0	0%	0	0.00%	Deficiente
AOI00016000840 C II: FORTALECIDA CAPACIDAD TECNICA OPERATIVA PARA LA PRODUCCION DE SEMILLAS DE CALIDAD EN LA REGION LIMA	PRODUCTOR BENEFICIARIO	2	6	0	0%	0	0.00%	Deficiente
AOI00016000841 C III: MEJORA DE GESTION Y PROMOCION PARA EL USO DE SEMILLAS DE CALIDAD EN LA REGION AREQUIPA	PRODUCTOR BENEFICIARIO	0	350	0	0%	0	0.00%	Deficiente
AOI00016000842 C III: MEJORA DE GESTION Y PROMOCION PARA EL USO DE SEMILLAS DE CALIDAD EN LA REGIONCUSCO	PRODUCTOR BENEFICIARIO	0	350	0	0%	0	0.00%	Deficiente
AOI00016001083 GESTION DEL PROYECTO DEL PI CON C.U.I 2361771 - REGION CUSCO	INFORME	6	12	6	100%	6	50.00%	Bueno
AOI00016001084 GESTION DEL PROYECTO DEL PI CON C.U.I 2361771 - REGION AREQUIPA	INFORME	6	12	6	100%	6	50.00%	Bueno
AOI00016001085 GESTION DEL PROYECTO DEL PI CON C.U.I 2361771 - REGION CAJAMARCA	INFORME	5	12	6	120%	6	50.00%	Bueno
AOI00016001086 GESTION DEL PROYECTO DEL PI CON C.U.I 2361771 - REGION AYACUCHO	INFORME	4	12	4	100%	4	33.33%	Regular



CODIGO / NOMBRE DE ACTIVIDAD EN CEPLAN 2024	UNIDAD DE MEDIDA	META FISICA 1ER SEM	TOTAL, META FISICA PROG	EJEC FISICA 1ER SEM	% EJEC FISICA 1ER SEM	TOTAL EJEC. FIS.	% AVANCE FISICO	Calificaci ón
AOI00016001087 GESTION DEL PROYECTO DEL PI CON C.U.I 2361771 - REGION APURIMAC	INFORME	5	12	6	120%	6	50.00%	Bueno
AOI00016001088 GESTION DEL PROYECTO DEL PI CON C.U.I 2361771 - REGION PUNO	INFORME	6	12	5	83%	5	41.67%	Bueno
AOI00016001089 GESTION DEL PROYECTO DEL PI CON C.U.I 2361771 - REGION JUNIN	INFORME	6	12	6	100%	6	50.00%	Bueno
AOI00016001090 GESTION DEL PROYECTO DEL PI CON C.U.I 2361771 - REGION LAMBAYEQUE	INFORME	6	12	5	83%	5	41.67%	Bueno
<b>2432072: MEJORAMIENTO DE LA DISPONIBILIDAD DE MATERIAL GENETICO DE GANADO BOVINO CON ALTO VALOR A NIVEL NACIONAL. 7 DEPARTAMENTOS</b>								
<b>6000026: FORTALECIMIENTO DE CADENAS PRODUCTIVAS</b>								
AOI00016000769 C I: MEJORAR LA DISPONIBILIDAD DE MATERIAL GENETICO DE ALTA CALIDAD PARA LA CRIANZA DE GANADO BOVINO EN LA REGION LIMA	MATERIAL GENETICO	25560	25,560	51086	200%	51086	199.87 %	Mejorar planificaci ón
AOI00016000770 GESTION DEL PROYECTO DEL PIP	INFORME	7	7	10	143%	10	142.86 %	Mejorar planificaci ón
AOI00016001049 C II: FORTALECIMIENTO DE LOS NUCLEOS GENETICOS REGIONALES - REGION PASCO	SERVICIO	5	5	6	120%	6	120.00 %	Mejorar planificaci ón
AOI00016001050 C II: FORTALECIMIENTO DE LOS NUCLEOS GENETICOS REGIONALES - REGION ANCASH	SERVICIO	11	11	10	91%	10	90.91%	Muy Bueno
AOI00016001051 C II: FORTALECIMIENTO DE LOS NUCLEOS GENETICOS REGIONALES - REGION AYACUCHO	SERVICIO	8	8	7	88%	7	87.50%	Muy Bueno
AOI00016001052 C II: FORTALECIMIENTO DE LOS NUCLEOS GENETICOS REGIONALES - REGION CAJAMARCA	SERVICIO	17	17	14	82%	14	82.35%	Muy Bueno
AOI00016001053 C II: FORTALECIMIENTO DE LOS NUCLEOS GENETICOS REGIONALES - REGION PUNO	SERVICIO	10	10	8	80%	8	80.00%	Muy Bueno
AOI00016001054 C III: IMPLEMENTACION DEL PROGRAMA DE MEJORAMIENTO GENETICO DE BOVINOS	SERVICIO	20	20	31	155%	31	155.00 %	Mejorar planificaci ón
<b>2491159 MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE INVESTIGACION Y TRANSFERENCIA DE TECNOLOGIA EN GANADERIA ALTO ANDINA EN 33 DISTRITOS DE LOS DEPARTAMENTOS DE APURIMAC, AREQUIPA, AYACUCHO, CUSCO, HUANCAMELICA, JUNIN, MOQUEGUA, PASCO, PUNO Y TACNA</b>								
<b>6000016: GESTION Y ADMINISTRACION</b>								
AOI00016001010 C I: ADECUADA INFRAESTRUCTURA PARA LA INVESTIGACION Y TRANSFERENCIA DE TECNOLOGIA EN GANADERIA ALTO ANDINA MIXTA EN LA REGION PUNO	OBRA	2	4	2	100%	2	50.00%	Bueno
AOI00016001011 C I: ADECUADA INFRAESTRUCTURA PARA LA INVESTIGACION Y TRANSFERENCIA DE TECNOLOGIA EN GANADERIA ALTO ANDINA MIXTA EN LA REGION JUNIN	OBRA	1	1	1	100%	1	100.00 %	Mejorar planificaci ón



CODIGO / NOMBRE DE ACTIVIDAD EN CEPLAN 2024	UNIDAD DE MEDIDA	META FISICA 1ER SEM	TOTAL, META FISICA PROG	EJEC FISICA 1ER SEM	% EJEC FISICA 1ER SEM	TOTAL EJEC. FIS.	% AVANCE FISICO	Calificaci ón
AOI00016001012 C I: ADECUADA INFRAESTRUCTURA PARA LA INVESTIGACION Y TRANSFERENCIA DE TECNOLOGIA EN GANADERIA ALTO ANDINA MIXTA EN LA REGION AREQUIPA	OBRA	1	2	1	100%	1	50.00%	Bueno
AOI00016001013 C II: ADECUADO EQUIPAMIENTO PARA LA INVESTIGACION Y TRANSFERENCIA DE TECNOLOGIA EN GANADERIA MIXTA ALTO ANDINA EN LA REGION PUNO	BIEN	1	1	1	100%	1	100.00%	Mejorar planificaci ón
AOI00016001014 C II: ADECUADO EQUIPAMIENTO PARA LA INVESTIGACION Y TRANSFERENCIA DE TECNOLOGIA EN GANADERIA MIXTA ALTO ANDINA EN LA REGION AYACUCHO	BIEN	1	1	1	100%	1	100.00%	Mejorar planificaci ón
AOI00016001015 C II: ADECUADO EQUIPAMIENTO PARA LA INVESTIGACION Y TRANSFERENCIA DE TECNOLOGIA EN GANADERIA MIXTA ALTO ANDINA EN LA REGION JUNIN	BIEN	1	1	1	100%	1	100.00%	Mejorar planificaci ón
AOI00016001016 C II: ADECUADO EQUIPAMIENTO PARA LA INVESTIGACION Y TRANSFERENCIA DE TECNOLOGIA EN GANADERIA MIXTA ALTO ANDINA EN LA REGION AREQUIPA	BIEN	9	11	8	89%	8	72.73%	Muy Bueno
AOI00016001017 C II: ADECUADO EQUIPAMIENTO PARA LA INVESTIGACION Y TRANSFERENCIA DE TECNOLOGIA EN GANADERIA MIXTA ALTO ANDINA EN LA REGION CUSCO	BIEN	1	1	1	100%	1	100.00%	Mejorar planificaci ón
AOI00016001018 C II: ADECUADO EQUIPAMIENTO PARA LA INVESTIGACION Y TRANSFERENCIA DE TECNOLOGIA EN GANADERIA MIXTA ALTO ANDINA EN LA REGION APURIMAC	BIEN	2	2	2	100%	2	100.00%	Mejorar planificaci ón
AOI00016001019 C II: ADECUADO EQUIPAMIENTO PARA LA INVESTIGACION Y TRANSFERENCIA DE TECNOLOGIA EN GANADERIA MIXTA ALTO ANDINA EN LA REGION TACNA	BIEN	1	1	1	100%	1	100.00%	Mejorar planificaci ón
AOI00016001020 C III: DISPONIBILIDAD DE TECNOLOGIAS APLICABLES EN EL MEJORAMIENTO Y MANEJO DE LA GANADERIA ALTO ANDINA MIXTA EN LA REGION PUNO	INVESTIGACION	8	2	12	150%	5	250.00%	Mejorar planificaci ón
AOI00016001021 C III: DISPONIBILIDAD DE TECNOLOGIAS APLICABLES EN EL MEJORAMIENTO Y MANEJO DE LA GANADERIA ALTO ANDINA MIXTA EN LA REGION AYACUCHO	INVESTIGACION	8	2	12	150%	4	200.00%	Mejorar planificaci ón
AOI00016001022 C III: DISPONIBILIDAD DE TECNOLOGIAS APLICABLES EN EL MEJORAMIENTO Y MANEJO DE LA GANADERIA ALTO ANDINA MIXTA EN LA REGION JUNIN	INVESTIGACION	8	2	9	113%	4	200.00%	Mejorar planificaci ón
AOI00016001023 C III: DISPONIBILIDAD DE TECNOLOGIAS APLICABLES EN EL MEJORAMIENTO Y MANEJO DE LA GANADERIA ALTO ANDINA MIXTA EN LA REGION CUSCO	INVESTIGACION	4	1	5	125%	2	200.00%	Mejorar planificaci ón



PERÚ

Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego



Instituto Nacional de Innovación Agraria

CODIGO / NOMBRE DE ACTIVIDAD EN CEPLAN 2024	UNIDAD DE MEDIDA	META FISICA 1ER SEM	TOTAL, META FISICA PROG	EJEC FISICA 1ER SEM	% EJEC FISICA 1ER SEM	TOTAL EJEC. FIS.	% AVANCE FISICO	Calificación
AOI00016001024 C III: DISPONIBILIDAD DE TECNOLOGIAS APLICABLES EN EL MEJORAMIENTO Y MANEJO DE LA GANADERIA ALTO ANDINA MIXTA EN LA REGION APURIMAC	INVESTIGACION	4	1	6	150%	2	200.00 %	Mejorar planificación
AOI00016001025 C III: DISPONIBILIDAD DE TECNOLOGIAS APLICABLES EN EL MEJORAMIENTO Y MANEJO DE LA GANADERIA ALTO ANDINA MIXTA EN LA REGION AREQUIPA	INVESTIGACION	4	1	6	150%	2	200.00 %	Mejorar planificación
AOI00016001026 C IV: ADECUADA TRANSFERENCIA TECNOLOGICA A LOS PRODUCTORES GANADEROS ALTO ANDINOS EN LA REGION AYACUCHO	PRODUCTOR	30	30	52	173%	52	173.33 %	Mejorar planificación
AOI00016001027 C IV: ADECUADA TRANSFERENCIA TECNOLOGICA A LOS PRODUCTORES GANADEROS ALTO ANDINOS EN LA REGION JUNIN	PRODUCTOR	0	30	296	0%	296	986.67 %	Mejorar planificación
AOI00016001028 C IV: ADECUADA TRANSFERENCIA TECNOLOGICA A LOS PRODUCTORES GANADEROS ALTO ANDINOS EN LA REGION PUNO	PRODUCTOR	30	60	0	0%	0	0.00%	
AOI00016001029 C IV: ADECUADA TRANSFERENCIA TECNOLOGICA A LOS PRODUCTORES GANADEROS ALTO ANDINOS EN LA REGION CUSCO	PRODUCTOR	30	60	37	123%	37	61.67%	Muy Bueno
AOI00016001030 C IV: ADECUADA TRANSFERENCIA TECNOLOGICA A LOS PRODUCTORES GANADEROS ALTO ANDINOS EN LA REGION APURIMAC	PRODUCTOR	30	60	30	100%	30	50.00%	Bueno
AOI00016001031 C IV: ADECUADA TRANSFERENCIA TECNOLOGICA A LOS PRODUCTORES GANADEROS ALTO ANDINOS EN LA REGION TACNA	PRODUCTOR	30	30	15	50%	15	50.00%	Bueno
AOI00016001032 C IV: ADECUADA TRANSFERENCIA TECNOLOGICA A LOS PRODUCTORES GANADEROS ALTO ANDINOS EN LA REGION HUANCVELICA	PRODUCTOR	0	30	0	0%	0	0.00%	Deficiente
AOI00016001033 GESTION DEL PROYECTO DEL PIP 2491159 - SEDE CENTRAL	INFORME	5	7	5	100%	5	71.43%	Muy Bueno
AOI00016001034 SUPERVISION DEL PROYECTO DEL PIP 2491159 - SEDE CENTRAL	INFORME	4	8	5	125%	5	62.50%	Muy Bueno

Elaboración: INIA/OPP-UPR

Fuente: Reporte de aplicativo CEPLAN, registros Seguimiento Plan Operativo Institucional 2024



**AEI.01.07: Certificación de competencias laborales validadas para los Proveedores de Asistencia Técnica**

**Tabla 11. Principales actividades operativas para la AEI 01.07**

CODIGO / NOMBRE DE ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	META FISICA 1ER SEM	TOTAL, META FISICA PROG	EJEC FISICA 1ER SEM	% EJEC FISICA 1ER SEM	TOTAL, EJEC FIS.	% AVANCE FISICO ANUAL	CALIFICACION
9002								
3999999								
<b>5000839</b>								
AOI00016000980 PROMOCION DE LA CALIDAD EN LA INNOVACION AGRARIA - AGCIA	BENEFICIARIO	15	50	0	0%	0	0.00%	Deficiente

Elaboración: INIA/OPP-UPR

Fuente: Reporte de aplicativo CEPLAN, registros Seguimiento Plan Operativo Institucional 2024

**AEI. 02.01: Artículos técnico-científicos publicados para el sector agrarioa**

**Tabla 12. Principales actividades operativas para la AEI 02.01**

CODIGO / NOMBRE DE ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	META FISICA 1ER SEM	TOTAL, META FISICA PROG	EJEC FISICA 1ER SEM	% EJEC FISICA 1ER SEM	TOTAL, EJEC FIS.	% AVANCE FISICO ANUAL	CALIFICACION
121								
3000630								
<b>5006063</b>								
AOI00016001094 INVESTIGACION PARA MEJORAR LA SALUD DEL SUELO Y EL RENDIMIENTO DE CULTIVOS	PROYECTO DE INVESTIGACION	18	3	15	83%	3	100.00%	Mejorar planificación
AOI00016001095 EVALUACION SILVICULTURAL DE PRINCIPALES ESPECIES FORESTALES PROVENIENTES DE PLANTACIONES FORESTALES A NIVEL NACIONAL	DOCUMENTO	0	1	0	0%	0	0.00%	Deficiente
AOI00016001096 EVALUACION SILVICULTURAL DE PRINCIPALES ESPECIES FORESTALES AMAZONICAS DE LA REGION LORETO	DOCUMENTO	0	3	0	0%	0	0.00%	Deficiente
AOI00144800022 EVALUACION SILVICULTURAL DE PRINCIPALES ESPECIES FORESTALES AMAZONICAS DE LA REGION UCAYALI	DOCUMENTO	0	1	0	0%	0	0.00%	Deficiente
AOI00144900085 EVALUACION SILVICULTURAL DE LAS PRINCIPALES ESPECIES FORESTALES AMAZONICAS DE LA REGION JUNIN	DOCUMENTO	0	1	0	0%	0	0.00%	Deficiente
AOI00144900086 EVALUACION SILVICULTURAL DE LAS PRINCIPALES ESPECIES FORESTALES DE LA REGION JUNIN	DOCUMENTO	0	1	1	0%	1	100.00%	Mejorar planificación
AOI00145000050 ESTUDIO SILVICULTURAL DE LAS PRINCIPALES ESPECIES FORESTALES DE LA REGION CAJAMARCA	DOCUMENTO	0	2	1	0%	1	50.00%	Bueno





CODIGO / NOMBRE DE ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	META FISICA 1ER SEM	TOTAL, META FISICA PROG	EJEC FISICA 1ER SEM	% EJEC FISICA 1ER SEM	TOTAL, EJEC FIS.	% AVANCE FISICO ANUAL	CALIFICACION
AOI00145100031 EVALUACION SILVICULTURAL DE CUATRO ESPECIES FORESTALES NATIVAS ANDINAS ESTABLECIDAS EN PLANTACIONES FORESTALES EN LA REGION CUSCO	DOCUMENTO	0	1	0	0%	0	0.00%	Deficiente
137								
3000742								
5005296								
AOI00016001092 FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES, INSTRUMENTOS Y ACTIVIDADES PARA CONFORMAR EL COMITE DE GESTION DEL I+D+I EN EL INIA	DOCUMENTO TECNICO	3	5	2	67%	2	40.00%	Bueno
9002								
3999999								
5000894								
AOI00016001098 DESARROLLO DEL PROYECTO DE INVESTIGACION PARA EL MEJORAMIENTO DE LA FERTILIDAD MEDIANTE EL USO DE BIOFERTILIZANTES - KOLFACI	PROYECTO DE INVESTIGACION	4	1	4	100%	1	100.00%	Mejorar planificación

Elaboración: INIA/OPP-UPR

Fuente: Reporte de aplicativo CEPLAN, registros Seguimiento Plan Operativo Institucional 2024

**Tabla 13. : Inversiones alineadas a la AEI.02.01**

CODIGO / NOMBRE DE ACTIVIDAD EN CEPLAN 2024	UNIDAD DE MEDIDA	META FISICA 1ER SEM	TOTAL, META FISICA PROG	EJEC FISICA 1ER SEM	% EJEC FISICA 1ER SEM	TOTAL, EJEC. FIS.	% AVANCE FISICO	CALIFICACION
121								
2449640								
6000016								
AOI00016000763 C I: ADECUADA INVESTIGACION PARA EL DESARROLLO DE LAS TICS PARA EL SERVICIO DE AGRICULTURA DE PRECISION EN LA REGION LIMA	INVESTIGACION	11	11	4	36%	2	18.18%	Deficiente
AOI00016000764 C I: ADECUADA INVESTIGACION PARA EL DESARROLLO DE LAS TICS PARA EL SERVICIO DE AGRICULTURA DE PRECISION EN LA REGION LAMBAYEQUE	INVESTIGACION	22	12	12	55%	6	50.00%	Bueno
AOI00016000765 C I: ADECUADA INVESTIGACION PARA EL DESARROLLO DE LAS TICS PARA EL SERVICIO DE AGRICULTURA DE PRECISION EN LA REGION SAN MARTIN	INVESTIGACION	19	13	9	47%	4	30.77%	Regular
AOI00016000766 C I: ADECUADA INVESTIGACION PARA EL DESARROLLO DE LAS TICS PARA EL SERVICIO DE AGRICULTURA DE PRECISION EN LA REGION UCAYALI	INVESTIGACION	10	14	4	40%	4	28.57%	Regular
AOI00016000767 C I: ADECUADA INVESTIGACION PARA EL DESARROLLO DE LAS TICS PARA EL SERVICIO DE AGRICULTURA DE PRECISION EN LA REGION HUANCAYELICA	INVESTIGACION	11	11	8	73%	4	36.36%	Bueno
AOI00016000917 C III ADECUADO EQUIPAMIENTO TECNOLÓGICO DE INFORMACION Y	EQUIPO	23	48	13	57%	13	27.08%	Regular



CODIGO / NOMBRE DE ACTIVIDAD EN CEPLAN 2024	UNIDAD DE MEDIDA	META FISICA 1ER SEM	TOTAL, META FISICA PROG	EJEC FISICA 1ER SEM	% EJEC FISICA 1ER SEM	TOTAL, EJEC. FIS.	% AVANCE FISICO	CALIFICACION
COMUNICACION PARA EL SERVICIO REGION LIMA								
AOI00016000922 C III ADECUADO EQUIPAMIENTO TECNOLÓGICO DE INFORMACION Y COMUNICACION PARA EL SERVICIO REGION LAMBAYEQUE	EQUIPO	19	38	16	84%	16	42.11%	Bueno
AOI00016000925 C III ADECUADO EQUIPAMIENTO TECNOLÓGICO DE INFORMACION Y COMUNICACION PARA EL SERVICIO REGION SAN MARTIN	EQUIPO	18	44	16	89%	16	36.36%	Bueno
AOI00016000928 C III ADECUADO EQUIPAMIENTO TECNOLÓGICO DE INFORMACION Y COMUNICACION PARA EL SERVICIO REGION UCAYALI	EQUIPO	19	34	16	84%	16	47.06%	Bueno
AOI00016000932 C III ADECUADO EQUIPAMIENTO TECNOLÓGICO DE INFORMACION Y COMUNICACION PARA EL SERVICIO REGION HUANCVELICA	EQUIPO	19	34	16	84%	16	47.06%	Bueno
AOI00016000938 C IV: SUFICIENTES CAPACIDADES DEL PERSONAL EN TICS PARA LA TRANSFERENCIA Y ASISTENCIA TECNICA AGRICOLA DEL SERVICIO REGION LIMA	PERSONA CAPACITADA	50	260	80	160%	80	30.77%	Regular
AOI00016000943 C IV: SUFICIENTES CAPACIDADES DEL PERSONAL EN TICS PARA LA TRANSFERENCIA Y ASISTENCIA TECNICA AGRICOLA DEL SERVICIO REGION LAMBAYEQUE	PERSONA CAPACITADA	60	230	120	200%	120	52.17%	Muy Bueno
AOI00016000947 C IV: SUFICIENTES CAPACIDADES DEL PERSONAL EN TICS PARA LA TRANSFERENCIA Y ASISTENCIA TECNICA AGRICOLA DEL SERVICIO REGION SAN MARTIN	PERSONA CAPACITADA	0	85	60	0%	60	70.59%	Muy Bueno
AOI00016000949 C IV: SUFICIENTES CAPACIDADES DEL PERSONAL EN TICS PARA LA TRANSFERENCIA Y ASISTENCIA TECNICA AGRICOLA DEL SERVICIO REGION UCAYALI	PERSONA CAPACITADA	26	176	26	100%	26	14.77%	Deficiente
AOI00016000952 C IV: SUFICIENTES CAPACIDADES DEL PERSONAL EN TICS PARA LA TRANSFERENCIA Y ASISTENCIA TECNICA AGRICOLA DEL SERVICIO REGION HUANCVELICA	PERSONA CAPACITADA	25	150	0	0%	0	0.00%	Deficiente
AOI00016000955 C V: ADECUADOS INSTRUMENTOS DE GESTION DEL PROYECTO EN LA REGION LIMA	DOCUMENTO	0	1	0	0%	0	0.00%	Deficiente
AOI00016000956 C V: ADECUADOS INSTRUMENTOS DE GESTION DEL PROYECTO EN LA REGION LAMBAYEQUE	DOCUMENTO	0	1	0	0%	0	0.00%	Deficiente
AOI00016000959 C V: ADECUADOS INSTRUMENTOS DE GESTION DEL PROYECTO REGION SAN MARTIN	DOCUMENTO	0	1	0	0%	0	0.00%	Deficiente
AOI00016000963 C V: ADECUADOS INSTRUMENTOS DE GESTION DEL PROYECTO REGION UCAYALI	DOCUMENTO	0	1	0	0%	0	0.00%	Deficiente



CODIGO / NOMBRE DE ACTIVIDAD EN CEPLAN 2024	UNIDAD DE MEDIDA	META FISICA 1ER SEM	TOTAL, META FISICA PROG	EJEC FISICA 1ER SEM	% EJEC FISICA 1ER SEM	TOTAL, EJEC. FIS.	% AVANCE FISICO	CALIFICACION
AOI00016000966 C V: ADECUADOS INSTRUMENTOS DE GESTION DEL PROYECTO REGION HUANCVELICA	DOCUMENTO	0	1	0	0%	0	0.00%	Deficiente
AOI00016000970 GESTION DEL PROYECTO DEL PIP 2449640	INFORME	6	12	6	100%	6	50.00%	Bueno
AOI00016000972 CONTROL CONCURRENTE DEL PIP 2449640	INFORME	0	1	0	0%	0	0.00%	
AOI00016000973 SUPERVISION DEL PIP 2449640	INFORME	5	11	4	80%	4	36.36%	Bueno
AOI00016000975 EXPEDIENTE TECNICO DEL PIP 2449640	INFORME	4	6	2	50%	2	33.33%	Regular
AOI00016000977 LIQUIDACION DEL PIP 2449640	INFORME	1	4	1	100%	1	25.00%	Regular
<b>2487112 MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE INVESTIGACION Y TRANSFERENCIA TECNOLOGICA EN EL MANEJO Y RECUPERACION DE SUELOS AGRICOLAS DEGRADADOS Y AGUAS PARA RIEGO EN LA PEQUEÑA Y MEDIANA AGRICULTURA EN LOS DEPARTAMENTOS DE LIMA, ANCASH, SAN MARTIN, CAJAMARCA, LAMBAYEQUE, JUNIN, AYACUCHO, AREQUIPA, PUNO Y UCAYALI</b>								
<b>6000008: FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES</b>								
AOI00016001081 C IV: TRANSFERENCIA DE TECNOLOGIA Y DESARROLLO DE CAPACIDADES EN EL MANEJO Y RECUPERACION DE SUELOS AGRICOLAS DEGRADADOS Y AGUAS PARA RIEGO - REGION TACNA	PRODUCTOR CAPACIDAD O Y ASISTIDO	564	780	866	154%	866	111.03%	Mejorar planificación
AOI00016001082 C IV: TRANSFERENCIA DE TECNOLOGIA Y DESARROLLO DE CAPACIDADES EN EL MANEJO Y RECUPERACION DE SUELOS AGRICOLAS DEGRADADOS Y AGUAS PARA RIEGO - REGION HUANCVELICA	PRODUCTOR CAPACIDAD O Y ASISTIDO	245	395	306	125%	306	77.47%	Muy Bueno
<b>6000034: FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL</b>								
AOI00016000851 C I: MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS LABORATORIOS DE INVESTIGACION EN SUELOS Y AGUAS - REGION LIMA	OBRA	0	1	0	0%	0	0.00%	Deficiente
AOI00016000854 C II: EQUIPAMIENTO E IMPLEMENTACION DE LOS LABORATORIOS PARA INVESTIGACION Y TRANSFERENCIA DE TECNOLOGIA EN SUELOS AGRICOLAS DEGRADADOS Y AGUAS PARA RIEGO - REGION LIMA	EQUIPO	3	5	2	67%	2	40.00%	Bueno
AOI00016000855 SUPERVISION DEL PROYECTO DEL PIP 2487112 - DSME	INFORME TECNICO	1	4	0	0%	0	0.00%	Deficiente
AOI00016000856 C II: EQUIPAMIENTO E IMPLEMENTACION DE LOS LABORATORIOS PARA INVESTIGACION Y TRANSFERENCIA DE TECNOLOGIA EN SUELOS AGRICOLAS DEGRADADOS Y AGUAS PARA RIEGO - REGION SAN MARTIN	EQUIPO	3	5	4	133%	4	80.00%	Muy Bueno
AOI00016000857 GESTION DEL PROYECTO DEL PIP 2487112 - DSME	INFORME TECNICO	6	12	6	100%	6	50.00%	Bueno
AOI00016000859 C II: EQUIPAMIENTO E IMPLEMENTACION DE LOS LABORATORIOS PARA INVESTIGACION Y TRANSFERENCIA DE TECNOLOGIA EN SUELOS AGRICOLAS DEGRADADOS Y AGUAS PARA RIEGO - REGION CAJAMARCA	EQUIPO	25	30	5	20%	5	16.67%	Deficiente



PERÚ

Ministerio  
de Desarrollo Agrario  
y Riego

Instituto Nacional de Innovación Agraria

CODIGO / NOMBRE DE ACTIVIDAD EN CEPLAN 2024	UNIDAD DE MEDIDA	META FISICA 1ER SEM	TOTAL, META FISICA PROG	EJEC FISICA 1ER SEM	% EJEC FISICA 1ER SEM	TOTAL, EJEC. FIS.	% AVANCE FISICO	CALIFICACION
AOI00016000861 C IV: TRANSFERENCIA DE TECNOLOGIA Y DESARROLLO DE CAPACIDADES EN EL MANEJO Y RECUPERACION DE SUELOS AGRICOLAS DEGRADADOS Y AGUAS PARA RIEGO - REGION MOQUEGUA	PRODUCTOR CAPACIDAD O Y ASISTIDO	935	1,220	1190	127%	1190	97.54%	Muy Bueno
AOI00016000862 C II: EQUIPAMIENTO E IMPLEMENTACION DE LOS LABORATORIOS PARA INVESTIGACION Y TRANSFERENCIA DE TECNOLOGIA EN SUELOS AGRICOLAS DEGRADADOS Y AGUAS PARA RIEGO - REGION LAMBAYEQUE	EQUIPO	2	5	2	100%	2	40.00%	Bueno
AOI00016000864 C IV: TRANSFERENCIA DE TECNOLOGIA Y DESARROLLO DE CAPACIDADES EN EL MANEJO Y RECUPERACION DE SUELOS AGRICOLAS DEGRADADOS Y AGUAS PARA RIEGO - REGION ICA	PRODUCTOR CAPACIDAD O Y ASISTIDO	160	540	124	78%	124	22.96%	Regular
AOI00016000865 C IV: TRANSFERENCIA DE TECNOLOGIA Y DESARROLLO DE CAPACIDADES EN EL MANEJO Y RECUPERACION DE SUELOS AGRICOLAS DEGRADADOS Y AGUAS PARA RIEGO - REGION LAMBAYEQUE	PRODUCTOR CAPACIDAD O Y ASISTIDO	572	870	800	140%	800	91.95%	Muy Bueno
AOI00016000867 C II: EQUIPAMIENTO E IMPLEMENTACION DE LOS LABORATORIOS PARA INVESTIGACION Y TRANSFERENCIA DE TECNOLOGIA EN SUELOS AGRICOLAS DEGRADADOS Y AGUAS PARA RIEGO - REGION LIMA - HUARAL	EQUIPO	3	6	1	33%	1	16.67%	Deficiente
AOI00016000868 C IV: TRANSFERENCIA DE TECNOLOGIA Y DESARROLLO DE CAPACIDADES EN EL MANEJO Y RECUPERACION DE SUELOS AGRICOLAS DEGRADADOS Y AGUAS PARA RIEGO - REGION PASCO	PRODUCTOR CAPACIDAD O Y ASISTIDO	471	611	835	177%	835	136.66 %	Mejorar
AOI00016000870 C II: EQUIPAMIENTO E IMPLEMENTACION DE LOS LABORATORIOS PARA INVESTIGACION Y TRANSFERENCIA DE TECNOLOGIA EN SUELOS AGRICOLAS DEGRADADOS Y AGUAS PARA RIEGO - REGION JUNIN	EQUIPO	3	7	0	0%	0	0.00%	Deficiente
AOI00016000871 C IV: TRANSFERENCIA DE TECNOLOGIA Y DESARROLLO DE CAPACIDADES EN EL MANEJO Y RECUPERACION DE SUELOS AGRICOLAS DEGRADADOS Y AGUAS PARA RIEGO - REGION HUANUCO	PRODUCTOR CAPACIDAD O Y ASISTIDO	823	1,398	1357	165%	1357	97.07%	Muy Bueno
AOI00016000872 C II: EQUIPAMIENTO E IMPLEMENTACION DE LOS LABORATORIOS PARA INVESTIGACION Y TRANSFERENCIA DE TECNOLOGIA EN SUELOS AGRICOLAS DEGRADADOS Y AGUAS PARA RIEGO - REGION JUNIN - PICHANAKI	EQUIPO	5	7	1	20%	1	14.29%	Deficiente
AOI00016000875 C II: EQUIPAMIENTO E IMPLEMENTACION DE LOS LABORATORIOS PARA INVESTIGACION Y TRANSFERENCIA DE TECNOLOGIA EN SUELOS AGRICOLAS DEGRADADOS Y AGUAS PARA RIEGO - REGION AYACUCHO	EQUIPO	2	5	1	50%	1	20.00%	Deficiente
AOI00016000877	EQUIPO	2	5	1	50%	1	20.00%	Deficiente



CODIGO / NOMBRE DE ACTIVIDAD EN CEPLAN 2024	UNIDAD DE MEDIDA	META FISICA 1ER SEM	TOTAL, META FISICA PROG	EJEC FISICA 1ER SEM	% EJEC FISICA 1ER SEM	TOTAL, EJEC. FIS.	% AVANCE FISICO	CALIFICACION
C II: EQUIPAMIENTO E IMPLEMENTACION DE LOS LABORATORIOS PARA INVESTIGACION Y TRANSFERENCIA DE TECNOLOGIA EN SUELOS AGRICOLAS DEGRADADOS Y AGUAS PARA RIEGO - REGION AREQUIPA								
AOI00016000879 C IV: TRANSFERENCIA DE TECNOLOGIA Y DESARROLLO DE CAPACIDADES EN EL MANEJO Y RECUPERACION DE SUELOS AGRICOLAS DEGRADADOS Y AGUAS PARA RIEGO - REGION LORETO	PRODUCTOR CAPACIDAD O Y ASISTIDO	318	<b>598</b>	353	111%	<b>353</b>	59.03%	Muy Bueno
AOI00016000881 C IV: TRANSFERENCIA DE TECNOLOGIA Y DESARROLLO DE CAPACIDADES EN EL MANEJO Y RECUPERACION DE SUELOS AGRICOLAS DEGRADADOS Y AGUAS PARA RIEGO - REGION AMAZONAS	PRODUCTOR CAPACIDAD O Y ASISTIDO	860	<b>1,000</b>	997	116%	<b>997</b>	99.70%	Muy Bueno
AOI00016000883 C IV: TRANSFERENCIA DE TECNOLOGIA Y DESARROLLO DE CAPACIDADES EN EL MANEJO Y RECUPERACION DE SUELOS AGRICOLAS DEGRADADOS Y AGUAS PARA RIEGO - REGION SAN MARTIN	PRODUCTOR CAPACIDAD O Y ASISTIDO	806	<b>940</b>	983	122%	<b>983</b>	104.57 %	Mejorar planificación
AOI00016000884 C II: EQUIPAMIENTO E IMPLEMENTACION DE LOS LABORATORIOS PARA INVESTIGACION Y TRANSFERENCIA DE TECNOLOGIA EN SUELOS AGRICOLAS DEGRADADOS Y AGUAS PARA RIEGO - REGION PUNO	EQUIPO	2	<b>5</b>	3	150%	<b>3</b>	60.00%	Muy Bueno
AOI00016000886 C IV: TRANSFERENCIA DE TECNOLOGIA Y DESARROLLO DE CAPACIDADES EN EL MANEJO Y RECUPERACION DE SUELOS AGRICOLAS DEGRADADOS Y AGUAS PARA RIEGO - REGION ANCASH	PRODUCTOR CAPACIDAD O Y ASISTIDO	390	<b>540</b>	466	119%	<b>466</b>	86.30%	Muy Bueno
AOI00016000887 C II: EQUIPAMIENTO E IMPLEMENTACION DE LOS LABORATORIOS PARA INVESTIGACION Y TRANSFERENCIA DE TECNOLOGIA EN SUELOS AGRICOLAS DEGRADADOS Y AGUAS PARA RIEGO - REGION UCAYALI	EQUIPO	4	<b>7</b>	2	50%	<b>2</b>	28.57%	Regular
AOI00016000890 C II: EQUIPAMIENTO E IMPLEMENTACION DE LOS LABORATORIOS PARA INVESTIGACION Y TRANSFERENCIA DE TECNOLOGIA EN SUELOS AGRICOLAS DEGRADADOS Y AGUAS PARA RIEGO - REGION MOQUEGUA	EQUIPO	5	<b>8</b>	4	80%	<b>4</b>	50.00%	Bueno
AOI00016000891 C IV: TRANSFERENCIA DE TECNOLOGIA Y DESARROLLO DE CAPACIDADES EN EL MANEJO Y RECUPERACION DE SUELOS AGRICOLAS DEGRADADOS Y AGUAS PARA RIEGO - REGION LIMA	PRODUCTOR CAPACIDAD O Y ASISTIDO	954	<b>1,542</b>	1012	106%	<b>1012</b>	65.63%	Muy Bueno
AOI00016000893 C II: EQUIPAMIENTO E IMPLEMENTACION DE LOS LABORATORIOS PARA INVESTIGACION Y TRANSFERENCIA DE TECNOLOGIA EN SUELOS AGRICOLAS DEGRADADOS Y AGUAS PARA RIEGO - REGION CUSCO	EQUIPO	5	<b>6</b>	2	40%	<b>2</b>	33.33%	Regular
AOI00016000897 C IV: TRANSFERENCIA DE TECNOLOGIA Y DESARROLLO DE CAPACIDADES EN EL	PRODUCTOR CAPACIDAD	872	<b>1,247</b>	1136	130%	<b>1136</b>	91.10%	Muy Bueno



CODIGO / NOMBRE DE ACTIVIDAD EN CEPLAN 2024	UNIDAD DE MEDIDA	META FISICA 1ER SEM	TOTAL, META FISICA PROG	EJEC FISICA 1ER SEM	% EJEC FISICA 1ER SEM	TOTAL, EJEC. FIS.	% AVANCE FISICO	CALIFICACION
MANEJO Y RECUPERACION DE SUELOS AGRICOLAS DEGRADADOS Y AGUAS PARA RIEGO - REGION APURIMAC	O Y ASISTIDO							
AOI00016000899 C IV: TRANSFERENCIA DE TECNOLOGIA Y DESARROLLO DE CAPACIDADES EN EL MANEJO Y RECUPERACION DE SUELOS AGRICOLAS DEGRADADOS Y AGUAS PARA RIEGO - REGION AYACUCHO	PRODUCTOR CAPACIDAD O Y ASISTIDO	925	<b>1,020</b>	1375	149%	<b>1375</b>	134.80 %	Mejorar planificación
AOI00016000901 C III: DESARROLLO DE ESTUDIOS DE INVESTIGACION EN SUELOS AGRICOLAS DEGRADADOS Y AGUAS PARA RIEGO - REGION LIMA	INVESTIGACION	72	<b>12</b>	72	100%	<b>12</b>	100.00 %	Mejorar planificación
AOI00016000903 C III: DESARROLLO DE ESTUDIOS DE INVESTIGACION EN SUELOS AGRICOLAS DEGRADADOS Y AGUAS PARA RIEGO - REGION SAN MARTIN	INVESTIGACION	24	<b>4</b>	24	100%	<b>4</b>	100.00 %	Mejorar planificación
AOI00016000905 C III: DESARROLLO DE ESTUDIOS DE INVESTIGACION EN SUELOS AGRICOLAS DEGRADADOS Y AGUAS PARA RIEGO - REGION CAJAMARCA	INVESTIGACION	36	<b>6</b>	36	100%	<b>6</b>	100.00 %	Mejorar planificación
AOI00016000908 C III: DESARROLLO DE ESTUDIOS DE INVESTIGACION EN SUELOS AGRICOLAS DEGRADADOS Y AGUAS PARA RIEGO - REGION LAMBAYEQUE	INVESTIGACION	12	<b>2</b>	12	100%	<b>2</b>	100.00 %	Mejorar planificación
AOI00016000912 C III: DESARROLLO DE ESTUDIOS DE INVESTIGACION EN SUELOS AGRICOLAS DEGRADADOS Y AGUAS PARA RIEGO - REGION LIMA EN LA PROVINCIA HUARAL	INVESTIGACION	30	<b>5</b>	30	100%	<b>5</b>	100.00 %	Mejorar planificación
AOI00016000920 C IV: TRANSFERENCIA DE TECNOLOGIA Y DESARROLLO DE CAPACIDADES EN EL MANEJO Y RECUPERACION DE SUELOS AGRICOLAS DEGRADADOS Y AGUAS PARA RIEGO - REGION JUNIN	PRODUCTOR CAPACIDAD O Y ASISTIDO	1528	<b>1,980</b>	2040	134%	<b>2040</b>	103.03 %	Mejorar planificación
AOI00016000921 C III: DESARROLLO DE ESTUDIOS DE INVESTIGACION EN SUELOS AGRICOLAS DEGRADADOS Y AGUAS PARA RIEGO - REGION ANCASH	INVESTIGACION	12	<b>2</b>	12	100%	<b>2</b>	100.00 %	Mejorar planificación
AOI00016000924 C III: DESARROLLO DE ESTUDIOS DE INVESTIGACION EN SUELOS AGRICOLAS DEGRADADOS Y AGUAS PARA RIEGO - REGION JUNIN	INVESTIGACION	24	<b>4</b>	24	100%	<b>4</b>	100.00 %	Mejorar planificación
AOI00016000929 C IV: TRANSFERENCIA DE TECNOLOGIA Y DESARROLLO DE CAPACIDADES EN EL MANEJO Y RECUPERACION DE SUELOS AGRICOLAS DEGRADADOS Y AGUAS PARA RIEGO - REGION UCAYALI	PRODUCTOR CAPACIDAD O Y ASISTIDO	565	<b>770</b>	863	153%	<b>863</b>	112.08 %	Mejorar planificación
AOI00016000933 C III: DESARROLLO DE ESTUDIOS DE INVESTIGACION EN SUELOS AGRICOLAS DEGRADADOS Y AGUAS PARA RIEGO - REGION JUNIN - PICHANAKI	INVESTIGACION	24	<b>4</b>	24	100%	<b>4</b>	100.00 %	Mejorar planificación
AOI00016000936 C IV: TRANSFERENCIA DE TECNOLOGIA Y DESARROLLO DE CAPACIDADES EN EL MANEJO Y RECUPERACION DE SUELOS AGRICOLAS DEGRADADOS Y AGUAS PARA RIEGO - REGION PIURA	PRODUCTOR CAPACIDAD O Y ASISTIDO	274	<b>274</b>	770	281%	<b>770</b>	281.02 %	Mejorar planificación



CODIGO / NOMBRE DE ACTIVIDAD EN CEPLAN 2024	UNIDAD DE MEDIDA	META FISICA 1ER SEM	TOTAL, META FISICA PROG	EJEC FISICA 1ER SEM	% EJEC FISICA 1ER SEM	TOTAL, EJEC. FIS.	% AVANCE FISICO	CALIFICACION
AOI00016000946 C IV: TRANSFERENCIA DE TECNOLOGIA Y DESARROLLO DE CAPACIDADES EN EL MANEJO Y RECUPERACION DE SUELOS AGRICOLAS DEGRADADOS Y AGUAS PARA RIEGO - VRAEM	PRODUCTOR CAPACIDAD O Y ASISTIDO	435	540	556	128%	556	102.96 %	Mejorar planificación
AOI00016000950 C IV: TRANSFERENCIA DE TECNOLOGIA Y DESARROLLO DE CAPACIDADES EN EL MANEJO Y RECUPERACION DE SUELOS AGRICOLAS DEGRADADOS Y AGUAS PARA RIEGO - LA LIBERTAD	PRODUCTOR CAPACIDAD O Y ASISTIDO	756	951	1070	142%	1070	112.51 %	Mejorar planificación
AOI00016000951 C III: DESARROLLO DE ESTUDIOS DE INVESTIGACION EN SUELOS AGRICOLAS DEGRADADOS Y AGUAS PARA RIEGO - REGION AYACUCHO	INVESTIGACION	24	4	24	100%	4	100.00 %	Mejorar planificación
AOI00016000954 C III: DESARROLLO DE ESTUDIOS DE INVESTIGACION EN SUELOS AGRICOLAS DEGRADADOS Y AGUAS PARA RIEGO - REGION AREQUIPA	INVESTIGACION	30	5	30	100%	5	100.00 %	Mejorar planificación
AOI00016000957 C III: DESARROLLO DE ESTUDIOS DE INVESTIGACION EN SUELOS AGRICOLAS DEGRADADOS Y AGUAS PARA RIEGO - REGION PUNO	INVESTIGACION	30	5	30	100%	5	100.00 %	Mejorar planificación
AOI00016000958 C IV: TRANSFERENCIA DE TECNOLOGIA Y DESARROLLO DE CAPACIDADES EN EL MANEJO Y RECUPERACION DE SUELOS AGRICOLAS DEGRADADOS Y AGUAS PARA RIEGO - REGION JUNIN - PICHANAKI	PRODUCTOR CAPACIDAD O Y ASISTIDO	586	860	852	145%	852	99.07%	
AOI00016000960 C III: DESARROLLO DE ESTUDIOS DE INVESTIGACION EN SUELOS AGRICOLAS DEGRADADOS Y AGUAS PARA RIEGO - REGION UCAYALI	INVESTIGACION	6	1	6	100%	1	100.00 %	Mejorar planificación
AOI00016000965 C IV: TRANSFERENCIA DE TECNOLOGIA Y DESARROLLO DE CAPACIDADES EN EL MANEJO Y RECUPERACION DE SUELOS AGRICOLAS DEGRADADOS Y AGUAS PARA RIEGO - REGION LIMA - LA MOLINA	PRODUCTOR CAPACIDAD O Y ASISTIDO	902	1,222	1073	119%	1073	87.81%	Muy Bueno
AOI00016000969 C IV: TRANSFERENCIA DE TECNOLOGIA Y DESARROLLO DE CAPACIDADES EN EL MANEJO Y RECUPERACION DE SUELOS AGRICOLAS DEGRADADOS Y AGUAS PARA RIEGO - REGION AREQUIPA	PRODUCTOR CAPACIDAD O Y ASISTIDO	1039	1,543	1347	130%	1347	87.30%	Muy Bueno
AOI00016000971 C IV: TRANSFERENCIA DE TECNOLOGIA Y DESARROLLO DE CAPACIDADES EN EL MANEJO Y RECUPERACION DE SUELOS AGRICOLAS DEGRADADOS Y AGUAS PARA RIEGO - REGION PUNO	PRODUCTOR CAPACIDAD O Y ASISTIDO	3626	4,451	4803	132%	4803	107.91 %	Mejorar planificación
AOI00016000974 C IV: TRANSFERENCIA DE TECNOLOGIA Y DESARROLLO DE CAPACIDADES EN EL MANEJO Y RECUPERACION DE SUELOS AGRICOLAS DEGRADADOS Y AGUAS PARA RIEGO - REGION CAJAMARCA	PRODUCTOR CAPACIDAD O Y ASISTIDO	817	840	794	97%	794	94.52%	Muy Bueno
AOI00016000976 C IV: TRANSFERENCIA DE TECNOLOGIA Y DESARROLLO DE CAPACIDADES EN EL MANEJO Y RECUPERACION DE SUELOS	PRODUCTOR CAPACIDAD O Y ASISTIDO	433	586	692	160%	692	118.09 %	Mejorar planificación



CODIGO / NOMBRE DE ACTIVIDAD EN CEPLAN 2024	UNIDAD DE MEDIDA	META FISICA 1ER SEM	TOTAL, META FISICA PROG	EJEC FISICA 1ER SEM	% EJEC FISICA 1ER SEM	TOTAL, EJEC. FIS.	% AVANCE FISICO	CALIFICACION
AGRICOLAS DEGRADADOS Y AGUAS PARA RIEGO - REGION CUSCO								
AOI00016001080 C III: DESARROLLO DE ESTUDIOS DE INVESTIGACION EN SUELOS AGRICOLAS DEGRADADOS Y AGUAS PARA RIEGO - REGION MOQUEGUA	INVESTIGACION	6	1	6	100%	1	100.00 %	Mejorar planificación
<b>2506684: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE INVESTIGACION Y TRANSFERENCIA DE TECNOLOGIAS PARA EL MANEJO SOSTENIBLE DE LA GANADERIA CAPRINA EN BOSQUE SECO Y COSTA CENTRAL EN LOS DEPARTAMENTOS DE TUMBES, PIURA, LAMBAYEQUE, AMAZONAS, LA LIBERTAD, ANCASH Y LIMA</b>								
<b>6000008: FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES</b>								
AOI00016000982 C VI: TRANSFERENCIA DE TECNOLOGIAS Y DESARROLLO DE CAPACIDADES EN EL MANEJO DE LA GANADERIA CAPRINA EN BOSQUE SECO Y COSTA CENTRAL EN LA REGION LIMA	PRODUCTOR CAPACIDAD O Y ASISTIDO	528	800	720	136%	720	90.00%	Muy Bueno
AOI00016000983 C VI: TRANSFERENCIA DE TECNOLOGIAS Y DESARROLLO DE CAPACIDADES EN EL MANEJO DE LA GANADERIA CAPRINA EN BOSQUE SECO Y COSTA CENTRAL EN LA REGION ANCASH	PRODUCTOR CAPACIDAD O Y ASISTIDO	422	500	522	124%	522	104.40 %	Mejorar planificación
AOI00016000984 C VI: TRANSFERENCIA DE TECNOLOGIAS Y DESARROLLO DE CAPACIDADES EN EL MANEJO DE LA GANADERIA CAPRINA EN BOSQUE SECO Y COSTA CENTRAL EN LA REGION AYACUCHO	PRODUCTOR CAPACIDAD O Y ASISTIDO	670	800	749	112%	749	93.63%	Muy Bueno
AOI00016000985 C VI: TRANSFERENCIA DE TECNOLOGIAS Y DESARROLLO DE CAPACIDADES EN EL MANEJO DE LA GANADERIA CAPRINA EN BOSQUE SECO Y COSTA CENTRAL EN LA REGION ICA	PRODUCTOR CAPACIDAD O Y ASISTIDO	150	400	245	163%	245	61.25%	Muy Bueno
AOI00016000986 C VI: TRANSFERENCIA DE TECNOLOGIAS Y DESARROLLO DE CAPACIDADES EN EL MANEJO DE LA GANADERIA CAPRINA EN BOSQUE SECO Y COSTA CENTRAL EN LA REGION LA LIBERTAD	PRODUCTOR CAPACIDAD O Y ASISTIDO	275	500	308	112%	308	61.60%	Muy Bueno
AOI00016000987 C VI: TRANSFERENCIA DE TECNOLOGIAS Y DESARROLLO DE CAPACIDADES EN EL MANEJO DE LA GANADERIA CAPRINA EN BOSQUE SECO Y COSTA CENTRAL EN LA REGION LAMBAYEQUE	PRODUCTOR CAPACIDAD O Y ASISTIDO	486	1,000	492	101%	492	49.20%	Bueno
AOI00016000988 C VI: TRANSFERENCIA DE TECNOLOGIAS Y DESARROLLO DE CAPACIDADES EN EL MANEJO DE LA GANADERIA CAPRINA EN BOSQUE SECO Y COSTA CENTRAL EN LA REGION PIURA	PRODUCTOR CAPACIDAD O Y ASISTIDO	755	1,000	717	95%	717	71.70%	Muy Bueno
AOI00016000989 C VI: TRANSFERENCIA DE TECNOLOGIAS Y DESARROLLO DE CAPACIDADES EN EL MANEJO DE LA GANADERIA CAPRINA EN BOSQUE SECO Y COSTA CENTRAL EN LA REGION TUMBES	PRODUCTOR CAPACIDAD O Y ASISTIDO	406	800	361	89%	361	45.13%	Bueno
AOI00016000990 C VI: TRANSFERENCIA DE TECNOLOGIAS Y DESARROLLO DE CAPACIDADES EN EL MANEJO DE LA GANADERIA CAPRINA EN BOSQUE SECO Y COSTA CENTRAL EN LA REGION AMAZONAS	PRODUCTOR CAPACIDAD O Y ASISTIDO	145	145	164	113%	164	113.10 %	Mejorar planificación





PERÚ

Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego



Instituto Nacional de Innovación Agraria

CODIGO / NOMBRE DE ACTIVIDAD EN CEPLAN 2024	UNIDAD DE MEDIDA	META FISICA 1ER SEM	TOTAL, META FISICA PROG	EJEC FISICA 1ER SEM	% EJEC FISICA 1ER SEM	TOTAL, EJEC. FIS.	% AVANCE FISICO	CALIFICACION
<b>6000016: GESTION Y ADMINISTRACION</b>								
AOI00016001007 GESTION DEL PROYECTO DEL PIP 2506684	INFORME	6	12	6	100%	6	50.00%	Bueno
AOI00016001008 SUPERVISION DEL PIP 2506684	INFORME	4	11	3	75%	3	27.27%	Regular
AOI00016001009 ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO DE INFRAESTRUCTURA DEL PIP 2506684	EXPEDIENTE TECNICO	6	24	2	33%	2	8.33%	Deficiente
<b>6000034: FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL</b>								
AOI00016000991 C II: EQUIPAMIENTO E IMPLEMENTACION PARA INVESTIGACION Y TRANSFERENCIA EN EL MANEJO DE LA GANADERIA CAPRINA EN BOSQUE SECO EN LA REGION LIMA	BIEN	0	1,050	1	0%	1	0.10%	Deficiente
AOI00016000992 C II: EQUIPAMIENTO E IMPLEMENTACION PARA INVESTIGACION Y TRANSFERENCIA EN EL MANEJO DE LA GANADERIA CAPRINA EN BOSQUE SECO EN LA REGION AYACUCHO	BIEN	10	52	3	30%	3	5.77%	Deficiente
AOI00016000993 C II: EQUIPAMIENTO E IMPLEMENTACION PARA INVESTIGACION Y TRANSFERENCIA EN EL MANEJO DE LA GANADERIA CAPRINA EN BOSQUE SECO EN LA REGION ICA	BIEN	2	50	3	150%	3	6.00%	Deficiente
AOI00016000994 C II: EQUIPAMIENTO E IMPLEMENTACION PARA INVESTIGACION Y TRANSFERENCIA EN EL MANEJO DE LA GANADERIA CAPRINA EN BOSQUE SECO EN LA REGION LA LIBERTAD	BIEN	2	50	3	150%	3	6.00%	Deficiente
AOI00016000995 C II: EQUIPAMIENTO E IMPLEMENTACION PARA INVESTIGACION Y TRANSFERENCIA EN EL MANEJO DE LA GANADERIA CAPRINA EN BOSQUE SECO EN LA REGION LAMBAYAQUE	BIEN	146	280	3	2%	3	1.07%	Deficiente
AOI00016000996 C II: EQUIPAMIENTO E IMPLEMENTACION PARA INVESTIGACION Y TRANSFERENCIA EN EL MANEJO DE LA GANADERIA CAPRINA EN BOSQUE SECO EN LA REGION PIURA	BIEN	25	50	3	12%	3	6.00%	Deficiente
AOI00016000997 C II: EQUIPAMIENTO E IMPLEMENTACION PARA INVESTIGACION Y TRANSFERENCIA EN EL MANEJO DE LA GANADERIA CAPRINA EN BOSQUE SECO EN LA REGION TUMBES	BIEN	128	180	3	2%	3	1.67%	Deficiente
AOI00016000998 C II: EQUIPAMIENTO E IMPLEMENTACION PARA INVESTIGACION Y TRANSFERENCIA EN EL MANEJO DE LA GANADERIA CAPRINA EN BOSQUE SECO EN LA REGION AMAZONAS	BIEN	0	3	1	0%	1	33.33%	Regular
AOI00016000999 C III: DESARROLLO DE TECNOLOGIAS EN EL MANEJO DE LA GANADERIA CAPRINA Y BOSQUES SECOS EN LA REGION LIMA	INVESTIGACION	1	4	1	100%	1	25.00%	Regular
AOI00016001000 C III: DESARROLLO DE TECNOLOGIAS EN EL MANEJO DE LA GANADERIA CAPRINA Y	INVESTIGACION	3	4	3	100%	3	75.00%	Muy Bueno



CODIGO / NOMBRE DE ACTIVIDAD EN CEPLAN 2024	UNIDAD DE MEDIDA	META FISICA 1ER SEM	TOTAL, META FISICA PROG	EJEC FISICA 1ER SEM	% EJEC FISICA 1ER SEM	TOTAL, EJEC. FIS.	% AVANCE FISICO	CALIFICACION
<b>BOSQUES SECOS EN LA REGION AYACUCHO</b>								
AOI00016001001 C III: DESARROLLO DE TECNOLOGIAS EN EL MANEJO DE LA GANADERIA CAPRINA Y BOSQUES SECOS EN LA REGION ICA	INVESTIGACION	2	3	2	100%	2	66.67%	Muy Bueno
AOI00016001002 C III: DESARROLLO DE TECNOLOGIAS EN EL MANEJO DE LA GANADERIA CAPRINA Y BOSQUES SECOS EN LA REGION LA LIBERTAD	INVESTIGACION	2	2	2	100%	2	100.00%	Mejorar planificación
AOI00016001003 C III: DESARROLLO DE TECNOLOGIAS EN EL MANEJO DE LA GANADERIA CAPRINA Y BOSQUES SECOS EN LA REGION LAMBAYEQUE	INVESTIGACION	3	4	2	67%	2	50.00%	Bueno
AOI00016001004 C III: DESARROLLO DE TECNOLOGIAS EN EL MANEJO DE LA GANADERIA CAPRINA Y BOSQUES SECOS EN LA REGION PIURA	INVESTIGACION	3	4	2	67%	2	50.00%	Bueno
AOI00016001005 C III: DESARROLLO DE TECNOLOGIAS EN EL MANEJO DE LA GANADERIA CAPRINA Y BOSQUES SECOS EN LA REGION TUMBES	INVESTIGACION	3	4	3	100%	3	75.00%	Muy Bueno
AOI00016001006 C III: DESARROLLO DE TECNOLOGIAS EN EL MANEJO DE LA GANADERIA CAPRINA Y BOSQUES SECOS EN LA REGION AMAZONAS	INVESTIGACION	2	3	1	50%	1	33.33%	
<b>2532404: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE INVESTIGACION Y TRANSFERENCIA TECNOLOGICA AGRARIA EN CULTIVOS FRUTICOLAS EN LOS 24 DEPARTAMENTOS DEL PERU</b>								
<b>6000016: GESTION Y ADMINISTRACION</b>								
AOI00016001061 COMPONENTE II: SUFICIENTE EQUIPAMIENTO PARA EL SERVICIO DE INVESTIGACIÓN Y TRANSFERENCIA TECNOLÓGICA AGRARIA EN CULTIVOS FRUTÍCOLAS EN LA REGION LIMA	BIEN	3	3	3	100%	3	100.00%	Mejorar planificación
AOI00016001062 COMPONENTE II: SUFICIENTE EQUIPAMIENTO PARA EL SERVICIO DE INVESTIGACIÓN Y TRANSFERENCIA TECNOLÓGICA AGRARIA EN CULTIVOS FRUTÍCOLAS EN LA REGION TACNA	BIEN	0	-	0	0%	0	0.00%	Deficiente
AOI00016001063 COMPONENTE II: SUFICIENTE EQUIPAMIENTO PARA EL SERVICIO DE INVESTIGACIÓN Y TRANSFERENCIA TECNOLÓGICA AGRARIA EN CULTIVOS FRUTÍCOLAS	BIEN	0	1	0	0%	0	0.00%	Deficiente
AOI00016001064 C III: SUFICIENTE INVESTIGACION TECNOLOGICA AGRARIA EN CULTIVOS FRUTICOLAS EN LA REGION AMAZONAS	INVESTIGACION	3	1	3	100%	1	100.00%	Mejorar planificación
AOI00016001065 C III: SUFICIENTE INVESTIGACION TECNOLOGICA AGRARIA EN CULTIVOS FRUTICOLAS EN LA REGION APURIMAC	INVESTIGACION	5	1	5	100%	1	100.00%	Mejorar planificación
AOI00016001066 C III: SUFICIENTE INVESTIGACION TECNOLOGICA AGRARIA EN CULTIVOS FRUTICOLAS EN LA REGION AYACUCHO	INVESTIGACION	5	1	5	100%	1	100.00%	Mejorar planificación
AOI00016001067 C III: SUFICIENTE INVESTIGACION TECNOLOGICA AGRARIA EN CULTIVOS FRUTICOLAS EN LA REGION ICA	INVESTIGACION	6	2	6	100%	2	100.00%	Mejorar planificación



CODIGO / NOMBRE DE ACTIVIDAD EN CEPLAN 2024	UNIDAD DE MEDIDA	META FISICA 1ER SEM	TOTAL, META FISICA PROG	EJEC FISICA 1ER SEM	% EJEC FISICA 1ER SEM	TOTAL, EJEC. FIS.	% AVANCE FISICO	CALIFICACION
AOI00016001068 C III: SUFICIENTE INVESTIGACION TECNOLÓGICA AGRARIA EN CULTIVOS FRUTICOLAS EN LA REGION LA LIBERTAD	INVESTIGACION	5	1	4	80%	1	100.00 %	Mejorar planificación
AOI00016001069 C III: SUFICIENTE INVESTIGACION TECNOLÓGICA AGRARIA EN CULTIVOS FRUTICOLAS EN LA REGION LIMA	INVESTIGACION	30	6	28	93%	6	100.00 %	Mejorar planificación
AOI00016001070 C III: SUFICIENTE INVESTIGACION TECNOLÓGICA AGRARIA EN CULTIVOS FRUTICOLAS EN LA REGION LORETO	INVESTIGACION	2	1	2	100%	1	100.00 %	Mejorar planificación
AOI00016001071 C III: SUFICIENTE INVESTIGACION TECNOLÓGICA AGRARIA EN CULTIVOS FRUTICOLAS EN LA REGION MOQUEGUA	INVESTIGACION	5	1	5	100%	1	100.00 %	Mejorar planificación
AOI00016001072 C III: SUFICIENTE INVESTIGACION TECNOLÓGICA AGRARIA EN CULTIVOS FRUTICOLAS EN LA REGION PIURA	INVESTIGACION	7	2	7	100%	2	100.00 %	Mejorar planificación
AOI00016001073 C III: SUFICIENTE INVESTIGACION TECNOLÓGICA AGRARIA EN CULTIVOS FRUTICOLAS EN LA REGION PUNO	INVESTIGACION	5	1	5	100%	1	100.00 %	Mejorar planificación
AOI00016001074 C III: SUFICIENTE INVESTIGACION TECNOLÓGICA AGRARIA EN CULTIVOS FRUTICOLAS EN LA REGION SAN MARTIN	INVESTIGACION	5	1	5	100%	1	100.00 %	Mejorar planificación
AOI00016001075 C IV: SUFICIENTE TRANSFERENCIA TECNOLÓGICA AGRARIA EN CULTIVOS FRUTICOLAS EN LA REGION ICA	PRODUCTOR	50	140	50	100%	50	35.71%	Bueno
AOI00016001076 C IV: SUFICIENTE TRANSFERENCIA TECNOLÓGICA AGRARIA EN CULTIVOS FRUTICOLAS EN LA REGION LIMA	PRODUCTOR	50	110	50	100%	50	45.45%	Bueno
AOI00016001077 GESTION DEL PROYECTO PIP 2532404 - FRUTICOLA	INFORME	5	12	7	140%	7	58.33%	Bueno
AOI00016001078 ELABORACION DEL EXPEDIENTE DEL PIP 2532404 - FRUTICOLA	INFORME	0	1	0	0%	0	0.00%	Deficiente
AOI00016001079 SUPERVISION DEL PIP 2532404 - FRUTICOLA	INFORME	5	11	5	100%	5	45.45%	Bueno
AOI00016001108 C IV: SUFICIENTE TRANSFERENCIA TECNOLÓGICA AGRARIA EN CULTIVOS FRUTICOLAS EN LA REGION SAN MARTIN	PRODUCTOR	50	50	0	0%	0	0.00%	Deficiente
9002								
<b>2472190: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE INVESTIGACION Y TRANSFERENCIA DE TECNOLOGIA AGRARIA EN LA ESTACION EXPERIMENTAL AGRARIA EL CHIRA MARCAVELICA DEL DISTRITO DE MARCAVELICA - PROVINCIA DE SULLANA - DEPARTAMENTO DE PIURA</b>								
<b>6000008: FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES</b>								
AOI00016001045 C III: SUFICIENTE PERSONAL CALIFICADO PARA EL DESARROLLO DE INVESTIGACION Y TRANSFERENCIA DE TECNOLOGIA EN LA REGION PIURA	PRODUCTOR ASISTIDO	2400	6,000	8832	368%	8832	147.20 %	Mejorar planificación
<b>6000016: GESTION Y ADMINISTRACION</b>								
AOI00016001046 GESTION DEL PROYECTO DEL PIP 2472190	INFORME	2	5	3	150%	3	60.00%	
AOI00016001047 SUPERVISION DEL PROYECTO DEL PIP 2472190	INFORME	4	9	4	100%	4	44.44%	Bueno
AOI00016001048	INFORME	1	4	1	100%	1	25.00%	Regular



CODIGO / NOMBRE DE ACTIVIDAD EN CEPLAN 2024	UNIDAD DE MEDIDA	META FISICA 1ER SEM	TOTAL, META FISICA PROG	EJEC FISICA 1ER SEM	% EJEC FISICA 1ER SEM	TOTAL, EJEC. FIS.	% AVANCE FISICO	CALIFICACION
ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO DEL PROYECTO DEL PIP 2472190								
<b>6000034: FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL</b>								
AOI00016001042 C I: ADECUADA INFRAESTRUCTURA PARA INVESTIGACION Y TRANSFERENCIA DE TECNOLOGIA EN LA REGION PIURA	OBRA	0	1	0	0%	0	0.00%	Deficiente
<b>6000045: ADQUISICION DE MAQUINARIA Y EQUIPOS</b>								
AOI00016001044 C II: SUFICIENTE MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO PARA INVESTIGACION Y TRANSFERENCIA DE TECNOLOGIA EN REGION PIURA	BIEN	8	37	9	113%	9	24.32%	Regular
<b>2472675: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE INVESTIGACION Y TRANSFERENCIA DE TECNOLOGIA AGRARIA EN LA ESTACION EXPERIMENTAL AGRARIA BAÑOS DEL INCA EN LA LOCALIDAD LOS BAÑOS DEL INCA DEL DISTRITO DE LOS BAÑOS DEL INCA - PROVINCIA DE CAJAMARCA - DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA</b>								
<b>6000001: EXPEDIENTE TECNICO</b>								
AOI00016001041 ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO DEL PIP 2472675	INFORME	0	1	0	0%	0	0.00%	Deficiente
<b>6000008: FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES</b>								
AOI00016001038 C 3: SUFICIENTE PERSONAL CALIFICADO PARA EL DESARROLLO DE INVESTIGACION Y TRANSFERENCIA DE TECNOLOGIA EN REGION CAJAMARCA	PRODUCTOR	7703	15,563	7788	101%	7788	50.04%	Muy Bueno
<b>6000016: GESTION Y ADMINISTRACION</b>								
AOI00016001039 GESTION DEL PROYECTO DEL PIP 2472675	INFORME	5	11	5	100%	5	45.45%	Bueno
AOI00016001040 SUPERVISION DEL PROYECTO DEL PIP 2472675	INFORME	0	1	0	0%	0	0.00%	Deficiente
<b>6000034: FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL</b>								
AOI00016001035 C 1: ADECUADA INFRAESTRUCTURA PARA INVESTIGACION Y TRANSFERENCIA DE TECNOLOGIA EN LA REGION CAJAMARCA	OBRA	0	1	0	0%	0	0.00%	Deficiente
AOI00016001036 C 2: SUFICIENTE MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO PARA INVESTIGACION Y TRANSFERENCIA DE TECNOLOGIA EN LA REGION CAJAMARCA	EQUIPO	36	37	37	103%	37	100.00%	

Elaboración: INIA/OPP-UPR

Fuente: Reporte de aplicativo CEPLAN, registros Seguimiento Plan Operativo Institucional 2024

### AEI 02.02: Variedades liberadas para los productores agrarios

**Tabla 14. Principales actividades operativas para la AEI 02.02**

CODIGO / NOMBRE DE ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	META FISICA 1ER SEM	TOTAL META FISICA PROG	EJEC FISICA 1ER SEM	% EJEC FISICA 1ER SEM	TOTAL EJEC FIS.	% AVANCE FISICO ANUAL	CALIFICACION
121								
3000630								
<b>5006063</b>								
AOI00016000010 DESARROLLO DE PROYECTOS DE INVESTIGACION EN EL C.E. LA MOLINA PARA LA OBTENCION DE VARIEDADES Y RAZAS	PROYECTO DE INVESTIGACION	24	4	24	100%	4	100.00%	Mejorar planificación



CODIGO / NOMBRE DE ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	META FISICA 1ER SEM	TOTAL META FISICA PROG	EJEC FISICA 1ER SEM	% EJEC FISICA 1ER SEM	TOTAL EJEC FIS.	% AVANCE FISICO ANUAL	CALIFICACION
AOI00016000012 DESARROLLO DE PROYECTOS DE INVESTIGACION EN LA EEA SAN ROQUE PARA LA OBTENCION DE VARIEDADES Y RAZAS	PROYECTO DE INVESTIGACION	12	2	12	100%	2	100.00 %	Mejorar planificación
AOI00016000013 DESARROLLO DE PROYECTOS DE INVESTIGACION EN LA EEA DONOSO PARA LA OBTENCION DE VARIEDADES Y RAZAS	PROYECTO DE INVESTIGACION	42	7	42	100%	7	100.00 %	Mejorar planificación
AOI00016000265 DESARROLLO DE PROYECTOS DE INVESTIGACION EN LA EEA EL CHIRA PARA LA OBTENCION DE VARIEDADES Y RAZAS	PROYECTO DE INVESTIGACION	18	3	18	100%	3	100.00 %	Mejorar planificación
AOI00016001099 DESARROLLO DE PROYECTOS DE INVESTIGACION EN LA EEA PASCO PARA LA OBTENCION DE VARIEDADES Y RAZAS	PROYECTO DE INVESTIGACION	0	2	0	0%	0	0.00%	
AOI00144600003 DESARROLLO DE PROYECTOS DE INVESTIGACION EN LA EEA EL PORVENIR PARA LA OBTENCION DE VARIEDADES Y RAZAS	PROYECTO DE INVESTIGACION	72	12	72	100%	12	100.00 %	Mejorar planificación
AOI00144700003 DESARROLLO DE PROYECTOS DE INVESTIGACION EN LA EEA ILLPA PARA LA OBTENCION DE VARIEDADES Y RAZAS	PROYECTO DE INVESTIGACION	36	6	36	100%	6	100.00 %	Mejorar planificación
AOI00144800003 DESARROLLO DE PROYECTOS DE INVESTIGACION EN LA EEA PUCALLPA PARA LA OBTENCION DE VARIEDADES Y RAZAS	PROYECTO DE INVESTIGACION	18	3	18	100%	3	100.00 %	Mejorar planificación
AOI00144900007 DESARROLLO DE PROYECTOS DE INVESTIGACION EN LA EEA CANAAN PARA LA OBTENCION DE VARIEDADES Y RAZAS	PROYECTO DE INVESTIGACION	42	7	42	100%	7	100.00 %	Mejorar planificación
AOI00144900008 DESARROLLO DE PROYECTOS DE INVESTIGACION EN LA EEA SANTA ANA PARA LA OBTENCION DE VARIEDADES Y RAZAS	PROYECTO DE INVESTIGACION	60	10	60	100%	10	100.00 %	Mejorar planificación
AOI00144900062 DESARROLLO DE PROYECTOS DE INVESTIGACION EN LA EEA PICHANAKI PARA LA OBTENCION DE VARIEDADES Y RAZAS	PROYECTO DE INVESTIGACION	12	2	12	100%	2	100.00 %	Mejorar planificación
AOI00145100003 DESARROLLO DE PROYECTOS DE INVESTIGACION EN LA EEA ANDENES PARA LA OBTENCION DE VARIEDADES Y TECNOLOGIAS	PROYECTO DE INVESTIGACION	54	9	54	100%	9	100.00 %	Mejorar planificación

Elaboración: INIA/OPP-UPR

Fuente: Reporte de aplicativo CEPLAN, registros Seguimiento Plan Operativo Institucional 2024

### AEI.02.03: Tecnologías agrarias liberadas para los productores agrarios

Tabla 15. Principales actividades operativas para la AEI 02.03



PERÚ

Ministerio  
de Desarrollo Agrario  
y Riego

Instituto Nacional de Innovación Agraria

CODIGO / NOMBRE DE ACTIVIDAD		UNIDAD DE MEDIDA	META FISICA 1ER SEM	TOTAL META FISICA PROG	EJEC FISICA 1ER SEM	% EJEC FISICA 1ER SEM	TOTAL EJEC FIS.	% AVANCE FISICO ANUAL	CALIFICACION
121									
3000630									
5006063									
AOI00016000001	FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES A LOS PRODUCTORES AGROPECUARIOS EN EL AMBITO DEL CELM	PRODUCTOR	170	310	134	79%	134	43.23%	Bueno
AOI00016000003	FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES A LOS PRODUCTORES AGROPECUARIOS EN EL AMBITO DE LA EEA AREQUIPA	PRODUCTOR	100	260	20	20%	20	7.69%	Deficiente
AOI00016000004	FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES A LOS PRODUCTORES AGROPECUARIOS EN EL AMBITO DE LA EEA CHINCHA	PRODUCTOR	125	312	0	0%	0	0.00%	Deficiente
AOI00016000005	FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES A LOS PRODUCTORES AGROPECUARIOS EN EL AMBITO DE LA EEA CHUMBIBAMBA	PRODUCTOR	220	250	248	113%	248	99.20%	Muy Bueno
AOI00016000006	FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES A LOS PRODUCTORES AGROPECUARIOS EN EL AMBITO DE LA EEA DONOSO	PRODUCTOR	140	300	131	94%	131	43.67%	Bueno
AOI00016000007	FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES A LOS PRODUCTORES AGROPECUARIOS EN EL AMBITO DE LA EEA EL CHIRA	PRODUCTOR	30	110	30	100%	30	27.27%	Regular
AOI00016000008	FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES A LOS PRODUCTORES AGROPECUARIOS EN EL AMBITO DE LA EEA MOQUEGUA	PRODUCTOR	55	175	61	111%	61	34.86%	Regular
AOI00016000009	FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES A LOS PRODUCTORES AGROPECUARIOS EN EL AMBITO DE LA EEA SAN ROQUE	PRODUCTOR	145	170	132	91%	132	77.65%	Muy Bueno
AOI00016000739	IMPLEMENTACION DE UNA METODOLOGIA DE INCREMENTO DE EMBRIONES SOMATICOS EN THEOBROMA CACAO	PROTOCOLO	6	1	4	67%	1	100.00%	Mejorar planificación
AOI00016000740	PROPAGACION IN VITRO DE VARIEDADES DE ARANDANO (VACCINIUM CORYMBOSUM)	INFORME TECNICO	0	1	0	0%	0	0.00%	
AOI00016000742	PROPAGACION VEGETATIVA POR CULTIVO IN VITRO DE MYRCIARIA DUBIA (H.B.K.) MC VAUGH CAMU CAMU, LORETO-PERU.	PROTOCOLO	6	1	5	83%	1	100.00%	Mejorar planificación
AOI00016001101	FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES A LOS PRODUCTORES AGROPECUARIOS EN EL AMBITO DE LA EEA PASCO	PRODUCTOR	75	305	0	0%	0	0.00%	
AOI00144600001	FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES A LOS PRODUCTORES AGROPECUARIOS EN EL AMBITO DE LA EEA EL PORVENIR	PRODUCTOR	230	410	198	86%	198	48.29%	Bueno



PERÚ

Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego



Instituto Nacional de Innovación Agraria

CODIGO / NOMBRE DE ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	META FISICA 1ER SEM	TOTAL META FISICA PROG	EJEC FISICA 1ER SEM	% EJEC FISICA 1ER SEM	TOTAL EJEC FIS.	% AVANCE FISICO ANUAL	CALIFICACION
AOI00144700001 FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES A LOS PRODUCTORES AGROPECUARIOS EN EL AMBITO DE LA EEA ILLPA	PRODUCTOR	280	490	220	79%	220	44.90%	Bueno
AOI00144800001 FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES A LOS PRODUCTORES AGROPECUARIOS EN EL AMBITO DE LA EEA PUCALLPA	PRODUCTOR	120	150	30	25%	30	20.00%	Regular
AOI00144900001 FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES A LOS PRODUCTORES AGROPECUARIOS EN EL AMBITO DE LA EEA SANTA	PRODUCTOR	640	1,385	1195	187%	1195	86.28%	Muy Bueno
AOI00144900002 FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES A LOS PRODUCTORES AGROPECUARIOS EN EL AMBITO DE LA EEA CANAAN	PRODUCTOR	350	565	319	91%	319	56.46%	Bueno
AOI00144900003 FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES A LOS PRODUCTORES AGROPECUARIOS EN EL AMBITO DE LA EEA PICHANAKI	PRODUCTOR	580	1,100	944	163%	944	85.82%	Muy Bueno
AOI00145000001 FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES A LOS PRODUCTORES AGROPECUARIOS EN EL AMBITO DE LA EEA VISTA FLORIDA	PRODUCTOR	486	591	374	77%	374	63.28%	Muy Bueno
AOI00145000002 FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES A LOS PRODUCTORES AGROPECUARIOS EN EL AMBITO DE LA EEA BAÑOS DEL INCA	PRODUCTOR	285	420	215	75%	215	51.19%	Muy Bueno
AOI00145000005 DESARROLLO DE PROYECTOS DE INVESTIGACION EN LA EEA BAÑOS DEL INCA PARA LA OBTENCION DE VARIEDADES Y RAZAS	PROYECTO DE INVESTIGACION	11	11	11	100%	11	100.00%	Muy Bueno
AOI00145000006 DESARROLLO DE PROYECTOS DE INVESTIGACION EN LA EEA VISTA FLORIDA PARA LA OBTENCION DE VARIEDADES Y RAZAS	PROYECTO DE INVESTIGACION	5	5	5	100%	5	100.00%	Muy Bueno
AOI00145100001 FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES A LOS PRODUCTORES AGROPECUARIOS EN EL AMBITO DE LA EEA ANDENES	PRODUCTOR	160	490	125	78%	125	25.51%	Regular
137								
3000630								
5006063								
AOI00016000642 PRESTACION DE SERVICIOS BIOTECNOLOGICOS PARA EL DESARROLLO AGROPECUARIO	DOCUMENTO	0	1	0	0%	0	0.00%	Deficiente
3000742								
5005625								
AOI00016000743 SELECCION IN VITRO E INVERNADERO DE GENOTIPOS TOLERANTES A TEMPERATURAS EXTREMAS EN LOS CULTIVOS DE PAPA Y QUINUA	INFORME TECNICO	0	2	0	0%	0	0.00%	Deficiente

Elaboración: INIA/OPP-UPR



Fuente: Reporte de aplicativo CEPLAN, registros Seguimiento Plan Operativo Institucional 2024

**AEI.03.01: Colecciones de los recursos genéticos nativos y naturalizados caracterizados para el uso sostenible de la agrobiodiversidad y resguardo de la seguridad alimentaria**

**Tabla 16. Principales actividades operativas para la AEI 03.01**

CODIGO / NOMBRE DE ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	META FISICA 1ER SEM	TOTAL META FISICA PROG	EJEC FISICA 1ER SEM	% EJEC FISICA 1ER SEM	TOTAL EJEC FIS.	% AVANCE FISICO ANUAL	CALIFICACION
121								
<b>3000001</b>								
<b>5000276</b>								
AOI00016000568 GESTION DEL PP 121 EN LA SUBDIRECCION DE RECURSOS GENETICOS	ACCION	4	9	2	50%	2	22.22%	Regular
<b>3000630</b>								
<b>5006063</b>								
AOI00016000732 CONSERVACION Y CARACTERIZACION DEL BANCO DE GERMOPLASMA DE LA EEA AREQUIPA	UNIDAD	2178	363	2178	100%	363	100.00%	Mejorar planificación
AOI00016000733 CONSERVACION Y CARACTERIZACION DEL BANCO DE GERMOPLASMA DE LA EEA CHINCHA	UNIDAD	660	110	660	100%	110	100.00%	Mejorar planificación
AOI00016000734 CONSERVACION Y CARACTERIZACION DEL BANCO DE GERMOPLASMA DE LA EEA DONOSO	UNIDAD	6072	1,012	6072	100%	1012	100.00%	Mejorar planificación
AOI00016000735 CONSERVACION Y CARACTERIZACION DEL BANCO DE GERMOPLASMA DE LA EEA SAN ROQUE	UNIDAD	2424	404	2424	100%	404	100.00%	Mejorar planificación
AOI00016000979 CONSERVACION Y CARACTERIZACION DE LAS COLECCIONES CONSERVADAS EN LA SEDE CENTRAL	UNIDAD	43314	7,230	43314	100%	7219	99.85%	Muy Bueno
AOI00144600017 CONSERVACION Y CARACTERIZACION DEL BANCO DE GERMOPLASMA DE LA EEA EL PORVENIR	UNIDAD	1560	260	1560	100%	260	100.00%	Mejorar planificación
AOI00144700031 CONSERVACION Y CARACTERIZACION DEL BANCO DE GERMOPLASMA DE LA EEA ILLPA	UNIDAD	16314	2,719	16314	100%	2719	100.00%	Mejorar planificación
AOI00144800019 CONSERVACION Y CARACTERIZACION DEL BANCO DE GERMOPLASMA DE LA EEA PUCALLPA	UNIDAD	1566	261	1566	100%	261	100.00%	Mejorar planificación
AOI00144900081 CONSERVACION Y CARACTERIZACION DEL BANCO DE GERMOPLASMA DE LA EEA CANAAN	UNIDAD	6756	1,126	6756	100%	1126	100.00%	Mejorar planificación
AOI00144900082 CONSERVACION Y CARACTERIZACION DE LA COLECCIONES CONSERVADAS EN LA EEA PICHANAKI	UNIDAD	1290	215	1075	83%	215	100.00%	Mejorar planificación
AOI00144900083	UNIDAD	6768	1,128	6768	100%	1128	100.00%	Mejorar planificación





CODIGO / NOMBRE DE ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	META FISICA 1ER SEM	TOTAL META FISICA PROG	EJEC FISICA 1ER SEM	% EJEC FISICA 1ER SEM	TOTAL EJEC FIS.	% AVANCE FISICO ANUAL	CALIFICACION
<b>CONSERVACION Y CARACTERIZACION DEL BANCO DE GERMOPLASMA DE LA EEA SANTA ANA</b>								
AOI00145000043 CONSERVACION Y CARACTERIZACION DEL BANCO DE GERMOPLASMA DE LA EEA BAÑOS DEL INCA	UNIDAD	4707	1,569	4707	100%	1569	100.00%	Mejorar planificación
AOI00145000044 CONSERVACION Y CARACTERIZACION DEL BANCO DE GERMOPLASMA DE LA EEA VISTA FLORIDA	UNIDAD	750	125	750	100%	125	100.00%	Mejorar planificación
AOI00145100013 CONSERVACION Y CARACTERIZACION DE LAS COLECCIONES CONSERVADAS EN LA EEA ANDENES	UNIDAD	19980	3,330	19980	100%	3330	100.00%	
9002								
3999999								
5002070								
AOI00016000198 GESTION ADMINISTRATIVA DE LA DIRECCION DE RECURSOS GENETICOS Y BIOTECNOLOGIA	DOCUMENTO	9	19	9	100%	9	47.37%	Bueno

Elaboración: INIA/OPP-UPR

Fuente: Reporte de aplicativo CEPLAN, registros Seguimiento Plan Operativo Institucional 2024

**Tabla 17. : Inversiones alineadas a la AEI.03.01**

CODIGO / NOMBRE DE ACTIVIDAD EN CEPLAN 2024	UNIDAD DE MEDIDA	META FISICA 1ER SEM	TOTAL META FISICA PROG	EJEC FISICA 1ER SEM	% EJEC FISICA 1ER SEM	TOTAL EJEC. FIS.	% AVANCE FISICO	Calificación
12 1								
<b>2480490: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE INVESTIGACION EN LA CARACTERIZACION DE LOS RECURSOS GENETICOS DE LA AGROBIODIVERSIDAD EN 17 DEPARTAMENTOS DEL PERU</b>								
<b>6000016: GESTION Y ADMINISTRACION</b>								
AOI00016000789 C I: ADECUADA INFRAESTRUCTURA PARA EL SERVICIO DE LA CARACTERIZACION DE LOS RECURSOS GENETICOS DE LA AGROBIODIVERSIDAD EN LA REGION LIMA	OBRA	0	6	0	0%	0	0.00%	Deficiente
AOI00016000790 C II: ADECUADO EQUIPAMIENTO PARA EL SERVICIO DE CARACTERIZACION DE LOS RECURSOS GENETICOS DE LA AGROBIODIVERSIDAD EN LA REGION LIMA	EQUIPO	0	2	0	0%	0	0.00%	Deficiente
AOI00016000791 C II: ADECUADO EQUIPAMIENTO PARA EL SERVICIO DE CARACTERIZACION DE LOS RECURSOS GENETICOS DE LA AGROBIODIVERSIDAD EN LA REGION LAMBAYEQUE	EQUIPO	0	1	0	0%	0	0.00%	Deficiente



PERÚ

Ministerio  
de Desarrollo Agrario  
y Riego



Instituto Nacional de Innovación Agraria

CODIGO / NOMBRE DE ACTIVIDAD EN CEPLAN 2024	UNIDAD DE MEDIDA	META FISICA 1ER SEM	TOTAL META FISICA PROG	EJEC FISICA 1ER SEM	% EJEC FISICA 1ER SEM	TOTA L EJEC. FIS.	% AVANCE FISICO	Calificació n
AOI00016000792 C II: ADECUADO EQUIPAMIENTO PARA EL SERVICIO DE CARACTERIZACION DE LOS RECURSOS GENETICOS DE LA AGRO BIODIVERSIDAD EN LA REGION CAJAMARCA	EQUIPO	0	1	0	0%	0	0.00%	Deficiente
AOI00016000793 C II: ADECUADO EQUIPAMIENTO PARA EL SERVICIO DE CARACTERIZACION DE LOS RECURSOS GENETICOS DE LA AGRO BIODIVERSIDAD EN LA REGION LORETO	EQUIPO	0	2	0	0%	0	0.00%	Deficiente
AOI00016000794 C II: ADECUADO EQUIPAMIENTO PARA EL SERVICIO DE CARACTERIZACION DE LOS RECURSOS GENETICOS DE LA AGRO BIODIVERSIDAD EN LA REGION SAN MARTIN	EQUIPO	0	1	0	0%	0	0.00%	Deficiente
AOI00016000885 C II: ADECUADO EQUIPAMIENTO PARA EL SERVICIO DE CARACTERIZACION DE LOS RECURSOS GENETICOS DE LA AGRO BIODIVERSIDAD EN LA REGION PUCALLPA	EQUIPO	0	1	0	0%	0	0.00%	Deficiente
AOI00016000888 C II: ADECUADO EQUIPAMIENTO PARA EL SERVICIO DE CARACTERIZACION DE LOS RECURSOS GENETICOS DE LA AGRO BIODIVERSIDAD EN LA REGION JUNIN	EQUIPO	0	2	0	0%	0	0.00%	Deficiente
AOI00016000889 C II: ADECUADO EQUIPAMIENTO PARA EL SERVICIO DE CARACTERIZACION DE LOS RECURSOS GENETICOS DE LA AGRO BIODIVERSIDAD EN LA REGION CUZCO	EQUIPO	0	2	0	0%	0	0.00%	Deficiente
AOI00016000892 C II: ADECUADO EQUIPAMIENTO PARA EL SERVICIO DE CARACTERIZACION DE LOS RECURSOS GENETICOS DE LA AGRO BIODIVERSIDAD EN LA REGION PUNO	EQUIPO	0	1	0	0%	0	0.00%	Deficiente
AOI00016000894 C II: ADECUADO EQUIPAMIENTO PARA EL SERVICIO DE CARACTERIZACION DE LOS RECURSOS GENETICOS DE LA AGRO BIODIVERSIDAD EN LA REGION AREQUIPA	EQUIPO	0	1	0	0%	0	0.00%	Deficiente
AOI00016000895 C II: ADECUADO EQUIPAMIENTO PARA EL SERVICIO DE CARACTERIZACION DE LOS RECURSOS GENETICOS DE LA AGRO BIODIVERSIDAD EN LA REGION AYACUCHO	EQUIPO	0	1	0	0%	0	0.00%	Deficiente



PERÚ

Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego



Instituto Nacional de Innovación Agraria

CODIGO / NOMBRE DE ACTIVIDAD EN CEPLAN 2024	UNIDAD DE MEDIDA	META FISICA 1ER SEM	TOTAL META FISICA PROG	EJEC FISICA 1ER SEM	% EJEC FISICA 1ER SEM	TOTAL EJEC. FIS.	% AVANCE FISICO	Calificación
AOI00016000898 C II: ADECUADO EQUIPAMIENTO PARA EL SERVICIO DE CARACTERIZACION DE LOS RECURSOS GENETICOS DE LA AGRO BIODIVERSIDAD EN LA REGION ICA	EQUIPO	0	1	0	0%	0	0.00%	Deficiente
AOI00016000900 C II: ADECUADO EQUIPAMIENTO PARA EL SERVICIO DE CARACTERIZACION DE LOS RECURSOS GENETICOS DE LA AGRO BIODIVERSIDAD EN LA REGION TUMBES	EQUIPO	0	1	0	0%	0	0.00%	Deficiente
AOI00016000902 C II: ADECUADO EQUIPAMIENTO PARA EL SERVICIO DE CARACTERIZACION DE LOS RECURSOS GENETICOS DE LA AGRO BIODIVERSIDAD EN LA REGION PIURA	EQUIPO	0	1	0	0%	0	0.00%	Deficiente
AOI00016000904 C II: ADECUADO EQUIPAMIENTO PARA EL SERVICIO DE CARACTERIZACION DE LOS RECURSOS GENETICOS DE LA AGRO BIODIVERSIDAD EN LA REGION TACNA	EQUIPO	0	1	0	0%	0	0.00%	Deficiente
AOI00016000906 C II: ADECUADO EQUIPAMIENTO PARA EL SERVICIO DE CARACTERIZACION DE LOS RECURSOS GENETICOS DE LA AGRO BIODIVERSIDAD EN LA REGION MADRE DE DIOS	EQUIPO	0	1	0	0%	0	0.00%	Deficiente
AOI00016000907 C II: ADECUADO EQUIPAMIENTO PARA EL SERVICIO DE CARACTERIZACION DE LOS RECURSOS GENETICOS DE LA AGRO BIODIVERSIDAD EN LA REGION AMAZONAS	EQUIPO	0	1	0	0%	0	0.00%	Deficiente
AOI00016000911 C II: ADECUADO EQUIPAMIENTO PARA EL SERVICIO DE CARACTERIZACION DE LOS RECURSOS GENETICOS DE LA AGRO BIODIVERSIDAD EN LA REGION APURIMAC	EQUIPO	0	1	0	0%	0	0.00%	Deficiente
AOI00016000913 C III: ADECUADA INVESTIGACION SOBRE CARACTERIZACION MORFOLOGICA, MOLECULAR Y QUIMICA DE LOS RECURSOS GENETICOS DE LA AGRO BIODIVERSIDAD EN LA REGION LIMA	INVESTIGACION	0	4	0	0%	0	0.00%	Deficiente
AOI00016000914 C III: ADECUADA INVESTIGACION SOBRE CARACTERIZACION MORFOLOGICA, MOLECULAR Y QUIMICA DE LOS RECURSOS GENETICOS DE LA AGRO BIODIVERSIDAD EN LA REGION JUNIN	INVESTIGACION	0	2	0	0%	0	0.00%	Deficiente



CODIGO / NOMBRE DE ACTIVIDAD EN CEPLAN 2024	UNIDAD DE MEDIDA	META FISICA 1ER SEM	TOTAL META FISICA PROG	EJEC FISICA 1ER SEM	% EJEC FISICA 1ER SEM	TOTAL EJEC. FIS.	% AVANCE FISICO	Calificación
AOI00016000916 C III ADECUADA INVESTIGACION SOBRE CARACTERIZACION MORFOLOGICA, MOLECULAR Y QUIMICA DE LOS RECURSOS GENETICOS DE LA AGRO BIODIVERSIDAD EN LA REGION PUNO	INVESTIGACION	0	2	0	0%	0	0.00%	Deficiente
AOI00016000918 C III: ADECUADA INVESTIGACION SOBRE CARACTERIZACION MORFOLOGICA, MOLECULAR Y QUIMICA DE LOS RECURSOS GENETICOS DE LA AGRO BIODIVERSIDAD EN LA REGION ICA	INVESTIGACION	0	2	0	0%	0	0.00%	Deficiente
AOI00016000919 C III: ADECUADA INVESTIGACION SOBRE CARACTERIZACION MORFOLOGICA, MOLECULAR Y QUIMICA DE LOS RECURSOS GENETICOS DE LA AGRO BIODIVERSIDAD EN LA REGION AREQUIPA	INVESTIGACION	0	2	0	0%	0	0.00%	Deficiente
AOI00016000923 C III: ADECUADA INVESTIGACION SOBRE CARACTERIZACION MORFOLOGICA, MOLECULAR Y QUIMICA DE LOS RECURSOS GENETICOS DE LA AGRO BIODIVERSIDAD EN LA REGION LORETO	INVESTIGACION	0	3	0	0%	0	0.00%	Deficiente
AOI00016000926 C III: ADECUADA INVESTIGACION SOBRE CARACTERIZACION MORFOLOGICA, MOLECULAR Y QUIMICA DE LOS RECURSOS GENETICOS DE LA AGRO BIODIVERSIDAD EN LA REGION SAN MARTIN	INVESTIGACION	0	2	0	0%	0	0.00%	Deficiente
AOI00016000927 C III: ADECUADA INVESTIGACION SOBRE CARACTERIZACION MORFOLOGICA, MOLECULAR Y QUIMICA DE LOS RECURSOS GENETICOS DE LA AGRO BIODIVERSIDAD EN LA REGION CUZCO	INVESTIGACION	0	5	0	0%	0	0.00%	Deficiente
AOI00016000930 C III: ADECUADA INVESTIGACION SOBRE CARACTERIZACION MORFOLOGICA, MOLECULAR Y QUIMICA DE LOS RECURSOS GENETICOS DE LA AGRO BIODIVERSIDAD EN LA REGION LAMABAYEQUE	INVESTIGACION	0	2	0	0%	0	0.00%	Deficiente
AOI00016000931 C III: ADECUADA INVESTIGACION SOBRE CARACTERIZACION MORFOLOGICA, MOLECULAR Y QUIMICA DE LOS RECURSOS GENETICOS DE LA AGRO BIODIVERSIDAD EN LA REGION CAJAMARCA	INVESTIGACION	0	2	0	0%	0	0.00%	Deficiente



PERÚ

Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego



Instituto Nacional de Innovación Agraria

CODIGO / NOMBRE DE ACTIVIDAD EN CEPLAN 2024	UNIDAD DE MEDIDA	META FISICA 1ER SEM	TOTAL META FISICA PROG	EJEC FISICA 1ER SEM	% EJEC FISICA 1ER SEM	TOTAL EJEC. FIS.	% AVANCE FISICO	Calificación
AOI00016000934 C III: ADECUADA INVESTIGACION SOBRE CARACTERIZACION MORFOLOGICA, MOLECULAR Y QUIMICA DE LOS RECURSOS GENETICOS DE LA AGRO BIODIVERSIDAD EN LA REGION PIURA	INVESTIGACION	0	2	0	0%	0	0.00%	Deficiente
AOI00016000937 C III: ADECUADA INVESTIGACION SOBRE CARACTERIZACION MORFOLOGICA, MOLECULAR Y QUIMICA DE LOS RECURSOS GENETICOS DE LA AGRO BIODIVERSIDAD EN LA REGION AMAZONAS	INVESTIGACION	0	2	0	0%	0	0.00%	Deficiente
AOI00016000939 C III: ADECUADA INVESTIGACION SOBRE CARACTERIZACION MORFOLOGICA, MOLECULAR Y QUIMICA DE LOS RECURSOS GENETICOS DE LA AGRO BIODIVERSIDAD EN LA REGION AYACUCHO	INVESTIGACION	0	2	0	0%	0	0.00%	Deficiente
AOI00016000940 C III: ADECUADA INVESTIGACION SOBRE CARACTERIZACION MORFOLOGICA, MOLECULAR Y QUIMICA DE LOS RECURSOS GENETICOS DE LA AGRO BIODIVERSIDAD EN LA REGION PUCALLPA	INVESTIGACION	0	1	0	0%	0	0.00%	Deficiente
AOI00016000941 C III: ADECUADA INVESTIGACION SOBRE CARACTERIZACION MORFOLOGICA, MOLECULAR Y QUIMICA DE LOS RECURSOS GENETICOS DE LA AGRO BIODIVERSIDAD EN LA REGION MADRE DE DIOS	INVESTIGACION	0	1	0	0%	0	0.00%	Deficiente
AOI00016000942 C III: ADECUADA INVESTIGACION SOBRE CARACTERIZACION MORFOLOGICA, MOLECULAR Y QUIMICA DE LOS RECURSOS GENETICOS DE LA AGRO BIODIVERSIDAD EN LA REGION TUMBES	INVESTIGACION	0	1	0	0%	0	0.00%	Deficiente
AOI00016000944 C III: ADECUADA INVESTIGACION SOBRE CARACTERIZACION MORFOLOGICA, MOLECULAR Y QUIMICA DE LOS RECURSOS GENETICOS DE LA AGRO BIODIVERSIDAD EN LA REGION TACNA	INVESTIGACION	0	1	0	0%	0	0.00%	Deficiente
AOI00016000945 C III: ADECUADA INVESTIGACION SOBRE CARACTERIZACION MORFOLOGICA, MOLECULAR Y QUIMICA DE LOS RECURSOS GENETICOS DE LA AGRO BIODIVERSIDAD EN LA REGION APURIMAC	INVESTIGACION	0	1	0	0%	0	0.00%	Deficiente

CODIGO / NOMBRE DE ACTIVIDAD EN CEPLAN 2024	UNIDAD DE MEDIDA	META FISICA 1ER SEM	TOTAL META FISICA PROG	EJEC FISICA 1ER SEM	% EJEC FISICA 1ER SEM	TOTAL EJEC. FIS.	% AVANCE FISICO	Calificación
AOI00016000948 C III: ADECUADA INVESTIGACION SOBRE CARACTERIZACION MORFOLOGICA, MOLECULAR Y QUIMICA DE LOS RECURSOS GENETICOS DE LA AGRO BIODIVERSIDAD EN LA REGION LIMA - SEDE CENTRAL	INVESTIGACION	0	3	0	0%	0	0.00%	Deficiente
AOI00016000953 C IV: ADECUADAS CAPACIDADES PARA LA CARACTERIZACION MORFOLOGICA, MOLECULAR Y QUIMICA DE LOS RECURSOS GENETICOS DE LA AGRO BIODIVERSIDAD EN LA REGION LIMA	SERVICIO	0	3	0	0%	0	0.00%	Deficiente
AOI00016000961 GESTION DEL PROYECTO DEL PIP 2480490	INFORME	6	12	6	100%	6	50.00%	Bueno
AOI00016000964 SUPERVISION DEL PROYECTO DEL PIP 2480490	INFORME	5	10	5	100%	5	50.00%	Bueno
AOI00016000967 CONTROL CONCURRENTE DEL PROYECTO DEL PIP 2480490	INFORME	0	1	0	0%	0	0.00%	Deficiente

Elaboración: INIA/OPP-UPR

Fuente: Reporte de aplicativo CEPLAN, registros Seguimiento Plan Operativo Institucional 2024

### AEI.03.02: Protocolos en materia de Biotecnología disponibles para los integrantes del Sistema Nacional de Innovación Agraria-SNIA

Tabla 18. Principales actividades operativas para la AEI 03.02

CODIGO / NOMBRE DE ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	META FISICA 1ER SEM	TOTAL META FISICA PROG	EJEC FISICA 1ER SEM	% EJEC FISICA 1ER SEM	TOTAL EJEC FIS.	% AVANCE FISICO ANUAL	CALIFICACION
121								
3000001								
5000276								
AOI00016000673 GESTION DEL PROGRAMA PP 121 - SUBDIRECCION DE BIOTECNOLOGIA	ACCION	5	7	6	120%	6	85.71%	Muy Bueno
3000630								
5006063								
AOI00016000806 IMPLEMENTACION DE TECNICAS INNOVADORAS EN BIOTECNOLOGIA PARA MUSACEAS	PLANTULA	36,350	115,350	26,134	72%	26,134	22.66%	Regular
AOI00016000981 UTILIZACION DE LA VARIACION SOMACLONAL MEDIADA POR CULTIVO DE TEJIDOS VEGETALES PARA LA OBTENCION DE CULTIVARES DE INTERES AGRONOMICO EN PLATANO Y BANANO (MUSA SPP.)	PROTOCOLO	6	1	0	0%	0	0.00%	Deficiente

CODIGO / NOMBRE DE ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	META FISICA 1ER SEM	TOTAL META FISICA PROG	EJEC FISICA 1ER SEM	% EJEC FISICA 1ER SEM	TOTAL EJEC FIS.	% AVANCE FISICO ANUAL	CALIFICACION
AOI00144600022 UTILIZACION DE LA VARIACION SOMACLONAL MEDIADA POR CULTIVO DE TEJIDOS VEGETALES PARA LA OBTENCION DE CULTIVARES DE INTERES AGRONOMICO EN PLATANO Y BANANO (MUSA SPP.)	PROTOCO LO	12	2	10	83%	2	100.00 %	Mejorar planificación
137								
3000742								
5005296								
AOI00016000978 FORTALECIMIENTO DE LOS SERVICIOS DE INVESTIGACION EN CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION TECNOLOGICA PARA EL FORTALECIMIENTO DEL SNIA	ACCION	6	12	0	0%	0	0.00%	Deficiente
5005625								
AOI00016000744 EVALUACION DE GENES CANDIDATOS RELACIONADOS A PROLIFICIDAD Y ESTACIONALIDAD REPRODUCTIVA EN CAPRINO	PROTOCO LO	6	1	0	0%	0	0.00%	Deficiente
9002								
3999999								
5000839								
AOI00016000052 REGULACION Y GESTION DE LA SEGURIDAD DE LA BIOTECNOLOGIA AGRARIA - ARBIOS	DOCUMEN TO	1	2	1	100%	1	50.00%	Bueno

Elaboración: INIA/OPP-UPR

Fuente: Reporte de aplicativo CEPLAN, registros Seguimiento Plan Operativo Institucional 2024

**AEI.03.03: Recursos genéticos valorados en función a las aptitudes de importancia para atender las necesidades del sector agrario y productivo**

**Tabla 19. Principales actividades operativas para la AEI 03.03**

CODIGO / NOMBRE DE ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	META FISICA 1ER SEM	TOTAL META FISICA PROG	EJEC FISICA 1ER SEM	% EJEC FISICA 1ER SEM	TOTAL EJEC FIS.	% AVANCE FISICO ANUAL	CALIFICACION
121								
3000630								
5006063								
AOI00016000803 GESTION DE LA PROMOCION Y DESARROLLO DE LA CONSERVACION IN SITU A TRAVES DE ZONAS DE AGROBIODIVERSIDAD	PRODUC TOR	0	50	0	0%	0	0.00%	Deficiente
AOI00016001091 GESTION Y FORTALECIMIENTO DE BANCOS DE GERMOPLASMA PARA LA OPTIMIZACION DE LA CONSERVACION Y VALORACION DE LOS RECURSOS GENETICOS	DOCUM EN TO TECNICO	0	8	0	0%	0	0.00%	Deficiente



Elaboración: INIA/OPP-UPR

Fuente: Reporte de aplicativo CEPLAN, registros Seguimiento Plan Operativo Institucional 2024

**AEI.03.04 Acciones del Banco de Germoplasma INIA pre mejoradas genéticamente disponibles para los programas de mejoramiento genético.**

**Tabla 20. Principales actividades operativas para la AEI 03.04**

CODIGO / NOMBRE DE ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	META FISICA 1ER SEM	TOTAL META FISICA PROG	EJEC FISICA 1ER SEM	% EJEC FISICA 1ER SEM	TOTAL EJEC FIS.	% AVANCE FISICO ANUAL	CALIFICACION
121								
300								
0630								
5								
006063								
AOI00016000802 GEOREFERENCIACION Y SISTEMATIZACION DE LA INFORMACION DE LAS COLECCIONES DEL BANCO DE GERMOPLASMA DEL INIA - SEDE CENTRAL	BASE DE DATOS	2	4	2	100%	2	50.00%	Bueno

Elaboración: INIA/OPP-UPR

Fuente: Reporte de aplicativo CEPLAN, registros Seguimiento Plan Operativo Institucional 2024

**AEI.04.01: “Procedimientos simplificados aprobados en el INIA”**

Las actividades operativas relacionadas al cumplimiento de esta AEI son desarrolladas por las unidades orgánicas de la sede central, y se encuentran entre las acciones desarrolladas como parte de su gestión administrativa.

**Tabla 21. Principales actividades operativas para la AEI 04.01**

CODIGO / NOMBRE DE ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	META FISICA 1ER SEM	TOTAL META FISICA PROG	EJEC FISICA 1ER SEM	% EJEC FISICA 1ER SEM	TOTAL EJEC FIS.	% AVANCE FISICO ANUAL	CALIFICACION
9001								
3999999								
5								
000001								
AOI00016000118 PROMOCION DE LA COOPERACION TECNICA NACIONAL E INTERNACIONAL Y EVALUACION DE CONVENIOS Y PROYECTOS INTERNACIONALES EN MARCO A LA NORMATIVIDAD VIGENTE	ACCION	5	11	5	100%	5	45.45%	Bueno
AOI00016000229 GESTION E IMPLEMENTACION DE PROCESOS DE PLANEAMIENTO, MODERNIZACION Y RACIONALIZACION DEL INIA	ACCION	19	39	19	100%	19	48.72%	Bueno
AOI00016000231 GESTION PRESUPUESTARIA DEL INIA	ACCION	14	28	14	100%	14	50.00%	Bueno





PERÚ

Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego



Instituto Nacional de Innovación Agraria

CODIGO / NOMBRE DE ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	META FISICA 1ER SEM	TOTAL META FISICA PROG	EJEC FISICA 1ER SEM	% EJEC FISICA 1ER SEM	TOTAL EJEC FIS.	% AVANCE FISICO ANUAL	CALIFICACION
AOI00016000729 CONDUCCION Y EVALUACION DE LOS PROCESOS DE PLANEAMIENTO, MODERNIZACION, PRESUPUESTO, FORMULACION DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSION Y COOPERACION TECNICA Y FINANCIERA DEL INIA	ACCION	6	12	6	100%	6	50.00%	Bueno
<b>5000002</b>								
AOI00016000121 GESTION DEL TRAMITE DOCUMENTARIO DEL INIA	ACCION	8	17	7	88%	7	41.18%	Bueno
AOI00016000227 EJECUCION DE ACCIONES DE ALTA DIRECCION DEL INIA	ACCION	6	12	6	100%	6	50.00%	Bueno
AOI00016000228 EJECUCION DE ACCIONES DE ALTA DIRECCION DEL INIA	ACCION	6	12	6	100%	6	50.00%	Bueno
AOI00016000668 EVALUACION Y MONITOREO DEL CUMPLIMIENTO DE LA IMPLEMENTACION DEL MODELO DE INTEGRIDAD	ACCION	6	12	6	100%	6	50.00%	Bueno
AOI00016000726 GESTION DE COMUNICACIONES E IMAGEN INSTITUCIONAL DEL INIA	ACCION	6	12	7	117%	7	58.33%	Muy Bueno
<b>5000003</b>								
AOI00016000090 GESTION ADMINISTRATIVA PARA LA PROVISION DE LOS SERVICIOS DE INNOVACION AGRARIA - EEA AREQUIPA	ACCION	6	12	6	100%	6	50.00%	Bueno
AOI00016000101 GESTION Y ADMINISTRACION DE LOS BIENES PATRIMONIALES, ALMACENAMIENTO Y DISTRIBUCION DE LOS BIENES DEL INIA	ACCION	12	24	12	100%	12	50.00%	Bueno
AOI00016000119 SUPERVISION Y DIRECCION DE SISTEMAS ABASTECIMIENTO, CONTABILIDAD, TESORERIA, RECURSOS HUMANOS, Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	ACCION	36	72	36	100%	36	50.00%	Bueno
AOI00016000137 GESTION ADMINISTRATIVA PARA LA PROVISION DE LOS SERVICIOS DE INNOVACION AGRARIA - EEA TACNA	ACCION	6	12	6	100%	6	50.00%	Bueno
AOI00016000138 GESTION ADMINISTRATIVA PARA LA PROVISION DE LOS SERVICIOS DE INNOVACION AGRARIA - EEA SAN RAMON	ACCION	6	12	6	100%	6	50.00%	Bueno
AOI00016000159 GESTION ADMINISTRATIVA PARA LA PROVISION DE LOS SERVICIOS DE INNOVACION AGRARIA - CELM	ACCION	6	12	6	100%	6	50.00%	Bueno



PERÚ

Ministerio  
de Desarrollo Agrario  
y Riego

Instituto Nacional de Innovación Agraria

CODIGO / NOMBRE DE ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	META FISICA 1ER SEM	TOTAL META FISICA PROG	EJEC FISICA 1ER SEM	% EJEC FISICA 1ER SEM	TOTAL EJEC FIS.	% AVANCE FISICO ANUAL	CALIFICACION
AOI00016000178 GESTION ADMINISTRATIVA PARA LA PROVISION DE LOS SERVICIOS DE INNOVACION AGRARIA - EEA DONOSO DE HUARAL	ACCION	6	12	6	100%	6	50.00%	Bueno
AOI00016000214 GESTION ADMINISTRATIVA PARA LA PROVISION DE LOS SERVICIOS DE INNOVACION AGRARIA - EEA CHUMBIBAMBA	ACCION	6	12	6	100%	6	50.00%	Bueno
AOI00016000664 GESTION ADMINISTRATIVA PARA LA PROVISION DE LOS SERVICIOS DE INNOVACION AGRARIA - EEA CANCHAN	ACCION	6	12	5	83%	5	41.67%	Bueno
AOI00016000665 GESTION ADMINISTRATIVA PARA LA PROVISION DE LOS SERVICIOS DE INNOVACION AGRARIA - EEA VIRU	ACCION	6	12	6	100%	6	50.00%	Bueno
AOI00016000669 GESTION DEL SISTEMA ADMINISTRATIVO, FINANCIERO Y DE CONTABILIDAD DEL INIA	ACCION	30	60	30	100%	30	50.00%	Bueno
AOI00016000670 GESTION ADMINISTRATIVA PARA LA PROVISION DE LOS SERVICIOS DE INNOVACION AGRARIA - EEA MOQUEGUA	ACCION	6	12	6	100%	6	50.00%	Bueno
AOI00016000719 GESTION ADMINISTRATIVA PARA LA PROVISION DE LOS SERVICIOS DE INNOVACION AGRARIA - EEA AMAZONAS	ACCION	6	12	6	100%	6	50.00%	Bueno
AOI00016000721 GESTION ADMINISTRATIVA PARA LA PROVISION DE LOS SERVICIOS DE INNOVACION AGRARIA - EEA EL CHIRA	ACCION	6	12	6	100%	6	50.00%	Bueno
AOI00016000723 GESTION ADMINISTRATIVA PARA LA PROVISION DE LOS SERVICIOS DE INNOVACION AGRARIA - EEA PERLA DEL VRAEM	ACCION	6	12	6	100%	6	50.00%	Bueno
AOI00016000724 GESTION ADMINISTRATIVA PARA LA PROVISION DE LOS SERVICIOS DE INNOVACION AGRARIA - EEA SAN BERNARDO	ACCION	6	12	6	100%	6	50.00%	Bueno
AOI00016000725 GESTION ADMINISTRATIVA PARA LA PROVISION DE LOS SERVICIOS DE INNOVACION AGRARIA - EEA SAN ROQUE	ACCION	6	12	6	100%	6	50.00%	Bueno
AOI00016000727 GESTION DEL SISTEMA ADMINISTRATIVO DE ABASTECIMIENTO DE LA UNIDAD EJECUTORA 001 DEL INIA	ACCION	36	72	36	100%	36	50.00%	Bueno
AOI00016000728 GESTION ADMINISTRATIVA DE LOS PROCESOS DE TESORERIA	ACCION	30	60	30	100%	30	50.00%	Bueno



PERÚ

Ministerio  
de Desarrollo Agrario  
y Riego



Instituto Nacional de Innovación Agraria

CODIGO / NOMBRE DE ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	META FISICA 1ER SEM	TOTAL META FISICA PROG	EJEC FISICA 1ER SEM	% EJEC FISICA 1ER SEM	TOTAL EJEC FIS.	% AVANCE FISICO ANUAL	CALIFICACION
AOI00016000752 GESTION ADMINISTRATIVA PARA LA PROVISION DE LOS SERVICIOS DE INNOVACION AGRARIA - EEA LOS CEDROS	ACCION	6	12	6	100%	6	50.00%	Bueno
AOI00016000754 GESTION ADMINISTRATIVA PARA LA PROVISION DE LOS SERVICIOS DE INNOVACION AGRARIA - EEA CHINCHA	ACCION	6	12	6	100%	6	50.00%	Bueno
AOI00016000805 IIMPLEMENTACION DEL PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO DEL INIA	ACCION	5	12	18	360%	18	150.00 %	Mejorar planificación
AOI00144600015 GESTION ADMINISTRATIVA PARA LA PROVISION DE LOS SERVICIOS DE INNOVACION AGRARIA - EEA EL PORVENIR	ACCION	6	12	6	100%	6	50.00%	Bueno
AOI00144700030 GESTION ADMINISTRATIVA PARA LA PROVISION DE LOS SERVICIOS DE INNOVACION AGRARIA - EEA ILLPA	ACCION	6	12	6	100%	6	50.00%	Bueno
AOI00144800017 GESTION ADMINISTRATIVA PARA LA PROVISION DE LOS SERVICIOS DE INNOVACION AGRARIA - EEA PUCALLPA	ACCION	6	12	6	100%	6	50.00%	Bueno
AOI00144900068 GESTION ADMINISTRATIVA PARA LA PROVISION DE LOS SERVICIOS DE INNOVACION AGRARIA - EEA SANTA ANA	ACCION	6	12	6	100%	6	50.00%	Bueno
AOI00144900077 GESTION ADMINISTRATIVA PARA LA PROVISION DE LOS SERVICIOS DE INNOVACION AGRARIA - EEA CANAAN	ACCION	6	12	6	100%	6	50.00%	Bueno
AOI00144900079 GESTION ADMINISTRATIVA PARA LA PROVISION DE LOS SERVICIOS DE INNOVACION AGRARIA - EEA PICHANAKI	ACCION	6	12	6	100%	6	50.00%	Bueno
AOI00145000027 GESTION ADMINISTRATIVA PARA LA PROVISION DE LOS SERVICIOS DE INNOVACION AGRARIA - EEA BAÑOS DEL INCA	ACCION	6	12	6	100%	6	50.00%	Bueno
AOI00145000042 GESTION ADMINISTRATIVA PARA LA PROVISION DE LOS SERVICIOS DE INNOVACION AGRARIA - EEA VISTA FLORIDA	ACCION	6	12	6	100%	6	50.00%	Bueno
AOI00145100019 GESTION ADMINISTRATIVA PARA LA PROVISION DE LOS SERVICIOS DE INNOVACION AGRARIA - EEA ANDENES	ACCION	6	12	6	100%	6	50.00%	Bueno
5000004								
AOI00016000087 GESTION DE ASESORAMIENTO TECNICO Y JURIDICO DEL INIA	ACCION	6	12	6	100%	6	50.00%	Bueno
5000006								



CODIGO / NOMBRE DE ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	META FISICA 1ER SEM	TOTAL META FISICA PROG	EJEC FISICA 1ER SEM	% EJEC FISICA 1ER SEM	TOTAL EJEC FIS.	% AVANCE FISICO ANUAL	CALIFICACION
<b>AOI00016000584</b> EJECUCION DE LOS SERVICIOS DE CONTROL POSTERIOR, CONTROL SIMULTANEO Y SERVICIOS RELACIONADOS	INFORME	19	50	27	142%	27	54.00%	Muy Bueno

Elaboración: INIA/OPP-UPR

Fuente: Reporte de aplicativo CEPLAN, registros Seguimiento Plan Operativo Institucional 2024

**Tabla 22. : Inversiones alineadas a la AEI 04.01**

CODIGO / NOMBRE DE ACTIVIDAD EN CEPLAN 2024	UNIDAD DE MEDIDA	META FISICA 1ER SEM	TOTAL META FISICA PROG	EJEC FISICA 1ER SEM	% EJEC FISICA 1ER SEM	TOTAL EJEC. FIS.	% AVANCE FISICO	Calificación
9002								
<b>2464043</b>								
<b>6000016</b>								
AOI00016000847 LIQUIDACION DEL IOARR 2464043 CERCO PERIMETRICO SB - DSME	INFORME	0	-	0	0%	0	0.00%	Deficiente
<b>2599913</b>								
<b>6000007</b>								
AOI00016001055 ADQUISICION DE OMNIBUS Y CAMION BARANDA; EN EL(LA) SEDE CENTRAL DEL INIA EN LA LOCALIDAD LA MOLINA, DISTRITO DE LA MOLINA, PROVINCIA LIMA, DEPARTAMENTO LIMA - CUI 2599913	VEHICULO	2	2	0	0%	0	0.00%	Deficiente
<b>6000016</b>								
AOI00016001056 LIQUIDACION DE LA IOAAR CUI 2599913	INFORME	0	1	0	0%	0	0.00%	Deficiente

Elaboración: INIA/OPP-UPR

Fuente: Reporte de aplicativo CEPLAN, registros Seguimiento Plan Operativo Institucional 2024

**AEI.04.02: Fortalecimiento de competencias y capacidades permanente del recurso humano institucional**

Esta Acción Estratégica Institucional viene siendo desarrollado por la Unidad de Recursos Humanos de la Oficina de Administración del INIA, según el siguiente detalle:

**Tabla 23. : Principales actividades operativas para la AEI 04.02**

CODIGO / NOMBRE DE ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	META FISICA 1ER SEM	TOTAL META FISICA PROG	EJEC FISICA 1ER SEM	% EJEC FISICA 1ER SEM	TOTAL EJEC FIS.	% AVANCE FISICO ANUAL	CALIFICACION
9001								
<b>3999999</b>								
<b>5000003</b>								
AOI00016000115 GESTION Y CONDUCCION DEL SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS EN EL INIA	ACCION	30	60	30	100%	30	50.00%	Bueno

Elaboración: INIA/OPP-UPR

Fuente: Reporte de aplicativo CEPLAN, registros Seguimiento Plan Operativo Institucional 2024

### AEI.04.03: Procesos digitalizados implementados en el INIA

Las actividades operativas relacionadas al cumplimiento de esta AEI son desarrolladas por la Unidad de Informática (UI) y la Unidad de Proyectos e Inversiones la cual ha registrado en el POI las siguientes acciones para su seguimiento:

**Tabla 24. : Principales actividades operativas para la AEI 04.03**

CODIGO / NOMBRE DE ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	META FISICA 1ER SEM	TOTAL META FISICA PROG	EJEC FISICA 1ER SEM	% EJEC FISICA 1ER SEM	TOTAL EJEC FIS.	% AVANCE FISICO ANUAL	CALIFICACION
9001								
3999999								
<b>5000001</b>								
AOI00016000247 GESTION Y EJECUCION DE LAS INVERSIONES DEL INIA EN MARCO A LA NORMATIVIDAD VIGENTE	ACCION	12	22	10	83%	10	45.45%	Bueno
<b>5000003</b>								
AOI00016000096 GESTION DE LOS SERVICIOS INFORMATICOS, INFRAESTRUCTURA TECNOLOGICA Y MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DEL INIA	ACCION	24	48	24	100%	24	50.00%	Bueno

Elaboración: INIA/OPP-UPR

Fuente: Reporte de aplicativo CEPLAN, registros Seguimiento Plan Operativo Institucional 2024

### AEI.04.04: Mantenimiento Preventivo implementado en el INIA

Las actividades operativas relacionadas al cumplimiento de esta AEI son desarrolladas por la Unidad de Abastecimiento (UA), y se encuentran registrada en el POI tal como se muestra:

**Tabla 25. : Principales actividades operativas para la AEI 04.04**

CODIGO / NOMBRE DE ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	META FISICA 1ER SEM	TOTAL META FISICA PROG	EJEC FISICA 1ER SEM	% EJEC FISICA 1ER SEM	TOTAL EJEC FIS.	% AVANCE FISICO ANUAL	CALIFICACION
9001	SIN ACTIVIDADES OPERATIVAS REGISTRADAS							

Elaboración: INIA/OPP-UPR

Fuente: Reporte de aplicativo CEPLAN, registros Seguimiento Plan Operativo Institucional 2024

**Tabla 26. Inversiones alineadas a la AEI 04.04**

CODIGO / NOMBRE DE ACTIVIDAD EN CEPLAN 2024	UNIDAD DE MEDIDA	META FISICA 1ER SEM	TOTAL META FISICA PROG	EJEC FISICA 1ER SEM	% EJEC FISICA 1ER SEM	TOTAL EJEC. FIS.	% AVANCE FISICO	calificación
9002								
<b>2539015: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE LA UNIDAD DE PATRIMONIO DE LA OFICINA DE ADMINISTRACION DEL INSTITUTO NACIONAL DE INNOVACION AGRARIA - INIA</b>								
<b>6000034</b>								
AOI00016000843 C I: ADECUADA INFRAESTRUCTURA DEL SERVICIO DE ATENCION DE LA UNIDAD DE PATRIMONIO	OBRA	0	5	0	0%	0	0.00%	
AOI00016000844 C II: SUFICIENTE DISPONIBILIDAD DE EQUIPOS, SOFTWARE ESPECIALIZADO Y MOBILIARIO EN LA UNIDAD DE PATRIMONIO.	BIEN	18	21	20	111%	20	95.24%	Muy Bueno
AOI00016000845	PERSONA CAPACITADA	40	80	0	0%	0	0.00%	



CODIGO / NOMBRE DE ACTIVIDAD EN CEPLAN 2024	UNIDAD DE MEDIDA	META FISICA 1ER SEM	TOTAL META FISICA PROG	EJEC FISICA 1ER SEM	% EJEC FISICA 1ER SEM	TOTAL EJEC. FIS.	% AVANCE FISICO	calificación
C III: SUFICIENTE DESARROLLO DE CAPACIDADES PARA LA GESTION DE LOS SERVICIOS DE LA UP Y SANEAMIENTO DE PREDIOS								
AOI00016000846 GESTION DEL PROYECTO DEL PIP 2539015	INFORME	2	2	1	50%	1	50.00%	Bueno
AOI00016000848 SUPERVISION DEL PROYECTO DEL PIP 2539015	INFORME	2	2	1	50%	1	50.00%	Bueno
AOI00016000849 LIQUIDACION DEL PROYECTO DEL PIP 2539015	INFORME	0	1	0	0%	0	0.00%	

Elaboración: INIA/OPP-UPR

Fuente: Reporte de aplicativo CEPLAN, registros Seguimiento Plan Operativo Institucional 2024

#### AEI.04.05: Georreferenciación de la infraestructura y activos implementados en el INIA

Las actividades operativas relacionadas al cumplimiento de esta AEI son desarrolladas por la Dirección de Supervisión y Monitoreo a las EEA (DSME), y se encuentran registrada en el POI tal como se muestra:

Tabla 27. Principales actividades operativas para la AEI 04.05

CODIGO / NOMBRE DE ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	META FISICA 1ER SEM	TOTAL META FISICA PROG	EJEC FISICA 1ER SEM	% EJEC FISICA 1ER SEM	TOTAL EJEC FIS.	% AVANCE FISICO ANUAL	CALIFICACION
9002								
3999999								
5001228								
AOI00016000751 SUPERVISION Y MONITOREO DE LAS DIVERSAS ACTIVIDADES Y PROYECTOS DE INNOVACION AGRARIA QUE SE DESARROLLAN EN LAS ESTACIONES EXPERIMENTALES AGRARIAS	ACCION	18	56	19	106%	19	33.93%	

Elaboración: INIA/OPP-UPR

Fuente: Reporte de aplicativo CEPLAN, registros Seguimiento Plan Operativo Institucional 2024

#### AEI.05.01 Fortalecimiento de capacidades en materia de prevención del riesgo de desastres ejecutados en el INIA

Tabla 28. Principales actividades operativas para la AEI 05.01

CODIGO / NOMBRE DE ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	META FISICA 1ER SEM	TOTAL META FISICA PROG	EJEC FISICA 1ER SEM	% EJEC FISICA 1ER SEM	TOTAL EJEC FIS.	% AVANCE FISICO ANUAL	CALIFICACION
9001								
3999999								
5000003								
AOI00016000693 DESARROLLO DEL PLAN DE EMERGENCIA DEL INIA	ACCION	2	4	2	100%	2	50.00%	Bueno

Elaboración: INIA/OPP-UPR

Fuente: Reporte de aplicativo CEPLAN, registros Seguimiento Plan Operativo Institucional 2024

## REGISTRO DE ALERTAS Y MEDIDAS ADOPTADAS EN EL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS ACCIONES ESTRATEGICAS INSTITUCIONALES

### En la AEI.01.01

- Para la formulación de la Política Nacional de Innovación Agraria, se formó un Equipo Técnico con Especialistas de la Dirección de gestión de la innovación Agraria - DGIA, asimismo, se mantuvo una reunión con los especialistas de CEPLAN, a fin de recibir retroalimentación y recomendaciones sobre elaboración de la propuesta de la citada política.
- Por otro lado, sobre el Reglamento de la Ley 31340, se procedió al levantamiento de observaciones remitidas por MINEDU y se solicitó una reunión para su revisión; además, se remitió un reiterativo al MTPE, quedando pendiente su pronunciamiento.  
Asimismo, sobre el Reglamento de la Ley 31368, se absolvió las observaciones y se remitió el expediente normativo al DVPSDA del MIDAGRI, con fecha 27.05.24
- Para cumplir con las actividades en el rol del ente rector del SNIA con limitado presupuesto se tomó la medida de intensificar la comunicación virtual como reuniones virtuales por la plataforma meet de google, email, llamadas y grupos chat Whatsapp. Sin embargo, estos no son suficiente ya que no reemplaza la presencialidad, obteniéndose una pobre performance del SNIA con un resultado de solo 4 de 27 CTRIA encaminadas. Sobre todo, como ente rector del SNIA que es relativamente nuevo, no muy difundido en la academia y otros actores del ecosistema de innovación agraria en el país. Igualmente, se empleó la virtualidad para la colección de la información que permita evidenciar in situ la implementación de las actividades relacionadas a la consolidación del SNIA. Asimismo, se solicitó la asignación adecuada y pertinente de recursos económicos para el cumplimiento del rol del INIA como ente rector del SNIA y su incorporación en el POI 2025.
- Desarrollar herramientas para mejorar el seguimiento virtual.
- Seguimiento y coordinaciones permanentes con los Coordinadores y equipo de la SDPIA, y coordinaciones virtuales con los responsables de las AGIA de la EEA.

### En la AEI.01.02

- Realización de encuestas de forma temprana, para culminar el estudio de acuerdo al cronograma

### En la AEI.01.03

- Mejora en la gestión de los procedimientos de aplicación de la propiedad intelectual (PI) y la pronta presentación de los documentos requeridos por el Indecopi en la gestión de la PI. Gestión previa del pago de anualidades de los certificados de obtentor.
- Se ha considerado solicitar una modificación de la meta física, para el segundo semestre 2024.

### En la AEI.01.04

- Las actividades de promoción y difusión del registro de los cultivos nativos y del acceso a los recursos genéticos, se están desarrollando de forma virtual y con apoyo de usuarios interesados, tales como universidades.
- Así tenemos que se realizaron las siguientes acciones:

- ✓ Curso- Taller sobre la protección de las obtenciones vegetales, realizado en el mes de junio de forma virtual.
- ✓ Preparación para su realización en el tercer trimestre de los siguientes eventos: Curso - Taller sobre los aspectos legales y técnicos del acceso a los recursos genéticos, protección de las obtenciones vegetales y el registro nacional de cultivos nativos se va a realizar en Arequipa con apoyo de la Universidad Nacional de San Agustín (UNSA).
- ✓ Asimismo, se está participando activamente en eventos relacionados a la conservación de la agrobiodiversidad a fin de difundir las actividades del registro de los cultivos nativos.

#### **En la AEI.01.05**

- Presentación de propuesta de proyectos por fondos concursables.

#### **En la AEI.01.07**

- Se han elaborado los documentos de gestión de la calidad en la institución, lo cuales serán propuestos para aprobación. Estos documentos permitirán desarrollar la infraestructura de la calidad en el INIA.

#### **En la AEI.02.01**

- Se cumplieron las metas técnicas del proyecto según el POI. Se limitaron algunos servicios que no impidieron el cumplimiento de las metas del proyecto.

#### **En la AEI.02.03**

- Implementación con presupuesto para gastos operativos, apoyo administrativo eficiente para bienes y servicios,
- Disponibilidad de material donante en fase vegetativa (toma de muestras) y determinación de medios de cultivo adecuados para la micropropagación.
- Seguimiento de los lineamientos de atención de los servicios biotecnológicos
- Para abordar las limitaciones y dificultades experimentadas, se vienen realizando las siguientes medidas correctivas: a) Seguimiento a documentos técnicos y de requerimientos b) Formulación del cuadro multianual de necesidades, ajustándolo de acuerdo a las necesidades reales del proyecto. Esto garantiza una planificación más precisa y una asignación adecuada de recursos para evitar futuras escaseces de reactivos y materiales. c) Seguimiento estricto del protocolo establecido en el Procedimiento Operativo Estándar para la inducción de embriogénesis somática en *Theobroma cacao*.
- Se encuentra a la espera de la compra de los productos.

#### **En la AEI.03.01**

- Mejorar las coordinaciones a través de reuniones presenciales y virtuales con los especialistas de la SDRG a nivel nacional
- coordinación constante con los especialistas de las EEA y los directores a fin de buscar soluciones a los factores que afectan la conservación
- Seguimiento continuo de los pedidos de compras y servicios.  
\* Verificación del cumplimiento de las actividades del personal, a través de los entregables. \*Reuniones virtuales para el seguimiento y monitoreo de las actividades en las Estaciones Experimentales Agrarias. \*Viajes de supervisión en función a la disponibilidad presupuestal.
- Adquisición de reactivos con recursos disponibles de las diferentes áreas de la SDRIA, determinación del máximo periodo de vigencia de las calibraciones de los



equipos e instrumentos (cálculo de la deriva), verificaciones intermedias de los equipos e instrumentos con mayor frecuencia debido a la ampliación del periodo de calibración de éstos y gestión de apoyo de la DGIA e INIA para el pago de la auditoría interna y la evaluación de seguimiento de del laboratorio de Detección de OVM por INACAL para el mantenimiento de la Acreditación ISO 17025.

- Programación de seguimiento de actividades operativas y administrativas
- Preparar medios de cultivo y esperar varios días para evitar contaminaciones.
- Programación de las actividades de laboratorio para la estandarización de protocolos
- Se ha mejorado los procesos de establecimiento in vitro y multiplicación, para evitar riesgos técnicos.
- Se ha adaptado la metodología de aclimatación y manejo d plantas en vivero, en respuesta a las condiciones ambientales naturales.
- Se ha reprogramado las metas físicas para las actividades y/o tareas del presente año, en concordancia con el financiamiento
- Ante la escasez de agua, se realizó la adición de cobertura (paja de arroz) en la parcela demostrativa para disminuir la pérdida de agua.

#### **En la AEI.03.03**

- Seguimiento y comunicación constante con todas las áreas involucradas en el proceso de revisión de los expedientes técnicos para dar el soporte técnico necesario
- Seguimiento de las solicitudes de servicios por el área administrativa de la Dirección de Recursos Genéticos y Biotecnología.

#### **En la AEI.03.04**

- Apoyo del asistente de sistematización de la información a los especialistas en la digitalización de los datos de pasaporte

#### **En la AEI.04.01**

##### A NIVEL DE LOS ÓRGANOS DESCONCENTRADOS

- Se remitió informes conteniendo la necesidad de la EEA Arequipa.
- Coordinación con proyectos de inversión para el apoyo a la EEA. Arequipa.
- Coordinación con personal de la EEA. Arequipa con la finalidad de optimizar el gasto y atender las necesidades más urgentes.
- Informes mensuales de uso de los terrenos de los Anexos Experimentales. figurando cultivos, acciones realizadas y estado fenológico del mismo cultivo, emitidos por los responsables de cada Anexo Experimental.
- Remediación de los principales linderos de los terrenos en los Anexos Experimentales.
- Agilizar las atenciones a fin de que se realice las actividades programadas
- Extremada comunicación con planeamiento y presupuesto
- Las medidas que se tomaron fueron solicitar a OPP mayores recursos para el pago de los servicios básicos (energía eléctrica)
- Se ha formado una comisión para manejar el uso racional del recurso hídrico conociendo que estamos las épocas críticas de disponibilidad de agua.
- Se contrato 2 profesionales, un especialista de conservación de recursos genéticos y un asistente de campo agrícola el 18 de mayo para comenzar a desarrollar dichas actividades
- Se aprobó ordenes de servicios de 3 operarios de campo para las labores culturales de dichas actividades

- Se ha hecho las coordinaciones con la EEA VISTA FLORIDA para la semilla registrada de frijol caupí
- Se está haciendo las coordinaciones con la EEA La Chira para la obtención de semilla de limón rugoso para el pie de los plántones de limón.
- Se viene haciendo seguimiento trámites pendientes requerimientos
- Gestión oportuna a los requerimientos
- Se realizó la solicitud de la modificación del POI por parte de la EEA San Ramón se realizó la siembra de 3 ha de INIA 516 LM1 Unión 23.
- El área de administración apoyo con todo el personal a su cargo (Recursos Humanos, Patrimonio, logística, tesorería, chofer y guardianía) en la atención oportuna de los requerimientos solicitados por las diferentes áreas en el proceso de adquisición y distribución de combustible, material de aseo y limpieza, útiles de oficina e insumos varios, así como el traslado de carga y personal a los centros experimentales, apoyo logístico en los eventos de ferias y capacitación. etc.
- Solicitar apoyo a la sede central para el caso de Elaboración de Planillas.
- Recarga de funciones al personal disponible.

#### A NIVEL DE LA SEDE CENTRAL

- Coordinación constante con los órganos del INIA, a fin de evitar retrasos en la atención de documentos.
- Comunicación y coordinación constante con las áreas vinculadas a la ejecución del gasto (Unidad de Recursos Humanos, Abastecimiento, Contabilidad y Unidades Operativas)
- Seguimiento y verificación de los registros realizados en el SIAF de los ingresos y gastos que se generan y se encuentran aprobados.
- Reubicación de documentación a fin de mejorar el aprovechamiento de espacios.

#### **En la AEI.04.03**

- Se contrató a un personal para la Unidad de Informática en el régimen CAS como Especialista de Gobierno Digital y Seguridad de la Información
- A la solicitud de nuevas cuentas de correo electrónico por las áreas, se restringió nuevos correos genéricos, y para solicitudes de correos de personal, se les solicitó la recomendación de baja de otro correo que su área ya utilicen.
- Se elaboró el perfil de una solución IP de Telefonía que incluye la nueva Central Telefónica y se solicitó el presupuesto para su adquisición.
- Se está coordinando el apoyo con viáticos y pasajes de otras áreas para la atención de los servicios informáticos en las sedes desconcentradas. Se viene avanzando con la asignación de viáticos para la implementación de los registros de visitas estándares en las unidades ejecutoras.
- Se ha atendido el requerimiento de nuevos sistemas de las áreas administrativas y técnicas, entre los cuales se ha desarrollado:
  - a. Sistema de Mesa de Partes Virtual (MPV).
  - b. Sistema de Convocatorias – SISCONV
  - c. Sistema de Automatización de Inventarios de Patrimonio – SATIP
  - d. Mantenimiento de Laboratorios Suelos, Agua y Foliare – LABSAF
- Soporte a las áreas usuarias en el cumplimiento a la Directiva General N° 005-2021-INIA-GG "Normas y procedimientos para el uso de los certificados y firmas digitales en el instituto nacional de innovación agraria"

- Capacitación a las Unidades Operativas en el uso del aplicativo SIGA para que realicen las modificaciones en el cuadro multianual de necesidades y de sus requerimientos de compra y de servicio.
- Se realizó mantenimiento evolutivo del STD con nuevas funcionalidades de acuerdo a requerimiento del usuario.
- Mesa de Partes virtual se interconecta con el STD, reduciendo tiempos de espera y minimizando horas/hombre en el proceso que se llevaba anteriormente con facilita, poniéndose como único medio de ingreso de documentación INIA al sistema.
- Reiterar información primaria a la Unidad Ejecutora para culminar el proyecto de inversión y reprogramar la ejecución de las tareas pendientes.

#### **En la AEI.04.05**

Ejecución oportuna de las actividades programadas.

## **1.2. MEDIDAS REQUERIDAS PARA MEJORAR LA IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL PARA ALCANZAR LAS ACCIONES ESTRATÉGICAS INSTITUCIONALES**

### **AEI.01.01**

- Contratación de personal especializado en formulación de políticas, reglamentos y otros de naturaleza similar
- Planificación e incorporación de las actividades para la consolidación del SNIA en el presupuesto de los siguientes años a nivel APSNIA y AGIA. Completar la implementación de las 14 EEA restantes que no cuentan con especialistas AGIA para que desarrollen específicamente las tareas de gestión y consolidación del SNIA en las regiones. Implementación de herramienta virtual de seguimiento y monitoreo.
- Desarrollar e implementar actividades de promoción del SNIA. Desarrollar una línea de base de las 27 CTRIA con la información histórica.
- Incorporación de recursos humanos en las EEA que no cuentan con personal especializado y específico en acciones para la gestión de la innovación en el ámbito regional, y asegurar los recursos necesarios para la operatividad en las regiones en el marco de la Ley 1060 referida al SNIA.

### **AEI.01.02**

- Continuar con el cronograma propuesto para el desarrollo de los estudios de determinación de la demanda tecnológica. Al final del periodo se levantará información con los ejecutores a fin de conseguir mejoras a la propuesta de trabajo.

### **AEI.01.03**

- Desarrollo de 02 sistemas para la gestión de la propiedad intelectual.

### **AEI.01.04**

- Realizar algunas actividades de forma virtual, tales como eventos de promoción y difusión, y con el apoyo y cooperación de los usuarios y entidades interesadas, tales como universidades, institutos de investigación, entre otros.  
Realizar actividades de forma virtual, tales como eventos de promoción y difusión, y con apoyo y cooperación de los usuarios y entidades interesadas, tales como

universidades, institutos de investigación, entre otros. Asimismo, habilitar la utilización de los recursos recaudados por los servicios brindados para la protección de las obtenciones vegetales y de los recursos recibidos por los beneficios de las autorizaciones de acceso a los recursos genéticos.

#### **AEI.01.05**

- Solicitar al comité de edición y publicación del INIA una propuesta de directiva del procedimiento de la revisión de los documentos técnico que incluya el tiempo que involucra la revisión.

#### **AEI.01.07**

- Mayor celeridad en la respuesta por parte de las distintas áreas del INIA en cuanto a solicitudes de opiniones técnicas/administrativas

#### **AEI.02.01**

- Elaborar guías y manuales conteniendo los procedimientos para la autoevaluación, promoción institucional, y fortalecimiento de capacidades en I+D+i.

#### **AEI.02.03**

- Cursos de capacitación continua al personal de investigación en Biotecnología vegetal con énfasis en técnicas de micropropagación de plantas leñosas (frutales y forestales).
- Se propone, la optimización del proceso de adquisición de reactivos y el fortalecimiento del seguimiento y control de documentos técnicos. Además de realizar revisiones regulares del cuadro multianual de necesidades, considerando las tareas trazadas en el Plan Operativo institucional y ajustando los recursos necesarios en consecuencia. Esto garantizará una planificación más precisa y una asignación eficiente de recursos.
- Difusión comunicacional de los servicios biotecnológicos

#### **AEI.03.01**

- Mejorar la articulación con las instituciones públicas y privadas que conservan el germoplasma en condiciones ex situ
- Mejorar la infraestructura de la SDRG donde se conserva y caracteriza las Colecciones del Banco de Germoplasma
- En relación con los requerimientos se propone brindar a las actividades operativas, las mismas atenciones que se les presta a los proyectos de inversión.
- Promover reuniones de articulación continua, donde los especialistas presenten los avances de los trabajos que vienen realizando de manera virtual y/o presencial.

#### **AEI.03.02**

- Habilitar el uso de los recursos recaudados por el Laboratorio de Detección de OVM, realizar el proceso de la plaza CAS del especialista en bioseguridad de Organismos Vivos Modificados, y actualización y/o modificación del PIP Mejoramiento de la SDRIA para su programación en el 2025.
- Contar con la documentación necesaria para cada procedimiento administrativo. Dar las mismas atenciones a las actividades operativas (financiamiento por RO) de la misma manera en que se presta atención a los proyectos de inversión.
- Mejorar el proceso de aclimatación a través de la validación de un protocolo hidropónico para la nutrición de plantas.

- Adquisición urgente de equipos principales para el laboratorio y Apoyo administrativo eficiente para la adquisición de bienes y contratación de servicios.
- Brindar entrenamientos, mediante cursos de capacitación continua, al personal de investigación en técnicas innovadoras en biotecnología para musáceas.
- Las áreas correspondientes deben elaborar un proyecto de riego integral, que cubra la demanda de agua para sus actividades.
- En cuanto a la multiplicación in vitro queda aún pendiente el Servicio de instalación del Sistema de Inmersión Temporal.

#### **AEI.03.03**

- Mejorar la articulación con las ONG, Gobiernos regionales, gobiernos locales, que trabajan a favor de la conservación in situ
- Acelerar los procesos de adquisición para atender los bienes y servicios

#### **AEI.03.04**

- Incorporar personal especializado para atender las necesidades del área de sistemas de información

#### **AEI.04.01**

##### EN LOS ÓRGANOS DESCONCENTRADOS

- Distribución coherente según las actividades planteadas en el POI para lograr los objetivos establecidos y asignación oportuna del presupuesto institucional, además de identificar la necesidad real de cada estación.
- Considerar en los presupuestos de los siguientes años que la estación sigue creciendo en personal, infraestructura y necesidad, por tanto, debe garantizarse el presupuesto necesario.
- Realizar actividades de seguimiento y monitoreo por muestreo, según la información mensual emanados por los responsables de anexos experimentales. Los trabajos que están situados en campo de agricultores, realizar por muestreo.
- Obtener de mayores recursos
- Que se mejore la asignación presupuestal en base a la realidad de cada estación experimental y tentar la mayor ejecución presupuestal al estado de devengado
- Se deben aprobar los recursos económicos, insumos agrícolas y operarios en los primeros meses de año para tener la disponibilidad de poder trabajar de acuerdo a lo planificado, ya que en el caso de plántones desde la siembra hasta el prendimiento del injerto toma como mínimo 6 meses.
- Programar recursos para mantenimiento de maquinaria y equipos agrícolas porque es necesario para la preparación de los terrenos a sembrar y para el mantenimiento de áreas agrícolas de la estación.
- Se debe contar con más personal profesional para que desarrollen de manera oportuna los trabajos de investigación programados en el POI.
- Asignación presupuestal debe ser oportuna
- Continuar con el trabajo articulado
- Todas las dificultades y limitaciones con el apoyo de un área o funcionario en la sede central que ayude en la gestión de atención dificultades y limitaciones y hacer el seguimiento respectivo hasta culminar con la atención.
- Capacitación al personal administrativo
- Mejorar conectividad en la EEA
- Implementar la digitalización

- Fortalecer la seguridad interna con la disponibilidad de personal para guardianía, mejoramiento de accesibilidad interna y mejoramiento de linderos en los Anexos Experimentales.

#### EN LA SEDE CENTRAL

- La remisión de documentos en el más breve plazo y con la debida anticipación, a efectos de emitir los informes correspondientes.
- Es necesario realizar capacitaciones al personal de acuerdo a las funciones que desempeña a fin de mejorar su desempeño.
- Asignación de mayor presupuesto a las áreas administrativas para la optimización de los procesos.
- Implementación de un sistema de gestión que se conecte la sede central con las Unidades Operativas para garantizar una integración efectiva y gestión eficiente.
- Habilitación de un área adicional de mínimo 50 m<sup>2</sup> para la custodia de la documentación por cada sede.

#### **AEI.04.03**

- Elaboración o Actualización del Plan de Gobierno Digital para el 2024-2026.
- Implementación del Sistema de Seguridad de Información del INIA.
- Implementación del Protocolo IPV6.
- Elaborar los documentos que identifiquen y normen los procesos de la Unidad de Informática.
- Implementación de la solución IP de Telefonía que incluye la nueva Central Telefónica.
- Desarrollo de la base de datos espacial, la Sede Digital y el GEOPORTAL del INIA.
- Adquisición de licencias de software que permita el testeado de los sistemas, monitoreo de las bases de datos, servidores, aplicaciones y redes.
- Adquisición de mayor número de licencias para los correos electrónicos del INIA.
- Revisión de la infraestructura tecnológica y redes de comunicaciones en las estaciones experimentales con visitas técnicas insitu.
- Implementación del Registro de Visitas Estandarizado en las Estaciones Experimentales.
- Programar tareas coordinadamente y tener en cuenta disponibilidad de información

## **2. CONCLUSIONES**

- Se impulsó la articulación y coordinación con actores públicos y privados regionales para mejorar la transferencia de tecnología y la entrega de servicios tecnológicos.
- Continuidad de las acciones virtuales en todas aquellas actividades técnico-administrativas cuya naturaleza no requiere de la presencialidad. En tal sentido, se viene utilizando plataformas virtuales para realizar actividades de coordinación, capacitación de profesionales y gestión, lo cual facilitó el desarrollo de las acciones programadas en el POI 2024.
- Se incorporaron a la institución profesionales investigadores y técnicos con grados académicos y debidamente capacitados, lo cual permitió incrementar los cursos virtuales e incrementar la PUBLICACIÓN de artículos científicos.
- Se ha trabajado en la formulación de una importante cartera de inversiones, lo cual ha permitido al INIA obtener financiamiento para el desarrollo de nuevas inversiones.

- Se encuentra en ejecución 15 proyectos de inversión desarrollados a través de las unidades ejecutoras de inversiones (UEI) desconcentradas por órganos de línea, lo que ha permitido mejorar la infraestructura, el equipamiento e incorporar investigadores y especialistas en las EEA a nivel nacional. Se está mejorando la infraestructura de laboratorios, almacenes de procesamiento de semillas, invernaderos, viveros y se adquirió equipos de última generación, para mejorar las actividades de investigación, transferencia de tecnología y servicios tecnológicos en las 25 EEA.
- Asu vez, se ha priorizado la implementación de acciones de mantenimiento de infraestructura y servicios en las EEA, con la finalidad de mejorar las condiciones para la prestación de servicios a los usuarios finales.
- Se ha desarrollado mecanismos de seguimiento y monitoreo permanentes a las actividades que se desarrollan en las 25 EEA a nivel nacional.
- Se desarrollaron reuniones continuas de seguimiento del Plan Operativo Institucional (POI con la participación de los especialistas de las direcciones de línea, así como también de los coordinadores de las actividades relevantes que ofrecen beneficio a la población objetivo, como son las acciones para la transferencia de tecnología (capacitación, promoción y difusión) y la producción de material genético de alta calidad.
- Se viene informando periódicamente a los distintos centros de costo, y a los coordinadores, el avance de ejecución financiera de sus metas presupuestales, según lo obtenido del Sistema Integrado de Administración Financiera - SIAF, a fin de detectar desviaciones o demora en la ejecución del gasto programado.

### 3. RECOMENDACIONES

- Requerir a las direcciones de línea responsables de las Acciones Operativas que no han logrado el cumplimiento de sus metas, aplicar las medidas correctivas, o en su defecto, solicitar la modificación del indicador o su meta cuantitativa, ya que estas podrían estar fuera de su alcance o capacidad técnico-operativa.
- Aplicar en la formulación de planes operativos el enfoque de gestión por resultados y del presupuesto por resultados, lo cual se consigue haciendo uso de los programas presupuestales (PP). Los PP buscan vincular el presupuesto público con la entrega de bienes y servicios a la población y, además, permiten un adecuado seguimiento, tanto del gasto como de los resultados.
- Promover el establecimiento de alianzas estratégicas con actores y entidades del sector privado, con el fin de aprovechar las capacidades del recurso humano altamente calificado (científicos) del INIA y de esta forma, alcanzar mayores logros en el desarrollo de variedades y tecnologías en beneficio de los actores del sector agrario nacional.
- Impulsar el uso de plataformas virtuales para mejorar las coordinaciones entre las EEA, los órganos de línea y los órganos de apoyo del INIA, a fin de formular planes operativos coherentes con la realidad y/o necesidades de cada región o ámbito de intervención de cada Unidad Ejecutora.
- Continuar con el monitoreo y seguimiento de la ejecución de los proyectos, actividades, y tareas programadas y formuladas en el POI, efectuadas a través de los diferentes órganos, unidades orgánicas y EEA en los plazos establecidos.
- Asegurar la atención oportuna de los requerimientos formulados por las áreas técnicas



PERÚ

Ministerio  
de Desarrollo Agrario  
y Riego



Instituto Nacional de Innovación Agraria

(relacionadas con la investigación, transferencia de tecnología, producción de material genético, servicios tecnológicos) para lo cual se debe agilizar y optimizar los procesos de abastecimiento (logística) en la U.E.

- Continuar con el fortalecimiento de la Unidad de Abastecimiento, con la finalidad de agilizar los procesos de adquisición de bienes y servicios, lo que resultará en la mejora de la atención a los pedidos de materiales e insumos solicitados por las áreas de producción, investigación y transferencia de tecnología, beneficiando finalmente al público objetivo de la institución.
- Establecer acciones de seguimiento de forma mensual al cumplimiento de metas planteadas en el POI, como tarea rutinaria a cargo del personal administrativo de las actividades de investigación, producción y transferencia de tecnología, a fin de detectar de manera anticipada, desviaciones o problemas relacionados con la ejecución de las actividades programadas.
- Informar a los responsables del cumplimiento y seguimiento de metas del POI, acerca de su articulación con los objetivos del Plan Estratégico Institucional (PEI), a fin de identificar y entregar a la población beneficiaria los bienes o servicios generados por la entidad con mayor eficacia y eficiencia.





PERÚ

Ministerio  
de Desarrollo Agrario  
y Riego



Instituto Nacional de Innovación Agraria

# ANEXO



PERÚ

Ministerio  
de Desarrollo Agrario  
y Riego



Instituto Nacional de Innovación Agraria

## REPORTE DE CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES OPERATIVAS E INVERSIONES REALIZADOS POR LOS ÓRGANOS INSTITUCIONALES

Por los Órganos de Dirección

Por los Órganos de Línea: DDTA, DGIA, DRGB, DSME

Por los Órganos de Asesoramiento

Por el Órgano de Administración

Por los Órganos desconcentrados



**ACTIVIDADES OPERATIVAS E INVERSIONES REALIZADOS POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO DE TECNOLOGÍAS AGRARIAS – DDTA**  
**- POI 2024 – 1ER SEM -**

CODIGO / NOMBRE DE ACTIVIDAD EN CEPLAN 2024	UNIDAD DE MEDIDA	META FISICA 1ER SEM	TOTAL, META FISICA PROG	EJEC FIS 1ER SEM	% EJEC FIS 1ER SEM	TOTAL, EJEC FIS.	% AVANCE FISICO
<b>OEI.01</b>							
<b>AEI.01.05</b>		<b>46</b>	<b>100</b>	<b>45</b>	<b>98%</b>	<b>45</b>	<b>45.00%</b>
<b>121</b>							
<b>3000001</b>							
<b>5000276</b>							
AOI00016001057 GESTION DEL PROGRAMA DEL PP 121 EN LA DIRECCION DE DESARROLLO DE TECNOLOGIA AGRARIA	ACCION	6	12	6	100%	6	50.00%
AOI00144900059 GESTION DEL PP 121 EN LA EEA CANAAN	ACCION	6	12	6	100%	6	50.00%
AOI00144900060 GESTION DEL PP 121 EN LA EEA PICHANAKI	ACCION	6	12	5	83%	5	41.67%
AOI00144900061 GESTION DEL PP 121 EN LA EEA SANTA ANA	ACCION	6	12	6	100%	6	50.00%
<b>3000630</b>							
<b>5006063</b>							
AOI00016001058 FORTALECIMIENTO DE LOS SERVICIOS DEL PP 121 EN LA ESTACION EXPERIMENTAL PERLA DEL VRAEM	ACCION	6	12	6	100%	6	50.00%
AOI00016001059 FORTALECIMIENTO DE LOS SERVICIOS DEL PP 121 EN LA ESTACION EXPERIMENTAL SAN BERNARDO	ACCION	6	12	6	100%	6	50.00%
AOI00016001109 FORTALECIMIENTO DE LOS SERVICIOS DEL PP 121 EN LA ESTACION EXPERIMENTAL VIRU	ACCION	2	8	2	100%	2	25.00%
AOI00016001110 FORTALECIMIENTO DE LOS SERVICIOS DEL PP 121 EN LA ESTACION EXPERIMENTAL TACNA	ACCION	2	8	2	100%	2	25.00%
<b>9002</b>							
<b>3999999</b>							
<b>5001947</b>							
AOI00016000746 GESTION ADMINISTRATIVA DE LA DIRECCION DE DESARROLLO TECNOLÓGICO AGRARIO	ACCION	6	12	6	100%	6	50.00%
<b>AEI.01.06</b>		<b>4403.5</b>	<b>10,762</b>	<b>2775</b>	<b>63%</b>	<b>2775</b>	<b>25.79%</b>
<b>121</b>							
<b>3000630</b>							
<b>5006063</b>							



**ACTIVIDADES OPERATIVAS E INVERSIONES REALIZADOS POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO DE TECNOLOGÍAS AGRARIAS – DDTA**  
**- POI 2024 – 1ER SEM -**

CODIGO / NOMBRE DE ACTIVIDAD EN CEPLAN 2024	UNIDAD DE MEDIDA	META FISICA 1ER SEM	TOTAL, META FISICA PROG	EJEC FIS 1ER SEM	% EJEC FIS 1ER SEM	TOTAL, EJEC FIS.	% AVANCE FISICO
AOI00016000020 PRODUCCION DE MATERIAL GENETICO DE ALTA CALIDAD EN EL C.E. LA MOLINA PARA BENEFICIO DE LOS PRODUCTORES	PRODUCTOR	709	1,430	959	135%	959	67.06%
AOI00016000021 PRODUCCION DE MATERIAL GENETICO DE ALTA CALIDAD EN LA EEA AMAZONAS PARA BENEFICIO DE LOS PRODUCTORES	PRODUCTOR	52	212	47	90%	47	22.17%
AOI00016000022 PRODUCCION DE MATERIAL GENETICO DE ALTA CALIDAD EN LA EEA AREQUIPA PARA BENEFICIO DE LOS PRODUCTORES	PRODUCTOR	297	297	174	59%	174	58.59%
AOI00016000023 PRODUCCION DE MATERIAL GENETICO DE ALTA CALIDAD EN LA EEA CHINCHA PARA BENEFICIO DE LOS PRODUCTORES	PRODUCTOR	75	265	1	1%	1	0.38%
AOI00016000024 PRODUCCION DE MATERIAL GENETICO DE ALTA CALIDAD EN LA EEA CHUMBIBAMBA PARA BENEFICIO DE LOS PRODUCTORES	PRODUCTOR	128	381	81	63%	81	21.26%
AOI00016000025 PRODUCCION DE MATERIAL GENETICO DE ALTA CALIDAD EN LA EEA DONOSO PARA BENEFICIO DE LOS PRODUCTORES	PRODUCTOR	196	412	108	55%	108	26.21%
AOI00016000026 PRODUCCION DE MATERIAL GENETICO DE ALTA CALIDAD EN LA EEA EL CHIRA PARA BENEFICIO DE LOS PRODUCTORES	PRODUCTOR	550	1,100	100	18%	100	9.09%
AOI00016000027 PRODUCCION DE MATERIAL GENETICO DE ALTA CALIDAD EN LA EEA LOS CEDROS PARA BENEFICIO DE LOS PRODUCTORES	PRODUCTOR	50	226	0	0%	0	0.00%
AOI00016000028 PRODUCCION DE MATERIAL GENETICO DE ALTA CALIDAD EN LA EEA MOQUEGUA PARA BENEFICIO DE LOS PRODUCTORES	PRODUCTOR	46	82	24	52%	24	29.27%
AOI00016000029 PRODUCCION DE MATERIAL GENETICO DE ALTA CALIDAD EN LA EEA PERLA DEL VRAEM PARA BENEFICIO DE LOS PRODUCTORES	PRODUCTOR	0	59	0	0%	0	0.00%
AOI00016000030 PRODUCCION DE MATERIAL GENETICO DE ALTA CALIDAD EN LA EEA SAN RAMON PARA BENEFICIO DE LOS PRODUCTORES	PRODUCTOR	0	100	0	0%	0	0.00%
AOI00016000031 PRODUCCION DE MATERIAL GENETICO DE ALTA CALIDAD EN LA EEA SAN ROQUE PARA BENEFICIO DE LOS PRODUCTORES	PRODUCTOR	203	239	0	0%	0	0.00%
AOI00016000579 PRODUCCION DE MATERIAL GENETICO DE ALTA CALIDAD EN LA EEA CANCHAN PARA BENEFICIO DE LOS PRODUCTORES	PRODUCTOR	125	425	29	23%	29	6.82%



PERÚ

Ministerio  
de Desarrollo Agrario  
y Riego

Instituto Nacional de Innovación Agraria

## ACTIVIDADES OPERATIVAS E INVERSIONES REALIZADOS POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO DE TECNOLOGÍAS AGRARIAS – DDTA - POI 2024 – 1ER SEM -

CODIGO / NOMBRE DE ACTIVIDAD EN CEPLAN 2024	UNIDAD DE MEDIDA	META FISICA 1ER SEM	TOTAL, META FISICA PROG	EJEC FIS 1ER SEM	% EJEC FIS 1ER SEM	TOTAL, EJEC FIS.	% AVANCE FISICO
AOI00016000795 SEGUIMIENTO Y MONITOREO DE LAS ACTIVIDADES DE PRODUCCION DE MATERIAL GENETICO EN LASEEA. DEL INIA	INFORME	5	12	0	0%	0	0.00%
AOI00016001097 BRINDAR LOS SERVICIOS DE MUESTREO Y/O ANALISIS DE CALIDAD DE SEMILLAS EN BENEFICIO DE LOS PRODUCTORES - SEDE CENTRAL	PRODUCTOR	6	17	26	433%	26	152.94%
AOI00016001100 PRODUCCION DE MATERIAL GENETICO DE ALTA CALIDAD EN LA EEA PASCO PARA BENEFICIO DE LOS PRODUCTORES	PRODUCTOR	0	15	0	0%	0	0.00%
AOI00144600002 PRODUCCION DE MATERIAL GENETICO DE ALTA CALIDAD EN LA EEA EL PORVENIR PARA BENEFICIO DE LOS PRODUCTORES	PRODUCTOR	596	868	54	9%	54	6.22%
AOI00144600026 BRINDAR LOS SERVICIOS DE MUESTREO Y/O ANALISIS DE CALIDAD DE SEMILLAS EN BENEFICIO DE LOS PRODUCTORES - EEA EL PORVENIR	PRODUCTOR	4	6	6	150%	6	100.00%
AOI00144700002 PRODUCCION DE MATERIAL GENETICO DE ALTA CALIDAD EN LA EEA ILLPA PARA BENEFICIO DE LOS PRODUCTORES	PRODUCTOR	21	793	48	229%	48	6.05%
AOI00144800002 PRODUCCION DE MATERIAL GENETICO DE ALTA CALIDAD EN LA EEA PUCALLPA PARA BENEFICIO DE LOS PRODUCTORES	PRODUCTOR	118	206	69	58%	69	33.50%
AOI00144900004 PRODUCCION DE MATERIAL GENETICO DE ALTA CALIDAD EN LA EEA CANAAN PARA BENEFICIO DE LOS PRODUCTORES	PRODUCTOR	170	492	76	45%	76	15.45%
AOI00144900005 PRODUCCION DE MATERIAL GENETICO DE ALTA CALIDAD EN LA EEA SANTA ANA PARA BENEFICIO DE LOS PRODUCTORES	PRODUCTOR	307	628	444	145%	444	70.70%
AOI00144900006 PRODUCCION DE MATERIAL GENETICO DE ALTA CALIDAD EN LA EEA PICHANAKI PARA BENEFICIO DE LOS PRODUCTORES	PRODUCTOR	0	56	0	0%	0	0.00%
AOI00144900087 BRINDAR LOS SERVICIOS DE MUESTREO Y/O ANALISIS DE CALIDAD DE SEMILLAS EN BENEFICIO DE LOS PRODUCTORES - EEA SANTA ANA	PRODUCTOR	2	7	3	150%	3	42.86%
AOI00145000003 PRODUCCION DE MATERIAL GENETICO DE ALTA CALIDAD EN LA EEA BAÑOS DEL INCA PARA BENEFICIO DE LOS PRODUCTORES	PRODUCTOR	437	1,181	274	63%	274	23.20%
AOI00145000004 PRODUCCION DE MATERIAL GENETICO DE ALTA CALIDAD EN LA EEA VISTA FLORIDA PARA BENEFICIO DE LOS PRODUCTORES	PRODUCTOR	220	935	155	70%	155	16.58%



PERÚ

Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego



## ACTIVIDADES OPERATIVAS E INVERSIONES REALIZADOS POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO DE TECNOLOGÍAS AGRARIAS – DDTA

### - POI 2024 – 1ER SEM -

CODIGO / NOMBRE DE ACTIVIDAD EN CEPLAN 2024		UNIDAD DE MEDIDA	META FISICA 1ER SEM	TOTAL, META FISICA PROG	EJEC FIS 1ER SEM	% EJEC FIS 1ER SEM	TOTAL, EJEC FIS.	% AVANCE FISICO
AOI00145100002 PRODUCCION DE MATERIAL GENETICO DE ALTA CALIDAD EN LA EEA ANDENES PARA BENEFICIO DE LOS PRODUCTORES		PRODUCTOR	76	303	92	121%	92	30.36%
AOI00145100032 BRINDAR LOS SERVICIOS DE MUESTREO Y/O ANALISIS DE CALIDAD DE SEMILLAS EN BENEFICIO DE LOS PRODUCTORES - EEA ANDENES		PRODUCTOR	10	15	5	50%	5	33.33%
OEI.02								
AEI.02.01								
2								
1								
3000630								
5006063								
AOI00016001094 INVESTIGACION PARA MEJORAR LA SALUD DEL SUELO Y EL RENDIMIENTO DE CULTIVOS		PROYECTO DE INVESTIGACION	18	3	15	83%	3	100.00%
AOI00016001095 EVALUACION SILVICULTURAL DE PRINCIPALES ESPECIES FORESTALES PROVENIENTES DE PLANTACIONES FORESTALES A NIVEL NACIONAL		DOCUMENTO	0	1	0	0%	0	0.00%
AOI00016001096 EVALUACION SILVICULTURAL DE PRINCIPALES ESPECIES FORESTALES AMAZONICAS DE LA REGION LORETO		DOCUMENTO	0	3	0	0%	0	0.00%
AOI00144800022 EVALUACION SILVICULTURAL DE PRINCIPALES ESPECIES FORESTALES AMAZONICAS DE LA REGION UCAYALI		DOCUMENTO	0	1	0	0%	0	0.00%
AOI00144900085 EVALUACION SILVICULTURAL DE LAS PRINCIPALES ESPECIES FORESTALES AMAZONICAS DE LA REGION JUNIN		DOCUMENTO	0	1	0	0%	0	0.00%
AOI00144900086 EVALUACION SILVICULTURAL DE LAS PRINCIPALES ESPECIES FORESTALES DE LA REGION JUNIN		DOCUMENTO	0	1	1	0%	1	100.00%
AOI00145000050 ESTUDIO SILVICULTURAL DE LAS PRINCIPALES ESPECIES FORESTALES DE LA REGION CAJAMARCA		DOCUMENTO	0	2	1	0%	1	50.00%
AOI00145100031 EVALUACION SILVICULTURAL DE CUATRO ESPECIES FORESTALES NATIVAS ANDINAS ESTABLECIDAS EN PLANTACIONES FORESTALES EN LA REGION CUSCO		DOCUMENTO	0	1	0	0%	0	0.00%
DyT								
3000630								
5006063								



**ACTIVIDADES OPERATIVAS E INVERSIONES REALIZADOS POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO DE TECNOLOGÍAS AGRARIAS – DDTA**  
**- POI 2024 – 1ER SEM -**

CODIGO / NOMBRE DE ACTIVIDAD EN CEPLAN 2024		UNIDAD DE MEDIDA	META FISICA 1ER SEM	TOTAL, META FISICA PROG	EJEC FIS 1ER SEM	% EJEC FIS 1ER SEM	TOTAL, EJEC FIS.	% AVANCE FISICO
AOI00144800024 IMPLEMENTACION DEL PROYECTO CAFE - INVESTIGACION PARA LA EVALUACION DE TECNOLOGIAS DE PODA E IDENTIFICACION DE MATERIALES PROMISORIOS DE CAFÉ FRENTE AL CAMBIO CLIMATICO EN AMERICA LATINA		PROYECTO DE INVESTIGACION	2	1	2	100%	1	100.00 %
AOI00144900088 EVALUACION DE ADAPTACION Y DESARROLLO DE HIBRIDOS DE CAFÉ PROVENIENTES DE CENTRO AMERICA PARA LA OBTENCION DE NUEVAS VARIEDADES EN LA EEA PICHANAKI (PRIMER AÑO DE EVALUACION)		PROYECTO DE INVESTIGACION	2	1	6350	317500%	6350	635000.00%
37	DyT							
3000742								
5005296								
AOI00016001105 DESARROLLO DE PROYECTO DE INVESTIGACION GENERACION DE MODELOS MULTIVARIADOS PARA DETERMINAR EL VALOR NUTRITIVO DE LAS PASTURAS UTILIZANDO ESPECTROSCOPIA DE INFRARROJO CERCANO EN LA CUENCA DE VENTILLA, DISTRITO DE MOLINOPAMPA, REGION AMAZONAS		PROYECTO DE INVESTIGACION	3	1	3	100%	1	100.00 %
AOI00144800023 DESARROLLO DE ESTUDIOS DE ASOCIACION GENETICA EMPLEANDO MARCADORES SNPS EN UN GERMOPLASMA DE ELEAIS OLEIFERA HBK UBICADO EN LA REGION DE UCAYALI - PERU COMO UNA FUTURA HERRAMIENTA PARA LOS PROGRAMAS DE MEJORAMIENTO Y OBTENCION DE SEMILLAS DEL CULTIVO AGROINDUSTRIAL PALMA ACEITERA		PROYECTO DE INVESTIGACION	4	1	3	75%	1	100.00 %
002								
3999999								
5000894								
AOI00016001098 DESARROLLO DEL PROYECTO DE INVESTIGACION PARA EL MEJORAMIENTO DE LA FERTILIDAD MEDIANTE EL USO DE BIOFERTILIZANTES - KOLFACI		PROYECTO DE INVESTIGACION	4	1	4	100%	1	100.00 %
DyT								
3999999								
5000894								



PERÚ

Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego



Instituto Nacional de Innovación Agraria

**ACTIVIDADES OPERATIVAS E INVERSIONES REALIZADOS POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO DE TECNOLOGÍAS AGRARIAS – DDTA**  
**- POI 2024 – 1ER SEM -**

CODIGO / NOMBRE DE ACTIVIDAD EN CEPLAN 2024		UNIDAD DE MEDIDA	META FISICA 1ER SEM	TOTAL, META FISICA PROG	EJEC FIS 1ER SEM	% EJEC FIS 1ER SEM	TOTAL, EJEC FIS.	% AVANCE FISICO
AOI00016001107 IMPLEMENTACIÓN DE TECNOLOGÍAS DE ÚLTIMA GENERACIÓN PARA DETECCIÓN SIMULTÁNEA DE MÚLTIPLES PATÓGENOS A GRAN ESCALA, APLICADA A LA VIGILANCIA FITOSANITARIA Y DIAGNÓSTICO TEMPRANO DE ENFERMEDADES EN ARÁNDANO Y YUCA		PROYECTO DE INVESTIGACION	2	1	3	150%	1	100.00 %
AEI.02.02			390	67	390	100%	65	97.01%
2	ACTIVIDAD							
1	3000630							
	5006063							
AOI00016000010 DESARROLLO DE PROYECTOS DE INVESTIGACION EN EL C.E. LA MOLINA PARA LA OBTENCION DE VARIEDADES Y RAZAS		PROYECTO DE INVESTIGACION	24	4	24	100%	4	100.00 %

Elaboración: INIA/OPP-UPR

Fuente: Reporte de aplicativo CEPLAN, registros Seguimiento Plan Operativo Institucional 2024





PERÚ

Ministerio  
de Desarrollo Agrario  
y Riego



Instituto Nacional de Innovación Agraria

## **CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES OPERATIVAS E INVERSIONES REALIZADOS POR LA DIRECCIÓN DE GESTIÓN DE LA INNOVACIÓN AGRARIA – DGIA**



PERÚ

Ministerio  
de Desarrollo Agrario  
y Riego



Instituto Nacional de Innovación Agraria

## ACTIVIDADES OPERATIVAS E INVERSIONES REALIZADOS POR LA DIRECCIÓN DE GESTIÓN DE LA INNOVACIÓN AGRARIA – DGIA POI 2024 – 1ER SEM

CODIGO / NOMBRE DE ACTIVIDAD EN CEPLAN 2024		UNIDAD DE MEDIDA	META FISICA 1ER SEM	TOTAL , META FISICA PROG	EJEC FISICA 1ER SEM	% EJEC FISICA 1ER SEM	TOTAL, EJEC. FIS.	% AVANCE FISICO
OEI.01								
AEI.01.01								
121								
3000001								
5000276								
AOI00016000038	GESTION DEL PP 121 EN LA DIRECCION DE GESTION DE LA INNOVACION AGRARIA - SDPIA	ACCION	6	12	6	100%	6	50.00%
9002								
3999999								
5000839								
AOI00016000035	GESTION DE ESTRATEGIAS PARA EL FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA NACIONAL DE INNOVACION AGRARIA - DGIA	ACCION	6	12	6	100%	6	50.00%
AOI00016000800	PROMOCION Y CONSOLIDACION DEL SISTEMA NACIONAL DE INNOVACION AGRARIA - APSNIA	INFORME	2	4	1	50%	1	25.00%
AEI.01.02								
121								
3000630								
5006062								
AOI00144600021	DESARROLLO DE ESTUDIOS DE DETERMINACION DE LA DEMANDA DE TECNOLOGIA EN EL AMBITO DE LA EEA EL PORVENIR	ESTUDIO	4	1	3	75%	1	100.00%
AOI00144700005	DESARROLLO DE ESTUDIOS DE DETERMINACION DE LA DEMANDA DE TECNOLOGIA EN EL AMBITO DE LA EEA ILLPA	ESTUDIO	4	1	3	75%	1	100.00%
AOI00144800005	DESARROLLO DE ESTUDIOS DE DETERMINACION DE LA DEMANDA DE TECNOLOGIA EN EL AMBITO DE LA EEA PUCALLPA	ESTUDIO	4	1	3	75%	1	100.00%
AOI00144900014	DESARROLLO DE ESTUDIOS DE DETERMINACION DE LA DEMANDA DE TECNOLOGIA EN EL AMBITO DE LA EEA CANAAN	ESTUDIO	4	1	3	75%	1	100.00%



PERÚ

Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego



## ACTIVIDADES OPERATIVAS E INVERSIONES REALIZADOS POR LA DIRECCIÓN DE GESTIÓN DE LA INNOVACIÓN AGRARIA – DGIA POI 2024 – 1ER SEM

CODIGO / NOMBRE DE ACTIVIDAD EN CEPLAN 2024	UNIDAD DE MEDIDA	META FISICA 1ER SEM	TOTAL , META FISICA PROG	EJEC FISICA 1ER SEM	% EJEC FISICA 1ER SEM	TOTAL, EJEC. FIS.	% AVANCE FISICO
AOI00144900015 DESARROLLO DE ESTUDIOS DE DETERMINACION DE LA DEMANDA DE TECNOLOGIA EN EL AMBITO DE LA EEA SANTA ANA	ESTUDIO	4	1	3	75%	1	100.00%
AOI00145000010 DESARROLLO DE ESTUDIOS DE DETERMINACION DE LA DEMANDA DE TECNOLOGIA EN EL AMBITO DE LA EEA VISTA FLORIDA	ESTUDIO	4	1	3	75%	1	100.00%
AOI00145100005 DESARROLLO DE ESTUDIOS DE DETERMINACION DE LA DEMANDA DE TECNOLOGIA EN EL AMBITO DE LA EEA ANDENES	ESTUDIO	4	1	3	75%	1	100.00%
<b>AEI.01.03</b>							
9002							
3999999							
5000839							
AOI00016000036 PROMOCION Y DIFUSION DE LAS HERRAMIENTAS DE PROTECCION DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL Y SU APLICACION - APIA	CERTIFICA DO	1	4	1	100%	1	25.00%
<b>AEI.01.04</b>							
9002							
3999999							
5000839							
AOI00016000053 GESTION DEL ACCESO A LOS RECURSOS GENETICOS - ARAPOV	DOCUMEN TO	0	1	0	0%	0	0.00%
AOI00016000625 CONDUCCION DE LOS REGISTROS NACIONALES DE CULTIVARES NATIVOS DE LA AGROBIODIVERSIDAD - AREGA	INSCRIPCION	20	40	10	50%	10	25.00%
<b>AEI.01.05</b>							
121		0	1	2	0%	2	200.00%
3000630							
5006062							
AOI00016000076 GENERACION DE INFORMACION Y VIGILANCIA TECNOLÓGICA AGRARIA - AIVTA	REPORTE	0	1	2	0%	2	200.00%
<b>AEI.01.07</b>							
9002		15	50	0	0%	0	0.00%
3999999							



PERÚ

Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego



### ACTIVIDADES OPERATIVAS E INVERSIONES REALIZADOS POR LA DIRECCIÓN DE GESTIÓN DE LA INNOVACIÓN AGRARIA – DGIA POI 2024 – 1ER SEM

CODIGO / NOMBRE DE ACTIVIDAD EN CEPLAN 2024	UNIDAD DE MEDIDA	META FISICA 1ER SEM	TOTAL , META FISICA PROG	EJEC FISICA 1ER SEM	% EJEC FISICA 1ER SEM	TOTAL, EJEC. FIS.	% AVANCE FISICO
<b>5000839</b>							
AOI00016000980 PROMOCION DE LA CALIDAD EN LA INNOVACION AGRARIA - AGCIA	BENEFICIA RIO	15	50	0	0%	0	0.00%
<b>OEI.02</b>							
<b>AEI.02.01</b>							
137							
3000742							
<b>5005296</b>							
AOI00016001092 FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES, INSTRUMENTOS Y ACTIVIDADES PARA CONFORMAR EL COMITE DE GESTION DEL I+D+I EN EL INIA	DOCUMENTO TECNICO	3	5	2	67%	2	40.00%
<b>OEI.03</b>							
<b>AEI.03.02</b>							
9002							
3999999							
<b>5000839</b>							
AOI00016000052 REGULACION Y GESTION DE LA SEGURIDAD DE LA BIOTECNOLOGIA AGRARIA - ARBIOS	DOCUMENTO	1	2	1	100%	1	50.00%

Elaboración: INIA/OPP-UPR

Fuente: Reporte de aplicativo CEPLAN, registros Seguimiento Plan Operativo Institucional 2024



PERÚ

Ministerio  
de Desarrollo Agrario  
y Riego



Instituto Nacional de Innovación Agraria

## **CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES OPERATIVAS E INVERSIONES REALIZADAS POR LA DIRECCIÓN DE RECURSO GENÉTICOS Y BIOTECNOLOGÍA – DRGB**



CODIGO / NOMBRE DE ACTIVIDAD EN CEPLAN 2024		UNIDAD DE MEDIDA	META FISICA A 1ER SEM	TOTAL, META FIS. PROG	EJEC FISICA 1ER SEM	% EJEC FISICA 1ER SEM	TOTAL, EJEC. FIS.	% AVANCE FISICO
<b>OEI.02</b>								
<b>AEI.02.03</b>								
121								
3000630								
<b>5006063</b>								
AOI00016000739	IMPLEMENTACION DE UNA METODOLOGIA DE INCREMENTO DE EMBRIONES SOMATICOS EN THEOBROMA CACAO	PROTOCOLO	6	1	4	67%	1	100.00%
AOI00016000740	PROPAGACION IN VITRO DE VARIEDADES DE ARANDANO (VACCINIUM CORYMBOSUM)	INFORME TECNICO	0	1	0	0%	0	0.00%
AOI00016000742	PROPAGACION VEGETATIVA POR CULTIVO IN VITRO DE MYRCIARIA DUBIA (H.B.K.) MC VAUGH CAMU CAMU, LORETO-PERU.	PROTOCOLO	6	1	5	83%	1	100.00%
137								
3000630								
<b>5006063</b>								
AOI00016000642	PRESTACION DE SERVICIOS BIOTECNOLOGICOS PARA EL DESARROLLO AGROPECUARIO	DOCUMENTO	0	1	0	0%	0	0.00%
3000742								
<b>5005625</b>								
AOI00016000743	SELECCION IN VITRO E INVERNADERO DE GENOTIPOS TOLERANTES A TEMPERATURAS EXTREMAS EN LOS CULTIVOS DE PAPA Y QUINUA	INFORME TECNICO	0	2	0	0%	0	0.00%
<b>OEI.03</b>								
<b>AEI.03.01</b>								
121								
3000001								
<b>5000276</b>								
AOI00016000568	GESTION DEL PP 121 EN LA SUBDIRECCION DE RECURSOS GENETICOS	ACCION	4	9	2	50%	2	22.22%
3000630								
<b>5006063</b>								
AOI00016000732	CONSERVACION Y CARACTERIZACION DEL BANCO DE GERMOPLASMA DE LA EEA AREQUIPA	UNIDAD	2178	363	2178	100%	363	100.00%
AOI00016000733	CONSERVACION Y CARACTERIZACION DEL BANCO DE GERMOPLASMA DE LA EEA CHINCHA	UNIDAD	660	110	660	100%	110	100.00%
AOI00016000734	CONSERVACION Y CARACTERIZACION DEL BANCO DE GERMOPLASMA DE LA EEA DONOSO	UNIDAD	6072	1,012	6072	100%	1012	100.00%
AOI00016000735	CONSERVACION Y CARACTERIZACION DEL BANCO DE GERMOPLASMA DE LA EEA SAN ROQUE	UNIDAD	2424	404	2424	100%	404	100.00%
AOI00016000979	CONSERVACION Y CARACTERIZACION DE LAS COLECCIONES CONSERVADAS EN LA SEDE CENTRAL	UNIDAD	43314	7,230	43314	100%	7219	99.85%
AOI00144600017		UNIDAD	1560	260	1560	100%	260	100.00%



PERÚ

Ministerio  
de Desarrollo Agrario  
y Riego

Instituto Nacional de Innovación Agraria

CODIGO / NOMBRE DE ACTIVIDAD EN CEPLAN 2024	UNIDAD DE MEDIDA	META FISIC A 1ER SEM	TOTA L, META FIS. PROG	EJEC FISICA 1ER SEM	% EJEC FISICA 1ER SEM	TOTAL, EJEC. FIS.	% AVANC E FISICO
CONSERVACION Y CARACTERIZACION DEL BANCO DE GERMOPLASMA DE LA EEA EL PORVENIR							
AOI00144700031 CONSERVACION Y CARACTERIZACION DEL BANCO DE GERMOPLASMA DE LA EEA ILLPA	UNIDAD	16314	2,719	16314	100%	2719	100.00%
AOI00144800019 CONSERVACION Y CARACTERIZACION DEL BANCO DE GERMOPLASMA DE LA EEA PUCALLPA	UNIDAD	1566	261	1566	100%	261	100.00%
AOI00144900081 CONSERVACION Y CARACTERIZACION DEL BANCO DE GERMOPLASMA DE LA EEA CANAAN	UNIDAD	6756	1,126	6756	100%	1126	100.00%
AOI00144900082 CONSERVACION Y CARACTERIZACION DE LA COLECCIONES CONSERVADAS EN LA EEAPICHANAKI	UNIDAD	1290	215	1075	83%	215	100.00%
AOI00144900083 CONSERVACION Y CARACTERIZACION DEL BANCO DE GERMOPLASMA DE LA EEA SANTA ANA	UNIDAD	6768	1,128	6768	100%	1128	100.00%
AOI00145000043 CONSERVACION Y CARACTERIZACION DEL BANCO DE GERMOPLASMA DE LA EEA BAÑOS DEL INCA	UNIDAD	4707	1,569	4707	100%	1569	100.00%
AOI00145000044 CONSERVACION Y CARACTERIZACION DEL BANCO DE GERMOPLASMA DE LA EEA VISTA FLORIDA	UNIDAD	750	125	750	100%	125	100.00%
AOI00145100013 CONSERVACION Y CARACTERIZACION DE LAS COLECCIONES CONSERVADAS EN LA EEA ANDENES	UNIDAD	19980	3,330	19980	100%	3330	100.00%
9002							
3999999							
<b>5002070</b>							
AOI00016000198 GESTION ADMINISTRATIVA DE LA DIRECCION DE RECURSOS GENETICOS Y BIOTECNOLOGIA	DOCUMENTO	9	19	9	100%	9	47.37%
<b>AEI.03.02</b>							
121							
<b>3000001</b>							
<b>5000276</b>							
AOI00016000673 GESTION DEL PROGRAMA PP 121 - SUBDIRECCION DE BIOTECNOLOGIA	ACCION	5	7	6	120%	6	85.71%
<b>3000630</b>							
<b>5006063</b>							
AOI00016000806 IMPLEMENTACION DE TECNICAS INNOVADORAS EN BIOTECNOLOGIA PARA MUSACEAS	PLANTULA	36350	115,350	26134	72%	26134	22.66%
AOI00016000981 UTILIZACION DE LA VARIACION SOMACLONAL MEDIADA POR CULTIVO DE TEJIDOS VEGETALES PARA LA OBTENCION DE CULTIVARES DE INTERES AGRONOMICO EN PLATANO Y BANANO (MUSA SPP.)	PROTOCOLO	6	1	0	0%	0	0.00%
AOI00144600022	PROTOCOLO	12	2	10	83%	2	100.00%



PERÚ

Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego



Instituto Nacional de Innovación Agraria

CODIGO / NOMBRE DE ACTIVIDAD EN CEPLAN 2024	UNIDAD DE MEDIDA	META FISICA A 1ER SEM	TOTAL, META FIS. PROG	EJEC FISICA 1ER SEM	% EJEC FISICA 1ER SEM	TOTAL, EJEC. FIS.	% AVANCE FISICO
UTILIZACION DE LA VARIACION SOMACLONAL MEDIADA POR CULTIVO DE TEJIDOS VEGETALES PARA LA OBTENCION DE CULTIVARES DE INTERES AGRONOMICO EN PLATANO Y BANANO (MUSA SPP.)							
137							
3000742							
<b>5005296</b>							
AOI00016000978 FORTALECIMIENTO DE LOS SERVICIOS DE INVESTIGACION EN CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION TECNOLOGICA PARA EL FORTALECIMIENTO DEL SNIA	ACCION	6	12	0	0%	0	0.00%
<b>5005625</b>							
AOI00016000744 EVALUACION DE GENES CANDIDATOS RELACIONADOS A PROLIFICIDAD Y ESTACIONALIDAD REPRODUCTIVA EN CAPRINO	PROTOCOLO	6	1	0	0%	0	0.00%
<b>AEI.03.03</b>							
121							
<b>3000630</b>							
<b>5006063</b>							
AOI00016000803 GESTION DE LA PROMOCION Y DESARROLLO DE LA CONSERVACION IN SITU A TRAVES DE ZONAS DE AGROBIODIVERSIDAD	PRODUCTOR	0	50	0	0%	0	0.00%
AOI00016001091 GESTION Y FORTALECIMIENTO DE BANCOS DE GERMOPLASMA PARA LA OPTIMIZACION DE LA CONSERVACION Y VALORACION DE LOS RECURSOS GENETICOS	DOCUMENTO TECNICO	0	8	0	0%	0	0.00%
<b>AEI.03.04</b>							
121							
<b>3000630</b>							
<b>5006063</b>							
AOI00016000802 GEOREFERENCIACION Y SISTEMATIZACION DE LA INFORMACION DE LAS COLECCIONES DEL BANCO DE GERMOPLASMA DEL INIA - SEDE CENTRAL	BASE DE DATOS	2	4	2	100%	2	50.00%

Elaboración: INIA/OPP-UPR

Fuente: Reporte de aplicativo CEPLAN, registros Seguimiento Plan Operativo Institucional 2024





PERÚ

Ministerio  
de Desarrollo Agrario  
y Riego



Instituto Nacional de Innovación Agraria

## **CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES OPERATIVAS E INVERSIONES REALIZADAS POR LA DIRECCIÓN DE SUPERVISIÓN Y MONITOREO DE LAS EEA – DSME**



PERÚ

Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego



Instituto Nacional de Innovación Agraria

CODIGO / NOMBRE DE ACTIVIDAD EN CEPLAN 2024	UNIDAD DE MEDIDA	META FISICA 1ER SEM	TOTAL, META FIS. PROG	EJEC FISICA 1ER SEM	% EJEC FISICA 1ER SEM	TOTAL, EJEC. FIS.	% AVANCE FISICO
<b>OEI.04</b>		18	56	19	106%	19	33.93%
<b>AEI.04.05</b>		18	56	19	106%	19	33.93%
9002							
3999999							
<b>5001228</b>							
AOI00016000751 <b>SUPERVISION Y MONITOREO DE LAS DIVERSAS ACTIVIDADES Y PROYECTOS DE INNOVACION AGRARIA QUE SE DESARROLLAN EN LAS ESTACIONES EXPERIMENTALES AGRARIAS</b>	ACCION	18	56	19	106%	19	33.93%

Elaboración: INIA/OPP-UPR

Fuente: Reporte de aplicativo CEPLAN, registros Seguimiento Plan Operativo Institucional 2024



PERÚ

Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego



Instituto Nacional de Innovación Agraria

CODIGO CEPLAN 2024	NOMBRE DE ACTIVIDAD EN CEPLAN 2024	UNIDAD DE MEDIDA	META FISICA 1ER SEMESTRE	TOTAL, META FISICA PROG	EJECUCION FISICA 1ER SEMESTRE	% EJC FISICA 1ER SEM	TOTAL, EJECUCION FIS.
OEI.04		51	115	59	116%	59	51.30%
AEI.04.01		51	115	59	116%	59	51.30%
PROGRAMA PRESUPUESTAL	9001						
ACTIVIDAD	3999999						
<b>5000002</b>							
AOI00016000121 GESTION DEL TRAMITE DOCUMENTARIO DEL INIA	ACCION	8	17	7	88%	7	41.18%
AOI00016000227 EJECUCION DE ACCIONES DE ALTA DIRECCION DEL INIA	ACCION	6	12	6	100%	6	50.00%
AOI00016000228 EJECUCION DE ACCIONES DE ALTA DIRECCION DEL INIA	ACCION	6	12	6	100%	6	50.00%
AOI00016000668 EVALUACION Y MONITOREO DEL CUMPLIMIENTO DE LA IMPLEMENTACION DEL MODELO DE INTEGRIDAD	ACCION	6	12	6	100%	6	50.00%
AOI00016000726 GESTION DE COMUNICACIONES E IMAGEN INSTITUCIONAL DEL INIA	ACCION	6	12	7	117%	7	58.33%
<b>5000006</b>							
AOI00016000584 EJECUCION DE LOS SERVICIOS DE CONTROL POSTERIOR, CONTROL SIMULTANEO Y SERVICIOS RELACIONADOS	INFORME	19	50	27	142%	27	54.00%



Por los órganos de Asesoramiento								
CODIGO CEPLAN 2024	NOMBRE DE ACTIVIDAD EN CEPLAN 2024	UNIDAD DE MEDIDA	META FISICA 1ER SEMESTRE	TOTAL, META FISICA PROG	EJECUCION FISICA 1ER SEMESTRE	% EJEC FISICA 1ER SEM	TOTAL, EJECUCION FIS.	
OEI.04		62	124	60	97%	60	48.39%	
AEI.04.01		50	102	50	100%	50	49.02%	
9001								
ACTIVIDAD	3999999							
<b>5000001</b>								
AOI00016000118	PROMOCION DE LA COOPERACION TECNICA NACIONAL E INTERNACIONAL Y EVALUACION DE CONVENIOS Y PROYECTOS INTERNACIONALES EN MARCO A LA NORMATIVIDAD VIGENTE	ACCION	5	11	5	100%	5	45.45%
AOI00016000229	GESTION E IMPLEMENTACION DE PROCESOS DE PLANEAMIENTO, MODERNIZACION Y RACIONALIZACION DEL INIA	ACCION	19	39	19	100%	19	48.72%
AOI00016000231	GESTION PRESUPUESTARIA DEL INIA	ACCION	14	28	14	100%	14	50.00%
AOI00016000729	CONDUCCION Y EVALUACION DE LOS PROCESOS DE PLANEAMIENTO, MODERNIZACION, PRESUPUESTO, FORMULACION DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSION Y COOPERACION TECNICA Y FINANCIERA DEL INIA	ACCION	6	12	6	100%	6	50.00%
<b>5000004</b>								
AOI00016000087	GESTION DE ASESORAMIENTO TECNICO Y JURIDICO DEL INIA	ACCION	6	12	6	100%	6	50.00%
AEI.04.03		12	22	10	83%	10	45.45%	
9001								
ACTIVIDAD	3999999							
<b>5000001</b>								
AOI00016000247	GESTION Y EJECUCION DE LAS INVERSIONES DEL INIA EN MARCO A LA NORMATIVIDAD VIGENTE	ACCION	12	22	10	83%	10	45.45%



### Por los órganos desconcentrados

CODIGO / NOMBRE DE ACTIVIDAD EN CEPLAN 2024	UNIDAD DE MEDIDA	META FISICA 1ER SEM	TOTAL, META FIS. PROG	EJEC FISICA 1ER SEM	% EJEC FISICA 1ER SEM	TOTAL, EJEC. FIS.	% AVANCE FISICO
OEI.04		150	300	149	99%	149	49.67%
AEI.04.01		150	300	149	99%	149	49.67%
PROGRAMA PRESUPUESTAL	9001						
ACTIVIDAD	3999999						
5000003							
AOI00016000090 GESTION ADMINISTRATIVA PARA LA PROVISION DE LOS SERVICIOS DE INNOVACION AGRARIA - EEA AREQUIPA	ACCION	6	12	6	100%	6	50.00%
AOI00016000137 GESTION ADMINISTRATIVA PARA LA PROVISION DE LOS SERVICIOS DE INNOVACION AGRARIA - EEA TACNA	ACCION	6	12	6	100%	6	50.00%
AOI00016000138 GESTION ADMINISTRATIVA PARA LA PROVISION DE LOS SERVICIOS DE INNOVACION AGRARIA - EEA SAN RAMON	ACCION	6	12	6	100%	6	50.00%
AOI00016000159 GESTION ADMINISTRATIVA PARA LA PROVISION DE LOS SERVICIOS DE INNOVACION AGRARIA - CELM	ACCION	6	12	6	100%	6	50.00%
AOI00016000178 GESTION ADMINISTRATIVA PARA LA PROVISION DE LOS SERVICIOS DE INNOVACION AGRARIA - EEA DONOSO DE HUARAL	ACCION	6	12	6	100%	6	50.00%
AOI00016000214 GESTION ADMINISTRATIVA PARA LA PROVISION DE LOS SERVICIOS DE INNOVACION AGRARIA - EEA CHUMBIBAMBA	ACCION	6	12	6	100%	6	50.00%
AOI00016000664 GESTION ADMINISTRATIVA PARA LA PROVISION DE LOS SERVICIOS DE INNOVACION AGRARIA - EEA CANCHAN	ACCION	6	12	5	83%	5	41.67%
AOI00016000665 GESTION ADMINISTRATIVA PARA LA PROVISION DE LOS SERVICIOS DE INNOVACION AGRARIA - EEA VIRU	ACCION	6	12	6	100%	6	50.00%
AOI00016000670 GESTION ADMINISTRATIVA PARA LA PROVISION DE LOS SERVICIOS DE INNOVACION AGRARIA - EEA MOQUEGUA	ACCION	6	12	6	100%	6	50.00%
AOI00016000719 GESTION ADMINISTRATIVA PARA LA PROVISION DE LOS SERVICIOS DE INNOVACION AGRARIA - EEA AMAZONAS	ACCION	6	12	6	100%	6	50.00%
AOI00016000721 GESTION ADMINISTRATIVA PARA LA PROVISION DE LOS SERVICIOS DE INNOVACION AGRARIA - EEA EL CHIRA	ACCION	6	12	6	100%	6	50.00%
AOI00016000723 GESTION ADMINISTRATIVA PARA LA PROVISION DE LOS SERVICIOS DE INNOVACION AGRARIA - EEA PERLA DEL VRAEM	ACCION	6	12	6	100%	6	50.00%
AOI00016000724 GESTION ADMINISTRATIVA PARA LA PROVISION DE LOS SERVICIOS DE INNOVACION AGRARIA - EEA SAN BERNARDO	ACCION	6	12	6	100%	6	50.00%
AOI00016000725 GESTION ADMINISTRATIVA PARA LA PROVISION DE LOS SERVICIOS DE INNOVACION AGRARIA - EEA SAN ROQUE	ACCION	6	12	6	100%	6	50.00%



PERÚ

Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego



Instituto Nacional de Innovación Agraria

### Por los órganos desconcentrados

CODIGO / NOMBRE DE ACTIVIDAD EN CEPLAN 2024	UNIDAD DE MEDIDA	META FISICA 1ER SEM	TOTAL, META FIS. PROG	EJEC FISICA 1ER SEM	% EJEC FISICA 1ER SEM	TOTAL, EJEC. FIS.	% AVANCE FISICO
AOI00016000752 GESTION ADMINISTRATIVA PARA LA PROVISION DE LOS SERVICIOS DE INNOVACION AGRARIA - EEA LOS CEDROS	ACCION	6	12	6	100%	6	50.00%
AOI00016000754 GESTION ADMINISTRATIVA PARA LA PROVISION DE LOS SERVICIOS DE INNOVACION AGRARIA - EEA CHINCHA	ACCION	6	12	6	100%	6	50.00%
AOI00144600015 GESTION ADMINISTRATIVA PARA LA PROVISION DE LOS SERVICIOS DE INNOVACION AGRARIA - EEA EL PORVENIR	ACCION	6	12	6	100%	6	50.00%
AOI00144700030 GESTION ADMINISTRATIVA PARA LA PROVISION DE LOS SERVICIOS DE INNOVACION AGRARIA - EEA ILLPA	ACCION	6	12	6	100%	6	50.00%
AOI00144800017 GESTION ADMINISTRATIVA PARA LA PROVISION DE LOS SERVICIOS DE INNOVACION AGRARIA - EEA PUCALLPA	ACCION	6	12	6	100%	6	50.00%
AOI00144900068 GESTION ADMINISTRATIVA PARA LA PROVISION DE LOS SERVICIOS DE INNOVACION AGRARIA - EEA SANTA ANA	ACCION	6	12	6	100%	6	50.00%
AOI00144900077 GESTION ADMINISTRATIVA PARA LA PROVISION DE LOS SERVICIOS DE INNOVACION AGRARIA - EEA CANAAN	ACCION	6	12	6	100%	6	50.00%
AOI00144900079 GESTION ADMINISTRATIVA PARA LA PROVISION DE LOS SERVICIOS DE INNOVACION AGRARIA - EEA PICHANAKI	ACCION	6	12	6	100%	6	50.00%
AOI00145000027 GESTION ADMINISTRATIVA PARA LA PROVISION DE LOS SERVICIOS DE INNOVACION AGRARIA - EEA BAÑOS DEL INCA	ACCION	6	12	6	100%	6	50.00%
AOI00145000042 GESTION ADMINISTRATIVA PARA LA PROVISION DE LOS SERVICIOS DE INNOVACION AGRARIA - EEA VISTA FLORIDA	ACCION	6	12	6	100%	6	50.00%
AOI00145100019 GESTION ADMINISTRATIVA PARA LA PROVISION DE LOS SERVICIOS DE INNOVACION AGRARIA - EEA ANDENES	ACCION	6	12	6	100%	6	50.00%