



"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"  
"Año del Bicentenario, de la consolidación de nuestra Independencia, y de la conmemoración de las heroicas batallas de Junín y Ayacucho"

San Isidro, 24 de julio de 2024

**INFORME N° -2024-MIDIS/PNCM-UA-CASG**

A : **ROSAURA MARIELA DEGREGORI LUZA DE PERALES**  
EJECUTIVA DE ADMINISTRACION  
UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN

Asunto : Evaluación del cumplimiento del Plan Anual de Contrataciones 2024 al Segundo Trimestre

Referencia : PROVEIDO N° 003153-2024-MIDIS/PNCM-UA-CTDA (16JUL2024)

Fecha elaboración : San Isidro, 24 de julio de 2024

Me dirijo a usted para saludarla cordialmente y a la vez informarle sobre el avance del Plan Anual de Contrataciones - PAC 2024 del Programa Nacional Cuna Más, correspondiente al Ejercicio Presupuestal 2024 segundo trimestre (al 30 de junio de 2024), de conformidad con las funciones asignadas a la Coordinación de Abastecimiento y Servicios Generales y la normativa de contrataciones, lo siguiente:

## I. ANTECEDENTES

1. El presente documento tiene por finalidad, informar el avance de ejecución del Plan Anual de Contrataciones (PAC) del año 2024 del Programa Nacional Cuna Más durante el periodo comprendido del 01 abril al 30 de junio de 2024 (al segundo trimestre).
2. El PAC es una herramienta de gestión, que considera todas las contrataciones de bienes y servicios que requerirán las diversas áreas usuarias del Programa Nacional Cuna Más para el logro de sus actividades previstas en el cuadro de necesidades.
3. De conformidad al artículo 7° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado en concordancia con la Directiva N° 002-2019-OSCE/CD (Plan Anual de Contrataciones), la Entidad debe realizar evaluaciones periódicas, bajo el enfoque de gestión por resultados, sobre la ejecución de las contrataciones, así como su incidencia en el cumplimiento de las metas del Plan Operativo Institucional.

## II. PLAN ANUAL DE CONTRATACIONES

### 2.1 Base Legal

- Ley de Contrataciones del Estado, aprobado mediante Ley N° 30225 y sus modificatorias
- Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobado mediante D.S. N° 082-2019-EF y por el Decreto Supremo N° 344-2018-EF.
- Directiva N° 002-2019-OSCE/CD: Plan Anual de Contrataciones

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico archivado en el Programa Nacional Cuna Más, aplicando lo dispuesto por el Art. 25 de D.S. 070-2013-PCM y la Tercera Disposición Complementaria Final del D.S. 026-2016-PCM. Su autenticidad e integridad pueden ser contrastadas a través de la siguiente dirección web: <https://sgd.cunamas.gob.pe:8181/validadorDocumental> e ingresando la siguiente clave: **GM1U3MB**



"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"  
"Año del Bicentenario, de la consolidación de nuestra Independencia, y de la conmemoración de las heroicas batallas de Junín y Ayacucho"

## 2.2 PAC Institucional Inicial

El Plan Anual de Contrataciones (PAC) para el año 2024 fue aprobado mediante Resolución Unidad Administración N° 000017-2024-MIDIS/PNCM-UA, de fecha 12 de enero de 2024; el cual se programaron seis (06) procedimientos de selección por un monto total de S/ 987,072.64 (Novecientos ochenta y siete mil setenta y dos con 64/100 Soles), de acuerdo con el siguiente detalle:

Tipo de proceso Programado	Cantidad total	Valor estimado (En Soles)
Licitación Pública	00	S/. 0.00
Concurso Público	00	S/. 0.00
Adjudicación Simplificada	03	S/. 612,374.00
Perú Compras (Acuerdo Marco)	02	S/. 80,000.00
Contratación Directa	01	S/. 294,698.64
<b>TOTAL</b>	<b>06</b>	<b>S/ 987,072.64</b>

Listado de Procesos por mes de ejecución, de acuerdo con lo declarado en el Plan Anual de Contrataciones inicial:

### ENERO

No se programó

### FEBRERO

N° PAC	TIPO DE PROCESO	OBJETO	VALOR ESTIMADO
3	ADJUDICACION SIMPLIFICADA	SERVICIO DE LIMPIEZA PARA EL PNCM	S/.262,500.00
5	Perú Compras (Acuerdo Marco)	SERVICIOS DE PASAJES AEREOS	S/ 60,000.00

### MARZO

N° PAC	TIPO DE PROCESO	OBJETO	VALOR ESTIMADO
4	Perú Compras (Acuerdo Marco)	ADQUISICION DE UTILES DE OFICINA PARA EL PROGRAMA NACIONAL CUNA MAS	S/.20,000.00

### ABRIL

N° PAC	TIPO DE PROCESO	OBJETO	VALOR ESTIMADO
6	CONTRATACION DIRECTA	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE UN ALMACEN PARA EL PROGRAMA NACIONAL CUNA MAS	S/.294,698.64

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico archivado en el Programa Nacional Cuna Más, aplicando lo dispuesto por el Art. 25 de D.S. 070-2013-PCM y la Tercera Disposición Complementaria Final del D.S. 026-2016-PCM. Su autenticidad e integridad pueden ser contrastadas a través de la siguiente dirección web: <https://sgd.cunamas.gob.pe:8181/validadorDocumental> e ingresando la siguiente clave: **GM1U3MB**



"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"  
"Año del Bicentenario, de la consolidación de nuestra Independencia, y de la conmemoración de las heroicas batallas de Junín y Ayacucho"

**MAYO**

No se programó

**JUNIO**

No se programó

**JULIO**

N° PAC	TIPO DE PROCESO	OBJETO	VALOR ESTIMADO
1	ADJUDICACION SIMPLIFICADA	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE POLIZAS DE SEGUROS PATRIMONIALES PARA EL PNCM	S/.151,138.00
2	ADJUDICACION SIMPLIFICADA	CONTRATACION DEL SERVICIO DE CORREO Y MENSAJERIA DEL PNCM	S/.198,736.00

**AGOSTO**

No se programó

**SETIEMBRE**

No se programó

**OCTUBRE**

No se programó

**NOVIEMBRE**

No se programó

**DICIEMBRE**

No se programó

**2.3 Modificaciones del PAC**

Durante el desarrollo del Ejercicio Presupuestal 2024 hasta la fecha, el Plan Anual de Contrataciones se ha realizado modificaciones (la versión 06) amparado en el artículo 6° del Reglamento de la Ley de Contrataciones de Estado, el mismo que señala: "luego de aprobado, el Plan Anual de Contrataciones, puede ser modificado en cualquier momento durante el año fiscal para incluir o excluir contrataciones y cuando se modifique el tipo de procedimiento de selección, conforme a los lineamientos establecidos por el OSCE".

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico archivado en el Programa Nacional Cuna Más, aplicando lo dispuesto por el Art. 25 de D.S. 070-2013-PCM y la Tercera Disposición Complementaria Final del D.S. 026-2016-PCM. Su autenticidad e integridad pueden ser contrastadas a través de la siguiente dirección web: <https://sgd.cunamas.gob.pe:8181/validadorDocumental> e ingresando la siguiente clave: **GM1U3MB**



"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"  
"Año del Bicentenario, de la consolidación de nuestra Independencia, y de la conmemoración de las heroicas batallas de Junín y Ayacucho"

VERS.	DOCUMENTO DE APROBACION	FECHA	N° PS INCLUIDOS	VALOR INCLUIDOS	N° PS EXCLUIDOS	VALOR EXCLUIDOS
1	R.A. N° 0017-2024-MIDIS/PNCM-UA	12/01/2024	06	S/ 987 072,64	0	S/ 0.00
2	R.A. N° 102-2024-MIDIS/PNCM-UA	20/02/2024	01	S/ 84.138.55	0	S/ 0.00
3	R.A. N° 141-2024-MIDIS/PNCM-UA	23/02/2024	01	S/ 1,822,272.00	0	S/ 0.00
4	R.A. N° 190-2024-MIDIS/PNCM-UA	01/03/2024	02	S/ 187,207.33	0	S/ 0.00
5	R.A. N° 258-2024-MIDIS/PNCM-UA	18/03/2024	03	S/ 372,003.57	0	S/ 0.00
6	R.A. N° 289-2024-MIDIS/PNCM-UA	25/03/2024	01	S/ 403,579.85	0	S/ 0.00
7	R.A. N° 380-2024-MIDIS/PNCM-UA	08/04/2024	01	S/ 235,000.00	0	S/ 0.00
8	R.A. N° 433-2024-MIDIS/PNCM-UA	17/04/2024	01	S/ 4,895,599.00	0	S/ 0.00
9	R.A. N° 456-2024-MIDIS/PNCM-UA	19/04/2024	01	S/ 90,331.36	0	S/ 0.00
10	R.A. N° 475-2024-MIDIS/PNCM-UA	24/04/2024	01	S/ 931,664.96	0	S/ 0.00
11	R.A. N° 477-2024-MIDIS/PNCM-UA	29/04/2024	02	S/ 3,255,748.50	0	S/ 0.00
12	R.A. N° 529-2024-MIDIS/PNCM-UA	06/05/2024	01	S/ 3,491,123.31	0	S/ 0.00
13	R.A. N° 603-2024-MIDIS/PNCM-UA	20/05/2024	01	S/ 586,542.60	0	S/ 0.00
14	R.A. N° 632-2024-MIDIS/PNCM-UA	23/05/2024	03	S/ 8,061,017.92	0	S/ 0.00
15	R.A. N° 657-2024-MIDIS/PNCM-UA	28/05/2024	01	S/ 1,150,320.73	0	S/ 0.00
16	R.A. N° 726-2024-MIDIS/PNCM-UA	11/06/2024	01	S/ 127,392.54	0	S/ 0.00
17	R.A. N° 733-2024-MIDIS/PNCM-UA	12/06/2024	03	S/ 3,052,357.57	0	S/ 0.00
		<b>TOTAL</b>	<b>14</b>	<b>S/ 29,733,375.43</b>	<b>0</b>	<b>S/ 0.00</b>

#### A. Listado de modificaciones por versión.

Primera modificación al PAC 2024, con Resolución Administrativa N° 102-2024-MIDIS/PNCM-UA, de fecha 20 de febrero de 2024, (versión N° 02) se **INCLUYO**, de acuerdo con el siguiente cuadro:

N° REF	DESCRIPCION	MONTO
07	"ADQUISICION DE VASO DE 7 ONZAS ESPACIO DE ALIMENTACION CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE CUIDADO DIURNO DEL PROGRAMA NACIONAL CUNA MAS"	S/.84,138.55

Segunda modificación al PAC 2024, con Resolución Administrativa N° 141-2024-MIDIS/PNCM-UA, de fecha 23 de febrero de 2024, (versión N° 03) se **INCLUYO**, de acuerdo con el siguiente cuadro:

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico archivado en el Programa Nacional Cuna Más, aplicando lo dispuesto por el Art. 25 de D.S. 070-2013-PCM y la Tercera Disposición Complementaria Final del D.S. 026-2016-PCM. Su autenticidad e integridad pueden ser contrastadas a través de la siguiente dirección web: <https://sgd.cunamas.gob.pe:8181/validadorDocumental> e ingresando la siguiente clave: **GM1U3MB**



"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"  
"Año del Bicentenario, de la consolidación de nuestra Independencia, y de la conmemoración de las heroicas batallas de Junín y Ayacucho"

Nº REF	DESCRIPCION	MONTO
08	ADQUISICION DE BOLSO TERMICO PARA EL TRASLADO DE ALIMENTOS DEL SERVICIO ALIMENTARIO DEL PROGRAMA NACIONAL CUNA MAS	S/.1,822,272.00

Tercera modificación al PAC 2024, con Resolución Administrativa N° 190-2024-MIDIS/PNCM-UA, de fecha 01 de marzo de 2024, (versión N° 04) se **INCLUYO**, de acuerdo con el siguiente cuadro:

Nº REF	DESCRIPCION	MONTO
09	ADQUISICION DE TACHO CON TAPA PARA AGUA PARA EL SERVICIO DEL SCD EL PROGRAMA NACIONAL CUNA MAS	S/.134,921.08

Nº REF	DESCRIPCION	MONTO
10	ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE APOYO (PANEL, CARTEL Y LAMINAS) PARA EL SERVICIO ALIMENTARIO DEL PROGRAMA NACIONAL CUNA MAS	S/.52,286.25

Cuarta modificación al PAC 2024, con Resolución Administrativa N° 258-2024-MIDIS/PNCM-UA, de fecha 18 de marzo de 2024, (versión N° 05) se **INCLUYO**, de acuerdo con el siguiente cuadro:

Nº REF	DESCRIPCION	MONTO
11	ADQUISICION DE MATERIALES DE ASEO NIÑA Y NIÑO Y MATERIALES DE ASEO MADRE CUIDADORA Y MADRE GUIA CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DEL SCD DEL PROGRAMA NACIONAL CUNA MAS	S/ 146,793.21

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico archivado en el Programa Nacional Cuna Más, aplicando lo dispuesto por el Art. 25 de D.S. 070-2013-PCM y la Tercera Disposición Complementaria Final del D.S. 026-2016-PCM. Su autenticidad e integridad pueden ser contrastadas a través de la siguiente dirección web: <https://sgd.cunamas.gob.pe:8181/validadorDocumental> e ingresando la siguiente clave: **GM1U3MB**



"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"  
"Año del Bicentenario, de la consolidación de nuestra Independencia, y de la conmemoración de las heroicas batallas de Junín y Ayacucho"

Nº REF	DESCRIPCION	MONTO
12	SERVICIO DE RENOVACION DE LICENCIAS DE EQUIPOS DE SEGURIDAD PERIMETRAL - FORTINET PARA EL PROGRAMA NACIONAL CUNA MAS	S/ 89,000.00

Nº REF	DESCRIPCION	MONTO
13	SERVICIO DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO PARA LA SEDE CENTRAL Y DEPENDENCIAS DEL PROGRAMA NACIONAL CUNA MAS	S/.136,210.36

Quinta modificación al PAC 2024, con Resolución Administrativa N° 289-2024-MIDIS/PNCM-UA, de fecha 25 de marzo de 2024, (versión N° 06) se **INCLUYO**, de acuerdo con el siguiente cuadro:

Nº REF	DESCRIPCION	MONTO
14	ADQUISICION DE MATERIALES DE ASEO NIÑA Y NIÑO Y MATERIALES DE ASEO MADRE CUIDADORA Y MADRE GUIA CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE CUIDADO DIURNO DEL PROGRAMA NACIONAL CUNA MAS	S/ 403,579.85

Sexta modificación al PAC 2024, con Resolución Administrativa N° 380-2024-MIDIS/PNCM-UA, de fecha 08 de abril de 2024, (versión N° 07) se **INCLUYO**, de acuerdo con el siguiente cuadro:

Nº REF	DESCRIPCION	MONTO
15	SERVICIO DE SUSCRIPCIÓN DE LICENCIAS MICROSOFT 365 PARA EL PROGRAMA NACIONAL CUNA MÁS	S/ 235,000.00

Séptima modificación al PAC 2024, con Resolución Administrativa N° 433-2024-MIDIS/PNCM-UA, de fecha 17 de abril de 2024, (versión N° 08) se **INCLUYO**, de acuerdo con el siguiente cuadro:

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico archivado en el Programa Nacional Cuna Más, aplicando lo dispuesto por el Art. 25 de D.S. 070-2013-PCM y la Tercera Disposición Complementaria Final del D.S. 026-2016-PCM. Su autenticidad e integridad pueden ser contrastadas a través de la siguiente dirección web: <https://sgd.cunamas.gob.pe:8181/validadorDocumental> e ingresando la siguiente clave: **GM1U3MB**



"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"  
"Año del Bicentenario, de la consolidación de nuestra Independencia, y de la conmemoración de las heroicas batallas de Junín y Ayacucho"

Nº REF	DESCRIPCION	MONTO
16	ADQUISICION DE INDUMENTARIA PARA LOS ACTORES COMUNALES (FACILITADORES) CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE ACOMPAÑAMIENTO A FAMILIAS DEL PROGRAMA NACIONAL CUNA MAS	S/ 4,895,599.00

Octava modificación al PAC 2024, con Resolución Administrativa N° 456-2024-MIDIS/PNCM-UA, de fecha 19 de abril de 2024, (versión N° 09) se **INCLUYO**, de acuerdo con el siguiente cuadro:

Nº REF	DESCRIPCION	MONTO
17	ADQUISICION DE PASTA DE DIENTES PARA ADULTOS PARA EL PROGRAMA NACIONAL CUNA MAS	S/ 90,331.36

Novena modificación al PAC 2024, con Resolución Administrativa N° 475-2024-MIDIS/PNCM-UA, de fecha 24 de abril de 2024, (versión N° 10) se **INCLUYO**, de acuerdo con el siguiente cuadro:

Nº REF	DESCRIPCION	MONTO
18	ADQUISICION DE MANTAS CORRESPONDIENTES AL SERVICIO DE ACOMPAÑAMIENTO A FAMILIAS PARA EL PROGRAMA NACIONAL CUNA MAS	S/ 931,664.96

Decima modificación al PAC 2024, con Resolución Administrativa N° 477-2024-MIDIS/PNCM-UA, de fecha 29 de abril de 2024, (versión N° 11) se **INCLUYO**, de acuerdo con el siguiente cuadro:

Nº REF	DESCRIPCION	MONTO
19	SERVICIO DE IMPRESION DE JUEGO DE CARTILLAS PARA SESIONES DE SOCIALIZACION (INCLUYE CARPETA) PARA EL SERVICIO DE ACOMPAÑAMIENTO A FAMILIAS DEL PROGRAMA NACIONAL CUNA MAS	S/ 2,799,233.50

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico archivado en el Programa Nacional Cuna Más, aplicando lo dispuesto por el Art. 25 de D.S. 070-2013-PCM y la Tercera Disposición Complementaria Final del D.S. 026-2016-PCM. Su autenticidad e integridad pueden ser contrastadas a través de la siguiente dirección web: <https://sgd.cunamas.gob.pe:8181/validadorDocumental> e ingresando la siguiente clave: **GM1U3MB**



"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"  
"Año del Bicentenario, de la consolidación de nuestra Independencia, y de la conmemoración de las heroicas batallas de Junín y Ayacucho"

20	ADQUISICION DE INDUMENTARIA PARA EL SERVICIO DE CUIDADO DIURNO DEL PROGRAMA NACIONAL CUNA MAS	S/ 456,515.00
----	---	---------------

Decimo Primera modificación al PAC 2024, con Resolución Administrativa N° 529-2024-MIDIS/PNCM-UA, de fecha 06 de mayo de 2024, (versión N° 12) se **INCLUYO**, de acuerdo con el siguiente cuadro:

N° REF	DESCRIPCION	MONTO
21	SERVICIO DE IMPRESION DE CARTILLAS DE LA VISITA DOMICILIARIA CON PIONER PARA EL SERVICIO DE ACOMPAÑAMIENTO A FAMILIAS DEL PROGRAMA NACIONAL CUNA MAS	S/ 3,491,123.31

Décimo Segunda modificación al PAC 2024, con Resolución Administrativa N° 603-2024-MIDIS/PNCM-UA, de fecha 20 de mayo de 2024, (versión N° 13) se **INCLUYO**, de acuerdo con el siguiente cuadro:

N° REF	DESCRIPCION	MONTO
22	SERVICIO DE INTERNET DEDICADO Y TELEFONIA FIJA PARA EL PROGRAMA NACIONAL CUNA MAS	S/ 586,542.60

Décimo Tercera modificación al PAC 2024, con Resolución Administrativa N° 632-2024-MIDIS/PNCM-UA, de fecha 23 de mayo de 2024, (versión N° 14) se **INCLUYO**, de acuerdo con el siguiente cuadro:

N° REF	DESCRIPCION	MONTO
23	SERVICIO DE IMPRESION DE CUENTOS PARA EL FACILITADOR DEL SERVICIO DE ACOMPAÑAMIENTO A FAMILIAS	S/ 7,649,000.00
24	ADQUISICIÓN DE MATERIALES DIDÁCTICOS (ÚTILES DE ESCRITORIO) PARA LOS ACTORES COMUNALES, MIEMBROS DE JUNTA DIRECTIVA Y EQUIPO TÉCNICO QUE PARTICIPAN DE LA FORMACIÓN INICIAL REALIZADA POR EL PROGRAMA NACIONAL CUNA MÁS	S/ 347,994.30

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico archivado en el Programa Nacional Cuna Más, aplicando lo dispuesto por el Art. 25 de D.S. 070-2013-PCM y la Tercera Disposición Complementaria Final del D.S. 026-2016-PCM. Su autenticidad e integridad pueden ser contrastadas a través de la siguiente dirección web: <https://sgd.cunamas.gob.pe:8181/validadorDocumental> e ingresando la siguiente clave: **GM1U3MB**



"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"  
"Año del Bicentenario, de la consolidación de nuestra Independencia, y de la conmemoración de las heroicas batallas de Junín y Ayacucho"

25	ADQUISICION DE TONER PARA IMPRESORAS	S/ 64,023.62
----	--------------------------------------	--------------

Décimo Cuarta modificación al PAC 2024, con Resolución Administrativa N° 657-2024-MIDIS/PNCM-UA, de fecha 28 de mayo de 2024, (versión N° 15) se **INCLUYO**, de acuerdo con el siguiente cuadro:

Nº REF	DESCRIPCION	MONTO
26	ADQUISICION DE EQUIPOS DE COMPUTO PARA EL PROGRAMA NACIONAL CUNA MAS	S/ 1,150,320.73

Décimo Quinta modificación al PAC 2024, con Resolución Administrativa N° 726-2024-MIDIS/PNCM-UA, de fecha 11 de junio de 2024, (versión N° 16) se **INCLUYO**, de acuerdo con el siguiente cuadro:

Nº REF	DESCRIPCION	MONTO
27	ADQUISICIÓN DE MATERIALES DIDÁCTICOS (PAPELERÍA) PARA LOS ACTORES COMUNALES, MIEMBROS DE JUNTA DIRECTIVA Y CONSEJOS DE VIGILANCIA QUE PARTICIPAN DE LA FORMACION INICIAL REALIZADA POR EL PROGRAMA NACIONAL CUNA MÁS	S/ 127,392.54

Décimo Sexta modificación al PAC 2024, con Resolución Administrativa N° 733-2024-MIDIS/PNCM-UA, de fecha 12 de junio de 2024, (versión N° 17) se **INCLUYO**, de acuerdo con el siguiente cuadro:

Nº REF	DESCRIPCION	MONTO
28	SERVICIO DE IMPRESIÓN DE CUENTOS PARA EL SERVICIO DE CUIDADO DIURNO DEL PROGRAMA NACIONAL CUNA MAS	S/ 351,299.00
29	SERVICIO DE IMPRESIÓN DE CARTILLAS Y CUADERNOS PARA EL SERVICIO DE CUIDADO DIURNO DEL PROGRAMA NACIONAL CUNA MAS	S/ 647,071.00
30	SERVICIO DE IMPRESION CUADERNOS PARA EL FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES EN LA FAMILIA (SAF), LAMINAS Y TARJETAS PARA LA VISITA	S/ 2,053,987.57

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico archivado en el Programa Nacional Cuna Más, aplicando lo dispuesto por el Art. 25 de D.S. 070-2013-PCM y la Tercera Disposición Complementaria Final del D.S. 026-2016-PCM. Su autenticidad e integridad pueden ser contrastadas a través de la siguiente dirección web: <https://sgd.cunamas.gob.pe:8181/validadorDocumental> e ingresando la siguiente clave: **GM1U3MB**



"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"  
"Año del Bicentenario, de la consolidación de nuestra Independencia, y de la conmemoración de las heroicas batallas de Junín y Ayacucho"

DOMILIARIA A FAMILIAS Y CUENTOS PARA EL KIT DE ESDI CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE ACOMPAÑAMIENTO A FAMILIAS DEL PROGRAMA NACIONAL CUNA MAS
---

## B. Ejecución del Plan Anual 2024

Se informa que al segundo trimestre han sido convocados Quince (15) procedimientos de selección que forman parte del Plan Anual de Contrataciones total Institucional 2024, por un valor estimado de S/ 25,752,539.39 (Veinticinco millones setecientos cincuenta y dos mil quinientos treinta y nueve con 39/100 soles).

Los cuales pasamos a detallar:

### 1.- PROCEDIMIENTO: DIRECTA-PROC-1-2024-MIDIS/PNCM-1 (19/03/2024)

SERVICIO DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO PARA LA SEDE CENTRAL Y DEPENDENCIAS DEL PROGRAMA NACIONAL CUNA MAS

VALOR ESTIMADO: **S/ 136,210.36**

VALOR ADJUDICADO: **S/ 0.00**

PROVEEDOR: Dejar sin efecto la adjudicación de la contratación directa

### 2.- PROCEDIMIENTO: ADJUDICACION SIMPLIFICADA-SM-2-2024-MIDIS/PNCM-1 (20/03/2024)

SERVICIO DE RENOVACION DE LICENCIAS DE EQUIPOS DE SEGURIDAD PERIMETRAL - FORTINET PARA EL PROGRAMA NACIONAL CUNA MAS

VALOR ESTIMADO: **S/ 89,000.00**

VALOR ADJUDICADO: **S/ 79,000.00**

PROVEEDOR: BIGSECURE S.A.C

### 3.- PROCEDIMIENTO: LICITACION PUBLICA-SM-1-2024-MIDIS/PNCM-1 (03/04/2024)

ADQUISICION DE BOLSO TERMICO PARA EL TRASLADO DE ALIMENTOS DEL SERVICIO ALIMENTARIO DEL PROGRAMA NACIONAL CUNA MAS

VALOR ESTIMADO: **S/ 1,822,272.00**

VALOR ADJUDICADO: **S/ 964,285.6**

PROVEEDOR: MOCHILAS DEL MUNDO S.R.L (PERDIDA DE LA BUENA PRO)

### 4.- PROCEDIMIENTO: ADJUDICACION SIMPLIFICADA-SM-1-2024-MIDIS/PNCM-1 (05/04/2024)

ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE APOYO (PANEL, CARTEL Y LAMINAS) PARA EL SERVICIO ALIMENTARIO DEL PROGRAMA NACIONAL CUNA MAS

VALOR ESTIMADO: **S/ 52,286.25**

VALOR ADJUDICADO: **S/ 52,190.00**

PROVEEDOR: GRAFICA GARATE S.A.C.

### 5.- PROCEDIMIENTO: DIRECTA-PROC-2-2024-MIDIS/PNCM-1 (12/04/2024)

SERVICIO DE SUSCRIPCIÓN DE LICENCIAS MICROSOFT 365 PARA EL PROGRAMA NACIONAL CUNA MÁS

VALOR ESTIMADO: **S/ 235,000.00**

VALOR ADJUDICADO: **S/ 235,000.00**

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico archivado en el Programa Nacional Cuna Más, aplicando lo dispuesto por el Art. 25 de D.S. 070-2013-PCM y la Tercera Disposición Complementaria Final del D.S. 026-2016-PCM. Su autenticidad e integridad pueden ser contrastadas a través de la siguiente dirección web: <https://sgd.cunamas.gob.pe:8181/validadorDocumental> e ingresando la siguiente clave: **GM1U3MB**



"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"  
"Año del Bicentenario, de la consolidación de nuestra Independencia, y de la conmemoración de las heroicas batallas de Junín y Ayacucho"

PROVEEDOR: DAILY TECHNOLOGY S.A.C.

**6.- PROCEDIMIENTO: ADJUDICACION SIMPLIFICADA-SM-3-2024-MIDIS/PNCM-1 (17/04/2024)**

CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE LIMPIEZA PARA EL PNCM

VALOR ESTIMADO: **S/ 397,399.80**

VALOR ADJUDICADO: **S/ 259,201.24**

PROVEEDOR: TECNOLOGIA Y LIMPIEZA PALOMINO S.A.C. - SERGEDER S.A.C.

**7.- PROCEDIMIENTO: LICITACION PUBLICA-SM-2-2024-MIDIS/PNCM-1 (22/04/2024)**

ADQUISICION DE INDUMENTARIA PARA LOS ACTORES COMUNALES (FACILITADORES) CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE ACOMPAÑAMIENTO A FAMILIAS DEL PROGRAMA NACIONAL CUNA MAS.

VALOR ESTIMADO: **S/ 4,895,599.00**

VALOR ADJUDICADO: **S/ 3,191,961.2**

PROVEEDOR: - CAFÉ Y TELAS SOCIEDAD ANONIMA CERRADA ITEMS N° 02 y 04  
- CONSORCIO TEXTIL VIANNY S.A.C. ITEM N° 01  
- SANCHEZ FLORES LUIS HUMBERTO. ITEM N° 03

**8.- PROCEDIMIENTO: ADJUDICACION SIMPLIFICADA-SM-4-2024-MIDIS/PNCM-1 (02/05/2024)**

ADQUISICION DE INDUMENTARIA PARA EL SERVICIO DE CUIDADO DIURNO DEL PROGRAMA NACIONAL CUNA MAS

VALOR ESTIMADO: **S/ 456,515.00**

VALOR ADJUDICADO: **S/ 333,054.00**

PROVEEDOR: - ZEGRO E.I.R.L. ITEM N° 01  
- VANCOUVER S.A.C ITEM N° 02

**9.- PROCEDIMIENTO: CONCURSO PUBLICO-SM-1-2024-MIDIS/PNCM-1 (03/05/2024)**

SERVICIO DE IMPRESION DE JUEGO DE CARTILLAS PARA SESIONES DE SOCIALIZACION (INCLUYE CARPETA) PARA EL SERVICIO DE ACOMPAÑAMIENTO A FAMILIAS DEL PROGRAMA NACIONAL CUNA MAS

VALOR ESTIMADO: **S/ 2,799,233.50**

VALOR ADJUDICADO: **S/ 0.00**

PROVEEDOR: CONVOCADO

**10.- PROCEDIMIENTO: CONCURSO PUBLICO-SM-3-2024-MIDIS/PNCM-1 (24/05/2024)**

SERVICIO DE INTERNET DEDICADO Y TELEFONIA FIJA PARA EL PROGRAMA NACIONAL CUNA MAS

VALOR ESTIMADO: **S/ 586,542.60**

VALOR ADJUDICADO: **S/ 0.00**

PROVEEDOR: CONVOCADO

**11.- PROCEDIMIENTO: CONCURSO PUBLICO-SM-4-2024-MIDIS/PNCM-1 (30/05/2024)**

SERVICIO DE IMPRESION DE CUENTOS PARA EL FACILITADOR DEL SERVICIO DE ACOMPAÑAMIENTO A FAMILIAS

VALOR ESTIMADO: **S/ 7,649,000.00**

VALOR ADJUDICADO: **S/ 0.00**

PROVEEDOR: CONVOCADO

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico archivado en el Programa Nacional Cuna Más, aplicando lo dispuesto por el Art. 25 de D.S. 070-2013-PCM y la Tercera Disposición Complementaria Final del D.S. 026-2016-PCM. Su autenticidad e integridad pueden ser contrastadas a través de la siguiente dirección web: <https://sgd.cunamas.gob.pe:8181/validadorDocumental> e ingresando la siguiente clave: **GM1U3MB**



"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"  
"Año del Bicentenario, de la consolidación de nuestra Independencia, y de la conmemoración de las heroicas batallas de Junín y Ayacucho"

**12.- PROCEDIMIENTO: CONCURSO PUBLICO-SM-2-2024-MIDIS/PNCM-1 (06/06/2024)**  
SERVICIO DE IMPRESION DE CARTILLAS DE LA VISITA DOMICILIARIA CON PIONER PARA EL SERVICIO DE ACOMPAÑAMIENTO A FAMILIAS DEL PROGRAMA NACIONAL CUNA MAS

VALOR ESTIMADO: **S/ 3,491,123.31**

VALOR ADJUDICADO: **S/ 0.00**

PROVEEDOR: CONVOCADO

**13.- PROCEDIMIENTO: CONCURSO PUBLICO-SM-5-2024-MIDIS/PNCM-1 (12/06/2024)**  
SERVICIO DE IMPRESION CUADERNOS PARA EL FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES EN LA FAMILIA (SAF), LAMINAS Y TARJETAS PARA LA VISITA DOMILICIARIA A FAMILIAS Y CUENTOS PARA EL KIT DE ESDI CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE ACOMPAÑAMIENTO A FAMILIAS DEL PROGRAMA NACIONAL CUNA MAS

VALOR ESTIMADO: **S/ 2,053,987.57**

VALOR ADJUDICADO: **S/ 0.00**

PROVEEDOR: CONVOCADO

**14.- PROCEDIMIENTO: ADJUDICACION SIMPLIFICADA-SM-5-2024-MIDIS/PNCM-1 (28/06/2024)**

SERVICIO DE IMPRESIÓN DE CUENTOS PARA EL SERVICIO DE CUIDADO DIURNO DEL PROGRAMA NACIONAL CUNA MAS

VALOR ESTIMADO: **S/ 351,299.00**

VALOR ADJUDICADO: **S/ 0.00**

PROVEEDOR: CONVOCADO

**15.- PROCEDIMIENTO: CONCURSO PUBLICO-SM-6-2024-MIDIS/PNCM-1 (28/06/2024)**  
SERVICIO DE IMPRESIÓN DE CARTILLAS Y CUADERNOS PARA EL SERVICIO DE CUIDADO DIURNO DEL PROGRAMA NACIONAL CUNA MAS

VALOR ESTIMADO: **S/ 647,071.00**

VALOR ADJUDICADO: **S/ 0.00**

PROVEEDOR: CONVOCADO

El avance de la ejecución del PAC correspondiente al valor estimado de los procesos convocados versus el valor estimado del Plan Anual de Contrataciones 2024, es del 18.37%, y de acuerdo con las cantidades de los procedimientos de selección convocados versus el número total de procedimientos que contiene el Plan Anual de Contrataciones 2024 es de un 43.33%, además se puede informar el ahorro que viene mostrando las adjudicaciones de los procedimientos, de acuerdo con el siguiente cuadro:

Tipo de proceso Programado	Cantidad total	(a) Valor estimado (S/)	(b) Valor adjudicado (S/)	Ahorro (a-b)
Concurso Pública	06	17,226,957.98	0.00	17,226,957.98
Licitación Público	02	6,717,871.00	4,156,246.80	2,561,624.20
Adjudicación Simplificada	07	1,561,474.25	723,445.24	838,029.01
Perú Compras (Acuerdo Marco)	12	3,561,163.00	347,346.25	3,213,816.75
Contratación Directa	03	665,909.00	235,000.00	430,909.00

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico archivado en el Programa Nacional Cuna Más, aplicando lo dispuesto por el Art. 25 de D.S. 070-2013-PCM y la Tercera Disposición Complementaria Final del D.S. 026-2016-PCM. Su autenticidad e integridad pueden ser contrastadas a través de la siguiente dirección web: <https://sgd.cunamas.gob.pe:8181/validadorDocumental> e ingresando la siguiente clave: **GM1U3MB**



"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"  
"Año del Bicentenario, de la consolidación de nuestra Independencia, y de la conmemoración de las heroicas batallas de Junín y Ayacucho"

TOTAL	30	29,733,375.23	5,462,038.29	24,271,336.94
-------	----	---------------	--------------	---------------

Se precisa que los procedimientos de selección a través de Perú Compras (Acuerdo Marco) se efectuó de conforme al orden de llegada de los requerimientos para los servidores del Programa Nacional Cuna Más.

### C. Contratados

Se precisa que al cierre del presente informe se encuentran en etapa de ejecución contractual nueve (09) contratos

## III. CONCLUSIONES GENERALES

### 3.1. Principales problemas internos

- Para las contrataciones que se vienen realizando todos los años de manera continua es preciso revisar el Artículo 142 del plazo de ejecución contractual del Reglamento de la Ley de contrataciones vigente, sobre todo en la ejecución de los contratos de alquiler de locales de las Unidades Territoriales.
- Respecto de la vigencia de los contratos, encontramos la falta de conocimiento normativo y control por parte de los encargados de las áreas usuarias (como por ejemplo lo establecido en el Artículo 168 del Reglamento de la Ley de Contrataciones), toda vez que emiten la conformidad del servicio después del tiempo establecido en el Reglamento de la Ley de Contrataciones.
- El retraso en la emisión de la conformidad genera retraso en los índices y resultados de la ejecución presupuestal del Programa Nacional Cuna Más

### 3.2. Principales problemas externos

- La puesta en marcha de las Directivas aprobadas por el OSCE, con la Ley y el Reglamento de la Ley de Contrataciones, Ley N° 30225, que pone a disposición de las entidades Estatales, diversos artificios técnicos, con naturaleza subjetiva, que más que solucionar el problema de los retrasos en las contrataciones, agrava el problema, ya que los resultados siempre son a favor de los participantes, postores o contratistas.
- Problemas con el módulo del SEACE Versión 3.0, cada vez que se necesita cargar información para cumplir con el calendario de algún procedimiento que se encuentra en curso (bases integradas, absolución de consultas y observaciones, etc.), de acuerdo con la ley de contrataciones, es por ello por lo que los especialistas tienen que realizar labores de carga de información en horas extras.

## IV. CONCLUSIÓN

Se informa que a la fecha han sido convocados quince (15) procedimientos de selección que forman parte del Plan Anual de Contrataciones total Institucional 2024, por un valor estimado de S/ 25,752,539.39 (Veinticinco millones setecientos cincuenta y dos mil quinientos treinta y nueve con 39/100 soles); y cuyo avance correspondiente al valor

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico archivado en el Programa Nacional Cuna Más, aplicando lo dispuesto por el Art. 25 de D.S. 070-2013-PCM y la Tercera Disposición Complementaria Final del D.S. 026-2016-PCM. Su autenticidad e integridad pueden ser contrastadas a través de la siguiente dirección web: <https://sgd.cunamas.gob.pe:8181/validadorDocumental> e ingresando la siguiente clave: **GM1U3MB**



"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"

"Año del Bicentenario, de la consolidación de nuestra Independencia, y de la conmemoración de las heroicas batallas de Junín y Ayacucho"

estimado de los procesos convocados versus el valor estimado del Plan Anual de Contrataciones 2024 es del 18.37%, y de acuerdo a las cantidades de los procedimientos de selección convocados versus el número total de procedimientos que contiene el Plan Anual de Contrataciones 2024 es de 43.33%.

## V. RECOMENDACIONES

- 5.1 Es necesario concientizar a los encargados de las áreas de Administración, así como las áreas usuarias, administradores de las Unidades Territoriales, sobre la necesidad de remitir las especificaciones técnicas y/o términos de referencia, así como de las conformidades de manera correcta y oportuna, además de la importancia de la programación anticipada de sus necesidades.
- 5.2 Es necesario realizar reuniones de coordinación entre los responsables de las áreas de administración con todas las áreas usuarias, a fin de sincerar la programación de sus actividades programadas en el Plan Operativo Institucional 2024.

Es todo cuanto tengo que informar.

Atentamente,

Firmado por  
**ALDO JESUS PEÑA CERON**  
**COORDINADOR DE ABASTECIMIENTO Y SERVICIOS GENERALES**  
Programa Nacional Cuna Más

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico archivado en el Programa Nacional Cuna Más, aplicando lo dispuesto por el Art. 25 de D.S. 070-2013-PCM y la Tercera Disposición Complementaria Final del D.S. 026-2016-PCM. Su autenticidad e integridad pueden ser contrastadas a través de la siguiente dirección web: <https://sgd.cunamas.gob.pe:8181/validadorDocumental> e ingresando la siguiente clave: **GM1U3MB**