

RESOLUCIÓN DE GERENCIA DE OBRAS PÚBLICAS N° 154 -2023-MPH/GOP

HUANCAYO, **22 NOV 2023**

VISTO:

La Resolución de Gerencia de Obras Publicas N°073-2023-MPH/GOP de fecha 07 de Julio del 2023, Resolución de Gerencia de Obras Publicas N°149-2023-MPH/GOP de fecha 26 de Octubre del 2023, Carta N° 059-2023-RO/KMBC de fecha 20 de noviembre del 2023, Carta N° 033-2023- SO-JEMT de fecha 22 de noviembre del 2023. Y;

CONSIDERANDO:

Que, la Municipalidad Provincial de Huancayo es un órgano de gobierno local de derecho público con autonomía política, económica y administrativa en los asuntos de su competencia, y radica en la facultad de ejercer actos de gobierno, administrativos y de administración, con sujeción al ordenamiento jurídico. Conforme así lo establece el artículo 194° de la Constitución Política del Perú, modificado por la Ley N° 27680 – Ley de Reforma Constitucional concordante con el Artículo II del Título Preliminar de la Ley N° 27972 – Ley Orgánica de Municipalidades;

Que, el artículo 06° del Decreto de Alcaldía N° 008-2020-MPH/A, se ha delegado facultades y atribuciones en el Gerente de Obras Públicas para la aprobación y modificación de los expedientes técnicos, especificaciones técnicas y términos de referencia de los expedientes que se originan en la Gerencia de Obras Publicas referidos a la ejecución de obra;

Que, con Resolución de Gerencia de Obras Publicas N° 073-2023-MPH/GOP de fecha 07 de Julio del 2023, se aprueba el expediente técnico del proyecto "INSTALACIÓN DEL SISTEMA DE DRENAJE PLUVIAL EN EL JR. CENTAURO (TRAMO J. BOREAL - AV. CIRCUNVALACION) Y AV. CIRCUNVALACION (AV. CIRCUNVALACION - AV. ORION), DISTRITO DE HUANCAYO, PROVINCIA DE HUANCAYO - DEPARTAMENTO JUNIN"; con código único de inversiones N° 2190371 por el monto de S/. 995.399.75 (Novecientos Noventa y Cinco Mil Trescientos Noventa y Nueve con 75/100 soles);

Que, con Resolución de Gerencia de Obras Publicas N° 0149-2023-MPH/GOP de fecha 26 de Octubre del 2023 se aprueba el ADICIONAL N°01, por partidas nuevas, deductivo, mayores metrados, del proyecto "INSTALACIÓN DEL SISTEMA DE DRENAJE PLUVIAL EN EL JR. CENTAURO (TRAMO J. BOREAL - AV. CIRCUNVALACION) Y AV. CIRCUNVALACION (AV. CIRCUNVALACION - AV. ORION), DISTRITO DE HUANCAYO, PROVINCIA DE HUANCAYO - DEPARTAMENTO JUNIN"; con código único de inversiones N° 2190371 por el monto de S/. 245,562.77 (Doscientos Cuarenta y cinco mil quinientos sesenta y dos con 77/100 soles);

Que, con Carta N° 059-2023-RO/KMBC de fecha 20 de noviembre del 2023, el Residente de Obra Ing. Karen M. Bendezu Castañeda solicita al supervisor de Obra Ing. Juan Edgar Montes Taipe, la aprobación del desagregado presupuesto analítico y previsión presupuestal correspondiente al presupuesto por ADICIONAL N°01 por la suma de Doscientos Cuarenta y cinco mil quinientos sesenta y dos con 77/100 soles (S/. 245,562.77) de la obra denominada: "INSTALACIÓN DEL SISTEMA DE DRENAJE PLUVIAL EN EL JR. CENTAURO (TRAMO J. BOREAL - AV. CIRCUNVALACION) Y AV. CIRCUNVALACION (AV. CIRCUNVALACION - AV. ORION), DISTRITO DE HUANCAYO, PROVINCIA DE HUANCAYO - DEPARTAMENTO JUNIN" con código único de inversiones N° 2190371;

Que, con Carta N° 033-2023- SO-JEMT de fecha 22 de noviembre del 2023, el supervisor de obra aprueba el desagregado presupuesto analítico correspondiente al adicional N°01 por la suma de Doscientos Cuarenta y Cinco Mil Quinientos Sesenta y Dos con 77/100 soles (S/. 245,562.77) de la obra denominada: "INSTALACIÓN DEL SISTEMA DE DRENAJE PLUVIAL EN EL JR. CENTAURO (TRAMO J. BOREAL - AV. CIRCUNVALACION) Y AV. CIRCUNVALACION (AV. CIRCUNVALACION - AV. ORION), DISTRITO DE HUANCAYO, PROVINCIA DE HUANCAYO - DEPARTAMENTO JUNIN" con código único de inversiones N° 2190371;

En uso de las facultades, conferidas por el Decreto de Alcaldía N° 0330-2023-MPH/A de fecha 13 de setiembre del 2023.

RESUELVE:

ARTICULO 1°. – APROBAR, el desagregado de presupuesto analítico correspondiente al ADICIONAL N°01 por la suma de Doscientos Cuarenta y cinco mil quinientos sesenta y dos con 77/100 soles (S/. 245,562.77) de la obra denominada: “**INSTALACIÓN DEL SISTEMA DE DRENAJE PLUVIAL EN EL JR. CENTAURO (TRAMO J. BOREAL - AV. CIRCUNVALACION) Y AV. CIRCUNVALACION (AV. CIRCUNVALACION - AV. ORION), DISTRITO DE HUANCAYO, PROVINCIA DE HUANCAYO - DEPARTAMENTO JUNIN**”; con código único de inversiones N° 2190371”; según se detalla en el siguiente cuadro:

META	CUI	PROYECTO DE INVERSION	ESP.DE GASTO	ASIGNACION PRESUPUESTAL 2023	PREVISION PRESUPUESTAL 2024	TOTAL
206	2190371	"INSTALACION DEL SISTEMA DE DRENAJE PLUVIAL EN EL JR. CENTAURO (TRAMO JR. BOREAL- AV. CIRCUNVALACION) Y AV. CIRCUNVALACION (TRAMO: AV. CIRCUNVALACION-AV ORION) DISTRITO DE HUANCAYO, PROVINCIA DE HUANCAYO- JUNIN"	2.6.23.53	20,000.00	42,966.62	245,562.77
			2.6.23.54	71,000.00	27,510.00	
			2.6.23.55	37,074.15	28,000.00	
			2.6.81.43	14,572.00		
			2.6.32.9.99	4,440.00		
TOTAL			147,086.15	98,476.62		

ARTICULO 2° RESPONSABILIZAR de las posibles deficiencias de la elaboración del desagregado del presupuesto analítico del adicional de obra N° 01 al Residente de Obra Ing. Karen M. Bendezu Castañeda y al supervisor de Obra Ing. Juan Edgar Montes Taipe quienes elaboraron y aprobaron el presupuesto analítico del adicional de obra N° 01.

ARTICULO 3°.- NOTIFIQUESE copia de la presente resolución a los interesados y Unidades Orgánicas de acuerdo a su competencia y funciones, conforme a ley, bajo responsabilidad.

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE.



MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUANCAYO
Ing. Miguel Angel Victorio Verastegui
JEFE DE OBRAS PÚBLICAS