



RESOLUCIÓN DE GERENCIA DE OBRAS PÚBLICAS N° 156 -2023-MPH/GOP

HUANCAYO, 24 NOV 2023

VISTOS:

Convenio Interinstitucional entre la Municipalidad Provincial de Huancayo y la Municipalidad Distrital de Chongos Alto, Resolución de Gerencia Municipal N° 028-2023-MDCHA/GM de fecha 29 de marzo del 2023, Memorando N° 2926-2023-MPH/GOP de fecha 14 de noviembre del 2023, Informe N° 001 – 2023-RO/CFPQ-MPH/GOP de fecha 21 de noviembre del 2023, Memorando N° 3007-2023-MPH/GOP de fecha 21 de noviembre del 2023, Memorando N° 222-2023-MPH/GOP-UPI de fecha 21 de noviembre del 2023, Informe N° 014-2023-MPH-GOP-UPI-LAAH de fecha 23 de noviembre del 2023, Memorando N° 225-2023-MPH/GOP-UPI de fecha 23 de noviembre del 2023, Informe N° 0015-2023-MPH/GOP-UPI-HWPC de fecha 24 de noviembre del 2023, Informe N° 480-2023-MPH/GOP – UPI de fecha 24 de noviembre del 2023, Y;

CONSIDERANDO:

Que, de conformidad con lo dispuesto por el Artículo 194° de la Constitución Política del Estado, modificado por el Artículo Único de la Ley N° 28607, concordante con el Artículo II del Título Preliminar de la Ley Orgánica de Municipalidades N° 27972, las Municipalidades Provinciales y Distritales son los Órganos de Gobierno Local, y tienen autonomía política, económica y administrativa en asuntos de su competencia;

Que, mediante Convenio Interinstitucional entre la Municipalidad Provincial de Huancayo y la Municipalidad Distrital de Chongos Alto para la coejecución del proyecto: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL DE LAS CALLES REAL, HUANCAYO Y MANTARO DEL CONTORNO DE LA PLAZA CIVICA DE LA LOCALIDAD DE PALMAYOCC DEL DISTRITO DE CHONGOS ALTO - PROVINCIA DE HUANCAYO - DEPARTAMENTO JUNIN" Código Único de Inversiones N° 2455384;

Que, mediante Resolución de Gerencia Municipal N° 028-2023-MDCHA/GM de fecha 29 de marzo del 2023, se aprueba la actualización del expediente técnico del proyecto denominado: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL DE LAS CALLES REAL, HUANCAYO Y MANTARO DEL CONTORNO DE LA PLAZA CIVICA DE LA LOCALIDAD DE PALMAYOCC DEL DISTRITO DE CHONGOS ALTO - PROVINCIA DE HUANCAYO - DEPARTAMENTO JUNIN" Código Único de Inversiones N° 2455384 con un plazo de ejecución de 90 días calendarios con un presupuesto de S/. 619,376.01 soles;

Que, mediante Memorando N° 2926-2023-MPH/GOP de fecha 14 de noviembre del 2023, la Gerencia de Obras Públicas comunica la asignación de funciones de residente de obra al Ing. Cedric Frank Porras Quiñonez para la ejecución del proyecto denominado: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL DE LAS CALLES REAL, HUANCAYO Y MANTARO DEL CONTORNO DE LA PLAZA CIVICA DE LA LOCALIDAD DE PALMAYOCC DEL DISTRITO DE CHONGOS ALTO - PROVINCIA DE HUANCAYO - DEPARTAMENTO JUNIN" Código Único de Inversiones N° 2455384;

Que, mediante Informe N° 001 – 2023-RO/CFPQ-MPH/GOP de fecha 21 de noviembre del 2023, el Ing. Cedric Frank Porras Quiñonez, recomienda a la Gerencia de Obras Públicas realizar la actualización del expediente técnico del proyecto denominado: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL DE LAS CALLES REAL, HUANCAYO Y MANTARO DEL CONTORNO DE LA PLAZA CIVICA DE LA LOCALIDAD DE PALMAYOCC DEL DISTRITO DE CHONGOS ALTO - PROVINCIA DE HUANCAYO - DEPARTAMENTO JUNIN" Código Único de Inversiones N° 2455384;

Mediante, Memorando N° 3007-2023-MPH/GOP de fecha 21 de noviembre del 2023, la Gerencia de Obras Públicas solicita a la Unidad de Proyectos de Inversión realizar la actualización de costos y presupuestos del



proyecto: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL DE LAS CALLES REAL, HUANCAYO Y MANTARO DEL CONTORNO DE LA PLAZA CIVICA DE LA LOCALIDAD DE PALMAYOCC DEL DISTRITO DE CHONGOS ALTO - PROVINCIA DE HUANCAYO - DEPARTAMENTO JUNIN" Código Único de Inversiones N° 2455384;

Mediante, Memorando N°222-2023-MPH/GOP de fecha 21 de noviembre del 2023, el responsable de la Unidad de Proyectos de Inversión solicita al Ing. Luis Angel Ames Huaman realizar la actualización de costos y presupuesto del proyecto: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL DE LAS CALLES REAL, HUANCAYO Y MANTARO DEL CONTORNO DE LA PLAZA CIVICA DE LA LOCALIDAD DE PALMAYOCC DEL DISTRITO DE CHONGOS ALTO - PROVINCIA DE HUANCAYO - DEPARTAMENTO JUNIN" Código Único de Inversiones N° 2455384;

Mediante, Informe N° 14-2023/MPH-GOP-UPI-LAAH de 23 de noviembre del 2023, remite al jefe responsable de proyectos de inversión la actualización de costos y presupuesto del proyecto: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL DE LAS CALLES REAL, HUANCAYO Y MANTARO DEL CONTORNO DE LA PLAZA CIVICA DE LA LOCALIDAD DE PALMAYOCC DEL DISTRITO DE CHONGOS ALTO - PROVINCIA DE HUANCAYO - DEPARTAMENTO JUNIN" Código Único de Inversiones N° 2455384;

Mediante, Memorando N° 225-2023-MPH/GOP-UPI de fecha 23 de noviembre del 2023, el jefe responsable de la Unidad de Proyectos de Inversión solicita al Ing. Herminio Willy Paco Canales la evaluación de la actualización de costos y presupuesto del proyecto: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL DE LAS CALLES REAL, HUANCAYO Y MANTARO DEL CONTORNO DE LA PLAZA CIVICA DE LA LOCALIDAD DE PALMAYOCC DEL DISTRITO DE CHONGOS ALTO - PROVINCIA DE HUANCAYO - DEPARTAMENTO JUNIN" Código Único de Inversiones N° 2455384;

Mediante, Informe N° 0015-2023-MPH/GOP-UPI-HWPC de fecha 24 de noviembre del 2023, el Ing. Herminio Willy Paco Canales remite al Responsable de Unidad de Proyectos de Inversión la actualización de costos y presupuesto del proyecto: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL DE LAS CALLES REAL, HUANCAYO Y MANTARO DEL CONTORNO DE LA PLAZA CIVICA DE LA LOCALIDAD DE PALMAYOCC DEL DISTRITO DE CHONGOS ALTO - PROVINCIA DE HUANCAYO - DEPARTAMENTO JUNIN" Código Único de Inversiones N° 2455384, con un plazo de ejecución de 90 días calendarios con un presupuesto de S/. 697,888.14 soles ejecutado por la modalidad de ejecución;

Que, Informe N° 480-2023-MPH/GOP – UPI de fecha 24 de noviembre del 2023 el jefe responsable de la Unidad de Proyectos de Inversión remite a la Gerencia de Obras Publicas la actualización de costos y presupuesto de la obra denominada: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL DE LAS CALLES REAL, HUANCAYO Y MANTARO DEL CONTORNO DE LA PLAZA CIVICA DE LA LOCALIDAD DE PALMAYOCC DEL DISTRITO DE CHONGOS ALTO - PROVINCIA DE HUANCAYO - DEPARTAMENTO JUNIN" Código Único de Inversiones N° 2455384, con un plazo de ejecución de 90 días calendarios con un presupuesto de S/. 697,888.14 soles ejecutado por la modalidad de ejecución;

Que, existe sustento técnico suficiente para formalizar la APROBACIÓN de la actualización de costos y presupuesto de la obra denominada: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL DE LAS CALLES REAL, HUANCAYO Y MANTARO DEL CONTORNO DE LA PLAZA CIVICA DE LA LOCALIDAD DE PALMAYOCC DEL DISTRITO DE CHONGOS ALTO - PROVINCIA DE HUANCAYO - DEPARTAMENTO JUNIN" Código Único de Inversiones N° 2455384, con un presupuesto total de Seiscientos Noventa y Siete Mil Ochocientos Ochenta y Ocho con 14/100 Soles. (S/. 697,888.14) con precios al mes de noviembre del 2023, incluido gastos generales, gastos de supervisión y elaboración de estudio definitivo, ejecutado por la modalidad de administración directa, con un plazo de ejecución de 90 días calendarios, dicho expediente técnico fue materia de análisis por las áreas competentes de la Gerencia de Obras Publicas quienes remitieron los informes de procedencia y





conformidad en mérito a la normativa vigente en cumplimiento de los fines, optimización y alcance de los objetivos de la inversión, y;

En uso de las facultades conferidas por la resolución de Alcaldía N° 330-2023-MPH/A de fecha 13 de setiembre del 2023;

RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO.- APRUÉBESE, la actualización de costos y presupuesto de la obra denominada: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL DE LAS CALLES REAL, HUANCAYO Y MANTARO DEL CONTORNO DE LA PLAZA CIVICA DE LA LOCALIDAD DE PALMAYOCC DEL DISTRITO DE CHONGOS ALTO - PROVINCIA DE HUANCAYO - DEPARTAMENTO JUNIN" Código Único de Inversiones N° 2455384, con un presupuesto total de Seiscientos Noventa y Siete Mil Ochocientos Ochenta y Ocho con 14/100 Soles. (S/. 697,888.14) con precios al mes de noviembre del 2023, incluido gastos generales, gastos de supervisión y elaboración de estudio definitivo, ejecutado por la modalidad de administración directa, con un plazo de ejecución de 90 días calendario, disgregado de la siguiente manera:

COMPONENTE	PRESUPUESTO TOTAL S/.
COSTO DIRECTO	595,898.30
COSTO DIRECTO	59,898.30
GASTOS GENERALES	83,248.84
PRESUPUESTO DE OBRA	679,147.14
SUPERVISION DE OBRA	18,741.00
PRESUPUESTO TOTAL	697,888.14

ARTICULO 2°.- RESPONSABILIZAR, de las posibles deficiencias de la elaboración de la actualización del expediente técnico a los profesionales Ing. Luis Angel Ames Huaman y al Ing. Herminio Willy Paco Canales quien aprobó la actualización de Costos y Presupuesto; así mismo a los involucrados que elaboraron y aprobaron el expediente técnico primigenio.

ARTICULO 3°.- NOTIFIQUESE copia de la presente resolución a los interesados y Unidades Orgánicas de acuerdo a su competencia y funciones, conforme a ley, bajo responsabilidad.

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE.



Arg. Miguel Angel Victorio Verastegui
GERENTE DE OBRAS PÚBLICAS