

ANEXO**CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN DE INVERSIONES****EMPRESA: INMOBILIARIA PARDO 200 S.A.C.****PROYECTO PARDO 200****CRONOGRAMA DE INVERSIÓN CONSTRUCCIÓN****Expresado en Dólares Americanos (USD). No incluye IGV.****MESES**

2020			2021			
23/10/20	Nov-20	Dic-20	Ene-21	Feb-21	Mar-21	Abr-21
1	2	3	4	5	6	7

DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDAD**CONSTRUCCIÓN**

4100 Construcción de edificios	2,879,250	421,049	315,856	502,119	507,768	764,587	504,875
--------------------------------	-----------	---------	---------	---------	---------	---------	---------

TOTAL GENERAL MENSUAL	2,879,250	421,049	315,856	502,119	507,768	764,587	504,875
------------------------------	------------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------



ANEXO

CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN DE INVERSIONES

EMPRESA: INMOBILIARIA PARDO 200 S.A.C.

PROYECTO PARDO 200

CRONOGRAMA DE INVERSIÓN CONSTRUCCIÓN

Expresado en Dólares Americanos (USD). No incluye IGV.

MESES

2021						
May-21	Jun-21	Jul-21	Ago-21	Set-21	Oct-21	Nov-21
8	9	10	11	12	13	14

DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDAD

CONSTRUCCIÓN

4100 Construcción de edificios	600,148	1,106,078	881,773	811,326	-	1,389,503	175,703
--------------------------------	---------	-----------	---------	---------	---	-----------	---------

TOTAL GENERAL MENSUAL	600,148	1,106,078	881,773	811,326	-	1,389,503	175,703
------------------------------	----------------	------------------	----------------	----------------	----------	------------------	----------------



ANEXO

CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN DE INVERSIONES

EMPRESA: INMOBILIARIA PARDO 200 S.A.C.

PROYECTO PARDO 200

CRONOGRAMA DE INVERSIÓN CONSTRUCCIÓN

Expresado en Dólares Americanos (USD). No incluye IGV.

MESES

2021	2022					
Dic-21	Ene-22	Feb-22	Mar-22	Abr-22	May-22	Jun-22
15	16	17	18	19	20	21

DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDAD

CONSTRUCCIÓN

4100 Construcción de edificios	1,460,334	1,852,077	1,467,487	1,803,420	2,173,385	5,844,420	1,662,391
--------------------------------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

TOTAL GENERAL MENSUAL

1,460,334	1,852,077	1,467,487	1,803,420	2,173,385	5,844,420	1,662,391
-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------



ANEXO

CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN DE INVERSIONES

EMPRESA: INMOBILIARIA PARDO 200 S.A.C.

PROYECTO PARDO 200

CRONOGRAMA DE INVERSIÓN CONSTRUCCIÓN

Expresado en Dólares Americanos (USD). No incluye IGV.

MESES

2022						2023
Jul-22	Ago-22	Set-22	Oct-22	Nov-22	Dic-22	Ene-23
22	23	24	25	26	27	28

DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDAD

CONSTRUCCIÓN

4100 Construcción de edificios	1,055,643	1,510,651	1,774,352	1,685,922	1,260,183	1,513,188	1,119,800
--------------------------------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

TOTAL GENERAL MENSUAL	1,055,643	1,510,651	1,774,352	1,685,922	1,260,183	1,513,188	1,119,800
-----------------------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------



ANEXO
 CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN DE INVERSIONES
 EMPRESA: INMOBILIARIA PARDO 200 S.A.C.
 PROYECTO PARDO 200

CRONOGRAMA DE INVERSIÓN CONSTRUCCIÓN

Expresado en Dólares Americanos (USD). No incluye IGV.

MESES

2023						
Feb-23	Mar-23	Abr-23	May-23	Jun-23	Jul-23	Ago-23
29	30	31	32	33	34	35

DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDAD

CONSTRUCCIÓN

4100 Construcción de edificios	995,494	1,051,068	898,431	261,602	-	-	4,610,169
--------------------------------	---------	-----------	---------	---------	---	---	-----------

TOTAL GENERAL MENSUAL	995,494	1,051,068	898,431	261,602	-	-	4,610,169
-----------------------	---------	-----------	---------	---------	---	---	-----------



ANEXO
 CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN DE INVERSIONES
 EMPRESA: INMOBILIARIA PARDO 200 S.A.C.
 PROYECTO PARDO 200

CRONOGRAMA DE INVERSIÓN CONSTRUCCIÓN

Expresado en Dólares Americanos (USD). No incluye IGV.

MESES

2023				2024		
Set-23	Oct-23	Nov-23	Dic-23	Ene-24	Feb-24	Mar-24
36	37	38	39	40	41	42

DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDAD

CONSTRUCCIÓN

4100 Construcción de edificios	1,717,842	814,347	1,884,205	3,062,910	-	1,457,403	2,966,174
--------------------------------	-----------	---------	-----------	-----------	---	-----------	-----------

TOTAL GENERAL MENSUAL	1,717,842	814,347	1,884,205	3,062,910	-	1,457,403	2,966,174
-----------------------	-----------	---------	-----------	-----------	---	-----------	-----------



ANEXO
 CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN DE INVERSIONES
 EMPRESA: INMOBILIARIA PARDO 200 S.A.C.
 PROYECTO PARDO 200

CRONOGRAMA DE INVERSIÓN CONSTRUCCIÓN		2024					
		Abr-24	May-24	Jun-24	Jul-24	Ago-24	Set-24
Expresado en Dólares Americanos (USD). No incluye IGV.							
MESES		43	44	45	46	47	48

DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDAD							
CONSTRUCCIÓN							
4100 Construcción de edificios	118,369	1,651,630	1,613,697	1,981,956	1,321,305	1,029,644	64,479,534
TOTAL GENERAL MENSUAL	118,369	1,651,630	1,613,697	1,981,956	1,321,305	1,029,644	64,479,534

