

Plan Anual de Adquisiciones y Contrataciones
Modificación Periodo : Abril - Diciembre

• LA ENTIDAD

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES - PROVIAS DEPARTAMENTAL DE OCA

ANO: 2003

BIGLAI

MTC - PROVIA DEPARTAMENTAL VE 008

RUC: 20504807984

Nº	TIPO DE FINANCIAMIENTO	ESTADO	CIVIL	SISTEMA DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	FECHA PROB. CONV.	MONEDA	VALOR ESTIMADO	FECHA MENSA	CANTIDAD	FECHA DE PAGO	NIVEL DE DECENTRALIZACIÓN Y DECONCENTRACIÓN	FOLIO			OBSERVACIONES
												Depos.	Prov.	Subd.	
1	ADP	Bien	5190	ADQUISICION DE UTILES DE OFICINA	Febrero	Soles	289,480.18	5	237	0	GERENCIA DE ADMINISTRACION	15	01	01	
2	ADB	Bien	5190	ADQUISICION DE SUMINISTROS DE COMPUTO	Febrero	Soles	157,000.00	5	60	0	GERENCIA DE ADMINISTRACION	15	01	01	
3	ADB	Servicio	2221	SERVICIO DE FOTOCOPIADO	Febrero	Soles	74,000.00	5	1	0	GERENCIA DE ADMINISTRACION	15	01	01	
4	CP	Servicio	6309	SERVICIO DE PROVISION DE PASAJES AEREOS	Febrero	Soles	274,800.00	5	1,138	0	GERENCIA DE ADMINISTRACION	15	01	01	
5	LP	Bien	5150	ADQUISICION DE EQUIPOS DE COMPUTO Y EQUIPO COMPLEMENTARIO	Mayo	Soles	386,050.46	5	16	0	GERENCIA DE ADMINISTRACION	15	01	01	
6	ADB	Bien	5150	ADQUISICION DE EQUIPOS DE OFICINA	Abril	Soles	99,228.00	5	8	0	GERENCIA DE ADMINISTRACION	15	01	01	
7	ADB	Bien	5010	ADQUISICION DE UNA (01) CAMIONETA	Marzo	Soles	133,000.00	5	1	0	GERENCIA DE ADMINISTRACION	15	01	01	
8	CP	Servicio	6603	CONTRATACION DE UNA EMPRESA DE SEGUROS	Marzo	Soles	157,000.00	5	1	0	GERENCIA DE ADMINISTRACION	15	01	01	
9	ADB	Servicio	7230	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS DE COMPUTO	Mayo	Soles	70,000.00	5	1	0	GERENCIA DE ADMINISTRACION	15	01	01	
10	ADB	Servicio	7493	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE EDIFICIOS	Marzo	Soles	43,200.00	5	1	0	GERENCIA DE ADMINISTRACION	15	01	01	
11	ADP	Servicio	7492	CONTRATACION DE UNA EMPRESA DE SEGURIDAD	Marzo	Soles	120,000.00	10	1	0	GERENCIA DE ADMINISTRACION	15	01	01	
12	LP	Bien	5190	ADQUISICION DE CEMENTO - CARRETERA JULIACA LAMPA	Febrero	Soles	777,840.00	12	162,050	0	SUB GERENCIA DE OBRAS	21	07	01	
13	LP	Bien	5190	ADQUISICION DE CEMENTO ASFALTICO PARA LA OBRA CARRETERA ASILLO SAN ANTON	Marzo	Soles	402,380.00	12	110,000.00	0	SUB GERENCIA DE OBRAS	21	02	04	MODIFICACION - SE MODIFICA EL VALOR REFERENCIAL Y LA SINTESIS DE ESPECIFICACIONES TECNICAS.
14	ADB	Bien	5190	ADQUISICION DE ASFALTO LIQUIDO PARA LA OBRA CARRETERA ASILLO - SAN ANTON	Febrero	Soles	45,000.00	12	10,000.00	0	SUB GERENCIA DE OBRAS	21	02	04	
15	LP	Bien	5190	ADQUISICION DE CEMENTO ASFALTICO PARA LA OBRA CARRETERA EL DESCANSO - SUCUNI	Febrero	Soles	781,538.00	12	162,820.00	0	SUB GERENCIA DE OBRAS	08	06	01	
16	LP	Bien	5141	ADQUISICION DE PETROLEO DIESEL 2 PARA LA OBRA REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA CATAC CHAVIN - HUARI	Abril	Soles	754,184.00	12	94,273	0	SUB GERENCIA DE OBRAS	02	10	01	MODIFICACION - SE MODIFICA EL VALOR REFERENCIAL Y FECHA DE CONVOCATORIA
17	LP	Bien	5190	ADQUISICION DE RC-250 PARA LA OBRA REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA CATAC - CHAVIN HUARI	Mayo	Soles	376,915.00	12	68,530.00	0	SUB GERENCIA DE OBRAS	02	10	01	MODIFICACION - SE MODIFICA EL VALOR REFERENCIAL Y FECHA DE CONVOCATORIA
18	ADP	Bien	5190	ADQUISICION Y TRANSPORTE DE CEMENTO ASFALTICO PEN 60/70 PARA LA OBRA REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA PIMENTEL SANTA ROSA	Enero	Soles	332,300.00	12	90,000.00	0	SUB GERENCIA DE OBRAS	14	01	12	
19	ADP	Bien	5141	ADQUISICION DE PETROLEO DIESEL 2 PARA LA OBRA REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA PIMENTEL SANTA ROSA	Enero	Soles	343,000.00	12	49,000.00	0	SUB GERENCIA DE OBRAS	14	01	12	
20	ADB	Bien	5190	ADQUISICION DE CEMENTO PORTLAND PARA LA OBRA DE EMERGENCIA CARRETERA AREQUIPA - YARABAMBA - SANTUARIO CHAPI	Marzo	Soles	95,000.00	12	5,400.00	0	SUB GERENCIA DE OBRAS	04	01	27	
21	ADB	Bien	5190	ADQUISICION DE CEMENTO PORTLAND, PARA LA OBRA DE EMERGENCIA CARRETERA AREQUIPA - YARABAMBA - SANTUARIO DE CHAPI	Marzo	Soles	40,000.00	12	10,000.00	0	SUB GERENCIA DE OBRAS	04	01	27	
22	ADP	Bien	5190	ADQUISICION DE CEMENTO PORTLAND PARA LA OBRA DE EMERGENCIA AREQUIPA YARABAMBA - SANTUARIO DE CHAPI	Marzo	Soles	212,000.00	12	27,000.00	0	SUB GERENCIA DE OBRAS	04	01	27	
23	LP	Bien	5141	ADQUISICION DE PETROLEO DIESEL 2 PARA LA OBRA JULIACA LAMPA	Marzo	Soles	439,792.00	12	62,827	0	SUB GERENCIA DE OBRAS	21	07	01	
24	ADP	Bien	5190	ADQUISICION DE CEMENTO ASFALTICO PARA LA OBRA JULIACA LAMPA	Marzo	Soles	296,070.00	12	61,681	0	SUB GERENCIA DE OBRAS	21	07	01	
25	ADB	Bien	5190	ADQUISICION DE CEMENTO PORTLAND PARA LA OBRA JULIACA LAMPA	Marzo	Soles	50,998.00	12	2,982	0	SUB GERENCIA DE OBRAS	21	07	01	
26	ADB	Bien	5190	ADQUISICION DE CAL HIDRATADA PARA OBRA JULIACA LAMPA	Marzo	Soles	37,998.00	12	4,699	0	SUB GERENCIA DE OBRAS	21	07	01	
27	CP	Servicio	7421	ESTUDIO DE PREFACTIBILIDAD DE LA CARRETERA ICA COMATRAMA - PLAYA CARHUJAZ	Marzo	Soles	299,513.00	12	1	0	SUB GERENCIA DE ESTUDIOS	11	01	01	MODIFICACION - SE MODIFICA LA SINTESIS DE ESPECIFICACIONES TECNICAS.
28	CP	Servicio	7421	ESTUDIO DEFINITIVO DEL EJE 4: EL REPOZO SANAFRIZA	Julio	Soles	6,816,468.00	12	1	0	SUB GERENCIA DE ESTUDIOS	01	02	02	
29	CP	Servicio	7421	ESTUDIO DEFINITIVO DEL EJE 2: CARRETERA SULLANA - EL ALAMOR	Junio	Soles	1,202,254.00	12	1	0	SUB GERENCIA DE ESTUDIOS	20	06	01	
30	CP	Servicio	7421	ESTUDIO DE PREFACTIBILIDAD DEL EJE: 6 CARRETERA CAHUJE	Septiembre	Soles	3,480,803.00	12	1	0	SUB GERENCIA DE ESTUDIOS	01	02	02	MODIFICACION - SE MODIFICA LA SINTESIS DE ESPECIFICACIONES TECNICAS.
31	CP	Servicio	7421	ESTUDIO DE FACTIBILIDAD DE LAS VIAS COMPLEMENTARIAS DEPARTAMENTALES	Febrero	Soles	630,000.00	12	1	0	SUB GERENCIA DE ESTUDIOS	00	00	00	
32	CP	Servicio	7421	ESTUDIO DE FACTIBILIDAD DEL AEROPUERTO DE IQUITOS	Febrero	Soles	1,225,000.00	12	1	0	SUB GERENCIA DE ESTUDIOS	16	03	01	
33	CP	Servicio	7421	ESTUDIO DE FACTIBILIDAD DEL PUERTO IQUITOS	Febrero	Soles	1,519,861.30	12	1	0	SUB GERENCIA DE ESTUDIOS	16	05	01	MODIFICACION - SE MODIFICA EL VALOR REFERENCIAL
34	CP	Servicio	7421	ESTUDIO DEFINITIVO DE DESARROLLO URBANO	Marzo	Soles	1,633,600.00	12	1	0	SUB GERENCIA DE ESTUDIOS	00	00	00	
35	CP	Servicio	7421	ESTUDIO DE FACTIBILIDAD DE LA CARRETERA ICA COMATRAMA - PLAYA CARHUJAZ	Setiembre	Soles	499,188.00	12	1	0	SUB GERENCIA DE ESTUDIOS	11	01	01	MODIFICACION - SE MODIFICA LA SINTESIS DE ESPECIFICACIONES TECNICAS Y FECHA DE PROBABLE
36	ADB	Bien	5141	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PETROLEO D2	Marzo	Soles	136,800.00	12	19,543	0	GERENCIA DE MANTENIMIENTO	01	01	01	EXCLUIR
37	ADB	Bien	5030	ADQUISICION DE NEUMATICOS	Marzo	Soles	80,000.00	12	11	0	GERENCIA DE MANTENIMIENTO	01	01	01	EXCLUIR

Plan Anual de Adquisiciones y Contrataciones
Modificación Período : Abril - Diciembre

DE LA ENTIDAD

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES - PROVIAS DEPARTAMENTAL DE OCS

AÑO: 2003

SIGLAS

MTC - PROVIAS DEPARTAMENTAL DE OCS

RUC: 20504807984

N.º	TIPO DE PUESTO	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN DE BENS O SERVICIOS	FECHA PROYECTADA	MONEDA	VALOR ESTIMADO	UNIDAD MEDIDA	CANTIDAD	PUESTO DE TRABAJO	NIVEL DE INGENIERÍA Y SUBCONSTRUCCIÓN	Fase			OBSERVACIONES	
											Desarrollado	Proyecto	Realizado		
38	LPN	Bien	5141	ADQUISICIÓN DE PETRÓLEO D2	Marzo	Soles	843,950.00	12	92,000	0	GERENCIA DE MANTENIMIENTO	02	20	01	EXCLUIR
39	ADP	Bien	5190	ADQUISICIÓN DE ASFALTO RC 250	Marzo	Soles	223,650.00	12	83,250	0	GERENCIA DE MANTENIMIENTO	02	20	01	EXCLUIR
40	ADP	Bien	5030	ADQUISICIÓN DE NEUMÁTICOS	Marzo	Soles	182,320.00	5	82	0	GERENCIA DE MANTENIMIENTO	02	20	01	EXCLUIR
41	ADP	Bien	5030	ADQUISICIÓN DE NEUMÁTICOS	Marzo	Soles	300,000.00	5	150	0	GERENCIA DE MANTENIMIENTO	04	01	01	EXCLUIR
42	ADS	Servicio	9300	SERVICIO DE DESMOVILIZACIÓN DE EQUIPO PARA LA OBRA PUENTE SUCHIMAN Y ACCESOS	Mayo	Soles	31,331.00	5	1	0	SUB GERENCIA DE OBRAS	02	19	01	INCLUSIÓN
43	ADP	Servicio	6300	SERVICIO DE TRANSPORTE DE CEMENTO ASFALTICO PARA LA OBRA CARRETERA ASILLO - SAN ANTON	Abril	Soles	148,500.00	5	1	0	SUB GERENCIA DE OBRAS	02	10	01	INCLUSIÓN
44	LP	Bien	5190	ADQUISICIÓN DE CEMENTO ASFALTICO PEN 130-150 PARA LA CARRETERA SICUANI - EL DESCANSO - YAUJI	Marzo	Soles	628,257.25	12	162,820	0	SUB GERENCIA DE OBRAS	06	06	01	INCLUSIÓN
45	ADP	Bien	5190	ADQUISICIÓN DE CEMENTO PORTLAND TIPO I PARA LA CARRETERA SICUANI - EL DESCANSO - YAUJI	Marzo	Soles	194,036.93	12	10,854	0	SUB GERENCIA DE OBRAS	06	06	01	INCLUSIÓN
46	ADS	Bien	5190	ADQUISICIÓN DE ASFALTO MC-30 PARA LA CARRETERA SICUANI - EL DESCANSO - YAUJI	Marzo	Soles	64,589.39	12	13,753	0	SUB GERENCIA DE OBRAS	06	06	01	INCLUSIÓN
47	ADS	Bien	5190	ADQUISICIÓN DE CURDAS PARA LA CARRETERA SICUANI - EL DESCANSO - YAUJI	Marzo	Soles	108,253.55	12	410.30	0	SUB GERENCIA DE OBRAS	06	06	01	INCLUSIÓN
48	ADS	Bien	5190	ADQUISICIÓN DE ADITIVOS PARA LA CARRETERA SICUANI - EL DESCANSO - YAUJI	Marzo	Soles	43,601.50	1	3,007	0	SUB GERENCIA DE OBRAS	06	06	01	INCLUSIÓN
49	LP	Bien	5141	ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLE PARA EL PROYECTO MEJORAMIENTO DE LOS PAVIMENTOS DEL AEROPUERTO DE PUCALLPA	Abril	Soles	1,547,000.00	12	340,000	0	SUB GERENCIA DE OBRAS	25	01	01	INCLUSIÓN - LOS RECURSOS SON ASIGNADOS POR CORPAC
50	LP	Bien	5190	ADQUISICIÓN DE ASFALTO LIQUIDO RC-250 PARA EL PROYECTO MEJORAMIENTO DE LOS PAVIMENTOS DEL AEROPUERTO DE PUCALLPA	Mayo	Soles	496,000.00	12	102,404	0	SUB GERENCIA DE OBRAS	25	01	01	INCLUSIÓN - LOS RECURSOS SON ASIGNADOS POR CORPAC
51	LP	Bien	5190	ADQUISICIÓN DE CEMENTO ASFALTICO PEN 40 - 50 PARA EL PROYECTO MEJORAMIENTO DE LOS PAVIMENTOS DEL AEROPUERTO DE PUCALLPA	Mayo	Soles	3,675,000.00	12	854,465	0	SUB GERENCIA DE OBRAS	25	01	01	INCLUSIÓN - LOS RECURSOS SON ASIGNADOS POR CORPAC
52	ADP	Bien	5190	ADQUISICIÓN DE CAL HIDRATADA PARA EL PROYECTO MEJORAMIENTO DE LOS PAVIMENTOS DEL AEROPUERTO DE PUCALLPA	Mayo	Soles	295,000.00	12	16,890	0	SUB GERENCIA DE OBRAS	25	01	01	INCLUSIÓN - LOS RECURSOS SON ASIGNADOS POR CORPAC
53	ADP	Bien	5190	ADQUISICIÓN DE CABLE DE ENERGÍA TIPO C "L-434-PA-3KV" PARA EL PROYECTO MEJORAMIENTO DE LOS PAVIMENTOS DEL AEROPUERTO DE PUCALLPA	Junio	Soles	238,000.00	2	28,000	0	SUB GERENCIA DE OBRAS	25	01	01	INCLUSIÓN - LOS RECURSOS SON ASIGNADOS POR CORPAC
54	ADS	Bien	5190	ADQUISICIÓN DE CEMENTO PORTLAND TIPO I PARA EL PROYECTO MEJORAMIENTO DE LOS PAVIMENTOS DEL AEROPUERTO DE PUCALLPA	Abril	Soles	120,000.00	12	6,154	0	SUB GERENCIA DE OBRAS	25	01	01	INCLUSIÓN - LOS RECURSOS SON ASIGNADOS POR CORPAC
55	ADS	Bien	5190	ADQUISICIÓN DE ADITIVO MEJORADOR DE ADHESIÓN PARA EL PROYECTO MEJORAMIENTO DE LOS PAVIMENTOS DEL AEROPUERTO DE PUCALLPA	Mayo	Soles	139,000.00	1	7,586	0	SUB GERENCIA DE OBRAS	26	01	01	INCLUSIÓN - LOS RECURSOS SON ASIGNADOS POR CORPAC
56	ADS	Bien	5141	ADQUISICIÓN DE KEROSENE INDUSTRIAL PARA EL PROYECTO MEJORAMIENTO DE LOS PAVIMENTOS DEL AEROPUERTO DE PUCALLPA	Mayo	Soles	104,000.00	12	20,239	0	SUB GERENCIA DE OBRAS	25	01	01	INCLUSIÓN - LOS RECURSOS SON ASIGNADOS POR CORPAC
57	ADS	Bien	5190	ADQUISICIÓN DE KIT PRIMARIOS PARA EL PROYECTO MEJORAMIENTO DE LOS PAVIMENTOS DEL AEROPUERTO DE PUCALLPA	Junio	Soles	60,000.00	5	206.00	0	SUB GERENCIA DE OBRAS	25	01	01	INCLUSIÓN - LOS RECURSOS SON ASIGNADOS POR CORPAC
58	ADS	Bien	5190	ADQUISICIÓN DE PINTURA TRAFICO PARA LA OBRA CARRETERA CATA-CHAVIN-HUARI	Junio	Soles	36,065.00	GI	1,102	0	SUB GERENCIA DE OBRAS	02	17	02	INCLUSIÓN
59	ADS	Servicio	6300	SERVICIO DE TRANSPORTE DE ASFALTO RC-250 PARA LA OBRA CARRETERA CATA-CHAVIN-HUARI	Mayo	Soles	30,838.50	Und	1	0	SUB GERENCIA DE OBRAS	02	17	02	INCLUSIÓN
60	ADS	Bien	5190	ADQUISICIÓN DE ACEITES DE MAQUINARIAS PARA LA OBRA CARRETERA CATA-CHAVIN-HUARI	Abril	Soles	46,827.00	GI	1,382	0	SUB GERENCIA DE OBRAS	02	17	02	INCLUSIÓN
61	ADS	Bien	5030	ADQUISICIÓN DE LLANTAS PARA LA OBRA CARRETERA CATA-CHAVIN-HUARI	Abril	Soles	61,422.00	Und	48	0	SUB GERENCIA DE OBRAS	02	17	02	INCLUSIÓN
62	ADS	Servicio	9300	CONTRATACIÓN DE JEFE DE EQUIPO CONSULTOR	Marzo	Soles	73,500.00	10	1	0	SUB GERENCIA DE ESTUDIOS	15	01	01	INCLUSIÓN
63	ADS	Servicio	9300	CONTRATACIÓN DE ESPECIALISTA EN SANEAMIENTO RURAL	Marzo	Soles	42,000.00	10	1	0	SUB GERENCIA DE ESTUDIOS	15	01	01	INCLUSIÓN
64	ADS	Servicio	9300	CONTRATACIÓN DE ESPECIALISTA EN INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE	Marzo	Soles	52,500.00	10	1	0	SUB GERENCIA DE ESTUDIOS	15	01	01	INCLUSIÓN
65	ADS	Servicio	9300	CONTRATACIÓN DE ESPECIALISTA EN ELECTRIFICACIÓN RURAL	Marzo	Soles	52,500.00	10	1	0	SUB GERENCIA DE ESTUDIOS	15	01	01	INCLUSIÓN
66	ADS	Servicio	9300	CONTRATACIÓN DE ESPECIALISTA AMBIENTAL	Marzo	Soles	26,250.00	10	1	0	SUB GERENCIA DE ESTUDIOS	15	01	01	INCLUSIÓN
67	ADS	Servicio	7240	CONTRATACIÓN DE PROGRAMADOR	Marzo	Soles	21,000.00	10	1	0	SUB GERENCIA DE ESTUDIOS	15	01	01	INCLUSIÓN
68	ADS	Servicio	9300	CONTRATACIÓN DE FACILITADOR ASISTENTE ADMINISTRATIVO	Marzo	Soles	21,000.00	10	1	0	SUB GERENCIA DE ESTUDIOS	15	01	01	INCLUSIÓN
69	ADS	Servicio	9999	CONTRATACIÓN DE OTROS ESPECIALISTAS	Marzo	Soles	26,250.00	10	1	0	SUB GERENCIA DE ESTUDIOS	15	01	01	INCLUSIÓN
70	OP	Servicio	7421	ESTUDIO DE FACTIBILIDAD DEL CESA 2, 3 Y 4	Mayo	Soles	501,112.00	5	1	0	SUB GERENCIA DE ESTUDIOS	15	01	01	INCLUSIÓN
71	OPN	Servicio	7421	ESTUDIO DE PREFACTIBILIDAD DE LA CARRETERA CARPA-MARAVILLAS-MONZON	Abril	Soles	483,000.00	5	1	0	SUB GERENCIA DE ESTUDIOS	15	01	01	INCLUSIÓN
72	OPN	Servicio	7421	ESTUDIO DE FACTIBILIDAD DE LA CARRETERA CARPA-MARAVILLAS-MONZON	Noviembre	Soles	805,000.00	5	1	0	SUB GERENCIA DE ESTUDIOS	15	01	01	INCLUSIÓN
73	OPN	Servicio	7421	ESTUDIO DEFINITIVO DEL PUENTE NIEVA Y ACCESOS	Junio	Soles	240,000.00	5	1	0	SUB GERENCIA DE ESTUDIOS	15	01	01	INCLUSIÓN
74	OP	Servicio	7421	ESTUDIO DEFINITIVO DE LA CARRETERA SAN MARCOS - HUARI	Abril	Soles	884,800.00	5	1	0	SUB GERENCIA DE ESTUDIOS	02	10	01	INCLUSIÓN



Plan Anual de Adquisiciones y Contrataciones
Modificación Período : Abril - Diciembre

LA ENTIDAD

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES - PROVIAS DEPARTAMENTAL DE ORO


ARO : 2003

BIOLAS

MTG - PROVIAS DEPARTAMENTAL DE ORO

RUC : 20504807984

N.º	TIPO DE PROCESO	CÓDIGO	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD	FECHA PROB. CONT.	MONEDA	VALOR ESTIMADO	UNIDAD MEDIDA	CANTIDAD	PUESTO DE FINANC.	NIVEL DE DESCENTRALIZACIÓN Y DESCONCENTRACIÓN	Folios			OBSERVACIONES
												Depart.	Prov.	Dist.	
75	CF	Servicio	7421	ESTUDIO DE PREFACTIBILIDAD DE LA CARRETERA HUARMEY - AJIA - RUCUAY	Abril	Soles	787,500.00	5	1	0	SUB GERENCIA DE ESTUDIOS	02	11	01	INCLUSIÓN
76	CF	Servicio	7421	ESTUDIO DE FACTIBILIDAD DE LA CARRETERA HUARMEY - AJIA - RUCUAY	Octubre	Soles	1,312,500.00	5	1	0	SUB GERENCIA DE ESTUDIOS	02	11	01	INCLUSIÓN
77	CF	Servicio	7421	ESTUDIO DE PREFACTIBILIDAD DE LA CARRETERA NEPEÑA - MORO - PAMPARONAS	Abril	Soles	210,000.00	5	1	0	SUB GERENCIA DE ESTUDIOS	02	18	08	INCLUSIÓN
78	CF	Servicio	7421	ESTUDIO DEFINITIVO DE LA CARRETERA NEPEÑA - MORO - PAMPARONAS	Setiembre	Soles	1,120,000.00	5	1	0	SUB GERENCIA DE ESTUDIOS	02	18	08	INCLUSIÓN
79	CF	Servicio	7421	ESTUDIO DEFINITIVO PARA LA AMPLIACIÓN DEL TUNEL KAHUISHI	Abril	Soles	262,500.00	5	1	0	SUB GERENCIA DE ESTUDIOS	02	17	01	INCLUSIÓN
80	CYN	Servicio	7421	ESTUDIO DE PREFACTIBILIDAD DE LA CARRETERA YANAJUANCA-CERRO DE PASCO	Mayo	Soles	345,000.00	5	1	0	SUB GERENCIA DE ESTUDIOS	15	01	01	INCLUSIÓN
81	CYN	Servicio	7421	ESTUDIO DE PREFACTIBILIDAD DE LA CARRETERA HUACON-JUANCA RAMBA	Mayo	Soles	664,200.00	5	1	0	SUB GERENCIA DE ESTUDIOS	15	01	01	INCLUSIÓN
82	ADS	Bien	5141	ADQUISICION DE PETROLEO D2 PARA LA CARRETERA HUARI - POMABAMBA - EMP. BRUJAS	Abril	Soles	135,000.00	12	15,000	0	GERENCIA DE MANTENIMIENTO - ZONAL 2	02	01	01	INCLUSIÓN
83	ADS	Bien	5141	ADQUISICION DE PETROLEO D2 PARA LA CARRETERA ANDAHUAYLAS - PAMPACHIRI - NEGRO MAYO	Abril	Soles	148,978.00	12	19,890	0	GERENCIA DE MANTENIMIENTO - ZONAL 3	03	02	01	INCLUSIÓN
84	ADP	Bien	5141	ADQUISICION DE PETROLEO D2 PARA LA CARRETERA VIZCACHANI - CHIVAY - HUAMBO	Abril	Soles	290,000.00	12	35,000	0	GERENCIA DE MANTENIMIENTO - ZONAL 4	04	01	01	INCLUSIÓN
85	ADS	Bien	5190	ADQUISICION DE LIQUIDO ASFALTICO RC-265 PARA LA CARRETERA VIZCACHANI - CHIVAY - HUAMBO	Abril	Soles	151,158.00	12	35,000	0	GERENCIA DE MANTENIMIENTO - ZONAL 4	04	01	01	INCLUSIÓN
86	ADS	Bien	5190	ADQUISICION DE CEMENTO PUZOLANICO TIPO I PARA LA CARRETERA VIZCACHANI - CHIVAY - HUAMBO	Abril	Soles	45,000.00	12	2,500	0	GERENCIA DE MANTENIMIENTO - ZONAL 4	04	01	01	INCLUSIÓN
87	ADS	Bien	5141	ADQUISICION DE PETROLEO D2 PARA LA CARRETERA CANGALLO - HUANCAPÍ - QUEROBAMBA	Abril	Soles	173,890.00	12	20,700.00	0	GERENCIA DE MANTENIMIENTO - ZONAL 5	05	01	01	INCLUSIÓN
88	ADS	Bien	5190	ADQUISICION DE NEUMATICOS PARA LA CARRETERA CANGALLO - HUANCAPÍ - QUEROBAMBA	Abril	Soles	98,748.00	5	68.00	0	GERENCIA DE MANTENIMIENTO - ZONAL 5	05	01	01	INCLUSIÓN
89	ADS	Bien	5141	ADQUISICION DE PETROLEO D2 PARA LA CARRETERA PUENTE CUMBI - SANTA CRUZ - LAJAS	Abril	Soles	172,200.00	12	21,000.00	0	GERENCIA DE MANTENIMIENTO - ZONAL 6	06	01	01	INCLUSIÓN
90	ADP	Bien	5141	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA LA CARRETERA ALFAMAYO - QUILLABAMBA - CHAHUARES - KITIENI	Abril	Soles	261,980.00	12	261,980.00	0	GERENCIA DE MANTENIMIENTO - ZONAL 7	08	01	01	INCLUSIÓN
91	ADS	Bien	5030	ADQUISICION DE REPUESTOS PARA EQUIPO PESADO PARA LA CARRETERA ALFAMAYO - QUILLABAMBA - CHAHUARES - KITIENI	Abril	Soles	61,264.00	5	83.00	0	GERENCIA DE MANTENIMIENTO - ZONAL 7	08	01	01	INCLUSIÓN
92	ADS	Bien	5141	ADQUISICION DE PETROLEO D-2 PARA LA CARRETERA IMPERIAL - PAMPAS - CHURCAMPÁ - MAYDOCC	Abril	Soles	105,750.00	12	19,500.00	0	GERENCIA DE MANTENIMIENTO - ZONAL 8	09	07	01	INCLUSIÓN
93	ADS	Bien	5030	ADQUISICION DE NEUMATICOS PARA LA CARRETERA IMPERIAL - PAMPAS - CHURCAMPÁ - MAYDOCC	Abril	Soles	78,500.00	5	42.00	0	GERENCIA DE MANTENIMIENTO - ZONAL 8	09	07	01	INCLUSIÓN
94	ADP	Bien	5141	ADQUISICION DE PETROLEO D2 PARA LA CARRETERA CONCEPCION - COMAS - SATIPO	Abril	Soles	188,565.00	12	23,800.00	0	GERENCIA DE MANTENIMIENTO - ZONAL 11	12	01	01	INCLUSIÓN
95	ADS	Bien	5030	ADQUISICION DE NEUMATICOS PARA LA CARRETERA CONCEPCION - COMAS - SATIPO	Abril	Soles	68,000.00	5	48.00	0	GERENCIA DE MANTENIMIENTO - ZONAL 11	12	01	01	INCLUSIÓN
96	ADS	Bien	5141	ADQUISICION DE PETROLEO D2 PARA LA CARRETERA PUENTE PALLAR - CHAGUAL - TAYABAMBA	Abril	Soles	168,750.00	12	22,500.00	0	GERENCIA DE MANTENIMIENTO - ZONAL 12	13	01	01	INCLUSIÓN
97	ADS	Bien	5030	ADQUISICION DE NEUMATICOS PARA LA CARRETERA PUENTE PALLAR - CHAGUAL - TAYABAMBA	Abril	Soles	68,800.00	5	42.00	0	GERENCIA DE MANTENIMIENTO - ZONAL 12	13	01	01	INCLUSIÓN
98	ADP	Bien	5141	ADQUISICION DE PETROLEO D2 PARA LA CARRETERA DIENEQUILLA HUAROCHIRI	Abril	Soles	208,153.48	12	26,000.00	0	GERENCIA DE MANTENIMIENTO - ZONAL 13	15	01	01	INCLUSIÓN
99	ADS	Bien	5190	ADQUISICION DE LUBRICANTES PARA LA CARRETERA DIENEQUILLA HUAROCHIRI	Abril	Soles	48,822.10	5	1,500.00	0	GERENCIA DE MANTENIMIENTO - ZONAL 13	15	01	01	INCLUSIÓN
100	ADS	Bien	5141	ADQUISICION DE PETROLEO D2 PARA LA CARRETERA POZUO OXAPAMPA	Abril	Soles	174,800.00	12	21,850.00	0	GERENCIA DE MANTENIMIENTO - ZONAL 15	19	01	01	INCLUSIÓN
101	ADS	Bien	5190	ADQUISICION DE LUBRICANTES PARA LA CARRETERA POZUO OXAPAMPA	Abril	Soles	51,000.00	5	1,500.00	0	GERENCIA DE MANTENIMIENTO - ZONAL 15	19	01	01	INCLUSIÓN
102	ADS	Bien	5030	ADQUISICION DE NEUMATICOS PARA LA CARRETERA POZUO OXAPAMPA	Abril	Soles	78,800.00	5	48.00	0	GERENCIA DE MANTENIMIENTO - ZONAL 15	19	01	01	INCLUSIÓN
103	ADS	Bien	5141	ADQUISICION DE PETROLEO D2 PARA LA CARRETERA SAJINOS - AYABACA - SACCHABAMBA - I ETAPA	Abril	Soles	92,000.00	12	11,097.00	0	GERENCIA DE MANTENIMIENTO - ZONAL 16	20	02	01	INCLUSIÓN
104	ADP	Bien	5141	ADQUISICION DE PETROLEO D2 PARA LA CARRETERA HUANCANE - MOHO - TIJALI - HINANTAYA	Abril	Soles	221,400.00	12	27,000	0	GERENCIA DE MANTENIMIENTO - ZONAL 17	21	06	01	INCLUSIÓN
105	ADP	Bien	5141	ADQUISICION DE PETROLEO D2 PARA LA CARRETERA BELLA VISTA - SAN PABLO - SAN JOSE DE BISA - QUUMBUNQUE	Abril	Soles	213,280.00	12	24,800	0	GERENCIA DE MANTENIMIENTO - ZONAL 18	22	02	01	INCLUSIÓN



Plan Anual de Adquisiciones y Contrataciones
Modificación Período : Abril - Diciembre

DE LA ENTIDAD

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES - PROVIAS DEPARTAMENTAL DE ORO

AÑO : 2003

SIGLAS

MTO - PROVIAS DEPARTAMENTAL DE ORO

RUC : 20504807984

N.º	TIPO DE PROCESO	OBJETO	CEN	EXTENSO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	FECHA PROGRAMADA	MONEDA	VALOR ESTIMADO	ENTIDAD BENEFICIA	CAPACIDAD	PUESTO DE TRABAJO	NIVEL DE DESCENTRALIZACIÓN Y DESCONCENTRACIÓN	Plazos			OBSERVACIONES
												Región	Provincia	Municipio	
1	LP	Bien	5190	ADQUISICION DE CEMENTO ASFALTICO PARA LA OBRA CARRETERA ASILLO SAN ANTON	Marzo	Soles	402,380.00	12	110,000.00	0	SUB GERENCIA DE OBRAS	21	02	04	MODIFICACIÓN - SE MODIFICA EL VALOR REFERENCIAL Y LA SINTESIS DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS.
2	LP	Bien	5141	ADQUISICION DE PETROLEO DIESEL 2 PARA LA OBRA REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA CATAC CHAVIN - HUARI	Abril	Soles	754,184.00	12	94,273	0	SUB GERENCIA DE OBRAS	02	10	01	MODIFICACIÓN - SE MODIFICA EL VALOR REFERENCIAL Y FECHA DE CONVOCATORIA
3	LP	Bien	5190	ADQUISICION DE RC-250 PARA LA OBRA REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA CATAC - CHAVIN HUARI	Mayo	Soles	376,915.00	12	68,530.00	0	SUB GERENCIA DE OBRAS	02	10	01	MODIFICACIÓN - SE MODIFICA EL VALOR REFERENCIAL Y FECHA DE CONVOCATORIA
4	CP	Servicio	7421	ESTUDIO DE PREFACTIBILIDAD DE LA CARRETERA ICA COMATRAMA - PLAYA CARHUAZ	Marzo	Soles	299,513.00	12		0	SUB GERENCIA DE ESTUDIOS	11	01	01	MODIFICACIÓN - SE MODIFICA LA SINTESIS DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS.
5	CPI	Servicio	7421	ESTUDIO DE PREFACTIBILIDAD DEL EJE : 5 CARRETERA CAHUIDE	Septiembre	Soles	3,480,603.00	12		0	SUB GERENCIA DE ESTUDIOS	01	02	02	MODIFICACIÓN - SE MODIFICA LA SINTESIS DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS.
6	CP	Servicio	7421	ESTUDIO DE FACTIBILIDAD DE LA CARRETERA ICA COMATRAMA - PLAYA CARHUAZ	Setiembre	Soles	499,188.00	12		0	SUB GERENCIA DE ESTUDIOS	11	01	01	MODIFICACIÓN - SE MODIFICA LA SINTESIS DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y FECHA DE PROBABLE CONVOCATORIA
7	CPI	Servicio	7421	ESTUDIO DE FACTIBILIDAD DEL PUERTO IQUITOS	Febrero	Soles	1,519,881.30	12		0	SUB GERENCIA DE ESTUDIOS	16	05	01	MODIFICACIÓN - SE MODIFICA EL VALOR REFERENCIAL



Plan Anual de Adquisiciones y Contrataciones
Modificación Período : Abril - Diciembre


MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES - PROVIAS DEPARTAMENTAL DE OCA

AÑO : 2003

MTC - PROVIAS DEPARTAMENTAL DE OCA

RUC : 20504807984

Nº	TIPO DE PROCESO	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN DE BENS/OPERAÇÕES TÉCNICAS	FECHA PROB. COPI	MONEDA	VALOR ESTIMADO	UNIDAD MEDIDA	CANTIDAD	PUNTO DE FINANC.	NIVEL DE TRANSFERIBILIDAD Y DESCONCENTRACIÓN	Fase			OBSERVACIONES
											Supl.	Fin.	Dis.	
1	ADS	6300	SERVICIO DE DESMONTAJE DE EQUIPO PARA LA OBRA PUNTE SUCHIMAN Y ACCESOS	Mayo	Soles	31,331.00	5	1	0	SUB GERENCIA DE OBRAS	02	19	01	INCLUSIÓN
2	ADP	6300	SERVICIO DE TRANSPORTE DE CEMENTO ASFALTICO PARA LA OBRA CARRETERA ATELLO - SAN ANTON	Abril	Soles	148,500.00	5	1	0	SUB GERENCIA DE OBRAS	02	10	01	INCLUSIÓN
3	LP	6190	ADQUISICION DE CEMENTO ASFALTICO PEN 130-150 PARA LA CARRETERA SICUANI - EL DESCANSO - YAUJI	Marzo	Soles	628,257.25	12	162,820	0	SUB GERENCIA DE OBRAS	04	06	01	INCLUSIÓN
4	ADP	6190	ADQUISICION DE CEMENTO PORTLAND TIPO I PARA LA CARRETERA SICUANI - EL DESCANSO - YAUJI	Marzo	Soles	194,036.55	12	10,854	0	SUB GERENCIA DE OBRAS	04	06	01	INCLUSIÓN
5	ADP	6190	ADQUISICION DE ASFALTO MC-30 PARA LA CARRETERA SICUANI - EL DESCANSO - YAUJI	Marzo	Soles	64,589.59	12	13,753	0	SUB GERENCIA DE OBRAS	04	06	01	INCLUSIÓN
6	ADP	6190	ADQUISICION DE OBRAS PARA LA CARRETERA SICUANI - EL DESCANSO - YAUJI	Marzo	Soles	108,253.55	12	410.30	0	SUB GERENCIA DE OBRAS	04	06	01	INCLUSIÓN
7	ADP	6190	ADQUISICION DE ADITIVOS PARA LA CARRETERA SICUANI - EL DESCANSO - YAUJI	Marzo	Soles	43,601.50	1	3,007	0	SUB GERENCIA DE OBRAS	04	06	01	INCLUSIÓN
8	LP	6190	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL PROYECTO MEJORAMIENTO DE LOS PAVIMENTOS DEL AEROPUERTO DE PUCALLPA	Abril	Soles	1,547,000.00	12	340,000	0	SUB GERENCIA DE OBRAS	25	01	01	INCLUSIÓN - LOS RECURSOS SON ASIGNADOS POR CORPAC (*)
9	LP	6190	ADQUISICION DE ASFALTO LIQUIDO MC-250 PARA EL PROYECTO MEJORAMIENTO DE LOS PAVIMENTOS DEL AEROPUERTO DE PUCALLPA	Mayo	Soles	495,000.00	12	102,404	0	SUB GERENCIA DE OBRAS	25	01	01	INCLUSIÓN - LOS RECURSOS SON ASIGNADOS POR CORPAC (*)
10	ADP	6190	ADQUISICION DE CEMENTO ASFALTICO PEN 40 - 50 PARA EL PROYECTO MEJORAMIENTO DE LOS PAVIMENTOS DEL AEROPUERTO DE PUCALLPA	Mayo	Soles	3,675,000.00	12	854,465	0	SUB GERENCIA DE OBRAS	25	01	01	INCLUSIÓN - LOS RECURSOS SON ASIGNADOS POR CORPAC (*)
11	ADP	6190	ADQUISICION DE CAL HIDRATADA PARA EL PROYECTO MEJORAMIENTO DE LOS PAVIMENTOS DEL AEROPUERTO DE PUCALLPA	Mayo	Soles	295,000.00	12	16,890	0	SUB GERENCIA DE OBRAS	25	01	01	INCLUSIÓN - LOS RECURSOS SON ASIGNADOS POR CORPAC (*)
12	ADP	6190	ADQUISICION DE CABLE DE ENTORSA TIPO C "1434-FAA-5KV" PARA EL PROYECTO MEJORAMIENTO DE LOS PAVIMENTOS DEL AEROPUERTO DE PUCALLPA	Junio	Soles	238,000.00	2	28,000	0	SUB GERENCIA DE OBRAS	25	01	01	INCLUSIÓN - LOS RECURSOS SON ASIGNADOS POR CORPAC (*)
13	ADP	6190	ADQUISICION DE CEMENTO PORTLAND TIPO I PARA EL PROYECTO MEJORAMIENTO DE LOS PAVIMENTOS DEL AEROPUERTO DE PUCALLPA	Abril	Soles	120,000.00	12	6,154	0	SUB GERENCIA DE OBRAS	25	01	01	INCLUSIÓN - LOS RECURSOS SON ASIGNADOS POR CORPAC (*)
14	ADP	6190	ADQUISICION DE ADITIVO MEJORADOR DE ADHERENCIA PARA EL PROYECTO MEJORAMIENTO DE LOS PAVIMENTOS DEL AEROPUERTO DE PUCALLPA	Mayo	Soles	139,000.00	1	7,586	0	SUB GERENCIA DE OBRAS	25	01	01	INCLUSIÓN - LOS RECURSOS SON ASIGNADOS POR CORPAC (*)
15	ADP	6141	ADQUISICION DE KEROSENE INDUSTRIAL PARA EL PROYECTO MEJORAMIENTO DE LOS PAVIMENTOS DEL AEROPUERTO DE PUCALLPA	Mayo	Soles	104,000.00	12	20,239	0	SUB GERENCIA DE OBRAS	25	01	01	INCLUSIÓN - LOS RECURSOS SON ASIGNADOS POR CORPAC (*)
16	ADP	6190	ADQUISICION DE KIT PRIMARIOS PARA EL PROYECTO MEJORAMIENTO DE LOS PAVIMENTOS DEL AEROPUERTO DE PUCALLPA	Junio	Soles	60,000.00	5	206.00	0	SUB GERENCIA DE OBRAS	25	01	01	INCLUSIÓN - LOS RECURSOS SON ASIGNADOS POR CORPAC (*)
17	ADS	6190	ADQUISICION DE PINTURA TRAFICO PARA LA OBRA CARRETERA CATAC-CHAVIN-HUARI	Junio	Soles	36,065.00	01	1,102	0	SUB GERENCIA DE OBRAS	02	17	02	INCLUSIÓN
18	ADS	6300	SERVICIO DE TRANSPORTE DE ASFALTO MC-250 PARA LA OBRA CARRETERA CATAC-CHAVIN-HUARI	Mayo	Soles	20,838.50	Und	1	0	SUB GERENCIA DE OBRAS	02	17	02	INCLUSIÓN
19	ADS	6190	ADQUISICION DE ACEITES DE MAQUINARIAS PARA LA OBRA CARRETERA CATAC-CHAVIN-HUARI	Abril	Soles	40,827.00	01	1,382	0	SUB GERENCIA DE OBRAS	02	17	02	INCLUSIÓN
20	ADS	6300	ADQUISICION DE LLANTAS PARA LA OBRA CARRETERA CATAC-CHAVIN-HUARI	Abril	Soles	61,422.00	Und	48	0	SUB GERENCIA DE OBRAS	02	17	02	INCLUSIÓN
21	ADS	6300	CONTRATACION DE JEFE DE EQUIPO CONSULTOR	Marzo	Soles	73,500.00	10	1	0	SUB GERENCIA DE ESTUDIOS	15	01	01	INCLUSIÓN
22	ADS	6300	CONTRATACION DE ESPECIALISTA EN SANEAMIENTO RURAL	Marzo	Soles	42,000.00	10	1	0	SUB GERENCIA DE ESTUDIOS	15	01	01	INCLUSIÓN
23	ADS	6300	CONTRATACION DE ESPECIALISTA EN INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE	Marzo	Soles	52,500.00	10	1	0	SUB GERENCIA DE ESTUDIOS	15	01	01	INCLUSIÓN
24	ADS	6300	CONTRATACION DE ESPECIALISTA EN ELECTRIFICACION RURAL	Marzo	Soles	52,500.00	10	1	0	SUB GERENCIA DE ESTUDIOS	15	01	01	INCLUSIÓN
25	ADS	6300	CONTRATACION DE ESPECIALISTA AMBIENTAL	Marzo	Soles	26,250.00	10	1	0	SUB GERENCIA DE ESTUDIOS	15	01	01	INCLUSIÓN
26	ADS	7240	CONTRATACION DE PROGRAMADOR	Marzo	Soles	21,000.00	10	1	0	SUB GERENCIA DE ESTUDIOS	15	01	01	INCLUSIÓN
27	ADS	6300	CONTRATACION DE FACILITADOR ASISTENTE ADMINISTRATIVO	Marzo	Soles	21,000.00	10	1	0	SUB GERENCIA DE ESTUDIOS	15	01	01	INCLUSIÓN
28	ADS	6300	CONTRATACION DE OTROS ESPECIALISTAS	Marzo	Soles	26,250.00	10	1	0	SUB GERENCIA DE ESTUDIOS	15	01	01	INCLUSIÓN
29	CPI	7421	ESTUDIO DE FACTIBILIDAD DEL CENAP 2, 3 Y 4	Mayo	Soles	501,112.00	5	1	0	SUB GERENCIA DE ESTUDIOS	15	01	01	INCLUSIÓN
30	CPN	7421	ESTUDIO DE PREFACTIBILIDAD DE LA CARRETERA CARPA-MARAVILLAS-MONZON	Abril	Soles	483,000.00	5	1	0	SUB GERENCIA DE ESTUDIOS	15	01	01	INCLUSIÓN
31	CPN	7421	ESTUDIO DE FACTIBILIDAD DE LA CARRETERA CARPA-MARAVILLAS-MONZON	Noviembre	Soles	805,000.00	5	1	0	SUB GERENCIA DE ESTUDIOS	15	01	01	INCLUSIÓN
32	CPN	7421	ESTUDIO DEFINITIVO DEL PUENTE NIEVA Y ACCESOS	Junio	Soles	240,000.00	5	1	0	SUB GERENCIA DE ESTUDIOS	02	10	01	INCLUSIÓN
33	CP	7421	ESTUDIO DEFINITIVO DE LA CARRETERA SAN MARCOS - HUARI	Abril	Soles	884,800.00	5	1	0	SUB GERENCIA DE ESTUDIOS	02	11	01	INCLUSIÓN
34	CP	7421	ESTUDIO DE PREFACTIBILIDAD DE LA CARRETERA HUARMEY - ASIA - RECUAY	Abril	Soles	787,500.00	5	1	0	SUB GERENCIA DE ESTUDIOS	02	11	01	INCLUSIÓN
35	CP	7421	ESTUDIO DE FACTIBILIDAD DE LA CARRETERA HUARMEY - ASIA - RECUAY	Octubre	Soles	1,312,500.00	5	1	0	SUB GERENCIA DE ESTUDIOS	02	11	01	INCLUSIÓN
36	CP	7421	ESTUDIO DE PREFACTIBILIDAD DE LA CARRETERA NEPERA - MORO - PAMPARONAS	Abril	Soles	210,000.00	5	1	0	SUB GERENCIA DE ESTUDIOS	02	18	08	INCLUSIÓN
37	CP	7421	ESTUDIO DEFINITIVO DE LA CARRETERA NEPERA - MORO - PAMPARONAS	Setiembre	Soles	1,120,000.00	5	1	0	SUB GERENCIA DE ESTUDIOS	02	18	08	INCLUSIÓN



Plan Anual de Adquisiciones y Contrataciones
Modificación Período: Abril - Diciembre

UNIDAD

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES - PROVIAS DEPARTAMENTAL DE CUSCO

AÑO:

2003

LAB

MTC - PROVIAS DEPARTAMENTAL DE CUSCO

RUC:

20504807984

Nº ITEM	TIPO DE FUNCION	OBJETO	CÓD.	DETALLE DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	FECHA PRIM. COPY	MONEDA	VALOR ESTIMADO	ENTIDAD MEDIDA	CANTIDAD	PUESTO DE TRABAJ.	NIVEL DE DECENTRALIZACIÓN Y DECONCENTRACIÓN	Folios			OBSERVACIONES
												Report.	Firm.	Dat.	
38	CP	Servicio	7421	ESTUDIO DEFINITIVO PARA LA AMPLIACION DEL TUNEL KAHUISHI	Abril	Soles	262,500.00	5	1	0	SUB GERENCIA DE ESTUDIOS	02	17	01	INCLUSIÓN
39	CFN	Servicio	7421	ESTUDIO DE PREFACTIBILIDAD DE LA CARRETERA YANAHUANCA-CERRO DE PASCO	Mayo	Soles	345,600.00	5	1	0	SUB GERENCIA DE ESTUDIOS	15	01	01	INCLUSIÓN
40	CFN	Servicio	7421	ESTUDIO DE PREFACTIBILIDAD DE LA CARRETERA HUACHON-HUANCABAMBA	Mayo	Soles	664,200.00	5	1	0	SUB GERENCIA DE ESTUDIOS	15	01	01	INCLUSIÓN
41	ADS	Bien	5141	ADQUISICION DE PETROLEO D2 PARA LA CARRETERA HUARI - POMABAMBA - EMPL. SIHUAS	Abril	Soles	135,000.00	12	15,000	0	GERENCIA DE MANTENIMIENTO - ZONAL 2	02	01	01	INCLUSIÓN
42	ADS	Bien	5141	ADQUISICION DE PETROLEO D2 PARA LA CARRETERA ANDAHUAYLAS - PAMPACHIRI - NEGRO MAYO	Abril	Soles	148,978.00	12	19,899	0	GERENCIA DE MANTENIMIENTO - ZONAL 3	03	02	01	INCLUSIÓN
43	ADP	Bien	5141	ADQUISICION DE PETROLEO D2 PARA LA CARRETERA VIZCACHANI - CHIVAY - HUAMBO	Abril	Soles	280,000.00	12	35,000	0	GERENCIA DE MANTENIMIENTO - ZONAL 4	04	01	01	INCLUSIÓN
44	ADS	Bien	5190	ADQUISICION DE LIQUIDO ASFALTICO RC-250 PARA LA CARRETERA VIZCACHANI - CHIVAY - HUAMBO	Abril	Soles	151,158.00	12	35,000	0	GERENCIA DE MANTENIMIENTO - ZONAL 4	04	01	01	INCLUSIÓN
45	ADS	Bien	5190	ADQUISICION DE CEMENTO PUZOLANICO TIPS I PARA LA CARRETERA VIZCACHANI - CHIVAY - HUAMBO	Abril	Soles	45,000.00	12	2,500	0	GERENCIA DE MANTENIMIENTO - ZONAL 4	04	01	01	INCLUSIÓN
46	ADS	Bien	5141	ADQUISICION DE PETROLEO D2 PARA LA CARRETERA CANGALLO - HUANCAPÍ - QUEROBAMBA	Abril	Soles	173,880.00	12	20,700.00	0	GERENCIA DE MANTENIMIENTO - ZONAL 5	05	01	01	INCLUSIÓN
47	ADS	Bien	5030	ADQUISICION DE NEUMATICOS PARA LA CARRETERA CANGALLO - HUANCAPÍ - QUEROBAMBA	Abril	Soles	98,748.00	5	66.00	0	GERENCIA DE MANTENIMIENTO - ZONAL 5	05	01	01	INCLUSIÓN
48	ADP	Bien	5141	ADQUISICION DE PETROLEO D2 PARA LA CARRETERA PUENTE QUMBIL - SANTA CRUZ - LAJAS	Abril	Soles	172,200.00	12	21,000.00	0	GERENCIA DE MANTENIMIENTO - ZONAL 6	06	01	01	INCLUSIÓN
49	ADS	Bien	5141	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA LA CARRETERA ALFAMAYO - QUILLABAMBA - CHAHUJARES - KITENI	Abril	Soles	261,980.00	12	261,880.00	0	GERENCIA DE MANTENIMIENTO - ZONAL 7	06	01	01	INCLUSIÓN
50	ADS	Bien	5030	ADQUISICION DE REPUESTOS PARA EQUIPO PESADO PARA LA CARRETERA ALFAMAYO - QUILLABAMBA - CHAHUJARES - KITENI	Abril	Soles	61,294.00	5	83.00	0	GERENCIA DE MANTENIMIENTO - ZONAL 7	06	01	01	INCLUSIÓN
51	ADS	Bien	5141	ADQUISICION DE PETROLEO D-2 PARA LA CARRETERA IMPERIAL - PAMPAS - CHURCAMPÁ - MAYOCC	Abril	Soles	165,750.00	12	19,500.00	0	GERENCIA DE MANTENIMIENTO - ZONAL 8	09	07	01	INCLUSIÓN
52	ADP	Bien	5030	ADQUISICION DE NEUMATICOS PARA LA CARRETERA IMPERIAL - PAMPAS - CHURCAMPÁ - MAYOCC	Abril	Soles	76,500.00	5	42.00	0	GERENCIA DE MANTENIMIENTO - ZONAL 8	09	07	01	INCLUSIÓN
53	ADS	Bien	5141	ADQUISICION DE PETROLEO D2 PARA LA CARRETERA CONCEPCION - COMAS - SATIPO	Abril	Soles	188,565.00	12	23,600.00	0	GERENCIA DE MANTENIMIENTO - ZONAL 11	12	01	01	INCLUSIÓN
54	ADP	Bien	5030	ADQUISICION DE NEUMATICOS PARA LA CARRETERA CONCEPCION - COMAS - SATIPO	Abril	Soles	65,000.00	5	46.00	0	GERENCIA DE MANTENIMIENTO - ZONAL 11	12	01	01	INCLUSIÓN
55	ADS	Bien	5141	ADQUISICION DE PETROLEO D2 PARA LA CARRETERA PUENTE PALLAR - CHAGUAL - TAYABAMBA	Abril	Soles	106,750.00	12	22,000.00	0	GERENCIA DE MANTENIMIENTO - ZONAL 12	13	01	01	INCLUSIÓN
56	ADP	Bien	5030	ADQUISICION DE NEUMATICOS PARA LA CARRETERA PUENTE PALLAR - CHAGUAL - TAYABAMBA	Abril	Soles	66,800.00	5	42.00	0	GERENCIA DE MANTENIMIENTO - ZONAL 12	13	01	01	INCLUSIÓN
57	ADS	Bien	5141	ADQUISICION DE PETROLEO D2 PARA LA CARRETERA CIENEGUILLA HUAROCHIRI	Abril	Soles	208,153.48	12	26,000.00	0	GERENCIA DE MANTENIMIENTO - ZONAL 13	15	01	01	INCLUSIÓN
58	ADS	Bien	5190	ADQUISICION DE LUBRICANTES PARA LA CARRETERA CIENEGUILLA HUAROCHIRI	Abril	Soles	48,822.10	5	1,500.00	0	GERENCIA DE MANTENIMIENTO - ZONAL 13	15	01	01	INCLUSIÓN
59	ADS	Bien	5141	ADQUISICION DE PETROLEO D2 PARA LA CARRETERA POZUZO OXAPAMPA	Abril	Soles	174,800.00	12	21,850.00	0	GERENCIA DE MANTENIMIENTO - ZONAL 15	19	01	01	INCLUSIÓN
60	ADS	Bien	5190	ADQUISICION DE LUBRICANTES PARA LA CARRETERA POZUZO OXAPAMPA	Abril	Soles	51,000.00	5	1,500.00	0	GERENCIA DE MANTENIMIENTO - ZONAL 15	19	01	01	INCLUSIÓN
61	ADS	Bien	5030	ADQUISICION DE NEUMATICOS PARA LA CARRETERA POZUZO OXAPAMPA	Abril	Soles	76,600.00	5	48.00	0	GERENCIA DE MANTENIMIENTO - ZONAL 15	19	01	01	INCLUSIÓN
62	ADP	Bien	5141	ADQUISICION DE PETROLEO D2 PARA LA CARRETERA SAJINOS - AYABACA - SACCHABAMBA - I ETAPA	Abril	Soles	92,000.00	12	11,097.00	0	GERENCIA DE MANTENIMIENTO - ZONAL 16	20	02	01	INCLUSIÓN
63	ADP	Bien	5141	ADQUISICION DE PETROLEO D2 PARA LA CARRETERA HUANCANE - MOHO - TILAU - NINANTAYA	Abril	Soles	221,400.00	12	27,000	0	GERENCIA DE MANTENIMIENTO - ZONAL 17	21	06	01	INCLUSIÓN
64	ADP	Bien	5141	ADQUISICION DE PETROLEO D2 PARA LA CARRETERA BELLAVISTA - SAN PABLO - SAN JOSE DE BISA - QUMBUQUE	Abril	Soles	213,280.00	12	24,800	0	GERENCIA DE MANTENIMIENTO - ZONAL 18	22	02	01	INCLUSIÓN



Plan Anual de Adquisiciones y Contrataciones
Modificación Período : Abril - Diciembre

DE LA ENTIDAD

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES - PROVIAS DEPARTAMENTAL DE OCS

AÑO: 2003

SIOLAS

MTD - PROVIAS DEPARTAMENTAL DE OCS

RUC: 20504807984

N.º	TIPO DE PROCESO	CATEGORÍA	CANT.	DESCRIPCIÓN DE REQUISICIONES TÉCNICAS	FECHA PROB. COST.	MONEDA	VALOR ESTIMADO	UNIDAD MEDIDA	CANTIDAD	PUNTO DE PUNTO	NIVEL DE DESAGREGACIÓN Y DESAGREGACIÓN	Pág.			OBSERVACIONES
												Segu.	Pres.	Dist.	
1	ADB	Bien	5141	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PETROLEO D2	Marzo	Soles	136,800.00	12	19,543	0	GERENCIA DE MANTENIMIENTO	01	01	01	EXCLUIR
2	ADB	Bien	5030	ADQUISICION DE NEUMATICOS	Marzo	Soles	90,000.00	12	11	0	GERENCIA DE MANTENIMIENTO	01	01	01	EXCLUIR
3	LPM	Bien	5141	ADQUISICION DE PETROLEO D2	Marzo	Soles	643,950.00	12	62,000	0	GERENCIA DE MANTENIMIENTO	02	20	01	EXCLUIR
4	ADP	Bien	5190	ADQUISICION DE ASFALTO RC 250	Marzo	Soles	223,650.00	12	53,250	0	GERENCIA DE MANTENIMIENTO	02	20	01	EXCLUIR
5	ADP	Bien	5030	ADQUISICION DE NEUMATICOS	Marzo	Soles	182,320.00	5	92	0	GERENCIA DE MANTENIMIENTO	02	20	01	EXCLUIR
6	ADP	Bien	5030	ADQUISICION DE NEUMATICOS	Marzo	Soles	300,000.00	5	150	0	GERENCIA DE MANTENIMIENTO	04	01	01	EXCLUIR



Plan Anual de Adquisiciones y Contrataciones
Modificación Período : Abril - Diciembre

LA ENTIDAD: **MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES - PROVIAS DEPARTAMENTAL DE ORO**

BIGLAS: **MTG - PROVIAS DEPARTAMENTAL DE ORO**

AÑO: **2003**

RUC: **20504807964**

N.º	TIPO DE FINANCIAMIENTO	SOLICITUD	COT.	DETALLE DE SERVICIOS/COMMODIDADES TÉCNICAS	FECHA PROB. CORR.	MONEDA	VALOR ESTIMADO	UNIDAD MEDIDA	CANTIDAD	PUESTO DE FINAN.	NIVEL DE DESAGREGACIÓN Y DESAGREGACIÓN	Folios			OBSERVACIONES
												Depos.	Pres.	Dist.	
1	ADP	Bien	5190	ADQUISICION DE UTILES DE OFICINA	Febrero	Soles	289,480.18	5	237	0	GERENCIA DE ADMINISTRACION	15	01	01	
2	ADS	Bien	5190	ADQUISICION DE SUMINISTROS DE COMPUTO	Febrero	Soles	157,000.00	5	60	0	GERENCIA DE ADMINISTRACION	15	01	01	
3	ADS	Servicio	2221	SERVICIO DE FOTOCOPIADO	Febrero	Soles	74,000.00	5	1	0	GERENCIA DE ADMINISTRACION	15	01	01	
4	CP	Servicio	6309	SERVICIO DE PROVISION DE PASAJES AEREOS	Febrero	Soles	274,800.00	5	1,138	0	GERENCIA DE ADMINISTRACION	15	01	01	
5	LP	Bien	5150	ADQUISICION DE EQUIPOS DE COMPUTO Y EQUIPO COMPLEMENTARIO	Mayo	Soles	386,050.46	5	16	0	GERENCIA DE ADMINISTRACION	15	01	01	
6	ADS	Bien	5150	ADQUISICION DE EQUIPOS DE OFICINA	Abril	Soles	99,228.00	5	8	0	GERENCIA DE ADMINISTRACION	15	01	01	
7	ADS	Bien	5010	ADQUISICION DE UNA (01) CAMIONETA	Marzo	Soles	133,000.00	5	1	0	GERENCIA DE ADMINISTRACION	15	01	01	
8	CP	Servicio	6603	CONTRATACION DE UNA EMPRESA DE SEGUROS	Marzo	Soles	157,000.00	5	1	0	GERENCIA DE ADMINISTRACION	15	01	01	
9	ADS	Servicio	7230	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS DE COMPUTO	Mayo	Soles	70,000.00	5	1	0	GERENCIA DE ADMINISTRACION	15	01	01	
10	ADS	Servicio	7483	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE EDIFICIOS	Marzo	Soles	43,200.00	5	1	0	GERENCIA DE ADMINISTRACION	15	01	01	
11	ADP	Servicio	7482	CONTRATACION DE UNA EMPRESA DE SEGURIDAD	Marzo	Soles	120,000.00	10	1	0	GERENCIA DE ADMINISTRACION	15	01	01	
12	LP	Bien	5190	ADQUISICION DE CEMENTO - CARRETERA JULIACA LAMPA	Febrero	Soles	777,840.00	12	162,050	0	SUB GERENCIA DE OBRAS	21	07	01	
13	LP	Bien	5190	ADQUISICION DE CEMENTO ASFALTICO PARA LA OBRA CARRETERA ASILLO SAN ANTON	Marzo	Soles	402,380.00	12	110,000.00	0	SUB GERENCIA DE OBRAS	21	02	04	MODIFICACION - SE MODIFICA EL VALOR REFERENCIAL Y LA SINTESIS DE ESPECIFICACIONES TECNICAS.
14	ADS	Bien	5190	ADQUISICION DE ASFALTO LIQUIDO PARA LA OBRA CARRETERA ASILLO - SAN ANTON	Febrero	Soles	45,000.00	12	10,000.00	0	SUB GERENCIA DE OBRAS	21	02	04	
15	LP	Bien	5190	ADQUISICION DE CEMENTO ASFALTICO PARA LA OBRA CARRETERA EL DESCANSO - SICUANI	Febrero	Soles	781,536.00	12	162,820.00	0	SUB GERENCIA DE OBRAS	08	06	01	
16	LP	Bien	5141	ADQUISICION DE PETROLEO DIESEL 2 PARA LA OBRA REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA CATAC CHAVIN - HUARI	Abril	Soles	754,184.00	12	94,273	0	SUB GERENCIA DE OBRAS	02	10	01	MODIFICACION - SE MODIFICA EL VALOR REFERENCIAL Y FECHA DE CONVOCATORIA
17	LP	Bien	5190	ADQUISICION DE RC-250 PARA LA OBRA REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA CATAC - CHAVIN HUARI	Mayo	Soles	376,915.00	12	68,530.00	0	SUB GERENCIA DE OBRAS	02	10	01	MODIFICACION - SE MODIFICA EL VALOR REFERENCIAL Y FECHA DE CONVOCATORIA
18	ADP	Bien	5190	ADQUISICION Y TRANSPORTE DE CEMENTO ASFALTICO PEN 80/70 PARA LA OBRA REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA PIMENTEL SANTA ROSA	Enero	Soles	332,330.00	12	90,000.00	0	SUB GERENCIA DE OBRAS	14	01	12	
19	ADP	Bien	5141	ADQUISICION DE PETROLEO DIESEL 2 PARA LA OBRA REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA PIMENTEL SANTA ROSA	Enero	Soles	343,000.00	12	49,000.00	0	SUB GERENCIA DE OBRAS	14	01	12	
20	ADS	Bien	5190	ADQUISICION DE CEMENTO PORTLAND PARA LA OBRA DE EMERGENCIA CARRETERA AREQUIPA - YARABAMBA - SANTUARIO DE CHAPI	Marzo	Soles	95,000.00	12	5,400.00	0	SUB GERENCIA DE OBRAS	04	01	27	
21	ADS	Bien	5190	ADQUISICION DE CEMENTO PORTLAND PARA LA OBRA DE EMERGENCIA CARRETERA AREQUIPA - YARABAMBA - SANTUARIO DE CHAPI	Marzo	Soles	40,000.00	12	10,000.00	0	SUB GERENCIA DE OBRAS	04	01	27	
22	ADP	Bien	5190	ADQUISICION DE CEMENTO PORTLAND PARA LA OBRA DE EMERGENCIA AREQUIPA YARABAMBA - SANTUARIO DE CHAPI	Marzo	Soles	212,000.00	12	27,000.00	0	SUB GERENCIA DE OBRAS	04	01	27	
23	LP	Bien	5141	ADQUISICION DE PETROLEO DIESEL 2 PARA LA OBRA JULIACA LAMPA	Marzo	Soles	439,792.00	12	62,627	0	SUB GERENCIA DE OBRAS	21	07	01	
24	ADP	Bien	5190	ADQUISICION DE CEMENTO ASFALTICO PARA LA OBRA JULIACA LAMPA	Marzo	Soles	296,070.00	12	61,681	0	SUB GERENCIA DE OBRAS	21	07	01	
25	ADS	Bien	5190	ADQUISICION DE CEMENTO PORTLAND PARA LA OBRA JULIACA LAMPA	Marzo	Soles	50,696.00	12	2,962	0	SUB GERENCIA DE OBRAS	21	07	01	
26	ADS	Bien	5190	ADQUISICION DE CAL HIDRATADA PARA OBRA JULIACA LAMPA	Marzo	Soles	37,596.00	12	4,699	0	SUB GERENCIA DE OBRAS	21	07	01	
27	CP	Servicio	7421	ESTUDIO DE PREFACTIBILIDAD DE LA CARRETERA ICA COMATRAMA - PLAYA CARHUJAZ	Marzo	Soles	299,513.00	12	1	0	SUB GERENCIA DE ESTUDIOS	11	01	01	MODIFICACION - SE MODIFICA LA SINTESIS DE ESPECIFICACIONES TECNICAS.
28	CPI	Servicio	7421	ESTUDIO DEFINITIVO DEL EJE 4: EL REPOZO SARUMIRZA	Julio	Soles	6,616,466.00	12	1	0	SUB GERENCIA DE ESTUDIOS	01	02	02	
29	CPI	Servicio	7421	ESTUDIO DEFINITIVO DEL EJE 2: CARRETERA SULLANA - EL ALAMOR	Junio	Soles	1,202,254.00	12	1	0	SUB GERENCIA DE ESTUDIOS	20	06	01	
30	CPI	Servicio	7421	ESTUDIO DE PREFACTIBILIDAD DEL EJE 5: CARRETERA CAHUIDE	Septiembre	Soles	3,480,603.00	12	1	0	SUB GERENCIA DE ESTUDIOS	01	02	02	MODIFICACION - SE MODIFICA LA SINTESIS DE ESPECIFICACIONES TECNICAS.
31	CPI	Servicio	7421	ESTUDIO DE FACTIBILIDAD DE LAS VIAS COMPLEMENTARIAS DEPARTAMENTALES	Febrero	Soles	530,000.00	12	1	0	SUB GERENCIA DE ESTUDIOS	00	00	00	
32	CPI	Servicio	7421	ESTUDIO DE FACTIBILIDAD DEL AEROPUERTO DE IQUITOS	Febrero	Soles	1,225,000.00	12	1	0	SUB GERENCIA DE ESTUDIOS	16	03	01	
33	CPI	Servicio	7421	ESTUDIO DE FACTIBILIDAD DEL PUERTO IQUITOS	Febrero	Soles	1,519,881.30	12	1	0	SUB GERENCIA DE ESTUDIOS	16	05	01	MODIFICACION - SE MODIFICA EL VALOR REFERENCIAL
34	CPI	Servicio	7421	ESTUDIO DEFINITIVO DE DESARROLLO URBANO	Marzo	Soles	1,533,600.00	12	1	0	SUB GERENCIA DE ESTUDIOS	00	00	00	
35	CP	Servicio	7421	ESTUDIO DE FACTIBILIDAD DE LA CARRETERA ICA COMATRAMA - PLAYA CARHUJAZ	Septiembre	Soles	499,188.00	12	1	0	SUB GERENCIA DE ESTUDIOS	11	01	01	MODIFICACION - SE MODIFICA LA SINTESIS DE ESPECIFICACIONES TECNICAS Y FECHA DE PROBABLE
36	ADS	Bien	5141	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PETROLEO D2	Marzo	Soles	136,600.00	12	19,543	0	GERENCIA DE MANTENIMIENTO	01	01	01	EXCLUIR
37	ADS	Bien	5030	ADQUISICION DE NEUMATICOS	Marzo	Soles	80,000.00	12	11	0	GERENCIA DE MANTENIMIENTO	01	01	01	EXCLUIR



Plan Anual de Adquisiciones y Contrataciones
Modificación Período : Abril - Diciembre

DE LA ENTIDAD

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES - PROVIAS DEPARTAMENTAL DE ODS

AÑO : 2003

BIGLAS

MTG - PROVIAS DEPARTAMENTAL DE ODS

RUC : 20304807984

N.º	CÓDIGO	TIPO DE PROCESO	ESTADO	CÓDIGO	NOMBRE DE SERVICIOS/OPERA TÉCNICAS	FECHA PRUEBA	MONEDA	VALOR ESTIMADO	UNIDAD MEDIDA	CANTIDAD	FORMA DE PAGO	NIVEL DE CONCENTRACIÓN Y DISCRECIÓN	Fase			OBSERVACIONES
													Diagrama	Presup.	Estad.	
38	LPN	Bien	5141		ADQUISICIÓN DE PETRÓLEO D2	Marzo	Soles	843,950.00	12	92,000	0	GERENCIA DE MANTENIMIENTO	02	20	01	EXCLUIR
39	ADP	Bien	5190		ADQUISICIÓN DE ASFALTO RC 250	Marzo	Soles	223,650.00	12	53,250	0	GERENCIA DE MANTENIMIENTO	02	20	01	EXCLUIR
40	ADP	Bien	5030		ADQUISICIÓN DE NEUMÁTICOS	Marzo	Soles	182,320.00	5	92	0	GERENCIA DE MANTENIMIENTO	02	20	01	EXCLUIR
41	ADP	Bien	5030		ADQUISICIÓN DE NEUMÁTICOS	Marzo	Soles	300,000.00	5	150	0	GERENCIA DE MANTENIMIENTO	04	01	01	EXCLUIR
42	ADS	Servicio	9300		SERVICIO DE DESMOVILIZACIÓN DE EQUIPO PARA LA OBRA PUNTE SUOTIMAN Y ACCESOS	Mayo	Soles	31,331.00	5	1	0	SUB GERENCIA DE OBRAS	02	19	01	INCLUSIÓN
43	ADP	Servicio	6300		SERVICIO DE TRANSPORTE DE CEMENTO ASFALTICO PARA LA OBRA CARRETERA ASTILLO - SAN ANTON	Abril	Soles	148,500.00	5	1	0	SUB GERENCIA DE OBRAS	02	10	01	INCLUSIÓN
44	LP	Bien	5190		ADQUISICIÓN DE CEMENTO ASFALTICO PEN 130-150 PARA LA CARRETERA SICUANI - EL DESCANSO - YAUJI	Marzo	Soles	628,257.25	12	162,820	0	SUB GERENCIA DE OBRAS	08	06	01	INCLUSIÓN
45	ADP	Bien	5190		ADQUISICIÓN DE CEMENTO PORTLAND TIPO I PARA LA CARRETERA SICUANI - EL DESCANSO - YAUJI	Marzo	Soles	194,036.95	12	10,854	0	SUB GERENCIA DE OBRAS	08	06	01	INCLUSIÓN
46	ADS	Bien	5190		ADQUISICIÓN DE ASFALTO MC-30 PARA LA CARRETERA SICUANI - EL DESCANSO - YAUJI	Marzo	Soles	64,589.59	12	13,753	0	SUB GERENCIA DE OBRAS	08	06	01	INCLUSIÓN
47	ADS	Bien	5190		ADQUISICIÓN DE GURDAYAS PARA LA CARRETERA SICUANI - EL DESCANSO - YAUJI	Marzo	Soles	108,253.55	12	410,30	0	SUB GERENCIA DE OBRAS	08	06	01	INCLUSIÓN
48	ADS	Bien	5190		ADQUISICIÓN DE ADITIVOS PARA LA CARRETERA SICUANI - EL DESCANSO - YAUJI	Marzo	Soles	43,501.50	1	3,007	0	SUB GERENCIA DE OBRAS	08	06	01	INCLUSIÓN
49	LP	Bien	5141		ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLE PARA EL PROYECTO MEJORAMIENTO DE LOS PAVIMENTOS DEL AEROPUERTO DE PUCALLPA	Abril	Soles	1,547,000.00	12	340,000	0	SUB GERENCIA DE OBRAS	25	01	01	INCLUSIÓN - LOS RECURSOS SON ASIGNADOS POR CORPAC
50	LP	Bien	5190		ADQUISICIÓN DE ASFALTO LIQUIDO RC-250 PARA EL PROYECTO MEJORAMIENTO DE LOS PAVIMENTOS DEL AEROPUERTO DE PUCALLPA	Mayo	Soles	496,000.00	12	102,404	0	SUB GERENCIA DE OBRAS	25	01	01	INCLUSIÓN - LOS RECURSOS SON ASIGNADOS POR CORPAC
51	LP	Bien	5190		ADQUISICIÓN DE CEMENTO ASFALTICO PEN 40 - 50 PARA EL PROYECTO MEJORAMIENTO DE LOS PAVIMENTOS DEL AEROPUERTO DE PUCALLPA	Mayo	Soles	3,675,000.00	12	854,455	0	SUB GERENCIA DE OBRAS	25	01	01	INCLUSIÓN - LOS RECURSOS SON ASIGNADOS POR CORPAC
52	ADP	Bien	5190		ADQUISICIÓN DE CAL HIDRATADA PARA EL PROYECTO MEJORAMIENTO DE LOS PAVIMENTOS DEL AEROPUERTO DE PUCALLPA	Mayo	Soles	295,000.00	12	16,890	0	SUB GERENCIA DE OBRAS	25	01	01	INCLUSIÓN - LOS RECURSOS SON ASIGNADOS POR CORPAC
53	ADP	Bien	5190		ADQUISICIÓN DE CABLE DE ENERGIA TIPO C "L-24-FAA-SKY" PARA EL PROYECTO MEJORAMIENTO DE LOS PAVIMENTOS DEL AEROPUERTO DE PUCALLPA	Junio	Soles	238,000.00	2	28,000	0	SUB GERENCIA DE OBRAS	25	01	01	INCLUSIÓN - LOS RECURSOS SON ASIGNADOS POR CORPAC
54	ADS	Bien	5190		ADQUISICIÓN DE CEMENTO PORTLAND TIPO I PARA EL PROYECTO MEJORAMIENTO DE LOS PAVIMENTOS DEL AEROPUERTO DE PUCALLPA	Abril	Soles	120,000.00	12	6,154	0	SUB GERENCIA DE OBRAS	25	01	01	INCLUSIÓN - LOS RECURSOS SON ASIGNADOS POR CORPAC
55	ADS	Bien	5190		ADQUISICIÓN DE ADITIVO MEJORADOR DE ADHERENCIA PARA EL PROYECTO MEJORAMIENTO DE LOS PAVIMENTOS DEL AEROPUERTO DE PUCALLPA	Mayo	Soles	139,000.00	1	7,586	0	SUB GERENCIA DE OBRAS	25	01	01	INCLUSIÓN - LOS RECURSOS SON ASIGNADOS POR CORPAC
56	ADS	Bien	5141		ADQUISICIÓN DE KEROSENE INDUSTRIAL PARA EL PROYECTO MEJORAMIENTO DE LOS PAVIMENTOS DEL AEROPUERTO DE PUCALLPA	Mayo	Soles	104,000.00	12	20,239	0	SUB GERENCIA DE OBRAS	25	01	01	INCLUSIÓN - LOS RECURSOS SON ASIGNADOS POR CORPAC
57	ADS	Bien	5190		ADQUISICIÓN DE KIT PRIMARIOS PARA EL PROYECTO MEJORAMIENTO DE LOS PAVIMENTOS DEL AEROPUERTO DE PUCALLPA	Junio	Soles	60,000.00	5	206.00	0	SUB GERENCIA DE OBRAS	25	01	01	INCLUSIÓN - LOS RECURSOS SON ASIGNADOS POR CORPAC
58	ADS	Bien	5190		ADQUISICIÓN DE PINTURA TRAFICO PARA LA OBRA CARRETERA CATAC-CHAVIN-HUARI	Junio	Soles	36,065.00	GI	1,102	0	SUB GERENCIA DE OBRAS	02	17	02	INCLUSIÓN
59	ADS	Servicio	6300		SERVICIO DE TRANSPORTE DE ASFALTO RC-250 PARA LA OBRA CARRETERA CATAC-CHAVIN-HUARI	Mayo	Soles	30,834.50	Und	1	0	SUB GERENCIA DE OBRAS	02	17	02	INCLUSIÓN
60	ADS	Bien	5190		ADQUISICIÓN DE ACEITES DE MAQUINARIAS PARA LA OBRA CARRETERA CATAC-CHAVIN-HUARI	Abril	Soles	40,827.00	GI	1,382	0	SUB GERENCIA DE OBRAS	02	17	02	INCLUSIÓN
61	ADS	Bien	5030		ADQUISICIÓN DE LLANTAS PARA LA OBRA CARRETERA CATAC-CHAVIN-HUARI	Abril	Soles	61,422.00	Und	48	0	SUB GERENCIA DE OBRAS	02	17	02	INCLUSIÓN
62	ADS	Servicio	9300		CONTRATACIÓN DE JEFE DE EQUIPO CONSULTOR	Marzo	Soles	73,500.00	10	1	0	SUB GERENCIA DE ESTUDIOS	15	01	01	INCLUSIÓN
63	ADS	Servicio	9300		CONTRATACIÓN DE ESPECIALISTA EN SANEAMIENTO RURAL	Marzo	Soles	42,000.00	10	1	0	SUB GERENCIA DE ESTUDIOS	15	01	01	INCLUSIÓN
64	ADS	Servicio	9300		CONTRATACIÓN DE ESPECIALISTA EN INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE	Marzo	Soles	52,500.00	10	1	0	SUB GERENCIA DE ESTUDIOS	15	01	01	INCLUSIÓN
65	ADS	Servicio	9300		CONTRATACIÓN DE ESPECIALISTA EN ELECTRIFICACIÓN RURAL	Marzo	Soles	52,500.00	10	1	0	SUB GERENCIA DE ESTUDIOS	15	01	01	INCLUSIÓN
66	ADS	Servicio	9300		CONTRATACIÓN DE ESPECIALISTA AMBIENTAL	Marzo	Soles	26,250.00	10	1	0	SUB GERENCIA DE ESTUDIOS	15	01	01	INCLUSIÓN
67	ADS	Servicio	7240		CONTRATACIÓN DE PROGRAMADOR	Marzo	Soles	21,000.00	10	1	0	SUB GERENCIA DE ESTUDIOS	15	01	01	INCLUSIÓN
68	ADS	Servicio	9300		CONTRATACIÓN DE FACILITADOR ASISTENTE ADMINISTRATIVO	Marzo	Soles	21,000.00	10	1	0	SUB GERENCIA DE ESTUDIOS	15	01	01	INCLUSIÓN
69	ADS	Servicio	9999		CONTRATACIÓN DE OTROS ESPECIALISTAS	Marzo	Soles	26,250.00	10	1	0	SUB GERENCIA DE ESTUDIOS	15	01	01	INCLUSIÓN
70	CPI	Servicio	7421		ESTUDIO DE FACTIBILIDAD DEL CENAF 2, 3 Y 4	Mayo	Soles	501,112.00	5	1	0	SUB GERENCIA DE ESTUDIOS	15	01	01	INCLUSIÓN
71	CYN	Servicio	7421		ESTUDIO DE PREFACTIBILIDAD DE LA CARRETERA CARPA-MARAVILLAS-MONZON	Abril	Soles	483,000.00	5	1	0	SUB GERENCIA DE ESTUDIOS	15	01	01	INCLUSIÓN
72	CYN	Servicio	7421		ESTUDIO DE FACTIBILIDAD DE LA CARRETERA CARPA-MARAVILLAS-MONZON	Noviembre	Soles	805,000.00	5	1	0	SUB GERENCIA DE ESTUDIOS	15	01	01	INCLUSIÓN
73	CYN	Servicio	7421		ESTUDIO DEFINITIVO DEL PUENTE NIEVA Y ACCESOS	Junio	Soles	240,000.00	5	1	0	SUB GERENCIA DE ESTUDIOS	15	01	01	INCLUSIÓN
74	CY	Servicio	7421		ESTUDIO DEFINITIVO DE LA CARRETERA SAN MARCOS - HUARI	Abril	Soles	854,800.00	5	1	0	SUB GERENCIA DE ESTUDIOS	02	10	01	INCLUSIÓN



Plan Anual de Adquisiciones y Contrataciones
Modificación Periodo : Abril - Diciembre

ENTIDAD

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES - PROVIAS DEPARTAMENTAL DE OCS

ARO : 2003

STOLAN

MTC: PROVIA DEPARTAMENTAL VE 008

RUC: 20504807984

N.º SUP.	CÓDIGO	OBJETO	COTIZ.	ESTIMACIÓN DE REQUISICIONES TÉCNICAS	FECHA PROB. COM.	MONEDA	VALOR ESTIMADO	VED. MEDIDA	CANTIDAD	PUESTOS DE PERSAL.	NIVEL DE DESCONCENTRACIÓN 1 DESCONCENTRACIÓN	Plazo			OBSERVACIONES
												Depos.	Peri.	Dist.	
75	CP	Servicio	7421	ESTUDIO DE PREFACTIBILIDAD DE LA CARRETERA HUARMEY - AJIA - RESCUAY	Abril	Soles	787,400.00	5	1	0	SUB GERENCIA DE ESTUDIOS	02	11	01	INCLUSIÓN
76	CP	Servicio	7421	ESTUDIO DE FACTIBILIDAD DE LA CARRETERA HUARMEY - AJIA - RESCUAY	Octubre	Soles	1,312,400.00	5	1	0	SUB GERENCIA DE ESTUDIOS	02	11	01	INCLUSIÓN
77	CP	Servicio	7421	ESTUDIO DE PREFACTIBILIDAD DE LA CARRETERA NEPÉÑA - MORO - PAMPARONAS	Abril	Soles	210,000.00	5	1	0	SUB GERENCIA DE ESTUDIOS	02	18	08	INCLUSIÓN
78	CP	Servicio	7421	ESTUDIO DEFINITIVO DE LA CARRETERA NEPÉÑA - MORO - PAMPARONAS	Septiembre	Soles	1,120,000.00	5	1	0	SUB GERENCIA DE ESTUDIOS	02	18	08	INCLUSIÓN
79	CP	Servicio	7421	ESTUDIO DEFINITIVO PARA LA AMPLIACIÓN DEL TUNEL KAIRUISH	Abril	Soles	262,500.00	5	1	0	SUB GERENCIA DE ESTUDIOS	02	17	01	INCLUSIÓN
80	CPN	Servicio	7421	ESTUDIO DE PREFACTIBILIDAD DE LA CARRETERA YANAHUANCA-CERRO DE PASCO	Mayo	Soles	345,600.00	5	1	0	SUB GERENCIA DE ESTUDIOS	15	01	01	INCLUSIÓN
81	CPN	Servicio	7421	ESTUDIO DE PREFACTIBILIDAD DE LA CARRETERA HUACON-HUANCABAMBA	Mayo	Soles	664,200.00	5	1	0	SUB GERENCIA DE ESTUDIOS	15	01	01	INCLUSIÓN
82	ADS	Bien	5141	ADQUISICION DE PETROLEO D2 PARA LA CARRETERA HUARI - POMABAMBA - EMPL. SIHUAS	Abril	Soles	135,000.00	12	15,000	0	GERENCIA DE MANTENIMIENTO - ZONAL 2	02	01	01	INCLUSIÓN
83	ADS	Bien	5141	ADQUISICION DE PETROLEO D2 PARA LA CARRETERA ANDAHUAYLAS - PAMPACHIRI - NEGRO MAYO	Abril	Soles	148,978.00	12	19,890	0	GERENCIA DE MANTENIMIENTO - ZONAL 3	03	02	01	INCLUSIÓN
84	ADP	Bien	5141	ADQUISICION DE PETROLEO D2 PARA LA CARRETERA VIZCACHANI - CHIVAY - HUAMBO	Abril	Soles	280,000.00	12	35,000	0	GERENCIA DE MANTENIMIENTO - ZONAL 4	04	01	01	INCLUSIÓN
85	ADS	Bien	5190	ADQUISICION DE LIQUIDO ASFALTICO RC-250 PARA LA CARRETERA VIZCACHANI - CHIVAY - HUAMBO	Abril	Soles	151,168.00	12	35,000	0	GERENCIA DE MANTENIMIENTO - ZONAL 4	04	01	01	INCLUSIÓN
86	ADS	Bien	5190	ADQUISICION DE CEMENTO PUZOLANICO TIPO I PARA LA CARRETERA VIZCACHANI - CHIVAY - HUAMBO	Abril	Soles	45,000.00	12	2,500	0	GERENCIA DE MANTENIMIENTO - ZONAL 4	04	01	01	INCLUSIÓN
87	ADS	Bien	5141	ADQUISICION DE PETROLEO D2 PARA LA CARRETERA CANGALLO - HUANCAP - QUEROBAMBA	Abril	Soles	173,880.00	12	20,700.00	0	GERENCIA DE MANTENIMIENTO - ZONAL 5	05	01	01	INCLUSIÓN
88	ADS	Bien	5030	ADQUISICION DE NEUMATICOS PARA LA CARRETERA CANGALLO - HUANCAP - QUEROBAMBA	Abril	Soles	98,748.00	8	88.00	0	GERENCIA DE MANTENIMIENTO - ZONAL 5	05	01	01	INCLUSIÓN
89	ADP	Bien	5141	ADQUISICION DE PETROLEO D2 PARA LA CARRETERA FUENTE QUMBI - SANTA CRUZ - LAJAS	Abril	Soles	172,200.00	12	21,000.00	0	GERENCIA DE MANTENIMIENTO - ZONAL 6	06	01	01	INCLUSIÓN
90	ADS	Bien	5141	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA LA CARRETERA ALFAMAYO - QUILLABAMBA - CHAHUARES - KITIENI	Abril	Soles	261,850.00	12	261,850.00	0	GERENCIA DE MANTENIMIENTO - ZONAL 7	08	01	01	INCLUSIÓN
91	ADS	Bien	5030	ADQUISICION DE RESERVISTAS PARA EQUIPO PESADO PARA LA CARRETERA ALFAMAYO - QUILLABAMBA - CHAHUARES - KITIENI	Abril	Soles	81,264.00	5	83.00	0	GERENCIA DE MANTENIMIENTO - ZONAL 7	08	01	01	INCLUSIÓN
92	ADS	Bien	5141	ADQUISICION DE PETROLEO D-2 PARA LA CARRETERA IMPERIAL - PAMPAS - CHURCAMP - MAYOCC	Abril	Soles	165,750.00	12	19,500.00	0	GERENCIA DE MANTENIMIENTO - ZONAL 8	09	07	01	INCLUSIÓN
93	ADS	Bien	5030	ADQUISICION DE NEUMATICOS PARA LA CARRETERA IMPERIAL - PAMPAS - CHURCAMP - MAYOCC	Abril	Soles	76,500.00	5	42.00	0	GERENCIA DE MANTENIMIENTO - ZONAL 8	09	07	01	INCLUSIÓN
94	ADS	Bien	5141	ADQUISICION DE PETROLEO D2 PARA LA CARRETERA CONCEPCION - COMAS - SATIPO	Abril	Soles	188,565.00	12	23,600.00	0	GERENCIA DE MANTENIMIENTO - ZONAL 11	12	01	01	INCLUSIÓN
95	ADS	Bien	5030	ADQUISICION DE NEUMATICOS PARA LA CARRETERA CONCEPCION - COMAS - SATIPO	Abril	Soles	65,000.00	5	48.00	0	GERENCIA DE MANTENIMIENTO - ZONAL 11	12	01	01	INCLUSIÓN
96	ADS	Bien	5141	ADQUISICION DE PETROLEO D3 PARA LA CARRETERA FUENTE PALLAR - CHAGUAL - TAYABAMBA	Abril	Soles	168,750.00	12	22,500.00	0	GERENCIA DE MANTENIMIENTO - ZONAL 12	13	01	01	INCLUSIÓN
97	ADS	Bien	5030	ADQUISICION DE NEUMATICOS PARA LA CARRETERA FUENTE PALLAR - CHAGUAL - TAYABAMBA	Abril	Soles	66,800.00	5	42.00	0	GERENCIA DE MANTENIMIENTO - ZONAL 12	13	01	01	INCLUSIÓN
98	ADP	Bien	5141	ADQUISICION DE PETROLEO D2 PARA LA CARRETERA CIENEQUILLA HUAROCHIRI	Abril	Soles	208,153.48	12	26,000.00	0	GERENCIA DE MANTENIMIENTO - ZONAL 13	15	01	01	INCLUSIÓN
99	ADS	Bien	5190	ADQUISICION DE LUBRICANTES PARA LA CARRETERA CIENEQUILLA HUAROCHIRI	Abril	Soles	48,822.10	5	1,500.00	0	GERENCIA DE MANTENIMIENTO - ZONAL 13	15	01	01	INCLUSIÓN
100	ADS	Bien	5141	ADQUISICION DE PETROLEO D3 PARA LA CARRETERA POZUO OXAPAMPA	Abril	Soles	174,800.00	12	21,850.00	0	GERENCIA DE MANTENIMIENTO - ZONAL 15	19	01	01	INCLUSIÓN
101	ADS	Bien	5190	ADQUISICION DE LUBRICANTES PARA LA CARRETERA POZUO OXAPAMPA	Abril	Soles	51,000.00	5	1,500.00	0	GERENCIA DE MANTENIMIENTO - ZONAL 15	19	01	01	INCLUSIÓN
102	ADS	Bien	5030	ADQUISICION DE NEUMATICOS PARA LA CARRETERA POZUO OXAPAMPA	Abril	Soles	76,800.00	5	48.00	0	GERENCIA DE MANTENIMIENTO - ZONAL 15	19	01	01	INCLUSIÓN
103	ADS	Bien	5141	ADQUISICION DE PETROLEO D2 PARA LA CARRETERA BAJINOS - AYABACA - SACCHABAMBA - ETAPA	Abril	Soles	92,000.00	12	11,097.00	0	GERENCIA DE MANTENIMIENTO - ZONAL 16	20	02	01	INCLUSIÓN
104	ADP	Bien	5141	ADQUISICION DE PETROLEO D2 PARA LA CARRETERA HUANCANE - MOHO - TILALI - NINANTAYA	Abril	Soles	221,400.00	12	27,000	0	GERENCIA DE MANTENIMIENTO - ZONAL 17	21	06	01	INCLUSIÓN
105	ADP	Bien	5141	ADQUISICION DE PETROLEO D3 PARA LA CARRETERA BELLAVISTA - SAN PABLO - SAN JOSE DE SISIA - CUMBUQUE	Abril	Soles	213,280.00	12	24,800	0	GERENCIA DE MANTENIMIENTO - ZONAL 18	22	02	01	INCLUSIÓN

☐ De acuerdo al convenio N° 0001-2002-MTC/22 suscrito entre Provias Departamental y Dirección General de Aeronáutica Civil



Plan Anual de Adquisiciones y Contrataciones
Modificación Período : Abril - Diciembre

DE LA ENTIDAD: MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES - PROVIAS DEPARTAMENTAL UR 008

BIOLAS: MTO - PROVIAS DEPARTAMENTAL UR 008

ARO: 2003

RUC: 20504807984

Nº	VOTO DE FIANZAS	BENEFICARIO	COT	ESTUDIO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	FECHA PROB. CONV.	MONEDA	VALOR ESTIMADO	ETIQUETA	CAPITAL	PUESTO DE FINAN.	NIVEL DE DESCENTRALIZACIÓN Y DESCONCENTRACIÓN	Programa			OBSERVACIONES
												Depend.	Pres.	Des.	
1	LP	Bien	5190	ADQUISICION DE CEMENTO ASFALTICO PARA LA OBRA CARRETERA ASILLO SAN ANTON	Marzo	Soles	402,380.00	12	110,000.00	0	SUB GERENCIA DE OBRAS	21	02	04	MODIFICACIÓN - SE MODIFICA EL VALOR REFERENCIAL Y LA SINTESIS DE ESPECIFICACIONES TECNICAS.
2	LP	Bien	5141	ADQUISICION DE PETROLEO DIESEL 2 PARA LA OBRA REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA CATAC CHAVIN - HUARI	Abril	Soles	754,184.00	12	94,273	0	SUB GERENCIA DE OBRAS	02	10	01	MODIFICACIÓN - SE MODIFICA EL VALOR REFERENCIAL Y FECHA DE CONVOCATORIA
3	LP	Bien	5190	ADQUISICION DE RC-250 PARA LA OBRA REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA CATAC - CHAVIN HUARI	Mayo	Soles	376,915.00	12	66,530.00	0	SUB GERENCIA DE OBRAS	02	10	01	MODIFICACIÓN - SE MODIFICA EL VALOR REFERENCIAL Y FECHA DE CONVOCATORIA
4	CP	Servido	7421	ESTUDIO DE PREFACTIBILIDAD DE LA CARRETERA ICA COMATRAMA - PLAYA CARHUJAZ	Marzo	Soles	299,513.00	12	1	0	SUB GERENCIA DE ESTUDIOS	11	01	01	MODIFICACIÓN - SE MODIFICA LA SINTESIS DE ESPECIFICACIONES TECNICAS.
5	CPI	Servido	7421	ESTUDIO DE PREFACTIBILIDAD DEL EJE : 5 CARRETERA CAHUDE	Septiembre	Soles	3,480,603.00	12	1	0	SUB GERENCIA DE ESTUDIOS	01	02	02	MODIFICACIÓN - SE MODIFICA LA SINTESIS DE ESPECIFICACIONES TECNICAS.
6	CP	Servido	7421	ESTUDIO DE FACTIBILIDAD DE LA CARRETERA ICA COMATRAMA - PLAYA CARHUJAZ	Septiembre	Soles	400,168.00	12	1	0	SUB GERENCIA DE ESTUDIOS	11	01	01	MODIFICACIÓN - SE MODIFICA LA SINTESIS DE ESPECIFICACIONES TECNICAS Y FECHA DE PROBABLE CONVOCATORIA
7	CPI	Servido	7421	ESTUDIO DE FACTIBILIDAD DEL PUERTO IQITOS	Febrero	Soles	1,819,881.30	12	1	0	SUB GERENCIA DE ESTUDIOS	16	05	01	MODIFICACIÓN - SE MODIFICA EL VALOR REFERENCIAL



Plan Anual de Adquisiciones y Contrataciones
Modificación Período : Abril - Diciembre

ENTIDAD

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES - PROVINAS DEPARTAMENTAL DE ODS

AÑO : 2003

BIOLAS

MTG - PROVINAS DEPARTAMENTAL DE ODS

RUC : 20504807984

Nº REF	TIPO DE PROCESO	OBJETO	COT	SISTEMA DE DESPACHACIÓN TÉCNICA	FECHA PROG. CONV.	MONEDA	VALOR ESTIMADO	VEDAD MEDIDA	CANTIDAD	PUESTO DE TRABAJ.	NIVEL DE DESPACHACIÓN Y DESPACHACIÓN	PÁGINA			OBSERVACIONES
												Segun.	Pres.	Des.	
1	ADS	Servicio	9300	SERVICIO DE DESMOVILIZACIÓN DE EQUIPO PARA LA OBRA PUENTE SUCUMAN Y ACCESOS	Mayo	Soles	31,331.00	5	1	0	SUB GERENCIA DE OBRAS	02	19	01	INCLUSIÓN
2	ADP	Servicio	6300	SERVICIO DE TRANSPORTE DE CEMENTO ASFALTICO PARA LA OBRA CARRETERA ASILLO - SAN ANTON	Abril	Soles	148,500.00	5	1	0	SUB GERENCIA DE OBRAS	02	10	01	INCLUSIÓN
3	LP	Bien	5190	ADQUISICION DE CEMENTO ASFALTICO PEN 130-150 PARA LA CARRETERA SICUANI - EL DESCANSO - YAUJI	Marzo	Soles	628,257.25	12	162,820	0	SUB GERENCIA DE OBRAS	08	06	01	INCLUSIÓN
4	ADP	Bien	5190	ADQUISICION DE CEMENTO PORTLAND TIPO I PARA LA CARRETERA SICUANI - EL DESCANSO - YAUJI	Marzo	Soles	194,034.95	12	10,854	0	SUB GERENCIA DE OBRAS	08	06	01	INCLUSIÓN
5	ADS	Bien	5190	ADQUISICION DE ASFALTO MC-30 PARA LA CARRETERA SICUANI - EL DESCANSO - YAUJI	Marzo	Soles	64,589.45	12	13,753	0	SUB GERENCIA DE OBRAS	08	06	01	INCLUSIÓN
6	ADS	Bien	5190	ADQUISICION DE GUARDAVIAS PARA LA CARRETERA SICUANI - EL DESCANSO - YAUJI	Marzo	Soles	108,253.55	12	410.30	0	SUB GERENCIA DE OBRAS	08	06	01	INCLUSIÓN
7	ADS	Bien	5190	ADQUISICION DE ADITIVOS PARA LA CARRETERA SICUANI - EL DESCANSO - YAUJI	Marzo	Soles	43,601.50	1	3,007	0	SUB GERENCIA DE OBRAS	08	06	01	INCLUSIÓN
8	LP	Bien	5141	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL PROYECTO MEJORAMIENTO DE LOS PAVIMENTOS DEL AEROPUERTO DE PUCALLPA	Abril	Soles	1,547,000.00	12	340,000	0	SUB GERENCIA DE OBRAS	25	01	01	INCLUSIÓN - LOS RECURSOS SON ASIGNADOS POR CORPAC (?)
9	LP	Bien	5190	ADQUISICION DE ASFALTO LIQUIDO RC-250 PARA EL PROYECTO MEJORAMIENTO DE LOS PAVIMENTOS DEL AEROPUERTO DE PUCALLPA	Mayo	Soles	495,000.00	12	102,404	0	SUB GERENCIA DE OBRAS	25	01	01	INCLUSIÓN - LOS RECURSOS SON ASIGNADOS POR CORPAC (?)
10	LP	Bien	5190	ADQUISICION DE CEMENTO ASFALTICO PEN 40 - 50 PARA EL PROYECTO MEJORAMIENTO DE LOS PAVIMENTOS DEL AEROPUERTO DE PUCALLPA	Mayo	Soles	3,675,000.00	12	854,465	0	SUB GERENCIA DE OBRAS	25	01	01	INCLUSIÓN - LOS RECURSOS SON ASIGNADOS POR CORPAC (?)
11	ADP	Bien	5190	ADQUISICION DE CAL HIDRATADA PARA EL PROYECTO MEJORAMIENTO DE LOS PAVIMENTOS DEL AEROPUERTO DE PUCALLPA	Mayo	Soles	295,000.00	12	16,890	0	SUB GERENCIA DE OBRAS	25	01	01	INCLUSIÓN - LOS RECURSOS SON ASIGNADOS POR CORPAC (?)
12	ADP	Bien	5190	ADQUISICION DE CABLE DE ENERGIA TIPO C "L-4X-FAA-SKV" PARA EL PROYECTO MEJORAMIENTO DE LOS PAVIMENTOS DEL AEROPUERTO DE PUCALLPA	Junio	Soles	238,000.00	2	28,000	0	SUB GERENCIA DE OBRAS	25	01	01	INCLUSIÓN - LOS RECURSOS SON ASIGNADOS POR CORPAC (?)
13	ADS	Bien	5190	ADQUISICION DE CEMENTO PORTLAND TIPO I PARA EL PROYECTO MEJORAMIENTO DE LOS PAVIMENTOS DEL AEROPUERTO DE PUCALLPA	Abril	Soles	120,000.00	12	6,154	0	SUB GERENCIA DE OBRAS	25	01	01	INCLUSIÓN - LOS RECURSOS SON ASIGNADOS POR CORPAC (?)
14	ADS	Bien	5190	ADQUISICION DE ADITIVO MEJORADOR DE ADHESION PARA EL PROYECTO MEJORAMIENTO DE LOS PAVIMENTOS DEL AEROPUERTO DE PUCALLPA	Mayo	Soles	129,000.00	12	7,586	0	SUB GERENCIA DE OBRAS	25	01	01	INCLUSIÓN - LOS RECURSOS SON ASIGNADOS POR CORPAC (?)
15	ADS	Bien	5141	ADQUISICION DE KEROSENE INDUSTRIAL PARA EL PROYECTO MEJORAMIENTO DE LOS PAVIMENTOS DEL AEROPUERTO DE PUCALLPA	Mayo	Soles	104,000.00	12	20,239	0	SUB GERENCIA DE OBRAS	25	01	01	INCLUSIÓN - LOS RECURSOS SON ASIGNADOS POR CORPAC (?)
16	ADS	Bien	5190	ADQUISICION DE KIT PRIMARIOS PARA EL PROYECTO MEJORAMIENTO DE LOS PAVIMENTOS DEL AEROPUERTO DE PUCALLPA	Junio	Soles	60,000.00	5	206.00	0	SUB GERENCIA DE OBRAS	25	01	01	INCLUSIÓN - LOS RECURSOS SON ASIGNADOS POR CORPAC (?)
17	ADS	Bien	5190	ADQUISICION DE PINTURA TRAFICO PARA LA OBRA CARRETERA CATAC-CHAVIN-HUARI	Junio	Soles	36,061.00	GI	1,102	0	SUB GERENCIA DE OBRAS	02	17	02	INCLUSIÓN
18	ADS	Servicio	6300	SERVICIO DE TRANSPORTE DE ASFALTO RC-250 PARA LA OBRA CARRETERA CATAC-CHAVIN-HUARI	Mayo	Soles	30,838.50	GI	1	0	SUB GERENCIA DE OBRAS	02	17	02	INCLUSIÓN
19	ADS	Bien	5190	ADQUISICION DE ACEITES DE MAQUINARIAS PARA LA OBRA CARRETERA CATAC-CHAVIN-HUARI	Abril	Soles	40,827.00	GI	1,342	0	SUB GERENCIA DE OBRAS	02	17	02	INCLUSIÓN
20	ADS	Bien	5030	ADQUISICION DE LLANTAS PARA LA OBRA CARRETERA CATAC-CHAVIN-HUARI	Abril	Soles	61,422.00	Und	48	0	SUB GERENCIA DE OBRAS	02	17	02	INCLUSIÓN
21	ADS	Servicio	9300	CONTRATACION DE JEFE DE EQUIPO CONSULTOR	Marzo	Soles	73,500.00	10	1	0	SUB GERENCIA DE ESTUDIOS	15	01	01	INCLUSIÓN
22	ADS	Servicio	9300	CONTRATACION DE ESPECIALISTA EN SANEAMIENTO RURAL	Marzo	Soles	42,000.00	10	1	0	SUB GERENCIA DE ESTUDIOS	15	01	01	INCLUSIÓN
23	ADS	Servicio	9300	CONTRATACION DE ESPECIALISTA EN INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE	Marzo	Soles	52,500.00	10	1	0	SUB GERENCIA DE ESTUDIOS	15	01	01	INCLUSIÓN
24	ADS	Servicio	9300	CONTRATACION DE ESPECIALISTA EN ELECTRIFICACION RURAL	Marzo	Soles	52,500.00	10	1	0	SUB GERENCIA DE ESTUDIOS	15	01	01	INCLUSIÓN
25	ADS	Servicio	9300	CONTRATACION DE ESPECIALISTA AMBIENTAL	Marzo	Soles	26,250.00	10	1	0	SUB GERENCIA DE ESTUDIOS	15	01	01	INCLUSIÓN
26	ADS	Servicio	7240	CONTRATACION DE PROGRAMADOR	Marzo	Soles	21,000.00	10	1	0	SUB GERENCIA DE ESTUDIOS	15	01	01	INCLUSIÓN
27	ADS	Servicio	9300	CONTRATACION DE FACILITADOR ASISTENTE ADMINISTRATIVO	Marzo	Soles	21,000.00	10	1	0	SUB GERENCIA DE ESTUDIOS	15	01	01	INCLUSIÓN
28	ADS	Servicio	9999	CONTRATACION DE OTROS ESPECIALISTAS	Marzo	Soles	26,250.00	10	1	0	SUB GERENCIA DE ESTUDIOS	15	01	01	INCLUSIÓN
29	CPI	Servicio	7421	ESTUDIO DE FACTIBILIDAD DE CEBAS 3, 3 Y 4	Mayo	Soles	501,112.00	5	1	0	SUB GERENCIA DE ESTUDIOS	15	01	01	INCLUSIÓN
30	CFN	Servicio	7421	ESTUDIO DE PREFACTIBILIDAD DE LA CARRETERA CARPA-MARAVILLAS-MONZON	Abril	Soles	483,000.00	5	1	0	SUB GERENCIA DE ESTUDIOS	15	01	01	INCLUSIÓN
31	CFN	Servicio	7421	ESTUDIO DE FACTIBILIDAD DE LA CARRETERA CARPA-MARAVILLAS-MONZON	Noviembre	Soles	805,000.00	5	1	0	SUB GERENCIA DE ESTUDIOS	15	01	01	INCLUSIÓN
32	CFN	Servicio	7421	ESTUDIO DEFINITIVO DEL PUENTE NIEVA Y ACCESOS	Junio	Soles	240,000.00	5	1	0	SUB GERENCIA DE ESTUDIOS	15	01	01	INCLUSIÓN
33	CF	Servicio	7421	ESTUDIO DEFINITIVO DE LA CARRETERA SAN MARCOS - HUARI	Abril	Soles	884,800.00	5	1	0	SUB GERENCIA DE ESTUDIOS	02	10	01	INCLUSIÓN
34	CF	Servicio	7421	ESTUDIO DE PREFACTIBILIDAD DE LA CARRETERA HUARMAY - AJIA - BUCUAY	Abril	Soles	787,500.00	5	1	0	SUB GERENCIA DE ESTUDIOS	02	11	01	INCLUSIÓN
35	CF	Servicio	7421	ESTUDIO DE FACTIBILIDAD DE LA CARRETERA HUARMAY - AJIA - BUCUAY	Diciembre	Soles	1,312,500.00	5	1	0	SUB GERENCIA DE ESTUDIOS	02	11	01	INCLUSIÓN
36	CF	Servicio	7421	ESTUDIO DE PREFACTIBILIDAD DE LA CARRETERA NEPEÑA - MORO - PAMPARONAS	Abril	Soles	210,000.00	5	1	0	SUB GERENCIA DE ESTUDIOS	02	18	08	INCLUSIÓN
37	CF	Servicio	7421	ESTUDIO DEFINITIVO DE LA CARRETERA NEPEÑA - MORO - PAMPARONAS	Septiembre	Soles	1,120,000.00	5	1	0	SUB GERENCIA DE ESTUDIOS	02	18	08	INCLUSIÓN



Plan Anual de Adquisiciones y Contrataciones
Modificación Período : Abril - Diciembre

EDAD

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES, PROVIAS DEPARTAMENTAL DE ODS

AÑO : 2003

MTG - PROVIAS DEPARTAMENTAL DE ODS

RUC : 20504807984

N.º	VOTO DE PROVISIÓN	OBJETO	CEN	SISTEMA DE DESPACHACIÓN TÉCNICA	FECHA PROYECTO	MONEDA	VALOR ESTIMADO	VEDAD MENOR	CANTIDAD	PUESTO DE FUELEO	NIVEL DE DESPACHACIÓN Y DEMONSTRACIÓN	Folios			OBSERVACIONES
												Impul.	Pres.	Dist.	
38	CP	Servicio	7421	ESTUDIO DEFINITIVO PARA LA AMPLIACIÓN DEL TUNEL KAIRUSHI	Abril	Soles	262,500.00	5	1	0	SUB GERENCIA DE ESTUDIOS	02	17	01	INCLUSIÓN
39	CPN	Servicio	7421	ESTUDIO DE PREFACTIBILIDAD DE LA CARRETERA YANAHUANCA-CERRO DE PASCO	Mayo	Soles	345,600.00	5	1	0	SUB GERENCIA DE ESTUDIOS	15	01	01	INCLUSIÓN
40	CPN	Servicio	7421	ESTUDIO DE PREFACTIBILIDAD DE LA CARRETERA HUACHON-HUANCABAMBA	Mayo	Soles	664,200.00	5	1	0	SUB GERENCIA DE ESTUDIOS	15	01	01	INCLUSIÓN
41	ADS	Bien	\$141	ADQUISICIÓN DE PETRÓLEO D2 PARA LA CARRETERA HUARI - POMABAMBA - EMPL. SIHUAS	Abril	Soles	135,000.00	12	15,000	0	GERENCIA DE MANTENIMIENTO - ZONAL 2	02	01	01	INCLUSIÓN
42	ADS	Bien	\$141	ADQUISICIÓN DE PETRÓLEO D2 PARA LA CARRETERA ANDAHUAYLAS - PAMPACHIRI - NEGRO MAYO	Abril	Soles	148,978.00	12	19,890	0	GERENCIA DE MANTENIMIENTO - ZONAL 3	03	02	01	INCLUSIÓN
43	ADP	Bien	\$141	ADQUISICIÓN DE PETRÓLEO D2 PARA LA CARRETERA VIZCACHANI - CHIVAY - HUAMBO	Abril	Soles	280,000.00	12	35,000	0	GERENCIA DE MANTENIMIENTO - ZONAL 4	04	01	01	INCLUSIÓN
44	ADS	Bien	\$190	ADQUISICIÓN DE LÍQUIDO ASFALTICO RC-280 PARA LA CARRETERA VIZCACHANI - CHIVAY - HUAMBO	Abril	Soles	151,158.00	12	35,000	0	GERENCIA DE MANTENIMIENTO - ZONAL 4	04	01	01	INCLUSIÓN
45	ADS	Bien	\$190	ADQUISICIÓN DE CEMENTO PUZOLANICO TIPO I PARA LA CARRETERA VIZCACHANI - CHIVAY - HUAMBO	Abril	Soles	45,000.00	12	2,500	0	GERENCIA DE MANTENIMIENTO - ZONAL 4	04	01	01	INCLUSIÓN
46	ADS	Bien	\$141	ADQUISICIÓN DE PETRÓLEO D2 PARA LA CARRETERA CANGALLO - HUANCAPÍ - QUEROBAMBA	Abril	Soles	173,880.00	12	20,700.00	0	GERENCIA DE MANTENIMIENTO - ZONAL 5	05	01	01	INCLUSIÓN
47	ADS	Bien	\$030	ADQUISICIÓN DE NEUMÁTICOS PARA LA CARRETERA CANGALLO - HUANCAPÍ - QUEROBAMBA	Abril	Soles	98,748.00	5	88.00	0	GERENCIA DE MANTENIMIENTO - ZONAL 5	05	01	01	INCLUSIÓN
48	ADS	Bien	\$141	ADQUISICIÓN DE PETRÓLEO D2 PARA LA CARRETERA PUENTE QUMBIL - SANTA CRUZ - LAJAS	Abril	Soles	172,200.00	12	21,000.00	0	GERENCIA DE MANTENIMIENTO - ZONAL 6	06	01	01	INCLUSIÓN
49	ADP	Bien	\$141	ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLE PARA LA CARRETERA ALFAMAYO - QUILLABAMBA - CHAHUAYES - KITIENI	Abril	Soles	261,980.00	12	261,980.00	0	GERENCIA DE MANTENIMIENTO - ZONAL 7	06	01	01	INCLUSIÓN
50	ADS	Bien	\$030	ADQUISICIÓN DE REPUESTOS PARA EQUIPO PESADO PARA LA CARRETERA ALFAMAYO - QUILLABAMBA - CHAHUAYES - KITIENI	Abril	Soles	81,264.00	5	83.00	0	GERENCIA DE MANTENIMIENTO - ZONAL 7	06	01	01	INCLUSIÓN
51	ADS	Bien	\$141	ADQUISICIÓN DE PETRÓLEO D2 PARA LA CARRETERA IMPERIAL - PAMPAS - CHURCAMPÁ - MAYOCC	Abril	Soles	165,750.00	12	19,500.00	0	GERENCIA DE MANTENIMIENTO - ZONAL 8	06	07	01	INCLUSIÓN
52	ADS	Bien	\$030	ADQUISICIÓN DE NEUMÁTICOS PARA LA CARRETERA IMPERIAL - PAMPAS - CHURCAMPÁ - MAYOCC	Abril	Soles	78,500.00	5	42.00	0	GERENCIA DE MANTENIMIENTO - ZONAL 8	06	07	01	INCLUSIÓN
53	ADP	Bien	\$141	ADQUISICIÓN DE PETRÓLEO D2 PARA LA CARRETERA CONCEPCIÓN - COMAS - SATIPO	Abril	Soles	188,585.00	12	23,500.00	0	GERENCIA DE MANTENIMIENTO - ZONAL 11	12	01	01	INCLUSIÓN
54	ADS	Bien	\$030	ADQUISICIÓN DE NEUMÁTICOS PARA LA CARRETERA CONCEPCIÓN - COMAS - SATIPO	Abril	Soles	85,000.00	5	46.00	0	GERENCIA DE MANTENIMIENTO - ZONAL 11	12	01	01	INCLUSIÓN
55	ADS	Bien	\$141	ADQUISICIÓN DE PETRÓLEO D2 PARA LA CARRETERA PUENTE PALLAR - CHAGUAL - TAYABAMBA	Abril	Soles	168,750.00	12	22,500.00	0	GERENCIA DE MANTENIMIENTO - ZONAL 12	13	01	01	INCLUSIÓN
56	ADS	Bien	\$030	ADQUISICIÓN DE NEUMÁTICOS PARA LA CARRETERA PUENTE PALLAR - CHAGUAL - TAYABAMBA	Abril	Soles	86,800.00	5	42.00	0	GERENCIA DE MANTENIMIENTO - ZONAL 12	13	01	01	INCLUSIÓN
57	ADP	Bien	\$141	ADQUISICIÓN DE PETRÓLEO D2 PARA LA CARRETERA CIENEQUILLA HUAROCHIRI	Abril	Soles	208,153.48	12	26,000.00	0	GERENCIA DE MANTENIMIENTO - ZONAL 13	15	01	01	INCLUSIÓN
58	ADS	Bien	\$190	ADQUISICIÓN DE LUBRICANTES PARA LA CARRETERA CIENEQUILLA HUAROCHIRI	Abril	Soles	48,822.10	5	1,500.00	0	GERENCIA DE MANTENIMIENTO - ZONAL 13	15	01	01	INCLUSIÓN
59	ADS	Bien	\$141	ADQUISICIÓN DE PETRÓLEO D2 PARA LA CARRETERA POZUZO OXAPAMPA	Abril	Soles	174,800.00	12	21,850.00	0	GERENCIA DE MANTENIMIENTO - ZONAL 15	19	01	01	INCLUSIÓN
60	ADS	Bien	\$190	ADQUISICIÓN DE LUBRICANTES PARA LA CARRETERA POZUZO OXAPAMPA	Abril	Soles	51,000.00	5	1,500.00	0	GERENCIA DE MANTENIMIENTO - ZONAL 15	19	01	01	INCLUSIÓN
61	ADS	Bien	\$030	ADQUISICIÓN DE NEUMÁTICOS PARA LA CARRETERA POZUZO OXAPAMPA	Abril	Soles	78,600.00	5	48.00	0	GERENCIA DE MANTENIMIENTO - ZONAL 15	19	01	01	INCLUSIÓN
62	ADP	Bien	\$141	ADQUISICIÓN DE PETRÓLEO D2 PARA LA CARRETERA BAJINOS - AYABACA - SACCHABAMBA - I ETAPA	Abril	Soles	92,000.00	12	11,097.00	0	GERENCIA DE MANTENIMIENTO - ZONAL 16	20	02	01	INCLUSIÓN
63	ADP	Bien	\$141	ADQUISICIÓN DE PETRÓLEO D2 PARA LA CARRETERA HUANCANE - MOHO - TILAU - NINANTAYA	Abril	Soles	221,400.00	12	27,000	0	GERENCIA DE MANTENIMIENTO - ZONAL 17	21	06	01	INCLUSIÓN
64	ADP	Bien	\$141	ADQUISICIÓN DE PETRÓLEO D2 PARA LA CARRETERA BELLAVISTA - SAN PABLO - SAN JOSE DE BISA - Q'UMBUQUE	Abril	Soles	213,280.00	12	24,800	0	GERENCIA DE MANTENIMIENTO - ZONAL 18	22	02	01	INCLUSIÓN



Plan Anual de Adquisiciones y Contrataciones
Modificación Período : Abril - Diciembre

18 LA ENTIDAD

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES - PROVIAS DEPARTAMENTAL DE OCS

AÑO : 2003

BIOLAR

MTC - PROVIAS DEPARTAMENTAL DE OCS

RUC : 20504807084

N.º	CÓDIGO DE RUBRO	ALÍNEA	CUB	ENTRADA DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	FECHA PRUEBA COMV	MONEDA	VALOR ESTIMADO	ENTRADA PRUEBA	CAPTIVIDAD	PROMEDIO DE PRECIO	NIVEL DE DESPACHALIZACIÓN Y DESPACHALIZACIÓN	Página			OBSERVACIONES
												Presup.	Presup.	Presup.	
1	ADB	Bien	5141	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PETROLEO D2	Marzo	Soles	136,600.00	12	19,543	0	GERENCIA DE MANTENIMIENTO	01	01	01	EXCLUIR
2	ADB	Bien	5030	ADQUISICION DE NEUMATICOS	Marzo	Soles	80,000.00	12	11	0	GERENCIA DE MANTENIMIENTO	01	01	01	EXCLUIR
3	LPN	Bien	5141	ADQUISICION DE PETROLEO D2	Marzo	Soles	643,950.00	12	92,000	0	GERENCIA DE MANTENIMIENTO	02	20	01	EXCLUIR
4	ADP	Bien	5190	ADQUISICION DE ASFALTO RC 250	Marzo	Soles	223,650.00	12	53,250	0	GERENCIA DE MANTENIMIENTO	02	20	01	EXCLUIR
5	ADP	Bien	5030	ADQUISICION DE NEUMATICOS	Marzo	Soles	182,320.00	5	92	0	GERENCIA DE MANTENIMIENTO	02	20	01	EXCLUIR
6	ADP	Bien	5030	ADQUISICION DE NEUMATICOS	Marzo	Soles	300,000.00	5	150	0	GERENCIA DE MANTENIMIENTO	04	01	01	EXCLUIR



Plan Anual de Adquisiciones y Contrataciones
Modificación Período : Abril - Diciembre

LA ENTIDAD

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES - PROVIAS DEPARTAMENTAL DE OOS


ARO : 2003

BIOLAS

MTG - PROVIAS DEPARTAMENTAL DE OOS

RUC : 20504807984

N.º DE PROCESO	TIPO DE PROCESO	OBJETO	COD	CONTENIDO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	FECHA PROB. CONV.	MONEDA	VALOR ESTIMADO	UNIDAD MEDIDA	CANTIDAD	PUNTO DE FINANCIACIÓN	NIVEL DE DECENTRALIZACIÓN Y DECONCENTRACIÓN	Plazo			OBSERVACIONES
												Deposito	Prom.	Dist.	
1	ADP	Bien	5190	ADQUISICION DE UTILES DE OFICINA	Febrero	Soles	289,480.18	5	237	0	GERENCIA DE ADMINISTRACION	15	01	01	
2	ADS	Bien	5190	ADQUISICION DE SUMINISTROS DE COMPUTO	Febrero	Soles	157,000.00	5	60	0	GERENCIA DE ADMINISTRACION	15	01	01	
3	ADS	Servicio	2221	SERVICIO DE FOTOCOPIADO	Febrero	Soles	74,000.00	5	1	0	GERENCIA DE ADMINISTRACION	15	01	01	
4	CP	Servicio	6309	SERVICIO DE PROVISION DE PASAJES AEREOS	Febrero	Soles	274,800.00	5	1,138	0	GERENCIA DE ADMINISTRACION	15	01	01	
5	LP	Bien	5150	ADQUISICION DE EQUIPOS DE COMPUTO Y EQUIPO COMPLEMENTARIO	Mayo	Soles	386,050.46	5	16	0	GERENCIA DE ADMINISTRACION	15	01	01	
6	ADS	Bien	5150	ADQUISICION DE EQUIPOS DE OFICINA	Abril	Soles	99,228.00	5	8	0	GERENCIA DE ADMINISTRACION	15	01	01	
7	ADS	Bien	5010	ADQUISICION DE UNA (01) CAMIONETA	Marzo	Soles	133,000.00	5	1	0	GERENCIA DE ADMINISTRACION	15	01	01	
8	CP	Servicio	6603	CONTRATACION DE UNA EMPRESA DE SEGUROS	Marzo	Soles	157,000.00	5	1	0	GERENCIA DE ADMINISTRACION	15	01	01	
9	ADS	Servicio	7230	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS DE COMPUTO	Mayo	Soles	70,000.00	5	1	0	GERENCIA DE ADMINISTRACION	15	01	01	
10	ADS	Servicio	7493	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE EDIFICIOS	Marzo	Soles	43,200.00	5	1	0	GERENCIA DE ADMINISTRACION	15	01	01	
11	ADP	Servicio	7492	CONTRATACION DE UNA EMPRESA DE SEGURIDAD	Marzo	Soles	120,000.00	10	1	0	GERENCIA DE ADMINISTRACION	15	01	01	
12	LP	Bien	5190	ADQUISICION DE CEMENTO - CARRETERA JULIACA LAMPA	Febrero	Soles	777,840.00	12	162,050	0	SUB GERENCIA DE OBRAS	21	07	01	
13	LP	Bien	5190	ADQUISICION DE CEMENTO ASFALTICO PARA LA OBRA CARRETERA ASILLO SAN ANTON	Marzo	Soles	402,380.00	12	110,000.00	0	SUB GERENCIA DE OBRAS	21	02	04	MODIFICACION - SE MODIFICA EL VALOR REFERENCIAL Y LA SINTESIS DE ESPECIFICACIONES TECNICAS.
14	ADS	Bien	5190	ADQUISICION DE ASFALTO LIQUIDO PARA LA OBRA CARRETERA ASILLO - SAN ANTON	Febrero	Soles	45,000.00	12	10,000.00	0	SUB GERENCIA DE OBRAS	21	02	04	
15	LP	Bien	5190	ADQUISICION DE CEMENTO ASFALTICO PARA LA OBRA CARRETERA EL DESCANSO - SIJUAN	Febrero	Soles	781,536.00	12	162,820.00	0	SUB GERENCIA DE OBRAS	06	06	01	
16	LP	Bien	5141	ADQUISICION DE PETROLEO DIESEL 2 PARA LA OBRA REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA CATAC CHAVIN - HUARI	Abril	Soles	754,184.00	12	94,273	0	SUB GERENCIA DE OBRAS	02	10	01	MODIFICACION - SE MODIFICA EL VALOR REFERENCIAL Y FECHA DE CONVOCATORIA
17	LP	Bien	5190	ADQUISICION DE RC-250 PARA LA OBRA REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA CATAC - CHAVIN HUARI	Mayo	Soles	376,915.00	12	68,530.00	0	SUB GERENCIA DE OBRAS	02	10	01	MODIFICACION - SE MODIFICA EL VALOR REFERENCIAL Y FECHA DE CONVOCATORIA
18	ADP	Bien	5190	ADQUISICION Y TRANSPORTE DE CEMENTO ASFALTICO PEN 6070 PARA LA OBRA REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA PIMENTEL SANTA ROSA.	Enero	Soles	332,300.00	12	90,000.00	0	SUB GERENCIA DE OBRAS	14	01	12	
19	ADP	Bien	5141	ADQUISICION DE PETROLEO DIESEL 2, PARA LA OBRA REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA PIMENTEL SANTA ROSA.	Enero	Soles	343,000.00	12	49,000.00	0	SUB GERENCIA DE OBRAS	14	01	12	
20	ADS	Bien	5190	ADQUISICION DE CEMENTO PORTLAND PARA LA OBRA DE EMERGENCIA CARRETERA AREQUIPA - YARABAMBA - SANTUARIO CHAPI	Marzo	Soles	95,000.00	12	5,400.00	0	SUB GERENCIA DE OBRAS	04	01	27	
21	ADS	Bien	5190	ADQUISICION DE CEMENTO PORTLAND, PARA LA OBRA DE EMERGENCIA CARRETERA AREQUIPA - YARABAMBA - SANTUARIO DE CHAPI	Marzo	Soles	40,000.00	12	10,000.00	0	SUB GERENCIA DE OBRAS	04	01	27	
22	ADP	Bien	5190	ADQUISICION DE CEMENTO PORTLAND PARA LA OBRA DE EMERGENCIA AREQUIPA YARABAMBA - SANTUARIO DE CHAPI	Marzo	Soles	212,000.00	12	27,000.00	0	SUB GERENCIA DE OBRAS	04	01	27	
23	LP	Bien	5141	ADQUISICION DE PETROLEO DIESEL 2 PARA LA OBRA JULIACA LAMPA	Marzo	Soles	439,792.00	12	62,827	0	SUB GERENCIA DE OBRAS	21	07	01	
24	ADP	Bien	5190	ADQUISICION DE CEMENTO ASFALTICO PARA LA OBRA JULIACA LAMPA	Marzo	Soles	296,070.00	12	61,681	0	SUB GERENCIA DE OBRAS	21	07	01	
25	ADS	Bien	5190	ADQUISICION DE CEMENTO PORTLAND PARA LA OBRA JULIACA LAMPA	Marzo	Soles	50,696.00	12	2,982	0	SUB GERENCIA DE OBRAS	21	07	01	
26	ADS	Bien	5190	ADQUISICION DE CAL HIDRATADA PARA OBRA JULIACA LAMPA	Marzo	Soles	37,596.00	12	4,699	0	SUB GERENCIA DE OBRAS	21	07	01	
27	CP	Servicio	7421	ESTUDIO DE PREFACTIBILIDAD DE LA CARRETERA ICA COMATRAMA - PLAYA CARHUJAZ	Marzo	Soles	299,513.00	12	1	0	SUB GERENCIA DE ESTUDIOS	11	01	01	MODIFICACION - SE MODIFICA LA SINTESIS DE ESPECIFICACIONES TECNICAS.
28	CPI	Servicio	7421	ESTUDIO DEFINITIVO DEL EJE 4 : EL REPOZO SARAMIRIZA	Julio	Soles	6,816,466.00	12	1	0	SUB GERENCIA DE ESTUDIOS	01	02	02	
29	CPI	Servicio	7421	ESTUDIO DEFINITIVO DEL EJE 2 : CARRETERA SULLANA - EL ALAMOR	Junio	Soles	1,202,254.00	12	1	0	SUB GERENCIA DE ESTUDIOS	20	06	01	
30	CPI	Servicio	7421	ESTUDIO DE PREFACTIBILIDAD DEL EJE : 5 CARRETERA CAHUIDE	Septiembre	Soles	3,480,603.00	12	1	0	SUB GERENCIA DE ESTUDIOS	01	02	02	MODIFICACION - SE MODIFICA LA SINTESIS DE ESPECIFICACIONES TECNICAS.
31	CPI	Servicio	7421	ESTUDIO DE FACTIBILIDAD DE LAS VIAS COMPLEMENTARIAS DEPARTAMENTALES	Febrero	Soles	530,000.00	12	1	0	SUB GERENCIA DE ESTUDIOS	00	00	00	
32	CPI	Servicio	7421	ESTUDIO DE FACTIBILIDAD DEL AEROPUERTO DE IQUITOS	Febrero	Soles	1,225,000.00	12	1	0	SUB GERENCIA DE ESTUDIOS	16	03	01	
33	CPI	Servicio	7421	ESTUDIO DE FACTIBILIDAD DEL PUERTO IQUITOS	Febrero	Soles	1,519,881.30	12	1	0	SUB GERENCIA DE ESTUDIOS	16	05	01	MODIFICACION - SE MODIFICA EL VALOR REFERENCIAL
34	CPI	Servicio	7421	ESTUDIO DEFINITIVO DE DESARROLLO URBANO	Marzo	Soles	1,533,600.00	12	1	0	SUB GERENCIA DE ESTUDIOS	00	00	00	
35	CP	Servicio	7421	ESTUDIO DE FACTIBILIDAD DE LA CARRETERA ICA COMATRAMA - PLAYA CARHUJAZ	Setiembre	Soles	499,188.00	12	1	0	SUB GERENCIA DE ESTUDIOS	11	01	01	MODIFICACION - SE MODIFICA LA SINTESIS DE ESPECIFICACIONES TECNICAS Y FECHA DE PROBABLE
36	ADS	Bien	5141	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PETROLEO D2	Marzo	Soles	136,800.00	12	19,543	0	GERENCIA DE MANTENIMIENTO	01	01	01	EXCLUIR
37	ADS	Bien	5030	ADQUISICION DE NEUMATICOS	Marzo	Soles	80,000.00	12	11	0	GERENCIA DE MANTENIMIENTO	01	01	01	EXCLUIR



Plan Anual de Adquisiciones y Contrataciones
Modificación Período : Abril - Diciembre

DE LA ENTIDAD

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES - PROVIAS DEPARTAMENTAL DE OCS

AÑO : 2003

DELAS

MTG - PROVIAS DEPARTAMENTAL DE OCS

RUC : 20504807084

N.º	TIPO DE PROCESO	OBJETO	COT	DETALLES DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	FECHA PRES. COBY	MUNDO A	VALOR ESTIMADO	UNIDAD MEDIDA	CAPACIDAD	PUESTO DE FINANCI.	NIVEL DE DECENTRALIZACIÓN Y DEACONCENTRACIÓN	Folios			OBSERVACIONES
												Depart.	Pres.	Dist.	
38	LPN	Ben	5141	ADQUISICION DE PETROLEO D2	Marzo	Soles	643,950.00	12	92,000	0	GERENCIA DE MANTENIMIENTO	02	20	01	EXCLUIR
39	ADP	Ben	5190	ADQUISICION DE ASFALTO RC 250	Marzo	Soles	223,650.00	12	53,250	0	GERENCIA DE MANTENIMIENTO	02	20	01	EXCLUIR
40	ADP	Ben	5030	ADQUISICION DE NEUMATICOS	Marzo	Soles	182,320.00	5	92	0	GERENCIA DE MANTENIMIENTO	02	20	01	EXCLUIR
41	ADP	Ben	5030	ADQUISICION DE NEUMATICOS	Marzo	Soles	300,000.00	5	150	0	GERENCIA DE MANTENIMIENTO	04	01	01	EXCLUIR
42	ADS	Servicio	6300	SERVICIO DE DESMOVILIZACION DE EQUIPO PARA LA OBRA PUNTE SUCHIMAN Y ACCESOS	Mayo	Soles	31,331.00	5	1	0	SUB GERENCIA DE OBRAS	02	19	01	INCLUSION
43	ADP	Servicio	6300	SERVICIO DE TRANSPORTE DE CEMENTO ASFALTICO PARA LA OBRA CARRETERA ASILLO - SAN ANTON	Abril	Soles	148,500.00	5	1	0	SUB GERENCIA DE OBRAS	02	10	01	INCLUSION
44	LP	Ben	5190	ADQUISICION DE CEMENTO ASFALTICO PEN 120-150 PARA LA CARRETERA SICUANI - EL DESCANSO - YAUJI	Marzo	Soles	628,257.25	12	162,820	0	SUB GERENCIA DE OBRAS	06	06	01	INCLUSION
45	ADP	Ben	5190	ADQUISICION DE CEMENTO PORTLAND TIPO I PARA LA CARRETERA SICUANI - EL DESCANSO - YAUJI	Marzo	Soles	194,036.95	12	10,854	0	SUB GERENCIA DE OBRAS	06	06	01	INCLUSION
46	ADS	Ben	5190	ADQUISICION DE ASFALTO MC-30 PARA LA CARRETERA SICUANI - EL DESCANSO - YAUJI	Marzo	Soles	64,589.59	12	13,753	0	SUB GERENCIA DE OBRAS	06	06	01	INCLUSION
47	ADS	Ben	5190	ADQUISICION DE OBRAS PARA LA CARRETERA SICUANI - EL DESCANSO - YAUJI	Marzo	Soles	108,253.55	12	410.30	0	SUB GERENCIA DE OBRAS	06	06	01	INCLUSION
48	ADS	Ben	5190	ADQUISICION DE ADITIVOS PARA LA CARRETERA SICUANI - EL DESCANSO - YAUJI	Marzo	Soles	43,601.50	1	3,007	0	SUB GERENCIA DE OBRAS	06	06	01	INCLUSION
49	LP	Ben	5141	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL PROYECTO MEJORAMIENTO DE LOS PAVIMENTOS DEL AEROPUERTO DE PUCALLPA	Abril	Soles	1,547,000.00	12	340,000	0	SUB GERENCIA DE OBRAS	25	01	01	INCLUSION - LOS RECURSOS SON ASIGNADOS POR CORPAC
50	LP	Ben	5190	ADQUISICION DE ASFALTO LIQUIDO RC-250 PARA EL PROYECTO MEJORAMIENTO DE LOS PAVIMENTOS DEL AEROPUERTO DE PUCALLPA	Mayo	Soles	496,000.00	12	102,404	0	SUB GERENCIA DE OBRAS	25	01	01	INCLUSION - LOS RECURSOS SON ASIGNADOS POR CORPAC
51	LP	Ben	5190	ADQUISICION DE CEMENTO ASFALTICO PEN 40 - 50 PARA EL PROYECTO MEJORAMIENTO DE LOS PAVIMENTOS DEL AEROPUERTO DE PUCALLPA	Mayo	Soles	3,675,000.00	12	854,465	0	SUB GERENCIA DE OBRAS	25	01	01	INCLUSION - LOS RECURSOS SON ASIGNADOS POR CORPAC
52	ADP	Ben	5190	ADQUISICION DE CAL HEDATADA PARA EL PROYECTO MEJORAMIENTO DE LOS PAVIMENTOS DEL AEROPUERTO DE PUCALLPA	Mayo	Soles	295,000.00	12	16,890	0	SUB GERENCIA DE OBRAS	25	01	01	INCLUSION - LOS RECURSOS SON ASIGNADOS POR CORPAC
53	ADP	Ben	5190	ADQUISICION DE CABLE DE ENERGIA TIPO C "1-424-FAA-KV" PARA EL PROYECTO MEJORAMIENTO DE LOS PAVIMENTOS DEL AEROPUERTO DE PUCALLPA	Junio	Soles	238,000.00	2	28,000	0	SUB GERENCIA DE OBRAS	25	01	01	INCLUSION - LOS RECURSOS SON ASIGNADOS POR CORPAC
54	ADS	Ben	5190	ADQUISICION DE CEMENTO PORTLAND TIPO I PARA EL PROYECTO MEJORAMIENTO DE LOS PAVIMENTOS DEL AEROPUERTO DE PUCALLPA	Abril	Soles	120,000.00	12	6,154	0	SUB GERENCIA DE OBRAS	25	01	01	INCLUSION - LOS RECURSOS SON ASIGNADOS POR CORPAC
55	ADS	Ben	5190	ADQUISICION DE ADITIVO MEJORADOR DE ADHERENCIA PARA EL PROYECTO MEJORAMIENTO DE LOS PAVIMENTOS DEL AEROPUERTO DE PUCALLPA	Mayo	Soles	139,000.00	1	7,586	0	SUB GERENCIA DE OBRAS	25	01	01	INCLUSION - LOS RECURSOS SON ASIGNADOS POR CORPAC
56	ADS	Ben	5141	ADQUISICION DE KEROSENE INDUSTRIAL PARA EL PROYECTO MEJORAMIENTO DE LOS PAVIMENTOS DEL AEROPUERTO DE PUCALLPA	Mayo	Soles	104,000.00	12	20,239	0	SUB GERENCIA DE OBRAS	25	01	01	INCLUSION - LOS RECURSOS SON ASIGNADOS POR CORPAC
57	ADS	Ben	5190	ADQUISICION DE KIT PRIMARIOS PARA EL PROYECTO MEJORAMIENTO DE LOS PAVIMENTOS DEL AEROPUERTO DE PUCALLPA	Junio	Soles	60,000.00	5	205.00	0	SUB GERENCIA DE OBRAS	25	01	01	INCLUSION - LOS RECURSOS SON ASIGNADOS POR CORPAC
58	ADS	Ben	5190	ADQUISICION DE PINTURA TRAFICO PARA LA OBRA CARRETERA CATAC-CHAVIN-HUARI	Junio	Soles	36,065.00	Gi	1,102	0	SUB GERENCIA DE OBRAS	02	17	02	INCLUSION
59	ADS	Servicio	6300	SERVICIO DE TRANSPORTE DE ASFALTO RC-250 PARA LA OBRA CARRETERA CATAC-CHAVIN-HUARI	Mayo	Soles	30,838.50	Gi	1	0	SUB GERENCIA DE OBRAS	02	17	02	INCLUSION
60	ADS	Ben	5190	ADQUISICION DE ACEITES DE MAQUINARIAS PARA LA OBRA CARRETERA CATAC-CHAVIN-HUARI	Abril	Soles	40,827.00	Gi	1,382	0	SUB GERENCIA DE OBRAS	02	17	02	INCLUSION
61	ADS	Ben	5030	ADQUISICION DE LLANTAS PARA LA OBRA CARRETERA CATAC-CHAVIN-HUARI	Abril	Soles	61,422.00	Und	48	0	SUB GERENCIA DE OBRAS	02	17	02	INCLUSION
62	ADS	Servicio	9300	CONTRATACION DE JEFE DE EQUIPO CONSULTOR	Marzo	Soles	73,500.00	10	1	0	SUB GERENCIA DE ESTUDIOS	15	01	01	INCLUSION
63	ADS	Servicio	9300	CONTRATACION DE ESPECIALISTA EN SANEAMIENTO RURAL	Marzo	Soles	42,000.00	10	1	0	SUB GERENCIA DE ESTUDIOS	15	01	01	INCLUSION
64	ADS	Servicio	9300	CONTRATACION DE ESPECIALISTA EN INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE	Marzo	Soles	52,500.00	10	1	0	SUB GERENCIA DE ESTUDIOS	15	01	01	INCLUSION
65	ADS	Servicio	9300	CONTRATACION DE ESPECIALISTA EN ELECTRIFICACION RURAL	Marzo	Soles	52,500.00	10	1	0	SUB GERENCIA DE ESTUDIOS	15	01	01	INCLUSION
66	ADS	Servicio	9300	CONTRATACION DE ESPECIALISTA AMBIENTAL	Marzo	Soles	26,250.00	10	1	0	SUB GERENCIA DE ESTUDIOS	15	01	01	INCLUSION
67	ADS	Servicio	7240	CONTRATACION DE PROGRAMADOR	Marzo	Soles	21,000.00	10	1	0	SUB GERENCIA DE ESTUDIOS	15	01	01	INCLUSION
68	ADS	Servicio	9300	CONTRATACION DE FACILITADOR ASISTENTE ADMINISTRATIVO	Marzo	Soles	21,000.00	10	1	0	SUB GERENCIA DE ESTUDIOS	15	01	01	INCLUSION
69	ADS	Servicio	9999	CONTRATACION DE OTROS ESPECIALISTAS	Marzo	Soles	26,250.00	10	1	0	SUB GERENCIA DE ESTUDIOS	15	01	01	INCLUSION
70	CPI	Servicio	7421	ESTUDIO DE FACTIBILIDAD DEL CIBAF 2, 3 Y 4	Mayo	Soles	501,112.00	5	1	0	SUB GERENCIA DE ESTUDIOS	15	01	01	INCLUSION
71	CFN	Servicio	7421	ESTUDIO DE PREFACTIBILIDAD DE LA CARRETERA CARPA-MARAVILLAS-MONZON	Abril	Soles	483,000.00	5	1	0	SUB GERENCIA DE ESTUDIOS	15	01	01	INCLUSION
72	CFN	Servicio	7421	ESTUDIO DE FACTIBILIDAD DE LA CARRETERA CARPA-MARAVILLAS-MONZON	Noviembre	Soles	805,000.00	5	1	0	SUB GERENCIA DE ESTUDIOS	15	01	01	INCLUSION
73	CFN	Servicio	7421	ESTUDIO DEFINITIVO DEL PUENTE NIEVA Y ACCESOS	Junio	Soles	240,000.00	5	1	0	SUB GERENCIA DE ESTUDIOS	15	01	01	INCLUSION
74	CF	Servicio	7421	ESTUDIO DEFINITIVO DE LA CARRETERA SAN MARCOS - HUARI	Abril	Soles	884,800.00	5	1	0	SUB GERENCIA DE ESTUDIOS	02	10	01	INCLUSION



Plan Anual de Adquisiciones y Contrataciones
Modificación Período : Abril - Diciembre

DE LA ENTIDAD

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES - PROVIAS DEPARTAMENTAL DE OOS

AÑO : 2003

BIOLAR

MTC - PROVIAS DEPARTAMENTAL DE OOS

RUC : 20504807984

N.º	TIPO DE PROCESO	OBJETO	CUB	SECTOR DE REQUISICIONES TÉCNICAS	FECHA PROB. COPY	MONEDA	VALOR ESTIMADO	UNIDAD MEDIDA	CANTIDAD	PISTES DE PIRANG.	NIVEL DE DECENTRALIZACIÓN Y DECONCENTRACIÓN	Etapas			OBSERVACIONES
												Import.	Pres.	Dist.	
72	CP	Servicio	7421	ESTUDIO DE PREFACTIBILIDAD DE LA CARRETERA HUARMEY - AJA - RECWAY	Abril	Soles	787,500.00	5	1	0	SUB GERENCIA DE ESTUDIOS	02	11	01	INCLUSIÓN
76	CP	Servicio	7421	ESTUDIO DE FACTIBILIDAD DE LA CARRETERA HUARMEY - AJA - RECWAY	Octubre	Soles	1,312,500.00	5	1	0	SUB GERENCIA DE ESTUDIOS	02	11	01	INCLUSIÓN
77	CP	Servicio	7421	ESTUDIO DE PREFACTIBILIDAD DE LA CARRETERA NEPEÑA - MORO - PAMPARONAS	Abril	Soles	210,000.00	5	1	0	SUB GERENCIA DE ESTUDIOS	02	16	06	INCLUSIÓN
78	CP	Servicio	7421	ESTUDIO DEFINITIVO DE LA CARRETERA NEPEÑA - MORO - PAMPARONAS	Setiembre	Soles	1,120,000.00	5	1	0	SUB GERENCIA DE ESTUDIOS	02	16	06	INCLUSIÓN
79	CP	Servicio	7421	ESTUDIO DEFINITIVO PARA LA AMPLIACIÓN DEL TUNEL KAHUSHI	Abril	Soles	262,500.00	5	1	0	SUB GERENCIA DE ESTUDIOS	02	17	01	INCLUSIÓN
80	CFN	Servicio	7421	ESTUDIO DE PREFACTIBILIDAD DE LA CARRETERA YANAHUANCA CERRO DE PASCO	Mayo	Soles	345,600.00	5	1	0	SUB GERENCIA DE ESTUDIOS	15	01	01	INCLUSIÓN
81	CFN	Servicio	7421	ESTUDIO DE PREFACTIBILIDAD DE LA CARRETERA HUACHON-HUANCABAMBA	Mayo	Soles	664,200.00	5	1	0	SUB GERENCIA DE ESTUDIOS	15	01	01	INCLUSIÓN
82	ADS	Bien	5141	ADQUISICION DE PETROLEO D2 PARA LA CARRETERA HUARI - POMABAMBA - EMPL. SIHUAS	Abril	Soles	135,000.00	12	15,000	0	GERENCIA DE MANTENIMIENTO - ZONAL 2	02	01	01	INCLUSIÓN
83	ADP	Bien	5141	ADQUISICION DE PETROLEO D2 PARA LA CARRETERA ANDAHJAYLAS - PAMPACHIRI - NEGRO MAYO	Abril	Soles	148,976.00	12	19,890	0	GERENCIA DE MANTENIMIENTO - ZONAL 3	03	02	01	INCLUSIÓN
84	ADS	Bien	5141	ADQUISICION DE PETROLEO D2 PARA LA CARRETERA VIZCACHANI - CHIVAY - HUAMBRO	Abril	Soles	280,000.00	12	35,000	0	GERENCIA DE MANTENIMIENTO - ZONAL 4	04	01	01	INCLUSIÓN
85	ADS	Bien	5190	ADQUISICION DE LIQUIDO ASFALTICO RC-250 PARA LA CARRETERA VIZCACHANI - CHIVAY - HUAMBRO	Abril	Soles	151,158.00	12	35,000	0	GERENCIA DE MANTENIMIENTO - ZONAL 4	04	01	01	INCLUSIÓN
86	ADS	Bien	5190	ADQUISICION DE CEMENTO PUZOLANICO TIPO I PARA LA CARRETERA VIZCACHANI - CHIVAY - HUAMBRO	Abril	Soles	45,000.00	12	2,500	0	GERENCIA DE MANTENIMIENTO - ZONAL 4	04	01	01	INCLUSIÓN
87	ADS	Bien	5141	ADQUISICION DE PETROLEO D2 PARA LA CARRETERA CANGALLO - HUANCAPÍ - QUEROBAMBA	Abril	Soles	173,880.00	12	20,700	0	GERENCIA DE MANTENIMIENTO - ZONAL 5	05	01	01	INCLUSIÓN
88	ADS	Bien	5030	ADQUISICION DE NEUMATICOS PARA LA CARRETERA CANGALLO - HUANCAPÍ - QUEROBAMBA	Abril	Soles	98,748.00	5	66.00	0	GERENCIA DE MANTENIMIENTO - ZONAL 5	05	01	01	INCLUSIÓN
89	ADP	Bien	5141	ADQUISICION DE PETROLEO D2 PARA LA CARRETERA PUENTE CUMBIL - SANTA CRUZ - LAJAS	Abril	Soles	172,200.00	12	21,000	0	GERENCIA DE MANTENIMIENTO - ZONAL 6	06	01	01	INCLUSIÓN
90	ADS	Bien	5141	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA LA CARRETERA ALFAMAYO - QUILLABAMBA - CHAHUJARES - KITIPI	Abril	Soles	261,980.00	12	261,980.00	0	GERENCIA DE MANTENIMIENTO - ZONAL 7	08	01	01	INCLUSIÓN
91	ADS	Bien	5030	ADQUISICION DE REPUESTOS PARA EQUIPO PESADO PARA LA CARRETERA ALFAMAYO - QUILLABAMBA - CHAHUJARES - KITIPI	Abril	Soles	61,264.00	5	83.00	0	GERENCIA DE MANTENIMIENTO - ZONAL 7	08	01	01	INCLUSIÓN
92	ADS	Bien	5141	ADQUISICION DE PETROLEO D-2 PARA LA CARRETERA IMPERIAL - PAMPAS - CHURCAMPÁ - MAYOC	Abril	Soles	165,750.00	12	19,500	0	GERENCIA DE MANTENIMIENTO - ZONAL 8	09	07	01	INCLUSIÓN
93	ADP	Bien	5030	ADQUISICION DE NEUMATICOS PARA LA CARRETERA IMPERIAL - PAMPAS - CHURCAMPÁ - MAYOC	Abril	Soles	76,500.00	5	42.00	0	GERENCIA DE MANTENIMIENTO - ZONAL 8	09	07	01	INCLUSIÓN
94	ADS	Bien	5141	ADQUISICION DE PETROLEO D2 PARA LA CARRETERA CONCEPCION - COMAS - SATIPO	Abril	Soles	188,668.00	12	23,600	0	GERENCIA DE MANTENIMIENTO - ZONAL 11	12	01	01	INCLUSIÓN
95	ADS	Bien	5030	ADQUISICION DE NEUMATICOS PARA LA CARRETERA CONCEPCION - COMAS - SATIPO	Abril	Soles	65,000.00	5	46.00	0	GERENCIA DE MANTENIMIENTO - ZONAL 11	12	01	01	INCLUSIÓN
96	ADS	Bien	5141	ADQUISICION DE PETROLEO D2 PARA LA CARRETERA PUENTE PALLAR - CHAGUAL - TAYABAMBA	Abril	Soles	168,750.00	12	22,500	0	GERENCIA DE MANTENIMIENTO - ZONAL 12	13	01	01	INCLUSIÓN
97	ADS	Bien	5030	ADQUISICION DE NEUMATICOS PARA LA CARRETERA PUENTE PALLAR - CHAGUAL - TAYABAMBA	Abril	Soles	66,800.00	5	42.00	0	GERENCIA DE MANTENIMIENTO - ZONAL 12	13	01	01	INCLUSIÓN
98	ADS	Bien	5141	ADQUISICION DE PETROLEO D2 PARA LA CARRETERA CIENEGUILLA HUAROCHIRI	Abril	Soles	208,153.48	12	26,000	0	GERENCIA DE MANTENIMIENTO - ZONAL 13	15	01	01	INCLUSIÓN
99	ADS	Bien	5190	ADQUISICION DE LUBRICANTES PARA LA CARRETERA CIENEGUILLA HUAROCHIRI	Abril	Soles	48,822.10	5	1,500	0	GERENCIA DE MANTENIMIENTO - ZONAL 13	15	01	01	INCLUSIÓN
100	ADS	Bien	5141	ADQUISICION DE PETROLEO D2 PARA LA CARRETERA POZUO OXAPAMPA	Abril	Soles	174,800.00	12	21,850	0	GERENCIA DE MANTENIMIENTO - ZONAL 15	19	01	01	INCLUSIÓN
101	ADS	Bien	5190	ADQUISICION DE LUBRICANTES PARA LA CARRETERA POZUO OXAPAMPA	Abril	Soles	51,000.00	5	1,500	0	GERENCIA DE MANTENIMIENTO - ZONAL 15	19	01	01	INCLUSIÓN
102	ADS	Bien	5030	ADQUISICION DE NEUMATICOS PARA LA CARRETERA POZUO OXAPAMPA	Abril	Soles	76,600.00	5	48.00	0	GERENCIA DE MANTENIMIENTO - ZONAL 15	19	01	01	INCLUSIÓN
103	ADS	Bien	5141	ADQUISICION DE PETROLEO D2 PARA LA CARRETERA SAJINOS - AYASACA - SACCHABAMBA - I ETAPA	Abril	Soles	92,000.00	12	11,097.00	0	GERENCIA DE MANTENIMIENTO - ZONAL 16	20	02	01	INCLUSIÓN
104	ADP	Bien	5141	ADQUISICION DE PETROLEO D2 PARA LA CARRETERA HUANCANE - MOHO - TILALI - NINANTAYA	Abril	Soles	221,400.00	12	27,000	0	GERENCIA DE MANTENIMIENTO - ZONAL 17	21	06	01	INCLUSIÓN
105	ADP	Bien	5141	ADQUISICION DE PETROLEO D2 PARA LA CARRETERA BELLAVISTA - SAN PABLO - SAN JOSE DE SISA - QUIMBUQUE	Abril	Soles	213,280.00	12	24,800	0	GERENCIA DE MANTENIMIENTO - ZONAL 18	22	02	01	INCLUSIÓN

De acuerdo al convenio N° 001-2002-MTC/02 suscrito entre Proviás Departamental y Dirección General de Aeronáutica Civil



Plan Anual de Adquisiciones y Contrataciones
Modificación Período : Abril - Diciembre

DE LA ENTIDAD

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES - PROVIAS DEPARTAMENTAL DE OOS

AÑO : 2003

BIOLAS

MTC - PROVIAS DEPARTAMENTAL DE OOS

RUC : 20504807984

N.º	TIPO DE PROYECTO	OBJETO	COT	CONTENIDO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	FECHA PROB-COT	MONEDA	VALOR ESTIMADO	UNIDAD MEDIDA	CANTIDAD	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	NIVEL DE DECENTRALIZACIÓN Y DECONCENTRACIÓN	Etapas			OBSERVACIONES
												Depart.	Prov.	Mun.	
1	LP	Bien	5190	ADQUISICION DE CEMENTO ASFALTICO PARA LA OBRA CARRETERA ASILLO SAN ANTON	Marzo	Soles	402,380.00	12	110,000.00	0	SUB GERENCIA DE OBRAS	21	02	04	MODIFICACIÓN - SE MODIFICA EL VALOR REFERENCIAL Y LA SINTESSIS DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS.
2	LP	Bien	5141	ADQUISICION DE PETROLEO DIESEL 2 PARA LA OBRA REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA CATAC CHAVIN - HUARI	Abril	Soles	754,184.00	12	94,273	0	SUB GERENCIA DE OBRAS	02	10	01	MODIFICACIÓN - SE MODIFICA EL VALOR REFERENCIAL Y FECHA DE CONVOCATORIA
3	LP	Bien	5190	ADQUISICION DE RC-250 PARA LA OBRA REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA CATAC - CHAVIN HUARI	Mayo	Soles	375,915.00	12	68,530.00	0	SUB GERENCIA DE OBRAS	02	10	01	MODIFICACIÓN - SE MODIFICA EL VALOR REFERENCIAL Y FECHA DE CONVOCATORIA
4	CP	Servicio	7421	ESTUDIO DE PREFACTIBILIDAD DE LA CARRETERA ICA COMATRAMA - PLAYA CARHUAZ	Marzo	Soles	299,513.00	12	1	0	SUB GERENCIA DE ESTUDIOS	11	01	01	MODIFICACIÓN - SE MODIFICA LA SINTESSIS DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
5	CPI	Servicio	7421	ESTUDIO DE PREFACTIBILIDAD DEL EJE : 5 CARRETERA CAHUIDE	Septiembre	Soles	3,480,603.00	12	1	0	SUB GERENCIA DE ESTUDIOS	01	02	02	MODIFICACIÓN - SE MODIFICA LA SINTESSIS DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
6	CP	Servicio	7421	ESTUDIO DE FACTIBILIDAD DE LA CARRETERA ICA COMATRAMA - PLAYA CARHUAZ	Setiembre	Soles	499,188.00	12	1	0	SUB GERENCIA DE ESTUDIOS	11	01	01	MODIFICACIÓN - SE MODIFICA LA SINTESSIS DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y FECHA DE PROBABLE CONVOCATORIA
7	CPI	Servicio	7421	ESTUDIO DE FACTIBILIDAD DEL PUERTO IQUITOS	Febrero	Soles	1,519,881.30	12	1	0	SUB GERENCIA DE ESTUDIOS	16	06	01	MODIFICACIÓN - SE MODIFICA EL VALOR REFERENCIAL



Plan Anual de Adquisiciones y Contrataciones
Modificación Período : Abril - Diciembre

DE LA ENTIDAD

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES - PROVIAS DEPARTAMENTAL DE ORE


AÑO : 2003

SIGLAS

MTC - PROVIAS DEPARTAMENTAL DE ORE

RUC : 20504807984

N.º	TIPO DE PROCESO	OBJETO	COT	DETALLE DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	FECHA PREV. COT	MONEDA	VALOR ESTIMADO	UNIDAD MEDIDA	CANTIDAD	PUNTO DE FINAN.	NIVEL DE DESAGREGACIÓN Y SUBCONCENTRACIÓN	Folios			OBSERVACIONES
												Importe	Pres.	Sub	
1	ADS	Servicio	9300	SERVICIO DE DESMOVILIZACIÓN DE EQUIPO PARA LA OBRA PUENTE SUCUMAN Y ACCESOS	Mayo	Soles	31,331.00	5	1	0	SUB GERENCIA DE OBRAS	02	19	01	INCLUSIÓN
2	ADP	Servicio	6300	SERVICIO DE TRANSPORTE DE CEMENTO ASFALTICO PARA LA OBRA CARRETERA ASILLO - SAN ANTON	Abril	Soles	148,500.00	5	1	0	SUB GERENCIA DE OBRAS	02	10	01	INCLUSIÓN
3	LP	Bien	5190	ADQUISICION DE CEMENTO ASFALTICO PEN 120-150 PARA LA CARRETERA SICUANI - EL DESCANSO - YAUJI	Marzo	Soles	628,257.25	12	162,820	0	SUB GERENCIA DE OBRAS	06	06	01	INCLUSIÓN
4	ADP	Bien	5190	ADQUISICION DE CEMENTO PORTLAND TIPO I PARA LA CARRETERA SICUANI - EL DESCANSO - YAUJI	Marzo	Soles	194,036.95	12	10,854	0	SUB GERENCIA DE OBRAS	06	06	01	INCLUSIÓN
5	ADS	Bien	5190	ADQUISICION DE ASFALTO MC-30 PARA LA CARRETERA SICUANI - EL DESCANSO - YAUJI	Marzo	Soles	64,589.59	12	13,753	0	SUB GERENCIA DE OBRAS	06	06	01	INCLUSIÓN
6	ADS	Bien	5190	ADQUISICION DE GURDAYAS PARA LA CARRETERA SICUANI - EL DESCANSO - YAUJI	Marzo	Soles	108,253.55	12	410,30	0	SUB GERENCIA DE OBRAS	06	06	01	INCLUSIÓN
7	ADS	Bien	5190	ADQUISICION DE ADITIVOS PARA LA CARRETERA SICUANI - EL DESCANSO - YAUJI	Marzo	Soles	43,601.50	1	3,007	0	SUB GERENCIA DE OBRAS	06	06	01	INCLUSIÓN
8	LP	Bien	5141	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL PROYECTO MEJORAMIENTO DE LOS PAVIMENTOS DEL AEROPUERTO DE PUCALLPA	Abril	Soles	1,547,000.00	12	340,000	0	SUB GERENCIA DE OBRAS	25	01	01	INCLUSIÓN - LOS RECURSOS SON ASIGNADOS POR CORPAC (*)
9	LP	Bien	5190	ADQUISICION DE ASFALTO LIQUIDO RC-210 PARA EL PROYECTO MEJORAMIENTO DE LOS PAVIMENTOS DEL AEROPUERTO DE PUCALLPA	Mayo	Soles	496,000.00	12	102,404	0	SUB GERENCIA DE OBRAS	25	01	01	INCLUSIÓN - LOS RECURSOS SON ASIGNADOS POR CORPAC (*)
10	LP	Bien	5190	ADQUISICION DE CEMENTO ASFALTICO PEN 40 - 50 PARA EL PROYECTO MEJORAMIENTO DE LOS PAVIMENTOS DEL AEROPUERTO DE PUCALLPA	Mayo	Soles	3,675,000.00	12	854,465	0	SUB GERENCIA DE OBRAS	25	01	01	INCLUSIÓN - LOS RECURSOS SON ASIGNADOS POR CORPAC (*)
11	ADP	Bien	5190	ADQUISICION DE CAL HIDRATADA PARA EL PROYECTO MEJORAMIENTO DE LOS PAVIMENTOS DEL AEROPUERTO DE PUCALLPA	Mayo	Soles	295,000.00	12	16,890	0	SUB GERENCIA DE OBRAS	25	01	01	INCLUSIÓN - LOS RECURSOS SON ASIGNADOS POR CORPAC (*)
12	ADP	Bien	5190	ADQUISICION DE CABLE DE ENERGIA TIPO C "L-434-FAA-SKV" PARA EL PROYECTO MEJORAMIENTO DE LOS PAVIMENTOS DEL AEROPUERTO DE PUCALLPA	Junio	Soles	238,000.00	2	28,000	0	SUB GERENCIA DE OBRAS	25	01	01	INCLUSIÓN - LOS RECURSOS SON ASIGNADOS POR CORPAC (*)
13	ADS	Bien	5190	ADQUISICION DE CEMENTO PORTLAND TIPO I PARA EL PROYECTO MEJORAMIENTO DE LOS PAVIMENTOS DEL AEROPUERTO DE PUCALLPA	Abril	Soles	120,000.00	12	6,154	0	SUB GERENCIA DE OBRAS	25	01	01	INCLUSIÓN - LOS RECURSOS SON ASIGNADOS POR CORPAC (*)
14	ADS	Bien	5190	ADQUISICION DE ADITIVO MEJORADOR DE ADHERENCIA PARA EL PROYECTO MEJORAMIENTO DE LOS PAVIMENTOS DEL AEROPUERTO DE PUCALLPA	Mayo	Soles	139,000.00	1	7,586	0	SUB GERENCIA DE OBRAS	25	01	01	INCLUSIÓN - LOS RECURSOS SON ASIGNADOS POR CORPAC (*)
15	ADS	Bien	5141	ADQUISICION DE KEROSENE INDUSTRIAL PARA EL PROYECTO MEJORAMIENTO DE LOS PAVIMENTOS DEL AEROPUERTO DE PUCALLPA	Mayo	Soles	104,000.00	12	20,239	0	SUB GERENCIA DE OBRAS	25	01	01	INCLUSIÓN - LOS RECURSOS SON ASIGNADOS POR CORPAC (*)
16	ADS	Bien	5190	ADQUISICION DE KIT PRIMARIOS PARA EL PROYECTO MEJORAMIENTO DE LOS PAVIMENTOS DEL AEROPUERTO DE PUCALLPA	Junio	Soles	60,000.00	5	206.00	0	SUB GERENCIA DE OBRAS	25	01	01	INCLUSIÓN - LOS RECURSOS SON ASIGNADOS POR CORPAC (*)
17	ADS	Bien	5190	ADQUISICION DE PINTURA TRAFICO PARA LA OBRA CARRETERA CATAC-CHAVIN-HUARI	Junio	Soles	36,065.00	GI	1,102	0	SUB GERENCIA DE OBRAS	02	17	02	INCLUSIÓN
18	ADS	Servicio	6300	SERVICIO DE TRANSPORTE DE ASFALTO RC-250 PARA LA OBRA CARRETERA CATAC-CHAVIN-HUARI	Mayo	Soles	30,838.50	Und	1	0	SUB GERENCIA DE OBRAS	02	17	02	INCLUSIÓN
19	ADS	Bien	5190	ADQUISICION DE ACEITES DE MAQUINARIAS PARA LA OBRA CARRETERA CATAC-CHAVIN-HUARI	Abril	Soles	40,827.00	GI	1,382	0	SUB GERENCIA DE OBRAS	02	17	02	INCLUSIÓN
20	ADS	Bien	5030	ADQUISICION DE LLANTAS PARA LA OBRA CARRETERA CATAC-CHAVIN-HUARI	Abril	Soles	61,422.00	Und	48	0	SUB GERENCIA DE OBRAS	02	17	02	INCLUSIÓN
21	ADS	Servicio	9300	CONTRATACION DE JEFE DE EQUIPO CONSULTOR	Marzo	Soles	73,500.00	10	1	0	SUB GERENCIA DE ESTUDIOS	15	01	01	INCLUSIÓN
22	ADS	Servicio	9300	CONTRATACION DE ESPECIALISTA EN SANEAMIENTO RURAL	Marzo	Soles	42,000.00	10	1	0	SUB GERENCIA DE ESTUDIOS	15	01	01	INCLUSIÓN
23	ADS	Servicio	9300	CONTRATACION DE ESPECIALISTA EN INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE	Marzo	Soles	52,500.00	10	1	0	SUB GERENCIA DE ESTUDIOS	15	01	01	INCLUSIÓN
24	ADS	Servicio	9300	CONTRATACION DE ESPECIALISTA EN ELECTRIFICACION RURAL	Marzo	Soles	52,500.00	10	1	0	SUB GERENCIA DE ESTUDIOS	15	01	01	INCLUSIÓN
25	ADS	Servicio	9300	CONTRATACION DE ESPECIALISTA AMBIENTAL	Marzo	Soles	26,250.00	10	1	0	SUB GERENCIA DE ESTUDIOS	15	01	01	INCLUSIÓN
26	ADS	Servicio	7240	CONTRATACION DE PROGRAMADOR	Marzo	Soles	21,000.00	10	1	0	SUB GERENCIA DE ESTUDIOS	15	01	01	INCLUSIÓN
27	ADS	Servicio	9300	CONTRATACION DE FACILITADOR ASISTENTE ADMINISTRATIVO	Marzo	Soles	21,000.00	10	1	0	SUB GERENCIA DE ESTUDIOS	15	01	01	INCLUSIÓN
28	ADS	Servicio	9999	CONTRATACION DE OTROS ESPECIALISTAS	Marzo	Soles	26,250.00	10	1	0	SUB GERENCIA DE ESTUDIOS	15	01	01	INCLUSIÓN
29	CPI	Servicio	7421	ESTUDIO DE FACTIBILIDAD DEL CENAF 2 Y 4	Mayo	Soles	501,112.00	5	1	0	SUB GERENCIA DE ESTUDIOS	15	01	01	INCLUSIÓN
30	CFN	Servicio	7421	ESTUDIO DE PREFACTIBILIDAD DE LA CARRETERA CARPA-MARAVILLAS-MONZON	Abril	Soles	483,000.00	5	1	0	SUB GERENCIA DE ESTUDIOS	15	01	01	INCLUSIÓN
31	CFN	Servicio	7421	ESTUDIO DE FACTIBILIDAD DE LA CARRETERA CARPA-MARAVILLAS-MONZON	Noviembre	Soles	805,000.00	5	1	0	SUB GERENCIA DE ESTUDIOS	15	01	01	INCLUSIÓN
32	CFN	Servicio	7421	ESTUDIO DEFINITIVO DEL PUENTE NIEVA Y ACCESOS	Junio	Soles	240,000.00	5	1	0	SUB GERENCIA DE ESTUDIOS	15	01	01	INCLUSIÓN
33	CP	Servicio	7421	ESTUDIO DEFINITIVO DE LA CARRETERA SAN MARCOS - HUARI	Abril	Soles	884,800.00	5	1	0	SUB GERENCIA DE ESTUDIOS	02	10	01	INCLUSIÓN
34	CP	Servicio	7421	ESTUDIO DE PREFACTIBILIDAD DE LA CARRETERA HUARMEY - AJA - RECUAY	Abril	Soles	787,500.00	5	1	0	SUB GERENCIA DE ESTUDIOS	02	11	01	INCLUSIÓN
35	CP	Servicio	7421	ESTUDIO DE FACTIBILIDAD DE LA CARRETERA HUARMEY - AJA - RECUAY	Octubre	Soles	1,312,500.00	5	1	0	SUB GERENCIA DE ESTUDIOS	02	11	01	INCLUSIÓN
36	CP	Servicio	7421	ESTUDIO DE PREFACTIBILIDAD DE LA CARRETERA NEPEÑA - MORO - PAMPARONAS	Abril	Soles	210,000.00	5	1	0	SUB GERENCIA DE ESTUDIOS	02	18	08	INCLUSIÓN
37	CP	Servicio	7421	ESTUDIO DEFINITIVO DE LA CARRETERA NEPEÑA - MORO - PAMPARONAS	Setiembre	Soles	1,120,000.00	5	1	0	SUB GERENCIA DE ESTUDIOS	02	18	08	INCLUSIÓN



Plan Anual de Adquisiciones y Contrataciones
Modificación Período : Abril - Diciembre

DE LA ENTIDAD: **MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES - PROVIAS DEPARTAMENTAL DE OOS**

AÑO: **2003**

BIOLAS: **MTC - PROVIAS DEPARTAMENTAL DE OOS**

RUC: **20504807984**

N.º	TIPO DE PROCESO	OBJETO	COTU	DETALLE DE ADQUISICIONES TÉCNICAS	FECHA PROB. COM.	MONEDA	VALOR ESTIMADO	UNIDAD MEDIDA	CANTIDAD	FUENTE DE FINANCI.	NIVEL DE DECENTRALIZACIÓN Y DECONCENTRACIÓN	Etapas			OBSERVACIONES
												Import.	Pres.	Inv.	
38	CP	Servicio	7421	ESTUDIO DEFINITIVO PARA LA AMPLIACIÓN DEL TUNEL KAHUSHI	Abril	Soles	242,500.00	5	1	0	SUB GERENCIA DE ESTUDIOS	02	17	01	INCLUSIÓN
39	CPN	Servicio	7421	ESTUDIO DE PREFACTIBILIDAD DE LA CARRETERA YANAMBA-CERRO DE PASCO	Mayo	Soles	345,600.00	5	1	0	SUB GERENCIA DE ESTUDIOS	15	01	01	INCLUSIÓN
40	CPN	Servicio	7421	ESTUDIO DE PREFACTIBILIDAD DE LA CARRETERA HUACHON-HUANCABAMBA	Mayo	Soles	604,200.00	5	1	0	SUB GERENCIA DE ESTUDIOS	15	01	01	INCLUSIÓN
41	ADS	Bien	5141	ADQUISICION DE PETROLEO D2 PARA LA CARRETERA HUARI - POMABAMBA - EMPL. SIHUAS	Abril	Soles	135,000.00	12	15,000	0	GERENCIA DE MANTENIMIENTO - ZONAL 2	02	01	01	INCLUSIÓN
42	ADS	Bien	5141	ADQUISICION DE PETROLEO D2 PARA LA CARRETERA ANDAHUAYLAS - PAMPACHIRI - NEGRO MAYO	Abril	Soles	148,976.00	12	19,890	0	GERENCIA DE MANTENIMIENTO - ZONAL 3	03	02	01	INCLUSIÓN
43	ADP	Bien	5141	ADQUISICION DE PETROLEO D2 PARA LA CARRETERA VIZCACHANI - CHIVAY - HUAMBO	Abril	Soles	280,000.00	12	35,000	0	GERENCIA DE MANTENIMIENTO - ZONAL 4	04	01	01	INCLUSIÓN
44	ADS	Bien	5190	ADQUISICION DE LIQUIDO ASFALTICO RC-250 PARA LA CARRETERA VIZCACHANI - CHIVAY - HUAMBO	Abril	Soles	151,158.00	12	35,000	0	GERENCIA DE MANTENIMIENTO - ZONAL 4	04	01	01	INCLUSIÓN
45	ADS	Bien	5190	ADQUISICION DE CEMENTO PUZOLANICO TIPO I PARA LA CARRETERA VIZCACHANI - CHIVAY - HUAMBO	Abril	Soles	46,000.00	12	2,500	0	GERENCIA DE MANTENIMIENTO - ZONAL 4	04	01	01	INCLUSIÓN
46	ADS	Bien	5141	ADQUISICION DE PETROLEO D2 PARA LA CARRETERA CANGALLO - HUANCAP - QUEROBAMBA	Abril	Soles	173,880.00	12	20,700.00	0	GERENCIA DE MANTENIMIENTO - ZONAL 5	05	01	01	INCLUSIÓN
47	ADS	Bien	5030	ADQUISICION DE NEUMATICOS PARA LA CARRETERA CANGALLO - HUANCAP - QUEROBAMBA	Abril	Soles	98,748.00	5	66.00	0	GERENCIA DE MANTENIMIENTO - ZONAL 5	05	01	01	INCLUSIÓN
48	ADS	Bien	5141	ADQUISICION DE PETROLEO D2 PARA LA CARRETERA PUENTE CUMBI - SANTA CRUZ - LAJAS	Abril	Soles	172,200.00	12	21,000.00	0	GERENCIA DE MANTENIMIENTO - ZONAL 6	06	01	01	INCLUSIÓN
49	ADP	Bien	5141	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA LA CARRETERA ALFAMAYO - QUILLABAMBA - CHAHUARES - KITI	Abril	Soles	261,980.00	12	261,980.00	0	GERENCIA DE MANTENIMIENTO - ZONAL 7	06	01	01	INCLUSIÓN
50	ADS	Bien	5030	ADQUISICION DE REPUESTOS PARA EQUIPO PESADO PARA LA CARRETERA ALFAMAYO - QUILLABAMBA - CHAHUARES - KITI	Abril	Soles	61,264.00	5	83.00	0	GERENCIA DE MANTENIMIENTO - ZONAL 7	06	01	01	INCLUSIÓN
51	ADS	Bien	5141	ADQUISICION DE PETROLEO D-2 PARA LA CARRETERA IMPERIAL - PAMPAS - CHURCAMP - MAYOCC	Abril	Soles	165,750.00	12	19,500.00	0	GERENCIA DE MANTENIMIENTO - ZONAL 8	09	07	01	INCLUSIÓN
52	ADS	Bien	5030	ADQUISICION DE NEUMATICOS PARA LA CARRETERA IMPERIAL - PAMPAS - CHURCAMP - MAYOCC	Abril	Soles	76,500.00	5	42.00	0	GERENCIA DE MANTENIMIENTO - ZONAL 8	09	07	01	INCLUSIÓN
53	ADP	Bien	5141	ADQUISICION DE PETROLEO D2 PARA LA CARRETERA CONCEPCION - COMAS - SATIPO	Abril	Soles	188,565.00	12	23,600.00	0	GERENCIA DE MANTENIMIENTO - ZONAL 11	12	01	01	INCLUSIÓN
54	ADS	Bien	5030	ADQUISICION DE NEUMATICOS PARA LA CARRETERA CONCEPCION - COMAS - SATIPO	Abril	Soles	65,000.00	5	46.00	0	GERENCIA DE MANTENIMIENTO - ZONAL 11	12	01	01	INCLUSIÓN
55	ADS	Bien	5141	ADQUISICION DE PETROLEO D2 PARA LA CARRETERA PUENTE PALLAR - CHAQUAL - TAYABAMBA	Abril	Soles	168,750.00	12	22,500.00	0	GERENCIA DE MANTENIMIENTO - ZONAL 12	13	01	01	INCLUSIÓN
56	ADP	Bien	5030	ADQUISICION DE NEUMATICOS PARA LA CARRETERA PUENTE PALLAR - CHAQUAL - TAYABAMBA	Abril	Soles	66,800.00	5	42.00	0	GERENCIA DE MANTENIMIENTO - ZONAL 12	13	01	01	INCLUSIÓN
57	ADS	Bien	5141	ADQUISICION DE PETROLEO D2 PARA LA CARRETERA CIENEGUILLA HUAROCHIRI	Abril	Soles	208,153.48	12	26,000.00	0	GERENCIA DE MANTENIMIENTO - ZONAL 13	15	01	01	INCLUSIÓN
58	ADS	Bien	5190	ADQUISICION DE LUBRICANTES PARA LA CARRETERA CIENEGUILLA HUAROCHIRI	Abril	Soles	48,822.10	5	1,500.00	0	GERENCIA DE MANTENIMIENTO - ZONAL 13	15	01	01	INCLUSIÓN
59	ADS	Bien	5141	ADQUISICION DE PETROLEO D2 PARA LA CARRETERA POZUZO OXAPAMPA	Abril	Soles	174,800.00	12	21,850.00	0	GERENCIA DE MANTENIMIENTO - ZONAL 15	19	01	01	INCLUSIÓN
60	ADS	Bien	5190	ADQUISICION DE LUBRICANTES PARA LA CARRETERA POZUZO OXAPAMPA	Abril	Soles	51,000.00	5	1,500.00	0	GERENCIA DE MANTENIMIENTO - ZONAL 15	19	01	01	INCLUSIÓN
61	ADS	Bien	5030	ADQUISICION DE NEUMATICOS PARA LA CARRETERA POZUZO OXAPAMPA	Abril	Soles	76,600.00	5	48.00	0	GERENCIA DE MANTENIMIENTO - ZONAL 15	19	01	01	INCLUSIÓN
62	ADP	Bien	5141	ADQUISICION DE PETROLEO D2 PARA LA CARRETERA SAJINOS - AYABACA - SACCHABAMBA - I ETAPA	Abril	Soles	92,000.00	12	11,097.00	0	GERENCIA DE MANTENIMIENTO - ZONAL 16	20	02	01	INCLUSIÓN
63	ADP	Bien	5141	ADQUISICION DE PETROLEO D2 PARA LA CARRETERA HUANCANE - MOHO - TILAU - NINANTAYA	Abril	Soles	221,400.00	12	27,000	0	GERENCIA DE MANTENIMIENTO - ZONAL 17	21	06	01	INCLUSIÓN
64	ADP	Bien	5141	ADQUISICION DE PETROLEO D2 PARA LA CARRETERA BELLAVISTA - SAN PABLO - SAN JOSE DE BISA - CUFUMBUQUE	Abril	Soles	213,280.00	12	24,800	0	GERENCIA DE MANTENIMIENTO - ZONAL 18	22	02	01	INCLUSIÓN

De acuerdo al convenio N° 0001-2002-MTC/22 suscrito entre Proviás Departamental y Dirección General de Aeronáutica Civil



Plan Anual de Adquisiciones y Contrataciones
Modificación Período : Abril - Diciembre

DE LA ENTIDAD: MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES - PROVIAS DEPARTAMENTAL DE OCS AÑO: 2003

SIGLAS: MTC - PROVIAS DEPARTAMENTAL DE OCS RUC: 20504807984

N.º	TIPO DE PROCESO	OBJETO	COT	DETALLES DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	FECHA PROB. COT	MONEDA	VALOR ESTIMADO	UNIDAD MEDIDA	CANTIDAD	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	NIVEL DE DESCENTRALIZACIÓN Y DESCONCENTRACIÓN	Fase			OBSERVACIONES
												Supl.	Pres.	Dist.	
1	ADS	Bien	5141	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PETROLEO D2	Marzo	Soles	136,800.00	12	19,543	0	GERENCIA DE MANTENIMIENTO	01	01	01	EXCLUIR
2	ADS	Bien	5030	ADQUISICION DE NEUMATICOS	Marzo	Soles	80,000.00	12	11	0	GERENCIA DE MANTENIMIENTO	01	01	01	EXCLUIR
3	LPN	Bien	5141	ADQUISICION DE PETROLEO D2	Marzo	Soles	643,950.00	12	92,000	0	GERENCIA DE MANTENIMIENTO	02	20	01	EXCLUIR
4	ADP	Bien	5190	ADQUISICION DE ASFALTO RC 250	Marzo	Soles	223,650.00	12	53,250	0	GERENCIA DE MANTENIMIENTO	02	20	01	EXCLUIR
5	ADP	Bien	5030	ADQUISICION DE NEUMATICOS	Marzo	Soles	182,320.00	5	92	0	GERENCIA DE MANTENIMIENTO	02	20	01	EXCLUIR
6	ADP	Bien	5030	ADQUISICION DE NEUMATICOS	Marzo	Soles	300,000.00	5	150	0	GERENCIA DE MANTENIMIENTO	04	01	01	EXCLUIR

