



AVISO DE SINCERAMIENTO

Emisión del aviso : 19/09/2024
Vigencia del aviso : Semestral
Información no publicada : Adicionales de obra
Rubro al que pertenece : Inversión pública
Motivo de la no publicación : Actualmente las inversiones se encuentran en etapa de ejecución.
Acciones dispuestas : Se viene llevando a cabo los trámites para la continuidad de la inversión, actualmente se viene realizando la elaboración del ET de saldo de obra.

N/O	CUI	Denominación	Fecha de Aprobación	Monto Aprobado	Estado	Monto Ejecutado	Falta Ejecutar	Ejecución %	PMI	Estado de la inversión	Resolución de aprobación de adicionales de obras
9	2535573	"Remodelación de la Sala de Operaciones, Central de Esterilización y Sala de Hemodiálisis en el (la) EESS Instituto Nacional de Salud del Niño – Breña, Provincia Lima, Departamento Lima".	9/06/2022	34,752,366.37	Activo	9,186,750.79	51,341,461.18	15.18	Si	En etapa de ejecución	Resolución Directoral N° 291-2023-INSN-DG Resolución Directoral N° 341-2023-INSN-DG Resolución Directoral N° 342-2023-INSN-DG

MINISTERIO DE SALUD
INSTITUTO NACIONAL DE SALUD DEL NIÑO
LIC. ISABEL JULIA LEÓN MARTEL
Directora Ejecutiva
Oficina Ejecutiva de Administración
C.I. 4.4.0. N° 20000