



211:

ORGANISMO DE FORMALIZACIÓN DE LA PROPIEDAD INFORMAL



INFORME DE EVALUACIÓN INSTITUCIONAL

CORRESPONDIENTE AL PRIMER SEMESTRE 2024



Contenido.

1.	Resumen Ejecutivo.....	3
2.	Prioridades de la Política Institucional.....	7
	2.1. Misión del Pliego COFOPRI.....	7
	2.2. Prioridades de la Política Institucional.....	7
	2.3. Alcance de la Evaluación.....	8
3.	Análisis de Implementación de las Acciones Estratégicas Institucionales.....	9
	3.1. Estado Integral de las Acciones Estratégicas Institucionales.....	9
	3.2. Proceso de Implementación de las Acciones Estratégicas Institucionales.....	22
4.	Ejecución Presupuestal.....	59
5.	Conclusiones.....	63
6.	Recomendaciones.....	66
7.	Anexos.....	71

1. RESUMEN EJECUTIVO

El Informe de Evaluación Institucional correspondiente al primer semestre del año 2024 del Pliego 211 Organismo de Formalización de la Propiedad Informal, evalúa el avance de la implementación de las Acciones Estratégicas Institucionales (AEI) del Plan Estratégico Institucional 2022-2027 Ampliado del COFOPRI¹, así como también la ejecución del Plan Operativo Institucional (POI) Anual 2024 Actualizado V.01².

El Plan Estratégico Institucional- PEI 2022-2027 Ampliado del COFOPRI, establece cuatro (4) Objetivos Estratégicos Institucionales (OEI), doce (12) Acciones Estratégicas Institucionales (AEI) y diecisiete (17) Indicadores articulados a los Objetivos Estratégicos y Acciones Estratégicas Sectoriales del Plan Estratégico Sectorial (PESEM) 2024-2030 del sector Vivienda, Construcción y Saneamiento.

El alcance de la presente evaluación, de acuerdo a lo establecido por la Comisión Permanente de Planeamiento Estratégico³, se refiere a los OEI.01 y OEI.02, del PEI 2022-2027 Ampliado, que son:

CUADRO N°1: Acciones Estratégicas a Evaluar

OEI/AEI	
CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
OEI.01	Impulsar la disminución de la informalidad predial para mejorar el ordenamiento territorial
Acciones Estratégicas del OEI.01	
AEI.01.01	Predio formalizado con seguridad jurídica en favor de las personas y entidades
AEI.01.02	Capacidades en formalización fortalecidas en las Municipalidades Provinciales
AEI.01.03	Diagnóstico de la informalidad implementado a nivel nacional
AEI.01.04	Gestión efectiva en formalización fortalecida en las Municipalidades Provinciales
OEI.02	Mejorar la gestión del Catastro Urbano para optimizar la gestión territorial de los Gobiernos Locales
Acciones Estratégicas del OEI.02	
AEI.02.01	Catastro Urbano estandarizado en favor de los Gobiernos Locales
AEI.02.02	Plataforma Catastral Urbana interoperable, sostenible y abierta, para los Gobiernos Locales y otras entidades públicas
AEI.02.03	Capacidades en actividades de Catastro Urbano fortalecidas en los Gobiernos Locales

Fuente: PEI 2022-2027 Ampliado del COFOPRI

¹ Aprobado con Resolución Directoral N° 043-2024-COFOPRI/DE

² Aprobado mediante Resolución Directoral N° D000116-2024-COFOPRI-DE.

³ Acta de Reunión N°06-2024 de la Comisión permanente de Planeamiento Estratégico -COFOPRI.

Las siete (7) Acciones Estratégicas Institucionales (AEI), que se evalúan en el presente informe, corresponden a los OEI de Tipo I, los cuales establecen los resultados de los aspectos misionales de COFOPRI, y que al I semestre del periodo 2024, presenta el siguiente % de avance⁴:

La AEI 01.01. Predio formalizado con seguridad jurídica en favor de las personas y entidades, la presente AEI durante el I semestre presenta un de avance de 21.14%, ello considerando los valores obtenidos de los indicadores: “Número de instrumentos de formalización inscritos en SUNARP”, que al I semestre obtuvo el valor de 18 910 Instrumentos de formalización⁵ inscritos en SUNARP, con lo cual se logró beneficiar a aproximadamente 64,294 personas a nivel nacional⁶, y el indicador “Numero de lotes catastrales con fines de formalización incorporados a la base de datos catastrales”, el valor obtenido al I semestre de 2024 es cero (0) lotes catastrales, sin embargo considerando que durante el I semestre ya se dio inicio al proceso de georreferenciación de puntos de control geodésico, con lo cual se garantiza el cumplimiento del logro esperado que es 1 450 lotes catastrales incorporados a la base de datos catastral.

AEI 01.02. Capacidades en formalización fortalecidas en las Municipalidades Provinciales, al I semestre ya se logró el valor esperado, ello considerando el indicador: “Número de Municipalidades Provinciales fortalecidas en capacidades técnicas en materia de formalización de la propiedad predial”, que al primer semestre de 2024 logró fortalecer a un total de 134 Municipalidades Provinciales a nivel nacional, ello debido a que se realizaron eventos macrorregionales de manera virtual.

AEI 01.03. Diagnóstico de la informalidad implementado a nivel nacional, que tiene como indicador “Número de áreas geográficas con diagnóstico de la informalidad”, al I semestre de 2024 presenta un avance de 0%, sin embargo, considerando que ya se ha iniciado la ejecución del diagnóstico de la informalidad en las áreas geográficas (unidades territoriales) de 12 Oficinas Zonales, como: Amazonas, Ancash, Ayacucho, Cusco, Huancavelica, Huánuco, Junín, La Libertad, Lima, Piura, Puno, Ucayali. En dicho contexto se proyecta el cumplimiento de logro esperado de 43 áreas geográficas con diagnóstico de la informalidad⁷.

⁴ Se considera el % de avance Tipo I del reporte de seguimiento al primer semestre de 2024 del PEI-Aplicativo CEPLAN V.01.

⁵ Que considera los títulos de propiedad, título de saneamiento de la propiedad y título de afectación en uso

⁶ MEMORANDO MULTIPLE N° D000044-2024-COFOPRI-OPP: Actualización del Factor para el cálculo de beneficiarios por proceso de formalización de lotes informales urbanos con fines de vivienda.

⁷ Memorando N° D000344-2024-COFOPRI-SDSF.

AEI 01.04. Gestión efectiva en formalización fortalecida en las Municipalidades Provinciales, la AEI, durante el I semestre de 2024 presenta un avance de 73.33%, ello considerando el indicador “Porcentaje de Municipalidades Provinciales fortalecidas en formalización de la propiedad predial mediante un modelo de gestión descentralizado”, respecto a dicho indicador es de precisar, que a nivel del Plan Operativo Institucional Anual 2024 Actualizado, en la actividad operativa “ Realización de eventos para gestión en formalización”, se tiene programado para el segundo semestre un total de 12 eventos, con el cual se estaría logrando el valor esperado.

AEI 02.01. Catastro Urbano estandarizado en favor de los Gobiernos Locales, la presente AEI al I semestre de 2024 tiene un avance de 0%, sin embargo, es de precisar que en el mes de marzo de 2024 se realizó la firma del acta de inicio al levantamiento catastral de los Lotes 1 (Lambayeque y Piura) y lote 2 (Los Olivos, San Luis, Breña y Surquillo); y de acuerdo al Plan de Trabajo aprobado, los entregables (unidades catastrales urbanas levantadas) se realizan durante el segundo semestre para el cierre del Año Fiscal 2024.

AEI 02.02. Plataforma Catastral Urbana interoperable, sostenible y abierta, para los Gobiernos Locales y otras entidades públicas. Al I semestre de 2024 la AEI presenta un avance de 0%, sin embargo, es preciso mencionar que en el I semestre, se ha concluido la Fase I del Sistema de Información Catastral Urbano, asimismo, se tiene previsto contar para el II semestre, con un avance del Desarrollo del Sistema de Información Catastral Urbano en su Fase II, la misma que estará culminando, en el primer semestre del Año Fiscal 2025⁸.

AEI 02.03. Capacidades en actividades de Catastro Urbano fortalecidas en los Gobiernos Locales, la AEI al I semestre de 2024 tiene ha logrado el valor esperado, es decir el 100%, ello considerando el indicador: “Número de Municipalidades Provinciales Distritales fortalecidas en capacidades técnicas en materia de catastro urbano”, dado que se realizaron eventos virtuales en un total de 36 Municipalidades Provinciales de las regiones de Ancash, Apurímac, Arequipa, Ayacucho, Cajamarca, Callao, Cusco, Huánuco, Ica, La Libertad, Lambayeque, Lima, Loreto, Madre de Dios, Moquegua, Piura, Puno, Tacna.

⁸ MEMORANDO N° D000375-2024-COFOPRI-DC.

A nivel de Plan Operativo Institucional Anual 2024 Actualizado del COFOPRI, que considera a las Unidades Ejecutoras 001- Organismo de Formalización de la Propiedad Informal – COFOPRI y la Unidad Ejecutora 003. 001730 – Creación y Mejoramiento del Servicio de Catastro en Distritos Seleccionados de las Provincias de Lima, Lambayeque, Chiclayo y Piura, se cuenta con un total de 347 actividades operativas, sin embargo, al I semestre de 2024 se ha ejecutado un total 304 Actividades operativas⁹, de ellas 88 presentan un avance entre [0%-75%>, 21 actividades operativas con avance de [75%-95%> y 195 actividades operativas con avance de ≥95%, tal como se detalla a continuación:

CUADRO N°2: Cantidad de actividades operativas por rango de avance al I semestre 2024

RANGO	CANTIDAD DE AO	% RESPECTO A LA CANTIDAD DE AO
[0%-75%>	88	29%
[75%-95%>	21	7%
≥95%	195	64%
TOTAL	304	

Fuente: Tabla resumen U.E 001 y U.E 003

De ellas, el 64% tiene un rango de avance alto, seguido de un 7% con avance regular y un 29% con avance bajo, las mismas que ya fueron alertadas, mediante documentos a los centros de costos responsables por parte de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, así como también se viene brindando las asistencias técnicas correspondientes.

Para el desarrollo de las actividades y el cumplimiento de las metas físicas, el Pliego COFOPRI, cuenta con un Presupuesto Institucional Modificado (PIM) de S/ 157 971 059, de ello al primer semestre de 2024 (de enero a junio) se logró ejecutar S/ 41 050 454, lo que representa el 25.99%, respecto al PIM.

A nivel de Unidades Ejecutoras, la U.E 001 tiene un PIM de S/ 86 971 059 soles, de ello al I semestre de 2024 ejecutó S/ 31 840 791 soles, es decir el 36,61%, y en el caso de la U.E 003 cuenta con un PIM de 71 000 000, de ello solo ejecutó S/ 9 209 663, lo que representa el 12,9%.

⁹ De acuerdo al reporte de seguimiento semestral 2024 del POI "S.P." significa sin programación en todos los meses del primer semestre

2. PRORIDADES DE LA POLÍTICA INSTITUCIONAL

El Pliego 211 Organismo de Formalización de la Propiedad Informal-COFOPRI, de acuerdo al Reglamento de Organización y Funciones (ROF)¹⁰, es el encargado de diseñar y ejecutar de manera integral, comprehensiva y rápida el Programa de Formalización de la Propiedad y su mantenimiento dentro de la formalidad, a nivel nacional COFOPRI, efectúa el levantamiento, modernización, consolidación, conservación y actualización del catastro predial del país derivado de la formalización, así mismo brinda asesoría técnica y transfiere capacidades a los Gobiernos Locales y Regionales.

2.1. Misión del Pliego COFOPRI.

Tiene como misión institucional: “Formalizar y adjudicar la propiedad predial urbana y su mantenimiento en la formalidad, generar y actualizar el catastro urbano, así como la asistencia técnica en materia de formalización y catastro urbano a favor de los ciudadanos de menores recursos, adjudicatarios y Gobiernos Locales, de manera integral, comprehensiva y oportuna¹¹.”

2.2. Prioridades de la política institucional.

A nivel de Pliego para el año 2024, se ha considerado las siguientes prioridades:

Impulsar la disminución de la informalidad predial para mejorar el ordenamiento territorial. Para el año 2024, el logro esperado es de 42,2%, que viene hacer el porcentaje de informalidad de la propiedad predial en posesiones urbanas constituidas al 31 de diciembre del 2015, y corresponde al alcance establecido en la Ley N° 31056 “Ley que amplía los plazos de la titulación de terrenos ocupados por posesiones informales y las medidas para la formalización”.

Mejorar la gestión del Catastro Urbano para optimizar la gestión territorial de los Gobiernos Locales. El logro esperado para el año 2024 es de 12,8% y corresponde al porcentaje de unidades catastrales urbanas que se encuentran registradas en la base de datos catastral.

¹⁰ Aprobado mediante DECRETO SUPREMO N° 025-2007-VIVIENDA

¹¹ Plan Estratégico Institucional – PEI 2022-2027 Ampliado, aprobado con RESOLUCIÓN DIRECTORAL N°D000043-2024-COFOPRI-DE.

Fortalecer la gestión institucional orientado al ciudadano.

Considera el porcentaje de pilares de la Política Nacional de Modernización de la Gestión Pública, siendo el logro esperado para el año 2024, de 100%.

Fortalecer la gestión interna de riesgo de desastres, que prioriza la implementación de los procesos de Gestión de Riesgo de Desastres implementados según lo establecido por el Sistema Nacional de Gestión de Riesgo de Desastres, para el año 2024 el logro esperado es de 43% de los procesos de Gestión del Riesgo de Desastres implementado.

2.3. Alcance de la Evaluación:

En cuanto al alcance de la Evaluación¹² se ha priorizado los Objetivos Estratégicos Institucionales (OEI) de Tipo I, establecidos en el PEI 2022- 2027 del COFOPRI, que son dos (2), así como también las siete (7) Acciones Estratégicas Institucionales (AEI), sobre la base de los siguientes criterios:

- a) Valores obtenidos de reporte seguimiento al Primer Semestre de 2024 del PEI, considerando el Avance de los indicadores de las Acciones Estratégicas Institucionales (AEI). Se prioriza aquellas AEI de bajo cumplimiento en sus indicadores (entre 0%-75%> de ejecución) al I semestre 2024.
- b) Presupuesto en el POI: Considera el presupuesto programado y ejecutado a nivel de Pliego, Unidad Ejecutora, Genérica de Gasto y Centro de costos, se prioriza aquellos, con mayor presupuesto programado y menor porcentaje ejecutado.
- c) Para la evaluación del nivel de avance de los logros esperados de las AEI y el avance de metas físicas de las actividades operativas (AO), se han considerado la tabla resumen: Semaforización por nivel de avance PEI, y tabla resumen POI U.E 001 y U.E 003.

TABLA N°1: Semaforización por nivel de avance

Bajo	Regular	Alto
[0%-75%>	[75%-95%>	≥95%

¹² ACTA DE REUNIÓN N° 06-2024- DE LA COMISIÓN PERMANENTE DE PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO-COFOPRI.

NOTA¹³:

- (i) Forman parte del reporte solo las AO activos y con metas físicas mayores a cero en el año; asimismo, que tengan el estado "Aprobado", tanto en seguimiento como en reprogramación.
- (ii) La columna avance acumulado, en las filas programado y ejecutado de cada AO, mostrará valores que dependerán de su configuración en la columna tipo de agregación:
 - a) Si es "Acumulado Anual" se suma los valores de enero a junio.
- (iii) Los valores de la columna avance % acumulado dependerán de su configuración en tipo de agregación:
 - a) Si es "Acumulado Anual" o "Acumulado Mensual" se calcula como (ejecución acumulada / programación acumulada) *100.
- (iv) La sigla "S.I." significa seguimiento incompleto. Se presenta en AO con registros de seguimiento vacío en algunos de los meses cuyo plazo ha vencido durante el primer semestre. El plazo para el registro de seguimiento de cada mes es el día 20 del siguiente mes.
- (v) La sigla "S.P." significa sin programación y se presenta en AO que tienen programación cero en todos los meses del primer semestre.
- (vi) las cifras de ejecución física por AEI son calculadas como el promedio del avance % acumulado de sus AO. Consideraciones:
 - a) Solo tendrá un valor calculado cuando ninguna de sus AO esté en "S.I."
 - b) No entra en el promedio las AO con "-" ni "S.P."
- (vii) la cifra de ejecución física total es calculado como el promedio de la ejecución física de todas las AO.

3. ANÁLISIS DE IMPLEMENTACIÓN DE LAS ACCIONES ESTRATÉGICAS INSTITUCIONALES (AEI)

Esta sección presenta el nivel de avance de la implementación de las AEI del Plan Estratégico Institucional 2022-2027 Ampliado, al I semestre de 2024, así como también el análisis del producto en el que se concreta cada uno de las AEI y su vinculación con las Actividades Operativas.

3.1. Estado integral de las AEI

Describe el nivel de implementación alcanzado de las AEI considerados en el alcance de la evaluación, ello en base al avance de sus indicadores al I semestre del periodo 2024, tal como se detalla a continuación:

¹³ Precisiones extraídas del reporte de seguimiento semestral 2024 del POI.

**TABLA N°2: Avance de las Acciones Estratégicas Institucionales al I semestre-
Periodo 2024.**

OEI / AEI		Nombre del indicador	Unidad orgánica responsable	Logro esperado y avance al periodo 2024		Avance Tipo I (%)
Código	Descripción			Esper.	Avance al I semestre	2024-Sem1
Acciones estratégicas del OEI.01						
AEI.01.01	Predio formalizado con seguridad jurídica en favor de las personas y entidades	Número de instrumentos de formalización inscritos en SUNARP	Oficina de Coordinación Descentralizada	44,710	18,910	42.29%
		Número de lotes catastrales con fines de formalización incorporados a la Base de Datos Catastral	Dirección de Catastro	1,450	0	0%
Acciones estratégicas del OEI.01						
AEI.01.02	Capacidades en formalización fortalecidas en las Municipalidades Provinciales	Número de Municipalidades Provinciales fortalecidas en capacidades técnicas en materia de formalización de la propiedad predial	Subdirección de Transferencia de Capacidades	120	134	100%
AEI.01.03	Diagnóstico de la informalidad implementado a nivel nacional	Número de áreas geográficas con diagnóstico de la informalidad	Dirección de Formalización Integral	43	0	0%
AEI.01.04	Gestión efectiva en formalización fortalecida en las Municipalidades Provinciales	Porcentaje de Municipalidades Provinciales fortalecidas en formalización de la propiedad predial mediante un modelo de gestión descentralizado	Subdirección de Transferencia de Capacidades	15%	11%	73.33%
Acciones estratégicas del OEI.02						
AEI.02.01	Catastro Urbano estandarizado en favor de los Gobiernos Locales	Número de unidades catastrales urbanas levantadas	Dirección de Catastro	140,800	0	0%
AEI.02.02	Plataforma Catastral Urbana interoperable, sostenible y abierta, para los Gobiernos Locales y otras entidades públicas	Número de etapas cumplidas para la implantación de la Plataforma Catastral Urbana	Dirección de Catastro	4	0	0%
AEI.02.03	Capacidades en actividades de Catastro Urbano fortalecidas en los Gobiernos Locales	Número de Municipalidades Provinciales o Distritales fortalecidas en capacidades técnicas en materia de catastro urbano	Subdirección de Transferencia de Capacidades	12	36	100%
Acciones estratégicas del OEI.03						
AEI.03.01	Gestión por procesos implementado en la Entidad	Porcentaje de procesos misionales mejorados	Oficina de Planeamiento y Presupuesto	60%	100%	100%
AEI.03.02	Canales de atención al ciudadano con nivel de servicio fortalecido	Porcentaje de beneficiarios con percepción buena y muy buena en la atención recibida	Unidad de Trámite Documentario	91%	89%	97.00%
AEI.03.03	Sistemas informáticos evaluados y estabilizados en COFOPRI	Número de Sistemas de Información evaluados y estabilizados	Oficina de Sistemas	3	1	33.33%
AEI.03.04	Régimen del Servicio Civil implementado a favor de la Entidad	Porcentaje de actividades implementadas en el proceso del tránsito al Servicio Civil en COFOPRI	Unidad de Recursos Humanos	78%	72.7%	93.24%
Objetivo Estratégico Institucional del OEI.04.						
AEI.04.01	Gestión de riesgo de desastres implementado en el COFOPRI	Porcentaje de actividades cumplidas del Plan de Prevención y Reducción del Riesgo de Desastres	Gerencia General	100%	25%	25%

Fuente: Reporte de seguimiento al I semestre de 2024 del PEI.

A continuación, se analiza el avance de las AEI, correspondiente al I semestre de 2024, para lo cual se considera el logro esperado y el avance de indicadores:

AEI 01.01. Predio formalizado con seguridad jurídica en favor de las personas yentidades.

La AEI 01.01, tiene dos (02) indicadores de medición que son:

- Indicador **“Número de instrumentos de formalización inscritos en SUNARP”**, permite medir, de manera directa, la cantidad de predios cuya propiedad ha sido formalizada por COFOPRI, con sentido esperado ascendente. Para el año 2024 se tiene programado un total de 44710, de ello al I semestre se tuvo un avance de 18 910 títulos, lo que representa el 42.29%, respecto al logro esperado¹⁴, el cual incluye títulos de propiedad, títulos de saneamiento de propiedad y títulos de afectación en uso, con ello se benefició a un aproximado de 64 294¹⁵ personas.

Dentro de los factores determinantes, para el proceso de inscripción de instrumentos en SUNARP, tenemos:

- Coordinaciones de manera permanente y directas con los jefes y registradores de las zonas registrales, ello con la finalidad de agilizar el proceso de inscripción.
- La presentación manera electrónica ante SUNARP de las solicitudes de inscripción, así como también las aclaraciones, subsanaciones y demás actos solicitados por el Registrador Público, lo cual permitió agilizar y disminuir procedimientos, ello en el marco del convenio de “Cooperación interinstitucional para la afiliación al SID SUNARP entre la Superintendencia Nacional de los Registros Públicos y el Organismo de Formalización de la Propiedad Informal”¹⁶.

¹⁴ PEI 2022-2027 Ampliado-COFOPRI.

¹⁵ Cálculo de beneficiarios por proceso de formalización de lotes informales urbanos (MEMORANDO MULTIPLE N° D000044-2024-COFOPRI-OPP)

¹⁶ Firmado el 1 de diciembre del 2023.

- La inscripción de pueblos nuevos y el levantamiento de contingencias, lo cual permitió tener mayor avance en la obtención de predios aptos para la titulación.
- Contar con personal exclusivo, para el seguimiento y coordinación ante SUNARP, en las Oficinas Zonales de Ancash, Apurímac, Cusco, Ica, Junín, La Libertad, Lima Callao, Piura, Ucayali. Ello en el marco del convenio: convenio de cooperación interinstitucional entre la Superintendencia Nacional de los Registros Públicos – SUNARP y el Organismo de Formalización de la Propiedad Informal - COFOPRI¹⁷, mediante el cual la SUNARP se compromete a CLÁUSULA QUINTA: “Disponer los accesos de consulta al Servicio de Publicidad Registral en Línea de las Oficinas Registrales de **LA SUNARP** y al Servicio de Consultas Web del ex Registro Predial Urbano, proporcionando en un sobre cerrado sesenta (60) usuarios y contraseñas de acceso a dichos servicios, a través del Coordinador del Convenio que **COFOPRI** designe, quien se encargará de distribuir dichas claves de acceso y passwords a las personas que figuren en el formato de declaración creado por **LA SUNARP**”.
- Monitoreo y seguimiento al desarrollo de las actividades previas a la titulación, como es el empadronamiento y su posterior consolidación de la información del trabajo de campo.
- Como parte de estrategia anual se contó con la inscripción de predios matrices procedentes del POI 2023.

Sin embargo, también existieron factores negativos determinantes, tales como:

- El no contar con personal exclusivo para el desarrollo de las actividades orientadas al proceso de titulación como es empadronamiento, trámites ante SUNARP, así como también la falta de brigadas, en algunas oficinas zonales.
- Retraso en las actividades previas a la titulación, cómo son la de diagnóstico y de saneamiento, principalmente en la Oficina Zonal de Huánuco.

¹⁷ ADENDA N° 03

- **Indicador “Número de lotes catastrales con fines de formalización incorporados a la Base de Datos Catastral.** Este indicador permite medir, de manera directa, la cantidad de lotes que han sido catastrados, siendo el producto “Predio catastral generado con fines de formalización”, cuyo sentido esperado es ascendente, para el año 2024 el logro esperado es de 1 450 lotes catastrales, al I semestre presenta un avance de 0%, ello considerando que de acuerdo a la programación del Plan Operativo Institucional Anual 2024 Actualizado, está programado para el II semestre.

- Sin embargo, es de precisar la Oficina Zonal de Arequipa ha concluido con el informe de diagnóstico del Asentamiento Humano Las Lomas GR AQP, de acuerdo a la programación estimada, por lo que en el segundo semestre las Unidades de Organización correspondientes, realizarán el levantamiento fotogramétrico, como también la Caracterización Urbana de la posesión informal y el levantamiento Catastral en Campo de la posesión informal y posteriormente se realice el “Procesamiento de la Información Catastral” a partir del mes de octubre 2024, obteniendo los resultados del catastro con fines de formalización en el mes de noviembre hasta diciembre de 2024.

Dentro de los factores negativos tenemos:

- La falta de incremento del límite de gasto de viáticos, el mismo que viene siendo gestionado ante el Ministerio de Economía y Finanzas¹⁸, y que al no ser atendido dificulta el desarrollo de las actividades para el cumplimiento del logro esperado para el periodo 2024.

AEI 01.02. Capacidades en formalización fortalecidas en las Municipalidades Provinciales

La AEI 01.02, tiene como medio de medición al indicador **“Número de Municipalidades Provinciales fortalecidas en capacidades técnicas en materia de formalización de la propiedad predial”**, que permite conocer cuántas Municipalidades Provinciales recibieron

¹⁸ OFICIO N° D000098-2024-COFOPRI-OPP.

capacitación o asistencia técnica en materia de formalización predial, en el proceso de disminuir la informalidad de la propiedad predial en sus jurisdicciones, el sentido esperado del indicador es ascendente, y el logro esperado para el año 2024, es de 120 municipalidades provinciales fortalecidas, pero al I semestre 2024 se logró fortalecer a 134 municipalidades, es decir 14 municipalidades más de lo programado, ello mediante la realización de 12 eventos de fortalecimiento de capacidades predominando los de tipo macrorregional de tipo virtual que involucraron la participación de 134 Municipalidades provinciales, de las regiones de Huánuco, Tumbes, Lima, Callao, Puno, Junín, Cajamarca, Ancash, Apurímac, Arequipa, Ayacucho, Cusco, Ica, La Libertad, Lambayeque, Loreto, Madre de Dios, Moquegua, Pasco, Piura, San Martín, Tacna, Pasco, Madre de Dios, San Martín, con un total de 432 participantes entre autoridades, profesionales y técnicos de los gobiernos locales.

AEI 01.03. Diagnóstico de la informalidad implementado a nivel nacional

La AEI 01.03 considera como medio de medición al Indicador “**Número de áreas geográficas con diagnóstico de la informalidad**”, que permite medir la dimensión de la acción, ya que facilita conocer el avance en el Diagnóstico de la Informalidad por parte de COFOPRI, con la finalidad de mejorar la planificación del proceso de formalización predial, cuyo sentido esperado es ascendente y el logro esperado para el año 2024 es de 43 áreas geográficas con diagnóstico de la informalidad, pero que al I semestre no se ha tenido avance, sin embargo desde el mes de abril se tiene desarrollando actividades orientadas al diagnóstico de la informalidad en 12 Oficinas Zonales, programando intervenir en un total de 70 áreas geográficas denominadas Unidades Territoriales (distritos) y que sus resultados serán informados al culminar el presente periodo 2024.

AEI 01.04. Gestión efectiva en formalización fortalecida en las Municipalidades Provinciales

La AEI 01.04, tiene como indicador de medición: “**Porcentaje de Municipalidades Provinciales fortalecidas en formalización de la**

propiedad predial mediante un modelo de gestión descentralizado”, el cual permite medir el avance logrado, en términos porcentuales, el fortalecimiento de los procesos de formalización a las Municipalidades Provinciales, a través de un modelo de gestión descentralizado elaborado por COFOPRI. El sentido esperado del indicador es ascendente¹⁹ y su logro esperado para el periodo 2024, es de 15% de Municipalidades fortalecidas, de ello al I semestre se tiene un avance de 11%, debido a que realizó el evento denominado “Alcances de la Ley N° 31560 que amplía competencias de formalización a las municipalidades distritales, transferencia de predios a las municipalidades en el marco de la Ley N° 30711 y formalización mediante el procedimiento de declaración y regularización de la propiedad – COFOPRI”, con el cual se logró fortalecer a 02 Municipalidades de las regiones de Libertad y Junín.

Precisar que de acuerdo al Plan Operativo Institucional Anual 2024 Actualizado, la AOI00101700795 Realización de Eventos para Gestión en Formalización, tiene programado para el II semestre, fortalecer a un total de 12 gobiernos locales, con lo cual, se garantiza el logro esperado para el año 2024.

AEI 02.01. Catastro Urbano estandarizado en favor de los Gobiernos Locales

En la **AEI 02.01 Catastro Urbano estandarizado en favor de los Gobiernos Locales**, considera como indicador “**El número de unidades catastrales urbanas levantadas**”, que mide la cantidad de unidades catastrales urbanas que se levanta, por lo que permite conocer en el tiempo, el nivel de estandarización en catastro urbano a nivel nacional, para el 2024 el logro esperado es de 140 800 unidades catastrales, sin embargo, al I semestre el avance es de cero.

Sin embargo, se precisa que en el mes de marzo del 2024 se formó el acta que da inicio a las actividades para la ejecución del catastro, para el levantamiento catastral de los Lotes 1 (Lambayeque y Piura) y 2 (Los Olivos, San Luis, Breña y Surquillo); y de acuerdo al Plan de Trabajo aprobado, los entregables (unidades catastrales urbanas levantadas) se realizan durante el segundo semestre para el cierre del Año Fiscal 2024.

¹⁹ Considerando el Método de cálculo N/D. N: Número de Municipalidades Provinciales fortalecidas en formalización de la Propiedad predial mediante un modelo de gestión descentralizado al año t (acumulado). D: número de Municipalidades Provinciales en el País.

AEI 02.02. Plataforma Catastral Urbana interoperable, sostenible y abierta, para los Gobiernos Locales y otras entidades públicas

Considera como indicador de medición: **“Número de etapas cumplidas para la implantación de la Plataforma Catastral Urbana”**, el mismo que mide el avance del cumplimiento de ejecución de las etapas de implementación de la Plataforma Catastral Urbana, para medir su implantación se considera los Informes técnicos de cumplimiento de cada una de las etapas concluidas, que son:

- Planificación del Sistema.
- Fase de desarrollo del Sistema.
- Pruebas del Sistema.
- Instalación del Sistema.

El logro esperado para el año 2024, es de 04 Informes técnicos de cumplimiento de las etapas concluidas, pero al I semestre presenta un avance de cero, sin embargo, es de precisar que:

Se ha concluido la Fase I del Sistema de Información Catastral Urbano en el mes de abril de 2024, asimismo, se tiene previsto contar para el II semestre, con un avance del Desarrollo del Sistema de Información Catastral Urbano en su Fase II, la misma que estará culminando, en el primer semestre del Año Fiscal 2025.

AEI 02.03. Capacidades en actividades de Catastro Urbano fortalecidas en los Gobiernos Locales

La AEI 02.03 Capacidades en actividades de Catastro Urbano fortalecidas en los Gobiernos Locales, tiene como Indicador de medición **“Número de Municipalidades Provinciales o Distritales fortalecidas en capacidades técnicas en materia de catastro urbano”** y permite conocer de manera directa, cuantas Municipalidades Provinciales o distritales recibieron capacitación o asistencia técnica en materia de catastro urbano, dirigido al personal vinculado a los procedimientos de catastro urbano, el logro esperado para el año 2024 es de 12 municipalidades provinciales o distritales, y al I semestre se logró fortalecer en capacidades técnicas en materia de catastro urbano a un total de 36 municipalidades provinciales, ello debido a:

Requerimientos y solicitudes de municipalidades, se realizó el evento virtual: “Levantamiento Catastral Urbano” interviniendo en 36 Municipalidades Provinciales, con una participación de 102 personas entre autoridades, profesionales y técnicos de los gobiernos locales.

AEI 03.01. Gestión por procesos implementado en la Entidad

La AEI 03.01, tiene como indicador de medición “**Porcentaje de procesos de misionales mejorados**”, cuyo sentido esperado es ascendente y tiene por finalidad, mejorar los procesos de la entidad para brindar bienes y servicios de calidad que impacten positivamente en el bienestar de los ciudadanos. En ese sentido, el indicador permite medir los esfuerzos de la entidad, a través de la mejora de sus procesos relacionados con la formalización de la propiedad predial, con la finalidad de brindar servicios de calidad a los ciudadanos, el logro esperado para el año 2024 es de 60% y al I semestre se tuvo un logro esperado del 100%.

Ello considerando que, mediante R.G.G N° D 000050-2021-COFOPRI-GG se aprobó el Mapa de Procesos y Procedimientos, el cual contiene 4 procesos misionales¹; donde uno de ellos corresponde al Proceso Misional M02: Formalización de la Propiedad Predial Urbana; el mismo que contiene procedimientos en los cuales se ejecutan las 5 etapas del proceso de Formalización (i) Diagnóstico técnico legal, ii) Saneamiento técnico legal, iii) Empadronamiento y/o verificación, iv) Calificación de expediente individual y v) Inscripción de instrumentos de formalización); ello concordante con lo señalado en la Ficha técnica del indicador - Método de cálculo: Los procesos de formalización considerados en el indicador son: i) Diagnóstico técnico legal, ii) Saneamiento técnico legal, iii) Empadronamiento y/o verificación, iv) Calificación de expediente individual y v) Inscripción de instrumentos de formalización.

Al respecto, en el año 2023 se mejoró y actualizó el M 02.01.01-P02 - Procedimiento - Formalización de Urbanizaciones Populares; M 02.01.01-P03 – Procedimiento - Formalización de Programas de

Vivienda del Estado; M 02.01.01-P04 - Procedimiento - Formalización de Lotes Suspendidos y, M 02.01.01-P06 - Procedimiento Formalización de Privatización de Mercados (Versión 2.0) con R.G.G N° D 000057-2023-COFOPRI-GG; y los citados procedimientos

contienen los cinco procesos declarados en la Ficha técnica del indicador; por lo tanto, en el año 2023 se alcanzó el 100%; sin embargo, es de precisar que al I Semestre 2024 no se han realizado cambios.

AEI 03.02. Canales de atención al ciudadano con nivel de servicio fortalecido.

La medición de la AEI 03.03, se realiza, mediante el indicador con sentido esperado ascendente: **“Porcentaje de beneficiarios con percepción buena y muy buena en la atención recibida”**, que mide la calidad del servicio de atención al usuario que brinda COFOPRI, y permite generar estrategias de mejora continua. Para el año 2024, su logro esperado es de 91%, pero al I semestre del 2024, se tiene un avance del 89%

Dentro de las estrategias empleadas tenemos:

- **Identificación de Requerimientos de nuestros usuarios.**
Lo cual ha permitido determinar las consultas más frecuentes y las Unidades de Organización con mayor consulta, el personal sea capacitado y conozca principalmente los procesos de formalización, lo cual viene permitiendo una atención eficiente y efectiva, mejorando la satisfacción del ciudadano y facilitando el avance del logro esperado del Indicador **“Porcentaje de beneficiarios con percepción buena y muy buena en la atención recibida”**, es de precisar que la experiencia del equipo ha sido crucial para manejar consultas complejas y brindar soluciones oportunas.
- **Mejora en la Comunicación Interna.**
Ello entre las Unidades de Organización involucradas, considerando que no se cuenta con información sistematizada, por lo que se viene realizando coordinaciones mediante llamada telefónicas, correos, así como también reuniones, lo cual ha permitido brindar mejores atenciones a nuestros usuarios y se tiene previsto continuar en el segundo semestre.
- **Tono Positivo y Receptivo en la Atención**
Se ha adoptado un enfoque de atención al ciudadano que prioriza el uso de un tono positivo, educado, sincero y receptivo tanto al responder como al hacer preguntas. Esto ha generado

una relación más cercana y de confianza con los usuarios, mejorando su experiencia general y su percepción sobre la calidad del servicio.

- **Entrega de Información Relevante y Específica**
El personal encargado de brindar la información, proporciona información precisa y específica que responda efectivamente a las consultas de los ciudadanos, lo cual busca evitar respuestas genéricas y se centra en personalizar las soluciones de acuerdo con las necesidades de cada usuario, lo que ha resultado en una mayor satisfacción.
- **Fortalecimiento de Canales de Atención Virtuales**, con la finalidad brindar mayor accesibilidad a nuestros usuarios se ha habilitado los canales, tales como: Atención en Línea - videollamada, correo electrónico consultas@cofopri.gob.pe y la Mesa de Partes Virtual, lo cual ha permitido facilitar el acceso a los servicios, reduciendo la necesidad de acudir presencialmente a las oficinas.

AEI 03.03. Sistemas informáticos evaluados y estabilizados en COFOPRI

La **AEI 03.05**, considera como medio de medición el indicador **“Número de Sistemas de Información evaluados y estabilizados”**, con sentido esperado ascendente y permite conocer el número de sistemas informáticos evaluados y estabilizados con la finalidad de optimizar el funcionamiento de estos sistemas en beneficio de los procesos de la entidad, se trata de un indicador que informa sobre el total de sistemas informáticos evaluados y estabilizados.

Para el año 2024, el logro esperado de 3 sistemas de información estabilizado, considerando el método de cálculo “sumatoria de sistemas informáticos de la entidad evaluados y estabilizados” y que al I semestre tiene un avance de 1, es decir el 33.33%.

Al respecto es de precisar que el avance del indicador involucra la participación de las diferentes áreas usuarias, quienes una vez implementados los cambios y/o mejoras, son las que realizan las pruebas correspondientes y aprueban dichos cambios, durante el I semestre se ejecutó el sistema de Genesis, añadiendo y cambiando funcionalidades, reportes solicitados y canalizados a través de la

Dirección de Formalización Integral y sus cuatro Subdirecciones. Sin embargo, en los próximos meses se tiene programado la implementación del SIGA COFOPRI, ello de acuerdo a las solicitudes de las áreas usuarias.

Así como también, respecto al Sistema de Gestión Documentaria, se viene desarrollando las nuevas funcionalidades de aplicativos en lenguaje de programación Java y levantar incidencias identificadas en el análisis funcional.

AEI 03.04. Régimen del Servicio Civil implementado a favor de la Entidad

La AEI 03.04, tiene como medio de medición al indicador: **“Porcentaje de actividades implementadas en el proceso del tránsito al Servicio Civil en COFOPRI”**, para el año 2024 su logro esperado es de 78%, pero al I semestre se tiene un avance del 72.73%, ello principalmente

El presente avance se debe servicio principalmente por:

- Se ha identificado las fases y actividades de las etapas del tránsito al Servicio Civil, y de las 11 actividades el COFOPRI al I semestre ha logrado ejecutar 08, tal como se detalla a continuación:

CUADRO N°3: Estado de las actividades de las etapas de tránsito al Servicio Civil del COFOPRI.

Número de actividades de las etapas del tránsito al Servicio Civil	Estado	Evidencia
Fase 1: Tránsito de entidades públicas al régimen del Servicio Civil.		
Actividad 1: Análisis situacional respecto a los recursos humanos	Ejecutado	INFORME TECNICO-000003-2024-URRHH
Actividad 2: Estructura de recursos humanos para el régimen del civil	Ejecutado	
Actividad 3: Valorización de los puestos	Ejecutado	
Actividad 4: Elaboración de Cuadro de Puestos de la Entidad (CPE)	Ejecutado	CPE COFOPRI VALIDADO
Actividad 5: Presentación cuadro CPE a SERVIR	Ejecutado	OFICIO-000151-2024-GG / OFICIO-000155-2024-GG
Actividad 6: Aprobación del CPE	En proceso	Consulta Trámite Documentario SERVIR, en proceso de revisión por parte del Ministerio de Economía y Finanzas
Actividad 7: Elaboración de Perfiles de Puesto y/o cargos	Ejecutado	Correos coordinación MPP SERVIR
Actividad 8: Elaboración del Manual de Perfiles de Puestos	Ejecutado	

Número de actividades de las etapas del tránsito al Servicio Civil	Estado	Evidencia
Actividad 9: Validación Manual de Perfil de Puestos con SERVIR	Ejecutado	
Actividad 10: Aprobación Manual de Perfil de Puestos	En proceso	En proceso de elaboración de informe de gestión
Fase 2: Tránsito de servidores civiles al régimen del servicio civil.		
<u>Actividad 11</u> : Ejecución concurso público de méritos	Pendiente	Proceso se realiza una vez que se publique la Resolución de Presidencia Ejecutiva que formaliza el acuerdo del Consejo Directivo de SERVIR que aprueba el CPE, el mismo que se publica en el diario oficial El Peruano.

- Considerando el número de actividades de las etapas del tránsito al Servicio Civil, se ha realizado el análisis consolidado de las actividades:
 - Actividad 1: Análisis situacional respecto a los recursos humanos.
 - Actividad 2: Estructura de recursos humanos para el régimen del servicio civil
 - Actividad 3: Valorización de los puestos

El cual permitió emitir el “Informe técnico, sobre la propuesta del Cuadro de Puestos de la Entidad del Organismo de Formalización de la Propiedad Informal.”

- Coordinaciones Internas y externas a fin de desarrollar las actividades y elaborar los documentos necesarios para el tránsito al Servicio Civil.

Es de precisar que dentro de las acciones que garantizarán el logro esperado para el periodo 2024, se deberá ejecutar la aprobación del Cuadro de Puesto y Perfiles, el mismo que se encuentra en la etapa de revisión por parte del Ministerio de Economía y Finanzas, así como también el Manual de Perfil de Puestos - MPP, el cual se encuentra en etapa de revisión y presentación.

AEI 04.01. Gestión de riesgo de desastres implementado en el COFOPRI

La AEI 04.01 tiene como medio de medición al indicador: **“Porcentaje de actividades cumplidas del Plan de Prevención y Reducción del Riesgo de**

Desastres”, ello en cumplimiento de la política de Gestión de Riesgos de Desastres, cuyo sentido esperado del indicador es ascendente y su logro esperado para el año 2024, es de 100%, al I semestre del presente periodo presenta un avance de 25%.

En el marco de la implementación de la AEI de “Implementar acciones para fortalecer la gestión de riesgos de desastres”, COFOPRI cuenta con un Plan de Prevención y Reducción del Riesgo de Desastres - PPRRD²⁰.

Para el periodo del 2024 consigna la realización de 8 actividades, por lo que se estableció una programación mensual, ello con la finalidad de contar con una ejecución progresiva de las actividades establecidas en el PPRRD y mayor monitoreo.

En tal sentido durante el I semestre se logró desarrollar 02 actividades, que son:

- Identificar las necesidades de capacitación en gestión de riesgos específicas para los colaboradores del COFOPRI mediante encuestas o evaluaciones, y
- Incorporación de cursos en Gestión Prospectiva y Correctiva en el Plan de desarrollo de personas del COFOPRI de las 8 que se encuentran programadas

Referente a las actividades restantes, estas se encuentran en proceso de ejecución, con lo cual se logrará el desarrollo del 100% de las actividades programadas para el presente año.

3.2. Proceso de implementación de las AEI: Análisis de las Actividades Operativas a nivel de Pliego

En la presente sección se presenta y analiza el avance al I semestre de las actividades Operativas, a nivel del Pliego COFOPRI, del “Plan Operativo Institucional Anual 2024 Actualizado V.01 del COFOPRI”²¹,

²⁰ Aprobado mediante Resolución de Directoral N° D000120-2023-COFOPRI-DE, el 21 de setiembre de 2023 y comprende el periodo del 2023 al ²⁰²⁶.

²¹ Aprobado con RESOLUCIÓN DIRECTORAL N° D000116-2024-COFOPRI-DE.

que considera a las Unidades Ejecutoras 001- Organismo de Formalización de la Propiedad Informal – COFOPRI y la Unidad Ejecutora 003. 001730 – Creación y Mejoramiento del Servicio de Catastro en Distritos Seleccionados de las Provincias de Lima, Lambayeque, Chiclayo y Piura”, el mismo que considera un total de 347 actividades operativas, sin embargo, al I semestre se ha ejecutado un total 304²², de ellas 88 presentan un avance entre [0%-75%>, 21 actividades operativas con avance de [75%-95%> y 195 actividades operativas con avance de $\geq 95\%$, tal como se detalla a continuación:

CUADRO N°4: Cantidad de actividades operativas por rango de avance al I semestre 2024

RANGO	CANTIDAD DE AO	% RESPECTO A LA CANTIDAD DE AO
[0%-75%>	88	29%
[75%-95%>	21	7%
$\geq 95\%$	195	64%
TOTAL	304	

Fuente: Tabla resumen U.E 001 y U.E 003

El análisis se presenta considerando la siguiente semaforización por niveles de avance:

TABLA N°3: Semaforización por nivel de avance

Bajo	Regular	Alto
[0%-75%>	[75%-95%>	$\geq 95\%$

3.2.1. Actividades Operativas (AO) con Nivel de Avance Bajo (0%-75%>)

Al I semestre del año 2024 y de acuerdo al reporte de seguimiento semestral 2024 del Plan Operativo Institucional Anual 2024 Actualizado Vs. 01, el Pliego, presente un total de 88 AO, que tienen un grado de avance (0%-75%>), es decir grado de avance bajo o crítico, tal como se muestra en las siguientes tablas por Unidad Ejecutora:

²² Y 43 actividades Operativas no presentaron programación en los meses de enero a junio, por lo que en el reporte de seguimiento semestral 2024 del POI – presenta un avance acumulado S.P. (Significa sin programación).

TABLA N°4: Actividades Operativas de la U.E 001 con Avance Bajo. (0%-75%>)

Centro de Costo	Actividad Operativa	Unidad de Medida	AVANCE % EJEC. FÍSICO 1/ Al Semestre 1
OFICINA DE COORDINACION DESCENTRALIZADA	SUPERVISIÓN DE LAS OFICINAS ZONALES	SUPERVISION	0 %
TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE LA PROPIEDAD	RESOLUCIÓN DE LOS PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS EN SEGUNDA Y ÚLTIMA INSTANCIA ADMINISTRATIVA	RESOLUCION	64 %
UNIDAD DE TESORERIA	GESTIÓN, REGISTRO Y CONTROL DE EGRESOS	INFORME	50 %
UNIDAD DE TESORERIA	GESTIÓN, REGISTRO Y CONTROL DE ARCHIVO	INFORME	50 %
SUBDIRECCION DE DIAGNOSTICO Y SERVICIOS DE FORMALIZACION	ELABORACIÓN DE INFORME DE OPINIÓN ESPECIALIZADA EN MATERIA DE DIAGNOSTICO TÉCNICO LEGAL	INFORME	60 %
SUBDIRECCION DE GEODESIA Y TOPOGRAFIA	GEORREFERENCIACIÓN DE PUNTOS GEODÉSICOS PARA FORMALIZACIÓN DE PREDIOS URBANOS	UNIDAD	40 %
SUBDIRECCION DE MANTENIMIENTO Y CONTROL DE CALIDAD	EMISION DE OPINIÓN ESPECIALIZADA RELACIONADA A ACTIVIDADES CATASTRALES	INFORME	67 %
ZONAL AMAZONAS	ELABORACIÓN DEL DIAGNÓSTICO TÉCNICO LEGAL DE POSESIONES INFORMALES EN PROPIEDAD ESTATAL	INFORME	47 %
ZONAL AMAZONAS	EJECUCIÓN DEL SANEAMIENTO FÍSICO LEGAL DE POSESIONES INFORMALES DE PRESCRIPCIÓN ADQUISITIVA DE DOMINIO	INFORME TECNICO	0 %
ZONAL AMAZONAS	EJECUCIÓN DEL SANEAMIENTO FÍSICO LEGAL DE POSESIONES INFORMALES EN PROPIEDAD ESTATAL	INFORME	50 %
ZONAL AMAZONAS	INSCRIPCIÓN DE LOS INSTRUMENTOS DE FORMALIZACIÓN	TITULO	71 %
ZONAL APURIMAC	ELABORACIÓN DEL DIAGNÓSTICO TÉCNICO LEGAL DE POSESIONES INFORMALES EN PROPIEDAD ESTATAL	INFORME TECNICO	42 %
ZONAL APURIMAC	EJECUCIÓN DEL SANEAMIENTO FÍSICO LEGAL DE POSESIONES INFORMALES EN PROPIEDAD ESTATAL	INFORME	29 %
ZONAL ANCASH	EJECUCIÓN DEL SANEAMIENTO FÍSICO LEGAL DE POSESIONES INFORMALES EN PROPIEDAD ESTATAL	INFORME TECNICO	67 %
SUBDIRECCION DE GEODESIA Y TOPOGRAFIA	GENERACIÓN DE INFORMACIÓN FOTOGRAMÉTRICA PARA LA FORMALIZACIÓN DE PREDIOS URBANOS	HECTAREA	36 %
SUBDIRECCION DE CATASTRO	EMISIÓN DE OPINIÓN ESPECIALIZADA RELACIONADA A ACTIVIDADES CATASTRALES	DOCUMENTO	67 %
ZONAL AREQUIPA	EJECUCIÓN DEL SANEAMIENTO FÍSICO LEGAL DE POSESIONES INFORMALES EN PROPIEDAD ESTATAL.	INFORME TECNICO	0 %
ZONAL AREQUIPA	EJECUCIÓN DEL SANEAMIENTO FISICO LEGAL DE MODIFICACIONES DE PLANOS DE TRAZADO Y LOTIZACIÓN.	INFORME TECNICO	74 %
ZONAL AYACUCHO	ELABORACIÓN DEL DIAGNÓSTICO TÉCNICO LEGAL DE POSESIONES INFORMALES EN PROPIEDAD ESTATAL	INFORME TECNICO	25 %
ZONAL AYACUCHO	EJECUCIÓN DEL SANEAMIENTO FÍSICO LEGAL DE POSESIONES INFORMALES EN PROPIEDAD ESTATAL	INFORME TECNICO	18 %

Centro de Costo	Actividad Operativa	Unidad de Medida	AVANCE % EJEC. FÍSICO 1/ Al Semestre 1
ZONAL AYACUCHO	EJECUCIÓN DEL SANEAMIENTO FÍSICO LEGAL DE MODIFICACIONES DE PLANOS DE TRAZADO Y LOTIZACIÓN	INFORME TECNICO	0 %
ZONAL CAJAMARCA	ELABORACIÓN DEL DIAGNÓSTICO TÉCNICO LEGAL DE POSESIONES INFORMALES EN PROPIEDAD ESTATAL	INFORME TECNICO	0 %
ZONAL CAJAMARCA	INSCRIPCIÓN DE LOS INSTRUMENTOS DE FORMALIZACIÓN	TITULO	69 %
ZONAL CAJAMARCA	EJECUCIÓN DEL EMPADRONAMIENTO O VERIFICACIÓN DE LOTES INDIVIDUALES EN EL PROCESO DE FORMALIZACIÓN	FICHA TECNICA	60 %
ZONAL CAJAMARCA	EJECUCIÓN DEL SANEAMIENTO FÍSICO LEGAL DE POSESIONES INFORMALES EN PROPIEDAD ESTATAL	INFORME TECNICO	29 %
ZONAL CAJAMARCA	EJECUCIÓN DEL SANEAMIENTO FÍSICO LEGAL DE LOTES SUSPENDIDOS (CONTINGENCIAS TÉCNICAS)	INFORME TECNICO	20 %
ZONAL CAJAMARCA	EJECUCIÓN DEL SANEAMIENTO FÍSICO LEGAL DE MODIFICACIONES DE PLANOS DE TRAZADO Y LOTIZACIÓN	INFORME TECNICO	0 %
ZONAL CUSCO	ELABORACIÓN DEL DIAGNÓSTICO TÉCNICO LEGAL DE POSESIONES INFORMALES EN PROPIEDAD ESTATAL	INFORME TECNICO	50 %
ZONAL CUSCO	ELABORACIÓN DEL DIAGNÓSTICO TÉCNICO LEGAL DE URBANIZACIONES POPULARES	INFORME TECNICO	0 %
ZONAL HUANCVELICA	ELABORACIÓN DEL DIAGNÓSTICO TÉCNICO LEGAL DE POSESIONES INFORMALES EN PROPIEDAD ESTATAL	INFORME TECNICO	50 %
ZONAL HUANCVELICA	EJECUCIÓN DEL SANEAMIENTO FÍSICO LEGAL DE POSESIONES INFORMALES EN PROPIEDAD ESTATAL	INFORME TECNICO	0 %
ZONAL HUANCVELICA	EJECUCIÓN DEL SANEAMIENTO FÍSICO LEGAL DE LOTES SUSPENDIDOS (CONTINGENCIAS TÉCNICAS)	INFORME TECNICO	50 %
ZONAL HUANCVELICA	INSCRIPCIÓN DE LOS INSTRUMENTOS DE FORMALIZACIÓN	TITULO	62 %
ZONAL HUANUCO	ELABORACIÓN DEL DIAGNÓSTICO TÉCNICO LEGAL DE POSESIONES INFORMALES EN PROPIEDAD ESTATAL	INFORME TECNICO	36 %
ZONAL HUANUCO	EJECUCIÓN DEL EMPADRONAMIENTO O VERIFICACIÓN DE LOTES INDIVIDUALES EN EL PROCESO DE FORMALIZACIÓN	FICHA TECNICA	42 %
ZONAL HUANUCO	INSCRIPCIÓN DE LOS INSTRUMENTOS DE FORMALIZACIÓN	TITULO	52 %
ZONAL ICA	ELABORACIÓN DEL DIAGNÓSTICO TÉCNICO LEGAL DE POSESIONES INFORMALES EN PROPIEDAD ESTATAL	INFORME TECNICO	33 %
ZONAL ICA	ELABORACIÓN DEL DIAGNÓSTICO TÉCNICO LEGAL DE POSESIONES INFORMALES DE PRESCRIPCIÓN ADQUISITIVA DE DOMINIO	INFORME TECNICO	0 %
ZONAL ICA	EJECUCIÓN DEL SANEAMIENTO FÍSICO LEGAL DE POSESIONES INFORMALES DE PRESCRIPCIÓN ADQUISITIVA DE DOMINIO	INFORME TECNICO	0 %
ZONAL LA LIBERTAD	ELABORACIÓN DEL DIAGNÓSTICO TÉCNICO LEGAL DE POSESIONES INFORMALES EN PROPIEDAD ESTATAL	INFORME TECNICO	50 %
ZONAL LA LIBERTAD	EJECUCIÓN DEL SANEAMIENTO FÍSICO LEGAL DE POSESIONES INFORMALES EN PROPIEDAD ESTATAL	INFORME TECNICO	50 %

Centro de Costo	Actividad Operativa	Unidad de Medida	AVANCE % EJEC. FÍSICO 1/ Al Semestre 1
ZONAL LA LIBERTAD	EJECUCIÓN DEL SANEAMIENTO FÍSICO LEGAL DE MODIFICACIONES DE PLANOS DE TRAZADO Y LOTIZACIÓN	INFORME TECNICO	55 %
ZONAL LAMBAYEQUE	ELABORACIÓN DEL DIAGNÓSTICO TÉCNICO LEGAL DE POSESIONES INFORMALES EN PROPIEDAD ESTATAL	INFORME TECNICO	48 %
ZONAL LAMBAYEQUE	ELABORACIÓN DEL DIAGNÓSTICO TÉCNICO LEGAL DE POSESIONES INFORMALES DE PRESCRIPCIÓN ADQUISITIVA DE DOMINIO	INFORME TECNICO	25 %
ZONAL LAMBAYEQUE	CALIFICACIÓN DE LA SOLICITUD DE PRESCRIPCIÓN ADQUISITIVA DE DOMINIO	INFORME	50 %
ZONAL LAMBAYEQUE	EJECUCIÓN DEL SANEAMIENTO FÍSICO LEGAL DE POSESIONES INFORMALES EN PROPIEDAD ESTATAL	INFORME TECNICO	20 %
ZONAL LAMBAYEQUE	EJECUCIÓN DEL SANEAMIENTO FÍSICO LEGAL DE POSESIONES INFORMALES DE PRESCRIPCIÓN ADQUISITIVA DE DOMINIO	INFORME TECNICO	0 %
ZONAL LAMBAYEQUE	EJECUCIÓN DEL SANEAMIENTO FÍSICO LEGAL DE LOTES SUSPENDIDOS (CONTINGENCIAS TÉCNICAS)	INFORME TECNICO	69 %
ZONAL LAMBAYEQUE	EJECUCIÓN DEL EMPADRONAMIENTO O VERIFICACIÓN DE LOTES INDIVIDUALES EN EL PROCESO DE FORMALIZACIÓN	FICHA TECNICA	71 %
ZONAL LIMA Y CALLAO	ELABORACIÓN DEL DIAGNÓSTICO TÉCNICO LEGAL DE POSESIONES INFORMALES DE PRESCRIPCIÓN ADQUISITIVA DE DOMINIO	INFORME TECNICO	63 %
ZONAL LIMA Y CALLAO	EJECUCIÓN DEL SANEAMIENTO FÍSICO LEGAL DE POSESIONES INFORMALES EN PROPIEDAD ESTATAL	INFORME TECNICO	50 %
ZONAL LIMA Y CALLAO	EJECUCIÓN DEL SANEAMIENTO FÍSICO LEGAL DE POSESIONES INFORMALES DE PRESCRIPCIÓN ADQUISITIVA DE DOMINIO	INFORME TECNICO	50 %
ZONAL LIMA Y CALLAO	EJECUCIÓN DEL SANEAMIENTO FÍSICO LEGAL DE MODIFICACIONES DE PLANOS DE TRAZADO Y LOTIZACIÓN	INFORME TECNICO	0 %
ZONAL LORETO	ELABORACIÓN DEL DIAGNÓSTICO TÉCNICO LEGAL DE POSESIONES INFORMALES EN PROPIEDAD ESTATAL	INFORME TECNICO	31 %
ZONAL LORETO	EJECUCIÓN DEL SANEAMIENTO FÍSICO LEGAL DE POSESIONES INFORMALES EN PROPIEDAD ESTATAL	INFORME TECNICO	57 %
ZONAL LORETO	EJECUCIÓN DEL SANEAMIENTO FÍSICO LEGAL DE POSESIONES INFORMALES DE PRESCRIPCIÓN ADQUISITIVA DE DOMINIO	INFORME	0 %
ZONAL LORETO	INSCRIPCIÓN DE LOS INSTRUMENTOS DE FORMALIZACIÓN	TITULO	50 %
ZONAL MADRE DE DIOS	ELABORACIÓN DEL DIAGNÓSTICO TÉCNICO LEGAL DE POSESIONES INFORMALES EN PROPIEDAD ESTATAL	INFORME TECNICO	20 %
ZONAL MOQUEGUA	ELABORACIÓN DEL DIAGNÓSTICO TÉCNICO LEGAL DE POSESIONES INFORMALES EN PROPIEDAD ESTATAL	INFORME TECNICO	67 %
ZONAL MOQUEGUA	ELABORACION DEL INFORME DE IDENTIFICACIÓN DE MERCADOS	INFORME	0 %
ZONAL MOQUEGUA	ELABORACIÓN DEL DIAGNÓSTICO TÉCNICO LEGAL DE MERCADOS	INFORME TECNICO	0 %

Centro de Costo	Actividad Operativa	Unidad de Medida	AVANCE % EJEC. FÍSICO 1/ Al Semestre 1
ZONAL MOQUEGUA	EJECUCIÓN DEL SANEAMIENTO FÍSICO LEGAL DE POSESIONES INFORMALES EN PROPIEDAD ESTATAL	INFORME TECNICO	0 %
ZONAL MOQUEGUA	EJECUCIÓN DEL SANEAMIENTO FÍSICO LEGAL DE LOTES SUSPENDIDOS (CONTINGENCIAS TÉCNICAS)	INFORME TECNICO	0 %
ZONAL PASCO	ELABORACIÓN DEL DIAGNÓSTICO TÉCNICO LEGAL DE POSESIONES INFORMALES EN PROPIEDAD ESTATAL	INFORME	17 %
ZONAL PASCO	EJECUCIÓN DEL SANEAMIENTO FÍSICO LEGAL DE POSESIONES INFORMALES EN PROPIEDAD ESTATAL	INFORME	50 %
ZONAL PASCO	EJECUCIÓN DEL SANEAMIENTO FÍSICO LEGAL DE LOTES SUSPENDIDOS (CONTINGENCIAS TÉCNICAS)	INFORME	0 %
ZONAL PIURA	ELABORACIÓN DEL DIAGNÓSTICO TÉCNICO LEGAL DE POSESIONES INFORMALES EN PROPIEDAD ESTATAL	INFORME TECNICO	49 %
ZONAL PIURA	EJECUCIÓN DEL SANEAMIENTO FÍSICO LEGAL DE LOTES SUSPENDIDOS (CONTINGENCIAS TÉCNICAS)	INFORME TECNICO	25 %
ZONAL PUNO	ELABORACIÓN DEL DIAGNÓSTICO TÉCNICO LEGAL DE POSESIONES INFORMALES EN PROPIEDAD ESTATAL	INFORME TECNICO	33 %
ZONAL PUNO	ELABORACION DEL INFORME DE IDENTIFICACIÓN DE MERCADOS	INFORME	0 %
ZONAL PUNO	EJECUCIÓN DEL SANEAMIENTO FÍSICO LEGAL DE POSESIONES INFORMALES EN PROPIEDAD ESTATAL	INFORME TECNICO	0 %
ZONAL PUNO	EJECUCIÓN DEL SANEAMIENTO FÍSICO LEGAL DE MERCADOS	INFORME TECNICO	0 %
ZONAL PUNO	EJECUCIÓN DEL EMPADRONAMIENTO O VERIFICACIÓN DE LOTES INDIVIDUALES EN EL PROCESO DE FORMALIZACIÓN	FICHA TECNICA	59 %
ZONAL PUNO	INSCRIPCIÓN DE LOS INSTRUMENTOS DE FORMALIZACIÓN	TITULO	18 %
ZONAL SAN MARTIN	ELABORACIÓN DEL DIAGNÓSTICO TÉCNICO LEGAL DE POSESIONES INFORMALES EN PROPIEDAD ESTATAL	INFORME TECNICO	0 %
ZONAL SAN MARTIN	EJECUCIÓN DEL SANEAMIENTO FÍSICO LEGAL DE POSESIONES INFORMALES EN PROPIEDAD ESTATAL	INFORME TECNICO	50 %
ZONAL TACNA	EJECUCIÓN DEL SANEAMIENTO FÍSICO LEGAL DE POSESIONES INFORMALES EN PROPIEDAD ESTATAL	INFORME TECNICO	33 %
ZONAL TUMBES	ELABORACIÓN DEL DIAGNÓSTICO TÉCNICO LEGAL DE POSESIONES INFORMALES EN PROPIEDAD ESTATAL	INFORME TECNICO	22 %
ZONAL TUMBES	EJECUCIÓN DEL SANEAMIENTO FÍSICO LEGAL DE POSESIONES INFORMALES EN PROPIEDAD ESTATAL	INFORME TECNICO	0 %
ZONAL TUMBES	EJECUCIÓN DEL SANEAMIENTO FISICO LEGAL DE MODIFICACIONES DE PLANOS DE TRAZADO Y LOTIZACIÓN	INFORME TECNICO	0 %
ZONAL TUMBES	INSCRIPCIÓN DE LOS INSTRUMENTOS DE FORMALIZACIÓN	TITULO	57 %

Centro de Costo	Actividad Operativa	Unidad de Medida	AVANCE % EJEC. FÍSICO 1/ Al Semestre 1
ZONAL UCAYALI	ELABORACIÓN DEL DIAGNÓSTICO TÉCNICO LEGAL DE POSESIONES INFORMALES EN PROPIEDAD ESTATAL	INFORME TECNICO	0 %
ZONAL UCAYALI	EJECUCIÓN DEL SANEAMIENTO FÍSICO LEGAL DE POSESIONES INFORMALES EN PROPIEDAD ESTATAL	INFORME TECNICO	0 %
ZONAL UCAYALI	EJECUCIÓN DEL SANEAMIENTO FÍSICO LEGAL DE MODIFICACIONES DE PLANOS DE TRAZADO Y LOTIZACIÓN	INFORME TECNICO	31 %
ZONAL LA LIBERTAD	ELABORACION DEL INFORME DE IDENTIFICACIÓN DE MERCADOS	INFORME	0 %
ZONAL LA LIBERTAD	ELABORACIÓN DEL DIAGNÓSTICO TÉCNICO LEGAL DE MERCADOS	INFORME TECNICO	0 %
ZONAL LA LIBERTAD	EJECUCIÓN DEL SANEAMIENTO FÍSICO LEGAL DE MERCADOS	INFORME TECNICO	0 %

Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01.

De acuerdo a lo reportado por las Unidades de Organización, los factores determinantes para el bajo % de avance al I semestre 2024, fueron:

- El no desarrollo o retraso de las actividades previas a la Inscripción de los Instrumentos (títulos) de formalización, tales como: Diagnóstico de la Informalidad, Diagnóstico Técnico Legal, Empadronamiento y/o verificación y el mismo proceso de Inscripción de los instrumentos (Títulos) de formalización.
- Insuficiente recurso humano para el desarrollo de las actividades de manera exclusiva y continua, ello principalmente a las licencias, vacaciones, renunciadas, desplazamiento del persona y falta o demora en la contratación ya se por CAS y/o servicios profesionales.
- La presencia de posesiones informales con poca población y también, que cuentan con títulos inscritos.
- La presencia de modificación de habilitaciones urbanas.
- Se presentaron inconvenientes con posesiones informales que requieren acciones previas de saneamiento y que dependen de otras entidades Públicas SBN, y las Municipalidades.

- Demora en las respuestas a la solicitud de información por parte de otras entidades involucradas en los procesos de formalización entre ellas: Gobiernos Locales (Emisión del IAR- Informes de Análisis de Riesgo), Autoridad Administrativa y Local del Agua (ALA), Poder Judicial, Ministerio de Transportes y Comunicaciones, Ministerio de Cultura, Electro Sur Este, Superintendencia Nacional de Bienes Estatales.
- Existen Actividades Operativas, como: “Elaboración de informe de opinión especializada en materia de diagnóstico técnico legal”, que se emiten a solicitud de las Oficinas Zonales, al respecto durante el I semestre solamente se recibieron 3 solicitudes, lo que fue determinante para el bajo porcentaje de avance que fue del 60%.
- Incremento en las solicitudes de Modificación de plano de trazado y lotizado (MPTL), así como también del levantamiento de suspensiones por riesgo y culminación de traslado, pero que no pueden ser atendidos con rapidez por falta de recurso humano.
- Ausentismo de pobladores en el proceso de empadronamiento, principalmente en los pueblos nuevos y los de contingencia.
- El 04 de junio del 2024, COFOPRI presentó la vulneración de sus servidores y sistemas, así como el ataque mediante Ransomware a servidores y estaciones de trabajo, lo cual dejó inoperativos los servicios y aplicaciones informáticas de COFOPRI.
- Otro aspecto determinante para el no desarrollo o bajo avance de las actividades operativas es el límite de gasto (devengado) establecido por el Decreto de Urgencia N° 006-2024, el mismo que es una limitante para el desarrollo de actividades principalmente las que involucran viáticos, al respecto el COFOPRI ha cumplido la observancia de los límites de gasto establecidos.

No obstante, hay un evidente retraso en la atención de la solicitud de ampliación del límite de gasto del Pliego 211 COFOPRI, que fue presentada por el MVCS al MEF, mediante la siguiente solicitud:

TABLA N°5: SOLICITUD INCREMENTO DEL LÍMITE DE GASTO

Especifica	Limite de Gasto	PIM 2024		Propuesta de Incremento del Limite de Gasto
		(23.03.2024)	(29.08.2024)	
2.3.1.3.1.1	Combustibles y Carburantes	706,373	756,051	717,505
2.3.2.1.2	Viajes Domésticos	1,120,588	1,120,588	2,638,215
2.3.2.2.4.1	Servicio de Publicidad	1,620	1,620	23,120

Oficio N° D00398-2024-SG de fecha 12.09.2024

Este desfase de tiempo en la atención de la solicitud del Pliego 211 COFOPRI, por parte del Ministerio de Economía y Finanzas (M.E.F), ha ocasionado la reprogramación de las comisiones de servicios de las Oficinas Zonales, para los últimos meses del año, en espera de la autorización de ampliación del límite de gasto, lo cual ha conllevado a una adecuación del presupuesto de las Oficinas Zonales, en atención a la solicitud de la Oficina de Coordinación Descentralizada.

3.2.2. Actividades Operativas con Nivel de Avance Regular. (75%-95%>)

Al I semestre del año 2024, un total de 21 Actividades Operativas, todas ellas de la U.E 001, presentaron un avance regular, siendo las siguientes:

TABLA N°6: Actividades Operativas con Avance Regular. (75%-95%>)

Centro de Costo	Actividad Operativa	Unidad de Medida	AVANCE % EJEC. FÍSICO 1/ AI Semestre 1
UNIDAD DE TESORERIA	CONCILIACIÓN DE CUENTAS BANCARIAS	DOCUMENTO	80 %
SUBDIRECCION DE CALIFICACION	EVALUACIÓN DE EXPEDIENTES INDIVIDUALES EN MATERIA DE CALIFICACIÓN PARA LA TITULACIÓN PARA EL PROCESO DE FORMALIZACIÓN	EXPEDIENTE RESUELTO	85 %
SUBDIRRECCION DE CARTOGRAFIA	ATENCIÓN DE SERVICIOS CATASTRALES	SOLICITUD	88 %
ZONAL ANCASH	INSCRIPCIÓN DE LOS INSTRUMENTOS DE FORMALIZACIÓN	TITULO	92 %
UNIDAD DE TESORERIA	ATENCIÓN DE CAJA CHICA DE LA SEDE CENTRAL	DOCUMENTO	80 %
ZONAL AYACUCHO	EJECUCIÓN DEL SANEAMIENTO FÍSICO LEGAL DE LOTES SUSPENDIDOS (CONTINGENCIAS TÉCNICAS)	INFORME TECNICO	91 %
ZONAL AYACUCHO	EJECUCIÓN DEL EMPADRONAMIENTO O VERIFICACIÓN DE LOTES INDIVIDUALES EN EL PROCESO DE FORMALIZACIÓN	FICHA TECNICA	90 %
ZONAL CAJAMARCA	DIFUSIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE EMPADRONAMIENTO O VERIFICACIÓN DE LOTES INDIVIDUALES EN EL PROCESO DE FORMALIZACIÓN	INFORME	75 %
ZONAL CUSCO	EJECUCIÓN DEL SANEAMIENTO FÍSICO LEGAL DE POSESIONES INFORMALES EN PROPIEDAD ESTATAL	INFORME TECNICO	75 %
ZONAL CUSCO	EJECUCIÓN DEL SANEAMIENTO FÍSICO LEGAL DE LOTES SUSPENDIDOS (CONTINGENCIAS TÉCNICAS)	INFORME TECNICO	87 %
ZONAL CUSCO	INSCRIPCIÓN DE LOS INSTRUMENTOS DE FORMALIZACIÓN	TITULO	83 %
ZONAL HUANCAVELICA	EJECUCIÓN DEL EMPADRONAMIENTO O VERIFICACIÓN DE LOTES INDIVIDUALES EN EL PROCESO DE FORMALIZACIÓN	FICHA TECNICA	81 %
ZONAL HUANCAVELICA	DIFUSIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE EMPADRONAMIENTO O VERIFICACIÓN DE LOTES INDIVIDUALES EN EL PROCESO DE FORMALIZACIÓN	INFORME	80 %
ZONAL ICA	EJECUCIÓN DEL SANEAMIENTO FÍSICO LEGAL DE MODIFICACIONES DE PLANOS DE TRAZADO Y LOTIZACIÓN	INFORME TECNICO	75 %
ZONAL LIMA Y CALLAO	ELABORACIÓN DEL DIAGNÓSTICO TÉCNICO LEGAL DE POSESIONES INFORMALES EN PROPIEDAD ESTATAL	INFORME TECNICO	79 %
ZONAL LIMA Y CALLAO	INSCRIPCIÓN DE LOS INSTRUMENTOS DE FORMALIZACIÓN	TITULO	88 %
ZONAL PIURA	DIFUSIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE EMPADRONAMIENTO O VERIFICACIÓN DE LOTES INDIVIDUALES EN EL PROCESO DE FORMALIZACIÓN	INFORME	83 %
ZONAL TUMBES	EJECUCIÓN DEL EMPADRONAMIENTO O VERIFICACIÓN DE LOTES INDIVIDUALES EN EL PROCESO DE FORMALIZACIÓN	FICHA TECNICA	89 %
ZONAL TUMBES	DIFUSIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE EMPADRONAMIENTO O VERIFICACIÓN DE LOTES INDIVIDUALES EN EL PROCESO DE FORMALIZACIÓN	INFORME	83 %
ZONAL UCAYALI	EJECUCIÓN DEL EMPADRONAMIENTO O VERIFICACIÓN DE LOTES INDIVIDUALES EN EL PROCESO DE FORMALIZACIÓN	FICHA TECNICA	77 %
ZONAL UCAYALI	INSCRIPCIÓN DE LOS INSTRUMENTOS DE FORMALIZACIÓN	TITULO	91 %

Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01

3.2.3. Actividad Operativa con Nivel de Avance Alto. (≥95%,)

Al I semestre del año 2024, 195 AO presentaron un avance alto, de ellas 192 AO corresponden a la U.E 001 y 03 AO a la U.E 003, tal como se presenta a continuación:

TABLA N°7: Actividades Operativas de la U.E 001 con Avance Alto. (≥95%,)

Centro de Costo	Actividad Operativa	Unidad de Medida	AVANCE % EJEC. FÍSICO 1/ Al Semestre 1
OFICINA DE COORDINACION DESCENTRALIZADA	EVALUACION DE LAS OFICINAS ZONALES	EVALUACION	100 %
OFICINA DE COORDINACION DESCENTRALIZADA	GESTION DEL SOPORTE ADMINISTRATIVO DE LAS OFICINAS ZONALES	INFORME	100 %
ORGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL	EJECUCIÓN DE SERVICIOS DE CONTROL SIMULTÁNEO AL ORGANISMO DE FORMALIZACIÓN DE LA PROPIEDAD INFORMAL	INFORME	100 %
ORGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL	EJECUCIÓN DE SERVICIOS RELACIONADOS AL ORGANISMO DE FORMALIZACIÓN DE LA PROPIEDAD INFORMAL	INFORME	100 %
DIRECCION DE FORMALIZACION INDIVIDUAL	SEGUIMIENTO Y MONITOREO DE LAS ACTIVIDADES DE FORMALIZACIÓN INDIVIDUAL	INFORME	100 %
DIRECCION DE FORMALIZACION INDIVIDUAL	FORMULACIÓN DE PROYECTOS DE NORMAS TÉCNICAS EN MATERIA DE EMPADRONAMIENTO, CALIFICACIÓN Y TITULACIÓN	NORMA ELABORADA	100 %
GERENCIA GENERAL	REALIZACIÓN DEL SEGUIMIENTO A LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA DE COFOPRI	DOCUMENTO	100 %
UNIDAD DE TRAMITE DOCUMENTARIO Y ARCHIVO	GESTIÓN DE LOS CANALES DE ATENCIÓN (ATENCIÓN PRESENCIAL, TELEFÓNICA Y VIRTUAL)	INFORME	100 %
UNIDAD DE TRAMITE DOCUMENTARIO Y ARCHIVO	ADMINISTRACIÓN DE LA GESTIÓN DOCUMENTAL	INFORME	100 %
UNIDAD DE TRAMITE DOCUMENTARIO Y ARCHIVO	GESTIÓN DE LOS RECLAMOS DE LA SEDE CENTRAL	INFORME	100 %
UNIDAD DE TRAMITE DOCUMENTARIO Y ARCHIVO	GESTIÓN DE LOS PEDIDOS DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA DE LA SEDE CENTRAL	INFORME	100 %
UNIDAD DE TRAMITE DOCUMENTARIO Y ARCHIVO	FORMULACIÓN, SUPERVISIÓN Y EVALUACIÓN DEL PLAN ANUAL DE TRABAJO ARCHIVÍSTICO	INFORME	100 %
OFICINA DE ADMINISTRACION	DIRIGIR, CONTROLAR Y SUPERVISAR LOS SISTEMAS ADMINISTRATIVOS DE ABASTECIMIENTO, TESORERIA, CONTABILIDAD Y RECURSOS HUMANOS	INFORME	100 %
OFICINA DE ADMINISTRACION	SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PLAN ANUAL DE CONTRATACIONES	INFORME	100 %
UNIDAD DE TESORERIA	GESTIÓN, REGISTRO Y CONTROL DE INGRESOS	INFORME	100 %

Centro de Costo	Actividad Operativa	Unidad de Medida	AVANCE % EJEC. FÍSICO 1/ Al Semestre 1
UNIDAD DE ABASTECIMIENTO	GESTIÓN Y SUPERVISIÓN DEL SOPORTE LOGÍSTICO	INFORME	100 %
UNIDAD DE ABASTECIMIENTO	FORMULACIÓN, GESTIÓN, CONSOLIDACIÓN Y VALORIZACIÓN DE LAS CONTRATACIONES REQUERIDAS DE BIENES Y SERVICIOS	INFORME	100 %
UNIDAD DE ABASTECIMIENTO	GESTIÓN Y SUPERVISIÓN DE LOS SERVICIOS GENERALES Y ACONDICIONAMIENTO DE LA ENTIDAD	INFORME	100 %
UNIDAD DE ABASTECIMIENTO	GESTIÓN Y ASEGURAMIENTO DE LOS BIENES PATRIMONIALES DE LA INSTITUCIÓN	INFORME	100 %
UNIDAD DE ABASTECIMIENTO	SUPERVISIÓN Y CONTROL DE LA OPERATIVIDAD DE LAS UNIDADES DE TRANSPORTE DE LA INSTITUCIÓN	INFORME	100 %
UNIDAD DE CONTABILIDAD	INFORMACION FINANCIERA Y PRESUPUESTAL MENSUAL, TRIMESTRAL, SEMESTRAL Y ANUAL	INFORME	100 %
UNIDAD DE CONTABILIDAD	REVISIÓN DE SUSTENTO DE GASTO PREVIO PARA SU DEVENGADO PREVIO AL PROCESO DE PAGO	INFORME	100 %
UNIDAD DE CONTABILIDAD	ARQUEOS DE CAJAS CHICAS Y RECAUDACIONES	ACTA	100 %
UNIDAD DE CONTABILIDAD	ATENCIÓN DE REQUERIMIENTOS Y REVISIÓN DE RENDICIÓN DE VIÁTICOS, PASAJES Y ENCARGOS	INFORME	100 %
UNIDAD DE CONTABILIDAD	CONTROL DE PAGOS DE SENTENCIAS JUDICIALES	INFORME	100 %
UNIDAD DE CONTABILIDAD	INFORMACIÓN TRIBUTARIA	INFORME	100 %
UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS	IMPLEMENTACIÓN DE LAS FASES DEL PROCESO DEL TRÁNSITO AL RÉGIMEN DE LA LEY DEL SERVICIO CIVIL	INFORME	100 %
UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS	EJECUCIÓN DEL PROCESO DE GESTIÓN DE INCORPORACIÓN DEL SUBSISTEMA DE LA GESTIÓN DEL EMPLEO	INFORME	100 %
UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS	EJECUCIÓN DEL SUBSISTEMA DE GESTIÓN DE LAS RELACIONES HUMANAS Y SOCIALES	INFORME	100 %
UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS	FORMULACIÓN Y EJECUCIÓN DEL SUBSISTEMA DE DESARROLLO Y CAPACITACIÓN	INFORME	100 %
UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS	EJECUCIÓN DEL SUBSISTEMA DE COMPENSACIONES	PLANILLA	100 %
UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS	IMPLEMENTACIÓN DEL SUBSISTEMA DE GESTIÓN DE RENDIMIENTO	INFORME	100 %
UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS	DESARROLLO DE LOS PROCESOS ADMINISTRATIVOS DISCIPLINARIOS INSTITUCIONALES	INFORME	100 %
UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS	DESARROLLO DEL PROCESO DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO EN LA INSTITUCIÓN	INFORME	100 %

Centro de Costo	Actividad Operativa	Unidad de Medida	AVANCE % EJEC. FÍSICO 1/ Al Semestre 1
UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS	FORTALECIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES DEL SISTEMA ADMINISTRATIVO DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS	INFORME	100 %
PROCURADURIA PUBLICA	CONTESTACIÓN DE DEMANDAS/EXCEPCIONES/CONTESTACIÓN PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS	EXPEDIENTE	100 %
PROCURADURIA PUBLICA	INTERPOSICIÓN DE DEMANDAS/QUEJAS CONTRA JUECES Y FISCALES	EXPEDIENTE	100 %
PROCURADURIA PUBLICA	INTERPOSICIÓN DE DENUNCIAS/CONSTITUCIÓN PARTE CIVIL Y ACTOR CIVIL	EXPEDIENTE	100 %
PROCURADURIA PUBLICA	INTERPOSICIÓN DE RECURSOS IMPUGNATORIOS Y NULIDADES	EXPEDIENTE	100 %
PROCURADURIA PUBLICA	COMUNICACIÓN DE REQUERIMIENTOS ADMINISTRATIVOS Y JUDICIALES	DOCUMENTO	100 %
PROCURADURIA PUBLICA	PARTICIPACIÓN EN AUDIENCIAS CIVILES, LABORALES, PENALES, ADMINISTRATIVAS, ARBITRAJES Y CONCILIACIÓN EXTRAJUDICIAL, DILIGENCIAS JUDICIALES, DILIGENCIAS VARIAS	AUDIENCIA	100 %
PROCURADURIA PUBLICA	ELABORACIÓN DE ESCRITOS DE TRÁMITES JUDICIALES	EXPEDIENTE	100 %
PROCURADURIA PUBLICA	ELABORACIÓN DE INFORMES DE GESTIÓN	INFORME	100 %
DIRECCION DE FORMALIZACION INTEGRAL	EJECUCIÓN DEL MONITOREO Y SEGUIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS POR LAS 4 SUBDIRECCIONES ADSCRITAS A LA DIRECCIÓN DE FORMALIZACIÓN INTEGRAL	INFORME	100 %
DIRECCION DE FORMALIZACION INTEGRAL	FORMULACIÓN DE PROYECTOS DE NORMAS / ESPECIFICACIONES / LINEAMIENTOS / RECOMENDACIONES / MODIFICACIONES TÉCNICAS EN MATERIA DE DIAGNOSTICO, SANEAMIENTO FÍSICO Y LEGAL INTEGRAL	DOCUMENTO	100 %
OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO	DIRECCIÓN Y GESTIÓN DEL PROCESO PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO E INVERSIONES DEL PLIEGO COFOPRI	INFORME	100 %
DIRECCION EJECUTIVA	SUPERVISIÓN A LA GESTIÓN DE COFOPRI	SUPERVISION	100 %
DIRECCION EJECUTIVA	EMISIÓN DE ACTOS RESOLUTIVOS	RESOLUCION	100 %
SUBDIRECCION DE NORMALIZACION	ELABORACIÓN DE PROYECTOS NORMATIVOS EN MATERIA DE FORMALIZACIÓN, CATASTRO Y TRANSFERENCIA DE CAPACIDADES	PROYECTO	100 %
SUBDIRECCION DE NORMALIZACION	ATENCIÓN DE CONSULTAS Y OPINIONES TÉCNICAS EN TEMAS DE FORMALIZACIÓN	DOCUMENTO	100 %
UNIDAD DE PLANEAMIENTO	SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE LOS PLANES INSTITUCIONALES DEL COFOPRI	DOCUMENTO	100 %
UNIDAD DE PRESUPUESTO	REALIZACIÓN DE MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS DE NIVEL FUNCIONAL PROGRAMÁTICO	INFORME	100 %
UNIDAD DE PRESUPUESTO	ELABORACIÓN INFORME TÉCNICO DE EJECUCIÓN DEL GASTO	INFORME	100 %

Centro de Costo	Actividad Operativa	Unidad de Medida	AVANCE % EJEC. FÍSICO 1/ Al Semestre 1
SUBDIRECCION DE DIAGNOSTICO Y SERVICIOS DE FORMALIZACION	GESTIÓN DE LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS POR LA SUBDIRECCIÓN DE DIAGNOSTICO Y SERVICIOS DE FORMALIZACIÓN	INFORME	100 %
SUBDIRECCION DE DIAGNOSTICO Y SERVICIOS DE FORMALIZACION	SUPERVISIÓN TÉCNICA DE LAS ACCIONES CONCERNIENTES AL DIAGNOSTICO TÉCNICO LEGAL	INFORME	100 %
SUBDIRECCION DE FORMALIZACION INTEGRAL	GESTIÓN DE LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS POR LA SUBDIRECCIÓN DE FORMALIZACION INTEGRAL	INFORME	100 %
SUBDIRECCION DE PROCESOS ESPECIALES DE FORMALIZACION	GESTIÓN DE LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS POR LA SUBDIRECCIÓN DE PROCESOS ESPECIALES DE FORMALIZACIÓN	INFORME	100 %
SUBDIRECCION DE EMPADRONAMIENTO	ASISTENCIA TÉCNICA EN MATERIA DE EMPADRONAMIENTO REQUERIDA PARA LA FORMALIZACIÓN DE LA PROPIEDAD	INFORME	100 %
SUBDIRECCION DE EMPADRONAMIENTO	SEGUIMIENTO DE LAS ACCIONES DE PROMOCIÓN, EMPADRONAMIENTO O VERIFICACIÓN EN EL PROCESO DE FORMALIZACIÓN INDIVIDUAL	INFORME	100 %
SUBDIRECCION DE PROMOCION Y DESARROLLO	REALIZACIÓN DE EVENTOS PARA SENSIBILIZAR A LA POBLACIÓN SOBRE LOS BENEFICIOS DE LA FORMALIZACIÓN	EVENTOS	100 %
SUBDIRECCION DE CATASTRO	ATENCIÓN DE SOLICITUDES	SOLICITUD	100 %
SUBDIRECCION DE MANTENIMIENTO Y CONTROL DE CALIDAD	VALIDACIÓN Y MIGRACIÓN DE INFORMACIÓN DE FORMALIZACIÓN	LOTE	100 %
SUBDIRECCION DE DIAGNOSTICO Y SERVICIOS DE FORMALIZACION	EJECUCIÓN DE ASISTENCIA TÉCNICA EN DIAGNÓSTICO TÉCNICO LEGAL REALIZADAS POR LAS OFICINAS ZONALES	INFORME	100 %
DIRECCION DE NORMALIZACION Y DESARROLLO	GESTIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE NORMALIZACIÓN Y DESARROLLO	DOCUMENTO	100 %
ZONAL AMAZONAS	EJECUCIÓN DEL EMPADRONAMIENTO O VERIFICACIÓN DE LOTES INDIVIDUALES EN EL PROCESO DE FORMALIZACIÓN	FICHA TECNICA	100 %
SUBDIRECCION DE DECLARACION Y REGULARIZACION DE LA PROPIEDAD	GESTIÓN DE LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS POR LA SUBDIRECCIÓN DE DECLARACIÓN Y REGULARIZACIÓN DE LA PROPIEDAD	INFORME	100 %
SUBDIRECCION DE DECLARACION Y REGULARIZACION DE LA PROPIEDAD	SUPERVISIÓN TÉCNICA DE LAS ACCIONES DE FORMALIZACIÓN INTEGRAL DE LOS PROCEDIMIENTOS DE FORMALIZACIÓN EN PROPIEDAD PRIVADA EJECUTADAS POR LAS OFICINAS ZONALES	INFORME	100 %

Centro de Costo	Actividad Operativa	Unidad de Medida	AVANCE % EJEC. FÍSICO 1/ Al Semestre 1
SUBDIRECCION DE DECLARACION Y REGULARIZACION DE LA PROPIEDAD	ASISTENCIA TÉCNICA RESPECTO A LAS ACCIONES DE FORMALIZACIÓN INTEGRAL DE LOS PROCEDIMIENTOS DE FORMALIZACIÓN EN PROPIEDAD PRIVADA EJECUTADAS POR LAS OFICINAS ZONALES	INFORME	100 %
SUBDIRECCION DE DECLARACION Y REGULARIZACION DE LA PROPIEDAD	ELABORACIÓN DE INFORME DE OPINIÓN ESPECIALIZADA EN MATERIA DE FORMALIZACIÓN INTEGRAL DE LOS PROCEDIMIENTOS DE FORMALIZACIÓN EN PROPIEDAD PRIVADA	INFORME	100 %
SUBDIRECCION DE PROCESOS ESPECIALES DE FORMALIZACION	SUPERVISIÓN TÉCNICA A LAS ACCIONES DE LA FORMALIZACIÓN INTEGRAL DE LOS PROCEDIMIENTOS ESPECIALES DE FORMALIZACIÓN EJECUTADAS POR LAS OFICINAS ZONALES	INFORME	100 %
SUBDIRECCION DE PROCESOS ESPECIALES DE FORMALIZACION	ASISTENCIA TÉCNICA LAS ACCIONES DE LA FORMALIZACIÓN INTEGRAL DE LOS PROCEDIMIENTOS ESPECIALES DE FORMALIZACIÓN EJECUTADAS POR LAS OFICINAS ZONALES	INFORME	100 %
SUBDIRECCION DE PROCESOS ESPECIALES DE FORMALIZACION	ELABORACIÓN DE INFORMES DE OPINIÓN ESPECIALIZADA RESPECTO A LOS PROCESOS ESPECIALES DE FORMALIZACIÓN INTEGRAL REALIZADOS POR LAS OFICINAS ZONALES	INFORME	100 %
SUBDIRECCION DE FORMALIZACION INTEGRAL	SUPERVISIÓN TÉCNICA DE LAS ACCIONES DE SANEAMIENTO FÍSICO LEGAL EJECUTADAS POR LAS OFICINAS ZONALES	INFORME	100 %
SUBDIRECCION DE FORMALIZACION INTEGRAL	EJECUCIÓN DE ASISTENCIA TÉCNICA LEGAL EN MATERIA DE SANEAMIENTO FÍSICO LEGAL EJECUTADAS POR LAS OFICINAS ZONALES	INFORME	100 %
SUBDIRECCION DE FORMALIZACION INTEGRAL	ELABORACIÓN DE INFORME DE OPINIÓN ESPECIALIZADA RESPECTO AL SANEAMIENTO FÍSICO LEGAL	INFORME	100 %
SUBDIRECCION DE GEODESIA Y TOPOGRAFIA	SUPERVISIÓN O SEGUIMIENTO DE LA INFORMACIÓN GEODÉSICA, TOPOGRÁFICA Y FOTOGRAMÉTRICA, GENERADA POR LAS OFICINAS ZONALES EN EL PROCESO DE FORMALIZACIÓN DE PREDIOS URBANOS	INFORME	100 %
SUBDIRECCION DE GEODESIA Y TOPOGRAFIA	ASISTENCIA TÉCNICA EN ACTIVIDADES DE GEODESIA, TOPOGRAFÍA Y FOTOGRAMETRÍA, A LAS OFICINAS ZONALES PARA LA FORMALIZACIÓN DE PREDIOS URBANOS	INFORME	100 %
UNIDAD DE IMAGEN INSTITUCIONAL	DIFUSIÓN Y MONITOREO EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN MASIVA Y REDES SOCIALES	INFORME	100 %
UNIDAD DE IMAGEN INSTITUCIONAL	ELABORACIÓN DEL DISEÑO Y EJECUCIÓN DE ESTRÁTEGIAS QUE CONTRIBUYAN A FORTALECER LA IMAGEN DEL COFOPRI	INFORME	100 %
UNIDAD DE IMAGEN INSTITUCIONAL	PRODUCCION DE MATERIALES DE COMUNICACIÓN PARA PROMOCIÓN DE SERVICIOS	INFORME	100 %
UNIDAD DE IMAGEN INSTITUCIONAL	ORGANIZACIÓN DE EVENTOS QUE CONTRIBUYAN A FAVORECER LA IMAGEN INSTITUCIONAL	INFORME	100 %

Centro de Costo	Actividad Operativa	Unidad de Medida	AVANCE % EJEC. FÍSICO 1/ Al Semestre 1
UNIDAD DE IMAGEN INSTITUCIONAL	ELABORACIÓN Y EJECUCIÓN DE ESTRATEGIAS DE COMUNICACIÓN INTERNA	INFORME	100 %
OFICINA DE ASESORIA JURIDICA	ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS LEGALES Y/O PROYECTOS NORMATIVOS EN MATERIA DE FORMALIZACIÓN DE LA PROPIEDAD INFORMAL	INFORME	100 %
OFICINA DE ASESORIA JURIDICA	ELABORACIÓN, REVISIÓN Y VISACIÓN DE CONTRATOS Y CONVENIOS	DOCUMENTO	100 %
OFICINA DE ASESORIA JURIDICA	REVISIÓN, ANÁLISIS Y PROYECCIÓN DE DIRECTIVAS, MANUALES Y DOCUMENTOS DE GESTIÓN	INFORME	100 %
UNIDAD DE PLANEAMIENTO	ASISTENCIA TÉCNICA U OPINIÓN EN MATERIA DE LAS FUNCIONES DE LA UNIDAD DE PLANEAMIENTO	INFORME	100 %
UNIDAD DE PLANEAMIENTO	ELABORACIÓN Y MODIFICACIÓN DEL PLANEAMIENTO OPERATIVO INSTITUCIONAL DEL COFOPRI	INFORME	100 %
UNIDAD DE PLANEAMIENTO	ELABORACIÓN DE DOCUMENTOS DE GESTIÓN (MOCHICA, MEMORIA ANUAL, RENDICIÓN DE CUENTAS)	INFORME	100 %
OFICINA DE SISTEMAS	ATENCIÓN DE LA CONTINUIDAD Y OPERATIVIDAD AL DATA CENTER	ATENCION	100 %
OFICINA DE SISTEMAS	ATENCIÓN DE LOS PROCESOS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA DE LA OFICINA DE SISTEMAS	ATENCION	100 %
OFICINA DE SISTEMAS	ATENCIÓN DE INCIDENTES Y SOLICITUDES REQUERIDOS POR LOS ORGANOS DE LA ENTIDAD	ATENCION	100 %
SUBDIRECCION DE CALIFICACION	EJECUCIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE SEGUIMIENTO DE LA CALIFICACIÓN Y TITULACIÓN EN EL PROCESO DE FORMALIZACIÓN INDIVIDUAL	INFORME	100 %
GERENCIA GENERAL	REALIZACIÓN DEL SEGUIMIENTO A LA IMPLEMENTACIÓN DEL CONTROL INTERNO	DOCUMENTO	100 %
TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE LA PROPIEDAD	EMISIÓN DE DOCUMENTOS PREVISTOS POR LEY EN LOS PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS DE IMPUGNACIÓN	DOCUMENTO	100 %
UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS	EJECUCIÓN Y CONTROL DEL PROCESO DE GESTIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE PERSONAS DEL SUBSISTEMA DE LA GESTIÓN DEL EMPLEO	INFORME	100 %
PROCURADURIA PUBLICA	RECUPERACIÓN EXTRAJUDICIAL	AUDIENCIA	100 %
SUBDIRECCION DE MANTENIMIENTO Y CONTROL DE CALIDAD	ATENCIÓN DE SOLICITUDES	SOLICITUD	100 %
GERENCIA GENERAL	SUPERVISIÓN DE LAS ACCIONES RELACIONADAS AL MODELO DE INTEGRIDAD Y LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN	ACCION	100 %
SUBDIRECCION DE TRANSFERENCIA DE CAPACIDADES	REALIZACIÓN DE EVENTOS PARA GESTIÓN EN FORMALIZACIÓN	GOBIERNO LOCAL	100 %
OFICINA DE ASESORIA JURIDICA	ELABORACIÓN Y REVISIÓN DE PROYECTOS DE RESOLUCIONES DE GERENCIA GENERAL Y DIRECCIÓN EJECUTIVA	RESOLUCION	100 %

Centro de Costo	Actividad Operativa	Unidad de Medida	AVANCE % EJEC. FÍSICO 1/ Al Semestre 1
SUBDIRECCION DE DIAGNOSTICO Y SERVICIOS DE FORMALIZACION	SUPERVISIÓN AL DIAGNÓSTICO DE LA INFORMALIDAD EJECUTADA POR LAS OFICINAS ZONALES	INFORME	100 %
UNIDAD DE PRESUPUESTO	REALIZACION DEL REGISTRO DE LA EVALUACION PRESUPUESTARIA ANUAL	REGISTRO	100 %
UNIDAD DE PRESUPUESTO	REMISION DE LAS PREVISIONES PRESUPUESTARIAS EMITIDAS AL MEF	DOCUMENTO	100 %
SUBDIRRECCION DE CARTOGRAFIA	SUPERVISIÓN Y SEGUIMIENTO DE LA INFORMACIÓN CARTOGRÁFICA GENERADA POR LAS OFICINAS ZONALES EN EL PROCESO DE FORMALIZACIÓN	INFORME	100 %
SUBDIRRECCION DE CARTOGRAFIA	ASISTENCIA TÉCNICA Y/O CAPACITACIÓN ESPECIALIZADA A LAS OFICINAS ZONALES	INFORME	100 %
SUBDIRRECCION DE CARTOGRAFIA	ESTANDARIZACIÓN Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN CARTOGRÁFICA	INFORME	100 %
SUBDIRECCION DE CATASTRO	SEGUIMIENTO DE LA GESTIÓN DE SOLICITUD DE VALORES ARANCELARIOS	INFORME	100 %
ZONAL AMAZONAS	DIFUSIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE EMPADRONAMIENTO O VERIFICACIÓN DE LOTES INDIVIDUALES EN EL PROCESO DE FORMALIZACIÓN	INFORME	100 %
ZONAL APURIMAC	EJECUCIÓN DEL SANEAMIENTO FÍSICO LEGAL DE LOTES SUSPENDIDOS (CONTINGENCIAS TÉCNICAS)	INFORME TECNICO	100 %
ZONAL APURIMAC	EJECUCIÓN DEL EMPADRONAMIENTO O VERIFICACIÓN DE LOTES INDIVIDUALES EN EL PROCESO DE FORMALIZACIÓN	FICHA TECNICA	100 %
ZONAL APURIMAC	DIFUSIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE EMPADRONAMIENTO O VERIFICACIÓN DE LOTES INDIVIDUALES EN EL PROCESO DE FORMALIZACIÓN	INFORME	100 %
ZONAL ANCASH	ELABORACIÓN DEL DIAGNÓSTICO TÉCNICO LEGAL DE POSESIONES INFORMALES EN PROPIEDAD ESTATAL	INFORME	100 %
ZONAL ANCASH	EJECUCIÓN DEL SANEAMIENTO FÍSICO LEGAL DE LOTES SUSPENDIDOS	INFORME TECNICO	100 %
ZONAL ANCASH	EJECUCIÓN DEL EMPADRONAMIENTO O VERIFICACIÓN DE LOTES INDIVIDUALES EN EL PROCESO DE FORMALIZACIÓN	FICHA TECNICA	100 %
ZONAL ANCASH	DIFUSIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE EMPADRONAMIENTO O VERIFICACIÓN DE LOTES INDIVIDUALES EN EL PROCESO DE FORMALIZACIÓN	INFORME	100 %
SUBDIRECCION DE TRANSFERENCIA DE CAPACIDADES	REALIZACIÓN DE EVENTOS DE FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES EN LOS GOBIERNOS LOCALES	GOBIERNO LOCAL	100 %
UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS	IMPLEMENTACIÓN DE POLÍTICAS DE RR.HH. Y LA ORGANIZACIÓN DEL TRABAJO Y SU DISTRIBUCIÓN	INFORME	100 %
OFICINA DE SISTEMAS	ATENCIÓN DE MANTENIMIENTO Y/O DESARROLLO DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN	ATENCION	100 %

Centro de Costo	Actividad Operativa	Unidad de Medida	AVANCE % EJEC. FÍSICO 1/ Al Semestre 1
ZONAL APURIMAC	INSCRIPCIÓN DE LOS INSTRUMENTOS DE FORMALIZACIÓN	TITULO	100 %
ZONAL AREQUIPA	ELABORACIÓN DEL DIAGNÓSTICO TÉCNICO LEGAL DE POSESIONES INFORMALES EN PROPIEDAD ESTATAL.	INFORME TECNICO	100 %
ZONAL AREQUIPA	EJECUCIÓN DEL SANEAMIENTO FÍSICO LEGAL DE LOTES SUSPENDIDOS (CONTINGENCIAS TÉCNICAS)	INFORME TECNICO	100 %
ZONAL AREQUIPA	INSCRIPCIÓN DE LOS INSTRUMENTOS DE FORMALIZACIÓN.	TITULO	100 %
ZONAL AREQUIPA	EJECUCIÓN DEL EMPADRONAMIENTO O VERIFICACIÓN DE LOTES INDIVIDUALES EN EL PROCESO DE FORMALIZACIÓN.	FICHA TECNICA	100 %
ZONAL AREQUIPA	DIFUSIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE EMPADRONAMIENTO O VERIFICACIÓN DE LOTES INDIVIDUALES EN EL PROCESO DE FORMALIZACIÓN	INFORME	100 %
ZONAL AYACUCHO	EJECUCIÓN DEL SANEAMIENTO FÍSICO LEGAL DE URBANIZACIONES POPULARES	INFORME TECNICO	100 %
ZONAL AYACUCHO	DIFUSIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE EMPADRONAMIENTO O VERIFICACIÓN DE LOTES INDIVIDUALES EN EL PROCESO DE FORMALIZACIÓN	INFORME	100 %
ZONAL AYACUCHO	INSCRIPCIÓN DE LOS INSTRUMENTOS DE FORMALIZACIÓN	TITULO	100 %
ZONAL CUSCO	EJECUCIÓN DEL EMPADRONAMIENTO O VERIFICACIÓN DE LOTES INDIVIDUALES EN EL PROCESO DE FORMALIZACIÓN	FICHA TECNICA	100 %
ZONAL CUSCO	DIFUSIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE EMPADRONAMIENTO O VERIFICACIÓN DE LOTES INDIVIDUALES EN EL PROCESO DE FORMALIZACIÓN	INFORME	100 %
ZONAL HUANUCO	EJECUCIÓN DEL SANEAMIENTO FÍSICO LEGAL DE POSESIONES INFORMALES EN PROPIEDAD ESTATAL	INFORME TECNICO	100 %
ZONAL HUANUCO	EJECUCIÓN DEL SANEAMIENTO FÍSICO LEGAL DE LOTES SUSPENDIDOS (CONTINGENCIAS TÉCNICAS)	INFORME TECNICO	100 %
ZONAL HUANUCO	DIFUSIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE EMPADRONAMIENTO Y/O VERIFICACIÓN DE LOTES INDIVIDUALES EN EL PROCESO DE FORMALIZACIÓN	INFORME	100 %
ZONAL ICA	EJECUCIÓN DEL SANEAMIENTO FÍSICO LEGAL DE POSESIONES INFORMALES EN PROPIEDAD ESTATAL	INFORME TECNICO	100 %
ZONAL ICA	EJECUCIÓN DEL SANEAMIENTO FÍSICO LEGAL DE LOTES SUSPENDIDOS (CONTINGENCIAS TÉCNICAS)	INFORME TECNICO	100 %
ZONAL ICA	EJECUCIÓN DEL EMPADRONAMIENTO O VERIFICACIÓN DE LOTES INDIVIDUALES EN EL PROCESO DE FORMALIZACIÓN	FICHA TECNICA	100 %

Centro de Costo	Actividad Operativa	Unidad de Medida	AVANCE % EJEC. FÍSICO 1/ Al Semestre 1
ZONAL ICA	DIFUSIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE EMPADRONAMIENTO O VERIFICACIÓN DE LOTES INDIVIDUALES EN EL PROCESO DE FORMALIZACIÓN	INFORME	100 %
ZONAL ICA	INSCRIPCIÓN DE LOS INSTRUMENTOS DE FORMALIZACIÓN	TITULO	100 %
ZONAL JUNIN	ELABORACIÓN DEL DIAGNÓSTICO TÉCNICO LEGAL DE POSESIONES INFORMALES EN PROPIEDAD ESTATAL	INFORME TECNICO	100 %
ZONAL JUNIN	ELABORACION DEL INFORME DE IDENTIFICACIÓN DE MERCADOS	INFORME	100 %
ZONAL JUNIN	EJECUCIÓN DEL SANEAMIENTO FÍSICO LEGAL DE POSESIONES INFORMALES EN PROPIEDAD ESTATAL	INFORME TECNICO	100 %
ZONAL JUNIN	EJECUCIÓN DEL EMPADRONAMIENTO O VERIFICACIÓN DE LOTES INDIVIDUALES EN EL PROCESO DE FORMALIZACIÓN	FICHA TECNICA	100 %
ZONAL JUNIN	DIFUSIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE EMPADRONAMIENTO O VERIFICACIÓN DE LOTES INDIVIDUALES EN EL PROCESO DE FORMALIZACIÓN	INFORME	100 %
ZONAL JUNIN	INSCRIPCIÓN DE LOS INSTRUMENTOS DE FORMALIZACIÓN	TITULO	100 %
ZONAL LA LIBERTAD	EJECUCIÓN DEL EMPADRONAMIENTO O VERIFICACIÓN DE LOTES INDIVIDUALES EN EL PROCESO DE FORMALIZACIÓN	FICHA TECNICA	100 %
ZONAL LA LIBERTAD	DIFUSIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE EMPADRONAMIENTO O VERIFICACIÓN DE LOTES INDIVIDUALES EN EL PROCESO DE FORMALIZACIÓN	INFORME	100 %
ZONAL LA LIBERTAD	INSCRIPCIÓN DE LOS INSTRUMENTOS DE FORMALIZACIÓN	TITULO	100 %
ZONAL LAMBAYEQUE	DIFUSIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE EMPADRONAMIENTO O VERIFICACIÓN DE LOTES INDIVIDUALES EN EL PROCESO DE FORMALIZACIÓN	INFORME	100 %
ZONAL LAMBAYEQUE	INSCRIPCIÓN DE LOS INSTRUMENTOS DE FORMALIZACIÓN	TITULO	100 %
ZONAL LIMA Y CALLAO	ELABORACION DEL INFORME DE IDENTIFICACIÓN DE MERCADOS	INFORME	100 %
ZONAL LIMA Y CALLAO	ELABORACIÓN DEL DIAGNÓSTICO TÉCNICO LEGAL DE MERCADOS	INFORME TECNICO	100 %
ZONAL LIMA Y CALLAO	CALIFICACIÓN DE LA SOLICITUD DE PRESCRIPCIÓN ADQUISITIVA DE DOMINIO	INFORME	100 %
ZONAL LIMA Y CALLAO	EJECUCIÓN DEL SANEAMIENTO FÍSICO LEGAL DE LOTES SUSPENDIDOS (CONTINGENCIAS TÉCNICAS)	INFORME TECNICO	100 %
ZONAL LIMA Y CALLAO	EJECUCIÓN DEL EMPADRONAMIENTO O VERIFICACIÓN DE LOTES INDIVIDUALES EN EL PROCESO DE FORMALIZACIÓN	FICHA TECNICA	99 %

Centro de Costo	Actividad Operativa	Unidad de Medida	AVANCE % EJEC. FÍSICO 1/ Al Semestre 1
ZONAL LIMA Y CALLAO	DIFUSIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE EMPADRONAMIENTO O VERIFICACIÓN DE LOTES INDIVIDUALES EN EL PROCESO DE FORMALIZACIÓN	INFORME	100 %
ZONAL LORETO	ELABORACIÓN DEL DIAGNÓSTICO TÉCNICO LEGAL DE POSESIONES INFORMALES DE PRESCRIPCIÓN ADQUISITIVA DE DOMINIO	INFORME TECNICO	100 %
ZONAL LORETO	EJECUCIÓN DEL SANEAMIENTO FÍSICO LEGAL DE LOTES SUSPENDIDOS (CONTINGENCIAS TÉCNICAS)	INFORME TECNICO	100 %
ZONAL LORETO	EJECUCIÓN DEL EMPADRONAMIENTO O VERIFICACIÓN DE LOTES INDIVIDUALES EN EL PROCESO DE FORMALIZACIÓN	FICHA TECNICA	100 %
ZONAL LORETO	DIFUSIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE EMPADRONAMIENTO O VERIFICACIÓN DE LOTES INDIVIDUALES EN EL PROCESO DE FORMALIZACIÓN	INFORME	100 %
ZONAL MADRE DE DIOS	EJECUCIÓN DEL SANEAMIENTO FÍSICO LEGAL DE POSESIONES INFORMALES EN PROPIEDAD ESTATAL	INFORME TECNICO	100 %
ZONAL MADRE DE DIOS	EJECUCIÓN DEL EMPADRONAMIENTO O VERIFICACIÓN DE LOTES INDIVIDUALES EN EL PROCESO DE FORMALIZACIÓN	FICHA TECNICA	100 %
ZONAL MADRE DE DIOS	DIFUSIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE EMPADRONAMIENTO O VERIFICACIÓN DE LOTES INDIVIDUALES EN EL PROCESO DE FORMALIZACIÓN	INFORME	100 %
ZONAL MADRE DE DIOS	INSCRIPCIÓN DE LOS INSTRUMENTOS DE FORMALIZACIÓN	TITULO	100 %
ZONAL MOQUEGUA	EJECUCIÓN DEL EMPADRONAMIENTO O VERIFICACIÓN DE LOTES INDIVIDUALES EN EL PROCESO DE FORMALIZACIÓN	FICHA TECNICA	100 %
ZONAL MOQUEGUA	DIFUSIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE EMPADRONAMIENTO O VERIFICACIÓN DE LOTES INDIVIDUALES EN EL PROCESO DE FORMALIZACIÓN	INFORME	100 %
ZONAL MOQUEGUA	INSCRIPCIÓN DE LOS INSTRUMENTOS DE FORMALIZACIÓN	TITULO	100 %
ZONAL PASCO	EJECUCIÓN DEL SANEAMIENTO FISICO LEGAL DE MODIFICACIONES DE PLANOS DE TRAZADO Y LOTIZACIÓN	INFORME TECNICO	100 %
ZONAL PASCO	EJECUCIÓN DEL EMPADRONAMIENTO O VERIFICACIÓN DE LOTES INDIVIDUALES EN EL PROCESO DE FORMALIZACIÓN	FICHA TECNICA	100 %
ZONAL PASCO	DIFUSIÓN PARA LA EJECUCIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE EMPADRONAMIENTO Y/O VERIFICACIÓN DE LOTES INDIVIDUALES EN EL PROCESO DE FORMALIZACIÓN	INFORME	100 %
ZONAL PASCO	INSCRIPCIÓN DE LOS INSTRUMENTOS DE FORMALIZACIÓN	TITULO	100 %
ZONAL PIURA	ELABORACIÓN DEL DIAGNÓSTICO TÉCNICO LEGAL DE POSESIONES INFORMALES DE PRESCRIPCIÓN ADQUISITIVA DE DOMINIO	INFORME TECNICO	100 %

Centro de Costo	Actividad Operativa	Unidad de Medida	AVANCE % EJEC. FÍSICO 1/ Al Semestre 1
ZONAL PIURA	EJECUCIÓN DEL SANEAMIENTO FÍSICO LEGAL DE POSESIONES INFORMALES EN PROPIEDAD ESTATAL	INFORME TECNICO	100 %
ZONAL PIURA	EJECUCIÓN DEL EMPADRONAMIENTO O VERIFICACIÓN DE LOTES INDIVIDUALES EN EL PROCESO DE FORMALIZACIÓN	FICHA TECNICA	100 %
ZONAL PIURA	INSCRIPCIÓN DE LOS INSTRUMENTOS DE FORMALIZACIÓN	TITULO	100 %
ZONAL PUNO	EJECUCIÓN DEL SANEAMIENTO FÍSICO LEGAL DE LOTES SUSPENDIDOS (CONTINGENCIAS TÉCNICAS)	INFORME TECNICO	100 %
ZONAL PUNO	DIFUSIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE EMPADRONAMIENTO O VERIFICACIÓN DE LOTES INDIVIDUALES EN EL PROCESO DE FORMALIZACIÓN	INFORME	100 %
ZONAL SAN MARTIN	EJECUCIÓN DEL EMPADRONAMIENTO O VERIFICACIÓN DE LOTES INDIVIDUALES EN EL PROCESO DE FORMALIZACIÓN.	FICHA TECNICA	100 %
ZONAL SAN MARTIN	DIFUSIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE EMPADRONAMIENTO O VERIFICACIÓN DE LOTES INDIVIDUALES EN EL PROCESO DE FORMALIZACIÓN	INFORME	100 %
ZONAL SAN MARTIN	INSCRIPCIÓN DE LOS INSTRUMENTOS DE FORMALIZACIÓN	TITULO	100 %
ZONAL TACNA	ELABORACIÓN DEL DIAGNÓSTICO TÉCNICO LEGAL DE POSESIONES INFORMALES EN PROPIEDAD ESTATAL	INFORME TECNICO	100 %
ZONAL TACNA	EJECUCIÓN DEL EMPADRONAMIENTO O VERIFICACIÓN DE LOTES INDIVIDUALES EN EL PROCESO DE FORMALIZACIÓN	FICHA TECNICA	100 %
ZONAL TACNA	DIFUSIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE EMPADRONAMIENTO O VERIFICACIÓN DE LOTES INDIVIDUALES EN EL PROCESO DE FORMALIZACIÓN	INFORME	100 %
ZONAL TACNA	INSCRIPCIÓN DE LOS INSTRUMENTOS DE FORMALIZACIÓN	TITULO	100 %
ZONAL TUMBES	EJECUCIÓN DEL SANEAMIENTO FÍSICO LEGAL DE LOTES SUSPENDIDOS (CONTINGENCIAS TÉCNICAS)	INFORME TECNICO	100 %
ZONAL UCAYALI	DIFUSIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE EMPADRONAMIENTO O VERIFICACIÓN DE LOTES INDIVIDUALES EN EL PROCESO DE FORMALIZACIÓN	INFORME	100 %
UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS	EJECUCIÓN DEL SUBSISTEMA DE COMPENSACIONES- PENSIONISTA	PLANILLA	100 %
DIRECCION DE CATASTRO	GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN CATASTRAL	INFORME	100 %
DIRECCION DE CATASTRO	EVALUACIÓN DE EXPEDIENTES PARA ASIGNACIÓN DE CÓDIGO ÚNICO CATASTRAL (CUC)	SOLICITUD	100 %

Centro de Costo	Actividad Operativa	Unidad de Medida	AVANCE % EJEC. FÍSICO 1/ Al Semestre 1
SUBDIRECCION DE DIAGNOSTICO Y SERVICIOS DE FORMALIZACION	EJECUCIÓN DE ASISTENCIA TÉCNICA RESPECTO AL DIAGNÓSTICO DE LA INFORMALIDAD EJECUTADO POR LAS OFICINAS ZONALES.	INFORME	100 %
ZONAL LIMA Y CALLAO	EJECUCIÓN DE LAS ACCIONES DE SANEAMIENTO FÍSICO LEGAL DE MERCADOS	INFORME TECNICO	100 %
ZONAL MADRE DE DIOS	CALIFICACIÓN DE LA SOLICITUD DE PRESCRIPCIÓN ADQUISITIVA DE DOMINIO	INFORME	100 %
ZONAL TACNA	CALIFICACIÓN DE LA SOLICITUD DE PRESCRIPCIÓN ADQUISITIVA DE DOMINIO	INFORME	100 %
GERENCIA GENERAL	SEGUIMIENTO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE PREVENCIÓN Y REDUCCIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES (PPRRD).	DOCUMENTO	100 %

Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01

Dentro de los factores que favorecieron y las estrategias implementadas, para el logro alto en cuanto al avance de las metas físicas programadas al I semestre de 2024, tenemos:

- Para el desarrollo de la Actividad Operativa Calificación de la solicitud de prescripción adquisitiva de dominio, que se viene implementando en las oficinas Zonales de: Lambayeque, Lima y Callao, Madre de Dios y Tacna, se tuvo a liados a los dirigentes de los mercados para el seguimiento de las respuestas de los oficios emitidos a las entidades consultadas.
- Considerando que no se cuenta con personal exclusivo para el desarrollo de las actividades, se estableció como estrategia involucrar y redistribuir las actividades entre todo el personal de la Unidad de Organización, ello se llevó a cabo principalmente en las Oficinas Zonales, a fin de desarrollarlas y cumplir con lo programado.
- En cuanto a la AO “Elaboración del informe de identificación de mercados”, los aspectos que favorecieron para el avance alto al I semestre en las Oficinas Zonales de Lima y Callao, como también en Oficina Zonal de Junín, fue que las autoridades locales brindaron toda la información necesaria respecto a los lotes de mercado, y que también ya se contaba con la información preliminar de los mercados a identificar.

- La Actividad Operativa “Elaboración del diagnóstico técnico legal de posesiones informales en propiedad estatal”, que se viene implementando en las 24 Oficinas Zonales, fue favorecida al contar de manera oportuna con el Informe de análisis de riesgo (IAR) y la Resolución con coordenadas de Aprobación de Fajas marginales, ello se dio en las Oficinas Zonales Ancash, Arequipa, Junín, Tacna, en los cuales se tuvo un avance de meta física alto.
- El fortalecimiento de las coordinaciones con las autoridades para la emisión de constancias de posesión.
- La intensificación de los mecanismos de difusión de las campañas de empadronamiento y levantamiento de contingencias, fueron determinantes para asegurar el proceso de formalización individual, dentro de ellas las coordinaciones con los alcaldes.
- La Oficina Zonal de Amazonas logró un avance superior al 100% de la meta programada para el I semestre, en cuanto a la Ejecución del Empadronamiento o verificación de Lotes individuales en el proceso de formalización, para ello adicional a las estrategias de difusión del proceso de empadronamiento, logró incorporar al trabajo presencial a un personal que se encontraba en teletrabajo.
- En el caso de la AO “Inscripción de los Instrumentos de Formalización”, que en 13 Oficinas Zonales (Ancash, Apurímac, Arequipa, Ayacucho, Cusco, Ica, Junín, La Libertad, Lambayeque, Lima Callao, Madre de Dios, Moquegua, Pasco) presenta un avance alto se debe principalmente a la presentación manera electrónica ante SUNARP de las solicitudes de inscripción, así como también las aclaraciones, subsanaciones y demás actos solicitados por el Registrador Público, lo cual permitió agilizar y disminuir procedimientos, ello en el marco del convenio de “Cooperación interinstitucional para la afiliación al SID SUNARP entre la Superintendencia Nacional de los Registros Públicos y el Organismo de Formalización de la Propiedad Informal”²³.

²³ Firmado el 1 de diciembre del 2023.

- Coordinación directa con el jefe y los Registradores de las Zonales Registrales, para la inscripción de matrices y predios a nivel individual de forma rápida.
- Se priorizó en la programación de inspecciones a realizarse el presente año, principalmente aquellos predios que contaban con solicitudes por escrito y/o verbales reiterativas del año 2023, lo que facilitó la recopilación de documentación para el análisis respectivo.
- Con la finalidad de agilizar los Informes de Análisis de Riesgos (IAR) por parte de las Municipalidades Provinciales y Distritales se realizaron constantes coordinaciones y emisión de documentos como Oficios y reuniones presenciales.
- Coordinaciones y Reuniones constantes entre las Oficinas Zonales y: Oficina de Coordinación Descentralizada, Dirección de Formalización Integral y sus Sub Direcciones, así como también con la Dirección de Formalización Individual y sus Sub Direcciones, ello para el seguimiento del desarrollo de las diversas actividades y también para absorber interrogantes, relacionadas al proceso de Formalización.
- La dación de la Ley N° 31056 y su Reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 002-2021-VIVIENDA, que amplió el plazo de posesión hasta el 31.12.2015 permitió incluir nuevas posesiones informales y con mayor número de lotes a nivel de las 24 Oficinas Zonales
- Coordinación directa con personal técnico de los Gobiernos Locales, en cuyas jurisdicciones se encuentran asentados las posesiones informales programadas, y que requieren de acciones previas de saneamiento por parte de dichas comunas locales, ello con la finalidad de establecer compromisos con fechas de ejecución para su cumplimiento.
- Se realizaron las coordinaciones con los Gobiernos Locales y Entidades Registrales, los que permitieron identificar y priorizar las necesidades de las posesiones informales y desarrollar estrategias conjuntas para abordarlas e incluso la obtención de recursos de los municipios, mediante compromisos por parte de las Municipalidades

- La firma de Convenios. En el I semestre del 2024 se suscribieron 14 Convenios, de los cuales 10 son Convenios de Cooperación Interinstitucional y 4 Convenios Marco, tal como se detalla a continuación:

TABLA N°8: Convenios de Cooperación Interinstitucional.

N° CONVENIO	UNIDAD ORGÁNICA QUE EJECUTA	NOMBRE DEL CONVENIO	TIPO	FECHA DE SUSCRIPCIÓN	FECHA DE TÉRMINO	ESTADO	SITUACIÓN	OBJETO
2024000001	OZ HUANCVELICA	Convenio de cooperación interinstitucional entre COFOPRI y Municipalidad Provincial de Acobamba, departamento de Huancavelica	Cooperación Interinstitucional	18/01/2024	31/12/2024	Vigente	En Ejecución	Integrar esfuerzos y establecer instrumentos de mutua colaboración entre LA MUNICIPALIDAD y COFOPRI, para la ejecución del diagnóstico técnico legal de posesiones informales
2024000002	OZ TACNA	Convenio de Cooperación Interinstitucional entre COFOPRI y la Municipalidad Distrital de Pocollay	Cooperación Interinstitucional	13/02/2024	13/04/2024	No Vigente	Ejecutado	Integrar esfuerzos y establecer instrumentos de mutua colaboración entre la Municipalidad y COFOPRI, para la ejecución del diagnóstico de la informalidad de posesiones informales
2024000003	CONVENIO MARCO	Convenio marco de cooperación interinstitucional entre el Organismo de Formalización de la Propiedad Informal, el Fondo Nacional de Financiamiento de la Actividad Empresarial del Estado, y la Empresa Nacional de Edificaciones en Liquidación	Marco	20/03/2024	INDEFINIDO	Vigente	En Ejecución	Integrar esfuerzos y establecer instrumentos de mutua colaboración entre FONAFE, COFOPRI y ENACE mediante el cual COFOPRI asumirá las acciones de formalización de inmuebles a cargo de ENACE y sus entidades antecesoras. Las precisiones de las acciones a ejecutar, motivarán la suscripción de Convenios Específicos, detallándose en cada uno de ellos, las obligaciones y/o responsabilidades de las partes, plan de trabajo, los términos de referencia, la forma de ejecución que incluye el costo total de los servicios.
2024000004	OZ LIMA CALLAO	Convenio de cooperación interinstitucional entre COFOPRI y la Municipalidad Distrital de Pucusana	Cooperación Interinstitucional	20/03/2024	31/12/2024	Vigente	En Ejecución	Integrar esfuerzos y establecer instrumentos de mutua colaboración entre LA MUNICIPALIDAD y COFOPRI, para la ejecución del diagnóstico técnico legal de posesiones informales y producto de los diagnósticos que resulten procedentes se realizará el saneamiento de los mismos de ser el caso, dentro del plazo de vigencia del Convenio
2024000005	OZ MOQUEGUA	CONVENIO ENTRE COFOPRI Y LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN ANTONIO, PROVINCIA DE MARISCAL NIETO Y DEPARTAMENTO DE MOQUEGUA	Cooperación Interinstitucional	23/04/2024	31/12/2024	Vigente	En Ejecución	Integrar esfuerzos y establecer instrumentos de mutua colaboración entre LA MUNICIPALIDAD y COFOPRI, para la ejecución de las acciones de diagnóstico técnico legal de posesiones informales las cuales están ubicadas en la jurisdicción del distrito de San Antonio
2024000006	OZ MOQUEGUA	Convenio entre COFOPRI y la Municipalidad Distrital de Chala, provincia de Caravelí, departamento de Arequipa	Cooperación Interinstitucional	29/04/2024	31/12/2024	Vigente	En Ejecución	Integrar esfuerzos y establecer instrumentos de mutua colaboración entre LA MUNICIPALIDAD y COFOPRI, para la ejecución de las acciones de diagnóstico técnico legal de posesiones informales las cuales están ubicadas en la jurisdicción del distrito de Chala

N° CONVENIO	UNIDAD ORGÁNICA QUE EJECUTA	NOMBRE DEL CONVENIO	TIPO	FECHA DE SUSCRIPCIÓN	FECHA DE TÉRMINO	ESTADO	SITUACIÓN	OBJETO
2024000007	OZ LIMA CALLAO	Convenio específico de cooperación interinstitucional entre COFOPRI y Municipalidad Distrital de Chilca - Cañete - Lima	Cooperación Interinstitucional	3/05/2024	31/12/2024	Vigente	En Ejecución	Integrar esfuerzos y establecer instrumentos de mutua colaboración entre LA MUNICIPALIDAD y COFOPRI, para la ejecución del diagnóstico de la informalidad y diagnóstico técnico legal de posesiones informales
2024000008	OZ LIMA CALLAO	Convenio específico de cooperación interinstitucional entre la Municipalidad Provincial de Huarochirí y COFOPRI	Cooperación Interinstitucional	6/05/2024	31/12/2024	Vigente	En Ejecución	Integrar esfuerzos y establecer instrumentos de mutua colaboración entre LA MUNICIPALIDAD y COFOPRI, para la ejecución de las acciones de diagnóstico de la informalidad, diagnóstico técnico legal y saneamiento físico legal de posesiones informales ubicadas en la jurisdicción de Huarochirí
2024000009	OZ LIMA CALLAO	Convenio entre el organismo de formalización de la propiedad informal – COFOPRI y la Municipalidad Distrital de Quilmaná - Cañete - Lima	Cooperación Interinstitucional	22/05/2024	31/12/2024	Vigente	En Ejecución	Integrar esfuerzos y establecer instrumentos de mutua colaboración entre LA MUNICIPALIDAD y COFOPRI, para la ejecución del diagnóstico técnico legal y saneamiento físico legal de posesiones informales
2024000010	DFINT	Convenio marco entre el Gobierno Regional de Tacna y el Organismo de Formalización de la Propiedad Informal COFOPRI	Marco	3/05/2024	3/05/2026	Vigente	En Ejecución	Integrar esfuerzos en el cumplimiento y logro de las metas institucionales, estableciendo instrumentos de mutua colaboración entre COFOPRI y el G.R., de acuerdo a sus respectivas competencias, lo que conllevará a realizar labores conjuntas de cooperación y apoyo técnico interinstitucional, que permitirá asimismo al G.R. gestionar una mejor coordinación con los G.L.
2024000011	DC	Convenio específico de cooperación interinstitucional entre el COFOPRI y el MINEDU	Cooperación Interinstitucional	11/06/2024	31/12/2024	Vigente	En Ejecución	Integrar esfuerzos y establecer instrumentos de mutua colaboración entre LAS PARTES; brindando COFOPRI colaboración a EL MINEDU que permita ejecutar el levantamiento topográfico georreferenciado de ciento ochenta y cuatro (184) instituciones educativas bajo su administración, ubicados en los 24 departamentos a nivel nacional y la Provincia Constitucional del Callao
2024000012	OZ CUSCO	Convenio específico entre el Organismo de Formalización de la Propiedad Informal – COFOPRI y la Municipalidad Distrital de Pucyura, provincia de Anta y departamento de Cusco	Cooperación Interinstitucional	28/06/2024	31/12/2024	Vigente	En Ejecución	Integrar esfuerzos y establecer instrumentos de mutua colaboración entre LA MUNICIPALIDAD y COFOPRI, para la ejecución del diagnóstico de la informalidad de posesiones informales
2024000013	DFINT	Convenio marco entre el Gobierno Regional de Lambayeque y el Organismo de Formalización de la Propiedad Informal COFOPRI	Marco	21/06/2024	21/06/2026	Vigente	En Ejecución	Integrar esfuerzos en el cumplimiento y logro de las metas institucionales, estableciendo instrumentos de mutua colaboración entre COFOPRI y el G.R., de acuerdo a sus respectivas competencias, lo que conllevará a realizar labores conjuntas de cooperación y apoyo técnico interinstitucional, que permitirá asimismo al G.R. gestionar una mejor coordinación con los G.L.
2024000014	DFINT - DC	Convenio Marco entre la Municipalidad Distrital de Chancay y el Organismo de Formalización de la Propiedad Informal – COFOPRI	Marco	19/06/2024	19/06/2026	Vigente	En Ejecución	Integrar esfuerzos en el cumplimiento y logro de las metas institucionales, estableciendo instrumentos de mutua colaboración entre COFOPRI y LA MUNICIPALIDAD, de acuerdo a sus respectivas competencias, lo que conllevará a realizar labores en la ejecución del diagnóstico de la informalidad de posesiones informales, generación de la información topográfica, elaboración de la cartografía, generación y actualización del catastro, asesoramiento técnico en catastro

Fuente: Unidad de Planeamiento.

- Durante el I semestre la Oficina de Sistemas, conjuntamente con Patrimonio, realizaron la distribución de 325 computadoras todo en uno y 40 laptop, priorizando a las 24 Oficinas zonales con las laptops.
- Con el objetivo de fortalecer la actividad operativa “elaboración del Diagnóstico Técnico Legal de posesiones informales en propiedad estatal”, la Oficina Zonal de Piura durante el I semestre ha desarrollado un total de 11 reuniones con los alcaldes y funcionarios de las Municipalidades de: Tambo grande, Castilla, Catacaos, Municipalidad Distrital de Santa Catalina de Mossa y también del Gobierno Regional de Piura.
- Así también la Oficina Zonal de Piura con el objetivo de promover la celebración de convenios de colaboración interinstitucional ha sostenido un total de 04 reuniones con: Proyecto Especial Chira Piura, Municipalidad Distrital de la Arena, Municipalidad Distrital de Veintiséis de Octubre, Municipalidad Distrital de San Miguel de Faique.
- La Oficina Zonal de Pasco realizó una reunión virtual con los representantes del Ministerios de Cultura – Pasco, para agilizar la inspección de campo sobre la P.I. San Miguel de Cuchis.
- Con la Finalidad de garantizar lo programado en el Plan Anual de Contrataciones, se realiza un seguimiento de manera semanal y mensual, por parte de la Oficina de Administración.
- Durante el I semestre del año 2024, se aprobó la DIRECTIVA N°003-2024-COFOPRI “Disposiciones para adquisición de bienes y contratación de servicios y consultorías cuyos montos sean iguales o inferiores a ocho (8) unidades impositivas tributarias en el organismo de formalización de la propiedad informal”, el mismo que tiene por finalidad Garantizar que la adquisición de bienes, contratación de servicios o consultorías que requieran los órganos y unidades orgánicas del Organismo de Formalización de la Propiedad Informal, por montos sean iguales o inferiores a ocho (8) Unidades Impositivas Tributarias, se realicen dentro de plazos razonables, en forma eficaz, eficiente y transparente, para el cumplimiento de los objetivos institucionales.
- Durante los meses de mayo y junio la Unidad de Tesorería realizó capacitaciones para los responsables del manejo de caja chica y para el personal, sobre el uso adecuado y las responsabilidades de la Directiva de caja chica con la finalidad fortalecer la actividad de atención de caja chica de la sede central.

- Con la finalidad fortalecer el proceso de supervisión la Dirección Ejecutiva, estableció reuniones periódicas a nivel de Pliego, es decir con la participación de las Direcciones, Oficinas, jefes de las Oficinas Zonales, así como también del Coordinador de la U.E 003, desarrollándose un total de 12 durante el I semestre.
- Con el Objetivo de prevenir el ausentismo en el proceso de empadronamiento, se intensificó las charlas o eventos virtuales respecto a los beneficios de la formalización, las mismas que cuentan con la participación de expositores invitados de la Superintendencia Nacional de los Registros Públicos (Sunarp), el Fondo Mi vivienda y el Servicio Nacional de Capacitación para la Industria de la Construcción (SENCICO), lo cual permite acercarnos de manera articulada a los pueblos en proceso de formalización.
- Con la finalidad de garantizar la participación de los ciudadanos en los talleres virtuales, se ha realizado coordinaciones con las municipalidades para congregar a las ciudadanas y ciudadanos en sus auditorios o salones, ambientados y equipados con la tecnología necesaria.
- Dentro de las estrategias de acercamiento y difusión respecto a los beneficios de la formalización, se ha participado como invitados en los eventos organizados por otras entidades públicas.
- Con la finalidad de continuar con la formalización de los predios transferidos por COFOPRI a las Municipalidades se realizaron eventos especializados sobre la 2da disposición complementaria de la Ley N° 30711, los mismos que tienen un seguimiento post eventos, lo cual ha permitido evidenciar que un 20% de municipalidades provinciales vienen desarrollando acciones de formalización o saneamiento; contribuyendo así con el cierre de brechas de informalidad predial urbana.
- Se implementó eventos de capacitación especializados virtuales semanales como resultado de la identificación de necesidades de los gobiernos regionales y locales principalmente con la participación de la Dirección Ejecutiva de COFOPRI, Órganos de Línea, Oficinas Zonales y Entidades como la Superintendencia Nacional de Bienes Estatales, Sunarp, Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego, Gobiernos Regionales, UE003 entre otros.
- Se desarrollaron 04 eventos académicos de capacitación especializada, logrando una gran participación y acogida a nivel nacional considerando los siguientes eventos y temas:

- **Evento Académico N° 01:** “Formalización de la Propiedad y Catastro Predial Urbano - Gestión de Convenios de Cooperación Interinstitucional COFOPRI - Gobiernos Regionales” dirigido a los profesionales de los gobiernos regionales de nivel nacional, se abordaron los temas sobre los Procesos de Formalización de Predios Urbanos, Saneamiento Físico Legal de Bienes de Propiedad de Gobiernos Regionales, Catastro Predial Urbano y Suscripción de Convenios de Cooperación Interinstitucional, se contó con la participación de 177 profesionales.
- **Evento académico N° 02:** “Desarrollo del Catastro Urbano Nacional, Experiencia COFOPRI – Declaración de Zona Catastrada y su Impacto en la Gestión Local” dirigido a los profesionales de los gobiernos regionales y gobiernos locales a nivel nacional. Se abordaron los temas sobre Desarrollo de Proyectos Catastrales a cargo de COFOPRI, Gestión de Declaración de Zona Catastrada, Declaración de zona Catastrada y su impacto en la gestión local. Participaron un total de (239) profesionales.
- **Evento Académico N° 03:** “Transferencia de Funciones de La SBN a Gobiernos Regionales – Competencia y Gestión para El Saneamiento Físico Legal de Predios Estatales, Predios Rurales y Comunidades Campesinas”, dirigido a los profesionales de los gobiernos regionales y gobiernos locales a nivel nacional. Se abordaron los temas sobre Transferencia de Funciones de la SBN a Gobiernos Regionales, Saneamiento Físico Legal de Predios Estatales, Saneamiento y Titulación de Predios Agrícolas y Saneamiento y Titulación de Comunidades Campesinas, participaron un total de 397 profesionales.
- **Evento Académico N° 03:** “Alcances de la Ley N° 31560 que Amplía Competencias de Formalización a las Municipalidades Distritales, Transferencia de Predios a las Municipalidades en El Marco de la Ley 30711 y Formalización mediante El Procedimiento de Declaración y Regularización de La Propiedad - COFOPRI”, dirigido a los profesionales de los gobiernos regionales y gobiernos locales a nivel nacional, se abordaron los temas sobre El Proceso de Formalización en el marco de la Ley N° 31560 – Competencia de Municipalidades Distritales, Tratamiento de Predios Transferidos a Municipalidades Provinciales y Distritales en el marco de la 2da disposición complementaria final de la Ley N° 30711 y la Ley N° 31056 y Procedimiento Integral y Simplificado de Declaración y Regularización

de la Propiedad (Prescripción Adquisitiva de Dominio), participaron un total de 397 profesionales.

- Dentro del proceso de seguimiento de la gestión de solicitud de valores arancelarios, se ha realizado coordinaciones con el personal técnico del Área de Valores Arancelarios del Ministerio de Vivienda Construcción y Saneamiento respecto del estado de las solicitudes ingresadas por COFOPRI, lo cual nos ha permitido prevenir, identificar documentación que haya sido o pueda ser observado, el mismo que es informado a las oficinas zonales para su pronta subsanación y reenvió al Ministerio.
- Se han realizado capacitaciones sobre el Sistema de Control Interno dirigido al personal encargado de todas las Unidades de Organización y Oficinas Zonales de la entidad, a fin de garantizar su implementación en el COFOPRI.
- En el marco de lo establecido en el Plan de Acción Anual 2024 del Sistema de Control Interno (SCI), se ha coordinado y capacitado a los órganos y unidades orgánicas, respecto a las Medidas de Control, Remediación y Evaluación teniendo en cuenta el seguimiento y la evaluación que se realiza a través del SCI.
- Dentro del proceso de supervisión de las acciones relacionadas al modelo de integridad y lucha contra la corrupción se ha elaborado y aprobado el Programa de Integridad del Organismo de Formalización de la Propiedad Informal al 2024, el mismo que fue aprobado, mediante RESOLUCIÓN GENERAL N° D000049-2024-COFOPRI-GG.
- Se establecieron estrategias de difusión de las actividades y servicios del COFOPRI en medios de comunicación masivo, y redes sociales, desarrollándose actividades tales como: apariciones en prensa, la elaboración de notas de prensa que tuvieron rebote en diferentes medios de comunicación masivo, así como Comunicación en redes sociales, elaboración de videos institucionales.
- Se actualizo el canal de TikTok (<https://www.tiktok.com/@cofopriperu>), mediante el cual se difunde videos utilitarios sobre temas como gratuidad de los servicios, explicación de los procesos de formalización, lo cual nos permite estar y llegar a más ciudadanos para que conozcan nuestros Bienes y Servicios.
- Con la finalidad de resaltar y promocionar las acciones a ejecutar por el COFOPRI, principalmente, sobre las acciones de empadronamiento y/o

levantamiento de contingencias, así como, las entregas de títulos a sus beneficiarios directos, se ha realizado campañas denominadas:

- “Lote empadronado por el título anhelado”
 - “Título en mano, Seguridad de Propietario”.

- Gestión de los Canales de Atención (Atención Presencial, Telefónica y Virtual). - A fin de poder cubrir la alta demanda de atención a través de los canales de atención a cargo de la Unidad de Tramite Documentario (UTDA), así mismo, se realizó coordinaciones con las oficinas zonales, a fin que consiguen información en los sistemas de información del COFOPRI.

- Gestión de los Reclamos en la sede central. – se realiza el monitoreo diario y se remite correo electrónico semanal a todas las oficinas zonales y unidades orgánicas con el respectivo recordatorio del plazo de atención de los reclamos pendientes de atención; asimismo se brinda inducción sobre la atención de reclamos a través de la Plataforma Digital del Libro de Reclamaciones al personal recientemente contratado.

- Dentro del proceso de atención a reclamos, se actualizo la información del personal a cargo de libro de reclamaciones en sedes del COFOPRI, así como del personal de apoyo, lo que permite que los reclamos sean atendidos oportunamente al ser dirigidos directamente al personal responsable.

- Como una estrategia de agilizar las respuestas, en el caso de las solicitudes de copias de fichas de empadronamiento, las oficinas zonales derivan las solicitudes de acceso a la información pública al archivo central o a la Subdirección de Calificación de tenerlo en custodia, esta medida reduce el tiempo de atención y asegura el cumplimiento de los plazos legales.

- Con la finalidad de fortalecer los criterios de empadronamiento entre los meses de enero, febrero, marzo y abril del 2024, la Sub Dirección de Empadronamiento, realizó un total de 14 charlas, dirigidas al personal de empadronamiento y apoyos de las oficinas zonales de Moquegua, Ayacucho, Puno, San Martín, Madre de Dios, Lambayeque, Cusco, Arequipa, Huánuco, Loreto, Piura, Ancash. Así también se presentaron casuísticas sobre los errores u omisiones que son atribuibles a los empadronadores, dentro de los errores más frecuentes detectados en las campañas de empadronamiento, verificación y levantamiento de contingencias.

- Considerando la AO “Evaluación de expedientes individuales en materia de calificación para la titulación para el proceso de formalización”, durante el I semestre se ha priorizan las posesiones informales nuevas, revisando que las

resoluciones de aprobación del Plano de trazado y Lotización (PTL) estén conformes al marco legal de su formalización, y de acuerdo a la información de las fichas remitidas por las Oficinas Zonales, se establece la programación y asignación de los expedientes por abogado calificador , a fin de culminar con la calificación en el día previsto.

- Para garantizar una correcta evaluación de expediente individuales se realizó constantes capacitaciones al personal sobre los temas de formalización individual, así también se realiza control de calidad aleatorio de los expedientes, lo cual nos permite detectar errores y proceder a su corrección de manera inmediata.
- Dentro del desarrollo de la AO “Ejecución de las actividades de seguimiento de la calificación y titulación en el proceso de formalización individual”, la Subdirección de Calificación a distribuido su personal por Oficinas Zonales, quienes efectúan el seguimiento de la calificación.
- En el marco del cierre de brechas de formalización de mercados se viene efectuando el Plan de Acción 2024 “Fortalecimiento de la Actividad Privatización de Mercados, Proceso Integral e Individual” en el ámbito de la Oficina Zonal Lima Callao (OZLC), con el objeto de continuar fortaleciendo la ejecución de la actividad de privatización de mercados.
- Se ha implementado una matriz de seguimiento del diagnóstico técnico-legal en Google Drive, que permite a los monitores ingresar y actualizar la información de manera paralela, esto facilita la elaboración de reportes y gráficos para la gestión y otras presentaciones para la Dirección de Formalización Integral.
- También se ha implementado una matriz de seguimiento del diagnóstico de la informalidad en Google Drive, que permite a los monitores externos ingresar y actualizar la información de manera paralela, esta matriz facilita la generación de reportes y gráficos para la elaboración del informe de gestión y otras presentaciones para la Dirección de Formalización Integral.
- Se ha creado en Google Drive la carpeta compartida "Base Gráfica FDI 2024" para que las oficinas zonales ingresen la información de los mosaicos digitales de las posesiones informales trabajadas en CAD.
- Con el fin de impulsar el fortalecimiento de los conocimientos en materia de formalización a través del Procedimiento Integral y Simplificado de Declaración y/o Regularización de la Propiedad, se realizaron 06 sesiones de

capacitación durante el I Semestre, que beneficiaron a un total de 50 participantes de las Oficinas Zonales de Lima Callao, Cusco, Madre de Dios, Cajamarca, Piura.

- Con la finalidad de garantizar el soporte administrativo a las oficinas zonales, la Oficina de Coordinación Descentralizada (OCD) viene brindando asesoramiento permanente en cuanto a modificaciones presupuestales, emisión de documentos diversos y la verificación de las de servicios programadas respecto a las posesiones informales validadas por Los órganos de línea para la ejecución de los procesos de formalización.
- El órgano de control institucional con la finalidad de desarrollar los servicios de control concurrente en el marco de lo dispuesto en la Ley N° 31358 “Ley que establece medidas para la expansión del control concurrente” de 15 de noviembre de 2021 y sus modificatorias, fortaleció la capacidad operativa del OCI, con la integración de profesionales por parte de la Contraloría General de la República, por lo cual se ejecutaron un total de doce (12) informes de servicio de control concurrente.
- A nivel de la Unidad de Presupuesto se ha organizado al personal por Unidades de Organización y Oficinas zonales, para que brinden asistencia técnica de manera permanente, en temas presupuestarios, así como el acompañamiento en la ejecución presupuestal.
- Todas las Unidades de Organización tienen acceso al compartido Drive con la Data diaria actualizada respecto al Avance de Ejecución de gasto por cada Oficina Zonal y Unidad de Organización, lo cual les permite conocer su ejecución presupuestal y su disponibilidad presupuestal actualizada.
- A fin de cumplir con los plazos establecidos por CEPLAN para el proceso de seguimiento del POI 2024, el 8 de enero, se estableció y remitió un cronograma de registro de seguimiento del POI 2024, a todas las unidades de organización.
- Con la finalidad de fortalecer el Planeamiento Institucional de la Entidad, se desarrolló el taller de capacitación: “Ciclo del Planeamiento Estratégico en el Pliego COFOPRI”, el mismo que se llevó a cabo el día jueves 01 de febrero 2024, vía meet.
- Dentro del proceso de Programación Multianual, se desarrolló la capacitación: Programación Multianual 2025 - 2027, realizado el día miércoles 21 de febrero de vía meet.

- Presentación mediante Informe N° D000110-2024-COFOPRI-OPP del Equipo Técnico para el proceso de Formulación del PEI 2025 – 2030 (Comisión de Planeamiento en reunión- Acta N° Acta De Reunión N° 03-2024).
- Elaboración y aprobación del Plan de Trabajo: Formulación del PEI 2025 - 2030 del COFOPRI, mediante Acta de Reunión N° 04-2024 de la Comisión Permanente de Planeamiento Estratégico – COFOPRI; el mismo que fue remitido a CEPLAN y MVCS.
- Remisión de las alertas de la ejecución física de las actividades operativas del POI 2024, a los centros de costos responsables.
- Control permanente de la fase de ejecución presupuestaria para el presente año fiscal de acuerdo a los Plazos establecidos en la Resolución Directoral N° 0032-2023-EF/50.01.
- La unidad de Presupuesto solicitó información a las diferentes Oficinas Zonales y Unidades de Organización, sobre la proyección de gasto mensual sincerado en la fase de Devengado, a fin de que permita la adecuación del presupuesto para dinamizar el gasto con proyección al cierre del año fiscal 2024.
- La procuraduría pública ha realizado el Sinceramiento de carga procesal y administrativa, así como la identificación de asuntos prioritarios a través de la matriz de gestión del tiempo, lo cual ha permitido una distribución y planificación de tareas por especialidad y subespecialidad, con lo cual se garantiza el cumplimiento de la meta programada para el presente año.
- El tribunal Administrativo de la Propiedad, implementó internamente mesas de trabajo semanales para la evaluación de los proyectos de resolución previo a su discusión y aprobación, esta medida permitió aclarar conceptos, despejar dudas y estandarizó el criterio para la resolución de los casos.
- El Tribunal Administrativo de la Propiedad, para reducir la carga procesal a futuro y advirtiendo que existe un alto porcentaje de resoluciones jefaturales que son anulados por infringir la ley, se remite el Memorando Múltiple N° D00001-2024-COFOPRI-TAP, dirigido a las Oficinas Zonales con recomendaciones a fin de evitar errores en la tramitación de los expedientes.
- Considerando la importancia de que las oficinas Zonales, conozca el precedente de observancia obligatoria, respecto a la elaboración del informe

técnico y la inspección de campo en procedimientos sobre mejor derecho de posesión, se ha difundido la Resolución N° 104-2023-COFOPRI-TAP, ello mediante Memorando Múltiple N° D00002-2024-COFOPRI-TAP del 16 de abril de 2024.

- Como parte de esta estrategia, el Tribunal Administrativo de la Propiedad ha previsto para el segundo semestre realizar talleres de trabajo con las oficinas zonales respecto al desarrollo jurisprudencial del Tribunal cuyo objetivo es evitar la anulación de resoluciones jefaturales.
- En cuanto a la Inscripción de Títulos e Instrumentos de Formalización al I semestre de 2024, COFOPRI inscribió en Registros Públicos, un total de 18,910 títulos, entre títulos de propiedad, títulos de saneamiento de la propiedad y, títulos de afectación en uso, que benefició aproximadamente 64,294 personas aproximadamente, y su distribución por zonales se muestra en la siguiente tabla:

TABLA N°9: Programación y Ejecución de títulos por Zonales I semestre 2024

OFICINA ZONAL	UNIDAD DE MEDIDA	META FÍSICA ANUAL POI ACTUALIZADO	META FÍSICA PROGRAMADA AL I SEMESTRE	EJECUTADO ACUMULADO I SEMESTRE	% DE EJECUCION FÍSICA AL I SEMESTRE
ZONAL AMAZONAS	TITULO	2,285	951	671	71%
ZONAL ANCASH	TITULO	2,732	610	563	92%
ZONAL APURIMAC	TITULO	2,700	542	751	139%
ZONAL AREQUIPA	TITULO	3,140	630	1,572	250%
ZONAL AYACUCHO	TITULO	2,750	650	1,115	172%
ZONAL CAJAMARCA	TITULO	1,826	600	414	69%
ZONAL CUSCO	TITULO	1,620	558	465	83%
ZONAL HUANCVELICA	TITULO	1,300	430	268	62%
ZONAL HUANUCO	TITULO	1,830	554	288	52%
ZONAL ICA	TITULO	2,200	450	2,499	555%
ZONAL JUNIN	TITULO	1,435	437	437	100%
ZONAL LA LIBERTAD	TITULO	2,053	800	4,087	511%
ZONAL LAMBAYEQUE	TITULO	2,409	414	670	162%
ZONAL LIMA Y CALLAO	TITULO	5,000	1,955	1,722	88%
ZONAL LORETO	TITULO	1,278	436	219	50%
ZONAL MADRE DE DIOS	TITULO	1,012	135	142	105%
ZONAL MOQUEGUA	TITULO	694	70	273	390%
ZONAL PASCO	TITULO	1,250	224	298	133%
ZONAL PIURA	TITULO	5,445	325	674	207%
ZONAL PUNO	TITULO	1,220	400	71	18%
ZONAL SAN MARTIN	TITULO	1,893	210	702	334%
ZONAL TACNA	TITULO	720	245	365	149%
ZONAL TUMBES	TITULO	2,000	610	348	57%
ZONAL UCAYALI	TITULO	1,985	327	296	91%
TOTAL		50,777	12,563	18,910	151%

Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01

El comportamiento por mes, se puede apreciar en el siguiente gráfico:

Gráfico N° 01: Títulos Inscritos por mes



Elaboración Unidad de Planeamiento -Información del aplicativo CEPLAN V.01

En el caso de la U.E 003: Creación y mejoramiento del servicio de catastro en distritos seleccionados de las provincias de lima, Lambayeque, Chiclayo y Piura.

En el POI 2024 Actualizado V01, presenta un total de 5 Actividades Operativas (AO), de ella 01 no presenta programación entre los meses de enero a junio, 03 presenta un avance alto, es decir mayor a 95%, sin embargo, la actividad operativa "Fortalecimiento de capacidades" presenta un avance bajo, es decir un avance del 58%, respecto a lo programado para el I semestre del 2024.

: Actividades Operativas de la U.E 003 % de avance al I semestre de 2024.

UE ID	Centro de Costo	Actividad Operativa	Unidad de Medida	AVANCE % EJEC. FÍSICO 1/Semestre 1
001730	COORDINACIÓN DE CATASTRO	OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO	UNIDAD CATASTRAL	S. P
001730	COORDINACIÓN DE FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES	FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES	INFORME TECNICO	58 %
001730	COORDINADOR GENERAL DEL PROYECTO	SUPERVISIÓN	INFORME TECNICO	100 %
001730	COORDINADOR GENERAL DEL PROYECTO	CONTROL CONCURRENTE	TRANSFERENCIAS FINANCIERAS	100 %
001730	COORDINACIÓN DE ADMINISTRACIÓN	GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN	INFORME	100 %

Fuente: Aplicativo CEPLAN V.01.

Es de precisar que la U.E 003, ha desarrollado diversas acciones, que permitieron el desarrollo de sus actividades programadas y que garantizan el logro de las metas anuales, siendo las siguientes:

- Se elaboró el procedimiento para el Mantenimiento Catastral, así como la “Propuesta del Texto Único de Procedimientos Administrativos” – TUPA, y el Texto Único de Servicios para ser replicado en las oficinas de catastro; asimismo estas propuestas incluyen el organigrama tipo de las oficinas de catastro, y la propuesta de equipamiento mínimo con que deben contar.
- Con respecto a la adquisición de hardware para la gestión catastral, se adquirió: Distanciómetros, Impresoras, computadoras, mobiliario, drones y estaciones de rastreo permanente; el mismo que servirá de insumos para el levantamiento catastral en las municipalidades que forman parte del proyecto.
- Respecto a la Adaptación del Catastro para fines fiscales, se culminó al 100%, con la depuración de la información de las bases de datos de rentas y la vinculación de las mismas, con la información gráfica, obteniendo; asimismo se culminó con la generación de información alfanumérica y grafica del Plano de zonificación; cabe señalar que dicha información servirá para la gestión catastral de las municipalidades que forman parte del proyecto.
- Diseño de instrumentos para armonización de la información catastral con la información de los registros de contribuyentes
- Con respecto a la Plataforma de Capacitación Virtual, al primer semestre se han definido las plantillas para los documentos generales de los cursos: silabo, calendario, foro, banco de preguntas, caso práctico, lecturas complementarias, caso práctico y duración de contenidos; asimismo se han definido los formatos para los videos, podcast y guía de estudios.
- Con respecto a los Módulos de servicio, se tienen la propuesta de las plataformas de la Red de Gestores y el Banco de casos de gestión y uso de catastro.
- Se desarrolló la Asistencia Técnica a municipalidades donde se desarrollan todos los procesos que involucran el catastro, desde los trabajos previos (recopilación de la información), levantamiento catastral(trabajo de campo y gabinete), procesamiento(Grafico y alfanumérico), implementación del catastro en las municipalidades y el mantenimiento; teniendo en cuenta además el manejo de la información catastral para la gestión fiscal, la gestión de planeamiento urbano y la gestión de riesgo de desastre.

- Se realizaron visitas periódicas a las 22 municipalidades con la finalidad de desarrollar mesas de trabajo, así como brindar asistencias técnicas a los funcionarios y servidores municipales.
- Con respecto al Desarrollo del Sistema de Información Catastral, se culminó con la Fase I, la misma que incluye: Preparación / Configuración (entorno de trabajo), Módulo de Seguridad del Sistema, Módulo Web de Levantamiento Catastral, Aplicación Móvil, Visor Cartográfico, Módulo de Control de Calidad; actualmente se viene desarrollando la Fase II. Cabe precisar que dicho sistema será de utilidad en la gestión catastral que se viene implementando en las municipalidades que forman parte del proyecto.

4. EJECUCIÓN PRESUPUESTAL

El Pliego COFOPRI, inicia el año fiscal 2024 con un Presupuesto Institucional de Apertura (PIA), a toda fuente de financiamiento y genérica de gasto de S/ 193 052 036 soles. De ello S/ 84 596 953 corresponde a la U.E 001 Organismo De Formalización de la Propiedad Informal - COFOPRI y S/ 108 455 083 soles a la U.E 003 Creación y mejoramiento del Servicio de Catastro en Distritos seleccionados de las Provincias de Lima, Lambayeque, Chiclayo y Piura.

4.1. Modificación Presupuestal y Ejecución Presupuestal a nivel de Pliego.

Durante el I semestre del año 2024 se presenta variación a nivel de Presupuesto Institucional Modificado (PIM), por lo que el presupuesto a nivel de pliego es de S/ 157 971 059, de ello S/ 86 971 059 corresponde a la Unidad Ejecutora 001 y S/ 71 000 000 de la U.E 003.

CUADRO N°5°: Ejecución Presupuestal por Unidad Ejecutora.

UE	PIA	PIM	EJECUCIÓN I SEMESTRE	% EJECUCIÓN
TOTAL UE 001	84.596.953	86.971.059	31.840.791	36,61%
TOTAL UE 003	108.455.083	71.000.000	9.209.663	12,97%
TOTAL GENERAL	193.052.036	157.971.059	41.050.454	25,99%

Fuente SIAF SP

Al I semestre del 2024 el Pliego COFOPRI logró una ejecución presupuestal de 25,99%, es decir S/ 41 050 454, de un PIM S/ 157 971 059; sin embargo, si analizamos a nivel de Unidad Ejecutora se evidencia

que la U.E 001 logró una ejecución presupuestal de 36,61%, sin embargo, la U.E 003 sólo el 12,97% de su PIM.

4.2. Ejecución Presupuestal por Fuente de financiamiento.

En cuanto a la ejecución por Fuente de Financiamiento, el Pliego COFOPRI en el año 2024, cuenta con dos (2) fuentes de financiamientos: Recursos Ordinarios, que representa el 66% del presupuesto total y la Fuente de Financiamiento Recursos por Operaciones oficiales de crédito que representa el 34%. En el siguiente cuadro se detalla por Unidad Ejecutora y el % de ejecución durante el I semestre del año 2024.

CUADRO N°6: Ejecución Presupuestal por Fuente de financiamiento

UE	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	PIA	PIM	EJECUCIÓN SEMESTRAL	% EJECUCIÓN
1	RO	84,596,953	86,971,059	31,840,790.89	36.61%
TOTAL UE 001		84,596,953	86,971,059	31,840,790.89	36.61%
3	RO	33,782,869	17,121,004	4,785,904.60	27.95%
3	ROOC	74,672,214	53,878,996	4,423,758.26	8.21%
TOTAL UE 003		108,455,083	71,000,000	9,209,662.86	12.97%
TOTAL GENERAL		193,052,036	157,971,059	41,050,453.75	25.99%

Fuente SIAF SP

Se evidencia que la fuente de financiamiento con mayor ejecución presupuestal en ambas U.E es la fuente de financiamiento recursos ordinarios.

4.3. Ejecución Presupuestal por Genérica de Gasto.

El Pliego COFOPRI en el año 2024, presenta un total de 06 genéricas de Gastos, distribuidas por U.E, de las cuales la que tiene mayor ejecución es la genérica de donaciones y transferencias que en ambas U.E ejecutó el 100% de su PIM, seguido de la genérica pensión y otras prestaciones sociales con una ejecución presupuestal de 48,64% y en lo que es la genérica de gasto de bienes y servicios se tiene una ejecución presupuestal del 35,19%, tal como se detalla en el siguiente cuadro:

CUADRO N°7: Ejecución Presupuestal por genérica de gasto.

UE	GENERICA	PIA	PIM	EJECUCIÓN I SEMESTRE	% EJECUCIÓN
1	21 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	52.422.892	52.836.813	22.271.662,75	42,15%
1	22 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	635.786	794.827	386.633,06	48,64%
1	23 BIENES Y SERVICIOS	25.528.042	25.417.311	8.944.821,12	35,19%
1	24 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	110.132	74.312	74.312,00	100,00%
1	25 OTROS GASTOS	291.423	2.239.118	63.099,03	2,82%
1	26 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	5.608.678	5.608.678	100.262,93	1,79%
TOTAL UE 001		84.596.953	86.971.059	31.840.791	36,61%
3	24 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS		300.724	300.723,18	100,00%
3	26 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	108.455.083	70.699.276	8.908.939,68	12,60%
TOTAL UE 003		108.455.083	71.000.000	9.209.663	12,97%
TOTAL GENERAL		193.052.036	157.971.059	41.050.454	25,99%

Fuente SIAF SP

4.4. Ejecución Presupuestal por Centro de costos.

El presupuesto asignado para la U.E 001 de S/ 86 971 059, fue distribuido por centro de costos, y en el siguiente cuadro se evidencia el % de devengado de cada centro de costos al I semestre.

CUADRO N°8: Ejecución Presupuestal por Centro de Costos.

CENTRO DE COSTOS	PIM	EJECUCIÓN I SEMESTRE	% EJECUCIÓN
DIRECCION DE CATASTRO	2,050,543	902,392.23	44.01%
DIRECCION DE FORMALIZACION INDIVIDUAL	574,243	254,334.70	44.29%
DIRECCION DE FORMALIZACION INTEGRAL	638,106	281,527.17	44.12%
DIRECCION DE NORMALIZACION Y DESARROLLO	1,236,512	431,055.14	34.86%
DIRECCION EJECUTIVA	986,142	321,278.97	32.58%
GERENCIA GENERAL	1,455,995	547,758.79	37.62%
OFICINA DE ADMINISTRACION	849,718	366,916.89	43.18%
OFICINA DE ASESORIA JURIDICA	812,305	361,029.95	44.45%
OFICINA DE COORDINACION DESCENTRALIZADA	856,030	359,127.63	41.95%
OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO	444,181	199,279.93	44.86%
OFICINA DE SISTEMAS	8,466,542	1,180,059.18	13.94%
ORGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL	628,349	232,609.14	37.02%
PROCURADURIA PUBLICA	1,494,020	672,300.82	45.00%
SEDE CENTRAL - DI	416,880	157,750.00	37.84%
SENTENCIAS JUDICIALES	2,374,106	0.00	0.00%
SUBDIRECCION DE CALIFICACION	2,591,602	1,088,317.95	41.99%
SUBDIRECCION DE DECLARACION Y REGULARIZACION DE LA PROPIEDAD	350,504	135,444.41	38.64%

SUBDIRECCION DE DIAGNOSTICO Y SERVICIOS DE FORMALIZACION	490,497	217,259.77	44.29%
SUBDIRECCION DE EMPADRONAMIENTO	464,520	200,563.06	43.18%
SUBDIRECCION DE FORMALIZACION INTEGRAL	529,451	237,948.26	44.94%
SUBDIRECCION DE MANTENIMIENTO Y CONTROL DE CALIDAD	414,873	151,048.58	36.41%
SUBDIRECCION DE PROCESOS ESPECIALES DE FORMALIZACION	501,923	232,137.77	46.25%
SUBDIRECCION DE PROMOCION Y DESARROLLO	63,443	24,783.62	39.06%
SUBDIRECCION DE TRANSFERENCIA DE CAPACIDADES	164,384	67,887.44	41.30%
TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE LA PROPIEDAD	738,175	255,451.28	34.61%
UNIDAD DE ABASTECIMIENTO	6,121,859	2,602,268.81	42.51%
UNIDAD DE CONTABILIDAD	1,065,959	422,955.72	39.68%
UNIDAD DE IMAGEN INSTITUCIONAL	283,820	146,499.06	51.62%
UNIDAD DE PLANEAMIENTO	362,725	158,129.58	43.59%
UNIDAD DE PRESUPUESTO	532,589	150,435.26	28.25%
UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS	2,571,317	860,835.19	33.48%
UNIDAD DE TESORERIA	1,094,502	421,115.09	38.48%
UNIDAD DE TRAMITE DOCUMENTARIO Y ARCHIVO	1,669,369	815,456.09	48.85%
ZONAL AMAZONAS	1,406,749	587,731.86	41.78%
ZONAL ANCASH	1,846,819	748,829.54	40.55%
ZONAL APURIMAC	1,924,819	679,344.05	35.29%
ZONAL AREQUIPA	2,555,347	1,047,524.53	40.99%
ZONAL AYACUCHO	2,256,275	911,936.44	40.42%
ZONAL CAJAMARCA	1,596,573	591,831.97	37.07%
ZONAL CUSCO	1,764,980	759,512.92	43.03%
ZONAL HUANCANELICA	1,300,261	457,906.30	35.22%
ZONAL HUANUCO	1,722,965	737,628.57	42.81%
ZONAL ICA	1,864,056	818,192.43	43.89%
ZONAL JUNIN	1,708,260	750,426.18	43.93%
ZONAL LA LIBERTAD	2,395,178	970,214.84	40.51%
ZONAL LAMBAYEQUE	2,349,054	1,017,331.14	43.31%
ZONAL LIMA Y CALLAO	6,389,723	2,455,044.45	38.42%
ZONAL LORETO	956,238	393,256.78	41.13%
ZONAL MADRE DE DIOS	905,081	347,461.99	38.39%
ZONAL MOQUEGUA	884,932	338,735.98	38.28%
ZONAL PASCO	1,231,149	406,059.36	32.98%
ZONAL PIURA	2,604,709	922,246.33	35.41%
ZONAL PUNO	1,353,079	532,165.57	39.33%
ZONAL SAN MARTIN	1,425,164	576,329.24	40.44%
ZONAL TACNA	917,233	388,874.47	42.40%
ZONAL TUMBES	923,811	361,279.76	39.11%
ZONAL UCAYALI	1,393,420	584,968.71	41.98%
TOTAL GENERAL	86,971,059	31,840,791	36.61%
Fuente SIAF SP			

5. CONCLUSIONES

5.1. El informe de Evaluación semestral de Planes Institucionales del PEI POI-COFOPRI, periodo 2024, tiene un alcance de dos (2) OEI, establecidos en el PEI 2022-2027 Ampliado, que son:

- OEI.01 “Impulsar la disminución de la informalidad predial para mejorar el ordenamiento territorial”
- OEI.02: Mejorar la gestión del Catastro Urbano para optimizar la gestión territorial de los Gobiernos Locales.

Y que por corresponder a la Evaluación semestral se evalúa el avance de las Acciones Estratégicas Institucionales, con sus respectivos indicadores.

5.2. De las Acciones Estratégicas Institucionales (AEI) priorizadas que son un total de siete (7), y realizado el análisis en base al avance tipo I²⁴, se puede establecer que cuatro (4) AEI, presentan avance, ellas son: **AEI.01.01** Predio Formalizado con Seguridad Jurídica en favor de las personas y entidades, que presenta un avance de 21.14%, la **AEI.01.02** Capacidades en Formalización Fortalecidas en las Municipalidades Provinciales, tiene un avance de 100%, **AEI. 01.04** Gestión Efectiva en Formalización en las Municipalidades Provinciales, tiene un avance de 73.33% y la **AEI.02.03** Capacidades en Actividades de Catastro Urbano Fortalecidas en los Gobiernos Locales, tiene un avance de 100%.

5.3. Así también se concluye que de las siete (7) AEI priorizadas en el presente informe de evaluación tres (3) tuvieron un avance de 0%, siendo las siguientes: la **AEI. 01.03** Diagnóstico de la Informalidad Implementado a Nivel Nacional, tiene un avance de 0%, la **AEI.02.01** Catastro Urbano Estandarizado en favor de los Gobiernos Locales, presenta un avance de 0%, también la **AEI.02.02** Plataforma Catastral Urbana Interoperable, sostenible y abierta para los Gobiernos Locales y Otras Entidades Públicas, tiene un avance de 0%.

5.4. A nivel de Plan Estratégico Institucional (PEI) 2022-2027 Ampliado del COFOPRI y considerando el indicador **Número de instrumentos de formalización inscritos en SUNARP**”, al I semestre del periodo 2024, se logró un avance de 42.29%, respecto al logro esperado de 44,710, considerando que se inscribió un total de 18, 910 títulos.

²⁴ Reporte de seguimiento al I semestre del PEI- Aplicativo CEPLAN V.01.

- 5.5. A nivel de Plan Operativo Institucional Anual 2024 Actualizado V.01, se programó realizar la inscripción de 50,777 Títulos, a nivel de las 24 oficinas zonales, de ello al I semestre se logró inscribir un total de 18,910 títulos (incluyen títulos de propiedad, títulos de saneamiento de propiedad y títulos de afectación en uso), con el cual se benefició a un aproximado de 64,294 personas.
- 5.6. Dentro de la Actividad Operativa “realización de eventos para sensibilizar a la población sobre los beneficios de la formalización”, se logró realizar un total de 19 eventos, con la participación de 6 299 personas de 7 departamentos (Lima, Ica, Lambayeque, Áncash, Junín, Pasco y Moquegua).
- 5.7. En cuanto al empadronamiento o verificación de lotes individuales, así como también el levantamiento de contingencias, al I semestre de 2024 se realizaron un total de 44 030 fichas técnicas, el cual nos ha permitido identificar a las personas que se encuentran en posesiones del lote y la verificación de la existencia de títulos u otros documentos de propiedad que estén o no registrados, a efectos de una eventual rectificación o actualización de datos para su inscripción ante el registro de predios.
- 5.8. De acuerdo a la tabla resumen de reporte de seguimiento semestral 2024 del POI a nivel de Pliego se tiene que 195 Actividades Operativas (AO) tienen alto avance de ejecución ($\geq 95\%$), 21 AO con ejecución regular ($75\%-95\%>$) y 88 AO con ejecución baja o crítica ($0\%-75\%>$).
- 5.9. Dentro de los factores comunes y determinante para el desarrollo de las actividades POI, que se ha identificado el insuficiente recurso humano, ello principalmente en la Oficinas Zonales que carecen de profesionales con el perfil y a dedicación exclusiva y continua de las actividades directamente relacionadas al logro de la meta títulos, el cual se debe principalmente a las licencias, vacaciones, renunciadas, desplazamiento del persona y falta o demora en la contratación ya se por CAS y/o servicios profesionales.
- 5.10. Se ha identificado factores externos que son determinantes para el logro o cumplimiento de las metas de manera oportuna, siendo una de ellas la demora de las respuestas por parte de las entidades involucradas en los procesos de formalización entre ellas: Gobiernos Locales, Autoridad Administrativa y Local del Agua (ALA), Poder Judicial, Ministerio de Transportes y Comunicaciones, Superintendencia Nacional de Bienes Estatales.

- 5.11. En el marco de cooperación institucional y convenio marco al I semestre de 2024 se ha firmado un total de 13 convenios, los cuales permiten integrar esfuerzos, establecer instrumentos para la ejecución de las acciones dentro del proceso de fortalecimiento institucional.
- 5.12. Así también se concluye que durante el I semestre se agilizado y disminuido los procedimientos, respecto a las solicitudes de inscripción, así como también las aclaraciones, subsanaciones y demás actos ante la SUNARP, ello debido a que las solicitudes son presentadas de manera electrónica, en el marco del convenio de “Cooperación interinstitucional para la afiliación al SID SUNARP entre la Superintendencia Nacional de los Registros Públicos y el Organismo de Formalización.
- 5.13. Dentro del proceso de fortalecimiento de capacidades a los gobiernos locales, al I semestre de 2024 se logró capacitar a un total de 134, en los cuales participaron 432 de las regiones de Huánuco, Tumbes, Lima, Puno, Tumbes, Junín, Cajamarca, Ancash, Apurímac, Arequipa, Ayacucho, Cusco, Ica, La libertad, Lambayeque, Loreto, Madre de Dios, Moquegua, Pasco, Piura, San Martín Tacna, Tumbes, Huánuco, Callao.
- 5.14. El Presupuesto Institucional de Apertura 2024 con el que inicia el Pliego COFOPRI fue de S/ 193 052 036 soles, por toda fuente de financiamiento, de lo cual correspondiendo a la Unidad Ejecutora 001 COFOPRI, S/ 84 596 953 y a la Unidad Ejecutora 003 Creación y mejoramiento del servicio de Catastro en distrito seleccionados de las provincias de Lima, Lambayeque, Chiclayo y Piura, la suma de S/ 108 455 083, pero al I semestre el marco presupuestal del Pliego 211 COFOPRI, descendió a S/ 157 971 059 ; correspondiendo a la UE 001 la suma de S/ 86 971 059 y la UE 003 el importe de S/ 71 000 000, por la reducción del Presupuesto, en la U.E 003.
- 5.15. La ejecución presupuestal del Pliego alcanzó al 25,99% del marco presupuestal asignado, por toda fuente de financiamiento, con una ejecución a nivel de devengado de S/ 41 050 453.75; correspondiendo a la UE 001 la suma de S/ 31 840 790.89 (36,61%) y la UE 003 una ejecución de S/ 9 209 662.86 (12%).

6. RECOMENDACIONES

Las recomendaciones fueron establecidas de acuerdo a lo remitido por cada una de las Unidades de organización, las misma que permitirán garantizar el cumplimiento anual 2024 de las Acciones Estratégicas Institucionales del COFOPRI

CUADRO N°9: Matriz de Recomendaciones.

UNIDAD DE ORGANIZACIÓN PROPONENTE	ASPECTO A MEJORAR	RECOMENDACIÓN	UNIDAD DE ORGANIZACIÓN RESPONSABLE DE EJECUTAR.	PLAZO PARA SU EJECUCIÓN
Oficinas Zonales	Considerando que las Municipalidades Distritales y Provinciales no cuentan con personal capacitado para la elaboración de los informes de Análisis de Riesgo (IAR).	Se recomienda que COFOPRI incremente las capacitaciones a los Gobiernos Locales en la elaboración de informes de Análisis de Riesgo (IAR)	Dirección de Normalización y Desarrollo	Diciembre 2024 y año 2025
Oficinas Zonales	Mejorar la cantidad de software necesarios para la ejecución de las actividades operativas	Realizar la compra de software como AutoCAD de versión actual y Arc Gis en mayor cantidad	Oficina de Sistemas	Diciembre de 2024 y el año 2025
Zonal Apurímac	Elaboración e implementación de recomendaciones del Informe de Análisis de Riesgo	Exhortar a los Gobiernos Locales el cumplimiento en marco del Decreto Supremo N° 020-2019-VIVIENDA, así como la Resolución Ministerial N° 020-2020-VIVIENDA	Dirección de Normalización y Desarrollo	Diciembre 2024 y año 2025
Unidad de Contabilidad	Atención de asignación de requerimientos de fondos por la modalidad de Encargos	Agilizar el proceso de atención de Encargos	Unidad de Contabilidad	Diciembre 2024
Unidad de Recursos Humanos	Mejor control en la Asistencia de personal	Adquisición de un nuevo Sistema de control de asistencia y la renovación tecnológica de equipos biométricos que cumplan con salvaguardar el bienestar y la salud de los servidores al momento de registrar su asistencia a nivel nacional.	Unidad de Recursos Humanos	Año 2025
Unidad de Recursos Humanos	Incremento beneficios corporativos	Aprobación de nuevos convenios con diferentes empresas comerciales a fin que brinden créditos de productos a precios corporativos mediante el descuento por planillas en cómodas cuotas mensuales, sin intereses y que favorezcan en la economía familiar del personal de la entidad (salario emocional) a nivel nacional.	Unidad de Recursos Humanos	Año 2025

UNIDAD DE ORGANIZACIÓN PROPONENTE	ASPECTO A MEJORAR	RECOMENDACIÓN	UNIDAD DE ORGANIZACIÓN RESPONSABLE DE EJECUTAR.	PLAZO PARA SU EJECUCIÓN
Unidad de Abastecimiento	Supervisión de los Contratos y procedimientos de selección	Continuar enviando alertas antes del vencimiento de los Contratos	Unidad de Abastecimiento	De manera mensual
Unidad de Abastecimiento	Requerimiento de Bienes y Servicios, envío de expedientes por parte de las Oficinas Zonales	Los documentos de orientación a los usuarios se comuniquen a los responsables de elaborar requerimientos y sus conformidades	Unidad de Abastecimiento, Oficina de Coordinación Descentralizada y Oficinas Zonales	De manera mensual
Dirección de Normalización y Desarrollo	Mejorar la capacidad y superar las limitaciones en lo que es el Sistema de Gestión Documental (SGD)	Establecer las gestiones o mecanismo que permitan superar las limitaciones del Sistema de Gestión Documental (SGD) y también que se capacite al personal	Oficina de Sistemas	Diciembre 2024 y año 2025
Sub Dirección de Promoción y Desarrollo	Establecer estrategias de difusión los beneficios de la formalización en los eventos organizados por otras entidades públicas.	Autorizar la participación del personal de las Oficinas Zonales en los eventos que organicen otras entidades y dotarles de lo requerido para el proceso de difusión	Oficina de Coordinación Descentralizada - Gerencia General	Año 2024 y Año 2025
Dirección de Catastro	Modificación del Manual del Proceso Misional M03 "Gestión Catastral" - M.03.01.01 "Levantamiento del Catastro con Fines de Formalización"	Continuar con las reuniones de trabajo con el equipo especializado	Dirección de Catastro	Diciembre 2024 y año 2025
Dirección de Catastro	Aplicativo móvil de fichas catastrales	Brindar continuidad al desarrollo del aplicativo móvil en coordinación con la SCAT	Oficina de Sistemas	Diciembre 2024
Dirección de Catastro	Repotenciar con equipos geodésicos las actividades de formalización, toda vez que con los existentes no se puede cubrir la demanda de solicitudes de trabajos para la georreferenciación de los puntos de control de las posesiones informales a nivel nacional.	Garantizar la operatividad a nivel institucional por lo que se recomienda establecer planes de mantenimiento preventivo, correctivo y de reposición a nivel de equipos diversos, vehículos y mobiliario.	Oficina de Administración - Oficina de Planeamiento y Presupuesto - Áreas Usuarías o responsables de los equipos	Año 2024 y Año 2025
Unidades de Organización varias	Capacitación especializada para el personal de acuerdo puesto y los requerimientos para desarrollo de sus actividades asignadas	Promover convenios locales e internacionales de cursos de capacitación, especializada para el de acuerdo a su puesto y a las necesidades institucionales.	Unidad de Recursos Humanos	Año 2024 y Año 2026

UNIDAD DE ORGANIZACIÓN PROPONENTE	ASPECTO A MEJORAR	RECOMENDACIÓN	UNIDAD DE ORGANIZACIÓN RESPONSABLE DE EJECUTAR.	PLAZO PARA SU EJECUCIÓN
Dirección de Catastro	Repotenciar con equipos geodésicos las actividades de formalización, toda vez que con los existentes no se puede cubrir la demanda de solicitudes de trabajos para la georreferenciación de los puntos de control de las posesiones informales a nivel nacional.	Garantizar la operatividad a nivel institucional por lo que se recomienda establecer planes de mantenimiento preventivo, correctivo y de reposición a nivel de equipos diversos, vehículos y mobiliario.	Oficina de Administración - Oficina de Planeamiento y Presupuesto - Áreas Usuarías o responsables de los equipos	Año 2024 y Año 2025
Gerencia General	Optimizar la evaluación del Sistema de Control Interno (SCI)	Implementar un sistema de retroalimentación continua para evaluar la efectividad del Sistema de Control Interno, que incluya encuestas de satisfacción y auditorías internas periódicas, para identificar áreas de mejora y ajustar estrategias para una gestión administrativa más eficiente.	Gerencia General	Diciembre 2024
Gerencia General	Supervisión continua del Sistema de Control Interno (SCI)	Supervisar de una forma constante las acciones que los órganos y unidades orgánicas viene realizando teniendo en cuenta la implementación de las Medidas de Control, Remediación y evaluación del SCI	Gerencia General acompañada de todas las Unidades de las Organización	Diciembre 2024
Gerencia General	Monitoreo y actualización del Portal de Transparencia	Intensificar el monitoreo del Portal de Transparencia y garantizar la actualización continua de la información. Permitiendo cumplir con los requisitos de actualización y difusión de la información pública.	Oficina de Sistemas	Diciembre 2024
Unidad de Trámite Documentario	Implementar la Casilla Electrónica para notificaciones	La Oficina de Sistemas debe implementar la Casilla Electrónica para notificaciones de acuerdo a los acuerdos de marcha blanca iniciada por la PCM.	Oficina de Sistemas	Diciembre 2024
Unidad de Trámite Documentario	Correcta generación de las comunicaciones externas	Realizar capacitaciones para reforzar los lineamientos y pautas para la generación de comunicaciones	Unidad de Trámite Documentario	Diciembre 2024
Unidad de Trámite Documentario	Mayor Difusión de los canales virtuales de atención	Realizar anuncios en la página institucional como en las redes sociales.	Unidad de Imagen Institucional	Diciembre 2024

UNIDAD DE ORGANIZACIÓN PROPONENTE	ASPECTO A MEJORAR	RECOMENDACIÓN	UNIDAD DE ORGANIZACIÓN RESPONSABLE DE EJECUTAR.	PLAZO PARA SU EJECUCIÓN
Unidades de Organización varias	Insuficiente recurso humano para el desarrollo de las actividades de manera exclusiva y continua, ello principalmente a las licencias, vacaciones, renunciaciones, desplazamiento del persona y falta o demora en la contratación ya se por CAS y/o servicios profesionales.	Establecer la brecha del recurso humano a nivel del Pliego COFOPRI, priorizando las Oficinas Zonales y los órganos de línea,	Unidad de Recursos Humanos	Año 2025
		Se recomienda agilizar los procesos de convocatorias de las plazas CAS y las contrataciones por servicios profesionales, a fin contar con el personal necesario para el desarrollo y cumplimiento de las actividades programadas.	Unidad de Recursos Humanos, Unidad de Abastecimientos y la Unidad de organización solicitante	Año 2024 y Año 2025
Unidad de Planeamiento	Expedientes con información incompleta y/o a destiempo, a lo cual, sumado la calidad de información, retrasa el procesamiento de información, para la elaboración de informes, documentos o atención a solicitudes internas y externas.	Que todas las Unidades de organización de COFOPRI, en el marco del ciclo de Planeamiento Estratégico Institucional (Programación, Formulación, ajuste, consistenciado, seguimiento y evaluación de Planes Institucionales) remitan la información completa, oportuna y de calidad.	Todas la Unidades de Organización	Año 2024 y Año 2026
Unidad de Planeamiento	Falta de articulación entre las Unidades de organización involucradas en establecer las metas físicas y presupuestales del POI	Mayor articulación entre Unidades de Organización, que permita establecer metas físicas y presupuestales acorde a las necesidades y el seguimiento para su ejecución	Todas las Unidades de Organización	Año 2024 y Año 2027
Unidad de Planeamiento	Mantener actualizado el Módulo de Convenios del SICO	Registrar la información en el Módulo de Convenios del SICO, para cuyo efecto el/la Coordinador/a del Convenio debe registrar datos generales del Convenio, los compromisos y entregables del Convenio; así como los avances de los mismos	Todas las Unidades de Organización que ejecutan convenios (Coordinador/a del Convenio)	Año 2024 y Año 2028
Dirección de Formalización Integral	Las labores de supervisión, monitoreo, acompañamiento y asistencia técnica de las brigadas de la formalización de las oficinas zonales sobre las acciones de formalización en las etapas de diagnóstico técnico-legal y saneamiento físico-legal de los diferentes procesos de formalización	Retroalimentar los conocimientos del personal operativo, considerando la limitada capacidad operativa de los órganos desconcentrados para atender la demanda de pedidos de formalización de pueblos, con el propósito de evaluar los avances de ejecución y tomar las medidas correctivas pertinentes a fin de coadyuvar con las metas del POI vigente	Dirección de Formalización Integral	Diciembre 2024

UNIDAD DE ORGANIZACIÓN PROPONENTE	ASPECTO A MEJORAR	RECOMENDACIÓN	UNIDAD DE ORGANIZACIÓN RESPONSABLE DE EJECUTAR.	PLAZO PARA SU EJECUCIÓN
Dirección de Formalización Integral	Los informes de supervisión y asistencia técnica se generan en Microsoft Word.	Implementación de los formatos de supervisión y asistencia técnica en el Sistema Integrado de Formalización Génesis.	Oficina de Sistemas	Diciembre 2024
Dirección de Formalización Integral	Seguimiento y monitoreo del Proceso de Formalización Integral en tiempo real en el Sistema Integrado Génesis.	Desarrollar e implementar guías para el ingreso de información al formulario de diagnóstico técnico legal del Sistema Integrado de Formalización Génesis, así como también que permita generar automáticamente el reporte estadístico de la información registrada por las Oficinas Zonales	Oficina de Sistemas	Diciembre 2024
Oficina de Coordinación Descentralizada	Ejecución de Supervisiones a las oficinas zonales	Planificar las supervisiones en función a criterios objetivos que permitan mantener y respetar la programación de las supervisiones a las Oficinas Zonales	Gerencia General / Oficina de Coordinación Descentralizada	Diciembre 2024
Órgano de Control Interno	Demora o entrega incompleta de información por parte de las unidades orgánicas.	Instar a las unidades orgánicas a cumplir con los plazos establecidos y entregar la información requerida de forma completa.	Todas las Unidades de Organización	Según requerimiento
Unidad de Presupuesto	Avance de Ejecución de Gasto en las fases de Certificado, compromiso y devengado.	Revisión y priorización de los insumos necesarios, para el desarrollo de las actividades operativas programadas, con el presupuesto asignado para el presente ejercicio fiscal 2024.	Todas las Unidades de Organización	Diciembre 2024
Unidad de Presupuesto	Avance de Ejecución de gastos en las fases de compromiso anual, compromiso y devengado.	Informe sobre la situación de los procesos de adquisiciones con cargo al presupuesto de la genérica de gasto 2.6 "Adquisición de Activos No Financieros", asimismo se comuniquen las medidas y/o acciones para mejorar el avance de ejecución de gasto.	Oficina de Sistemas y Unidad de Abastecimiento	Diciembre 2024

UNIDAD DE ORGANIZACIÓN PROPONENTE	ASPECTO A MEJORAR	RECOMENDACIÓN	UNIDAD DE ORGANIZACIÓN RESPONSABLE DE EJECUTAR.	PLAZO PARA SU EJECUCIÓN
Unidad de Presupuesto	Avance de Ejecución de gastos en las fases de certificado, compromiso anual, compromiso y devengado.	Se comuniquen las medidas y/o acciones para mejorar el avance de ejecución de gasto, de acuerdo al Formato 19 – Proyección de ejecución de inversiones 2024 – III Trimestre (Modulo de Recolección de Datos)	U.E 003	Diciembre 2024
Oficina de Sistemas	Mejorar los sistemas de protección para los equipos de tecnología de la información con los que cuenta el Data Center de la Sede La Molina, que permitirá dar continuidad a los servicios informáticos y optimizar las funciones que brinda el Organismo de Formalización de la Propiedad Informal – COFOPRI a la ciudadanía.	Adquisición de un nuevo equipamiento de Infraestructura tecnológica “Data center auto contenido”.	Unidad de Abastecimiento	Diciembre 2024
Procuraduría Pública	Atención de requerimientos efectuados por Procuraduría Pública.	Recordatorio continuo a las Oficinas Zonales para la atención oportuna de los requerimientos efectuados por la Procuraduría Pública con fines de defensa jurídica en aplicación del artículo 33° del Decreto Legislativo 1326 en concordancia con el artículo 15° de su Reglamento	Gerencia General / Oficina de Coordinación Descentralizada	Trimestral
Procuraduría Pública	Coordinación Interinstitucional para las Recuperaciones Extrajudiciales	Coordinaciones de apoyo con las Municipalidades, Gobiernos Regionales, y, los pobladores (de ser el caso) para las recuperaciones extrajudiciales.	Oficina de Coordinación Descentralizada/ Oficinas Zonales	Sujeto a programación de la Procuraduría Pública

Fuente: Información remitida por las Unidades de Organización.

7. ANEXOS.

- Reporte de seguimiento del POI.
- Reporte de seguimiento del PEI

REPORTE DE SEGUIMIENTO SEMESTRAL 2024 DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL

SECTOR : 37 - VIVIENDA CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO
PLIEGO : 211 - ORGANISMO DE FORMALIZACION DE LA PROPIEDAD INFORMAL
UE: 001017 - ORGANISMO DE FORMALIZACION DE LA PROPIEDAD INFORMAL - COFOPRI
CC: Todos

PORCENTAJE DE AVANCES TRUNCADOS AL 100%

[Exportar Excel](#) [Imprimir](#)

OBJETIVO ESTRATEGICO / ACCION ESTRATEGICA / ACTIVIDAD OPERATIVA	CENTRO DE COSTO	NIVEL DE PRIORIDAD	UNIDAD MEDIDA	TIPO DE AGREGACIÓN	PROG. / EJE.	FISICO						AVANCE ACUMULADO.	AVANCE % ACUMULADO	
						Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun			
OEI.01 IMPULSAR LA DISMINUCIÓN DE LA INFORMALIDAD PREDIAL PARA MEJORAR EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL														
AEI.01.01 PREDIO FORMALIZADO CON SEGURIDAD JURÍDICA EN FAVOR DE LAS PERSONAS Y ENTIDADES														
AOI00101701260 - INSCRIPCIÓN DE LOS INSTRUMENTOS DE FORMALIZACIÓN	ZONAL TUMBES	Muy Alta	TITULO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	50.00	170.00	170.00	220.00	610.00	57.05	
					EJECUTADO	0.00	0.00	74.00	5.00	155.00	114.00	348.00		
AOI00101701206 - EJECUCIÓN DEL SANEAMIENTO FÍSICO LEGAL DE POSESIONES INFORMALES EN PROPIEDAD ESTATAL	ZONAL MOQUEGUA	Muy Alta	INFORME TECNICO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	3.00	0.00	
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
AOI00101701180 - EJECUCIÓN DEL SANEAMIENTO FÍSICO LEGAL DE MODIFICACIONES DE PLANOS DE TRAZADO Y LOTIZACIÓN	ZONAL LIMA Y CALLAO	Muy Alta	INFORME TECNICO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
AOI00101701132 - ELABORACIÓN DEL DIAGNÓSTICO TÉCNICO LEGAL DE POSESIONES INFORMALES EN PROPIEDAD ESTATAL	ZONAL ICA	Muy Alta	INFORME TECNICO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	4.00	0.00	9.00	8.00	0.00	21.00	33.33	
					EJECUTADO	0.00	1.00	0.00	0.00	5.00	1.00	7.00		
AOI00101701116 - INSCRIPCIÓN DE LOS INSTRUMENTOS DE FORMALIZACIÓN	ZONAL CUSCO	Muy Alta	TITULO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	25.00	11.00	300.00	100.00	62.00	60.00	558.00	83.33	
					EJECUTADO	46.00	0.00	49.00	271.00	37.00	62.00	465.00		
AOI00101701225 - EJECUCIÓN DEL SANEAMIENTO FÍSICO LEGAL DE LOTES SUSPENDIDOS (CONTINGENCIAS TÉCNICAS)	ZONAL PIURA	Muy Alta	INFORME TECNICO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	2.00	3.00	3.00	0.00	8.00	25.00	
					EJECUTADO	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00		
AOI00101700880 - EJECUCIÓN DEL SANEAMIENTO FÍSICO LEGAL DE POSESIONES INFORMALES EN PROPIEDAD ESTATAL	ZONAL APURIMAC	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	1.00	1.00	2.00	3.00	0.00	7.00	28.57	
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	2.00		
AOI00101701284 - ELABORACION DEL INFORME DE IDENTIFICACIÓN DE MERCADOS	ZONAL LA LIBERTAD	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
AOI00101701285 - ELABORACIÓN DEL DIAGNÓSTICO TÉCNICO LEGAL DE MERCADOS	ZONAL LA LIBERTAD	Muy Alta	INFORME TECNICO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
AOI00101701097 - EJECUCIÓN DEL EMPADRONAMIENTO O VERIFICACIÓN DE LOTES INDIVIDUALES EN EL PROCESO DE FORMALIZACIÓN	ZONAL AYACUCHO	Muy Alta	FICHA TECNICA	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	989.00	1,084.00	975.00	960.00	603.00	4,611.00	89.81	
					EJECUTADO	0.00	493.00	1330.00	1069.00	660.00	589.00	4,141.00		
AOI00101701209 - EJECUCIÓN DEL EMPADRONAMIENTO O VERIFICACIÓN DE LOTES INDIVIDUALES EN EL PROCESO DE FORMALIZACIÓN	ZONAL MOQUEGUA	Muy Alta	FICHA TECNICA	Acumulado Anual	PROGRAMADO	50.00	50.00	50.00	100.00	100.00	100.00	450.00	100.00	
					EJECUTADO	204.00	49.00	51.00	70.00	39.00	44.00	457.00		
AOI00101701243 - EJECUCIÓN DEL EMPADRONAMIENTO O VERIFICACIÓN DE LOTES INDIVIDUALES EN EL PROCESO DE FORMALIZACIÓN.	ZONAL SAN MARTIN	Muy Alta	FICHA TECNICA	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	100.00	100.00	407.00	436.00	250.00	1,293.00	100.00	
					EJECUTADO	7.00	10.00	163.00	861.00	237.00	103.00	1,381.00		
AOI00101701238 - INSCRIPCIÓN DE LOS INSTRUMENTOS DE FORMALIZACIÓN	ZONAL PUNO	Muy Alta	TITULO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	100.00	100.00	100.00	100.00	400.00	17.75	
					EJECUTADO	3.00	0.00	1.00	0.00	0.00	67.00	71.00		
AOI00101701202 - INSCRIPCIÓN DE LOS INSTRUMENTOS DE FORMALIZACIÓN	ZONAL MADRE DE DIOS	Muy Alta	TITULO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	25.00	25.00	85.00	135.00	100.00	
					EJECUTADO	0.00	0.00	11.00	6.00	17.00	108.00	142.00		
AOI00101701193 - INSCRIPCIÓN DE LOS INSTRUMENTOS DE FORMALIZACIÓN	ZONAL LORETO	Muy Alta	TITULO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	43.00	330.00	63.00	436.00	50.23	
					EJECUTADO	70.00	2.00	2.00	0.00	144.00	1.00	219.00		
AOI00101701099 - INSCRIPCIÓN DE LOS INSTRUMENTOS DE FORMALIZACIÓN	ZONAL AYACUCHO	Muy Alta	TITULO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	50.00	50.00	50.00	100.00	200.00	200.00	650.00	100.00	
					EJECUTADO	85.00	1.00	117.00	536.00	353.00	23.00	1,115.00		
AOI00101701264 - EJECUCIÓN DEL SANEAMIENTO FÍSICO LEGAL DE POSESIONES INFORMALES EN PROPIEDAD ESTATAL	ZONAL UCAYALI	Muy Alta	INFORME TECNICO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	1.00	2.00	0.00	1.00	1.00	5.00	0.00	
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
AOI00101701244 - DIFUSIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE EMPADRONAMIENTO O VERIFICACIÓN DE LOTES INDIVIDUALES EN EL PROCESO DE FORMALIZACIÓN	ZONAL SAN MARTIN	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	5.00	100.00	
					EJECUTADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	6.00		
AOI00101701068 - DIFUSIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE EMPADRONAMIENTO O VERIFICACIÓN DE LOTES INDIVIDUALES EN EL PROCESO DE FORMALIZACIÓN	ZONAL ANCASH	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	3.00	100.00	
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	3.00		
AOI00101701102 - ELABORACIÓN DEL DIAGNÓSTICO TÉCNICO LEGAL DE POSESIONES INFORMALES EN PROPIEDAD ESTATAL	ZONAL CAJAMARCA	Muy Alta	INFORME TECNICO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	2.00	4.00	3.00	3.00	0.00	12.00	0.00	
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
AOI00101701173 - ELABORACIÓN DEL DIAGNÓSTICO TÉCNICO LEGAL DE POSESIONES INFORMALES DE PRESCRIPCIÓN ADQUISITIVA DE DOMINIO	ZONAL LIMA Y CALLAO	Muy Alta	INFORME TECNICO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	3.00	3.00	4.00	4.00	3.00	2.00	19.00	63.16	
					EJECUTADO	1.00	1.00	3.00	4.00	2.00	1.00	12.00		
AOI00101701094 - EJECUCIÓN DEL SANEAMIENTO FÍSICO LEGAL DE LOTES SUSPENDIDOS (CONTINGENCIAS TÉCNICAS)	ZONAL AYACUCHO	Muy Alta	INFORME TECNICO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	4.00	2.00	4.00	0.00	1.00	11.00	90.91	
					EJECUTADO	0.00	0.00	1.00	3.00	4.00	2.00	10.00		
AOI00101701234 - EJECUCIÓN DEL SANEAMIENTO FÍSICO LEGAL DE LOTES SUSPENDIDOS (CONTINGENCIAS TÉCNICAS)	ZONAL PUNO	Muy Alta	INFORME TECNICO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	2.00	0.00	1.00	0.00	3.00	100.00	
					EJECUTADO	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00		

REPORTE SEGUIMIENTO POI

AOI00101700281 - GESTIÓN DE LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS POR LA SUBDIRECCIÓN DE FORMALIZACIÓN INTEGRAL	SUBDIRECCION DE FORMALIZACION INTEGRAL	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROGRAMADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	6.00	100.00
					EJECUTADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	6.00	
AOI00101700279 - ELABORACIÓN DE INFORME DE OPINIÓN ESPECIALIZADA EN MATERIA DE DIAGNOSTICO TÉCNICO LEGAL	SUBDIRECCION DE DIAGNOSTICO Y SERVICIOS DE FORMALIZACION	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	5.00	60.00
					EJECUTADO	1.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	3.00	
AOI00101701157 - EJECUCIÓN DEL SANEAMIENTO FÍSICO LEGAL DE MODIFICACIONES DE PLANOS DE TRAZADO Y LOTIZACIÓN	ZONAL LA LIBERTAD	Muy Alta	INFORME TECNICO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	2.00	3.00	3.00	3.00	0.00	11.00	54.55
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	3.00	2.00	1.00	6.00	
AOI00101701241 - EJECUCIÓN DEL SANEAMIENTO FÍSICO LEGAL DE POSESIONES INFORMALES EN PROPIEDAD ESTATAL	ZONAL SAN MARTIN	Muy Alta	INFORME TECNICO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	1.00	2.00	2.00	1.00	6.00	50.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	3.00	
AOI00101701213 - EJECUCIÓN DEL SANEAMIENTO FÍSICO LEGAL DE POSESIONES INFORMALES EN PROPIEDAD ESTATAL	ZONAL PASCO	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	2.00	50.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	
AOI00101701214 - EJECUCIÓN DEL SANEAMIENTO FÍSICO LEGAL DE LOTES SUSPENDIDOS (CONTINGENCIAS TÉCNICAS)	ZONAL PASCO	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	1.00	0.00	2.00	0.00	3.00	0.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
AOI00101701233 - EJECUCIÓN DEL SANEAMIENTO FÍSICO LEGAL DE POSESIONES INFORMALES EN PROPIEDAD ESTATAL	ZONAL PUNO	Muy Alta	INFORME TECNICO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	2.00	0.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
AOI00101701088 - EJECUCIÓN DEL EMPADRONAMIENTO O VERIFICACIÓN DE LOTES INDIVIDUALES EN EL PROCESO DE FORMALIZACIÓN.	ZONAL AREQUIPA	Muy Alta	FICHA TECNICA	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	1,243.00	559.00	0.00	1,802.00	100.00
					EJECUTADO	807.00	568.00	762.00	702.00	839.00	410.00	4,088.00	
AOI00101700165 - SUPERVISIÓN DE LAS OFICINAS ZONALES	OFICINA DE COORDINACION DESCENTRALIZADA	Muy Alta	SUPERVISION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	2.00	0.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
AOI00101701289 - CALIFICACIÓN DE LA SOLICITUD DE PRESCRIPCIÓN ADQUISITIVA DE DOMINIO	ZONAL TACNA	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	
AOI00101701148 - EJECUCIÓN DEL SANEAMIENTO FÍSICO LEGAL DE MODIFICACIONES DE PLANOS DE TRAZADO Y LOTIZACIÓN	ZONAL JUNIN	Muy Alta	INFORME TECNICO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	S.P.	S.P.
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	2.00	
AOI00101701153 - INSCRIPCIÓN DE LOS INSTRUMENTOS DE FORMALIZACIÓN	ZONAL JUNIN	Muy Alta	TITULO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	135.00	142.00	0.00	160.00	437.00	100.00
					EJECUTADO	9.00	0.00	0.00	128.00	300.00	0.00	437.00	
AOI00101701172 - ELABORACIÓN DEL DIAGNÓSTICO TÉCNICO LEGAL DE POSESIONES INFORMALES EN PROPIEDAD ESTATAL	ZONAL LIMA Y CALLAO	Muy Alta	INFORME TECNICO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	4.00	4.00	4.00	2.00	14.00	78.57
					EJECUTADO	0.00	1.00	0.00	0.00	10.00	0.00	11.00	
AOI00101701156 - EJECUCIÓN DEL SANEAMIENTO FÍSICO LEGAL DE POSESIONES INFORMALES EN PROPIEDAD ESTATAL	ZONAL LA LIBERTAD	Muy Alta	INFORME TECNICO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	3.00	0.00	7.00	0.00	10.00	50.00
					EJECUTADO	1.00	1.00	0.00	2.00	1.00	0.00	5.00	
AOI00101701258 - EJECUCIÓN DEL EMPADRONAMIENTO O VERIFICACIÓN DE LOTES INDIVIDUALES EN EL PROCESO DE FORMALIZACIÓN	ZONAL TUMBES	Muy Alta	FICHA TECNICA	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	124.00	174.00	294.00	294.00	294.00	1,180.00	88.73
					EJECUTADO	0.00	138.00	174.00	296.00	295.00	144.00	1,047.00	
AOI00101701259 - DIFUSIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE EMPADRONAMIENTO O VERIFICACIÓN DE LOTES INDIVIDUALES EN EL PROCESO DE FORMALIZACIÓN	ZONAL TUMBES	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROGRAMADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	6.00	83.33
					EJECUTADO	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	5.00	
AOI00101701212 - ELABORACIÓN DEL DIAGNÓSTICO TÉCNICO LEGAL DE POSESIONES INFORMALES EN PROPIEDAD ESTATAL	ZONAL PASCO	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	1.00	2.00	2.00	1.00	6.00	16.67
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	
AOI00101700423 - EJECUCIÓN DEL EMPADRONAMIENTO O VERIFICACIÓN DE LOTES INDIVIDUALES EN EL PROCESO DE FORMALIZACIÓN	ZONAL AMAZONAS	Muy Alta	FICHA TECNICA	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	400.00	620.00	200.00	200.00	721.00	2,141.00	100.00
					EJECUTADO	327.00	215.00	401.00	352.00	496.00	595.00	2,386.00	
AOI00101700885 - DIFUSIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE EMPADRONAMIENTO O VERIFICACIÓN DE LOTES INDIVIDUALES EN EL PROCESO DE FORMALIZACIÓN	ZONAL APURIMAC	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	2.00	5.00	100.00
					EJECUTADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	6.00	
AOI00101701251 - EJECUCIÓN DEL EMPADRONAMIENTO O VERIFICACIÓN DE LOTES INDIVIDUALES EN EL PROCESO DE FORMALIZACIÓN	ZONAL TACNA	Muy Alta	FICHA TECNICA	Acumulado Anual	PROGRAMADO	50.00	50.00	150.00	150.00	150.00	105.00	655.00	100.00
					EJECUTADO	114.00	115.00	177.00	104.00	203.00	107.00	820.00	
AOI00101701200 - EJECUCIÓN DEL EMPADRONAMIENTO O VERIFICACIÓN DE LOTES INDIVIDUALES EN EL PROCESO DE FORMALIZACIÓN	ZONAL MADRE DE DIOS	Muy Alta	FICHA TECNICA	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	60.00	70.00	163.00	130.00	70.00	493.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	61.00	65.00	165.00	126.00	151.00	568.00	
AOI00101701114 - EJECUCIÓN DEL EMPADRONAMIENTO O VERIFICACIÓN DE LOTES INDIVIDUALES EN EL PROCESO DE FORMALIZACIÓN	ZONAL CUSCO	Muy Alta	FICHA TECNICA	Acumulado Anual	PROGRAMADO	450.00	189.00	200.00	200.00	200.00	247.00	1,486.00	100.00
					EJECUTADO	513.00	189.00	277.00	217.00	293.00	80.00	1,569.00	
AOI00101701211 - INSCRIPCIÓN DE LOS INSTRUMENTOS DE FORMALIZACIÓN	ZONAL MOQUEGUA	Muy Alta	TITULO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	5.00	10.00	10.00	15.00	30.00	70.00	100.00
					EJECUTADO	2.00	0.00	9.00	66.00	192.00	4.00	273.00	
AOI00101701220 - ELABORACIÓN DEL DIAGNÓSTICO TÉCNICO LEGAL DE POSESIONES INFORMALES EN PROPIEDAD ESTATAL	ZONAL PIURA	Muy Alta	INFORME TECNICO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	12.00	13.00	10.00	0.00	35.00	48.57
					EJECUTADO	0.00	4.00	2.00	2.00	4.00	5.00	17.00	
AOI00101701191 - EJECUCIÓN DEL EMPADRONAMIENTO O VERIFICACIÓN DE LOTES INDIVIDUALES EN EL PROCESO DE FORMALIZACIÓN	ZONAL LORETO	Muy Alta	FICHA TECNICA	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	584.00	87.00	157.00	119.00	947.00	100.00
					EJECUTADO	129.00	119.00	221.00	159.00	353.00	234.00	1,215.00	
AOI00101701192 - DIFUSIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE EMPADRONAMIENTO O VERIFICACIÓN DE LOTES INDIVIDUALES EN EL PROCESO DE FORMALIZACIÓN	ZONAL LORETO	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	4.00	100.00
					EJECUTADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	2.00	7.00	
AOI00101701242 - EJECUCIÓN DEL SANEAMIENTO FÍSICO LEGAL DE LOTES SUSPENDIDOS (CONTINGENCIAS TÉCNICAS)	ZONAL SAN MARTIN	Muy Alta	INFORME TECNICO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	S.P.	S.P.
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
AOI00101701286 - EJECUCIÓN DEL SANEAMIENTO FÍSICO LEGAL DE MERCADOS	ZONAL LA LIBERTAD	Muy Alta	INFORME TECNICO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
AOI00101701096 - EJECUCIÓN DEL SANEAMIENTO FÍSICO LEGAL DE URBANIZACIONES POPULARES	ZONAL AYACUCHO	Muy Alta	INFORME TECNICO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	
AOI00101700552 - EVALUACIÓN DE EXPEDIENTES INDIVIDUALES EN MATERIA DE CALIFICACIÓN PARA LA TITULACIÓN PARA EL PROCESO DE FORMALIZACIÓN	SUBDIRECCION DE CALIFICACION	Muy Alta	EXPEDIENTE RESUELTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	2,279.00	4,266.00	5,266.00	8,938.00	10,244.00	8,519.00	39,512.00	84.82
					EJECUTADO	3202.00	3509.00	4924.00	7067.00	7931.00	6880.00	33,513.00	
AOI00101701092 - ELABORACIÓN DEL DIAGNÓSTICO TÉCNICO LEGAL DE POSESIONES INFORMALES EN PROPIEDAD ESTATAL	ZONAL AYACUCHO	Muy Alta	INFORME TECNICO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	18.00	9.00	1.00	28.00	25.00
					EJECUTADO	1.00	2.00	0.00	0.00	3.00	1.00	7.00	
AOI00101701152 - DIFUSIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE EMPADRONAMIENTO O VERIFICACIÓN DE LOTES INDIVIDUALES EN EL PROCESO DE FORMALIZACIÓN	ZONAL JUNIN	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	1.00	1.00	0.00	1.00	1.00	4.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	5.00	
AOI00101701151 - EJECUCIÓN DEL EMPADRONAMIENTO O VERIFICACIÓN DE LOTES INDIVIDUALES EN EL PROCESO DE FORMALIZACIÓN	ZONAL JUNIN	Muy Alta	FICHA TECNICA	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	357.00	80.00	0.00	106.00	435.00	978.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	232.00	151.00	116.00	479.00	335.00	1,313.00	
AOI00101701145 - ELABORACIÓN DEL DIAGNÓSTICO TÉCNICO LEGAL DE URBANIZACIONES POPULARES	ZONAL JUNIN	Muy Alta	INFORME TECNICO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	S.P.	S.P.
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
AOI00101701179 - EJECUCIÓN DEL SANEAMIENTO FÍSICO LEGAL DE LOTES SUSPENDIDOS (CONTINGENCIAS TÉCNICAS)	ZONAL LIMA Y CALLAO	Muy Alta	INFORME TECNICO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	1.00	1.00	2.00	11.00	15.00	100.00
					EJECUTADO	1.00	4.00	8.00	6.00	13.00	1.00	33.00	
AOI00101701224 - EJECUCIÓN DEL SANEAMIENTO FÍSICO LEGAL DE POSESIONES INFORMALES DE PRESCRIPCIÓN ADQUISITIVA DE DOMINIO	ZONAL PIURA	Muy Alta	INFORME TECNICO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	S.P.	S.P.
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
AOI00101701231 - ELABORACION DEL INFORME DE IDENTIFICACIÓN DE MERCADOS	ZONAL PUNO	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	2.00	0.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
AOI00101700539 - EJECUCIÓN DE ASISTENCIA TÉCNICA LEGAL EN MATERIA DE SANEAMIENTO FÍSICO LEGAL EJECUTADAS POR LAS OFICINAS ZONALES	SUBDIRECCION DE FORMALIZACION INTEGRAL	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROGRAMADO	1.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	11.00	100.00
					EJECUTADO	1.00	3.00	2.00	5.00	5.00	2.00	18.00	
AOI00101701236 - EJECUCIÓN DEL EMPADRONAMIENTO O VERIFICACIÓN DE LOTES INDIVIDUALES EN EL PROCESO DE FORMALIZACIÓN	ZONAL PUNO	Muy Alta	FICHA TECNICA	Acumulado Anual	PROGRAMADO	200.00	400.00	400.00	400.00	400.00	0.00	1,800.00	58.89
					EJECUTADO	100.00	0.00	450.00	450.00	0.00	60.00	1,060.00	
AOI00101701103 - INSCRIPCIÓN DE LOS INSTRUMENTOS DE FORMALIZACIÓN	ZONAL CAJAMARCA	Muy Alta	TITULO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	100.00	0.00	100.00	100.00	100.00	200.00	600.00	69.00
					EJECUTADO	22.00	0.00						

AOI00101700530 - GESTIÓN DE LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS POR LA SUBDIRECCIÓN DE DECLARACIÓN Y REGULARIZACIÓN DE LA PROPIEDAD	SUBDIRECCION DE DECLARACION Y REGULARIZACION DE LA PROPIEDAD	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROGRAMADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	6.00	100.00
					EJECUTADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	6.00	
AOI00101700294 - SEGUIMIENTO DE LAS ACCIONES DE PROMOCIÓN, EMPADRONAMIENTO O VERIFICACIÓN EN EL PROCESO DE FORMALIZACIÓN INDIVIDUAL	SUBDIRECCION DE EMPADRONAMIENTO	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROGRAMADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	6.00	100.00
					EJECUTADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	6.00	
AOI00101701267 - EJECUCIÓN DEL SANEAMIENTO FÍSICO LEGAL DE MODIFICACIONES DE PLANOS DE TRAZADO Y LOTIZACIÓN	ZONAL UCAYALI	Muy Alta	INFORME TECNICO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	2.00	4.00	4.00	2.00	1.00	13.00	30.77
					EJECUTADO	0.00	1.00	2.00	1.00	0.00	0.00	4.00	
AOI00101701263 - ELABORACIÓN DEL DIAGNÓSTICO TÉCNICO LEGAL DE POSESIONES INFORMALES DE PRESCRIPCIÓN ADQUISITIVA DE DOMINIO	ZONAL UCAYALI	Muy Alta	INFORME TECNICO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	S.P.	S.P.
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
AOI00101701127 - EJECUCIÓN DEL SANEAMIENTO FÍSICO LEGAL DE LOTES SUSPENDIDOS (CONTINGENCIAS TÉCNICAS)	ZONAL HUANUCO	Muy Alta	INFORME TECNICO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	1.00	1.00	2.00	3.00	4.00	11.00	100.00
					EJECUTADO	7.00	1.00	1.00	4.00	0.00	0.00	13.00	
AOI00101701064 - EJECUCIÓN DEL SANEAMIENTO FÍSICO LEGAL DE POSESIONES INFORMALES EN PROPIEDAD ESTATAL	ZONAL ANCASH	Muy Alta	INFORME TECNICO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	3.00	66.67
					EJECUTADO	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	
AOI00101701250 - EJECUCIÓN DEL SANEAMIENTO FÍSICO LEGAL DE MODIFICACIONES DE PLANOS DE TRAZADO Y LOTIZACIÓN	ZONAL TACNA	Muy Alta	INFORME TECNICO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	S.P.	S.P.
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
AOI00101701216 - EJECUCIÓN DEL EMPADRONAMIENTO O VERIFICACIÓN DE LOTES INDIVIDUALES EN EL PROCESO DE FORMALIZACIÓN	ZONAL PASCO	Muy Alta	FICHA TECNICA	Acumulado Anual	PROGRAMADO	28.00	72.00	104.00	185.00	144.00	0.00	533.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	186.00	121.00	134.00	224.00	0.00	665.00	
AOI00101701188 - EJECUCIÓN DEL SANEAMIENTO FÍSICO LEGAL DE POSESIONES INFORMALES EN PROPIEDAD ESTATAL	ZONAL LORETO	Muy Alta	INFORME TECNICO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	8.00	1.00	3.00	2.00	0.00	14.00	57.14
					EJECUTADO	0.00	0.00	1.00	7.00	0.00	0.00	8.00	
AOI00101701168 - EJECUCIÓN DEL EMPADRONAMIENTO O VERIFICACIÓN DE LOTES INDIVIDUALES EN EL PROCESO DE FORMALIZACIÓN	ZONAL LAMBAYEQUE	Muy Alta	FICHA TECNICA	Acumulado Anual	PROGRAMADO	600.00	600.00	600.00	600.00	800.00	800.00	4,000.00	71.03
					EJECUTADO	303.00	480.00	489.00	205.00	523.00	841.00	2,841.00	
AOI00101701210 - DIFUSIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE EMPADRONAMIENTO O VERIFICACIÓN DE LOTES INDIVIDUALES EN EL PROCESO DE FORMALIZACIÓN	ZONAL MOQUEGUA	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROGRAMADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	6.00	100.00
					EJECUTADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	6.00	
AOI00101701063 - ELABORACIÓN DEL DIAGNÓSTICO TÉCNICO LEGAL DE POSESIONES INFORMALES EN PROPIEDAD ESTATAL	ZONAL ANCASH	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	4.00	5.00	4.00	13.00	100.00
					EJECUTADO	1.00	0.00	0.00	4.00	5.00	6.00	16.00	
AOI00101701262 - ELABORACIÓN DEL DIAGNÓSTICO TÉCNICO LEGAL DE POSESIONES INFORMALES EN PROPIEDAD ESTATAL	ZONAL UCAYALI	Muy Alta	INFORME TECNICO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	1.00	6.00	4.00	11.00	0.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
AOI00101701199 - EJECUCIÓN DEL SANEAMIENTO FÍSICO LEGAL DE MERCADOS	ZONAL MADRE DE DIOS	Muy Alta	INFORME TECNICO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	S.P.	S.P.
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
AOI00101700653 - EJECUCIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE SEGUIMIENTO DE LA CALIFICACIÓN Y TITULACIÓN EN EL PROCESO DE FORMALIZACIÓN INDIVIDUAL	SUBDIRECCION DE CALIFICACION	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROGRAMADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	6.00	100.00
					EJECUTADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	6.00	
AOI00101701126 - EJECUCIÓN DEL SANEAMIENTO FÍSICO LEGAL DE POSESIONES INFORMALES EN PROPIEDAD ESTATAL	ZONAL HUANUCO	Muy Alta	INFORME TECNICO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	
AOI00101701142 - ELABORACIÓN DEL DIAGNÓSTICO TÉCNICO LEGAL DE POSESIONES INFORMALES EN PROPIEDAD ESTATAL	ZONAL JUNIN	Muy Alta	INFORME TECNICO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	15.00	4.00	4.00	23.00	100.00
					EJECUTADO	6.00	6.00	0.00	6.00	2.00	5.00	25.00	
AOI00101701215 - EJECUCIÓN DEL SANEAMIENTO FÍSICO LEGAL DE MODIFICACIONES DE PLANOS DE TRAZADO Y LOTIZACIÓN	ZONAL PASCO	Muy Alta	INFORME TECNICO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	2.00	
AOI00101701133 - ELABORACIÓN DEL DIAGNÓSTICO TÉCNICO LEGAL DE POSESIONES INFORMALES DE PRESCRIPCIÓN ADQUISITIVA DE DOMINIO	ZONAL ICA	Muy Alta	INFORME TECNICO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	1.00	0.00	0.00	3.00	0.00	4.00	0.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
AOI00101701138 - EJECUCIÓN DEL EMPADRONAMIENTO O VERIFICACIÓN DE LOTES INDIVIDUALES EN EL PROCESO DE FORMALIZACIÓN	ZONAL ICA	Muy Alta	FICHA TECNICA	Acumulado Anual	PROGRAMADO	50.00	100.00	350.00	350.00	350.00	1,644.00	2,844.00	100.00
					EJECUTADO	206.00	491.00	530.00	409.00	1644.00	893.00	4,173.00	
AOI00101701120 - EJECUCIÓN DEL SANEAMIENTO FÍSICO LEGAL DE POSESIONES INFORMALES EN PROPIEDAD ESTATAL	ZONAL HUANCVELICA	Muy Alta	INFORME TECNICO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	1.00	0.00	1.00	1.00	0.00	3.00	0.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
AOI00101701112 - EJECUCIÓN DEL SANEAMIENTO FÍSICO LEGAL DE LOTES SUSPENDIDOS (CONTINGENCIAS TÉCNICAS)	ZONAL CUSCO	Muy Alta	INFORME TECNICO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	2.00	3.00	3.00	2.00	2.00	3.00	15.00	86.67
					EJECUTADO	2.00	0.00	0.00	6.00	2.00	3.00	13.00	
AOI00101701106 - EJECUCIÓN DEL SANEAMIENTO FÍSICO LEGAL DE POSESIONES INFORMALES EN PROPIEDAD ESTATAL	ZONAL CAJAMARCA	Muy Alta	INFORME TECNICO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	1.00	5.00	6.00	2.00	14.00	28.57
					EJECUTADO	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	2.00	4.00	
AOI00101700535 - SUPERVISIÓN TÉCNICA A LAS ACCIONES DE LA FORMALIZACIÓN INTEGRAL DE LOS PROCEDIMIENTOS ESPECIALES DE FORMALIZACIÓN EJECUTADAS POR LAS OFICINAS ZONALES	SUBDIRECCION DE PROCESOS ESPECIALES DE FORMALIZACION	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	2.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	2.00	
AOI00101700536 - ASISTENCIA TÉCNICA LAS ACCIONES DE LA FORMALIZACIÓN INTEGRAL DE LOS PROCEDIMIENTOS ESPECIALES DE FORMALIZACIÓN EJECUTADAS POR LAS OFICINAS ZONALES	SUBDIRECCION DE PROCESOS ESPECIALES DE FORMALIZACION	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	2.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	1.00	2.00	1.00	4.00	
AOI00101701253 - INSCRIPCIÓN DE LOS INSTRUMENTOS DE FORMALIZACIÓN	ZONAL TACNA	Muy Alta	TITULO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	10.00	20.00	45.00	45.00	50.00	75.00	245.00	100.00
					EJECUTADO	26.00	0.00	22.00	50.00	80.00	187.00	365.00	
AOI00101700251 - FORMULACIÓN DE PROYECTOS DE NORMAS / ESPECIFICACIONES / LINEAMIENTOS / RECOMENDACIONES / MODIFICACIONES TÉCNICAS EN MATERIA DE DIAGNOSTICO, SANEAMIENTO FÍSICO Y LEGAL INTEGRAL	DIRECCION DE FORMALIZACION INTEGRAL	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	2.00	4.00	0.00	3.00	0.00	9.00	
AOI00101701105 - DIFUSIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE EMPADRONAMIENTO O VERIFICACIÓN DE LOTES INDIVIDUALES EN EL PROCESO DE FORMALIZACIÓN	ZONAL CAJAMARCA	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	4.00	75.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	0.00	3.00	
AOI00101700531 - SUPERVISIÓN TÉCNICA DE LAS ACCIONES DE FORMALIZACIÓN INTEGRAL DE LOS PROCEDIMIENTOS DE FORMALIZACIÓN EN PROPIEDAD PRIVADA EJECUTADAS POR LAS OFICINAS ZONALES	SUBDIRECCION DE DECLARACION Y REGULARIZACION DE LA PROPIEDAD	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	1.00	1.00	2.00	2.00	1.00	7.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	2.00	1.00	2.00	2.00	7.00	
AOI00101700532 - ASISTENCIA TÉCNICA RESPECTO A LAS ACCIONES DE FORMALIZACIÓN INTEGRAL DE LOS PROCEDIMIENTOS DE FORMALIZACIÓN EN PROPIEDAD PRIVADA EJECUTADAS POR LAS OFICINAS ZONALES	SUBDIRECCION DE DECLARACION Y REGULARIZACION DE LA PROPIEDAD	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	1.00	1.00	2.00	2.00	1.00	7.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	2.00	1.00	2.00	2.00	7.00	
AOI00101700293 - ASISTENCIA TÉCNICA EN MATERIA DE EMPADRONAMIENTO REQUERIDA PARA LA FORMALIZACIÓN DE LA PROPIEDAD	SUBDIRECCION DE EMPADRONAMIENTO	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROGRAMADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	6.00	100.00
					EJECUTADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	6.00	
AOI00101700170 - SEGUIMIENTO Y MONITOREO DE LAS ACTIVIDADES DE FORMALIZACIÓN INDIVIDUAL	DIRECCION DE FORMALIZACION INDIVIDUAL	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROGRAMADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	6.00	100.00
					EJECUTADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	6.00	
AOI00101701164 - CALIFICACIÓN DE LA SOLICITUD DE PRESCRIPCIÓN ADQUISITIVA DE DOMINIO	ZONAL LAMBAYEQUE	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROGRAMADO	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	50.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	
AOI00101701110 - ELABORACIÓN DEL DIAGNÓSTICO TÉCNICO LEGAL DE URBANIZACIONES POPULARES	ZONAL CUSCO	Muy Alta	INFORME TECNICO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
AOI00101701197 - EJECUCIÓN DEL SANEAMIENTO FÍSICO LEGAL DE POSESIONES INFORMALES EN PROPIEDAD ESTATAL	ZONAL MADRE DE DIOS	Muy Alta	INFORME TECNICO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	2.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	2.00	
AOI00101701169 - DIFUSIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE EMPADRONAMIENTO O VERIFICACIÓN DE LOTES INDIVIDUALES EN EL PROCESO DE FORMALIZACIÓN	ZONAL LAMBAYEQUE	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROGRAMADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	6.00	100.00
					EJECUTADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	6.00	
AOI00101701087 - INSCRIPCIÓN DE LOS INSTRUMENTOS DE FORMALIZACIÓN.	ZONAL AREQUIPA	Muy Alta	TITULO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	170.00	0.00	90.00	0.00	200.00	170.00	630.00	100.00
					EJECUTADO	377.00	0.00	449.00	212.00	377.00	157.00	1,572.00	

REPORTE SEGUIMIENTO POI

AOI00101701269 - DIFUSIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE EMPADRONAMIENTO O VERIFICACIÓN DE LOTES INDIVIDUALES EN EL PROCESO DE FORMALIZACIÓN	ZONAL UCAYALI	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROGRAMADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	6.00	100.00
					EJECUTADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	6.00	
AOI00101701270 - INSCRIPCIÓN DE LOS INSTRUMENTOS DE FORMALIZACIÓN	ZONAL UCAYALI	Muy Alta	TITULO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	112.00	147.00	68.00	327.00	90.52
					EJECUTADO	15.00	8.00	11.00	21.00	48.00	193.00	296.00	
AOI00101701204 - ELABORACION DEL INFORME DE IDENTIFICACIÓN DE MERCADOS	ZONAL MOQUEGUA	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	2.00	0.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
AOI00101701082 - ELABORACIÓN DEL DIAGNÓSTICO TÉCNICO LEGAL DE POSESIONES INFORMALES EN PROPIEDAD ESTATAL.	ZONAL AREQUIPA	Muy Alta	INFORME TECNICO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	2.00	100.00
					EJECUTADO	2.00	1.00	1.00	0.00	1.00	1.00	6.00	
AOI00101701208 - EJECUCIÓN DEL SANEAMIENTO FÍSICO LEGAL DE MERCADOS	ZONAL MOQUEGUA	Muy Alta	INFORME TECNICO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	S.P.	S.P.
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
AOI00101700533 - ELABORACIÓN DE INFORME DE OPINIÓN ESPECIALIZADA EN MATERIA DE FORMALIZACIÓN INTEGRAL DE LOS PROCEDIMIENTOS DE FORMALIZACIÓN EN PROPIEDAD PRIVADA	SUBDIRECCION DE DECLARACION Y REGULARIZACION DE LA PROPIEDAD	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	2.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	2.00	
AOI00101700192 - RESOLUCIÓN DE LOS PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS EN SEGUNDA Y ÚLTIMA INSTANCIA ADMINISTRATIVA	TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE LA PROPIEDAD	Muy Alta	RESOLUCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	15.00	17.00	17.00	17.00	15.00	15.00	96.00	63.54
					EJECUTADO	7.00	7.00	5.00	9.00	17.00	16.00	61.00	
AOI00101701137 - EJECUCIÓN DEL SANEAMIENTO FÍSICO LEGAL DE MODIFICACIONES DE PLANOS DE TRAZADO Y LOTIZACIÓN	ZONAL ICA	Muy Alta	INFORME TECNICO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00	4.00	75.00
					EJECUTADO	0.00	1.00	0.00	0.00	2.00	0.00	3.00	
AOI00101701130 - INSCRIPCIÓN DE LOS INSTRUMENTOS DE FORMALIZACIÓN	ZONAL HUANUCO	Muy Alta	TITULO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	58.00	72.00	172.00	112.00	40.00	100.00	554.00	51.99
					EJECUTADO	0.00	8.00	2.00	0.00	184.00	94.00	288.00	
AOI00101701223 - EJECUCIÓN DEL SANEAMIENTO FÍSICO LEGAL DE POSESIONES INFORMALES EN PROPIEDAD ESTATAL	ZONAL PIURA	Muy Alta	INFORME TECNICO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	4.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	1.00	1.00	0.00	1.00	3.00	6.00	
AOI00101701237 - DIFUSIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE EMPADRONAMIENTO O VERIFICACIÓN DE LOTES INDIVIDUALES EN EL PROCESO DE FORMALIZACIÓN	ZONAL PUNO	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROGRAMADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00	5.00	100.00
					EJECUTADO	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00	1.00	5.00	
AOI00101700250 - EJECUCIÓN DEL MONITOREO Y SEGUIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS POR LAS 4 SUBDIRECCIONES ADSCRITAS A LA DIRECCIÓN DE FORMALIZACIÓN INTEGRAL	DIRECCION DE FORMALIZACION INTEGRAL	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROGRAMADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	6.00	100.00
					EJECUTADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	6.00	
AOI00101701095 - EJECUCIÓN DEL SANEAMIENTO FÍSICO LEGAL DE MODIFICACIONES DE PLANOS DE TRAZADO Y LOTIZACIÓN	ZONAL AYACUCHO	Muy Alta	INFORME TECNICO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	0.00	3.00	0.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
AOI00101701217 - DIFUSIÓN PARA LA EJECUCIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE EMPADRONAMIENTO Y/O VERIFICACIÓN DE LOTES INDIVIDUALES EN EL PROCESO DE FORMALIZACIÓN	ZONAL PASCO	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROGRAMADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	6.00	100.00
					EJECUTADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	6.00	
AOI00101701163 - ELABORACIÓN DEL DIAGNÓSTICO TÉCNICO LEGAL DE POSESIONES INFORMALES DE PRESCRIPCIÓN ADQUISITIVA DE DOMINIO	ZONAL LAMBAYEQUE	Muy Alta	INFORME TECNICO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	1.00	2.00	1.00	0.00	0.00	4.00	25.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	
AOI00101700537 - ELABORACIÓN DE INFORMES DE OPINIÓN ESPECIALIZADA RESPECTO A LOS PROCESOS ESPECIALES DE FORMALIZACIÓN INTEGRAL REALIZADOS POR LAS OFICINAS ZONALES	SUBDIRECCION DE PROCESOS ESPECIALES DE FORMALIZACION	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	2.00	100.00
					EJECUTADO	1.00	3.00	0.00	1.00	1.00	1.00	7.00	
AOI00101701245 - INSCRIPCIÓN DE LOS INSTRUMENTOS DE FORMALIZACIÓN	ZONAL SAN MARTIN	Muy Alta	TITULO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	15.00	15.00	180.00	210.00	100.00
					EJECUTADO	14.00	0.00	7.00	177.00	193.00	311.00	702.00	
AOI00101701093 - EJECUCIÓN DEL SANEAMIENTO FÍSICO LEGAL DE POSESIONES INFORMALES EN PROPIEDAD ESTATAL	ZONAL AYACUCHO	Muy Alta	INFORME TECNICO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	3.00	2.00	0.00	2.00	4.00	0.00	11.00	18.18
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	2.00	
AOI00101701190 - EJECUCIÓN DEL SANEAMIENTO FÍSICO LEGAL DE LOTES SUSPENDIDOS (CONTINGENCIAS TÉCNICAS)	ZONAL LORETO	Muy Alta	INFORME TECNICO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	2.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	1.00	0.00	3.00	0.00	0.00	4.00	
AOI00101701221 - ELABORACIÓN DEL DIAGNÓSTICO TÉCNICO LEGAL DE POSESIONES INFORMALES DE PRESCRIPCIÓN ADQUISITIVA DE DOMINIO	ZONAL PIURA	Muy Alta	INFORME TECNICO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	
AOI00101700865 - EJECUCIÓN DEL SANEAMIENTO FÍSICO LEGAL DE POSESIONES INFORMALES EN PROPIEDAD ESTATAL	ZONAL AMAZONAS	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROGRAMADO	1.00	2.00	0.00	0.00	3.00	0.00	6.00	50.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	1.00	2.00	0.00	3.00	
AOI00101701268 - EJECUCIÓN DEL EMPADRONAMIENTO O VERIFICACIÓN DE LOTES INDIVIDUALES EN EL PROCESO DE FORMALIZACIÓN	ZONAL UCAYALI	Muy Alta	FICHA TECNICA	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	204.00	678.00	83.00	133.00	1,098.00	77.23
					EJECUTADO	31.00	40.00	273.00	289.00	49.00	166.00	848.00	
AOI00101700164 - EVALUACION DE LAS OFICINAS ZONALES	OFICINA DE COORDINACION DESCENTRALIZADA	Muy Alta	EVALUACION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	
AOI00101701143 - ELABORACION DEL INFORME DE IDENTIFICACIÓN DE MERCADOS	ZONAL JUNIN	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	0.00	3.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	0.00	3.00	
AOI00101701123 - DIFUSIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE EMPADRONAMIENTO O VERIFICACIÓN DE LOTES INDIVIDUALES EN EL PROCESO DE FORMALIZACIÓN	ZONAL HUANCVELICA	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	5.00	80.00
					EJECUTADO	0.00	1.00	0.00	1.00	1.00	1.00	4.00	
AOI00101701240 - ELABORACIÓN DEL DIAGNÓSTICO TÉCNICO LEGAL DE POSESIONES INFORMALES EN PROPIEDAD ESTATAL	ZONAL SAN MARTIN	Muy Alta	INFORME TECNICO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	2.00	0.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
AOI00101700538 - SUPERVISIÓN TÉCNICA DE LAS ACCIONES DE SANEAMIENTO FÍSICO LEGAL EJECUTADAS POR LAS OFICINAS ZONALES	SUBDIRECCION DE FORMALIZACION INTEGRAL	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROGRAMADO	1.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	11.00	100.00
					EJECUTADO	1.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	11.00	
AOI00101701185 - ELABORACIÓN DEL DIAGNÓSTICO TÉCNICO LEGAL DE POSESIONES INFORMALES EN PROPIEDAD ESTATAL	ZONAL LORETO	Muy Alta	INFORME TECNICO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	3.00	3.00	0.00	1.00	6.00	13.00	30.77
					EJECUTADO	0.00	3.00	1.00	0.00	0.00	0.00	4.00	
AOI00101701115 - DIFUSIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE EMPADRONAMIENTO O VERIFICACIÓN DE LOTES INDIVIDUALES EN EL PROCESO DE FORMALIZACIÓN	ZONAL CUSCO	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROGRAMADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	6.00	100.00
					EJECUTADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	6.00	
AOI00101701249 - EJECUCIÓN DEL SANEAMIENTO FÍSICO LEGAL DE LOTES SUSPENDIDOS (CONTINGENCIAS TÉCNICAS)	ZONAL TACNA	Muy Alta	INFORME TECNICO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	S.P.	S.P.
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
AOI00101701119 - ELABORACIÓN DEL DIAGNÓSTICO TÉCNICO LEGAL DE POSESIONES INFORMALES EN PROPIEDAD ESTATAL	ZONAL HUANCVELICA	Muy Alta	INFORME TECNICO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	1.00	1.00	2.00	0.00	4.00	50.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	2.00	
AOI00101701266 - EJECUCIÓN DEL SANEAMIENTO FÍSICO LEGAL DE LOTES SUSPENDIDOS (CONTINGENCIAS TÉCNICAS)	ZONAL UCAYALI	Muy Alta	INFORME TECNICO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	S.P.	S.P.
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	
AOI00101701205 - ELABORACIÓN DEL DIAGNÓSTICO TÉCNICO LEGAL DE MERCADOS	ZONAL MOQUEGUA	Muy Alta	INFORME TECNICO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
AOI00101701235 - EJECUCIÓN DEL SANEAMIENTO FÍSICO LEGAL DE MERCADOS	ZONAL PUNO	Muy Alta	INFORME TECNICO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
AOI00101701265 - EJECUCIÓN DEL SANEAMIENTO FÍSICO LEGAL DE POSESIONES INFORMALES DE PRESCRIPCIÓN ADQUISITIVA DE DOMINIO	ZONAL UCAYALI	Muy Alta	INFORME TECNICO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	S.P.	S.P.
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
AOI00101701218 - INSCRIPCIÓN DE LOS INSTRUMENTOS DE FORMALIZACIÓN	ZONAL PASCO	Muy Alta	TITULO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	60.00	0.00	63.00	96.00	5.00	224.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	83.00	0.00	0.00	112.00	103.00	298.00	
AOI00101701203 - ELABORACIÓN DEL DIAGNÓSTICO TÉCNICO LEGAL DE POSESIONES INFORMALES EN PROPIEDAD ESTATAL	ZONAL MOQUEGUA	Muy Alta	INFORME TECNICO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	1.00	1.00	2.00	2.00	6.00	66.67
					EJECUTADO	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	4.00	
AOI00101701134 - EJECUCIÓN DEL SANEAMIENTO FÍSICO LEGAL DE POSESIONES INFORMALES EN PROPIEDAD ESTATAL	ZONAL ICA	Muy Alta	INFORME TECNICO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	2.00	1.00	0.00	3.00	6.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	2.00	0.00	3.00	1.00	0.00	6.00	

REPORTE SEGUIMIENTO POI

AOI00101701189 - EJECUCIÓN DEL SANEAMIENTO FÍSICO LEGAL DE POSESIONES INFORMALES DE PRESCRIPCIÓN ADQUISITIVA DE DOMINIO	ZONAL LORETO	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI00101701069 - INSCRIPCIÓN DE LOS INSTRUMENTOS DE FORMALIZACIÓN	ZONAL ANCASH	Muy Alta	TITULO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	230.00	300.00	80.00	610.00	92.30
					EJECUTADO	100.00	46.00	2.00	0.00	340.00	75.00	563.00	
AOI00101701158 - EJECUCIÓN DEL EMPADRONAMIENTO O VERIFICACIÓN DE LOTES INDIVIDUALES EN EL PROCESO DE FORMALIZACIÓN	ZONAL LA LIBERTAD	Muy Alta	FICHA TECNICA	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	173.00	0.00	1,020.00	0.00	252.00	1,445.00	100.00
					EJECUTADO	51.00	896.00	555.00	302.00	327.00	305.00	2,436.00	
AOI00101701129 - DIFUSIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE EMPADRONAMIENTO Y/O VERIFICACIÓN DE LOTES INDIVIDUALES EN EL PROCESO DE FORMALIZACIÓN	ZONAL HUANUCO	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROGRAMADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	6.00	100.00
					EJECUTADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	6.00	
AOI00101701159 - DIFUSIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE EMPADRONAMIENTO O VERIFICACIÓN DE LOTES INDIVIDUALES EN EL PROCESO DE FORMALIZACIÓN	ZONAL LA LIBERTAD	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROGRAMADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	6.00	100.00
					EJECUTADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	6.00	
AOI00101701177 - EJECUCIÓN DEL SANEAMIENTO FÍSICO LEGAL DE POSESIONES INFORMALES EN PROPIEDAD ESTATAL	ZONAL LIMA Y CALLAO	Muy Alta	INFORME TECNICO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	2.00	50.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	
AOI00101701161 - EJECUCIÓN DEL DIAGNOSTICO DE LA INFORMALIDAD EN LAS UNIDADES TERRITORIALES	ZONAL LA LIBERTAD	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	S.P.	S.P.
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
AOI00101701257 - EJECUCIÓN DEL SANEAMIENTO FÍSICO LEGAL DE MODIFICACIONES DE PLANOS DE TRAZADO Y LOTIZACIÓN	ZONAL TUMBES	Muy Alta	INFORME TECNICO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	2.00	0.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
AOI00101701226 - EJECUCIÓN DEL EMPADRONAMIENTO O VERIFICACIÓN DE LOTES INDIVIDUALES EN EL PROCESO DE FORMALIZACIÓN	ZONAL PIURA	Muy Alta	FICHA TECNICA	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	300.00	350.00	350.00	550.00	1,550.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	52.00	348.00	386.00	514.00	1172.00	2,472.00	
AOI00101700864 - EJECUCIÓN DEL SANEAMIENTO FÍSICO LEGAL DE POSESIONES INFORMALES DE PRESCRIPCIÓN ADQUISITIVA DE DOMINIO	ZONAL AMAZONAS	Muy Alta	INFORME TECNICO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
AOI00101700866 - DIFUSIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE EMPADRONAMIENTO O VERIFICACIÓN DE LOTES INDIVIDUALES EN EL PROCESO DE FORMALIZACIÓN	ZONAL AMAZONAS	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00	4.00	100.00
					EJECUTADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	6.00	
AOI00101701248 - EJECUCIÓN DEL SANEAMIENTO FÍSICO LEGAL DE POSESIONES INFORMALES EN PROPIEDAD ESTATAL	ZONAL TACNA	Muy Alta	INFORME TECNICO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	1.00	1.00	2.00	2.00	3.00	0.00	9.00	33.33
					EJECUTADO	0.00	1.00	0.00	1.00	1.00	0.00	3.00	
AOI00101701256 - EJECUCIÓN DEL SANEAMIENTO FÍSICO LEGAL DE LOTES SUSPENDIDOS (CONTINGENCIAS TÉCNICAS)	ZONAL TUMBES	Muy Alta	INFORME TECNICO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	2.00	5.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	3.00	2.00	3.00	3.00	2.00	13.00	
AOI00101701109 - ELABORACIÓN DEL DIAGNÓSTICO TÉCNICO LEGAL DE POSESIONES INFORMALES EN PROPIEDAD ESTATAL	ZONAL CUSCO	Muy Alta	INFORME TECNICO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	12.00	50.00
					EJECUTADO	1.00	3.00	0.00	0.00	2.00	0.00	6.00	
AOI00101701086 - EJECUCIÓN DEL SANEAMIENTO FÍSICO LEGAL DE MODIFICACIONES DE PLANOS DE TRAZADO Y LOTIZACIÓN..	ZONAL AREQUIPA	Muy Alta	INFORME TECNICO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	35.00	74.29
					EJECUTADO	0.00	3.00	4.00	5.00	10.00	4.00	26.00	
AOI00101701083 - EJECUCIÓN DEL SANEAMIENTO FÍSICO LEGAL DE POSESIONES INFORMALES EN PROPIEDAD ESTATAL.	ZONAL AREQUIPA	Muy Alta	INFORME TECNICO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	1.00	4.00	0.00	0.00	5.00	0.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
AOI00101700390 - EJECUCIÓN DE ASISTENCIA TÉCNICA EN DIAGNÓSTICO TÉCNICO LEGAL REALIZADAS POR LAS OFICINAS ZONALES	SUBDIRECCION DE DIAGNOSTICO Y SERVICIOS DE FORMALIZACION	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	2.00	2.00	2.00	2.00	8.00	100.00
					EJECUTADO	1.00	1.00	1.00	4.00	6.00	1.00	14.00	
AOI00101701195 - ELABORACIÓN DEL DIAGNÓSTICO TÉCNICO LEGAL DE POSESIONES INFORMALES EN PROPIEDAD ESTATAL	ZONAL MADRE DE DIOS	Muy Alta	INFORME TECNICO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	3.00	5.00	20.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	
AOI00101701176 - CALIFICACIÓN DE LA SOLICITUD DE PRESCRIPCIÓN ADQUISITIVA DE DOMINIO	ZONAL LIMA Y CALLAO	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	2.00	2.00	2.00	2.00	12.00	20.00	100.00
					EJECUTADO	6.00	3.00	11.00	9.00	9.00	2.00	40.00	
AOI00101701182 - DIFUSIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE EMPADRONAMIENTO O VERIFICACIÓN DE LOTES INDIVIDUALES EN EL PROCESO DE FORMALIZACIÓN	ZONAL LIMA Y CALLAO	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROGRAMADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	6.00	100.00
					EJECUTADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	6.00	
AOI00101701174 - ELABORACION DEL INFORME DE IDENTIFICACIÓN DE MERCADOS	ZONAL LIMA Y CALLAO	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROGRAMADO	4.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.00	100.00
					EJECUTADO	4.00	0.00	6.00	1.00	2.00	0.00	13.00	
AOI00101701089 - DIFUSIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE EMPADRONAMIENTO O VERIFICACIÓN DE LOTES INDIVIDUALES EN EL PROCESO DE FORMALIZACIÓN	ZONAL AREQUIPA	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROGRAMADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	6.00	100.00
					EJECUTADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	6.00	
AOI00101701228 - INSCRIPCIÓN DE LOS INSTRUMENTOS DE FORMALIZACIÓN	ZONAL PIURA	Muy Alta	TITULO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	40.00	40.00	45.00	200.00	325.00	100.00
					EJECUTADO	125.00	37.00	2.00	263.00	94.00	153.00	674.00	
AOI00101701107 - EJECUCIÓN DEL SANEAMIENTO FÍSICO LEGAL DE LOTES SUSPENDIDOS (CONTINGENCIAS TÉCNICAS)	ZONAL CAJAMARCA	Muy Alta	INFORME TECNICO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	1.00	2.00	1.00	1.00	0.00	5.00	20.00
					EJECUTADO	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	
AOI00101701183 - INSCRIPCIÓN DE LOS INSTRUMENTOS DE FORMALIZACIÓN	ZONAL LIMA Y CALLAO	Muy Alta	TITULO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	464.00	600.00	218.00	176.00	222.00	275.00	1,955.00	88.08
					EJECUTADO	498.00	207.00	74.00	506.00	268.00	169.00	1,722.00	
AOI00101701198 - EJECUCIÓN DEL SANEAMIENTO FÍSICO LEGAL DE MODIFICACIONES DE PLANOS DE TRAZADO Y LOTIZACIÓN	ZONAL MADRE DE DIOS	Muy Alta	INFORME TECNICO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	S.P.	S.P.
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
AOI00101701252 - DIFUSIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE EMPADRONAMIENTO O VERIFICACIÓN DE LOTES INDIVIDUALES EN EL PROCESO DE FORMALIZACIÓN	ZONAL TACNA	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROGRAMADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	6.00	100.00
					EJECUTADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	6.00	
AOI00101701247 - ELABORACIÓN DEL DIAGNÓSTICO TÉCNICO LEGAL DE POSESIONES INFORMALES EN PROPIEDAD ESTATAL	ZONAL TACNA	Muy Alta	INFORME TECNICO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	2.00	2.00	4.00	2.00	0.00	10.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	1.00	4.00	6.00	0.00	11.00	
AOI00101701162 - ELABORACIÓN DEL DIAGNÓSTICO TÉCNICO LEGAL DE POSESIONES INFORMALES EN PROPIEDAD ESTATAL	ZONAL LAMBAYEQUE	Muy Alta	INFORME TECNICO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	3.00	5.00	1.00	5.00	4.00	3.00	21.00	47.62
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	6.00	2.00	2.00	10.00	
AOI00101701201 - DIFUSIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE EMPADRONAMIENTO O VERIFICACIÓN DE LOTES INDIVIDUALES EN EL PROCESO DE FORMALIZACIÓN	ZONAL MADRE DE DIOS	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	5.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	5.00	
AOI00101701139 - DIFUSIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE EMPADRONAMIENTO O VERIFICACIÓN DE LOTES INDIVIDUALES EN EL PROCESO DE FORMALIZACIÓN	ZONAL ICA	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROGRAMADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	6.00	100.00
					EJECUTADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	6.00	
AOI00101700861 - ELABORACIÓN DEL DIAGNÓSTICO TÉCNICO LEGAL DE POSESIONES INFORMALES EN PROPIEDAD ESTATAL	ZONAL AMAZONAS	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	3.00	3.00	13.00	19.00	47.37
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	1.00	8.00	0.00	9.00	
AOI00101700166 - GESTION DEL SOPORTE ADMINISTRATIVO DE LAS OFICINAS ZONALES	OFICINA DE COORDINACION DESCENTRALIZADA	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROGRAMADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	6.00	100.00
					EJECUTADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	6.00	
AOI00101700171 - FORMULACIÓN DE PROYECTOS DE NORMAS TÉCNICAS EN MATERIA DE EMPADRONAMIENTO, CALIFICACIÓN Y TITULACIÓN	DIRECCION DE FORMALIZACION INDIVIDUAL	Muy Alta	NORMA ELABORADA	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	2.00	6.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	2.00	6.00	
AOI00101700278 - GESTIÓN DE LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS POR LA SUBDIRECCIÓN DE DIAGNOSTICO Y SERVICIOS DE FORMALIZACIÓN	SUBDIRECCION DE DIAGNOSTICO Y SERVICIOS DE FORMALIZACION	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROGRAMADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	6.00	100.00
					EJECUTADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	6.00	
AOI00101701288 - CALIFICACIÓN DE LA SOLICITUD DE PRESCRIPCIÓN ADQUISITIVA DE DOMINIO	ZONAL MADRE DE DIOS	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	
AOI00101701147 - EJECUCIÓN DEL SANEAMIENTO FÍSICO LEGAL DE LOTES SUSPENDIDOS (CONTINGENCIAS TÉCNICAS)	ZONAL JUNIN	Muy Alta	INFORME TECNICO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	S.P.	S.P.
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
AOI00101701255 - EJECUCIÓN DEL SANEAMIENTO FÍSICO LEGAL DE POSESIONES INFORMALES EN PROPIEDAD ESTATAL	ZONAL TUMBES	Muy Alta	INFORME TECNICO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	2.00	0.00	2.00	2.00	3.00	9.00	0.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
AOI00101701084 - EJECUCIÓN DEL SANEAMIENTO FÍSICO LEGAL DE LOTES SUSPENDIDOS (CONTINGENCIAS TÉCNICAS)	ZONAL AREQUIPA	Muy Alta	INFORME TECNICO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	1.00	2.00	2.00	3.00	3.00	11.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	1.00	2.00	3.00	7.00	3.00	16.00	

AOI00101701108 - EJECUCIÓN DEL SANEAMIENTO FÍSICO LEGAL DE MODIFICACIONES DE PLANOS DE TRAZADO Y LOTIZACIÓN	ZONAL CAJAMARCA	Muy Alta	INFORME TECNICO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	2.00	0.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI00101700540 - ELABORACIÓN DE INFORME DE OPINIÓN ESPECIALIZADA RESPECTO AL SANEAMIENTO FÍSICO LEGAL	SUBDIRECCION DE FORMALIZACION INTEGRAL	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	2.00	100.00
					EJECUTADO	2.00	2.00	0.00	5.00	2.00	1.00	12.00	
AOI00101700680 - EMISIÓN DE DOCUMENTOS PREVISTOS POR LEY EN LOS PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS DE IMPUGNACIÓN	TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE LA PROPIEDAD	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	105.00	95.00	95.00	95.00	95.00	95.00	580.00	100.00
					EJECUTADO	105.00	135.00	77.00	60.00	126.00	81.00	584.00	
AOI00101701155 - ELABORACIÓN DEL DIAGNÓSTICO TÉCNICO LEGAL DE POSESIONES INFORMALES EN PROPIEDAD ESTATAL	ZONAL LA LIBERTAD	Muy Alta	INFORME TECNICO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	1.00	4.00	4.00	1.00	10.00	50.00
					EJECUTADO	1.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00	5.00	
AOI00101701122 - EJECUCIÓN DEL EMPADRONAMIENTO O VERIFICACIÓN DE LOTES INDIVIDUALES EN EL PROCESO DE FORMALIZACIÓN	ZONAL HUANCVELICA	Muy Alta	FICHA TECNICA	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	150.00	150.00	250.00	160.00	150.00	860.00	80.81
					EJECUTADO	0.00	1.00	0.00	128.00	228.00	338.00	695.00	
AOI00101700300 - REALIZACIÓN DE EVENTOS PARA SENSIBILIZAR A LA POBLACIÓN SOBRE LOS BENEFICIOS DE LA FORMALIZACIÓN	SUBDIRECCION DE PROMOCION Y DESARROLLO	Muy Alta	EVENTOS	Acumulado Anual	PROGRAMADO	1.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	16.00	100.00
					EJECUTADO	2.00	2.00	3.00	4.00	3.00	5.00	19.00	
AOI00101700884 - EJECUCIÓN DEL EMPADRONAMIENTO O VERIFICACIÓN DE LOTES INDIVIDUALES EN EL PROCESO DE FORMALIZACIÓN	ZONAL APURIMAC	Muy Alta	FICHA TECNICA	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	220.00	693.00	356.00	500.00	600.00	2,369.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	557.00	511.00	465.00	270.00	606.00	2,409.00	
AOI00101701124 - INSCRIPCIÓN DE LOS INSTRUMENTOS DE FORMALIZACIÓN	ZONAL HUANCVELICA	Muy Alta	TITULO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	65.00	75.00	175.00	115.00	0.00	430.00	62.33
					EJECUTADO	79.00	0.00	0.00	157.00	32.00	0.00	268.00	
AOI00101701128 - EJECUCIÓN DEL EMPADRONAMIENTO O VERIFICACIÓN DE LOTES INDIVIDUALES EN EL PROCESO DE FORMALIZACIÓN	ZONAL HUANUCO	Muy Alta	FICHA TECNICA	Acumulado Anual	PROGRAMADO	223.00	427.00	258.00	246.00	412.00	50.00	1,616.00	41.96
					EJECUTADO	199.00	125.00	222.00	0.00	84.00	48.00	678.00	
AOI00101701175 - ELABORACIÓN DEL DIAGNÓSTICO TÉCNICO LEGAL DE MERCADOS	ZONAL LIMA Y CALLAO	Muy Alta	INFORME TECNICO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	4.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	2.00	0.00	3.00	1.00	0.00	6.00	
AOI00101701254 - ELABORACIÓN DEL DIAGNÓSTICO TÉCNICO LEGAL DE POSESIONES INFORMALES EN PROPIEDAD ESTATAL	ZONAL TUMBES	Muy Alta	INFORME TECNICO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	2.00	1.00	3.00	3.00	0.00	0.00	9.00	22.22
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	2.00	
AOI00101701166 - EJECUCIÓN DEL SANEAMIENTO FÍSICO LEGAL DE POSESIONES INFORMALES DE PRESCRIPCIÓN ADQUISITIVA DE DOMINIO	ZONAL LAMBAYEQUE	Muy Alta	INFORME TECNICO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
AOI00101701165 - EJECUCIÓN DEL SANEAMIENTO FÍSICO LEGAL DE POSESIONES INFORMALES EN PROPIEDAD ESTATAL	ZONAL LAMBAYEQUE	Muy Alta	INFORME TECNICO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	1.00	2.00	3.00	3.00	1.00	10.00	20.00
					EJECUTADO	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	2.00	
AOI00101701170 - INSCRIPCIÓN DE LOS INSTRUMENTOS DE FORMALIZACIÓN	ZONAL LAMBAYEQUE	Muy Alta	TITULO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	40.00	40.00	89.00	70.00	175.00	414.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	63.00	13.00	353.00	150.00	91.00	670.00	
AOI00101701065 - EJECUCIÓN DEL SANEAMIENTO FÍSICO LEGAL DE LOTES SUSPENDIDOS	ZONAL ANCASH	Muy Alta	INFORME TECNICO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	2.00	3.00	0.00	5.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	2.00	3.00	2.00	7.00	
AOI00101701146 - EJECUCIÓN DEL SANEAMIENTO FÍSICO LEGAL DE POSESIONES INFORMALES EN PROPIEDAD ESTATAL	ZONAL JUNIN	Muy Alta	INFORME TECNICO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	1.00	1.00	2.00	2.00	8.00	14.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	12.00	2.00	14.00	
AOI00101700877 - ELABORACIÓN DEL DIAGNÓSTICO TÉCNICO LEGAL DE POSESIONES INFORMALES EN PROPIEDAD ESTATAL	ZONAL APURIMAC	Muy Alta	INFORME TECNICO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	1.00	2.00	3.00	3.00	3.00	12.00	41.67
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	2.00	1.00	2.00	5.00	
AOI00101701104 - EJECUCIÓN DEL EMPADRONAMIENTO O VERIFICACIÓN DE LOTES INDIVIDUALES EN EL PROCESO DE FORMALIZACIÓN	ZONAL CAJAMARCA	Muy Alta	FICHA TECNICA	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	400.00	500.00	500.00	300.00	1,700.00	60.41
					EJECUTADO	0.00	0.00	549.00	434.00	44.00	0.00	1,027.00	
AOI00101701181 - EJECUCIÓN DEL EMPADRONAMIENTO O VERIFICACIÓN DE LOTES INDIVIDUALES EN EL PROCESO DE FORMALIZACIÓN	ZONAL LIMA Y CALLAO	Muy Alta	FICHA TECNICA	Acumulado Anual	PROGRAMADO	628.00	805.00	1,180.00	847.00	601.00	784.00	4,845.00	99.17
					EJECUTADO	291.00	1,175.00	827.00	817.00	742.00	953.00	4,805.00	
AOI00101701227 - DIFUSIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE EMPADRONAMIENTO O VERIFICACIÓN DE LOTES INDIVIDUALES EN EL PROCESO DE FORMALIZACIÓN	ZONAL PIURA	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROGRAMADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	6.00	83.33
					EJECUTADO	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	5.00	
AOI00101700285 - GESTIÓN DE LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS POR LA SUBDIRECCIÓN DE PROCESOS ESPECIALES DE FORMALIZACIÓN	SUBDIRECCION DE PROCESOS ESPECIALES DE FORMALIZACION	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROGRAMADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	6.00	100.00
					EJECUTADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	6.00	
AOI00101701121 - EJECUCIÓN DEL SANEAMIENTO FÍSICO LEGAL DE LOTES SUSPENDIDOS (CONTINGENCIAS TÉCNICAS)	ZONAL HUANCVELICA	Muy Alta	INFORME TECNICO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	2.00	50.00
					EJECUTADO	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	
AOI00101701230 - ELABORACIÓN DEL DIAGNÓSTICO TÉCNICO LEGAL DE POSESIONES INFORMALES EN PROPIEDAD ESTATAL	ZONAL PUNO	Muy Alta	INFORME TECNICO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	2.00	2.00	2.00	0.00	6.00	33.33
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	2.00	
AOI00101701081 - INSCRIPCIÓN DE LOS INSTRUMENTOS DE FORMALIZACIÓN	ZONAL APURIMAC	Muy Alta	TITULO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	176.00	204.00	50.00	112.00	542.00	100.00
					EJECUTADO	32.00	0.00	104.00	288.00	317.00	10.00	751.00	
AOI00101700881 - EJECUCIÓN DEL SANEAMIENTO FÍSICO LEGAL DE LOTES SUSPENDIDOS (CONTINGENCIAS TÉCNICAS)	ZONAL APURIMAC	Muy Alta	INFORME TECNICO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	2.00	100.00
					EJECUTADO	2.00	1.00	2.00	2.00	2.00	0.00	9.00	
AOI00101701136 - EJECUCIÓN DEL SANEAMIENTO FÍSICO LEGAL DE LOTES SUSPENDIDOS (CONTINGENCIAS TÉCNICAS)	ZONAL ICA	Muy Alta	INFORME TECNICO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	3.00	4.00	4.00	5.00	10.00	26.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	11.00	9.00	7.00	10.00	0.00	37.00	
AOI00101701113 - EJECUCIÓN DEL SANEAMIENTO FÍSICO LEGAL DE URBANIZACIONES POPULARES	ZONAL CUSCO	Muy Alta	INFORME TECNICO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	S.P.	S.P.
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
AOI00101701167 - EJECUCIÓN DEL SANEAMIENTO FÍSICO LEGAL DE LOTES SUSPENDIDOS (CONTINGENCIAS TÉCNICAS)	ZONAL LAMBAYEQUE	Muy Alta	INFORME TECNICO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	15.00	15.00	5.00	35.00	68.57
					EJECUTADO	0.00	6.00	4.00	4.00	3.00	7.00	24.00	
AOI00101701067 - EJECUCIÓN DEL EMPADRONAMIENTO O VERIFICACIÓN DE LOTES INDIVIDUALES EN EL PROCESO DE FORMALIZACIÓN	ZONAL ANCASH	Muy Alta	FICHA TECNICA	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	312.00	312.00	312.00	936.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	312.00	312.00	312.00	936.00	
AOI00101701287 - EJECUCIÓN DE LAS ACCIONES DE SANEAMIENTO FÍSICO LEGAL DE MERCADOS	ZONAL LIMA Y CALLAO	Muy Alta	INFORME TECNICO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	3.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	3.00	
AOI00101701140 - INSCRIPCIÓN DE LOS INSTRUMENTOS DE FORMALIZACIÓN	ZONAL ICA	Muy Alta	TITULO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	50.00	100.00	100.00	100.00	100.00	450.00	100.00
					EJECUTADO	2.00	1210.00	118.00	179.00	633.00	357.00	2,499.00	
AOI00101701178 - EJECUCIÓN DEL SANEAMIENTO FÍSICO LEGAL DE POSESIONES INFORMALES DE PRESCRIPCIÓN ADQUISITIVA DE DOMINIO	ZONAL LIMA Y CALLAO	Muy Alta	INFORME TECNICO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	2.00	50.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	
AOI00101701186 - ELABORACIÓN DEL DIAGNÓSTICO TÉCNICO LEGAL DE POSESIONES INFORMALES DE PRESCRIPCIÓN ADQUISITIVA DE DOMINIO	ZONAL LORETO	Muy Alta	INFORME TECNICO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	
AOI00101701111 - EJECUCIÓN DEL SANEAMIENTO FÍSICO LEGAL DE POSESIONES INFORMALES EN PROPIEDAD ESTATAL	ZONAL CUSCO	Muy Alta	INFORME TECNICO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	4.00	75.00
					EJECUTADO	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	3.00	
AOI00101700867 - INSCRIPCIÓN DE LOS INSTRUMENTOS DE FORMALIZACIÓN	ZONAL AMAZONAS	Muy Alta	TITULO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	240.00	380.00	50.00	281.00	951.00	70.56
					EJECUTADO	0.00	176.00	1.00	199.00	243.00	52.00	671.00	
AOI00101701207 - EJECUCIÓN DEL SANEAMIENTO FÍSICO LEGAL DE LOTES SUSPENDIDOS (CONTINGENCIAS TÉCNICAS)	ZONAL MOQUEGUA	Muy Alta	INFORME TECNICO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	2.00	0.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
AOI00101701098 - DIFUSIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE EMPADRONAMIENTO O VERIFICACIÓN DE LOTES INDIVIDUALES EN EL PROCESO DE FORMALIZACIÓN	ZONAL AYACUCHO	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	5.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	5.00	
AOI00101700280 - SUPERVISIÓN TÉCNICA DE LAS ACCIONES CONCERNIENTES AL DIAGNOSTICO TÉCNICO LEGAL	SUBDIRECCION DE DIAGNOSTICO Y SERVICIOS DE FORMALIZACION	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	2.00	2.00	2.00	2.00	8.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	2.00	2.00	0.00	4.00	8.00	
AOI00101701135 - EJECUCIÓN DEL SANEAMIENTO FÍSICO LEGAL DE POSESIONES INFORMALES DE PRESCRIPCIÓN ADQUISITIVA DE DOMINIO	ZONAL ICA	Muy Alta	INFORME TECNICO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	2.00	0.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

REPORTE SEGUIMIENTO POI

AOI00101701125 - ELABORACIÓN DEL DIAGNÓSTICO TÉCNICO LEGAL DE POSESIONES INFORMALES EN PROPIEDAD ESTATAL	ZONAL HUANUCO	Muy Alta	INFORME TECNICO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	1.00	0.00	0.00	5.00	5.00	0.00	11.00	36.36
					EJECUTADO	0.00	1.00	0.00	2.00	1.00	0.00	4.00	
EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.01.01:												70.2	
AEI.01.02		CAPACIDADES EN FORMALIZACIÓN FORTALECIDAS EN LAS MUNICIPALIDADES PROVINCIALES											
AOI00101700419 - GESTIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE NORMALIZACIÓN Y DESARROLLO	DIRECCION DE NORMALIZACION Y DESARROLLO	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	1.00	1.00	1.00	0.00	1.00	4.00	100.00
					EJECUTADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	6.00	
AOI00101701077 - REALIZACIÓN DE EVENTOS DE FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES EN LOS GOBIERNOS LOCALES	SUBDIRECCION DE TRANSFERENCIA DE CAPACIDADES	Muy Alta	GOBIERNO LOCAL	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	30.00	30.00	2.00	4.00	66.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	83.00	6.00	4.00	41.00	134.00	
EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.01.02:												100.0	
AEI.01.03		DIAGNÓSTICO DE LA INFORMALIDAD IMPLEMENTADO A NIVEL NACIONAL											
AOI00101701062 - EJECUCIÓN DEL DIAGNOSTICO DE LA INFORMALIDAD EN LAS UNIDADES TERRITORIALES	ZONAL ANCASH	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	S.P.	S.P.
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
AOI00101701280 - EJECUCIÓN DE ASISTENCIA TÉCNICA RESPECTO AL DIAGNÓSTICO DE LA INFORMALIDAD EJECUTADO POR LAS OFICINAS ZONALES.	SUBDIRECCION DE DIAGNOSTICO Y SERVICIOS DE FORMALIZACION	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	
AOI00101701100 - EJECUCIÓN DEL DIAGNOSTICO DE LA INFORMALIDAD EN LAS UNIDADES TERRITORIALES	ZONAL AYACUCHO	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	S.P.	S.P.
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
AOI00101701101 - EJECUCIÓN DEL DIAGNOSTICO DE LA INFORMALIDAD EN LAS UNIDADES TERRITORIALES	ZONAL CAJAMARCA	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	S.P.	S.P.
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
AOI00101701118 - EJECUCIÓN DEL DIAGNOSTICO DE LA INFORMALIDAD EN LAS UNIDADES TERRITORIALES	ZONAL HUANCVELICA	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	S.P.	S.P.
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
AOI00101701271 - EJECUCIÓN DEL DIAGNOSTICO DE LA INFORMALIDAD EN LAS UNIDADES TERRITORIALES	ZONAL UCAYALI	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	S.P.	S.P.
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
AOI00101700797 - EJECUCIÓN DEL DIAGNOSTICO DE LA INFORMALIDAD EN LAS UNIDADES TERRITORIALES	ZONAL AMAZONAS	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	S.P.	S.P.
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
AOI00101701239 - EJECUCIÓN DEL DIAGNOSTICO DE LA INFORMALIDAD EN LAS UNIDADES TERRITORIALES	ZONAL PUNO	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	S.P.	S.P.
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
AOI00101701160 - INSCRIPCIÓN DE LOS INSTRUMENTOS DE FORMALIZACIÓN	ZONAL LA LIBERTAD	Muy Alta	TITULO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	204.00	0.00	86.00	437.00	73.00	800.00	100.00
					EJECUTADO	7.00	2.00	9.00	2731.00	506.00	832.00	4,087.00	
AOI00101701184 - EJECUCIÓN DEL DIAGNOSTICO DE LA INFORMALIDAD EN LAS UNIDADES TERRITORIALES	ZONAL LIMA Y CALLAO	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	S.P.	S.P.
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
AOI00101701131 - EJECUCIÓN DEL DIAGNOSTICO DE LA INFORMALIDAD EN LAS UNIDADES TERRITORIALES	ZONAL HUANUCO	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	S.P.	S.P.
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
AOI00101701229 - EJECUCIÓN DEL DIAGNOSTICO DE LA INFORMALIDAD EN LAS UNIDADES TERRITORIALES	ZONAL PIURA	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	S.P.	S.P.
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
AOI00101700823 - SUPERVISIÓN AL DIAGNÓSTICO DE LA INFORMALIDAD EJECUTADA POR LAS OFICINAS ZONALES	SUBDIRECCION DE DIAGNOSTICO Y SERVICIOS DE FORMALIZACION	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	
AOI00101701117 - EJECUCIÓN DEL DIAGNOSTICO DE LA INFORMALIDAD EN LAS UNIDADES TERRITORIALES	ZONAL CUSCO	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	S.P.	S.P.
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
AOI00101701154 - EJECUCIÓN DEL DIAGNOSTICO DE LA INFORMALIDAD EN LAS UNIDADES TERRITORIALES	ZONAL JUNIN	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	S.P.	S.P.
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.01.03:												100.0	
AEI.01.04		GESTIÓN EFECTIVA EN FORMALIZACIÓN FORTALECIDA EN LAS MUNICIPALIDADES PROVINCIALES											
AOI00101700795 - REALIZACIÓN DE EVENTOS PARA GESTIÓN EN FORMALIZACIÓN	SUBDIRECCION DE TRANSFERENCIA DE CAPACIDADES	Muy Alta	GOBIERNO LOCAL	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	2.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	2.00	
EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.01.04:												100.0	
OEI.02		MEJORAR LA GESTIÓN DEL CATASTRO URBANO PARA OPTIMIZAR LA GESTIÓN TERRITORIAL DE LOS GOBIERNOS LOCALES											
AEI.02.01		CATASTRO URBANO ESTANDARIZADO EN FAVOR DE LOS GOBIERNOS LOCALES											
AOI00101701274 - GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN CATASTRAL	DIRECCION DE CATASTRO	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROGRAMADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	6.00	100.00
					EJECUTADO	2.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	7.00	
AOI00101700379 - ATENCIÓN DE SOLICITUDES	SUBDIRECCION DE CATASTRO	Muy Alta	SOLICITUD	Acumulado Anual	PROGRAMADO	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	12.00	100.00
					EJECUTADO	6.00	3.00	5.00	5.00	6.00	2.00	27.00	
AOI00101700840 - SUPERVISIÓN Y SEGUIMIENTO DE LA EDICIÓN DE PLANOS DE CATASTRO CON FINES DE FORMALIZACIÓN	SUBDIRECCION DE CARTOGRAFIA	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	S.P.	S.P.
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
AOI00101701075 - EMISIÓN DE OPINIÓN ESPECIALIZADA RELACIONADA A ACTIVIDADES CATASTRALES	SUBDIRECCION DE CATASTRO	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	3.00	66.67
					EJECUTADO	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	2.00	
AOI00101701281 - SUPERVISIÓN A LAS ACCIONES DE CONTROL DE CALIDAD CATASTRAL, CONTROL DE CALIDAD DE COMPONENTE URBANO Y VALIDACION CATASTRAL EJECUTADO POR LAS OFICINAS ZONALES	SUBDIRECCION DE MANTENIMIENTO Y CONTROL DE CALIDAD	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	S.P.	S.P.
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
AOI00101700855 - SEGUIMIENTO DE LA GESTIÓN DE SOLICITUD DE VALORES ARANCELARIOS	SUBDIRECCION DE CATASTRO	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROGRAMADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	6.00	100.00
					EJECUTADO	1.00	1.00	0.00	2.00	0.00	2.00	6.00	
AOI00101700542 - SUPERVISIÓN O SEGUIMIENTO DE LA INFORMACIÓN GEODÉSICA, TOPOGRÁFICA Y FOTOGRAMÉTRICA, GENERADA POR LAS OFICINAS ZONALES EN EL PROCESO DE FORMALIZACIÓN DE PREDIOS URBANOS	SUBDIRECCION DE GEODESIA Y TOPOGRAFIA	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	3.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	1.00	1.00	2.00	1.00	5.00	
AOI00101700544 - ELABORACIÓN O ACTUALIZACIÓN DE PROPUESTAS DE MANUALES, GUÍAS TÉCNICAS, FORMATOS Y/O NORMATIVAS DE ACTIVIDADES GEODÉSICAS, TOPOGRÁFICAS Y/O FOTOGRAMÉTRICAS	SUBDIRECCION DE GEODESIA Y TOPOGRAFIA	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	S.P.	S.P.
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
AOI00101701073 - GENERACIÓN DE INFORMACIÓN FOTOGRAMÉTRICA PARA LA FORMALIZACIÓN DE PREDIOS URBANOS	SUBDIRECCION DE GEODESIA Y TOPOGRAFIA	Muy Alta	HECTAREA	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	25.00	0.00	300.00	325.00	35.69
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	116.00	116.00	
AOI00101701074 - ASISTENCIA TÉCNICA PARA LA GENERACIÓN DE INFORMACIÓN FOTOGRAMÉTRICA PARA EL PREDIO CATASTRAL GENERADO CON FINES DE FORMALIZACIÓN	SUBDIRECCION DE GEODESIA Y TOPOGRAFIA	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	S.P.	S.P.
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
AOI00101700543 - ASISTENCIA TÉCNICA EN ACTIVIDADES DE GEODESIA, TOPOGRAFÍA Y FOTOGRAMETRÍA, A LAS OFICINAS ZONALES PARA LA FORMALIZACIÓN DE PREDIOS URBANOS	SUBDIRECCION DE GEODESIA Y TOPOGRAFIA	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	2.00	4.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	2.00	1.00	0.00	2.00	1.00	6.00	
AOI00101701275 - EVALUACIÓN DE EXPEDIENTES PARA ASIGNACIÓN DE CÓDIGO ÚNICO CATASTRAL (CUC)	DIRECCION DE CATASTRO	Muy Alta	SOLICITUD	Acumulado Anual	PROGRAMADO	14.00	14.00	14.00	14.00	14.00	14.00	84.00	100.00
					EJECUTADO	33.00	32.00	17.00	34.00	10.00	21.00	147.00	
AOI00101700838 - SUPERVISIÓN Y SEGUIMIENTO DE LA INFORMACIÓN CARTOGRAFICA GENERADA POR LAS OFICINAS ZONALES EN EL PROCESO DE FORMALIZACIÓN	SUBDIRECCION DE CARTOGRAFIA	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROGRAMADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	6.00	100.00
					EJECUTADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	6.00	
AOI00101701091 - LEVANTAMIENTO DEL CATASTRO CON FINES DE FORMALIZACIÓN	ZONAL AREQUIPA	Muy Alta	LOTE	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	S.P.	S.P.
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

AOI00101701283 - GENERACIÓN DE INFORMACIÓN FOTOGRAMÉTRICA PARA EL PREDIO CATASTRAL GENERADO CON FINES DE FORMALIZACIÓN	SUBDIRECCION DE GEODESIA Y TOPOGRAFIA	Muy Alta	HECTAREA	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	S.P.	
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	S.P.
AOI00101700839 - ASISTENCIA TÉCNICA Y/O CAPACITACIÓN ESPECIALIZADA A LAS OFICINAS ZONALES	SUBDIRECCION DE CARTOGRAFIA	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	0.00	3.00	100.00	
					EJECUTADO	0.00	0.00	2.00	1.00	1.00	0.00	4.00	100.00	
AOI00101700847 - EMISION DE OPINIÓN ESPECIALIZADA RELACIONADA A ACTIVIDADES CATASTRALES	SUBDIRECCION DE MANTENIMIENTO Y CONTROL DE CALIDAD	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	3.00	66.67	
					EJECUTADO	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	2.00	66.67	
AOI00101700780 - ATENCIÓN DE SOLICITUDES	SUBDIRECCION DE MANTENIMIENTO Y CONTROL DE CALIDAD	Muy Alta	SOLICITUD	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	3.00	100.00	
					EJECUTADO	1.00	0.00	0.00	1.00	4.00	1.00	7.00	100.00	
AOI00101700385 - GEORREFERENCIACIÓN DE PUNTOS GEODÉSICOS PARA FORMALIZACIÓN DE PREDIOS URBANOS	SUBDIRECCION DE GEODESIA Y TOPOGRAFIA	Muy Alta	UNIDAD	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	20.00	0.00	20.00	0.00	40.00	40.00	
					EJECUTADO	0.00	0.00	16.00	0.00	0.00	0.00	16.00	40.00	
AOI00101701282 - ASISTENCIA TÉCNICA Y/O CAPACITACIÓN ESPECIALIZADA EN CONTROL DE CALIDAD CATASTRAL, CONTROL DE CALIDAD DE COMPONENTE URBANO, VALIDACION CATASTRAL A LAS OFICINAS ZONALES.	SUBDIRECCION DE MANTENIMIENTO Y CONTROL DE CALIDAD	Muy Alta	ASISTENCIA TECNICA	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	S.P.	S.P.	
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	S.P.	
AOI00101700833 - SUPERVISIÓN TÉCNICA A LAS ACCIONES DE CARACTERIZACIÓN CATASTRAL O LEVANTAMIENTO CATASTRAL EN CAMPO EJECUTADO POR LAS OFICINAS ZONALES	SUBDIRECCION DE CATASTRO	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	S.P.	S.P.	
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	S.P.	
AOI00101700834 - ASISTENCIA TÉCNICA Y/O CAPACITACIÓN ESPECIALIZADA A LAS OFICINAS ZONALES	SUBDIRECCION DE CATASTRO	Muy Alta	ASISTENCIA TECNICA	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	S.P.	S.P.	
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	S.P.	
AOI00101700841 - ATENCIÓN DE SERVICIOS CATASTRALES	SUBDIRECCION DE CARTOGRAFIA	Muy Alta	SOLICITUD	Acumulado Anual	PROGRAMADO	5.00	5.00	6.00	5.00	6.00	5.00	32.00	87.50	
					EJECUTADO	2.00	6.00	6.00	6.00	5.00	3.00	28.00	87.50	
AOI00101700842 - ESTANDARIZACIÓN Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN CARTOGRÁFICA	SUBDIRECCION DE CARTOGRAFIA	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROGRAMADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	6.00	100.00	
					EJECUTADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	6.00	100.00	
AOI00101700387 - VALIDACIÓN Y MIGRACIÓN DE INFORMACIÓN DE FORMALIZACIÓN	SUBDIRECCION DE MANTENIMIENTO Y CONTROL DE CALIDAD	Muy Alta	LOTE	Acumulado Anual	PROGRAMADO	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	18,000.00	100.00	
					EJECUTADO	10596.00	6786.00	3609.00	5739.00	3155.00	1048.00	30,933.00	100.00	
AOI00101700375 - MIGRACIÓN DE INFORMACIÓN CATASTRAL CON FINES DE FORMALIZACIÓN	SUBDIRECCION DE MANTENIMIENTO Y CONTROL DE CALIDAD	Muy Alta	LOTE CATASTRAL	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	S.P.	S.P.	
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	S.P.	
EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.02.01:													87.3	
AEI.02.03		CAPACIDADES EN ACTIVIDADES DE CATASTRO URBANO FORTALECIDAS EN LOS GOBIERNOS LOCALES												
AOI00101700852 - REALIZACIÓN DE EVENTOS DE FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES TÉCNICAS EN MATERIA DE CATASTRO URBANO	SUBDIRECCION DE TRANSFERENCIA DE CAPACIDADES	Muy Alta	GOBIERNO LOCAL	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	S.P.	S.P.	
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	36.00	0.00	0.00	36.00	S.P.	
EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.02.03:													S.P.	
OEI.03		FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL ORIENTADO AL CIUDADANO												
AEI.03.01		GESTIÓN POR PROCESOS IMPLEMENTADO EN LA ENTIDAD												
AOI00101700555 - PRODUCCION DE MATERIALES DE COMUNICACIÓN PARA PROMOCIÓN DE SERVICIOS	UNIDAD DE IMAGEN INSTITUCIONAL	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	2.00	100.00	
					EJECUTADO	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	2.00	100.00	
AOI00101700553 - DIFUSIÓN Y MONITOREO EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN MASIVA Y REDES SOCIALES	UNIDAD DE IMAGEN INSTITUCIONAL	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	2.00	100.00	
					EJECUTADO	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	2.00	100.00	
AOI00101700195 - SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PLAN ANUAL DE CONTRATACIONES	OFICINA DE ADMINISTRACION	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROGRAMADO	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	2.00	100.00	
					EJECUTADO	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	2.00	100.00	
AOI00101700569 - ASISTENCIA TÉCNICA U OPINIÓN EN MATERIA DE LAS FUNCIONES DE LA UNIDAD DE PLANEAMIENTO	UNIDAD DE PLANEAMIENTO	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROGRAMADO	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	30.00	100.00	
					EJECUTADO	5.00	5.00	5.00	5.00	8.00	5.00	33.00	100.00	
AOI00101700572 - ELABORACIÓN Y MODIFICACIÓN DEL PLANEAMIENTO OPERATIVO INSTITUCIONAL DEL COFOPRI	UNIDAD DE PLANEAMIENTO	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	
					EJECUTADO	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	
AOI00101700242 - CONTESTACIÓN DE DEMANDAS/EXCEPCIONES/CONTESTACIÓN PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS	PROCURADURIA PUBLICA	Muy Alta	EXPEDIENTE	Acumulado Anual	PROGRAMADO	30.00	15.00	30.00	30.00	30.00	30.00	165.00	100.00	
					EJECUTADO	51.00	29.00	20.00	60.00	57.00	46.00	263.00	100.00	
AOI00101700796 - ELABORACIÓN Y REVISIÓN DE PROYECTOS DE RESOLUCIONES DE GERENCIA GENERAL Y DIRECCIÓN EJECUTIVA	OFICINA DE ASESORIA JURIDICA	Muy Alta	RESOLUCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	14.00	14.00	14.00	14.00	14.00	14.00	84.00	100.00	
					EJECUTADO	11.00	16.00	22.00	13.00	37.00	37.00	136.00	100.00	
AOI00101700554 - ELABORACIÓN DEL DISEÑO Y EJECUCIÓN DE ESTRATEGIAS QUE CONTRIBUYAN A FORTALECER LA IMAGEN DEL COFOPRI	UNIDAD DE IMAGEN INSTITUCIONAL	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	2.00	100.00	
					EJECUTADO	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	2.00	100.00	
AOI00101700194 - DIRIGIR, CONTROLAR Y SUPERVISAR LOS SISTEMAS ADMINISTRATIVOS DE ABASTECIMIENTO, TESORERIA, CONTABILIDAD Y RECURSOS HUMANOS	OFICINA DE ADMINISTRACION	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROGRAMADO	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	2.00	100.00	
					EJECUTADO	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	2.00	100.00	
AOI00101700214 - CONTROL DE PAGOS DE SENTENCIAS JUDICIALES	UNIDAD DE CONTABILIDAD	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROGRAMADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	6.00	100.00	
					EJECUTADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	6.00	100.00	
AOI00101700827 - REMISION DE LAS PREVISIONES PRESUPUESTARIAS EMITIDAS AL MEF	UNIDAD DE PRESUPUESTO	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	3.00	100.00	
					EJECUTADO	1.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	5.00	100.00	
AOI00101700167 - EJECUCIÓN DE SERVICIOS DE CONTROL POSTERIOR AL ORGANISMO DE FORMALIZACIÓN DE LA PROPIEDAD INFORMAL	ORGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	S.P.	S.P.	
					EJECUTADO	0.00	0.00	1.00	0.00	2.00	0.00	3.00	S.P.	
AOI00101700205 - GESTIÓN Y ASEGURAMIENTO DE LOS BIENES PATRIMONIALES DE LA INSTITUCIÓN	UNIDAD DE ABASTECIMIENTO	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROGRAMADO	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	2.00	100.00	
					EJECUTADO	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	2.00	100.00	
AOI00101701273 - EJECUCIÓN DEL SUBSISTEMA DE COMPENSACIONES- PENSIONISTA	UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS	Muy Alta	PLANILLA	Acumulado Anual	PROGRAMADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	6.00	100.00	
					EJECUTADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	6.00	100.00	
AOI00101700783 - SUPERVISIÓN DE LAS ACCIONES RELACIONADAS AL MODELO DE INTEGRIDAD Y LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN	GERENCIA GENERAL	Muy Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	100.00	
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	100.00	
AOI00101700684 - RECUPERACIÓN EXTRAJUDICIAL	PROCURADURIA PUBLICA	Muy Alta	AUDIENCIA	Acumulado Anual	PROGRAMADO	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	3.00	100.00	
					EJECUTADO	0.00	0.00	2.00	0.00	1.00	0.00	3.00	100.00	
AOI00101700561 - REVISIÓN, ANÁLISIS Y PROYECCIÓN DE DIRECTIVAS, MANUALES Y DOCUMENTOS DE GESTIÓN	OFICINA DE ASESORIA JURIDICA	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROGRAMADO	2.00	3.00	2.00	3.00	2.00	3.00	15.00	100.00	
					EJECUTADO	9.00	2.00	7.00	8.00	1.00	2.00	29.00	100.00	
AOI00101700260 - SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE LOS PLANES INSTITUCIONALES DEL COFOPRI	UNIDAD DE PLANEAMIENTO	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	6.00	100.00	
					EJECUTADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	6.00	100.00	
AOI00101700556 - ORGANIZACIÓN DE EVENTOS QUE CONTRIBUYAN A FAVORECER LA IMAGEN INSTITUCIONAL	UNIDAD DE IMAGEN INSTITUCIONAL	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	2.00	100.00	
					EJECUTADO	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	2.00	100.00	
AOI00101700197 - GESTIÓN, REGISTRO Y CONTROL DE EGRESOS	UNIDAD DE TESORERIA	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	2.00	50.00	
					EJECUTADO	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	50.00	
AOI00101700204 - GESTIÓN Y SUPERVISIÓN DE LOS SERVICIOS GENERALES Y ACONDICIONAMIENTO DE LA ENTIDAD	UNIDAD DE ABASTECIMIENTO	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROGRAMADO	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	2.00	100.00	
					EJECUTADO	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	2.00	100.00	
AOI00101700202 - GESTIÓN Y SUPERVISIÓN DEL SOPORTE LOGÍSTICO	UNIDAD DE ABASTECIMIENTO	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROGRAMADO	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	2.00	100.00	
					EJECUTADO	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	2.00	100.00	
AOI00101700215 - INFORMACIÓN TRIBUTARIA	UNIDAD DE CONTABILIDAD	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROGRAMADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	6.00	100.00	

REPORTE SEGUIMIENTO POI

					EJECUTADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	6.00		
AOI00101700557 - ELABORACIÓN Y EJECUCIÓN DE ESTRATEGIAS DE COMUNICACIÓN INTERNA	UNIDAD DE IMAGEN INSTITUCIONAL	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	2.00	100.00	
					EJECUTADO	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	2.00		
AOI00101700196 - GESTIÓN, REGISTRO Y CONTROL DE INGRESOS	UNIDAD DE TESORERIA	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	5.00	100.00	
					EJECUTADO	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	5.00		
AOI00101700199 - CONCILIACIÓN DE CUENTAS BANCARIAS	UNIDAD DE TESORERIA	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	5.00	80.00	
					EJECUTADO	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00	4.00		
AOI00101700200 - GESTIÓN, REGISTRO Y CONTROL DE ARCHIVO	UNIDAD DE TESORERIA	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	2.00	50.00	
					EJECUTADO	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00		
AOI00101700248 - ELABORACIÓN DE ESCRITOS DE TRÁMITES JUDICIALES	PROCURADURIA PUBLICA	Muy Alta	EXPEDIENTE	Acumulado Anual	PROGRAMADO	300.00	150.00	300.00	300.00	300.00	300.00	1,650.00	100.00	
					EJECUTADO	392.00	439.00	374.00	456.00	377.00	322.00	2,360.00		
AOI00101700259 - ATENCIÓN DE CONSULTAS Y OPINIONES TÉCNICAS EN TEMAS DE FORMALIZACIÓN	SUBDIRECCION DE NORMALIZACION	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	5.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	35.00	100.00	
					EJECUTADO	7.00	7.00	7.00	11.00	17.00	10.00	59.00		
AOI00101700212 - ARQUEOS DE CAJAS CHICAS Y RECAUDACIONES	UNIDAD DE CONTABILIDAD	Muy Alta	ACTA	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	4.00	100.00	
					EJECUTADO	0.00	0.00	1.00	2.00	1.00	2.00	6.00		
AOI00101700245 - INTERPOSICIÓN DE RECURSOS IMPUGNATORIOS Y NULIDADES	PROCURADURIA PUBLICA	Muy Alta	EXPEDIENTE	Acumulado Anual	PROGRAMADO	30.00	15.00	30.00	30.00	30.00	30.00	165.00	100.00	
					EJECUTADO	35.00	31.00	26.00	46.00	56.00	45.00	239.00		
AOI00101700180 - REALIZACIÓN DEL SEGUIMIENTO A LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA DE COFOPRI	GERENCIA GENERAL	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	12.00	100.00	
					EJECUTADO	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	12.00		
AOI00101700270 - APROBACIÓN DEL PIA	UNIDAD DE PRESUPUESTO	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	S.P.	S.P.	
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
AOI00101700272 - REALIZACIÓN DE MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS DE NIVEL FUNCIONAL PROGRAMÁTICO	UNIDAD DE PRESUPUESTO	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROGRAMADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	6.00	100.00	
					EJECUTADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	6.00		
AOI00101700273 - ELABORACIÓN INFORME TÉCNICO DE EJECUCIÓN DEL GASTO	UNIDAD DE PRESUPUESTO	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROGRAMADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	6.00	100.00	
					EJECUTADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	6.00		
AOI00101700825 - REALIZACIÓN DEL REGISTRO DE LA EVALUACIÓN PRESUPUESTARIA ANUAL	UNIDAD DE PRESUPUESTO	Muy Alta	REGISTRO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	100.00	
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00		
AOI00101700258 - ELABORACIÓN DE PROYECTOS NORMATIVOS EN MATERIA DE FORMALIZACIÓN, CATASTRO Y TRANSFERENCIA DE CAPACIDADES	SUBDIRECCION DE NORMALIZACION	Muy Alta	PROYECTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	1.00	1.00	1.00	0.00	1.00	4.00	100.00	
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	2.00	2.00	1.00	5.00		
AOI00101700574 - ELABORACIÓN DE DOCUMENTOS DE GESTIÓN (MOCHICA, MEMORIA ANUAL, RENDICIÓN DE CUENTAS)	UNIDAD DE PLANEAMIENTO	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROGRAMADO	1.00	0.00	1.00	2.00	0.00	0.00	4.00	100.00	
					EJECUTADO	1.00	0.00	1.00	2.00	0.00	0.00	4.00		
AOI00101701070 - ATENCIÓN DE CAJA CHICA DE LA SEDE CENTRAL	UNIDAD DE TESORERIA	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	5.00	80.00	
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	2.00	1.00	1.00	4.00		
AOI00101700826 - ELABORACIÓN Y SUSTENTACION DEL PRESUPUESTO MULTIANUAL DEL PLIEGO COFOPRI	UNIDAD DE PRESUPUESTO	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	S.P.	S.P.	
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
AOI00101700168 - EJECUCIÓN DE SERVICIOS DE CONTROL SIMULTÁNEO AL ORGANISMO DE FORMALIZACIÓN DE LA PROPIEDAD INFORMAL	ORGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	3.00	100.00	
					EJECUTADO	1.00	2.00	2.00	5.00	4.00	5.00	19.00		
AOI00101700244 - INTERPOSICIÓN DE DENUNCIAS/CONSTITUCIÓN PARTE CIVIL Y ACTOR CIVIL	PROCURADURIA PUBLICA	Muy Alta	EXPEDIENTE	Acumulado Anual	PROGRAMADO	4.00	2.00	4.00	4.00	4.00	4.00	22.00	100.00	
					EJECUTADO	5.00	7.00	7.00	7.00	13.00	5.00	44.00		
AOI00101700247 - PARTICIPACIÓN EN AUDIENCIAS CIVILES, LABORALES, PENALES, ADMINISTRATIVAS, ARBITRAJES Y CONCILIACIÓN EXTRAJUDICIAL, DILIGENCIAS JUDICIALES, DILIGENCIAS VARIAS	PROCURADURIA PUBLICA	Muy Alta	AUDIENCIA	Acumulado Anual	PROGRAMADO	30.00	10.00	30.00	30.00	30.00	30.00	160.00	100.00	
					EJECUTADO	78.00	30.00	82.00	83.00	73.00	75.00	421.00		
AOI00101700560 - ELABORACIÓN, REVISIÓN Y VISACIÓN DE CONTRATOS Y CONVENIOS	OFICINA DE ASESORIA JURIDICA	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	30.00	100.00	
					EJECUTADO	5.00	3.00	12.00	16.00	14.00	12.00	62.00		
AOI00101700210 - INFORMACION FINANCIERA Y PRESUPUESTAL MENSUAL, TRIMESTRAL, SEMESTRAL Y ANUAL	UNIDAD DE CONTABILIDAD	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROGRAMADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	6.00	100.00	
					EJECUTADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	6.00		
AOI00101700213 - ATENCIÓN DE REQUERIMIENTOS Y REVISIÓN DE RENDICIÓN DE VIÁTICOS, PASAJES Y ENCARGOS	UNIDAD DE CONTABILIDAD	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROGRAMADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	6.00	100.00	
					EJECUTADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	6.00		
AOI00101700249 - ELABORACIÓN DE INFORMES DE GESTIÓN	PROCURADURIA PUBLICA	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROGRAMADO	8.00	5.00	8.00	8.00	8.00	8.00	45.00	100.00	
					EJECUTADO	15.00	11.00	13.00	17.00	12.00	8.00	76.00		
AOI00101700203 - FORMULACIÓN, GESTIÓN, CONSOLIDACIÓN Y VALORIZACIÓN DE LAS CONTRATACIONES REQUERIDAS DE BIENES Y SERVICIOS	UNIDAD DE ABASTECIMIENTO	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROGRAMADO	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	2.00	100.00	
					EJECUTADO	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	2.00		
AOI00101700211 - REVISIÓN DE SUSTENTO DE GASTO PREVIO PARA SU DEVENGADO PREVIO AL PROCESO DE PAGO	UNIDAD DE CONTABILIDAD	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROGRAMADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	6.00	100.00	
					EJECUTADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	6.00		
AOI00101700255 - DIRECCIÓN Y GESTIÓN DEL PROCESO PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO E INVERSIONES DEL PLIEGO COFOPRI	OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROGRAMADO	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	2.00	100.00	
					EJECUTADO	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	2.00		
AOI00101700257 - EMISIÓN DE ACTOS RESOLUTIVOS	DIRECCION EJECUTIVA	Muy Alta	RESOLUCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	54.00	100.00	
					EJECUTADO	16.00	11.00	16.00	8.00	13.00	27.00	91.00		
AOI00101701279 - ELABORACIÓN DE INFORMES DE GESTIÓN.	PROCURADURIA PUBLICA	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	S.P.	S.P.	
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
AOI00101700679 - REALIZACIÓN DEL SEGUIMIENTO A LA IMPLEMENTACIÓN DEL CONTROL INTERNO	GERENCIA GENERAL	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	2.00	100.00	
					EJECUTADO	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	2.00		
AOI00101700256 - SUPERVISIÓN A LA GESTIÓN DE COFOPRI	DIRECCION EJECUTIVA	Muy Alta	SUPERVISION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	12.00	100.00	
					EJECUTADO	0.00	2.00	4.00	5.00	6.00	11.00	28.00		
AOI00101700243 - INTERPOSICIÓN DE DEMANDAS/QUEJAS CONTRA JUECES Y FISCALES	PROCURADURIA PUBLICA	Muy Alta	EXPEDIENTE	Acumulado Anual	PROGRAMADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	6.00	100.00	
					EJECUTADO	1.00	2.00	1.00	3.00	2.00	5.00	14.00		
AOI00101700246 - COMUNICACIÓN DE REQUERIMIENTOS ADMINISTRATIVOS Y JUDICIALES	PROCURADURIA PUBLICA	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	150.00	100.00	150.00	150.00	150.00	150.00	850.00	100.00	
					EJECUTADO	229.00	158.00	198.00	177.00	206.00	163.00	1,131.00		
AOI00101700169 - EJECUCIÓN DE SERVICIOS RELACIONADOS AL ORGANISMO DE FORMALIZACIÓN DE LA PROPIEDAD INFORMAL	ORGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROGRAMADO	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	3.00	100.00	
					EJECUTADO	1.00	1.00	1.00	0.00	3.00	1.00	7.00		
AOI00101700558 - ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS LEGALES Y/O PROYECTOS NORMATIVOS EN MATERIA DE FORMALIZACIÓN DE LA PROPIEDAD INFORMAL	OFICINA DE ASESORIA JURIDICA	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROGRAMADO	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	120.00	100.00	
					EJECUTADO	36.00	33.00	38.00	62.00	43.00	49.00	261.00		
AOI00101700206 - SUPERVISIÓN Y CONTROL DE LA OPERATIVIDAD DE LAS UNIDADES DE TRANSPORTE DE LA INSTITUCIÓN	UNIDAD DE ABASTECIMIENTO	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROGRAMADO	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	2.00	100.00	
					EJECUTADO	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	2.00		
											EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.03.01:		97.5	
AEI.03.02		CANALES DE ATENCIÓN AL CIUDADANO CON NIVEL DE SERVICIO FORTALECIDO												
AOI00101700184 - ADMINISTRACIÓN DE LA GESTIÓN DOCUMENTAL	UNIDAD DE TRAMITE DOCUMENTARIO Y ARCHIVO	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	2.00	100.00	
					EJECUTADO	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	2.00		
AOI00101700186 - GESTIÓN DE LOS PEDIDOS DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA DE LA SEDE CENTRAL	UNIDAD DE TRAMITE DOCUMENTARIO Y ARCHIVO	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	2.00	100.00	
					EJECUTADO	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	2.00		

REPORTE SEGUIMIENTO POI

AOI00101700187 - FORMULACIÓN,SUPERVISIÓN Y EVALUACIÓN DEL PLAN ANUAL DE TRABAJO ARCHIVÍSTICO	UNIDAD DE TRAMITE DOCUMENTARIO Y ARCHIVO	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROGRAMADO	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00
					EJECUTADO	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	
AOI00101700185 - GESTIÓN DE DE LOS RECLAMOS DE LA SEDE CENTRAL	UNIDAD DE TRAMITE DOCUMENTARIO Y ARCHIVO	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	2.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	2.00	
AOI00101700182 - GESTIÓN DE LOS CANALES DE ATENCIÓN (ATENCIÓN PRESENCIAL, TELEFÓNICA Y VIRTUAL)	UNIDAD DE TRAMITE DOCUMENTARIO Y ARCHIVO	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	2.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	2.00	
EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.03.02:												100.0	
AEI.03.03		SISTEMAS INFORMÁTICOS EVALUADOS Y ESTABILIZADOS EN EL COFOPRI											
AOI00101700580 - ATENCIÓN DE INCIDENTES Y SOLICITUDES REQUERIDOS POR LOS ORGANOS DE LA ENTIDAD	OFICINA DE SISTEMAS	Muy Alta	ATENCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	157.00	137.00	139.00	188.00	141.00	162.00	924.00	100.00
					EJECUTADO	174.00	231.00	201.00	284.00	215.00	267.00	1,372.00	
AOI00101700575 - ATENCIÓN DE LA CONTINUIDAD Y OPERATIVIDAD AL DATA CENTER	OFICINA DE SISTEMAS	Muy Alta	ATENCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	20.00	70.00	100.00
					EJECUTADO	43.00	45.00	43.00	49.00	45.00	20.00	245.00	
AOI00101700579 - ATENCIONES DE LOS PROCESOS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA DE LA OFICINA DE SISTEMAS	OFICINA DE SISTEMAS	Muy Alta	ATENCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	9.00	10.00	13.00	14.00	22.00	18.00	86.00	100.00
					EJECUTADO	19.00	36.00	34.00	28.00	27.00	24.00	168.00	
AOI00101701079 - ATENCIÓN DE MANTENIMIENTO Y/O DESARROLLO DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN	OFICINA DE SISTEMAS	Muy Alta	ATENCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	276.00	227.00	230.00	213.00	283.00	331.00	1,560.00	100.00
					EJECUTADO	310.00	284.00	277.00	267.00	365.00	335.00	1,838.00	
EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.03.03:												100.0	
AEI.03.04		RÉGIMEN DEL SERVICIO CIVIL IMPLEMENTADO A FAVOR DE LA ENTIDAD											
AOI00101700235 - EJECUCIÓN DEL SUBSISTEMA DE COMPENSACIONES	UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS	Muy Alta	PLANILLA	Acumulado Anual	PROGRAMADO	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	36.00	100.00
					EJECUTADO	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	36.00	
AOI00101700236 - IMPLEMENTACIÓN DEL SUBSISTEMA DE GESTIÓN DE RENDIMIENTO	UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	2.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	2.00	
AOI00101701078 - IMPLEMENTACIÓN DE POLÍTICAS DE RR.HH. Y LA ORGANIZACIÓN DEL TRABAJO Y SU DISTRIBUCIÓN	UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	
AOI00101700239 - FORTALECIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES DEL SISTEMA ADMINISTRATIVO DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS	UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	2.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	2.00	
AOI00101700682 - EJECUCIÓN Y CONTROL DEL PROCESO DE GESTIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE PERSONAS DEL SUBSISTEMA DE LA GESTIÓN DEL EMPLEO	UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	2.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	2.00	
AOI00101700233 - EJECUCIÓN DEL SUBSISTEMA DE GESTIÓN DE LAS RELACIONES HUMANAS Y SOCIALES	UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	2.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	2.00	
AOI00101700234 - FORMULACIÓN Y EJECUCIÓN DEL SUBSISTEMA DE DESARROLLO Y CAPACITACIÓN	UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	2.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	2.00	
AOI00101700237 - DESARROLLO DE LOS PROCESOS ADMINISTRATIVOS DISCIPLINARIOS INSTITUCIONALES	UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	2.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	2.00	
AOI00101700231 - IMPLEMENTACIÓN DE LAS FASES DEL PROCESO DEL TRÁNSITO AL RÉGIMEN DE LA LEY DEL SERVICIO CIVIL	UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	2.00	
AOI00101700232 - EJECUCIÓN DEL PROCESO DE GESTIÓN DE INCORPORACIÓN DEL SUBSISTEMA DE LA GESTIÓN DEL EMPLEO	UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	2.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	2.00	
AOI00101700238 - DESARROLLO DEL PROCESO DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO EN LA INSTITUCIÓN	UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	2.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	2.00	
EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.03.04:												100.0	
OEI.04		FORTALECER LA GESTIÓN INTERNA DE RIESGO DE DESASTRES											
AEI.04.01		GESTIÓN DE RIESGO DE DESASTRES IMPLEMENTADO EN EL COFOPRI											
AOI00101701290 - SEGUIMIENTO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE PREVENCIÓN Y REDUCCIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES (PPRRD).	GERENCIA GENERAL	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	2.00	100.00
					EJECUTADO	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	2.00	
EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.04.01:												100.0	

PROMEDIO DE EJECUCIÓN FÍSICA (%)	78.8
MEDIANA DEL AV% DEL POI	100.00
AO CON INFORMACIÓN COMPLETA	342
AO CON INFORMACIÓN INCOMPLETA	0

(i) Forman parte del reporte solo las AO activos y con metas físicas mayores a cero en el año; asimismo, que tengan el estado "Aprobado", tanto en seguimiento como en reprogramación.

(ii) La columna AVANCE ACUMULADO, en las filas PROGRAMADO y EJECUTADO de cada AO, mostrará valores que dependerán de su configuración en la columna TIPO DE AGREGACIÓN:

a) Si es "Acumulado Anual" se suma los valores de enero a junio.

b) Si es "Acumulado Mensual" se toma el último valor mayor a cero de enero a junio.

c) Si es "No Acumulado" solo se señala con "-".

(iii) Los valores de la columna AVANCE % ACUMULADO dependerán de su configuración en TIPO DE AGREGACIÓN:

a) Si es "Acumulado Anual" o "Acumulado Mensual" se calcula como (ejecución acumulada / programación acumulada) *100.

b) Si es "No Acumulado", como el promedio de (ejecución / programación) *100 de cada mes. Considerando solo a las AO cuya programación sea mayor a 0 entre enero y junio.

c) Para todos los casos, mostrará "S.I." si falta registrar el seguimiento en algún mes cuyo plazo ya haya vencido durante el primer semestre.

(iv) La sigla "S.I." significa seguimiento incompleto. Se presenta en AO con registros de seguimiento vacío en algunos de los meses cuyo plazo ha vencido durante el primer semestre. El plazo para el registro de seguimiento de cada mes es el día 20 del siguiente mes.

(v) La sigla "S.P." significa sin programación y se presenta en AO que tienen programación cero en todos los meses del primer semestre.

(vi) Las cifras de EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI son calculadas como el promedio del AVANCE % ACUMULADO de sus AO. Consideraciones:

a) Solo tendrá un valor calculado cuando ninguna de sus AO esté en "S.I."

b) No entra en el promedio las AO con "-" ni "S.P."

(vii) La cifra de EJECUCIÓN FÍSICA TOTAL es calculado como el promedio de la EJECUCIÓN FÍSICA de todas las AO.

Tabla Resumen

Año: 2024	[0%-75%>	[75%-95%>	≥95%
Acciones Estratégicas	1	1	8

Actividades Operativas
(Ejecución física)

87

21

192

REPORTE DE SEGUIMIENTO SEMESTRAL 2024 DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL

SECTOR : 37 - VIVIENDA CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO
 PLIEGO : 211 - ORGANISMO DE FORMALIZACION DE LA PROPIEDAD INFORMAL
 UE: 001730 - CREACION Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE CATASTRO EN DISTRITOS SELECCIONADOS DE LAS PROVINCIAS DE LIMA, LAMBAYEQUE, CHICLAYO Y PIURA
 CC: Todos

PORCENTAJE DE AVANCES TRUNCADOS AL 100%

[Exportar Excel](#) [Imprimir](#)

OBJETIVO ESTRATEGICO / ACCION ESTRATÉGICA / ACTIVIDAD OPERATIVA	CENTRO DE COSTO	NIVEL DE PRIORIDAD	UNIDAD MEDIDA	TIPO DE AGREGACIÓN	PROG. / EJE.	FISICO						AVANCE ACUMULADO.	AVANCE % ACUMULADO
						Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun		
OEI.02	MEJORAR LA GESTIÓN DEL CATASTRO URBANO PARA OPTIMIZAR LA GESTIÓN TERRITORIAL DE LOS GOBIERNOS LOCALES												
AEI.02.01	CATASTRO URBANO ESTANDARIZADO EN FAVOR DE LOS GOBIERNOS LOCALES												
AOI00173000018 - GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN	COORDINACIÓN DE ADMINISTRACIÓN	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROGRAMADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	6.00	100.00
					EJECUTADO	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	1.00	11.00	
AOI00173000012 - FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES	COORDINACIÓN DE FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES	Muy Alta	INFORME TECNICO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	12.00	58.33
					EJECUTADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	2.00	7.00	
AOI00173000011 - OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO	COORDINACIÓN DE CATASTRO	Muy Alta	UNIDAD CATASTRAL	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	S.P.	S.P.
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	49.00	0.00	49.00	
AOI00173000013 - SUPERVISIÓN	COORDINADOR GENERAL DEL PROYECTO	Muy Alta	INFORME TECNICO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	6.00	100.00
					EJECUTADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	6.00	
AOI00173000017 - CONTROL CONCURRENTE	COORDINADOR GENERAL DEL PROYECTO	Muy Alta	TRANSFERENCIAS FINANCIERAS	Acumulado Anual	PROGRAMADO	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00
					EJECUTADO	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	
EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.02.01:												89.6	
PROMEDIO DE EJECUCIÓN FÍSICA (%)												89.6	
MEDIANA DEL AV% DEL POI												100.00	
AO CON INFORMACIÓN COMPLETA												5	
AO CON INFORMACIÓN INCOMPLETA												0	

- (i) Forman parte del reporte solo las AO activos y con metas físicas mayores a cero en el año; asimismo, que tengan el estado "Aprobado", tanto en seguimiento como en reprogramación.
- (ii) La columna AVANCE ACUMULADO, en las filas PROGRAMADO y EJECUTADO de cada AO, mostrará valores que dependerán de su configuración en la columna TIPO DE AGREGACIÓN:
 - a) Si es "Acumulado Anual" se suma los valores de enero a junio.
 - b) Si es "Acumulado Mensual" se toma el último valor mayor a cero de enero a junio.
 - c) Si es "No Acumulado" solo se señala con "-".
- (iii) Los valores de la columna AVANCE % ACUMULADO dependerán de su configuración en TIPO DE AGREGACIÓN:
 - a) Si es "Acumulado Anual" o "Acumulado Mensual" se calcula como (ejecución acumulada / programación acumulada) *100.
 - b) Si es "No Acumulado", como el promedio de (ejecución / programación) *100 de cada mes. Considerando solo a las AO cuya programación sea mayor a 0 entre enero y junio.
 - c) Para todos los casos, mostrará "S.I." si falta registrar el seguimiento en algún mes cuyo plazo ya haya vencido durante el primer semestre.
- (iv) La sigla "S.I." significa seguimiento incompleto. Se presenta en AO con registros de seguimiento vacío en algunos de los meses cuyo plazo ha vencido durante el primer semestre. El plazo para el registro de seguimiento de cada mes es el día 20 del siguiente mes.
- (v) La sigla "S.P." significa sin programación y se presenta en AO que tienen programación cero en todos los meses del primer semestre.
- (vi) Las cifras de EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI son calculadas como el promedio del AVANCE % ACUMULADO de sus AO. Consideraciones:
 - a) Solo tendrá un valor calculado cuando ninguna de sus AO esté en "S.I."
 - b) No entra en el promedio las AO con "-" ni "S.P."
- (vii) La cifra de EJECUCIÓN FÍSICA TOTAL es calculado como el promedio de la EJECUCIÓN FÍSICA de todas las AO.



Actividades Operativas
(Ejecución física)

1

3

REPORTE DE SEGUIMIENTO AL PRIMER SEMESTRE DE 2024 DEL PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL (PEI)

Periodo PEI : 2022 - 2027
 Nivel de Gobierno : E - GOBIERNO NACIONAL
 Sector : 37 - VIVIENDA CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO
 Pliego : 211 - ORGANISMO DE FORMALIZACION DE LA PROPIEDAD INFORMAL

Código	Denominación	UE	Unidad de Organización	Relevancia	Sentido Esperado	Tipo de Agregación	Línea Base		Logro Esperado						Valores Obtenidos					Avance Tipo I (%)	
							Año	Valor	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2022		2023		2024	2024 - Sem1	
															Sem1	Anual	Sem1	Anual	Sem1		
AEI.01.01	PREDIO FORMALIZADO CON SEGURIDAD JURÍDICA EN FAVOR DE LAS PERSONAS Y ENTIDADES (Prioridad:1)															21.14					
IND.01.AEI.01.01	Número de instrumentos de formalización inscritos en SUNARP	001017-ORGANISMO DE FORMALIZACION DE LA PROPIEDAD INFORMAL - COFOPRI	04.02.01-OFICINA DE COORDINACION DESCENTRALIZADA	Muy relevante	Ascendente	No Agregable	2020	35,352.00	44,710.00	44,710.00	44,710.00	44,710.00	44,710.00	44,710.00	44,710.00	ND	53,839.00	32,921.00	55,655.00	18,910.00	42.29
IND.02.AEI.01.01	Número de lotes catastrales con fines de formalización incorporados a la Base de Datos Catastral	001017-ORGANISMO DE FORMALIZACION DE LA PROPIEDAD INFORMAL - COFOPRI	05.01.01-DIRECCION DE CATASTRO	Muy relevante	Ascendente	No Agregable	2020	775.00	1,307.00	1,400.00	1,450.00	1,500.00	1,600.00	1,650.00	ND	1,329.00	0.00	1,419.00	0.00	0.00	
AEI.01.02	CAPACIDADES EN FORMALIZACIÓN FORTALECIDAS EN LAS MUNICIPALIDADES PROVINCIALES (Prioridad:1)															100.00					
IND.02.AEI.01.02	Número de Municipalidades Provinciales fortalecidas en capacidades técnicas en materia de formalización de la propiedad predial	001017-ORGANISMO DE FORMALIZACION DE LA PROPIEDAD INFORMAL - COFOPRI	08.01.02-SUBDIRECCION DE CAPACIDADES	Muy relevante	Ascendente	No Agregable	2020	95.00	100.00	110.00	120.00	120.00	120.00	120.00	ND	107.00	176.00	180.00	134.00	100.00	
AEI.01.03	DIAGNÓSTICO DE LA INFORMALIDAD IMPLEMENTADO A NIVEL NACIONAL (Prioridad:1)															0.00					
IND.03.AEI.01.03	Número de áreas geográficas con diagnóstico de la informalidad	001017-ORGANISMO DE FORMALIZACION DE LA PROPIEDAD INFORMAL - COFOPRI	06.01.01-DIRECCION DE FORMALIZACION INTEGRAL	Muy relevante	Ascendente	No Agregable	2021	0.00	43.00	43.00	43.00	43.00	43.00	43.00	ND	732.00	0.00	93.00	0.00	0.00	
AEI.01.04	GESTIÓN EFECTIVA EN FORMALIZACIÓN FORTALECIDA EN LAS MUNICIPALIDADES PROVINCIALES (Prioridad:1)															73.33					
IND.04.AEI.01.04	Porcentaje de Municipalidades Provinciales fortalecidas en formalización de la propiedad predial mediante un modelo de gestión descentralizado	001017-ORGANISMO DE FORMALIZACION DE LA PROPIEDAD INFORMAL - COFOPRI	08.01.02-SUBDIRECCION DE TRANSFERENCIA DE CAPACIDADES	Muy relevante	Ascendente	Agregable	2021	0.00	3.00	10.00	15.00	18.00	20.00	22.00	ND	3.00	7.00	13.00	11.00	73.33	
AEI.02.01	CATASTRO URBANO ESTANDARIZADO EN FAVOR DE LOS GOBIERNOS LOCALES (Prioridad:2)															0.00					
IND.01.AEI.02.01	Número de unidades catastrales urbanas levantadas	001017-ORGANISMO DE FORMALIZACION DE LA PROPIEDAD INFORMAL - COFOPRI	05.01.01-DIRECCION DE CATASTRO	Muy relevante	Ascendente	No Agregable	2019	105,526.00	130,800.00	135,800.00	140,800.00	142,800.00	145,800.00	145,800.00	ND	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
AEI.02.02	PLATAFORMA CATASTRAL URBANA INTEROPERABLE; SOSTENIBLE Y ABIERTA; PARA LOS GOBIERNOS LOCALES Y OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS (Prioridad:2)															0.00					
IND.02.AEI.02.02	Número de etapas cumplidas para la implantación de la Plataforma Catastral Urbana	001017-ORGANISMO DE FORMALIZACION DE LA PROPIEDAD INFORMAL - COFOPRI	05.01.01-DIRECCION DE CATASTRO	Muy relevante	Ascendente	Agregable	2021	0.00	0.00	2.00	4.00	4.00	4.00	4.00	ND	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
AEI.02.03	CAPACIDADES EN ACTIVIDADES DE CATASTRO URBANO FORTALECIDAS EN LOS GOBIERNOS LOCALES (Prioridad:2)															100.00					
IND.03.AEI.02.03	Número de Municipalidades Provinciales o Distritales fortalecidas en capacidades técnicas en materia de catastro urbano	001017-ORGANISMO DE FORMALIZACION DE LA PROPIEDAD INFORMAL - COFOPRI	08.01.02-SUBDIRECCION DE TRANSFERENCIA DE CAPACIDADES	Muy relevante	Ascendente	No Agregable	2020	5.00	8.00	10.00	12.00	12.00	12.00	12.00	ND	0.00	0.00	22.00	36.00	100.00	
AEI.03.01	GESTIÓN POR PROCESOS IMPLEMENTADO EN LA ENTIDAD (Prioridad:3)															100.00					
IND.01.AEI.03.01	Porcentaje de procesos misionales mejorados	001017-ORGANISMO DE FORMALIZACION DE LA PROPIEDAD INFORMAL - COFOPRI	04.05.01-OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO	Relevante	Ascendente	Agregable	2020	0.00	20.00	40.00	60.00	80.00	100.00	100.00	ND	20.00	20.00	100.00	100.00	100.00	
AEI.03.02	CANALES DE ATENCIÓN AL CIUDADANO CON NIVEL DE SERVICIO FORTALECIDO (Prioridad:3)															97.80					
IND.03.AEI.03.02	Porcentaje de beneficiarios con percepción buena y muy buena en la atención recibida	001017-ORGANISMO DE FORMALIZACION DE LA PROPIEDAD INFORMAL - COFOPRI	04.01.02-UNIDAD DE TRAMITE DOCUMENTARIO Y ARCHIVO	Relevante	Ascendente	No Agregable	2021	82.00	86.00	89.00	91.00	92.00	93.00	94.00	ND	88.00	81.00	85.00	89.00	97.80	
AEI.03.03	SISTEMAS INFORMÁTICOS EVALUADOS Y ESTABILIZADOS EN EL COFOPRI (Prioridad:3)															33.33					
IND.03.AEI.03.03	Número de Sistemas de Información evaluados y estabilizados	001017-ORGANISMO DE FORMALIZACION DE LA PROPIEDAD INFORMAL - COFOPRI	04.04.01-OFICINA DE SISTEMAS	Relevante	Ascendente	Agregable	2020	0.00	1.00	2.00	3.00	3.00	3.00	3.00	ND	1.00	ND	2.00	1.00	33.33	
AEI.03.04	RÉGIMEN DEL SERVICIO CIVIL IMPLEMENTADO A FAVOR DE LA ENTIDAD (Prioridad:3)															93.24					
IND.06.AEI.03.04	Porcentaje de actividades implementadas en el proceso del tránsito al Servicio Civil en COFOPRI	001017-ORGANISMO DE FORMALIZACION DE LA PROPIEDAD INFORMAL - COFOPRI	04.03.02-UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS	Relevante	Ascendente	Agregable	2020	22.00	44.00	66.00	78.00	78.00	78.00	88.00	ND	0.00	0.00	0.00	72.73	93.24	
AEI.04.01	GESTIÓN DE RIESGO DE DESASTRES IMPLEMENTADO EN EL COFOPRI (Prioridad:4)															25.00					
IND.01.AEI.04.01	Porcentaje de actividades cumplidas del Plan de Prevención y Reducción del Riesgo de Desastres	001017-ORGANISMO DE FORMALIZACION DE LA PROPIEDAD INFORMAL - COFOPRI	04.01.01-GERENCIA GENERAL	Menos relevante	Ascendente	No Agregable	2020	0.00	35.00	60.00	100.00	100.00	100.00	100.00	0.00	14.29	0.00	100.00	25.00	25.00	

Tabla Resumen: Semaforización por nivel de avance					
Año: 2024	[0%-75%>	[75%-95%>	≥95%	ND	TOTAL
Acciones	7	1	4	0	12

ALERTAS IDENTIFICADAS