



**MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE  
SAN JUAN BAUTISTA**  
PROVINCIA HUAMANGA - DEPARTAMENTO AYACUCHO  
Creado por Ley N° 13415



**RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA N° 221-2019-MDSJB/AYAC.**

San Juan Bautista, 21 de agosto de 2019.

**VISTO:**

El Informe de Gerencia Municipal N°280-2019-MDSJB/AYAC, de fecha 20 de agosto de 2019, suscrito por la Econ. Ana Isabel Mendieta Callirgos – Gerente Municipal; Opinión Legal N°190-2019-MDSJB/GAJ, de fecha 15 de agosto de 2019, suscrito por el Abog. Yury B. Guillen Castro – Gerente de Asesoría Jurídica; Informe N°127-2019-MDSJB/GM-SGSLO, de fecha 09 de agosto de 2019, suscrito por el Ing. Antonio Loayza Yáñez – Subgerente de Supervisión y Liquidación de Obras y la Ley N° 27444 - Ley del Procedimiento Administrativo General; Ley N° 27972 – Ley Orgánica de Municipalidades, y;

**CONSIDERANDO:**

Que, según lo dispuesto en el artículo 194° de la Constitución Política del Perú, modificada por las Leyes N° 27680 y 30305 "Leyes de Reforma Constitucional", regula que las Municipalidades gozan de autonomía política, económica y administrativa en los asuntos de su competencia; dentro de dicho contexto la Municipalidad Distrital de San Juan Bautista ejerce sus funciones y materializa sus actos administrativos en observancia a la Ley N° 27972 – Ley Orgánica de Municipalidades, sus modificatorias Leyes N° 28437, 28961, 29103, 29237 y 30055, y normas conexas de derecho público;

Que, con fecha 25 de junio de 2019 la Municipalidad Distrital de San Juan Bautista contrato los servicios de la empresa consultora Maccma Consultores Y Constructores E.I.R.L., mediante Contrato N° 155-2019-MDSJB/AYAC, para la elaboración de la Liquidación Física Financiera de la Obra con código SNIP N° 186206, el mismo que se ejecutó en el año 2012 2014, en virtud del expediente técnico aprobado mediante Resolución de Alcaldía N° 197-2012-MDSJB/AYAC, de fecha 18 de junio de 2012;

Que, mediante Informe N°127-2019-MDSJB/GM-SGSLO, de fecha 09 de agosto de 2019, suscrito por el Ing. Antonio Loayza Yáñez – Subgerente de Supervisión y Liquidación de Obras, **Otorga su conformidad** al expediente de liquidación físico financiero de la obra **RECUPERACION PUENTE VEHICULAR SANTA ROSA DE HUATATAS DISTRITO DE SAN JUAN BAUTISTA - HUAMANGA - AYACUCHO** presentado por el Consultor Maccma Consultores y Constructores E.I.R.L., conforme al siguiente detalle;

**LIQUIDACION FISICA:**

- Construcción de puente vehicular : 20 metros de luz.
- Construcción de falso puente provisional : 20ml.
- Construcción de veredas : 343.12m2.
- Mitigación de impacto ambiental : Micro rellenos sanit. Y limpieza

Valorización principal : 95.98%  
 Valorización de adicionales de obra : 8.80  
**Total : 104.78%**

**LIQUIDACION FINANCIERA:**

Aporte de fondo Contravalor Perú Alemana : S/ 301,568.69  
 Aporte del Gobierno Regional de Ayacucho : S/ 110,347.75  
 Aporte de la Municipalidad Distrital de San Juan Bautista : S/ 170,669.39  
**Total ejecutado : S/ 582,585.83**





**MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE  
SAN JUAN BAUTISTA**  
PROVINCIA HUAMANGA - DEPARTAMENTO AYACUCHO  
Creado por Ley N° 13415

**LIQUIDACION PATRIMONIAL:**

CTA. PATRIMONIAL	DESCRIPCION	IMPORTE
15.01	EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	<b>582,585.83</b>
<b>1501.08</b>	<b>OTRAS ESTRUCTURAS</b>	
<b>1501.0802</b>	<b>INFRAESTRUCTURA VIAL</b>	
1501.080202	Por Administración Directa - Personal	120,925.00
1501.080203	Por Administración Directa - Bienes	405,717.42
1501.080204	Por Administración Directa - Servicios	55,943.41
1501.080205	Por Administración Directa - Otros	0.00
<b>MONTO PARA REBAJA CONTABLE</b>		<b>582,585.83</b>

Que, mediante el Informe de Gerencia Municipal N°280-2019-MDSJB/AYAC, de fecha 20 de agosto de 2019, la Econ. Ana Isabel Mendieta Callirgos – Gerente Municipal, recomienda su aprobación mediante acto resolutivo la Liquidación Física Financiera de la obra **“RECUPERACION PUENTE VEHICULAR SANTA ROSA DE HUATATAS DISTRITO DE SAN JUAN BAUTISTA - HUAMANGA - AYACUCHO”**, en virtud de la Opinión Legal N°190-2019-MDSJB/GAJ, de fecha 15 de agosto de 2019, suscrito por el Abog. Yury B. Guillen Castro – Gerente de Asesoría Jurídica y el Informe N°127-2019-MDSJB/GM-SGSLO, de fecha 09 de agosto de 2019, suscrito por el Ing. Antonio Loayza Yáñez – Subgerente de Supervisión y Liquidación de Obras;

Que, el presente Acto Resolutivo se efectúa en concordancia a la ley de contrataciones del estado, aprobado por Decreto Legislativo N° 1341 que modifica la Ley N° 30225, y su reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 350-2015-EF y modificado por el Decreto Supremo N° 056-2017-EF.

Que, estando a las consideraciones expuestas y en uso de sus atribuciones conferidas por el artículo 43° y el inciso 69) del art. 20° de la Ley N° 27972-Ley orgánica de Municipalidades;

**SE RESUELVE:**

**ARTÍCULO PRIMERO.- APROBAR LA LIQUIDACIÓN TÉCNICA Y FINANCIERA DE LA OBRA** denominado **“RECUPERACION PUENTE VEHICULAR SANTA ROSA DE HUATATAS DISTRITO DE SAN JUAN BAUTISTA - HUAMANGA - AYACUCHO”**, el mismo que ha sido ejecutado bajo la modalidad de Administración indirecta, de acuerdo al detalle que se consigna en la parte *considerativa de la presente Resolución.*

**ARTÍCULO SEGUNDO: APROBAR** los gastos efectuados por la suma de **Quinientos Ochenta y Dos Mil Quinientos Ochenta y Cinco con 83/100 Soles (\$/. 582,585.83).**

**ARTÍCULO TERCERO.- NOTIFICAR** a la Gerencia de Contabilidad a fin de que realice la rebaja contable y cierre de proyecto Final.

**ARTÍCULO CUARTO.- DEJAR SIN EFECTO LEGAL**, todo acto administrativo que se oponga a la presente Resolución.

**ARTÍCULO QUINTO: NOTIFICAR** la presente resolución al Consultor Maccma Consultores y Constructores E.I.R.L., Gerencia Municipal, Gerencia de Infraestructura Pública, Gerencia de Administración y Finanzas, Subgerencia de Contabilidad y la Subgerencia de Supervisión y Liquidación de Obras para su conocimiento y fines, bajo el procedimiento establecido en el Artículo 18° del Texto Único Ordenado de la Ley del Procedimiento Administrativo General - Ley N° 27444.

**REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE.**



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE  
SAN JUAN BAUTISTA  
*[Firma]*  
Lic. Maria Luz Palomino Prado  
ALCALDESA