



Trujillo, 02 de Octubre de 2024

**RESOLUCION GERENCIAL REGIONAL N° -2024-GRLL-GGR-GRA**

**VISTO:**

La Carta N° 022-2024/CEO, presentada por el Sr. Dick Rod LLaro Huerta, Representante Común del Consorcio Ejecutor de Obras (Conformado por Promotora de Proyectos San Miguel S.A.C. y Project Services H&G S.A.C.), solicita devolución de la retención del fondo de garantía de fiel cumplimiento, tomando en cuenta el artículo tercero de la R.G.R. N° 136-2024-GRLL-GGR-GRI, por el monto de S/267,074.82 soles;

**CONSIDERANDO:**

Que, con R.G.R. N° 136-2024-GRLL-GGR-GRI se aprueba la Liquidación Técnica Financiera del Contrato N° 053-2022-GRLL-GGR-GRCO de la ejecución de la obra: “Mejoramiento del Sistema de Riego de los Canales Cosque – Ñampol – Teniente – Loquete – Los Piales – Frijol II, Margen Izquierdo del Río Jequetepeque, Provincia de Pacasmayo – Región La Libertad” Ítem I: Canal Cosque con CUI 2188762, dentro de artículo tercero APRUEBA la devolución del fondo de garantía a favor del Contratista CONSORCIO EJECUTOR DE OBRAS de acuerdo a lo expuesto en la parte considerativa de la presente resolución;

**ARTICULO TERCERO. - APROBAR**, la devolución del fondo de garantía a favor del contratista **CONSORCIO EJECUTOR DE OBRAS**, de acuerdo a lo expuesto en la parte considerativa de la presente Resolución

05	FONDO DE GARANTIA		267,074.82
	Devolución de Fondo de Garantía Retenido por la Entidad		267,074.82

Asimismo, dentro del artículo cuarto, DISPONE que la Gerencia Regional de Administración a través de la Sub Gerencia de Tesorería cancele a la empresa saldo a favor y que realice las acciones pertinentes para la recuperación a cargo de contratista por la suma de S/ 42,714.54 soles, que corresponde a la penalidad impuesta mediante Informe N° 136-2024-GRLL-GRCO/CAE e Informe N° 137-2024-GRLL-GRCO/CAE;

**ARTÍCULO CUARTO. - DISPONER**, que la Gerencia Regional de Administración, a través de la Sub Gerencia de Tesorería, cancele a la empresa **CONSORCIO EJECUTOR DE OBRAS**, el monto de S/ 18,362.09 (Dieciocho mil trescientos sesenta y dos con 09/100 soles) incluye IGV, y; **DISPONER**, que la Gerencia Regional de Administración realice las acciones correspondientes para la recuperación a cargo del contratista por la suma de S/42,714.54 (Cuarenta y dos mil setecientos catorce con 54/100 soles) correspondiente a la penalidad impuesta mediante Informe N° 136-2024-GRLL-GGR-GRCO/CAE e Informe N° 137-2024-GRLL-GGR-GRCO/CAE





SUB TOTAL POR FACTURAR		S/	2,310,172.58	2,291,810.49	18,362.09
04	PENALIDADES		54,319.81	11,605.27	42,714.54
	Penalidad 1 aplicada en Valorización N° 02 Según Informe N° 055-2022-GRLL/GGR/GRCO/INCS		2,300.00	2,300.00	
	Penalidad 2 aplicada en Valorización N° 02 Según Informe N° 055-2022-GRLL/GGR/GRCO/INCS		4,705.27	4,705.27	
	Penalidad 3 aplicada en Valorización N° 02 Según Informe N° 055-2022-GRLL/GGR/GRCO/INCS		4,600.00	4,600.00	
	Penalidad según Informe N° 136-137-2024-GRLL-GGR-GRCO/CAE		42,714.54	0.00	
TOTAL A CARGO DEL CONTRATISTA		S/			-24,352.45

Que, con Informe N° 176-2024-GRLL-GGR-GRCO/CAE, el Abog. Carlos Aguilar Enríquez, Especialista en Contrataciones del Estado, concluye que corresponde la devolución a la contratista, previa recuperación de la suma S/ 42,714.54 soles, en mérito a la penalidad determinada mediante el Informe N° 137-2024-GRLL-GGR-GRCO/CAE;

Que, en mérito al artículo segundo y cuarto del dicho acto resolutivo prescrito, se tramitó el saldo a favor por el importe de S/ 18,362.09 soles (se dedujo 4% detracción), siendo este retenido como parte de la penalidad impuesta, según SIAF 7095-2024, quedando un saldo pendiente por RECUPERAR DEL FONDO DE GARANTIA de S/ 241,988.36 soles;

SUB TOTAL POR FACTURAR		S/	2,310,172.58	2,291,810.49	18,362.09
04	PENALIDADES		54,319.81	11,605.27	42,714.54
	Penalidad 1 aplicada en Valorización N° 02 Según Informe N° 055-2022-GRLL/GGR/GRCO/INCS		2,300.00	2,300.00	
	Penalidad 2 aplicada en Valorización N° 02 Según Informe N° 055-2022-GRLL/GGR/GRCO/INCS		4,705.27	4,705.27	
	Penalidad 3 aplicada en Valorización N° 02 Según Informe N° 055-2022-GRLL/GGR/GRCO/INCS		4,600.00	4,600.00	
	Penalidad según Informe N° 136-137-2024-GRLL-GGR-GRCO/CAE		42,714.54	0.00	
TOTAL A CARGO DEL CONTRATISTA		S/			-24,352.45

Registro SIAF 2024

Expediente 000007095 Entidad 000831 REGION LA LIBERTAD-SEDE CENTRAL Contrato SEACE\_00821698-02143280

Destino/Origen 005000 MEF - TESORO PÚBLICO Moneda S/ Tipo de Cambio 1.0000000000000000 Monto Operación 17,628.08

Exp. Fin. Temporal Tipo Operación N GASTO - ADQUISICION Exp. Encargo Modalidad Compra CA LEY DE CONTRATACION Tipo Proc. Sel. 14 LICITACION PUBLIC Seuencia Fase 0001 Op. Inicial A

Ciclo	G	Fecha	Número	Fecha	Rib	Año	Bco.	Cta.	Moneda	Tipo Cambio	Monito Inicial	Estado
G	C	0000003513-0002	070	19/08/2024	5-18				S/	1.0000000000000000	18362.08	A
G	D	0000003513-0002	001	20/08/2024	5-18				S/	1.0000000000000000	18362.08	A
G	G	0000003513-0002	243	27/08/2024	5-18	2008	001	057	S/	1.0000000000000000	734.00	A
G	G	0000003513-0002	243	27/08/2024	5-18	2008	001	057	S/	1.0000000000000000	17628.08	A
G	P	0000003513-0002	069	28/08/2024	5-18	2008	001	057	S/	1.0000000000000000	734.00	A

Ciclo G Gasto Fase G Girado Tipo Giro O Contrato Deuda Glosa GIRADO POR PENALIDAD LIQUIDACION FINAL DE

Cid.	Seie	Número	Fecha	Proveedor	Entidad	FF/Rib	Conv. Prog.	TP	Meta	Cadena Programática	Monito
23		7095.24.65.240943	27/08/2024	1 20609948907		5 18	000	E H 11	2008 001 057	S/	1.0000000000000000

Clasificador 2.6.2.3.4.2 Descripción COSTO DE CONSTRUCCION POR CONTRA Monto 17628.08

Meta 00.422.1887.6240.001.1810.0250050 Monto 17628.08

Documento B	Cod.	Número	Fecha	Asignación Financiera	Nombre/Girado	Monito
065	20208550	27/08/2024	DIRECCION GENERAL D			17628.08

Programa: APROVECHAMIENTO DE LOS RECURSOS HIDRICOS  
Prod./Proy.: MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE RIEGO DE LOS CA  
Act/Al/Obras: MEJORAMIENTO DE OBRAS DE ARTE DE SISTEMAS I  
Función: AGROPECUARIA  
División Func: RIEGO  
Grupo Func: INFRAESTRUCTURA DE RIEGO  
Meta: 0005676 ENCAUSAMIENTO Y DEFENSA DE CANALES

Proveedor: CONSORCIO EJECUTOR DE OBRAS

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico archivado por Gobierno Regional La Libertad, aplicando lo dispuesto por el Art. 25 de D.S. 070-2013-PCM y la Tercera Disposición Complementaria Final del D.S. 026-2016-PCM. Su autenticidad e integridad pueden ser contrastadas a través de la siguiente dirección web: <https://sgd.regionallibertad.gob.pe:8181/verifica/inicio.do> e ingresando el siguiente código de verificación: **DMYNHKK**





**SALDO A FAVOR**

FECHA	SIAF	PERIODO	IMPORTE (S/)	DEDUCCION PARA GIRO		
				PENALIDAD	4% DETRACCION	NETO ABONAR
27/08/2024	7095-202	<b>LIQUIDACION</b>	S/ 18,362.08	S/ 17,628.08	S/734.00	S/ -

<b>TOTAL DE PENALIDAD POR RETENER</b>	
TOTAL DE PENALIDAD	S/ 42,714.54
SE RETUVO PARTE DE PENALIDAD S/	S/ 17,628.08
<b>SALDO POR RETENER</b>	<b>S/ 25,086.46</b>

<b>SALDO POR DEVOLVER DE GARANTIA</b>	
TOTAL DE DEVOLUCION	S/ 267,074.82
SALDO DE PENALIDAD	S/ 25,086.46
<b>SALDO POR DEVOLVER DE GFC</b>	<b>S/ 241,988.36</b>

Que, se efectuó el(los) depósito(s) a favor del Gobierno Regional La Libertad – Sede Central – Recursos Directamente Recaudados de acuerdo a lo dispuesto en el Decreto Supremo N° 195-2001 de acuerdo con el detalle siguiente:

	<b>Documento depósito</b>	<b>N° Documento</b>	<b>Fecha depósito</b>	<b>Importe (S/)</b>
1	T6	22002062	17/12/2022	117,631.76
2	T6	23000077	18/01/2023	78,864.00
3	T6	23000593	29/03/2023	70,579.06
			<b>TOTAL</b>	<b>S/ 267,074.82</b>

Que, toda vez que los depósitos efectuados a favor del Tesoro Público son indebidos, corresponde efectuar la devolución a favor de **CONSORCIO EJECUTOR DE OBRAS**.

De conformidad con el numeral 1.5 del artículo 1° de la Resolución Directoral N° 031-2014-EF/52.03, el y el numeral 3 del artículo 20° del Decreto Legislativo N° 1441 del Sistema Nacional de Tesorería.

**SE RESUELVE:**

**ARTÍCULO PRIMERO.** - Reconocer el derecho a la devolución a favor del(los) siguiente(s) beneficiario(s):

<b>Nombres y apellidos / Razón Social</b>	<b>DNI / RUC</b>	<b>Banco</b>	<b>CCI</b>	<b>Importe (S/)</b>
<b>CONSORCIO EJECUTOR DE OBRAS</b>	20609948907	BBVA	011-360-000100063350-51	<b>S/ 241,988.36</b>





**ARTÍCULO SEGUNDO.** - Autorizar a la Sub Gerencia de Tesorería de cumplimiento según lo indicado en el primer artículo, en mérito a los artículos 4, 5 y 6 de la Directiva N° 002-2024- EF/52.06 - DIRECTIVA PARA DEVOLUCIONES DE INGRESOS PÚBLICOS Y DE OTROS RECURSOS DINERARIOS DEPOSITADOS INDEBIDAMENTE EN LA CUENTA ÚNICA DEL TESORO PÚBLICO Y OTRAS DISPOSICIONES.

**ARTÍCULO TERCERO.** - Notificar la presente resolución a las Sub Gerencia de Tesorería e Informática y demás áreas que forman parte de este procedimiento, así como a la empresa suscrita, a fin de continuar con los procedimientos de acuerdo a la norma aplicable.

### **REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y PUBLÍQUESE**

Documento firmado digitalmente por  
JOBVITO ELDER FLORES MARIÑOS  
GERENCIA REGIONAL DE ADMINISTRACIÓN  
GOBIERNO REGIONAL LA LIBERTAD

