



**MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN JUAN BAUTISTA**  
**HUAMANGA - AYACUCHO**  
**“Año del Dialogo y la Reconciliación Nacional”**  
**RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA N° 136-2018-MDSJB/ALC.**

San Juan Bautista, 27 de abril del 2018.

**VISTO:**

La Resolución de Alcaldía N° 094-2016-MDJB/AYAC, (11-Mar-2016); Carta N° 014-2018-AYACUCHO/CBPG (10-Abr-2018), presentado por el Ing. Cayo Pacheco Gutiérrez - Consultor; Informe N° 075-2018-MDSJB-GM/SGSLO (26-Abr-2018), suscrito por el Ing. Antonio Loayza Yañez - Sub Gerente de Supervisión y Liquidación de Obras; Informe N° 071-2018-MDSJB/GM, (27-Abr-2018), suscrito por la Mg. Econ. Edith Huamán Carrasco - Gerente de Municipal, y;

**CONSIDERANDO:**

Que, los Gobiernos Locales gozan de autonomía política, económica y administrativa en los asuntos de su competencia, de conformidad a lo dispuesto en el Artículo II del Título Preliminar de la Ley Orgánica de Municipalidades, Ley N° 27972, concordante con el Artículo 194° de la Constitución Política del Estado, modificado por las Leyes N°s 27680 y 30305 Leyes de Reforma Constitucional;

Que, mediante Resolución de Alcaldía N° 094-2016-MDSJB/AYAC, (11-Mar-2016, se aprobó el Expediente Técnico Reformulado del Proyecto de Inversión Pública: "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE LA OFICINA DE SECRETARIA GENERAL E IMAGEN INSTITUCIONAL DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN JUAN BAUTISTA, DISTRITO DE SAN JUAN BAUTISTA - HUAMANGA - AYACUCHO", con Código SNIP N° 274458, con un presupuesto total de Doscientos Sesenta y Nueve Mil Doscientos Setenta y Dos con 68/100 Soles (S/ 269,272.68), declarado viable a través del formato SNIP N° 15 y registrado en el Banco de Proyectos en la Fase de Inversión Pública;

Que, a través de la Carta N° 014-2018-AYACUCHO/CBPG, (10-Abr-2018), el Ing. Cayo Pacheco Gutiérrez - Consultor, presenta la Liquidación Física Financiera del Proyecto "Mejoramiento de los Servicios de la Oficina de Secretaría General e Imagen Institucional de la Municipalidad Distrital de San Juan Bautista, Distrito de San Juan Bautista - Huamanga - Ayacucho";

Que, mediante Informe N° 075-2018-MDSJB-GM/SGSLO (26-Abr-2018), el Ing. Antonio Loayza Yañez - Sub Gerente de Supervisión y Liquidación de Obras, remite la Liquidación Final Física Financiera del Proyecto: "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE LA OFICINA DE SECRETARIA GENERAL E IMAGEN INSTITUCIONAL DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN JUAN BAUTISTA, DISTRITO DE SAN JUAN BAUTISTA - HUAMANGA - AYACUCHO", luego de su revisión y evaluación otorga la conformidad del mismo a fin de ser aprobada con acto resolutivo;

**VI. DATOS GENERALES:**

Proyecto	:	"Mejoramiento de los Servicios de la Oficina de Secretaria General e Imagen Institucional de la Municipalidad Distrital de San Juan Bautista"		
Ubicación de la Obra	:	Región	:	Ayacucho
	:	Departamento	:	Ayacucho
	:	Provincia	:	Huamanga
	:	Distrito	:	San Juan Bautista
	:	Lugar	:	Oficina de Secretaria General e imagen Institucional
Código SNIP	:	N°2186551		
Aprobación del Expediente Técnico	:	Resolución de Alcaldía N°385-2013-MDSJB/AYAC (23.Dic.2013)		
Monto del Expediente Técnico	:	S/. 238,160.00		
Unidad Ejecutora	:	Municipalidad Distrital de San Juan Bautista		
Modalidad de Ejecución	:	Administración Directa		
Año Presupuestal	:	2016		
Fecha de Entrega de Terreno	:	No aplica		
Fecha de Inicio de Proyecto	:	09 de Marzo 2016		
Presupuesto Programado año 2016	:	S/. 159,950.00		
Supervisor del Proyecto	:	Sub. Gerencia de Supervisión de Obras, Ing. Antonio Loayza Yañez.		
Responsable de Meta	:	Abog. Giorela Villar Quispe		
Coordinador del Proyecto	:	Ing. Clever David Perez Ruiz. CIP N° 150184		
Plazo de ejecución programado	:	300 días calendarios		
Plazo de ejecución real	:	296 días calendarios		
Fecha de Término programado de Obra	:	04 de Enero 2017		
Fecha REAL de Término de Obra	:	30 de Diciembre del 2016		

Que, el Proyecto "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE LA OFICINA DE SECRETARIA GENERAL E IMAGEN INSTITUCIONAL DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN JUAN BAUTISTA, DISTRITO DE SAN JUAN BAUTISTA - HUAMANGA - AYACUCHO", se ha ejecutado en el marco del Plan de Acción Presupuestal para el ejercicio de los años 2016, dentro del programa 03 Planeamiento, Gestión y Reserva de Contingencia, modalidad de Administración Directa ejecutada por la Municipalidad Distrital de San Juan Bautista de Ayacucho a través de la Oficina de Secretaria General; culminándose los objetivos y metas del proyecto el 30 de Diciembre del 2016 con el acta de verificación y recepción del proyecto de fecha 07 de enero del 2017;



**MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN JUAN BAUTISTA**  
**HUAMANGA - AYACUCHO**

“Año del Dialogo y la Reconciliación Nacional”

**VII. RESUMEN DE LA LIQUIDACIÓN FÍSICA DEL PROYECTO:**

DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO	EJECUTADO			TOTAL VALORIZADO	SALDO
		INFORMACIÓN FINAL	MAYORES METRADOS	ADICIONALES		
	EXP. TECN.	Valorizado S/.	Valorizado S/.	Valorizado S/.	Valorizado S/.	Valorizado S/.
COSTO DIRECTO	S/. 238,160.00	S/. 160,898.00	S/. 0.00	S/. 0.00	S/. 160,898.00	S/. 77,262.00
GASTOS GENERALES	S/. 20,624.00	S/. 10,704.00	S/. 0.00	S/. 0.00	S/. 10,704.00	S/. 9,920.00
GASTOS DE SUPERVISIÓN	S/. 10,488.68	S/. 0.00	S/. 0.00	S/. 0.00	S/. 0.00	S/. 10,488.68
COSTO TOTAL VALORIZADO	S/. 269,272.68	S/. 171,602.00	S/. 0.00	S/. 0.00	S/. 171,602.00	S/. 97,670.68
PORCENTAJE DE AVANCE FISICO ACUMULADO EJECUTADO	100.00%	63.73%	0.00%	0.00%	63.73%	36.27%

Que, se concluye que la ejecución real "física" del "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE LA OFICINA DE SECRETARIA GENERAL E IMAGEN INSTITUCIONAL DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN JUAN BAUTISTA, DISTRITO DE SAN JUAN BAUTISTA - HUAMANGA - AYACUCHO", representa el Costo total valorizado de S. 171,602.00 (Ciento Setenta Un Mil Seiscientos Dos y 00/100 soles) equivalente al 63.73% del Presupuesto del expediente técnico aprobado; faltando ejecutar el 36.27% el cual no se completó por la falta de disponibilidad presupuestal, y que con el avance físico se logró los objetivos de la implementación y difusión a la Oficina de Secretaria General e Imagen Institucional;

**VIII. RESUMEN DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL:**

- Monto Acumulado Certificado **S/ 159,903.19 Soles.**
- Monto Ejecutado MDSJB **S/ 159,903.19 Soles.**

**FORMATO LF-10**  
**RESUMEN DE EJECUCION PRESUPUESTAL ANUAL**

FUNCION: PLANEAMIENTO, GESTIÓN Y RESERVA DE CONTINGENCIA  
PROGRAMA: INFORMACIÓN PÚBLICA  
SUB PROGRAMA: INFORMACIÓN PÚBLICA  
PROYECTO: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE LA OFICINA DE SECRETARIA GENERAL E IMAGEN INSTITUCIONAL DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN JUAN BAUTISTA, DISTRITO DE SAN JUAN BAUTISTA - HUAMANGA - AYACUCHO  
COMPONENTE: EQUIPAMIENTO E IMPLEMENTACION, DIFUSION Y SENSIBILIZACION, CAPACITACION  
META: 0060: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE LA OFICINA DE SECRETARIA GENERAL E IMAGEN INSTITUCIONAL DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN JUAN BAUTISTA, DISTRITO DE SAN JUAN BAUTISTA - HUAMANGA - AYACUCHO  
MODALIDAD: ADMINISTRACION DIRECTA

PRESUPUESTO SEGÚN EXPEDIENTE TÉCNICO: 269,272.68

PRESUPUESTO EJECUTADO FONCOMUN: 159,903.19

ESPECIFICA DE GASTOS	DESCRIPCION	COSTOS		SUB TOTAL	INCIDENCIA
		DIRECTOS	INDIRECTOS		
2.6.7.1.4.3	GASTOS POR LA COMPRA DE SERVICIOS	87,841.93	7,200.00	95,041.93	59.44%
2.6.3.2.1.1	MAQUINAS Y EQUIPOS PARA OFICINA	29,322.64	2,341.36	31,664.00	19.80%
2.6.7.1.4.2	GASTO POR LA COMPRA DE BIENES	32,232.56	964.70	33,197.26	20.76%
<b>TOTAL =</b>		<b>149,397.13</b>	<b>10,506.06</b>	<b>159,903.19</b>	<b>100.00%</b>

**IX. RESUMEN GENERAL POR ESPECIFICA DE GASTOS:**

Fuente Financiamiento	Año	CERTIFICADO	EJECUCION PPTAL POR ESPECIFICA DE GASTO			TOTAL
			2.6.7.1.4.3	2.6.3.2.1.1	2.6.7.1.4.2	
FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL	2016	159,903.19	95,041.93	31,664.00	33,197.26	159,903.19
<b>TOTAL ACUMULADO</b>		<b>159,903.19</b>	<b>95,041.93</b>	<b>31,664.00</b>	<b>33,197.26</b>	<b>159,903.19</b>

0323



**MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN JUAN BAUTISTA**  
**HUAMANGA - AYACUCHO**  
**“Año del Dialogo y la Reconciliación Nacional”**

X. RESUMEN DE LA LIQUIDACIÓN FINANCIERA DEL PROYECTO:

RESUMEN DE LA LIQUIDACIÓN FINANCIERA DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO		
	MONTO PRESUPUESTADO	AVANCE (%)
<b>PRESUPUESTO ACUMULADO CERTIFICADO - PROGRAMADO</b>	S/. 159,903.19	<b>100.00</b>
MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA OFICINA 2.6.3.2.1 1	S/. 31,664.00	19.80
GASTOS POR LA COMPRA DE BIENES 2.6.7.1.4 2	S/. 33,197.26	20.76
GASTOS POR LA COMPRA DE SERVICIOS 2.6.7.1.4 3	S/. 95,041.93	59.44
<b>TOTAL GASTO DEL PROYECTO - FINANCIERO</b>	<b>S/. 159,903.19</b>	<b>100.00</b>
<b>VARIACIÓN DEL PRESUPUESTO PROGRAMADO VS PRESUPUESTO EJECUTADO</b>	<b>( ) S/. 0.00</b>	<b>( ) 0.00 %</b>

Que, se concluye que financieramente el proyecto "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE LA OFICINA DE SECRETARIA GENERAL E IMAGEN INSTITUCIONAL DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN JUAN BAUTISTA, DISTRITO DE SAN JUAN BAUTISTA - HUAMANGA - AYACUCHO", representa el Costo total de S/. 159,903.19 (Ciento Cincuenta y Nueve Novcientos Tres con 19/100 Soles) equivalente al 100.00% del Presupuesto habilitado acumulado certificado, sin saldo presupuestal;

Que, a la evaluación físico (técnico) y financiera real de la ejecución del Proyecto refleja el siguiente resultado: Monto total valorizado por la suma de S/ 171,602.00 (Ciento Setenta y Un Mil Seiscientos Dos y 00/100 Soles), con 63.73% y el Gasto real de ejecución de Obra por el monto de S/ 159,903.19 (Ciento Cincuenta y Cinco Mil Novcientos Tres y 19/100 Soles), con 59.38% (no hay saldo de materiales en almacén), concluyendo que el proyecto ha tenido un rendimiento financiero efectivo en relación a las partidas ejecutadas con el presupuesto certificado y/o habilitado;

**RESUMEN DE LIQUIDACIÓN FÍSICA Y FINANCIERA:**

**A.- COSTO DE PROYECTO SEGÚN LIQUIDACIÓN TÉCNICA S/ 171,602.00**  
 Total, de Valorizaciones Contractuales S/ S/. 171,602.00

**B.- COSTO TOTAL REAL SEGÚN LIQUIDACIÓN FINANCIERA S/ 159,903.19**  
 Total Ejecución Presupuestal S/ 159,903.19

Que, a través del Informe N° 071-2018-MDSJB/GM, (27-Abr-2018), la Mg. Econ. Edith Huamán Carrasco - Gerente de Municipal, remite la Liquidación Física y Financiera del Proyecto en mención para su aprobación mediante acto resolutivo;

Estando a lo expuesto, de conformidad con la Ley N° 27444 - Ley del Procedimiento Administrativo General, acorde a las atribuciones y facultades previstas en Ley N° 27972 - Ley Orgánica de Municipalidades,

**SE RESUELVE:**

**ARTÍCULO PRIMERO.- APROBAR** la Liquidación Física y Financiera Final del Proyecto: "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE LA OFICINA DE SECRETARIA GENERAL E IMAGEN INSTITUCIONAL DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN JUAN BAUTISTA, DISTRITO DE SAN JUAN BAUTISTA - HUAMANGA - AYACUCHO", ejecutado bajo la modalidad de Administración Directa, durante el ejercicio presupuestal de año 2017, por un monto de Ciento Cincuenta y Nueve Mil Novcientos Tres y 19/100 Soles (S/ 159,903.19), de acuerdo a la liquidación efectuada por la Sub Gerencia de Supervisión y Liquidación de Obras.

**ARTÍCULO SEGUNDO.- NOTIFICAR** a la Gerencia Municipal, Gerencia de Administración y Finanzas, Subgerencia de Supervisión y Liquidación de Obras y la Unidad de Contabilidad a fin de que realice la rebaja contable correspondiente con la Cta. Patrimonial 1503 Vehículos Maquinarios y Equipos; 1503.02 Maquinaria y Equipos de Oficina; 1503.0201 Para Oficina; 1503.020101 Maquinarias y Equipos de Oficina, por la suma de Treinta y Un Mil Seiscientos Sesenta y Cuatro y 00/100 Soles (S/ 31,664.00); 1504 Inversiones Intangibles; 1504.04 Diseño de Infraestructura para Mejorar la Calidad de Servicio; 1504.0402 Gastos para la Compra de Bienes, por un monto de Treinta y Tres Mil Ciento Noventa y Siete y 26/100 Soles (S/ 33,197.26); 1504.0403 Gastos por la Compra de Servicios, por un monto de Noventa y Cinco Mil Cuarenta y Uno y 93/100 Soles (S/ 95,041.93), haciendo un total de Ciento Cincuenta y Nueve Mil Novcientos Tres y 19/100 Soles (S/ 159,903.19), y el cumplimiento de la presente resolución, ello de conformidad con los alcances de la Resolución de Contraloría N° 195-88-CO,

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y ARCHÍVESE



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN JUAN BAUTISTA

Med. Marjorie Guillén Cancho  
 ALCALDE