



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN JUAN BAUTISTA

HUAMANGA - AYACUCHO

"Año del Dialogo y la Reconciliación Nacional"

RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA N° 374-2018-MDSJB/ALC.

San Juan Bautista, 28 de diciembre del 2018.

VISTO:

La Resolución de Alcaldía N° 0107-2018-MDSJB/AYAC. (02-Abr-2018); Resolución de Alcaldía N° 331-2018-MDSJB/ALC. (04-Dic-2018); Dictamen N° 004-2018-MDSJB/CVRLTPO, (20-Dic-2018), presentado por los miembros integrantes de la Comisión de Verificación, Recepción, Liquidación y Transferencia de Proyectos y Obras de la Municipalidad Distrital de San Juan Bautista; Informe N° 458-2018-MDSJB/GIP, (26-Dic-2018), suscrito por el Ing. Ernesto P. Bautista Ayala - Gerente de Infraestructura Pública; Informe N° 255-2018-MDSJB/GM, (27-Dic-2018), suscrito por la Mg. Econ. Edith Huamán Carrasco - Gerente de Municipal, y;

CONSIDERANDO:

Que, según lo dispuesto en el Artículo 194° de la Constitución Política del Perú, modificada por las Leyes N°s 27680 y 30305 "Leyes de Reforma Constitucional", regula que las Municipalidades gozan de autonomía política, económica y administrativa en los asuntos de su competencia; dentro de dicho contexto la Municipalidad Distrital de San Juan Bautista ejerce sus funciones y materializa sus actos administrativos en observancia a la Ley N° 27972 - Ley Orgánica de Municipalidades, sus modificatorias Leyes N°s 28437, 28961, 29103, 29237 y 30055, y normas conexas de derecho público;

Que, mediante Resolución de Alcaldía N° 069-2016-MDSJB/AYAC. (29-Feb-2016), se aprobó el Expediente Técnico del Estudio Definitivo de la Inversión Pública "REPARACIÓN DE COMPACTADORES DE BASURA PARA USO DOMÉSTICO Y CARRO DE LA BASURA O VEHÍCULO DE RECOLECCIÓN DE DESPERDICIOS; ADQUISICIÓN DE LLANTAS PARA CAMIONES PESADOS Y EQUIPO PARA PROTECCIÓN; EN EL (LA) SUB GERENCIA DE SANEAMIENTO Y GESTION AMBIENTAL EN LA LOCALIDAD SAN JUAN BAUTISTA, DISTRITO DE SAN JUAN BAUTISTA, PROVINCIA HUAMANGA, DEPARTAMENTO AYACUCHO", con código unificado N° 2406038, con un presupuesto total de Doscientos Ochenta y Ocho Mil Seiscientos y 00/100 Soles (S/ 288,600.00);

Que, mediante Resolución de Alcaldía N° 331-2018-MDSJB/ALC. (04-Dic-2018), se conformó la Comisión de Verificación, Recepción, Liquidación y Transferencia de Proyectos y Obras de la Municipalidad Distrital de San Juan Bautista, la misma que estará conformada de la siguiente manera:

- ❖ PRESIDENTE : Gerente de Infraestructura Pública
- ❖ MIEMBRO : Sub Gerente de Supervisión y Liquidación de Obras
- ❖ MIEMBRO : Jefe de la Unidad de Contabilidad
- ❖ ASESOR : Supervisor de Obras o Proyecto

Que, mediante Dictamen N° 00 :2018-MDSJB/CVRLTPO, (20-Dic-2018), los miembros integrantes de la Comisión de Verificación, Recepción, Liquidación y Transferencia de Proyectos y Obras de la Municipalidad Distrital de San Juan Bautista, solicitan la aprobación con acto administrativo el Expediente de Liquidación Técnica Financiera del IOARR: "REPARACIÓN DE COMPACTADORES DE BASURA PARA USO DOMÉSTICO Y CARRO DE LA BASURA O VEHÍCULO DE RECOLECCIÓN DE DESPERDICIOS; ADQUISICIÓN DE LLANTAS PARA CAMIONES PESADOS Y EQUIPO PARA PROTECCIÓN; EN EL (LA) SUB GERENCIA DE SANEAMIENTO Y GESTION AMBIENTAL EN LA LOCALIDAD SAN JUAN BAUTISTA, DISTRITO DE SAN JUAN BAUTISTA, PROVINCIA HUAMANGA, DEPARTAMENTO AYACUCHO", con código unificado N° 2406038, y presentan el siguiente informe:

INFORME DE LIQUIDACIÓN TÉCNICA - FINANCIERA CARACTERÍSTICAS GENERALES:

1	ENTE EJECUTOR	: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN JUAN BAUTISTA 07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL
2	RUBRO	: 18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES
3	FUNCIÓN	: 017 AMBIENTE
4	PROGRAMA	: 036 GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS
5	SUBPROGRAMA	: 124 GESTIÓN DE LOS RESIDUOS SOLIDOS
6	PROYECTO	: 2406038 REPARACION DE COMPACTADORES DE LA BASURA PARA USO DOMESTICO Y CARRO DE LA BASURA O VEHICULO DE RECOLECCION DE DESPERDICIOS; ADQUISICION DE LLANTAS PARA CAMIONES PESADOS Y EQUIPO PARA PROTECCION; EN LA SUB GERENCIA DE SANEAMIENTO Y GESTION AMBIENTAL.
7	OBRA y METAS	: : 051 MEJORAMIENTO DE LIMPIEZA PUBLICA
8	UBICACIÓN	: LUGAR : SAN JUAN BAUTISTA DISTRITO : SAN JUAN BAUTISTA PROVINCIA : HUAMANGA REGIÓN : AYACUCHO

291
12

240
11



**MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN JUAN BAUTISTA
HUAMANGA - AYACUCHO**

"Año del Dialogo y la Reconciliación Nacional"

9	DEL PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA	
9.1	CÓDIGO SNIP DEL PIP	: NO CUENTA
9.2	PRESUPUESTO PERFIL	: NO CUENTA
9.3	RESPONSABLE DE APROBACIÓN VIABILIDAD	: NO CUENTA
10	DEL EXPEDIENTE TÉCNICO	
10.1	DEL EXPEDIENTE TECNICO INICIAL	: RESOLUCION DE ALCALDIA N° N°107-2018-MDSJB/ALC, de fecha 02 de Abril del 2018
	RESPONSABLE ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO	: Econ. Jesús Armando Villanueva Garcia
	PRESUPUESTO DEL EXPEDIENTE TÉCNICO INICIAL	: S/. 288,600.00
	COSTO DIRECTO	: S/. 285,600.00
	GASTOS GENERALES	: S/. 3,000.00
11	OFICINA EJECUTORA	: SUB GERENCIA DE SANEAMIENTO Y GESTION AMBIENTAL DE LA MDSJB
12	AÑO PRESUPUESTAL	: 2018
13	MODALIDAD DE EJECUCIÓN	: ADMINISTRACIÓN DIRECTA
14	TOTAL EJECUCION PRESUPUESTAL	: S/. 277,190.00
15	COSTO REAL DEL PROYECTO	: S/. 288,600.00
16	ETAPA DE EJECUCION	
16.1	RESPONSABLES DE LA OBRA 2018	
16.1.1	RESPONSABLE DEL IOARR	: Blgo. PERCY HINOSTROZA FERNANDEZ
16.1.2	SUPERVISOR DE OBRA	: Sr. SAUL ALARCON MARTINEZ
16.1.3	PLAZO DE EJECUCIÓN PROGRA.	: 06 MESES
16.1.4	FECHA DE ENTREGA DE TERRENO	: NO APLICA
16.1.5	FECHA DE INICIO	: 22 MARZO DEL 2018
16.1.6	FECHA DE TÉRMINO PROGRAMADO	: 18 SETIEMBRE DEL 2018
16.1.7	AMPLIACIÓN DE PLAZO N°01	: NO HUBO
16.1.8	AMPLIACIÓN DE PLAZO N°02	: NO HUBO
16.1.9	FECHA DE TERMINO REAL	: 18 DETIEMBRE DEL 2018
16.1.10	PLAZO REAL EJECUTADO	: 18 SETIEMBRE DEL 2018

I. METAS FÍSICAS Y/O OBJETIVOS ALCANZADOS POR EL PROYECTO DE INVERSIÓN

Plazo de ejecución programado : 6.00 MESES
 Fecha de inicio : 22 de marzo del año 2018
 Fecha de término programado : 18 de setiembre del año 2018
 Fecha de término real : 18 de setiembre del año 2018
 Plazo real ejecutado : 180 días calendarios
 Ampliación de Plazo N°01 : No hubo
 Ampliación de Plazo N°02 : No hubo
 Residente de obra 2018 : Blgo. Percy Hinostróza Fernández (Sub Gerente de Saneamiento Y Gestión Ambiental).
 Supervisor de obra 2018 : Sr. Saúl Alarcón Martínez (Gerente de Servicios Municipales).

Resumen de valorizaciones: Del informe final, el IOARR asciende a DOSCIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL SEICIENTOS Y 00/SOLES (S/ 288,600.00), que es equivalente al 100.00% del monto del Estudio Definitivo.

PARTIDAS	Unidad de medida	Metrado	Precio Unitario (S/.)	PPTO Parcial (S/.)	Avance actual			Saldo actual			
					Metrado	Ppto	%	Metrado	Ppto	%	
VALORIZACION FINAL											
VALORIZACION EJECUTADA EN EL PERIODO 2018.	GLOBAL	1.00	288,600.00	288,600.00	1.00	288,600.00	100.0%				
PRESUPUESTO TOTAL DE OBRA				288,600.00		288,600.00				0.00	
% DE AVANCE FISICO EJECUTADO						100.00%				0.00%	

**MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN JUAN BAUTISTA
HUAMANGA - AYACUCHO**

"Año del Dialogo y la Reconciliación Nacional"

3. VALORIZACIÓN FINAL DE LA INVERSIÓN:

PRESUPUESTO PROGRAMADO		TOTAL EJECUTADO	VARIACION
Estudio Definitivo	288,600.00	277,190.00	3.95%
TOTAL		277,190.00	
AVANCE PORCENTUAL	100.00	96.05%	3.95%

II. CARACTERÍSTICAS FINANCIERAS:

1. GASTOS EFECTUADOS POR LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN JUAN BAUTISTA.

La ejecución presupuestaria durante el periodo 2018 en su fase de compromiso, devengado y girado por la fuentes de financiamiento: 07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL, asciende a DOSCIENTOS SETENTA Y SIETE MIL CIENTO NOVENTA CON 00/SOLES (\$/ 277,190.00), sin embargo en la liquidación patrimonial se determina el costo real del proyecto el mismo que es DOSCIENTOS SETENTA Y SIETE MIL CIENTO NOVENTA Y 00/SOLES (\$/ 277,190.00), este importe de la ejecución que se rebajará con la Cuenta Patrimonial actual para año fiscal del 2018, vale decir en:

LIQUIDACION PRESUPUESTAL

Clasificador	Detalle	EJECUCION POR AÑOS	Parcial
		2018	
2.6.7.1.6.2	Gastos por la Compra – Bienes	212,144.00	212,144.00
2.6.7.1.6.3	Gastos por la Compra – Servicios	65,046.00	65,046.00
TOTAL EJECUTADO		277,190.00	277,190.00

LIQUIDACION PATRIMONIAL

Cta. PATRIMONIAL	DESCRIPCION	IMPORTE
1501.0899	Otras Estructuras en Construcción	277,190.00
1501.089903	Por Administración Directa-Bienes	212,144.00
1501.089904	Por Administración Directa-Servicios	65,046.00
SALDO DE ALMACEN		0.00
MONTO PARA REBAJA CONTABLE		277,190.00

III. EVALUACIÓN TÉCNICA FINANCIERA:

A base del expediente técnico aprobado la evaluación se muestra en el cuadro siguiente:

DESCRIPCIÓN	MONTO	PORCENTAJE
(1) COSTO TOTAL VALORIZADO	S/.288,600.00	100.00 %
(2) COSTO TOTAL REAL DEL PROYECTO	S/.277,190.00	96.05 %
DIFERENCIA (1-2) (POSITIVO O NEGATIVO)	S/11,410.00	3.95 %

De acuerdo al presente cuadro se puede apreciar que se tiene una diferencia positiva, esto es debido a la eficacia en las adquisiciones de bienes y contratación de servicios a un menor costo y el cumplimiento de las metas con el presupuesto ejecutado;

Que, la Comisión de Verificación, Recepción, Liquidación y Transferencia de Proyectos y Obras de la Municipalidad Distrital de San Juan Bautista, no se considera los saldos de almacén valorizados por no contar con ningún saldo del IOARR. Y que **el liquidador de obra**, juntamente con su equipo profesional, una vez realizado la revisión y verificación de la documentación técnica proporcionada al área de liquidación de obras, formaliza la declaración de conclusión de obra, aclarando que existen observaciones las cuales se señalan en el presente, y de las cuales, según amerite, deberán pronunciarse para que no se vuelvan a cometer durante la ejecución de los nuevos proyectos. El liquidador técnico, da por concluida la obra con las observaciones ya mencionadas, no haciéndose responsable de los vicios ocultos que pudieran existir; por lo que la Comisión recomienda actualizar los registros en el sistema del SNIP N°2406030, por que actualmente se encuentra en la fase de inversión, pese a que meta esta concluida y la UF de la Municipalidad distrital de San Juan Bautista, tiene responsabilidad funcional de realizar las modificaciones que correspondan, salvo mejor parecer; Aprobar con acto resolutivo la liquidación física financiera del IOARR: **"REPARACIÓN DE COMPACTADORAS DE BASURA PARA USO DOMÉSTICO Y CARRO DE BASURA O VEHICULO DE RECOLECCIÓN DE DESPERDICIOS; ADQUISICIÓN DE LLANTAS PARA CAMIONES PESADOS Y EQUIPO PARA PROTECCIÓN; EN LA SUB GERENCIA DE SANEAMIENTO Y GESTIÓN AMBIENTAL EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN BAUTISTA, DISTRITO SAN JUAN OBABUTISTA, PROVINCIA DE HUAMANGA, DEPARTAMENTO DE AYACUCHO."** por un monto ascendente a DOSCIENTOS SETENTA Y SIETE MIL CIENTO NOVENTA CON 00/100 SOLES (\$/ 277,190.00); comunicar a la Sub

289
11



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN JUAN BAUTISTA HUAMANGA -AYACUCHO

“Año del Dialogo y la Reconciliación Nacional”

Gerencia de Contabilidad a fin de que realice los registros contables correspondientes, de acuerdo a los cuadros de liquidación patrimonial existentes teniendo en cuenta que los componentes fueron ejecutados al 100% de cómo estaba establecido en el estudio definitivo;

Que, mediante Informe N° 458-2018-MDSJB/GIP, (26-Dic-2018), e Informe N° 255-2018-MDSJB/GM, (27-Dic-2018), el Ing. Ernesto P. Bautista Ayala – Gerente de Infraestructura Pública y la Mg. Econ. Edith Huamán Carrasco – Gerente de Municipal, remiten el Dictamen de Liquidación en mención a efectos de ser valorado y en ese sentido es pertinente recomendar su respectiva aprobación mediante acto resolutivo;

RESUMEN DE LIQUIDACIÓN FÍSICA Y FINANCIERA:

A.- COSTO DE PROYECTO SEGÚN LIQUIDACIÓN TÉCNICA S/ 277,190.00

Total, de Valorizaciones Contractuales S/ 277,190.00

B.- COSTO TOTAL DE EJECUCIÓN FINANCIERA SEGÚN LIQUIDACIÓN S/ 277,190.00

Total, Ejecución Presupuestal S/ 277,190.00

SE RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO.- APROBAR, la Liquidación Física y Financiera liquidación física financiera del IOARR: “REPARACIÓN DE COMPACTADORAS DE BASURA PARA USO DOMÉSTICO Y CARRO DE BASURA O VEHICULO DE RECOLECCIÓN DE DESPERDICIOS; ADQUISICIÓN DE LLANTAS PARA CAMIONES PESADOS Y EQUIPO PARA PROTECCIÓN; EN LA SUB GERENCIA DE SANEAMIENTO Y GESTIÓN AMBIENTAL EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN BAUTISTA, DISTRITO SAN JUAN OBAUTISTA, PROVINCIA DE HUAMANGA, DEPARTAMENTO DE AYACUCHO”, con código unificado N° 2406038, ejecutado bajo la modalidad de Administración Directa, durante el año 2018, por un monto de DOSCIENTOS SETENTA Y SIETE MIL CIENTO NOVENTA CON 00/100 SOLES (**S/ 277,190.00**);

ARTÍCULO SEGUNDO.- NOTIFICAR, a la Gerencia Municipal, Gerencia de Administración y Finanzas, Subgerencia de Supervisión y Liquidación de Obras y la Sub Gerencia de Contabilidad a fin de que realice la rebaja contable correspondiente con la Cta. Patrimonial:

LIQUIDACION PATRIMONIAL

Cta. PATRIMONIAL	DESCRIPCION	IMPORTE
1501.0899	Otras Estructuras en Construcción	277,190.00
1501.089903	Por Administración Directa-Bienes	212,144.00
1501.089904	Por Administración Directa-Servicios	65,046.00
SALDO DE ALMACEN		0.00
MONTO PARA REBAJA CONTABLE		277,190.00

y el cumplimiento de la presente resolución, ello de conformidad con los alcances de la Resolución de Contraloría N° 195-88-CG.

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y ARCHÍVESE



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN JUAN BAUTISTA
Med. Mardonio Guillén Cancho
ALCALDE

