

Adicionales de Obra correspondiente al II Trimestre 2024

OBJETO	N° DE PROCESO	N° DE CONTRATO	DENOMINACIÓN DE LA OBRA	CONTRATISTA Y/O CONSULTOR	LOCALIZACIÓN DE LA OBRA			N° DE ADICIONAL	DOCUMENTO DE ACREDITACIÓN		MONTO
					Distrito	Provincia	Departamento		Resolución	Fecha	
Obra	Adjudicación Simplificada N° 008-2023/IGP - 1era Convocatoria	CONTRATO N° 023-2023/IGP	Elementos de seguridad de la obra de Mejoramiento y ampliación del sistema de alerta ante riesgo volcánico y del Observatorio Vulcanológico en la Macro Región Sur	INMOBILIARIA PIÑARRETA S.A.C.	Sachaca	Arequipa	Arequipa	Adicional de obra N° 2	Resolución Directoral N° 153-IGP/2024	15/05/2024	Adicional 2: S/ 15,705.51