



Resolución de Gerencia Municipal

Nº 204 - 2024 - MDAACD/GM

Andrés A. Cáceres Dorregaray, 02 de octubre de 2024.

VISTO:

Informe Nº 018-2024-MDAACD/GDTI/CERB-RO, de fecha 18 de setiembre de 2024, expedido por el Residente de Obra con VºBº del Inspector; Informe Nº 002-2024-MDAACD/OSLP/RCLM-IO, de fecha 18 de setiembre de 2024, expedido por el Inspector de Obra/ Responsable de la Oficina de Supervisión y Liquidación de Proyectos, Informe Nº 639-2024-MDAACD/GDTI-DPAP-G, de fecha 25 de setiembre de 2024, expedido por el Gerente de Desarrollo Territorial e Infraestructura, Informe Nº 340-2024-MDAACD/JOPP-BQCH, de fecha 30 de setiembre de 2024, expedido por el Jefe de la Oficina General de Planeamiento y Presupuesto, Opinión Legal Nº 274-2024-MDAACD/OGAJ-RRZP, de fecha 01 de octubre de 2024, expedido por el Jefe de la Oficina General de Asesoría Jurídica, actuados sobre aprobar el Presupuesto Adicional de Obra Nº 01 denominado "Mejoramiento del servicio de práctica deportiva y/o recreativa en las losas deportivas en San José II etapa antiguo aeropuerto, del Distrito de Andrés Avelino Cáceres Dorregaray, Provincia de Huamanga, Departamento de Ayacucho" con CUI Nº 2591643, y;

CONSIDERANDO:

Que, de conformidad con el Artículo 194º de la Constitución Política del Perú, modificado por la Ley de Reforma de la Constitución Política del Perú, Ley Nº 30305, concordante con el Artículo II del Título Preliminar de la Ley Orgánica de Municipalidades; las municipalidades provinciales y distritales son los órganos de gobierno local. Tienen autonomía política, económica y administrativa en los asuntos de su competencia;

Que, de acuerdo a los artículos 27º y 39º de la citada norma donde señala que la Administración Municipal está bajo la Dirección y Responsabilidad del Gerente Municipal, funcionario de confianza a tiempo completo y dedicación exclusiva designado por el Alcalde, que resuelve los aspectos administrativos a su cargo a través de Resoluciones y Directivas;

Que, mediante Resolución de Contraloría Nº 432-2023-CG, aprueba la Directiva Nº 017-2023-CG/GMPL, la ejecución de obras públicas por administración Directa; donde establece regular el proceso de ejecución de obras por administración directa a fin de que se efectúen en las mejores condiciones de calidad, costo, plazo, en el marco de los Sistemas Administrativos y de otras disposiciones que resulten aplicables, con el propósito de cumplir la finalidad pública para la cual está prevista la obra, así como los objetivos institucionales de la entidad, de forma que se garantice el adecuado uso de los recursos y bienes del Estado, permitiendo el ejercicio del control gubernamental;

Que, con Resolución de Alcaldía Nº 523-2022-MDAACD/A de fecha 19 de diciembre de 2022 aprobó la Directiva Nº 007-2022-MDAACD - "Directiva para la formulación, evaluación, ejecución, supervisión y liquidación de proyectos de inversión pública por administración directa o convenio de la Municipalidad Distrital de Andrés Avelino Cáceres Dorregaray;





Resolución de Gerencia Municipal

N° 204 - 2024 - MDAACD/GM

Que, mediante Resolución de Gerencia Municipal N° 097-2023-MDAACD/GM (06-Jul-2023), se resuelve aprobar el Expediente Técnico del Proyecto: "Mejoramiento del servicio de práctica deportiva y/o recreativa en las losas deportivas en San José II etapa antiguo aeropuerto, del Distrito de Andrés Avelino Cáceres Dorregaray, Provincia de Huamanga, Departamento de Ayacucho" con CUI N° 2591643, con un presupuesto total de **S/ 510,971.22** (quinientos diez mil novecientos setenta y uno y 22/100 Soles); la misma que será ejecutada por Administración Directa, con una ejecución de 90 días calendarios, bajo la modalidad de administración directa;

Que, mediante Resolución de Gerencia Municipal N° 023-2024-MDAACD/GM (05-Feb-2024), se resuelve aprobar el presupuesto analítico del proyecto denominado "Mejoramiento del servicio de práctica deportiva y/o recreativa en las losas deportivas en San José II etapa antiguo aeropuerto, del distrito de Andrés Avelino Cáceres Dorregaray, Provincia de Huamanga, Departamento de Ayacucho" con CUI N° 2591643;

Que, con Informe N° 002-2024-MDAACD/OSLP/RCLM-IO, de fecha 18 de setiembre de 2024, expedido por el Inspector de Obra/ Responsable de la Oficina de Supervisión y Liquidación de Proyectos, quien remite el presupuesto adicional de la obra N°02 denominado "Mejoramiento del servicio de práctica deportiva y/o recreativa en las losas deportivas en San José II etapa antiguo aeropuerto, del Distrito de Andrés Avelino Cáceres Dorregaray, Provincia de Huamanga, Departamento de Ayacucho", dando conformidad Informe N° 018-2024-MDAACD/GDTI/CERB-RO, por razones que se adiciono nuevas partidas para el mejoramiento de la losa deportiva, servicios higienicos y la construcción de lavadero, dado que esto ayudara para una mejor operatividad adecuada; conforme al siguiente detalle:

SUSTENTO TECNICO DE ADICIONAL POR MAYORES METRADOS	
SERVICIOS HIGIENICOS	<ul style="list-style-type: none"> - PINTURA EXTERIOR Se tendrá en cuenta por que esta partida no se consideró en el adicional N° 01. - PINTURA EXTERIOR Se tendrá en cuenta porque esta partida no se consideró en el adicional N° 01
SUSTENTO TECNICO DE ADICIONAL POR NUEVAS PARTIDAS	
MEJORAMIENTO DE LA LOSA DEPORTIVA	Se realizara el cambio y mejora de las juntas asfálticas de dilatación existentes
CONSTRUCCION DE LAVADERO	Se realizara la instalación de un lavadero exterior, colindante al SS.HH con las siguientes metas <ul style="list-style-type: none"> - Trabajo prellminares - Movimiento de tierras - Concreto simple - Concreto armado - Muros y tabiques de albañilería - Revoques enlucidos y molduras - Instalaciones sanitarias





MUNICIPALIDAD DISTRITAL
**ANDRÉS AVELINO
CÁCERES DORREGARAY**



PROVINCIA DE HUAMANGA - REGION AYACUCHO
"Año del Bicentenario, de la consolidación de nuestra Independencia,
y de la conmemoración de las heroicas batallas de Junín y Ayacucho"

Resolución de Gerencia Municipal

Nº 204 - 2024 - MDAACD/GM

ITEM	PARTIDA	PRESUPUESTO GENERAL				PRESUPUESTO GENERAL ACTUALIZADO				ADICIONALES DE OBRA				VARIACION
		METRADO		COSTO		METRADO		COSTO		MAYOR METRADO		PARTIDAS NUEVAS		
		U N D	METRADO	PRE CIO (S/.)	PARCIA L (S/.)	U N D	METRADO	PRE CIO (S/.)	PARCIA L (S/.)	METRA DOS	MON TO S/.	METRA DOS	MONT O S/.	
01	OBRAS PRELIMINARES													
01.01	CONSTRUCCIONES PROVISIONALES													
01.01.01	ALMACEN, OFICINA Y GUARDIANA	m	2	24.00	118.43	2,842.32		m	2	24.00	121.46	2,915.04		72.72
01.01.02	CARTEL DE OBRA IMPRESION BANER DE 3.60X2.40M (SOPORTE DE MADERA)	un	d	1.00	1,757.26			un	d	1.00	1,832.38			75.12
01.01.03	CERCO PERIMETRICO CON ARPILLERA H=3.00M	m		160.00	16.70	2,672.00		m		160.00	16.79	2,686.40		14.40
01.02	INSTALACIONES PROVISIONALES													
01.02.01	SUMINISTRO E INSTALACION DE AGUA	m	es	3.00	100.00	300.00		m	es	3.00	100.00	300.00		0.00
01.02.02	SUMINISTRO E INSTALACION DE LUZ	m	es	3.00	200.00	600.00		m	es	3.00	200.00	600.00		0.00
01.03	SEGURIDAD Y SALUD													
01.03.01	EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL	g	lb	1.00	3,558.52			g	lb	1.00	3,558.52			0.00
01.03.02	EQUIPOS DE PROTECCIÓN COLECTIVA	g	lb	1.00	1,430.80			g	lb	1.00	1,430.80			0.00
01.03.03	SEÑALIZACIÓN TEMPORAL DE SEGURIDAD	g	lb	1.00	569.29	569.29		g	lb	1.00	581.58			12.29
01.03.04	RECURSOS PARA EMERGENCIAS ANTE EMERGENCIA DE SALUD DURANTE EL TRABAJO	g	lb	1.00	320.00	320.00		g	lb	1.00	320.00			
02	CONSTRUCCION DE COBERTURA METÁLICA													
02.01	ESTRUCTURAS													
02.02	ARQUITECTURA													
02.03	PINTURA													
02.03.01	PINTURA DE CIELOS RASOS, VIGAS, COLUMNAS Y PAREDES													
02.03.01.01	PINTURA AL LATEX DOS MANOS EN PEDESTAL	m	2	18.24	14.79	269.77		m	2	18.24	16.63	303.33		33.56
03	CONSTRUCCION DE TRIBUNAS Y/O PALCOS													
03.01	ESTRUCTURAS													
03.01.01	MOVIMIENTO DE TIERRAS													
03.01.01.01	EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL SUELTO	m	3	30.24	48.37	1,462.71		m	3	30.24	56.69	1,714.31		251.60
03.01.01.02	NIVELACION INTERIOR Y COMPACTADO CON PLANCHA 7.0HP	m	2	75.60	3.28	247.97		m	2	75.60	3.80	287.28		39.31
03.01.01.03	ELIMINACION DE MATERIAL PROCEDENTE DE EXCAVACIONES C/MAQUINARIA	m	3	36.29	7.96	288.87		m	3	36.29	8.02	291.05		2.18
03.01.02	OBRAS DE CONCRETO SIMPLE													
03.01.02.01	CONCRETO CICLOPEO FC=140KG/CM2 + 30 % PM.	m	3	75.60	315.86	23,879.02		m	3	75.60	340.24	25,722.14		1,843.12





MUNICIPALIDAD DISTRITAL
ANDRÉS AVELINO
CÁCERES DORREGARAY



PROVINCIA DE HUAMANGA - REGION AYACUCHO
"Año del Bicentenario, de la consolidación de nuestra Independencia,
y de la conmemoración de las heroicas batallas de Junín y Ayacucho"

Resolución de Gerencia Municipal

N° 204 - 2024 - MDAACD/GM

03.01.02.02	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE TRIBUNA	m 2	98.16	71.4 7	7,015.5 0	m 2	98.16	80.1 0	7,862.6 2										847.12
03.02	ARQUITECTURA																		
03.02.01.01	ACABADO FINAL EN GRADERIAS DE TRIBUNA, MORTERO 1:5 C:A	m 2	179.16	42.1 9	7,558.7 6	m 2	179.16	48.3 6	8,664.1 8										1,105.4 2
03.03	CARPINTERIA METALICA																		
03.03.01	BARANDA DE METAL F°G° 2"	m	45.30	132. 49	6,001.8 0	m	45.30	138. 64	6,280.3 9										278.59
03.04	VEREDAS																		
03.04.01	VEREDA CONCRETO 175 kg/cm2 E=4" FROT.Y BRUÑADO	m 2	60.00	134. 37	8,062.2 0	m 2	60.00	142. 54	8,552.4 0										490.20
03.04.02	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN VEREDAS	m 2	10.10	55.3 8	559.34	m 2	10.10	60.2 9	608.93										49.59
03.04.03	JUNTAS ASFALTICAS	m	15.00	6.02	90.30	m	15.00	6.43	96.45										6.15
04	MEJORAMIENTO DE LOSA EXISTENTE																		
04.01	REJILLA METALICA EN SARDINEL	m	82.22	75.3 0	6,191.1 7	m	82.22	150. 00	12,333. 00										6,141.8 3
04.02	PINTADO Y SEÑALIZACION DE LOSA DEPORTIVA	glb	1.00	1,20 0.00	1,200.0 0	glb	1.00	1,20 0.00	1,200.0 0										0.00
05	SERVICIOS HIGIENICOS																		
05.01	MOVIMIENTO DE TIERRAS																		
05.01.01	EXCAVACION PARA ZAPATAS HASTA 1.00 MT DE PROFUNDIDAD EN TERRENO NORMAL	m 3	2.81	66.1 0	185.74	m 3	2.81	77.5 5	217.92										32.18
05.01.02	EXCAVACION PARA CIMIENTOS CORRIDOS EN TERRENO NORMAL	m 3	2.73	55.0 8	150.37	m 3	2.73	64.6 2	176.41										26.04
05.01.03	AFIRMADO DE 4" CON EQUIPO LIVIANO	m 2	1.17	12.3 9	14.50	m 2	1.17	13.0 0	15.21										0.71
05.01.04	NIVELACION Y COMPACTADO PARA PISO DE SSHH	m 2	11.75	8.21	96.47	m 2	11.75	9.06	106.46										9.99
05.01.05	ACARREO DE MATERIAL EXCAVADO A PTO DE CARGUIO	m 3	4.37	2.34	10.23	m 3	4.37	2.34	10.23										0.00
05.01.06	ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE C/MAQUINARIA	m 3	4.37	5.35	23.38	m 3	4.37	5.35	23.38										0.00
05.02	OBRAS DE CONCRETO SIMPLE																		
05.02.01	SOLADO DE CONCRETO C:H - 1:12, E=4", PARA ZAPATAS	m 2	2.16	39.5 5	85.43	m 2	2.16	44.1 7	95.41										9.98
05.02.02	CIMIENTOS CORRIDOS CONCRETO CICLOPEO + 30% 1:10 CEMENTO-HORMIGON 30% P.G. ES SSHH.	m 3	2.73	274. 35	748.98	m 3	2.73	295. 09	805.60										56.62
05.02.03	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO	m 2	9.75	82.0 8	800.28	m 2	9.75	88.9 8	867.56										67.28
05.02.04	CONCRETO F°C = 175 KG/CM2	m 3	0.69	474. 70	327.54	m 3	0.69	510. 58	352.30										24.76
05.03	VEREDAS DE CONCRETO																		
05.03.01	CONCRETO F°C = 175 KG/CM2	m 3	0.90	474. 70	427.23	m 3	0.90	510. 58	459.52										32.29





MUNICIPALIDAD DISTRITAL
**ANDRÉS AVELINO
CÁCERES DORREGARAY**



PROVINCIA DE HUAMANGA - REGION AYACUCHO
"Año del Bicentenario, de la consolidación de nuestra Independencia,
y de la conmemoración de las heroicas batallas de Junín y Ayacucho"

Resolución de Gerencia Municipal

N° 204 - 2024 - MDAACD/GM

05.03.02	ENCOFRADO Y DESENCOFADO	m	2	2.87	82.0	235.57	m	2	2.87	88.9	255.37							19.80
05.03.03	JUNTAS ASFALTICAS DE DILATACION E=1"	m		3.80	9.32	35.42	m		3.80	10.3	39.14							3.72
05.04	FALSO PISO																	
05.04.01	FALSO PISO DE CONCRETO F'C= 140 KG/CM2 E=4"	m	2	11.75	44.7	525.93	m	2	11.75	47.6	559.89							33.96
05.05	OBRAS DE CONCRETO ARMADO																	
05.05.01	ZAPATAS																	
05.05.01.01	CONCRETO F'C = 210 KG/CM2	m	3	1.08	538.88	581.99	m	3	1.08	582.29	628.87							46.88
05.05.01.02	ACERO FY = 4200 KG/CM2	kg		25.20	7.30	183.96	kg		25.20	7.95	200.34							16.38
05.05.02	COLUMNAS																	
05.05.02.01	cCONCRETO F'C = 210 kg/cm2	m	3	0.78	562.03	438.38	m	3	0.78	605.60	472.37							33.99
05.05.02.02	ACERO FY = 4200 KG/CM2	kg		163.55	7.30	1,193.92	kg		163.55	7.95	1,300.22							106.30
05.05.02.03	ENCOFRADO Y DESENCOFADO	m	2	16.32	82.0	1,339.5	m	2	16.32	88.9	1,452.15							112.60
05.05.03	VGAS																	
05.05.03.01	cCONCRETO F'C = 210 kg/cm2	m	3	0.72	562.03	404.66	m	3	0.72	605.60	436.03							31.37
05.05.03.02	ENCOFRADO Y DESENCOFADO	m	2	3.58	82.0	293.85	m	2	3.58	88.9	318.55							24.70
05.05.03.03	ACERO FY = 4200 KG/CM2	kg		109.76	7.30	801.25	kg		109.76	7.95	872.59							71.34
05.06	ARQUITECTURA																	
05.06.01	MUROS Y TABIQUES DE ALBANELERIA																	
05.06.01.01	MURO DE LADRILLO TIPO IV 18 HUECOS DE SOGA C:A-1:4 X E=1.5 cm	m	2	35.58	89.3	3,178.3	m	2	35.58	94.5	3,365.1							186.80
05.06.02	REVOQUES Y REVESTIMIENTOS																	
05.06.02.01	TARRAJEO EN MUROS C:A - 1:5 E=1.5 CM INC. COLUMNETAS Y VIGUETAS	m	2	86.63	36.6	3,174.1	m	2	86.63	41.0	3,553.5							379.44
05.06.02.02	TARRAJEO EN SOBRECIMENTOS DE SS.HH. CON C:A E=1.5 CM	m	2	3.16	32.5	102.70	m	2	3.16	36.9	116.79							14.09
05.06.02.03	VESTIDURA DE DERRAMES EN PUERTAS, VENTANAS Y VANOS CO C:A 1:5	m		12.95	28.9	375.42	m		12.95	33.2	430.07							54.65
05.06.02.04	BRUNAS E=1"	m		45.20	9.97	450.84	m		45.20	11.7	531.55							80.91
05.07	PISOS Y PAVIMENTOS																	
05.07.01	PISOS																	
05.07.01.01	PISO DE CEMENTO FROTACHADO. COLOR NATURA Y BUÑADO A 1.00m. E=2mm	m	2	9.36	30.0	280.89	m	2	9.36	33.5	313.65							32.76
05.07.01.02	PISO CERAMICO ANTIDESLIZANTE 45x45cm	m	2	9.36	97.9	916.34	m	2	9.36	101.16	946.86							30.52
05.07.02	ZOCALOS																	
05.07.02.01	ZOCALO DE CERAMICO 0.27X0.45 m H=1.20 m SEGUN DISEÑO	m	2	59.99	97.9	5,873.0	m	2	59.99	101.16	6,068.5							195.57
05.07.03	CARPINTERIA METALICA Y HERRERIA																	





MUNICIPALIDAD DISTRITAL
**ANDRÉS AVELINO
CÁCERES DORREGARAY**



PROVINCIA DE HUAMANGA - REGION AYACUCHO
"Año del Bicentenario, de la consolidación de nuestra Independencia,
y de la conmemoración de las heroicas batallas de Junín y Ayacucho"

Resolución de Gerencia Municipal

Nº 204 - 2024 - MDAACD/GM

05.10.01.22	SOMBRERO VENTILACION PVC DE 2"	pza	2.00	16.94	33.88	pza	2.00	19.21	38.42											4.54
05.10.02	SISTEMA DE AGUA FRIA																			
05.10.02.01	TRABAJOS PRELIMINARES																			
05.10.02.01.01	TRAZO, NIVELACION Y REPLANTEO PRELIMINAR	m2	9.06	2.19	19.84	m2	9.06	2.25	20.39											0.55
05.10.02.02	MOVIMIENTO DE TIERRAS																			
05.10.02.02.01	EXCAVACION DE ZANJAS PARA TUBERIA DE DESAGUE SECCION 0.30 m. ALTURA VARIABLE	m3	2.72	55.08	149.82	m3	2.72	64.62	175.77											25.95
05.10.02.02.02	REFINE Y NIVELACION DE FONDO DE ZANJA PARA TUBERIA	m2	6.80	1.37	9.32	m2	6.80	1.62	11.02											1.70
05.10.02.02.03	CAMA DE APOYO CON MATERIAL PROPIO ZARANDEADO E=0.10m	m3	0.68	16.52	11.23	m3	0.68	19.38	13.18											1.95
05.10.02.02.04	RELLENO Y COMPACTADO CON MATERIAL PROPIO P/TUBERIA DE AGUA	m3	2.04	13.93	28.42	m3	2.04	16.00	32.64											4.22
05.10.02.03	SALIDA PARA AGUA FRIA																			
05.10.02.03.01	SALIDA DE AGUA FRIA TUBERIA PVC SAP C-10 O 1/2"	pto	7.00	23.87	167.09	pto	7.00	25.34	177.38											10.29
05.10.02.03.02	RED DE DISTRIBUCION TUBERIA DE 1/2" PVC-SAP	m	25.00	10.71	267.75	m	25.00	11.48	287.00											19.25
05.10.02.03.03	GRIFO F" G" PARA LAVAMANOS INTERIOR DE 1/2"	pza	2.00	62.05	124.10	pza	2.00	66.48	132.96											8.86
05.10.02.03.04	GRIFO CROMADO PARA LAVAMANOS INTERIOR DE 1/2"	pza	2.00	62.05	124.10	pza	2.00	66.48	132.96											8.86
05.10.02.03.05	VALVULA DE 1/2" INC. NICHOS PVC CON TAPA	und	1.00	86.64	86.64	und	1.00	92.79	92.79											6.15
05.11	INSTALACIONES ELECTRICAS																			
05.11.01	TUBERIA PVC - P 20 mm	m	25.00	10.63	265.75	m	25.00	11.04	276.00											10.25
05.11.02	ALIMENTADOR CABLE (2X4+1X4)MM2 THW	m	60.00	5.75	345.00	m	60.00	6.00	360.00											15.00
05.11.03	INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO MONOFASICO TIPO ENGRAMPE 2X20 A	pza	2.00	49.12	98.24	pza	2.00	52.18	104.36											6.12
05.11.04	INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO MONOFASICO TIPO ENGRAMPE 2X30 A	pza	1.00	48.62	48.62	pza	1.00	51.59	51.59											2.97
05.11.05	SALIDA PARA CENTRO DE LUZ TECHO	pto	4.00	61.00	244.00	pto	4.00	62.54	250.16											6.16
05.11.06	SALIDA DE PARED PARA TOMACORRIENTE MONOFASICO IDROBOX IP 55 DOBLE CON PUESTA A	pto	3.00	55.58	166.74	pto	3.00	61.10	183.30											16.56
05.11.07	PANEL LED CIRCULAR DE 24 W. PIADOSAR (INC. EQUIPO COMPLETO CON ACCESORIOS)	pza	4.00	93.22	372.88	pza	4.00	98.13	392.52											19.64
05.11.08	INTERRUPTOR SIMPLE	pza	3.00	30.81	92.43	pza	3.00	34.46	103.38											10.95
05.11.09	POZO PUESTA A TIERRA (R<10 Ohm)	und	1.00	1,471.19	1,471.19	und	1.00	2,500.00	2,500.00											1,028.81
05.12	VIARIOS																			

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ANDRÉS AVELINO CÁCERES DORREGARAY
Vº Bº
GERENTE MUNICIPAL

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ANDRÉS AVELINO CÁCERES DORREGARAY
Vº Bº
GERENTE GENERAL DE PLANIFICACION Y PRESUPUESTO

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ANDRÉS AVELINO CÁCERES DORREGARAY
Vº Bº
COMISARIO DE INGENIERIA

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ANDRÉS AVELINO CÁCERES DORREGARAY
Vº Bº
COMISARIO DE INGENIERIA





MUNICIPALIDAD DISTRITAL
**ANDRÉS AVELINO
CÁCERES DORREGARAY**



PROVINCIA DE HUAMANGA - REGION AYACUCHO
"Año del Bicentenario, de la consolidación de nuestra Independencia,
y de la conmemoración de las heroicas batallas de Junín y Ayacucho"

Resolución de Gerencia Municipal

Nº 204 - 2024 - MDAACD/GM

05.12.01	PLACA RECORDATORIA	un d	1.00	480. 00	480.00	un d	1.00	480. 00	480.00										0.00
06	MITIGACION AMBIENTAL																		
06.01	MEDIDAS DE MITIGACION DE IMPACTOS AMBIENTALES																		
06.01.04	LIMPIEZA FINAL DE OBRA	m 2	1,575. 00	0.67	1,055.2 5	m 2	1,575. 00	0.79	1,244.2 5										189.00
07	EQUIPAMIENTO PARA LA PRACTICA DEPORTIVA Y RECREATIVA																		
07.01	POSTES DE FIERRO Y NET PARA VOLEY	un d	2.00	519. 32	1,038.6 4	un d	2.00	524. 23	1,048.4 6										9.82
07.02	IMPLEMENTOS DEPORTIVOS	ev n	1.00	406. 95	406.95	ev n	1.00	406. 95	406.95										0.00
07.03	TABLERO DE BASQUET	un d	2.00	958. 16	1,916.3 2	un d	2.00	988. 00	1,976.0 0										59.68
08	FORTALECIMIENTO EN CAPACIDADES DEPORTIVAS A LA POBLACION BENEFICIARIA																		
08.02	CAPACITACION EN TEMAS DE OPERACION Y MANTENIMIENTO	ev n	1.00	5,00 0.00	5,000.0 0	ev n	1.00	5,00 0.00	5,000.0 0										0.00
	ADICIONAL DE OBRA Nº02																		
01	MEJORAMIENTO DE LOSA DEPORTIVA																		
01.01	JUNTAS ASFALTICAS DE DILATACION E=1"	M		10.3 0									329.84	3,397. 35	3,397.3 5				
02	CONSTRUCCION DE LAVADERO																		
02.01	TRABAJOS PRELIMINARES																		
02.01.01	TRAZO Y REPLANTEO	M 2		5.02									0.82	4.12	4.12				
02.02	MOVIMIENTO DE TIERRAS																		
02.02.01	EXCAVACION MANUAL PARA ESTRUCTURAS	M 3		77.5 5									0.08	6.20	6.20				
02.02.02	ACARREO INTERNO DE MATERIAL PROCEDENTE DE EXCAVACIONES	M 3		2.34									0.11	0.26	0.26				
02.02.03	ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE C/MAQUINARIA	M 3		5.35									0.11	0.59	0.59				
02.03	CONCRETO SIMPLE																		
02.03.01	CIMIENTOS CORRIDOS CONCRETO CICLOPEO + 30% 1:10 CEMENTO-HORMIGON 30% P.G. EN SSHH.	M 3		295. 09									4.80	1,416. 43	1,416.4 3				
02.04	CONCRETO ARMADO																		





Resolución de Gerencia Municipal

N° 204 - 2024 - MDAACD/GM

análisis técnico legal y concluye es VIABLE la aprobación de presupuesto N° 01 y ampliación de plazo N°02 de la obra "Mejoramiento del servicio de práctica deportiva y/o recreativa en las losas deportivas en San José II etapa antiguo aeropuerto, del Distrito de Andrés Avelino Cáceres Dorregaray, Provincia de Huamanga, Departamento de Ayacucho"; y estando a la disposición de la Gerencia Municipal;

Que, de conformidad con toda normatividad señalada y en uso de las atribuciones delegadas mediante Resolución de Alcaldía N° 27-2023-MDAACD/A, en aplicación del inciso 20) del artículo 20° de la Ley N° 27972 - Ley Orgánica de Municipalidades y su modificatoria con Ley N° 31433; y demás normas conexas;

SE RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO.- APROBAR el presupuesto adicional N° 02 de la obra "MEJORAMIENTO Y DEL SERVICIO DE PRACTICA DEPORTIVA Y/O RECREATIVA EN LA LOSA DEPORTIVA DE LA ASOCIACION SAN JOSE II ETAPA ANTIGUO AEROPUERTO, DISTRITO DE ANDRÉS AVELINO CÁCERES DORREGARAY - PROVINCIA DE HUAMANGA - DEPARTAMENTO DE AYACUCHO", con CUI N° 2591643, la misma que forma parte integrante del presente acto resolutivo.

ARTÍCULO SEGUNDO.- APROBAR el nuevo presupuesto del proyecto, conforme el siguiente detalle:

DESCRIPCION	PRESUPUESTO EXPEDIENTE TECNICO CONTRACTUAL	PRESUPUEST O EXPEDIENTE TECNICO ADICIONAL N°1	ACTUALIZACION DE PRESUPUESTAL	VARIACION PRESUPUESTAL	PRESTACIONES ADICIONALES		PARCIAL
					MAYORES METRADOS	PARTIDAS NUEVAS	
COSTO DIRECTO	S/ 396,162.22	S/ 124,873.28	S/ 140,347.21	S/ 15,473.93	S/ 252.82	S/6,162.73	S/ 21,909.48
PRESUPUESTO TOTAL	S/ 396,162.22	S/ 124,873.28	S/ 140,347.21	S/ 15,473.93	S/ 252.82	S/ 6,162.73	S/ 21,909.48
VARIACION PRESUPUESTAL ADICIONAL N°02					S/ 21,909.48		
VARIACION PORCENTUAL ADICIONAL N°02					5.53%		

ARTICULO TERCERO.- NOTIFICAR, el presente acto resolutivo a las unidades estructuradas de la Municipalidad Distrital de Andrés Avelino Cáceres Dorregaray, para su conocimiento conforme a Ley, **PUBLICAR** la presente Resolución, en el portal institucional de la entidad.

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE, CÚMPLASE Y ARCHIVASE



MUNICIPALIDAD DISTRITAL ANDRÉS A.
CÁCERES DORREGARAY

Ing. Cesar Meneses Huayanay
GERENTE MUNICIPAL

DISTRIBUCIÓN (04):
- Alcalde (01)
- GDTI (01)
- GM (01)
- Archivo (01)

