

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE MOYOBAMBA

"Año del Bicentenario, de la consolidación de nuestra Independencia, y de la conmemoración de las heroicas batallas de Junín y Ayacucho"

RESOLUCIÓN GERENCIAL N° 931 -2024-MPM/GM

Moyobamba, 17 OCT. 2024

VISTO:

El Contrato N°050-2024-MPM, de fecha 22 de julio del 2024; Carta N°051-2024-ISA VAMO'S CONTRATISTAS E.I.R.L/GG, de fecha 21 de agosto del 2024; Informe N°038-2024-MPM-UF-GGA, de fecha 10 de octubre del 2024 (Exp. N°584802); Nota Informativa N°2010-2024-MPM/GGA, de fecha 10 de octubre del 2024, y;

CONSIDERANDO:

Que, de conformidad a lo dispuesto en el artículo 194 de la Constitución Política del Estado, modificado por el artículo único de la Ley N°30305, Ley de Reforma Constitucional, concordante con el artículo II del Título Preliminar de la Ley N°27972, Ley Orgánica de Municipalidades; las **municipalidades provinciales** y distritales son órganos de gobierno local con autonomía política, económica y administrativa en los asuntos de su competencia; autonomía que radica en la facultad de ejercer actos de gobierno, administrativos y de administración con sujeción al ordenamiento jurídico;

Que, las municipalidades, en materia de **organización del espacio físico y uso del suelo**, ejercen la función de: **"Ejecutar directamente o proveer la ejecución de las obras de infraestructura urbana o rural que sean indispensables para el desenvolvimiento de la vida del vecindario, la producción, el comercio, el transporte y la comunicación en el distrito, tales como pistas o calzadas, vías, puentes, parques, mercados, canales de irrigación, locales comunales, y obras similares, (...)"**; de conformidad al numeral 4 del artículo 79 de la Ley Orgánica de Municipalidades, Ley N° 27972;

Que, el Anexo N° 01 de las definiciones del Reglamento de la Ley N°30225, Ley de Contrataciones del Estado, aprobado con Decreto Supremo N°344-2018-EF, señala: **"El Expediente Técnico de obra, es el conjunto de documentos que comprende: memoria descriptiva, especificaciones técnicas, planos de ejecución de obra, metrados, presupuesto de obra, fecha de determinación del presupuesto de obra, análisis de precios, calendario de avance de obra valorizado, fórmulas polinómicas, y, si el caso requiere estudio de suelos, estudio geológico, de impacto ambiental u otros complementarios"**;

Que, como puede apreciarse, el expediente técnico de obra está integrado por un conjunto de documentos de ingeniería y arquitectura que definen, principalmente, las características, alcance y la forma de ejecución de una obra, así como las condiciones del terreno en el que esta debía ejecutarse. Asimismo, es importante precisar que todos los documentos que integran el expediente técnico deben ser interpretados en conjunto y que dichos documentos deben proporcionar información suficiente, coherente y técnicamente correcta que permitiera ejecutar la obra adecuadamente;

Que, mediante Decreto Legislativo N°1252, se crea el Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones, el mismo que tiene como finalidad orientar el uso de los recursos públicos destinados a la inversión para la efectiva prestación de servicios y la provisión de la infraestructura necesaria para el desarrollo del país. El numeral 4.2 del artículo 4 del citado Decreto Legislativo, indica que las **inversiones de optimización, de ampliación marginal, de reposición y de rehabilitación no constituyen un proyecto de inversión**, por lo que no les resulta aplicable la fase prevista en los literales a) y b) del numeral 4.1 de dicho Decreto Legislativo. Para dichas inversiones, la forma de registro se definirá en el Reglamento del Decreto Legislativo en mención;

Que, mediante Decreto Supremo N°284-2018-EF, se aprueba el Reglamento del referido Decreto Legislativo N°1252, el cual, dentro de sus definiciones en el numeral 8) y 9) del artículo



RESOLUCIÓN GERENCIAL N° 931 -2024-MPM/GM

3 señala que las **inversiones de optimización**: son inversiones menores que resultan de un mejor uso y/o aprovechamiento de los factores de producción disponibles de una unidad productora mejorando el nivel de calidad o la eficiencia en la prestación del servicio. Se identifica sobre la base de un diagnóstico de la unidad productora existente y del análisis de la brecha oferta - demanda del servicio; y, que las **inversiones de rehabilitación**: son inversiones destinadas a la reparación de infraestructura dañada o equipos mayores que formen parte de una unidad productora, para volverlos al estado o estimación original. La rehabilitación no debe tener como objetivo el incremento de la capacidad de la unidad productora;

Que, el artículo 17 del mismo Decreto Supremo señala en el numeral 17.1.) que la fase de ejecución se inicia luego de la declaración de viabilidad, en el caso de proyectos de inversión, **o de la aprobación, en el caso de inversiones de optimización, de ampliación marginal, de reposición y de rehabilitación**. Asimismo, el numeral 17.2 expresa: "La fase de Ejecución comprende la elaboración del expediente técnico o documento equivalente y la ejecución física de las inversiones"; y, el numeral 17.3 dispone: "La elaboración del expediente técnico o documento equivalente debe sujetarse (...), a la información registrada en los aplicativos informáticos del Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones, para el caso de inversiones de optimización, de ampliación marginal, de reposición y de rehabilitación". (...);

Que, la Directiva N° 001-2019-EF/63.01 "Directiva General del Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones", aprobada mediante la Resolución Directoral N° 001-2019-EF/63.01, en su artículo 28, sobre la aprobación de las IOARR señala en el numeral 28.1 que la UF aprueba las IOARR mediante el registro del Formato Nro. 07-C: Registro de IOARR en el aplicativo informático del Banco de Inversiones, en el numeral 28.2 indica que la UF debe determinar si el servicio que será objeto de alguna IOARR requiere que la capacidad para su provisión sea ampliada, en cuyo caso debe formular el proyecto de inversión respectivo, y en el numeral 28.3 refiere que **la aprobación de una IOARR tiene una vigencia máxima de un (01) año contado desde su registro en el Banco de Inversiones, debiendo realizarse el cierre de la inversión si no se inicia la fase de ejecución dentro de dicho plazo;**

Que, por otro lado, en el artículo 29 numeral 29.1 de la referida Directiva General del Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones, señala que "Las inversiones ingresan a la fase de Ejecución del Ciclo de Inversión luego de contar con la declaración de viabilidad, en el caso de proyectos de inversión, o la aprobación, tratándose de IOARR, siempre que se encuentren registradas en el PMI"; y, el numeral 29.2 manifiesta que "La fase de Ejecución comprende la elaboración del expediente técnico o documento equivalente y la ejecución física de las inversiones";

Que, con fecha 22 de julio del 2024, la Municipalidad Provincial de Moyobamba, suscribe con la Empresa ISA VAMO'S CONTRATISTAS E.I.R.L., el Contrato N°050-2024-MPM, para la **contratación** del servicio de consultoría para la **elaboración del Expediente Técnico de la IOARR denominado: "CONSTRUCCION DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA; RENOVACION DE ARMADO DE ALUMBRADO PUBLICO; EN EL(LA) MIRADORES, PARQUES Y JARDINES DE LOS SECTORES BELÉN, CALVARIO, ZARAGOZA Y LLUYLLUCUCHA DE LA CIUDAD DE MOYOBAMBA, DISTRITO DE MOYOBAMBA, PROVINCIA MOYOBAMBA, DEPARTAMENTO SAN MARTIN"**, con Código Único de Inversiones (CUI) N° 2649523;

Que, a través de la Carta N°051-2024-ISA VAMO'S CONTRATISTAS E.I.R.L/GG, de fecha 21 de agosto del 2024, el Titular Gerente de la Empresa ISA VAMO'S CONTRATISTAS E.I.R.L., remite a esta Municipalidad Provincial, la elaboración del **Expediente Técnico de la IOARR**



RESOLUCIÓN GERENCIAL N° 931 -2024-MPM/GM

denominado: "CONSTRUCCION DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA; RENOVACION DE ARMADO DE ALUMBRADO PUBLICO; EN EL(LA) MIRADORES, PARQUES Y JARDINES DE LOS SECTORES BELÉN, CALVARIO, ZARAGOZA Y LLUYLLUCUCHA DE LA CIUDAD DE MOYOBAMBA, DISTRITO DE MOYOBAMBA, PROVINCIA MOYOBAMBA, DEPARTAMENTO SAN MARTIN", con CUI N° 2649523;

Que, mediante Informe N°038-2024-MPM-UF-GGA, de fecha 10 de octubre del 2024, el Responsable de la UF y UEI de la Gerencia de Gestión Ambiental de esta Entidad, emite opinión técnica favorable, para la aprobación del Expediente Técnico de la IOARR denominado: "CONSTRUCCION DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA; RENOVACION DE ARMADO DE ALUMBRADO PUBLICO; EN EL(LA) MIRADORES, PARQUES Y JARDINES DE LOS SECTORES BELÉN, CALVARIO, ZARAGOZA Y LLUYLLUCUCHA DE LA CIUDAD DE MOYOBAMBA, DISTRITO DE MOYOBAMBA, PROVINCIA MOYOBAMBA, DEPARTAMENTO SAN MARTIN", con CUI N° 2649523, indicando que, dicha inversión será ejecutado en un plazo de 90 días calendarios, bajo la modalidad de administración indirecta - POR CONTRATA, con un presupuesto de S/ 3'308,317.76 (Tres millones trescientos ocho mil trescientos diecisiete con 76/100 soles);

Que, asimismo, respecto al presupuesto aprobado y registrado en el Formato N°07C, del estudio de pre inversión del INVIERTE.PE, indica el Responsable de la UF y UEI de la Gerencia de Gestión Ambiental, que existe una variación respecto al monto inicial aprobado de S/ 2'151,558.88 y el monto actualizado del Expediente Técnico es de S/ 3'308,317.76, teniendo una variación de S/ 1'156,759.18; ello debido a la ampliación o prolongación de las calles ubicadas en el Jr. Arequipa, Oscar Reyes Benavides, Pedro Canga, Ayacucho, Reyes Guerra, Parque Jorge Chávez y Manuel del Águila; generando de tal manera mayor incremento o incidencia de aumento de metrados y presupuesto, en las siguientes partidas:

3.00 RENOVACION DE LUCES ORNAMENTALES EXISTENTES (Justificación en Relación de partidas con mayor incidencia)

- 03 01 TRABAJOS PRELIMINARES
- 03 02 MOVIMIENTO DE TIERRAS
- 03 03 CONCRETO SIMPLE
- 03 04 ILUMINACION
- 03 04 01 FABRICACION E INSTALACION DE MURETES DE CONCRETO
- 03 04 02 POSTE PEDESTAL PARA ILUMINACION
- 03 04 03 LUMINARIA PARA FAROLA
- 03 04 04 TENDIDO DE RED ELECTRICA DE FAROLAS LED
- 03 04 05 PUESTA A TIERRA <20 OHMIOS
- 02 04 06 TUBERIAS PVC 3/4" PARA EMPOTRAR
- 03 04 07 INSTALACION DE MEDIDOR Y TABLERO CONTROL ELÉCTRICO
- 03 04 08 TAPACIEGA METALICA + AUTORROSCANTE

RELACION DE SUSTENTO DE PLANOS

- PLANTA DE LUMINARIA EXISTENTE (Lamina 03,04,05,06,07,08,09,10)
- PLANTA DE LUMINARIA PROYECTADAS (Lamina 11)

Que, de conformidad al sustento técnico citado precedentemente, el Gerente de Gestión Ambiental, a través de la Nota Informativa N°2010-2024-MPM/GGA, de fecha 10 de octubre del 2024, solicita al Gerente Municipal, la aprobación del Expediente Técnico de la IOARR denominado: "CONSTRUCCION DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA; RENOVACION DE ARMADO DE ALUMBRADO PUBLICO; EN EL(LA) MIRADORES, PARQUES Y JARDINES DE LOS SECTORES BELÉN, CALVARIO, ZARAGOZA Y LLUYLLUCUCHA DE LA CIUDAD DE MOYOBAMBA, DISTRITO DE MOYOBAMBA, PROVINCIA MOYOBAMBA, DEPARTAMENTO SAN MARTIN", con CUI N° 2649523, el mismo que será ejecutado en un plazo de 90 días calendarios, bajo la modalidad de administración indirecta - POR CONTRATA, con un





"Año del Bicentenario, de la consolidación de nuestra Independencia, y de la conmemoración de las heroicas batallas de Junín y Ayacucho"

RESOLUCIÓN GERENCIAL N° 931 -2024-MPM/GM

presupuesto de S/ 3'308,317.76 (Tres millones trescientos ocho mil trescientos diecisiete con 76/100 soles);

Que, con Resolución de Alcaldía N°111-2024-MPM/A, de fecha 27 de marzo del 2024, se **DESIGNA** al Ing. **GUNTER ALONSO VELA VILLACORTA**, en el cargo de **GERENTE MUNICIPAL** de la Municipalidad Provincial de Moyobamba, (...); de conformidad a la Ordenanza Municipal N°557-MPM, que aprueba el Reglamento de Organización y Funciones (ROF), Estructura Orgánica y Organigrama de la Municipalidad Provincial de Moyobamba;

Que, mediante Proveído, de fecha 11 de octubre del 2024, el Gerente Municipal autoriza a la Oficina General de Asesoría Jurídica, la emisión del presente acto resolutivo;

Que, por lo expuesto y en uso de las facultades delegadas mediante la Resolución de Alcaldía N°326-2023-MPM/A;

SE RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO.- APROBAR el Expediente Técnico de la IOARR denominado: "CONSTRUCCION DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA; RENOVACION DE ARMADO DE ALUMBRADO PUBLICO; EN EL(LA) MIRADORES, PARQUES Y JARDINES DE LOS SECTORES BELÉN, CALVARIO, ZARAGOZA Y LLUYLLUCUCHA DE LA CIUDAD DE MOYOBAMBA, DISTRITO DE MOYOBAMBA, PROVINCIA MOYOBAMBA, DEPARTAMENTO SAN MARTIN", con CUI N° 2649523; a ejecutarse en un plazo de 90 días calendarios, bajo la modalidad de administración indirecta - POR CONTRATA, con un presupuesto de S/ 3'308,317.76 (Tres millones trescientos ocho mil trescientos diecisiete con 76/100 soles);

ARTÍCULO SEGUNDO.- PRECISAR que, en lo que compete a los aspectos de competencia y especialidad, este despacho no puede avocarse a la revisión del contenido de carácter técnico de los documentos remitidos, los mismos que han sido revisados y ameritaron un pronunciamiento del Responsable de la UF y UEI de la Gerencia de Gestión Ambiental, por consiguiente, son de absoluta responsabilidad de las Gerencias y Oficinas en mención.

ARTÍCULO TERCERO.- ENCARGAR a la Gerencia de Gestión Ambiental, continuar con el trámite respectivo y acciones correspondientes respecto del Expediente Técnico de la IOARR aprobado, conforme a Ley.

ARTÍCULO CUARTO.- NOTIFICAR al responsable del Portal Institucional de la Municipalidad Provincial de Moyobamba.

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE



ALONSO VELA VILLACORTA
GERENTE MUNICIPAL

GERENTE MUNICIPAL