

CRONOGRAMA DEL PROCESO DE ENCARGATURA UGEL CHACHAPOYAS, en el marco de la RV N° 147-2023-MINEDU

N°	ACTIVIDADES	MEDIO DE DESARROLLO	RESPONSABLE	INICIO	FIN
1	Publicación de Plaza	Portal del estado y otros medios de comunicación masiva	DREA	15/10/2024	17/10/2024
2	Recepción de expedientes	Mesa de partes de la DREA	Postulante	18/10/2024	
3	Verificación de requisitos	Comité	Comité	21/10/2024	22/10/2024
4	Publicación de expedientes Observados	Portal del estado y otros medios de comunicación masiva	Comité	22/10/2024	
5	Subsanación de observaciones	Mesa de partes de la DREA	Postulante	23/10/2024	
6	Publicación de NO APTOS (retiro del proceso)	Portal del estado y otros medios de comunicación masiva	Comité	24/10/2024	
7	Evaluación de expedientes	Comité	Comité	25/10/2024	
8	Publicación preliminar de cuadro de mérito	Portal del estado y otros medios de comunicación masiva	Comité	28/10/2024	
9	Presentación y absolución de reclamos	Mesa de partes de la DREA	Postulante	29/10/2024	
10	Publicación final de cuadro de mérito	Portal del estado y otros medios de comunicación masiva	Comité	30/10/2024	
11	Adjudicación	Presencial, en la Oficina de Recursos Humanos	Comité DREA	31/11/2024	
12	Presentación del Informe	Comité	Comité DREA	31/11/2024	
13	Emisión de resoluciones de encargatura	Comité	Responsable Nexus	31/10/2024	

Chachapoyas 11 de octubre 2024

