

PLAN DE TRABAJO DE LA ACTIVIDAD DE FISCALIZACIÓN (PTAF) DE LA EJECUCION DE LA OBRA: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE DRENAJE PLUVIAL EN PARQUE JOSE OLAYA DISTRITO DE CALLERIA, PROVINCIA DE CORONEL PORTILLO, DEPARTAMENTO DE UCAYALI CUI:2573253 DE LA MPCP CORRESPONDIENTE AL AÑO 2024

ENTIDAD: MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CORONEL PORTILLO FECHA DE ELABORACIÓN: 07-11-2024

1) INFORMACIÓN DE LA ACTIVIDAD DE FISCALIZACIÓN:

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD DE FISCALIZACIÓN:	Fiscalizar la Ejecución de Obra, Mejoramiento del Servicio de Drenaje Pluvial en Parque José Olaya, distrito de Callería, Provincia de Coronel Portillo, Departamento de Ucayali – CUI: 2573253 de la MPCP correspondiente al año 2024.	
APROBACIÓN DE LA ACTIVIDAD DE FISCALIZACIÓN EN CONCEJO MUNICIPAL:	Acuerdo de Concejo n.º 000193-2024-MPCP/ALC	Fecha de Acuerdo: 12 de noviembre de 2024.
JUSTIFICACIÓN DE LA ACTIVIDAD DE FISCALIZACIÓN: (Describe brevemente la necesidad de realizar la AF y el beneficio para el bienestar ciudadano o población).	FISCALIZAR E IDENTIFICAR VICIOS OCULTOS, INCUMPLIMIENTO DE CONTRATO Y DEFICIENCIAS EN LA OBRA.	
TIPO DE FISCALIZACIÓN: (Marque con una "X" la opción que corresponda).	Fiscalización en comisión ()	Fiscalización individual (X)
PRESUPUESTO APROBADO POR ACUERDO DE CONCEJO MUNICIPAL: (Expresado en números y letras). ¹	S/ 40,000.00 / Cuarenta Mil con 00/100 Soles.	
PLAZO ESTIMADO PARA REALIZAR LA ACTIVIDAD DE FISCALIZACIÓN:	Fecha de inicio: 11/11/2024	Fecha de fin: 27/12/2024

2) CRONOGRAMA DE TRABAJO:

Nº	Actividades a realizar	Plazo estimado para desarrollar cada actividad		Nombres y apellidos de los consejeros regionales o regidores municipales responsables de la actividad
		Fecha de inicio	Fecha de fin	
1	Gestionar, a través de la Secretaria General, el requerimiento de la contratación de un Asesor en ejecución de obra.	11-11-2024	21-11-2024	SOFIA SEFFORA YABAR RAMIREZ
2	Solicitar, al área correspondiente el expediente técnico de obra CUI 2573253 , asimismo solicitar informes, valorizaciones, etc. de la supervisión de la obra.	11-11-2024	21-11-2024	SOFIA SEFFORA YABAR RAMIREZ
3	Revisar, analizar la información del expediente técnico de obra, sobre la etapa de ejecución de la obra CUI 2573253 , con apoyo de los asesores profesionales.	22-11-2024	10-12-2024	SOFIA SEFFORA YABAR RAMIREZ
4	Verificar en campo que la obra se ejecute de acuerdo a la programación de la obra.	02-12-2024	06-12-2024	SOFIA SEFFORA YABAR RAMIREZ
5	Elaboración y remisión de informe por parte del asesor (especialista) respecto a lo identificado en campo sobre evaluación físico de lo ejecutado de obra.	09-12-2024	10-12-2024	SOFIA SEFFORA YABAR RAMIREZ
6	Elaborar el informe con el resultado de la actividad de fiscalización realizada sobre la	11-12-2024	16-12-2024	SOFIA SEFFORA YABAR RAMIREZ

ejecución de la obra CUI 2573253 , incluido los logros, dificultades y recomendaciones para registrar los resultados de la actividad de fiscalización en el Balance Semestral.			
---	--	--	--

El presupuesto aprobado por el Consejo Regional o Concejo Municipal, se realiza por cada actividad de fiscalización propuesta y es el monto aprobado en la Sesión de Consejo Regional o Municipal, para la actividad de fiscalización a realizar ya sea en forma individual o en comisión. Este casillero se llenará con fecha posterior a la aprobación de la actividad de fiscalización.

3) RECURSOS Y PRESUPUESTO A UTILIZAR:

A) Requerimiento de Bienes:

Descripción del Bien	Especificaciones técnicas del requerimiento	Cantidad	Precio unitario S/.	Presupuesto estimado S/.
SUB - TOTAL				S/.

B) Requerimiento de Servicios:

Descripción del Servicio	Términos de referencia del servicio	Presupuesto estimado S/.
Asesoría en ejecución de obra	Ingeniero civil y/o sanitario colegiado y habilitado, con experiencia de dos años en ejecución de obras en saneamiento y/o edificaciones, plazo correspondiente a 15 días, con pago previa presentación de informe final del asesor. El servicio del asesor especialista incluye la revisión y análisis del expediente técnico de obra sobre la etapa de ejecución, incluye verificación en campo que la ejecución de la obra se haga de acuerdo a lo programado en el expediente de obra, incluye la elaboración y remisión del informe respecto a lo identificado en campo.	40,000.00
SUB - TOTAL		S/. 40,000.00

PRESUPUESTO TOTAL ESTIMADO (A+B) ²:	S/. 40,000.00
---	----------------------

4) COMENTARIOS (Opcional):

Las modificaciones que requiera el presente plan de trabajo en marco a los estudios de mercado y otras situaciones que ameriten su modificación, será elevado a sesión de concejo para su aprobación.

5) FIRMA DE LOS REGIDORES MUNICIPALES QUE REALIZARÁN LA ACTIVIDAD DE FISCALIZACIÓN:

N°	Nombres y apellidos completos	DNI	Firma	Sí es regidor municipal responsable del registro de información en el aplicativo informático para el registro del Balance Semestral (Escriba "SI" donde corresponda):
1	SOFIA SEFFORA YABAR RAMIREZ	76465730		SI

² El "Presupuesto Total Estimado (A+B)" precisado en el numeral 3) del presente documento, es la sumatoria del presupuesto estimado del requerimiento de bienes y del presupuesto estimado del requerimiento de servicios.