



Trujillo, 22 de Noviembre de 2024

RESOLUCION GERENCIAL REGIONAL N° -2024-GRLL-GGR-GRI

VISTO:

Informe N° 002468 -2024-GRLL-GGR-GRI-SGED, suscrito por el Sub Gerente de Estudios Definitivos, de la Gerencia de Infraestructura del Gobierno Regional La Libertad, conteniendo el expediente administrativo sobre Actualización del Expediente Técnico: "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS OPERATIVOS O MISIONALES INSTITUCIONALES EN LA GERENCIA REGIONAL DE EDUCACIÓN LA LIBERTAD, DISTRITO DE TRUJILLO DE LA PROVINCIA DE TRUJILLO DEL DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD" COMPONENTE I con CUI 2590995, y ;

CONSIDERANDO:

Que, conforme a lo establecido en el artículo 191° de la Constitución Política vigente, modificada mediante Ley N° 30305, prescribe que "Los Gobiernos Regionales tienen autonomía política, económica y administrativa en los asuntos de su competencia coordinan con las municipalidades sin interferir sus funciones y atribuciones."

Que, conforme a lo prescrito en el artículo 12° de la Ley N° 27783 Ley de Bases de la Descentralización los "Los procedimientos y trámites administrativos en asuntos de competencia de los gobiernos regionales y locales son sustanciados conforme a la ley de la materia, y se agotan en la respectiva jurisdicción regional o municipal;

Que, conforme a lo prescrito en el artículo 2° de la Ley N O 27867 Ley Orgánica de Gobierno Regionales, "Los Gobiernos Regionales emanan de la voluntad popular. Son personas jurídicas de derecho público, con autonomía política, económica y administrativa en asuntos de su competencia, constituyendo, para su administración económica y financiera, un Pliego Presupuestal;

Que, bajo el marco jurídico antes mencionado el Gobierno Regional La Libertad, por intermedio de su órgano de línea la Gerencia Regional de Infraestructura es competente para emitir la resolución administrativa que apruebe los expedientes técnicos que se propongan.

Que, mediante OFICIO 000457-2023/GGR-UF de fecha 26 de abril del 2023, la Unidad Formuladora del Gobierno Regional La Libertad comunica la viabilidad del proyecto con CUI: 2590995.

Que, mediante CONTRATO DE LOCACION DE SERVICIOS 268-2023-GRLL-GRCO entre Rafael Damián Villon Prieto y el Gobierno Regional La Libertad en el cual se contrata el SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA PARA LA ELABORACIÓN DEL DOCUMENTO EQUIVALENTE DEL PROYECTO MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS OPERATIVOS O MISIONALES INSTITUCIONALES EN LA GERENCIA REGIONAL DE EDUCACION LA LIBERTAD, DISTRITO DE TRUJILLO DE LA PROVINCIA DE TRUJILLO DEL DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD CUI: 2590995.





Que, mediante Resolución Gerencial Regional N° 000118-2023-GRLL-GGR-GRI, de fecha 23 de junio de 2023, la Gerencia de Infraestructura resuelve APROBAR el Expediente Técnico: "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS OPERATIVOS O MISIONALES INSTITUCIONALES EN LA GERENCIA REGIONAL DE EDUCACIÓN LA LIBERTAD, DISTRITO DE TRUJILLO DE LA PROVINCIA DE TRUJILLO DEL DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD" con CUI 2590995; teniendo como Presupuesto total de inversión el monto S/ 149,686,131.56 (CIENTO CUARENTA MILLONES SEISCIENTOS OCHETA Y SEIS MIL CIENTO TREINTA Y UNO CON 56/100 SOLES), con precios vigentes al mes de junio del 2023 con un plazo de ejecución de 170 días calendarios, la modalidad de ejecución: CONTRATA sistema de contratación Suma Alzada y la Modalidad de Ejecución del Contrato Llave en Mano.

Que, mediante RESOLUCIÓN GERENCIAL REGIONAL 000156-2023/GGR-GRI, de fecha 04 de agosto del 2023, la que señala en su ARTÍCULO PRIMERO. - MODIFICAR, el ARTÍCULO PRIMERO de la Resolución Gerencial Regional N° 00118-2023- GRLL-GGR/GRI, la misma que, a partir de la emisión de la presente resolución quedará de la siguiente manera:

ARTÍCULO PRIMERO. - APROBAR el Expediente Técnico o Documento Equivalente del Proyecto: "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS OPERATIVOS O MISIONALES INSTITUCIONALES EN LA GERENCIA REGIONAL DE EDUCACIÓN LA LIBERTAD, DISTRITO DE TRUJILLO DE LA PROVINCIA DE TRUJILLO DEL DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD" COMPONENTE 1, CÓDIGO ÚNICO DE INVERSIONES: 2590995, cuyo monto total de inversión asciende a la suma de S/. 121,135,805.80 (CIENTO VEINTIUN MILLONES CIENTO TREINTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS CINCO con 80/100 soles) y como COMPONENTE 1 el monto de S/ 71,189,959.13 (SETENTA Y UN MILLONES CIENTO OCHENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS CIENCUENTA Y NUEVE CON 13/100) asimismo con precios vigentes al mes de julio de 2023, con un plazo de ejecución de 170 DIAS CALENDARIOS, tipo de contratación POR CONTRATA, sistema de contratación: SUMA ALZADA, y la Modalidad de Ejecución del Contrato LLAVE EN MANO

Que, mediante Resolución Gerencial Regional N° 000186-2023-GRLL-GGR-GRI, de fecha 24 de agosto de 2023, la Gerencia de Infraestructura resuelve APROBAR, Actualización de Costos, Presupuestos del Proyecto: "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS OPERATIVOS O MISIONALES INSTITUCIONALES EN LA GERENCIA REGIONAL DE EDUCACIÓN LA LIBERTAD, DISTRITO DE TRUJILLO DE LA PROVINCIA DE TRUJILLO DEL DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD" con CUI 2590995, con un presupuesto analítico vigente al mes de julio del 2023, de S/159'172,928.25 (Ciento cincuenta y nueve millones ciento setenta y dos mil novecientos veinte ocho con 25/100 soles), teniendo como plazo de ejecución de 170 días calendarios, con tipo de contratación Por Contrata, sistema de contratación Suma Alzada.

Que, mediante RESOLUCIÓN GERENCIAL REGIONAL 000236-2023/GGR-GRI, de fecha 10 de noviembre del 2023, la que señala en su ARTÍCULO PRIMERO. - MODIFICAR, el ARTÍCULO PRIMERO de la Resolución Gerencial Regional N° 00186-2023GRLL-GGR/GRI, la misma que, a partir de la emisión de la presente resolución quedará de la siguiente manera: ARTÍCULO PRIMERO. - APROBAR el Expediente Técnico o Documento Equivalente del Proyecto: "MEJORAMIENTO DE LOS





SERVICIOS OPERATIVOS O MISIONALES INSTITUCIONALES EN LA GERENCIA REGIONAL DE EDUCACIÓN LA LIBERTAD, DISTRITO DE TRUJILLO DE LA PROVINCIA DE TRUJILLO DEL DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD” COMPONENTE 1, CÓDIGO ÚNICO DE INVERSIONES: 2590995, cuyo monto total de inversión asciende a la suma de S/. 211,028,421.22 (DOS CIENTOS ONCE MILLONES VEINTIOCHO MIL CUATROCIENTOS VEINTIUNO con 22/100 soles) y como COMPONENTE 1 el monto de S/ 159,796,497.75 (CIENTO CINCUENTA MILLONES SETECIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS NOVENTAY SIETE CON 22/100) asimismo con precios vigentes al mes de noviembre de 2023, con un plazo de ejecución de 170 DIAS CALENDARIOS, tipo de contratación POR CONTRATA, sistema de contratación: SUMA ALZADA, y la Modalidad de Ejecución del Contrato LLAVE EN MANO.

Que, mediante RESOLUCIÓN GERENCIAL REGIONAL 000030-2024/GGR-GRI, de fecha 19 de febrero del 2024, señala en su ARTÍCULO PRIMERO. - MODIFICAR, el ARTÍCULO PRIMERO de la Resolución Gerencial Regional 000029-2024/GGR-GRI, de fecha 19 de febrero de 2024, a consecuencia de la modificación del componente de Control Concurrente el mismo que a partir de la emisión de la presente resolución quedará de la siguiente manera:

ARTÍCULO PRIMERO. - APROBAR el Expediente Técnico o Documento Equivalente del Proyecto: “MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS OPERATIVOS O MISIONALES INSTITUCIONALES EN LA GERENCIA REGIONAL DE EDUCACIÓN LA LIBERTAD, DISTRITO DE TRUJILLO DE LA PROVINCIA DE TRUJILLO DEL DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD”, CÓDIGO ÚNICO DE INVERSIONES: 2590995, cuyo monto total de inversión asciende a la suma de S/. 165,358,096.80 (CIENTO SESENTA Y CINCO MILLONES TRESCIENTOS CIENCUENTA Y OCHO MIL NOVENTA Y SEIS CON 80/100 SOLES) asimismo con precios vigentes al mes de febrero de 2024, con un plazo de ejecución de ejecución de 170 DIAS CALENDARIOS, tipo de contratación POR CONTRATA, sistema de contratación: SUMA ALZADA, y la Modalidad de Ejecución del Contrato LLAVE EN MANO...

Que, mediante Que, de acuerdo a la RESOLUCIÓN GERENCIAL REGIONAL N°000099-2024-GRLLGGR-GRI de fecha 31 de mayo del 2024, se aprueba el Expediente Técnico o Documento Equivalente del Proyecto: “MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS OPERATIVOS O MISIONALES INSTITUCIONALES EN LA GERENCIA REGIONAL DE EDUCACION LA LIBERTAD, DISTRITO DE TRUJILLO, PROVINCIA DE TRUJILLO DEL DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD” – CUI 2590995 cuyo monto total de Inversión asciende a la suma de S/ 147,387,056.57 (CIENTO CUARENTA Y SIETE MILLONES TRESCIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL CINCUENTAS Y SEIS CON 57/100 SOLES).

Que, mediante INFORME N°000594-2024-GRLL-GGR-GRE-SGGI de fecha 30 de octubre del 2024, la Gerencia Regional de Educación remite el Informe complementario de Laptop de las diferentes UGEL y Colegio militar Ramón Castilla de la Región Libertad sustentando la necesidad de adquirir 5,544 laptops adicionales.





Que, mediante INFORME N° 2468-2024-GRLL-GGR-GRI-SGED, de fecha 22 de noviembre de 2024, el Sub Gerente de Estudios Definitivos remite el INFORME TÉCNICO para a la aprobación de la Actualización del Expediente Técnico del proyecto: "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS OPERATIVOS O MISIONALES INSTITUCIONALES EN LA GERENCIA REGIONAL DE EDUCACIÓN LA LIBERTAD, DISTRITO DE TRUJILLO DE LA PROVINCIA DE TRUJILLO DEL DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD", CÓDIGO ÚNICO DE INVERSIONES: 2590995, de acuerdo al detalle siguiente:

RESUMEN DE PRESUPUESTO ANALITICO		
PLIEGO	451	GOBIERNO REGIONAL LA LIBERTAD
UNIDAD EJECUTORA	001	GOBIERNO REGIONAL LA LIBERTAD - SEDE CENTRAL
PROGRAMA	9002	ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS
PRODUCTO / PROYECTO	2.590995	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS OPERATIVOS O MISIONALES INSTITUCIONALES EN LA GERENCIA REGIONAL DE EDUCACION LA LIBERTAD, DISTRITO DE TRUJILLO DE LA PROVINCIA DE TRUJILLO DEL DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
TIPO DE CONTRATACION	POR CONTRATA/POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA	
SISTEMA DE CONTRATACION	SUMA ALZADA/LLAVE EN MANO	
MONTO DE INVERSION	S/.	94,488,275.28
AÑO FISCAL	2024	
ITEM	COMPONENTE	MONTO S/
6000005	ADQUISICION DE EQUIPOS	90,209,663.18
2.6.32.31	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS (COMPONENTE 1)	58,979,425.94
2.6.32.31	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS (COMPONENTE 2)	14,136,157.89
2.6.32.31	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS (COMPONENTE 3)	17,094,079.35
6000008	FORTEALECIMIENTO DE CAPACIDADES	660,000.00
2.6.71.53	GASTOS POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS	660,000.00
6000002	SUPERVISION Y LIQUIDACION DE OBRAS	362,000.00
2.6.81.43	GASTOS PARA LA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS - SUPERVISIÓN	354,000.00
2.6.81.43	GASTOS PARA LA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS - LIQUIDACIÓN	8,000.00
6000016	GESTION Y ADMINISTRACION	82,200.00
6000001	EXPEDIENTE TECNICO	38,000.10
2.6.81.31	ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO	38,000.10
6000053	CONTROL CONCURRENTE	3,136,412.00
2.4.23.11	A OTRAS UNIDADES DEL GOBIERNO NACIONAL	3,136,412.00
MONTO DE INVERSION		S/. 94,488,275.28

- **Valor Referencial:** Es al mes de noviembre del 2024.
- **Tiempo de ejecución:** Se ha determinado un plazo de ejecución total de 170 días Calendarios.
- **Modalidad de Ejecución:** Por Contrata.
- **Sistema de Contratación:** Suma Alzada,
- **Modalidad de ejecución:** Llave en mano

En uso de las atribuciones conferidas por la Ley N° 27783 - Ley de Bases de la Descentralización, Ley N° 27867 - Ley Orgánica de Gobiernos





Regionales y sus modificatorias; T.U.O de la Ley de Contrataciones del Estado aprobado por Decreto Supremo N° 82-2019-EF; Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado aprobado por Decreto Supremo N°344-2018-EF; la Ordenanza Regional N° 002-2014, que aprueba la modificación del Organigrama Estructural y el Reglamento de Organización y Funciones (ROF) del Gobierno Regional La Libertad; Resolución Ejecutiva Regional N°1104-2012- GRLL/PRE, que designa a los responsables de los documentos que se generan en las Fases de Pre Inversión e Inversión del ciclo de proyectos de Inversión Pública; y, con las visaciones administrativas respectivas;

SE RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO. - ACTUALIZAR el monto de Inversión del Documento Equivalente de la IOARR: "**MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS OPERATIVOS O MISIONALES INSTITUCIONALES EN LA GERENCIA REGIONAL DE EDUCACIÓN LA LIBERTAD, DISTRITO DE TRUJILLO DE LA PROVINCIA DE TRUJILLO DEL DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD**", CÓDIGO ÚNICO DE INVERSIONES: **2590995**, cuyo monto total de inversión asciende a la suma **S/. 94,488.275.28 soles (NOVENTA Y CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS SETENTA Y CINCO CON 28/ 100 soles)**, a consecuencia de la validación de indagación de mercado, con precios vigentes al mes de noviembre de 2024, con un plazo de ejecución de **170 DIAS CALENDARIO**, la modalidad de ejecución: **CONTRATA**, sistema de contratación **SUMA ALZADA**, modalidad de ejecución: **LLAVE EN MANO**, de acuerdo al detalle siguiente:

RESUMEN DE PRESUPUESTO ANALITICO		
PLIEGO	451	GOBIERNO REGIONAL LA LIBERTAD
UNIDAD EJECUTORA	001	GOBIERNO REGIONAL LA LIBERTAD - SEDE CENTRAL
PROGRAMA	9002	ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS
PRODUCTO / PROYECTO	2.590995	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS OPERATIVOS O MISIONALES INSTITUCIONALES EN LA GERENCIA REGIONAL DE EDUCACION LA LIBERTAD, DISTRITO DE TRUJILLO DE LA PROVINCIA DE TRUJILLO DEL DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
TIPO DE CONTRATACION	POR CONTRATA/POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA	
SISTEMA DE CONTRATACION	SUMA ALZADA/LLAVE EN MANO	
MONTO DE INVERSION	S/.	94,488,275.28
AÑO FISCAL	2024	
ITEM	COMPONENTE	MONTO S/
6000005	ADQUISICION DE EQUIPOS	90,209,663.18
2.6.32.31	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS (COMPONENTE 1)	58,979,425.94
2.6.32.31	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS (COMPONENTE 2)	14,136,157.89
2.6.32.31	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS (COMPONENTE 3)	17,094,079.35
6000008	FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES	660,000.00
2.6.71.53	GASTOS POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS	660,000.00
6000002	SUPERVISION Y LIQUIDACION DE OBRAS	362,000.00
2.6.81.43	GASTOS PARA LA CONTRATACION DE SERVICIOS - SUPERVISION	354,000.00
2.6.81.43	GASTOS PARA LA CONTRATACION DE SERVICIOS - LIQUIDACION	8,000.00
6000016	GESTION Y ADMINISTRACION	82,200.00
6000001	EXPEDIENTE TECNICO	38,000.10
2.6.81.31	ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO	38,000.10
6000053	CONTROL CONCURRENTE	3,136,412.00
2.4.23.11	A OTRAS UNIDADES DEL GOBIERNO NACIONAL	3,136,412.00
MONTO DE INVERSION		S/. 94,488,275.28



**PRESUPUESTO ANALITICO**

PLIEGO	451	GOBIERNO REGIONAL LA LIBERTAD
UNIDAD EJECUTORA	001	GOBIERNO REGIONAL LA LIBERTAD - SEDE CENTRAL
PROGRAMA	9002	ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS
PRODUCTO / PROYECTO	2.590995	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS OPERATIVOS O MISIONALES INSTITUCIONALES EN LA GERENCIA REGIONAL DE EDUCACION LA LIBERTAD, DISTRITO DE TRUJILLO DE LA PROVINCIA DE TRUJILLO DEL DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
ACTIVIDAD / ACCIÓN DE INVERSIÓN / OBRA	6000005	ADQUISICIÓN DE EQUIPOS
FUNCION	03	PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA
DIVISION FUNCIONAL	006	GESTION
GRUPO FUNCIONAL	0010	INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO
TIPO DE CONTRATACION	POR CONTRATA	
SISTEMA DE CONTRATACION	SUMA ALZADA/LLAVE EN MANO	
MONTO DE INVERSION	S/.	90,209,663.18
AÑO FISCAL	2024	

ITEM	DENOMINACION	MONTO
	ESPECIFICA DEL GASTO	
	2. GASTO PRESUPUESTARIO	
	6. ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	
2 . 6 . 3 2 . 3 1	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS	90,209,663.18
TOTAL		S/. 90,209,663.18





PRESUPUESTO ANALITICO

PLIEGO	451	GOBIERNO REGIONAL LA LIBERTAD
UNIDAD EJECUTORA	001	GOBIERNO REGIONAL LA LIBERTAD - SEDE CENTRAL
PROGRAMA	9002	ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS
PRODUCTO / PROYECTO	2.590995	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS OPERATIVOS O MISIONALES INSTITUCIONALES EN LA GERENCIA REGIONAL DE EDUCACION LA LIBERTAD, DISTRITO DE TRUJILLO DE LA PROVINCIA DE TRUJILLO DEL DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
ACTIVIDAD / ACCIÓN DE INVERSIÓN / OBRA	6000008	FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES
FUNCION	03	PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA
DIVISION FUNCIONAL	006	GESTION
GRUPO FUNCIONAL	0010	INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO
TIPO DE CONTRATACION	POR CONTRATA	
SISTEMA DE CONTRATACION	SUMA ALZADA	
MONTO DE INVERSION	S/.	-
AÑO FISCAL	2024	

ITEM	DENOMINACION	MONTO
	ESPECIFICA DEL GASTO	
	2. GASTO PRESUPUESTARIO	
	6. ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	
2 . 6 . 7 1 . 5 3	GASTOS POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS	660,000.00
TOTAL		S/. 660,000.00





PRESUPUESTO ANALITICO

PLIEGO	451	GOBIERNO REGIONAL LA LIBERTAD
UNIDAD EJECUTORA	001	GOBIERNO REGIONAL LA LIBERTAD - SEDE CENTRAL
PROGRAMA	9002	ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS
PRODUCTO / PROYECTO	2.590995	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS OPERATIVOS O MISIONALES INSTITUCIONALES EN LA GERENCIA REGIONAL DE EDUCACION LA LIBERTAD, DISTRITO DE TRUJILLO DE LA PROVINCIA DE TRUJILLO DEL DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
ACTIVIDAD / ACCIÓN DE INVERSIÓN / OBRA	6000001	EXPEDIENTE TECNICO
FUNCION	03	PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA
DIVISION FUNCIONAL	006	GESTION
GRUPO FUNCIONAL	0010	INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO
TIPO DE CONTRATACION	POR CONTRATA	
SISTEMA DE CONTRATACION	SUMA ALZADA	
MONTO DE INVERSION	S/.	38,000.10
AÑO FISCAL	2024	

ITEM	DENOMINACION	MONTO
	ESPECIFICA DEL GASTO	
	2. GASTO PRESUPUESTARIO	
	6. ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	
2 . 6 . 8 1 . 3 1	ELABORACION DE EXPEDIENTES TECNICOS	38,000.10
TOTAL		S/. 38,000.10





PRESUPUESTO ANALITICO

PLIEGO	451	GOBIERNO REGIONAL LA LIBERTAD
UNIDAD EJECUTORA	001	GOBIERNO REGIONAL LA LIBERTAD - SEDE CENTRAL
PROGRAMA	9002	ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS
PRODUCTO / PROYECTO	2.590995	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS OPERATIVOS O MISIONALES INSTITUCIONALES EN LA GERENCIA REGIONAL DE EDUCACION LA LIBERTAD, DISTRITO DE TRUJILLO DE LA PROVINCIA DE TRUJILLO DEL DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
ACTIVIDAD / ACCIÓN DE INVERSIÓN / OBRA	6000053	CONTROL CONCURRENTE
FUNCION	03	PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA
DIVISION FUNCIONAL	006	GESTION
GRUPO FUNCIONAL	0010	INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO
TIPO DE CONTRATACION	POR CONTRATA	
SISTEMA DE CONTRATACION	SUMA ALZADA	
MONTO DE INVERSION	S/.	3,136,412.00
AÑO FISCAL	2024	

ITEM	DENOMINACION	MONTO
	ESPECIFICA DEL GASTO	
	2. GASTO PRESUPUESTARIO	
	6. ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	
2.4.23.11	A OTRAS UNIDADES DEL GOBIERNO NACIONAL	3,136,412.00
TOTAL		S/.
		3,136,412.00

ARTICULO SEGUNDO.- DEROGAR aquellas disposiciones contenidas en la RESOLUCIÓN GERENCIAL REGIONAL N° 00118-2023-GRLL-GGR-GRI, la RESOLUCIÓN GERENCIAL REGIONAL N° 00156-2023-GRLL-GGR/GRI, y la RESOLUCIÓN GERENCIAL REGIONAL 000186- 2023/GGR-GRI, y la RESOLUCIÓN GERENCIAL REGIONAL 000236-2023/GGR-GRI de fecha 10 de noviembre del 2023, RESOLUCIÓN GERENCIAL REGIONAL N° 000029- 2024/GGR-GRI, de fecha 19 de febrero de 2024, y la RESOLUCIÓN GERENCIAL REGIONAL N° 000030- 2024/GGR-GRI, de fecha 19 de febrero de 2024, RESOLUCIÓN GERENCIAL REGIONAL N°000099-2024-GRLLGGR-GRId de fecha 31 de mayo del 2024, que contravengan lo dispuesto en la presenta resolución.





ARTÍCULO TERCERO. - La Sub Gerencia de Obras y Supervisión del Gobierno Regional La Libertad verificará el cumplimiento de lo resuelto en la presente resolución

ARTÍCULO CUARTO. - **PRECISAR**, que los aspectos técnicos realizados por la Sub Gerencia de Estudios Definitivos, en el presente procedimiento de MODIFICACION, es de estricta responsabilidad de los funcionarios y servidores que hayan participado en su elaboración, asumiendo las responsabilidades civiles, penales y administrativas que correspondan, en caso de determinarse actuaciones contrarias a la ley.

ARTÍCULO QUINTO. - **DISPONER**, que la Gerencia Regional de Infraestructura a través de la Sub Gerencia de Obras y Supervisión del Gobierno Regional La Libertad, controlen lo resuelto en la presente resolución

ARTICULO SEXTO. - **NOTIFÍQUESE**, a la Gobernación Regional, a la Gerencia General Regional, a la Gerencia Regional de Contrataciones, a la Gerencia Regional de Administración, al Órgano de Control Institucional, a la Sub Gerencia de Estudios Definitivos, a la Sub Gerencia de Obras y Supervisión; a la Sub Gerencia de Liquidaciones.

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y PUBLÍQUESE

**Documento firmado digitalmente por
JORGE LUIS BRINGAS MALDONADO
GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA
GOBIERNO REGIONAL LA LIBERTAD**

