



RESOLUCIÓN DE GERENCIA DE DESARROLLO URBANO E INFRAESTRUCTURA

N° 138 -2024-GDUI-MDP/T

Pocollay, **22 NOV 2024**

VISTOS:

El informe N° 013-2024-IECC-RT-MEPAVSV-GDUI-MDP-T de fecha 16 de octubre del 2024 del Responsable Técnico, el informe N° 2304-2024-DALS-GDUI-MDP-T de fecha 18 de octubre del 2024 de la Gerencia de Desarrollo Urbano e Infraestructura, el informe N° 245-2024-GYRM/IO-MEPAVPSV-SGSIL/MDP-TACNA de fecha 31 de octubre del 2024 del Inspector de Obra, el informe N° 2336-2024-SGSIL-GM-MDP-TACNA de fecha 31 de octubre del 2024 de la (e) Sub Gerencia de Supervisión de Inversiones y Liquidaciones, el informe N° 2476-2024-DALS-GDUI-MDP-T de fecha 11 de noviembre del 2024 la Gerencia de Desarrollo Urbano e Infraestructura, el Informe N° 1047-2024-GPPDO/MDP-T de fecha 18 de noviembre del 2024 del Gerente de Planeamiento, Presupuesto y Desarrollo Organizacional, el informe N° 2543-2024-DASLS-GDUI-MDP-T de fecha 19 de noviembre del 2024 del Gerente de Desarrollo Urbano e Infraestructura, el informe N° 944-2024-PMGA-GAJ-GM-MDP-T de fecha 21 de noviembre del 2024 de la Gerencia de Asesoría Jurídica.

CONSIDERANDO:

Que, mediante Resolución de Gerencia de Desarrollo Urbano e Infraestructura N° 065-2024-GDUI-MDP/T de fecha 24 de junio del 2024, en su artículo primero: Aprueba el Plan de Trabajo "Mantenimiento de los Espacios Públicos y Áreas Verdes de la Plaza Severo Vildoso del Distrito de Pocollay, Provincia de Tacna, Departamento de Tacna", con un plazo de ejecución de 60 (sesenta) días calendario, siendo ejecutado bajo la modalidad de Administración Presupuestaria Directa y un presupuesto de S/. 307,603.22 soles.

Que, mediante informe N° 013-2024-IECC-RT-MEPAVSV-GDUI-MDP-T el Responsable Técnico, del Plan "Mantenimiento de los Espacios Públicos y Áreas Verdes de la Plaza Severo Vildoso del Distrito de Pocollay – Provincia de Tacna – Departamento de Tacna", remite la MODIFICACIÓN N° 01: ADICIONAL N° 01 (POR PARTIDAS NUEVAS) Y DEDUCTIVO N° 01, del plan advertido.

Que, mediante informe N° 245-2024-GYRM/IO-MEPAVPSV-SGSIL/MDP-TACNA del Inspector de Obra, del Plan "Mantenimiento de los Espacios Públicos y Áreas Verdes de la Plaza Severo Vildoso del Distrito de Pocollay – Provincia de Tacna – Departamento de Tacna", CONCLUYE que la Modificación N° 01 – Adicional N° 01 por Partidas Nuevas y Deductivo N° 01, guarda relación con la directiva N° 016-2017-GM-MDP y cumple con el objetivo del Plan de Trabajo, opinando técnicamente favorable a la Modificación N° 01, sin incremento presupuestal.

JUSTIFICACIÓN TECNICA:

DEDUCTIVO N° 01

Según Directiva N° 16-2017-GM-MDP-T en el numeral 8.1.9.3 Informes mensuales en el ítem g) durante la fase de inversión pueden presentarse modificaciones no sustanciales tal como, el cambio de la alternativa de solución, por otra no prevista en el estudio Pre-Inversión mediante el que se otorgó la viabilidad (...).

Por lo tanto, el Deductivo N° 01, es procedente por encontrarse dentro de lo dispuesto para la directiva vigente para la ejecución de obras por la administración directa.

ITEM	DESCRIPCION	UND	EXP. TEC.	REPLANTEO	DEDUCTIVO N° 01 A - B	JUSTIFICACION TECNICA
			A	B		
05	MANTENIMIENTO DE PISOS					SE REALIZARÁ EL CAMBIO DE ALTERNATIVA DE SOLUCION POR LO QUE ESTO CONLLEVA RETIRAR LA INSTALACION DE PISO TERRAZO DEL PLAN DE TRABAJO
05.03	TRABAJOS VARIOS					
05.03.05	REPOSICION DE PISO DE TERRAZO	m2	91.63	0.00	91.63	



RESOLUCIÓN DE GERENCIA DE DESARROLLO URBANO E INFRAESTRUCTURA

Nº 138 -2024-GDUI-MDP/T

ADICIONAL Nº 01 POR PARTIDAS NUEVAS

Según la Directiva Nº 16-2017-GM-MDP-T en el numeral 8.1.9.3 Informes mensuales en el ítem g) durante la fase de inversión pueden presentarse modificaciones no sustanciales tal como, el cambio de la alternativa de solución, por otra no prevista en el estudio Pre-Inversión mediante el que se otorgó la viabilidad (...).

Por lo tanto, el Adicional Nº 01 Por Partidas Nuevas, es procedente por encontrarse dentro de lo dispuesto para la directiva vigente para la ejecución de obras por la administración directa. Siendo necesarias para el cumplimiento de los objetivos propuestos:

ITEM	DESCRIPCION	UND	EXP. TEC.	REPLANTEO	PARTIDA	JUSTIFICACION TECNICA
			A	B	B - A	
01	TRABAJOS VARIOS					
01.01	PISO DE CONCRETO PIEDRA LAVADA Y COLOREADO F'C=175 KG/CM2 E=4"	m2	0.00	128.00	128.00	SE IMPLEMENTARÁ LA INSTALACION DE PISO CONCRETO CON PIEDRA LAVADA Y COLOREADO ASI MISMO SE ENCONTRO UN AREA MAYOR QUE REQUIERE INTERVENCION A FIN DE CUMPLIR CON LAS METAS PROGRAMADAS DEL PLAN DE TRABAJO APROBADO

MONTO Y PORCENTAJE DE INCIDENCIA

El presupuesto total del plan de trabajo aprobado es S/. 307,603.22 soles, el cual tras la Modificación Nº 01 – Adicional Nº 01 Por Partidas Nuevas y Deductivo Nº 01, no presenta incremento presupuestal.

DESCRIPCION	PLAN DE TRABAJO	MODIFICACION Nº 01		TOTAL INTEGRADO
		DEDUCTIVO Nº 01	ADICIONAL POR PARTIDAS NUEVAS Nº 01	
	(A)	(D1)	(AD1)	(A+D1+AD1)
COSTO DIRECTO	243,228.41	(-) 24,785.92	(+) 24,785.92	243,228.41
GASTOS GENERALES (15%)	36,484.26			36,484.26
PRESUPUESTO DE MANTENIMIENTO	279,712.67			279,712.67
GASTOS DE PLAN DE TRABAJO	6,000.00			6,000.00
GASTOS DE INSPECCION E INFORME FINAL (3%)	7,296.85			7,296.85
GASTOS POR GESTION Y ORGANIZACIÓN (6%)	14,593.70			14,593.70
COSTO INDIRECTO	27,890.55			27,890.55
COSTO TOTAL	307,603.22			307,603.22
%	100%	(-) 8.06%	(+) 8.06%	100%

Que, mediante informe Nº 2336-2024-SGSIL-GM-MDP-TACNA de la (e) Sub Gerencia de Supervisión de Inversiones y Liquidaciones, remite la opinión técnica favorable Modificación Nº 01: Adicional Nº 01 por Partidas Nuevas y Deductivo Nº 01, del Plan "Mantenimiento de los Espacios Públicos y Áreas Verdes de la Plaza Severo Vildoso del Distrito de Pocollay – Provincia de Tacna – Departamento de Tacna", evaluado por el inspector del Plan.

Que, mediante informe Nº 2476-2024-DALS-GDUI-MDP-T la Gerencia de Desarrollo Urbano e Infraestructura, solicita opinión presupuestal, respecto a la Modificación Nº 01. Asimismo, con el Informe Nº 1047-2024-GPPDO/MDP-T del Gerente de Planeamiento, Presupuesto y Desarrollo Organizacional, informa que se procedió a evaluar el expediente de Modificación Nº 01 (Adicional Nº 01 y Deductivo Nº 01) del Plan "Mantenimiento de los Espacios Públicos y Áreas



URBANO E INFRAESTRUCTURA

Nº 138 -2024-GDUI-MDP/T

Verdes de la Plaza Severo Vildoso del Distrito de Pocolay – Provincia de Tacna – Departamento de Tacna”, determinándose que dicho expediente no tiene incidencia presupuestal, debido que no habrá un incremento en el costo total del Plan de Mantenimiento.

Que, mediante informe Nº 944-2024-PMGA-GAJ-GM-MDP/T, la Gerencia de Asesoría Jurídica, opina en forma favorable de la MODIFICACIÓN Nº 01: ADICIONAL Nº 01 (POR PARTIDAS NUEVAS) Y DEDUCTIVO Nº 01 del Plan “Mantenimiento de los Espacios Públicos y Áreas Verdes de la Plaza Severo Vildoso del Distrito de Pocolay – Provincia de Tacna – Departamento de Tacna”.

Que, mediante Resolución de Alcaldía Nro. 050-2024-A-MDP/T, de fecha 11 de abril 2024, resuelve en el Artículo Tercero: Desconcentrar en el despacho de la Gerencia de Desarrollo Urbano e Infraestructura del despacho de Alcaldía (...); en ejecución de obras por administración directa 1.7) resolver los pedidos de adicionales, deductivos, ampliaciones de plazo.

Por las consideraciones expuestas y en uso de las atribuciones conferidas en la Resolución de Alcaldía Nro. 050-2024-A-MDP/T, de fecha 11 de abril del 2024 y el visto bueno de la (e) Sub Gerencia de Supervisión de Inversiones y Liquidaciones, Gerencia de Desarrollo Urbano e Infraestructura, Gerencia de Planeamiento, Presupuesto y Desarrollo Organizacional y la Gerencia de Asesoría Jurídica.

SE RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO: APROBAR LA MODIFICACIÓN Nº 01: Adicional Nº 01 (por partidas nuevas) y Deductivo Nº 01 del Plan “Mantenimiento de los Espacios Públicos y Áreas Verdes de la Plaza Severo Vildoso del Distrito de Pocolay – Provincia de Tacna – Departamento de Tacna”, de acuerdo al siguiente detalle:

DEDUCTIVO Nº 01

ITEM	DESCRIPCION	UND	EXP. TEC.		REPLANTEO	DEDUCTIVO Nº 01 A - B	JUSTIFICACION TECNICA
			A	B			
05	MANTENIMIENTO DE PISOS						SE REALIZARÁ EL CAMBIO DE ALTERNATIVA DE SOLUCION POR LO QUE ESTO CONLLEVA RETIRAR LA INSTALACION DE PISO TERRAZO DEL PLAN DE TRABAJO
05.03	TRABAJOS VARIOS						
05.03.05	REPOSICION DE PISO DE TERRAZO	m2	91.63	0.00		91.63	

ADICIONAL Nº 01 POR PARTIDAS NUEVAS

ITEM	DESCRIPCION	UND	EXP. TEC.		REPLANTEO	PARTIDA B - A	JUSTIFICACION TECNICA
			A	B			
01	TRABAJOS VARIOS						SE IMPLEMENTARÁ LA INSTALACION DE PISO CONCRETO CON PIEDRA LAVADA Y COLOREADO ASI MISMO SE ENCONTRO UN AREA MAYOR QUE REQUIERE INTERVENCION A FIN DE CUMPLIR CON LAS METAS PROGRAMADAS DEL PLAN DE TRABAJO APROBADO
01.01	PISO DE CONCRETO PIEDRA LAVADA Y COLOREADO F’C=175 KG/CM2 E=4”	m2	0.00	128.00		128.00	



RESOLUCIÓN DE GERENCIA DE DESARROLLO URBANO E INFRAESTRUCTURA

N° 138 -2024-GDUI-MDP/T

ARTÍCULO SEGUNDO: APROBAR el presupuesto modificado y porcentaje de incidencia, de acuerdo al artículo primero de la presente resolución, desagregado en el siguiente cuadro:

DESCRIPCION	PLAN DE TRABAJO (A)	MODIFICACION N° 01		TOTAL INTEGRADO (A+D1+AD1)
		DEDUCTIVO N° 01 (D1)	ADICIONAL POR PARTIDAS NUEVAS N° 01 (AD1)	
COSTO DIRECTO	243,228.41	(-) 24,785.92	(+) 24,785.92	243,228.41
GASTOS GENERALES (15%)	36,484.26			36,484.26
PRESUPUESTO DE MANTENIMIENTO	279,712.67			279,712.67
GASTOS DE PLAN DE TRABAJO	6,000.00			6,000.00
GASTOS DE INSPECCION E INFORME FINAL (3%)	7,296.85			7,296.85
GASTOS POR GESTION Y ORGANIZACIÓN (6%)	14,593.70			14,593.70
COSTO INDIRECTO	27,890.55			27,890.55
COSTO TOTAL	307,603.22			307,603.22
%	100%	(-) 8.06%	(+) 8.06%	100%

ARTÍCULO TERCERO: ENCARGAR al Responsable Técnico del Plan "Mantenimiento de los Espacios Públicos y Áreas Verdes de la Plaza Severo Vildoso del Distrito de Pocolay – Provincia de Tacna – Departamento de Tacna", cumplir con las metas reprogramadas de acuerdo a lo aprobado en la presente resolución.

ARTÍCULO CUARTO: NOTIFICAR la presente resolución a las unidades orgánicas involucradas y así mismo encargar al Equipo Funcional de Tecnología de la Información y Comunicaciones, la publicación de la presente resolución en la página web institucional www.munidepocolay.gob.pe y en el Portal del Estado Peruano www.gob.pe/munipocolay.

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE:



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE POCOLLAY

ING. DANIEL ALEXANDER LARICO SANT
GERENTE DE DESARROLLO URBANO E INFRAESTRUCTURA

C.c. Archivo
GM
CAJ
SGSIL
GPPDO
EFTIC
RESPONSABLE TECNICO
INSPECTOR

52568